

Tabuľka 1:

KOMPONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO	
Referencia pre investície/reformu CID	SK-C[C17]-I[I2]
Názov investície/reformy	Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy
Typ zmeny v porovnaní s CID	zmenené
Právny základ zmeny (vyberte aspoň jednu)	<input type="checkbox"/> článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver <input checked="" type="checkbox"/> Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku <input type="checkbox"/> Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností <input type="checkbox"/> článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) <input type="checkbox"/> článok 21b ods. 2 – BAR transfer <input type="checkbox"/> Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby
Zmenené prvky (len v prípade opatrení, ktoré sa upravujú)	<input type="checkbox"/> Opis komponentu/opatrenia <input checked="" type="checkbox"/> Míľniky a ciele <input checked="" type="checkbox"/> Odhadované náklady <input type="checkbox"/> Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny v súvisiacom opatrení) <input type="checkbox"/> Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)

Tabuľka 2:

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy – SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7]		
17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy – SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8]		
SK-C[C17]-I[I2]-Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie.		
<p><i>Opis a odôvodnenie zmeny:</i></p> <p>Proporčné krátenie investície neovplyvní digitálnu transformáciu úsekov verejnej správy. Znížením počtu úsekov digitálnej transformácie sa práve naopak zabezpečí jej kvalitné aplikovanie v spojení s rýchlejšim prevedením, čím sa zabezpečia kvalitné a dostupné digitálne služby pre obyvateľstvo. Predmetná úprava takto nemá dopad na ambícióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci investície a plánu obnovy (POO), ktorými sú skrátenie trvania vybavenia verejných služieb optimalizáciou a automatizáciou procesov pri adresovaní špecifických odporúčaní pre krajiny (CSRs). Náklady na administratívne kapacity alokované na investíciu 2 sa neznižujú a zostávajú v rovnakej výške t.j. 1 831 528 eur a to najmä z dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri implementácii POO než bolo pôvodne očakávané. V rámci investície 2 je potrebné zrealizovať digitálnu transformáciu 34 úsekov verejnej správy, okrem toho implementácia POO vyžaduje administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. príprava výziev a priamych vyzvaní, príprava zmlúv, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, príprava verejných obstarávaní, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol a pod. Počet administratívnych kapacít pre implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený a ich potreba sa poklesom alokácie na investíciu 2 neznižuje.</p> <p>SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7] - Proporčné zníženie celkovej alokácie ovplyvní úvodnú fázu implementácie, pričom výsledkom budú optimalizované a automatizované štyri sekcie verejnej správy. Zníženie medzicieľa na hodnotu 4 vyplynulo zo zníženia alokácie, reprioritizácie a následnej zmeny stratégie výziev a priamych vyzvaní pre investíciu.</p> <p>SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8] – Alokácia a návazne cieľ tejto investície sa kráti proporčne.</p>		
Modifikované prvky	Aktuálna verzia	Upravená verzia
Opis komponentu a/alebo opatrenia		
Míľniky a ciele	SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7] CID tabuľková časť	SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7] CID tabuľková časť

	<p>Východisková hodnota/Cieľová Hodnota 0 / 8</p> <p>SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7] CID tabuľková časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikova cieľov Osem procesov a sekcií verejnej správy sa bude optimalizovať a automatizovať.</p> <p>SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8] CID tabuľková časť Východisková hodnota/Cieľová Hodnota 8 / 42</p> <p>SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8] CID tabuľková časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikova cieľov 42 procesov a úsekov vo verejnej správe sa bude optimalizovať a automatizovať.</p>	<p>Východisková hodnota/Cieľová Hodnota 0 / 8 4</p> <p>SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.7] CID tabuľková časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikova cieľov Osem procesov a sekcií Štyri procesy a sekcie verejnej správy sa bude budú optimalizovať a automatizovať.</p> <p>SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8] CID tabuľková časť Východisková hodnota/Cieľová Hodnota 8 4 / 42 34</p> <p>SK-C[C17]-I[I2]-T[C17.8] CID tabuľková časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikova cieľov 42 34 procesov a úsekov vo verejnej správe sa bude optimalizovať a automatizovať.</p>
Odhadované náklady	129 410 604,83 €	106 116 695,96 € ¹
Zelené a digitálne značenie	Bez zmeny	Bez zmeny
Sebahodnotenie DNSH)	Bez zmeny	Bez zmeny

¹ Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetom zmeny

Tabuľka 1:

KOMPONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO	
Referencia pre investície/reformu CID	<u>SK-C[C17]-I[I3]</u>
Názov investície/reformy	<u>Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi - country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky</u>
Typ zmeny v porovnaní s CID	zmenené
Právny základ zmeny (vyberte aspoň jednu)	<input type="checkbox"/> článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver <input type="checkbox"/> Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného-príspevku <input checked="" type="checkbox"/> Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností <input type="checkbox"/> článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) <input type="checkbox"/> článok 21b ods. 2 – BAR transfer <input type="checkbox"/> Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby
Zmenené prvky (len v prípade opatrení, ktoré sa upravujú)	<input type="checkbox"/> Opis komponentu/opatrenia <input checked="" type="checkbox"/> Míľniky a ciele <input type="checkbox"/> Odhadované náklady <input type="checkbox"/> Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny v súvisiacom opatrení) <input type="checkbox"/> Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)

Tabuľka 2:

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi - country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky – SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11]
<p><i>Opis a odôvodnenie zmeny</i></p> <p><u>SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11]</u> - Úprava míľnika na základe čl. 21 – zmena textácie CID míľnika Predmetná úprava nemá dopad na ambícióznosť, koherentnosť a dosiahnutie míľnikov v rámci komponentu a POO. Opatrenie tak ako je formulované, je v súčasnej dobe nespĺniteľné. Z tohto dôvodu žiadame vypustiť formuláciu „za použitia architektúry s integrovanými CPU a GPU na jednom čipe“. V čase formulovania textu POO bolo známe, že kombinácia CPU+GPU je trendom, ktorý ohlásili spoločnosti AMD, NVIDIA a začínajúci startup Tachyum. Táto kombinácia umožní odstrániť potrebu pevného definovania pomeru CPU voči GPU pri príprave projektu, keďže bude možné ľubovoľne využívať obidva druhy výpočtov. Predpokladaný termín uvedenia takýchto procesorov bol na prelome rokov 2021/2022. Na konci roku 2022 bolo známe, že čipy AMD MI300 s kombináciou CPU+GPU budú prvýkrát použité na pripravovanom najvýkonnejšom superpočítači na svete El Capitan v USA s neznámym termínom uvedenia na komerčný trh. Ani ostatní výrobcovia doposiaľ neuviedli na trh svoje procesory s kombináciou CPU+GPU, čo neumožňuje v krátkom čase vyhlásiť verejné obstarávanie, v ktorom by sme žiadali preukázanie referencií na predchádzajúce dodávky požadovanej technológie. Nevyužitie CPU+GPU nebude mať dopad na ambícióznosť v rámci investície, komponentu a POO. Nahradením čipov príde k vybudovaniu siete HPC a zároveň zásadne stúpne záujem subjektov na trhu využívať služby a bude stimulované vytváranie ďalšej siete technologických spoločností, čím sa naplní ambícióznosť investície a celého POO. Dosiahnutím míľnika Slovensko získa potenciál posunúť sa na novú úroveň a vybudovať technologický ekosystém vysokovýkonných výpočtov pomocou nového superpočítača a zároveň tak budú naplnené špecifické odporúčania pre krajiny (CSRs).</p> <p><u>SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11]</u> – Úprava míľnika na základe čl. 21 – zmena termínu splnenia CID míľnika Predmetná úprava nemá dopad na ambícióznosť, koherentnosť a dosiahnutie míľnikov v rámci komponentu a POO. Avšak nastavenie termínu splnenia opatrenia je vzhľadom na novovzniknuté objektívne okolnosti nespĺniteľné. Predmetný posun neznižuje ambícióznosť investície, skôr naopak, posunom termínu sa zabezpečí splnenie míľnika, ktorého predpokladom je aj posilnenie technologickej suverenity EÚ. Vzhľadom na uvedené žiadame posun termínu realizácie pre podstatne predĺžené dodacie lehoty stavebných prác aj technologických komponentov voči očakávaniam z času formulácie POO. Globálna kríza spôsobená pandemiou COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine spôsobila značné komplikácie pre celú sieť dodávateľských reťazcov, a to najmä v dodávkach pokročilých technológií. Problém je najakútnejší v oblasti výroby a distribúcie čipov, čo má priamy dôsledok v omeškaní dodávok IT infraštruktúr vrátane</p>

HPC komponentov. Posun termínu realizácie nebude mať dopad na ambícióznosť a dosiahnutie míľníkov v rámci investície, komponentu a POO a zároveň nebude ohrozené naplnenie CSRs.

Modifikované prvky	Aktuálna verzia	Upravená verzia
Opis komponentu a/alebo opatrenia		
Míľniky a ciele	<p>SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11] CID tabuľková časť Orientačný harmonogram splnenia; Štvrťrok/Rok 4. štvrťrok/2024</p> <p>SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11] CID tabuľková časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikova cieľov</p> <p>Uvedenie počítačovej infraštruktúry do prevádzky na základe funkčných testov a odovzdávacieho protokolu. Z investície sa bude financovať konštrukcia superpočítača za použitia architektúry s integrovanými CPU a GPU na jednom čipe, s ambíciou umiestniť sa v prvej desiatke svetového rebríčka energeticky účinných superpočítačov „Green 500“. Podrobnosti o architektúre sa uvedú v štúdiu uskutočniteľnosti</p>	<p>SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11] CID tabuľková časť Orientačný harmonogram splnenia; Štvrťrok/Rok 4. štvrťrok/2024 2025</p> <p>SK-C[C17]-I[I3]-M[C17.11] CID tabuľková časť Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikova cieľov</p> <p>Uvedenie počítačovej infraštruktúry do prevádzky na základe funkčných testov a odovzdávacieho protokolu. Z investície sa bude financovať konštrukcia superpočítača za použitia architektúry s integrovanými CPU a GPU na jednom čipe, s ambíciou umiestniť sa v prvej desiatke svetového rebríčka energeticky účinných superpočítačov „Green 500“. Podrobnosti o architektúre sa uvedú v štúdiu uskutočniteľnosti</p>
Odhadované náklady	Bez zmeny	Bez zmeny
Zelené a digitálne značenie	Bez zmeny	Bez zmeny
Sebahodnotenie DNSH	Bez zmeny	Bez zmeny

Tabuľka 1:

KOMPONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO	
Referencia pre investície/reformu CID	<u>SK-C[C17]-I[I4]</u>
Názov investície/reformy	<u>17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií</u>
Typ zmeny v porovnaní s CID	zmenené
Právny základ zmeny (vyberte aspoň jednu)	<input type="checkbox"/> článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver <input checked="" type="checkbox"/> Článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku <input type="checkbox"/> Článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností <input type="checkbox"/> článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) <input type="checkbox"/> článok 21b ods. 2 – BAR transfer <input type="checkbox"/> Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby
Zmenené prvky (len v prípade opatrení, ktoré sa upravujú)	<input type="checkbox"/> Opis komponentu/opatrenia <input checked="" type="checkbox"/> Míľniky a ciele <input checked="" type="checkbox"/> Odhadované náklady <input type="checkbox"/> Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny v súvisiacom opatrení) <input type="checkbox"/> Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)

Tabuľka 2:

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií – SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.14]		
17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií – SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.15]		
SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.14] – Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie		
SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.15] – Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie		
<p><i>Opis a odôvodnenie zmeny:</i></p> <p>Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a POO. Proporčné krátenie investície vyplýva z absorpčnej schopnosti slovenského trhu v kontexte veľkých projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a deliacich línií medzi komponentmi 17 a 9 v tejto oblasti. Keďže priemerná výška podpory na jeden projekt bola na základe údajov a štatistík z priamo riadeného programu Nástroj na prepojenie Európy (CEF) určená, pri zachovaní tejto priemernej alokácie nie je možné splniť ciele tejto investície. Vzhľadom na toto zníženie finančnej alokácie znižujeme aj celkový cieľ počet podporených projektov, a to alikvótne zo 43 na 41 podporených projektov (do 2Q/2026). Zároveň v rámci POO pretrváva ambícia podporiť projekty zamerané na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií, čím bude zabezpečené plnenie CSRs. Náklady na administratívne kapacity alokované na investíciu 4 sa neznižujú a zostávajú v rovnakej výške t.j. 1 289 949 eur a to najmä z dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri implementácii POO než bolo pôvodne očakávané. V rámci investície 4 je potrebné podporiť 41 projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií, okrem toho implementácia POO vyžaduje administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. príprava výziev, príprava zmlúv, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, príprava verejných obstarávaní, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol a pod. Počet administratívnych kapacít pre implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený a ich potreba sa poklesom alokácie na investíciu 4 neznižuje.</p>		
Modifikované prvky	Aktuálna verzia	Upravená verzia
Opis komponentu a/alebo opatrenia		
Míľniky a ciele	SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.14] CID tabuľková časť Východisková hodnota / Cieľová hodnota 0 / 20	SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.14] CID tabuľková časť Východisková hodnota / Cieľová hodnota 0 / 20 19

	SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.15] CID tabuľková časť Východisková hodnota / Cieľová hodnota 20 / 43	SK-C[C17]-I[I4]-T[C17.15] CID tabuľková časť Východisková hodnota / Cieľová hodnota 20 / 43 19 / 41
Odhadované náklady	74 818 295,11 €	71 535 996,11 €²
Zelené a digitálne značenie	Bez zmeny	Bez zmeny
Sebahodnotenie DNSH	Bez zmeny	Bez zmeny

² Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetom zmeny

Tabuľka 1:

KOMPONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO	
Referencia pre investície/reformu CID	SK-C[C17]-I[I5]
Názov investície/reformy	Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny
Typ zmeny v porovnaní s CID	zmenené
Právny základ zmeny (vyberte aspoň jednu)	<input type="checkbox"/> článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver <input checked="" type="checkbox"/> článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku <input type="checkbox"/> článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností <input type="checkbox"/> článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) <input type="checkbox"/> článok 21b ods. 2 – BAR transfer <input type="checkbox"/> žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby
Zmenené prvky (len v prípade opatrení, ktoré sa upravujú)	<input type="checkbox"/> Opis komponentu/opatrenia <input checked="" type="checkbox"/> Míľniky a ciele <input checked="" type="checkbox"/> Odhadované náklady <input type="checkbox"/> Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny v súvisiacom opatrení) <input type="checkbox"/> Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)

Tabuľka 2:

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny – SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16]		
SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16] – Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie		
<p><i>Opis a odôvodnenie zmeny:</i> Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a POO. Proporčné krátenie investície má vplyv na zníženie cieľa investície 5 (CID) z pôvodnej cieľovej hodnoty 20 na novú cieľovú hodnotu 17 zorganizovaných rýchlych grantových podujatí – hackathonov. Zníženie CID zabezpečí efektívnejšie rozloženie plánovaných hackathonov počas implementácie investície POO, a tým aj mitiguje potenciálne negatívne dopady na kvalitu hackathonov v rámci investície POO, ich atraktivitu pre vlastníkov tém/výziev a tiež pre komunitu riešiteľov. Zároveň pretrváva ambicióznosť projektu podporiť a stimulovať inovatívne riešenia súčasných spoločenských výziev flexibilným a rýchlym spôsobom v spolupráci so zúčastnenými orgánmi verejnej správy a zabezpečiť tak naplnenie CSR. Náklady na administratívne kapacity alokované na investíciu 5 sa neznižujú a zostávajú v rovnakej výške t.j. 270 789 eur a to najmä z dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri implementácii POO než bolo pôvodne očakávané. V rámci Investície 5 je potrebné zrealizovať 17 hackathonov, okrem toho implementácia POO vyžaduje administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. príprava výziev, príprava zmlúv, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, príprava verejných obstarávaní, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol a pod. Počet administratívnych kapacít pre implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený a ich potreba sa poklesom alokácie na investíciu 5 neznižuje.</p>		
Modifikované prvky	Aktuálna verzia	Upravená verzia
Opis komponentu a/alebo opatrenia		
Míľniky a ciele	SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16] CID tabuľková časť Východisková hodnota / Cieľová hodnota 0 / 20	SK-C[C17]-I[I5]-T[C17.16] CID tabuľková časť Východisková hodnota / Cieľová hodnota 0 / 20 17
Odhadované náklady	3 809 249,63 €	3 428 324,67 € ³

³ Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetom zmeny

Zelené a digitálne značenie	Bez zmeny	Bez zmeny
Sebahodnotenie DNSH	Bez zmeny	Bez zmeny

Tabuľka 1:

KOMONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO	
Referencia pre investície/reformu CID	SK-C[C17]-I[I6]
Názov investície/reformy	Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)
Typ zmeny v porovnaní s CID	zmenené
Právny základ zmeny (vyberte aspoň jednu)	<input type="checkbox"/> článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver <input checked="" type="checkbox"/> článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku <input type="checkbox"/> článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností <input type="checkbox"/> článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) <input type="checkbox"/> článok 21b ods. 2 – BAR transfer <input type="checkbox"/> žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby
Zmenené prvky (len v prípade opatrení, ktoré sa upravujú)	<input checked="" type="checkbox"/> Opis komponentu/opatrenia <input type="checkbox"/> Mílniky a ciele <input checked="" type="checkbox"/> Odhadované náklady <input type="checkbox"/> Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny v súvisiacom opatrení) <input type="checkbox"/> Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)

Tabuľka 2:

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (SK-C[C17]-I[I6])		
SK-C[C17]-I[I6] - Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie		
<p>Opis a odôvodnenie zmeny: Proporčné krátenie investície: Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry (uvedená v naratívnej časti Vykonávacieho rozhodnutia Rady v rámci investície 6). Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie cieľov v rámci komponentu a POO, nakoľko pretrváva ambícia v rámci prevencie posilniť všeobecnú úroveň kvality fyzickej a procesnej bezpečnosti kritickej infraštruktúry verejnej správy a zabezpečiť tak plnenie CSRs. Náklady na administratívne kapacity alokované na investíciu 6 sa neznižujú a zostávajú v rovnakej výške t.j. 270 789 eur a to najmä z dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri implementácii POO než bolo pôvodne očakávané. V rámci Investície 6 je potrebné zabezpečiť dobudovanie 54 zabezpečených priestorov pre informačné systémy kritickej, okrem toho implementácia POO vyžaduje administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. príprava zmlúv, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, príprava verejných obstarávaní, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol a pod. Počet administratívnych kapacít pre implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený a ich potreba sa poklesom alokácie na investíciu 6 neznižuje.</p>		
Modifikované prvky	Aktuálna verzia	Upravená verzia
Opis komponentu a/alebo opatrenia	SK-C[C17]-I[I6] CID naratívna časť V rámci prevencie sa posilní všeobecná úroveň kvality fyzickej a procesnej bezpečnosti kritickej infraštruktúry verejnej správy. To sa dosiahne zlepšením	SK-C[C17]-I[I6] CID naratívna časť V rámci prevencie sa posilní všeobecná úroveň kvality fyzickej a procesnej bezpečnosti kritickej infraštruktúry verejnej správy. To sa dosiahne zlepšením bezpečnosti procesu, rekonštrukciou

	bezpečnosti procesu, rekonštrukciou a dobudovaním 72 zabezpečených priestorov pre informačné systémy kritickej infraštruktúry	a dobudovaním 72 54 zabezpečených priestorov pre informačné systémy kritickej infraštruktúry
Míľniky a ciele		
Odhadované náklady	4 189 010,44 € (Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry)	3 263 239,13 € ⁴ (Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry)
Zelené a digitálne značenie	Bez zmeny	Bez zmeny
Sebahodnotenie DNSH)	Bez zmeny	Bez zmeny

⁴ Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetom zmeny

Tabuľka 1:

KOMONENT 17: DIGITÁLNE SLOVENSKO	
Referencia pre investície/reformu CID	SK-C[C17]-I[I7]
Názov investície/reformy	Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov
Typ zmeny v porovnaní s CID	zmenené
Právny základ zmeny (vyberte aspoň jednu)	<input type="checkbox"/> článok 14 ods. 2 – žiadosť o úver <input checked="" type="checkbox"/> článok 18 ods. 2 – aktualizácia maximálneho finančného príspevku <input type="checkbox"/> článok 21 – zmena z dôvodu objektívnych okolností <input type="checkbox"/> článok 21a – grantový zdroj programu REPowerEU (ETS zdroj) <input type="checkbox"/> článok 21b ods. 2 – BAR transfer <input type="checkbox"/> Žiadna z uvedených skutočností, oprava administratívnej chyby
Zmenené prvky (len v prípade opatrení, ktoré sa upravujú)	<input type="checkbox"/> Opis komponentu/opatrenia <input checked="" type="checkbox"/> Míľniky a ciele <input checked="" type="checkbox"/> Odhadované náklady <input type="checkbox"/> Zelené a digitálne označovanie (relevantné v prípade substantívnej zmeny v súvisiacom opatrení) <input type="checkbox"/> Samohodnotenie zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH)

Tabuľka 2:

17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov – SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22]		
SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22] – Úprava cieľa na základe čl. 18 – krátenie alokácie		
<p><i>Opis a odôvodnenie zmeny:</i> Porporčné krátenie investície. Predmetná úprava nemá dopad na ambicióznosť, koherentnosť a dosiahnutie míľnikov v rámci komponentu a POO. Naďalej pretrváva ambícia riešiť problém obmedzenejšieho prístupu k rozvoju digitálnych zručností v prípade ľudí v postproduktívnom veku a znevýhodnených, pričom tento nedostatok zručností bol obzvlášť problematický počas obdobia pandémie COVID-19. Zároveň tak táto investícia neovplyvní naplnenie CSRs. Náklady na administratívne kapacity alokované na investíciu 7 sa neznižujú a zostávajú v rovnakej výške t.j. 2 215 152 eur a to najmä z dôvodu vyššej administratívnej záťaže pri implementácii POO než bolo pôvodne očakávané. V rámci Investície 7 je potrebné zlepšiť digitálne zručnosti pre 102 409 starších ľudí a znevýhodnených osôb, okrem toho implementácia POO vyžaduje administratívne kapacity na prípravu administratívnych úkonov ako napr. zabezpečenie školenia starších ľudí a znevýhodnených osôb, príprava výziev, príprava zmlúv, žiadostí o platbu, monitorovacích správ, príprava verejných obstarávaní, metodických usmernení, realizáciu finančných kontrol a pod. Počet administratívnych kapacít pre implementáciu tejto investície preto zostáva nezmenený a ich potreba sa poklesom alokácie na investíciu 7 neznižuje.</p>		
Modifikované prvky	Aktuálna verzia	Upravená verzia
Opis komponentu a/alebo opatrenia		
Míľniky a ciele	SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22] CID tabuľková časť Cieľová hodnota 172 800 Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikova cieľov Na základe pilotného projektu a jeho odporúčaní je nutné zlepšiť digitálne zručnosti 172 800 starších ľudí a znevýhodnených osôb. To sa dosiahne dokončením programu školenia a	SK-C[C17]-I[I7]-T[C17.22] CID tabuľková časť Cieľová hodnota 172 800 102 409 Opis a jasné vymedzenie jednotlivých míľnikova cieľov Na základe pilotného projektu a jeho odporúčaní je nutné zlepšiť digitálne zručnosti 172 800 102 409 starších ľudí a znevýhodnených osôb. To sa dosiahne dokončením programu školenia a

	distribúciou dotovaného vybavenia pre každú osobu.	distribúciou dotovaného vybavenia pre každú osobu
Odhadované náklady	65 074 777,27 €	39 319 791,92 €⁵
Zelené a digitálne značenie	Bez zmeny	Bez zmeny
Sebahodnotenie DNSH)	Bez zmeny	Bez zmeny

⁵ Súčasťou investície sú administratívne náklady, ktoré nie sú predmetom zmeny