

PLÁN [OBNOVY]

cestovná
mapa k lepšiemu
Slovensku

**Informácia o implementácii
Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky**

Všeobecná informácia o stave implementácie

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky obsahuje 61 investícií a 62 reforiem, ktoré zahŕňajú **212 míľnikov a cieľov**. Celkovo bolo **doposiaľ pozitívne vyhodnotených 129 míľnikov a cieľov** (v rámci 7 žiadostí o platbu). Doposiaľ bolo Slovenskej republike vyplatených 5 žiadostí o platbu - **3,96 mld. EUR** vrátane predfinancovania (z celkovej alokácie Plánu obnovy a odolnosti 6,4 mld. EUR). Po započítaní šiestej a siedmej žiadosti bude Slovenskej republike vyplatených spolu už **5,21 mld. EUR**.

V súvislosti s vyplatením 6. a 7. žiadosti o platbu dňa 17.4.2026 rozhodol Komitologický výbor, zložený zo zástupcov členských štátov, o vyplatení 1,24 mld. EUR za 6. a 7. žiadosť o platbu. Vyplatenie sa očakáva **4.5.2026**. V rámci 7. žiadosti o platbu o platbu zostáva **pozastavených 5 985 265 EUR** za čiastočné nesplnenie míľnika *Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov v gescii MV SR*. Úplné splnenie míľnika sa očakáva v priebehu apríla 2026, následne by Slovensku mali byť vyplatené aj zostávajúce finančné prostriedky.

Ku dňu **21.4.2026** je celkové čerpanie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy po zohľadnení príjmov v celkovej výške **3 713 579 168,63 EUR**, čo predstavuje **57,96% z pridelenej alokácie**.

Tabuľka 1: Rozloženie míľnikov a cieľov podľa žiadostí o platbu

Žiadosť o platbu	Počet reforiem	Počet investícií	Počet míľnikov	Počet cieľov	Spolu míľnikov a cieľov	Stav žiadosti
1. ŽoP	10	2	14	0	14	vyplatená
2. ŽoP	11	4	14	2	16	vyplatená
3. ŽoP	17	9	21	6	27	vyplatená
4. ŽoP	15	0	15	0	15	vyplatená
5. ŽoP	14	5	15	6	21	vyplatená
6. ŽoP	6	11	8	11	19	vyhodnotená EK
7. ŽoP	6	9	12	6	18	vyhodnotená EK
8. ŽoP	8	18	17	11	28	pripravovaná
9. ŽoP	8	37	13	41	54	pripravovaná
Spolu	-	-	129	83	212	-

Revízia POO

NIKA aktuálne konzultuje s Európskou komisiou prípravu **poslednej revízie Plánu obnovy, ktorej predloženie je naplánované na 30.4.2026**. Predmetom revízie budú tie opatrenia v rámci 8. a 9. žiadosti o platbu, ktoré je potrebné revidovať, aby všetky zostávajúce míľniky a ciele mohli byť splnené riadne a včas a aby Slovensku boli vyplatené všetky alokované finančné prostriedky. V rámci revízie sa očakáva zníženie resp. zvýšenie ambície niektorých vybraných opatrení, ako aj technické úpravy bez dopadu na ambíciu (cieľ) opatrení.

8. žiadosť o platbu

NIKA v úzkej spolupráci s vykonávateľmi aj s Európskou komisiou pracuje **na príprave predloženia 8. žiadosti o platbu**, ktoré sa očakáva **29.4.2026**. Žiadosť spolu obsahuje **28 míľnikov a cieľov**. Celková alokácia žiadosti je **735 378 736 EUR**.

V rámci POO NIKA eviduje 2 míľniky, ktorých implementácia je stále riziková:

- Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie
- Dokončenie procesu zonácie národných parkov

NIKA však v spolupráci s vykonávateľom aj dotknutými subjektami priebežne prijíma opatrenia, aby riziko nesplnenia míľnikov a tým aj udelenia sankcie zo strany Európskej komisie bolo čo najnižšie.

Okrem toho **splnenie niektorých míľnikov a cieľov vo 8. žiadosti o platbu sa očakáva až dodatočne, a to v čase hodnotenia žiadosti o platbu**. Ide o nasledovné míľniky a ciele:

- Kapacita detenčných zariadení
- Úžitková plocha postavených alebo zakúpených súdnych budov (v m²)

8. Žiadosť o platbu / 735 mil. EUR

Kód EK	Súvisiace opatrenie	Názov	Stav plnenia
M[C5.8] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	5 - Adaptácia na zmenu klímy - Reforma 2 - Reforma ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine	Dokončenie procesu zonácie národných parkov	Predmetom opatrenia sú zonácie siedmich slovenských národných parkov. V rokoch 2022-2023 boli nariadeniami Vlády SR schválené zonácie: NP Veľká Fatra, NP Slovenský kras, NP Muránska planina. V prípade ostatných 4 zonácií NP (Poloniny, Vysoké Tatry, Nízke Tatry a Malá Fatra) sú ukončené MPK a zapracované pripomienky. Po rokovaní medzi MŽP SR, EK stakeholdermi a zástupcami vedeckej obce k definícii starých lesov, ktorá je kľúčová pre úspešné splnenie mílnika, organizuje NIKA technické stretnutia MŽP SR s EK. V rámci nich bolo dohodnuté, že návrhy zonácií budú predložené na schválenie vlády po odsúhlasení ich finálnej podoby s EK. Splnenie mílnika predstavuje stále riziko.
T[C6.6] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	6 - Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania - Reforma 2 - Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu a sú učiteľmi alebo odborníkmi v oblasti vzdelávania	Vzdelávanie prebehlo podľa plánu vytvoreného NIVaM. K 31.12.2025 bol počet jedinečných účastníkov školení v rámci profesijného rozvoja 16 123 a cieľ je splnený.
M[C6.12] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	6 - Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania - Reforma 5 - Podpora desegregácie škôl	Zavedenie desegregačných štandardov	MŠVVaM spracovalo štandardy dodržiavania zákazu segregácie v školách, metodiku monitoringu ich uplatňovania a metodiku monitoringu rizika segregácie. Od 1.1.2025 je pre všetky školy účinná povinnosť dodržiavania zákazu segregácie a povinnosť zapracovania desegregačných štandardov do školských poriadkov. Cieľ je splnený.
M[C7.3] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	7 - Vzdelávanie pre 21. storočie - Reforma 1 - Reforma obsahu a formy vzdelávania	Implementácia kurikulárnej reformy a nových učebných materiálov do škôl	Kurikulárnu reformu implementovalo ku koncu roka (2025) 945 škôl, čo predstavuje 46% z celkového počtu základných škôl. Nákup učebníc pre žiakov v súvislosti s kurikulárnou reformou sa realizuje centrálnym nákupom formou DNS, proces obstarávania učebníc stále prebieha.
M[C7.4] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	7 - Vzdelávanie pre 21. storočie - Reforma 1 - Reforma obsahu a formy vzdelávania	Zavedenie online záverečnej skúšky (maturity) na všetkých gymnáziách a stredných školách	Online maturita sa uskutočnila 10.3.2026 a zúčastnilo sa jej 586 zo 614 kmeňových stredných škôl, čím bol cieľ splnený.
T[C7.7] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	7 - Vzdelávanie pre 21. storočie - Investícia 1 - Digitálna infraštruktúra v školách	Školy vybavené digitálnym vybavením na vstupnej úrovni	Bolo dodané digitálne vybavenie do cca. 75 % škôl, pričom cieľ je poskytnúť digitálne vybavenie pre 60% škôl. Cieľ je splnený.

T[C9.5] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 1 - Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	Počet podporených projektov zameraných na zvýšenie účasti na výzvach programu Horizont Európa	Cieľ celkového počtu projektov je splnený.
M[C9.8] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 2 - Podpora spolupráce firmami, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Vykonanie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a organizáciami výskumu a vývoja a vouchery	Míľnik je splnený; bola pripravená priebežná správa o realizácii investície a predložená Rade vlády SR pre vedy, techniku a inovácie, následne bola na zasadnutí Rady 9. 4. 2026 schválená. Potrebné dokončiť realizáciu voucherov (vyplatenie prostriedkov).
M[C9.11] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 3 - Excelentná veda	Vykonávanie výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov	Míľnik je splnený; bola pripravená priebežná správa o realizácii investície a predložená Rade vlády SR pre vedy, techniku a inovácie, následne bola na zasadnutí Rady 9. 4. 2026 schválená. Už v súčasnosti je zazmluvnený o niečo vyšší počet projektov ako pôvodný celkový cieľ; prebieha implementácia projektov.
M[C9.14] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 4 - Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Vykonanie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie	Míľnik je splnený; bola pripravená priebežná správa o realizácii investície a predložená Rade vlády SR pre vedy, techniku a inovácie, následne bola na zasadnutí Rady 9. 4. 2026 schválená. Implementácia projektov stále prebieha.
M[C9.17] - Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku	9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií - Investícia 5 - Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Vykonanie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie	Míľnik je splnený; bola pripravená priebežná správa o realizácii investície a predložená Rade vlády SR pre vedy, techniku a inovácie, následne bola na zasadnutí Rady 9. 4. 2026 schválená. Implementácia projektov stále prebieha.
T[C10.9] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	10 - Lákanie a udržanie talentov - Investícia 4 - Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Počet projektov zameraných na internacionalizáciu slovenských vysokých škôl alebo výskumných inštitúcií	Projekty boli ukončené. V rámci propagácie sa vysoké školy zúčastnili veľtrhov a medzinárodných podujatí na nábor študentov v zahraničí. V rámci auditu internacionalizácie boli vysokými školami vytvorené a expertami schválené Akčné plány, z ktorých vyplynuli opatrenia, ktoré boli ďalej vysokými školami ďalej implementované. Cieľ je splnený.
T[C11.2] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Reforma 1 - Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	Podiel reprofiltrovaných nemocníc (s povolením v rozsahu všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc	OSN bola pripravená a naplno spustená k 1.1.2024 na všetkých nemocniciach podľa odborne pripravenej a vydannej kategorizácie nemocníc a kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti. MZ SR 31.10.2025 reportovalo 40% reprofiltrovaných nemocníc publikovaním „Zoznamu kategorizovaných nemocníc,“ kde boli nanovo kategorizované všetky nemocnice v sieti. Cieľ je splnený.

T[C11.11] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Investícia 3 - Digitalizácia v zdravotníctve	Obstaranie centrálnej integračnej platformy (CIP) pre 19 centrálnych riadených verejných nemocníc	Obstaranie CIP pre hardvér a softvér bolo ukončené. Cieľ je splnený.
M[C12.2] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Investícia 2 - Vytvorenie detenčných zariadení	Kapacita detenčných zariadení – počet pacientov	Jedno detenčné zariadenie (Detenčný ústav Hronovce) je už v prevádzke a prijíma klientov. Druhé zariadenie (Detenčný ústav Kremnica) je aktuálne vo fáze výstavby, jeho dokončenie sa predpokladá v mesiaci máj, najneskôr jún 2026.
T[C12.3] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Investícia 3 - Vybudovanie psycho-sociálnych centier; 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Investícia 4 - Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Investícia 5 - Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra; 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Reforma 2 - Rozvoj akútne poddimenzovaných kapacitných oblastí v starostlivosti o duševné zdravie	Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie	Cieľ zahŕňa 11 psycho-sociálnych centier, 12 psych. stacionárov a 4 autistické centrá. 23 centier ukončilo projekt, ďalšie 3 budú ukončené v najbližších dňoch. Splnenie cieľa sa očakáva do podania príslušnej žiadosti o platbu.
M[C12.5] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie - Investícia 7 - Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti	Rekonštrukcia ústavných zariadení psychiatrickej starostlivosti	Zazmluvnených je 13 prijímateľov, všetky projekty dokončili realizáciu. Míľnik je splnený.
M[C13.3] - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky	13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - Reforma 1 - Integrácia a financovanie dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Nový systém financovania sociálnych služieb – zavedenie osobného rozpočtu	Návrh zákona bol 8.12. schválený NR SR, 23.12.2025 bol zverejnený v Zbierke zákonov. Účinnosť bude v priebehu roka 2026, v celom rozsahu od 31.12.2026. Míľnik je splnený.

M[C13.13] - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť - Investícia 3 - Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (ukazovateľ: počet vytvorených a obnovených lôžok)	Dokončených je 13 projektov, pozostávajúcich zo 160 obnovených lôžok a 110 nových lôžok, spolu tvoriacich 270 lôžok, čo predstavuje 100 % naplnenia míľnika.
T[C15.4] - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	15 - Reforma justície - Investícia 1 - Budovy pre reorganizovaný súdny systém	Úžitková plocha postavených alebo zakúpených súdnych budov (v m ²)	Boli obstarané 2 budovy súdov v celkovej rozlohe 29 291 m ² : - Budova pre Mestský súd Bratislava III a IV bola obstaraná v októbri 2024 a v januári 2026 bola odovzdaná do používania súdov. - Budova pre Okresný súd Žilina bola obstaraná už v septembri 2023. Pre úplné splnenie míľnika je potrebné ukončiť stavebné úpravy (fit-out) na budove v Žiline, ich ukončenie je plánované na máj 2026, teda až po podaní 8. ŽoP.
M[C15.9] - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky	15 - Reforma justície - Investícia 2 - Digitalizácia a analytické kapacity republiky	Vytvorenie podpornej analytickej platformy pre sprístupňovanie judikatúry na súdoch	Analytická platforma bola vytvorená a je funkčná. 1.1.2026 bola platforma sprístupnená na používanie jednotlivým sudcom.
M[C17.11] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 3 - Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Superpočítač pre Slovenskú republiku	V novembri 2025 prebehlo spustenie klastra v lokalite TUKE, 31.3.2026 bol spustený klaster v Bratislave na CSC SAV, ako aj integrácia klastrov TUKE a CSC SAV. Míľnik je splnený.
M[C17.19] - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	17 - Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) - Investícia 6 - Preventívne opatrenia, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Bezpečnostné audity IT systémov a aplikácií vo verejnej správe a rekonštrukcia zabezpečených priestorov pre kritickú infraštruktúru	V časti bezpečnostné audity bol nasadený nový nástroj manažmentu zraniteľností a vykonávania penetračných testov. Zároveň zo strany nezávislého experta bolo predložené odborné vyjadrenie, že míľnik bol splnený. V časti rekonštrukcia priestorov kritickej infraštruktúry bolo zrekonštruovaných 54 priestorov kritickej infraštruktúry.
M[C19.5] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Reforma 1 - Podpora udržateľnej energetiky	Zriadenie centra pre najlepšie dostupné techniky (BAT) a zabezpečenie referenčných dokumentov o BAT	Míľnik je splnený. V rámci implementácie opatrenia bolo zriadené BAT Centrum. V rámci činností BAT Centra boli preložené referenčné dokumenty BAT/BREF.
M[C19.7] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Reforma 1 - Podpora udržateľnej energetiky	Rozvoj a podpora výroby biometánu, organických hnojív a obehového biohospodárstva	Po sfinalizovaní modelu implementácie a schválení priameho vyzvania zo strany MŽP ako VIR na NPPC s partnerom ÚKSUP ako rezortných organizácií MPRV SR bola ukončená implementácia opatrenia. Míľnik je splnený.

T[C19.9] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Reforma 2 - Podpora zelenej transformácie v oblasti OZE	Vytvorenie pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie. („go-to areas“) Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“).	EK zaradila plnenie opatrenia C19-9 medzi v súčasnosti najväčšie riziká implementácie slovenského POO. V rámci hodnotenia EIA pilotných zón sa pripravujú verejné prerokovania a doručenie stanovísk na MŽP SR. V rámci celoslovenského mapovania potenciálu veternej energie sa rovnako pripravuje strategické posúdenie z hľadiska akceleračných zón. Pokiaľ míľnik C19.9 nebude v čase predloženia 8. ŽoP splnený, bude potrebné dokončiť implementáciu v nápravnej lehote do konca augusta.
T[C19.22] - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Investícia 4 - Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou	Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou	Boli vyhlásené 4 výzvy, k 16.04.2026 je uzavretých 4 598 zmlúv, prijatých 4 521 ŽoP, schválených 4 273 ŽoP (104,7%). Cieľ je splnený.
M[C19.29] - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky	19 - Komponent 19: REPowerEU - Investícia 7 - Zabezpečenie vybavenia škôl a odborná príprava	Nové vzdelávacie moduly vo vzdelávacích programoch stredných odborných škôl poskytované v školskom roku 2025/2026	Učebne sú vybavené učebnými pomôckami pre výučbu v rámci odboru TZB. Vybavenie učební pre odbor Autotronik je z veľkej časti ukončené, obstarávajú sa doplnkové vybavenia. Vzdelávanie študentov prebieha podľa plánu.

9. Žiadosť o platbu / 647 mil. EUR

Súčasťou 9. žiadosti o platbu sú míľniky a ciele naviazané **na realizáciu najväčších investícií Plánu obnovy a odolnosti**:

- Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov
- Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
- Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
- Modernizácia železničných tratí
- Rekonštrukcia materských škôl
- Odstránenie dvojzmennej prevádzky škôl
- Rekonštrukcia budov vysokých škôl a internátov
- Výstavba a rekonštrukcia nemocníc
- Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu
- Rekonštrukcia budov súdov
- Modernizácia hasičských staníc
- Digitalizácia verejnej správy
- Nové ekologické koľajové vozidlá pre osobnú dopravu

Predloženie 9. žiadosti o platbu na Európsku komisiu je plánované na koniec júla 2026. Zároveň platí, že všetky míľniky a ciele by mali byť v čase predkladania žiadosti o platbu splnené, najneskôr však do **31. augusta 2026**, kedy sa v zmysle platnej legislatívy končí obdobie oprávnenosti Plánu obnovy.