Príloha 1
Prehľad projektov priamo súvisiacich s vyraďovaním JE V1

Projekty „A“
Projekty zamerané na opatrenia potrebné na postupné odstavenie JE V1 a modifikáciu systémov JE V1 pre účely ukončenia prevádzky
Projekt A1.1 „Konzultant PMU (1. etapa)“
EBRD ako správca BIDSF požaduje služby Konzultanta pre PMU počas celého obdobia prác na projektoch financovaných alebo spolufinancovaných zo zdrojov fondu BIDSF. Tieto služby zahŕňajú najmä riadenie a koordináciu projektov financovaných zo zdrojov fondu BIDSF.
Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A1.2 „Konzultant PMU (2. etapa)“
Realizácia projektu bola ukončená.
Projekt A1.3 „Konzultant PMU (3. etapa)“
Realizácia projektu bola ukončená.
Projekt A1.4 „Konzultant PMU (4. etapa)“
Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A1.5 „Konzultant PMU (5. etapa)“
Cieľom projektu je poskytnúť spoločnosti JAVYS, a.s. potrebné služby Konzultanta PMU, pripraviť, obstarať a implementovať nové projekty vyraďovania JE V1, ako aj realizovať už pripravené a prebiehajúce projekty vyraďovania JE V1. 5. etapa služieb Konzultanta PMU trvá od 01.10.2011 do 31.07.2012.
Projekt A1.6 „Konzultant PMU (6. etapa)“
Cieľom projektu je nadviazať na poskytovanie všetkých potrebných služieb Konzultanta PMU spoločnosti JAVYS, a.s. v oblasti podpory, prípravy, obstarávania a realizácie jednotlivých projektov vyraďovania JE V1 financovaných zo zdrojov fondu BIDSF.
Projekt A1.6 bude predložený na schválenie na zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD dňa 15.11.2011 a na schválenie a pridelenie grantu na zasadnutie Zhromaždenia prispievateľov fondu BIDSF dňa 07.12.2011.
Projekt A2.1 „Vývoj súhrnnej dokumentácie potrebnej pre obdobie ukončovania prevádzky a prípravu na vyraďovanie JE V1“

Cieľom projektu bola príprava postupných zmien a novelizácií bezpečnostnej, prevádzkovej a ostatnej dokumentácie alebo vypracovanie nových predpisov, vzťahujúcich sa ku jednotlivým fázam odstavovania JE V1.

Realizácia projektu bola ukončená.
Projekt A2.2 „Systém riadenia dokumentácie“

Cieľom tohto projektu bolo:
· určiť dokumentáciu, ktorá je podstatná pre činnosti vyraďovania

· aktualizovať vybranú dokumentáciu

· dosiahnuť požadovaný stav vybranej dokumentácie - metóda digitalizácie

· digitalizovať výkresy

· digitalizovať textovú dokumentáciu (nie výkresy)

· vytvoriť systém riadenia dokumentácie (systém nakladania s dokumentmi)

· vložiť overenú dokumentáciu do systému riadenia dokumentácie

· vyvinúť 3D modely priestorov JE V1 s vysokou úrovňou rádioaktivity a prepojiť ich s databázou vyraďovania (ARSOZ) a databázou systému riadenia dokumentácie

· vytvoriť potrebné väzby systému riadenia dokumentácie s databázou vyraďovania (projekt B6.4).
Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A3-A „Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany v lokalite elektrárne - AKOBOJE“

Cieľom projektu je vybudovanie nového systému fyzickej ochrany, ktorý spĺňa všetky legislatívne požiadavky, bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na prevádzku JE V2 a MSVP, celkové oddelenie nového systému fyzickej obrany od systému SE, a.s. a vylepšenie (zmena) existujúcich plotov, vybudovanie nových bariér.

Bola podpísaná zmluva s vybraným zhotoviteľom projektu a začala sa realizácia projektu podľa harmonogramu.

Projekt A3-B „Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia verejnosti“

Cieľom rekonštrukcie systému VARVYR je riešenie potreby technických požiadaviek legislatívy SR. Projekt rieši rekonštrukciu vnútorného systému vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva v okolí JE V1.

Bola podpísaná zmluva s vybraným zhotoviteľom projektu a začala sa realizácia projektu podľa harmonogramu.

Projekt A3-C „Premiestnenie Centra havarijnej odozvy“

Po vzniku novej spoločnosti JAVYS, a. s., bolo prijaté a schválené rozhodnutie zrušiť projekt A3-C.
Projekt bol zrušený.
Projekt A5-A „Zmena systému elektrického napájania JAVYS a SE v lokalite Bohunice”

Projekt A5-A bol rozdelený do nasledovných častí:
· Projekt A5-A1a „Štúdia realizovateľnosti pre zmenu schémy systému elektrického napájania JAVYS a SE po odstavení JE V1”

Cieľom projektu bolo vypracovanie štúdie, analyzujúcej všetky potreby spoločností JAVYS, a. s. a SE, a. s., vo fáze vyraďovania JE V1.

Štúdia realizovateľnosti bola vypracovaná v súlade so zmluvne stanoveným harmonogramom.
Realizácia projektu bola ukončená.

· Projekt A5-A1b „Úprava rezervného napájania JE V1 a V2 na úrovni 220 kV do roku 2012”

Cieľom projektu bola dočasná úprava systému rezervného napájania JE V1 a V2 na úrovni 220 kV v rozsahu zabezpečujúcom bezpečné a spoľahlivé rezervné napájanie blokov JE V1 a V2 do roku 2012.

Realizácia projektu bola ukončená.
Projekt A5-A2 „Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1“
Cieľom projektu je zabezpečiť zachovanie bezpečného a spoľahlivého elektrického napájania spoločnosti JAVYS, a. s. a zariadení zostávajúcich v prevádzke na lokalite Bohunice po konečnom odstavení a vyvezení paliva z JE V1. Požadovaný termín ukončenia realizácie projektu je december 2011.

Prebieha otvorená súťaž na výber zhotoviteľa projektu podľa pravidiel EBRD.
Projekt A5-A3 „Optimalizácia elektrickej schémy“
Cieľom projektu je úprava napájania zariadení, ktoré ostanú v prevádzke v objekte strojovne po implementácii projektu A7.1 „Program odpojenia systémov JE V1“. Práce sa budú týkať úprav napájania pre jednotlivé zariadenia zo silových rozvádzačov, ich redukcie, pripojenia k inému, vhodnejšiemu rozvádzaču podľa potrieb JAVYS, a.s. a najmä BIDSF projektov.
Projekt A5-A3 bude predložený na schválenie na zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD dňa 15.11.2011 a na schválenie a pridelenie grantu na zasadnutie Zhromaždenia prispievateľov fondu BIDSF dňa 07.12.2011.
Projekt A5-B1 „Zmena systému dodávky tepla a pary“

Cieľom projektu bolo prispôsobiť funkcie systému vykurovania a rozvodu pary novej situácii. Po konečnom odstavení JE V1 musí modifikovaný systém zabezpečiť nasledovné funkcie: 

· rozvod pomocnej pary z blokov JE V2 alebo pomocnej kotolne do všetkých parných spotrebičov v areáli JE V1 a SE VYZ

· dodávka pomocnej pary (záložná para) z pomocnej kotolne do oboch blokov JE V2 (výmenníková stanica a pomocné kolektory 1,3 MPa)

· dodávka pomocnej pary z pomocnej kotolne pre VS EBO (záložná para)

· výroba a rozvod horúcej vody na účely vykurovania JE V1 a SE VYZ

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A5-B2 „Spoľahlivá dodávka tepla a pary: rekonštrukcia pomocnej kotolne v lokalite Bohunice“

Cieľom projektu bola rekonštrukcia pomocnej kotolne pre zabezpečenie zásobovania parou v lokalite EBO po konečnom odstavení JE V1 z prevádzky. Úlohou pomocnej kotolne je dodávať paru pre vykurovanie a pre technológiu v rámci JE V1, JE V2 a SE VYZ v prípade, keď nie je k dispozícii para z reaktorových blokov ako štandardných zdrojov pary. 

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A5-C „Modifikácia systémov chladiacej a technickej vody, a systému surovej vody“

Cieľom projektu je dosiahnuť optimálne nastavenie systémov, aby bolo umožnené:

· pokračovať v dodávke vody pre prevádzku vybraných spotrebičov v spoločnosti JAVYS, a.s.
· znížiť množstvo prevádzkovaných zariadení

· napomáhať procesu ukončovania prevádzky a vyraďovania

Projekt sa realizuje.
Projekt A5-D „Modifikácia zabezpečovania dodávok dôležitých prevádzkových médií“
Cieľom projektu je modifikovať systémy významných prevádzkových médií tak, aby po konečnom odstavení JE V1:

· zvládli nové prevádzkové podmienky počas odstavovania a vyraďovania JE V1
· poskytli maximálnu flexibilitu v súvislosti s procesom vyraďovania JE V1
Projekt sa realizuje.

Projekt A5-E „Nakladanie s vyhoretým palivom“

Cieľom projektu bolo vytvorenie správnej stratégie nakladania s vyhoretým palivom. Stratégia nakladania s vyhoretým palivom môže významne ovplyvniť celú stratégiu prípravných činností na vyraďovanie a zabezpečiť optimalizáciu procesu ukončovania prevádzky oboch blokov.

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A5-F „Skladovacie zásobníky vyhoretého jadrového paliva“

Cieľom projektu bolo zabezpečiť 26 kompaktných skladovacích kontajnerov typu KZ 48        a vykonať príslušné činnosti súvisiace s výrobou, prepravou, testovaním a akceptovaním týchto kontajnerov.

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A6 „Administratívna budova PMU“

Projekt B8 „Informačné centrum vyraďovania JE V1”

Cieľom projektov A6 a B8 je výstavba administratívnej budovy PMU na lokalite Bohunice a vybudovanie informačného centra pre informovanie verejnosti o vyraďovaní JE V1               a dôsledkoch vyraďovania JE V1. 
Prebieha otvorená súťaž na výber zhotoviteľa projektu podľa pravidiel EBRD. 
Projekty „B“
Projekty zamerané na vypracovanie dokumentácie vyraďovania JE V1 za účelom získania povolenia na vyraďovanie JE V1
Projekt B6.1 „Koncepčný plán vyraďovania JE V1“

Cieľom projektu bolo poskytnutie všeobecných informácií o všetkých dôležitých aspektoch vyraďovania pre definovaný počet možných a rozumných alternatív vyraďovania JE V1. 

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt B6.2 „Správa o hodnotení vplyvu vyraďovania JE V1 na životné prostredie“

Cieľom projektu bolo odôvodniť výber konečnej alternatívy vyraďovania JE V1. Alternatívy vyraďovania JE V1 analyzované v projekte B6.1 boli porovnané z hľadiska vplyvov na životné prostredie. 

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt B6.3 „Plán prvej etapy vyraďovania JE V1 a ďalšia dokumentácia“

Cieľom projektu je vypracovanie dokumentácie potrebnej k vydaniu povolenia na 1. etapu vyraďovania JE V1.

Dňa 19.07.2011 vydal Úrad jadrového dozoru SR Rozhodnutie č. 400/2011, ktorým spoločnosti JAVYS, a.s. udelil na obdobie do konca roku 2014 povolenie na 1. etapu vyraďovania JE V1 z prevádzky a zároveň povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a na nakladanie s jadrovými materiálmi počas 1. etapy vyraďovania JE V1. Toto rozhodnutie Úradu jadrového dozoru SR nadobudlo právoplatnosť 20.07.2011.
Projekt je v štádiu ukončovania realizácie a prebieha príprava záverečnej správy projektu.

Projekt B6.4 „Databáza vyraďovania“

Cieľom projektu je naplniť databázu fyzického a rádiologického inventáru (Databáza vyraďovania, ktorá je súčasťou systému ARSOZ) pre podporu riadenia procesu zaobchádzania s RAO a nebezpečnými materiálmi v štúdiách a iných projektoch vyraďovania JE V1.

Prebieha odber vzoriek pre charakterizáciu a paralelne je uskutočňované aj vyhodnocovanie vzoriek. Softwarová časť projektu bola ukončená vrátane inštalácie, testov a školení personálu JAVYS, a.s. 
Projekt B6.5 „Plán druhej etapy vyraďovania JE V1 a povoľovacia dokumentácia“

Cieľom projektu je vypracovať podrobný plán 2. etapy vyraďovania JE V1, všetky dokumenty požadované legislatívou SR pre získanie povolenia na 2. etapu vyraďovania JE V1 od dozorných orgánov a ďalšiu dokumentáciu potrebnú pre riadenie činností 2. etapy vyraďovania JE V1.
Prebieha príprava Zadania (Terms of Reference) pre otvorený výber na zhotoviteľa - konzultanta projektu podľa pravidiel EBRD.
Projekt B6.7 „Správa o hodnotení vplyvu 2. etapy vyraďovania JE V1 na životné prostredie“

Predmetom projektu je posudzovanie vplyvov všetkých aktivít a činností na životné prostredie, ktoré sa plánujú realizovať v rámci 2. etapy vyraďovania JE V1 vrátane činností, ktorých realizácia by sa posúvala z 1. etapy do 2. etapy, a ktoré neboli alebo boli nedostatočne posúdené v rámci projektu B6.2. Cieľom projektu je získanie záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR, ktoré je podkladom pre povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov.
Prebieha príprava Zadania (Terms of Reference) pre otvorený výber na zhotoviteľa - konzultanta projektu podľa pravidiel EBRD.

Projekt B7.2 „Školenie personálu pre účely vyraďovania JE V1 - 1. etapa“

Cieľom projektu je získanie finančných prostriedkov zo zdrojov fondu BIDSF na odbornú prípravu zamestnancov spoločnosti JAVYS, a.s., ktorá súvisí priamo s pripravenosťou zamestnancov vykonávať odborné činnosti pre 1. etapu vyraďovania JE V1.

Prebieha príprava Zadania (Terms of Reference) pre otvorený výber na zhotoviteľa - konzultanta projektu podľa pravidiel EBRD.

Projekty „C“
Projekty zamerané na nakladanie s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania JE V1
Projekt C7-A „Spracovanie kovových odpadov“

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre spracovanie kovových RAO z vyraďovania JE V1.

Projekt C7-A bol na základe odporúčaní Konzultanta PMU rozdelený do nasledovných častí:

C7-A1 „Štúdia realizovateľnosti pre spracovanie kovových odpadov“;

C7-A2 „Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení“;

C7-A3 „Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1“.
· Projekt C7-A1 „Štúdia realizovateľnosti pre spracovanie kovových odpadov“

Cieľom projektu bolo stanovenie spôsobu a rozsahu úprav a investícií potrebných z zabezpečeniu cieľa projektu C7-A.

Realizácia projektu bola ukončená.

Výsledky štúdie nadefinovali rozsahy projektov C7-A2 „Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení“ a C7-A3 „Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1“.

· Projekt C7-A2 „Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení“

Cieľom projektu je posilnenie spracovateľskej kapacity spoločnosti JAVYS, a. s., pre spracovanie kovových RAO z vyraďovania JE V1.

Po schválení Dokumentácie obstarávania v EBRD bola dňa 25.09.2009 vyhlásená otvorená súťaž pre výber zhotoviteľa projektu. Dňa 31.03.2010 bola zrušená otvorená súťaž pre výber zhotoviteľa projektu. Ministerstvo životného prostredia SR vo svojom liste z 18.03.2010 požaduje plný EIA proces v rámci projektu, čo bude mať priamy dosah na harmonogram projektu.
Bola podpísaná zmluva s vybraným zhotoviteľom projektu a začala sa realizácia projektu podľa harmonogramu.

· Projekt C7-A3 „Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1“

Cieľom projektu je vybudovanie novej technológie pre fragmentáciu a dekontamináciu kovových RAO v kontrolovanom pásme JE V1.

Ministerstvo životného prostredia SR vo svojom liste z 18.03.2010 požaduje plný EIA proces v rámci projektu, čo bude mať priamy dosah na harmonogram projektu.

Prebieha otvorená súťaž na výber zhotoviteľa projektu podľa pravidiel EBRD. 
· Projekt C7-A4 „Zariadenie na pretavbu kovových RAO“

Cieľom projektu je zabezpečiť vybudovanie technologickej jednotky na pretavbu kovových materiálov, ktoré sa získavajú v procese vyraďovania JE V1.
Prebieha príprava Technickej štúdie projektu.
Projekt C7-B „Spracovanie historických odpadov - kalov a sorbentov“

Cieľom projektu je spracovanie historických rádioaktívnych odpadov ionexov a kalov z JE V1 z dôvodu neexistencie spracovateľskej technológie pre tento druh RAO.

Projekt nadväzuje na výsledky vzorkovania ionexov a kalov získaných v projektoch C7-D2    a C7-D3.

Prebieha otvorená súťaž na výber zhotoviteľa projektu podľa pravidiel EBRD. 
Projekt C7-C „Rekonštrukcia Bohunického spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov (BSC RAO)“
Cieľom projektu je rekonštrukcia, úpravy príp. rozšírenia vybraných prevádzkových súborov BSC RAO tak, aby zabezpečil spracovanie RAO z ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1 (zvýšenie kapacity na projektovú úroveň a odstránenie nedostatkov technológií, ktoré sa prejavili v doterajšej prevádzke BSC RAO).
Projekt bol doplnený o dva projekty súvisiace s technológiami BSC RAO (11/2007). Integrovanie týchto projektov zabezpečí nadväznosť prác pri rekonštrukcii BSC RAO.
Projekt sa realizuje.
Projekt C7-D „Prostriedky na prepravu historických kvapalných RAO z JE V1 k existujúcim spracovateľským linkám“

Cieľom tohto projektu bolo rozšírenie prepravnej kapacity pre historický kvapalný odpad.
Projekt C7-D bol rozdelený do nasledovných častí:

· Projekt C7-D1 „Dodávka prepravného kontajnera pre koncentráty“
· Projekt C7-D2 „Vzorkovanie, analýza a charakterizácia „vlhkých odpadov“ “
-
Projekt C7-D3 „Vzorkovanie, analýza a charakterizácia RA sedimentov v skladovacích nádržiach“
Realizácia projektov C7-D1, C7-D2 a C7-D3 bola ukončená.

Projekt C8 „Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice“

Cieľom projektu je vytvoriť dostatočný skladovací priestor pre RAO z ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1 ako aj z vyraďovania JE A1, pre medziskladovanie uložiteľného RAO ako aj pre RAO neuložiteľné v RÚ RAO (do sprevádzkovania HÚ RAO).

Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF v novembri 2009 schválilo modifikáciu grantu pre projekt.
Po ukončení schvaľovania dokumentácie pre stavebné povolenie je vypracovaná revízia Technickej špecifikácie. Následne bude vypracovaná Dokumentácia obstarávania a vyhlásená otvorená súťaž na výber zhotoviteľa projektu podľa pravidiel EBRD.

Za účelom urýchlenia realizácie projektu je pracovnou skupinou JAVYS, a.s. pripravovaný Zámer pre EIA.

Projekt C9 „Rozšírenie RÚ RAO Mochovce“

Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočnú kapacitu pre ukladanie RAO z ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1.

Podľa pripomienok Konzultanta PMU bol projekt rozdelený na tri časti. V prvom kroku pôjde o vypracovanie Štúdie realizovateľnosti a na jej základe budú realizované ďalšie etapy projektu (sprevádzkovanie druhého dvojradu v RÚ RAO, príp. vybudovanie nového tretieho dvojradu, či úložiska pre veľmi nízko aktívne RAO).

Projekt C9 je rozdelený do nasledovných častí:
-
Projekt C9.1 „Rozšírenie RÚ RAO Mochovce“

Cieľom projektu bolo vypracovanie a porovnanie variant ukladania RAO, rozšírenia RÚ RAO Mochovce, príp. vytvorenia nového úložiska. 

Dodávky projektu boli ukončené a schválené v JAVYS, a.s. v októbri 2009. Závery projektu boli zaslané divízii vyraďovania A1 ako podklad pre vypracovanie Správy EIA a Zámeru k rozšíreniu RÚ RAO v nadväznosti na pripravované projekty C9.3 + C11 = C9.4.
Realizácia projektu bola ukončená.
-
Projekt C9.2 „Sprevádzkovanie druhého dvojradu v RÚ Mochovce“
Cieľom projektu je dobudovanie a sprevádzkovanie existujúceho dvojradu v RÚ RAO Mochovce.

Podľa rozhodnutia vedenia spoločnosti JAVYS, a. s., je projekt C9.2 realizovaný mimo projektov BIDSF.
-
Projekt C9.3 „Výstavba nového dvojradu v RÚ Mochovce“

Cieľom projektu je zabezpečenie dostatočnej kapacity pre RAO z vyraďovania JE V1.
Na základe výstupov z koordinačného rokovania 07. 07. 2009 s divíziami 2000, 4000 a 5000 bol vytvorený samostatný projekt C9.4 „Návrh a licencovanie nových priestorov pre ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce“ 

Rozsah projektu C9.3 je zmenený na realizáciu výstavby 3. dvojradu v RÚ RAO Mochovce.

-
Projekt C9.4 „Návrh a licencovanie nových priestorov pre ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce“

Cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, vrátane realizačného projektu, bezpečnostnej správy a dodatočného geologického prieskumu pre vytvorenie nových úložných priestorov v RÚ RAO – výstavba nových dvojradov a výstavba úložiska pre VLLW.

Zámer a EIA pre projekty C9.3 a C11 budú obstarané cez PV JE A1 - II. etapa – úloha 4.4.8.
Prebieha príprava Zadania (Terms of Reference) a Dokumentácie obstarávania pre otvorenú súťaž na výber zhotoviteľa - konzultanta projektu podľa pravidiel EBRD. 

Projekt C10 „Uvoľňovanie materiálov z vyraďovania“

Cieľom projektu je vybudovať zariadenie na uvoľnenie materiálov z kontrolovaného pásma JE V1 do životného prostredia.
Projekt sa realizuje, je pripravovaný dodatok k zmluve so zhotoviteľom projektu týkajúci sa spektrometrie.

Projekt C11 „Úložisko veľmi nízko aktívnych RAO“

Cieľom projektu je vybudovanie nového typu úložiska pre veľmi nízko aktívne RAO (hlavne kontaminované betóny a zeminy) a zabezpečenie dostatočnej kapacity pre tento typ RAO        z vyraďovania JE V1.

Na základe výstupov z koordinačného rokovania 07. 07. 2009 s Divíziou 2000, 4000 a 5000 bol vytvorený samostatný projekt C9.4 „Návrh a licencovanie nových priestorov pre ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce“ pre zabezpečenie vypracovania dokumentácie pre Územné konanie vrátanie Hodnotenia vplyvu na životné prostredie a Stavebné konanie (do úrovne Realizačnej projektovej dokumentácie vrátane Bezpečnostnej dokumentácie).

Rozsah projektu C11 je zmenený na realizáciu výstavby nového typu úložiska pre veľmi nízko aktívne odpady.

Projekt C12 „Modernizácia monitorovacieho zariadenia radiačnej ochrany“

Cieľom projektu je modernizovať monitorovacie zariadenie radiačnej ochrany pre účely budúceho vyraďovania.
Práce na pôvodnom rozsahu projektu boli ukončené. Zariadenie bolo odovzdané do vlastníctva JAVYS, a.s. Testy zariadenia a školenie personálu JAVYS, a.s. boli vykonané      v súlade s harmonogramom projektu.
Projekt C12.1 „Laboratórne vybavenie potrebné pre proces vyraďovania JE V1“

Cieľom projektu je nákup laboratórneho a prístrojového vybavenia pre potreby vyraďovania JE V1, nakoľko súčasný stav doposiaľ používaného vybavenia v odbore chémie JE V1 je morálne a fyzicky zastaraný.
Prebieha vypracovanie Technickej špecifikácie projektu.

Projekt C13 „Nakladanie so sypkým RAO“
Cieľom projektu je charakterizovať sypké RAO v obj. 839 a Oblúkovej hale v areáli    spoločnosti JAVYS, a. s. (TSÚ RAO).
Prebieha otvorená súťaž na výber zhotoviteľa projektu podľa pravidiel EBRD. 
Projekt C14 „Zneškodnenie „RH“ odpadov z „mogilnika“ ”

Cieľom projektu je charakterizovať a vykonať, t.j. fragmentovať RAO z Mogilnika a umožniť tým jeho úpravu a uloženie alebo dlhodobé skladovanie. Mogilnik je suchý sklad pre odpad s vysokou aktivitou (RH - remote handled). Predpokladané množstvo odpadu je 40 ton.
Vzorkovanie vysoko aktívnych RAO bolo ukončené v júli 2011. Výsledky gamma spektometrickej charakterizácie boli odovzdané JAVYS, a.s. Detailnejšia charakterizácia odpadov z „mogilnika“ bola vykonaná v septembri 2011 v rámci projektu B6.4.
Projekt C15 „Informačný systém pre nakladanie s odpadom z vyraďovania“

Cieľom projektu je pripraviť ucelený logistický systém, prostredníctvom ktorého bude možné tok materiálu riadiť, optimalizovať a realizovať od momentu jeho produkcie (t.j. od identifikácie materiálu ako pripraveného na vyradenie) až po uloženie v príslušnom operatívnom sklade v rámci jadrového zariadenia. 

Projekt C15 je rozdelený do nasledovných častí:
-
Projekt C15-A „Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania“

Cieľom projektu je navrhnúť a zrealizovať jednotný počítačový systém logistickej podpory vyraďovania JE V1 so zohľadnením prepojenia na všetky projekty vyraďovania JE V1, ktoré sa podieľajú (resp. budú podieľať) na tvorbe materiálového toku.
Prebieha príprava Zadania (Terms of Reference) pre otvorenú súťaž na výber zhotoviteľa - konzultanta projektu podľa pravidiel EBRD.

-
Projekt C15-B „Transportné a obalové prostriedky na vyraďovanie JE V1 -             1. etapa“

Cieľom projektu je zabezpečiť obalový materiál, nevyhnutnú manipulačnú, transportnú, separačnú alebo inú techniku pre logistiku 1. etapy vyraďovania JE V1 a zabezpečiť technické zariadenia umožňujúce transportovateľnosť materiálu do výstupného operatívneho skladu v rámci jadrového zariadenia, úložiska alebo uvoľnenia do životného prostredia.
Projekt C15-B bude predložený na schválenie na zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD dňa 15.11.2011 a na schválenie a pridelenie grantu na zasadnutie Zhromaždenia prispievateľov fondu BIDSF dňa 07.12.2011.
Projekt C16.1 „Úprava skladovacích priestorov“

Cieľom projektu je upraviť už existujúce objekty, resp. voľné plochy, ktoré sa po odstavení JE V1 môžu vyradiť z prevádzky a po nevyhnutných úpravách môžu slúžiť ako skladovacie priestory, resp. exteriérové skladovacie plochy pre rôzne druhy odpadových materiálov. Účelom je dosiahnuť taký stav existujúcich objektov, ktorý by umožnil ich operatívne využívanie počas celého procesu vyraďovania JE V1.

Prebieha príprava Dokumentácie obstarávania pre otvorenú súťaž na výber zhotoviteľa projektu podľa pravidiel EBRD.
Projekt C16.2 „Úprava dočasných skladovacích priestorov pre VLLW“

Cieľom projektu je úprava dotknutých budov, za účelom vytvorenia skladovacích priestorov pre skladovanie veľmi nízko aktívnych RAO, prechodných RAO a podmienečne uvoľniteľných odpadov. Predmetom úpravy sú stavebné objekty SO 801:V1 Budova pomocných prevádzok a SO C809:V1 Cementačná linka.
Projekt C16.2 bude predložený na schválenie na zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD dňa 15.11.2011 a na schválenie a pridelenie grantu na zasadnutie Zhromaždenia prispievateľov fondu BIDSF dňa 07.12.2011.
Projekt C17.1 „Úprava budov - vytvorenie priestorov pre stredisko technickej dokumentácie“

Cieľom projektu je zabezpečenie vhodných priestorov a ich vybavenia v SO 640:V1 pre uloženie technickej a prevádzkovej dokumentácie týkajúcej sa vyraďovania JE V1 (projektov BIDSF a ostatných projektov vyraďovania JE V1). Vytvorí sa kompletné dokumentačné stredisko JE V1 spĺňajúce príslušné prevádzkové a legislatívne predpisy (v oblasti archívnictva a požiarnej bezpečnosti) spolu s ostatnými súvisiacimi činnosťami potrebnými pre vyraďovanie JE V1 zabezpečovanými útvarom technického rozvoja JAVYS, a.s. na jednom mieste.

Prebieha vypracovanie Technickej špecifikácie projektu.
Projekty „D“
Projekty zamerané na jednotlivé činnosti vyraďovania JE V1
Projekt D0 „Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE V1 Bohunice, Projekt 5.1“

Cieľom projektu je financovanie mzdových nákladov a zákonných odvodov zamestnancov spoločnosti JAVYS, a. s. podieľajúcich sa na príprave vyraďovania a samotnom vyraďovaní JE V1, ako aj financovanie podporného personálu pre administráciu činností súvisiacich s vyraďovaním JE V1.
Je pripravená 5. etapa projektu (január - december 2012), ako pokračovanie 1. etapy           (júl - december 2008), 2. etapy (január - december 2009), 3. etapy (január - december 2010)     a 4. etapy (január - december 2011) projektu D0.

Príslušná dokumentácia projektu pre 5. etapu projektu (január - december 2012) bude predložená na schválenie na zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD dňa 15.11.2011 a na schválenie a pridelenie grantu na zasadnutie Zhromaždenia prispievateľov fondu BIDSF dňa 07.12.2011.
Projekt D0.A „Nákup elektrickej energie, médií a ostatných energií - 1. etapa“

JE V1 je odberateľom viacerých energií a médií používaných v procese vyraďovania: elektrickej energie, tepla, zemného plynu a vody.

Zámerom tohto projektu je na základe riadne predložených dodávateľských faktúr zabezpečiť financovanie spotreby týchto médií a energií v rámci objektov JE V1, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s vyraďovaním alebo sa podieľajú na vyraďovaní JE V1.
Projekt D0.A bude predložený na schválenie na zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD dňa 15.11.2011 a na schválenie a pridelenie grantu na zasadnutie Zhromaždenia prispievateľov fondu BIDSF dňa 07.12.2011.
Projekt D1 „Demontáž strojovne JE V1“
Cieľom projektu je demontáž zariadení strojnej, elektro a MaR technológie v stavebnom objekte (SO) 490- nejadrových častí (turbín, generátorov, potrubia, nádrží, výmenníkových staníc, ventilov, elektro a zariadení M&R) – Strojovne JE V1 a SO 800/b a 800/c- pozdĺžnych etažérok JE V1 s cieľom využiť ich v ďalšej fáze vyraďovania, recyklovať a uvoľniť do životného prostredia. Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia ostávajúcej časti elektrického napájania vlastnej spotreby JE V1 podľa požiadaviek vyraďovania JE V1.
V rámci procesu prípravy projektu D1 boli identifikované projekty:

· D1.1 „Demontáž izolácií strojovne JE V1“

Cieľom projektu je demontáž izolácií zariadení strojnej technológie v SO 490 (turbín, generátorov, potrubia, nádrží, výmenníkových staníc, ventilov), strojovne JE V1 a SO 800/b a 800/c - pozdĺžnych etažérok JE V1 a ich spracovanie v zmysle legislatívy SR.

Bola podpísaná zmluva s vybraným zhotoviteľom projektu a začala sa realizácia projektu podľa harmonogramu.
· D1.2 „Demontáž zariadení strojovne“

Cieľom projektu je demontáž zariadení strojnej, elektro a SKR technológie v SO 490:V1, 800/b:V1 a 800/c:V1, demolačné práce a príslušné následné stavebné úpravy v uvedených objektoch.

Prebieha vypracovanie Technickej špecifikácie projektu.
Projekt D2 „Dekontaminácia primárneho okruhu“
Cieľom projektu je preddemontážna dekontaminácia primárneho okruhu 1. a 2. bloku JE V1.

Prebieha vypracovanie Technickej špecifikácie projektu.
Projekt D3 „Demontáž a demolácia neaktívnych objektov“
Cieľom projektu je demontáž zariadení strojnej, elektro a SKR technológie vo vonkajších objektoch JE V1 a ich následná demolácia s cieľom uvoľnenia plôch pod vonkajšími objektmi pre ďalšie neobmedzené využitie.
V rámci procesu prípravy projektu D3 boli identifikované projekty:

-
Projekt D3.1 „Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE V1 - 1. etapa“

Cieľom 1. etapy projektu D3.1 je demontáž 4 chladiacich veží JE V1, výmenníkovej stanice a čerpacej stanice pre chladiacu vodu, čo je zároveň prvou etapou demontáže a demolácie vonkajších objektov JE V1.
Prebieha vypracovanie Technickej špecifikácie a Dokumentácie obstarávania pre otvorenú súťaž na výber zhotoviteľa projektu podľa pravidiel EBRD.
-
Projekt D3.2 „Demontáž vonkajších nekontaminovaných zariadení a objektov“

Prvá etapa vyraďovania JE V1 sa týka objektov a konštrukcií, ktoré nie sú rádioaktívne kontaminované. Cieľom projektu D3.2 je demontáž vonkajších nekontaminovaných zariadení a objektov za účelom uvoľnenia dotknutých plôch pre ich ďalšie neobmedzené využitie. Objekty sú určené na demoláciu, nakoľko po odstavení JE V1 už nebudú plniť svoju funkciu a teda nebudú potrebné.

Prebieha vypracovanie Technickej špecifikácie projektu.
-
Projekt D3.3 „Demontáž systémov elektrického napájania“

Cieľom projektu je demontáž systémov elektrického napájania, nakoľko sa jedná o objekty, ktoré po odstavení JE V1 už nebudú potrebné.

Prebieha vypracovanie Technickej špecifikácie projektu.
-
Projekt D3.4 „Demontáž dieselgenerátorov“

Cieľom projektu je demontáž dieselgenerátorov a demolácia príslušných stavebných objektov, ktoré budú ešte v priebehu 1. etapy vyraďovania JE V1 plniť funkciu náhradného zdroja v prípade výpadku štandardného napájania vlastnej spotreby (stav studenej rezervy). Likvidácia dotknutých objektov sa preto bude realizovať až po ukončení 1. etapy vyraďovania JE V1.

Prebieha vypracovanie Technickej špecifikácie projektu.

Projekt D4 „Demontáže v kontrolovanom pásme JE V1“
Cieľom projektu je minimalizovať možnosť kontaminácie nekontaminovaných zariadení a materiálov umiestnených v kontrolovanom pásme JE V1 a uvoľniť ich pre neobmedzené využitie do životného prostredia.

Projekt bude definovaný po ukončení rádiologickej charakterizácie systémov a zariadení JE V1 v rámci projektu B6.4.

Projekt D7.1 „Štúdia realizovateľnosti nakladania s komponentmi primárneho okruhu JE V1“
Cieľom projektu je pripraviť štúdiu realizovateľnosti demontáže, konečného uloženia (resp. skladovania) alebo uvoľnenia do životného prostredia komponentov primárneho okruhu JE V1, t.j. tlakovej nádoby reaktora, vnútorných častí reaktora, okolitého vodného biologického tienenia a ďalších veľkých komponentov nachádzajúcich sa v budove reaktorov (kompenzátor objemu, parogenerátory a súvisiace nádrže). Projekt bude zahrňovať aj návrh nakladania s aktívnymi i aktivovanými RAO umiestnenými dočasne v mogilniku v reaktorovej sále, ktorých uloženie alebo skladovanie mimo budovu reaktorov nie je doteraz vyriešené.

Prebieha príprava otvorenej súťaže na výber zhotoviteľa - konzultanta projektu podľa pravidiel EBRD.
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