Príloha č. 4
Popis najviac diskutovaných projektov vyzbrojovania
Projekt ALIGATOR 4x4 

Úvodné práce na projekte ALIGATOR 4x4 PVS (pojazdné veliteľské stanovište) boli začaté súkromnou konštrukčno-vývojovou spoločnosťou Transmisie, s.r.o., Martin v roku 1993 v rámci jej podnikateľského zámeru. Prezentácia projektu na MO SR a pred vedecko-technickou radou MO SR prebehla v decembri 1993. V januári 1994 bola medzi ZTS TEES, š.p., Martin a Transmisie, s.r.o., Martin podpísaná zmluva o budúcej zmluve na vývoj výrobku ALIGATOR. Na potvrdenie opodstatnenosti vývoja bola na základe tejto zmluvy spoločnosťou Transmisie, s.r.o., Martin vypracovaná technicko-ekonomická štúdia.

Vedecko-technická rada MO SR dňa 31. mája 1994 schválila celkový záver typového vojensko-technického rozboru (ďalej len „CZ T VTER“). CZ T VTER na ľahký, rýchly, kolesový, obrnený transportér – ALIGATOR 4x4 bol ministrom obrany SR schválený v roku 1994. Súčasťou schváleného CZ T VTER boli takticko-technické požiadavky na vývoj výrobku.

Vývoj výrobku ALIGATOR 4x4 bol ako projekt štátnej objednávky schválený uznesením vlády SR č. 391 zo dňa 30. 5. 1995. Na riešenie úlohy v  roku 1995 bola podpísaná zmluva o poskytnutí prostriedkov zo štátneho rozpočtu  z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR júna 1995 medzi zmluvnými stranami Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom obrany SR ako objednávateľmi a  ZTS TEES, š.p., Martin ako zhotoviteľom diela. V roku 1996 bola zmluva rozšírená Doplnkom č. 1 o pristupujúce zmluvné strany – spoločnosť Kerametal, a.s., Bratislava ako objednávateľ C a spoločnosť Transmisie, s.r.o., Martin ako zhotoviteľ B. Pristúpenie spoločnosti Kerametal, a.s. Bratislava do projektu iniciovali  ZTS TEES, š.p., Martin a Transmisie, s.r.o., Martin z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na riešenie úlohy. 

Proces riešenia vývoja výrobku, jeho financovanie a  postup  prác bol zabezpečovaný pod priamou kontrolou a riadením Oponentskej rady tvorenej zástupcami MH SR, MO SR, Kerametal, a.s. Bratislava, ZTS TEES, a.s., Martin a Transmisie, a.s., Martin. MO SR sa na vývoji podieľalo nefinančným vkladom, t.j. výkonmi svojich technických a skúšobných ústavov v procese skúšok, dohľadom nad vývojom a vykonaním vojskových skúšok na prototype vozidla ALIGATOR 4x4 PVS a ALIGATOR 4x4 PC (určený a odovzdaný do používania MV SR).

Po ukončení vývoja bol podiel členov združenia-vlastníkov licencie na vozidlo ALIGATOR 4x4 PVS a PC nasledovný : 
  v tis. Eur
	
	MH SR
	MO SR
	MV SR
	Kerametal
	SYSTEC
	SPOLU

	Spolu (PVS+PC)
	2 318,32
	1 515,72
	108,99
	3 256,76
	307,95
	6 801,64

	PODIEL v %
	29,2%
	19,7%
	1,5%
	45,2%
	4,4%
	100,000%


Po ukončení vývoja na základe Zmluvy o poskytnutí licencie na výrobu vozidiel ALIGATOR 4x4 PVS zabezpečoval výrobu nadobúdateľ licencie ZTS TEES Defence, a.s., Martin, resp. po zmene názvu  DMD Mobiltec, a.s., Martin. Táto zmluva prakticky umožnila určenému výrobcovi vyrobiť prvých 8 kusov vozidiel ALIGATOR 4x4 pre OS SR a v roku 2002 boli z nich 2 kusy vozidiel ALIGATOR 4x4 PVS prerobené na ženijnú verziu pridaním mínohľadačky typu VALON vo VOP š.p., Trenčín.

Po zániku pôvodného výrobcu (následník vlastníckych práv SYSTEC, a.s., Martin) vlastníci licenčnej dokumentácie pristúpili k výberu nového výrobcu vozidiel ALIGATOR 4x4. Licenčná zmluva na výrobu ALIGATOR 4x4 PVS a jeho modifikácií bola uzatvorená v decembri roku 2003 poskytovateľmi licencie, ktorými sú: MO SR, MV SR, MH SR, KERAMETAL, a.s., Bratislava, SYSTEC, a.s., Martin a nadobúdateľom licencie – výrobcom VOP 027, š.p., Trenčín.

Nasledovala zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na dodanie 103 kusov vozidiel pre OS SR v rokoch  2004 - 2010 uzatvorená medzi VOP 027 Trenčín, š.p. a Úradom pre investície a akvizície MO SR (ÚIA MO SR). V roku 2004 bola podpísaná realizačná zmluva na dodávku 20 kusov vozidiel pre ozbrojené sily SR uzatvorená medzi ÚIA MO SR a VOP 027, š.p., Trenčín ako výrobcom. 

V  rokoch 2004 - 2008 bol realizovaný vývoj nadstavieb vozidla ALIGATOR 4x4: PK RCHBO - prieskumný komplet RCHBO, DPP - delostrelecký prieskumný prostriedok,  PLN - vozidlo predsunutého leteckého navádzača, na základe požiadaviek jednotlivých zložiek ozbrojených síl SR a uzatvorených zmlúv a ich dodatkov. Pri realizácii vývoja nadstavieb PK RCHBO, DPP a PLN bolo preinvestovaných cca 3,8 mil. EUR na výrobu prototypov a následne boli tieto prototypy odovzdané do používania OS SR. 

Obstarávanie vozidiel ALIGATOR 4x4 vo všetkých verziách nadstavieb bolo zastavené z dôvodu vysokej ceny vozidla základnej verzie PVS (pohyblivé veliteľské stanovište) rozhodnutím ministra obrany SR  v januári 2008. 
V súčasnosti sú do používania v OS SR zavedené a sú  v používaní vozidlá ALIGATOR 4x4 s týmito nadstavbami:

· ALIGATOR 4x4 PVS

- pohyblivé veliteľské stanovište od roku 2000,

· ALIGATOR 4x4 ŽV 

- ženijná verzia od roku 2002,

· ALIGATOR 4x4 VPC 

- verzia pre vojenskú políciu od roku 2005,

· ALIGATOR 4x4 PK RCHBO 
- prieskumný komplet RCHBO od roku 2007,

· ALIGATOR 4x4 DPP 

- delostrelecký prieskumný prostriedok od roku 2007,

· ALIGATOR 4x4 PLN 

- predsunutý letecký navádzač od roku 2008.

Počet obstaraných vozidiel pre OS SR  do roku 2011:

	Názov
	2001
	2002
	2005
	2006
	2008
	Celkom

	ALIGATOR 4x4 :
	ks
	ks
	ks
	ks
	ks
	ks

	RCHBO
	
	
	
	5
	
	5

	DPP
	
	
	
	4
	
	4

	VPC
	
	
	6
	2
	
	8

	PLN
	
	
	
	
	1
	1

	PVS
	6*
	
	4
	9
	
	19

	ŽV
	
	2*
	
	
	
	2

	CELKOM
	6
	2
	10
	20
	1
	39


* - pôvodne 8 ks a z toho 2 ks PVS prerobené na ženijnú verziu v roku 2002
Z hľadiska poznatkov OS SR z používania vozidiel a perspektívy ďalšieho použitia je limitujúca nedostatočná prepravná kapacita osôb, nedostatok miesta pre osádku v zadnom priestore, nedostatok miesta pre uloženie materiálu osádky pri plnení operačných úloh. 

Projekt MORAK 
Zmluva na modernizáciu raketometu so zahraničnou spoločnosťou z Nemecka bola uzatvorená v decembri roku 2000. Financovanie vývoja prvej etapy modernizácie bolo podielové. 25%-tný podiel hradilo MO SR a 75%-tný podiel hradila zahrničná spoločnosť. Prvá etapa vývoja predstavovala vyriešenie navigačného, komunikačného, autonómneho informačného a riadiaceho systému paľby. 

Na vývoj druhej etapy (MODULAR) modernizácie bola podpísaná zmluva v decembri 2000 a predstavovala modernizáciu kabíny, vyriešenie streleckej platformy (umožňuje odpaľovanie kontajnerizovaných rakiet 122 mm ale aj rakiet systému MLRS (Multiple Launch Rocket System) zavedeného v krajinách NATO, hydraulického systému a vybavenie raketometu zdvíhacím zariadením na nabíjanie raketometu.

Druhá etapa vývoja bola financovaná len zahraničnou spoločnosťou. Vkladom výsledkov prvej etapy vývoja zo strany MO SR sa MO SR stalo 50%-tným spoluvlastníkom celého riešenia. Vývoj bol ukončený v roku 2004 a od toho času je postupne realizovaná modernizácia.

Od začiatku realizácie modernizácie t.j. roku 2004 do konca roku 2007 bolo zahraničnou spoločnosťou do OS SR dodaných 26 kusov modernizovaných raketometov a 13 kusov muničných vozidiel. Ďalej v zmysle zmluvy bolo dodaných 67 kusov kontajnerov s muníciou MLRS M26 (ostré), 16 kusov kontajnerov MLRS M28 (cvičné), 49 kusov 122 mm kontajnerov s muníciou (ostré) a 6 kusov 122 mm kontajnerov bez munície. Z dôvodu obmedzovania používania kontajnerovej munície nebolo (v zmysle uzatvorenej zmluvy) dodaných 49 kontajnerov s muníciou MLRS M26 (ostré). Z uvedeného dôvodu bolo navrhnuté náhradné riešenie, ktoré bolo realizované na základe požiadaviek užívateľa. V rámci tohto náhradného riešenia malo byť v roku 2007 dodané: 30 ks 122 mm kontajnerov s revidovanou muníciou, simulátory hmotnosti - 6 kusov 122 mm a 6 kusov MLRS, simulátory streľby - 4 kusy 122 mm a 4 kusy MLRS, trenažéry žeriavu - mechanické manipulačné zariadenie MMZ - 2 kusy. Ďalej na výcvik obslúh bol dodaný simulátor velenia a riadenia paľby - FCC (Fire Command Control) - 6 kusov laptop vrátane systému riadenia paľby a tiež bola vykonaná aktualizácia softwaru tak, aby mohla byť vykonávaná streľba s malými a veľkými brzdiacimi krúžkami a muníciou AGÁT.

Plnenie uzatvorenej zmluvy malo byť ukončené do konca roku 2007 ale z dôvodu náhradného plnenia zmluvy, dlhých dodacích lehôt a kapacitnej vyťaženosti kooperujúcich zahraničných spoločností boli všetky dodávky ukončené až v druhej polovici roku 2009.
Z riešenia celého projektu bola v roku 2010 spracovaná záverečná správa schválená obidvomi zmluvnými partnermi. Celková suma riešenia uvedeného projektu v zmysle uzatvorených zmlúv bola približne vo výške 37,9 mil. €.

Na záver riešenia celého projektu bol dňa 30.11.2010 medzi zahraničnou spoločnosťou a MO SR podpísaná dohoda o urovnaní. Podpísaním uvedeného dokumentu všetky vlastnícke práva na výsledky vývoja a riešenia projektu prešli do vlastníctva štátu v správe MO SR.
Projekt Mobilný komunikačný systém - MOKYS 

Projekt je realizovaný od roku 2005. Na základe spracovaných takticko-technických požiadaviek na   Mobilný komunikačný  systém (MOKYS) bol spracovaný akvizičný projekt, schválený v kolégiu ministra obrany a na základe schváleného akvizičného projektu a v súlade s vydanými súťažnými podkladmi v druhej polovici roku 2005 prebehla verejná obchodná súťaž na dodávateľa Mobilného komunikačného systému (MOKYS). Víťazom súťaže sa stala spoločnosť BAE Systems, 450 Pulasky Road, Greenlawn, New York 11740, s ktorou v decembri 2005 podpísal Úrad pre investície a akvizície MO SR zmluvu o budúcom zhotovení diela. Plnenie a realizácia diela bola rozdelená do vykonávacích zmlúv. Doposiaľ boli zrealizované zmluvy C1 až C3.


V prvej etape: C1 a C2  plnenie v roku  2006 – zahrňovala dodania extra rádiových staníc R&S a dodanie dokumentácie prototypov (SDR a PDR)  pre jednotlivé platformy systému MOKYS.


V druhej etape: C3 plnenie v roku 2007 – zahrňovala výrobu a dodanie siedmych prototypov kontajnerov alebo vozidiel (ďalej len "platformy") Mobilný spojovací uzol- tranzitný (MSU-T), Mobilný spojovací uzol- brigádny 1 - centrálny manažment siete (MSU-B1 (CMS1)), Mobilný spojovací uzol- brigádny 2 (MSU-B2), veliteľsko-štábne rádiové vozidlá 1 a 2 (VŠRV1, VŠRV2), mobilná krátkovlnná rádiová stanica stredného výkonu (MKVRS), rádioreléová stanica (RRS) a s vykonanými podnikovými skúškami pripravených na vykonanie kontrolných skúšok a následne vojskových skúšok, prípravu a dodanie technických a užívateľských príručiek pre systém MOKYS, vykonanie školení a vypracovanie a odovzdanie vzdelávacieho materiálu. Spojené podnikové a kontrolné skúšky boli vykonané v roku 2007 a Vojskové skúšky na Mobilný komunikačný systém (MOKYS) v súlade s nariadením náčelníka GŠ OS SR boli vykonané v roku 2008. Na základe správy o vykonaní Vojskových skúšok  na Mobilný komunikačný  systém (MOKYS) boli prijaté technicko-organizačné opatrenia na odstránenie zistených  nedostatkov. Technicko-organizačné opatrenia boli riešené v súlade so Smernicou MO SR č. 1/2008 o projektovom riadení v rezorte ministerstva obrany. Po splnení technicko-organizačných opatrení bola realizovaná ďalšia etapa, kontrakt C4, ktorý zahŕňa výrobu overovacej série a vykonanie skúšok overovacej série v súlade s požiadavkou objednávateľa.  Skúšky overovacej série boli vykonané v 6/2011.

V tretej etape: C4 prebieha od r. 2010 a predmetom vykonávacej zmluvy je: dodávka podrobného technického projektu CDR (finálny návrh - Critical Dizajn Review) pre overovaciu sériu a dodávka podrobného technického projektu CDR Final v súlade s  článkom 36 "malovýroba" Smernice MO SR č.1/2008 o projektovom riadení v rezorte ministerstva obrany; úprava už dodaných siedmich kusov prototypových platforiem, výroba a dodanie piatich kusov overovacej série MSU-1/CMS/, MSU-2, mobilný spojovací uzol -  rádioreléová stanica (MSU-RRS), VŠRV a MKVRS v súlade s prílohou č.1 vrátane vykonania 2 dvojtýždenných školení a dodávka školiacej a výcvikovej dokumentácie; vykonanie skúšok overovacej série v súlade s požiadavkou objednávateľa podľa článku 36 "malovýroba" Smernice MO SR č. 1/2008 o projektovom riadení v rezorte ministerstva obrany a skrátených skúšok na overenie vybraných takticko-technických spôsobilostí v súčinnosti s objednávateľom; výroba a dodanie 12xVŠRV, 1xMKVRS, 6xMSU-2, 5xMSU-1, 1xMSU-1/CMS/, 3xMSU-RRL; dodávka 1xRG-32 MM ako nosič MKVRS vrátane filtroventilačného zariadenia (FVZ) a nezávislej  klimatizácie pre nadstavbovú časť. Etapa C4 by mala byť v zmysle kontraktu ukončená do 31.3.2012 dodávkou kodifikačných údajov. 


Čerpanie finančných prostriedkov v rokoch 2008 až 2010: 

v tis. Eur
	ROK
	2006
	2007
	2008 
	2009 
	2010

	Finančný objem 
	2 688,316
	2 166,219
	25 539,053
	23 887,076
	20 495,084


Z hľadiska potrieb OS SR je v súčasnosti zazmluvnený počet platforiem dostatočný na zabezpečenie základnej funkcionality tohto systému avšak nepostačuje na plné zabezpečenie velenia a riadenia celej nasaditeľnej brigády, pre ktorú je primárne určený (je potrebných 72 platforiem). 
Projekt Bojový komunikačný rádiový systém – BKRS
Realizácia projektu prebiehala v rokoch 2008 až 2010. V roku 2008 boli spracované Takticko-technické požiadavky (ďalej len TTP)  ako základný referenčný dokument pre posúdenie a zosumarizovanie požiadaviek na spôsobilosti bojového komunikačného rádiového systému pre podporu systému velenia a riadenia (C2) systému OS SR s cieľom vybudovať Bojový komunikačný rádiový systém (BKRS)  po etapách.  V prvej etape vybaviť prostriedkami BKRS prioritne vyčleňované a deklarované sily pre operácie NATO a EÚ v rokoch 2008 – 2011 určené pre medzinárodné operácie a medzinárodné záväzky SR.  Dodaná technológia je využiteľná aj pri budovaní sieťovo orientovaného komunikačného prostredia II. etapy.  V druhej etape Bojový komunikačný rádiový systém ďalej budovať ako systém plne podporujúci sieťovo orientované spôsobilosti vychádzajúce zo schválenej koncepcie sieťovo orientovaných spôsobilostí - NEC (Network Enabled Capabilities) schválenej ministrom obrany SR. Takto budovaný systém bude podporovať a zabezpečovať spoločné komunikačné prostredie založené na IP protokole. Systém bude zabezpečovať konvergenciu služieb (hlas, dáta, video, senzorika, atď.) pre veliteľov, štáby a jednotky do vojaka vrátane na mieste a za pohybu až po zbraňové systémy a bude zabezpečovať plne automatický prechod a smerovanie medzi BKRS a ostatnými komunikačnými systémami. Bojový rádiový systém bude tvorený hlasovými a dátovými rádiovými sieťami velenia a riadenia vojsk taktického a  operačného stupňa. VKV rádiové prostriedky sú určené pre stupeň velenia brigáda a nižšie až do úrovne vojak/bojový prostriedok.  KV a VKV rádiové prostriedky budú poskytovať súčasne priame hlasové a dátové služby veliteľom a štábom na stupni velenia brigáda a vyššie. 


Prvky bojového rádiového systému budú implementované na:

· miestach velenia vo veliteľsko-štábnych a rádiových vozidlách, kontajneroch a stanoch,

· bojových vozidlách,

· prepravných prostriedkoch,

· KV, VKV (prípadne UKV) prenosné a ručné rádiové stanice.

V rokoch 2008 - 2009 bol do OS SR  nakúpený materiál, komponenty, rádiové stanice TADIRAN rady PNR-500, PRC-710, CNR-9000/CNR-9000HDR, HF-6000 a ich príslušenstvo na realizáciu Bojového komunikačného rádiového systému (BKRS)  v súlade so zmluvami o dielo. V priebehu realizácie projektu boli v rámci kontrolných dní priebežne overované parametre techniky. 

TTP boli overené a potvrdené v rámci spojených podnikových a kontrolných skúšok a skrátených skúšok na overenie vybraných  takticko-technických požiadaviek v roku 2009 

 Spojené podnikové a kontrolné skúšky (ďalej len SPKS) Bojového komunikačného rádiového systému (BKRS) a jeho typových zástavieb boli vykonané  Vojenským opravárenským závodom 027, v Trenčíne, časť Vojenský technický ústav v Liptovskom Mikuláši ako u nestranného subjektu, ktorý vykonal  SPKS a vypracoval Správu o výsledkoch SPKS v súlade rozhodnutím o vykonaní  /SPKS/ na BOJOVÝ KOMUNIKAČNÝ RÁDIOVÝ SYSTÉM /BKRS/. Následne po vykonaní  oponentského konania boli  na základe nariadenia generálneho riaditeľa Sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov MO SR v roku 2009 vykonané  skrátené skúšky na overenie vybraných  takticko-technických požiadaviek na BKRS  v súlade so Smernicami MO SR č. 1/2008 o projektovom riadení v rezorte ministerstva obrany. 

Skrátené skúšky na overenie vybraných  takticko-technických požiadaviek komisionálne overili všetky vlastnosti systému BKRS v súlade s rozsahom uvedeným v nariadení o vykonaní skúšok na overenie vybraných takticko-technických požiadaviek.   
BKRS spĺňa TTP a zabezpečuje prenos informácií v reálnom čase. Na základe splnenia TTP komisia odporučila zavedenie BKRS do výzbroje OS SR. V rámci vykonania predmetných skúšok komisia dospela k záveru, že vybraná komunikačná technológia  predstavuje  riešenie, ktoré odzrkadľuje technologický pokrok v oblasti komunikačno-informačných spôsobilostí. Na základe uvedeného odporúčania bol spracovaný návrh na zavedenie vojenského materiálu do používania v OS SR.

Návrh na zavedenie vojenského materiálu do používania v OS SR bol prerokovaný na rokovaní komisie pre vojensko-technický rozvoj  v marci 2010 a rozhodnutie o zavedení vojenského materiálu do používania v OS SR bolo vydané v apríli 2010.
          Užívateľ OS SR potvrdil v zmysle zmlúv o dielo prijatie nakúpeného materiálu, komponentov, rádiových staníc TADIRAN, ich príslušenstva na realizáciu Bojového komunikačného rádiového systému (BKRS) a jeho typových zástavieb  v súlade so zmluvami o dielo. 
Čerpanie finančných prostriedkov v rokoch 2008 až 2010: 

v tis. Eur
	Rok
	2008 
	2009 
	2010

	Finančný objem 
	9 820, 87
	22 295,42
	11 995,08
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