Správa o plnení Programu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 - 2010

1. Úvod

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 859/2007 Program prípravy           a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 – 2010 (ďalej len „program“). V bode B.1. uvedeného uznesenia vlády, uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií úlohu,   predkladať na rokovanie vlády správu o plnení programu výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 – 2010, každý rok do 30. júna.

Program obsahuje analýzu súčasného stavu ciest I. triedy, dopravné výkony a intenzity, stratégiu pri výstavbe, priority a harmonogram začínania a odovzdávania stavieb.

2. Vyhodnotenie plnenia harmonogramu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 - 2010 

     Plnenie harmonogramu je členené podľa investorských útvarov Slovenskej správy ciest.
2.1 Stavby začaté v roku 2009

Investičná výstavba a správa Bratislava (IVSC Bratislava)
I/51 Trnava, severný obchvat, II. etapa: Plánované začatie stavby v roku 2008 bolo odsunuté na rok 2009 vzhľadom na zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby zaradenej do zásobníka OPD na roky 2007 – 2013.. IVSC Bratislava zabezpečila prípravu stavby, t.j. stavebné povolenie, už v termíne 11/2007,  ale z dôvodu prieťahov pri spracovaní a schvaľovaní Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa začatie stavby oneskorilo. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zo podpísaná až 13.7.2009.
Verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavebných prác bola vyhlásená vo vestníku EÚ 2008/S 194-256651 dňa 7.10.2008, vo vestníku VO 198/2008 dňa 14.10.2008. Zmluva o dielo s vybraným zhotoviteľom bola uzatvorená 27.2.2009 s termínmi realizácie 05/2009-05/2011, stavenisko odovzdané 18.5.2009. 
I/75 Demandice, zosuv: Verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavby bola vyhlásená vo vestníku VO č.111/2009, dňa 12.6.2009. Zmluva o dielo s vybraným zhotoviteľom bola podpísaná 14.8.2009, stavenisko odovzdané 3.9.2009. 
I/75 Galanta, obchvat 3.stavba: Dokumentácia pre stavebné povolenie na 3. stavbu bola dodaná v termíne 05/2009. V súčasnosti prebieha majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov, ktoré je komplikované. Predpoklad jeho ukončenia je v septembri 2010. Bez  jeho ukončenia nie je možné získať stavebné povolenie na stavbu.
Investičná výstavba a správa Košice
Privádzač Prešov západ: V priebehu roku 2009 prišlo k uvoľneniu staveniska pre II. úsek v km 0,379 – 0,700. Práce na stavbe boli začaté asanačnými prácami v  roku 2009 na uvoľnenom úseku stavby. V priebehu roka 2010 je možné stavbu kompletne ukončiť a odovzdať do užívania. 
I/74 – 016 Dlhé nad Cirochou, most: Práce na II. úseku stavby boli začaté v  08/2009 po odovzdaní staveniska na II. úsek stavby. Stavba bude ukončená v roku 2011.
I/18 Hlinné prieťah, rekonštrukcia cesty: V priebehu roka 2009 boli práce sústredené na preložky vyvolaných investícií v zábere staveniska. Zároveň počas realizácie preložiek inžinierskych sietí  boli realizované práce na úprave dotknutých miestnych komunikácií, ktoré v roku 2009 boli v plnom rozsahu ukončené a prevzaté. V roku 2009 bola v úseku 0,400-0,650 zrealizovaná úplná rekonštrukcia vozovky vrátane nového mostného objektu a odvodnenia cesty. V km 0,650-0,800 bola cestná komunikácia vybudovaná v polovičnom profile. 
I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa: Stavenisko bolo odovzdané v  08/2008. Práce na stavbe  sa naplno rozbehli v roku 2009. Z dôvodu finančnej náročnosti stavby a umožnenia plynulého pokračovania stavebných prác je stavba zaradená do  projektov spolufinancovaných zo štrukturálneho fondu v programovom období 2007 - 2013. Zmluvný termín ukončenia stavby je 10/2011. 
2.2 Stavby odovzdané do užívania v roku 2009

Investičná výstavba a správa Banská Bystrica

I/59 Jelenec - núdzový záliv: Stavba bola ukončená v termíne 09/2009. Na základe dodatočných požiadaviek správcu cesty bol rozsah stavby rozšírený, čo malo za následok predĺženie termínu výstavby.
I/59 Motyčky - núdzový záliv: Stavba je realizovaná v km 0,000 - 0,670 a spolufinancovaná zo ŠF. Ukončená bola preberacím konaním v termíne 12/2008. Stavba bola odovzdaná do trvalého užívania právoplatným rozhodnutím zo dňa 30.06.2009.
Časť stavby bola financovaná zo štátneho rozpočtu a  ukončená v termíne 9/2009. Preberacie konanie sa uskutočnilo 1.10.2009. Úsek bol daný do predčasného užívania a bola podaná žiadosť na kolaudáciu. Dôvodom predĺženia bola sanácia svahu po mimoriadnej udalosti (zosuv svahu). 

Investičná výstavba a správa Košice
Privádzač Prešov západ: V roku 2009 bol stavebne ukončený úsek stavby v km 0,000-0,379 a uvedený do užívania.
I/50 a I/79 Hriadky – križovatka: Stavba bola začatá v mesiaci 10/2008. Stavebné práce boli začali v roku 2009 a v zmluvnom termíne bola stavba vecne ukončená, uvedená do užívania a v roku 2009 aj finančne odúčtovaná.
I/15 Miňovce – rekonštrukcia cesty: práce na stavbe pokračovali v priebehu roka 2009 napriek počiatočným ťažkostiam a technickým problémom plynule. Meškanie prác sa zhotoviteľovi stavby podarilo v priebehu roka 2009 upraviť a stavba bola v priebehu roka vecne ukončená. V závere roka 2009 bola stavba investorom prevzatá a skolaudovaná. 

I/18 Vranov n/Topľou, križovatka: Práce na stavbe pokračovali v roku 2009 plynule v súlade s predloženým harmonogramom prác. V priebehu roka boli doriešené technické problémy s realizáciou ochrany vodovodného potrubia DN 1000 mm a vecne bola stavba ukončená v termíne 10/2009. Stavba bola v roku 2009 objednávateľom stavby prevzatá a následne skolaudovaná v plnom rozsahu.
Investičná výstavba a správa Žilina

I/59 Ružomberok – most 062: Stavba bola  stavebne ukončená a odovzdaná do užívania 09/2009. Predpoklad vydania kolaudačného rozhodnutia  je 08/2010.

I/12 Čierne – bodová chyba: kolaudačné rozhodnutie vydané 11/2009.

2.3. Stavby začaté v roku 2010

Investičná výstavba a správa Bratislava

I/51 Trnava, severný obchvat, III. etapa: Plánované začatie stavby bolo odsunuté vzhľadom na skutočnosť, že „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ z prostriedkov OPD 2007 – 2013 pre II. a III. etapu výstavby bola schválená rozhodnutím až dňa 8.6.2009 a „Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ medzi poskytovateľom a prijímateľom bola podpísaná 13.7.2009. Verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavebných prác bola vyhlásená vo vestníku EÚ 2009/S 171-246754 dňa 5.9.2009, vo vestníku VO 172/2009 dňa 8.9.2009, ZoD s vybraným zhotoviteľom bola uzatvorená 4.2.2010 s termínmi realizácie 03/2010-02/2012, stavenisko odovzdané 17.3.2010.  

Posun termínu začatia stavby vyplýva z procesu zabezpečenia finančných prostriedkov z OPD 2007 – 2013.
I/65 Nitra -Hr. Beňadik, bezpečnostné opatrenie (lokalita Zlaté Moravce): V priebehu majetkovoprávnej prípravy v roku 2008 bolo nutné pristúpiť k vyvlastneniu. Návrh bol podaný 2.9.2008, právoplatnosť nadobudlo až 14.4.2009. Dňa 3.6.2009 SSC požiadala o stavebné povolenie, ktoré bolo vydané 18.11.2009 a právoplatné 23.12.2009. Stavenisko bolo odovzdané a práce sa začali 8.4.2010.
I/75 Galanta, obchvat 2.stavba : Začatie stavby je presunuté do roku 2010 a je podmienené vydaním schvaľovacieho listu pre konečného prijímateľa so špecifikáciou podmienok pri poskytnutí finančného príspevku  z prostriedkov EÚ. Z hľadiska prípravy stavby je stavba pripravovaná na začatie v termíne 06/2010 a ukončenie v termíne 06/2011.

Investičná výstavba a správa Banská Bystrica

I/65 Kremnica – Kremnické Bane: V roku 2009 bola ukončená majetkovoprávna príprava stavby s výnimkou dvoch vlastníkov, ktorí sa opakovane odvolávajú vo vyvlastňovacom konaní. Pre dodržanie podmienok uložených v územnom rozhodnutí bolo potrebné zabezpečiť zmenu smerového vedenia trasy v úseku cca 250 m. Pre podanie žiadosti na povolenie stavby boli zabezpečované prílohy v zmysle stavebného zákona. Predpoklad začatia stavby 10/2010.
I/50 Zvolen – Pustý Hrad, Neresnica, III. etapa: Majetkovoprávne vyrovnanie je ukončené s výnimkou vyvlastňovacích konaní. Pripravujú sa podklady pre podanie žiadosti na povolenie stavby ostatných stavebných objektov stavby. Predpokladaný termín začatia stavebných prác je 06/2010.
I/66 Banská Bystrica – Brezno: Na stavbu je vypracovaná technická štúdia ako štúdia súboru stavieb na ceste I/66 v úseku Banská Bystrica – Brezno pre zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky s dôrazom na jestvujúce križovatky cesty I/66 s priľahlými cestami III. triedy. V rámci tohto súboru stavieb sa v roku 2010 začne s výstavbou „I/66 Rekonštrukcia mostných objektov  č. 093 a 093a“. 

Investičná výstavba a správa Košice
I/68 Mníšek n/Popradom -št. hr. SR/PR preložka: Kompletná príprava stavby  je zabezpečená a bola ukončená v roku 2009. Stavba je zaradená do projektov na financovanie z prostriedkov OPD 2007 – 2013.  Z dôvodu koordinácie prípravy a stavebných prác s Poľskou stranou sa prípravné práce na stavbe začnú v termíne 06/2010. Stavebné práce na hlavnom objekte  v termíne 12/2010.
I/77 Gerlachov rekonštrukcia: Začatie stavby – odovzdanie staveniska je plánované v 12/2010. 

I/15 Domaša rekonštrukcia  vozovky, III. etapa: Predpoklad začatia III. etapy stavby je v termíne 10/2010  a ukončenie v 12/2012.

I/67a II/526 Rožňava križovatka Štítnik: V  roku 2009 bola zabezpečovaná majetkovoprávna príprava. Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby je plánované v roku 2010 tak, aby sa realizácia začala v termíne 11/2010, s ukončením v 09/2012.

Investičná výstavba a správa Žilina

Čadca – obchvat, preložka I/11: Začatie stavby je plánované v 10/2010. Stavba je pripravená na realizáciu zatiaľ bez finančného krytia.
I/61 Trenčín – most: Verejné obstarávanie na stavbu je ukončené. Úrad pre verejné obstarávanie vykonal  kontrolu. Na základe výsledkov bola súťaž zrušená. Investor musí zabezpečiť vyhlásenie novej súťaže na realizáciu prác.
I/59 Dolný Kubín – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá (3. Pruh): Začatie stavby je plánované v 10/2010
I/61 – I/57 Dubnica nad Váhom – križovatka: Plánované začatie  stavby 10/2010 v prípade finančného krytia stavebných prác.

2.4. Stavby odovzdané do užívania v roku 2010 

Investičná výstavba a správa Banská Bystrica
I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia: Stavba bola ukončená preberacím konaním a kolaudáciou 1.12.2008 po km 5,450. Od km 5,450 po km 6, 830 (koniec úseku) je plánované ukončenie 07/2010. Dôvodom predĺženia termínu III. etapy stavby sú rozsiahle zmeny technického riešenia vyplývajúce zo zmeny geologických pomerov v podloží násypov cesty a na zárezových svahoch. 
Investičná výstavba a správa Košice
I/74 – 016 Dlhé nad Cirochou, most: Ukončenie stavby bolo z dôvodu technických problémov spojených s majetkovoprávnym vyrovnaním II. úseku stavby presunuté do roku 2010.
I/18 a I/67 Prešov Nám. mieru. križovatka: Súťaž na zhotoviteľa stavby bola ukončená. Stavebné práce na stavbe boli začaté po odovzdaní staveniska v mesiaci 04/2009. Zmluvný termín ukončenia stavby je  10/2010. Práce budú ukončené v plnom rozsahu pred zmluvným termínom ukončenia stavby.
Okrem vyššie uvedených stavieb zabezpečila SSC v r. 2009 ešte ďalšie stavby, ktoré sú uvedené sumárom v tabuľke. Z dôvodu operatívneho riešenia nepriaznivého stavu t. j. zosuvy, havárie a pod., boli v sledovanom období realizované stavby aj nad rámec uznesenia vlády. 
Dokončené stavby resp. stavby dané do užívania v roku 2009, hradené zo štátneho rozpočtu

	IVSC
	Číslo stavby
	Názov stavby
	Dĺžka úpravy v km

	BA
	1300
	I/2 Plavecký Štvrtok, most č. 2 -19
	

	
	1636
	I/63 Veľký Meder  - križovatka*
	0,191

	BB
	1649
	I/14 Harmanec - opatrenia proti padaniu lavín*
	0,180

	
	1453
	I/66 Telgárt - most ev.č. 161
	

	KE
	1529
	I/50 - 283 Rožňava nadcestie
	0,125

	
	1526
	I/18 - 499 Nižný Hrabovec nadcestie
	0,122

	
	1530
	I/77 Ľubotín - okresná hranica zosuvy
	0,550

	
	836
	I/50 Michalovce križovatka
	0,350

	
	1577
	I/79 Dvorianky odvodnenie, chodníky
	0,900

	
	1490
	I/79 a II/552 Veľaty križovatka*
	0,632

	
	1677
	I/18 Prešov križovatka Nižná Šebastová*
	0,500

	ZA
	1516
	I/50 Trenčianske Mitice - zosuv
	0,172

	
	1523
	I/11 Budatín - križovatka
	0,100

	
	1628
	I/49 Dohňany - rozšírenie
	0,980

	
	1272
	I/18 – II/507 Bytča - križovatka
	0,167

	
	984
	I/11 Čadca - most 204*
	

	
	1680
	I/18 Žilina – prieťah, rekonštrukcia prečerpávacej stanice a cestnej kanalizácie*
	0,000

	
	1730
	I/49 Dohňany – rekonštrukcia odvodň. systému a oprava vozovky*
	0,700

	
	1731
	I/49 km 46,000-57,000 stavebno-technické opatrenia na ukľudnenie dopravy*
	11,000

	
	1728
	I/18 Strečno – Dubná Skala, dopravno-bezpečnostné opatrenia v km 465,600-476,600*
	11,000

	
	186
	DP I/64 Žilina – juh, I. etapa Lietavská Lúčka
	2,100

	spolu
	29,597


* stavby nad rámec uznesenia vlády
Dokončené stavby resp. stavby dané do užívania v roku 2009 spolufinancované z fondov ERDF

	IVSC
	Číslo stavby
	Názov stavby
	Dĺžka úpravy v km

	BA
	1556
	I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634
	0,480

	ZA
	707
	DP I/18 Žilina – Strážov
	2,290

	spolu:
	2,770


2.5  Odstránenie kritických nehodových lokalít a bodových chýb
I/51 Levice, križovatka KNL: Termín ukončenia podľa uzatvorenej zmluvy o dielo je 08/2009, stavba bola skolaudovaná dňa 6.4.2010 a odovzdaná do užívania.
I/63 Rovinka, bezpečnostné opatrenie: Predpokladané ukončenie stavby v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo  je v termíne 11/2010.

I/63 Dunajská Lužná, bezpečnostné opatrenie: Stavba nebola začatá z dôvodu, že bola  na základe požiadavky obce rozšírená o vybudovanie okružnej križovatky. Realizácia sa predpokladá v roku 2011.
I/65 Nitra -Hr. Beňadik, bezpečnostné opatrenie (lokalita Štitáre, Kolíňany): Z dôvodu nesúhlasného stanoviska vlastníkov pozemkov dotknutých výstavbou bolo potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu tak, aby niektoré pozemky neboli vôbec zabraté. Prepracovaná  dokumentácia bola dodaná v roku 2008, na jej základe bolo zabezpečené  územné rozhodnutie a stavebné povolenie v roku 2009. S realizáciou stavby bolo uvažované v roku 2010, ale z vyššie uvedených dôvodov je nevyhnutné  realizáciu posunúť až do roku 2011.

I/65 Nitra -Hr. Beňadik, bezpečnostné opatrenie (lokalita Zlaté Moravce): V priebehu majetkovoprávnej prípravy v roku 2008 bolo nutné pristúpiť k vyvlastneniu. Návrh bol podaný 2.9.2008, avšak rozhodnutie o vyvlastnení nadobudlo účinnosť až 14.4.2009. Stavebné povolenie bolo vydané 18.11.2009 a právoplatné  23.12.2009. Stavenisko bolo odovzdané a práce začaté 8.4.2010.

I/12 Čierne – bodová chyba: Stavba bola v termíne 03/2009 stavebne ukončená, kolaudačné rozhodnutie vydané 11/2009, kritická lokalita odstránená.
I/59 Jelenec - núdzový záliv: Stavba bola ukončená v termíne 09/2009. Na základe dodatočných požiadaviek správcu cesty bol rozsah stavby rozšírený, čo malo za následok predĺženie termínu výstavby.
I/59 Donovaly 2 – núdzový záliv: Investorská príprava stavby bola pozastavená vzhľadom na zmenu koncepcie riešenia celej trasy v súvislosti s prípravou rýchlostnej cesty R1 v polohe cez Hiadeľské sedlo, ktorá zmení charakter využívania cesty I/59.
I/79 Dvorianky, odvodnenie: Stavba bola začatá v roku 2008. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na rok 2008 bol termín ukončenia stavby upravený na 07/2009. Stavba bola v mesiaci 07/2009 vecne ukončená, následne prevzatá objednávateľom a skolaudovaná. 
I/74 Belá nad Cirochou, odvodnenie: Z dôvodu nedostatku pridelených finančných prostriedkov na predmetnú stavebnú akciu boli práce na stavbe vykonávané v minimálnom rozsahu. V priebehu roka 2009 bolo realizované odvodnenie štátnej cesty v prieťahu v strednom úseku stavby. V prácach sa pokračuje v roku 2010. 
3. Finančné plnenie programu v roku 2009
Čerpanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu k 31.12.2009 (kapitálové):

Program 053 02 01:
IVSC Bratislava: 12 099 378,98  €
IVSC Banská Bystrica: 10 522 752,44 €
IVSC Košice: 21 389 606,00 €
IVSC Žilina: 16 601 586,78 €

Program 053 02 04:
IVSC Bratislava: 468 851,36  €

Program 053 02 03:
IVSC Žilina: 1 659 696,00 €

Program 06E01:

IVSC Banská Bystrica: 243 666,92 €
Čerpanie finančných prostriedkov (vrátane spolufinancovania a zdrojov ERDF) na zabezpečenie cieľov programu k 31.12.2009:

Program 053 02 07:
IVSC Bratislava: 1 700 000,00 €

Program 053 03 06:
IVSC Bratislava: 1 264 019,60 €
IVSC Banská Bystrica: 1 535 828,21 €
IVSC Košice: 10 644 127,21 €
IVSC Žilina: 1 841 076,44 €
4.  Strategický dokument Na ceste I/59 v úseku Donovaly – Ružomberok prišlo v rokoch 2000 – 2005 k nárastu všetkej dopravy o 34 % a v rokoch 1995 – 2005 až o 63 %, z toho nárast ťažkej nákladnej dopravy v rokoch 2000 – 2005  81%  a v rokoch 1995 – 2005 až 132%. Z prieskumov vyplýva výrazný podiel tranzitnej dopravy. Podľa strategických dokumentov  je nutné v tejto lokalite vybudovať novú spojnicu s nadregionálnym významom. V prílohe tohto materiálu je Doplnok č.1 k Novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorého súčasťou je návrh alternatívnej trasy pre cestu I/59.
5. Záver
Na realizáciu programu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy bolo v roku 2009  vynaložených 79 970 589,32 Eur – z toho  62 985 538,48 Eur  zo štátneho rozpočtu a 16 985 050,84 Eur z prostriedkov  EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.
V sledovanom období bolo zrekonštruovaných 33,0 km ciest a 8 križovatiek, opravených  6 mostov, jedna odstránená  kritická nehodová lokalita, vykonané bezpečnostné opatrenia v dĺžke 2,8 km a začala rekonštrukcia ďalších 28 km ciest, 3 mostov a 2 križovatiek.. 
Naplnenie programu bude závisieť od úspešnosti realizácie  projektov zaradených do operačného programu Doprava 2007 – 2013.
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