 Správa 
o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok

1. Úvod

     Sanačné a monitorovacie práce v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády sa realizujú od roku 1993. Zásadné zmeny pri riešení problematiky kontaminovaných lokalít nastali  v rokoch 2001 – 2002, keď Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) zabezpečilo podľa uznesenia vlády SR č. 1196/2001 komplexné prehodnotenie realizovaných prác a vypracovanie rizikových analýz. Tým sa prešlo od rozhodovania o nutnosti sanačných opatrení na základe dovtedy používaných kritérií, prevzatých z tzv. „holandských“ noriem, k rozhodovaniu na základe riadenia rizík, čo v mnohých prípadoch umožnilo upustiť od realizácie projektovaných sanačných opatrení a zároveň sa dosiahla redukcia pôvodne vyčíslených nákladov, bez významnejšieho negatívneho dopadu na okolité zložky životného prostredia a zdravie ľudí. Uvedený prístup vychádza z európskych smerníc, týkajúcich sa ochrany životného prostredia, predovšetkým ochrany podzemných a povrchových vôd. 

     Podľa záverov rizikových analýz Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len SAŽP), týkajúcich sa  environmentálnych a zdravotných rizík a rámcových návrhov sanačných a monitorovacích prác, schválených uzneseniami vlády SR č. 1148/2003 a č. 772/2004, boli práce v rokoch 2003 - 2008 zamerané na lokality s najvyšším rizikom ohrozenia životného prostredia a zdravia ľudí, v ktorých bolo nevyhnutné pokračovať v sanačných opatreniach. Ide o lokality Rimavská Sobota, Sliač a Vlkanová, kde hlavnými kontaminantmi boli ropné látky, chlórované  a  aromatické uhľovodíky. Pretože spracované rizikové analýzy vychádzali zo starších údajov o rozsahoch znečistenia, bolo nevyhnutné predovšetkým zistiť aktuálny stav znečistenia. Pozornosť bola venovaná hlavne podzemným vodám, pretože rizikovými analýzami bolo pre tieto lokality zistené len riziko šírenia sa znečistenia podzemnými vodami.

2. Rozsah prác realizovaných v rokoch 2003 - 2009

      Za uvedené obdobie boli realizované sanačné a monitorovacie práce v lokalitách Rimavská Sobota a Sliač - Vlkanová podľa rámcových návrhov schválených uznesením vlády SR č. 772/2004. 

V lokalite Rimavská Sobota bol v celom období realizovaný potrebný monitoring s analýzou výsledkov a do 31. augusta 2005 tiež nevyhnutné sanačné čerpanie kontaminovaných podzemných vôd. Po zastavení vojenských aktivít v areáli vojenského útvaru bolo nutné sanačné čerpanie zastavené a následne bola lokalita uznesením vlády SR č. 124/2007 odovzdaná mestu a tiež povinnosti monitorovania prešli na nového majiteľa.

     Na zabezpečenie sanačných prác a prevádzkového monitorovania  bola v období rokov 2003 až 2009 vynaložená zo štátneho rozpočtu celková suma  4 500 000,50 €  (135 582 200,00 Sk),  z  toho z  kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) 4 415 000,36 €  (133 017 200,00 Sk),  a  z  kapitoly MŽP SR  na prehodnotenie a odborné spracovanie výsledkov a zabezpečenie kontrolného monitoringu podzemných vôd 85 000,14 € (2 565 000,00 Sk). 
Tab. 1: Prehľad nákladov vynaložených v rokoch 2003-2009 na sanačné a monitorovacie práce v lokalitách znečistených v dôsledku pobytu jednotiek bývalej Sovietskej armády

	Zodpovedný rezort
	Rok 2003

(v tis. Sk)
	Rok 2004

(v tis. Sk)
	Rok 2005 

(v tis. Sk)
	Rok 2006 

(v tis. Sk)
	Rok 2007 

(v tis. Sk)
	Rok 2008 

(v tis. Sk)
	Rok 2009 

(v tis.Sk)
	Spolu 

(v tis. Sk)

	MO SR
	34 027,4
	13 727,0
	19 112,8
	10 857,0
	15 359,8
	16 900,0
	23 033,2
	133 017,2

	MŽP SR 
	0
	     850,0
	      245,0
	    400,0
	     500,0
	     270,0
	     300,0
	   2 565,0

	Spolu: 
	34 027,4
	14 577,0
	19 357,8
	11 257,0
	15 859,8
	17 170,0
	23 333,2
	135 582,2


	Zodpovedný rezort
	Rok 2003

(v tis €)
	Rok 2004

(v tis €)
	Rok 2005

(v tis €)
	Rok 2006

(v tis €)
	Rok 2007

(v tis €)
	Rok 2008

(v tis €)
	Rok 2009

(v tis €)
	Spolu

(v tis €)

	MO SR
	1 129,5
	455,65
	634,43
	360,39
	509,85
	560,98
	764,56
	4 415,36

	MŽP SR
	0
	  28,21
	   8,13
	    13,28
	    16,59
	      8,96
	       9,96
	      85,14

	Spolu
	1 129,5
	483,86
	642,56
	373,67
	526,44
	569,94
	774,52
	4 500,50


Sliač

· v potrebnom rozsahu bolo v celom období vykonávané nutné sanačné čerpanie drénu L-1 vynútené vytekaním kontaminovanej vody na terén, ku ktorému dochádza po zastavení čerpania drénu v jeho dolnej časti, 

· v roku 2004, 2005 a 2006 boli realizované odbery vzoriek podzemných vôd, analýza účinnosti čistenia kontaminovaných vôd a tiež analýza výsledkov predchádzajúcich prác so zhodnotením súčasného stavu kvality podzemných vôd a trendov ich zmien, prepočet rizika šírenia sa znečistenia podzemnými vodami,
· v roku 2007 bol vykonaný kontrolný odber vzoriek vôd, ktorý identifikoval oblasť s pretrvávajúcou fázou ropných látok na hladine. Bolo navrhnuté podrobnejšie zmapovanie rozsahu znečistenia v tejto oblasti a spracovanie špecifickej rizikovej analýzy s návrhom na ďalší postup,
· v roku 2008 bol vykonaný doplňujúci geologický prieskum životného prostredia s cieľom stanovenia rozsahu znečistenia a na základe výsledkov geologického prieskumu následne vypracovaná riziková analýza pre časť Sever II  ohnisko 1 a ohnisko 2 a  na jej základe spracovaný projekt sanačných prác. Tiež bolo zabezpečené nevyhnutné čerpanie znečistených podzemných vôd drénmi L1 a L 2 vrátane ich čistenia a zber voľnej fázy z niektorých objektov,
· v roku 2009 pokračovali sanačné práce podľa spracovaného projektu sanačných prác, v rámci ktorých bolo vykonané aj vzorkovanie podzemných vôd pre zhodnotenie ich účinnosti a zistenie aktuálneho stavu.
Vlkanová

· v roku 2004 bola vykonaná analýza výsledkov predchádzajúcich prác, prehodnotenie rizikovej analýzy z roku 2002,
· v rokoch 2005 – 2008 prebiehali odbery a analýzy vzoriek podzemných vôd, hodnotenie stavu kvality podzemných vôd a trendov ich zmien a prepočty rizika šírenia sa znečistenia podzemnými vodami s doplnením databázy a priebehu trendov kvality podzemných vôd, 

· v roku 2009 bol vykonaný kontrolný monitoring kvality podzemnej vody v lokalite.


Odbery vzoriek vôd a ich analýzy v lokalite Sliač v roku 2009, ako aj kontrolných vzoriek na všetkých lokalitách v predchádzajúcich rokoch, boli vykonané na VÚVH prostredníctvom ich expertov a Národného referenčného laboratória. 

3. Aktuálny stav znečistenia v lokalitách a návrh ďalších prác
     Výsledky všetkých doterajších prác na sledovaných a hodnotených lokalitách je možno zosumarizovať do nasledovných záverov:  

Lokalita Sliač

     Na základe prehodnotenia doteraz vykonaných sanačných a monitorovacích prác realizovaných v predchádzajúcich rokoch a s ohľadom na výsledky rizikovej analýzy boli konštatované nasledovné závery:

1. znečistenie podzemných vôd nad sanačný limit 1 mg/l je v súčasnosti obmedzené na lokálne sa vyskytujúce  malé oblasti sanovaného územia,
2. znečistenie zemín vplyvom zvýšenia sanačného limitu na 1000 mg/kg na základe výsledkov rizikovej analýzy, realizáciou doterajších sanačných prác a vplyvom prebiehajúcej prirodzenej atenuácie je redukované na objem 14 950 m3. Znečistenie nevytvára súvislú plochu, ide o lokálne ohniská znečistenia  rozptýleného charakteru, na ploche cca 1 250 000 m2   a predstavuje z tejto plochy cca 0,4%,
3. rizikovou analýzou (SAŽP, 2002) bolo identifikované riziko šírenia znečistenia z dvoch ohnísk znečistenia na tejto lokalite,
4. na základe výsledkov monitorovania kvality podzemnej vody za obdobie rokov 1991 -2002, ako aj kontrolných odberov realizovaných v rokoch 2004 - 2007 a spracovaných časových priebehov možno konštatovať, že kvalita podzemnej vody sa nezhoršuje, 

5. existujúce zvyšky znečistenia ropnými látkami sú v podobe ganglií naviazané na horninové prostredie, sú málo pohyblivé a výskyt voľnej fázy na hladine podzemnej vody je  v priebehu roka občasný (naviazaný na kolísanie hladiny podzemnej vody),
6. v prípade čiastkovej lokality Sliač – Sever II  ohnisko 1 a ohnisko 2 bolo  potrebné prehodnotiť rozsah výskytu voľnej fázy na hladine podzemných vôd a riziká z jej existencie a  spracovať rizikovú analýzu pre znečistenie v tejto oblasti a na jej základe navrhnúť nevyhnutný rozsah sanačných prác na ďalšie roky. Výsledky  posudzovania súčasného  rozsahu znečistenia v Sliači preukázali, že v lokalite sú podzemné vody stále znečistené a vyskytuje sa voľná fáza na hladine podzemnej vody, rozsah znečistenia je v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne menší, a to tak z hľadiska koncentračnej úrovne a  plošného rozsahu, ako aj z plošného rozsahu a hrúbky voľnej fázy.  Výsledky monitorovania lokality poukazujú na veľmi dobrú účinnosť sanačných prác a možno preto predpokladať, že do plánovaného termínu v roku 2010 bude ich cieľ dosiahnutý,
7. v roku  2009 bolo čerpanie podzemnej vody z drénov (L1 a L2)  výrazne účinnejšie v dréne L1, ktorého prevádzkou bolo zachytené znečistenie stanovené ako NEL IR a materiálovou bilanciou prepočítané na celkovú hmotnosť kontaminantu v podzemnej vode v celkovom  množstve 784,49 kg, zatiaľ čo drénom L2 iba 28,64 kg.   Odčerpávaním voľnej fázy sa odstránilo 518  l ropných produktov a celkovo bolo vyčistených  152 458  m3 vody,
8. problematickým miestom na  lokalite Sliač je okrem oblasti Sever II dolná časť drénu L1, kde dochádza v dôsledku drenážneho účinku drénu k akumulácii kontaminovanej vody a voľnej fázy ropných látok v jeho najnižšej časti a ich  výstupu nad úroveň terénu v prípade jeho nečerpania. Oponentúra výsledkov hydrodynamických skúšok poukázala na potrebu jeho ďalšieho prevádzkovania, aby sa zabránilo vytekaniu vody a kontaminantu z drénu pri vyšších hladinách podzemných vôd,
9. sanačné práce v lokalite Sliač budú v roku 2010 ukončené, pričom v lokalite bude eliminované riziko šírenia sa znečistenia podzemnými vodami. 
Na základe uvedených záverov a skutočností sa navrhuje pre rok 2011 nasledovný postup prác:

1. vypracovať záverečnú správu zo sanácie environmentálnej záťaže s kompletnou dokumentáciou výsledkov v digitálnej forme, s aktualizovanou analýzou rizika znečistenia územia v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 16 citovaného zákona),

2. odovzdať záverečnú správu zo sanácie environmentálnej záťaže vrátane geologickej dokumentácie právnickej osobe poverenej MŽP SR (odbor Geofondu, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ďalej len „ŠGÚDŠ“) v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. v určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie (§ 19 citovaného zákona) a obvodnému úradu životného prostredia (odbor štátnej vodnej správy) v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (§ 29, § 61 citovaného zákona),
3. do 30. 06. 2011 odovzdať ČKV-2 Sliač  užívateľovi, 

4. na lokalite Sliač zabezpečiť posanačný monitoring, predovšetkým pre  oblasti A-Sever II (vrty HS15, HS12, PV20, T29, PV232, A1-4, A1-3, HS4, SV12, A1-2), C1-Sever I (A2-2, HLJ14, PV18, PV32), F-Juh II (HLJ3, PV14, HM5, HSK4), E-Majer (HM6, HM7), G-Juh I (HSJ3, HSJ6),  H-Garážové dvory (HGD2, HSK2, HGD7, LK2) a odovzdať záverečnú správu z posanačného monitoringu Obvodnému úradu životného prostredia (odbor štátnej vodnej správy) v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (§29, § 61 citovaného zákona).
Lokalita Vlkanová

     Na lokalite boli v období rokov 1992 – 2001 realizované rozsiahle sanačné práce. V správe z rizikovej analýzy sa uvádza, že oproti pôvodnému stavu bola kontaminácia podzemnej vody plošne zredukovaná na asi 8 % pôvodnej plochy. Priemerná koncentrácia obsahov NEL v čerpanej vode na vstupe do čistiaceho procesu bola k roku 2001 pod sanačným limitom 0,3 mgl-1.

     Napriek vykonaným sanačným prácam však stále na lokalite existujú ohniská znečistenia. Rizikovou analýzou (SAŽP, 2002) nebolo pre stav v roku 2000 preukázané riziko vyplývajúce z existencie znečistenia zemín a podzemných vôd. Je predpoklad, že vplyvom prirodzených atenuačných  procesov, prebiehajúcich od roku 2000 do roku 2010, je súčasný stav, čo do rozsahu dokumentovaného znečistenia ešte o cca 50 % nižší, čo potvrdzujú aj výsledky kontrolných odberov vzoriek podzemných vôd, realizovaných v roku 2008 a 2009. Platnosť výsledkov doterajších rizikových analýz sa vzťahuje len na súčasný spôsob využívania lokality. V prípade zmeny charakteru jej využitia bude nutné výsledky rizikovej analýzy prehodnotiť. V januári 2007 odovzdala riešiteľská organizácia INGEO, a. s., Žilina čiastkovú záverečnú správu z vykonaných geologických a sanačných prác na lokalite Vlkanová. Čiastková záverečná správa dokumentuje, že k novembru 2004 (posledné plošné vzorkovanie zemín) boli na lokalite dekontaminované tri štvrtiny pôvodného objemu nadlimitne znečistených zemín. Kvalita vody vo veľkej väčšine objektov vykazuje klesajúci trend obsahu znečisťujúcich látok (koncentrácie znečisťujúcich látok sú menšie, ako je stanovený sanačný limit. To potvrdzuje správnosť výsledkov rizikovej analýzy (SAŽP, 2002), podľa ktorej v lokalite nie je v súčasnosti riziko šírenia sa znečistenia podzemnými vodami. 

     Na základe uvedených záverov sa navrhuje v predmetnej lokalite aj naďalej:

1. realizovať len posanačný monitoring kvality podzemných vôd,
2. vypracovať záverečnú správu z posanačného monitoringu podzemných vôd s kompletnou dokumentáciu výsledkov v digitálnej forme v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§16 citovaného zákona),

3. odovzdať záverečnú správu z posanačného monitoringu podzemných vôd právnickej osobe poverenej MŽP SR (odbor Geofondu, ŠGÚDŠ) v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. v určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie (§ 19 citovaného zákona) a Obvodnému úradu životného prostredia (odbor štátnej vodnej správy) v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (§ 29, § 61 citovaného zákona). 

5. Odhad nákladov na rok 2011

Sliač, Vlkanová 
	Opatrenie
	Činnosť
	Náklady

             v  € / Sk

	1. 
	Lokalita Sliač
	431 520,95 / 13 000 000

	2. 
	Lokalita Vlkanová 
	      11 617,87 /      350 000

	
	Spolu MO SR
	    443 138,82 / 13 350 000


Skratky použité v texte správy: 

NEL – nepolárne extrahovateľné látky (uhľovodíky ropného pôvodu) 

NEL IC – nepolárne extrahovateľné látky stanovené  infračervenou spektrometriou

NEL IR - nepolárne extrahovateľné látky stanovené  ultrafialovou spektrometriou
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