Predkladacia správa

     Materiál sa predkladá na rokovanie vlády SR v nadväznosti na uznesenie č. 772/2004, ktorým bola v bode C.3 uložená ministrovi životného prostredia a ministrovi obrany úloha predkladať každoročne v termíne do 30. júna na rokovanie vlády SR správu o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok a tiež v nadväznosti na posledné uznesenie vlády SR č. 483 z 1. júla 2009 k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok, v ktorom sa uložilo ministrovi obrany zabezpečiť realizáciu nevyhnutného čerpania drénu L1 a prevádzkového monitoringu podzemných vôd v lokalite Sliač podľa predloženého materiálu do 31. decembra 2010, pokračovanie realizácie sanačných prác pre lokalitu Sliač v jej časti: Letisko Sliač – Sever II – rajón 3, ohnisko 1 a ohnisko 2 podľa záverov rizikovej analýzy a schválenej projektovej dokumentácie v závislosti od výšky disponibilných finančných prostriedkov do 31. decembra 2010, realizáciu kontrolného monitorovania stavu znečistenia horninového prostredia v zmysle návrhu Ministerstva životného prostredia SR a rizikovej analýzy v lokalitách Sliač a Vlkanová  do 31. decembra 2010 a ministrovi životného prostredia preveriť a objektivizovať výsledky monitorovania stavu a rozsahu znečistenia v lokalitách Sliač a Vlkanová a v nadväznosti navrhovať Ministerstvu obrany SR prípadné zmeny postupu a rozsahu sanačných opatrení do 31. decembra 2010.

     Problematikou sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády sa vláda SR po prvýkrát zaoberala v roku 1993, keď prijala uznesenie č. 408/1993, na ktorého základe boli vykonávané sanačné práce do roku 2001. Realizáciu prác v tomto období zabezpečovalo Ministerstvo obrany SR (ďalej len „MO SR“). V roku 2001 bol uznesením vlády SR č. 1196 schválený presun gescie za uvedenú oblasť na Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“). V zmysle tohto uznesenia MŽP SR zabezpečilo vypracovanie rizikových analýz, z ktorých vyplynuli podstatné zmeny v prístupe k hodnoteniu rozsahu znečistenia a postupu ďalších sanačných opatrení. Uzneseniami vlády SR č. 1086/2002 a č. 1148/2003 boli riešené otázky rozdelenia zodpovednosti za realizáciu nápravných opatrení v najviac poškodených lokalitách. Od roku 2003 je preto v platnosti dohoda dotknutých rezortov, schválená citovanými uznesením vlády SR č. 1148/2003, podľa ktorej úlohou MŽP SR je plniť úlohu odborného garanta nad realizáciou sanačných prác v období do ich ukončenia. Úlohou MO SR je zabezpečiť vypracovanie aktualizovaných projektov sanačných prác na základe podkladov MŽP SR a zabezpečiť tiež realizáciu sanačných opatrení v pokračujúcich lokalitách.

    V správach o výsledkoch realizovaných prác za jednotlivé roky sú uvedené a zhodnotené výsledky sanačných a monitorovacích prác v znečistených lokalitách Sliač, Vlkanová a Rimavská Sobota za obdobie rokov 2004 až 2009, kde hlavnými kontaminantmi boli ropné látky, chlórované  a aromatické uhľovodíky. Na základe aktuálnych výsledkov boli vykonané nové rizikové analýzy a verifikácia vypočítaného rizika na súčasný reálny stav, ktorý bol overený kontrolnými odbermi vzoriek podzemných vôd, čo viedlo v prípade lokality Rimavská Sobota a Vlkanová k prehodnoteniu doterajších postupov s možnosťou ukončenia ďalších sanačných opatrení. V lokalite Sliač bola vykonaná analýza výsledkov doterajších monitorovacích prác, pričom bolo zistené, že podzemná voda je znečistená len lokálne a kvalita vody sa zlepšuje, alebo sa nemení. Keďže bola zistená prítomnosť voľnej fázy na hladine podzemnej vody v oblasti Sliač – Sever II, bol pre túto oblasť realizovaný doplňujúci prieskum a špecifická riziková analýza a následne tiež upravený projekt sanačných prác. Sanačné práce podľa upraveného projektového riešenia boli začaté v roku 2008 a budú ukončené do 31.12. 2010. Prevádzka ČKV-2 Sliač bude realizovaná podľa projektu do 30.06. 2011 vrátane jej odovzdania budúcemu užívateľovi. Záverečná správa o sanačných prácach v lokalitách Sliač a Vlkanová bude spracovaná do 06.2011. 

     Realizované práce boli v posledných rokoch smerované hlavne na monitorovanie stavu znečistenia, vedúce k zabezpečeniu podrobných podkladov pre navrhnutie ďalších čo najefektívnejších a najhospodárnejších opatrení k ukončeniu sanačných prác. 

     V lokalite Sliač, okrem pokračovania realizácie sanačných prác v jej časti ( Letisko Sliač – Sever II – rajón 3, ohnisko 1 a ohnisko 2), bolo vykonávané aj nutné sanačné čerpanie podzemných vôd z drénu L - 1 na zabránenie šírenia kontaminácie do nekontaminovaných, resp. v predchádzajúcom období vyčistených lokalít. 

Pokračovaním sanačných a monitorovacích prác v lokalitách po bývalej Sovietskej armáde sa zabezpečila kontrola rozsahu kontaminácie podzemných vôd a zamedzilo šíreniu sa znečistenia, čo malo priaznivý dopad na životné prostredie a kvalitu života obyvateľstva v dotknutom území.

     Na základe v správe prezentovaného rozsahu prác v roku 2011, smerujúcich k ukončeniu úlohy v roku 2011, bude ich finančná potreba vo výške 443 138,82 €, pričom tieto finančné prostriedky budú zabezpečované v rámci schválených limitov MO SR na rok  2011. 

     Realizácia sanačných a monitorovacích prác v lokalitách po bývalej Sovietskej armáde nebude mať dopad na rozpočty štátnych fondov, rozpočty obcí a VÚC, rozpočty Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní na rozpočty Fondu národného majetku SR a Slovenského pozemkového fondu ani na podnikateľské prostredie a administratívne štruktúry.

     V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo k materiálu vznesených 28 obyčajných pripomienok, ktoré boli akceptované a v dotknutých textoch zapracované. Konštatovanie Ministerstva financií SR, že spôsob financovania pri ukončení prác v lokalitách Sliač a Vlkanová berie na vedomie sme v tabuľke uviedli, ale pretože nemá charakter pripomienky,  sme to nevyhodnotili.
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