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Príloha č. 3

Investičný zámer:

Modernizácia technologického procesu spoločnosti SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná a sprístupnenie zásob ložiska Nižná Slaná – Manó - Kobeliarovo

Z á m e r

investičného  zámeru  Modernizácia  technologického  procesu  spoločnosti  S I D E R I T,  s. r. o  Nižná Slaná. 

I.              Základné údaje 


1.     N á z o v:           S I D E R I T s.r.o.  Nižná  Slaná

2. IČO:                   36191655

3. DIČ:                   2020037041

S í d l o:             Dobšinská 72, 049  23  Nižná Slaná

4. Oprávnený:       Viacheslav Semenov, konateľ spoločnosti 

II.           Základné údaje o zámere.

1.   N á z o v:           Modernizácia technologického procesu

2.   Ú č e l :              Modernizácia technológie ťažby a úpravy sideritovej rudy za

                                  účelom zníženia energetickej náročnosti výroby s kladným

                                  dopadom na. životné prostredie, zvýšenie konkurencie schopnosti

3. U ž í v a t e ľ:       SIDERIT s. r. o Nižná Slaná

4. Ch a r a k t e r  č i n n o s t i : 
činnosť stávajúca, nezmenená, jedná sa o modernizáciu

jestvujúcej technologickej činnosti a technologických  zariadení

5. M i e s t o  r e a l i z á c i e :
Nižná Slaná, okres Rožňava

6.    S t r u č n ý  p o p i s   t e ch n o l o g i c k é h o  a  t e ch n i c k é h o  r i e š e n i a :

            Vysoká energetická náročnosť spracovania železnej rudy z ložiska Nižná Slaná – Manó - Kobeliarovo nás núti hľadať optimálne cesty pre zníženie v spotrebe el. energie a zemného plynu. Na druhej strane je potrebné citlivo analyzovať súčasnú situáciu najmä vo výrobe a odbyte finálneho výrobku z dôvodov sprísnenia vo sfére odberateľských vzťahov s obmedzením a realizáciou výroby cez prepravné náklady. 

Stavba rieši zefektívnenie výroby vysokopecných peliet, tj. zefektívnenie ťažby  optimálnym rozfáraním XIII. obzoru, modernizáciu preprevníkových nakladačov a zariadení pre výrobu stlačeného vzduchu ako aj zníženie energetickej náročnosti technologického procesu  úpravy sideritovej rudy pražením v rotačných peciach, obohacovanie a zušľachťovanie, vypaľovanie a chladenie peliet a modernizácie odprašovacích zariadení, tiež kontinuálne monitorovanie.  

Podľa technicko-technologických údajov „Štúdie zníženia energetickej náročnosti úpravy sideritu v rotačných peciach Nižná Slaná“ konečný efekt realizácie akcie prospeje ekonomike spoločnosti, pričom zefektívnenie výroby zníži množstvo pevných a plynných úletov, čo má nezanedbateľný vplyv na zlepšenie životného prostredia. Ťažobná a spracovateľská kapacita spoločnosti pri uplatnení tejto investičnej akcie bude v súlade s odsúhlaseným plánom otvárky, prípravy a dobývania na základe povolenia Obvodného banského úradu. Pri rovnomernom ročnom náraste ťažby o 20 kt je optimálna kapacita závodu 850 kt.    Modernizácia závodu rieši predovšetkým ekonomickú, ale aj ekologickú stránku výroby a zároveň zabezpečuje zamestnanosť v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti.  Realizovaním predmetnej akcie nedôjde k výrazným zásahom do stavebných častí. Zasahuje čiastočne len do objektu rotačných pecí, do objektu paliča a chladičov. Z hľadiska nového riešenia do potrebných stavebných úprav pre prísun materiálu. Z hľadiska inžinierskych sietí sa jedná o menšie úpravy v časti vnútrozávodných betónových plôch a komunikácií pri základoch pecí a chladičov.

Z energetických potrieb nedôjde k nárastu spotreby  elektrickej energie nakoľko budú využité len stávajúce zdroje  a z potrieb zemného plynu ako paliva tak isto nevyplýva  žiadna zmena palivovej základne. Keďže sa jedná o modernizáciu technologického zariadenia za účelom zníženia energetickej náročnosti, dôjde k  zníženiu spotreby zemného plynu. Táto energetická časť je postavená na možnosti nasadenia vyššieho stupňa riadenia technologického procesu. 

Zariadenia technologického procesu vyžadujúce odprášenie sú napojené na stávajúce odprašovacie zariadenia a nebudú hodnoty zvýšené oproti povoleným hodnotám. Zachytený úlet bude využívaný v technologickom procese. Realizáciou a modernizáciou úpravy sideritovej rudy a odprašovacích zariadení dôjde k zníženiu emisií čo do obsahu CO2  a SO 2. 

Ú d a j e  o  p r e v á d z k e

Spoločnosť SIDERIT s.r.o. Nižná Slaná ťaží sideritovú rudu a vyrába vysokopecné pelety. Hlavné spracovateľské  - tepelné prevádzky pracujú nepretržite, t.j. prísun surovín na magnetizačné praženie musí byť zabezpečený nepretržite . Modernizácia technologického   procesu tento stav zásadne neovplyvní a  bude spĺňať  potrebné požiadavky, nakoľko navrhované riešenie je technologicky náväzné na stávajúci technologický proces.

Ťažobná a spracovateľská kapacita závodu pri uplatnení tejto stavby sa nemení a je v súlade s odsúhlaseným plánom otvárky prípravy a dobývania.                                

Č l e n e n i e  s t a v b y

1. Modernizácia magnetizačného praženia – zníženie energetickej náročnosti.

2. Racionalizácia výroby vysokopecných peliet a chladenie – zníženie energetickej náročnosti.

3. Modernizácia výroby tlakového vzduchu – zníženie energetickej náročnosti. 

P o p i s   t e ch n o l o g i c k é h o  p r o c e s u 

1.
V súčasnej dobe ťažba prebieha na časti ložiska Manó na úrovni XII. obzoru. Otvárka zásob pod XII. obzorom ložiska Manó napomôže stabilizácii výkonových parametrov prevádzky na obdobie 15 až 20 rokov pri súčasnej potrebe špecifických nižnoslanských vsádzok pre slovenské a české hutné prevádzky. 

Pred zahájením ťažobných prác pod XII. obzorom časti ložiska Manó je potrebné realizovať podrobný prieskum, ako aj jeho otvárku banskými dielami. 

Ročná ťažba rudy sa pohybuje na úrovni 720 000 ton, pričom sa vyrazí okolo 6 000 m banských diel. Tepelno - úpravárenským  spôsobom surovej rudy sa následne vyrobí cca 320 000 ton vysokopecných peliet. Ťažba sideritovej rudy a VPP bude aj naďalej nosným programom spoločnosti. Technologický proces je energeticky veľmi náročný.  

2.
Vyťažená surová ruda sa podrví v troch stupňoch drvenia a je dopravená  sústavou dopravných pásov na predúpravu vysokointenzitnými separátormi .V tomto stupni úpravy rudy sa oddelí časť jalového podielu tzv. nemagnetický podiel .Magnetická časť je ďalšou sústavou dopravných pásov dopravená do zásobníkov na magnetizačné praženie. Zo zásobníka  materiál podávacím zariadením sa podáva do predohrievača  na  sušenie a predohrev, odkiaľ postupuje na praženie do rotačnej peci. Po vypražení materiál cez výpadový sklz prepadáva na chladenie do bubnového chladiča. Vychladený materiál sústavou dopravných pásov postupuje  do ďalšieho technologického uzla. Vypražený materiál mokrým spôsobom sa melie na frakciu vyhovujúcu pre nízkointenzitnú separáciu, kde sa oddelí nemagnetický podiel. Magnetický podiel postupuje na vákuovú filtráciu, kde sa získa odvodnený železorudný koncentrát. Odvodnený koncentrát je sústavou dopravných pásov dopravený do Peletizácie, kde sa podrobí tepelnej úprave. Získaný finálny produkt - vysokopecné pelety sú dopravené zákazníkom na ďalšie spracovanie v hutiach. Nemagnetický podiel z vysokointenzitnej separácie je dopravený na skládku, alebo na budovanie hrádze odkaliska.

V p l y v   s t a v b y  n a  ž i v o t n é  p r o s t r e d i e

Realizovaním akcie Modernizácia technologického procesu nedôjde k zhoršeniu podmienok v oblasti ochrany životného prostredia. Realizáciou predmetnej stavby – modernizácia úpravy sideritovej rudy za účelom zníženia energetickej náročnosti – dôjde k zníženiu úletov pevných a plynných častí z rotačných pecí. Odprašovanie rekonštruovaných zariadení  bude zabezpečené stávajúcim systémom odprašovania, tj. elektrostatickými odlučovačmi. Realizovaním predmetnej akcie sa nevytvoria ďalšie zdroje vzniku  prachových a plynných úletov. Nedôjde ani k tvorbe ďalších odpadov a tým nevzniknú ani následné nároky na ich riešenie.

Z d ô v o d n e n i e   s t a v b y   a   p o t  r e b y   č i n n o s t i 

Stavba má za cieľ predovšetkým znížením energetickej náročnosti spracovania sideritovej rudy, zlepšiť ekonomiku, zvýšiť kvalitu výroby, efektívnosť ťažby a spracovania rudy a znížiť následne ekologické zaťaženie okolia závodu. Jedná sa o modernizáciu jestvujúcej technologickej linky  bansko - úpravárenského závodu. Stavba je umiestnená v súčasnom technologickom reťazci. Bude realizovaná zo značnej časti za súčasnej prevádzky.

P o d m i e n k y   a   p r e d p o k l a d y

Stavba bude vyžadovať úpravy v terajšej technologickej linke. Stavba nemá iné vyvolané podmienené investície. Nevyžaduje žiadne zmeny vnútrozávodnej cestnej dopravy ani v súčasnom uzle vlečkovej dopravy. Nestúpnu náklady na vyššiu spotrebu el. energie a zemného plynu.                                                                                  

III      
N á k l a d y    n a   s t a v b u

Náklady na výstavbu podľa jednotlivých akcií

Najvhodnejšia, ale aj nutná je realizácia stavby  v jednom období. Vzhľadom na podmienky v banskej prevádzke niektoré akcie sú však rozvrhnuté do niekoľkých etáp. V rokoch 2007 - 2009 budú realizované prípravné práce, v roku 2007 a 2008 projekčné práce a bude zahájená výroba zariadení pre realizáciu.

Tabuľka č. 1
Rozdelenie finančných prostriedkov 

Rozpočtové náklady stavby
I.    
Projektové a prípravné práce             
                                 11 600 tis. Sk

II.   
Stavebné objekty                                           

                     14 375 tis. Sk

III.  
Prevádzkové súbory                                                  

        193 050 tis. Sk

IV.  
Stroje a zariadenia                                                                           32 560 tis. Sk

V.  
Vedľajšie náklady                                                                             9 500 tis. Sk 

VI. 
Rezerva                                                                                             4 215 tis. Sk  

VII. 
Ostatné náklady (kompletizačná inžinierska činnosť)                    11 400 tis. Sk

Náklady spolu

                                                                               276 700 tis. Sk                                                                        

Z toho nákup strojov a zariadení :

Nákup strojov a zariadení 

1.
Kompresory
                        
6 ks            


12 360 tis. Sk

2. 
Diskový filter 



2 ks  
     

            15 000 tis. Sk   

3. 
El. magnetický separátor

1 sada          

              5 000 tis. Sk

4.
Výpočtová technika 


3 ks



     200 tis. Sk

___________________________________________________________________________

Spolu






     

           32 560 tis. Sk

Harmonogram prác

Termíny realizácie prác pre jednotlivé akcie sa prekrývajú. 

Predpokladaný termín realizácie prác

01–03/2007

Projekčné a prípravné práce

03–05/2007

Realizačné projekty

06/2007
            Zahájenie stavebných prác

07–12/2007                Dodávky zariadení podľa jednotlivých akcií

07/2007–02/2008
Montážne práce

03/2008                 
Ukončenie montážnych prác a individuálne vyskúšanie

04–05/2008

Komplexné skúšky  a zahájenie skúšobnej prevádzky 

06/2008 
            Ukončenie skúšobnej prevádzky

Zámer

sprístupnenie a predĺženie životnosti ložiska Nižná Slaná – Manó - Kobeliarovo

A. Ukončenie  sprístupnenia  zásob časti ložiska  Manó  na  XIII.  obzore  

· v celkovej  čiastke 53,4 mil. Sk.

B. Sprístupnenie zásob časti ložiska Kobeliarovo

· v celkovej čiastke 37,0 mil. Sk (22,0 mil. Sk sprístupnenie zásob, 15,0 mil. preložka potoka).

IV
Ekonomický dopad investície

F i n a n c o v a n i e 

Zdroje potrebné na financovanie investičnej akcie sa predpokladajú z vlastných a externých zdrojov, tj. z eurofondov a úveru od komerčných bánk. Predpokladaná výška finančných prostriedkov spolu je 367 100 tis. Sk. Z toho 276 700 tis. Sk - zníženie energetickej náročnosti a 90 400 tis. Sk - sprístupnenie zásob. Časť prostriedkov pre realizáciu, najmä prepojenie na stávajúcu technológiu, bude vykrytá z  prevádzkových prostriedkov.

S t a v y   p r a c o v n í k o v

Spoločnosť SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná patrí medzi najvýznamnejšiu výrobnú spoločnosť, ktorá sa rozhodujúcou mierou podieľa na sociálno-ekonomickej stabilizácii regiónu Rožňava. So svojimi, cca 580 zamestnancami, je najväčším priemyselným subjektom podieľajúcim sa na zamestnanosti v okrese Rožňava. 

Realizovaním uvedených akcií počet zamestnancov spoločnosti sa zvýši cca o 42 zamestnancov. 
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	     Tabulka ťažby, výrob a merných spotrieb zemného plynu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rok
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	
	
	jedn.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ťažba
	t
	670400
	723400
	817400
	826700
	831400
	831400
	

	
	Vsádzka do SVIMS
	t
	667600
	718300
	810300
	838000
	839700
	838700
	

	
	Vsádzka do RP
	t
	594200
	639200
	721000
	745900
	747300
	746400
	

	
	Merná spotreba plynu
	m3/t
	         31,50    
	         26,01    
	         24,00    
	         24,00    
	         24,00    
	         24,00    
	

	
	Výroba VPP
	t
	307000
	329200
	371300
	384200
	385000
	384500
	

	
	Merná spotreba plynu
	m3/t
	47,91
	44,54
	44,54
	44,00
	39,49
	38,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
PAGE  

