Úrad vlády  SR
Na rokovanie vlády SR

odbor hospodárskej politiky
dňa 28.3.2007

k číslu:  5716/2007


k bodu: 5
S t a n o v i s k o

k Návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Dostavba a prestavba budovy   Štátnej opery v Banskej Bystrici
____________________________________________________________________


I.

Materiál predkladá minister kultúry SR na základe   bodu 3 prílohy č.6 uznesenia vlády SR č. 856/2006 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007-2009. 
Navrhuje sa, aby vláda  schválila  zvýšenie obstarávacej ceny stavby Dostavba a prestavba budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici o 52 mil. Sk, t.j. z pôvodne schválených 197 mil.Sk na 249 mil.Sk. Súčasne sa navrhuje predĺženie termínu ukončenia stavby  do roku 2009.  


II.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní MF SR uplatnilo k návrhu zásadnú pripomienku – nezvyšovať finančné požiadavky na štátny rozpočet a verejné financie a zabezpečiť financovanie projektu v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtovej kapitoly MK SR na príslušný rozpočtový rok.  Pripomienka bola akceptovaná premietnutím podmienky do  Doložky vplyvov. 
MVRR SR poukázalo na nedostatočné preukázanie opodstatnenosti zvýšenia obstarávacej ceny stavby a odporučilo vypracovať kontrolný rozpočet stavby. Pripomienky MVRR SR neboli v plnej miere akceptované.

 

III. 

Uznesením vlády SR č. 678 zo 7.9.2005 vláda schválila návrh na začatie obstarávania predmetnej stavby s predpokladanou obstarávacou cenou stavby        197 mil. Sk  a termínom ukončenia v roku 2007. Koncom r. 2005 prebehlo verejné obstarávanie formou užšej súťaže na uskutočnenie stavebno-montážnych prác rozdelených na 5 stavebných objektov. Na prípravné práce sa doteraz vyčerpali prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 8 mil. Sk. 
V návrhu sa uvádza, že koncepcia stavebného zámeru sa nemení, nedošlo k zásadnej zmene architektonického ani technologického riešenia, uskutočnené boli len drobné úpravy projektu. Navrhované zvýšenie obstarávacej ceny, vychádzajúcej z verejného obstarávania, je zdôvodnené len stručne - nárastom cenovej úrovne v stavebníctve v rokoch 2003-2006. 
K predloženému návrhu máme  tieto poznámky:
· stavebný zámer, ktorý vláda schválila v roku 2005 bol (podľa vyjadrenia v pripomienkovom konaní) kalkulovaný v cenovej úrovni r.2002. Poznamenávame, že vzhľadom na výšku obstarávacej ceny 197 mil. Sk stavebný zámer v tom čase nepodliehal vykonaniu štátnej expertízy (v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach štátna expertíza sa vykoná        na každú verejnú prácu s navrhovanou cenou vyššou ako 200 mil. Sk ...). 

· navrhované zvýšenie obstarávacej ceny stavby  predstavuje nárast o 26,4 %, pričom ceny v stavebníctve v období r.2003-2005 zaznamenali nárast o 15,5 %, v rokoch 2003-2006 o 19,4% (na báze medziročných cenových indexov).  Zdôvodnenie zvýšenia obstarávacej ceny výlučne rastom cenovej úrovne nie je preto postačujúce. 
S prihliadnutím na vyššie uvedené súvislosti a z hľadiska zabezpečenia efektívneho použitia verejných zdrojov pri realizácii verejných prác odporúčame návrh upraviť a odôvodniť tak,  aby opodstatnenosť zvýšenia obstarávacej ceny stavby bola dostatočne a jasne preukázaná ( prípadne  doložená kontrolným rozpočtom stavby ).  
V návrhu uznesenia vlády odporúčame upraviť bod B.1 v súlade s pripomienkou ministerstva financií uplatnenou v medzirezortnom pripomienkovom konaní:

B.1.  „ zabezpečiť financovanie realizácie projektu Dostavba a prestavba štátnej opery v Banskej bystrici v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtovej kapitoly  MK SR na príslušný rozpočtový rok“.

. 
Bratislava  23.3.2007

 

Vypracovala: D. Falťanová
                                    



Schválila:  Jana Sestrienková
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