Príloha č. 2

Tabuľka č. 1
Prehľad výdavkov a kontrahovania projektov Kohézneho fondu – životné prostredie k 31. 8. 2004

Implementačná  agentúra environmentálnych investičných projektov 
	Názov opatrenia
	Celkové oprávnené náklady (€)
	ISPA grant

(€)
	Kontrahované  k 31. 8. 2004

(%)
	Výdavky k 

31. 8. 2004 

(€)
	 

Koniec FM

	Pravobrežná čistiareň odpadových vôd v Trenčíne(2000 SK 16 P PE 001)
	7 936 732
	3 968 366
	99,75
	3 531 191
	31.12.2004

	Rozšírenie čistiarne odpad. vôd mestskej aglom.v Nitre (2000 SK 16 P PE 002)
	10 354 200
	5 177 100
	95,98
	0
	31.12.2005

 

	Sústava odkanaliz. a čistenia odpad. vôd, Banská Bystrica  (2000 SK 16 P PE 003)
	45 468 667
	22 734 334
	23,61
	482 387
	31.12.2005

	Odkanaliz. a čistenie odpadových vôd v meste Komárno   (2000 SK 16 P PE 004)
	8 043 700
	4 021 850
	32,11 
	210 548
	31.12.2005

	Rekonštr.a rozšírenie čistiarne odpad.vôd vo Zvolene   (2001 SK 16 P PE 005)
	10 967 050
	5 483 525
	77,58
	94 591
	31.12.2005

	Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov(2000 SK 16 P PA 001)
	1 271 760
	953 820
	96,96
	1 233 086
	30.6.2004

	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Martine a regióne Dolný Turiec

(2001 SK 16 P PE 007)
	12 295 676
	6 024 881
	91,18
	128 328
	31.12.2006

	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplina 

(2002 SK 16 P PE 008)
	23 610 000
	16 527 000
	89,19
	0
	31.12.2007

	Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova   (2002 SK 16 P PE 009)
	10 520 000
	5 260 000
	93,71
	0
	31.12.2007

	Čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém v Považskej Bystrici                                         (2002 SK 16 P PE 010)
	12 300 000
	6 150 000
	95,16
	0
	31.12.2007

	Žilina - intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie                                         (2002 SK 16 P PE 011)
	19 608 000
	9 804 000
	3,65
	0
	31.12.2007

	Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou   

(2002 SK 16 P PE 012)
	28 000 000
	19 600 000
	3,18
	0
	31.12.2006

	Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v Slovenskej republike

 (2002 SK 16 P PA 007)
	1 053 000
	789 750
	77,11 
	0
	31.12.2006

	Odborná pomoc slov. regionálnym vodárenským  spoločnostiam (2002 SK 16 P PA 008)
	4 300 000
	4 300 000
	93,00 
	0
	31.12.2006

	Príprava Národného fondu a implem. agentúr programu ISPA na implem. EDIS
	1 450 000
	1 450 000
	81,02 
	880 902
	31. 12. 2004

	Žilina – rekonštrukcia a rozšírenie teplárne (2003/SK/16/P/PE013)
	12 000 000
	9 000 000
	1,03
	0
	31. 12. 2007

	Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd (2003/SK/16/P/PE/014)
	19 395 234
	9 697 617
	0,61
	0
	31. 12. 2008

	Systém odkanalizovania a čeistenie odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne (2003/SK/16/P/PE/015)
	21 315 498
	14 387 961
	0,00
	0
	31. 12. 2008

	Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zmplín (2003/SK/16/P/PE/016)
	12 268 000
	7 974 000
	0,00
	0
	31. 12. 2008

	Čistiareň odpadových vôd a odkanlizovanie trnavského regiónu (2003/SK/16/P/PE/017)
	19 233 516
	10 193 516
	0,85
	0
	31. 12. 2008

	Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (2003/SK/16/P/PE/018)
	11 704 171
	6 437 294
	1,40
	0
	31. 12. 2008

	Dostavba ČOV Poprad – Matejovce (2003/SK/16/P/PE/019)
	19 501 000
	13 163 775 
	2,40
	0
	31. 12. 2008

	Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore (2003/SK/16/P/PA/009)
	6 660 000
	4 995 000
	0,00
	0
	31. 12. 2006

	Odborná pomoc MŽP pri príprave a implementácii environmentálnych investičných projektov (2003 SK 16 P PE 010)
	820 000
	615 000
	0,00
	0
	31. 12. 2006


Zdroj: Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov MŽP SR
	Názov opatrenia
	Celkové oprávnené náklady (€)
	ISPA grant

(€)
	Kontrahovanie  k 31. 8. 2004 

(%)
	Výdavky k

31. 8. 2004

(€)
	 

Koniec FM

	Príprava národného fondu a  implementačných agentúr ISPA na implementáciu EDIS
	1 450 000
	1 450 000
	81,02
	977 073
	31. 12. 2004


Zdroj: Národný fond, MF SR

Tabuľka č. 2
Prehľad výdavkov a kontrahovania projektov Kohézneho fondu – doprava k 31. 8. 2004

Implementačná agentúra Železnice Slovenskej republiky

	Názov opatrenia
	Celkové oprávnené náklady
	ISPA grant
	Kontrahované k 31.8.2004 v %
	Výdavky k

31. 8. 2004
	Koniec FM

	FM2000/SK/16/P/PT/001    Modernizácia železničnej trate Bratislava - Trnava /úsek Bratislava Rača - Šenkvice/
	51 422 000

 
	38 566 500
	84,03
	31 151 607,27
	 

31.  12. 2005

	FM2001/SK/16/P/PT/003  Modernizácia železničnej trate Šenkvice - Cífer a staníc Rača - Trnava  
	153 400 000

po navýšení
	58 429 500
	92,56
	0
	 

31. 12. 2007

	FM2002/SK/16/P/PT/005  Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom / úsek Trnava - Piešťany /
	129 200 000

po navýšení
	46 744 000
	0
	0
	 

31. 12. 2008

	FM 2002/SK/16/P/PA/006 Odborná pomoc na prípravu dopravných projektov
	600 000
	450 000
	25,00
	89 972,40
	 

31. 12. 2006

	FM 2003/SK/16/P/PA/011 Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov financovaných z fondov EÚ
	800 000
	600 000
	0
	 
	31. 12. 2006


Zdroj:  Implementačná agentúra Železníc Slovenskej republiky

 

Tabuľka č.3

Prehľad výdavkov a kontrahovania  projektov Kohézneho fondu – doprava k 31. 8. 2004

Implementačná agentúra Slovenská správa ciest  
	Názov opatrenia
	Celkové oprávnené náklady
	ISPA grant
	Kontrahované k 31. 8. 2004

v %
	Výdavky

k 31. 8. 2004
	Koniec FM

	FM 2001/SK/16/P/PT/002 Diaľnica D 61 Prístavný most – Viedenská cesta
	52 210 000
	27 149 200
	103,09
	17 420 741
	31. 12. 2006

	FM 2002/SK/16/P/PA/006 Odborná pomoc na prípravu dopravných projektov
	1 600 000
	1 200 000
	12,50
	119 9978
	31. 12. 2006

	FM 2003/SK/16/P/PA/011 Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov financovaných z fondov EÚ
	800 000
	600 000
	0
	0
	31. 12. 2006


Zdroj: Implementačná agentúra Slovenskej správy ciest
 
Tabuľka č. 4.  
Progres z hľadiska kontrahovania – Kohézny fond

(stav k 31. 8. 2004)

 

Prehľad kontrahovania projektov Kohézneho fondu – životné prostredie

	Názov opatrenia
	Celkové oprávnené 

náklady (€)

	
	
	Kontrahovanie

31.3.2004

(€)
	Kontrahovanie

31.3.2004 (%)
	Kontrahovanie 

31.5.2004

(€)
	Kontrahovanie 31.5.2004

(%)
	Kontrahovanie 

31.8.2004

(€)
	Kontrahovanie 31.8.2004

(%)

	Pravobrežná čistiareň odpadových vôd v Trenčíne                    

(2000 SK 16 P PE 001)
	7 936 732
	 

6 216 351
	78,32
	6 216 351
	 

78,32
	7 916 700
	99,75


	Rozšírenie čistiarne odpadových vôd mestskej aglomerácie v Nitre (2000 SK 16 P PE 002)
	10 354 200
	 

0
	0
	0
	 

0
	9 937 885
	95,98

	Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica  (2000 SK 16 P PE 003)
	45 468 667
	 

10 736 166
	23,61
	10 736 166
	 

23,61
	10 736 166
	23,61

	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Komárno  (2000 SK 16 P PE 004)
	8 043 700
	 

2 587 825
	32,17 
	2 587 825
	 

32,17
	2 582 918
	32,11

	Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd vo Zvolene  (2001 SK 16 P PE 005)
	10 967 050
	 

8 508 403
	77,58
	8 508 403
	 

77,55
	5 508 403
	77,58

	Odborná pomoc pre prípravu env. projektov                             

(2000 SK 16 P PA 001)
	1 271 760
	 

1 330 205
	104,60
	1 330 205
	 

104,6
	1 233 086
	96,96

	Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Martine a regióne Dolný Turiec  (2001 SK 16 P PE 007)
	12 295 676
	 

490 150
	3,99
	490 150
	 

3,99
	11 211 457
	91,18

	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhových. Zemplina (2002 SK 16 P PE 008)
	23 610 000
	 

992 366
	4,20
	992 366
	 

4,20
	21 058 830
	89,19

	Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova                                    

(2002 SK 16 P PE 009)
	10 520 000
	 

0
	0
	0
	 

0

 
	9 858 596
	93,71

	Čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém v Považskej Bystrici   (2002 SK 16 P PE 010)
	12 300 000
	 

0
	0
	0
	 

0
	11 705 151
	95,16

	Žilina - intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie  (2002 SK 16 P PE 011)
	19 603 200
	 

0
	 

0
	0
	 

0
	716 500
	3,65

	Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou   (2002 SK 16 P PE 012)
	28 000 000
	 

0
	 

0
	0
	 

0
	890 200
	3,18

	Odborná pomoc pre prípravu prioritných  protipovod. opatrení v SR (2002 SK 16 P PA 007)
	1 053 000
	 

0
	 

0
	0
	 

0
	812 000
	77,11

	Odborná pomoc slovenským region. vodárenským  spoločnostiam  (2002 SK 16 P PA 008)
	4 300 000
	 

0
	 

0
	0
	 

0
	3 998 936
	93,00

	Žilina – rekonštrukcia a rozšírenie teplárne

 (2003 SK 16 P PE 013)
	12 000 000
	 

0
	 

0
	0
	0
	123 350
	1,03

	Košice – kanalizácia  a čistenie odpad. vôd

(2003 SK 16 P PE 014)
	19 395 234
	 

0
	 

0
	0
	0
	118 500
	0,61

	Systém odkanalizovania a čistenie odpadov. vôd v meste Šali a priľahlom regióne 

(2003 SK 16 P PE 015)
	21 315 498
	 

0
	 

0
	0
	0
	0
	0

	Systém odkanalizovania a čistenie odpadov. vôd v meste Humenné a regióne H. Zemplín

(2003 SK 16 P PE 016)
	12 268 000
	 

0
	 

0
	0
	0
	0
	0

	Ćistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu  (2003 SK 16 P PE 017)
	19 233 050
	 

0
	 

0
	0
	0
	0
	0

	Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a čističky odpadových vôd (2003 SK 16 P PE 018)
	11 704 171
	0
	0
	0
	0
	164 000
	1,40

	Dostavba ČOV Poprad – Matejovce

 (2003 SK 16 P PE 019)
	19 501 000
	 

0
	 

0
	0
	0
	467 450
	2,40

	Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore  (2003 SK 16 P PA 009)
	6 660 000
	 

0
	 

0
	0
	0
	0
	0

	Odborná pomoc pre MŽP na prípravu a implem. env. invest. projektov (2003 SK 16 P PA 010)
	820 000
	 

0
	 

0
	0
	0
	0
	0


Zdroj Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov a Národný fond MF SR

 

 

 

Progres z hľadiska kontrahovania – Kohézny fond

(stav k 31. 8. 2004)

Tabuľka č. 5

Prehľad kontrahovania projektov Kohézneho fondu – železničná infraštruktúra

	Názov opatrenia
	Celkové oprávnené náklady
	 

Kontrahovanie 

31.8.2004

(€)
	Kontrahovanie 31.8.2004

(%)
	Kontrahovanie k 31.8.2004

	
	
	
	
	31.5.2004

 (€)
	31.5.

2004 (%)
	30.6.

2004 

(€)
	30.6.

2004 (%)
	31.7.

2004

 (€)
	31.7.

2004 

(%)
	31.8.

2004 

(€)
	31.8.

2004 (%)

	Modernizácia železničnej trate Bratislava - Trnava /úsek Bratislava Rača - Šenkvice (2000/SK/16/P/PT/001)    
	 

51 422 000

 
	 

43 210 675
	84,03
	 

43 210 675
	84,03
	 

43 210 675
	84,03
	43 210 675
	 

84,03
	 

43 210 675
	84,03

	Modernizácia železničnej trate Šenkvice - Cífer a staníc Rača - Trnava (2001/SK/16/P/PT/003)  
	 

153 400 000

po navýšení
	 

141 987 684
	92,56

(celkové oprávnené náklady z toho

100 %

ISPA grant)
	 

0
	 

0
	 

141 987 684
	92,56

(celkové oprávnené náklady z toho

100 %

ISPA grant)
	 

141 987 684
	 92,56

(celkové oprávnené náklady z toho

100 %

ISPA grant)
	 

141 987 684
	92,56

(celkové oprávnené náklady z toho

100 %

ISPA grant)

	Modernizácia železničnej trate Track Trnava - Nové Mesto nad Váhom / úsek Trnava - Piešťany (2002/SK/16/P/PT/005)
	 

129 200 000

po navýšení
	 

0
	0
	 

0
	 

0

 
	 

0
	 

0

 
	 

0
	 

0

 
	 

0
	0

	Odborná pomoc na prípravu dopravných projektov  (2002/SK/16/P/PA/006)
	600 00
	149 954
	25,00
	149 954
	25,00
	149 954
	25,00
	149 954
	25,00
	149 954
	25,00

	Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov financovaných z fondov EÚ (2003/SK/16/P/PA/011)
	800 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Zdroj: Implementačná agentúra Železníc Slovenskej republiky a Národný fond MF SR

 

 Tabuľka č. 6

Prehľad kontrahovania projektov Kohézneho fondu – cestná infraštruktúra

	Názov opatrenia
	Celkové oprávnené náklady (€)
	Kontrahovanie 

 20.8.2004

(€)
	 

Kontrahovanie 

20.8.2004

(%)
	Kontrahovanie III. štvrťrok 2004

	
	
	
	
	 31.5.2004 (€)
	 31.5.2004 (%)
	 30.6.2004

 (€)
	 30.6.2004 (%)
	 31.7.2004 (€)
	 31.7.2004 (%)
	31.8.2004 (€)
	31.8.2004 (%)

	 

Diaľnica D 61 Bratislava – Viedeň (2001//SK/16/P/PT/002)

 
	 

 

52 210 000
	54 246 320,45
	 

 

103,90
	 

 

54 246 320,45
	103,90
	 

 

54 246 320,45
	103,90
	54 305 320
	 

 

103,01
	54 305 320
	103,01

	Odborná pomoc na prípravu dopravných projektov  (2002/SK/16/P/PA/006)

 
	1 600 000
	199 996
	 

12,50
	 

199 996
	 

12,50
	 

199 996
	 

12,50
	 

199 996
	 

12,50
	 

199 996
	 

12,50

	Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov financovaných z fondov EÚ (2003/SK/16/P/PA/011)
	800 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EDIS Preparation and Compliance 

2002/SK/16/P/PA/003
	200 000
	199 880
	99,94
	199 880
	99,94
	-
	-
	-
	-
	
	


Zdroj Implementačná agentúra Slovenskej správy ciest a Národný fond MF SR
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