Príloha č. 17 ku Koncesnej zmluve
Harmonogram
Časť 1

HARMONOGRAM

1. Všeobecne

1.1 Táto časť 1 Prílohy č. 17 nevyvracia ustanovenia  článkov 16, 19 a 21 alebo iných ustanovení Zmluvy, ktoré umožňujú predĺženie ktorýchkoľvek nižšie uvedených dátumov.

2. Harmonogram

2.1 Kľúčové míľniky, ktoré tvoria Harmonogram sú nasledovné:
(a) Udelenie koncesie
(b) Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre Príslušný úsek
a.
Úsek č. 1 (Nitra - Selenec)
31. 12. 2010
b.
Úsek č. 2 (Selenec - Beladice)
31. 12. 2010
c.
Úsek č. 3 (Beladice – Tekovské Nemce)
31. 5. 2010
d.
Úsek č. 4 (Banská Bystrica – severný obchvat)
30. 9. 2011
(c) Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre Príslušný úsek
a.
Úsek č. 1 (Nitra  Selenec)
30. 6. 2011
b.
Úsek č. 2 (Selenec - Beladice)
30. 6.2011
c.
Úsek č. 3 (Beladice – Tekovské Nemce)
31. 11. 2010
d.
Úsek č. 4 (Banská Bystrica – severný obchvat)
31. 3. 2012
2.2 Keďže Koncesná zmluva nebola uzavretá v termíne do 31. 1. 2009, ktorý bol  predpokladaný v Konečnej ponuke, Verejný obstarávateľ a Koncesionár uzavrú do tridsiatich (30) dní od podpísania Koncesnej zmluvy dodatok, ktorý bude zahŕňať príslušné zmeny vyššie uvedených míľnikov s prihliadnutím na aktuálne ročné obdobie a s tým súvisiace aktuálne podmienky na Stavenisku.
Časť 2
POŽIADAVKY NA PREDLOŽENIE HARMONOGRAMU, HARMONOGRAMU PRÁC A HARMONOGRAMU KOMPLEXNÝCH SKÚŠOK A ZAŠKOLENIA PERSONÁLU

1. Všeobecne

Touto Časťou Prílohy č. 17 nie sú dotknuté články 16, 19 a 21 Zmluvy.
2. Harmonogram 

2.1 Harmonogram bude zahŕňať kľúčové míľniky stanovené v Časti 1 tejto Prílohy č. 17.

2.2 Tento Harmonogram bude brať do úvahy:

2.2.1 časové obdobia a postupy pre zabezpečenie Procesu navrhovania a povoľovania a primeraného Procesu revízie;
2.2.2 projektovú dokumentáciu akejkoľvek časti Prác, ktorá má byť dokončená pred začatím výstavby tejto časti;

2.2.3 čas na obstaranie akýchkoľvek zariadení a materiálov, ktoré majú dlhú dodaciu lehotu, a

2.2.4 zriadenie a certifikácia akéhokoľvek testovacieho laboratória uvedeného v Prílohe č. 6 (Požiadavky Verejného obstarávateľa na Práce), Časť 1, článok 6 (Testovanie a odoberanie vzoriek). 
3. Harmonogram prác

3.1. Koncesionár zabezpečí harmonogram prác pre každý Úsek. Ten bude vyhotovený vo forme sieťových grafov, stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty, časového plánu a vo forme počítačového modelu. Bude primerane detailne vypracovaný pre každú etapu Prác, pre všetky činnosti a obmedzenia. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší termín činnosti.

3.2. Každý harmonogram prác bude brať do úvahy časové termíny a postupy potrebné na Proces navrhovania a povoľovania a primeraného Procesu revízie.

3.3. Každý harmonogram prác bude tiež zahŕňať vzájomné prepojenia všetkých dôležitých činností, vrátane činností Príslušných inštitúcií.

3.4. Kritická cesta musí byť jasne označená.

3.5. Každý harmonogram prác bude vypracovaný pomocou počítačového softvéru. Koncesionár dodá takýto softvér, licencie, manuály a poskytne základné školenie Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru.

3.6. Všetky údaje týkajúce sa každého harmonogramu prác budú dodané Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru v tlačenej a elektronickej forme.

3.7. Každý harmonogram prác (a všetky doplnky k harmonogramu prác) budú predložené v rámci dohodnutého Procesu revízie.
3.8. Každý harmonogram prác musí obsahovať aspoň úroveň nižšie uvedených detailov:

3.8.1 Úroveň 1

Bude obsahovať nasledovné podrobnosti pre každý Úsek Prác:

3.8.1.1 prípravné Práce:

· teoretická príprava;
· dodatočný geologický prieskum;
· ekologické prieskumy;
· archeologické prieskumy;
· hlukové prieskumy; a
· zhodnotenie povodňového rizika.
3.8.1.2 pre všetky cesty a križovatky:

· oplotenie; 

· vyčistenie Staveniska;
· odvodnenie;
· podložie;
· podklad vozovky;
· kryt vozovky; a
· dopravné značenie.
3.8.1.3 zemné práce:

· prieskum Staveniska;
· zemníky alebo skládky;
· nakladanie s kontaminovanou zeminou;
· objemné zemné práce; a
· ornica a osev.
3.8.1.4 všetky konštrukcie, napr. mosty, priepusty, oporné/zárubné múry atď.:

· projektová dokumentácia pre vydanie Potrebného povolenia; 
· dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych zariadení;
· pilóty, identifikovanie každej hlavnej etapy prác;
· spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác;
· vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác; a
· dokončovacie práce,

3.8.1.5 pozemné stavby zahŕňajú:

· získanie Potrebného povolenia;
· konštrukciu stavby; a

· vnútorné vybavenie.
3.8.1.6 práce, ktoré majú dopad na priľahlé pozemky vrátane ako napr. oplotenie, prístupy, zatrávnenie a pod.;
3.8.1.7 súkromné a verejné siete, služby a dodávky;
3.8.1.8 opatrenia pre organizáciu a riadenie dopravy počas výstavby ako napr. prevádzka staveniska, prístupy, prejazdy veľkej mechanizácie cez verejnú komunikáciu, dočasné obchádzky a pod.;
3.8.1.9 osvetlenie, dopravné značenie, navezenie a rozprestretie zeminy a výsadba, kabeláž a komunikačné zariadenia;
3.8.1.10 práce ohľadom ochrany životného prostredia, terénne úpravy, opatrenia na zmiernenie hluku a archeologické práce; a
3.8.1.11 úpravy železničných objektov.

3.8.2 Úroveň 2

Ďalšie položky a ostatné podrobnosti, ktoré môžu byť odôvodnene požadované Verejným obstarávateľom a Nezávislým dozorom. Takéto detaily budú predložené v prijateľnej časovej lehote po predložení takejto požiadavky.

3.9. Koncesionár dodá v čo najkratšom čase Verejnému obstarávateľovi a Nezávislému dozoru šesť (6) kópii harmonogramu prác v súlade s článkom 3.7., voči ktorému neboli predložené žiadne námietky v dohodnutom Procese revízie, a ku ktorému nebol vypracovaný žiadny dodatok vyplývajúci z pripomienok Verejného obstarávateľa alebo Nezávislého dozoru počas dohodnutého Procesu revízie.

4. Harmonogram komplexných skúšok a zaškolenia personálu

4.1. Koncesionár zabezpečí harmonogram komplexných skúšok a zaškolenia personálu. Ten bude vo forme sieťových grafov a stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty vo forme počítačového modelu. Bude primerane detailne rozpracovaný pre každé štádium Prác a všetky činnosti a obmedzenia. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti.

4.2. Harmonogram komplexných skúšok a zaškolenia personálu bude zahŕňať nasledujúce termíny:

4.2.1 Systémy monitorovania dopravy. 
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