1. Aktuálny stav realizácie projektu v roku 2001

V roku 2001 začal projekt Infovek tretí rok svojej realizácie. Finančné zabezpečenie projektu schválil parlament v zákone o štátnom rozpočte na rok 2001 vo výške 210 mil. Sk. Materiál o realizácií Infoveku v roku 2001 prešiel operatívnou poradou ministra školstva SR, medzirezortným pripomienkovým konaním a uznesením vlády SR č. 382 bol vzatý na vedomie vládou SR na 155. schôdzi vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutočnila            2. mája 2001. Na začiatku roku Ministerstvo školstva SR navrhlo v súlade s koncepciou projektu použiť čiastku 7,5 mil. Sk z rozpočtu projektu Infovek na vydanie učebnice predmetu Informatika pre stredné školy, čo je v súlade s koncepciou projektu a jeho cieľom zvyšovať informatické povedomie žiakov základných a stredných škôl. Táto čiastka bola neskôr upresnená na 6 mil. Sk. Návrh na vydanie učebnice nebol súčasťou Správy o aktuálnom stave realizácie projektu Infovek v roku 2001, ktorú vláda SR vzala na vedomie  na svojom 155. zasadnutí v máji 2001.  

1.1 Realizačná štruktúra projektu

Realizáciou projektu Infovek bol poverený Ústav informácií a prognóz školstva. Po stránke rozpočtu finančné prostriedky pridelené na projekt Infovek spravuje Ústav informácií a prognóz školstva, ktorý ich dostáva pridelené ako účelovo viazané prostriedky do svojho rozpočtu. Ústav informácií a prognóz školstva zodpovedá za hospodárne využitie týchto prostriedkov.

V máji 2001 bola ustanovená Rada ministra školstva SR pre projekt Infovek, ktorá je poradným orgánom ministra školstva v oblasti projektu a dozerá na hospodárne, účelové a zmysluplné využitie prostriedkov štátneho rozpočtu. Vzhľadom na ušetrené finančné prostriedky v rámci verejného obstarávania pri zabezpečovaní konektivity sa uzniesla Rada ministra školstva SR pre projekt Infovek na svojom zasadnutí dňa 3.7.2001, že je potrebné prehodnotiť rozpočet schválených finančných prostriedkov pre Infovek v roku 2001, aby ich využitie bolo zmysluplnejšie a efektívnejšie pre slovenské školstvo. 

1.2 Výber škôl

V roku 2001 do stanoveného termínu 28.2. 2001 zaslalo prihlášku a vypracovaný projekt využitia IKT na svojej škole celkom 943 slovenských základných a stredných škôl. Prihláška bola zverejnená v Učiteľských novinách č. 1 a č. 2 v tomto roku a na webových stránkach projektu Infovek. Prakticky každá tretia škola na Slovensku sa za tri roky existencie projektu už pokúsila získať základ multimediálnej učebne s kvalitným a permanentným pripojením na Internet, s edukačným balíčkom a možnosťou zúčastňovať sa rôznych aktivít v rámci projektu.

Výber škôl sa uskutočnil na základe operatívnou poradou ministra školstva odsúhlasených kritérií a komisiou vymenovanou ministrom školstva. Komisia pripravila poradovník           300 škôl, pričom sa na základe skúseností - nákladov na vybavenie škôl v prvej a druhej fáze pilotnej etapy predpokladalo, že v roku 2001 bude v projekte reálne podporených 220 nových škôl, zvyšných 80 budú náhradníci pre prípad, že sa podarí znížiť náklady na vybavenie škôl. Geografické rozloženie vybratých škôl zachytáva nasledujúca mapa.
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Vzhľadom na ušetrenie finančných prostriedkov bolo zo škôl, ktoré mali dobrý projekt, ale nedostali sa do poradovníka pre výšku pridelených financii v ŠR v roku 2001 zaradených Výberovou a evaluačnou komisiou ministra školstva SR ďalších 50 škôl, ktoré buď budú podporené ešte v roku 2001 alebo prejdú ako náhradníci do roku 2002. Zoznam škôl je zverejnený na web stránkach projektu Infovek www.infovek.sk. V prípade, že by sa podarilo uspokojiť všetky plánované základné a stredné školy, počet infovekových ZŠ a SŠ v Infoveku by bol cca 600 škôl, čo je bezmála 20% zo všetkých na území SR.

1.3 Technické vybavenie škôl a ich pripojenie na internet

Podpora školy zapojenej do projektu Infovek spočíva v dodávke výpočtovej techniky tak, aby na každej škole podporovanej projektom bola multimediálno-internetová učebňa skladajúca sa zo zostavy 5 ks žiackych staníc, 1 ks učiteľská stanica a 1 ks balíček na vybudovanie siete. Žiacka stanica je počítač určený primárne žiakom, učiteľská stanica je počítač mierne modifikovaný voči žiackej stanici a doplnený perifériami ako tlačiareň, skener a tablet. Balíček na vybudovanie siete obsahuje všetky komponenty a nástroje, ktoré odbornému garantovi na škole umožní prepojenie počítačov do počítačovej siete (obsahuje kábel, koncovky, kliešte a hub). Na niektoré školy je po výbere Komisiou pre technickú realizáciu projektu zakúpený server.

Podpora ďalej spočíva v pripojení školy na Internet. V roku 2001 sa pôvodne počítalo s pripojením 150 škôl podporovaných projektom od roku 2000. Na realizáciu pripojenia bolo 2.1.2001 vyhlásené verejné obstarávanie formou verejnej súťaže. Verejná súťaž bola ukončená 23.4.2001 podpisom zmluvy s dodávateľom. Do verejného obstarávania sa cenovo veľmi agresívne zapojila spoločnosť Slovenské telekomunikácie a.s. Cenová ponuka tejto spoločnosti bola oveľa nižšia ako odhadovaná cena na základe minulých súťaží, čo spôsobilo, že sa oproti očakávaním nákladom pri zachovaní plánovaného rozsahu podpory na pripojenie škôl do Internetu podarilo ušetriť sumu                              cca. 24,5 mil. Sk. Časť škôl už pripojených do Internetu je pripojená prostredníctvom školskej akademickej siete SANET. V dotácii, ktorú SANET pravidelne dostáva však nie sú zabezpečené prostriedky na pripojenie stredných a základných škôl ale len na pripojenie vysokých škôl a inštitúcií ministerstva školstva. V pôvodnom rozpočte sa predpokladalo, že dotácia siete SANET sa navýši z prostriedkov vyhradených na projekt Infovek o sumu 6 mil. Sk. Neskoršia expertíza ukázala, že toto je možné len v prípade, že táto suma bude presunutá z kategórie 630 – tovary a ďalšie služby do kategórie 640 – bežný transfer.

Počas prvého polroku roku 2001 sa Komisia pre technickú realizáciu projektu zaoberala novými podnetmi na experimentálne projekty na školách. Väčšina z nich sa týka experimentov v oblasti optického pripojenia škôl do akademickej siete SANET a preto navrhujeme navýšiť prostriedky v rozpočte určené na podporu týchto experimentálnych projektov.

Pôvodný plán predpokladal vytvorenie 4 plnohodnotných školiacich centier projektu Infovek v doterajších Metodických centrách s výhľadom na vytvorenie ďalších 5 školiacich centier v Školských výpočtových strediskách v budúcom roku. Navrhujeme však tieto vytvoriť z už ušetrených prostriedkov. 

V rámci podpory programu CNAP na základe Memoranda o spolupráci podpísanom medzi Ministerstvom školstva a firmou Cisco Systems sa plánuje vybavenie 4 škôl zapojených do programu komponetmi pre vybudovanie laboratória CNAP. Úprava v rozpočte odzrkadluje reálne náklady potrebné pre zakúpenie tejto techniky.

Ostatné aktivity pokračujú podľa plánu.

Ušetrené finančné zdroje navrhujeme použiť na dokúpenie ďalšej techniky a na zabezpečenie pripojenia na Internet aj pre novopodporené školy od mesiaca december.

	Technické vybavenie
	pôvodný rozpočet
	upravený rozpočet
	rozdiel

	základné technické vybavenie
	93 360 000,00 Sk 
	105 200 000,00 Sk
	11 840 000,00 Sk

	podpora lokálnych CNAP
	2 000 000,00 Sk 
	2 300 000,00 Sk
	300 000,00 Sk

	LEGO
	800 000,00 Sk 
	800 000,00 Sk
	0,00 Sk

	ostatné počítačové vybavenie škôl
	1 600 000,00 Sk 
	2 000 000,00 Sk
	400 000,00 Sk

	podpora pre metodické centrá
	1 440 000,00 Sk 
	3 000 000,00 Sk
	1 560 000,00 Sk

	spolu
	99 200 000,00 Sk 
	113 300 000,00 Sk
	14 100 000,00 Sk

	z toho prevádzka
	2 126 000,00 Sk 
	12 800 000,00 Sk 
	10 674 000,00 Sk

	z toho investície
	97 074 000,00 Sk 
	 100 500 000,00 Sk 
	3 426 000,00 Sk


	Pripojenie na Internet
	pôvodný rozpočet
	upravený rozpočet
	rozdiel

	pripojenie na Internet
	62 862 000,00 Sk 
	44 000 000,00 Sk 
	-18 862 000,00 Sk

	z toho prevádzka
	60 612 000,00 Sk 
	37 750 000,00 Sk 
	-22 862 000,00 Sk

	z toho investície
	2 250 000,00 Sk 
	250 000,00 Sk 
	-2 000 000,00 Sk

	z toho transfer
	-   Sk 
	6 000 000,00 Sk 
	6 000 000,00 Sk


	Softvérové vybavenie
	pôvodný rozpočet
	upravený rozpočet
	rozdiel

	systémové nástroje
	6 735 000,00 Sk 
	6 700 000,00 Sk 
	-35 000,00 Sk

	kancelársky balík
	5 496 000,00 Sk 
	5 500 000,00 Sk 
	4 000,00 Sk

	antivírusová ochrana
	229 000,00 Sk 
	450 000,00 Sk 
	221 000,00 Sk

	multimediálny software
	4 490 000,00 Sk 
	4 300 000,00 Sk 
	-190 000,00 Sk

	spolu
	16 950 000,00 Sk 
	16 950 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	z toho prevádzka
	16 950 000,00 Sk 
	   6 500 000,00 Sk 
	-10 450 000,00 Sk

	z toho investície
	-   Sk 
	 10 450 000,00 Sk 
	10 450 000,00 Sk


	Zhrnutie vybavenia škôl
	pôvodný rozpočet
	upravený rozpočet
	rozdiel

	technické vybavenie
	99 200 000,00 Sk 
	113 300 000,00 Sk 
	14 100 000,00 Sk

	pripojenie na Internet
	62 862 000,00 Sk 
	44 000 000,00 Sk 
	-18 862 000,00 Sk

	softvérové vybavenie
	16 950 000,00 Sk 
	16 950 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	spolu
	179 012 000,00 Sk 
	174 250 000,00 Sk 
	-4 762 000,00 Sk

	z toho prevádzka
	79 688 000,00 Sk 
	57 050 000,00 Sk 
	-22 638 000,00 Sk

	z toho investície
	99 324 000,00 Sk 
	111 200 000,00 Sk 
	11 876 000,00 Sk

	z toho transfer
	- Sk 
	6 000 000,00 Sk 
	6 000 000,00 Sk


1.4 Edukačný obsah projektu

Budovanie Edukačného obsahu na Internete prebieha podľa plánu. Učitelia, pedagogickí odborníci a študenti pracujú ako realizátori edukačných projektov v rámci kancelárie Oddelenia projektu Infovek. Realizujú konkrétne a jednoduchšie edukačné projekty, napríklad vytváranie a starostlivosť o webové stránky určitého predmetu, koordinujú konkrétny teleprojekt alebo vedú diskusie v niektorej diskusnej skupine. Výsledky ich práce sa stávajú súčasťou edukačného obsahu serveru projektu Infovek.

Okrem práce na drobných edukačných projektoch sa po analýze a vyhodnotení pokračuje v projekte Virtuálna simulácia ekonomiky.

Edukačný obsah projektu zahŕňa aj nákup edukačného softvéru pre školy, nákup kníh a odborných publikácií, ktoré sa ako edukačný balíček dostávajú na školu. Jeho špecifikáciu pripravila Edukačná koordinačná rada projektu z titulov dostupných na našom trhu. Vzhľadom na zlepšenie ponuky na trhu v tejto oblasti návrh edukačného balíčka predstavuje väčší náklad ako sa pôvodne predpokladalo. Navrhujeme preto upraviť rozpočet a využiť ušetrené zdroje z pripojenia na Internet.

	Edukačný obsah
	pôvodný rozpočet
	upravený rozpočet
	rozdiel

	knihy
	            3 345 000,00 Sk 
	2 000 000,00 Sk 
	-1 345 000,00 Sk

	edukačný softvér
	            6 735 000,00 Sk 
	13 500 000,00 Sk 
	6 765 000,00 Sk

	edukačné projekty
	            2 100 000,00 Sk 
	2 100 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	spolu
	       12 180 000,00 Sk 
	17 600 000,00 Sk 
	5 420 000,00 Sk

	z toho prevádzka
	          12 180 000,00 Sk 
	7 600 000,00 Sk 
	-4 580 000,00 Sk

	z toho investície
	                            -   Sk 
	10 000 000,00 Sk 
	10 000 000,00 Sk


1.5 Školenia učiteľov

Vzdelávanie učiteľov je nezastupiteľnou súčasťou projektu. V tejto oblasti prebieha všetko podľa pôvodného plánu.

Na základe skúseností z roku 2000 sa v roku 2001 nebude všetkým odobrným garantom zo škôl podporovaných projektom Infovek ponúknutá možnosť zúčastniť sa na školené v rámci programu CNAP ale prebehne vlastné školenie zamerané viac na potreby odborných garantov v rozmeroch pôvodného rozpočtu. 

	Školenia a konferencia
	pôvodný rozpočet
	upravený rozpočet
	rozdiel

	školenia priebežné
	1 000 000,00 Sk 
	1 000 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	Letná škola projektu Infovek
	1 000 000,00 Sk 
	1 000 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	konferencia
	1 000 000,00 Sk 
	1 000 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	školenie CNAP (odb. garantov)
	1 500 000,00 Sk 
	1 500 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	spolu
	4 500 000,00 Sk 
	4 500 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	z toho prevádzka
	4 000 000,00 Sk 
	3 000 000,00 Sk 
	-1 000 000,00 Sk

	z toho investície
	500 000,00 Sk 
	 1 500 000,00 Sk 
	1 000 000,00 Sk


1.6 Prevádzka kancelárie projektu Infovek

Oddelenie projektu Infovek je organizačnou súčasťou Ústavu informácií a prognóz školstva a je zodpovedné za realizáciu projektu. Úlohy OPI ÚIPŠ:

· pripravovať podklady pre proces verejných obstarávaní,

· pripravovať zmluvy s dodávateľmi a nadväzovať spoluprácu s novými partnermi, 

· viesť všetku agendu súvisiacu s projektom (evidenciu majetku, fakturáciu),

· viesť komunikáciu so školami, ktoré sú podporované projektom,

· pôsobiť ako informačné a konzultačné stredisko pre školy, ktoré sa zaujímajú o účasť v projekte,

· realizovať mediálnu politiku projektu (prezentáciu projektu v médiách, rozhovory o projekte, tlačové besedy),

· pripravovať a realizovať úlohy podľa námetov ostatných poradných orgánov projektu (KORA, KOTR, EDUKORA a KOVE) ako sú školenia, edukačné projekty, atď.

· pripraviť podklady pre výber nových škôl a evalváciu účasti škôl v projekte,

· spravovať server projektu Infovek,

· pripraviť všetky podklady na realizáciu nasledujúcej etapy projektu.

Dôležitou úlohou pre OPI ÚIPŠ v tretej fáze je dôsledná kontrola dodržiavania podmienok účasti školy v projekte. Pre pravidelné inšpekčné cesty po školách Slovenska je nevyhnutné zakúpiť viacúčelový automobil (typu minivan) pre potreby OPI ÚIPŠ. Bude sa využívať jednak pri cestách na školy, pri distribúcii materiálu na školy ako aj pri organizovaní školení, konferencí a podobne. 

Prostriedky na zakúpenie automobilu z pôvodného návrhu rozpočtu vypadli, lebo sa zdalo, že nebude dosť prostriedkov na podporu pre školy. Vzhľadom na doterajšie šetrenie navrhujeme vyčleniť prostriedky na jeho zakúpenie. 

	Kancelária OPI ÚIPŠ
	pôvodný rozpočet
	upravený rozpočet
	rozdiel

	mzdy a odmeny
	660 000,00 Sk
	660 000,00 Sk
	0,00 Sk

	prevádzka kancelárie
	3 198 000,00 Sk
	3 190 000,00 Sk
	-8 000,00 Sk

	zariadenie kancelárie
	1 250 000,00 Sk
	1 250 000,00 Sk
	0,00 Sk

	osobný automobil
	0,00 Sk
	850 000,00 Sk
	850 000,00 Sk

	spolu
	5 108 000,00 Sk
	5 950 000,00 Sk
	842 000,00 Sk

	z toho prevádzka
	3 198 000,00 Sk
	3 190 000,00 Sk
	-8 000,00 Sk

	z toho investície
	1 250 000,00 Sk
	2 100 000,00 Sk
	850 000,00 Sk

	z toho mzdový fond
	660 000,00 Sk
	660 000,00 Sk
	0,00 Sk


1.7 Rozpočet tretej fázy projektu Infovek

Nasledujúca tabuľka predstavuje upravený rozpočet projektu Infovek v roku 2001 pri predpokladanom zvýšení počtu novopodporených škôl z 220 na minimálne 280.

	Záverečné zhrnutie
	pôvodný rozpočet
	upravený rozpočet
	rozdiel

	Technické vybavenie
	99 200 000,00 Sk 
	113 300 000,00 Sk 
	14 100 000,00 Sk

	Pripojenie na Internet
	62 862 000,00 Sk 
	44 000 000,00 Sk 
	-18 862 000,00 Sk

	Softvérové vybavenie
	16 950 000,00 Sk 
	16 950 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	Edukačný obsah
	12 180 000,00 Sk 
	17 600 000,00 Sk 
	5 420 000,00 Sk

	Školenia a konferencia
	4 500 000,00 Sk 
	4 500 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	Kancelária OPI ÚIPŠ
	5 108 000,00 Sk 
	5 950 000,00 Sk 
	842 000,00 Sk

	Neuhradené záväzky 2000
	1 700 000,00 Sk 
	1 700 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	Učebnica Informatiky
	7 500 000,00 Sk
	6 000 000,00 Sk 
	-1 500 000,00 Sk

	Spolu
	210 000 000,00 Sk 
	210 000 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	Z toho prevádzka
	108 266 000,00 Sk 
	78 540 000,00 Sk
	-29 726 000,00 Sk

	Z toho investície
	101 074 000,00 Sk 
	124 800 000,00 Sk
	23 726 000,00 Sk

	Z toho mzdový fond
	660 000,00 Sk 
	660 000,00 Sk 
	0,00 Sk

	z toho transfer
	-   Sk 
	6 000 000,00 Sk 
	6 000 000,00 Sk


Vychádzajúc z poslednej úpravy (rozpočtové opatrenie MF SR č. 22 zo dňa 14. 6. 2001) bude v súvislosti s predloženým aktualizovaných návrhom rozpočtu III. Fázy projektu INFOVEK potrebné realizovať presun finančných prostriedkov nasledovne:


- bežné výdavky (600) znížiť o 

- 23 726 tis. Sk


- kapitálové výdavky (710) zvýšiť o

   23 726 tis. Sk

Z bežných výdavkov bude nutné vyčleniť na bežný transfer pre SANET finančné prostriedky vo výške 6 000 tis. Sk.

1.8 Záver

Projekt Infovek úspešne naštartoval proces informatizácie nielen slovenského základného a stredného školstva, ale významnou mierou prispieva k informatizácií celej spoločnosti. O jeho potrebe svedčí veľký záujem odbornej i laickej verejnosti doma i v zahraničí. Slovensko ako jeden z tridsiatich najvyspelejších štátov sveta, ako člen OECD, nesmie zaostávať v  oblasti moderných informačných a komunikačných technológií. Preto musí investovať do tejto oblasti vzdelávania našej mladej generácie.

	  Čerpanie    I N F O V E K - u    Január - september 2001

	
	
	
	

	01/2001  Bežné výdavky:
	 
	2 235 900,66 Sk

	01/2001  Kapitálové výdavky:
	 
	0,00 Sk

	01/2001  Spolu:
	 
	 
	2 235 900,66 Sk

	
	
	
	

	02/2001   Bežné výdavky:
	 
	1 638 533,39 Sk

	02/2001   Kapitálové výdavky:
	 
	6 629 628,70 Sk

	02/2001   Spolu:
	 
	 
	8 268 162,09 Sk

	
	
	
	

	03/2001   Bežné výdavky:
	 
	2 079 643,55 Sk

	03/2001   Kapitálové výdavky:
	 
	0,00 Sk

	03/2001  Spolu:
	 
	 
	2 079 643,55 Sk

	
	
	
	

	04/2001   Bežné výdavky:
	 
	1 886 135,66 Sk

	04/2001   Kapitálové výdavky:
	 
	223 923,50 Sk

	04/2001   Spolu:
	 
	 
	2 110 059,16 Sk

	
	
	
	

	05/2001   Bežné výdavky:
	 
	557 618,73 Sk

	05/2001   Kapitálové výdavky:
	 
	0,00 Sk

	05/2001   Spolu:
	 
	 
	557 618,73 Sk

	
	
	
	

	06/2001   Bežné výdavky:
	 
	3 009 081,70 Sk

	06/2001   Kapitálové výdavky:
	 
	0,00 Sk

	06/2001   Spolu:
	 
	 
	3 009 081,70 Sk

	
	
	
	

	07/2001   Bežné výdavky:
	 
	2 007 511,04 Sk

	07/2001   Kapitálové výdavky:
	 
	245 499,00 Sk

	07/2001   Spolu:
	 
	 
	2 253 010,04 Sk

	
	
	
	

	08/2001   Bežné výdavky:
	 
	4 568 933,22 Sk

	08/2001   Kapitálové výdavky:
	 
	255 700,00 Sk

	08/2001   Spolu:
	 
	 
	4 824 633,22 Sk

	
	
	
	

	09/2001   Bežné výdavky:
	 
	4 673 130,11 Sk

	09/2001   Kapitálové výdavky:
	 
	329 963,60 Sk

	09/2001   Spolu:
	 
	 
	5 003 093,71 Sk

	
	
	
	

	01-09/2001   Bežné výdavky:
	 
	 
	22 656 488,06 Sk

	01-09/2001 Kapitálové výdavky:
	 
	 
	7 684 714,80 Sk

	01-09/2001   CELKOM :
	 
	 
	30 341 202,86 Sk


