Návrh
na zvýšenie obstarávacej ceny stavby „Centrum vedecko-technických informácií SR,           Lamačská 8, Bratislava“ pre Centrum vedecko–technických  informácií SR v Bratislave

Vo februári 1997 bola podpísaná zmluva medzi príspevkovou organizáciou Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej len CVTI SR) a Úradom pre stratégiu rozvoja spoločnosti a techniky Slovenskej republiky o bezodplatnom prevode majetku štátu, čím sa získal pozemok na výstavbu CVTI SR. 

Dňa 26. júna 1997 vydal podpredseda vlády SR súhlas na začatie výstavby CVTI SR.

Do mája 1998 boli ukončené práce na realizačnom projekte a v máji 1998 zahájená výstavba novostavby CVTI SR.

V januári 1998 bol na základe výsledkov verejnej súťaže vybraný zhotoviteľ stavby ZIPP Bratislava, s. r. o., pričom sa predpokladala doba výstavby  18 mesiacov s termínom ukončenia stavby v novembri 1999 v celkovom investičnom náklade stavby                       448 750 tis. Sk,
 z toho na: 

- náklady na prípravu a projektovú dokumentáciu



25 000 tis. Sk

- náklady stavebnej časti diela




          235 508 tis. Sk

- náklady technologickej časti diela




          105 490 tis. Sk

- náklady na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení


60 000 tis. Sk

- iné náklady + rezerva






22 752 tis. Sk
Novostavba CVTI na Lamačskej ceste v Bratislave je financovaná zo štátneho rozpočtu SR ako stavba nad 100 000 tis. Sk (predtým individuálna stavba) kapitoly školstva v celkovom náklade 448 750 tis. Sk. Do konca roku 2005 bola prestavaná čiastka  228 798 tis. Sk vrátane projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti a na plynulé pokračovanie realizácie stavebných prác v roku 2006 Ministerstvo školstva SR pridelilo zo štátneho rozpočtu čiastku 184 400 tis. Sk. 
Prehľad čerpania finančných prostriedkov od začiatku výstavby: 
	Skutočný prehľad financovania v tis. Sk

	Rok
	Dotácia zo štátneho rozpočtu
	Čerpanie – fakt.
	Poznámka

	1997
	16 681
	16 681
	

	1998
	23 068
	23 068
	

	1999
	20 000
	20 000
	 

	2000
	30 000
	30 000
	 

	2001
	30 000
	30 000
	 

	2002
	39 000
	39 000
	 

	2003
	20 000
	20 000
	 

	2004
	10 000
	10 000
	 

	2005
	40 049
	40 049
	 

	2006
	184 400
	184 400
	 

	SPOLU
	413 198
	413 198
	 

	2007
	188 500
	188 500
	

	CELKOM
	601 698
	601 698
	 


Keďže plánovaný termín dokončenia stavby  november 1999 nebol dodržaný z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a z toho istého dôvodu sa stavbu nepodarilo dokončiť ani v ďalších rokoch, ako aj potrebou  rozšírenia personálnych a priestorových kapacít v dôsledku  nových úloh v oblasti rozvoja znalostnej ekonomiky a zabezpečenia európskych štrukturálnych fondov Ministerstvom školstva SR došlo k zvýšeniu investičného nákladu o 152 948 tis. Sk, ktorý pozostáva z:

- indexácie nárastu cien za roky 2000 – 2005  


64 520 tis. Sk

- zvýšenia sadzby DPH za roky 2000 – 2005  


23 863 tis. Sk

- predpokladaného zvýšenia indexu nárastu cien na 

  dokončenie za rok 2006 – 2007




19 475 tis. Sk

- zvýšenia sadzby DPH za rok 2006 - 2007 

                          3 715 tis. Sk

- prestavby 4. poschodia pre účely sekcie vedy a techniky

  8 200 tis. Sk

- informačných technológií





24 100 tis. Sk

- navyše prác nepredpokladaných v rozpočte


  9 075 tis. Sk

Spolu







          152 948 tis. Sk

Po zapracovaní zvýšenia indexácie nárastu cien,  zvýšenia sadzby DPH, navyše prác nepredpokladaných v rozpočte (optické káble, prekládka inžinierskych sietí, zmena vzduchotechniky) a potrebou dodania informačných  technológií dosiahne, celkový investičný náklad finančný objem 601 698 tis. Sk.

V súlade s vyššie uvedeným je nevyhnutné pre ukončenie stavby podľa doteraz vypracovanej projektovej dokumentácie upraviť - zvýšiť obstarávaciu cenu stavby o 152 948 tis. Sk t. j. zo       448 750 tis. Sk v Registri investícií  MF SR na  601 698 tis. Sk s tým, že v roku 2007 je potrebný objem na dokončenie stavby 188 500 tis. Sk. 

Na základe rokovaní so zhotoviteľom stavby bolo dohodnuté, že pri súčasnom tempe stavebných prác a skutočnosti, že stavba má byť dokončená v roku 2007, zhotoviteľ stavby vie uskutočniť práce v roku 2006 vo vyššom objeme ako bol doteraz rozpočtovaný. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje prideliť na pokračovanie prác v roku 2006 ďalšie finančné prostriedky v rámci možností rozpočtu kapitoly školstva. 
Zvýšenie obstarávacej ceny stavby zo sumy 448 750 tis. Sk na sumu 601 698 tis. Sk je konečné a bude zabezpečené v rokoch 2006 a 2007 v rámci schváleného limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR na príslušný rozpočtový rok.
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