Správa o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok 
1. Úvod

Sanačné a monitorovacie práce v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády sa realizujú od roku 1993. Zásadné zmeny pri riešení problematiky kontaminovaných lokalít nastali v rokoch 2001 – 2002, keď Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) zabezpečilo podľa uznesenia vlády SR č. 1196/2001 komplexné prehodnotenie realizovaných prác a vypracovanie rizikových analýz. Tým sa prešlo od rozhodovania o nutnosti sanačných opatrení na základe dovtedy používaných kritérií, prevzatých z tzv. „holandských“ noriem, k rozhodovaniu na základe riadenia rizík, čo v mnohých prípadoch umožnilo upustiť od realizácie projektovaných sanačných opatrení a zároveň sa dosiahla redukcia pôvodne vyčíslených nákladov, bez významnejšieho negatívneho dopadu na okolité zložky životného prostredia a zdravie ľudí. Uvedený prístup vychádza z európskych smerníc, týkajúcich sa ochrany životného prostredia, predovšetkým ochrany podzemných a povrchových vôd.

2. Rozsah prác realizovaných v rokoch 2003 – 2010

Podľa záverov rizikových analýz Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len SAŽP), týkajúcich sa environmentálnych a zdravotných rizík a rámcových návrhov sanačných a monitorovacích prác, schválených uzneseniami vlády SR č. 1148/2003 a č. 772/2004, boli práce v rokoch 2003 - 2010 zamerané na lokality s najvyšším rizikom ohrozenia životného prostredia a zdravia ľudí, v ktorých bolo nevyhnutné pokračovať v sanačných opatreniach. Išlo o lokality Rimavská Sobota, Sliač a Vlkanová, kde hlavnými kontaminantmi boli ropné látky, chlórované a aromatické uhľovodíky. Pretože spracované rizikové analýzy vychádzali zo starších údajov o rozsahoch znečistenia, bolo predovšetkým nevyhnutné zistiť aktuálny stav znečistenia. Vzhľadom na vtedajšie využitie lokalít bola pozornosť pri spracovaní rizikových analýz venovaná najmä na hodnotenie environmentálneho rizika, t. j. rizika šírenia  znečistenia podzemnými vodami.

Za uvedené obdobie boli realizované monitorovacie práce v lokalitách Rimavská Sobota, Sliač a Vlkanová podľa rámcových návrhov schválených uznesením vlády SR č. 772/2004 a sanačné práce len v lokalite Sliač. 

V lokalite Rimavská Sobota bol realizovaný monitoring podzemných vôd a analýza všetkých do vtedy známych výsledkov (plošné mapové zobrazenia a analýza časových radov). Do 31. augusta 2005 prebiehalo tiež obmedzené sanačné čerpanie kontaminovaných podzemných vôd. Po zastavení vojenských aktivít v areáli vojenského útvaru bolo sanačné čerpanie zastavené a následne bola lokalita uznesením vlády SR č. 124/2007 odovzdaná mestu a povinnosť monitorovania podzemných vôd v lokalite prešla na nového majiteľa.

V lokalite Vlkanová prebiehalo v tomto období len monitorovanie kvality podzemnej vody a bola vykonaná analýza výsledkov s mapovými zobrazeniami a analýzami časových radov. Monitoring podzemných vôd prebiehal až do roku 2010, pričom výsledky preukázali výraznú redukciu rozsahu znečistenia zemín aj podzemných vôd. Na základe týchto výsledkov bola spracovaná nová riziková analýza na súčasný rozsah znečistenia podzemných vôd, ktorá preukázala, že v súčasnosti nie je v lokalite žiadne riziko z hľadiska zdravia ľudí a vplyvov na životné prostredie. Následné monitorovanie tejto lokality by malo prebiehať podľa výsledku posúdenia Záverečnej správy úlohy „Sliač – Vlkanová, sanácia územia znečisteného Sovietskou armádou“.

V lokalite Sliač, oblasť Sever II., bola v rámci realizovaných prác v roku 2008 zistená voľná fáza ropných látok na hladine podzemnej vody. Preto bolo nevyhnutné vykonať doplnkový prieskum pre ohraničenie rozsahu znečistenia. Získané výsledky boli spracované v rámci analýzy rizika a na jej základe rozhodnuté o realizácii sanačných prác, ktorých rozsah bol schválený zmenou projektu. Sanačné práce boli ukončené k 31.12.2010. Dosiahnutý stav na lokalite bol dokumentovaný monitoringom podzemných vôd, pri ktorom sa nezistila prítomnosť voľnej fázy a zvyškové znečistenie nepredstavovalo riziko šírenia sa tohto znečistenia podzemnými vodami, a preto bolo konštatované splnenie cieľov sanácie v tejto oblasti. Po ukončení sanácie sa uvažuje s monitorovaním v rozsahu a časovom limite stanovenom na základe výsledku posúdenia Záverečnej správy úlohy „Sliač – Vlkanová, sanácia územia znečisteného Sovietskou armádou“. 
Na zabezpečenie všetkých uvedených prác bola v období rokov 2003 až 2010 vynaložená zo štátneho rozpočtu celková suma 5274,10 tis. EUR (158887,52 tis. Sk), z toho z kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) 5168,96 tis. EUR (155720,00 tis. Sk), a z kapitoly MŽP SR na prehodnotenie a odborné spracovanie výsledkov a zabezpečenie kontrolného monitoringu podzemných vôd 105,14 tis. EUR (3 167,52 tis. Sk).

Tab. 1: Prehľad nákladov vynaložených v rokoch 2003-2010 na sanačné a monitorovacie práce v lokalitách znečistených v dôsledku pobytu jednotiek bývalej Sovietskej armády

	Rezort
	Rok 2003

(v tis. Sk)
	Rok 2004

(v tis. Sk)
	Rok 2005 

(v tis. Sk)
	Rok 2006 

(v tis. Sk)
	Rok 2007 

(v tis. Sk)
	Rok 2008 

(v tis. Sk)
	Rok 2009 

(v tis. Sk)
	Rok 2010 

(v tis. Sk)
	Spolu 

(v tis. Sk)  

	MO SR
	34 027,4
	13 727,0
	19 112,8
	10 857,0
	15 359,8
	16 900,0
	23 033,2
	22702,80
	155720,00

	MŽP SR 
	0
	     850,0
	      245,0
	    400,0
	     500,0
	     270,0
	     300,0
	    602,52
	   3 167,52 

	Spolu: 
	34 027,4
	14 577,0
	19 357,8
	11 257,0
	15 859,8
	17 170,0
	23 333,2
	23305,32
	158887,52


	Rezort
	Rok 2003

( v tis.     EUR)
	Rok 2004

(v tis. EUR)
	Rok 2005

(v tis. EUR)
	Rok 2006

(v tis. EUR)
	Rok 2007

(v tis. EUR)
	Rok 2008

(v tis. EUR)
	Rok 2009

(v tis. EUR)
	Rok 2010

(v tis. EUR)
	Spolu

(v tis. EUR)

	MO SR
	1 129,5
	455,65
	634,43
	360,39
	509,85
	560,98
	764,56
	753,60
	5168,96

	MŽPSR
	0
	  28,21
	   8,13
	    13,28
	    16,59
	      8,96
	       9,96
	     20,00
	    105,14

	Spolu
	1 129,5
	483,86
	642,56
	373,67
	526,44
	569,94
	774,52
	773,60
	  5274,10


Rekapitulácia prác v rokoch 2003 - 2010

Rimavská Sobota

- sanačné čerpanie podzemných vôd,
- monitoring podzemných vôd,
- kontrolný monitoring podzemných vôd,
- analýzy výsledkov, prehodnotenie rizikových analýz.
Sliač

- v potrebnom rozsahu bolo v celom období vykonávané nutné sanačné čerpanie drénu L-1 vynútené vytekaním kontaminovanej vody na terén, ku ktorému dochádza po zastavení čerpania drénu v jeho dolnej časti,

- v roku 2004, 2005 a 2006 boli realizované odbery vzoriek podzemných vôd, analýza účinnosti  čistenia  kontaminovaných vôd a tiež analýza výsledkov  predchádzajúcich     prác so zhodnotením súčasného stavu kvality podzemných vôd a trendov ich zmien, prepočet rizika šírenia sa znečistenia podzemnými vodami, 
- v roku 2007 bol vykonaný kontrolný odber vzoriek vôd, ktorý identifikoval oblasť s pretrvávajúcou fázou ropných látok na hladine. Bolo navrhnuté podrobnejšie zmapovanie rozsahu znečistenia v tejto oblasti a spracovanie špecifickej rizikovej analýzy s návrhom na ďalší postup,

- v roku 2008 bol vykonaný doplňujúci geologický prieskum životného prostredia s cieľom stanovenia rozsahu znečistenia a na základe výsledkov geologického prieskumu následne vypracovaná riziková analýza pre časť Sever II ohnisko 1 a ohnisko 2 a na jej základe spracovaný projekt sanačných prác. Tiež bolo zabezpečené nevyhnutné čerpanie znečistených podzemných vôd drénmi L1 a L 2 vrátane ich čistenia a zber voľnej fázy z niektorých objektov,

- v roku 2009 pokračovali sanačné práce podľa spracovaného projektu sanačných prác, v rámci ktorých bolo vykonané aj vzorkovanie podzemných vôd pre zhodnotenie ich účinnosti a zistenie aktuálneho stavu, 
- v roku 2010 boli sanačné práce ukončené,
- spracovaná riziková analýza aktuálneho rozsahu znečistenia a program monitorovania,
- v roku 2011 bude spracovaná záverečná správa a oponentúra výsledkov.
Vlkanová

- v roku 2004 bola vykonaná analýza výsledkov predchádzajúcich prác, prehodnotenie rizikovej analýzy z roku 2002,

- v rokoch 2005 – 2008 prebiehali odbery a analýzy vzoriek podzemných vôd, hodnotenie stavu kvality podzemných vôd a trendov ich zmien a prepočty rizika šírenia sa znečistenia podzemnými vodami s doplnením databázy a priebehu trendov kvality podzemných vôd,

- v roku 2009 bol vykonaný kontrolný monitoring kvality podzemnej vody v lokalite, 

- v roku 2010 kontrolný monitoring, riziková analýza aktuálneho stavu a program monitorovania lokality. 
Odbery vzoriek vôd a ich analýzy v lokalite Sliač v roku 2010, ako aj kontrolných vzoriek na všetkých lokalitách v predchádzajúcich rokoch, boli vykonané na VÚVH prostredníctvom ich expertov a Národného referenčného laboratória.

3. Aktuálny stav znečistenia v lokalitách a návrh ďalších prác

Výsledky všetkých doterajších prác na sledovaných a hodnotených lokalitách je možno zosumarizovať do nasledovných záverov:

Lokalita Sliač

Na základe prehodnotenia doteraz vykonaných sanačných a monitorovacích prác realizovaných v predchádzajúcich rokoch a s ohľadom na výsledky rizikovej analýzy boli konštatované nasledovné závery:

1.
znečistenie podzemných vôd nad sanačný limit 1 mg.l-1 je v súčasnosti obmedzené na lokálne sa vyskytujúce malé oblasti sanovaného územia,

2.
znečistenie zemín vplyvom zvýšenia sanačného limitu na 1000 mg.kg-1 na základe výsledkov rizikovej analýzy, realizáciou doterajších sanačných prác a vplyvom prebiehajúcej prirodzenej atenuácie je redukované na objem 14 950 m3. Znečistenie nevytvára súvislú plochu, ide o lokálne ohniská znečistenia rozptýleného charakteru, na ploche cca 1 250 000 m2 a predstavuje z tejto plochy cca 0,4 %,

3.
na základe výsledkov monitorovania kvality podzemnej vody za obdobie rokov 1991 - 2002, ako aj kontrolných odberov realizovaných v rokoch 2004 - 2007 a spracovaných časových priebehov možno konštatovať, že kvalita podzemnej vody sa nezhoršuje,

4.
existujúce zvyšky znečistenia ropnými látkami sú v podobe ganglií naviazané na horninové prostredie, sú málo pohyblivé a výskyt voľnej fázy na hladine podzemnej vody je v priebehu roka občasný (naviazaný na kolísanie hladiny podzemnej vody),

5.
v prípade čiastkovej lokality Sliač–Sever II ohnisko 1 a ohnisko 2 bolo potrebné prehodnotiť rozsah výskytu voľnej fázy na hladine podzemných vôd a riziká z jej existencie a spracovať rizikovú analýzu pre znečistenie v tejto oblasti a na jej základe navrhnúť nevyhnutný rozsah sanačných prác na ďalšie roky. Problematická oblasť s preukázanou voľnou fázou na lokalite Sliač Sever II bola sanovaná, záverečný monitoring v roku 2010 a riziková analýza preukázali odstránenie rizík,
6.
v roku 2009 bolo čerpanie podzemnej vody z drénov (L1 a L2) výrazne účinnejšie v dréne L1, ktorého prevádzkou bolo zachytené znečistenie stanovené ako NEL IR a materiálovou bilanciou prepočítané na celkovú hmotnosť kontaminantu v podzemnej vode v celkovom množstve 784,49 kg, zatiaľ čo drénom L2 iba 28,64 kg. Odčerpávaním voľnej fázy sa odstránilo 518 l ropných produktov a celkovo bolo vyčistených 152 458 m3 vody,

7.
sanačné práce v lokalite Sliač boli v roku 2010 ukončené, pričom v lokalite je eliminované riziko šírenia sa znečistenia podzemnými vodami,
8.
zvyškové znečistenie bude monitorované v nevyhnutnom rozsahu a časovom limite stanovenom na základe výsledku posúdenia Záverečnej správy úlohy „Sliač – Vlkanová, sanácia územia znečisteného Sovietskou armádou“. 
Podľa uvedených záverov sa navrhuje: 

1.
realizovať posanačný monitoring kvality podzemných vôd v nevyhnutnom rozsahu a časovom limite stanovenom na základe výsledku posúdenia Záverečnej správy úlohy „Sliač – Vlkanová, sanácia územia znečisteného Sovietskou armádou“ v súlade s normou  STN EN 25567 Kvalita vody. Odber vzoriek, 
2.
vypracovať záverečnú správu z posanačného monitoringu podzemných vôd s kompletnou dokumentáciu výsledkov v digitálnej forme v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§16 citovaného zákona),

3.
odovzdať záverečnú správu z posanačného monitoringu podzemných vôd právnickej osobe poverenej MŽP SR (odbor Geofondu, ŠGÚDŠ) v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. v určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie (§ 19 citovaného zákona) a obvodnému úradu životného prostredia (odbor štátnej vodnej správy) v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (§ 29, § 61 citovaného zákona).

Lokalita Vlkanová

Na lokalite boli v období rokov 1992 – 2001 realizované rozsiahle sanačné práce. V správe z rizikovej analýzy sa uvádza, že oproti pôvodnému stavu bola kontaminácia podzemnej vody plošne zredukovaná na asi 8 % pôvodnej plochy. Priemerná koncentrácia obsahov NEL v čerpanej vode na vstupe do čistiaceho procesu bola k roku 2001 pod sanačným limitom 0,3 mg.l-1. 

Po ukončení sanačných prác v roku 2001  na lokalite ešte zostali ojedinelé ohniská znečitenia. Rizikovou analýzou (SAŽP, 2002) nebolo pre stav v roku 2000 preukázané riziko vyplývajúce z existencie znečistenia zemín a podzemných vôd. Je predpoklad, že vplyvom prirodzených atenuačných procesov, prebiehajúcich od roku 2000 do roku 2010, je súčasný stav, čo do rozsahu dokumentovaného znečistenia ešte o cca 50 % nižší, čo potvrdzujú aj výsledky kontrolných odberov vzoriek podzemných vôd, realizovaných v roku 2008 a 2009. Platnosť výsledkov doterajších rizikových analýz sa vzťahuje len na súčasný spôsob využívania lokality. V prípade zmeny charakteru jej využitia bude nutné výsledky rizikovej analýzy prehodnotiť. V januári 2007 odovzdala riešiteľská organizácia INGEO, a. s., Žilina čiastkovú záverečnú správu z vykonaných geologických a sanačných prác na lokalite Vlkanová. Čiastková záverečná správa dokumentuje, že k novembru 2004 (posledné plošné vzorkovanie zemín) boli na lokalite dekontaminované tri štvrtiny pôvodného objemu nadlimitne znečistených zemín. Kvalita vody vo veľkej väčšine objektov vykazuje klesajúci trend obsahu znečisťujúcich látok (koncentrácie znečisťujúcich látok sú menšie, ako je stanovený sanačný limit).

Rizikovou analýzou nebolo zistené riziko šírenia sa znečistenia podzemnými vodami a to ani pri extrémnom hladinovom režime aký bol v roku 2010.

Na základe uvedených záverov sa navrhuje v predmetnej lokalite aj naďalej:

1.
realizovať len posanačný monitoring kvality podzemných vôd v nevyhnutnom rozsahu a časovom limite stanovenom na základe výsledku posúdenia Záverečnej správy úlohy „Sliač – Vlkanová, sanácia územia znečisteného Sovietskou armádou“ v súlade s normou STN EN 25567 Kvalita vody. Odber vzoriek, 
2.
vypracovať záverečnú správu z posanačného monitoringu podzemných vôd s kompletnou dokumentáciu výsledkov v digitálnej forme v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§16 citovaného zákona),

3.
odovzdať záverečnú správu z posanačného monitoringu podzemných vôd právnickej osobe poverenej MŽP SR (odbor Geofondu, ŠGÚDŠ) v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. v určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie (§ 19 citovaného zákona) a obvodnému úradu životného prostredia (odbor štátnej vodnej správy) v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (§ 29, § 61 citovaného zákona).

Odhad nákladov na monitoring 
Predpokladá sa posanačný monitoring s minimálnym rozsahom laboratórnych analýz. Rozsah a nevyhnutné náklady na posanačný monitoring však môžu byť určené až na základe výsledku posúdenia Záverečnej správy úlohy „Sliač–Vlkanová, sanácia územia znečisteného Sovietskou armádou“. Prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu  MO SR.
Skratky použité v texte správy:

NEL – nepolárne extrahovateľné látky (uhľovodíky ropného pôvodu)

NEL IC – nepolárne extrahovateľné látky stanovené infračervenou spektrometriou

NEL IR - nepolárne extrahovateľné látky stanovené ultrafialovou spektrometriou
