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I.1 Stav implementácie, čerpania, certifikácie výdavkov a systémov riadenia a kontroly, kontroly 
a audity k 31. 12. 2010 

I.1.1 Prechodný fond  

Prechodný fond (Transition Facility) bol vytvorený na obdobie rokov 2004 – 2006 na financovanie aktivít v oblasti 
budovania inštitúcií v nových členských štátoch a svojím zameraním je pokračovaním Národného programu 
PHARE. Cieľom Prechodného fondu (ďalej aj „PF“) je posilňovať administratívne kapacity na implementáciu 
a presadzovanie legislatívy Európskeho spoločenstva. 

Alokácia, ktorú vyčlenila Európska komisia pre Slovenskú republiku v rámci Národného programu pre PF - 
komponent harmonizácie s právom EÚ a budovanie inštitúcií pre rok 2004, bola 14,575 mil. Eur, 10 mil. Eur pre rok 
2005 a 5,17 mil. Eur pre rok 2006. Celková alokácia pre Slovenskú republiku za roky 2004 až 2006 predstavovala 
29,745 mil. Eur. 

Realizácia projektov z Prechodného fondu 2004, 2005 a 2006 bola skončená v roku 2007, resp. 2008 a 2009.  

Pôvodný konečný termín vyplácania prostriedkov Prechodného fondu 2006 bol rozhodnutím Európskej komisie 
predĺžený z 15.12.2009 do 15. 6. 2010, implementačná fáza projektov však musela byť uzavretá do 15. 12. 2009. 
Aktivity jednotlivých projektov boli väčšinou plnené v súlade s projektovými formulármi a zmluvami. Problémy, ktoré 
sa vyskytli, boli operatívne riešené a všetky projekty Prechodného fondu 2006 dosiahli plánované ciele. 

Ku dňu  31. 12. 2010 bolo konečným prijímateľom (ďalej len „KP“) z účtov Centrálnej finančnej a kontraktačnej 
jednotky (ďalej len „CFKJ“) prevedených celkovo 25 603 082,87 Eur, čo voči celkovej alokácii predstavuje 86,08 % 
a voči nakontrahovanej sume 92,52 %. Celková výška nenakontrahovaných finančných prostriedkov Prechodného 
fondu vznikla najmä úsporami pri verejnom obstarávaní, keď ceny ponúkané úspešnými uchádzačmi boli nižšie 
ako rozpočet schválený Európskou komisiou. Priebežné platby z EK boli podľa skutočnej výšky nakontrahovaných 
prostriedkov následne znížené o sumu ušetrených finančných prostriedkov. Rozdiel medzi schválenými rozpočtami 
jednotlivých programov Prechodného fondu a  kontrahovaním predstavuje 2 070 807,5 Eur. 

V rámci projektov Prechodného fondu 2004-2006 neboli k 31. 12.  2010 na MF SR hlásené žiadne nezrovnalosti.  

Zo štyroch implementovaných programov Prechodného fondu bol listom EK zo dňa 11.09.2009 uzavretý jeden 
program (2004/016-833 – Ochrana vonkajšej hranice), pričom pri zostávajúcich troch programoch 2004-2006 musí 
byť pred ich uzavretím vykonaný audit EK, pravdepodobne v priebehu roku 2011-2012. Vzhľadom na fakt, 
že všetky programy PF neboli zatiaľ oficiálne ukončené zo strany EK, povinnosti všetkých zainteresovaných 
zodpovedných osôb (NAO, PAO, SPO) zostávajú naďalej v platnosti v súlade s Pokynmi pre hospodárenie 
s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu a rovnako v s súlade 
s Koordinačnou smernicou pre realizáciu programov PHARE a Prechodný fond (Transition Facility). 

Tab. č. 1 - Kumulatívny prehľad kontrahovania a čerpania povstupového finančného nástroja Prechodný fond 
k 31. 12. 2010 v Eur 

Zdroj: iPerseus, implementačná agentúra CFK 

 

 

 

Rozhodnutie 
komisie 

Rozpočet PF Kontrahovanie Čerpanie 
Koniec doby 

kontrahovania 
Koniec doby 

čerpania 

 Eur PF % PF %   

PF 2004 14 575 000 13 684 785,98 93,89 12 799 577,69 87,82 15. 12. 2006 15. 12. 2007 

PF 2005 10 000 000 9 147 310,14 91,47 8 237 097,94 82,37 15. 12. 2007 15. 6. 2009 

PF 2006 5 170 000 4 842 096,35 93,66 4 566 407,24  88,33 15. 12. 2008 15. 6. 2010 

Celkom 29 745 000 27 674 192,47 93,04 25 603 082,87 86,08 - - 



4/53 

I.1.2 Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný 
mechanizmus 

Odbor riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu vypracováva 
samostatnú Správu o pokroku v implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 
za obdobie od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2010. Uvedená správa je spracovávaná každoročne. V záujme predchádzania 
duplicitám sa preto jednotlivé orgány participujúce na vypracovaní Správy o implementácii a čerpaní 
predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu dohodli, že stav implementácie individuálnych 
projektov, blokových grantov, publicity, ako aj aktuálneho stavu čerpania finančných prostriedkov Finančného 
mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu nebude naďalej súčasťou tejto správy.    

Kontroly a audity  

V 1. polroku 2010 bol v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu vykonaný audit 
zástupcami Úradu audítorov EZVO a Úradu nórskeho generálneho audítora na piatich individuálnych projektoch 
a dvoch blokových grantoch a ukončený vládny audit zameraný na zhodnotenie účinnosti riadiaceho a kontrolného 
systému a oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií t. j. jednom blokovom grante a troch individuálnych 
projektoch, nakoľko v 1. polroku 2010 boli tieto audity skutočne realizované resp. ukončené.  

Overovanie účinnosti riadiacich a kontrolných systémov na úrovni Národného kontaktného bodu (Úrad vlády SR) 
a platobného orgánu (Ministerstvo financií SR) bolo v zmysle ročného plánu vykonané v 2. polroku 2010. 

I.1.3 Švajčiarsky finančný mechanizmus 

V období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 nastal významný posun v implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce (ďalej len „program“). Úrad vlády SR ako národný kontaktný bod (ďalej len „NKB“) sa plne venoval 
implementácii programu v rámci jednotlivých oblastí zamerania, uvedených v Rámcovej dohode medzi vládou 
Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce 
na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie (ďalej len „rámcová dohoda“).  

Stav implementácie v jednotlivých oblastiach podpory Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce  

Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem  

� Oblasť zamerania: Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch 

Cieľom zamerania je mobilizácia miestneho a regionálneho rozvojového potenciálu v oblasti geografického 
zamerania. Celková alokovaná suma pre túto oblasť zamerania je ekvivalentná 10 588 235 CHF, z toho je 85 % 
príspevok zo Švajčiarskej konfederácie a 15 % je príspevok zo štátneho rozpočtu.  

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod kódom 2010-03 bola vyhlásená dňa 
12. 4. 2010 s dátumom uzávierky dňa 12. 7. 2010. Na NKB bolo k dátumu uzávierky doručených celkovo 
50 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v kvalite projektových zámerov. Následne vykonalo NKB kontrolu 
administratívnej zhody, kontrolu oprávnenosti žiadosti a oprávnenosti žiadateľa a pristúpilo k zriadeniu výberovej 
komisie, ktorá vykonala odborné hodnotenie. Zástupcovia NMV odporučili na postúpenie Švajčiarskej konfederácii 
13 projektových zámerov a šesť projektových zámerov bolo zaradených do zásobníka projektov. K 31. 12. 2010 
prebiehalo hodnotenie projektových zámerov príslušnými orgánmi Švajčiarskej konfederácie. 

� Oblasť zamerania: Prevencia a manažment prírodných katastrof 

Cieľom zamerania je posilnenie riadenia prírodných katastrof v Slovenskej republike. Celková alokovaná suma 
pre túto oblasť zamerania je ekvivalentná 4 705 882 CHF, z toho je 85 % príspevok zo Švajčiarskej konfederácie 
a 15 % je príspevok zo štátneho rozpočtu.  

 Na základe priameho zadania 2009-03 predložilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 1. 2. 2010 žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok v kvalite projektového zámeru s názvom Zlepšenie pripravenosti záchranných 
zložiek MV SR, pričom celková výška požadovaného nenávratného finančného príspevku je 3.123.925,87 Eur. 
Po vykonaní kontroly administratívnej zhody, oprávnenosti žiadosti a žiadateľa a po odbornom hodnotení odporučili 
zástupcovia NMV, aby bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok v kvalite projektového zámeru predložená 
Švajčiarskej konfederácii. Dňa 24. 9. 2010 Švajčiarska konfederácia schválila projektový zámer s pripomienkami. 
Na základe tohto rozhodnutia vyzvalo NKB žiadateľa na prípravu konečného návrhu projektu v termíne 
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do 6. 12. 2010. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo konečný návrh projektu v stanovenom termíne.  
K 31. 12.  2010 vykonával NKB jeho administratívnu kontrolu. 

� Oblasť zamerania: Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu 

Cieľom zamerania je zefektívnenie boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Celková alokovaná suma pre túto 
oblasť zamerania je ekvivalentná 8 235 294 CHF, z toho je 85 % príspevok zo Švajčiarskej konfederácie a 15 % 
je príspevok zo štátneho rozpočtu.  

Na základe priameho zadania 2009-04 predložilo Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky dňa 28. 1. 2010 žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok v kvalite projektového zámeru s názvom Rozšírenie a modernizácia 
rádiokomunikačného systému so šifrovou ochranou informácií. Celková výška požadovaného nenávratného 
finančného príspevku je 1.588.215,- Eur. Po vykonaní kontroly administratívnej zhody, oprávnenosti žiadosti 
a žiadateľa a po odbornom hodnotení, odporučili zástupcovia NMV, aby bola žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok v kvalite projektového zámeru predložená Švajčiarskej konfederácii. Švajčiarska konfederácia schválila 
projektový zámer s pripomienkami. Na základe tohto rozhodnutia vyzvalo NKB žiadateľa na prípravu konečného 
návrhu projektu v termíne do 6. 12. 2010. Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky oznámilo NKB, že vzhľadom 
na zmeny v koncepcii budovania rádiovej komunikácie v colnej správe, Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
nebude pokračovať v realizácii projektu a konečný návrh projektu nepredloží.  Vzhľadom na túto skutočnosť bol 
hodnotiaci proces v rámci priameho zadania 2009-04 ukončený.  

V rámci tejto oblasti zamerania boli dňa 9. 8. 2010 vyhlásené aj ďalšie dve priame zadania s kódom 2010-04 
a 2010-05 s termínom uzávierky do 20. 9. 2010. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci priameho 
zadania 2010-04 predložilo projektový zámer s názvom Rozšírenie informačného systému policajného zboru 
ACHERON, pričom celková výška požadovaného nenávratného finančného príspevku je 2.146.186,80 Eur. 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci priameho zadania 2010-05 predložilo projektový zámer s 
názvom Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti SR, 
pričom požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 2.112.115,38 Eur. Po doručení projektových 
zámerov vykonalo NKB kontrolu administratívnej zhody, kontrolu oprávnenosti žiadosti a oprávnenosti žiadateľa a 
výberová komisia vykonala odborné hodnotenie. Na základe odporúčania zástupcov NMV predložilo NKB obidva 
projektové zámery Švajčiarskej konfederácii na ďalšie hodnotenie v decembri 2010. K 31. 12. 2010 prebiehalo 
hodnotenie projektových zámerov príslušnými orgánmi Švajčiarskej konfederácie 

Životné prostredie a infraštruktúra  

� Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia 

Cieľom zamerania je zlepšenie služieb komunálnej infraštruktúry, aby sa zvýšila životná úroveň a podporil 
hospodársky rozvoj. Celková alokovaná suma pre túto oblasť zamerania je ekvivalentná 22 941 176 CHF, z toho je 
85 % príspevok zo Švajčiarskej konfederácie a 15 % je príspevok zo štátneho rozpočtu.  

 Dňa 26. 10. 2009 zverejnil NKB otvorenú výzvu 2009-02 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v rámci predmetnej oblasti zamerania s termínom uzávierky dňa 26. 2. 2010. V rámci uvedenej výzvy bolo 
doručených 46 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. NKB vykonalo administratívnu kontrolu, kontrolu 
oprávnenosti žiadosti a oprávnenosti žiadateľa a výberová komisia vykonala odborné hodnotenie predložených 
žiadostí. Zástupcovia NMV odporučili na postúpenie Švajčiarskej konfederácii deväť žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v kvalite projektových zámerov. Päť projektových zámerov bolo zaradených do zásobníka projektov. 
K 31. 12. 2010 prebiehalo hodnotenie projektových zámerov príslušnými orgánmi Švajčiarskej konfederácie. 

� Ochrana prírody 

Cieľom zamerania je ochrana prírodných zdrojov a fungujúcich ekosystémov trvalo udržateľným spôsobom. 
Celková alokovaná suma pre túto oblasť zamerania je ekvivalentná 5 882 353 CHF, z toho je 85 % príspevok 
zo Švajčiarskej konfederácie a 15 % je príspevok zo štátneho rozpočtu.  

 Dve priame zadania s kódom 2009-05 a 2009-06 vyhlásilo NKB pre túto oblasť zamerania dňa 15. decembra 
2009. V rámci priameho zadania 2009-05 predložila projektový zámer Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
s názvom Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch a celková výška požadovaného 
nenávratného finančného príspevku je 1.949.825,18 Eur. Národné lesnícke centrum Zvolen v rámci priameho 
zadania 2009-06 predložilo projektový zámer s názvom Monitoring a výskum lesných ekosystémov a celková 
výška požadovaného nenávratného finančného príspevku je 1.964.577,- Eur. NKB vykonal administratívnu 
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kontrolu, kontrolu oprávnenosti žiadosti a oprávnenosti žiadateľa a príslušné výberové komisie vykonali odborné 
hodnotenie. Zástupcovia NMV odporučili obe žiadosti o nenávratný finančný príspevok na postúpenie príslušným 
orgánom Švajčiarskej konfederácie. Dňa 29. 9. 2010 Švajčiarska konfederácia schválila predložené projektové 
zámery s pripomienkami. Na základe tohto rozhodnutia vyzvalo NKB žiadateľov na prípravu konečných návrhov 
projektov v termíne do 6. 12. 2010. Obidvaja žiadatelia predložili konečné návrhy projektov v stanovenom termíne 
a  k 31. 12.. 2010 vykonával NKB ich administratívnu kontrolu.  

Súkromný sektor  

� Rozvoj súkromného sektora a podpora vývozu MSP Blokový grant - Sprostredkovateľ 

Cieľom zamerania je zvýšenie podielu slovenského vývozu tovarov a služieb na trhu. Celková alokovaná suma 
pre túto oblasť zamerania je ekvivalentná 4 705 882 CHF, z toho je 85 % príspevok zo Švajčiarskej konfederácie 
a 15 % je príspevok zo štátneho rozpočtu.  

 Na základe priameho zadania 2010-02 predložila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
projektový zámer, pričom celková výška požadovaného nenávratného finančného príspevku bola 3.287.084,- Eur. 
NKB vykonal administratívnu kontrolu, kontrolu oprávnenosti žiadosti a oprávnenosti žiadateľa a výberová komisia 
vykonala odborné hodnotenie. Zástupcovia NMV odporučili žiadosť o nenávratný finančný príspevok v kvalite 
projektového zámeru na predloženie Švajčiarskej konfederácii. Vzhľadom na neistú udržateľnosť projektového 
zámeru, rovnako ako aj inštitucionálnu udržateľnosť žiadateľa bol po podrobnom hodnotení predložený projektový 
zámer Švajčiarskou konfederáciou zamietnutý. Berúc do úvahy túto skutočnosť bol hodnotiaci proces 
v rámci priameho zadania 2010-02 ukončený. 

Ľudský a sociálny rozvoj  

� Výskum a vývoj – Štipendijný fond 

Cieľom zamerania je posilnenie vedeckého potenciálu prostredníctvom zlepšeného prístupu k vzdelaniu 
a prostredníctvom programov selektívnej podpory. Celková alokovaná suma pre túto oblasť zamerania v zmysle 
príslušnej zmluvy o Štipendijnom fonde v znení neskorších dodatkov je ekvivalentná 3 264 705 CHF, z toho 
zo štátneho rozpočtu je príspevok 264 705 CHF určený na financovania činnosti koordinačnej jednotky 
na slovenskej strane.  

Štipendijný fond implementuje Koordinačná jednotka SAIA, n. o., ktorá bola vybratá na základe otvorenej výzvy. 
Prvú výzvu na Štipendijný fond otvorila SAIA, n. o. dňa 1. 9. 2010 s termínom uzávierky dňa 1. 11. 2010. Ku dňu 
uzávierky bolo celkovo doručených 18 žiadostí o štipendium. V súčasnosti prebieha ich hodnotenie. 

Žiadosť o platbu č. 10002 a priebežná správa o projekte č. 1 bola prijatá platobným orgánom dňa 28. 10. 2010. 
Z dôvodu neoprávnených výdavkov a nedostatkov vo formulári žiadosti o platbu platobný orgán ŽoP dňa 
22. 11. 2010 neschválil. 

� Technická a odborná príprava 

Cieľom zamerania je prepojenie profilu absolventov škôl s potrebami pracovného trhu a vybavenie absolventov 
škôl znalosťami a zručnosťami zodpovedajúcimi potrebám vedomostnej spoločnosti. Celková alokovaná suma 
pre túto oblasť zamerania je ekvivalentná 5 294 118 CHF, z toho je 85 % príspevok zo Švajčiarskej konfederácie 
a 15 % je príspevok zo štátneho rozpočtu.  

NKB vyhlásil priame zadanie 2010-06 dňa 23. 8. 2010 s termínom uzávierky do 25. 10. 2010. Štátny inštitút 
odborného vzdelávania predložil žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom Odborné vzdelávanie 
a príprava pre trh práce, pričom celková výška požadovaného nenávratného finančného príspevku je 3.820.950,24 
Eur. NKB vykonalo kontrolu administratívnej zhody, kontrolu oprávnenosti žiadosti a oprávnenosti žiadateľa 
a výberová komisia vykonala odborné hodnotenie predloženej žiadosti. Po odporučení zástupcov NMV predložilo 
NKB projektový zámer Švajčiarskej konfederácii na ďalšie hodnotenie. K 31. 12. 2010 prebiehalo hodnotenie 
projektového zámeru príslušnými orgánmi Švajčiarskej konfederácie. 

Osobitné alokácie  

� Blokový grant pre MVO a financovanie partnerstiev - Sprostredkovateľ 

Cieľom zamerania je podporovať prispievanie občianskej spoločnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti, 
ktoré predstavujú dôležitý faktor rozvoja a participácie a podporiť a/alebo zlepšiť partnerstvá medzi inštitúciami, 
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samosprávami a regiónmi Slovenskej republiky a Švajčiarskej konfederácie na národnej úrovni. Celková alokovaná 
suma pre túto oblasť je ekvivalentná 5 058 824 CHF, z toho je 85 % príspevok zo Švajčiarskej konfederácie a 15 % 
je príspevok zo štátneho rozpočtu.  

NKB vyhlásil otvorenú výzvu 2010-01 na túto oblasť  zamerania dňa 16. 2. 2010 s termínom uzávierky 
do 16. 4. 2010. Do termínu uzávierky boli doručené tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok v kvalite 
projektového zámeru. NKB vykonal kontrolu administratívnej zhody, kontrolu oprávnenosti žiadosti a žiadateľa 
a výberová komisia vykonala odborné hodnotenie. Zástupcovia NMV odporučili na postúpenie Švajčiarskej 
konfederácii jednu žiadosť o nenávratný finančný príspevok v kvalite projektového zámeru, ktorú predložila 
Nadácia Ekopolis s názvom Blokový grant pre mimovládne organizácie a podporu partnerstiev švajčiarsko-
slovenskej spolupráce s celkovou výškou požadovaného NFP 3 442 345,24 Eur. 

NKB postúpilo odporučený projektový zámer príslušným orgánom Švajčiarskej konfederácie na ďalšie hodnotenie. 
Druhá žiadosť o nenávratný finančný príspevok v kvalite projektového zámeru, ktorú predložila Nadácia otvorenej 
spoločnosti, bola zaradená do zásobníka projektov. Švajčiarska konfederácia schválila predloženú žiadosť 
s pripomienkami. Na základe rozhodnutia Švajčiarskej konfederácie vyzvalo NKB dňa 26. 11. 2010 žiadateľa 
na prípravu konečného návrhu projektu. Termín na predloženie konečného návrhu projektu bol stanovený na 28. 3. 
2011. Zmluva o realizácii nástroja na prípravu projektov bola so žiadateľom podpísaná dňa 13. 12. 2010.  

� Nástroj na prípravu projektov 

Cieľom projektu je poskytnutie finančnej podpory pre prípravu konečných návrhov projektov. V zmysle uznesenia 
vlády SR č. 891 zo dňa 15. 12. 2010 a v zmysle akčného plánu k prechodu funkcie platobného orgánu 
z Ministerstva financií SR na Úrad vlády SR v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ďalej len ŠFM) boli 
na účty ÚV SR, oznámené MF SR listom zo dňa 22. 12. 2010, prevedené bankové zostatky MF SR pre ŠFM 
so splatnosťou 18.01.2011. 

Celková alokovaná suma pre túto oblasť je ekvivalentná 1 430 588 CHF, z toho je 85 % príspevok zo Švajčiarskej 
konfederácie a 15 % je príspevok zo štátneho rozpočtu.  Prvá Zmluva o realizácii nástroja na prípravu projektov 
medzi Úradom vlády Slovenskej republiky ako národným kontaktným bodom a Nadáciou Ekopolis 
na zabezpečenie činnosti sprostredkovateľa Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie 
partnerstiev bola podpísaná dňa 13. 12. 2010.  

� Fond Technickej asistencie 

Cieľom Fondu technickej asistencie je zabezpečiť efektívnu implementáciu ŠFM a to úhradou časti výdavkov, ktoré 
vzniknú slovenským orgánom počas implementovaného obdobia. Celková alokovaná suma pre Fond technickej 
asistencie je ekvivalentná 1 176 471 CHF, z toho je 85 % príspevok zo Švajčiarskej konfederácie a 15 % je 
príspevok zo štátneho rozpočtu. 

Dňa 9. 4. 2010 predložil sprostredkovateľský orgán na platobný orgán (ďalej len „PO“) súhrnnú žiadosť o platbu č. 
2 (ďalej len „súhrnná ŽoP“) spolu s priebežnou a výročnou správou za rok 2009 č. 2 (ďalej len „PIaAR“), ktorá bola 
platobným orgánom pozastavená z dôvodu pozastavenej certifikácie a následného schvaľovania žiadostí o platbu 
a priebežných správ dňa 22. 4. 2010. Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu vyzvala PO na predloženie 
PIaAR č. 2 za rok 2009 do 31. 7. 2010. Na základe tejto požiadavky PO predložil PIaAR č. 2 na Švajčiarsku 
konfederáciu (ďalej len „ŠK“) dňa 30. 7. 2010 bez deklarovania výdavkov. Dňa 9. 12. 2010 bola súhrnná ŽoP č. 2 
a PIaAR č. 2 v súlade s Akčným plánom k prechodu funkcie platobného orgánu z Ministerstva financií SR na Úrad 
vlády SR v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ďalej len „akčný plán“) PO neschválená. 

Dňa 19. 8. 2010 bola na PO predložená súhrnná ŽoP č. 3 a PIaAR č. 3 za obdobie od 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010. 
V súvislosti s pozastavenou certifikáciou bola uvedená ŽoP a PIaAR neschválená dňa 2. 9. 2010. 
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Aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov  

Tabuľka č. 2 - Stav čerpania Švajčiarskeho finančného mechanizmu voči Švajčiarskej konfederácii k 31. 12. 2010 

Tematické zameranie 
Indikatívna 

finančná alokácia 
(v mil. CHF) 

Kontrahované (v 
mil. CHF) 

Vyčerpané  
(v mil. CHF) 

1. Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem 20,000 0,000 0,00 
1.1. Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových 
a znevýhodnených regiónoch 9,000 0,000 0,00 
1.2. Prevencia a manažment prírodných katastrof 4,000 0,000 0,00 

1.3. Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii 
a organizovanému zločinu 7,000 0,000 0,00 

2. Životné prostredie a infraštruktúra 24,500 0,000 0,00 

2.1. Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a 
skvalitnenie životného prostredia 19,500 0,000 0,00 

2.2. Ochrana prírody 5,000 0,000 0,00 

3. Súkromný sektor 4,000 0,000 0,00 

3.1. Rozvoj súkromného sektora a podpora vývozu MSP  4,000 0,000 0,00 
4. Ľudský a sociálny rozvoj  7,500 1,500 0,00 
4.1. Výskum & vývoj - Štipendijný fond 3,000 1,500 0,00 
4.2. Technická a odborná príprava 4,500 0,000 0,00 

5. Špeciálne alokácie 9,866 5,566 0,00 

5.1. Blokový grant pre mimovládne organizácie a financovanie 
partnerstiev 

4,300 0,000 0,00 

5.2. Nástroj na prípravu projektov 1,216 1,216 0,00 

5.3 Švajčiarsky manažment programu 3,350 3,350 0,00 

5.4. Fond technickej asistencie 1,000 1,000 0,005 

6. Nepridelené 1,000 0,000 0,000 

66,866 7,066 0,00 Celkovo  
    10,57 % 0,00 % 

Zdroj: ÚV SR/MF SR 

Ku dňu 31. 12. 2010 boli konečným prijímateľom/sprostredkovateľom vyplatené prostriedky v celkovej výške 
34 844,82 Eur, čo voči alokácii ŠFM predstavuje 0,07 %. Čerpanie na základe schválených výdavkov na úrovni 
platobného orgánu za časť prispievateľov je k 31. 12. 2010 v sume 3 527,94 Eur, čo predstavuje 0,01 % z alokácie 
ŠFM.  

Priebežná správa o Nástroji na prípravu projektov (ďalej len „NPP“) č. 2 za obdobie od 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010 
bola na PO predložená dňa 22. 9. 2010. Keďže v uvedenom období nebola uzatvorená žiadna Zmluva o realizácii 
Nástroja na prípravu projektov, nevznikli žiadne oprávnené výdavky, a teda súčasťou priebežnej správy 
predkladanej na ŠK nebola ani žiadosť o úhradu. PO predložil Priebežnú správu o NPP č. 2 na ŠK dňa 
22. 9. 2010. 

V nadväznosti na vyššie uvedené bola dňa 20. 01. 2011 do Štátnej pokladnice zaslaná žiadosť o zrušenie 
predmetných bankových účtov MF SR pre ŠFM. 

Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly k 31. 12. 2010 

Za obdobie 01. 07. 2010 - 31. 12. 2010 bola predložená na platobný orgán pre Švajčiarsky finančný mechanizmus 
zo strany NKB 1 súhrnná priebežná a výročná správa o fonde technickej asistencie a 1 priebežná a výročná správa 
o projekte (PIAR) v rámci zabezpečenia činnosti koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond v celkovej výške 
29 981,23 Eur za všetky zdroje financovania. Uvedená PIAR a súhrnná PIAR neboli schválené na PO z dôvodu 
pozastavenej certifikácie a schvaľovania na úrovni celého ŠFM. 
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Certifikačné overovanie bolo vykonané na NKB v rámci 1 PIAR. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 
10 075,11 Eur, čo je 33,6 % z celkového objemu predložených PIAR a súhrnných PIAR a 100 % z celkovej sumy 
overovanej PIAR.  

Neoprávnené výdavky boli v rámci predložených PIAR a súhrnných PIAR prvotne identifikované vo výške 149,59 
Eur, čo je 1,48 % z overenej vzorky. Uvedené výdavky boli k 31. 12. 2010 v štádiu riešenia. 

Nezrovnalosti neboli z úrovne PO identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa o nezrovnalostiach. 

V 2. polroku 2010 nebol z úrovne PO zaslaný podnet na výkon vládneho auditu, ani podnet na Úrad pre verejné 
obstarávanie. 

Pri certifikačnom overovaní PIAR a súhrnných PIAR boli v 2. polroku 2010 identifikované nasledovné zistenia: 

Zistené neoprávnené výdavky 

1. mzdové výdavky Koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond, vyplývajúce z nesúladu podielu oprávnených 
aktivít s nárokovanou výškou mzdových výdavkov podľa pracovných výkazov; 

2. aktivity pracovníka Koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond vykonávané skôr, ako bola podpísaná dohoda 
o vykonaní práce; 

Nedodržanie pravidiel a postupov implementácie a ostatných dokumentov 

3. nedostatočné vykonanie administratívneho overenia a neoverenie správnosti uvedeného podielu oprávnených 
aktivít z celkových aktivít pracovníkov zo strany NKB; 

4. nedostatočne vypracované postupy zúčtovania výdavkov a absencia princípu kontroly štyroch očí 
pri schvaľovaní PIAR zo strany NKB; 

Nedostatky v internom manuáli (ďalej ako „IM“) , nedodržanie IM a audit trailu 

5. NKB nepredložil zmeny vnútorného manuálu na PO; 

6. NKB nezaregistroval zúčtovanie zálohovej platby v ISUF. 

NKB predložil na PO vyjadrenie, v ktorom prijal opatrenia na odstránenie zistení č. 2, 4 a 6. V ostatných prípadoch 
nesúhlasil so zisteniami a neprijal opatrenia na ich odstránenie. PO čiastočne akceptoval vyjadrenie NKB 
k zisteniam č. 2, 4 a 6 a neakceptoval vyjadrenie NKB k zisteniam č. 1, 3 a 5. Z toho dôvodu boli všetky zistenia 
k 31. 12. 2010 otvorené. 

Na základe uznesenia vlády SR č. 896/2010 z 15. 12. 2010 funkcie platobného orgánu v rámci Programu 
švajčiarsko-slovenskej spolupráce prechádzajú k 1. 1. 2011 z Ministerstva financií SR na Úrad vlády SR. 
Odstránenie zistení je k uvedenému termínu v kompetencii Úradu vlády SR. 
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II. Štrukturálne fondy a Kohézny fond v programovom období 2004-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/53 

II.1 Uzatváranie pomoci programového obdobia 2004-2006 (ŠF, KF, ISPA/KF) 

II.1.1 Koordinácia finančného riadenia (stretnutia, školenia, metodika, usmernenia) 

V sledovanom období boli PO uskutočnené nasledovné stretnutia s riadiacimi orgánmi (ďalej aj „RO“) zamerané 
na problematiku ukončovania pomoci v programovom období 2004-2006.  

Tabuľka č. 3 - Zoznam stretnutí PO s RO 

Riadiaci orgán 
Dátum 

stretnutia Program stretnutia 

MH SR 1. 7. 2010 Stretnutie ohľadom odpočítavania nezrovnalostí v rámci ŽoP SOP PS na EK 

Úrad Vlády SR- RO CSF 10. 8. 2010 Stretnutie k listu EK k spätnému overovaniu VO 

MŽP SR 1. 12. 2010 
Prípravné stretnutie k hearingu k uzatváraniu projektov v rámci KF na ÚV SR, 
za prítomnosti RO pre KF, NKÚ, MŽP a MF 

MŽP SR 8. 12. 2010 
Prípravné stretnutie k hearingu k uzatváraniu projektov KF zo zástupcami RO 
pre KF a MŽP 

MŽP SR 14. 12. 2010 Hearing k uzatváraniu projektov ISPA/KF v Brusseli 

MDVRR SR 15. 12. 2010 

Pracovná porada k pripomienkam EK k záverečným dokumentom k projektu 
„Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom pre rýchlosť 
160 km/h, II. etapa“ a k nezrovnalostiam na projektoch „Výstavba diaľnice D1, 
Mengusovce – Jánovce“, „Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové 
Mesto nad Váhom,  úsek Trnava – Piešťany“ a „Modernizácia železničnej trate 
Trnava – Nové Mesto nad Váhom pre rýchlosť 160 km/h, II. etapa (Piešťany – 
Nové Mesto n. V.)“ 

Zdroj: MF SR 

Stav v oblasti informačných systémov certifikačného orgánu 

V čase od 17. 8. 2010 do 27. 10. 2010 bol vykonaný systémový vládny audit č. A361, K2335 s cieľom získania 
uistenia o účinnom fungovaní systému riadenia a kontroly v rámci ISUF. Audítorská skupina dospela k záveru, 
že systém týkajúci sa špecifického preverenia ISUF vo vybraných oblastiach funkcionality funguje. 

V júli 2010 bola dodávateľom systému úspešne vykonaná delimitácia MVRR SR a MŽP SR a kontrola dát 
po delimitácii v produktívnom systéme ISUF. Následne po vykonaní kontroly delimitovaných projektov garantmi 
začali používatelia na nových platobných jednotkách s účtovaním a realizáciou platieb.  

V účtovnom systéme ISUF boli v období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 realizované zmenové požiadavky 
vyplývajúcich z postupov finančného riadenia a legislatívy vzťahujúcej sa k ŠF a KF:    

- vznik MŽP SR k 1. 11. 2010 – spracovanie detailnej funkčnej špecifikácie vrátane inštalácie testovacieho 
systému, vytvorenie nového účtovného okruhu vrátane nových nastavení voči informačným systémom 
ITMS, IS ŠP a RIS, presun projektov pod nový účtovný okruh a  nastavenie prístupových práv 
pre používateľov novej platobnej jednotky; 

- úprava systému ISUF z dôvodu konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy – spracovanie detailnej 
funkčnej špecifikácie, príprava systému pre úspešné vytvorenie konsolidačného balíka. 

ITMS Core 

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond  (ITMS Core), ktorý zahŕňa procesy čerpania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2004 – 2006, ako aj pre 
programové obdobie 2007-2013 je v produktívnej prevádzke. Systém ITMS Core je prevádzkovaný v rámci 
Komunikačno-technologickej infraštruktúry Datacentra (KTI) spolu s Integrovaným systémom účtovníctva fondov 
(ISUF), Informačným systémom Štátnej pokladnice (IS ŠP), Rozpočtovým informačným systémom (RIS) a ďalšími. 
ITMS Core je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú zabezpečené 
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prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia. 
K 31. 12. 2010 bol v prevádzke  ITMS Core verzia 2.10.  

Počas obdobia od 1. 7. 2010 – 31. 12. 2010 DataCentrum uskutočnilo práce, ktoré viedli k zabezpečeniu vyššej 
bezpečnosti a vyššieho štandardu chodu aplikácie ITMS, jej prepojení s IS, a ku skvalitneniu poskytovania podpory 
pre užívateľov ITMS po technickej stránke. Išlo o nasledujúce činnosti: 

- realizácia nákupu Windows server licencií pre záložný systém ITMS 

- realizácia nákupu 1YSA pre CITRIX SW  

- realizácia nákupu 3YSA pre RED HAT SW  

- audit Microsoft licencií zahrnutých do Enterprise Agreement zmluvy 

- vytvorenie prostredia pre pracovné stanice externistov 

- migrácia virtuálnej infraštruktúry VMware na verziu vSPHERE 

- dodávka, montáž a inštalácia HW, SW pre infraštruktúry zostáv ITMS 

- reinštalácia IDS centrálnej konzoly na nový HW, reinštalácia IDS agentov  

- realizácia projektu Centrálny monitoring prevádzky 

- realizácia nákupu 1YSA pre Lotus SW 

Na základe žiadostí o prístup boli novým užívateľom zriaďované prístupy do ITMS Core (do produkčného aj 
školiaceho systému) pre programové obdobie 2004 – 2006 aj pre programové obdobie 2007 – 2013 a prideľované 
užívateľské roly orgánu. V súvislosti so zrušením MVRR SR a MŽP SR k 30. 6. 2010 a následnou delimitáciou 
zamestnancov pracujúcich v oblasti eurofondov, bolo potrebné v systéme ITMS vytvárať a zrušiť niektoré orgány, 
vytvárať a zrušiť prístupy pre užívateľov novovzniknutých alebo zaniknutých orgánov, prípadne vykonávať 
hromadné presuny zamestnancov týchto orgánov. K 31. 12. 2010 bolo v  systéme ITMS Core 2096 aktívnych 
užívateľov (spolu pre programové obdobie 2004 – 2006 a pre programové obdobie 2007 – 2013). 

DataCentrum zabezpečovalo počas celej doby prevádzky systému ITMS Core pomoc užívateľom pri práci 
s aplikáciami. V rámci 1. a 2. úrovne podpory boli riešené všetky problémy užívateľov, ktoré boli zaznamenávané 
prostredníctvom ServiceDesku. Počas druhého polroku 2010 bolo zaznamenaných a vyriešených 1671 hlásení 
užívateľov pre ITMS Core (spolu pre programové obdobie 2004 – 2006 a pre programové obdobie 2007 – 2013). 
Aplikačná podpora pre ITMS Core bola permanentne poskytovaná počas pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00, 
v prípade mimoriadnych situácií bola aplikačná podpora poskytovaná aj mimo uvedených hodín. 

Počas celej doby prevádzky ITMS Core boli dodržiavané všetky bezpečnostné opatrenia vyplývajúce z požiadaviek 
na bezpečnosť systému. 

II.1.2 Stav čerpania prostriedkov  

II.1.2.1 Stav čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov k 31. 12. 2010 

Čerpanie za obdobie 01. 07. 2010 – 31. 12. 2010 

Keďže obdobie oprávnenosti výdavkov skončilo 30. 6. 2009 a platobné jednotky predložili na platobný orgán 
posledné súhrnné žiadosti o platbu vo februári / marci 2010, za sledované obdobie Slovenská republika nečerpala 
zo záväzkov I. programového obdobia 2004 až 2006 za toto obdobie už žiadne finančné prostriedky. 

Tabuľka č. 4 - Vývoj čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov za obdobie 1. 7. 2010 – 31. 12. 2010 

Vývoj čerpania 
prostriedkov zo ŠF  

1. 7. 2010 31. 7. 2010 31. 8. 2010 30. 9. 2010 31. 10. 2010 30. 11. 2010 31. 12. 2010 

% podiel čerpania na 
záväzku 2004-2006 

104,71 104,70 104,70 104,25 104,25 104,25 104,25 

Zdroj: MF SR 
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Čerpanie k 31. 12.  2010 

K 31. 12. 2010 čerpala Slovenská republika zo záväzkov I. programového obdobia 2004 až 2006 za všetky 
programové dokumenty prostriedky vo výške 1 218,79 mil. Eur z celkového záväzku 1 169,16 mil. Eur, 
čo predstavuje čerpanie na úrovni 104,25 %. Oproti údajom k 30. 6. 2010 sa čerpanie znížilo 
o 0,46 percentuálneho bodu z dôvodu zohľadnenia nezrovnalostí, vrátených finančných prostriedkov a finančných 
korekcií v rámci záverečných žiadostí o platbu na EK, sfinalizovaných v 2. polroku 2010. 

Možnosť čerpať finančné prostriedky a predkladať súhrnné žiadosti o platbu na platobný orgán nad rámec 100 % 
celkového záväzku programových dokumentov v Eur vyplýva z kroku, ku ktorému pristúpil platobný orgán z dôvodu 
eliminácie negatívneho dosahu posilňovania kurzu SKK voči Eur vo vzťahu ku KP/PP počas platnosti slovenskej 
meny a s cieľom maximálneho vyčerpania prostriedkov ŠF, t. j. ku garancii kurzu 38 SKK/Eur.  

Reálne môže SR čerpať prostriedky len do výšky 100 % celkového záväzku v Eur, t. z. že EK vyplatí SR len 
finančné prostriedky maximálne do výšky 100 % alokácie. Pri sledovaní čerpania z tohto pohľadu predstavuje 
čerpanie 99,70 %. 

K 31. 12. 2010 nedosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ 100 % záväzku za JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2 (97,50 %) 
a SOP Priemysel a služby (98,26 %), pri ktorých príde SR o časť nevyčerpaného záväzku v predpokladanej 
minimálnej  výške 3 555 565 Eur (za SPD NUTS II Bratislava Cieľ 2: 924 231 Eur; za SOP Priemysel a služby:  
2 631 334 Eur). 

Tabuľka č. 5 -  Vývoj čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov za celé programové obdobie v Eur 

Vývoj čerpania 
prostriedkov zo ŠF  

31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2006 31. 12. 2007 31. 12. 2008 31. 12. 2009 31. 12. 2010 

% podiel čerpania na 
záväzku 2004-2006 

0,26 11,03 34,30 63,65 91,98 107,98 104,25 

Zdroj: MF SR  

Tabuľka č. 6 -  Stav čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov a prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR 
oproti záväzku 2004 – 2006 k 31. 12. 2010 (v Eur) 

Čerpanie ŠF k 
31. 12. 2010 
znížené o 

nezrovnalosti 

Záväzok 2004-
2006 v bežných 

cenách v Eur (po 
automatickom 

znížení) 

 

Podiel 
čerpania na 

záväzku 

2004 – 2006 v 
% 

Čerpanie ŠR 
k 31. 12. 2010 

znížené o 
nezrovnalosti 

Záväzok 2004-
2006 v bežných 

cenách v Eur (po 
automatickom 

znížení) 

 

Podiel čerpania 
na záväzku 

2004 – 2006 v % 
(pri zohľadnení 
nadkontrahova

nia) 

Zdroj EÚ  Zdroj EÚ  Zdroj EÚ  Zdroj ŠR Zdroj ŠR Zdroj ŠR 

Programový  

dokument 

 

 

1 2 3=1/2 4 5 6=4/5 

SOP Priemysel a služby  148 579 350 151 210 683 98,26 79 134 103 79 529 634 99,50 

SOP Ľudské zdroje  302 917 757 284 480 923 106,48 86 038 785 82 723 136 104,01 

SOP Ľudské zdroje 
(MPSVR SR) 263 270 648 242 854 942 108,41 74 327 964 69 239 305 107,35 

SOP Ľudské zdroje 
(MŠVVŠ SR) 39 647 109 41 625 981 95,25 11 710 822 13 483 831 86,85 

SOP Poľnoh. a rozvoj 
vidieka  185 727 276 182 987 987 101,50 82 282 398 73 004 240 112,71 

SOP PRV (EAGGF) 183 828 864 181 158 922 101,47 81 468 793 72 220 355 112,71 

SOP PRV (FIFG) 1 898 412 1 829 065 103,79 813 605 783 885 103,79 

OP Základná 
infraštruktúra  451 040 077 422 363 452 106,79 142 677 931 122 568 688 116,41 

OP ZI (MDVRR SR) 227 738 689 210 844 208 108,01 69 735 209 60 881 013 114,54 
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OP ZI (MZP SR) 108 866 215 101 974 751 106,76 45 987 697 35 859 861 128,24 

OP ZI 
 (MVRR SR/MDVRR SR) 114 435 173 109 544 493 104,46 26 955 025 25 827 814 104,36 

SPD Bratislava Cieľ 2 36 108 482 37 032 713 97,50 35 571 390 37 837 452 94,01 

SPD Bratislava Cieľ  3 38 765 856 37 118 132 104,44 37 863 999 35 888 378 105,50 

SPD Bratislava Cieľ  
3 (MPSVR SR) 28 413 355 28 193 758 100,78 28 064 454 27 246 305 103,00 

SPD Bratislava Cieľ  
3 (MSVVŠ SR) 10 352 501 8 924 374 116,00 9 799 545 8 642 073 113,39 

IS INTERREG IIIA AT-
SR 8 255 207 8 251 930 100,04 5 452 441 2 346 783 232,34 

IS INTERREG IIIA PL-SR 9 820 518 9 277 496 105,85 2 780 926 2 473 999 112,41 

IS INTERREG IIIA SR-
ČR 5 039 469 4 667 299 107,97 1 391 119 1 244 613 111,77 

IS INTERREG IIIA H-SR-
Ukr 9 604 681 9 500 000 101,10 3 157 836 2 577 668 122,51 

IS EQUAL 22 972 347 22 266 351 103,17 9 587 173 9 681 022 99,03 

Spolu 1 218 831 021 1 169 156 966 104,25 485 938 103 449 875 613 108,02 
Zdroj: MF SR 

a) Ukončovanie pomoci programov Interreg IIIA 

Keďže za 4 programy IS INTERREG IIIA nebolo predĺžené obdobie oprávnenosti do 30.06.2009, hraničným 
termínom na zaslanie záverečnej dokumentácie vrátane záverečnej žiadosti o platbu na EK zostal termín 
31.03.2010. Stav odoslania dokumentov potrebných k ukončeniu predmetných programov zo strany SR na EK, 
resp. riadiace a platobné orgány v partnerských krajinách bol nasledovný:   

IS INTERREG IIIA AT – SR 

Záverečná sub-žiadosť o platbu, bola Ministerstvom financií SR zaslaná na rakúsky platobný orgán (zodpovedný 
za zaslanie záverečnej dokumentácie za celý program na EK) dňa 23.12.2009 vo výške prostriedkov ERDF 
191 015,70 Eur. Suma prostriedkov ERDF deklarovaných v rámci 10 priebežných sub-ŽoP a záverečnej sub-ŽoP 
zaslaných na rakúsky platobný orgán k 31. 12. 2010 v celkovej výške 8 234 756,82 Eur, predstavuje 99,79 % 
podiel na záväzku SR 2004-2006. Zo strany rakúskeho PO boli k 31. 12. 2010 uhradené SR prostriedky na úrovni 
95 % celkovej alokácie. K 31. 12. 2010 nebola zo strany EK schválená záverečná správa, ani záverečná žiadosť 
o platbu. 

IS INTERREG IIIA PL - SR 

Záverečná sub-žiadosť o platbu, bola Ministerstvom financií SR zaslaná na poľský platobný orgán (zodpovedný 
za zaslanie záverečnej dokumentácie za celý program na EK) dňa 19. 11. 2009 a následne bola dňa 18. 2. 2010 
aktualizovaná v sume 919 751,44 Eur. Suma prostriedkov ERDF deklarovaných v rámci 10 priebežných  
sub-ŽoP a záverečnej sub-ŽoP zaslaných na poľský platobný orgán k 31. 12. 2010 v celkovej výške 
9 820 518,29 Eur predstavuje 105,85 % podiel na záväzku SR 2004-2006. Zo strany poľského PO boli 
k 31. 12. 2010 uhradené SR prostriedky na úrovni 95,94 % celkovej alokácie. Listom zo dňa 20. 12. 2010 bolo 
riadiacemu orgánu v Poľsku zo strany EK oznámené schválenie Záverečnej správy o implementácii CIP Interreg 
IIIA PL-SR.  

IS INTERREG IIIA SR – ČR 

Záverečná žiadosť o platbu bola Ministerstvom financií SR zaslaná na EK  spolu so záverečnou správou 
vypracovanou riadiacim orgánom a vyhlásením o ukončení pomoci vypracovaným NKÚ dňa 30. 3. 2010. 
Záverečná žiadosť o platbu za celý program vo výške prostriedkov ERDF 1 701 452,02 Eur zahŕňa výdavky  
za SR vo výške 1 073 661,40 Eur a výdavky za ČR v sume 627 790,62 Eur. Suma prostriedkov ERDF 
deklarovaných v rámci 9 priebežných ŽoP a záverečnej ŽoP zaslaných na EK k 30. 6. 2010 v celkovej výške  
14 510 400,22 Eur predstavuje 106,17 % podiel na záväzku programu 2004-2006, pričom za SR boli deklarované 
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výdavky v celkovej výške ERDF 5 039 468,83 Eur, t. j. 107,97 % z alokácie SR a za ČR v celkovej výške 
9 470 931,39 Eur, t. j. 105,23 % z alokácie ČR. Zo strany EK boli k 31. 12. 2010 uhradené SR prostriedky  
na úrovni 95 % celkovej alokácie. K 31. 12. 2010 nebola zo strany EK schválená záverečná spáva ani záverečná 
žiadosť o platbu. 

IS INTERREG IIIA HU – SR – UA 

Záverečná sub-žiadosť o platbu bola Ministerstvom financií SR zaslaná na maďarský platobný orgán (zodpovedný 
za zaslanie záverečnej dokumentácie za celý program na EK) dňa 23. 12. 2009 vo výške  prostriedkov ERDF 
1 114 142,81 Eur. V súvislosti s dodatočným zaevidovaním nezrovnalosti v rámci projektu č. 14430100011 
vo výške ERDF 2 094,55 Eur vyplývajúcej z auditu A 238 bola na žiadosť maďarskej strany vypracovaná opravená 
verzia záverečnej sub-žiadosti o platbu na EK vo výške  prostriedkov ERDF 1 112 048,26 Eur a zaslaná na 
maďarský platobný orgán dňa 19.02.2010. Suma prostriedkov ERDF deklarovaných v rámci 6 priebežných sub-
ŽoP a záverečnej sub-ŽoP zaslaných na maďarský platobný orgán k 31. 12. 2010 v celkovej výške 9 604 681,29 
Eur predstavuje 101,10 % podiel na záväzku SR 2004-2006. Zo strany maďarského PO boli k 31. 12. 2010 
uhradené SR prostriedky na úrovni 95 % celkovej alokácie. K 31. 12. 2010 nebola zo strany EK schválená 
záverečná správa, ani záverečná žiadosť o platbu. 

b) Ukončovanie pomoci ostatných programov PO 2004-2006 (zaslané na EK do 30.09.2010) 

V zmysle legislatívy ES boli dňa 30.09.2010 zaslané na príslušné generálne riaditeľstvá spolu so záverečnými 
žiadosťami o platbu, ktorých detailné údaje sú uvedené nižšie, aj záverečné správy o implementácii programových 
dokumentov, vyhlásenia o ukončení pomoci vydané NKÚ a správy k vyhláseniu o ukončení pomoci jednotlivých 
programových dokumentov vypracované NKÚ. 

SOP Priemysel a služby 

Záverečná žiadosť o platbu bola Ministerstvom financií SR zaslaná na EK dňa 30.09.2010 vo výške prostriedkov 
ERDF 27 846 877,27 Eur. Suma prostriedkov ERDF zahrnutých v rámci 10 priebežných ŽoP a záverečnej ŽoP  
v celkovej výške 148 579 350,36 Eur predstavuje 98,26 % podiel na záväzku 2004-2006. Na základe uvedeného 
príde SR v rámci predmetného programu o nevyčerpanú časť celkového záväzku v minimálnej sume 2 631 332,64 
Eur (t. j. 1,74 % z celkovej alokácie), keďže výška nadkontrahovaných prostriedkov nepokryla nezrovnalosti a 
finančné korekcie stanovené pre program. Zo strany EK boli k 31. 12. 2010 uhradené SR prostriedky na úrovni 
93,05 % celkovej alokácie. Proces schvaľovania záverečnej žiadosti o platbu bol na základe oznámenia EK zo dňa 
15.10.2010 pozastavený na 5 mesiacov z dôvodu posudzovania záverečnej správy v zmysle čl. 32 a 37 Nariadenia 
Rady ES č. 1260/1999. 

SOP Ľudské zdroje 

Záverečná žiadosť o platbu bola Ministerstvom financií SR zaslaná na EK dňa 30.09.2010 vo výške prostriedkov 
ESF 46 404 712,61 Eur. Suma prostriedkov ESF zahrnutých v rámci 10 priebežných ŽoP a záverečnej ŽoP  
v celkovej výške 271 144 787,61 Eur predstavuje 106,48 % podiel na záväzku 2004-2006. Zo strany EK boli k 31. 
12. 2010 uhradené SR prostriedky na úrovni 95 % celkovej alokácie. K 31. 12. 2010 nebolo zo strany EK doručené 
záverečné ani priebežné rozhodnutie k záverečnej dokumentácii. 

SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Záverečná žiadosť o platbu bola Ministerstvom financií SR za SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
(časť EAGGF) zaslaná na EK dňa 30.09.2010 vo výške prostriedkov EAGGF 40 713 313,76 Eur. Suma 
prostriedkov EAGGF zahrnutých v rámci 9 priebežných ŽoP a záverečnej ŽoP  v celkovej výške 
183 828 864 Eur predstavuje 101,47 % podiel na záväzku 2004 – 2006 (časť EAGGF).  

Z EK boli na platobný orgán, resp. riadiaci orgán doručené oficiálne pripomienky k Záverečnej správe 
o implementácii SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, na ktoré reagoval platobný orgán a následne aj riadiaci 
orgán MPRV SR oficiálnym listom v lehote stanovenej EK.  

Záverečná žiadosť o platbu bola Ministerstvom financií SR za SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
(časť FIFG) zaslaná na EK dňa 30.09.2010 vo výške prostriedkov FIFG 453 449,84 Eur. Suma prostriedkov FIFG 
zahrnutých v rámci 5 priebežných ŽoP a záverečnej ŽoP v celkovej výške 1 898 411,86 Eur predstavuje  
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103,79 % podiel na záväzku 2004 – 2006 (časť FIFG). Zo strany EK boli k 31. 12. 2010 uhradené SR prostriedky 
na úrovni 95 % celkovej alokácie za celý program.  

Dňa 17. 12. 2010 bol platobnému orgánu doručený list EK, v ktorom DG Mare (The Directorate-General for 
Maritime Affairs and Fisheries) upozorňuje platobný orgán, že spracovanie záverečnej žiadosti o platbu za fond 
FIFG je prerušené až  do ukončenia procesu posudzovania celej záverečnej dokumentácie. 

OP Základná infraštruktúra 

Záverečná žiadosť o platbu bola Ministerstvom financií SR zaslaná na EK dňa 30. 9. 2010 vo výške prostriedkov 
ERDF 103 483 029,65 Eur. Suma prostriedkov ERDF zahrnutých v rámci 10 priebežných ŽoP a záverečnej ŽoP  
v celkovej výške 451 040 076,50 Eur predstavuje 106,79 % podiel na záväzku 2004-2006. Zo strany EK boli 
k 31. 12. 2010 uhradené SR prostriedky na úrovni 95 % celkovej alokácie. Proces schvaľovania záverečnej 
žiadosti o platbu bol na základe oznámenia EK zo dňa 13. 10. 2010 pozastavený na 5 mesiacov z dôvodu 
posudzovania záverečnej správy v zmysle čl. 32 a 37 Nariadenia Rady ES č. 1260/1999. 

SPD NUTS II Bratislava Cieľ 2 

Záverečná žiadosť o platbu bola Ministerstvom financií SR zaslaná na EK dňa 30. 9. 2010 vo výške prostriedkov 
ERDF 4 541 593,45 Eur. Suma prostriedkov ERDF zahrnutých v rámci 9 priebežných ŽoP a záverečnej 
ŽoP  v celkovej výške 36 108 482,07 Eur predstavuje 97,50 % podiel na záväzku 2004-2006. Na základe 
uvedeného príde SR v rámci predmetného programu o nevyčerpanú časť celkového záväzku v minimálnej sume 
924 230,93 Eur (t. j. 2,50 % z celkovej alokácie), keďže výška nadkontrahovaných prostriedkov nepokryla 
nezrovnalosti a finančné korekcie stanovené pre program.  Zo strany EK boli k 31. 12. 2010 uhradené SR 
prostriedky na úrovni 95 % celkovej alokácie. Proces schvaľovania záverečnej žiadosti o platbu bol na základe 
oznámenia EK zo dňa 13.10.2010 pozastavený na 5 mesiacov z dôvodu posudzovania záverečnej správy v zmysle 
čl. 32 a 37 Nariadenia Rady ES č. 1260/1999. 

SPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 

Záverečná žiadosť o platbu bola Ministerstvom financií SR zaslaná na EK dňa 30. 9. 2010 vo výške prostriedkov 
ESF 10 269 816,91 Eur. Suma prostriedkov ESF zahrnutých v rámci 8 priebežných ŽoP a záverečnej ŽoP  
v celkovej výške 38 765 856,21 Eur predstavuje 104,44 % podiel na záväzku 2004-2006. Zo strany EK boli 
k 31. 12. 2010 uhradené SR prostriedky na úrovni 95 % celkovej alokácie. K 31. 12. 2010 nebolo zo strany EK 
doručené záverečné ani priebežné rozhodnutie k záverečnej dokumentácii. 

IS EQUAL 

Záverečná žiadosť o platbu bola Ministerstvom financií SR zaslaná na EK dňa 30. 9. 2010 vo výške prostriedkov 
ESF 3 684 694,70 Eur. Suma prostriedkov ESF zahrnutých v rámci 9 priebežných ŽoP a záverečnej ŽoP  
v celkovej výške 22 972 347,48 Eur predstavuje 103,17 % podiel na záväzku 2004-2006. Zo strany EK 
boli k 31. 12. 2010 uhradené SR prostriedky na úrovni 95 % celkovej alokácie.  K 31. 12. 2010 nebolo zo strany EK 
doručené záverečné ani priebežné rozhodnutie k záverečnej dokumentácii. 

Naďalej prebieha priebežná komunikácia medzi EK, riadiacimi orgánmi a platobným orgánom k záverečnej 
dokumentácii jednotlivých programových dokumentov.  

Finančné korekcie v rámci programového obdobia 2004 – 2006  

V rámci nasledovného textu je uvedený stručný prehľad finančných opráv vykonaných v rámci jednotlivých 
programových dokumentov programového obdobia 2004-2006. 

Programové dokumenty ERDF 

Listom EK č. D(2009)995581 zo dňa 1. 10. 2009 bola stanovená výška finančných korekcií vyplývajúcich 
zo spätného overovania verejného obstarávania (ďalej len „SOVO“) pre 7 programov ERDF v celkovej sume 
prostriedkov EÚ 38 357 571,01 Eur, ktoré boli odpočítané formou nezrovnalostí zo záverečných žiadostí o platbu 
na EK. Uvedené finančné korekcie boli na národnej úrovni viazané v relevantných kapitolách (t. j. v rezortoch 
plniacich funkciu riadiaceho orgánu, resp. sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom). V prípade 
2 programových dokumentov (JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2 a SOP Priemysel a služby) spôsobilo zohľadnenie 
finančných korekcií pokles čerpania v takej miere, že nebol dočerpaný celkový záväzok za program a SR príde 
o časť alokovaných finančných prostriedkov.  
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CIP INTERREG IIIA AT – SR: Finančné korekcie k SOVO v sume ERDF 24 537,11 Eur boli zohľadnené 
v záverečnej sub-žiadosti o platbu na EK, čím sa čerpanie za program znížilo o 0,30 %.  

CIP INTERREG IIIA PL – SR: Finančné korekcie k SOVO v sume ERDF 116 987,67 Eur boli zohľadnené 
v priebežnej a záverečnej sub-žiadosti o platbu na EK, čím sa čerpanie za program znížilo o 1,26 %.  

CIP INTERREG IIIA SR - ČR: Finančné korekcie k SOVO v sume ERDF 87 212,63 Eur boli zohľadnené 
v záverečnej žiadosti o platbu na EK, čím sa čerpanie za program znížilo o 1,87 %.  

CIP INTERREG IIIA HU - SR – UA: Finančné korekcie k SOVO v sume ERDF 37 956,95 Eur boli zohľadnené 
v záverečnej sub-žiadosti o platbu na EK, čím sa čerpanie za program znížilo o 0,40 %.  

SOP Priemysel a služby: Finančné korekcie k SOVO v sume ERDF 15 121 068,40 Eur (t. j. 10 % paušálna 
sadzba z celkovej alokácie na program) boli zohľadnené v záverečnej žiadosti o platbu na EK, čím sa čerpanie 
za program znížilo o 10 %. V prípade predmetného programu výdavky nadkontrahovania nepokryli v plnej miere 
vyčíslené finančné korekcie, čím čerpanie kleslo pod úroveň 100 %.    

OP Základná infraštruktúra: Finančné korekcie k SOVO v sume ERDF 21 118 172,60 Eur (t. j. 5 % paušálna 
sadzba z celkovej alokácie na program) boli zohľadnené v záverečnej žiadosti o platbu na EK, čím sa čerpanie 
za program znížilo o 5 %.  

JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2: Finančné korekcie k SOVO v sume ERDF 1 851 635,65 Eur Eur (t. j. 5 % 
paušálna sadzba z celkovej alokácie na program) boli zohľadnené v záverečnej žiadosti o platbu na EK, čím sa 
čerpanie za program znížilo o 5 %. V prípade predmetného programu výdavky nadkontrahovania nepokryli v plnej 
miere vyčíslené finančné korekcie, čím čerpanie kleslo pod úroveň 100 %.    

Prostriedky vo výške finančných opráv za programy financované z ERDF boli na národnej úrovni vysporiadané 
viazaním výdavkov jednotlivých kapitol plniacich funkciu riadiaceho orgánu. 

Programové dokumenty ESF 

V rokoch 2005 a 2006 vykonala EK audítorské misie na programové dokumenty ESF, z ktorých vyplynuli závažné 
zistenia k systémom uplatňovaným na úrovni RO, resp. SORO. V nadväznosti na systémové zistenia auditov EK 
a na prijaté opatrenia na úrovni RO a SORO formou Akčného plánu na odstránenie nedostatkov identifikovaných 
v rámci audítorských misií EK na programové dokumenty ESF boli tieto zistenia pre SR uzatvorené v novembri 
2008 s výslednou korekciou uplatnenou voči SR vo výške 770 143 Eur. Ďalšia časť neoprávnených výdavkov 
vo výške 214 371 Eur bola uplatnená voči konečným prijímateľom formou individuálnych nezrovnalostí.  

Vzhľadom na skutočnosť, že korekcia bola navrhnutá Slovenskou republikou, bolo možné uvedené prostriedky 
zaradiť naspäť do programu a využiť na financovanie nových projektov. V nadväznosti na vyššie uvedené boli 
prostriedky, určené na zabezpečenie opätovného využitia na financovanie projektov vo výške 770 143 Eur 
a príslušné národné spolufinancovanie vo výške  207 243 Eur viazané na výdavkovej strane rozpočtu rezortov 
MPSVR SR a MŠ SR. 

Tabuľka č. 7 - Rozdelenie aktuálnych individuálnych nezrovnalostí a korekcií podľa jednotlivých programových 
dokumentov v členení na rezorty za fond ESF (v Eur) 

Individuálne nezrovnalosti a korekcie uplatnené v ŽoP na EK k 12. 11. 2008 
Programový dokument 

Individuálne nezrovnalosti  Korekcie 

SOP Ľudské zdroje 176 844 523 117 

z toho MPSVR SR 124 180 357 032 

z toho MŠ SR 52 664 166 085 

JPD NUTS II - BA Cieľ 3 26 216 65 428 

z toho MPSVR SR 15 059 36 584 

z toho MŠ SR 11 158 28 844 
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IS EQUAL (MPSVR SR) 11 311 181 599 

za MPSVR SR spolu 150 549,43 575 214,29 

za MŚ SR spolu 63 821 194 929 

Nezrovnalosti a korekcie celkom: 214 371 770 143 
Zdroj: MF SR 

II.1.2.2  Stav čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 31. 12. 2010 

Projekty ISPA/KF 

Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bolo z EÚ pre projekty ISPA/KF prijaté na účty platobného orgánu 
19 961 579,93 Eur. K 31. 12. 2010 bolo z celkovej alokácie pre podpísané projekty ISPA/KF prijaté na účty 
platobného orgánu 318 581 906,04 Eur, čo predstavuje 88,12 %  celkových oprávnených nákladov, financovaných 
z prostriedkov EÚ (361 525 595 Eur).  

Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 boli platobným orgánom schválené prostriedky EÚ v celkovej sume 
7 764 367,10 Eur. Pre projekty ISPA/KF boli od začiatku implementácie do 31. 12. 2010 platobným orgánom 
schválené prostriedky EÚ v celkovej sume 359 329 549,39 Eur, čo predstavuje celkom 99,39 % z celkovej alokácie 
za prostriedky EÚ (361 525 595 Eur). Oproti údajom k 31. 12. 2009 sa čerpanie zvýšilo o 2,15 percentuálneho 
bodu. 

Hraničný termín pre oprávnenosť výdavkov pre projekty ISPA/KF vyplývajúci z podpísaných finančných memoránd 
a ich schválených dodatkov EK je 31. 12. 2010. V zmysle aktualizácie č. 2 usmernenia k ukončeniu pomoci z 
Kohézneho fondu a ISPA/Kohézneho fondu na programové obdobie 2004 – 2006 môže byť posledná žiadosť 
platobnej jednotky o platbu predložená na platobný orgán s cieľom jej schválenia do dvoch mesiacov od ukončenia 
obdobia oprávnenosti výdavkov v rámci projektu. 

Tabuľka č. 8 - Čerpanie projektov ISPA/KF (1. 1.  2000 – 31. 12. 2010) 

Vývoj 
čerpania 

prostriedkov 
ISPA/KF 

(Eur)* 

30. 6. 2010 31. 7. 2010 31. 8. 2010 30. 9. 2010 31.10.2010 30.11.2010 31. 12. 2010** 

ŽP 171 770 928,53 171 829 037,00 172 250 194,77 173 338 060,06 173 933 246,23 173 933 246,23 175 843 294,26 

v realizácii 57 380 064,27 57 438 172,74 57 859 330,51 58 947 195,80 59 542 381,97 59 542 381,97 0,00 

ukončené 114 390 864,26 114 390 864,26 114 390 864,26 114 390 864,26 114 390 864,26 114 390 864,26 175 843 294,26 

Doprava 170 875 534,33 170 875 534,33 170 875 534,33 170 875 534,33 170 875 534,33 170 875 534,33 170 875 534,33 

v realizácii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ukončené 170 875 534,33 170 875 534,33 170 875 534,33 170 875 534,33 170 875 534,33 170 875 534,33 170 875 534,33 

TA 12 180 187,80 12 180 187,80 12 180 187,80 12 180 187,80 12 192 548,55 12 192 548,55 12 610 720,80 

v realizácii 3 448 920,82 3 448 920,82 3 448 920,82 3 448 920,82 3 461 281,57 3 461 281,57 0,00 

ukončené 8 731 266,98 8 731 266,98 8 731 266,98 8 731 266,98 8 731 266,98 8 731 266,98 12 610 720,80 

spolu 354 826 650,66 354 884 759,13 355 305 916,90 356 393 782,19 357 001 329,11 357 001 329,11 359 329 549,39 

%  čerpania 
ŽP 

97,62 % 97,65 % 97,89 % 98,51 % 98,85 % 98,85 % 99,93 % 

%  čerpania 
Doprava 

99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 99,99 % 

%  čerpania 
TA 

83,00 % 83,00 % 83,00 % 83,00 % 83,09 % 83,09 % 85,94 % 

% čerpania 
ISPA/KF 

98,15 % 98,16 % 98,28 % 98,58 % 98,75 % 98,75 % 99,39 % 

Zdroj: MF SR 
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* obsahuje predplatenie záverečných 20 % prostriedkov EÚ z prostriedkov ŠR 
** prostriedky projektov, ktorých termín ukončenia bol 31. 12. 2010 sú započítané medzi ukončené projekty 

Projekty Kohézneho fondu 

Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bolo z EÚ pre projekty KF prijaté na účty platobného orgánu 40 672 839,50 Eur. 
K 31. 12. 2010 boli z celkovej alokácie pre projekty KF prijaté prostriedky v objeme 328 086 198,40 Eur, 
čo predstavuje 81,00 % z celkových oprávnených nákladov, financovaných z prostriedkov EÚ (405 036 922 Eur).  

Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 boli platobným orgánom schválené prostriedky EÚ v celkovej sume 
25 389 106,73 Eur. K 31. 12. 2010 schválil platobný orgán žiadosti platobných jednotiek o vyplatenie prostriedkov 
Kohézneho fondu vo výške 403 545 653,39 Eur, čo predstavuje 99,63 % z celkovej alokácie (405 036 922 Eur). 
Oproti údajom k  31. 12. 2009 sa čerpanie zvýšilo o 6,27 percentuálneho bodu. 

Hraničný termín pre oprávnenosť výdavkov pre projekty KF vyplývajúci z rozhodnutí EK je 31. 12. 2010 s výnimkou 
projektu 2004/SK/16/C/PE/005 Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy, kde bol tento termín 
posunutý na 31. 12. 2011. V zmysle aktualizácie č. 2 usmernenia k ukončeniu pomoci z Kohézneho fondu 
a ISPA/Kohézneho fondu na programové obdobie 2004 – 2006 môže byť posledná súhrnná žiadosť o platbu spolu 
s čiastkovým výkazom výdavkov predložená na platobný orgán s cieľom jej schválenia do dvoch mesiacov 
od skončenia obdobia oprávnenosti výdavkov v rámci projektu. 

Tabuľka č. 9 - Čerpanie projektov Kohézneho fondu (01.05.2004 – 31. 12. 2010) v Eur 

Vývoj 
čerpania 

prostriedkov 
KF (Eur) 

30. 6. 2010 31. 7. 2010 31. 8. 2010 30. 9. 2010 31. 10. 2010 30. 11. 2010 31. 12. 2010* 

ZP 194 925 365,40 194 925 365,40 195 339 978,08 195 339 978,08 196 646 185,81 196 646 185,81 196 669 773,39 

v realizácii 194 925 365,40 194 925 365,40 195 339 978,08 195 339 978,08 196 646 185,81 196 646 185,81 40 566 608,00 

ukončené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 103 165,39 

Doprava 202 531 489,06 202 531 489,06 202 531 489,06 202 531 489,06 206 875 880,00 206 875 880,00 206 875 880,00 

v realizácii 136 437 649,06 136 437 649,06 136 437 649,06 136 437 649,06 140 782 040,00 140 782 040,00 0,00 

ukončené 66 093 840,00 66 093 840,00 66 093 840,00 66 093 840,00 66 093 840,00 66 093 840,00 206 875 880,00 

spolu  397 456 854,46 397 456 854,46 397 871 467,14 397 871 467,14 403 522 065,81 403 522 065,81 403 545 653,39 

%  čerpania 
ŽP 

98,37 % 98,37 % 98,58 % 98,58 % 99,24 % 99,24 % 99,25 % 

%  čerpania 
Doprava 

97,90 % 97,90 % 97,90 % 97,90 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

% čerpania 
KF 

98,13 % 98,13 % 98,23 % 98,23 % 99,63 % 99,63 % 99,63 % 

Zdroj: MF SR 

* prostriedky projektov, ktorých termín ukončenia bol 31. 12. 2010, sú započítané medzi ukončené projekty 

Odhad očakávaných výdavkov 

Tabuľka č. 10 -  Porovnanie čerpania s odhadmi čerpania v Eur 

 
OOV na rok 2010 zaslané na EK 

k 30. 4. 2010 
% plnenia OOV na rok 2010 

Kohézny fond 61 856 941,34 126,21 
Zdroj: MF SR 

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1164/1994 PO predložil na EK odhady očakávaných výdavkov za KF 
k 30. 4. 2010. Od 1. 1. 2010 do  31. 12. 2010 boli pre projekty ISPA/KF a KF zaslané na EK ŽoP vo výške 
46 293 571,24 Eur, čo spolu s prijatými ŽoP, ktoré boli vyžiadané ešte v roku 2009 vo výške 31 778 515,83 Eur 
predstavuje 126,21 % celoročného odhadu k 30. 04. 2010. 
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II. 1.2.3 Stav ukončovania čerpania prostriedkov z Kohézneho fondu k 31. 12. 2010  

K 31. 12. 2010 bola ukončená realizácia 31 projektov ISPA/KF a 8 projektov KF, z toho 24 projektov ŽP, 
6 dopravných projektov a 9 projektov technickej asistencie. Podrobný prehľad jednotlivých projektov ISPA/KF a KF 
s ukončenou realizáciou do 31. 12. 2010 je uvedený v prílohe č. 3. 

V zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 a usmernenia č. 1/2008-U k ukončeniu pomoci z Kohézneho fondu 
a ISPA/Kohézneho fondu na programové obdobie 2004 – 2006, verzie č. 2.0 , účinnej od 14. 6. 2010, PO zaslal 
na EK 25 žiadostí o záverečnú platbu v celkovej výške 68 724 980,96 Eur. V prípade projektu 
CCI/2001/CE/16/P/AT/002 nebola PO zasielaná žiadosť o záverečnú platbu na EK, keďže na uvedený projekt 
neboli vyčerpané všetky prostriedky poskytnutej zálohovej platby a projekt bol vysporiadaný vrátením 
nevyčerpaného zostatku zálohovej platby EK. 

Za obdobie od poslednej Správy o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 – 2006, t. j. od 1. 7. do 31. 12. 2010, neboli PO zaslané na EK 
žiadne žiadosti o záverečnú platbu, keďže žiadny z projektov ISPA/KF a KF nebol ukončený v období 
od 1. 1. do 30. 6. 2010, t. j. v období s hraničným termínom zaslania záverečnej dokumentácie na EK 
do 31. 12. 2010 v zmysle článku D prílohy II Nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994. 

Z celkového počtu zaslaných žiadostí o platbu prijal PO celkom 13 záverečných platieb z EK v celkovej výške 
26 796 142,32 Eur, čo predstavuje 38,99 % z celkovej sumy zaslaných žiadostí o záverečnú platbu na EK. 
Z celkovej sumy prijatých prostriedkov záverečnej platby z EK bolo 21 449 309,91 Eur prijatých za dopravné 
projekty, 4 260 450,26 Eur za projekty životného prostredia (ďalej aj „ŽP“) a 1 086 382,15 Eur za projekty 
technickej asistencie. 

Všetky záverečné platby prijaté z EK boli zároveň zúčtované a finančne vysporiadané, t. j. finančné prostriedky 
záverečnej platby boli po ich získaní z EK v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia programu ISPA/KF 
v konečnom dôsledku prevedené na príjmový účet ŠR.1 

V prípade dvanástich projektov, ktorých záverečné žiadosti o platbu boli predložené EK, nebolo k dnešnému dňu 
zo strany EK ukončené ich uzatváranie z dôvodu dodatočných požiadaviek, resp. pripomienok zo strany EK. 
Prehľad týchto požiadaviek uvádzame nižšie. Celková suma prostriedkov z neuhradených záverečných žiadostí 
o platbu predstavuje k 31. 12. 2010 za dopravné projekty sumu 23 346 019,80 Eur a za projekty ŽP 18 582 818,38 
Eur. 

V implementácii zostáva jeden projekt KF: 2004/SK/16/C/PE/005 Prešov – pitná voda a kanalizácia v povodí rieky 
Torysy, ktorého obdobie oprávnenosti bude predĺžené do 31. 12. 2011, keďže spĺňa špecifické podmienky 
v zmysle dodatku smernice EK k uzatváraniu projektov KF a ISPA/KF (účinný od 19.04.2010). Predĺženie obdobia 
oprávnenosti zatiaľ nie je schválené rozhodnutím EK z dôvodu požiadaviek EK na predloženie uistenia, 
že sa výdavky na prípadné dofinancovanie projektu budú realizovať z národných zdrojov. 

Projekty v kompetencii MŽP SR: 

• 2001/SK/16/P/PE/005  Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Zvolen 
• 2002/SK/16/P/PE/008  Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína 
• 2002/SK/16/P/PE/009  Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova 
• 2003/SK/16/P/PE/019  Dostavba ČOV Poprad–Matejovce 

- v období od poslednej Správy o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu programového obdobia 2004–2006, t. j. od 1. 7. do 31. 12. 2010 boli zo strany RO, 
na základe podkladov od PO a MŽP SR, vypracované stanoviská  (listy č. 27425-3783/2010/OMHZFP, 27422-
4490/2010/OMHZFP, 27420-4489/2010/OMHZFP a 27424-4487/2010/OMHZFP zo dňa 07.07.2010) k listom EK 
(č. DG REGIO F3/AH/io D(2010)/800056 zo dňa 29. 4. 2010, DG REGIO F3/AH/io D(2010)/800057, DG REGIO 
F3/AH/io D(2010)/800059 a DG REGIO F3/AH/io D(2010)/800060 zo dňa 30.04.2010), ktorými boli zo strany EK 

                                                 
1 výnimkou je projekt TA: 2003/SK/16/P/PA/009 Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu v oblasti vodného 
sektora v Slovenskej republike, kde vzhľadom na nezrovnalosť (ktorá bola zo strany KP finančne vyrovnané za časť EÚ 
v celkovej sume 284 982,75 EUR prevodom na relevantný účet PO) bola výška prijatej záverečnej platby z EK zvýšená o túto 
sumu nezrovnalosti a následne v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/KF bola prevedená na príjmový účet 
ŠR. 
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vyčíslené finančné korekcie za všetky projekty v celkovej výške 1 195 125,98 Eur za dodatočné práce a služby 
realizované na relevantných projektoch. V listoch RO boli uvedené nesúhlasné stanoviská k použitej metodike 
výpočtu navrhovaných finančných korekcií, zdôvodnenia nevyhnutnosti dodatočných prác a služieb 
na projektoch, ako aj požiadavka na uskutočnenie rokovania za účasti všetkých zainteresovaných subjektov, 
tzv. „hearing“. 

- dňa 14. 12. 2010 sa uskutočnil „hearing“ u EK k vyššie uvedenej problematike medzi zástupcami SR a EK, 
ktorého záverom bola požiadavka EK na doručenie ďalších podporných informácií zo strany SR, ktoré sú 
nevyhnutné na správne posúdenie celej problematiky v termíne do 15. 1. 2011, tieto informácie budú následne 
EK podrobne preskúmané a do troch mesiacov od ich doručenia bude EK vydané konečné stanovisko formou 
rozhodnutia EK. Dodatočné informácie boli zaslané na EK listom RO č. 2011/042/OMHZFP z 18. 1. 2011. 

• 2000/SK/16/P/PE/004 Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno 

- na základe podkladov od MŽP SR RO zaslal EK listom č. 43539/4198/2010/OMHZFP zo dňa 29. 11. 2010 
doplňujúce informácie k záverečnej správe projektu týkajúce sa finančno-ekonomickej analýzy; 

- EK listom č. DG REGIO F3/AH/io zo dňa 21. 12. 2010 zaslala stanovisko s informáciou o neuznaní výdavkov 
realizovaných nad rámec záväzku v zmysle FM a s vyčíslením finančnej korekcie za dodatočné práce 
realizované na projekte, ktoré EK považuje za neoprávnené. Zároveň EK v predmetnom liste vyčíslila oprávnenú 
výšku záverečnej platby, ktorá má byť znížená o 18 423,53 Eur. Stanovisko SR k v. u. listu zašle RO. 

• 2002/SK/16/P/PE/011 Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Žiline a rozšírenie kanalizácie 
• 2003/SK/16/P/PE/014 Košice – kanalizácia a čistenie odpadových vôd 
• 2003/SK/16/P/PE/015 Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom 

regióne 
• 2003/SK/16/P/PE/016 Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne 

Horný Zemplín 
• 2003/SK/16/P/PE/018 Piešťany – rekonštrukcia kanalizácie a ČOV 

- EK listami č. DG REGIO F3/MBC D(2010)/800123, DG REGIO F3/MBC D(2010)/800124, DG REGIO F3/MBC 
D(2010)/800125, DG REGIO F3/MBC D(2010)/800126 a DG REGIO F3/MBC D(2010)/800127 zo dňa 
12. 7. 2010 oznámila, že vzhľadom na doručenie záverečnej správy súčasne so žiadosťou o záverečnú platbu 
prerušuje spracovanie záverečnej platby na jeden mesiac. 

Projekty v kompetencii MDVRR  SR: 

• 2002/SK/16/P/PT/005 Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava – 
Piešťany na Slovensku 

- žiadosť o záverečnú platbu vrátane záverečnej správy a vyhlásenia o ukončení pomoci boli zaslané na EK dňa 
26. 6. 2009; 

- listom č. DG REGIO F/RP/io D(2009)/800275 zo dňa 5. 1. 2010 zaslala EK pripomienky k záverečnej 
dokumentácii, ktorá jej bola zaslaná, problémom sú dodatočné práce v hodnote 4 278 847 Eur, ktoré považuje 
EK za neoprávnené, od SR žiadala odôvodnenie oprávnenosti nákladov, ktoré sa týkajú dodatočných prác; 

- listom č. MVRR-2010-4418/11094-5 zo dňa 2. 3. 2010 zaslalo MVRR SR odpoveď na uvedený list EK, v ktorom 
sa na základe stanoviska MDPT SR uvádza, že SR považuje dodatočné práce za oprávnené; 

- v liste č. DG REGIO F/RP/io D(2010)/800061 zo dňa 16. 4. 2010 EK zotrváva na svojom predchádzajúcom 
stanovisku, že dodatočné práce na projekt sú neoprávnené, zároveň uvádza prepočet výšky záverečnej platby 
pri zohľadnení korekcie; 

- listom č. 46156/13390/2010/OMHZFP zo dňa 21. 12. 2010 zaslal RO na EK stanovisko k výške korekcie, ktorú 
navrhla EK; 

• 2004/SK/16/C/PT/001 Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550 -
100,500, pre traťovú rýchlosť 160 km/h - II. Etapa - Piešťany - Nové Mesto nad Váhom na Slovensku 

- žiadosť o záverečnú platbu vrátane záverečnej správy a vyhlásenia o ukončení pomoci bola zaslaná na EK dňa 
30. 6. 2010; 
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- listom č. Ares (2010)801239 zo dňa 11. 11. 2010 EK zaslala svoje pripomienky k záverečnej dokumentácii, 
v súčasnosti je v príprave odpoveď na tento list; 

Celkové zhodnotenie implementácie projektov ISPA/KF a KF ukončených k 31. 12. 2010 

Z celkového počtu 39 projektov, ktorých fyzická a finančná implementácia bola ukončená k 31. 12. 2010, je 
k tomuto dátumu: 

A. 14 projektov finančne vysporiadaných s EK; 

B. 12 projektov v stave predložených žiadostí o záverečnú platbu na EK, kde prebieha dodatočná 
komunikácia s EK (10 projektov ŽP a 2 dopravné projekty); 

C. 6 projektov ISPA/KF (4 projekty ŽP, 2 projekty technickej asistencie) a 7 projektov KF (6 projektov ŽP 
a 1 dopravný projekt) za ktoré budú v zmysle platných pravidiel v termíne do 30. 4. 2011 (pre projekt 
PE003 BB), resp. 30. 6. 2011 (na všetky ostatné projekty ukončené k 31. 12. 2010) na EK predložené 
žiadosti o záverečnú platbu spolu s certifikovaným výkazom výdavkov, záverečnými správami 
a vyhláseniami o ukončení pomoci NKÚ SR. 

A. Finančne vysporiadané projekty s EK 

V období od poslednej Správy o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 – 2006, t. j. od 1. 7. do 31. 12. 2010, došlo k finančnému 
vysporiadaniu 2 projektov ISPA/KF: 2001/SK/16/P/PT/003 Modernizácia železničnej trate Šenkvice – Cífer a staníc 
Rača - Trnava na Slovensku a 2003/SK/16/P/PA/009 Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu 
vo vodnom sektore. Celkové oprávnené výdavky schválené na 14 projektoch finančne vysporiadaných s EK 
predstavovali 270 460 830,00 € Eur. Z týchto oprávnených výdavkov bolo počas implementácie projektov 
vyčerpaných celkom 269 392 198,00 € Eur, t. j. miera čerpania predstavuje 99,60 %. Nevyčerpaný záväzok 
(decommitment)  je vo výške 1 068 632,00 Eur (0,40 %)2.  

B. Projekty v stave predloženia žiadostí o záverečnú platbu na EK 

Celkové oprávnené výdavky schválené na týchto 12 projektoch predstavovali 392 422 842,00 € Eur. Z týchto 
oprávnených výdavkov bolo počas implementácie projektov vyčerpaných celkom 392 351 117,04 € Eur, t. j. miera 
čerpania predstavuje 99,98 %. Nevyčerpaný záväzok (decommitment) je vo výške 71 724,96 Eur 
(0,02 %)3.  

Hlavnými dôvodmi nedočerpania záväzkov projektov boli:  
• na projekte bola zistená nezrovnalosť;  
• konečný prijímateľ nepožiadal o zvyšok oprávnených výdavkov a uhradil ich z vlastných zdrojov; 
• zhotoviteľ nevyfakturoval zvyšok výdavkov (zmluva bola podpísaná na nižšiu sumu ako bola schválená vo  

finančnom memorande a tieto disponibilné zdroje neboli presunuté na inú výdavkovú položku). 

Podrobný prehľad čerpania záväzkov schválených na jednotlivé projekty ISPA/KF a KF, ktorých žiadosti 
o záverečnú platbu boli zaslané na EK do 31. 12. 2010, poskytuje tabuľka uvedená v prílohe č. 2. 

II.1.3 Uzatváranie certifikačných zistení k 31. 12. 2010  

Štrukturálne fondy 

Certifikácia je potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly ŠF. 
Vykonáva ju MF SR ako PO v zmysle čl. 9 nariadenia EK (ES) č. 438/2001 ako nevyhnutný predpoklad 
predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu na EK na základe predložených SŽP.  

Vzhľadom na skutočnosť, že v 2. polroku 2010 boli činnosti vykonávané platobným orgánom zamerané 
na ukončovanie programového obdobia 2004–2006, t. j. uzatváranie zistení z certifikačných overovaní a prípravu 
záverečných žiadostí o platbu za jednotlivé operačné programy, nebolo už vykonané žiadne certifikačné 

                                                 
2 V uvedených údajoch nie je zohľadnená korekcia na projekt  2000/SK/16/P/PE/001 – Trenčín, navrhnutá EK vo výške 216 293,75 EUR  
v nadväznosti na závery spätného overenia VO realizovaného zo strany RO. Túto korekciu bude možné zohľadniť až po uzavretí predmetnej 
problematiky s EK. 
3 Uvedené údaje môžu byť upravené v závislosti od výsledkov komunikácie SR s EK ohľadom výsledkov realizovaného spätného overenia 
VO.  
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overovanie na RO/SORO/PJ/KP/PP a v tejto súvislosti neboli identifikované ani žiadne neoprávnené výdavky 
a nezrovnalosti. V priebehu 2. polroka 2010 nebol z úrovne platobného orgánu zaslaný žiadny podnet na výkon 
vládneho auditu ani podnet na výkon kontroly verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie. 

Činnosti platobného orgánu v rámci ukončovania programového obdobia 2004–2006 boli čiastočne realizované 
počas roka 2009, a to najmä v rámci programov IS INTERREG IIIA a v roku 2010 v rámci ostatných operačných 
programov, a boli zacielené predovšetkým na potvrdenie splnenia podmienok stanovených v nariadení Rady (ES) 
č. 1260/1999 týkajúcich sa záverečnej platby a v tejto súvislosti boli vykonávané nasledovné čiastkové aktivity:  

- podklady do príslušných častí  jednotlivých záverečných správ o vykonávaní operačného programu boli 
vypracované ešte v prvom polroku 2010 s výnimkou programov IS INTERREG IIIA AT–SR, HU-SK-UA a PL-
SR, v rámci ktorých boli podklady vypracované ešte v roku 2009, 

- žiadosti o vyplnenie dotazníka k ukončeniu pomoci zo ŠF pre programové obdobie 2004 – 2006 boli zasielané 
na jednotlivé RO ešte v mesiaci január 2010, s  výnimkou programov IS INTERREG IIIA AT-SR, HU-SK-UA, 
PL-SR a IS EQUAL, v rámci ktorých boli žiadosti zaslané ešte v roku 2009, 

- boli následne analyzované kompletne vyplnené požadované údaje v dotazníkoch, ktoré predložili RO, 
a porovnané s vlastnými záznamami platobného orgánu evidovanými počas celého programového obdobia 
s cieľom overiť splneniae požiadaviek nariadenia, 

- bol vyhodnotený stav prijatých opatrení k zisteniam identifikovaným počas certifikačných overovaní a odpočtov 
ich plnenia. V tejto súvislosti boli zosumarizované všetky zistenia z certifikačných overovaní od roku 2004 do 
roku 2009, a to za všetky programy IS INTERREG IIIA (ešte v roku 2009), IS EQUAL, SOP PS, JPD NUTS II 
Bratislava Cieľ 3, SOP PRV, JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2, SOP ĽZ a OP ZI (počas prvého polroka 2010), 

- boli zaslané RO a SORO pozvánky na pracovné stretnutia k uzatvoreniu zistení, ktoré PO považoval 
za otvorené vzhľadom na skutočnosť, že neboli zaslané z úrovne PO stanoviská na prijaté opatrenia 
RO/SORO/PJ/KP/PP, neboli z úrovne RO/SORO/PJ/KP/PP zaslané odpočty k zisteniam a odporúčaniam PO, 
resp. stanovisko PO na prijaté opatrenia RO/SORO/PJ/KP/PP bolo v rámci jednotlivých zistení v stave 
„čiastočne akceptované“, resp. „neakceptované“, 

- boli uskutočnené stretnutia platobného orgánu s RO a SORO, príp. PJ pre SOP PRV, SOP ĽZ, OP ZI, JPD 
NUTS II Bratislava Cieľ 2, JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 a IS EQUAL od februára do júna 2010 s cieľom 
uzatvoriť otvorené zistenia z certifikačných overovaní. PO v zápisniciach z pracovných stretnutí uložil 
relevantným subjektom povinnosť predložiť na PO vyjadrenie a dôkazné dokumenty k neuzavretým zisteniam 
z certifikačných overovaní, 

- po zaslaní kompletnej dokumentácie obsahujúcej reakcie relevantných subjektov k zisteniam a odporúčaniam 
z certifikačných overovaní vrátane dôkazných dokumentov a po jej následnom posúdení zistenia 
z certifikačných overovaní v rámci programov IS INTERREG IIIA boli uzavreté ešte v roku 2009 
a k 30. 6. 2010 všetky zistenia zo strany platobného orgánu uzavreté aj za JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2 
listom z 11. 3. 2010, za SOP ĽZ – RO a FSR (SORO) listom z 4. 6. 2010. V rámci SOP ĽZ - MŠ SR, SOP PS, 
JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, SOP PRV, OP ZI, IS EQUAL boli všetky zistenia uzavreté v priebehu druhého 
polroka 2010. 

- platobný orgán/sub-platobný orgán odporučil  zaslať na EK po splnení požiadaviek na certifikáciu výkazu 
výdavkov záverečnú žiadosť o platbu za IS INTERREG IIIA AT-SR, IS INTERREG IIIA PL-SR (ešte v roku 
2009). Záverečná žiadosť o platbu za IS INTERREG IIIA HU-SK-UA bola zaslaná na maďarský platobný orgán 
v roku 2009, ale v súvislosti s dodatočným zaevidovaním nezrovnalosti bola na žiadosť maďarskej strany 
vypracovaná opravená verzia záverečnej žiadosti o platbu na EK a zaslaná na maďarský platobný orgán 
vo februári 2010. V prvom polroku 2010 platobný orgán odporučil  zaslať na EK po splnení požiadaviek 
na certifikáciu výkazu výdavkov záverečnú žiadosť o platbu aj za IS INTERREG IIIA SR-ČR a JPD NUTS II 
Bratislava Cieľ 2 a v druhom polroku za JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, SOP PRV, IS EQUAL, OP ZI a SOP 
ĽZ. Dokumentácia k záverečnej žiadosti o platbu na EK za INTERREG IIIA SR-ČR a JPD NUTS II Bratislava 
Cieľ 2 bola predložená NKÚ ako orgánu vydávajúcemu vyhlásenie o ukončení pomoci zo štrukturálnych 
fondov pre programové obdobie 2004 – 2006 v prvom polroku 2010 a dokumentácia za JPD NUTS II 
Bratislava Cieľ 3, SOP PRV, IS EQUAL, OP ZI a SOP ĽZ v druhom polroku 2010. 
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Kohézny fond 

Certifikácia poskytuje potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti riadiacich a kontrolných 
systémov Kohézneho fondu tak, ako je ustanovené v čl. 8 nariadenia Komisie č. 1386/2002. Vykonáva ju MF SR 
ako nevyhnutný predpoklad predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu na Európsku komisiu na základe 
predložených súhrnných žiadostí o platbu.  

Za obdobie od 01.07.2010 – 31. 12. 2010 bolo predložených 13 SŽP v celkovej výške 27 711 548,20 Eur za všetky 
zdroje financovania. Všetky predložené SŽP boli schválené v predloženom objeme. Za oblasť dopravy bola v 2. 
polroku 2010 predložená platobnou jednotkou MDPT SR, resp. MDVRR SR 1 SŽP, pričom priebežné certifikačné 
overovanie ani dodatočné certifikačné overovanie na SORO a PJ nebolo vykonané. Za oblasť životného prostredia 
bolo v 2. polroku 2010 platobnou jednotkou MŽP SR, resp. MPŽPaRR SR predložených 12 SŽP, pričom bolo 
vykonané 1 priebežné certifikačné overovanie na SORO a PJ. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 359 
382,26 Eur, čo je 1,30 % z objemu predložených SŽP za 2. polrok 2010 a zároveň 76,57 % z objemu overovaných 
SŽP. 

Neoprávnené výdavky v rámci predložených SŽP neboli identifikované. 

Nezrovnalosti neboli z úrovne platobného orgánu pre KF (PO) identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa 
o nezrovnalostiach. 

V 2. polroku 2010 nebol z úrovne PO zaslaný  podnet na výkon vládneho auditu, ani  podnet na Úrad pre verejné 
obstarávanie. 

Pri certifikačnom overovaní SŽP za oblasť životného prostredia boli identifikované nasledovné zistenia: 

Nedodržanie zmluvy o financovaní a porušenie ustanovení zmluvy  

- nebolo možné overiť ako konečný prijímateľ preukázal zabezpečenie financovania projektu k termínu predloženia 
návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom;   

- nebolo možné overiť, či konečný prijímateľ poistil alebo zabezpečil poistenie majetku, ktorý nadobudol, resp. 
zhodnotil;  

Nedostatky v IM, nedodržanie IM a audit trailu 

- SORO nemá v IM vypracovaný postup v prípade, ak PJ zamietne ŽoP, napr. z dôvodu identifikovania 
neoprávnených výdavkov. 

K 31. 12. 2010 boli uvedené zistenia otvorené. 

ISPA/KF 

Za obdobie 1. 7.  –  31. 12. 2010 neboli vykonané žiadne certifikačné overenia zo strany PO a v tejto súvislosti 
neboli z úrovne PO identifikované ani neoprávnené výdavky  a nezrovnalosti. 

V priebehu 2. polroka 2010 nebol z úrovne PO zaslaný žiadny podnet na výkon vládneho auditu, ani podnet 
na Úrad pre verejné obstarávanie. 

Zhodnotenie programového obdobia 2004-2006 

Celkovo bolo v období 1. 5. 2004 – 31. 12. 2010 na platobný orgán predložených 1 515 súhrnných žiadostí 
o platbu, z toho 1 372 SŽP za ŠF a 143 SŽP za KF, a to v celkovej sume 2 725 684 910,38 Eur. Najviac SŽP bolo 
predložených v roku 2007 a to až 342. Z celkového objemu predložených SŽP bolo 1 199 SŽP schválených 
v celom objeme, 270 schválených v zníženom objeme a 46 SŽP bolo zo strany platobného orgánu neschválených. 
Certifikačne overených bolo za všetky programové dokumenty 372 SŽP, čo predstavuje 24,55 % z celkovo 
predložených SŽP, z toho za Európsky fond regionálneho rozvoja bolo vykonaných 175 certifikačných overovaní, 
za Európsky sociálny fond 152, za Európsky poľnohospodársky a garančný fond 39 a za Kohézny fond 
6 certifikačných overovaní. Overená vzorka výdavkov za ŠF a KF predstavovala sumu 70 975 566,92 Eur, čo je 
2,60 % z celkového objemu predložených SŽP. Najväčší objem overenej vzorky bol zaznamenaný v roku 2005. 
Zistenia identifikované platobným orgánom v rámci programového obdobia 2004-2006 sa týkali prevažne 
nedostatkov vo verejnom obstarávaní, identifikácie neoprávnených výdavkov, nedodržiavania zmlúv o NFP, 
nedodržiavania ustanovení v riadiacej dokumentácii jednotlivých RO/SORO/PJ, nedodržiavania Koncepcie 
systému finančného riadenia a ostatných dokumentov, nesprávnej, resp. chýbajúcej evidencii údajov v ITMS, 
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nedostatkov pri výbere a hodnotení projektu. K 31. 12. 2010, po prijatí opatrení zo strany RO/SORO/PJ 
k identifikovaným zisteniam a po pracovných stretnutiach PO so zástupcami RO/SORO/PJ, platobný orgán všetky 
zistenia uzavrel. 

II.1.4 Nezrovnalosti oznámené platobnému orgánu od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 

V súlade s nariadeniami ES (najmä 1995/2988/ES, 1994/1681/ES a 2005/2035/ES) upravujúcimi problematiku 
identifikovania a oznamovania nezrovnalostí EK a podľa Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych 
fondov subjekty zapojené do implementácie ŠF sú povinné oznamovať zistené nezrovnalosti platobnému orgánu.                  
Na základe zhromaždených údajov o zistených nezrovnalostiach platobný orgán spracováva podklady o zistených 
nezrovnalostiach do štvrťročnej správy o nezrovnalostiach a k 15. 5., k 15. 8., k 15. 11. a k 15. 2. ich predkladá 
Sekcii kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR. 

O zistených nezrovnalostiach informuje Sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR v nasledujúcej 
štvrťročnej správe o nezrovnalostiach OLAF EK (prípady, v ktorých suma nezrovnalosti prevyšuje 10 000 Eur). 
Informácie o nezrovnalostiach nepresahujúcich sumu 10 000 Eur predkladá Sekcia kontroly a boja proti korupcii 
Úradu vlády SR Úradu boja proti podvodom (OLAF ) výlučne na žiadosť EK.  

V období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 bolo platobnému orgánu oznámených v celkovom  počte 50 nezrovnalostí 
s finančným dopadom v celkovej výške 1 394 842,75 Eur. Za projekty KF a ISPA KF neboli platobnému orgánu 
v sledovanom období oznámené žiadne nezrovnalosti s finančným dopadom. 

Tabuľka č. 11 - Prehľad nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ oznámených platobnému orgánu 

Programový 
dokument 

Nezrovnalosti 
s finančným dopadom 

(počet) 

Nezrovnalosti s finančným 
dopadom (zdroj EÚ v Eur) 

Nezrovnalosti s finančným 
dopadom (celkom v Eur) 

SOP ĽZ 37 93 706,59 121 839,48 

JPD Cieľ 3 2 2 631,40 5 262,79 

IS EQUAL 1 186,71 248,95 

SOP PS 4 125 538,12 401 442,24 

OP ZI 2 380 547,88 507 397,17 

JPD Cieľ 2 1 2 766,53 21 330,24 

SOP PRV 3 118 062,66 337 321,88 

IS INTERREG IIIA 0 0,00 0,00 

Spolu 50 723 439,89 1 394 842,75 
Zdroj: MF SR 
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Graf č. 1 - Percentuálne vyjadrenie počtu nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ oznámených platobnému 
orgánu podľa programových dokumentov za II. polrok 2010  

 
Zdroj: MF SR 

 

Graf č. 2 - Percentuálne vyjadrenie objemu nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ oznámených platobnému 
orgánu podľa programových dokumentov za II. polrok 2010  

 
Zdroj: MF SR 
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Tabuľka č. 12 - Prehľad oznámených nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ platobnému orgánu podľa fondov 

Fond 
Nezrovnalosti 

s finančným dopadom 
(počet) 

Nezrovnalosti s finančným 
dopadom (zdroj EÚ v Eur) 

Nezrovnalosti s finančným 
dopadom (celkom v Eur) 

ESF 40 96 524,70 127 351,22 

ERDF 7 508 852,53 930 169,65 

EAGGF a FIFG 3 118 062,66 337 321,88 

Spolu 50 723 439,89 1 394 842,75 
Zdroj: MF SR 

Finančné opravy 

Európsky sociálny fond (ESF) 

Na základe zistení auditov EK realizovaných od mája 2006 do konca roka 2006 (29. 5. – 2. 6. 2006, 23. - 
27. 10. 2006, 27. 11. – 1. 12. 2006), v rámci ktorých boli overované dodržiavanie a súlad s požiadavkami legislatívy 
ES a SR v rámci systému riadenia a kontroly riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim 
orgánom, SR po dohode s EK uplatnila finančnú opravu v celkovej výške 770 143 Eur (prostriedky ESF) za všetky 
tri programy ESF: Sektorový operačný program Ľudské zdroje, Jednotný programový dokument Bratislava Cieľ 3 
a Program Iniciatívy ES EQUAL.  

Hlavným dôvodom uplatnenia finančných opráv boli nedostatočné nápravné opatrenia  v postupoch overovania 
podľa čl. 4 nariadenia EK č. 438/2001 zo strany riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim 
orgánom a opakované zistenia v rámci re-auditov  vykonaných EK riadiaceho orgánu (Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR), resp. sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (Ministerstvo školstva 
SR).  

Tabuľka č. 13 - Prehľad finančných opráv za programy  ESF 

Výška korekcií 

Programový dokument 

ESF 
Spolufinancovanie zo 

štátneho rozpočtu 
Spolu 

SOP Ľudské zdroje 523 116 158 463 681 579 

JPD NUTS II - Bratislava Cieľ 3 65 428 63 697 129 125 

IS EQUAL (MPSVR SR) 181 599 79 005 260 604 

Korekcie celkom: 770 143 301 165 1 071 308 

Zdroj: MF SR 

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Kohézny fond (KF) 

Korekcie v rámci ERDF a KF vyplývajú zo zistení auditov Európskej komisie, resp. Európskeho dvora audítorov 
realizovaných od roku 2005 až do roku 2008. V rámci auditov Európskej komisie zameraných na fond ERDF (JPD 
2 Cieľ 2, OP Základná infraštruktúra, INTERREG IIIA a SOP Priemysel a služby) a Kohézneho fondu boli 
identifikované viaceré zistenia systémového charakteru na nedostatočné postupy RO/SORO s následkom 
porušenia pravidiel verejného obstarávania, neodvádzania príjmov z projektov a nedostatočných analýz nákladov 
a výnosov (tzv. „cost-benefit“ analýzy).  

Výška finančných opráv v rámci prijatého akčného plánu spätného overenia verejného obstarávania ERDF bola 
stanovená a zároveň odsúhlasená s EK takto: 

Paušálne korekcie pre programy ERDF v celkovej výške 38 090 876 Eur: 

• Operačný program Základná infraštruktúra (MDPT SR, MŽP SR, MVRR SR) 5 % paušálna korekcia 
z alokácie ERDF vo výške 21 118 172 Eur; 
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• Sektorový operačný program Priemysel a služby (MH SR) 10 % paušálna korekcia z alokácie ERDF 
vo výške 15 121 068 Eur; 

• Jednotný programový dokument Bratislava Cieľ 2 (MVRR SR) 5 % paušálna korekcia z alokácie ERDF 
vo výške 1 851 636 Eur.  

Individuálne korekcie ERDF vo výške 266 694 Eur pre programy INTERREG IIIA: 

• Program Iniciatívy ES INTERREG IIIA RA – SR vo výške 24 537 Eur; 

• Program Iniciatívy ES INTERREG IIIA PL-SR vo výške 116 988 Eur; 

• Program Iniciatívy ES INTERREG IIIA SR-ČR vo výške 87 212 Eur; 

• Program Iniciatívy ES INTERREG IIIAHU-SR-UA vo výške 37 957 Eur. 

Korekcie týkajúce s projektov KF a ISPA/ KF sú riešené osobitne pri uzatváraní individuálnych projektov.  

II.1.5 Ukončovanie programového obdobia 2004-2006 

K 30. septembru 2010 SR zaslala EK záverečnú dokumentáciu vrátane záverečných žiadostí o platbu za všetky 
operačné programy programového obdobia 2004–2006 (záverečné žiadosti o platbu na EK za programy Iniciatívy 
ES INTERREG III A boli odoslané 31. 3. 2010). Zo záverečných žiadostí o platbu na EK boli odpočítané všetky 
nezrovnalosti a vratky vrátené k 31. júlu 2010 a stiahnuté neoprávnené finančné prostriedky za korekcie 
zo spätného overenia verejného obstarávania ERDF a neoprávnených výdavkov za tzv. „nástenkový tender MVRR 
SR“. Za obdobie od 1.1.2004 do 30.9.2010, t. j. momentu predloženia záverečných žiadostí o platbu EK bolo 
platobnému orgánu predložených 2 713 nezrovnalostí s finančným dopadom na rozpočet EÚ, pričom  z celkového 
objemu zistených nezrovnalostí bola v čase uzatvárania programového obdobia 2004–2006 úspešnosť 
vymáhania neoprávnených výdavkov na úrovni 61,26 %.   

Graf č. 3 - Stav vymáhania nezrovnalostí za programové obdobie 2004-2006 

 
Zdroj: MF SR 

V období od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2010 bolo z úrovne platobného orgánu v rámci štvrťročných hlásení nezrovnalostí 
OLAF EK spracovaných 5 805 dokumentov „Správa o zistenej nezrovnalosti“, vrátane nefinančných 
nezrovnalostí a povinných aktualizácií v zmysle požiadaviek nariadení ES. 
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Graf č. 4 - Vývoj počtu štvrťročných  hlásení a aktualizácií nezrovnalostí za programové obdobie 2004-2006 

 
Zdroj: MF SR 

Graf č. 5 - Podiel neoprávnených výdavkov na celkovom objeme čerpaných výdavkov programového obdobia 
2004-2006 

 
Zdroj: MF SR 
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II.2 Overovanie účinnosti systémov riadenia a kontroly a overenie deklarovaných výdavkov 

II.2.1 Overovanie deklarovaných výdavkov 

V súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre finančnú 
kontrolu, metodicky usmerňuje a koordinuje výkon finančnej kontroly, vnútorného a vládneho auditu vo verejnej 
správe. 

Predvstupové nástroje - PHARE/Prechodný fond 

V období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 neboli v rámci PHARE/Prechodného fondu vykonané žiadne overovania. 

Švajčiarsky finančný mechanizmus 

V 2. polroku 2010 (júl - december) vykonali audítori Ministerstva financií SR vládny audit zameraný na získanie 
uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci Fondu technickej asistencie 
(SFM00080001). 

Overovanie bolo vykonané na úrovni: 

� Národného kontaktného bodu (NKB), ktorým je Úrad vlády SR, sekcia riadenia a implementácie zahraničnej 
finančnej pomoci, 

� Platobného orgánu (PO), ktorým je MF SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí.  

V rámci vykonaného overovania boli na úrovni NKB identifikované najmä nasledujúce nedostatky: 

Systémové nedostatky 

� NKB nevykonaním overenia súladu verejného obstarávania s vnútroštátnymi predpismi u konečného 
prijímateľa, a to najmä neoverením súladu výdavkov s dodávateľskou zmluvou z časového hľadiska, 
z hľadiska predmetu, množstva a ceny uvedených v zmluve s dodávateľom porušil ustanovenie Rámcovej 
dohody; 

� nedostatočné vykonávanie overovania formálnej a vecnej správnosti žiadosti o platbu. 

Ostatné nedostatky: 

� nepredloženie všetkých požadovaných príloh k čiastkovej žiadosti o platbu; 

� uzatvorenie zmluvy k rámcovej dohode na poskytnutie služby po termíne jej realizácie; 

� nepreukázanie zaslania Oznámenia o výsledku verejného obstarávania.  

Na úrovni PO boli identifikované nasledujúce nedostatky: 

Ostatné nedostatky: 

� nedostatočne popísaný postup činnosti k výkonu certifikačného overovania s cieľom uistenia 
sa o oprávnenosti výdavkov; 

� nesprávne uvedená suma schválenej výšky súhrnnej žiadosti o platbu v Informácii o schválení žiadosti pre 
Úrad vlády SR v rámci Fondu technickej asistencie. 

Neoprávnené výdavky neboli v rámci uvedeného auditu identifikované. 

Štrukturálne fondy a Kohézny fond 

Štrukturálne fondy 

Orgán zodpovedný za overovanie deklarovaných výdavkov a výkon systémového auditu, podľa čl. 10 nariadenia 
Komisie (ES) č. 438/2001, t. j. sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR, splnil k 31. 12. 2009 základnú 
podmienku týkajúcu sa povinného percenta overených výdavkov (minimálne 5 % z výdavkov deklarovaných 
Európskej Komisii), ktorá mu vyplýva z: 
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� čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 z 2.marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre 
vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc 
poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov; 

� rozhodnutia Európskej komisie č. KOM(2006)3424 - usmernenie o ukončení pomoci (2000-2006) 
zo štrukturálnych fondov zo dňa 1. 8. 2006; 

� usmernenia MF SR č. 11/2007-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov pre programové obdobie 
2004-2006 zo dňa 28. 9. 2007. 

Keďže z uvedených dokumentov vyplynula ďalšia povinnosť týkajúca sa poskytnutia uistenia, že všetky 
chyby/nezrovnalosti boli uspokojivo vysporiadané a odporúčania plne implementované, vykonali audítori 
Ministerstva financií SR v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi overovanie splnenia všetkých odporúčaní 
a opatrení vyplývajúcich z auditov/kontrol vykonaných podľa čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 v rámci 
programového obdobia 2004-2006. Na základe vykonaného overenia možno konštatovať splnenie všetkých 
opatrení prijatých na nápravu identifikovaných systémových nedostatkov. Vysporiadanie neoprávnených výdavkov 
v rámci štrukturálnych fondov je v procese riešenia a k 31. 12. 2010 nebolo pri všetkých operačných 
programoch/projektoch ukončené. Nevysporiadané neoprávnené výdavky sú aj naďalej priebežne monitorované 
platobným orgánom, Najvyšším kontrolným úradom SR, ktorý je orgánom zodpovedným za ukončenie pomoci 
na území SR v rámci programového obdobia 2004-2006 a sekciou auditu a kontroly MF SR. 

Nakoľko všetky podmienky uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 438/2001 boli splnené k 31. 12. 2009, overovania 
účinnosti systémov riadenia a kontroly a overovania výdavkov deklarovaných Európskej komisii, týkajúce 
sa programového obdobia 2004-2006, neboli zahrnuté do ročného plánu vládnych auditov medzinárodných 
a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti MF SR na rok 2010. V 2. polroku 2010 boli vykonané iba 
overovania na základe podnetov doručených od externých subjektov, v rámci ktorých boli Správou finančnej 
kontroly Bratislava overované projekty č. 11430200034 a 11430200035 - Nitriansky samosprávny kraj 
(OP Základná infraštruktúra) a projekt 12110400064 - Mestská časť Bratislava Rusovce (JPD Cieľ 2). 

Kumulatívne boli za programové obdobie 2004-2006 overené výdavky deklarované EK v zmysle ročných plánov 
v celkovej výške 354 757 122,80 Eur, v rámci ktorých boli identifikované výdavky vo výške 970 075,33 Eur, 
čo predstavuje 0,27 % priemernú chybovosť v rámci štrukturálnych fondov. 

Ďalšie overovania deklarovaných výdavkov na základe zistených rizík a externých podnetov boli vykonané nad 
rámec plánu a za programové obdobie 2004-2006 predstavovali overené výdavky kumulatívne výšku 
22 365 916,86 Eur. Neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 2 130 869,67 Eur. 

ISPA/Kohézny fond 

V 2. polroku 2010 neboli ukončené žiadne overovania v zmysle čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002. 
V januári 2011 bolo ukončené následné overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
identifikovaných predchádzajúcim auditom (follow up) a týkajúce sa projektu CCI2002SK16PPT004 - výstavba 
diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce. Overovanie bolo vykonané na úrovni konečného prijímateľa - Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS, a. s.) a na úrovni SORO - Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR. 

Pretrvávajúce nedostatky na úrovni konečného prijímateľa NDS, a.s.: 

� komplexný informačný systém (KIS) nebol k dátumu vykonania follow up v prevádzke. Podľa vyjadrenia 
NDS, a.s. zo dňa 30. 11. 2010 sa integrácia systému vykoná v 1. polroku 2011. 

Na úrovni SORO - Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR neboli identifikované žiadne 
nedostatky. 

II.2.2 Organizačné zmeny 

Vláda SR uznesením č. 54 zo dňa 19. 1. 2010 schválila návrh zákona č. 37/2010 Z. z., ktorým sa s platnosťou 
od 1. 7. 2010 mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov. Po schválení tohto zákona v parlamente prešla pôsobnosť Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR v oblasti riadenia a koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov 
Európskej únie na Úrad vlády SR. Zároveň pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
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podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo pôdohospodárstva, 
životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

Organizačnou zmenou (presun kompetencií, práv a povinností) súvisiacou so zákonom č. 372/2010 Z. z. 
zo 7. septembra 2010, ktorým sa s platnosťou od 1. 11. 2010 zmenil a doplnil zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, znovu vzniklo Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré na seba prebralo svoje pôvodné kompetencie“. 

Nasledujúcou organizačnou zmenou súvisiacou so zákonom č. 403/2010 Z.z. z 13. októbra 2010, 
ktorou sa s platnosťou od 01.01.2011 zmenil a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Na základe tejto zmeny prešla pôsobnosť 
Úradu vlády SR v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie na Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. S platnosťou od 1. januára 2011 sa rozšírili kompetencie 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o úlohy Centrálneho koordinačného 
orgánu (CKO) pre štrukturálne fondy a Kohézny fond pre programové obdobie 2007–2013 a Riadiaceho orgánu 
pre Rámec podpory Spoločenstva (RO pre CSF). 

II.3 Kontroly vykonané Najvyšším kontrolným úradom SR 

II.3.1 Súhrnné zhodnotenie kontrolných akcií NKÚ SR vykonaných v druhom polroku 2010, ktoré 
boli zamerané na prostriedky Európskeho spoločenstva 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“), ustanovený ako orgán zodpovedný 
za vydávanie vyhlásení o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov  a z Kohézneho fondu programového obdobia 
2004-2006, vykonal v tejto pozícii v druhom polroku 2010 v súlade so svojou stratégiou a s plánom kontrolnej 
činnosti na rok 2010 kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.  

Kontroly štrukturálnych fondov zahŕňali záverečné preverenie prostriedkov: 

financovaných z ERDF: 
- Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SOP PS“), 
- Operačný program Základná infraštruktúra (ďalej len „OP ZI“), 
- Jednotný programový dokument NUTS II, Bratislava Cieľ 2 (ďalej len „JPD Cieľ 2“) 

financovaných z ESF: 
- Sektorový operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SOP ĽZ“),  
- Jednotný programový dokument NUTS II, Bratislava Cieľ 3 (ďalej len „JPD Cieľ 3“), 
- Iniciatíva Spoločenstva EQUAL (ďalej len „EQUAL“) 

financovaných z EAGGF a FIFG: 
- Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (ďalej len „SOP PRV“). 

Kontroly Kohézneho fondu zahŕňali:  

- záverečné preverenie troch projektov Kohézneho fondu u konečných prijímateľov4 a kontrolu systému riadenia 
a kontroly, a to: 

 oblasť životného prostredia: 
� Bratislava – protipovodňová ochrana  (opatrenie č. 2004/SK/16/C/PE/007), 
� Povodie Váhu a Dunaja – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – 

aglomerácia Šamorín na Slovensku (opatrenie č. 2004/SK/16/C/PE/004), 

 oblasť dopravy: 
� Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce (opatrenie č. 2002/SK/16/P/PT/004), 
 

- preverenie systému riadenia a kontroly Úradu vlády SR ako RO pre Kohézny fond5. 

Účelom kontrolných akcií štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu bolo: 

                                                 
4 tieto projekty budú predmetom záverečného preverenia na úrovni SORO a PO v 1. polroku 2011 a vyhlásenia o ich ukončení 

budú vydané k 30.06.2011. 
5 prenesenie kompetencií od 01.07.2010 zo zrušeného Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 
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- preveriť, či finančné prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
(ďalej len „ŠR SR“), poskytnuté na financovanie programov štrukturálnych fondov a projektov Kohézneho 
fondu boli použité v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, relevantnými predpismi 
a pravidlami EÚ a SR a kontraktačnými záväzkami, 

- získať primerané uistenie, že systémy riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú účinné 
a v súlade s predpismi a pravidlami EÚ a SR, že výkazy výdavkov, predkladané Európskej komisii sú správne 
a že príslušné transakcie sú zákonné a správne a neobsahujú významné chyby. 

Predmetom kontrol štrukturálnych fondov a projektov Kohézneho fondu bolo v súlade s požiadavkami predpisov 
a pravidiel EÚ a SR: 

- preveriť funkčnosť a spoľahlivosť systémov riadenia a kontroly, preveriť zistenia z kontrol, ktoré už boli 
vykonané, vykonať vlastnú dokladovú kontrolu vzorky projektov/platieb, zosumarizovať zistenia zo všetkých 
kontrol a auditov vykonaných orgánmi EÚ a SR,  

- skontrolovať záverečné správy pre jednotlivé programy/projekty a zabezpečiť súlad údajov uvedených 
v dokumentoch predkladaných Európskej komisii v záverečnej správe príslušného riadiaceho orgánu 
pre program/projekt, v záverečnom certifikovanom výkaze výdavkov ako aj záverečnej žiadosti o platbu 
platobného orgánu s údajmi NKÚ SR uvedenými v správe k vyhláseniu o ukončení pomoci vypracovanej 
osobitne pre každý program štrukturálnych fondov/projekt Kohézneho fondu, 

- uistiť sa, či sú splnené resp. sa plnia prijaté odporúčania na odstránenie nedostatkov, zistených týmito 
kontrolami a auditmi. 

Kontrolovaným obdobím pri štrukturálnych fondoch bolo obdobie od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2010, t. j. celé obdobie 
implementácie programov, a pri projektoch Kohézneho fondu roky 2002–2010, t. j. celé obdobie realizácie 
projektov a ďalšie činnosti, aktuálne po ich ukončení. 

Kontroly štrukturálnych fondov boli vykonané v 1 subjekte: 

- na Ministerstve financií SR ako platobnom orgáne a orgáne zodpovednom za vykonávanie systémových 
auditov a kontrol minimálne 5 % vzorky deklarovaných výdavkov ŠF 2004-2006. 

Kontroly Kohézneho fondu boli vykonané v 4 subjektoch, z toho: 

- na Úrade vlády SR ako RO pre Kohézny fond a 

- u 3 konečných prijímateľov pomoci. 

Z dôvodu zániku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva životného prostredia SR, ktoré 
plnili v systéme riadenia a kontroly funkcie RO a SORO pri programoch ŠF a pre Kohézny fond, bolo potrebné 
preveriť delimitáciu týchto kľúčových agend aj v subjektoch, na ktoré boli kompetencie prenesené (Úrad vlády SR, 
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR). 

NKÚ SR preto uplatnil postupy v zmysle § 22 ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších 
predpisov a vyžiadal a preveril potrebné skutočnosti v ďalších subjektoch zapojených v systéme riadenia 
a kontroly, ktorými boli: 

- Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, ktoré plnilo úlohu riadiaceho 
orgánu (program JPD Cieľ 2) a úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (program OP ZI – 
priorita 3),  

- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré plnilo úlohu sprostredkovateľského orgánu pod 
riadiacim orgánom (program OP ZI – priorita 2),  

- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré plní úlohu riadiaceho orgánu (program SOP ĽZ, JPD 
Cieľ 3 a EQUAL)  

- Ministerstvo školstva SR, ktoré plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (program 
SOP ĽZ, a JPD Cieľ 3), 

- Fond sociálneho rozvoja, ktorý plní úlohu  sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (program 
SOP ĽZ a úlohu Národnej podpornej štruktúry pre EQUAL), 

- Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom 
(program SOP PRV), 
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- Úrad vlády SR, ktorý plnil úlohu riadiaceho orgánu (program OP ZI).  

Súhrn vykonanej práce NKÚ SR v II. polroku 2010 

Podstatná časť kontrolnej práce NKÚ SR bola venovaná uzatváraniu programového obdobia 2004–2006. 
Je potrebné zdôrazniť, že ukončovanie pomoci zo štrukturálnych fondov sa uskutočňuje v SR po prvý krát 
a o to náročnejšie sú postupy a vyžadujú si spojené úsilie všetkých zapojených orgánov, keďže jednotlivé činnosti, 
súvisiace s uzatváraním pomoci na seba nadväzujú.  

Štrukturálne fondy 

NKÚ SR vykonal v 2. polroku 2010 v pozícii orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci záverečné 
kontroly siedmich programových dokumentov štrukturálnych fondov 2004-2006. Preverené boli všetky vyžadované 
oblasti tak, aby sa NKÚ SR uistil, či bol dosiahnutý súlad s predpismi a pravidlami EU a SR. Podrobne boli 
skontrolované finančné toky prostriedkov EÚ a národných zdrojov zo ŠR SR, určených na spolufinancovanie, 
preverená bola zákonnosť a správnosť výdavkov, zahrnutých v záverečných certifikovaných výkazoch výdavkov 
na sedem programov. Nedostatky zistené počas implementácie programov boli odstránené alebo sú v procese 
odstraňovania a nemali dosah na správnosť vykázania výdavkov EÚ a ŠR SR vynaložených na kontrolované 
programy. Kontrolou predloženej dokumentácie ako aj systému riadenia a kontroly na všetkých stupňoch systému 
riadenia a kontroly vrátane platobného orgánu a orgánu zodpovedného za kontrolu vzorky NKÚ SR nadobudol 
primerané uistenie o zákonnosti a správnosti záverečných žiadostí o platbu na Európsku komisiu a certifikovaných 
výkazov výdavkov a potvrdil ich platnosť.   

Po ukončení kontrol programov štrukturálnych fondov vydal NKÚ SR na tieto programy vyhlásenia o ukončení 
pomoci. Podkladom pre stanoviská, vyjadrené vo vyhláseniach boli výsledky nielen vlastných, ale všetkých kontrol 
a auditov, vykonaných kontrolnými orgánmi EÚ a SR počas celej doby implementácie programov v jednotlivých 
subjektoch a závery, vyvodené z analýz stavu plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Pri žiadnom 
zo siedmich kontrolovaných programov celková chybovosť neprekročila tolerovateľnú úroveň 2 % hodnoty 
kontrolovaných oprávnených výdavkov na program v rámci kontrol vzorky a zistené nedostatky sa odstránili alebo 
boli v štádiu odstraňovania. Preto výrok vo vyhláseniach o ukončení pomoci na ukončované programy bol bez 
výhrad. 

Kohézny fond 

Pri kontrole Kohézneho fondu bola činnosť NKÚ SR v plnej miere zameraná na ukončovanie pomoci. NKÚ SR 
vykonal jednu kontrolu, zameranú na preverenie spoľahlivosti a účinnosti systému riadenia a kontroly riadiaceho 
orgánu Kohézneho fondu po prechode kompetencií zo zrušeného Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 
na Úrad vlády SR a tri kontroly projektov na úrovni konečných prijímateľov v dostatočnom časovom predstihu pred 
vydaním vyhlásenia o ukončení pomoci v 1. polroku 2011. 

Súhrnné zhodnotenie kontrolných akcií NKÚ SR vykonaných v rámci programového obdobia 2004-2006, 
ktoré boli zamerané na prostriedky Európskeho spoločenstva 

NKÚ SR prijal úlohu orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci v roku 2002, keďže v tom čase ako 
jediná štátna inštitúcia spĺňal všetky stanovené požiadavky a predpoklady  určené pre vznik a pôsobenie takéhoto 
orgánu. Mal vytvorený náležitý právny rámec, a tak bol schopný okamžite začať plniť úlohy.  

NKÚ SR počas celého obdobia od začiatku implementácie programov štrukturálnych fondov a projektov 
Kohézneho fondu programového obdobia 2004-2006 doposiaľ systematicky a intenzívne vykonával kontrolnú 
činnosť v súlade so svojim strategickým plánom na celé obdobie až do ukončenia pomoci, zostaveným tak, aby 
pokryl kontrolou všetky subjekty v systéme riadenia a kontroly v náležitých časových intervaloch a aby preveril 
všetky ciele, vyžadované predpismi a pravidlami EÚ a SR.  

V pozícii orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci zo ŠF aj KF 2004-2006 podrobil NKÚ SR pri každej 
vykonanej kontrole činnosť kontrolovaných subjektov vo všetkých vyžadovaných oblastiach tak, aby sa presvedčil, 
či bol dosiahnutý súlad s právnymi predpismi a pravidlami EÚ a SR. Preverený bol systém riadenia a kontroly 
a jeho funkčnosť, spoľahlivosť a efektívnosť pri implementácii programov a projektov. NKÚ SR systematicky 
preveroval procesy v ich komplexnosti aj na vlastnej vybranej vzorke projektov, pri ktorých overil aj fyzickú 
realizáciu priamo na mieste u konečných prijímateľov pomoci.  
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Pri každej kontrole bola základným predpokladom pre rozhodovanie NKÚ SR o prístupe k prevereniu a zameraní 
sa na konkrétne oblasti analýza inherentných a kontrolných rizík. Tieto riziká boli hodnotené najmä z pohľadu ich 
možného vplyvu na spoľahlivosť a integritu finančných výkazov a výkazov o operáciách, na riadne finančné 
hospodárenie, na zákonné a správne využitie finančných prostriedkov, na ochranu finančných záujmov EÚ a SR, 
na účinnosť a efektívnosť kontrol a na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi EÚ a SR.  

Dôležitou zodpovednosťou pri vykonávaní kontrolnej práce bolo pred ukončením každého programu ŠF a projektu 
KF preveriť certifikovaný výkaz výdavkov s cieľom nadobudnúť primerané uistenie o zákonnosti a správnosti 
platieb zahrnutých v tomto výkaze a potvrdiť platnosti žiadostí o záverečnú platbu na program ŠF a projekt KF, 
predkladaných Európskej komisii, aby na základe svojho rozhodnutia o zúčtovaní doplatila zostatok finančnej 
pomoci SR.  

NKÚ SR počas tejto svojej činnosti ako orgán vydávajúci vyhlásenia o ukončení pomoci od mája 2004 
do 31. decembra 2010. 

- skontroloval: 

� v rámci štrukturálnych fondov 207 subjektov, z toho bolo 41 subjektov v pozícii RO, SORO, PO a orgán 
podľa čl. 10 (tieto subjekty boli kontrolované opakovane) a 166 konečných prijímateľov pomoci, ktorí boli 
skontrolovaní priamo na mieste s cieľom nadobudnúť dodatočné uistenie ku kontrole vzorky, 

� v rámci Kohézneho fondu 57 subjektov, z toho bolo 35 subjektov v pozícii RO, SORO, PO a orgán podľa 
čl. 9 (tieto subjekty boli kontrolované opakovane) a 22 konečných prijímateľov pomoci, ktorí boli 
skontrolovaní priamo na mieste s cieľom nadobudnúť dodatočné uistenie ku kontrole vzorky, 

- zistil celkom 1 015 nedostatkov a vydal 1015 odporúčaní na ich odstránenia, pričom plnenie odporúčaní NKÚ 
SR sleduje až do úplného odstránenia zistených nedostatkov, 

- vydal vyhlásenia o ukončení pomoci na: 

� 11 programov štrukturálnych fondov na: 

- 4 programy k 30. 4. 2010 (INTERREG IIIA SR-ČR, Rakúsko-SR, Poľsko-SR a Maďarsko-SR-
Ukrajina) 

-  7 programov k 30. 9. 2010 ((SOP PS, OP ZI, JPD Cieľ 2, JPD Cieľ 3, SOP ĽZ, EQUAL, SOP PRV), 

� 27 projektov Kohézneho fondu6  

a spolu so správami7, obsahujúcimi všetky vyžadované informácie, ich v stanovenom termíne predložil 
príslušným orgánom Európskej komisie. 

Výsledkom kontrolnej činnosti NKÚ SR počas celého obdobia pôsobenia v pozícii orgánu vydávajúceho vyhlásenia 
o ukončení pomoci boli pozitívne kroky a úpravy, ktoré boli realizované v kontrolovaných subjektoch na základe 
odporúčaní a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Je potrebné spomenúť aj skutočnosť, 
že pri vykonávaní kontrol uplatnil NKÚ SR u niektorých konečných prijímateľov pomoci zisťovanie formou 
dotazníkov s otázkami súvisiacimi s procesom implementácie projektov štrukturálnych fondov a komunikácie 
konečných prijímateľov s orgánmi zapojenými  do systému riadenia a kontroly štrukturálnych fondov. Cieľom tohto 
procesu bolo, aby sa okrem samotného vykonania kontrol získali aj informácie, ako vnímajú proces poskytovania 
finančnej pomoci jej prijímatelia, kde sú ešte „slabé miesta“, ktoré svojou povahou síce nie sú „porušením 
predpisu“ (a teda nie sú zaznamenané vo výstupoch kontroly), ale predsa negatívne ovplyvňujú proces 
implementácie projektov a využívania eurofondov. Tieto informácie boli zovšeobecnené do faktorov inherentného 
rizika, ktoré NKÚ SR využíval pri nasmerovaní svojich kontrolných postupov na úrovni riadiacich orgánov 
a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi. 

II.4 Kontroly vykonané sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR 
Obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 

V období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 bolo Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF EK) celkovo 
oznámených 23 hlásení v celkovej výške 10 328 920,52 Eur. Za predvstupové nástroje PHARE a ISPA neboli 
v tomto období žiadne hlásenia. 

                                                 
6 zostáva ukončiť ešte 14 projektov KF 
7 vyhlásenie o ukončení pomoci, vydávané osobitne na každý program ŠF a každý projekt KF musí byť doložený 

samostatnou správou, obsahujúcou všetky vyžadované informácie 
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Tabuľka č. 14 -  Prehľad nezrovnalostí oznámených OLAF-u od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 podľa programovej 
štruktúry. 

Programová štruktúra 3Q 2010 4Q 2010 Spolu 

SOP ĽZ 4 2 6 
JPD Cieľ 3 0 0 0 
IS EQUAL 0 0 0 
SOP PS 1 1 2 
OP ZI 2 8 10 
JPD Cieľ 2 0 0 0 
SOP PRV 4 0 4 
IS INTERREG IIIA 0 0 0 
KF 0 1 1 
PHARE 0 0 0 
ISPA 0 0 0 
Spolu 11 12 23 

Zhodnotenie programového obdobia 2004 – 2006 

V súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1681/94 o nezrovnalostiach a získavaní neoprávnene vyplatených čiastok 
späť v súvislosti s financovaním štrukturálnych politík a organizácii informačného systému v tejto oblasti, boli 
Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF EK) oznamované nezrovnalosti v zmysle článku 3, 4 a 5  
(nezrovnalosti prvého správneho alebo súdneho konania, urgentné hlásenia, aktualizácie).  Sekciou kontroly  
a boja proti korupcii ÚV SR z pozície Centrálneho  kontaktného útvaru pre OLAF, boli zistené nezrovnalosti 
nahlasované štvrťročne. 

Za programové obdobie 2004 – 2006 bolo OLAF-u za Štrukturálne fondy a Kohézny fond oznámených 268 hlásení 
v celkovej výške 120 439 952,46 Eur, z toho nepotvrdené nezrovnalosti boli vo výške 4 431 445,25 Eur. 
Za predvstupový nástroj PHARE bolo oznámených 100 hlásení a za predvstupový nástroj ISPA nebolo na OLAF 
oznámené žiadne hlásenie.  

Tabuľka č. 15 -  Prehľad nezrovnalostí oznámených OLAF-u za programové obdobie 2004 – 2006  podľa 
programovej štruktúry 

Operačný program 
ROK 
2004 

ROK 
2005 

ROK 
2006 

ROK 
2007 

ROK 
2008 

ROK 
2009 

ROK 
2010 

Spolu  

SOP ĽZ 0 0 7 2 8 44 21 82 
JPD Cieľ 3 0 0 0 2 6 10 3 21 
IS EQUAL 0 0 0 0 9 5 3 17 
SOP PS 0 0 1 10 19 18 8 56 
OP ZI 0 0 0 4 12 9 5 30 
JPD Cieľ 2 0 0 0 5 1 8 1 15 
SOP PRV 0 1 0 2 1 0 12 16 
IS INTERREG IIIA 0 0 0 2 1 8 3 14 
KF 0 0 0 0 2 2 2 6 
Spolu 0 1 8 27 59 104 58 257 
 

Predvstupový nástroj 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PHARE 11 27 33 8 8 6 5 2 

ISPA 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spolu 100 

*údaj nezahŕňa údaje za 4Q 2010 
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Úrad vlády SR, sekcia kontroly a boja proti korupcii, odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii ako 
kľúčový partner OLAFu v Slovenskej republike,  poskytol OLAFu podporu pri výkone troch ním vedených 
administratívnych vyšetrovaní na Slovensku. Jedno z uvedených administratívnych vyšetrovaní bolo k 31. 12. 2010 
ukončené. 

Tabuľka č. 16 -  Ukončené administratívne vyšetrovanie OLAF-u. 

Termín 
vyšetrovania Operačný program Orgán Názov subjektu 

19. - 21. 11. 2007 
Sektorový operačný 

program ľudské zdroje 
Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 
Eurotraining s.r.o., Bratislava 

II.5 Audity vykonané EK a Európskym dvorom audítorov 

V 2. polroku 2010 neboli Európskou komisiou a Európskym dvorom audítorov vykonané žiadne audity v rámci 
programového obdobia 2004-2006. 

II.6 Zhodnotenie programového obdobia 2004 – 2006 (ŠF, KF, ISPA/KF) z pohľadu riadiacich 
orgánov 

Na základe požiadavky RO pre CSF schválila EK rozhodnutím č. K(2009) 1140 zo dňa 18.2.2009 zmenu, 
ktorou sa predĺžilo obdobie oprávnenosti výdavkov v rámci jednotných programových dokumentov pre Cieľ 2 a Cieľ 
3, operačných programov pre Cieľ 1 a iniciatívy Spoločenstva EQUAL v Slovenskej republike do 30.06.2009. 

Implementácia Sektorového operačného programu  Priemysel a služby 2004-2006 

Sektorový operačný program Priemysel a služby ako súčasť Národného rozvojového plánu Slovenskej republiky, 
bol zameraný na podporu rozvoja prevažne malého a stredného podnikania s cieľom zachovať a ďalej rozvíjať 
konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci priemyselný potenciál, cestovný ruch, skvalitniť ďalšie vybrané služby, 
a tak prispieť k dosiahnutiu Cieľa 1 stanoveného ES pre skrátené programové obdobie 2004-2006.  

SOP PS sa realizoval prostredníctvom 2 priorít: priority 1 – Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb 
s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu, priority 2 – Rozvoj cestovného ruchu a v rámci nich 8 opatrení 
a samostatného opatrenia Technická pomoc, ktoré zabezpečovalo podporu realizácie SOP PS.  

Predĺženie obdobia oprávnenosti výdavkov v rámci SOP PS do 30.6.2009 bolo jedným z opatrení na zmiernenie 
dopadov celosvetovej hospodárskej krízy.  

Riadiaci orgán pre SOP PS (ďalej len „RO pre SOP PS“), v súvislosti s uzatváraním skráteného programového 
obdobia 2004-2006, vypracoval Záverečnú monitorovaciu správu o implementácii SOP PS (ďalej len „Záverečná 
správa SOP PS“). Záverečná sprava SOP PS bola vypracovaná s aktualizáciou údajov k 9. 9. 2010 z dôvodu 
nevyhnutnosti uzatvorenia zistení auditu EK č. 534/2007. Následne bola schválená členmi monitorovacieho výboru 
pre SOP PS a predložená na Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“). Záverečnú správu 
spolu so záverečnou žiadosťou o platbu, vypracovanou MF SR a vyhlásením o ukončení pomoci, vydaným 
Najvyšším kontrolným úradom, MF SR dňa 28. 9. 2010 zaslalo na EK.  

K sledovanému obdobiu je realizácia projektov SOP PS úspešne ukončená (s výnimkou 1 projektu, ktorý je pre 
prebiehajúce trestne stíhanie pozastavený) a aktivity, ktoré sa naďalej RO pre SOP PS, resp. príslušnými 
Sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) vykonávajú, súvisia s monitorovaním 
a kontrolou udržateľnosti projektov.  

Finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom pomoci na realizáciu oprávnených projektov formou nenávratnej 
finančnej pomoci prispeli k rastu konkurencieschopnosti priemyslu a služieb, meraného prostredníctvom 
indikátorov na úrovni jednotlivých priorít SOP PS. V dôsledku realizácie podporených projektov bolo v rámci 
jednotlivých opatrení SOP PS k  30. 6. 2010 vytvorených 4 252 nových pracovných miest. SOP PS v zmysle 
programového dokumentu predpokladal vytvoriť 7 500 nových pracovných miest. Plánovaný počet 
novovytvorených miest bol naplnený len čiastočne, nakoľko pri prognózovaní všetkých plánovaných hodnôt 
indikátorov, ako plánovanej hodnoty novovytvorených pracovných miest pre programové obdobie 2004-2006 
sa vychádzalo z makroekonomických štatistík a odhadov relevantných v roku 2003. V tejto súvislosti v čase tvorby 
programových dokumentov z objektívnych príčin nebolo možné predpokladať všeobecný hospodársky pokles 
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v dôsledku negatívnych efektov celosvetovej hospodárskej krízy v roku 2008 a s následkami plynúcimi 
aj v súčasnom období. Z uvedeného dôvodu cieľ tvorby nových pracovných miest prijímateľmi pomoci v období 
po ukončení realizácie projektov nebol naplnený. Kontextový pomerový ukazovateľ - exportná výkonnosť 
na obyvateľa mal pozitívny vývoj, naopak podiel devízových príjmov zahraničného cestovného ruchu na HDP 
v porovnaní s rokom 2002 poklesol a jeho vývoj tak nenaplnil očakávania, čo malo negatívny dopad ekonomicko-
hospodárske výsledky subjektov cestovného ruchu podporených v rámci priority 2. 

V odvetví priemyslu bola zaznamenaná rodová disproporcia v distribúcii voľných pracovných miest medzi mužov 
a ženy, čo bolo spôsobené prirodzeným dopytom priemyselného odvetvia po mužskej pracovnej sile. 

Efekt poskytnutých zdrojov v rámci priority 1 - Rast konkurencieschopnosti priemyslu a s využitím rozvoja 
domáceho rastového potenciálu bol čiastočne naplnený iba v počte inovácií zavedených v priemysle, v ostatných 
oblastiach boli ciele opatrenia prevýšené. Vysoko pozitívne možno hodnotiť rast produktivity práce v podporených 
podnikoch, čo bolo spôsobené vplyvom intervencie jednotlivých opatrení v rámci priority 1 a výberom projektov 
s vyššou pridanou hodnotou. V podporovaných podnikoch holo namerané zníženie energetickej náročnosti 
(index=92,4), v porovnaní s východiskom v roku 2002 (index=100). 

V rámci priority 2 - Rozvoj cestovného ruchu poskytnuté zdroje a za ne zrekonštruované, vybudované alebo 
rozšírené zariadenia cestovného ruchu mali pozitívny vplyv na návštevnosť podporených zariadení cestovného 
ruchu, plánované hodnoty ukazovateľov SOP PS boli naplnené. Počet prenocovaní v podporených ubytovacích 
zariadeniach stúpol o 22 %, pričom počet návštevníkov v podporovaných lokalitách cestovného ruchu vzrástol 
až o 46 %. Uvedený rast bol dosiahnutý v nadväznosti na rast kúpyschopnosti obyvateľstva SR v sledovanom 
období. 

Zároveň uvádzame, že k presnému vyčísleniu efektov vplyvu intervencie prostredníctvom nenávratnej finančnej 
pomoci je potrebné uskutočniť štúdiu porovnania špecifikovanej vzorky podporených a nepodporených podnikov, 
ktorá si vyžaduje dlhodobejší časový rámec. 

Dopad SOP PS na SR je možné zhodnotiť nasledovne: 

- vyhlásenie 17 dopytovo orientovaných výziev, 3 priamych zadaní na predloženie národných projektov 
a priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP opatrenia Technická pomoc, 

- predloženie 1 956 žiadostí o poskytnutie NFP v súhrnnej sume žiadaného NFP 1,22 mld. € (ERDF+ŠR), 
t. j. 5,3 - násobku alokácie na SOP PS,  

- zmluvne viazanie 600 projektov v súhrnnej sume NFP 293,82 mil. € (ERDF+ŠR),  

- vyčerpanie 227,71 mil. € (ERDF+ŠR), t. j. 98,69 % alokácie na SOP PS.  

Sektorový operačný program Ľudské zdroje 

Sektorový operačný program Ľudské zdroje, berúc do úvahy ťažiskové zásady  Európskej stratégie zamestnanosti,  
prispel k podpore rovnosti príležitostí mužov a žien na trhu práce, k podpore integrácie a udržania znevýhodnených 
skupín na trhu práce, k zlepšovaniu prístupu k školeniam, ako aj zlepšovaniu flexibilných foriem práce, organizácie 
práce a mobility. Príspevok z Európskeho sociálneho fondu mal povahu nenávratnej finančnej pomoci vo forme 
pomoci osobám, štruktúram a systémom formou financovania sprievodných opatrení. 

Finančné prostriedky boli dostupné verejnému aj súkromnému sektoru, orgánom štátnej a verejnej správy, 
zamestnávateľom, mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam, obchodným komorám, vzdelávacím 
inštitúciám, profesijným združeniam, stredným a vysokým školám, ako aj  miestnym  a regionálnym partnerstvám. 

Kľúčovými nástrojmi pre zvyšovanie konkurencieschopnosti SR ako členskej krajiny po vstupe do EÚ v r. 2004 bolo 
plné využitie potenciálu pracovnej sily, opätovné zapojenie na trh práce, pružný pracovný trh, podpora flexibilných 
foriem práce, rozvoj prorodinne orientovanej politiky trhu práce, vzdelávanie, aktívne sociálne začleňovanie  
a  zlepšenie kvality ľudských zdrojov. Implementácia SOP ĽZ prispela navyše ku komplexnému riešeniu problémov 
zameraných na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva,  riešila nezamestnanosť mladých ľudí, naštartovala proces  
zosúladenia vzdelávania s požiadavkami trhu práce a prispela k riešeniu problematiky predčasného ukončovania 
školskej dochádzky najmä u marginalizovaných rómskych komunít. 
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Napĺňanie stanovených indikátorov  

Priorita 1-  Rozvoj aktívnej politiky trhu práce 

Implementácia priority 1 prispela k zníženiu miery nezamestnanosti, k udržaniu pracovných miest, zlepšeniu 
systému predvídania zmien kvalifikačných potrieb na trhu práce, aktívnejšej práci so znevýhodnenými uchádzačmi 
o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie. Za ďalšie pozitívne dopady programu je možné považovať posilnený 
systém prípravy a preškoľovania uchádzačov o zamestnanie a posilnený systém podpory znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie. 

Priorita 2 - Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce 

Implementácia priority 2 prispela k zlepšeniu zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením 
a vytváraniu rovnosti príležitostí mužov a žien na trhu práce. Priorita 2 sa zameriavala hlavne na ľudí, ktorým 
najviac hrozí riziko sociálneho vylúčenia, ide hlavne o marginalizované skupiny (dlhodobo nezamestnaní, rómska 
menšina). Na základe zhodnotenia dostupných merateľných ukazovateľov možno konštatovať, že tento cieľ 
sa splnil, pozitívne možno hodnotiť snahu zvyšovať zamestnateľnosť marginalizovaných skupín a to poradenstvom, 
vzdelávaním a  osobitným prístupom, prostredníctvom ktorého sa takýmto skupinám zvyšujú šance uspieť na trhu 
práce. Ďalším pozitívom je vytváranie tzv. Lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie, vytváranie regionálnych 
a miestnych štruktúr, ktoré sa zameriavajú  na marginalizované skupiny s vysokým rizikom sociálnej exklúzie, ako 
aj na komunitný rozvoj. 

Priorita 3 - Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce 

Hodnota mnohých ukazovateľov opatrení priority 3 bola prekročená  vzhľadom na realizované projekty ktoré boli 
v súvislosti s pripravovanou reformou všeobecného a odborného školstva zamerané na tvorbu a inováciu obsahu 
vzdelávania. 

Dosiahnuté hodnoty ukazovateľov boli prejavom vysokého dopytu po ďalšom vzdelávaní zamestnancov, 
či už vo verejnom sektore alebo v súkromnom sektore. Vzdelávanie zamestnancov realizovali zamestnávatelia 
formou všeobecného vzdelávania alebo špecifického vzdelávania s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, 
pracovný potenciál a adaptabilitu na trhu práce. Implementácia priority prispela tiež k rozvoju kariérneho  
poradenstva. Jediným podopatrením, ktoré sa nepodarilo v plnej miere naplniť bolo podopatrenie  3.3.B Systémy 
na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce. Nepodarilo sa plne dosiahnuť  stav fungovania 
spoľahlivého a efektívneho systému výskumu, zaznamenávania a mapovania potrieb trhu práce, týkajúcich 
sa úrovne kvalifikácií početných profilov a špecializácií odborného vzdelávania a prípravy. Zdroje boli realokované 
na implementáciu národných projektov realizovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a zameraných 
na odborné vzdelávanie zamestnancov ústredia a úradov PSVR.  

Aktívne opatrenia na trhu práce v zmysle Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti boli financované 
prostredníctvom národných projektov, ktorých prijímateľom bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Väzba národných projektov na nástroje aktívnej politiky trhu práce (prijímateľ: UPSVaR )  

NNáázzoovv  NNPP  VVääzzbbaa  nnaa  nnáássttrroojjee  aakkttíívvnneejj  ppoolliittiikkyy  ttrrhhuu  pprrááccee  

NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  II  ––  PPooddppoorraa  zzaammeessttnnáávvaanniiaa  nneezzaammeessttnnaannýýcchh  
ss  ddôôrraazzoomm  nnaa  zznneevvýýhhooddnneennéé  sskkuuppiinnyy  nnaa  ttrrhhuu  pprrááccee  

- § 49 príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 
- § 50 príspevok na zamestnávanie znevýhodneného UoZ 

NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  IIII  ––  PPooddppoorraa  zzaammeessttnnáávvaanniiaa  
oobbččaannoovv  ssoo  zzddrraavvoottnnýýmm  ppoossttiihhnnuuttíímm  

- § 56 príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného 
pracoviska a na ich zachovanie 

- § 57 príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na 
prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej 
činnosti 

- § 59 príspevok na činnosť pracovného asistenta 
- § 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej 

dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na 
dopravu zamestnancov 

NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  IIIIII  aa  ––  VVzzddeelláávvaanniiee  aa  pprríípprraavvaa  pprree  ttrrhh  pprrááccee  
aa  zzaammeessttnnaanneecckkáá  pprraaxx  

- § 46 vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ a ZoZ 

NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  VV  ––  AAkkttiivváácciiaa  nneezzaammeessttnnaannýýcchh  
aa  nneezzaammeessttnnaannýýcchh  ss  nníízzkkoouu  mmoottiivváácciioouu  ooddkkáázzaannýýcchh  nnaa  ddáávvkkuu  
vv  hhmmoottnneejj  nnúúddzzii  

- § 52 príspevok na aktivačnú činnosť 
-  

NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  VVIIII..aa  --  MMooddeerrnniizzáácciiaa  sslluužžiieebb  zzaammeessttnnaannoossttii  - § 42 informačné a poradenské služby 
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ppooddppoorroouu  rroozzvvoojjaa  nnáássttrroojjoovv  aa  ffoorriieemm  iinnffoorrmmaaččnnýýcchh  
aa  ppoorraaddeennsskkýýcchh  sslluužžiieebb  
NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  VVIIII..bb  ––    ZZeeffeekkttíívvnneenniiee,,  mmooddeerrnniizzáácciiaa  
aa  zzvvyyššoovvaanniiee  rroozzssaahhuu  ooddbboorrnnýýcchh  ppoorraaddeennsskkýýcchh  sslluužžiieebb  

- § 43 poskytovanie náhrad časti cestovných výdavkov 
súvisiacich s účasťou UoZ na aktivitách určených 
v individuálnom akčnom pláne 

NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  VVIIIIII  ––  ZZvvýýššeenniiee  rroozzssaahhuu  aa  kkvvaalliittyy  ppoosskkyyttoovvaanniiaa  
sspprroossttrreeddkkoovvaatteeľľsskkýýcchh  sslluužžiieebb  

- § 32 poskytovanie náhrad časti cestovných výdavkov UoZ, ktoré 
súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového 
konania 

NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  IIXX  ––  AAbbssoollvveennttsskkáá  pprraaxx  - § 51 príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 
NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  XXII  --  TTeeoorreettiicckkáá  aa    pprraakkttiicckkáá  pprríípprraavvaa  
zzaammeessttnnaannccoovv  nnaa  zzíísskkaanniiee  nnoovvýýcchh  vveeddoommoossttíí  aa  ooddbboorrnnýýcchh  
zzrruuččnnoossttíí  

- § 47 vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca 

NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  XXIIII  --  MMooddeerrnniizzáácciiaa  sslluužžiieebb  zzaammeessttnnaannoossttii  
pprroossttrreeddnnííccttvvoomm  vvzzddeelláávvaanniiaa  zzaammeessttnnaannccoovv  úúrraaddoovv  pprrááccee,,  
ssoocciiáállnnyycchh  vveeccíí  aa  rrooddiinnyy  

- § 47 vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca 

NNáárrooddnnýý  pprroojjeekktt  čč..  XXIIVV  ––  CCiieelleennéé  ooddbboorrnnéé  vvzzddeelláávvaanniiee  
zzaammeessttnnaannccoovv  úúrraaddoovv  PPSSVVaaRR  nnaa  úússeekkoocchh  ssoocciiáállnnyycchh  vveeccíí  
aa  rrooddiinnyy  

- § 47 vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca 

Zdroj: RO 

Prostriedky alokované na SOP Ľudské zdroje boli čerpané prostredníctvom národných projektov (11 v rámci RO, 
1 v rámci FSR ako SORO a 12 v rámci MŠ SR ako SORO) ako aj dopytovo - orientovaných projektov 
vyhlasovaných RO, FSR a MŠ SR ako SORO. 

Vyhodnotenie implementácie pomoci týkajúcej sa rómskych marginalizovaných komunít 

Problematika rozvoja rómskych marginalizovaných komunít je riešená špecifickými nástrojmi aplikovanými 
v jednotlivých prioritách a im prislúchajúcich opatreniach v rámci SOP Ľudské zdroje. Ide o opatrenia  so zvýšenou 
mierou intervencie 80:20. 

1.1.  Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných programov 
uchádzačov o zamestnanie 

1.3.   Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce  
2.1.   Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením 
3.3.  Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb 

na trhu práce. 

Významným príspevkom z programu bola príprava riadiacich a implementačných štruktúr, ako aj potenciálnych 
žiadateľov o NFP pre  programové obdobie 2007 – 2013, v ktorom Slovenská republika čerpá podstatne väčší 
objem finančných prostriedkov.  

Výsledky, ktorými SOP ovplyvnil správanie sa aktérov na trhu práce, udržateľnosť vytvorených pracovných miest 
a politiku celoživotného vzdelávania v čase ukončenia implementácie však boli negatívne ovplyvnené globálnou 
finančnou a hospodárskou krízou.  

Implementácia Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006 (ďalej len „SOP PRV“) predstavoval 
rozpracovanie prioritnej osi „Multifunkčné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“ z Národného rozvojového plánu 
Slovenskej republiky na roky 2004 – 2006 a teritoriálne sa vzťahoval na oblasti spadajúce pod Cieľ 1 (územie SR 
okrem Bratislavského kraja). V kontexte Rámca podpory spoločenstva (CSF) prispieval k trvalo udržateľnému 
hospodárskemu a sociálne vyváženému rozvoju vidieckych oblastí a vidieckej spoločnosti a bol synergicky 
prepojený s ďalším operačným programom a to SOP PS (najmä činnosti v oblasti cestovného ruchu).  

Hlavným cieľom SOP PRV bolo zlepšenie multifunkčného poľnohospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja 
vidieka.   

Za účelom dosiahnutia definovaného cieľa boli stanovené dve priority: 

• priorita 1: Podpora produktívneho poľnohospodárstva 

- opatrenie 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov, 

- opatrenie 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov, 
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• priorita 2: Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka 

- opatrenie 2.1 Udržateľné hospodárenie v lesoch a rozvoj lesníctva (podopatrenia - ziskové 
a neziskové),  

- opatrenie 2.2 Rybné hospodárstvo (spracovanie rýb, akvakultúra), 

- opatrenie 2.3 Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí (pozemkové úpravy a 
diverzifikácia poľnohospodárskych činností), 

- opatrenie 2.4 Vzdelávanie,  

- opatrenie 2.5 Technická pomoc. 

Vo všetkých podporovaných oblastiach sa stratégia programu sústredila predovšetkým na podporu 
konkurencieschopnosti a adaptácie na podmienky európskeho trhu, zvýšenie produktivity práce, pridanej hodnoty 
a kvality produktov, s čím súvisí aj zvýšenie príjmov v poľnohospodárstve, resp. lesnom hospodárstve. Vytváranie 
nových pracovných miest a rast príjmov mali byť kľúčovými faktormi priaznivého rozvoja vidieka. Rovnako 
prehĺbenie diverzifikácie poľnohospodárskych činností, podpora konkurencieschopnosti rybného hospodárstva, 
pozemkové úpravy a určité výhody pre mladých začínajúcich farmárov mali pozitívne ovplyvniť vytváranie nových 
pracovných miest a tým zlepšiť socio - ekonomickú situáciu na vidieku. 

Finančný plán verejných zdrojov: 

- priorita 1 -            185,21 mil. € 

- priorita 2 -              65,00 mil. € 

- technická pomoc -    5,78 mil. € 

- spolu:                    255,99 mil. € (181,16 mil. € EAGGF, 1,83  mil. € FIFG, 73,00 mil. € ŠR) 

Celkove prijala Pôdohospodárska platobná agentúra ako platobná jednotka 3 063 žiadostí vo výške požadovaných 
verejných zdrojov 497, 6 mil. €, čo predstavuje  194,4 % plánovaných finančných zdrojov na celé skrátené 
programovacie obdobie. Uzatvorených bolo 1 672 projektov v podporenej výške verejných zdrojov 252,6 mil. € 
(98,7 % z finančného plánu rokov 2004-2006). Doposiaľ bolo ukončených 1 670 projektov vo výške 246,9 mil. € 
(97,7 % z nakontrahovanej výšky finančných prostriedkov). V nadväznosti na plnenie pravidla n + 2 vo vzťahu 
k jednotlivým záväzkom rokov 2004, 2005 a 2006 boli v rámci SOP PRV splnené kritériá pre zabezpečenie plnenia 
tohto pravidla. 

Najvyššie objemy zazmluvnených prostriedkov sa v rámci SOP PRV koncentrovali do agrárnych oblastí južného 
Slovenska, tzn. do oblastí kde je tradične intenzívna poľnohospodárska produkcia a kde v regionálnom kontexte 
má poľnohospodárstvo stále svoju nezastupiteľnú úlohu, najmä vplyvom nízkeho stupňa diverzifikácie 
ekonomickej infraštruktúry. V horizontálnej priestorovej agregácii západ - východ sa prejavila väčšinová distribúcia 
kontrahovaných verejných zdrojov do západných okresov SR a to v prepočtoch na územie (km2), na jedného 
obyvateľa i na ha využívanej poľnohospodárskej pôdy. Takáto regionálna distribúcia projektov SOP PRV sa javí 
celkom logická, pretože investičné prostriedky sa najviac alokovali do produkčných poľnohospodárskych oblastí 
a do podnikateľských subjektov splňujúcich kritériá ekonomickej životaschopnosti a disponujúcimi vlastnými 
finančnými prostriedkami na spolufinancovanie pomoci. 

V rámci SOP PRV sa schéma štátnej pomoci uplatňovala len v podopatrení 2.3.2. Diverzifikácia 
poľnohospodárskych činností. 

Vplyv SOP PRV na marginalizované rómske komunity bol dosahovaný zvýšenou mierou intervencie 
zo štrukturálnych fondov (EAGGF) a to v pomere 80:20 v rámci podopatrenia 2.3.1 Pozemkové úpravy, v ktorom 
bolo uzatvorených 73 zmlúv na projekty riešiace tieto úpravy v obciach s registrovaným rómskym osídlením 
vo výške 9,671 mil. €. 

Prakticky všetky sledované ukazovatele v plnení významne prekročili očakávané hodnoty. Podiel podporených 
poľnohospodárskych podnikov (57 %) v porovnaní s počtom podnikov v poľnohospodárstve s 11 a viac 
zamestnancami potvrdzuje, že programu sa zúčastnila viac ako polovica poľnohospodárov, predovšetkým v rámci 
opatrenia 1.1 Modernizácia fariem. Zároveň bol v súlade s princípom rovnosti príležitostí dosiahnutý aj relatívne 
vysoký podiel schválených projektov, kde žena je vlastník alebo spoluvlastník (takmer jedna tretina všetkých 
schválených projektov). Celkové príjmy poľnohospodárskych podnikov rástli najmä ku koncu programového 
obdobia. Predpokladom rastu objemu výroby a následne tržieb z realizácie je zlepšenie investičného vybavenia 
práce a rast jej produktivity, čo je v súlade s cieľmi priority na podporu produktívneho poľnohospodárstva. Zmeny 
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sortimentu výroby, rast kvality produkcie a doplnkové príjmy taktiež prispeli k zlepšeniu ekonomiky podporených 
podnikov. 

Vzhľadom na horeuvedené plnenie merateľných cieľov priorít SOP PRV ako i dosiahnuté kontrahovanie a čerpanie 
plánovaných verejných zdrojov možno konštatovať, že implementácia SOP PRV bola úspešná a vytvorila kvalitnú 
východiskovú základňu pre realizáciu Programu rozvoja vidieka SR v programovacom období 2007 - 2013. 

OP Základná infraštruktúra 

Rozhodnutím K(2004) 2550 z 29.06.2004 Komisia schválila Operačný program Základná infraštruktúra (ďalej ako 
„OP ZI“) tvoriaci súčasť rámca podpory Spoločenstva na štrukturálnu pomoc v regiónoch v rámci cieľa 
1 v Slovenskej republike. OP ZI bol programovým dokumentom strategického významu, vychádzal a rozpracúval 
ciele Národného rozvojového plánu na roky 2004 – 2006 pre oblasť dopravnej, environmentálnej a lokálnej 
infraštruktúry. Bol určený na čerpanie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie, a to výlučne 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“). 

Podmienky čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov boli definované Nariadením Rady (ES) 
č. 1260/1999. V zmysle článku 28 predmetného nariadenia boli rešpektované nasledujúce zásady:  

• pre každú prioritu v rámci OP ZI bol stanovený maximálny príspevok z fondu ERDF: 

 - priorita 1 (Dopravná infraštruktúra) 208 191 495 Eur, 

 - priorita 2 (Environmentálna infraštruktúra ) 97 447 182 Eur, 

 - priorita 3 (Lokálna infraštruktúra) 95 160 084 Eur, 

 - opatrenie technická pomoc 21 564 691 Eur. 

• celý OP ZI bol financovaný výlučne v rámci cieľa 1 a z prostriedkov ERDF,  

• príspevok z ERDF bol v súlade s finančným plánom stanovenom v zodpovedajúcom rámci podpory 
spoločenstva podľa článku 17 ods. 2 písm. c).  

Globálnym cieľom pre OP ZI bolo podporiť vyvážený regionálny rozvoj prostredníctvom zvyšovania 
konkurencieschopnosti regiónov. Definovanie globálneho cieľa bolo reakciou na potrebu Slovenskej republiky 
odstrániť, resp. zmierniť rozdiely v úrovni rozvoja jednotlivých regiónov a podporovať trvalo udržateľný 
hospodársky a sociálny rozvoj regiónov. 

Špecifické ciele pre dosiahnutie globálneho cieľa OP ZI boli nasledovné: 

1. Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry – zameraný na zlepšenie dopravnej dostupnosti a obslužnosti 
zaostávajúcich regiónov SR. 

2. Zlepšenie stavu environmentálnej infraštruktúry – založený  na aproximácii stratégie v oblasti životného 
prostredia a zameraný na dobudovanie environmentálnej infraštruktúry, na zabezpečenie zdravia obyvateľstva 
a zachovanie, ochranu a obnovu prírodného prostredia SR. 

3. Budovanie a rozvoj lokálnej infraštruktúry -  sa zameriaval na zlepšenie a rozvoj občianskej infraštruktúry 
a informačnej spoločnosti ako dôležitých faktorov ekonomického rozvoja regiónu. Občianska infraštruktúra 
znamenala pre účely tohto dokumentu infraštruktúru v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb a kultúry. 
Podpora EÚ bola zameraná na rekonštrukciu objektov, zvýšenie ich štandardu a obnovu ich zariadení. Okrem toho 
bol cieľ orientovaný na podporu lokálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky.  

Priorita 1 – Dopravná infraštruktúra bola orientovaná na odstránenie neuspokojivých parametrov dopravnej 
infraštruktúry a na vytvorenie podmienok pre zvýšenie efektivity a kvality dopravného systému na národnej 
a regionálnej úrovni pri súčasnom znížení negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie. SORO-m 
pre prioritu 1 – Dopravná infraštruktúra bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V rámci tejto priority 
sa skvalitnila železničná, cestná a letecká infraštruktúra. Vybudovali sa nové cestné komunikácie, zmodernizovali 
sa úseky železničných tratí a žel. stanice a zvýšila sa bezpečnosť na slovenských letiskách.  

Konečnými príjemcami/prijímateľmi pomoci sú Železnice Slovenskej republiky, Národná diaľničná spoločnosť, 
Slovenská správa ciest a letiskové spoločnosti (Letisko Piešťany, a. s., Letisko Poprad-Tatry, a. s., Letisko Sliač, 
a. s., Letisková spoločnosť Žilina, a. s.). 
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Priorita 2 – Environmentálna infraštruktúra slúžila na zlepšenie kvality životného prostredia a jeho riadenia s cieľom 
vytvoriť pevný základ trvalo udržateľného spoločenského a hospodárskeho rozvoja siedmich regiónov Slovenskej 
republiky. SORO-m pre prioritu 2 bolo Ministerstvo životného prostredia SR. Do oblasti infraštruktúry ochrany 
a racionálneho využívania vôd boli zahrnuté aktivity pre obyvateľstvo s nízkou mierou napojenia na kanalizačné 
siete a čistiarne odpadových vôd.  

V oblasti infraštruktúry ochrany ovzdušia sa úsilie venovalo najmä znižovaniu emisií znečisťujúcich látok a tým 
dosiahnutiu lepšej kvality ovzdušia.  

V oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva bolo zabezpečené bezpečné uzavretie skládok odpadov, 
zhodnocovanie odpadov a zavádzanie separovaného zberu odpadov. 

Pre oblasť infraštruktúry ochrany, zlepšenia a obnovy prírodného prostredia sa finančné zdroje sústredili 
do výkonných inštitúcií, zodpovedných za ochranu prírodného prostredia a za vypracovanie a realizáciu plánov 
riadenia chránených území prírody.  

Konečnými príjemcami/prijímateľmi pomoci sú regionálne samosprávy (VÚC), miestne samosprávy (mestá, obce a 
ich združenia), štátna správa, podnikateľské subjekty, odborné štátne organizácie ochrany prírody (Štátna ochrana 
prírody SR, Správa slovenských jaskýň), Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenská agentúra životného 
prostredia. 

Priorita 3 – Lokálna infraštruktúra bola určená na revitalizáciu a vybudovanie základného občianskeho vybavenia 
miest a obcí. Implementácia priority 3 bola zabezpečená Agentúrou na podporu pre regionálny rozvoj v rámci 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. V rámci tejto priority, ktorá bola určená pre verejný sektor, sa 
prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z ERDF a štátneho rozpočtu zrekonštruovali školy, 
zdravotnícke a sociálne zariadenia, kultúrne inštitúcie.  

Ďalším cieľom v rámci priority 3 bolo „budovať informačnú spoločnosť pre verejný sektor“. Regióny mohli využiť 
financie tiež na prípravu a vypracovanie stratégií, plánov miestneho rozvoja, sietí na výmenu informácií 
a posilnenie administratívnych kapacít.  

Prostriedky ERDF boli využité tiež na budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky. 
Podpora bola smerovaná na vypracovanie stratégií regionálneho rozvoja, zapojenie relevantných aktérov 
regionálneho rozvoja do procesu jeho plánovania, posilňovanie administratívnych kapacít na implementáciu 
a riadenie programov na regionálnej úrovni a prepojenie medzi administratívnymi štruktúrami na všetkých 
úrovniach. 

Významným cieľom priority 3 bola podpora budovania a renovácie obcí. Prostriedky boli zväčša použité 
na rekonštrukciu miestnych komunikácií a úpravu verejných priestranstiev obce.  

Konečnými príjemcami/prijímateľmi pomoci tejto priority sú samosprávne kraje, obce a mestá, združenie miest 
a obcí, cirkev v prípade cirkevných škôl, štátna správa (Ministerstvo školstva SR a jeho podriadené orgány), 
zdravotnícke zariadenia (fungujúce ako neziskové organizácie), nadácie, Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR (v zmysle aktivít Fondu sociálneho rozvoja) a iní.  

OP ZI sa zameriaval aj na 2 opatrenia SR so zvýšenou mierou intervencie pre marginalizované rómske komunity. 
Najväčším prínosom pre marginalizované skupiny boli opatrenia 2.1 a 3.1. nápomocné pri eliminácii disparít 
v oblastiach vzdelávania, sociálnych a zdravotných služieb medzi jednotlivými regiónmi cez obnovu už existujúcej 
infraštruktúry, budovanie kanalizačnej sústavy, čistiarní odpadových vôd a na celkovom zlepšení a rozvoji 
infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd. 

Zhodnotenie celého programového obdobia za OP ZI a naplnenie stanovených cieľov  

Celé programové obdobie 2004-2006 možno z pohľadu OP ZI charakterizovať ako vysoko prínosné. Väčšina 
cieľových hodnôt v rámci implementácie jednotlivých priorít operačného programu bola nielen dosiahnutá, ale aj 
vysoko prekročená. U niektorých indikátorov vzhľadom na ich nevhodné nastavenia sa cieľovú hodnotu nepodarilo 
dosiahnuť. Napriek tomu však, nakoľko ide o prvé programové obdobie pre SR, dosiahnutie 106,79 % úspešnosti 
celkového čerpania finančných prostriedkov EÚ v rámci OP ZI možno považovať za výborné. Využitím získaných 
poznatkov a poučením sa z nedostatkov v programovom období 2004 – 2006 bude možné predísť potenciálnym 
problémom v programovom období 2007 – 2013. 
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OP Základná infraštruktúra bol pripravovaný tak, aby dobudoval a zrekonštruoval základné súčasti infraštruktúry, 
ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v regiónoch, eliminácii regionálnych disparít a v konečnom dôsledku 
vytvoria podmienky pre rýchlejší sociálno-ekonomický rast regiónov.  

K termínu 31. 12. 2010 dosiahlo v rámci OP ZI celkové čerpanie finančných prostriedkov EÚ sumu 451 040 076,50 
Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 106,79 percentný podiel na záväzku rokov 2004 – 2006. Celkovo 
bolo v rámci OP ZI ukončených 1 278 projektov, pričom za prioritu 1 to bolo 47 projektov, za prioritu 2 celkom 205 
projektov, za prioritu 3 celkom 885 projektov a zvyšok tvorili projekty technickej asistencie OP ZI.   

Výšku čerpania finančných prostriedkov v rámci OP ZI v programovom období 2004 – 2006 ovplyvnili zistenia 
auditu EK - spätné overovanie verejného obstarávania (audit č.: 2008/SK/REGIO/J4/698/1). Na základe problémov 
zistených zo spätného overenia Európska komisia udelila SR 5 % finančnú korekciu pre OP ZI v hodnote 
21 118 172,6 Eur (ERDF),  z celkovej výšky 38 357 571,01 Eur (ERDF+ŠR). 

Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2 

Rozvojová stratégia JPD2 pre skrátené programové obdobie 2004 – 2006 vychádzala z podpory a oživenia 
hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia tak, aby sa optimálne využil miestny 
potenciál. Stratégia rozvoja bola vyhotovená na základe výsledkov socio- ekonomickej analýzy. Identifikuje kľúčové 
deficitné oblasti, ako aj hlavné faktory rozvoja prezentované v SWOT analýze. Stratégia tiež identifikuje menej 
rozvinuté oblasti a adresuje ich v kontexte existujúcich regionálnych disparít ako aj vyváženého trvalo udržateľného 
rozvoja celého regiónu. Všeobecný cieľ je zameraný na existujúce disparity v oblasti zamestnanosti, príjmov 
a životných podmienok.  

Stratégia pre Bratislavský kraj bola založená na dvoch hlavných orientáciách: 

1. posilnenie zakladania podnikov s cieľom vytvárania pracovných miest 
2. využívanie lokálnych zdrojov v rámci vyváženého rozvoja. 

Tieto orientácie sú zosumarizované do globálneho cieľa pre program: podpora rastu konkurencieschopnosti 
cieľového regiónu v oblasti malého a stredného podnikania, cestovného ruchu a zvýšenia atraktívnosti 
cieľového regiónu pre jeho obyvateľov. 

V období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010 bolo vyhlásených deväť výziev na prekladanie žiadostí o NFP. V rámci 
všetkých vyhlásených výziev bolo prijatých 559 žiadostí o NFP. Schválených bolo spolu 295 žiadostí o NFP 
a ukončených bolo 257 projektov (príspevok z ERDF 34 832 455,28 Eur a zo ŠR 34 295 263,14 Eur).  

Plnenie globálneho cieľa resp. špecifických cieľov JPD2 sa sleduje prostredníctvom stanovených indikátorov. 
Prognózu (cieľový stav indikátora) za ukončené projekty programu JPD2 k 31. 12. 2010 sa podarilo dosiahnuť 
naplnením týchto indikátorov: 

- počet novovytvorených pracovných miest (1 055 nových pracovných miest  z cieľového stavu 350, 
čo predstavuje 301,43 % plnenie indikátora); 

- počet podporených subjektov verejného sektora (64 podporených subjektov oproti cieľovému stavu 
35 subjektov, čo predstavuje 182,86 % plnenie indikátora); 

- nové/zvýšené tržby (nové resp. zvýšené tržby MSP v celkovej sume 1 060 mil. SKK (27,89 mil. Eur 
prepočítané kurzom 38 SKK/Eur) z cieľového stavu 375 mil. SKK (9,87 mil. Eur prepočítané kurzom 
38 SKK/Eur), čo predstavuje 282,66 % plnenia indikátora); 

- počet malých a stredných podnikateľov vrátane živnostníkov využívajúcich spoločné služby 
pre podnikateľov (87 MSP vrátane živnostníkov z cieľového stavu 20 MSP vrátane živnostníkov, 
čo predstavuje 435 % plnenia indikátora); 

- zvýšenie kapacity ubytovacích zariadení (zvýšenie kapacity ubytovacích zariadení o 134,14 % - podľa 
údajov z ITMS za obdobie 1. 1. 2004 do 31. 12. 2010 za 26 ukončených projektov v rámci opatrenia 1.3.); 

- počet malých a stredných podnikateľov vrátane živnostníkov využívajúcich spoločné služby 
pre podnikateľov v CR (307 MSP vrátane živnostníkov z cieľového stavu 50 MSP vrátane živnostníkov, 
čo predstavuje 614 % plnenia indikátora); 
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- počet podporených projektov v súvislosti s infraštruktúrou CR a zariadeniami pre rekreáciu 
(34 ukončených projektov  z cieľového stavu 25 projektov, čo predstavuje 136 % plnenia indikátora); 

- počet obnovených / rekonštruovaných objektov (101 zrekonštruovaných objektov z cieľového stavu 
70 objektov, čo predstavuje 144,29 % plnenia indikátora); 

- za ukončené projekty žilo v renovovaných vidieckych oblastiach 443 526 ľudí z cieľového stavu 
100 000 ľudí (počet ľudí bol vypočítaný ako suma za všetky projekty, bez ohľadu na duplicitu žiadateľa), 
čo predstavuje 443,53 % plnenia indikátora. 

Vyhodnotenie čerpania pomoci JPD2 

Celkový objem vyčerpaných prostriedkov ERDF na úrovni programu k 31. 12. 2010 po zohľadnení nezrovnalostí 
a vrátených finančných prostriedkov vo výške 36 108 482,07 Eur predstavuje 97,50 % podiel na záväzku 2004-
2006.  

Prostriedky schválené v rámci priority 1 vo výške 34 832 455,28 Eur predstavujú 97,99  % podiel na  záväzku na 
uvedenú prioritu. V rámci 5 opatrení priority 1 je najvyššie čerpanie pri opatreniach 1.4 (vo výške 7 476 165,99 Eur, 
t. j. 108,32 % na celkovom záväzku) a 1.5. (vo výške 19 275 524,25 Eur, t. j. 107,57 % na záväzku pre dané 
opatrenie). V rámci opatrení 1.1, 1.2 a 1.3 nedosiahlo čerpanie 100 % z celkového záväzku. Čerpanie prostriedkov 
ERDF v rámci Technickej pomoci vo výške 1 276 026,79 Eur predstavuje čerpanie na celkovom záväzku v rámci 
Technickej pomoci 85,83 %.  

Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 3 

Podľa Doplnku programu JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 bolo globálnym cieľom programového dokumentu 
zvyšovanie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov. 

Špecifické ciele pre tento programový dokument boli nasledovné: 

• Zlepšenie efektívnosti aktívnej politiky trhu práce s osobitným dôrazom na znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie a osoby ohrozené sociálnou exklúziou s cieľom napomôcť ich začleňovaniu na trhu práce. 

• Zvýšenie roly celoživotného vzdelávania a výskumu a vývoja pri zabezpečovaní adaptabilnej pracovnej 
sily požadovanej spoločnosťou založenou na vedomostiach. 

Na základe špecifických cieľov boli stanovené dve priority so štyrmi opatreniami a ich cieľmi. 

Zhodnotenie implementácie podľa prioritných osí: 

JPD NUTS II - Bratislava Cieľ 3 ukázal pomerne vysokú absorpčnú schopnosť žiadateľov, ktorí predložili žiadosti 
o poskytnutie NFP presahujúce alokované finančné zdroje takmer trojnásobne. Vo všetkých výzvach bolo celkovo 
predložených 1 115 žiadostí o NFP v celkovom objeme takmer 206 mil. Eur. V rámci priority 1 predložili žiadatelia 
162 projektov v celkovom objeme 42 mil. Eur, čo predstavuje 217 % alokovaných zdrojov. V rámci priority 2 
predložili žiadatelia 953 projektov v celkovom objeme 163 mil. Eur, čo predstavuje 325 % alokovaných zdrojov. 
Výrazne najvyšší záujem bol o opatrenie 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby 
zamestnávateľov a podnikateľského sektora, ktoré bolo implementované oboma ministerstvami.  

Priorita 1: Rozvoj aktívnej politiky trhu práce a sociálnej integrácie  

Implementáciu priority 1 zabezpečovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Opatrenie 1.1 Zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce a skupín ohrozených sociálnou 
exklúziou.  

Implementácia uvedeného opatrenia bola realizovaná prostredníctvom národných projektov a dopytovo - 
orientovaných projektov. Cez uvedené opatrenie bolo zazmluvnených 86 projektov v celkovej sume 19 767 188,00 
Eur. 

Národné projekty boli implementované konečným prijímateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Program 
JPD aktívne podporil prostredníctvom národných projektov vznik nových pracovných miest (vytvorených 2 382 
PM), vzdelávacie aktivity nasmerované ako príprava pre trh práce (počet UoZ – uchádzač o zamestnanie a ZoZ, 
ktorí sa zúčastnili vzdelávacích aktivít 14 187), vzdelávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (počet 
znevýhodnených UoZ, ktorí sa zúčastnili vzdelávacích aktivít 4 988) a zároveň k zlepšeniu zamestnateľnosti osôb 
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mladších ako 25 rokov (Absolventskej praxe sa v priebehu implementácie projektu zúčastnilo celkovo 1980 UoZ, 
z toho 1 517 z radov absolventov škôl a 463 iných UoZ do 25 rokov, z účastníkov absolventskej praxe sa 45 % 
umiestnilo na trhu práce do 3 mesiacov, čo predstavuje 891 osôb). Taktiež bola cez tieto projekty riešená otázka 
zamestnateľnosti UoZ so ZPS (na aktivitách projektu sa zúčastnilo v sledovanom období 1694 osôb a 1116 
zamestnávateľov).  

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že implementácia národných projektov výrazne prispela 
k zníženiu počtu evidovaných znevýhodnených UoZ a zároveň zamestnateľnosť v rámci Bratislavského kraja 
v sledovanom období zaznamenala pozitívny trend a darilo sa umiestňovať na trhu práce UoZ zo všetkých  
znevýhodnených skupín a skupín ohrozených sociálnou exklúziou.  

Finančné prostriedky z opatrenia 1.1 u dopytovo orientovaných projektov smerovali predovšetkým neziskovým 
organizáciám, občianskym združeniam a malým a stredným podnikov – prevažne s. r. o v spojitosti s cieľmi 
opatrenia. Na aktivitách jednotlivých dopytovo- orientovaných projektov sa zúčastnilo spolu 6 876 osôb. Plánovaná 
hodnota ukazovateľa bola tým splnená na 114,6 %. 5 008 účastníkov aktivít (t. j. 72,8 % všetkých zúčastnených 
osôb) prešlo celou aktivitou až do konca. 2 193 z nich sa zamestnalo v priebehu 6 mesiacov od ukončenia pomoci. 
Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že i samotné dopytovo- orientované projekty dokázali naplniť a prekročiť 
väčšinu stanovených hodnôt indikátorov pre opatrenie 1.1. 

Opatrenie 1.2 Skvalitnenie služieb poskytovaných inštitúciami  služieb zamestnanosti  

Cez uvedené opatrenie boli zazmluvnené 4 národné projekty v celkovej sume 1 992 531,97 Eur. 

Aktivity implementované cez národné projekty v uvedenom opatrení prebiehali v dvoch rovinách: 

- zlepšovanie služieb zamestnanosti formou zlepšovania technickej vybavenosti a vzdelávania 
zamestnancov, 

- cielené vzdelávanie UoZ zamerané na individuálne potreby a schopnosti. 

Spolu  bolo podporených 10 štátnych aj neštátnych pracovísk a zariadení poskytujúcich služby zamestnanosti 
a bolo preškolených 15 pracovníkov. 

Celkovo za národné projekty bolo poradenstvo poskytnuté 88 296 osobám, čo predstavuje 588,6 % oproti 
očakávanému počtu osôb. Počet UoZ, ktorí sa zúčastnili ponúkaných služieb a boli úspešne umiestnení na trhu 
práce, predstavuje 62 371 uchádzačov. Z uvedeného je možné konštatovať, že implementácia týchto projektov 
bola veľmi úspešná.  

Celkovo je možné skonštatovať, že konkurencieschopnosť UoZ na pracovnom trhu vzrástla a darilo sa im 
umiestňovať na pracovných pozíciách. Využívanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce sa ukázalo ako efektívne 
pri vedení UoZ k samostatnosti a úspešnosti pri hľadaní si pracovného umiestnenia. 

Priorita 2:  Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality 
ľudských zdrojov 

Opatrenie 2.1 -  Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského 
sektora.  

Implementáciu opatrenia 2.1 zabezpečovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo školstva 
SR ako SORO a bola realizovaná prostredníctvom národných ako aj dopytovo orientovaných projektov s počtom 
350 zazmluvnených projektov v celkovej sume 50 070 152,40 Eur. 

Za celé sledované obdobie bolo v rámci dopytovo orientovaných projektov zapojených do vzdelávacích aktivít 
až 56 328 osôb, čo je prekročenie oproti plánovanej hodnote 6000 o 939 %. 41 757 osôb si vďaka implementácii 
opatrení JPD Cieľ 3 udržalo svoje pracovné miesto. V rámci pôsobnosti MŠ SR sa vytvorilo vo vzdelávacích 
aktivitách za celé sledované obdobie 12 189 študijných miest a počet osôb, ktoré vstupovali na trh práce a v rámci 
opatrenia si zvýšili kvalifikáciu a zručnosti prestavoval hodnotu až 50 814 osôb. 

Vyššie uvedené údaje ukazujú, že občania Bratislavského kraja si uvedomovali potrebu a nutnosť ďalšieho 
vzdelávania. Táto situácia bola spôsobená aj omnoho väčšou konkurenciou na trhu práce ako v iných krajoch 
Slovenska. 
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Opatrenie 2.2  -  Zlepšenie kvality zamestnania a konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu prostredníctvom 
rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja.  

Implementáciu uvedeného opatrenia zabezpečovalo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom dopytovo- 
orientovaných projektov v počte 66 zazmluvnených projektov v celkovej sume 11 498 974,61 Eur. V rámci 
dosiahnutých výsledkov treba poukázať na to, že bez realizácie aktivít opatrenia by mnoho pracovníkov 
a odborníkov výskumu a vývoja stratilo možnosť zvýšenia si svojej vedeckej a profesionálnej úrovne. Opatrenie 
síce neprispelo k zvýšeniu počtu vedeckých a výskumných pracovníkov, ale značnou mierou prispelo k rastu 
odbornej úrovne pracovníkov tohto odvetvia, čo viedlo k priamemu vplyvu výskumu a vývoja na zvýšenie 
konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu. 

V rámci opatrenia bolo vytvorených 2 092 miest v programoch vzdelávania podpory postgraduálnych študentov, 
mladých vedeckých pracovníkov a kvalifikovaných odborníkov výskumu a vývoja, 449 vytvorených programov 
vzdelávania a podpory postgraduálnych študentov, mladých vedeckých pracovníkov a kvalifikovaných odborníkov 
výskumu a vývoja, 31 programov na podporu výskumu a prenosu nových technológií a špičkovej odbornosti medzi 
inštitúciami výskumu a podnikateľskej sféry a programov na zvýšenie záujmu podnikateľskej sféry o výsledky 
výskumu a vývoja.  

Celkové zhodnotenie implementácie JPD Cieľ 3 

Napĺňanie špecifických cieľov bolo sledované prostredníctvom indikátorov a možno skonštatovať, že merateľné 
indikátory výstupu a výsledku, ktoré sledovali plnenie opatrení boli oproti prognózovanému stavu prekročené, 
pričom mnohé z nich niekoľkonásobne.  

Skutočnosť, že indikátory boli prekročené a finančné prostriedky, určené na realizáciu cieľov boli ku koncu 
sledovaného obdobia vyčerpané na 106,38 %, ukazuje na úspešné splnenie špecifických cieľov a tým na splnenie 
globálneho cieľa. Túto skutočnosť podopiera aj fakt, že nezamestnanosť v kraji je na veľmi nízkej úrovni 
a je omnoho nižšia ako priemer v SR. 

Programy Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA 

Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika 

Implementácia Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika 2004-
2006 bola realizovaná v prihraničnom regióne na územiach 6 krajov – v SR kraja Trnavského, Trenčianskeho 
a Žilinského a v ČR na územiach krajov Moravskosliezskeho, Zlínskeho a Juhomoravského. Na základe 
identifikácie slabých stránok regiónu bola zvolená stratégia programu s globálnym cieľom podporiť ekonomicky, 
sociálne a kultúrne integrovaný rozvoj prihraničného regiónu prostredníctvom rozvoja turizmu, zachovania 
a rozvoja kultúrnych tradícií a životného prostredia.  

Program cezhraničnej spolupráce bol oficiálne zahájený v októbri 2004 prostredníctvom výzvy na predkladanie 
projektov. Podpora programu sa realizovala prostredníctvom dvoch priorít - I. Sociálny a kultúrny rozvoj a tvorba 
sietí a II. Udržovanie krajiny a rozvoj turizmu k menším cezhraničným projektom na lokálnej úrovni. Aktivity 
projektov cezhraničnej spolupráce boli orientované na rozvoj ľudských zdrojov, cestovný ruch a životné prostredie. 
V priebehu programového obdobia bolo zrealizovaných 329 projektov podporujúcich rozvoj prihraničného regiónu. 
Projekty boli podporené formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ERDF). Celkový objem čerpaných finančných prostriedkov z ERDF dosiahol sumu 13,7 mil. Eur, ktorá tvorila 
alokáciu programu. Program dosiahol 100% čerpanie prostriedkov z EÚ (ERDF). V najväčšej miere realizovali 
projekty obce a mestá, nasledovali občianske združenia, združenia obcí, školy a školské zariadenia a ďalšie 
neziskové subjekty. 

Program prispel k vybudovaniu potrebnej infraštruktúry nevyhnutnej k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov žijúcich 
v cezhraničnom regióne, a to priamou formou prostredníctvom využitia vybudovanej infraštruktúry a poskytovaním 
služieb alebo nepriamou formou prostredníctvom podpory  rozvoja malého a stredného podnikania v rôznych 
odboroch. Nezanedbateľným prínosom programu je aj rozvoj dobrých susedských vzťahov, nadviazanie nových 
respektíve prehĺbenie existujúcich kontaktov prostredníctvom realizácie projektov partnerských inštitúcií určených 
cieľovým skupinám z oboch strán hranice, ktoré využívajú výstupy realizovaných projektov. Slovensko-český 
cezhraničný program bol prínosným nástrojom pre získanie skúseností s čerpaním finančnej podpory EU a vytvoril 
dobré podmienky a priestor pre ďalší rozvoj cezhraničného regiónu v nasledujúcom programovom období.   
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Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko – Slovenská republika  

Implementácia Programu INTERREG IIIA AT-SR 2004-2006 prebehla pomerne uspokojivo. Špecifikum programu 
spočívalo v tom, že na rozdiel od ostatných programov INTERREG III, resp. programu susedstva pri  prechode 
z programu INTERREG IIIA/PHARE CBC na spoločný program INTERREG IIIA neboli dohodnuté nové priority 
programu, ale vzhľadom na kontinuálnosť procesu prípravy bolo prevzatých 5 priorít z programu PHARE CBC aj  
pre program INTERREG IIIA. Vzhľadom na túto širokospektrálnosť  programu z hľadiska definovania priorít 
a aktivít a nízku zálohovú platbu poskytnutú Európskou komisiou (EK) prostredníctvom Riadiaceho orgánu 
na začiatku implementácie programu na slovenskej strane nedošlo k úplnému vyčerpaniu finančného záväzku roku 
2005 v zmysle pravidla n+2 (došlo k tzv. decommitmentu).  

Program bol oficiálne zahájený v roku 2001, pričom až do času pristúpenia SR do EÚ sa na slovenskej strane 
realizoval formou podpory z PHARE CBC. Oficiálne schválenie programu zo strany EK po pristúpení SR do EÚ 
prebehlo dňa 15. 11. 2004, kedy sa zároveň zvýšila dostupná finančná alokácia programu na 37,2 mil. Eur 
(prostriedky ERDF).  

Celkove bolo podporených 326 projektov najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry, turizmu, životného prostredia, 
pričom hlavnými prijímateľmi boli predovšetkým mestá, obce, univerzity, školy, občianske združenia a rôzne 
výskumné inštitúcie, ktoré pochádzali z oprávneného územia na rakúskej strane (Viedeň, Burgenland, Dolné 
Rakúsko), resp. na slovenskej strane (Bratislavský kraj, Trnavský kraj).  

Všeobecne možno konštatovať, že program svojou implementáciou prispel k naplneniu cieľov stanovených 
na začiatku implementácie programu t. j. prispieť k vytvoreniu ekonomicky, sociálne a environmentálne silnému 
regiónu so zachovaním a rozvojom kultúrneho dedičstva, ktorý bude tvoriť základ pre lepšiu integráciu 
prihraničného regiónu v novom programovom období.   

Program Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko - Slovenská republika  

Implementácia Programu IS INTERREG IIIA Poľsko - Slovenská republika 2004-2006 bola realizovaná 
v prihraničnom regióne na území krajov Žilinského a Prešovského (SR) a na území 3 poľských subregiónov: 
bielsko-bialský, nowosadecký a krosniensko-przemyský. Hlavným cieľom programu bola podpora integrovaného 
a trvalo udržateľného rozvoja v hospodárskej, spoločenskej a kultúrnej sfére v prihraničnej poľsko-slovenskej 
oblasti. Projekty boli podporené formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (ERDF). Konečnými prijímateľmi programu boli jednotky územnej samosprávy a nimi vytvorené 
organizácie, mimovládne organizácie, odborné učilištia, výskumné inštitúcie, obchodné komory, vedenia národných 
parkov, záchranné služby a iné inštitúcie poskytujúce verejné služby. Program viedol k podpore komunikačnej 
prístupnosti a vnútornej integrácii pohraničného regiónu, zlepšeniu stavu životného prostredia, rozšíreniu poľsko-
slovenskej transnárodnej spolupráce v rozsahu rozvoja podnikania a ochrany unikátnych prírodných a kultúrnych 
zásob regiónu.  

Spomedzi najdôležitejších míľnikov programu je potrebné spomenúť vyhlásenie výziev na úplnom začiatku 
realizácie programu (2 výzvy na predkladanie projektov v roku 2005 a 2 výzvy na predkladanie mikroprojektov 
v rokoch 2005 a 2006), zazmluvnenie projektov (vyše 90 % zmlúv týkajúcich sa realizácie projektov bolo 
podpísaných v priebehu prvých dvoch rokov realizácie programu), efektívna propagácia programu, čoho dôkazom 
bol vysoký počet prijatých žiadostí (369 „veľkých“ projektov predložených v roku 2005), dobrá kvalita projektov 
(v dôsledku ohodnotenia expertmi bolo pre podporu doporučených 242 „veľkých“ projektov, z ktorých z dôvodu 
nedostatočnej alokácie bolo schválených 134 projektov), realizácia veľmi veľkého počtu mikroprojektov (189), ktoré 
predstavovali „pridanú hodnotu“ programu a úplné využitie prostriedkov programu.  

V rámci programu bolo celkovo zrealizovaných 123 „veľkých projektov“ a 49 projektov technickej asistencie, 
ktorých celková hodnota predstavovala 20,7 mil. Eur z prostriedkov ERDF. Špecifický charakter programu 
predstavuje realizácia 189 mikroprojektov s celkovou hodnotou 1,9 mil. Eur z ERDF. 

Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina (INTERREG IIIA) 

Program INTERREG IIIA  nadväzoval na načrtnuté  aktivity programu Phare Cross-border Cooperation (Phare 
CBC), ktoré podporovali a naštartovali prípravné mechanizmy cezhraničnej spolupráce. Program Phare CBC 
podporoval podobne ako program susedstva rozvoj cezhraničných vzťahov, odstránenie relatívnej zaostalosti 
prihraničných regiónov a uľahčenie priechodnosti hraníc. Na programe cezhraničnej spolupráce TACIS sa od roku 
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1996 zúčastňovala aj Ukrajina. Po rozšírení Európskej únie bol program Phare podporujúci cezhraničnú 
spoluprácu nahradený programom Maďarsko- slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA. 

Program susedstva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina INTERREG IIIA 2004-2006 bol schválený  
dňa 9. decembra 2004 rozhodnutím č. C(2004)4902 EK, predmetné rozhodnutie bolo upravené dňa  
1. októbra 2008, kde sa stanovila finančná podpora programu z ERDF zdrojov vo výške 23,8 mil. Eur. 

V rámci 1. a 2. výzvy programu bolo prijatých celkovo 791 projektov, z toho počas 1. výzvy bolo schválených 
47 projektov, v priebehu 2. výzvy 64 projektov a po dodatočnom schválení ďalších 24 projektov, čo celkovo 
predstavuje 135 schválených a zrealizovaných projektov, predovšetkým v prioritách sociálno-ekonomickej 
a environmentálnej spolupráce. Oprávneným územím programu boli všetky kraje susediace s Maďarskou 
republikou a Prešovský samosprávny kraj susediaci s Ukrajinou. Hlavnými prijímateľmi boli predovšetkým 
samosprávne kraje, mestá, obce, univerzity, školy, občianske združenia a rôzne regionálne výskumné inštitúcie. 

Cieľ programu, aby ľudia žijúci v prihraničnom regióne a inštitúcie, ktoré tam pôsobia, vypracovali a zrealizovali 
spoločné projekty v záujme rozvoja existujúcej inštitucionálnej a hospodárskej kapacity, nárastu ekonomického 
potenciálu prihraničného regiónu a posilnenia jestvujúcej cezhraničnej spolupráce, je možné považovať 
za naplnený. 

Iniciatíva spoločenstva EQUAL  

Základným poslaním Iniciatívy Spoločenstva EQUAL (IS EQUAL) bolo vytvoriť podmienky a poskytnúť priestor 
pre hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám 
diskriminácie a nerovnosti na trhu práce.  

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL bola programovo zameraná na pomoc aktivitám podporujúcim Európsku stratégiu 
zamestnanosti - riešenie všetkých príčin diskriminácie a nerovnosti na trhu práce a s tým spojenú sociálnu exklúziu 
(vylúčenie). Cieľom Iniciatívy bolo doplniť vnútroštátne stratégie a ostatné politiky zamestnanosti EÚ zameriavajúce 
sa na rozvoj a overovanie inovatívnych prístupov na trhu práce a politík sociálnej inklúzie a výmenu skúseností 
medzi partnermi z rôznych krajín.  

Globálny cieľ iniciatívy Spoločenstva EQUAL bol v podmienkach Slovenskej republiky vymedzený ako zvýšenie 
efektívnosti nástrojov, metód a postupov riešenia problémov v oblasti diskriminácie a nerovnosti na trhu práce 
prostredníctvom hľadania inovatívnych riešení ich pôsobenia. V nadväznosti na globálny cieľ iniciatívy 
Spoločenstva EQUAL boli formulované špecifické ciele, ktoré predstavovali ciele jednotlivých vybraných 
tematických oblastí (priorít). Boli  nimi nasledovné ciele: 

- Zníženie nezamestnanosti marginalizovaných skupín a podporovanie ich integrácie na trh práce 

- Zlepšenie podmienok minorít pri hľadaní možnosti uplatnenie sa na trhu práce 

- Posilnenie úlohy tretieho sektora v oblasti zabezpečovania verejnoprospešných služieb 

- Podpora tvorby prostredia stimulujúceho rozvoj ľudských zdrojov 

- Posilnenie princípu rovnosti príležitostí na trhu práce 

- Pomoc žiadateľom o azyl v prístupe na trh práce 

- Zabezpečenie podmienok pre úspešnú realizáciu iniciatívy Spoločenstva EQUAL v podmienkach 
Slovenskej republiky.  

Z hľadiska zamerania iniciatívy Spoločenstva EQUAL a Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2004-2006 bolo 
v programovom dokumente stanovených päť priorít a  šesť opatrení.  

Zhodnotenie implementácie podľa prioritných osí 

Pre projekty implementované cez IS EQUAL boli všetky výzvy na každé opatrenie vyhlásené 24.07.2004. 
V priebehu februára až marca 2005 podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
s rozvojovými partnerstvami. 

Od dátumu podpisu Zmluvy do 31. augusta 2005 prebehla prípravná etapa realizácie projektov nazývaná „Akcia 1“ 
v zmysle dopracovania projektov (dopracovanie projektov v zmysle inštrukcii RO). Rok 2005 bol rokom hľadania 
cesty a niesol sa v znamení dolaďovania procesov a v snahách vymyslieť ako ďalej - či už zo strany KP/PP, ale aj 
zo strany RO. V roku 2006 došlo k posunu aj v rámci samotnej realizácie projektov zo strany KP/PP, kde sa 
začínali rysovať prvé výsledky a to vyvolalo ďalší logický krok RO - nevyhnutnú prípravu postupného prechodu z 
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fázy „Akcie 2“ (realizácie) do fázy „Akcie 3“ (mainstreamingu – šírenia poznatkov do praxe). Práve tieto jednotlivé 
fázy mali značný vplyv na plnenie jednotlivých ukazovateľov projektov. V uvedenom materiáli uvádzame priemerné 
konečné hodnoty, nakoľko realizácia projektu bola ovplyvnená spomínanými fázami projektu (Akcia 1, Akcia 2, 
Akcia 3) a teda konečná hodnota mohla byť dosiahnutá v inom roku ako v záverečnom roku implementácie.  

Priorita 1 

Uľahčenie prístupu a návratu na trh práce pre tých, ktorí majú ťažkosti s integráciou a reintegráciou na trh práce 

Opatrenie 1.1 - Tvorba systému prevencie a podpory umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo nezamestnaných, 
nízko kvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín 

Cez uvedené opatrenie bolo zazmluvnených 23 projektov v celkovej sume 6 718 969,472 Eur, 
z ktorých 22 projektov bolo riadne ukončených.  

Výstupové merateľné ukazovatele boli naplnené na 94,72 %, výsledkové na 89,34 % a dopadové na 112,44 %. 
V rámci implementácie IS EQUAL boli vytvorené čiastočne podmienky (počet vypracovaných individuálnych 
akčných plánov pre uchádzačov o zamestnanie - 2 320, počet novovzniknutých agentúr podporovaného 
zamestnania a dočasného zamestnania - 5) resp. došlo k zlepšeniu existujúcich podmienok (zvýšenie kvality 
poskytovania služieb zamestnanosti, zvýšenie ekonomickej efektívnosti analyzovaného systému po realizácii 
projektu) v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia fungovania a orientovania sa jednotlivých subjektov na 
jednotlivých parciálnych trhoch práce.   

Priorita 1  

Boj proti rasizmu a xenofóbii vo vzťahu k trhu práce 

Opatrenie 1.2 - Vytváranie prostredia podporujúceho hľadanie a tvorbu efektívnych riešení 
v boji proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu a xenofóbie na trhu práce. 

Cez uvedené opatrenie bolo zazmluvnených 14 projektov v celkovej sume 4 367 329,472 Eur. Všetky 
zazmluvnené projekty boli aj riadne ukončené. Výstupové merateľné ukazovatele boli naplnené na 68,10 %, 
výsledkové ukazovatele na 104,22 % a dopadové ukazovatele na 63,74 %. 

Vzhľadom na ciele opatrenia sa ako najlepšia oblasť javila oblasť zvýšenia informovanosti spoločnosti 
o existujúcich prejavoch rasizmu a xenofóbie na trhu práce (75 %) a na základe týchto skutočností bolo možné 
tvrdiť, že ciele opatrenia v oblasti zvýšenia informovanosti verejnosti sa podarilo splniť nad očakávania. Ciele 
v oblasti zvýšenia angažovanosti verejnosti sa podarilo splniť len čiastočne.  

Zaujímavý bol aj priamy dopad projektov IS EQUAL na zlepšenie kvality života vyše 2 500 príslušníkom rómskej 
menšiny. Zamestnalo sa viac ako 600 rómov a zvýšilo si kvalifikáciu vyše 1 500 príslušníkov rómskej menšiny. 

Priorita 2 

 Posilňovanie sociálnej ekonomiky (tretieho sektora) najmä verejnoprospešných služieb so zameraním na 
zvyšovanie kvality pracovných miest.  

Opatrenie 2.1 - Posilňovanie kapacity mimovládnych organizácií ako aktéra zmierňovania nerovností na trhu práce 
(s dôrazom na MNO poskytujúce verejnoprospešné služby obyvateľstvu ) 

Cez uvedené opatrenie bolo zazmluvnených 25 projektov v celkovej sume 8 086 201,056 Eur, z ktorých bolo 
23 riadne ukončených. Výstupové merateľné ukazovatele boli naplnené ma 102,04 %, výsledkové ukazovatele na 
93,73 % a dopadové ukazovatele na 139,45 %. 

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že jednotlivé ciele vytýčené z úrovne projektov boli splnené veľmi 
uspokojivo, dokonca reálne závery prekročili hranicu 100 %. V rámci projektov prebehlo zavádzanie nových 
inovatívnych postupov testované na vzorke takmer 18 000 osôb (počet účastníkov projektov zameraných 
na overenie možností MVO v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti). Vynikajúce úspechy dosiahli projekty 
najmä v oblasti cieľa opatrenia - posilňovania poradenských služieb na podporu zamestnanosti, kde bol podporený 
vznik resp. posilnenie kapacít v počte 8 000 služieb zamestnanosti. Inštitucionálne došlo k priamemu posilneniu 7 
organizácií (počet inštitúcií tretieho sektora, ktoré získali finančnú podporu na posilnenie inštitucionálnej kapacity 
v oblasti ľudských zdrojov). Tieto ukazovatele vyjadrujú aj plnenie cieľa v rámci decentralizácie služieb 
v jednotlivých regiónoch, keďže prostredníctvom posilnenia kapacít došlo aj k prenosu a posilneniu určitých 
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kompetencií jednotlivých inštitúcií v oblasti regiónov. V rámci implementácie došlo k zvýšeniu kapacít v oblasti 
rozvoja ľudských zdrojov v rámci organizácií s priamym dopadom – vyškolených bolo vyše 1 200 osôb. 

Priorita 3  

Podpora adaptability podnikov a zamestnancov voči štrukturálnym ekonomickým zmenám a voči informačným 
a iným novým technológiám  

Opatrenie 3.1 - Podpora tvorby prostredia stimulujúceho rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečujúceho ich 
adaptabilitu v procese štrukturálnych zmien a nástupu nových technológií 

Cez uvedené opatrenie bolo zazmluvnených 22 projektov v celkovej sume 6 890 848,416 Eur, z ktorých bolo 
19 riadne ukončených. 

Výstupové merateľné ukazovatele boli naplnená na 86,94 %, výsledkové na 64,79 % a dopadové ukazovatele na 
119,05 %. 

Jednotlivé aktivity boli zamerané na vzdelávanie a to vzhľadom na projektový cyklus dosahovalo vrchol v strede 
implementácie (počet osôb zapojených do projektov v oblasti vzdelávania znevýhodnených skupín, počet 
novovzniknutých a inovovaných foriem a programov terciárneho a ďalšieho vzdelávania, počet osôb vstupujúcich 
na trh práce, ktoré si zvýšili zručnosti a kvalifikáciu v rámci opatrenia, počet zamestnaných osôb, ktoré si zvýšili 
zručnosti a kvalifikáciu v rámci opatrenia, počet realizovaných školiacich a vzdelávacích aktivít zameraných 
na potreby podnikateľských subjektov regiónu). Priame dopady aktivít projektov boli zamerané aj na konkrétne 
riešenie cieľa opatrenia - zabezpečenie adaptability ľudských zdrojov v procese štrukturálnych zmien keď cez 
projekty došlo ku konkrétnemu zlepšeniu (kvantifikovanému) prístupu na trh práce u 3 500 osôb a u 500 už 
umiestnených na trhu práce celkovo bolo zapojených do projektov cez 8 000 osôb. Inovatívne aktivity boli 
zamerané hlavne na oblasť analyzovania efektívnosti fungovania organizácií vzhľadom na zvyšovanie kvalifikácie 
a adaptability pracovníkov a na oblasť vývoja inovatívnych foriem vzdelávania. 

Priorita 4 

Znižovanie rozdielov medzi pohlaviami a podporovanie pracovnej desegregácie 

Opatrenie 4.1 -  Rodový výskum, rodový audit a rodová senzibilizácia ako prostriedky dosiahnutia rovnosti žien 
a mužov na trhu práce 

Cez uvedené opatrenie bolo zazmluvnených 14 projektov v celkovej sume 3 937 630,528 Eur. Všetky 
zazmluvnené projekty boli riadne ukončené. 

Výstupové merateľné ukazovatele boli naplnené na 81,69  %, výsledkové na 124,90 % a dopadové ukazovatele na 
86,10 %. V rámci tohto opatrenia boli indikátory stanovené najkomplexnejšie s ohľadom na posúdenie kvalitatívnej 
stránky projektov, ale aj s ohľadom na kvantifikáciu jednotlivých zásahov a ich dopadov na trh. Zároveň sú viac 
zamerané na vývoj jednotlivých inovatívnych nástrojov v oblasti rodovej rovnosti.  

Priorita 5 

Žiadatelia o azyl 

Opatrenie 5.1 - Podporovanie sociálnej a pracovnej integrácie žiadateľov o azyl 

Cieľ opatrenia 

Vytváranie systému jazykových programov pre cieľovú skupinu v rámci riešenia problému nedostatočnej jazykovej 
prípravy, zabezpečenie dostupnosti jazykových programov a kurzov pre potreby cieľovej skupiny. 

Cez uvedené opatrenie boli zazmluvnené 3 projekty v celkovej sume 908 338,8685 Eur, z ktorých 2 boli riadne 
ukončené. 

Ide o najmenšie opatrenie IS EQUAL vzhľadom na alokáciu aj počet projektov. V priebehu realizácie jednému 
z projektov RO vypovedal zmluvu z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok. Tento fakt ovplyvnil merateľné 
ukazovatele tak, že neboli dodržané plánované hodnoty merateľných ukazovateľov, keďže jednotlivé merateľné 
ukazovatele aj  plánovaných hodnotách zahŕňajú kumulatívne súčty všetkých projektov. Z hľadiska cieľov opatrenia 
je relevantný len ukazovateľ – „Počet účastníkov kurzov zvyšovania odbornej spôsobilosti, sociálnych zručností“ 
a ukazovateľ „Podiel účastníkov kurzov úspešne umiestnených na trhu práce na celkovom počte účastníkov kurzov 
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do 6 mesiacov po skončení kurzu“ pričom prvý ukazovateľ výrazne prevýšil očakávanie v tejto oblasti (1000 
predpokladaných – vyškolených skutočne takmer 3000). Za úspech možno považovať aj pridanú hodnotu projektov 
v oblasti zvýšenia angažovanosti zamestnávateľov a zvýšenia informovanosti v problematike trhu práce 
a azylantov.  

Vyhodnotenie implementácie pomoci týkajúcej sa rómskych marginalizovaných skupín 

Projekty zamerané na riešenie marginalizovaných rómskych komunít boli v najväčšej miere podporené v rámci 
opatrenia 1.2 a čiastočne v rámci opatrení 4.1, 1.1. V rámci uvedených opatrení bolo zrealizovaných 17 projektov 
v celkovej výške 5 944 816,89 Eur. 

Do projektov na podporu zamestnateľnosti príslušníkov rómskej a ostatných menšín bolo zapojených 2 520 
účastníkov a do projektov v oblasti vzdelávania príslušníkov rómskej a ostatných menšín 4 858 účastníkov. 
Podporou marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom realizácie projektov sa dosiahlo zvýšenie 
miery zamestnanosti príslušníkov rómskej a ostatných menšín, čím sa znížili nároky na systém sociálneho 
zabezpečenia. Dopadom bolo aj zlepšenie kvality života príslušníkov rómskej a ostatných menšín. 

Využívanie pomoci z Kohézneho fondu Európskej únie v programovom období 2004 – 2006 

Kohézny fond prispieva k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti spoločenstva a môže prispievať 
k financovaniu projektov alebo ich fáz v oblasti dopravy a životného prostredia, ktoré sú technicky a finančne 
nezávislé. Fond poskytuje finančné príspevky pre projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov, zakotvených 
v zmluve o založení Európskej únie, v oblasti životného prostredia a celoeurópskych sietí dopravnej infraštruktúry 
v členských štátoch s hrubým domácim produktom na obyvateľa, meraným v paritách kúpnej sily, menším ako 
90 % priemeru spoločenstva.  

Členské štáty musia mať zároveň program na dosiahnutie ekonomických konvergenčných kritérií. Celkové náklady 
na projekt, etapu projektu alebo skupinu projektov musia väčšinou tvoriť minimálne 10 miliónov euro, pričom výška 
pomoci z Kohézneho fondu sa u väčšiny projektov pohybuje v rozpätí 80 - 85 % verejných alebo ekvivalentných 
výdavkov. Konkrétna výška pomoci sa určuje podľa typu projektu, ktorý má byť realizovaný. Prijatie daného 
projektu podlieha rozhodnutiu členskej krajiny a následne rozhodnutiu Európskej komisie. 

Z Kohézneho fondu v programovom období 2004–2006 sú spolufinancované aj projekty, pôvodne využívajúce 
pomoc v rámci predvstupového nástroja ISPA a od 1. 5. 2004, teda od vstupu SR do EÚ, sú spolufinancované 
z Kohézneho fondu.  

Pre projekty financované pôvodne v rámci predvstupového nástroja ISPA predstavuje celková alokácia finančných 
prostriedkov EÚ 361 525 595 Eur, pre projekty spolufinancované z KF v programovom období 2004–2006 bolo 
alokovaných 405 036 922 Eur. Finančné prostriedky boli prideľované jednotlivým KP na základe žiadostí o podporu 
z KF, schválených zo strany EK a vlády SR. 

Riadiaci orgán pre KF je orgán zodpovedný za všeobecné riadenie a koordináciu operácií KF na národnej úrovni. 
Zabezpečuje koordináciu činností v oblasti KF navonok - voči Európskej únii a zároveň zabezpečuje koordináciu 
a výkon konkrétnych činností v zmysle kompetenčného zákona v rámci SR. Funkciu SORO plnia Ministerstvo 
životného prostredia SR pri environmentálnych projektoch a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR pri dopravných projektoch. 

Environmentálne projekty spolufinancované z KF v programovom období 2004 –2006 

Pomoc z Kohézneho fondu v oblasti životného prostredia predstavuje spolufinancovanie projektov zameraných 
na zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie obcí a čistenie odpadových vôd, odpadové hospodárstvo 
ako aj ochranu územia pred povodňami. 

V oblasti životného prostredia prešlo 1.5.2004 do KF 18 investičných projektov a 4 projekty odbornej pomoci, ktoré 
boli schválené v rámci predvstupového nástroja ISPA, ktorých realizácia bola ukončená k 31. 12. 2010. 

V roku 2004 bolo podaných 7 žiadostí na spolufinancovanie projektov z KF, z toho bolo 5 schválených v decembri 
2004 a 2 v decembri 2005. Realizácie projektov bola ukončená k  31. 12. 2010 s výnimkou jedného projektu 
(Prešov), ktorého termín ukončenia bol predĺžený do 31. 12. 2011 z dôvodu poškodenia už vybudovanej 
infraštruktúry v dôsledku povodní v roku 2010. 
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Dopravné projekty spolufinancované z KF v programovom období 2004–2006 

V oblasti dopravy sa pomoc z Kohézneho fondu sústreďuje na výstavbu transeurópskych dopravných sietí, 
ktoré majú najväčší vplyv na súdržnosť. V Slovenskej republike je z prostriedkov Kohézneho fondu 
spolufinancovaná výstavba vybraných úsekov diaľnic a rekonštrukcie hlavných železničných tratí. 

V oblasti dopravnej infraštruktúry sa realizovalo 6 projektov schválených v rámci ISPA, z toho 3 projekty 
železničnej infraštruktúry, 1 cestný projekt a 2 projekty odbornej pomoci. V rámci KF boli zrealizované 2 projekty, 
z toho 1 projekt cestnej a 1 projekt železničnej infraštruktúry. Realizácia projektov bola ukončená k 31. 12. 2010. 

Plnenie cieľov pri projektoch KF 

K 31. 12. 2010 boli ukončené všetky projekty ISPA/KF a KF s výnimkou projektu "Prešov - Pitná voda a kanalizácia 
v povodí rieky Torysy", 2004 SK 16 C PE 005, pri ktorom bola rozhodnutím EK č. K(2010)2551 predĺžená doba 
oprávnenosti výdavkov do 31. 12. 2011. 

Projekty KF zabezpečujú budovanie environmentálnej a dopravnej infraštruktúry v rámci SR. V programovom 
období 2004–2006 bola vďaka pomoci z KF zrekonštruovaná železničná trať v úseku Bratislava – Nové Mesto nad 
Váhom na prevádzkovú rýchlosť 160 km/h, postavené nové diaľničné úseky v Bratislave medzi Viedenskou cestou 
a Prístavným mostom a v podtatranskom regióne medzi Mengusovcami a Jánovcami. V oblasti životného 
prostredia bola vybudovaná resp. zrekonštruovaná vodovodná a kanalizačná sieť v rôznych regiónoch SR, 
vybudované alebo zrekonštruované čistiarne odpadových vôd, čo zlepšilo stav životného prostredia 
pre obyvateľov.  

Výstavbou a prevádzkou novej infraštruktúry boli vytvorené nové pracovné miesta, čím sa zlepšila zamestnanosť 
aj v zaostávajúcich regiónoch a došlo k zmenšovaniu regionálnych rozdielov v rámci SR. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti je možné konštatovať, že ciele pomoci z KF Európskej únie boli splnené a jednotlivé projekty boli 
prínosom pre obyvateľov SR. 

 

 

 


