Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 - 2010

A.  Úvod 

V Programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 (ďalej program), ktorý schválila vláda SR uznesením č. 1084/2007, bola určená stratégia a priority programu, návrh na nové definovanie rozsahu diaľnic a rýchlostných ciest a  harmonogram začínania a odovzdávania stavieb na roky 2007 – 2010. Materiál taktiež obsahoval  finančný rámec programu a jeho krytie spolu s rozvojovými tendenciami  na roky 2011 – 2013. Oproti Novému programu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý v roku 2001 definoval diaľničnú sieť a sieť rýchlostných ciest, bola v programe definovaná diaľnica D4 v trase celého nultého okruhu v Bratislave, ako aj rýchlostná cesta R2, ktorej trasa bola skrátená o vyradený úsek od štátnej hranice ČR/SR po križovatku s diaľnicou D1 pri Trenčíne.  

 Uznesením vlády SR č. 882/2008 bol aktualizovaný rozsah diaľničnej a cestnej siete v programe, a to predĺžením rýchlostnej cesty R1 do Ružomberka, definovaním rýchlostnej cesty R7 z Bratislavy do Lučenca a rýchlostnej cesty R8 z Nitry po rýchlostnú cestu R2. Následne bol rozsah nadradenej cestnej siete schválený Národnou radou SR ako Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest v prílohe č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) od 1.2.2009.

Uvedeným uznesením vlády SR č. 882/2008 k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010, uložila vláda ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií v bode B.1.  predložiť na rokovanie vlády každoročne do 31. októbra správu o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky  2007 – 2010 s príslušnou aktualizáciou programu na  ďalšie rozpočtové obdobie. V bode B.2. uvedeného uznesenia vláda uložila úlohu zabezpečiť dodržiavanie zmluvnej ceny diela stavieb začatých od roku 2008 tak, aby dodatky k zmluve nepresahovali 10 % zo zmluvnej ceny do 31. októbra  každoročne. Predsedníčka vlády SR listom zo dňa 28.10.2010 vyhovela žiadosti MDVRR SR o odklad predloženia materiálu na rokovanie vlády do konca roka 2010.  
Predkladaná správa je zároveň východiskom pre Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014. 

B.1.A. Vyhodnotenie plnenia harmonogramu začatia a odovzdania  stavieb do užívania za roky 2007 až 2010 

Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007-2010 predpokladal, že do roku 2010 bude odovzdaných 250,9 km diaľnic  a rýchlostných ciest. Z toho malo byť  165,2 km diaľnic a 85,7 km rýchlostných ciest. Skutočne bolo v rokoch 2007 – 2010 odovzdaných do prevádzky len 122,8 diaľnic a rýchlostných ciest. Z toho bolo 87,6  km nových diaľnic, z toho 15,6 km v polovičnom profile a  35,2 km nových rýchlostných ciest, z toho 16,9 km v polovičnom profile. K nenaplneniu tohto programu prišlo najmä z dôvodov nedostatočnej projektovej prípravy, rozhodnutiu zaradiť do programu Verejno-súkromného partnerstva (PPP), napriek jednoduchšiemu čerpaniu finančných prostriedkov OPD dobré pripravené úseky na D1 a R1.  Do zásobníka projektov boli naopak zaradené úseky s výrazne nižšou projektovou prípravou, čo spôsobilo oneskorenie  čerpania finančných prostriedkov z OPD.  


	Vyhodnotenie plánu koncepcie 2007 -2010  - ODOVZDANÉ ÚSEKY 
	PLÁN 
	SKUTOČNOSŤ 
	 

	
	km
	km
	Rozdiel 

	ROK 2007 
	D1 Vrtižer–Hrič.Podhradie- dobud. na 4 pruh, doplnenie na plný profil
	12,9
	12,9
	 

	
	D1 Važec – Mengusovce, polovičný profil
	12,2
	12,2
	 

	
	D2 Bratislava Lamačská – Staré Grunty, plný profil
	3
	3,7
	 

	
	D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov
	7,5
	7,5
	Profil 1/2 

	
	R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota
	6,4
	6,4
	Profil 1/2 

	ROK 2007 
	spolu
	42
	42,7
	 

	ROK 2008 
	D1 Važec – Mengusovce, doplnenie na plný profil 
	0
	0
	 

	
	D1 Mengusovce – Jánovce II. úsek, plný profil
	8
	8
	 

	
	D1 Mengusovce – Jánovce III. Úsek
	6,2
	6,2
	Profil 1/2 

	
	D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov, doplnenie na plný profil
	0
	0
	 

	
	R4 SVIDNIK obchvat 
	4,6
	0
	-4,6

	
	R2 Figa – obchvat
	3,3
	3,3
	Profil 1/2 

	ROK 2008 
	spolu
	22,1
	17,5
	-4,6

	ROK 2009
	D1 Mengusovce – Jánovce I. úsek, plný profil
	11,6
	11,6
	 

	
	D1 SVINIA - PREŠOV, západ 
	8
	0
	-8

	
	D1 Mengusovce – Jánovce podchod + SSÚD 
	0
	0
	 

	
	R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I.etapa, plný profil 
	 
	9,4
	9,4

	
	R3 Trstená, obchvat   - I. časť, polovičný profil
	 
	2,4
	2,4

	ROK 2009
	spolu
	19,6
	23,4
	3,8

	ROK 2010
	D1 Sverepec – Vrtižer, plný profil 
	9,6
	9,6
	 

	
	D1 Jablonov – Studenec (pravá strana), polovičný profil
	5,2
	5,2
	 

	
	D1 Studenec – Beharovce, plný profil
	3,5
	3,5
	 

	
	D1 Dubná Skala - Turany (PPP1)
	16,5
	 
	-16,5

	
	D1 Turany - Hubová  (PPP1)
	13,6
	 
	-13,6

	
	D1 Hubová - Ivachnová (PPP1)
	15,3
	 
	-15,3

	
	D1 Jánovce - Jablonov (PPP1)
	18,5
	 
	-18,5

	
	D1 Fričovce - Svinia (PPP1)
	11,2
	 
	-11,2

	
	D1 Svinia – Prešov, plný profil
	 
	8
	8

	
	R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie,I.etapa, plný profil 
	9,7
	0
	-9,7

	
	R4 Svidník – obchvat, polovičný profil
	 
	4,6
	4,6

	
	D2 Križovatka Stupava juh, plný profil
	3,2
	 
	-3,2

	
	R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa, plný profil
	8,4
	0
	-8,4

	
	R3 Trstená – obchvat  II. časť, polovičný profil
	 
	4,8
	4,8

	
	R3 Horná Štubňa – obchvat, polovičný profil  
	4,3
	4,3
	 

	
	R1 Nitra Západ- Selenec ( PPP2)
	12,6
	 
	-12,6

	
	R1 Selenec - Beladice  (PPP2)
	18,9
	 
	-18,9

	
	R1 Banská bystrica, sev. obchvat (PPP2)
	5,7
	 
	-5,7

	
	R1 Beladice - Tekobské Nemce ( PPP2)
	14,3
	 
	-14,3

	
	 
	 
	 
	0

	ROK 2010
	spolu
	170,5
	40
	-130,5

	SPOLU 
	za roky 2007-2010
	254,2
	123,6
	-130,6

	 
	Z toho:  diaľnice 
	166
	88,4
	-77,6

	 
	Z toho:  rýchlostné cesty 
	88,2
	35,2
	-53

	 
	Z toho: Diaľnice 1/2 profil 
	 
	18,9
	 

	 
	Z toho: Rýchlostné cesty 1/2 profil 
	 
	16,9
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