Príloha 2
Prehľad projektov súvisiacich s vyraďovaním JE V1

Projekt  Križovany 400 kV rekonštrukcia, 2. stavba, 2. časť a 3. stavba
Hlavným cieľom projektu je poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po ukončení prevádzky JE V1 rekonštrukciou Rozvodne 400 kV v Križovanoch. 

Celý investičný projekt bol ukončený 25. 09. 2008. Čerpania grantu BIDSF GA002 na posledné platby Konzultantovi PMU prebehnú do konca roku 2010. 

Projekt PMU Konzultant
Medzinárodná verejná súťaž na poskytovanie konzultačných služieb a technického poradenstva pre Konzultant PMU pre implementáciu projektov Opatrení v prenosovej sústave v dôsledku definitívneho odstavenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach bola ukončená dňa 15. 09. 2008 Bezvýhradným stanoviskom EBRD k uzatvoreniu zmluvy s Konzultantom PMU. Zmluva s Konzultantom PMU bola podpísaná dňa 08. 10. 2008 a následne sa začala príprava projektovej dokumentácie a verejných súťaží na výber zhotoviteľov jednotlivých projektov, ktorá prebieha aj v súčasnosti. Zmluva bola upravená Dodatkom č. 1, ktorým sa predĺžila Etapa 1 pôsobenia Konzultanta PMU do mája 2010. Dňa 16. 02. 2010 bol podpísaný Dodatok č. 2 na Etapu 2 pôsobenia Konzultanta, ktorou je realizácia jednotlivých investičných projektov, a v ktorej bude Konzultant PMU pôsobiť ako „Technik“ projektov podľa zmluvných podmienok FIDIC a bude vykonávať stavebný a technologický dozor. Dňa 28. 09. 2010 bol podpísaný Dodatok č. 3 k zmluve s Konzultantom PMU, ktorým tento projekt prešiel pod spoločnosť GOPA-International Energy Consultants GmbH. 

Projekt  TR Bošáca - Transformátor T402

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení JE V1 prostredníctvom doplnenia transformačnej kapacity v elektrickej stanici Bošáca v období 2009 - 2012. 

V septembri 2009 bola ukončená medzinárodná verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektu a dňa 21. 10. 2009 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom projektu. V súčasnosti je projekt vo fáze prípravy realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom a súčasne aj samotnej realizácie.
Projekt  2 x 400kV vedenie pre TR Medzibrod

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení JE V1 prostredníctvom celkovej rekonštrukcie elektrickej stanice Medzibrod na napäťovú úroveň 400kV v období 2010 - 2013.

V súčasnosti prebieha medzinárodná verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektu. Jej ukončenie a následný podpis zmluvy sa predpokladá do konca roka 2010.
Projekt  Transformácia 400/110kV Medzibrod

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení JE V1 prostredníctvom celkovej rekonštrukcie elektrickej stanice Medzibrod na napäťovú úroveň 400kV v období 2010 - 2013.

V januári 2010 bola ukončená medzinárodná verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektu a dňa 02. 03. 2010 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom projektu. V súčasnosti je projekt vo fáze prípravy realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom.
Projekt  R 400kV Lemešany - rozšírenie
(Súčasť súboru stavieb Vedenie 2 x 400kV Lemešany - Moldava (pripojenie U.S. Steel Košice))
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení JE V1 prostredníctvom rekonštrukcie dvojitého vedenia 220kV Lemešany - U.S. Steel Košice na dvojité vedenie 400kV Lemešany - Moldava so zaslučkovaním do rozvodne U.S. Steel Košice (USSK) v období 2007 - 2011. S tým súvisí aj rozšírenie rozvodne 400kV Lemešany o dve nové polia.

V júli 2010 bola ukončená medzinárodná verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektu a dňa 15. 10. 2010 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom projektu. V súčasnosti je projekt vo fáze prípravy realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom.
Komplex stavieb ES Bystričany - Transformácia 400/110kV

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení JE V1 prostredníctvom realizácie súboru stavieb ES Bystričany - Transformácia 400/110kV v období 2012 - 2015. Cieľom je prechod z jestvujúcej transformácie 220/110kV na transformáciu 400/110kV v uzle ES Bystričany a následné prepojenie tejto stanice s rozvodňou 400kV v ES Križovany a rozvodňou 400kV v ES H. Ždaňa. Toto opatrenie smeruje k posilneniu prenosovej sústavy, spoľahlivej a bezporuchovej dodávke elektriny do distribučnej sústavy a splneniu kritéria (n-1) UCTE.
V období 07/2009 až 10/2009 prebehla analýza Due Diligence na zistenie kvalifikačných predpokladov projektu na jeho financovanie z prostriedkov fondu BIDSF. Výsledky analýzy Due Diligence odporúčali financovanie komplexu stavieb fondom BIDSF vo výške 76,0 mil. eur, čo predstavuje 50% z celkových nákladov 150,0 mil. eur.

Na 17. Zhromaždení prispievateľov BIDSF bola schválená Grantová dohoda GA020 na financovanie súboru stavieb ES Bystričany - Transformácia 400/110kV vo výške 60 mil. eur. GA020 bola podpísaná dňa 11. 03. 2010. Zvyšná časť oprávnených nákladov súboru stavieb bude pokrytá dodatkom ku GA020 (Grantová dohoda GA020A) ktorá sa v súčasnosti pripravuje a bude schválená v orgánoch spoločnosti a na 19. Zhromaždení prispievateľov BIDSF.
Komplex stavieb je v súčasnosti v štádiu prípravy detailných štúdií a prípravy posudzovania vplyvov na životné prostredie.
SLOVSEFF -  Projekt Rámec financovanie projektov udržateľnej energie 

(kreditná linka) 

Cieľom projektu je vytvorenie úverovej linky so slovenskými bankami na poskytovanie úverov pre spoločnosti súkromného sektora, správcov bytov a rezidenčných spotrebiteľov na investície do projektov udržateľnej energie, ktoré podporujú ciele fondu BIDSF; konkrétne energetickej efektívnosti a malé projekty podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Opatrenia sú zamerané najmä na:

· modernizáciu klimatizačných systémov

· modernizáciu,  rekonštrukciu vykurovacích systémov

· podporu kombinovanej výroby elektriny a tepla

· výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie (vietor, projekty malých vodných elektrární, solárna výroba elektriny a tepla, geotermálna energia a projekty na výrobu elektriny a tepla z biomasy alebo bioplynu)

· inštaláciu regulácie pre optimálnu prevádzku vykurovacích systémov (hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov)

· zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budov (steny, strechy , okná)

· modernizáciu zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky

V rámci 1. etapy financovanie z BIDSF vo výške 15 mil. eur podporilo vytvorenie projektu a taktiež slúžilo na prekonanie investičných prekážok. Na úvery bolo zo strany EBRD poskytnutých 60 mil. eur. Dňa 04. 06. 2009 bola v Londýne podpísaná aj 2. etapa projektu – SLOVSEFF 2, na ktorú bolo zo zdrojov fondu BIDSF alokovaných ďalších 15 mil. eur a zo strany EBRD budú na úvery pre konečných prijímateľov poskytnuté zdroje až do výšky 90 mil. eur. Predpoklad ukončenia alokácie finančných prostriedkov, t.j. zaradenia  jednotlivých projektov do programu SLOVSEFF, je naplánovaný na 31. 12. 2011, resp. do vyčerpania finančných zdrojov.
Pilotný projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách 

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky vybraných verejných budov v Nitrianskom a Trnavskom kraji realizáciou opatrení zameraných na energetickú efektívnosť:

· zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budov (steny, strechy , okná) na úroveň požadovanú príslušnými predpismi v danej oblasti

· modernizácia zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky

· modernizácia,  rekonštrukcia vykurovacích systémov

· inštalácia regulácie pre optimálnu prevádzku vykurovacích systémov (hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov)

· modernizácia systémov prípravy teplej vody

· modernizácia systémov vnútorného osvetlenia

· modernizácia klimatizačných systémov

SIEA vyhlásila dňa 16. 06. 2008 výzvu na zapojenie sa do pilotného projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“, kde po kontrole formálnej a obsahovej správnosti bolo do ďalšieho procesu zaradených 69 projektov z celkových 78 prijatých žiadostí, z ktorých bol vytvorený projektový zásobník. Kritériom pre zostavenie projektového zásobníka bola redukovaná miera úspory energie, pričom bolo dohodnuté, že najskôr budú podporené obce, ktorých redukovaná miera úspory energie je vyššia ako 50%. Na realizáciu projektov bolo z fondu BIDSF vyčlenených 10 mil. eur, pričom realizátorom projektu je SIEA. 

Projekt je v štádiu realizácie. V priebehu novembra a decembra by mala byť ukončená väčšia časť rekonštrukcií budov základných a materských škôl, ostatné budovy budú ukončené v priebehu roka 2011.
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