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Správa
o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie reaktora V1 v Jaslovských Bohuniciach

Uznesením vlády SR č. 70/2003 z 29. januára 2010 k Finančnému memorandu Osobitného programu 2002 na podporu vyradenia Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (JE V1) z prevádzky a následných opatrení v odvetví energetiky na Slovensku bolo ministrovi hospodárstva uložené v bode C.1. každoročne do 15. decembra predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky Správu o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie reaktora V1 v Jaslovských Bohuniciach (fond BIDSF - Bohunice International Decommissioning Support Fund).
Uznesením vlády SR č. 1082/2001 zo dňa 15. 11. 2001 schválila vláda SR definitívne znenie Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD), týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohuníc (BIDSF). Následne dňa 16. 11. 2001 bola táto dohoda podpísaná na 1. Zhromaždení prispievateľov do fondu BIDSF v ústredí EBRD v Londýne. Rámcová dohoda nadobudla účinnosť dňom vydania tzv. Legal Opinion,  dňa 15. 08. 2002.

Predkladaný materiál  podáva ucelenú informáciu o činnosti fondu BIDSF v roku 2010. 

1. Aktivity Ministerstva hospodárstva SR

Európska únia zo svojej strany poskytla finančnú pomoc určenú na podporu odstavenia JE V1 a to v rámci predvstupovej pomoci z fondov PHARE vo výške 90 mil. eur a na obdobie rokov 2004 - 2006 vo výške 100 mil. eur. V rámci Finančnej perspektívy 2007-2013 bola pôvodne prisľúbená pre SR finančná pomoc na likvidáciu JE V1 vo výške 237 mil. eur. Po zložitých rokovaniach na úrovni Európskej rady a Európskeho parlamentu bola konečná čiastka navýšená v rámci Finančnej perspektívy 2007-2013 do výšky 423 mil. eur. Suma príspevkov do fondu BIDSF, vzhľadom k tomu, že do tohto fondu prispeli aj iní prispievatelia v sume cca 11 mil. eur, je vo výške  624 mil. eur. 
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v zmysle Rámcovej dohody medzi SR a EBRD plní úlohu generálneho dohľadu a koordinácie v rámci SR v procese riadenia týkajúceho sa vyraďovania JE V1, ktorý je financovaný z fondu BIDSF. 
V sledovanom období sa aktivity MH SR zamerali najmä na nasledovné činnosti:

Nová finančná perspektíva EÚ

MH SR listom ministra hospodárstva zo dňa 13. 09. 2010 oznámilo EK, že SR má záujem o poskytnutie finančných zdrojov do fondu BIDSF aj v rámci finančnej perspektívy 2014-2020. MH SR v spolupráci s EBRD vyvinie úsilie pri príprave podkladov pre možnosť poskytnutia finančných zdrojov do fondu BIDSF aj v budúcom finančnom rozpočte EÚ.
Program pomoci pri vyraďovaní JE zariadení - Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP)
V súčasnosti je počet rozhodovacích úrovní v rámci čerpania z BIDSF, ktorými sú Spoločný výbor SR a EBRD  a  Zhromaždenie prispievateľov,  rozšírený o NDAP. 

Pri prijímaní opatrení potrebných na lepšiu koordináciu, monitoring a transparentnosť čerpania prostriedkov z fondu BIDSF, Európskej  komisii, v zmysle nariadenia Rady EÚ EURATOM č. 549/2007 zo dňa 14. 05. 2007, pomáha špeciálny výbor, zložený zo zástupcov členských štátov EÚ. Rada EÚ zriadila program a vykonávacie pravidlá pre Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP), čím sa zvyšuje kontrolný mechanizmus.
Na rokovania NDAP krajiny, ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov na likvidáciu jadrových elektrární (Litva, SR a Bulharsko) pripravujú tzv. Kombinovaný programovací dokument (CPD), na základe ktorého sú prideľované prostriedky na jednotlivé roky.  
Na rokovaní NDAP, ktoré sa konalo dňa 25. 03. 2010 bol predložený a  národným koordinátorom (MH SR) prezentovaný CPD pre JE V1 Jaslovské Bohunice, ktorý bol spracovaný v spolupráci s Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a. s. (JAVYS, a. s.), Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a. s. (SEPS, a. s.) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) v januári 2010. Na základe tohto dokumentu bol na  rok 2010 schválený objem finančných prostriedkov na financovanie projektov z fondu BIDSF vo výške 60 mil. eur.
Monitorovací výbor Rámca financovania projektov udržateľnej energie
Cieľom projektu Rámec financovania projektov udržateľnej energie - SLOVSEFF bolo vytvorenie úverovej linky v spolupráci so slovenskými bankami na poskytovanie úverov pre súkromný sektor, správcov bytov a rezidenčných spotrebiteľov na investície do projektov udržateľnej energie, ktoré podporujú ciele fondu BIDSF. Konkrétne sú podporované projekty energetickej efektívnosti a malé projekty obnoviteľných zdrojov energie. Financovanie z BIDSF vo výške 15 mil. eur podporilo vytvorenie projektu a taktiež slúžilo na prekonanie investičných prekážok. Na úvery bolo zo strany EBRD poskytnutých 60 mil. eur.
Dňa 04. 06. 2009 bola v Londýne podpísaná aj 2. etapa projektu – SLOVSEFF 2, na ktorú bolo zo zdrojov fondu BIDSF alokovaných ďalších 15 mil. eur a zo strany EBRD budú na úvery pre konečných prijímateľov poskytnuté zdroje až do výšky 90 mil. eur.

V pravidelnom polročnom cykle sa uskutočňujú  rokovania Monitorovacieho výboru Rámca financovania projektov udržateľnej energie (výbor), ktorého členmi sú zástupcovia Slovenskej republiky, EBRD a EK. 
Na rokovaní výboru dňa 23. 06. 2010 projektový konzultant predstavil súčasný stav projektu SLOVSEFF -  1. etapa, ako aj postup implementácie 2. etapy projektu. 
V rámci 1. etapy, do ktorej sú zapojené štyri slovenské banky: Dexia banka, Tatrabanka, VÚB Banka a Slovenská sporiteľňa, bol konštatovaný vysoký záujem o projekty. Z hľadiska samotného zamerania projektov sú tieto orientované najmä na stranu spotreby, t.j. zatepľovanie budov. Na rokovaní bolo prezentované, že doposiaľ bolo podporených 290 projektov, z toho v bytovom sektore 250, v priemysle 33 a v oblasti OZE 7 projektov. V rámci realizácie jednotlivých opatrení sa dosiahli úspory tepla vo výške 450 TJ/rok a zníženie spotreby elektriny v objeme 15 GWh/rok. V oblasti OZE bol podporený nárast inštalovaného výkonu vo výške 18,5 MW, pričom predpokladaná výroba bude 56 GWh/rok. Z environmentálneho pohľadu sa predpokladá  zníženie emisií CO2 vo výške 61 700 t/rok.
Do 2. etapy sú v súčasnosti zapojené 3 banky: Tatrabanka, VÚB a Slovenská sporiteľňa, pričom sa predpokladá zapojenie ďalších 3 (Dexia, UniCredit a ČSOB). SLOVSEFF 2 bol oficiálne spustený v marci 2010, pričom sa v rokoch 2010 a 2011 predpokladá realizácia až 340 projektov, z toho 300 v bytovom sektore, 25 v priemysle a 15 projektov OZE.

1.1   18. zasadnutie Spoločného výboru dňa 27. 05. 2010
Dňa 27. 05. 2010 sa konalo 18. zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD pre účely fondu BIDSF (SV). Na Spoločnom výbore zástupcovia MH SR informovali o aktivitách, ktoré sa uskutočnili v období od zasadania 17. Spoločného výboru dňa 04. 11. 2009.
V rámci svojich prezentácií zástupcovia spoločností JAVYS, a. s., SIEA a SEPS, a. s., informovali  členov SV o činnostiach týchto spoločností súvisiacich s fondom BIDSF, ako aj s požiadavkami na finančné prostriedky zo zdrojov fondu BIDSF na realizáciu nových projektov. 
Výsledkom zasadania Spoločného výboru bolo schválenie projektov spoločnosti JAVYS, a. s., ktoré boli navrhnuté na predloženie Zhromaždeniu prispievateľov v Londýne.

Podrobnejšia charakteristika vyššie spomenutých projektov, ako aj ostatných projektov priamo súvisiacich s vyraďovaním, ktoré boli doteraz schválené, je uvedená v Prílohe 1. Projekty nepriamo súvisiace s vyraďovaním JE V1 sú uvedené v Prílohe 2.

1.2   18. Zhromaždenie prispievateľov do fondu BIDSF dňa 24. 06. 2010
18. Zhromaždenie prispievateľov sa konalo 24. 06. 2010 v sídle EBRD v Londýne, kde boli podané informácie o činnostiach fondu BIDSF a čerpaní finančných prostriedkov za obdobie prechádzajúcich 6 mesiacov.  
Na zhromaždení prispievateľov bol v rámci Pracovného programu, pripraveného zástupcami EBRD, prezentovaný progres vo využívaní zdrojov fondu BIDSF. Na základe odporučenia a schválenia SV boli na zhromaždení schválené 3 projekty priamo súvisiace s vyraďovaním:

· C15-A
Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania

· A1.4
PMU Konzultant (Fáza 4)

· D7.1
Štúdia realizovateľnosti nakladania s komponentmi PO JE V1

1.3
19. zasadnutie Spoločného výboru dňa 10. 11. 2010
Dňa 10. 11. 2010 sa konalo ďalšie zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD pre účely fondu BIDSF. Zástupca MH SR informoval o stave a vývoji aktivít súvisiacich s fondom BIDSF. Výsledkom zasadania Spoločného výboru bolo schválenie „in principal“ nasledovných 7 projektov prezentovaných zástupcami spoločnosti JAVYS, a. s.:

· B6.5
Plán druhej etapy vyraďovania JE V1 a povoľovacia dokumentácia

· C7-A4
Zariadenie na pretavbu kovových RAO

· C16.1
Úprava skladovacích priestorov

· D1.2
Demontáž zariadení strojovne

· D3.2
Demontáž vonkajších nekontaminovaných zariadení a objektov

· D3.3
Demontáž systémov elektrického napájania

· D0
Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1: projekt 4.1

Tieto projekty boli schválené s požiadavkou ďalšieho dopracovania, vrátane podrobného vyčíslenia nákladov. Projekty budú predložené a prerokované na Zhromaždení prispievateľov do fondu BIDSF dňa 02. 12. 2010.
2. Aktivity Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

Činnosť PMU BIDSF spoločnosti JAVYS, a. s., ako aj Konzultanta PMU v roku 2010                       je uskutočňovaná v zmysle harmonogramu činností ukončovania prevádzky, prípravy vyraďovania a vyraďovania JE V1. Medzi najdôležitejšie aktivity  PMU BIDSF spoločnosti JAVYS, a. s., v roku 2010 patrili:

· spolupráca pri vypracovaní dokumentu „Combined Programming Document – Bohunice Programme 2010“ a účasť zástupcov spoločnosti JAVYS, a. s., na zasadnutí komisie NDAP (Nuclear Decommissioning Assistance Programme) v marci 2010,

· príprava a pripomienkovanie Stratégie vyraďovania JE V1 v rámci vytvorenej pracovnej skupiny pre vypracovanie Stratégie vyraďovania JE V1 „Decommissioning Strategy Working Group“ a v rámci spoločnosti JAVYS, a. s.,

· schválenie Stratégie vyraďovania JE V1 v orgánoch spoločnosti JAVYS, a. s., a predloženie Stratégie vyraďovania JE V1 Európskej komisii a EBRD.

V priebehu roka 2010 prebiehal v Slovenskej republike a v spoločnosti JAVYS, a. s., výkonnostný audit zameraný na posúdenie výkonnosti a naplnenia cieľov fondu BIDSF. Audit bol vykonávaný na podnet Európskej komisie zástupcami Európskeho dvora audítorov.

V auguste 2010 prebiehal v spoločnosti JAVYS, a. s., finančný audit v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z fondu BIDSF. Finančný audit bol vykonaný na základe podnetu predsedu Zhromaždenia prispievateľov fondu BIDSF a bol realizovaný spoločnosťou Moore Stephens, Londýn, Veľká Británia, na základe výberu realizovaného Európskou komisiou. 

Ďalšia činnosť PMU bola v sledovanom období zameraná na:

· implementáciu kľúčových projektov v procese vyraďovania JE V1:

B6.3
Plán I. etapy vyraďovania a príprava dokumentácie na získanie povolenia           na vyraďovanie


B6.4 
Databáza vyraďovania

· dohľad, kontrolu a podporu implementácie projektov BIDSF v etape realizácie:


A1.3
Konzultant PMU (Fáza 3)

A2.1
Vývoj súhrnnej dokumentácie potrebnej pre obdobie ukončovanie prevádzky         a prípravu na vyraďovanie JE V1


B6.3
Plán prvej etapy vyraďovania JE V1 a ďalšia dokumentácia


B6.4
Databáza vyraďovania

D0
Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE V1 Bohunice (III. etapa – rok 2010)

· uzatvorenie zmluvy / implementáciu projektov BIDSF:


A5-C
Modifikácia systémov chladiacej a technickej vody, a systému surovej vody


A5-D
Modifikácia zabezpečovania dodávok dôležitých prevádzkových médií


C7-C
Rekonštrukcia BSC RAO


C10
Uvoľňovanie materiálov z vyraďovania


C12
Modernizácia monitorovacieho zariadenia radiačnej ochrany

· prípravu, vypracovanie, resp. schválenie Technickej špecifikácie a Dokumentácie obstarávania pre projekty BIDSF:


A1.4
Konzultant PMU (Fáza 4)


A6
Administratívna budova PMU


B8
Informačné centrum vyraďovania JE V1


B7.2
Školenie personálu pre účely vyraďovania JE V1 – 1. etapa


C7-A2
Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení


C7-A3
Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1


C8
Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice

C9.4
Návrh a licencovanie nových priestorov pre ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce


C14
Zneškodnenie “RH” odpadov z “mogilnika”


C15-A
Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania JE V1

D1.1
Demontáž izolácií strojovne JE V1


D2
Dekontaminácia primárneho okruhu


D3.1
Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE V1 – 1. etapa


D7.1
Štúdia realizovateľnosti nakladania s komponentmi PO JE V1

· verejnú súťaž na výber zhotoviteľa podľa pravidiel EBRD pre projekty BIDSF:

A3-A
Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany v lokalite elektrárne - AKOBOJE


A3-B
Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia verejnosti

A5-A2
Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1


C7-B
Spracovanie historických odpadov – kalov a sorbentov


C13
Nakladanie so sypkým RAO

· implementáciu zmluvy s Konzultantom PMU pre III. etapu Projektu ukončovania prevádzky a prípravy vyraďovania JE V1 od 01. 06. 2009 do 31. 10. 2010. 

V marci 2010 uzavrela spoločnosť JAVYS, a. s., s EBRD Grantové dohody GA009B, GA010B, GA012A, GA018B a GA019A, v ktorých sú pridelené granty pre financovanie nasledovných projektov z fondu BIDSF: 

C9.4
Návrh a licencovanie nových priestorov pre ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce

D0
Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE V1 Bohunice (III. etapa – rok 2010)

D1.1
Demontáž izolácií strojovne JE V1


D3.1
Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE V1 – 1. etapa

A3-B
Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia verejnosti – zmena rozsahu projektu a z toho vyplývajúca modifikácia grantu projektu

C8
Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice - zmena rozsahu projektu a modifikácia grantu projektu

V októbri 2010 uzavrela spoločnosť JAVYS, a. s., s EBRD Grantové dohody GA016A, GA017B a GA019B, v ktorých sú pridelené granty pre financovanie nasledovných projektov z fondu BIDSF: 

A1.4
Konzultant PMU (Fáza 4)

C15-A
Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania

D7.1
Štúdia realizovateľnosti nakladania s komponentmi PO JE V1

Medzi ostatné aktivity, ktoré boli v rámci PMU realizované, patria:

· vypracovanie identifikačných listov projektov (PIS) a príslušných podkladov (technické štúdie) na definovanie nových projektov financovaných z fondu BIDSF a ich prezentácia na zasadnutí Spoločného výboru SR a EBRD dňa 27. 05. 2010:

A1.4
Konzultant PMU (Fáza 4)

B7.2
Školenie personálu pre účely vyraďovania JE V1 – 1. etapa 

C15-A
Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania

D0
Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných  v JE V1 Bohunice (IV. etapa – rok 2011) 

D7.1
Štúdia realizovateľnosti nakladania s komponentmi PO JE V1

· vypracovanie identifikačných listov projektov (PIS) na definovanie nových projektov financovaných z fondu BIDSF a ich predloženie na schválenie na zasadnutí Spoločného výboru SR a EBRD dňa 10. 11. 2010 a zasadnutí Zhromaždenia prispievateľov fondu BIDSF dňa 02. 12. 2010:

B6.5
Plán 2. etapy vyraďovania JE V1 a povoľovacia dokumentácia

C7-A4
Zariadenie na pretavbu kovových RAO

C16.1
Úprava skladovacích priestorov

D1.2
Demontáž zariadení strojovne

D3.2
Demontáž vonkajších nekontaminovaných zariadení a objektov

D3.3
Demontáž systémov elektrického napájania

D0
Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných  v JE V1 Bohunice (IV. etapa – 1. polrok 2011) 

3. Aktivity Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., na základe Grantovej dohody GA002, uzatvorenej s EBRD dňa 10. 12. 2003, čerpá prostriedky na financovanie investičného projektu Križovany 400kV rekonštrukcia, 2. stavba, 2. časť a 3. stavba.

Na základe schémy financovania zakotvenej v GA002 boli uzatvorené dve zmluvy:

· zmluva s konzultačnou spoločnosťou Fichtner GmbH na technické poradenstvo pre Konzultant PMU, ktorá vznikla v rámci spoločnosti SEPS, a. s., pre účely správy investičných projektov financovaných prostredníctvom fondu BIDSF a

· zmluva na samotné zhotovenie diela so združením joint-venture VUJE / AREVA. 

Dňa 18. 12. 2007 uzatvorila spoločnosť SEPS, a. s., s EBRD Grantovú dohodu GA014 na financovanie investičných projektov Opatrení v prenosovej sústave v dôsledku definitívneho odstavenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Tieto opatrenia obsahujú nasledovné investičné projekty:

· TR Bošáca -Transformátor T402

· 2 x 400kV vedenie pre TR Medzibrod

· Transformácia 400/110kV Medzibrod

· R 400 kV  Lemešany - rozšírenie

Na základe schémy financovania zakotvenej v GA014 boli uzatvorené štyri zmluvy:

· zmluva s konzultačnou spoločnosťou na technické poradenstvo pre PMU v rámci spoločnosti SEPS, a. s., pre účely správy investičných projektov financovaných prostredníctvom fondu BIDSF (spoločnosť DECON GmbH),

· zmluva na zhotovenie diela TR Bošáca -Transformátor T402 so spoločnosťou VUJE, a. s.,

· zmluva na zhotovenie diela Transformácia 400/110kV Medzibrod so spoločnosťou VUJE, a. s.,

· zmluva na zhotovenie diela R 400 kV  Lemešany - rozšírenie s konzorciom VISElektrolux.

Dňa 11. 03. 2010 uzatvorila SEPS, a. s., s EBRD Grantovú dohodu GA020 na financovanie súboru stavieb ES Bystričany  - Transformácia 400/110 kV. Tento súbor obsahuje nasledovné investičné projekty:

· Transformácia 400/110 kV Bystričany

· Dvojité vedenie 400 kV H. Ždaňa – Bystričany

· Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie

· Dvojité vedenie 400 kV Bystričany – Križovany

· Rozvodňa 400 kV Križovany - rozšírenie

Grantová dohoda GA002

V súlade s časovým plánom vyraďovania JE V1 bol v decembri 2006 v elektrickej stanici Križovany uvedený do prevádzky prvý výkonový transformátor 400/110kV, ktorý  ako prvok elektrizačnej sústavy, zabezpečuje čiastočnú kompenzáciu úbytku výkonu po definitívnom odstavení 1. bloku JE V1 a v  októbri 2007 druhý výkonový transformátor 400/110kV, v predstihu pred časovým plánom. V rokoch 2007 a 2008 prebiehali rekonštrukčné práce na samotnej rozvodni 400kV. Celý investičný projekt bol ukončený 25. 09. 2008. Čerpania grantu z GA002 na posledné platby Konzultantovi PMU prebehnú do konca roku 2010. 

Grantová dohoda GA014

V prípade projektu R 400 kV  Lemešany – rozšírenie  prebehla medzinárodná verejná súťaž na výber zhotoviteľa diela, zhotoviteľ bol vybraný a zmluva bola uzatvorená v termíne 10/2010. Projekty TR Bošáca -Transformátor T402 a Transformácia 400/110kV Medzibrod pokročili najďalej, v súčasnosti sú v štádiu prípravy realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom. V projekte TR Bošáca -Transformátor T402 boli v tomto roku zahájené aj stavebné práce. Verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektu 2 x 400kV vedenie pre TR Medzibrod bola taktiež ukončená. Uzatvorenie zmluvy na zhotovenie tohto investičného projektu sa očakáva v termíne 11-12/2010. 

Grantová dohoda GA020

EBRD a spoločnosť SEPS, a. s., uzatvorili dňa 11. 03. 2010 Grantovú dohodu GA020 na financovanie súboru stavieb ES Bystričany  - Transformácia 400/110 kV. Súbor stavieb sa skladá z nasledovných projektov:

· Transformácia 400/110 kV Bystričany

· Dvojité vedenie 400 kV H. Ždaňa – Bystričany

· Rozvodňa 400 kV H. Ždaňa – rozšírenie

· Dvojité vedenie 400 kV Bystričany – Križovany

· Rozvodňa 400 kV Križovany - rozšírenie

Na 17. Zhromaždení prispievateľov fondu BIDSF bola schválená Grantová dohoda GA020 na financovanie súboru stavieb ES Bystričany - Transformácia 400/110kV vo výške 60 mil. eur. GA020 bola podpísaná dňa 11. 03. 2010. Zvyšná časť oprávnených nákladov súboru stavieb vo výške 16 mil. eur bude pokrytá dodatkom ku GA020 (Grantová dohoda GA020A), ktorý je v súčasnosti pripravovaný. 

Komplex stavieb je v súčasnosti v štádiu prípravy detailných štúdií a prípravy posudzovania vplyvov na životné prostredie.

4. Aktivity Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
Európska banka pre obnovu a rozvoj, Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra podpísali grantovú dohodou GA 015 týkajúcu sa pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Pre tento projekt bolo z  fondu BIDSF vyčlenených 10 mil. eur.

Cieľom pilotného projektu je podporiť zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie spotreby energetických zdrojov, teda zlepšenie energetickej bilancie vybraných budov vo vlastníctve štátu resp. verejnej správy prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti.

Na vypracovanie, riadenie a dohľad nad realizáciou, monitorovanie, obstarávanie a vyhodnotenie výsledkov projektu technickým konzultantom, SIEA poskytne potrebné zdroje a bude vystupovať ako supervízor projektu vo vytvorenej  PMU v rámci Odboru ostatných podporných programov.

SIEA vyhlásila dňa 16. 06. 2008 výzvu na zapojenie sa do pilotného projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“, kde po kontrole formálnej a obsahovej správnosti bolo do ďalšieho procesu zaradených 69 projektov z celkových 78 prijatých žiadostí, z ktorých bol vytvorený projektový zásobník. Kritériom pre zostavenie projektového zásobníka bola redukovaná miera úspory energie, pričom bolo dohodnuté, že najskôr budú podporené obce, ktorých redukovaná miera úspory energie je vyššia ako 50%. 

V decembri 2009 SIEA uzatvorila zmluvu podľa grantovej dohody so spoločnosťou Košická energetická spoločnosť, a. s. (KES), ktorá od januára 2010 zabezpečuje pre SIEA konzultačné služby v rámci pilotného projektu a pripravila podklady k verejnému obstarávaniu. Obstarávanie bolo rozdelené do 5 súborov.

Do súborov č. 1 a č. 2 boli vybrané materské a základné školy s cieľom využiť prázdniny na realizáciu úsporných opatrení. Výzva na predkladanie ponúk bola vyhlásená 05. 05. 2010 a bola ukončená 17. 06. 2010. Víťazom súboru č. 1 sa stala spoločnosť MATEP, s. r. o., víťazom súboru č. 2 spoločnosť EURO-BUILDING, a. s.. Zmluvy boli uzatvorené v priebehu júla 2010.

Výzva na predkladanie ponúk pre súbor č. 3 bola vyhlásená 02. 06. 2010 a ukončená 16. 07. 2010. Víťazom sa stala spoločnosť DYNAMIK HOLDING, a. s., s ktorou bola uzatvorená zmluva v októbri 2010. Práce začali u všetkých dodávateľov po podpise zmlúv a po odovzdaní stavenísk zhotoviteľovi.

Výzva na predkladanie ponúk pre súbory č. 4 a č. 5 bola vyhlásená 28. 06. 2010 a bola ukončená 11. 08. 2010. 
V priebehu novembra a decembra by mala byť ukončená väčšia časť rekonštrukcií budov základných a materských škôl, ostatné budovy zo súborov č. 3 až č. 5 budú ukončené v priebehu roka 2011. V tejto súvislosti SIEA požiada EBRD o predĺženie grantovej dohody.

5. Záver

Doposiaľ bolo uzavretých celkom 20 grantových dohôd a na ich financovania bolo z fondu BIDSF alokovaných 372,29 mil. eur. Čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov fondu k 30. 09. 2010 bolo vo výške 82,05 mil. eur. 

V Prílohe 3 materiálu je uvedené zhrnutie čerpania prostriedkov z fondu BIDSF a prehľad realizácie projektov BIDSF podľa podpísaných grantových dohôd je uvedený v Prílohe 4 .
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