Správa o pokroku 

Správa o pokroku v implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 

1 Účel správy

Správa o pokroku v implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu predkladaná vedúcim Úradu vlády SR slúži ako informatívny materiál s cieľom oboznámiť vládu Slovenskej republiky o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v implementácii Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „NFM“) a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „FM EHP“) za obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010. Správa obsahuje taktiež informácie týkajúce sa finančného riadenia, monitorovania, kontroly a publicity. Celková alokácia pre Slovenskú republiku v rámci FM EHP predstavuje 31 046 400 EUR a 36 089 550 EUR z NFM. Na úrovni Slovenskej republiky vystupujú dva subjekty, ktoré v súlade s uznesením vlády SR č. 262/2007 zodpovedajú za agendu vyplývajúcu z Pravidiel implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu:

· Národný kontaktný bod (Úrad vlády SR);

· Platobný orgán (Ministerstvo financií SR).
2 Dokumenty týkajúce sa riadenia a implementácie FM

2.1 Pravidlá implementácie FM EHP a NFM 
V sledovanom období boli z materiálu Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 2.0 schváleného uznesením vlády SR č.262/2007 udelené nasledujúce výnimky:
1. Výnimka ministra financií SR č.9 zo dňa  4.11. 2009, ktorá umožnila sprostredkovateľovi BG SK0009 za podmienok v nej uvedených jednorázovo doplniť sumu nezúčtovaného preddavku na financovanie podprojektov a to maximálne o sumu 200 000,- EUR, 

2. Výnimka ministra financií SR č.10 zo dňa 10.12.2009, ktorá umožnila konečnému prijímateľovi SK0051 za podmienok v nej uvedených aplikovať v rámci projektu systém zálohových platieb v kombinácií so systémom refundácie,
3. Výnimka ministra financií SR č.11 zo dňa  25.2.2010, ktorá oprávnila sprostredkovateľa BG SK0007 za podmienok v nej uvedených poskytovať konečným prijímateľom zálohové platby až do výšky 65% NFP na daný podprojekt.

4. Výnimka podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny zo dňa 24.08.2009, ktorá umožňuje, aby sa rokovanie Národného monitorovacieho výboru pre FM EHP a NFM konalo minimálne raz za rok.

2.2 Dokumenty vydané NKB

Dňa 29.9.2009 nadobudla platnosť Príručka pre konečného prijímateľa/príjemcu pomoci/sprostredkovateľa z FM EHP a NFM verzia 2.0, ktorá slúži na špecifikáciu jednotlivých pracovných postupov pri realizácii schválených individuálnych projektov/podprojektov/blokových grantov. Príručka svojim obsahom zodpovedá metodickému dokumentu, ktorý usmerňuje konečného prijímateľa/príjemcu pomoci/sprostredkovateľa, ako správne vykonávať vecné a finančné riadenie, aby realizácia a následné ukončenie individuálneho projektu/podprojektu/blokového grantu prebiehali optimálne. 

V súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z Pravidiel implementácie FM EHP a NFM, verzia 2.0 a z následných aktualizácií metodických usmernení usporiadal Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli školenie pre zástupcov blokových grantov a individuálnych projektov, ktoré sa uskutočnilo dňa 8. a 9. 7. 2009.
Počas sledovaného obdobia sa uskutočnili v septembri, decembri 2009 a v marci 2010 pravidelné pracovné stretnutia, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia ÚV SR (v pozícii NKB),  MF SR (v pozícii PO), a sprostredkovateľov blokových grantov. 

2.3 Dokumenty vydané PO

MF SR vydalo v pozícii PO v sledovanom období (1.7.2009 - 30.6.2010) nasledovné dokumenty metodického a informatívneho charakteru: 

1. Usmernenie č. 7/2007-U k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM, verzia 2.0 (dňa 3.8.2009). Zmeny vo formulároch používaných pri finančnom riadení vychádzali z aktualizácie Pravidiel implementácie FM EHP a NFM - 2.0, ako aj z podnetov a pripomienok subjektov zapojených do finančného riadenia FM EHP/NFM.  

2. Manuál č. 2/2008-M k evidencii žiadostí o platbu KP a sprostredkovateľov NKB v systéme ISUF, verzia 2.1 (dňa 18.9.2009).  

3. Usmernenie č. 1/2009-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom pre používateľov ISUF (dňa 7.10.2009). Jeho cieľom je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia kalendárneho roka 2009 (roka N) a otvorenia nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2010 (roka N+1) a súčasne zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov na predloženie účtovnej závierky k 31.12.2009 (k poslednému dňu účtovného obdobia roka N). 

4. Informácia pre SP BG a KP/PP realizujúcich IP s odporúčaniami a pokynmi týkajúcimi sa prevodu úrokov do príjmov štátneho rozpočtu  (december 2009/január 2010).

2.4 Vnútorné predpisy NKB a PO

Dňa 31.3.2010 bol vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky schválený Interný manuál pre riadenie pomoci z FM EHP a NFM verzia 4.0, následne dňa 24.5.2010 bola schválená jeho verzia 5.0. Aktualizácia interného manuálu na verziu 4.0 bola potrebná najmä z dôvodu zmien, ktoré nastali v súvislosti s vydaním verzie 2.0 Pravidiel implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Niektoré interné postupy boli zmenené resp. doplnené za účelom zrýchlenia vybavovania žiadostí o platbu, najmä z dôvodu blížiaceho sa ukončenia obdobia oprávnenosti výdavkov, ktoré uplynie 30.4.2011. 
Interný manuál umožnil rozčleniť pochybenia identifikované v žiadostiach o platbu na administratívne chyby a nedostatky. Administratívne chyby sú oznamované realizátorom projektov bez toho, aby tento bol povinný ich odstrániť. Nedostatky predstavujú také pochybenia, pri ktorých NKB nie je schopný rozhodnúť o oprávnenosti výdavku, preto musia byť realizátori projektov vyzvaní na ich odstránenie. Manuál taktiež posunul proces odstraňovania nedostatkov na nižšiu úroveň v rámci riadiacej štruktúry, aby sa ušetril čas nevyhnutný pre schvaľovanie žiadostí o platbu.

Vypracovanie verzie 5.0 interného manuálu bolo potrebné najmä v nadväznosti na nové postupy, ktoré sa zaviedli do praxe verziou 4.0 za účelom zrýchlenia čerpania finančných prostriedkov, ktorá ukázala, že je nutné spresniť povinnosti na jednotlivých pracovných pozíciách a ich následnosť tak, ako sa reálne v praxi osvedčili.

Dňa 7.9.2009 bol schválený Vnútorný manuál procedúr PO pre FM EHP a NFM vo verzii 4.0.  Aktualizácia tohto dokumentu  nadväzovala na schválenie Pravidiel implementácie FM EHP a NFM – 2.0.

2.5 Štatút a rokovací poriadok NMV
NMV na 11. rokovaní uznesením schválil Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a vzal na vedomie Dodatok č. 2 k Štatútu Národného monitorovacieho výboru pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus Oba dodatky sa týkali úpravy  intenzity stretnutí výboru podľa vyššie spomínanej výnimky na minimálne raz za rok.  Dodatky sú zverejnené na stránke www.eeagrants.sk.
3 Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP
V období od 1.7.2009 – 30.6.2010 neboli NKB vyhlásené žiadne výzvy, keďže uplynulo obdobie kontrahovania individuálnych projektov a blokových grantov. V priebehu rokov 2004 – 2010 NKB vyhlásil 7 výziev: 3 boli určené na výber sprostredkovateľov, 3 na predkladanie individuálnych projektov. Okrem týchto výziev vyhlásil ÚV SR ešte 1 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podprojekty z Fondu počiatočného kapitálu, kde však vystupoval v pozícii NKB aj v pozícii sprostredkovateľa pre tento BG. Celkovo za všetky vyhlásené výzvy bolo na NKB doručených 987 žiadostí o poskytnutie NFP, z ktorých bolo zazmluvnených 91 IP, 9 BG (vrátane Fondu technickej asistencie SK0001)
 a 23 podprojektov v rámci Fondu počiatočného kapitálu (SK0012). Z IP v rámci výzvy pre súkromný sektor 0607 nepristúpili všetci žiadatelia k podpisu zmluvy o NFP z dôvodu zníženia miery pomoci pre IP zo strany ÚFM a z dôvodu posunu realizácie projektov časovým oneskorením spôsobeným dlhým hodnotením na úrovni ÚFM. 
Prehľad výziev zverejnených NKB v rámci implementácie  FM EHP a NFM tvorí prílohu č.1.
Nasledujúce podkapitoly opisujú najdôležitejšie aspekty smerovania pomoci najmä zo štatistického hľadiska. Ide teda skôr o kvantitatívnu analýzu. V porovnaní s predchádzajúcimi štatistikami uvedenými napríklad v publikácii, ktorú NKB vydal v spolupráci s veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v SR v roku 2009 sa môžu vyskytnúť drobné odlišnosti, spôsobené najmä detailnejšou analýzou projektov počas ich implementácie. 

3.1 Projekty podľa typu realizátora projektu

NKB rozdelil všetky realizované individuálne projekty a blokové granty podľa typu konečného prijímateľa, príjemcu pomoci a sprostredkovateľa. Typy realizátorov boli rozdelené medzi realizátorov zo štátnej správy, samosprávy, súkromného sektora, zo sektora mimovládnych organizácií a z oblasti univerzít. Najvyšší počet projektov realizujú subjekty samosprávy a mimovládne organizácie. Z tohto pohľadu je možné konštatovať, že finančné mechanizmy našli svoju cieľovú skupiny aj u tých realizátorov, ktorých finančné zdroje sú limitované (mimovládne organizácie). Z toho je možné odvodiť premisu širokej akceptácie systémov financovania, ktoré SR zvolila. Systém predfinancovania a zálohových platieb, no najmä systém predplatenia všetkých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR sa ukázal ako účinný nástroj, ktorý umožní rozdielnemu spektru subjektov participovať na realizácii projektov.

Negatívnym faktorom je najmä nízka účasť súkromného sektora. NKB sa domnieva, že hlavným dôvodom nezáujmu zo strany podnikateľov bol okruh prioritných oblastí a ich zameraní, ktoré neboli vhodné pre limity vychádzajúce zo schémy štátnej pomoci pre súkromný sektor. Úsilie vynaložené na prípravu výzvy pre súkromný sektor, schémy štátnej pomoci a zdĺhavého hodnotenia projektov vrátane uzatvárania nadnárodných a národných zmlúv nebolo adekvátne dosiahnutým výsledkom a samotný výsledok dal skôr za pravdu tým podnikateľom, ktorí sa rozhodli nezúčastniť sa na implementácii projektov z FM EHP a NFM. Paradoxne, spolupráca so súkromným sektorom pri samotnej realizácii projektov je veľmi dobrá a implementácia týchto projektov prebieha veľmi rýchlo a pružne. Z toho je možné odvodiť dobré nastavenie systému, s výnimkou dlhého schvaľovacieho procesu, nakoľko na národnej úrovni trvalo schvaľovanie približne 3 mesiace a na úrovni donorov cca 9 mesiacov. 

Graf č. 1: Počet projektov podľa typu realizátora projektu
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3.2 Projekty podľa prioritných oblastí

Najvyšší podiel projektov je podporených v oblasti Zachovania európskeho kultúrneho dedičstva a Rozvoja ľudských zdrojov. V týchto oblastiach je alokovaných aj najviac finančných prostriedkov. Na blokové granty bolo pridelených viac finančných prostriedkov ako na ktorúkoľvek prioritnú oblasť. Z tohto pohľadu blokové granty ako celok tvoria podstatnú súčasť finančných mechanizmov. 

Podiel alokácií na jednotlivých prioritných oblastiach naznačil, že programový rámec finančných mechanizmov bol príliš široký. Reálny dopad finančnej pomoci na oblasť schengenského acquis a acquis communautaire je veľmi nepatrný a z globálneho pohľadu nemerateľný. V oblasti acquis communautaire bol podporený len jeden individuálny projekt. Preto by v budúcnosti bolo potrebné počet oblastí zredukovať a zdroje koncentrovať, aby ich vplyv bol viac signifikantný. 

Graf č. 2: Počet projektov podľa prioritných oblastí[image: image2.emf]11 11
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Graf č. 3: Prioritné oblasti podľa alokácií
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Legenda: OŽP - Ochrana životného prostredia, TUR - Podpora trvalo udržateľného rozvoja, EKD - Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, RĽZ - Rozvoj ľudských zdrojov, ZSD - Zdravie a starostlivosť o deti, Výskum, Schengen - Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva, RP - Regionálna politika a cezhraničné aktivity, Acquis - Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire, BG - Blokové granty

3.3 Projekty podľa regionálneho pôsobenia výsledkov projektu

NKB touto štatistikou sledoval územie, v ktorom pôsobia výsledky projektu. Nejde teda o štatistiku z pohľadu sídla žiadateľa, ani z pohľadu toho, kde sa aktivity realizujú. Najdôležitejším kritériom bolo, na akom území sú výsledky projektu viditeľné a pre aký región sú dostupné. Štatistickým kľúčom je klasifikácia regiónov NUTS II, čo v SR znamená rozdelenie územia na Bratislavský kraj, Západné Slovensko (Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj a Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj). Ako praktický príklad je možné uviesť projekt SK0041 (konečný prijímateľ  - Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek – Eurocord Slovakia). Podstatou projektu je odber krvotvorných buniek, pričom darkyňami sú matky z celého územia SR. Napriek tomu, že sídlo realizátora projektu je v Bratislavskom kraji, kde sa aj vykonáva zber buniek, projekt má celoslovenskú pôsobnosť, keďže cieľová skupina je rozmiestnená po celom území SR.

Najvýraznejšie zastúpenie majú projekty s celoslovenskou pôsobnosťou. Je to spôsobené aj tým, že prakticky všetky výskumné projekty majú celoslovenský rozmer a v mnohých prípadoch aj nadnárodné aspekty využitia výsledkov projektu. 

Je potešiteľné, že regionálny rozmer bol v rámci hodnotenia zohľadnený a regióny so všeobecne nižším HDP a vyššou mierou nezamestnanosti  (Východné Slovensko, Stredné Slovensko) majú väčšie zastúpenie projektov ako iné regióny. Pomoc bola teda smerovaná v súlade s hlavným cieľom finančných mechanizmov – odstraňovať regionálne rozdiely v rámci krajín EHP. 

Graf č. 4: Projekty podľa regionálneho pôsobenia výsledkov projektu
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Výzvy vyhlásené v sledovanom období v rámci BG 
V sledovanom období boli vyhlásené nasledovné výzvy:
· sprostredkovateľ Nadácia na podporu občianskych aktivít vyhlásil 27. októbra 2009 3. výzvu (uzavretá 22. decembra 2009) v rámci ktorej bolo podporených 17 podprojektov 
4 Stav implementácie
Stav implementácie individuálnych projektov
Počet realizovaných individuálnych projektov a blokových grantov v Slovenskej republike je 100. Pôvodný počet 101 projektov bol znížený o projekt  SK0075
 - Bystrická dopravná spoločnosť - Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Kaštieľa Ožďany, kde konečný prijímateľ odmietol uzavrieť zmluvu s NKB. 

4.1 Projekty s ukončenou fyzickou realizáciou

Tabuľka č.1: Zoznam projektov a BG s ukončenou fyzickou realizáciou k 30.06.2010
	P.č.
	kód
	Konečný prijímateľ
	Názov projektu
	GRANT z FM podľa GA (EUR )
	Prioritná oblasť

	1.
	SK0012
	Úrad vlády SR
	Seed Money
	292 106 €
	Seed Money

	2.
	SK0024
	Karpatský rozvojový inštitút, o.z.
	Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku – GOVERNANCE
	240 276 €
	Regionálna politika a cezhraničné aktivity

	3.
	SK0026
	Mesto Lipany
	Protipovodňové opatrenia na Lipanskom potoku a potoku Lučanka v Lipanoch
	315 932 €
	Ochrana životného prostredia

	4.
	SK0027
	Obec Nižný Slavkov
	Regulácia potokov v obci Nižný Slavkov - Slavkovský potok a Čierny močiar (podpora infraštruktúry)
	459 014 €
	Ochrana životného prostredia

	5.
	SK0029
	Mesto Vráble
	Využitie biomasy pre výrobu tepla v meste Vráble
	666 643 €
	Podpora trvalo udržateľného rozvoja

	6.
	SK0030
	Mesto Tvrdošín
	Zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v Tvrdošíne
	285 376 €
	Podpora trvalo udržateľného rozvoja

	7.
	SK0034
	Žilinský samosprávny kraj
	Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Sobášneho paláca v Bytči v horizonte rokov 2007 - 2009
	811 667 €
	Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva

	8.
	SK0035
	Mesto Prešov
	Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove
	531 275 €
	Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva

	9.
	SK0045
	SČK Snina
	Modernizácia a rekonštrukcia útulku pre matky v núdzi v Dome Červeného kríža v Snine
	329 460 €
	Zdravie a starostlivosť o deti

	10.
	SK0050
	Domov dôchodcov - domov penzión
	Rekonštrukcia Domova dôchodcov - domova penzión za účelom skvalitnenia sociálnych služieb
	447 396 €
	Zdravie a starostlivosť o deti

	11.
	SK0052
	Mesto Vysoké Tatry
	Rekonštrukcia vily Alica v Starom Smokovci
	321 028 €
	Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva

	12.
	SK0062
	Športový klub SFM Senec
	Futbalové centru pre mimoškolské aktivity detí a mládeže
	668 184 €
	Rozvoj ľudských zdrojov

	13.
	SK0068
	PANMED, s.r.o.
	Zriadenie jednodňovej ambulantnej starostlivosti
	331 139 €
	Zdravie a starostlivosť o deti

	14.
	SK0124
	Mesto Skalica
	Rekonštrukcia radnice v Skalici
	887 785 €
	Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva

	15.
	SK0130
	Mesto Liptovský Mikuláš
	Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity v meste Liptovský Mikuláš
	358 6354 €
	Rozvoj ľudských zdrojov

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.2 Projekty s väčším časovým oneskorením
SK0014 „Aplikácia GIS na podporu aktivít integrovaného záchranného systému zameraných na znižovanie následkov ekologických havárii“ (Ministerstvo vnútra SR) – z dôvodu rozsiahlej zmeny v projekte projekt nebude môcť byť ukončený do 30.4.2011. 

SK0025 „Záchrana zimoviska netopierov v Dubníckých opálových baniach“ (Nadácia Dubnícke opálové bane) - došlo k omeškaniu z dôvodu, že KP nemá uzavretú zmluvu so spoločnosťou, ktorá by vlastnila oprávnenia na výkon aktivít nevyhnutných pre realizáciu projektu. V súčasnosti prebieha viacero správnych konaní, pričom opätovné spustenie realizácie projektu je otázne. S určitosťou je možné potvrdiť, že projekt z dôvodu pretrvávajúcich sporov nebude môcť byť ukončený do 30.4.2011. 

SK0070 „Výskum polovodičového materiálu VGF GaP pre vysokoefektívne a úsporné verejné osvetlenie založené na svietivých diódach LED“ – vyskytli sa viaceré technické problémy  pri vývoji zariadenia pre pestovanie kryštálov VGF GaP a tým došlo k omeškaniu, projekt nebude môcť byť ukončený do 30.4.2011.
SK0079  „Správanie, populačná dynamika a prirodzený nepriatelia hospodársky významných druhov rodu Ips v smrekových porastoch“ (Národné lesnícke centrum) – ÚFM zaslal NKB list, ktorým ho informoval o zámere odstúpiť od dohôd o poskytnutí grantu z dôvodu poskytnutia nesprávnych informácii zo strany konečného prijímateľa v procese schvaľovania žiadosti poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

SK0091  „Kompetenčné centrum pre digitalizáciu KCD: NOC (Národné osvetové centrum) – prebieha verejné obstarávanie, projekt nebude môcť byť ukončený do 30.4.2011.

SK0121 „Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine“ z dôvodu záplav a dažďov v letnom období nebolo možné zrealizovať nosnú aktivitu – vybudovanie stavidiel na poldroch a následne došlo k omeškaniu ďalších aktivít, projekt nebude môcť byť ukončený do 30.4.2011.
SK0126 „Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave“ (Slovenská filharmónia)- z dôvodu posunu pri realizácii verejného obstarávania projekt nebude môcť byť ukončený do 30.4.2011.

4.2.1 Fyzický pokrok podľa typu realizátora projektu 

NKB vytvoril pre porovnanie fyzického pokroku päť skupín realizátorov projektov. 

Graf č. 5: Porovnanie fyzickej kompletnosti projektov podľa skupín realizátorov projektov
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Z grafu je zrejmé, že najvyššie percento kompletnosti projektov vykazujú projekty realizované samosprávou. Pod samosprávu sú začlenené obce a ich príspevkové a rozpočtové organizácie a vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie.

Najnižšie percento vykazuje štátna správa, medzi ktorú patria ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie. Jedným z dôvodov,  prečo sú samosprávy a súkromný sektor v dosahovaní fyzického pokroku v projekte úspešnejšie ako iní realizátori projektov je samotný charakter projektov. Samospráva sa zameriava viac na projekty obnovovacích investícií, ktoré sú z pohľadu projektového manažmentu jednoduchšie ako napr. neinvestičné projekty či pilotné projekty, o ktoré sa snažia mimovládny sektor a štátna správa. 
Čo sa týka súkromného sektora, tieto projekty boli tiež zamerané najmä na investície, a to zväčša obnovovacie. Pružnosť súkromného sektora a jeho možnosti rýchlejšej reakcie sa prejavili v tom, že hoci projekty boli schválené pred alebo tesne pred 30. aprílom 2009, po niečo vyše roku sú už väčšinou v záverečnej fáze implementácie. K tomu prispieva aj systém refundácie, ktorý je najjednoduchší zo systémov financovania používaných v rámci týchto fondov. Pochopiteľne, je to aj systém, ktorý si vyžaduje finančnú likviditu žiadateľa, ktorú si môže zabezpečiť najmä subjekt súkromného sektora. 

4.2.2 Fyzický pokrok podľa výziev

Celkovo vyhlásil NKB 6 výziev (bez výzvy v rámci Fondu počiatočného kapitálu). Pre účely analýzy NKB zoskupil jednotlivé výzvy do štyroch skupín:

1. Blokové granty – patria sem výzvy 0105, 0205 a 0305, t.j. výzvy vyhlásené na výber sprostredkovateľa v rámci Fondu pre mimovládne organizácie, Fondu výskum a Štipendijného fondu, blokové granty zadané priamym zadaním (SK0012, SK0056 a SK0057) a Fond technickej asistencie. 

2. Výzva 0405 – prvá výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora.

3. Výzva 0607 – výzva na prekladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo súkromného sektora.

4. Výzva 0708 –výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií.

NKB analyzoval percento kompletnosti projektov v rámci jednotlivých výziev. Dosiahnuté výsledky zobrazuje nasledujúci graf:

Graf č. 6: Porovnanie fyzickej kompletnosti projektov podľa jednotlivých výziev
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Z grafu je zrejmé, že percento kompletnosti je najnižšie u projektov schválených v rámci poslednej výzvy, t.j. výzvy 0708. Nevýhodou SR je, že takmer 50% celkovej alokácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu bolo zazmluvnenej v rámci tejto výzvy. Z toho rezultuje aj nižšie čerpanie, ktoré je spôsobené najmä nižším čerpaním projektov z tejto poslednej výzvy. Potešiteľné je percento kompletnosti 1. aj 2. výzvy, pričom pri 2. výzve, v rámci ktorej boli zazmluvnené projekty súkromného sektora je toto číslo o to optimistickejšie, že tieto projekty boli zazmluvnené približne v tom istom čase ako projekty tretej výzvy. Ako sme už naznačili v predchádzajúcej časti, je to spôsobené najmä charakterom projektov, ktoré sú z pohľadu projektového manažmentu jednoduchšie na implementáciu. 

Relatívne nízke percento kompletnosti evidujeme pri blokových grantoch. Napriek tomu, že výzvy 0105, 0205 a 0305 boli vyhlásené ako prvé v tomto programovom období, percento kompletnosti blokových grantov nie je také, ako by sme si predstavovali. Dôvodom je skutočnosť, že samotné výzvy sprostredkovateľov na podprojekty boli vyhlásené so značným časovým posunom. Berúc do úvahy, že v rámci blokových grantov sa implementuje 200 podprojektov, ktoré budú musieť byť aj finančne vysporiadané, je potrebné zrýchliť tempo realizácie podprojektov.

4.2.3  Fyzický pokrok podľa prioritných oblastí

NKB analyzoval deklarované percento ukončenia realizácie projektov podľa jednotlivých prioritných oblastí. Najvyšší pokrok v realizácii zaznamenala prioritná oblasť Zdravie a starostlivosť o deti, čo je spôsobené prevahou investičných projektov, rovnako ako v prioritnej oblasti Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva.

Z analýzy je zrejmé, že prioritné oblasti, ktoré obsahujú viac investičných ako neinvestičných projektov sú pri dosahovaní pokroku v implementácii úspešnejšie.  

Graf č. 7: Porovnanie fyzickej kompletnosti projektov podľa prioritných oblastí
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Legenda: OŽP - Ochrana životného prostredia, TUR - Podpora trvalo udržateľného rozvoja, EKD - Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, RĽZ - Rozvoj ľudských zdrojov, ZSD - Zdravie a starostlivosť o deti, Výskum, Schengen - Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva, RP - Regionálna politika a cezhraničné aktivity, Acquis - Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire, BG - Blokové granty
Stav implementácie blokových grantov

V SR momentálna prebieha implementácia 8 blokových grantov (vrátane Fondu technickej asistencie SK0001). Implementácia blokového grantu SK0012 – Fond počiatočného kapitálu už bola ukončená. Táto kapitola sa zameriava na fyzický pokrok dosiahnutý v implementácii blokových grantov a podprojektov podporených týmito blokovými grantmi. 

V SR bolo alebo je realizovaných 221 podprojektov, vrátane Fondu počiatočného kapitálu. V tejto kapitole nebude medzi podprojekty zahnutý tento fond, predmetom analýzy budú len nasledujúce blokové granty:

Tabuľka č. 2: Zoznam posudzovaných blokových grantov

	Por. č.
	Názov BG

	1.
	SK0007 - Blokový grant -Fond NIL na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá - SAIA, n.o.

	2.
	SK0008 - Blokový grant - Program na podporu ľudských práv v rokoch 2006 - 2008 - Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF)

	3.
	SK0009 - Blokový grant - Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku - Nadácia SOCIA

	4.
	SK0010 - Blokový grant - Blokový grant pre výskum - Slovenská akadémia vied (SAV)

	5.
	SK0011 - Blokový grant - Podpora environmentálnych mimovládnych organizácií pre trvaloudržateľný rozvoj – Ekopolis

	6.
	SK0056 - Blokový grant - Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce - Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA)

	7.
	SK0057 - Blokový grant - Modernizácia verejného osvetlenia - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)


4.3 Miera realizácie podprojektov

NKB požiadal sprostredkovateľov o poskytnutie informácií za jednotlivé blokové granty, v akom štádiu sa nachádzajú implementované podprojekty z hľadiska ich fyzickej realizácie. Výsledky znázorňuje nasledujúci graf.

Graf č. 8: Miera realizácie jednotlivých BG
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Po vyhodnotení údajov z grafu č. 12 je zrejmé, že realizácia podprojektov v rámci všetkých BG sa vyvíja pozitívnym smerom. Rozsah medzi najúspešnejšie realizovaným a posledným BG je síce 31,70 % , ale nakoľko miera realizácie prvého spomínaného BG SK0057 je bez 1,80 % stopercentne ukončená, v rozsahu zmluvných termínov by sa malo docieliť úspešné ukončenie všetkých BG a teda aj podprojektov.

Grafické rozdelenie podprojektov vzhľadom na prioritnú oblasť a miesto implementácie tvorí prílohu č. 2
Stav implementácie Fondu technickej asistencie pre implementáciu finančných mechanizmov 
V procese realizácie IP Fond technickej asistencie NKB zúčtoval čerpanie finančných prostriedkov z Fondu technickej asistencie v rámci šiestich reportovacích období, ktoré boli ÚFM schválené a zároveň boli ÚFM poukázané prostriedky SR - PO.
Čerpané finančné prostriedky boli vynaložené napr. na preklady materiálov a tlmočenie, organizáciu informačných seminárov, NMV, na školenia k finančným tokom, verejnému obstarávaniu,  Príručke pre KP/PP/BG z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 2.0, inzerciu v médiách, na služby, ktoré zabezpečoval zmluvný externý hodnotiteľ – hodnotenie  predložených žiadostí o poskytnutie NFP, na výdavky na zamestnancov NKB a PO, výdavky na zahraničné pracovné cesty.
Tabuľky zobrazujúce prehľad čerpania prostriedkov Fondu technickej asistencie NKB a PO tvoria prílohu č. 3
Kumulatívne čerpania individuálnych projektov a blokových grantov z FM EHP a NFM


Z hľadiska finančného riadenia  FM EHP zabezpečuje PO vyplácanie prostriedkov predplatenia a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa. PO zároveň zabezpečuje vyplatenie kurzových rozdielov. Kurzové rozdiely vznikajú z dôvodu, že nadnárodné zmluvy o poskytnutí grantu sú podpisované v mene EUR a zmluvy o poskytnutí NFP na národnej úrovni boli uzatvárané v mene  SKK kurzom ECB ku dňu podpísania zmluvy o poskytnutí NFP. Následne po prechode na menu EUR boli tieto prepočítané na menu EUR konverzným kurzom. Tieto kurzové rozdiely predstavujú sumu 2 930 545,77 EUR, skutočná výška týchto rozdielov však bude závisieť od skutočne vynaložených oprávnených výdavkov, t.j. od reálnych výdavkov schválených ako oprávnených SP/NKB, PO a ÚFM.    


Ku dňu 30.6.2010 PO vyplatil KP a SP z prostriedkov predplatenia zo štátneho rozpočtu prostriedky v celkovej výške 45 330 583,62 EUR, čo prestavuje 58,88 % z čistej alokácie      FM EHP/NFM. 

Platby sprostredkovateľom predstavovali sumu vo výške 13 410 837,42 EUR podľa zdrojov nasledovne:

FM EHP
5 230 815,01 EUR

FM NFM
6 168 396,65 EUR

SR FM EHP
   923 085,11 EUR

SR NFM
1 088 540,65 EUR


Platby konečným prijímateľom predstavovali sumu vo výške 31 919 746,20 EUR podľa zdrojov nasledovne:

FM EHP
12 899 545,08 EUR

FM NFM
14 438 388,68 EUR
SR FM EHP
  2 132 033,94 EUR

SR NFM
  2 449 778,50 EUR


Na ÚFM boli predložené žiadosti o platbu v celkovej výške 21 931 300,43 EUR, čo predstavuje 33,33 % z čistej alokácie pre FM EHP/NFM vo výške 65 793 231 EUR. 


Zo strany ÚFM bolo SR refundovaných 21 055 735,16 EUR, čo predstavuje 32,00 % z vyššie uvedenej alokácie FM EHP a NFM.   

Tabuľkový a grafický prehľad kumulatívneho čerpania prostriedkov predplatenia a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu za jednotlivé obdobia je uveden v prílohe č. 4

Kumulatívny prehľad čerpania FM EHP/NFM k 30.6.2010 v rámci IP je uvedený v  prílohe č 5 a  v rámci  BG v prílohe č. 6.
5 Audity, kontroly a  monitoring 

Audity

Kontrolná skupina sekcie auditu a kontroly MF SR  v spolupráci s audítormi Správy finančnej kontroly Bratislava a Zvolen začala dňa 22.6.2009 vládny audit na NKB a u vybraných konečných prijímateľov (ÚV SR – SK0001, Mesto Myjava – SK0028, Slovenská národná knižnica – SK0032) a sprostredkovateľovi (SAIA n.o. – SK0007). Audit bol zameraný na zhodnotenie účinnosti riadiaceho a kontrolného systému a oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií – 1 BG a 3 IP. Vládny audit bol ukončený dňa 30. apríla 2010 vypracovaním Správy z vládneho auditu č. A250. Vládnym auditom bolo identifikovaných 12 nedostatkov u dvoch auditovaných osôb, 5 u NKB, 3 nedostatky u sprostredkovateľa SAIA, n. o. a 4 nedostatky na úrovni KP – Úrad vlády SR. ÚV SR vypracoval návrh opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré predložil MF SR dňa 7.5.2010. Termín  na predloženie splnenia prijatých opatrení MF SR bol stanovený na 30.7.2010. 
V sledovanom období bol vykonaný audit zástupcami Úradu audítorov EZVO a Úradu nórskeho generálneho audítora na projektoch SK0001 „Úrad vlády SR-Fond technickej asistencie“, BG SK0009 „Socia - Blokový grant pre sociálne záležitostí“, IP  SK0027 „Obec Nižný Slavkov - Regulácia potokov v obci Nižný Slavkov - Slavkovský potok a Čierny močiar (podpora infraštruktúry)“, IP SK0043 „Košický samosprávny kraj - Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu“, IP SK0044 „Košický samosprávny kraj - Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“, BG SK0057 „Modernizácia verejného osvetlenia“, IP SK0062 „Športový klub SFM Senec - Futbalové centru pre mimoškolské aktivity detí a mládeže“.  NKB zatiaľ nebol doručený výstup z tohto auditu. 

Overenia na mieste NKB
NKB v rámci verifikácie žiadostí o platbu a PIR priebežne overuje výdavky a realizáciu IP na mieste. V priebehu obdobia 1.7.2009 – 30.6.2010 NKB vykonal 53 overení na mieste u realizátorov projektov. Kontrolné skupiny nezaznamenali počas týchto overení žiadne závažné nedostatky a konštatovali, že implementácia projektov prebieha v súlade s plánom, pri niektorých projektoch s menším časovým oneskorením. Overením neboli zistené žiadne nezrovnalosti.

Najčastejšie sa opakujúce zistenia:

· nedostatočné vykonávanie opatrení pre publicitu,

· chýbajúca evidencia analytického vedenia účtovníctva podľa jednotlivých zdrojov financovania. 

Certifikácia PO

Za obdobie 1.7.2009 - 30.6.2010 bolo predložených na PO pre FM EHP a NFM zo strany NKB 178 priebežných správ o projekte alebo správ o ukončení projektu (PIR/PCR) v celkovej výške 22 001 346 EUR za všetky zdroje financovania (predložené PIR s nulovými výdavkami neboli v tomto počte zohľadnené). V predloženom objeme bolo schválených 166 PIR, 3 PIR boli zamietnuté a 9 PIR bolo k 30.6.2010 v procese schvaľovania.


Certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 3 PIR. V troch prípadoch z nich boli overované postupy NKB a v jednom  prípade aj postupy SP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 128 886,80 EUR, čo je 0,59 % z celkového objemu predložených PIR a 49,58 % z celkovej sumy overovaných PIR. 


Neoprávnené výdavky boli identifikované v objeme 3 813,71 EUR, čo predstavuje 2,96 % z overovanej vzorky. Výška potvrdených neoprávnených výdavkov ku dňu 30.6.2010 predstavovala 323,67 EUR, t.j. 0,25 % z overovanej vzorky. Zvyšné neoprávnené výdavky v sume 3 490,04 EUR boli ku koncu sledovaného obdobia nepotvrdené a sú predmetom ďalšieho skúmania.


Bola identifikovaná 1 nezrovnalosť, ku ktorej bola vypracovaná správa o nezrovnalosti. 

V priebehu roku 2010 nebol z úrovne PO zaslaný podnet na výkon následnej finančnej kontroly/vládneho auditu, ani  podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

Pri certifikačných overovaniach PIR boli v sledovanom období identifikované nasledovné zistenia s vysokou závažnosťou:

Úroveň NKB

Nedostatky v IM, nedodržanie IM a audit trailu

1. NKB nedostatočne definoval niektoré postupy riadenia a finančného riadenia,

Nedodržanie pravidiel implementácie a ostatných dokumentov

2. NKB nedostatočne overil možnú tvorbu zisku v rámci projektu,

3. NKB nedostatočne vykonal overenie správnosti postupov a princípov verejného obstarávania,

Zistené neoprávnené výdavky zaradené do PIR

4. NKB nedostatočné vykonal administratívne overenie a neoveril súlad výdavkov  s pracovnou zmluvou,

5. NKB nedostatočné vykonal administratívne overenie a neoveril reálnosť niektorých výdavkov v pracovných výkazoch,

6. NKB neznížil PIR o identifikované neoprávnené výdavky,

Úroveň sprostredkovateľa

Nedostatky v IM, nedodržanie IM a audit trailu

7. SP nedostatočne definoval niektoré postupy riadenia a finančného riadenia,

Nedodržanie pravidiel implementácie a ostatných dokumentov

8. SP nedostatočne vykonal administratívne overenie výdavkov v rámci podprojektov,

9. SP sa nepresvedčil o evidovaní nadobudnutého majetku z prostriedkov FM EHP a NFM v účtovníctve zo strany KP,

10. SP nedostatočne overil možnú tvorbu zisku v rámci podprojektov,

Nedodržanie zmluvy o poskytnutí NFP a porušenie ustanovení zmluvy

11. Podporná dokumentácia k nárokovaným výdavkom neobsahovala dokument potvrdzujúci poistenie nadobudnutého majetku v rámci podprojektov BG,

Neoprávnené výdavky zaradené do PIR
12. Nárokovanie personálnych výdavkov za vyšší počet pracovných hodín ako bolo uvedené v pracovných výkazoch v rámci podprojektov,

13. Nesúlad výšky vyplácaných mzdových prostriedkov s pracovnou zmluvou osôb zapojených do realizácie podprojektov,

14. Nesúlad typu a termínu vykonávaných aktivít s pracovnou zmluvou osôb zapojených do realizácie podprojektov.

Z vyššie uvedených zistení k 30.6.2010 zostávajú otvorené zistenia č. 4, 5 a 6. K ostatným zisteniam NKB a SP prijali primerané opatrenia, ktoré PO akceptoval.

Externý monitoring ÚFM


V priebehu júna 2009 sa uskutočnil externý monitoring BG SK0011 „TUR – podpora EMVO“ a BG SK0056 „NPOA - „Blokový grant na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou“. Detailné monitorovacie správy obdržal NKB v júli 2009 a po diskusii k jej záverom a odporúčaniam a po výmene stanovísk v priebehu augusta a septembra 2009 medzi ÚFM a NKB nebol zmenený systém finančného riadenia finančných mechanizmov na národnej úrovni. 


V priebehu decembra 2009 sa uskutočnil externý monitoring BG SK0007 „SAIA – Fond na podporu spolupráce medzi školami/štipendiá“. Monitoring bol zameraný na hodnotenie implementácie štipendijných fondov v jednotlivých prijímateľských krajinách. 
V máji 2010 sa uskutočnil externý monitoring IP SK0096 „Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku - Vzdelávacie centrum regenerácie pracovnej sily Kežmarské Žľaby - Vysoké Tatry“. ÚFM vo svojej finálnej verzii monitorovacej správy zapracoval vyjadrenie NKB a uviedol niekoľko všeobecných odporúčaní monitorovacieho agenta, ako napr. dodržiavanie harmonogramu stavebných prác, uskutočnenie vzdelávacích kurzov v požadovanej miere a kvalite, zlepšiť komunikáciu s NKB v záujme dodržať harmonogram a zabezpečiť kompletnosť pri predkladaní žiadostí o platbu a PIR a sústredenie sa KP na kvalitu a úplnosť dokumentácie predkladanej na NKB. 
V júni 2010 sa uskutočnil externý monitoring IP SK0091 „Národné kultúrne centrum - Kompetenčné centrum pre digitalizáciu KCD: NOC“. Monitoring bol zameraný na hodnotenie implementácie projektu, nakoľko v projekte nebolo ešte zrealizovane verejné obstarávanie a tým samotná implementácia nezačala. Správa hodnotila prístup NKB a KP pozitívne, nakoľko KP má pripravené časti projektu k implementácii a všetko sa odvíja od verejného obstarávania, ktoré KP zabezpečuje Centrálna obstarávacia jednotka. Ak sa verejné obstarávanie ukončí v auguste 2010 je možné, že projekt sa podarí implementovať v oprávnenom období. Ak dôjde k zdržaniu vo verejnom obstarávaní, implementácia projektu závisí od rozhodnutia donorov predĺžiť oprávnenú dobu realizácie projektu.
V priebehu júna 2010 sa taktiež uskutočnil externý monitoring IP SK0126 „Slovenská filharmónia - Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave“. Monitoring bol zameraný na stav implementácie projektu, nakoľko verejné obstáravanie bolo ukončené v decembri 2009 a implementácia zahájená v januári 2010. Správa zhodnotila, že práce prebiehajú v zmysle harmonogramu, riziko je v štvormesačnom omeškaní, na ktoré KP aj NKB poukázali listom pre ÚFM v máji 2010. KP požaduje  súhlas predĺženia časovej realizácie projektu o 4 mesiace na čo poukazuje aj monitorovacia správa. V prípade, že nedôjde k predĺženiu časovej realizácie projektu KP má náhradné riešenie, ktoré nesie riziko kvality reštaurátorských prác.
Sťažnosti a nezrovnalosti
V sledovanom období nebola ÚV SR podaná žiadna sťažnosť. 

Nezrovnalosť v rámci projektu SK0079 – „Správanie, populačná dynamika a prirodzení nepriatelia hospodársky významných druhov Ips v smrekových porastoch“ /konečný prijímateľ Národné lesnícke centrum/. O nezrovnalosti bol bezodkladne informovaný ÚFM, PO a Sekcia kontroly a auditu MF SR. 

Popis nezrovnalosti: poskytnutie nepravdivých informácií počas procesu hodnotenia. 
Subjekt, ktorý identifikoval nezrovnalosť a finančný dopad: NKB – neboli vyplatené žiadne finančné prostriedky.

Nezrovnalosť v rámci projektu SK0009 – „Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku“ /sprostredkovateľ SOCIA/. Išlo o nezrovnalosť s finančným dopadom zistenú v rámci certifikačného overenia platobného orgánu. 

Popis nezrovnalosti: nárokovanie neoprávnených výdavkov zo strany konečného prijímateľa – nesúlad výšky výdavkov s vykázanými aktivitami. Nedostatočne overená oprávnenosť nárokovaných výdavkov konečného prijímateľa zo strany sprostredkovateľa. 

Subjekt, ktorý identifikoval nezrovnalosť a finančný dopad: PO – zo strany KP vrátená suma neoprávnených výdavkov vo výške 797,85 EUR.

Nezrovnalosti v rámci projektu SK0001 – „Technická asistencia pre implementáciu finančných mechanizmov“ /konečný prijímateľ ÚV SR/. Nezrovnalosť bez finančného dopadu identifikovaná v rámci vládneho auditu. 
Popis nezrovnalosti č.1: viacnásobné nesplnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktoré boli stanovené v súťažných podkladoch k predmetu zákazky „Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb“. Verejné obstarávanie zabezpečoval príslušný útvar Úradu vlády SR, pričom obstarávanie sa týkalo všetkých prekladateľských a tlmočníckych služieb vykonávaných pre Úrad vlády SR.
Popis nezrovnalosti č.2: služby za tlmočnícke a prekladateľské služby uplatňované v rámci fondu technickej asistencie boli Úradu vlády SR fakturované na základe zmlúv, ktoré boli uzavreté na predmet tlmočenia a preklady v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorých sa povinnosť obstarávateľov nevzťahuje na uzatváranie zmlúv, ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti, alebo pri ktorých sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia. Verejné obstarávanie zabezpečoval príslušný útvar Úradu vlády SR, pričom obstarávanie sa týkalo všetkých prekladateľských a tlmočníckych služieb vykonávaných pre Úrad vlády SR. Bol podaný podnet na vykonanie kontroly Úradom pre verejné obstarávanie. Kontrola zatiaľ nebola ukončená.
Subjekt, ktorý identifikoval nezrovnalosť a finančný dopad: Orgán vládneho auditu – bez finančného dopadu.
6 Publicita
NKB počas implementácie FM EHP podáva informácie verejnosti o finančnom mechanizme tak, aby bola zaručená transparentnosť a posilnená informovanosť verejnosti podľa príslušných ustanovení Pravidiel pre publicitu vydaných ÚFM.
Cieľom informovanosti a publicity v rámci FM EHP je štandardizovať postupy konečných prijímateľov, príjemcov pomoci a sprostredkovateľov  pri realizácií opatrení pre informovanosť a publicitu, zjednotiť ich grafické úpravy a  postup pri organizovaní informačných podujatí ako napríklad tlačových konferencií, seminárov, a pod., cieľom ktorých je najmä informovať médiá a širokú verejnosť o FM EHP  a projektoch, ktoré sú z nich financované prostredníctvom  NFP.  

Tlačové konferencie a slávnostné ukončenia IP
Dňa 21. a 22. októbra sa uskutočnilo slávnostné zahájenie individuálneho projektu SK0082 „Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov....“ v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity za účasti zahraničných partnerov,  ÚV SR a veľvyslanectva NK v SR.
Dňa 23. októbra 2009 sa konalo slávnostné ukončenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Sobášneho paláca v Bytči za účastí médií, podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, poslancov ŽSK, primátora mesta Bytča a ďalších k IP SK0034 .

Dňa 26. októbra 2009 v rámci zabezpečenia publicity projektu SK0087 „Obnova historickej pamiatky – Topoľčiansky hrad“ sa uskutočnilo slávnostné otvorenie začatia rekonštrukčných prác na Topoľčianskom hrade. Na podujatí sa zúčastnila veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva, zástupcovia NKB, ako aj zástupcovia verejnej správy, samosprávy a realizátorov projektu.
Dňa 5. novembra 2009 bol slávnostne otvorený projekt súkromného sektora SK0074 „Zelený dom – záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici“ za účasti predstaviteľov donorov a ÚFM.
Dňa 4. decembra 2009  sa zahájilo slávnostné otvorenie mimosúdneho spotrebiteľského centra OMBUDSPOT s tlačovou besedou k projektu SK0136 „Inštitucionalizácia a posilnenie mimosúdneho konania/posilnenie právnej vymožiteľnosti v ochrane spotrebiteľa/efektívna pomoc pre spotrebiteľa“.
Dňa 25. januára 2010 usporiadala Slovenská filharmónia v svojich priestoroch tlačovú besedu pri príležitosti slávnostného zahájenia projektu SK0126 „Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty v Bratislave“ za účasti médií, veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR a NKB.
Dňa 1. februára 2010 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Servisného centra pre mikroregión Podpoľanie v rámci projektu SK0107 „Pilotný systém efektívnej koordinácie finančnej pomoci – Servisné centrum pre mikroregión Podpoľanie“ za účasti veľvyslanectva NK a Veľkej Británie v SR, zástupcov BSK, ZMOS a ďalších hostí.

Dňa 1.februára 2010 sa taktiež uskutočnila tlačová beseda k ukončeniu projektu Košického samosprávneho kraja „Obnoviteľné zdroje energie na školách“ za účasti veľvyslanectva NK v SR.

Dňa 8. februára 2010 sa konala tlačová konferencia k zahájeniu projektu SK0090 „Zefektívnenie a optimalizácia systému riadenia a správy ciest ŽSK“ , ktorú otvoril predseda ŽSK .

Dňa 11. februára 2010 Nadácia zrak pripravila slávnostné otvorenie projektu SK0116 

„Zvýšenie bezpečnosti prenatálnej genetickej diagnostiky a zvýšenie záchytnosti vývojových chýb“ za účasti veľvyslanectva NK v SR , NKB, VÚC Žilina a ďalších hostí.

Dňa 8. apríla 2010 Obec Rohožník slávnostne zahájila práce na projekte SK0099 „Implementácia obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v energetickom hospodárstve obce Rohožník“ za účasti starostu obce, podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, veľvyslanectva NK v SR a ďalších hostí.

Dňa 3. mája 2010 sa v priestoroch prezentačného centra Amos PF UK uskutočnila tlačová konferencia na úvod riešenia výskumného projektu SK0086 „Výskum pre nové diagnostické a terapeutické postupy súvisiace s apokrinnými a holokrinnými ochoreniami“ za účasti veľvyslanectva NK v SR a NKB.

Dňa 15. mája 2010 sa ukončil projekt SK0124 slávnostným otvorením zrekonštruovanej radnice v Skalici za účasti podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, veľvyslanectva NK v SR

a médií.
Dňa 17. mája 2010 slávnostným prestrihnutím pásky podpredsedom vlády SR Dušanom Čaplovičom v Zariadení sociálnych služieb v Domadiciach bolo do užívania odovzdané jedno z troch energetických zariadení spaľujúcich biomasu v rámci projektu SK0083 „Energetické zhodnotenie vybraných zariadení v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“.
Dňa 21. mája 2010 starosta obce Leváre slávnostne otvoril zrekonštruovanú budovu Centra záujmových aktivít v rámci projektu SK0060 „Čisté srdce, Záhorácke centrum záujmových aktivít“ za účasti NKB.

Dňa 30. mája 2010 sa opätovnou posviackou v kostole v Bátovciach konalo slávnostné ukončenie projektu SK0125 „Zachovanie EKD- obnova Evanjelického kostola Bátovce“ za účasti veľvyslanectva NK v SR, generálneho biskupa ECAV a NKB.

Dňa 6. júna 2010 slávnostným odovzdaním projektu do užívania sa ukončil projekt SK0119 „Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva v obci Hurbanova Ves, kanalizácia – ochrana zdrojov pitnej vody Žitného ostrova, Jelky a Hurbanova Ves“ za účasti NKB.
Prehľad o realizácii projektov a aktivitách je k dispozícii na stránke www.eeagrants.sk
Semináre, workshopy
Dňa 8. a  9. júna 2009 v súvislosti so zmenami implementácie individuálnych projektov a blokových grantov, zakotvenými v Pravidlách implementácie z FM EHP a NFM verzia 2.0, Úrad vlády SR v spolupráci s Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli a Ministerstvom financií SR usporiadal školenie pre 250 účastníkov v priestoroch účelového zariadenia ÚV SR Bôrik.
Dňa 10. septembra 2009 sa uskutočnilo 11. rokovanie Národného monitorovacieho výboru, ktoré otvoril a viedol predseda NMV, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Dňa 22. septembra 2009 sa uskutočnilo pravidelné pracovné stretnutie so sprostredkovateľmi blokových grantov za účasti predstaviteľov veľvyslanectva NK v SR, PO a NKB.
Dňa 5. a 6. novembra 2009 sa začalo IV. výročné stretnutie FM EHP a NFM návštevou projektov stredného Slovenska za účasti vicepremiéra SR Dušana Čaploviča, zástupcov MZV Nórskeho kráľovstva, veľvyslanectva NK v SR, ÚFM, NKB a pokračovalo druhý deň rokovaniami na vyššej i pracovnej úrovni v Účelovom zariadení Bôrik za účasti zástupcov MF SR.
Dňa 7. decembra 2009 v Účelovom zariadení ÚV SR Bôrik v Bratislave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov NKB, PO a sprostredkovateľov k Zhrnutiu implementácie Blokových grantov v roku 2009 a plánu implementácie na rok 2010. 

Dňa 9. decembra 2009 v Účelovom zariadení ÚV SR Bôrik v Bratislave sa konalo školenie pre KP/PP/SP k verejnému obstarávaniu za účasti zástupcov ÚFM, NKB a PO.
Dňa 30. marca 2009 v Účelovom zariadení ÚV SR Bôrik v Bratislave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov NKB, PO, veľvyslanectva NK v SR a sprostredkovateľov k implementácii BG aj prezentáciami jednotlivých podprojektov BG.

E-publicita
INFO SPRAVODAJ

Internetová stránka NKB pre FM EHP a NFM www.eeagrants.sk je aktualizovaná podľa potreby. Záložku aktuality, kde sa vkladali nové informácie o vývoji a ukončení projektov, o školeniach, seminároch, workshopoch a konferenciách, nahradili pravidelné informácie v Info spravodaji.

NKB pripravilo pravidelné vydávanie štvrťročného informačného Spravodaja, ktorým informuje širokú verejnosť o aktivitách NKB ako aj priebehu implementácie FM EHP a NFM na Slovensku. Spravodaj je uverejnený na internetovej stránke www.eeagrants.sk a je distribuovaný aj prostredníctvom elektronickej pošty. V sledovanom období boli vydané štyri čísla:

Info spravodaj č.1/2009 za obdobie: júl, august, september 2009

Info spravodaj č.2/2009 za obdobie: október , november, december 2009

Info spravodaj č.1/2010 za obdobie: január, február, marec 2010

Info spravodaj č.2/2010 za obdobie: apríl, máj, jún 2010

WEB KNIŽNICA

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pripravuje na svojej internetovej stránke www.eeagrants.sk elektronickú knižnicu dokumentov, ktorých príprava bola financovaná z finančných mechanizmov alebo ktoré súvisia s individuálnym projektom/podprojektom/blokovým grantom financovaným z týchto finančných mechanizmov.
V tejto súvislosti pripravujeme zverejnenie výsledkov implementácie individuálneho projektu/podprojektu/blokového grantu. 

Veríme, že virtuálna knižnica sa stane esenciálnou súčasťou opatrení, ktoré pomôžu šíriť povedomie a dobré meno implementácie finančných mechanizmov vo vzťahu k širšej verejnosti.
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� Pre zachovanie koherentnosti údajov bude pre účely tejto správy Fond technickej asistencie označovaný ako blokový grant. 
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