
N° Úloha Doba
trvania

1 Hlavné/rozhodujúce  termíny 1510 j

2 Výber úspešného uchádzača 0 j

3 Podpis Koncesnej zmluvy 0 j

4 Finančné uzavretie – účinnosť Koncesnej zmluvy 0 j

5 Odovzdanie zo strany Verejného obstarávateľa 0 j

6 Právo vstupu na stavenisko 0 j

7 Príprava staveniska a ostránenie stromov (kritické z hľadiska termínov) 47 j

8 Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie 0 j

9 Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia 0 j

10 Projektové práce pre úsek Jánovce - Jablonov 308 j

11 Zahájenie projektových prác 0 j

12 Prípravné  práce 41 j

13 Špecifikácia požiadaviek dodatočného geologického prieskumu a výberer podzhotoviteľa 50 j

14 Stavebné dvory a zariadenia staveniska 30 j

15 Prístupové cesty & povolenia SO 801 až 810 30 j

16 Zábery a kúpa pozemkov 30 j

17 Provizórne elektrické vedenia 30 j

18 Tunely 211 j

19 Požiadavky na geologický prieskum 15 j

20 Geologický prieskum pre provizórne stavebné objekty a vypracovanie správy 43 j

21 Projektová dokumentácia pre portály tunela 65 j

22 Projektová dokumentacia portalov posúdená Nezávislým dozorom 30 jé

23 Dodatočný geologický prieskum pre tunel a vypracovanie správy 43 j

24 Projektová dokumentácia pre tunel 120 j

25 Projektova dokumentacia tunela posúdená Nezávislým dozorom 30 jé

26 Analýza funkčnosti 10 j

27 Posúdenie analýzy funkčnosti Nezávislým dozorom 45 jé

28 Posúdenie analýzy funkčnosti príslušnými úradmi a inštitúciami 45 jé

29 Geotechnický monitoring pre tunely 25 j

30 Projektová dokumentácia 10 j

31 Posúdenie Nezávislým dozorom 21 jé

32 Geotechnický monitoring pre oporné a zárubné múry 25 j

33 Projektová dokumentácia 10 j

34 Posúdenie Nezávislým dozorom 21 jé

35 Mechanické a elektrické vybavenie tunela 108 j

36 Ventilácia v tuneli, SO 401-11.09 až 401-11.63 45 j

37 Posúdenie projekt.dokumentácie pre ventiláciu Nezávislým dozorom a príslušnými inštitúciami 45 j

38 Centrálny kontrolný systém tunela, SO 401-11.09 až 401-11.63 108 j

39 Osvetlenie v tuneli, SO 401-11.09 až 401-11.63 50 j

40 Protipožiarne poplachové zariadenie, SO 401-11.09 až 401-11.63 35 j

41 Protipožiarne vodovodné potrubia a nádrže, SO 401-11.09 až 401-11.63 60 j

42 Elektricke prípojky & uzemňovaci systém, SO 401.11.09 až 401-11.63 65 j

43 Telekomunikačné káble, SO 401-11.09 až 401.11.63 40 j

44 Horná stavba  203 j

45 Mostný objekt SO 201 100 j
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46 Zakladanie a piliere 60 j

47 Horná stavba 40 j

48 Posúdenie Nezávislým dozorom 30 jé

49 Mostný objekt SO 202 111 j

50 Zakladanie a piliere 60 j

51 Horná stavba  40 j

52 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

53 Mostný objekt SO 203 111 j

54 Zakladanie a piliere 60 j

55 Horná stavba  40 j

56 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

57 Mostný objekt SO 204 107 j

58 Zakladanie a piliere 60 j

59 Horná stavba mostov 40 j

60 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

61 Mostný objekt SO 205 141 j

62 Špeciálne zakladanie 60 j

63 Spodná stavba 60 j

64 Horná stavba  80 j

65 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

66 Mostný objekt SO 206 111 j

67 Zakladanie a piliere 60 j

68 Horná stavba 40 j

69 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

70 Mostný objekt SO 207 111 j

71 Zakladanie a piliere 60 j

72 Horná stavba 40 j

73 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

74 Mostný objekt SO 208 103 j

75 Zakladanie a piliere 60 j

76 Horná stavba 40 j

77 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

78 Mostný objekt SO 209 111 j

79 Zakladanie a piliere 60 j

80 Horná stavba 40 j

81 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

82 Mostný objekt SO 210 111 j

83 Zakladanie a piliere 60 j

84 Horná stavba 40 j

85 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

86 Mostný objekt SO 211 100 j

87 Špeciálne zakladanie 50 j

88 Spodna stavba 40 j

89 Horná stavba 80 j

90 Posúdenie Nezávislým dozorom 30 jé
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91 Mostný objekt SO 212 111 j

92 Zakladanie a piliere 60 j

93 Horná stavba 40 j

94 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

95 Mostný objekt SO 213 111 j

96 Špeciálne zakladanie 50 j

97 Spodná stavba 40 j

98 Horná stavba 80 j

99 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

100 Predpokladané schvaľovanie Nezávislým dozorom pre špeciálne zakladanie 45 jé

101 Mostný objekt SO 214 103 j

102 Zakladanie a piliere 60 j

103 Horná stavba 40 j

104 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

105 Mostný objekt SO 215 111 j

106 Zakladanie a piliere 60 j

107 Horná stavba 40 j

108 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

109 Mostný objekt SO 216 111 j

110 Specialne zakladanie mosta 50 j

111 Spodna stavba 40 j

112 Horná stavba 80 j

113 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

114 Predpokladané schvaľovanie Nezávislým dozorom pre špeciálne zakladanie 45 jé

115 Mostný objekt SO 217 111 j

116 Zakladanie a piliere 60 j

117 Horná stavba 40 j

118 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

119 Predpokladané schvaľovanie Nezávislým dozorom pre špeciálne zakladanie 45 jé

120 Mostný objekt SO 218 111 j

121 Zaklady mosta, piliere a opory 60 j

122 Horná stavba 40 j

123 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

124 Predpokladané schvaľovanie Nezávislým dozorom pre špeciálne zakladanie 45 jé

125 Mostný objekt SO 219 100 j

126 Zakladanie a piliere 50 j

127 Špeciálne zakladanie 40 j

128 Horná stavba 80 j

129 Posúdenie Nezávislým dozorom 30 jé

130 Mostný objekt SO 220 111 j

131 Zakladanie a piliere 60 j

132 Horná stavba 40 j

133 Posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

134 Zárubné múry SO 229 až 239 114 j

135 Protihlukové steny/bariéry SO 250 až 254 60 j

19/07/2010 20/12/2010

92

93

94

15/03/2010 23/08/2010

96

97

98

99

100

02/08/2010 03/01/2011

102

103

104

24/05/2010 25/10/2010

106

107

108

15/03/2010 23/08/2010

110

111

112

113

114

10/05/2010 11/10/2010

116

117

118

119

17/05/2010 18/10/2010

121

122

123

124

15/03/2010 08/08/2010

126

127

128

129

28/06/2010 29/11/2010

131

132

133

134

135

M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

2010 2011 2012 2013

Úsek 4 - JÁNOVCE - JABLONOV

Koncesná zmluva PPP D1, dodatok č. 4 3 / 12 



N° Úloha Doba
trvania

136 Odvodnenie 201 j

137 Posúdenie Nezávislým dozorom 87 j

138 Výkop rýh odvodnenia SO 501 50 j

139 Pokládka rúrok odvodnenia SO 501 25 j

140 Výpustný objekt SO 501 25 j

141 Regulácia privádzača SO 501 58 j

142 Úprava potokov & úprava vodných zdrží SO 321 až 328 43 j

143 Prekládky inžinierskych sietí 292 j

144 Projekt.dokumentácia a realizácia prekládok rozhodujúcich inžinierskych sietí 240 j

145 Projekt.dokumentácia a realizácia prekládok ostatných inžinierskych sietí 80 j

146 Iné práce 236 j

147 Oplotenie SO 301 30 j

148 Úprava hlavných ciest  SO 111 až 113; SO 120 až 135 29 j

149 Vozovky 50 j

150 Dopravné zna čenie 193 j

151 Informačný systém diaľnice 29 j

152 Dopravne znacky, SO 101 az 142 29 j

153 MME (Zariadenia pre spravu a udrzbu dialnice) 72 j

154 Zariadenia pre prevadzku dialnice 72 j

155 Verejné obstarávanie 309 j

156 Diaľničná technológia 309 j

157 Cesty 222 j

158 Hlavné  káble z optických vláken 240 jé

159 METEO zariadenia 160 jé

160 CCTV (kamerový system) 160 jé

161 Hláska núdzového volania 160 jé

162 Sčítacie zariadenia dopravy 160 jé

163 Tunely 244 j

164 Hlavné káble z optických vláken  240 jé

165 CCTV (kamerový systém) 160 jé

166 Hláska núdzového volania 160 jé

167 TLE 160 jé

168 Výstavba úseku Jánovce - Jablonov 912 j

169 Prípravne prace 170 j

170 Prístupová cesta SO 801 až 810 160 j

171 Dodatočné zábery pozemkov 90 j

172 Stavebné dvory a zariadenia staveniska 115 j

173 Docasne elektricke vedenia 30 j

174 Zaciatok vystavby 0 j

175 Usek pred mostnym objektom SO 201 368 j

176 Uprava jestvujucej mimourovnovej krizovatky 61 j

177 Zemné práce 31 j

178 Drenážna vrstva 15 j

179 Mostný objekt SO 201 252,13 j

180 Špeciálne zakladanie 78 j
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181 Spodná stavba 94 j

182 Horná stavba 85 j

183 Izolácie proti vode 8 j

184 Dokončovacie práce 90 j

185 Úsek medzi mostnými objektami SO 201 a SO 202 399 j

186 Zemné  práce 152 j

187 Drenážna vrstva 135 j

188 Spätný zásyp 122 j

189 Mostný objekt SO 202 (PB) 423 j

190 Prekládka VN el. vedenia SO 630 až 631 0 j

191 Prekládka vodovodu SO 502 0 j

192 Prekladka optickych kablov SO 645, SO 650 az SO 655 0 j

193 Zemné práce 30 j

194 Špeciálne zakladanie 54 j

195 Spodná stavba 110 j

196 Horná stavba 94 j

197 Izolácie proti vode 21 j

198 Dokončovacie prace 115 j

199 Úsek medzi mostnými objektami SO 202 a SO 203 656,63 j

200 Zemné prááce 31 j

201 Drenážna vrstva 31 j

202 Obchádzka na jestvujucej št. ceste (V18) 106 j

203 Zemné práce 61 j

204 Protihluková stena/bariéra SO 250 50 j

205 Výkop pre opätovné zriadenie jestvujúcej št. cesty (V18) 31 j

206 Opatovne zriadenie jestvujucej st. cesty (V18) 31 j

207 Mostný objekt SO 203 (oblukový) 288,63 j

208 Špeciálne zakladanie 44 j

209 Spodná stavba 62 j

210 Horná stavba 108 j

211 Izolácie proti vode 8 j

212 Dokončovacie prace 90 j

213 Úsek medzi mostnými objektami SO 203 a SO 204 501 j

214 Archeologický prieskum 91 j

215 Prekládka VVN el. vedeni SO 601 až 618 0 j

216 Prekládka optickych káblov SO 655 0 j

217 Prekládka VN el. vedenia SO 630 až 631 0 j

218 Prekládka telekomunikačných káblov SO 640 až 644 0 j

219 Prekládka plynovodov SO 701 0 j

220 Priepusty 31 j

221 Zemné  prráce 15 j

222 Drenážna vrstva 182 j

223 Zemné prace 135 j

224 Mostný objekt SO 204 197 j

225 Špeciálne zakladanie 48 j
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226 Spodná stavba 90 j

227 Horná stavba 69 j

228 Izolácie proti vode 6 j

229 Dokončovacie prace 75 j

230 Úsek medzi mostnými objektami SO 204 a SO 205 427 j

231 Archeologický prieskum 91 j

232 Priepusty 61 j

233 Zemné práce 31 j

234 Drenážna vrstva 182 j

235 Zemné práce 61 j

236 Mostný objekt SO 205 (výsuvná skruž) 435 j

237 Spodná stavba 197 j

238 Horná stavba 270 j

239 Izolácie proti vode 21 j

240 Dokončovacie prace 120 j

241 Úsek medzi mostnými objektami SO 205 a SO 206 159 j

242 Archeologický prieskum 91 j

243 Zemné prráce 15 j

244 Drenážna vrstva 53 j

245 Mostný objekt SO 206 (prefabrikovaný most) 244 j

246 Špeciálne zakladanie 65 j

247 Spodná stavba 155 j

248 Horná stavba 96 j

249 Izolácie proti vode 28 j

250 Dokončovacie prace 115 j

251 Úsek medzi mostnými objektami SO 206 a SO 207 377 j

252 Archeologický prieskum 91 j

253 Prístup na stavenisko 31 j

254 Zemné práce 31 j

255 Drenážna vrstva 85 j

256 Spätný zásyp 45 j

257 Mostný objekt SO 207 (oblukovy most) 223,88 j

258 Špeciálne zakladanie 39 j

259 Spodná stavba 26 j

260 Horná stavba 82 j

261 Izolácie proti vode 5 j

262 Dokončovacie prace 90 j

263 Úsek medzi mostnými objektami SO 207 a SO 208 414 j

264 Archeologický prieskum 91 j

265 Priepusty 31 j

266 Zariadenia pre monitoring na oporných / zárubných múroch 40 j

267 Oporný múr SO 229 74 j

268 Zemné práce 106 j

269 Drenážna vrstva 91 j

270 Mostný objekt SO 208 (tunel) 276,38 j

226

227

228

229

13/03/2010 06/06/2011

231

232

233

234

235

13/12/2010 01/07/2012

237

238

239

240

13/03/2010 24/08/2010

242

243

244

26/02/2011 07/12/2011

246

247

248

249

250

13/03/2010 11/04/2011

252

253

254

255

256

13/12/2010 01/09/2011

258

259

260

261

262

13/03/2010 24/05/2011

264

265

266

267

268

269

18/07/2010 05/06/2011

M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

2010 2011 2012 2013

Úsek 4 - JÁNOVCE - JABLONOV

Koncesná zmluva PPP D1, dodatok č. 4 6 / 12 



N° Úloha Doba
trvania

271 Priepusty 31 j

272 Hlavy pilót 35 j

273 Výstavba klenby 35 j

274 Spätný zásyp 14 j

275 Dokončovacie prace 60 j

276 Úsek medzi mostnými objektami SO 208 a SO 209 498 j

277 Obchádzka na jestvujúcej štátnej ceste 31 j

278 Prekládka telekomunikačných káblov SO 641 0 j

279 Prekládka VN elektrických vedeni SO 607 a SO 608 0 j

280 Zemné práce 61 j

281 Mostný objekt SO 209 363,13 j

282 Špeciálne zakladanie 46 j

283 Spodná stavba 81 j

284 Horná stavba 100 j

285 Izolácie proti vode 8 j

286 Dokončovacie prace 80 j

287 Protihluková stena/bariéra SO 251 150 j

288 Úsek medzi mostnými objektami SO 209 a SO 210 500 j

289 Priepusty 31 j

290 Drenážna vrstva 31 j

291 Provizórny priepust 40 j

292 Zariadenia pre monitoring na oporných / zárubných múroch 40 j

293 Zárubný mur SO 230 235 j

294 Zariadenia pre monitoring na oporných / zárubných múroch 40 j

295 Zárubný múr SO 232 105 j

296 Drenážna vrstva 91 j

297 Zemné práce 50 j

298 Mostný objekt SO 210 (prefabrikovaný most) 382,13 j

299 Špeciálne zakladanie 44 j

300 Spodná stavba 99 j

301 Horná stavba 120 j

302 Izolácie proti vode 16 j

303 Dokončovacie prace 115 j

304 Úsek medzi mostnými objektami SO 210 a SO 211 302 j

305 Prekládka optickych kablov, SO 652 0 j

306 Prekladka telekomunikačných káblov, SO 641 0 j

307 Priepusty 31 j

308 Drenážna vrstva 95 j

309 Zariadenie pre monitoring na oporných / zárubných múroch 40 j

310 Zárubný mur SO 233 89 j

311 Zariadenie pre monitoring na oporných / zárubných múroch 40 j

312 Zárubný múr SO 234 87 j

313 Zemné práce 122 j

314 Mostný objekt SO 211 (výsuvná skruž) 423,13 j

315 Špeciálne zakladanie 122 j

271

272

273

274

275

21/06/2010 18/11/2011

277

Prekládka telekomunika čných káblov SO 641 20/09/2010

ádka VN elektrických vedeni SO 607 a SO 608 20/09/2010

280

27/01/2011 25/05/2012

282

283

284

285

286

287

19/07/2010 18/12/2011

289

290

291

292

293

294

295

296

297

07/05/2011 18/09/2012

299

300

301

302

303

10/08/2010 26/06/2011

Prekládka optickych kablov, SO 652 20/10/2010

rekladka telekomunika čných káblov, SO 641 19/09/2010

307

308

309

310

311

312

313

10/08/2010 13/12/2011

315
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N° Úloha Doba
trvania

316 Spodná stavba 144 j

317 Horná stavba 260 j

318 Izolácie proti vode 40 j

319 Dokončovacie prace 150 j

320 Úsek medzi mostnými objektami SO 211 a SO 212 241,13 j

321 Prekládka VN elektrického vedenia SO 609, SO 610 a SO 611 0 j

322 Prekládka telekomunikačných káblov SO 641 0 j

323 Drenážna vrstva 35 j

324 Zemné práce 65 j

325 Mostný objekt SO 212 347,38 j

326 Špeciálne zakladanie 46 j

327 Spodná stavba 80 j

328 Horná stavba 87 j

329 Izolácie proti vode 10 j

330 Dokončovacie prace 75 j

331 Úsek medzi mostnými objektami SO 212 a SO 213 446 j

332 Archeologicky prieskum 91 j

333 Prekládka plynovodu SO 702 0 j

334 Prístup na stavenisko 31 j

335 Drenážna vrstva 15 j

336 Mostný objekt SO 213 (výsuvná skruž) 558 j

337 Archeologický prieskum 91 j

338 Obnova úsekov stálej železničnej trate 0 j

339 Špeciálne zakladanie 195 j

340 Spodná stavba 200 j

341 Horná stavba 340 j

342 Izolácie proti vode 34 j

343 Izolácie proti vode 20 j

344 Dokončovacie prace 175 j

345 Úsek medzi mostným objektom SO 213 a tunelom Šibeni k 678 j

346 Prístup na stavenisko 31 j

347 Priepusty 55 j

348 Zemné práce vrátane drenážnej vrstvy 300 j

349 Odpočívadlá, SO 310 200 j

350 Mostný objekt SO 214 336,13 j

351 Špeciálne zakladanie 39 j

352 Spodná stavba 74 j

353 Horná stavba 51 j

354 Izolácie proti vode 7 j

355 Dokončovacie prace 80 j

356 Tunel 604 j

357 Zariadenia na monitoring pre tunely 25 j

358 Západný portál 397 j

359 Práce na portáli pre razenie tunela 100 j

360 Zariadenie pre monitoring na oporných / zárubných múroch 40 j

316

317

318

319

19/09/2010 05/06/2011

lektrického vedenia SO 609, SO 610 a SO 611 19/09/2010

Prekládka telekomunika čných káblov SO 641 19/09/2010

323

324

20/03/2011 28/06/2012

326

327

328

329

330

13/03/2010 25/06/2011

332

Prekládka plynovodu SO 702 03/04/2011

334

335

13/03/2010 21/01/2012

337

Obnova úsekov stálej železni čnej trate 03/04/2011

339

340

341

342

343

344

07/06/2010 21/05/2012

346

347

348

349

18/05/2011 07/08/2012

351

352

353

354

355

14/07/2010 13/04/2012

357

21/08/2010 10/10/2011

359

360
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361 Zárubný mur, SO 235-01 49 j

362 Záverečné zásypy 56 j

363 Východný portál 565,13 j

364 Práce na portáli pre razenie tunela 100 j

365 Budova prevádzkového centra 150 j

366 Nátery, priečky, elektrické inštalácie v budove prevádzkového centra 45 j

367 Zariadenie pre monitoring na oporných / zárubných múroch 40 j

368 Zárubný múr SO 235-02 30 j

369 Záverečné zásypy 56 j

370 Severná & južná tunelová rúra 363 j

371 Západné čelo 302 j

372 Výkop 1/2 Sup (horná časť prierezu) 150 j

373 Výkop - Stross 61 j

374 Obrubníky ostenia 61 j

375 Klenba ostenia 61 j

376 Vozovka 61 j

377 Východné čelo 363 j

378 Výkop 1/2 horná časť 150 j

379 Výkop - Stross 61 j

380 Obrubníky ostenia 61 j

381 Klenba ostenia 61 j

382 Práce na vozovke 61 j

383 Prepojovacie chodby 91 j

384 Výkopy - západné čelo 20 j

385 Ostenie - západné čelo 20 j

386 Výkopy - východné čelo 20 j

387 Ostenie - východné čelo 20 j

388 Úsek medzi tunelom Šibenik a mostným objektom SO 21 5 698 j

389 Archeologický prieskum 91 j

390 Prekládka el. vedenia VN, SO 612 a SO 613 0 j

391 Ukončenie prekládky elektrického vedenia VVN, SO 613 0 j

392 Zemné prace vrátane drenážnej vrstvy 61 j

393 Protihluková bariéra/stena SO 252 100 j

394 Mostný objekt SO 215 (prefabrikovaný most) 309,63 j

395 Špeciálne zakladanie 54 j

396 Spodná stavba 120 j

397 Horná stavba 125 j

398 Izolácie proti vode 29 j

399 Dokončovacie práce 70 j

400 Úsek medzi mostnými objektami SO 215 a SO 216 369,88 j

401 Archeologický prieskum 91 j

402 Zemné práce vrátane drenážnej vrstvy 180 j

403 Mostný objekt SO 216 (letmá betonáž) 483 j

404 Spodná stavba 154 j

405 Horná stavba 360 j

361

362

21/08/2010 13/04/2012

364

365

366

367

368

369

29/11/2010 15/12/2011

29/11/2010 15/10/2011

372

373

374

375

376

29/11/2010 15/12/2011

378

379

380

381

382

05/05/2011 04/08/2011

384

385

386

387

13/03/2010 14/03/2012

389

Prekládka el. vedenia VN, SO 612 a SO 613 20/09/2010

Ukončenie prekládky elektrického vedenia VVN, SO 613 03/04/2011

392

393

26/03/2011 21/05/2012

395

396

397

398

399

13/03/2010 04/04/2011

401

402

12/07/2010 17/03/2012

404

405
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406 Izolácie proti vode 50 j

407 Dokončovacie práce 125 j

408 Úsek medzi mostnými objektami SO 216 a SO 217 532,88 j

409 Archeologický prieskum 91 j

410 Prekládka VN elektrického vedenia SO 614 0 j

411 Prekládka telekomunikačných káblov SO641 0 j

412 Prístup na stavenisko 31 j

413 Zemné prace vrátane drenážnej vrstvy 320 j

414 Mostný objekt SO 217 (MSS) 494 j

415 Špeciálne zakladanie 126 j

416 Spodná stavba 237 j

417 Horná stavba 260 j

418 Izolácie proti vode 45 j

419 Dokončovacie práce 150 j

420 Úsek medzi mostnými objektami SO 217 a SO 218 399,75 j

421 Archeologický prieskum 91 j

422 Zariadenie pre monitoring na oporných / zárubných múroch 40 j

423 Zárubný múr SO 236 83 j

424 Zemné práce 15 j

425 Mostný objekt SO 218 (prefabrikovaný most) 569,88 j

426 Archeologický prieskum 91 j

427 Prekládka plynovodu SO 703 0 j

428 Drenážna vrstva 45 j

429 Spätný zásyp 45 j

430 Špeciálne zakladanie 64 j

431 Spodná stavba 165 j

432 Horná stavba 116 j

433 Izolácie proti vode 29 j

434 Dokončovacie prace 115 j

435 Protihluková stena/bariéra SO 253 100 j

436 Úsek medzi mostnými objektami SO 218 a SO 219 560,88 j

437 Archeologický prieskum 91 j

438 Drenážna vrstva 45 j

439 Zemné práce 91 j

440 Zariadenie pre monitoring na oporných / zárubných múroch 40 j

441 Zárubný múr SO 238 271 j

442 Zariadenie pre monitoring na oporných / zárubných múroch 40 j

443 Oporný múr SO 239 84 j

444 Mostný objekt SO 219 (prefabrikovaný most) 519,63 j

445 Archeologický prieskum 91 j

446 Špeciálne zemné práce 61 j

447 Špeciálne zakladanie 94 j

448 Spodná stavba 185 j

449 Horná stavba 200 j

450 Izolácia proti vode 25 j

406

407

13/03/2010 20/09/2011

409

Prekládka VN elektrického vedenia SO 614 20/09/2010

Prekládka telekomunika čných káblov SO641 20/09/2010

412

413

13/09/2010 18/02/2012

415

416

417

418

419

13/03/2010 10/05/2011

421

422

423

424

13/03/2010 27/10/2011

426

Prekládka plynovodu SO 703 03/04/2011

428

429

430

431

432

433

434

435

13/03/2010 18/10/2011

437

438

439

440

441

442

443

13/03/2010 12/11/2011

445

446

447

448

449

450

M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

2010 2011 2012 2013

Úsek 4 - JÁNOVCE - JABLONOV

Koncesná zmluva PPP D1, dodatok č. 4 10 / 12 



N° Úloha Doba
trvania

451 Dokončovacie prace 130 j

452 Úsek medzi mostnými objektami SO 219 a SO 220 583 j

453 Aercheologický prieskum 91 j

454 Drenážna vrstva 45 j

455 Zemné práce 152 j

456 Protihluková stena/bariéra SO 254 100 j

457 Mostný objekt SO 220 (Tunel) 281 j

458 Úprava tokov a potokov SO 325 31 j

459 Špeciálne zakladanie 70 j

460 Hlavy pilót 56 j

461 Výstavba klenby 70 j

462 Spätný zásyp 42 j

463 Dokončovacie práce 28 j

464 Úsek za mostným objektom SO 220 291 j

465 Drenazna vrstva 45 j

466 Zemné práce 137 j

467 Kanalizácia 300 j

468 Výkop rýh pre odvodnenie So  501 300 j

469 Rúrky/ potrubia odvodnenia SO 501 300 j

470 Výpustny objekt SO 501 300 j

471 Regulácia privodneho kanala SO 501 300 j

472 Kanalizácia 196,13 j

473 Úsek pred mostným objektom SO 202 7 j

474 Úsek medzi mostnými objektami SO 201 a SO 202 28 j

475 Úsek medzi mostnými objektami SO 202 a SO 203 2 j

476 Úsek medzi mostnými objektami SO 203 a SO 204 39 j

477 Úsek medzi mostnými objektami SO 204 a SO 205 42 j

478 Úsek medzi mostnými objektami SO 205 a SO 206 6 j

479 Úsek medzi mostnými objektami SO 206 a SO 207 28 j

480 Úsek medzi mostnými objektami SO 207 a SO 208 2 j

481 Úsek medzi mostnými objektami SO 208 a SO 209 2 j

482 Úsek medzi mostnými objektami SO 209 a SO 210 53 j

483 Úsek medzi mostnými objektami SO 210 a SO 211 12 j

484 Úsek medzi mostnými objektami SO 211 a SO 212 14 j

485 Úsek medzi mostnými objektami SO 212 a SO 213 7 j

486 Úsek medzi mostnými objektami SO 213 a tunelom Šibenik 29 j

487 Úsek medzi tunelom Šibenik a mostným objektom SO 215 41 j

488 Úsek medzi mostnými objektami SO 215 a SO 216 12 j

489 Úsek medzi mostnými objektami SO 216 a SO 217 26 j

490 Úsek medzi mostnými objektami SO 217 a SO 218 10 j

491 Úsek medzi mostnými objektami SO 218 a SO 219 21 j

492 Úsek medzi mostnými objektami SO 219 a SO 220 21 j

493 Úsek za mostným objektom SO 220 6 j

494 Oplotenie SO 301 150 j

495  Aktívna zóna 128,13 j

451

13/03/2010 09/11/2011

453

454

455

456

01/12/2010 26/09/2011

458

459

460

461

462

463

08/08/2010 13/06/2011

465

466

08/11/2010 22/10/2011

468

469

470

471

16/07/2011 08/02/2012

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

25/08/2011 05/05/2012
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496 Úsek pred mostným objektom SO 203 61 j

497 Úsek medzi mostným objektom SO 203 a stredom mostov SO 204 & SO 205 61 j

498 Úsek medzi stredom mostov SO 204 & SO 205 a mostným objektom SO 208 61 j

499 Úsek medzi mostnými objektami SO 208 a SO 210 61 j

500 Úsek medzi mostnými objektami SO 210 a SO 209 61 j

501 Úsek medzi mostnými objektami SO 208 a SO 212 61 j

502 Úsek medzi mostnými objektami SO 212 a SO 214 61 j

503 Úsek medzi mostnými objektami SO 215 a SO 218 61 j

504 Úsek za mostným objektom SO 218 61 j

505 Vozovky 368,13 j

506 Vrstvy štrkodrviny a cementovej stabilizácie 155,13 j

507 Úsek pred mostným objektom SO 203 55 j

508 Úsek medzi mostným objektom SO 203 a stredom mostov SO 204 & SO 205 55 j

509 Úsek medzi stredom mostov SO 204 & SO 205 a mostným objektom SO 208 45 j

510 Úsek medzi mostnými objektami SO 208 a SO 210 45 j

511 Úsek medzi mostnými objektami SO 210 a SO 212 45 j

512 Úsek medzi mostnými objektami SO 212 a SO 214 45 j

513 Úsek medzi mostnými objektami SO 214 a SO 215 45 j

514 Úsek medzi mostnými objektami SO 215 a SO 218 45 j

515 Úsek za mostným objektom SO 218 45 j

516 Podkladné asfaltové vrstvy 235,51 j

517 od km 0,000 až po km 9,000 235,51 j

518 od km 9,000 až po km 18,540 80 j

519 Asfaltová obrusná vrstva 70 j

520 Dopravné zna čenie pre objekty SO 101 až 142 100 j

521 Diaľničné zvodidlá 100 j

522 Diaľničná technológia 543,13 j

523 Satelitné stredisko správy a údržby diaľnice (SSÚD) Nemešany 185 j

524 Práce na mechanickom a elektrickom vybavení satelitného strediska 120 j

525 Mechanické  a elektrické vybavenie/zariadenia v tun eli 140 j

526 Príslušenstvo diaľnice 120 j

527 Inštalácia zariadenia & softwéru 70 j

528 Nábor pracovníkov 60 j

529 Sprístupnenie budovy SSÚD Klčov pre inštaláciu zariadenia 0 j

530 Príprava na preberacie konania / Testy a skúšky 40 j

531 Zostávajúce zariadenia na kritických objektoch 10 j

532 Preberacie konania Úsek č.4 Janovce - Jablonov 60 j

533  Preberacie konania a skúšobná prevádzka 60 j

534 Dátum predčasného užívania 0 j

535 Nedokon čené práce po  dátume pred časného užívania 214 j

536 Obnova plôch, vegetačné úpravy, výsadba zelene 214 j

496

497

498

499

500

501

502

503

504

26/09/2011 16/10/2012

26/09/2011 03/07/2012

507

508

509

510

511

512

513

514

515

13/11/2011 23/07/2012

517

518

519

520

521

03/04/2011 21/10/2012

523

524

525

526

527

528

Sprístupnenie budovy SSÚD Kl čov pre inštaláciu zariadenia 04/05/2012

530

531

17/10/2012 15/12/2012

533

Dátum pred časného užívania 15/12/2012

01/05/2012 30/11/2012

536
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