
N° Úloha Doba
trvania

1 Hlavné/rozhodujúce termíny 1729 j

2 Výber úspešného uchádzača 0 j

3 Podpis Koncesnej zmluvy 0 j

4 Finančné uzavretie – účinnosť Koncesnej zmluvy 0 j

5 Vydanie stavebného povolenia príslušným Stavebným úradom podľa súťažnej dokumentácie 0 j

6 Právo vstupu na pozemky 0 j

7 Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie 0 j

8 Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia 0 j

9 Prekládky inžinierskych sietí 228,38 j

10 Projekty a realizácia pre prekládok hlavných (väčších) inžinierskych sietí 240 j

11 Ukončenie prekládok rozhodujúcich inžinierskych sietí 0 j

12 Projekty a realizácia prekládok ostatných (menších) inžinierskych sietí 80 j

13 Ukončenie prekládok ostatných inžinierskych sietí 0 j

14 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Úsek č. 3, Hubová-Ivachnová 510,5 j

15 Projekt - výpočty a realizačná dokumentácia pre portály tunela Čebrať 55 j

16 Projekt- výpočty a realizačná dokumentácia pre portály tunela Čebrať - posúdenie nezávislým dozorom 30 jé

17 Projektová dokumentácia schválená Nezávislým dozorom a zahájenie prác na výstavbe tunelov 0 j

18 Projekt - výpočty a realizačná dokumentácia pre tunel Čebrať 160 j

19 Projekt - výpočty a realizačná dokumentácia pre tunel Čebrať, posúdenie  Nezávislým dozorom 30 jé

20 Projekt - výpočty a realizačná dokumentácia pre objekty kritických  mostov SO  201, 210  (kvôli prekládkam), SO 213 a 216 110 j

21 Predloženie projektov Nezávislému dozorovi a optimistický čas odsúhlasovania pre kritické mosty 30 jé

22 Odsúhlasená realizačná dokumentácia pre kritické mosty,  harmonogramy a ostatné ďalšie dokumenty (Plán BOZP, Plán kontrola kvality, Ochrana životného prostredia) 0 j

23 Zahájenie projektových prác na kritických mostoch 0 j

24 Ostatné súbory mostov 130 j

25 Zostávajúce projekty a realizačná dokumentácia 260 j

26 Posúdenie zostávajúcich projektov a realizačnej dokumentácie Nezávislým dozorom 230 j

27 Zahájenie ostatných projektových prác 0 j

28 Geotechnický monitoring pre tunely 25 j

29 Projektová dokumentácia 10 j

30 Posúdenie Nezávislým dozorom 21 jé

31 Geotechnický monitoring pre oporné múry 25 j

32 Projektová dokumentácia 10 j

33 Posúdenie Nezávislým dozorom 21 jé

34 Mechanické a elektrické vybavenie/zariadena v tunel i 515,88 j

3

sť Koncesnej zmluvy 30/04/2010

08/12/2009

Dátum vydania Povolenia na pred časné užívanie 31/07/2013

Plánovaný dátum vydania Kolauda čného rozhodnutia 3

30/04/2010 01/05/2011

10

Ukon čenie prekládok rozhodujúcich inžinierskych sietí 01/05/2011

12

nčenie prekládok ostatných inžinierskych sietí 07/10/2010

26/02/2010 15/03/2012

15

16

19/06/2010

18

19

20

21

27/02/2011

Zahájenie projektových prác na kritických mostoch 27/02/2011

24

25

26

Zahájenie ostatných projektových prác 13/04/2011

12/04/2010 21/05/2010

29

30
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32
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30/04/2010 02/08/2012
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35 Analýza funkčnosti 51 j

36 Analýza funkčnosti - posúdenie Nezávislým dozorom 45 jé

37 Mechanické a elektrické vybavenie/zariadena v tuneli 180 j

38 Schválenie projektov pre mechanické a elektrické  zariadenia tunelov Nezávislým dozorom a príslušnými inštitúciami 0 j

39 Realizačná dokumentácia a dodávateľské dielenské výkresy pre  mechanické a elektrické vybavenie 150 j

40 Výrobné and továrenské skúšky zariadení mechanického a elektrického vybavenie 200 j

41 Prvý kus  mechanického a elektrického vybavenia dovezený na stavenisko 0 j

42 Zábery pozemkov 100 j

43 Predloženie výkresovej dokumentácie pre zmeny v stavebnom povolení 50 j

44 Projekty pre zábery pozemkov 30 j

45 Identifikácia majiteľov pozemkov a kontakt s nimi 30 j

46 Zabezpečenie písomného súhlasu majiteľov pozemkov 30 j

47 Administratívne potvrdenie platnosti 40 j

48 Zariadenie staveniska /stavebný dvor 807 j

49 Vybudovanie zariadenia staveniska - stavebného dvora 45 j

50 Údržba zariadenia staveniska - stavebného dvora 716 j

51 Demontáž a likvidácia zariadenia staveniska 45 j

52 Nákup štandardného zariadenia a jeho dodávka 91 j

53 Prípravné / predbežné práce 120 j

54 Prístupové cesty na stavenisko a povolenia k miestam kritických stavebných objektov 120 j

55 Úvodný prieskum staveniska 192 j

56 Geotechnický prieskum a skúšky pilót 75 j

57 Výsledky dodatočného  geologického prieskumu pre portály 0 j

58 Topografický prieskum 45 j

59 Environmentálny prieskum 45 j

60 Prieskum prekládok inžinierskych sietí 45 j

61 Archeologický prieskum a iné prieskumné práce 152 j

62 Odvodnenie a kanalizácia, SO 505-00 (z odpo čívadla Ivachnová ) 90 j

63 Odvodnenie a kanalizácia SO 505-00   30 j

64 Prekládka vodovodu, SO 505-00   30 j

65 Objekty vodovodov a prípojky, SO 505-00 - Odlučovače ropných látok a súvisiace práce 30 j

66 Prekládky, úpravy a rekonštrukcie jestvujúcich komu nikácií 637,88 j

140 Diaľnica D1, SO 101 + Úpravy ciest v križovatkách SO 11 0, 111 484,75 j

141 Zemné práce 273,5 j

35

36

37

jektov pre mechanické a elektrické  zariadenia tune lov Nezávislým dozorom a príslušnými inštitúciami 14/09/2011

39

40

Prvý kus  mechanického a elektrického vybavenia dov ezený na stavenisko 23/05/2012

30/04/2010 16/09/2010
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13/04/2011 04/10/2011
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58
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142 Demolácie, odstraňovanie zelene, stromov a kríkov, atď. 81 j

143 Odhumusovanie 81 j

144 Odstránenie humusovej vrstvy a výkopy pre výmena podložia 200 j

145 Výkopy v trase s použitím mechanického zariadenia 201 j

146 Výkopy v trase s použitím trhavín 201 j

147 Výkopy, doprava materiálu a jeho uloženie do  násypov 201 j

148 Výkopy, doprava chýbajúceho materiálu zo zemníka 201 j

149 Horná vrstva násypu z vybranej zeminy 139 j

150 Úprava podložia - svahové rebrá a vystužovanie svahov 139 j

151 Dalšie práce na drenážnych vrstvách, separačné geotextílie, atď. 121 j

152 Súbežné obslužné cesty 30 j

153 Odvodnenie 450,63 j

154 Odvodnenie dia ľnice v km 0,000 - 15,275 (SO 501) 266 j

155 Kanakizačné rúry HOBAS DN 300 - 1000mm 150 j

156 Prípojky do uličných vpustí 60 j

157 Ďalšie prvky/položky odvodnenia (povrchové, atď.) 150 j

158 ORL (odlučovače ropných látok) a súvisiace práce 150 j

159 Špeciálne práce na odvodnení dia ľnice v km 0,000 - 15,275 (SO 101) 450,63 j

160 Subhorizontálne odvodňovacie vrty o priemere 108 mm 150 j

161 Stena zo štrkových pilot s priemerom 1200 mm 136 j

162 Ďalšie prvky odvodnenia (povrchové, atď.) 150 j

163 Úpravy a regulácie povrchových tokov 203,5 j

164 SO 321-00 - Úprava bezmenného potoka v km 2,830 10 j

165 SO 323-00 Úprava bezmenného potoka v km  6,100 – 6,167 10 j

166 SO 324-00 Úprava potoka Likavka 30 j

167 SO 325-00 Úprava bezmenného potoka v km 7,340 10 j

168 Dokončovacie trvalé práce na hore uvedenej úprave toku 165 j

169 Vozovky 246,25 j

170 Podkladné vrstvy vozoviek z štrkodrviny 175 j

171 Podkladná vrstva vozoviek z cementovej stabilizácie vozoviek 160 j

172 Emulzné asfaltové postreky a adhézne spojivá medzi vrstvami 69 j

173 Kamenivo obaľované asfaltom 100 j

174 Medziľahlá vrstva asfaltovej zmesi (pojivo) 70 j

175 Asfaltová obrusná vrstva (povrch vozovky) 60 j

142
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144
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147
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149

150

151

152

09/05/2011 29/04/2013

17/08/2011 16/10/2012

155
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09/05/2011 29/04/2013

160
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167
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176 Objekty príslušenstva dia ľnice 443,25 j

177 Vegetačné úpravy 38,38 j

178 Svahovanie a zahumusovanie svahov 30 j

179 Zatrávnenie, hydroosev a vegetačné úpravy na svahoch 30 j

180 Oplotenie dia ľnice 21,88 j

181 Hlavné oplotenie 30 j

182 Ďalšie práce súvisiace s oplotením 30 j

183 Oporné múry  SO 231, 234, 236, 238, 240, 241 a 244 231,88 j

184 Zariadenie pre monitoring na oporných múroch 100 j

185 Oporné múry  SO 231, 234, 236, 238, 240, 241 a 244 250 j

186 Oporné múry  SO 230, 232, 233, 235, 236, 237, 243,  246, 247 250 j

187  Protihlukové steny SO 250-257, SO 315-318 157,13 j

188 Zvukové bariéry 160 j

189 Ďalšie protihlukové opatrenia 160 j

190 ISD (Informa čný systém dia ľnice) SO 690, 691, 692 168 j

191 ISD (Informačný systém diaľnice) SO 690, 691, 692 168 j

192 Prvky dopravného zna čenia a zaistenia bezpe čnosti premávky 103,38 j

193 Vodorovné dopravné značenie 8 j

194 Zvislé dopravné značky 22,88 j

195 Oceľové a betónové (New Jersey) zvodidlá 90,25 j

196 Mosty 598,63 j

197 Základy a piliere pred zahájením prác na mostovke (všetky mosty okrem SO 210) 126 j

198 Ukončenie prác na mostovke a mostoch  (všetky mosty okrem SO 210) 120 j

199 Mostný objekt SO 201  (letmá betonáž) 283,88 j

200 Betonáž mostovkovej dosky 283,88 j

201 Technológia inkrementálneho vysúvania -  2 páry malých vozíkov 342,25 j

202 Technológia inkrementálneho vysúvania-  1 pár stredných vozíkov 198 j

203 Mostný objekt SO 204 (letmá betonáž) 228,63 j

204 Betonáž mostovkovej dosky 228,63 j

205 Zariadenie dovezené  z Úseku č.4 0 j

206 Technológia letmej betonáže - 2 páry malých vozíkov 198 j

207 Technológia letmej betonáže - 1 pár malých vozíkov 198 j

208 Mostný objekt SO 207 (výsuvná skruž) 226 j

209 Betonáž mostovkovej dosky 226 j
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178

179
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181

182
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184
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188
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06/12/2012 21/05/2013

193
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26/11/2010 11/07/2013

197
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15/06/2011 11/09/2012

201
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30/11/2011 29/11/2012

30/11/2011 29/11/2012

Zariadenie dovezené  z Úseku č.4 30/11/2011

206
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30/10/2011 25/10/2012
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210 Zariadenie dovezené z Úseku č.4 (Mostný objekt SO  217) 0 j

211 Metóda pohyblivej / výsuvnej skruže  - stredné do  45 m rozpätia - 1 celok 231 j

212 Mostný objekt SO 210 (výsuvná/pohyblivá skruž - pos uvné debnenie) 449,5 j

213 Základy a piliere pred začatím prác na mostovkovej doske (len most SO 210) 76 j

214 Betonáž mostovkovej dosky 228,13 j

215 Zariadenie dostupné z Úseku č.4 (Mostný objekt SO  211) 0 j

216 Metóda pohyblivej / výsuvnej skruže  - stredné do  45 m rozpätia - 1 celok 264 j

217 Ukončenie prác na mostovkovej doske a mostoch (len most SO 210) 75 j

218 Mostný objekt SO 213  (letmá betonáž) 265,38 j

219 Betonáž mostovkovej dosky 265,38 j

220 Technológia letmej betonáže -  2 páry veľkých vozíkov 317 j

221 Mostný objekt SO 214 (výsuvná skruž) 420 j

222 Betonáž mostovkovej dosky 420 j

223 Zariadenie dostupné z Úseku č.4 (Mostný objekt SO  215) 0 j

224 Metóda výsuvnej skruže  - veľké až do  59.2 m rozpätia  1 286 j

225 Mostný objekt SO 216  (konštrukcie zo segmentov PDK ) 363,88 j

226 Základy a piliere pred začatím prác na mostovkovej doske so skorším schválením 76 j

227 Betonáž mostovkovej dosky 242 j

228 Izolácie proti vode 43 j

229 Vozovka na moste 43 j

230 Mostný objekt SO 203 277,5 j

231 Špeciálne zakladanie 65 j

232 Spodná stavba 87 j

233 Horná stavba 87 j

234 Izolácie proti vode 43 j

235 Vozovka na moste 43 j

236 Mostný objekt SO 206 201,25 j

237 Špeciálne zakladanie 22 j

238 Spodná stavba 109 j

239 Horná stavba 43 j

240 Izolácie proti vode 12 j

241 Vozovka na moste 34 j

242 Mostný objekt SO 208 76,13 j

Zariadenie dovezené z Úseku č.4 (Mostný objekt SO  217) 30/10/2011

211

01/05/2011 18/04/2013

213

30/09/2011 28/09/2012

Zariadenie dostupné z Úseku č.4 (Mostný objekt SO  211) 30/09/2011

216

217

15/06/2011 13/08/2012

15/06/2011 13/08/2012

220

16/01/2012 29/03/2013

16/01/2012 29/03/2013

Zariadenie dostupné z Úseku č.4 (Mostný objekt SO  215) 16/01/2012

224

26/11/2010 29/06/2012

226

227

228

229

13/04/2011 29/06/2012

231
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233

234

235

02/07/2011 20/05/2012

237
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239
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28/07/2011 27/11/2011
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243 Spodná stavba 22 j

244 Horná stavba 65 j

245 Vozovka na moste 23 j

246 Mostný objekt 209 156,13 j

247 Spodná stavba 22 j

248 Horná stavba 65 j

249 Vozovka na moste 23 j

250 Mostný objekt SO 211 153,75 j

251 Špeciálne zakladanie 22 j

252 Spodná stavba 44 j

253 Horná stavba 44 j

254 Izolácie proti vode 22 j

255 Vozovka na moste 24 j

256 Mostný objekt 212 147,5 j

257 Špeciálne zakladanie 22 j

258 Spodná stavba 44 j

259 Horná stavba 44 j

260 Izolácie proti vode 22 j

261 Vozovka na moste 24 j

262 Mostný objekt 215 402,88 j

263 Špeciálne zakladanie 110 j

264 Spodná stavba 168 j

265 Horná stavba 371 j

266 Izolácie proti vode 152 j

267 Vozovka na moste 22 j

268 Mostný objekt SO 217 252,25 j

269 Horná stavba 87 j

270 Izolácie proti vode 87 j

271 Vozovka na moste 43 j

272 Vozovka na moste 43 j

273 Mostný objekt SO 218 233,5 j

274 Špeciálne zakladanie 65 j

275 Spodná stavba 87 j

276 Horná stavba 87 j

243

244

245

22/08/2011 26/04/2012

247

248

249

16/09/2011 20/05/2012

251

252

253

254

255

11/10/2011 02/06/2012

257

258

259

260

261

23/02/2011 28/11/2012

263

265

266

267

13/04/2011 21/05/2012

269

270

271

272

20/07/2011 26/07/2012

274

275

276
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277 Izolácie proti vode 43 j

278 Vozovka na moste 43 j

279 Mostný objekt SO 219 80,75 j

280 Spodná stavba 22 j

281 Horná stavba 65 j

282 Vozovka na moste 23 j

283 Mostný objekt SO 220 76,25 j

284 Spodná stavba 22 j

285 Horná stavba 65 j

286 Vozovka na moste 23 j

287 Mostný objekt SO 221 76,25 j

288 Spodná stavba 22 j

289 Horná stavba 65 j

290 Vozovka na moste 23 j

291 Mostný objekt SO 222 146,88 j

292 Špeciálne zakladanie 22 j

293 Spodná stavba 44 j

294 Horná stavba 44 j

295 Izolácie proti vode 22 j

296 Vozovka na moste 24 j

297 Mostný objekt SO 223 233,25 j

298 Špeciálne zakladanie 65 j

299 Spodná stavba 87 j

300 Horná stavba 87 j

301 Izolácie proti vode 43 j

302 Vozovka na moste 43 j

303 Mostný objekt SO 224 99,75 j

304 Spodná stavba 22 j

305 Horná stavba 65 j

306 Vozovka na moste 23 j

307 Tunnel Čebrať SO 401 668,38 j

308 Portály tunela 532,75 j

309 Zariadenie pre monitoring v tuneloch 40 j

310 Západný portál 168 j

277

278

13/04/2011 19/08/2011

280

281

282

14/05/2011 14/09/2011

284

285

286

08/06/2011 09/10/2011

288

289

290

02/10/2011 23/05/2012

292

293

294

295

296

27/10/2011 03/11/2012

298

299

300

301

302

17/01/2012 24/06/2012

304

305

306

19/06/2010 23/05/2013

19/06/2010 18/10/2012

309

27/09/2010 22/06/2011
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N° Úloha Doba
trvania

311 Odstránenie humusu 90 j

312 Výkopy 120 j

313 Klincovanie a zemné kotvy 120 j

314 Primárne ostenie (striekaný betón) 120 j

315 Východný portál 161 j

316 Odstránenie humusu 90 j

317 Výkopy 120 j

318 Klincovanie a zemné kotvy 120 j

319 Primárne ostenie (striekaný betón) 180 j

320 Razenie tunela 265 j

321 Tunelovacie raziace zariadenie dostupné  z Úsejku č.4 0 j

322 Južná tunelová rúra 410 j

323 Severná tunelová rúra 410 j

324 Vybudovanie ostenia 201,13 j

325 Zariadenie na budovanie ostenia dostupné  z  Úseku č.4 0 j

326 Južná tunelová rúra 149 j

327 Severná tunelová rúra 149 j

328 Vozovky 94,38 j

329 Južná tunelová rúra 70 j

330 Severná tunelová rúra 70 j

331 Velín tunela 160 j

332 Stavebné práce 100 j

333 Stavebné remeselné práce 90 j

334 Technologický tunel 139 j

335 Južná tunelová rúra 141 j

336 Severná tunelová rúra 211 j

337 Odpo čívadlo Ivachnová (Pk 15,700) 105 j

338 Zemné práce 60 j

339 Odvodnenie a iné súvisiace položky 60 j

340 Oplotenie a dalšie práce (nie odvodnenie, pozri SO 505) 10 j

341 Diaľničná technológia 223,13 j

342 Príslušenstvo diaľnice 110 j

343 Nábor pracovníkov 60 j

344 Obdobie pred skúšobnou prevádzkou - lokálne testy a  skúšky 223,13 j

311

312

313

314

07/10/2010 22/06/2011

316

317

318

319

01/07/2011 28/08/2012

Tunelovacie raziace zariadenie dostupné  z Úsejku č.4 01/07/2011

322

323

02/01/2012 16/11/2012

Zariadenie na budovanie ostenia dostupné  z  Úseku č.4 02/01/2012

326

327

13/10/2012 13/03/2013

329

330

06/04/2012 18/12/2012

332

333

13/10/2012 23/05/2013

335

336

25/06/2012 10/12/2012

338

339

340

30/06/2012 22/06/2013

342

343

30/06/2012 22/06/2013
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N° Úloha Doba
trvania

345 Južná tunelová rúra 30 j

346 Severná tunelová rúra 30 j

347 Sprístupnenie budovy SSÚD Stankovany pre inštaláciu zariadenia 0 j

348 Zapojenie softvéru pre vybavenie a zariadenia na Úseku č.3 121 j

349 Ostatné / ďalšie 44 j

350 Skúšobná prevádzka 28,75 j

351 Preberacie konania a skúšobná prevádzka 45 j

352 Povolenie predčasného užívaniat 0 j

345

346

Sprístupnenie budovy SSÚD Stankovany pre inštaláciu  zariadenia 30/06/2012

348

349

17/06/2013 31/07/2013

351

Povolenie pred časného užívaniat 31/07/2013
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