
N° Úloha Doba
trvania

1 Hlavné termíny 1478,88 j

2 Výber úspešného uchádzača 0 j

3 Podpis Koncesnej zmluvy 0 j

4 Finančné uzavretie – účinnosť Koncesnej zmluvy 0 j

5 Vydanie Stavebného povolenia príslušným Stavebným úradom podľa súťažnej dokumentácie 0 j

6 Právo vstupu na Stavenisko 0 j

7 Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie 0 j

8 Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia 0 j

9 Projektová dokumentácia 352 j

10 Prípravné práce 149 j

11 Zostavenie tímu projektanta (z iného Úseku) 200 j

12 Zahájenie projektových prác 0 j

13 Zariadenia staveniska - stavebné dvory 30 j

14 Búracie práce + prístupové cesty  (projekty & povolenia) SO 001+ 036 až 057 + 121 až 304+ 801 až 812 30 j

15 Dočasné mosty (projektová dokumentácia & povolenia) 30 j

16 Dočasné elektrické vedenia 30 j

17 Úsek č.1 Preložky sietí a vedení (elektrické, telekomunik ačné, plynovody a i.)  36 j

18 Úpravy a preložky zariadení ŽSR SO 401 +402 & 656 a ž 690 13 j

51 Preložky elektrických vedení SO 601 až 653 30 j

97 Preložky plynovodov SO 701 až 705 30 j

103 Preložky telekomunika čných káblov  SO 751 až 770 30 j

124 Úsek č.1 Regulácia vodných tokov, vodovody a kanalizácie 60 j

125 Kanalizácie a vodovody SO 124  až 138 30 j

141 Úpravy vodných tokov SO 581 až 591 30 j

151 Súbory objektov kritických mostov 225 j

152 Zakladanie kritických mostov 145 j

153 Výkresová dokumentácia základov  Úsek č.1( SO 201, 205, 206) 70 j

154 Výkresová dokumentácia základov  Úsek č.1( SO 219, 228) 60 j

155 Schválenie projektov základania kritických mostov Úseku č.1 Nezávislým dozorom (SO 201, 205, 206) 30 j

156 Súbory projektov pilierov kritických mostov 155 j

157 Projektová dokumentácia pilierov mostov Úseku č.1 ( SO 201, 205, 206) 70 j

158 Projektová dokumentácia pilierov mostov Úseku č.1 ( SO 219, 228 ) 50 j

159 Schválenie projektov pilierov kritických mostov Úseku č.1 Nezávislým dozorom (201, 205, 206) 30 j

160 Schválenie projektov pilierov kritických mostov Úseku č.1 Nezávislým dozorom (219, 228) 30 j

161 Sady mostoviek kritických mostov 160 j

162 Projektová dokumentácia mostoviek Úseku č.1 ( SO 201, 205, 206 ) 70 j

163 Schválenie projektov mostoviek kritických mostov Úseku č.1 Nezávislým dozorom (SO 201, 205, 206) 30 j

164 Projektová dokumentácia mostoviek Úseku č.1 ( SO  219, 228 ) 90 j

165 Schválenie projektov mostoviek kritických mostov Úseku č.1 Nezávislým dozorom (SO 219, 228) 30 j

166 Ďalšie súbory objektov (2 súbory /týžde ň) 171 j

167 Úsek č.1 Ďalšie súbory zakladania a pilierov 100 j

16/02/2009 15/06/2013

Výber úspešného uchádza ča 16/02/2009

Podpis Koncesnej zmluvy 15/04/2009

Finančné uzavretie – ú činnos ť Koncesnej zmluvy 30/04/2010

15/04/2009

Právo vstupu na Stavenisko 23/02/2010

Dátum vydania Povolenia na pred časné užívanie 15/12/2012

Plánovaný dátum vydania Kolauda čného rozhodnutia 15/06/2013

04/01/2010 02/06/2011

23/02/2010 24/09/2010

11

Zahájenie projektových prác 25/05/2010

13

14

15

16

04/01/2010 22/02/2010

04/01/2010 20/01/2010

11/01/2010 19/02/2010

12/01/2010 22/02/2010

04/01/2010 12/02/2010

25/05/2010 16/08/2010

25/05/2010 05/07/2010

06/07/2010 16/08/2010

19/01/2010 06/12/2010

19/01/2010 16/08/2010

153

154

155

26/01/2010 06/09/2010

157

158

159

160

27/04/2010 06/12/2010

162

163

164

165

17/08/2010 28/04/2011

17/08/2010 13/01/2011
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N° Úloha Doba
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168 Úsek č.1 (SO 227, 212 ) 60 j

169 Úsek č.1 (SO 208, 210, 220) 80 j

170 Úsek č.1 (SO 202, 203, 204 ) 80 j

171 Úsek č.1 (SO 207, 208, 209 ) 80 j

172 Úsek č.1 (SO 224, 225, 226 ) 80 j

173 Úsek č.1 (SO 215, 216, 217 ) 80 j

174 Úsek č.1 (SO 218, 221, 222 ) 80 j

175 Úsek č.1 (SO 223, 211, 213, 214 ) 80 j

176 Úsek č.1 (SO 801-21, 801-22, 809-21 ) 80 j

177 Úsek č.1 Ďalšie súbory mostoviek  (2 súbory /týžde ň) 120 j

178 Úsek č.1 ( SO 227, 212 ) 50 j

179 Úsek č.1 (SO 208, 210, 220) 80 j

180 Úsek č.1 (SO 202, 203, 204 ) 80 j

181 Úsek č.1 (SO 207, 208, 209 ) 80 j

182 Úsek č.1 (SO 224, 225, 226 ) 80 j

183 Úsek č.1 (SO 215, 216, 217 ) 80 j

184 Úsek č.1 (SO 218, 221, 222 ) 80 j

185 Úsek č.1 (SO 223, 211,213, 214 ) 80 j

186 Úsek č.1 (SO 801-21, 801-22, 809-21 ) 50 j

187 Steny a múry -  oporné, zárubné múry a protihlukové  steny 90 j

188 Úsek č.1 Steny a múry - oporné, zárubné múry a protihluko vé steny 90 j

189 Oporné múry SO 231 až 244 90 j

190 231-00 Oporný múr na vetve Žilina križovatky Dubná skala v km 0,206-0,230 vpravo 30 j

191 232-00 Oporný múr v km 0,840-1,160 D1 vpravo 30 j

192 235-00 Oporný múr v km 7,590-8,350 D1 vpravo 30 j

193 236-00 Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo 30 j

194 237-00 Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo 30 j

195 238-00 Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo 30 j

196 239-00 Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo 30 j

197 240-00 Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo 30 j

198 243-00 Kotvený oporný múr v km 11,810-12,225 D1 vľavo 30 j

199 244-00 Klincovaný zárubný múr v km 11,857-11,915 D1 vpravo 30 j

200 Protihlukové steny / Noise protection measure 251 t o 262 22 j

201 251-to 262 Protihluková stena 30 j

202 Projekty elektrických Preložok a prípojok 96 j

203 Dopravný informačný systém & kontrola & platby 36 j

204 Elektrické prípojky & uzemňovací systém 20 j

205 Telekomunikačné káble 20 j

206 Osvetlenie 20 j

207 Odpočívadlo 160 j

208 Odpočívadlo / Zariadenia/areály na dia ľnici 100 j

168

169

170

171

172

173

174

175

176

27/10/2010 28/04/2011

178

179

180

181

182

183

184

185

186

25/05/2010 27/09/2010

25/05/2010 27/09/2010

25/05/2010 27/09/2010

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

16/08/2010 15/09/2010

201

02/09/2010 25/01/2011

203

204

205

206

06/10/2010 02/06/2011

06/10/2010 04/03/2011
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209 Úsek č.1 Odpočívadlo 100 j

210 Malé odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo 100 j

211  Čerpacie stanice 60 j

212 Úsek č.1 Čerpacie stanice 60 j

213 SO 562-00 Čerpacia stanica pre ORL 562, 563, 564, 565, 566, 568 60 j

214 Diaľnica (zemné práce, kanalizácia a odvodnenie, vozovk y, oplotenie) 123 j

215 Úsek č.1 Diaľnica (zemné práce, kanalizácia a odvodnenie, vozovk y, oplotenie) 123 j

216 101-00 Diaľnica D1 58 j

217 102-00 Križovatka Dubná skala 13 j

218 103-00 Križovatka Martin 1 13 j

219 104-00 Križovatka Turany 13 j

220 111-00 Privádzač Martin 13 j

221 112-00 Križovatka Martin 2 13 j

222  Kanalizácia dia ľnice SO 501 28 j

223 S1 501-00 Kanalizácia diaľnice D1 28 j

224  Oplotenie dia ľnice D1 SO 301 30 j

225 S1 301-00 Oplotenie diaľnice D1 30 j

226 Zvislé dopravné zna čky, vodorovné zna čenie, osvetlenie dia ľnice 30 j

227 Úsek č.1  Zvislé a vodorovné zna čky, osvetlenie 30 j

228 Dopravné značenie 30 j

229 Verejné obstarávanie 300 j

230 Diaľničná technológia 300 j

231 Cesty / komunikácie 300 j

232 Mechanické a elektrické vybavenie a zariadenia (FOB, CCTV, ECB, TLE) 300 j

233 Výstavba 944 j

234 Výstavba 944 j

235 Prípravné práce 224,88 j

236 Výrub stromov pre stavebné práce v roku 2009 50 j

237 Archeologický výskum 168 j

238 Zabezpečenie laboratórií 45 j

239 Prístupové cesty & povolenia 120 j

240 Zábery pozemkov 60 j

241 Dočasné mosty 60 j

242 Zariadenia staveniska - stavebné dvory 90 j

243 Dočasné elektrické vedenia 30 j

244 Začiatok stavebných prác 0 j

245 Mosty 799 j

246 Mostný objekt SO 201 799 j

247 Špeciálne zakladanie 58 j

248 Spodná stavba 227 j

249 Horná stavba 520 j

06/10/2010 04/03/2011

210

07/03/2011 02/06/2011

07/03/2011 02/06/2011

213

25/05/2010 11/11/2010

25/05/2010 11/11/2010

216

217

218

219

220

221

13/08/2010 21/09/2010

223

22/09/2010 02/11/2010

225

03/11/2010 14/12/2010

03/11/2010 14/12/2010

228

24/06/2010 05/06/2011

24/06/2010 05/06/2011

24/06/2010 05/06/2011

232

20/01/2010 30/10/2012

20/01/2010 30/10/2012

24/01/2010 11/09/2010

236

237

238

239

240

241

242

243

Začiatok stavebných prác 31/05/2010

31/05/2010 10/10/2012

31/05/2010 10/10/2012

247

248

249
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250 Izolácie proti vode 80 j

251 Dokončovacie práce & vozovky 150 j

252 Mostný objekt SO 202 130 j

253 Spodná stavba 43 j

254 Horná stavba 42 j

255 Izolácie proti vode 18 j

256 Dokončovacie práce & vozovky 66 j

257 Mostný objekt SO 203 117 j

258 Spodná stavba 39 j

259 Horná stavba 35 j

260 Izolácie proti vode 15 j

261 Dokončovacie práce & vozovky 57 j

262 Mostný objekt SO 204 111 j

263 Spodná stavba 35 j

264 Horná stavba 31 j

265 Izolácie proti vode 9 j

266 Dokončovacie práce & vozovky 49 j

267 Mostný objekt SO 205 437 j

268 Špeciálne zakladanie 118 j

269 Spodná stavba 143 j

270 Horná stavba 240 j

271 Izolácie proti vode 49 j

272 Dokončovacie práce & vozovky 112 j

273 Mostný objekt SO 206 249,13 j

274 Špeciálne zakladanie 70 j

275 Spodná stavba 100 j

276 Horná stavba 140 j

277 Izolácie proti vode 49 j

278 Dokončovacie práce & vozovky 112 j

279 Mostný objekt SO 207 284 j

280 Špeciálne zakladanie 45 j

281 Spodná stavba 94 j

282 Horná stavba 172 j

283 Izolácie proti vode 16 j

284 Dokončovacie práce & vozovky 63 j

285 Mostný objekt SO 208 334 j

286 Špeciálne zakladanie 63 j

287 Spodná stavba 108 j

288 Horná stavba 82 j

289 Izolácie proti vode 18 j

290 Dokončovacie práce & vozovky 119 j

250

251

01/04/2011 14/08/2011

253

254

255

256

20/05/2011 13/09/2011

258

259

260

261

28/06/2011 16/10/2011

263

264

265

266

31/05/2010 27/09/2011

268

269

270

271

272

13/07/2010 05/05/2011

274

275

276

277

278

17/03/2011 11/01/2012

280

281

282

283

284

07/05/2011 21/04/2012

286

287

288

289

290
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291 Mostný objekt SO 209 345,13 j

292 Špeciálne zakladanie 21 j

293 Spodná stavba 63 j

294 Horná stavba 145 j

295 Izolácie proti vode 20 j

296 Dokončovacie práce & vozovky 78 j

297 Mostný objekt SO 210 387 j

298 Špeciálne zakladanie 76 j

299 Spodná stavba 98 j

300 Horná stavba 150 j

301 Izolácie proti vode 12 j

302 Dokončovacie práce & vozovky 78 j

303 Mostný objekt SO 211 126 j

304 Spodná stavba 35 j

305 Horná stavba 31 j

306 Izolácie proti vode 9 j

307 Dokončovacie práce & vozovky 49 j

308 Mostný objekt SO 212 198 j

309 Spodná stavba 64 j

310 Horná stavba 98 j

311 Izolácie proti vode 15 j

312 Dokončovacie práce & vozovky 65 j

313 Mostný objekt SO 213 132 j

314 Spodná stavba 37 j

315 Horná stavba 34 j

316 Izolácie proti vode 13 j

317 Dokončovacie práce & vozovky 56 j

318 Mostný objekt SO 214 93 j

319 Spodná stavba 33 j

320 Horná stavba 29 j

321 Izolácie proti vode 8 j

322 Dokončovacie práce & vozovky 38 j

323 Mostný objekt SO 215 122 j

324 Spodná stavba 72 j

325 Horná stavba 102 j

326 Izolácie proti vode 17 j

327 Dokončovacie práce & vozovky 68 j

328 Mostný objekt SO 216 176 j

329 Špeciálne zakladanie 8 j

330 Spodná stavba 48 j

331 Horná stavba 67 j

07/06/2011 03/06/2012

292

293

294

295

296

17/03/2011 30/04/2012

298

299

300

301

302

19/02/2011 01/07/2011

304

305

306

307

16/01/2011 23/08/2011

309

310

311

312

19/02/2011 07/07/2011

314

315

316

317

18/04/2011 26/07/2011

319

320

321

322

21/05/2011 20/09/2011

324

325

326

327

26/02/2011 27/08/2011

329

330

331
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332 Izolácie proti vode 5 j

333 Dokončovacie práce & vozovky 44 j

334 Mostný objekt SO 217 117 j

335 Spodná stavba 37 j

336 Horná stavba 34 j

337 Izolácie proti vode 7 j

338 Dokončovacie práce & vozovky 35 j

339 Mostný objekt SO 218 260 j

340 Špeciálne zakladanie 10 j

341 Spodná stavba 51 j

342 Horná stavba 138 j

343 Izolácie proti vode 12 j

344 Dokončovacie práce & vozovky 72 j

345 Mostný objekt SO 219 345 j

346 Špeciálne zakladanie 92 j

347 Spodná stavba 150 j

348 Horná stavba 220 j

349 Izolácie proti vode 45 j

350 Dokončovacie práce & vozovky 145 j

351 Mostný objekt SO 220 332 j

352 Špeciálne zakladanie 76 j

353 Spodná stavba 98 j

354 Horná stavba 187 j

355 Izolácie proti vode 29 j

356 Dokončovacie práce & vozovky 127 j

357 Mostný objekt SO 221 118 j

358 Špeciálne zakladanie 7 j

359 Spodná stavba 35 j

360 Horná stavba 31 j

361 Izolácie proti vode 9 j

362 Dokončovacie práce & vozovky 49 j

363 Mostný objekt SO 222 119 j

364 Spodná stavba 42 j

365 Horná stavba 38 j

366 Izolácie proti vode 11 j

367 Dokončovacie práce & vozovky 52 j

368 Mostný objekt SO 223 176 j

369 Spodná stavba 42 j

370 Horná stavba 54 j

371 Izolácie proti vode 17 j

372 Dokončovacie práce & vozovky 78 j

332

333

26/02/2011 29/06/2011

335

336

337

338

20/03/2011 11/12/2011

340

341

342

343

344

30/12/2010 28/01/2012

346

347

348

349

350

17/03/2011 29/02/2012

352

353

354

355

356

22/05/2011 17/09/2011

358

359

360

361

362

03/07/2011 30/10/2011

364

365

366

367

14/08/2011 17/02/2012

369

370

371

372
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373 Mostný objekt SO 224 576,88 j

374 Špeciálne zakladanie 86 j

375 Spodná stavba 142 j

376 Horná stavba 375 j

377 Izolácie proti vode 45 j

378 Dokončovacie práce & vozovky 138 j

379 Mostný objekt SO 225 589,88 j

380 Špeciálne zakladanie 132 j

381 Spodná stavba 192 j

382 Horná stavba 400 j

383 Izolácie proti vode 47 j

384 Dokončovacie práce & vozovky 175 j

385 Mostný objekt SO 226 156 j

386 Spodná stavba 84 j

387 Horná stavba 76 j

388 Izolácie proti vode 32 j

389 Dokončovacie práce & vozovky 114 j

390 Mostný objekt SO 227 439 j

391 Špeciálne zakladanie 132 j

392 Spodná stavba 144 j

393 Horná stavba 250 j

394 Izolácie proti vode 33 j

395 Dokončovacie práce & vozovky 175 j

396 Mostný objekt SO 228 201,13 j

397 Spodná stavba 53 j

398 Horná stavba 65 j

399 Izolácie proti vode 23 j

400 Dokončovacie práce & vozovky 78 j

401 Zemné práce (na hlavnom objekte, ďalšie sú v iných objektoch ciest) 408 j

402 Diaľnica SO 101, 111 300 j

403 Zemné práce 01: 0,850 až 7,700 km 200 j

404 Zemné práce 02: 8,00 až 16,400 km 200 j

405 Zemné práce 03: zemné práce 2.etapa 130 j

406 Cesty SO 121 až 171 210 j

407 Mimoúrovňové križovatky SO 102, 103, 104 a SO 112 230 j

408 Oporné múry 296 j

409 Oporný múr SO 231 48 j

410 Oporný múr SO 232 184 j

411 Oporný múr SO 235 200 j

412 Oporný múr SO 236 116 j

413 Oporný múr SO 237 116 j

25/01/2011 22/09/2012

374

375

376

377

378

25/01/2011 05/10/2012

380

381

382

383

384

24/02/2011 05/08/2011

386

387

388

389

28/02/2011 03/06/2012

391

392

393

394

395

15/09/2010 21/05/2011

397

398

399

400

05/08/2010 03/11/2011

12/08/2010 13/10/2011

403

404

405

406

407

05/08/2010 14/07/2011

409

410

411

412

413
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N° Úloha Doba
trvania

414 Oporný múr SO 238 52 j

415 Oporný múr SO 239 107 j

416 Oporný múr SO 240 64 j

417 Oporný múr SO 243 180 j

418 Oporný múr SO 244 86 j

419 Ukončenie výstavby oporných múrov 0 j

420 Odvodnenie 345 j

421 Ryhy pre uloženie drenáže SO 501 až 509 300 j

422 Bočné odvodnenie SO 501 až 509 300 j

423 Potrubia SO 501 až 509 & SO 562 až 568 300 j

424 Výpustný objekt SO 562 až 568 280 j

425  Regulácia prípojky SO 562 až 568 + SO 562-11 až 568-11 100 j

426 Ďalšie práce 717 j

427 Prekládka VN el. vedenia SO 601 až 633 180 j

428 Prekládka NN el. vedenia SO 636 až 653 79 j

429 Prekládka telekomunikačných káblovm SO 751 až 759 143 j

430 Prekládka optických káblov SO 760 až 770 195 j

431 Prekládka potokov & úprava vodných diel SO 581 až 591 270 j

432 Prekládka vodovodov SO 520 až 540 163 j

433 Prekládka plynovodov SO 701 až 705 150 j

434 Úprava fasád a priečelí budov SO 217 až 274 28 j

435 Obnova  jestvujúcich železničných tratí SO 331, 401, 402, 686 až 690 76 j

436 Prekládka dočasného trakčného vedenia SO 656 až 683 + SO 686-11 až 690-11 218 j

437 Kanalizácia 304 j

438 Oplotenie SO 301 až SO 304 200 j

439 Vozovky 406,88 j

440 Diaľnica SO 101 až 111 200 j

441 Mimoúrovňové križovatky SO 102, 103, 104 a 112 53 j

442 Iné cesty 338 j

443 Prekládky ciest / obchádzky SO 041 až 048 + SO 51 až 57 + SO 71 338 j

444 Prekládka obslužných ciest Relocation of cart road SO 041 až 048 + SO 51 až 57 + SO 71 338 j

445 Úprava hlavných ciest SO 041 až 048 + SO 51 až 57 + SO 71 338 j

446 Búracie práce SO 001 až 036 153 j

447 Protihlukové steny 329 j

448 Protihluková stena SO 251 85 j

449 Protihluková stena SO 252 174 j

450 Protihluková stena SO 253 205 j

451 Protihluková stena SO 254 269 j

452 Protihluková stena SO 255 47 j

453 Protihluková stena SO256 205 j

454 Protihluková stena SO 257 56 j

414

415

416

417

418

Ukončenie výstavby oporných múrov 14/07/2011

21/03/2011 17/03/2012

421

422

423

424

425

20/01/2010 11/03/2012

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

04/04/2011 10/10/2012

440

441

31/05/2010 20/06/2011

443

444

445

446

25/05/2011 05/05/2012

448

449

450

451

452

453

454
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N° Úloha Doba
trvania

455 Protihluková stena SO 258 46 j

456 Protihluková stena SO 259 221 j

457 Protihluková stena SO 260 33 j

458 Protihluková stena SO 261 84 j

459 Protihluková stena SO 262 104 j

460 Protihluková stena SO 263 52 j

461 Protihluková stena SO 264 56 j

462 Protihluková stena SO 265 161 j

463 Protihluková stena SO 266 146 j

464 Obslužné plochy 296 j

465 Odpočívadlá - malá architektúra SO 310 až 320 296 j

466 Odpočívadlá - elektrické prípojky 75 j

467 Odpočívadlá - vodovodné prípojky 94 j

468 Odpočívadlá - kanalizačné prípojky & prípojky dažďovej vody 118 j

469 Dopravné zna čenie 205 j

470 Informačný systém diaľnice SO 791 + SO 791-11 205 j

471 Dopravné značky  SO 101 až 111 93 j

472 Diaľničná technológia 274,88 j

473 Inštalácia zariadenia 274,88 j

474 Sprístupnenie budovy SSÚD Stankovany pre inštaláciu zariadenia 0 j

475 Príslušenstvo diaľnice 180 j

476 Skúšobná prevádzka a preberacie konania 91 j

477 Skúšobná prevádzka a preberacie konania 91 j

478 Skúšobná prevádzka + Školenie pracovníkov prevádzky a údržby diaľnice 60 j

479 Skúšobná prevádzka a preberacie konania 66 j

480 Dátum predčasného užívania 0 j

481 Vydanie Povolenia na pred časné užívanie 443 j

482 Obnova plôch, výsadba a vegetačné úpravy SO 041 až 048 + SO 51 až 57 + SO 71 287 j

483 Jestvujúce cesty / komunikácie (opravy + vozovka) SO 801 až 811 90 j

484 Cesty SO 121 až 171 218 j

485 Dopravné  značky SO 121 až 171 93 j

455

456

457

458

459

460

461

462

463

17/07/2011 25/05/2012

465

466

467

468

28/03/2012 25/10/2012

470

471

24/01/2012 30/10/2012

24/01/2012 30/10/2012

Sprístupnenie budovy SSÚD Stankovany pre inštaláciu  zariadenia 24/01/2012

475

15/09/2012 15/12/2012

15/09/2012 15/12/2012

478

479

Dátum pred časného užívania 15/12/2012

12/09/2011 15/12/2012

482

483

484

485
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