Návrh na zmenu úlohy B.2. uznesenia vlády č. 704 z 15. augusta 2007

Uznesením vlády č. 704 z 15. augusta 2007 vláda schválila zámer významne urýchliť do roku 2010 výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry a stanovila ho za svoju prioritu. Vláda uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií vybrať koncesionára/koncesionárov pre vládou schválené projekty PPP na vybrané úseky nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry v rezorte MDPT SR  do 1. januára 2008. 

Na základe tohto uznesenia a uznesení č. 753 z 5. septembra 2007 a 1016 z                28. novembra 2007, MDPT SR začalo obstaranie prvých dvoch balíkov vybraných úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 v mesiacoch november a december 2007.

Projekt PPP je rozdelený na niekoľko balíkov, čím sa sleduje lepšie pokrytie možností trhu, a tým aj možnosť ekonomicky výhodnejšieho obstarávania projektu.

Dňa 6.10.2007 bolo uverejnené predbežné oznámenie na Koncesiu na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce - Svinia, projekt PPP (ďalej len „1. balík“) a predbežné oznámenie na Koncesiu na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce  a Banská Bystrica – severný obchvat projekt PPP (ďalej len „2. balík“)
           Dňa 17. novembra 2007  bolo uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie Oznámenie o koncesii na práce SK - Bratislava: Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest pod číslom 2007/S 222-270520. Oznámenie bolo publikované vo Vestníku verejného obstarávania číslo 223/2007 dňa 20. novembra 2007, značka – 05243 KOP. 


Dňa 19. decembra 2007 bolo uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie Oznámenie o koncesii na práce SK - Bratislava: Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií pod číslom 2007/S 244-297131. Oznámenie bolo publikované vo Vestníku verejného obstarávania číslo 241/2007 dňa 14. decembra 2007, značka – 05757 KOP. 
V novembri 2007 NDS, a.s., ukončila spoluprácu s pôvodným poradcom. Nového poradcu obstaralo v tom čase MDPT SR a zmluva o poskytovaní poradenských služieb pri príprave a priebehu verejného obstarávania koncesných spoločností s ním bola podpísaná     21. decembra 2007.
Zmena poradcu, náročnosť prípravy podkladov pre vyhlásenie procesu verejného obstarávania, ako aj rešpektovanie primeraných lehôt procesu verejného obstarávania  spôsobilo, že otváranie obálok s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti  pre      1. balík sa uskutočnilo 8. januára 2008 a otváranie obálok s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti pre 2. balík sa uskutočnilo 8. februára 2008.

Spôsob obstarania projektu - koncesný dialóg síce znamená dlhšie lehoty obstarávania, na druhej strane však zabezpečí lepšiu transparentnosť celého postupu, možnosť hlbšieho posúdenia predkladaných ponúk, a tým aj výber skutočne ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, pri súčasnej minimalizácii rizík pre štát.

Na rozdiel od predpokladov v čase spracovania Uznesenia vlády č. 704, ťarchu zabezpečenia majetkovo - právneho vysporiadania pozemkov pre výstavbu, zabezpečenia projektových dokumentácií a zabezpečenia stavebných povolení na seba prevzal obstarávateľ. Takýmto spôsobom sa síce odsunul termín podpisu zmluvy s koncesionármi, ale výrazne sa znížili riziká štátu v celom projekte, umožnilo sa vypracovanie podrobnejšej koncesnej dokumentácie, a tým aj ekonomickejšie obstaranie projektu. 
Takéto riešenie síce znamená posun termínu uzavretia zmlúv s koncesionármi, neznamená však posun termínu začatia výstavby úsekov a ich uvedenia do prevádzky. Súčasne zabezpečí pre štát hospodárnejšie vynaloženie potrebných prostriedkov.

Takýto postup zároveň umožňuje zachovať primerané a zákonom predpísané lehoty verejného obstarávania koncesií, vrátane lehôt revíznych postupov, čo je v záujme transparentnosti, konkurencie a efektívneho využívania verejných prostriedkov.

Na základe uvedeného je potrebná zmena úlohy B.2. uznesenia č. 704 z 15. augusta 2007 na 31. marec 2009.

Aktualizácia orientačných časových harmonogramov

1. Balík

	Poskytnutie Výzvy na účasť na dialógu a Informatívneho dokumentu vybratým záujemcom
	18. 04. 2008

	Predloženie Návrhov riešení uchádzačmi
	30. 05. 2008

	Rokovania s uchádzačmi
	06. 06. 2008

	Poskytnutie súťažných podkladov všetkým uchádzačom
	20. 06. 2008

	Predloženie Ponúk uchádzačmi
	18. 07. 2008

	Výber úspešného uchádzača
	08. 08. 2008

	Predloženie koncesnej zmluvy Ministerstvu financií SR za účelom vypracovania stanoviska ku Koncesnej zmluve
	11. 08. 2008

	Odhadovaná lehota na uplatnenie prípadných revíznych postupov
	   08. 08. 2008 -
05. 09. 2008

	Predloženie Koncesnej zmluvy na rokovanie vlády SR za účelom získania predchádzajúceho súhlasu
	31. 10. 2008

	Podpis Koncesnej zmluvy a finančné uzavretie
	07. 11. 2008


2. Balík
	Poskytnutie Výzvy na účasť na dialógu a Informatívneho dokumentu vybratým záujemcom
	12.05.2008

	Predloženie Návrhov riešení uchádzačmi
	23.06.2008

	Rokovania s uchádzačmi
	21.07.2008

	Poskytnutie súťažných podkladov všetkým uchádzačom
	28.07.2008

	Predloženie Ponúk uchádzačmi
	25.08.2008

	Výber úspešného uchádzača
	15.09.2008

	Predloženie koncesnej zmluvy Ministerstvu financií SR za účelom vypracovania stanoviska ku Koncesnej zmluve
	16.09.2008

	Odhadovaná lehota na uplatnenie prípadných revíznych postupov
	  15.09.2008-13.10.2008

	Predloženie Koncesnej zmluvy na rokovanie vlády SR za účelom získania predchádzajúceho súhlasu
	15.10.2008

	Podpis Koncesnej zmluvy a finančné uzavretie
	18.11.2008


3. Balík

	Zverejnenie Oznámenia o koncesiu na stavebné práce
	18.04.2008

	Vysvetlenia
	10.06.2008

	Predloženie žiadostí preukazujúcich splnenie podmienok účasti
	01.07.2008

	Vyhodnotenie podmienok účasti a obmedzenie počtu záujemcov
	22.07.2008

	Poskytnutie Výzvy na účasť na dialógu a Informatívneho dokumentu vybratým záujemcom
	15.09.2008

	Predloženie Návrhov riešení uchádzačmi
	27.10.2008

	Rokovania s uchádzačmi
	24.11.2008

	Poskytnutie súťažných podkladov všetkým uchádzačom
	01.12.2008

	Predloženie Ponúk uchádzačmi
	29.12.2008

	Výber úspešného uchádzača
	19.01.2009

	Predloženie koncesnej zmluvy Ministerstvu financií SR za účelom vypracovania stanoviska ku Koncesnej zmluve
	19.01.2009

	Odhadovaná lehota na uplatnenie prípadných revíznych postupov
	19.01.2009-16.02.2009

	Predloženie Koncesnej zmluvy na rokovanie vlády SR za účelom získania predchádzajúceho súhlasu
	18.02.2009

	Podpis Koncesnej zmluvy a finančné uzavretie
	22.03.2009


