Príloha 2

Prehľad projektov súvisiacich s vyraďovaním JE V1

Projekt  Križovany 400 kV rekonštrukcia, 2. stavba, 2. časť a 3. stavba
· celková hodnota projektu

24,0 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


22,1 mil. eur   (31.10. 2009)

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po ukončení prevádzky JE V1 rekonštrukciou rozvodne v Križovanoch na 400 kV. 

Celý investičný projekt bol ukončený 25.9. 2008. Čerpania grantu BIDSF GA 002 na posledné platby Konzultantovi PMU prebehnú do konca roku 2010. 

Projekt PMU Konzultant
· celková hodnota projektu

3,0 mil. eur   (83% BIDSF, t.j. 2,5 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


0,2 mil. eur   (31.10. 2009)

Medzinárodná verejná súťaž na poskytovanie konzultačných služieb a technického poradenstva pre Konzultant PMU pre implementáciu projektov Opatrení v prenosovej sústave v dôsledku definitívneho odstavenia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach bola ukončená dňa 15.9. 2008 Bezvýhradným stanoviskom EBRD k uzatvoreniu zmluvy s Konzultantom PMU. Zmluva s Konzultantom PMU bola podpísaná dňa 8.10. 2008 a následne sa začala príprava projektovej dokumentácie a verejných súťaží na výber zhotoviteľov jednotlivých projektov, ktorá prebieha aj v súčasnosti. Zmluva bola upravená Dodatkom č. 1, ktorým sa predĺžila Etapa 1 pôsobenia Konzultanta PMU do mája 2010. V súčasnosti sa pripravuje Dodatok č. 2 k zmluve s Konzultantom PMU na Etapu 2 pôsobenia Konzultanta, ktorou je realizácia jednotlivých investičných projektov, a v ktorej bude Konzultant PMU pôsobiť ako „Technik“ projektov podľa zmluvných podmienok FIDIC a bude vykonávať stavebný a technologický dozor.

Projekt  TR Bošáca - Transformátor T402

· celková hodnota projektu

  5,5 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. eur   (31.10. 2009)

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení JE V1 prostredníctvom doplnenia transformačnej kapacity v elektrickej stanici Bošáca v období 2009 - 2012. 

V septembri 2009 bola ukončená medzinárodná verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektu a 21.10. 2009 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom projektu na zmluvnú cenu  8 244 630,50 euro.
Projekt  2 x 400kV vedenie pre TR Medzibrod

· celková hodnota projektu           
      28,6 mil. eur   (50% BIDSF, t.j. 14,3 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


           0 mil. eur   (31.10. 2009)

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení JE V1 prostredníctvom celkovej rekonštrukcie elektrickej stanice Medzibrod na napäťovú úroveň 400kV v období 2010 - 2013.

V súčasnosti sa pripravuje súťažná dokumentácia na výber zhotoviteľa projektu.

Projekt  Transformácia 400/110kV Medzibrod

· celková hodnota projektu                             9,1 mil. eur   (91% BIDSF, t.j. 8,3 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


     
  0 mil. eur   (31.10. 2009)

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení JE V1 prostredníctvom celkovej rekonštrukcie elektrickej stanice Medzibrod na napäťovú úroveň 400kV v období 2010 - 2013.

V súčasnosti prebieha medzinárodná verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektu.
Projekt  Rozšírenie rozvodne 400kV Lemešany 

(Súčasť súboru stavieb Vedenie 2 x 400kV Lemešany - Moldava (pripojenie U.S. Steel Košice))
· celková hodnota projektu
                       6,0 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     
   0 mil. eur   (31.10. 2009)

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení JE V1 prostredníctvom rekonštrukcie dvojitého vedenia 220kV Lemešany - U.S. Steel Košice na dvojité vedenie 400kV Lemešany - Moldava so zaslučkovaním do rozvodne U.S. Steel Košice (USSK) v období 2007 - 2011. S tým súvisí aj rozšírenie rozvodne 400kV Lemešany.

V súčasnosti sa pripravuje súťažná dokumentácia na výber zhotoviteľa projektu.
Komplex stavieb ES Bystričany - Transformácia 400/110kV

· celková hodnota projektu                   150,0 mil. eur   (cca 50% BIDSF, t.j. 76 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


        0 mil. eur   (31.10. 2009)

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení JE V1 prostredníctvom realizácie súboru stavieb ES Bystričany - Transformácia 400/110kV v období 2012 - 2015. Cieľom je prechod z jestvujúcej transformácie 220/110kV na transformáciu 400/110kV v uzle ES Bystričany a následné prepojenie tejto stanice s rozvodňou 400kV v ES Križovany a rozvodňou 400kV v ES H. Ždaňa. Toto opatrenie smeruje k posilneniu prenosovej sústavy, spoľahlivej a bezporuchovej dodávke elektriny do distribučnej sústavy a splneniu kritéria (n-1) UCTE.
V období 07/2009 až 10/2009 prebehla analýza Due Diligence na zistenie kvalifikačných predpokladov projektu na jeho financovanie z prostriedkov fondu BIDSF. Výsledky analýzy Due Diligence odporúčajú financovanie komplexu stavieb fondom BIDSF vo výške 76,0 mil. eur, čo predstavuje cca 50% z celkových nákladov 150,0 mil. eur.

Komplex stavieb je v súčasnosti v štádiu prípravy Grantovej dohody BIDSF.

Projekt Rámec financovanie projektov udržateľnej energie – kreditná linka 

Cieľom projektu je vytvorenie úverovej linky so slovenskými bankami na poskytovanie úverov pre spoločnosti súkromného sektora, správcov bytov a rezidenčných spotrebiteľov na investície do projektov udržateľnej energie, ktoré podporujú ciele fondu BIDSF; konkrétne energetickej efektívnosti a malé projekty podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Opatrenia sú zamerané najmä na:

· modernizáciu klimatizačných systémov

· modernizáciu,  rekonštrukciu vykurovacích systémov

· podporu kombinovanej výroby elektriny a tepla

· výrobu elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie (vietor, projekty malých vodných elektrární, solárna výroba elektriny a tepla, geotermálna energia a projekty na výrobu elektriny a tepla z biomasy alebo bioplynu)

· inštaláciu regulácie pre optimálnu prevádzku vykurovacích systémov (hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov)

· zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budov (steny, strechy , okná)

· modernizáciu zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky

SLOVSEFF 1:

· celková hodnota projektu

75,0 mil. eur   (20% BIDSF, t.j. 15 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


  7,9 mil. eur   (31.10. 2009)

Projekt je v štádiu realizácie. 
SLOVSEFF 2:
· celková hodnota projektu
          105,0 mil. eur   (14% BIDSF, t.j. 15 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. eur   (31.10. 2009)

Projekt je v štádiu realizácie. Predpoklad poskytovania úverov je zač. 2010.

Pilotný projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách 

· celková hodnota projektu

10,0 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,2 mil. eur   (31.10. 2009)

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky vybraných verejných budov v Nitrianskom a Trnavskom kraji realizáciou opatrení zameraných na energetickú efektívnosť:

· zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budov (steny, strechy , okná) na úroveň požadovanú príslušnými predpismi v danej oblasti

· modernizácia zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky

· modernizácia,  rekonštrukcia vykurovacích systémov

· inštalácia regulácie pre optimálnu prevádzku vykurovacích systémov (hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov)

· modernizácia systémov prípravy teplej vody

· modernizácia systémov vnútorného osvetlenia

· modernizácia klimatizačných systémov

Projekt je v štádiu realizácie. 
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