Príloha 1
Prehľad projektov priamo súvisiacich s vyraďovaním JE V1

Projekty „A“

Projekt A1.1 „Konzultant PMU (Fáza 1)“
· celková hodnota projektu

11,30 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


11,06 mil. eur   (31.10. 2009)
EBRD ako správca BIDSF požaduje služby Konzultanta pre PMU počas celého obdobia prác na projektoch financovaných alebo spolufinancovaných z BIDSF. Tieto služby zahŕňajú najmä riadenie a koordináciu projektov financovaných z BIDSF.
Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A1.2 „Konzultant PMU (Fáza 2)“
· celková hodnota projektu

  4,00 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  3,14 mil. eur   (31.10. 2009)
Realizácia projektu bola ukončená, ale projekt A1.2 ešte nie je finančne uzatvorený.
Projekt A1.3 „Konzultant PMU (Fáza 3)“
· celková hodnota projektu

  4,00 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,21 mil. eur   (31.10. 2009)
Bol podpísaný dodatok č.7 k Dohode o službách klienta/konzultanta pre 3. fázu služieb Konzultanta PMU od 1.6. 2009 do 31.7. 2010.

Projekt A2.1 „Vývoj súhrnnej dokumentácie potrebnej pre obdobie ukončovania prevádzky a prípravu na vyraďovanie JE V1“

· celková hodnota projektu

2,35 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


1,91 mil. eur
(31.10. 2009)

Cieľom projektu je príprava postupných zmien a novelizácií bezpečnostnej, prevádzkovej a ostatnej dokumentácie, alebo vypracovanie nových predpisov, vzťahujúcich sa ku jednotlivým fázam odstavovania JE V1.

Implementácia projektu prebieha v súlade s harmonogramom projektu. Ukončenie projektu je plánované v decembri 2009.
Projekt A2.2 „Systém riadenia dokumentácie“

· celková hodnota projektu

1,00 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


1,08 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom tohto projektu je: 
· určiť dokumentáciu, ktorá je podstatná pre činnosti vyraďovania

· aktualizovať vybranú dokumentáciu

· dosiahnuť požadovaný stav vybranej dokumentácie - metóda digitalizácie

· digitalizovať výkresy

· digitalizovať textovú dokumentáciu (nie výkresy)

· vytvoriť systém riadenia dokumentácie (systém nakladania s dokumentmi)

· vložiť overenú dokumentáciu do systému riadenia dokumentácie

· vyvinúť 3D modely priestorov JE V1 s vysokou úrovňou rádioaktivity a prepojiť ich s databázou vyraďovania (ARSOZ) a databázou systému riadenia dokumentácie

· vytvoriť potrebné väzby systému riadenia dokumentácie s databázou vyraďovania (projekt B6.4).
Dňa 19.8. 2009 bolo ukončené preberacie konanie investičnej časti projektu a dňa 10.10. 2009 bolo ukončené preberacie konanie prevádzkovej časti projektu A2.2.
Projekt A3-A „Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany v lokalite elektrárne - AKOBOJE“

· celková hodnota projektu

  11,1 mil. eur  (86% BIDSF, t.j. 9,6 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


       0 mil. eur  (31.10. 2009)

Cieľom projektu je vybudovanie nového systému fyzickej ochrany, ktorý spĺňa všetky legislatívne požiadavky, bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na prevádzku JE V2 a MSVP, celkové oddelenie nového systému fyzickej obrany od systému SE a vylepšenie (zmena) existujúcich plotov, vybudovanie nových bariér.

· Z dôvodu nedoriešených otázok spoločného financovania a následného vysporiadania majetku v rámci projektov financovaných z fondu BIDSF bol dňa 17.6. 2008 doručený               na JAVYS, a. s., list, ktorým SE, a. s., informuje, že sa rozhodla realizovať projekty  A3-A, A3-B a A3-C ako samostatné projekty, riadené a financované vlastnými kapacitami   SE, a. s., v rozsahu záväznom pre SE, a. s., ako prevádzkovateľa JE V2.
· SE, a. s., požiadali o vyjadrenia na príslušných úradoch štátnej správy a samosprávy. Chýba už len vyjadrenie Technickej inšpekcie v Nitre. SE, a. s., dostali z ÚJD SR rozhodnutie č. 376/2008, ktorým ÚJD SR schválil Plán fyzickej ochrany SE EBO na prechodné obdobie do konca roku 2011. Z rozhodnutia vyplýva predložiť platný HMG realizácie 1 mesiac pred začiatkom prác.
· JAVYS, a. s., ukončila výber spracovateľa Technickej špecifikácie a Dokumentácie obstarávania pre rekonštrukciu AKOBOJE. JAVYS, a. s., tiež dostala z ÚJD SR rozhodnutie č. 377/2008, ktorým ÚJD SR schválil Plán fyzickej ochrany JAVYS, a. s., na prechodné obdobie do konca roku 2011.
· V súčasnosti prebiehajú práce na vypracovaní Technickej špecifikácie a Dokumentácie obstarávania pre rekonštrukciu AKOBOJE. Predpoklad schválenia Dokumentácie obstarávania v JAVYS, a. s., je v marci 2010. Po zaslaní Dokumentácie obstarávania do EBRD a získaní Non-objection bude následne vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektu A3-A. 
Projekt A3-B „Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia verejnosti“

· celková hodnota projektu

  14,0 mil. eur   (21% BIDSF, max. 3 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


       0 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom rekonštrukcie systému VARVYR bolo riešenie potreby technických požiadaviek legislatívy SR a projekt bol zaradený do investičného plánu SE, a. s., už v roku 2005 ako IPR 00846. Projekt riešil rekonštrukciu systému vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva           pre 30 km oblasť ohrozenia JE V1.

Stav projektu:

· Z dôvodu nedoriešených otázok spoločného financovania a následného vysporiadania majetku v rámci projektov financovaných z fondu BIDSF bol dňa 17.6. 2008 doručený               na JAVYS, a. s., list, ktorým SE, a. s., informuje, že sa rozhodla realizovať projekty  A3-A, A3-B a A3-C ako samostatné projekty, riadené a financované vlastnými kapacitami SE, a. s., v rozsahu záväznom pre SE, a. s., ako prevádzkovateľa JE V2.
· JAVYS, a. s., predložila na zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD (4.11. 2009) a následne na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF (20.11. 2009) na schválenie zmenu rozsahu projektu A3-B len na rekonštrukciu vnútorného systému VARVYR a v súvislosti s tým modifikáciu grantu pre projekt A3-B na sumu 0,5 mil. eur (100% z BIDSF).
· Dňa 17.9. 2009 boli dodané od divízie 6000 podklady pre modifikáciu grantu a následne bude vypracovaná Technická špecifikácia a Dokumentácia obstarávania.
Projekt A3-C „Premiestnenie Centra havarijnej odozvy“

· celková hodnota projektu

2,7 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)

Dňa 26.8. 2008 bol Predstavenstvom JAVYS, a. s., zrušený projekt A3-C Premiestnenie centra havarijnej odozvy, financovaný z BIDSF a agenda, vrátene riešenia rozhraní s SE, a. s., bola ponechaná v kompetencii divízie 6000.

Projekt A5-A “Zmena systému elektrického napájania JAVYS a SE v lokalite Bohunice”

· celková hodnota projektu

0,20 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,08 mil. eur   (31.10. 2009)
Projekt bol rozdelený do nasledovných častí:

· Projekt A5-A1a “Štúdia realizovateľnosti pre zmenu schémy systému elektrického napájania JAVYS a SE po odstavení JE V1”

Realizácia projektu bola ukončená.

Cieľom projektu bolo vypracovanie štúdie, analyzujúcej všetky potreby JAVYS, a. s.,  a SE, a. s., vo fáze vyraďovania JE V1.

Štúdia realizovateľnosti bola vypracovaná v súlade so zmluvne stanoveným harmonogramom.
· Projekt A5-A1b “Úprava rezervného napájania JE V1 a V2 na úrovni 220 kV do roku 2012”

Cieľom projektu je dočasná úprava systému rezervného napájania JE V1 a V2 na úrovni 220 kV v rozsahu zabezpečujúcom bezpečné a spoľahlivé rezervné napájanie blokov JE V1 aV2 do roku 2012.

· Pre projekt prebehla užšia súťaž v januári 2008. Nakoľko uchádzači nesplnili podmienku danú EBRD ohľadom výšky ponuky (200.000 eur), JAVYS, a. s., zrušila uvedenú súťaž. Boli vypracované nové súťažné poklady. Dokumentácia obstarávania je v schvaľovacom procese v JAVYS, a. s. Následne bude vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa.
· 4.12. 2008 bola vyhlásená verejná súťaž
· 2.2. 2009 sa uskutočnilo predkladanie ponúk
· 16.4. 2009 – podpísaná zmluva - Konzorcium LIV ELEKTRA a IFT (trvanie realizácie 12 mesiacov)

· V súčasnosti prebieha realizácia podľa harmonogramu projektu
Projekt A5-A2 „Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1“
· celková hodnota projektu

14,1 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu je zabezpečiť zachovanie bezpečného a spoľahlivého elektrického napájania spoločnosti JAVYS, a. s., a zariadení zostávajúcich v prevádzke na lokalite Bohunice po konečnom odstavení a vyvezení paliva z JE V1. Požadovaný termín ukončenia realizácie projektu je december 2011.

· Technická štúdia projektu bola schválená na zasadnutí Združenia prispievateľov fondu BIDSF v decembri 2008
· V súčasnosti prebieha schvaľovanie Technickej Špecifikácie a Dokumentácie obstarávania. Následne bude vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa.
Projekt A5-B1 „Zmena systému dodávka tepla a pary“

· celková hodnota projektu

4,75 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


4,15 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom tohto projektu je prispôsobiť funkcie systému vykurovania a rozvodu pary novej situácii. Po konečnom odstavení JE V1 musí modifikovaný systém zabezpečiť nasledovné funkcie: 

· rozvod pomocnej pary z blokov JE V2 alebo pomocnej kotolne do všetkých parných spotrebičov v areáli JE V1 a SE VYZ

· dodávka pomocnej pary (záložná para) z pomocnej kotolne do oboch blokov JE V2 (výmenníková stanica a pomocné kolektory 1,3 MPa)

· dodávka pomocnej pary z pomocnej kotolne pre VS EBO (záložná para)

· výroba a rozvod horúcej vody na účely vykurovania JE V1 a SE VYZ

Dňa 29.7. 2009 bolo ukončené preberacie konanie. Odstránenie drobných vád a nedorobkov je plánované do konca decembra 2009.
Projekt A5-B2 „Spoľahlivá dodávka tepla a pary: rekonštrukcia pomocnej kotolne v lokalite Bohunice“

· celková hodnota projektu

4,50 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


4,44 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom projektu bola rekonštrukcia pomocnej kotolne pre zabezpečenie zásobovania parou ako to je, resp. bude požadované v lokalite EBO po konečnom odstavení JE V1 z prevádzky. Úlohou pomocnej kotolne je dodávať paru pre vykurovanie a pre technológiu v rámci JE V1, JE V2 a SE VYZ v prípade, keď nie je k dispozícii para z reaktorových blokov ako štandardných zdrojov pary. 

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A5-C „Modifikácia systémov chladiacej a technickej vody, a systému surovej vody “

· celková hodnota projektu

3,6 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom projektu je dosiahnuť optimálne nastavenie systémov, aby bolo umožnené:

· pokračovať v dodávke vody pre prevádzku vybraných spotrebičov v JAVYS, a. s.
· znížiť množstvo prevádzkovaných zariadení

· napomáhať procesu ukončovania prevádzky a vyraďovania

· pokračovať v bezproblémovej prevádzke JE V2
Grant pre projekt bol schválený 20.6. 2008. V súčasnosti prebieha schvaľovanie Technickej Špecifikácie a Dokumentácie obstarávania. Následne bude vyhlásená verejná súťaž pre výber zhotoviteľa.

Projekt A5-D „Modifikácia zabezpečovania dodávok dôležitých prevádzkových médií“
· celková hodnota projektu

1,0 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom projektu je modifikovať systémy významných prevádzkových médií tak, aby po konečnom odstavení JE V1:

· zvládli nové prevádzkové podmienky počas odstavovania a vyraďovania JE V1
· poskytli maximálnu flexibilitu v súvislosti s procesom vyraďovania JE V1
Grant pre projekt bol schválený 12.12. 2008. V súčasnosti prebieha schvaľovanie Technickej Špecifikácie a Dokumentácie obstarávania. Následne bude vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa.
Projekt A5-E „Nakladanie s vyhoretým palivom“

· celková hodnota projektu

0,30 mil. eur    (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,34 mil. eur
)  (31.10. 2009)

Cieľom projektu bolo vytvorenie správnej stratégie nakladania s vyhoretým palivom. Stratégia nakladania s vyhoretým palivom môže významne ovplyvniť celú stratégiu prípravných činností na vyraďovanie a zabezpečiť optimalizáciu procesu ukončovania prevádzky oboch blokov.

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A5-F „Skladovacie zásobníky vyhoretého jadrového paliva“

· celková hodnota projektu

5,57 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


5,57 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom projektu je zabezpečiť 26 kompaktných skladovacích kontajnerov typu KZ 48 a vykonať príslušné činnosti súvisiace s výrobou, prepravou, testovaním a akceptovaním týchto kontajnerov.

Dňa 13.8. 2009 bolo ukončené preberacie konanie. V súčasnosti prebieha vypracovanie záverečnej správy projektu.
Projekt A6 „Administratívna budova PMU“

· celková hodnota projektu

2,05 mil. eur   (90% BIDSF, t.j. 1,8 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. eur   (31.10. 2009)

Projekt B8 “Informačné centrum vyraďovania JE V1”

· celková hodnota projektu

0,91 mil. eur   (83% BIDSF,  t.j. 0,75 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom projektov je výstavba administratívnej budovy PMU na lokalite Bohunice a vybudovanie informačného centra pre informovanie verejnosti o vyraďovaní JE V1 a dôsledkoch vyraďovania JE V1.

Vzhľadom k potrebe premiestnenia stavby a s tým spojenou zmenou technických parametrov a požiadaviek, bol zrušený pôvodný výber dodávateľa pre projekt A6. Na základe zrušenia výberu dodávateľa boli projekty A6 a B8 zlúčené a Konzultantom PMU bola vypracovaná technická štúdia. JAVYS, a. s., uzavrela zmluvu s dodávateľom na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre spoločný projekt A6+B8. Realizačný projekt bol dodaný na posúdenie v JAVYS, a. s., dňa 28.10. 2009. Na základe schválenej projektovej dokumentácie bude vypracovaná technická špecifikácia, súťažná dokumentácia a vyhlásená nová verejná súťaž na obstaranie zhotoviteľa. Projekt je v štádiu spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Projekty „B“ - Vypracovanie dokumentácie vyraďovania JE V1

Projekt B6.1 „Koncepčný plán vyraďovania JE V1“

· celková hodnota projektu

0,50 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,58 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom tohto projektu bolo poskytnutie všeobecných informácií o všetkých dôležitých aspektoch vyraďovania pre definovaný počet možných a rozumných alternatív vyraďovania. 

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt B6.2 „Správa o hodnotení vplyvu vyraďovania JE V1 na životné prostredie“

· celková hodnota projektu

0,50 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,48 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom tohto projektu bolo odôvodniť výber konečnej alternatívy vyraďovania. Alternatívy vyraďovania analyzované v projekte B6.1 sa porovnávajú z hľadiska vplyvov na životné prostredie. 

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt B6.3 „Plán prvej etapy vyraďovania JE V1 a ďalšia dokumentácia“

· celková hodnota projektu

4,5 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom projektu je vypracovanie dokumentácie potrebnej k vydaniu povolenia na I. etapu vyraďovania JE V1.

· 28.8. 2008 – Podpísaná zmluva

· 22.10. 2008 – Úvodné stretnutie

· 6.11. 2008 – Technické úvodné stretnutie

· 25.3. 2009 – Schválená Zmena č. 1 ku kontraktu BIDSF 012 4 001

· 7.5. 2009 – Z VUJE doručený podpísaný Dodatok č. 1 ku kontraktu BIDSF 012 4 001, v súčasnosti na podpise v JAVYS, a. s.
· V súčasnosti je zameraná pozornosť na vypracovanie dodávky D4 - Plán prvej etapy vyraďovania JE V1.
Projekt B6.4 „Databáza vyraďovania“

· celková hodnota projektu

2,30 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,87 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom tohto projektu je naplniť databázu fyzického a rádiologického inventáru (Databáza vyraďovania, ktorá je súčasťou systému ARSOZ) pre podporu riadenia procesu zaobchádzania s RAO a nebezpečnými materiálmi v štúdiách a iných projektoch vyraďovania JE V1.

Kontrakt s konzorciom EWN-STM POWER-AllDeco, bol podpísaný dňa 30.6. 2008. Následne bola zahájená realizácia prác podľa harmonogramu. 

Zber údajov pre fyzickú inventarizáciu bol ukončený v septembri 2009. 
Dňa 27.7. 2009 bol podpísaný Dodatok č.1 na realizáciu nevyhnutných modifikácií ARSOZ, ktorá nebola súčasťou uvedeného kontraktu z dôvodu autorských práv na úpravy ARSOZ. Pokračujú práce rádiologického monitorovania JE V1.

Projekty „C“

Projekt C7-A „Spracovanie kovových odpadov“

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre spracovanie kovových RAO z vyraďovania JE V1.

Projekt je na základe odporúčaní Konzultanta PMU rozdelený do nasledovných častí:

C7-A1 „Štúdia realizovateľnosti pre spracovanie kovových odpadov“;

C7-A2 „Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení“;

C7-A3 „Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1“.
· Projekt C7-A1 „Štúdia realizovateľnosti pre spracovanie kovových odpadov“

· celková hodnota projektu

0,10 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,09 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu bolo stanovenie spôsobu a rozsahu úprav a investícií potrebných z zabezpečeniu cieľa projektu C7-A.

Projekt bol ukončený v marci 2008.

Výsledky štúdie nadefinovali rozsahy projektov C7-A2 „Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení“ a C7-A3 „Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1“.

· Projekt C7-A2 „Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení“

· celková hodnota projektu

1,5 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu je posilnenie spracovateľskej kapacity JAVYS, a. s., pre spracovanie kovových RAO z vyraďovania JE V1.

Stav projektu: 

· po schválení dokumentácie obstarávania v EBRD bola dňa 25.9. 2009 vyhlásená verejná súťaž pre výber zhotoviteľa
· je prihlásených 7 uchádzačov: VÚJE, ZŤS-VaV, ONET, PPA Energo, UKAEA, SLOVRIA, IDO Hutný projekt
· 20.10. 2009 bola uskutočnená obhliadka miesta staveniska (Site visit)
· 27.10. 2009 boli uchádzačom zaslané odpovede na otázky
· otváranie obálok je plánované na 18.11. 2009 a schválenie výberu zhotoviteľa v orgánoch JAVYS, a. s., plánovane 1.12. 2009.
· Projekt C7-A3 „Vybudovanie nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1“

· celková hodnota projektu

4,8 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom projektu je vybudovanie novej technológie pre fragmentáciu a dekontamináciu kovových RAO v kontrolovanom pásme JE V1.

Stav projektu: 

Pre projekt bol v júni 2009 schválený grant na Zhromaždení prispievateľov fondu BIDSF. V súčasnosti prebieha príprava Technickej špecifikácie a Dokumentácie obstarávania Konzultantom PMU. Konzultant PMU odsunul termín jej prípravy z 31.8. 2009 na 30.10. 2009.

Projekt C7-B „Spracovanie historických odpadov - kalov a sorbentov“

· celková hodnota projektu

21,0 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu je spracovanie historických rádioaktívnych odpadov ionexov a kalov z JE V1 z dôvodu neexistencie spracovateľskej technológie pre tento druh RAO.

Stav projektu: 

· projekt nadväzuje na výsledky vzorkovania ionexov a kalov získaných v projektoch      C7-D2 a C7-D3. Od 5.6. 2009 do 30.9. 2009 prebehlo medzinárodné výberové konanie podľa pravidiel EBRD. 
· sú prihlásený 3 uchádzači: CONVOI, s. r. o., ONET Tech-Grands-Projets a 

      AMEC, s. r. o.
· 16.7. 2009 bola vykonaná obhliadka dotknutých priestorov JE V1 (Site visit).

· v súčasnosti prebieha výber víťaza výberového konania, pričom predpokladané ukončenie výberu je 30.10. 2009.

· vedenie JAVYS, a. s., schválilo termín ukončenia projektu 31.12. 2011 (pôvodný termín bol 30.6. 2011).

Projekt C7-C „Rekonštrukcia Bohunického spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov (BSC RAO)“

· celková hodnota projektu

6,2 mil. eur   (60% BIDSF, t.j. 3,70 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu je rekonštrukcia, úpravy príp. rozšírenia vybraných prevádzkových súborov BSC RAO tak, aby zabezpečil spracovanie RAO z ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1 (zvýšenie kapacity na projektovú úroveň a odstránenie nedostatkov technológií, ktoré sa prejavili v doterajšej prevádzke BSC).

Stav projektu:

· Grant pre projekt bol schválený Zhromaždením prispievateľov fondu BIDSF 13.9. 2005.

· Projekt bol doplnený o dva projekty súvisiace s technológiami BSC RAO (11/2007). Integrovanie týchto projektov zabezpečí nadväznosť prác pri rekonštrukcii BSC RAO. Podľa tejto zmeny sú upravované súťažné podklady pre rozšírený projekt. 

· EBRD odsúhlasilo dokumentáciu obstarávania 25.9. 2009 a bola vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa podľa pravidiel EBRD.

· Je prihlásených 11 uchádzačov: AMEC, s. r. o., STM Power, a. s., VUJE, a. s., PPA Energo, s. r. o., ONET Tech-Grands-Projets, NUKEM Tech, GmbH, Belgoprocess NV,  HANSA Proj Anl-tech GmbH, UKAEA, Ltd., IDO Hutný projekt, Algama.
· Obhliadka za účasti dodávateľov bude vykonaná 11.11. 2009.

· Ponuky do verejnej súťaže musia byť doručené do 11.1. 2010.
Projekt C7-D „Prostriedky na prepravu historických kvapalných RAO z JE V1 k existujúcim spracovateľským linkám“

Cieľom tohto projektu bolo rozšírenie prepravnej kapacity pre historický kvapalný odpad.

· Projekt C7-D1 „Dodávka prepravného kontajnera pre koncentráty“
· celková hodnota projektu

0,19 mil. eur     (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,17 mil. eur     (31.10. 2009)
Realizácia projektu bola ukončená.
· Projekt C7-D2 „Vzorkovanie, analýza a charakterizácia „vlhkých odpadov“ “
-
Projekt C7-D3 „Vzorkovanie, analýza a charakterizácia RA sedimentov v skladovacích nádržiach“
· celková hodnota projektov (C7-D2, C7-D3)
  0,175 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie



  0,175 mil. eur   (31.10. 2009)
Realizácia projektov C7-D2 a C7-D3 bola ukončená.

Projekt C8 „Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice“

· celková hodnota projektu

11,0 mil. eur   (65% BIDSF, t.j. 7 mil. eur)

· doterajšie čerpanie


     0 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu je vytvoriť dostatočný skladovací priestor pre RAO z ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1 ako aj z vyraďovania JE A1, pre medziskladovanie uložiteľného RAO ako aj pre RAO neuložiteľné v RÚ RAO (do sprevádzkovania HÚ RAO).

Stav projektu:

Pôvodné umiestnenie stavby bolo pri JE A1 – plocha po pôvodných chladiacich vežiach JE A1. K uvedenému umiestneniu bola pripravená dokumentácia pre územné konanie a dokumentácia pre stavebné konanie. Rozhodnutím vedenia JAVYS, a. s., v júni 2007, vzhľadom na možnosť vybudovania NJZ v lokalite Jaslovské Bohunice (tzv. „plocha A“), bolo pozastavené predloženie dokumentácie pre stavebné povolenie na ÚJD SR a bolo vybraté iné umiestnenie – plocha za JE V1 medzi obj. 531/530 a obj. 700.

Vzhľadom na pochybnosti o platnosti Územného rozhodnutia pre nové umiestnenie stavby integrálneho skladu sa v súčasnosti dopĺňajú podklady pre dozorné a schvaľovacie orgány. K 30.8. 2008 bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie (Projekt pre stavebné povolenie a Bezpečnostná dokumentácia). 

Po ukončení schvaľovania dokumentácie pre stavebné povolenie bude upravená súčasná revízia technickej špecifikácie. Následne bude ukončené vypracovanie súťažných podkladov.

Bol preverený pôvodný rozpočet a kurzové straty od doby grantovania a na základe analýzy údajov bola požiadavka JAVYS, a. s., na zvýšenie nákladov IS RAO z 11 mil. eur na        16,5 mil. eur predložená na zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD (4.11. 2009) a následne na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF (20.11. 2009).

V súčasnosti je pripravovaný Zámer pre EIA a dokumentácia pre Územné konanie.

Projekt C9 „Rozšírenie RÚ RAO Mochovce“

Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočnú kapacitu pre ukladanie RAO z ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1.

Stav projektu:

Podľa pripomienok Konzultanta PMU bol projekt rozdelený na tri časti. V prvom kroku pôjde o vypracovanie Štúdie realizovateľnosti a na jej základe budú realizované ďalšie etapy projektu (sprevádzkovanie druhého dvojradu v RÚ RAO, príp. vybudovanie nového tretieho dvojradu, či úložiska pre veľmi nízko aktívne RAO).

Problémy projektu a návrhy riešení sú uvedené v jednotlivých častiach čiastkových projektov.

-
Projekt C9.1 „Rozšírenie RÚ RAO Mochovce“

· celková hodnota projektu

1,10 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,76 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom podprojektu je vypracovanie a porovnanie variant ukladania RAO, rozšírenia RÚ RAO Mochovce, príp. vytvorenia nového úložiska. 

Stav projektu:

Dodávky projektu boli ukončené a schválené v JAVYS, a. s., a v októbri 2009 bol projekt ukončený. Závery boli zaslané D5000 ako podklad pre vypracovanie Správy EIA a Zámeru k rozšíreniu RÚ RAO v nadväznosti na pripravované projekty C9.3+C11 = C9.4

-
Projekt C9.2 „Sprevádzkovanie druhého dvojradu v RÚ Mochovce“
Cieľom projektu je dobudovanie a sprevádzkovanie existujúceho dvojradu v RÚ RAO Mochovce.

Stav projektu:

Podľa rozhodnutia vedenia JAVYS, a. s., bude projekt C9.2 realizovaný mimo projektov BIDSF.
-
Projekt C9.3 „Výstavba nového dvojradu v RÚ Mochovce“

Cieľom projektu je zabezpečenie dostatočnej kapacity pre RAO z vyraďovania JE V1

Stav projektu: 

Na základe výstupov z koordinačného rokovania 7.7. 2009 s divíziou 2000, 4000 a 5000 bol vytvorený samostatný projekt C9.4 „Návrh a licencovanie nových priestorov pre ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce“ 

Rozsah projektu C9.3 je zmenený na realizáciu výstavby 3. dvojradu v RÚ RAO Mochovce.

-
Projekt C9.4 „Návrh a licencovanie nových priestorov pre ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce“

Cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vrátane realizačného projektu, bezpečnostnej správy a dodatočného geologického prieskumu pre vytvorenie nových úložných priestorov v RÚ RAO – výstavba nových dvojradov a výstavba úložiska pre VLLW.

Zámer a EIA pre projekty C9.3 a C11 budú obstarané cez PV JE A1 - II. etapa – úloha 4.4.8.
Stav projektu: 

Projekt bol predložený na schválenie na zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD (4.11. 2009) a následne na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF (20.11. 2009).

Projekt C10 „Uvoľňovanie materiálov z vyraďovania“

· celková hodnota projektu

4,0 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu je vybudovať zariadenie na uvoľnenie materiálov z kontrolovaného pásma JE V1 do životného prostredia.
Stav projektu: 

· Po schválení dokumentácie obstarávania v EBRD 6.10. 2009 bola dňa 8.10. 2009 vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa. 
· Je prihlásených 5 uchádzačov: AMEC Nuclear Slovakia, s. r. o., EWN-GmbH, ENVINET, a. s., Canberra- Packard, s. r. o., VF, a. s.
· Dňa 22.10. 2009 bola vykonaná obhliadka dotknutých priestorov za účasti uchádzačov (Site visit).

· Predpoklad ukončenia verejnej súťaže je 4.12. 2009. Predpoklad predloženia výsledkov verejnej súťaže na schválenie vedením JAVYS, a. s., je 15.12. 2009.
Projekt C11 „Úložisko veľmi nízko aktívnych RAO“

Cieľom projektu je vybudovanie nového typu úložiska pre veľmi nízko aktívne RAO (hlavne kontaminované betóny a zeminy) a zabezpečenie dostatočnej kapacity pre tento typ RAO z vyraďovania JE V1.

Stav projektu: 

Na základe výstupov z koordinačného rokovania 7.7. 2009 s divíziou 2000, 4000 a 5000 bol vytvorený samostatný projekt C9.4 „Návrh a licencovanie nových priestorov pre ukladanie RAO v RÚ RAO Mochovce“ pre zabezpečenie vypracovania dokumentácie pre územné konanie vrátane hodnotenia vplyvu na životné prostredie a stavebné konanie (do úrovne realizačnej projektovej dokumentácie vrátane bezpečnostnej dokumentácie).

Rozsah projektu C11 je zmenený na realizáciu výstavby nového typu úložiska pre veľmi nízko aktívne odpady.

Projekt C12 „Modernizácia monitorovacieho zariadenia radiačnej ochrany“

· celková hodnota projektu

4,8 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu je modernizovať monitorovacie zariadenie radiačnej ochrany pre účely budúceho vyraďovania.
Stav projektu: 

· Po schválení dokumentácie obstarávania v EBRD 6.10. 2009 bola 8.10. 2009 vyhlásená verejná súťaž. 
· Je prihlásených 5 uchádzačov: Canberra-Packard, s. r. o, ENVINET, a. s., VF, a. s., Westron LLC, PPA Energo, s. r. o.

· Dňa 28.10. 2009 bola vykonaná obhliadka dotknutých miest s uchádzačmi (Site visit).

· Predpoklad ukončenia verejne súťaže je 14.12. 2009. Predpoklad predloženia výsledkov verejnej súťaže na schválenie vedením JAVYS, a. s., je 15.12. 2009.

Projekt C13 „Nakladanie so sypkým RAO“
· celková hodnota projektu

0,2 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu je charakterizovať sypké RAO v obj. 839 a Oblúkovej hale v areáli   JAVYS, a. s., (TSÚ RAO).
Stav projektu: 

Nakoľko sa zmenil rozsah zadania z pôvodného – Spracovanie sypkých RAO – na nový Charakterizácia sypkých RAO, bolo potrebné prepracovať Technickú špecifikáciu a Dokumentáciu obstarávania. V súčasnosti sú tieto dokumenty v schvaľovacom procese v JAVYS, a. s. V novembri 2009 budú dokumenty zaslané na schválenie do EBRD a následne bude vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa.

Projekt C14 „Zneškodnenie „RH“ odpadov z „mogilnika“ ”

· celková hodnota projektu

0,8 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu je charakterizovať a vykonať, t.j. fragmentovať RAO z Mogilnika a umožniť tým jeho úpravu a uloženie alebo dlhodobé skladovanie. Mogilnik je suchý sklad pre odpad s vysokou aktivitou (RH- remote handled). Predpokladané množstvo odpadu je 40 ton.
Stav projektu:

· Po schválení dokumentácie obstarávania v EBRD 6.10. 2009 bola dňa 8.10. 2009 vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa. 
· Sú prihlásený 4 uchádzači: AMEC Nuclear, s. r. o., UKAEA Ltd., Tecnubel, ONET Tech-Grands-Projets. 
· Dňa 29.10. 2009 bude vykonaná obhliadka dotknutých miest s uchádzačmi (Site visit).

· Predpoklad ukončenia verejnej súťaže je 18.12. 2009. 

Projekt C15 „Logistika vyraďovania“

Cieľom projektu je vybudovanie logistického systému pre transporty nerádioaktívnych a rádioaktívnych materiálov z vyraďovania JE V1, sledovanie a vyhodnocovanie toku materiálov a optimalizácia intenzity vyraďovacích prác. 

Stav projektu:

V roku 2007 bol vypracovaný PIS a technická štúdia. V februári 2008 bola zmenená filozofia realizácie projektu a vypracovaná Štúdia realizovateľnosti projektu. V súčasnosti Konzultant PMU pripravuje Technickú štúdiu a cenové ohodnotenie jednotlivých položiek projektu. Uvažuje sa o rozdelení projektu na dve samostatné časti – granty. Prvá časť projektu zabezpečí nákup informačného systému, ktorý je nevyhnutný na sledovanie toku vyradených zariadení a materiálov z vyraďovania JE V1. Druhá časť projektu obsiahne samostatnú logistiku vyraďovania. Po dokončení uvedených dokumentov budú tieto pripomienkované a schvaľované v JAVYS, a. s. a následne v EBRD. Následne budú projekty predložené na schválenie financovania z fondu BIDSF na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF.

Po odstránení uvedených problémov bude vypracovaná Štúdia realizovateľnosti, následne PIS, Technická štúdia, po schválení Technická špecifikácia a Dokumentácia obstarávania a po ich pripomienkovaní a schválení v JAVYS, a. s. a EBRD bude vyhlásené medzinárodné verejné obstarávanie podľa pravidiel EBRD.
Konzultant PMU navrhuje rozdelenie projektu na:

· dodávku logistického informačného systému

· dodávku ostatných zariadení (napr. kontajnery).
Projekty „D“

Projekt D0 „Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE V1 Bohunice“

· celková hodnota projektu

4,375 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,125 mil. eur   (31.10. 2009)
Cieľom projektu je prefinancovanie mzdových nákladov zamestnancov JAVYS, a. s., podieľajúcich sa na príprave projektov vyraďovania JE V1.

Je pripravená tretia etapa projektu (január - december 2010) ako pokračovanie prvej (júl - december 2008) a druhej (január 2009 – december 2009) etapy projektu.

Príslušná dokumentácia projektu bude predložená na schválenie grantu pre tretiu etapu projektu (rok 2010) na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF v novembri 2009.

Projekt D1 „Demontáže strojovne JE V1“
Cieľom projektu je demontáž zariadení strojnej, elektro a MaR technológie v stavebnom objekte (SO) 490- nejadrových častí (turbín, generátorov, potrubia, nádrží, výmenníkových staníc, ventilov, elektro a zariadení M&R) – Strojovne JE V1 a SO 800/b a 800/c- pozdĺžnych etažérok JE V1 s cieľom využiť ich v ďalšej fáze vyraďovania, recyklovať a uvoľniť do životného prostredia (ŽP). Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia ostávajúcej časti elektrického napájania vlastnej spotreby JE V1 podľa požiadaviek vyraďovania JE V1.
Na projekt bol vypracovaný PIS, ktorý je základom požiadavky na udelenie grantu a zo strany Konzultanta PMU sa vypracováva technická štúdia. Napriek podrobnej kalkulácii v Optimalizačnej štúdii sa Konzultant PMU nestotožnil s uvedenou kalkuláciou a považuje ju za značne nadhodnotenú. PMU navrhuje postup, vypracovať Technickú špecifikáciu a až s uvedenou Technickou Špecifikáciou požiadať o udelenie grantu. 
V rámci procesu prípravy projektu D1 bol identifikovaný projekt:

· D1.1 „Demontáž izolácií strojovne JE V1“

Cieľom projektu je demontáž izolácií zariadení strojnej technológie v SO 490 (turbín, generátorov, potrubia, nádrží, výmenníkových staníc, ventilov), strojovne JE V1 a SO 800/b a 800/c - pozdĺžnych etažérok JE V1 a ich spracovanie v zmysle legislatívy SR.

Príslušná dokumentácia projektu bude predložená na schválenie grantu projektu na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF v novembri 2009.

Projekt D2 „Dekontaminácia primárneho okruhu“
· celková hodnota projektu

6,3 mil. eur   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


   0 mil. eur   (31.10. 2009)

Cieľom projektu je preddemontážna dekontaminácia primárneho okruhu 1. a 2. bloku JE V1.

Stav projektu: 

Dňa 5.6. 2009 bol schválený grant pre financovania projektu z fondu BIDSF. V júni 2009 bol požiadaný Konzultant PMU o vypracovanie Technickej špecifikácie a Dokumentácie obstarávania.

Konzultant PMU požiadal o odloženie termínu odovzdania Dokumentácie obstarávania na 30.10. 2009. Následne bude dokumentácia pripomienkovaná, schvaľovaná v JAVYS, a. s. a EBRD. Potom bude vyhlásené medzinárodné výberové konanie.

Projekt D3 „Demontáž a demolácia neaktívnych objektov“
Cieľom projektu je demontáž zariadení strojnej, elektro a SKR technológie vo vonkajších  objektoch JE V1 a ich následná demolácia s cieľom uvoľnenia plôch pod vonkajšími objektmi pre ďalšie neobmedzené využitie.
-
Projekt D3.1 „Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE V1 – 1. etapa“

Cieľom 1. etapy projektu D3.1 je demontáž 4 chladiacich veží JE V1, výmenníkovej stanice a čerpacej stanice pre chladiacu vodu, čo je zároveň prvou etapou demontáže a demolácie vonkajších objektov JE V1.
Stav projektu: 

Projekt bol predložený na schválenie na zasadnutie Spoločného výboru SR a EBRD (4.11. 2009) a následne na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF (20.11. 2009).

Projekt D4 „Demontáže v kontrolovanom pásme JE V1“
Cieľom projektu je minimalizovať možnosť kontaminácie nekontaminovaných zariadení a materiálov umiestnených v kontrolovanom pásme JE V1 a uvoľniť ich pre neobmedzené využitie do životného prostredia.

Projekt bude definovaný po ukončení rádiologickej charakterizácie systémov a zariadení JE V1 v rámci projektu B6.4.

�) Dodatočné čerpanie bolo realizované z rezervy projektu





PAGE  
13

