Príloha


Informácia o projektoch nad 25 MEUR
Nasledujúce informácie vychádzajú z informácii z predložených projektových zámerov veľkých projektov. Časový harmonogram realizácie pre každý projekt bude aktualizovaný v priebehu procesu prípravy žiadostí o potvrdenie pomoci pre veľké projekty.
1. Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu
Žiadateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcich čistiarní odpadových ČOV Petržalka a ÚČOV Vrakuňa, konkrétne odstránenie nutrientov – t.j. zníženie celkového dusíka „N celk.“ a celkového fosforu „P celk.“ vo vyčistenej odpadovej vode a vypúšťanej do recipientu.
Indikátory projektu

Počet zrekonštruovaných ČOV: 2

Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 635 300
Miesto realizácie projektu
VÚC Bratislavský kraj
okres Bratislava II, Bratislava V
obec Bratislava - Vrakuňa, Bratislava – Petržalka
Časový harmonogram realizácie 

	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Počiatočná správa
	10/2005
	11/2005

	Štúdia uskutočniteľnosti
	12/2005
	04/2006

	Analýza nákladov a výnosov
	12/2008
	01/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	05/2006
	01/2007

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	05/2006
	07/2006

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	08/2006
	04/2007

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	05/2007
	08/2008

	Formulár žiadosti
	02/2009
	03/2009

	Príprava súťažných podkladov
	02/2009
	02/2009

	Výber zhotoviteľa
	03/2009
	06/2009

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	07/2009
	10/2011

	Skúšobná prevádzka 
	01/2011
	10/2012

	Ukončenie projektu
	10/2012
	10/2012


2. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

Žiadateľ

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ciele projektu

Rozšírenie vodovodných sietí do nových obcí, výstavba nových splaškových stokových sietí, rozšírenie a intenzifikácia ČOV.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 27 970
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 164 900
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 2
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 6 683
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 21 295
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 39 075
Miesto realizácie projektu

VÚC Žilinský kraj
okres Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín

obec Trnava, Dolná Krupá, Smolenice, Krakovany, Vrbové, Veselé, Borovce,
Dubovany, Veľké Kostoľany, Podolie, Očkov, Bašovce, Ostrov

Časový harmonogram realizácie
	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

(Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka)
	03/2004
	04/2004

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza

(Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka)
	07/2004
	11/2004

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

(Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka)
	03/2004
	08/2004

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

(Projekt Orava ako celok, bez obce Vavrečka)
	08/2004
	08/2005

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Vavrečka – kanalizácia
	06/2008
	10/2008

	Štúdia uskutočniteľnosti
	12/2008
	02/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	12/2008
	02/2009

	Formulár žiadosti
	02/2009
	08/2009

	Príprava súťažných podkladov
	06/2009
	08/2009

	Výber zhotoviteľa
	11/2009
	02/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	03/2010
	06/2013

	Skúšobná prevádzka 
	07/2012
	06/2013

	Ukončenie projektu
	-
	12/2013


3. KF – Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier 
Žiadateľ
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd - Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Liptovská Teplička, Huncovce, Hôrka, Gánovce, Hozelec.
Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 28 178,1
Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV v ks: 1/ 4
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 4 118
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 50 388/172 569
Miesto realizácie projektu

VÚC Košický kraj, Prešovský kraj
okres Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves
obec Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Liptovská Teplička, Huncovce, Hôrka, Gánovce, Hozelec

Časový harmonogram realizácie
	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	2006
	2006

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	2006
	2006

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	2009
	2009

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	2009
	2010

	Štúdia uskutočniteľnosti
	2009
	2009

	Analýza nákladov a výnosov
	2009
	2009

	Formulár žiadosti
	2009
	2009

	Príprava súťažných podkladov na práce a               

služby
	2009
	2010

	Výber zhotoviteľa – ČOV a kanalizácia (FIDIC CONS)
	2010
	2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV a kanalizácia
	2010
	2012

	Skúšobná prevádzka 
	2012
	2013

	Ukončenie projektu
	2013
	2013


4. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v regióne Stredné Kysuce

Žiadateľ

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Ciele projektu

Zabezpečenie dodávky vody požadovanej kvality a kvantity pre obyvateľov dotknutého regiónu z vodárenskej nádrže Nová Bystrica a zabezpečenie efektívneho odvádzania a čistenia odpadových vôd v aglomerácii Krásno nad Kysucou.
Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 55 400
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 144 300
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 6 500
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 18 000
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 20 434
Miesto realizácie projektu

VÚC Žilinský kraj
okres Čadca

obec Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Radôstka, Oščadnica, Čadca

Časový harmonogram realizácie 

	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	03/2009
	06/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	09/2009
	12/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	03/2006
	05/2006

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	04/2006
	06/2008

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	07/2006
	09/2007

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	11/2006
	02/2009

	Formulár žiadosti
	09/2008
	09/2010

	Príprava súťažných podkladov
	11/2008
	03/2009

	Výber zhotoviteľa
	04/2009
	08/2009

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	09/2012
	12/2015

	Skúšobná prevádzka 
	12/2015
	12/2016

	Ukončenie projektu
	12/2016
	12/2016


5. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

Žiadateľ

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Ciele projektu

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd (rekonštrukcia ČOV Bytča, splašková kanalizácia v mestských častiach Bytče - Hliník nad Váhom, Malá Bytča, v obciach Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Štiavnik, Hvozdnica) a kanalizačné odbočky pre ďalšie napojenie.
Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 66 278,68
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 66 552,35
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 9 602
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 11 648
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 43 103
Miesto realizácie projektu

VÚC Žilinský kraj
okres Bytča

obec Veľká Bytča, Malá Bytča, Hliník na Váhom, Kotešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica, Štiavnik, Pšurnovice

Časový harmonogram realizácie
	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	02/2004
	05/2004

(Bude revidovaná 2009)

	Analýza nákladov a výnosov
	02/2004
	05/2004

(Bude revidovaná 2009)

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	02/2004
	05/2004

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	02/2004
	05/2004

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	2003
	2005

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	02/2004
	09/2004

	Formulár žiadosti
	06/2009
	08/2009

	Príprava súťažných podkladov
	02/2009
	09/2009

	Výber zhotoviteľa 
	10/2009


	02/2010



	Realizácia predmetu zmluvy o dielo 


	03/2010


	05/2013



	Skúšobná prevádzka 
	05/2013
	05/2014

	Ukončenie projektu
	05/2014
	12/2014


6. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce 

Žiadateľ

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Ciele projektu

Zásobovanie vodou (obec Rudinská); odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 3 aglomeráciách (Kysucké Nové Mesto, Žilina, Kysucký Lieskovec); intenzifikácia ČOV Kysucké Nové Mesto.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 11 694
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 116 978
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 9 602
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 26 814
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 44 000
Miesto realizácie projektu

VÚC Žilinský kraj
okres Kysucké Nové Mesto

obec Kysucké Nové Mesto, Rudina, Rudinská, Rudinka, Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Nesluša, Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno, Ochodnica, Dunajov

Časový harmonogram realizácie

	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	09/2004
	06/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	02/2005
	09/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	12/2004
	02/2005

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	02/2005
	05/2005

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	02/2005
	08/2005

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	12/2005
	06/2008

	Formulár žiadosti
	02/2009
	10/2009

	Príprava súťažných podkladov
	06/2009
	09/2009

	Výber zhotoviteľa
	10/2009
	12/2009

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	04/2010
	10/2013

	Skúšobná prevádzka 
	11/2013
	10/2014

	Ukončenie projektu
	-
	12/2014


7. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
Žiadateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Intenzifikácia ČOV Dubnica nad Váhom, prebudovanie ČOV Ilava na čerpaciu stanicu, výstavba kanalizácie (obce Prejta, Klobušice, Ilava, Košeca, Nozdrovice, Ladce-Tunežice, Ladce a Horné Ladce, Malý a Veľký Kolačín, rozšírenie vodovodnej siete.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 21 757
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 47 908
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 5 410
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 7 000
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 42 580
Miesto realizácie projektu

VÚC Trenčiansky
okres Ilava
obec Dubnica nad Váhom, Prejta, Veľký Kolačín, Malý Kolačín, Ilava, Klobušice, Ladce, Košeca, Pruské, Slávnica, Kameničany

Časový harmonogram realizácie
	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	04/2004

Nová verzia 09/2007
	12/2007

(Bude revidovaná 01/2009)

	Analýza nákladov a výnosov
	10/2007
	12/2007

(Bude revidovaná 03/2009)

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	06/2004
	10/2004

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	07/2007
	02/2008

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	01/2004
	03/2004

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	06/2007
	09/2007

	Formulár žiadosti
	01/2009
	06/2009

	Príprava súťažných podkladov
	07/2009
	11/2009

	Výber zhotoviteľa
	12/2009
	04/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	05/2010
	06/2012

	Skúšobná prevádzka 
	07/2012
	06/2013

	Ukončenie projektu
	06/2013
	11/2013


8. Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa
Žiadateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Rozšírenie vodovodných sietí do nových obcí (Dohňany, Mestečko, Púchov), vybudovanie skupinovej splaškovej kanalizácie pre 7 sídiel riešeného územia, intenzifikácia jestvujúcej ČOV Púchov – Strežnice.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 30 497
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 65 533
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 2 027
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 7 559
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 22 631
Miesto realizácie projektu

VÚC Trenčiansky kraj
okres Púchov
obec Dohňany, Dolné Kočkovce, Mestečko, Púchov, Strežnice, Záriečie, Beluša, Nimnica

Časový harmonogram realizácie 

	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	24.9.2007
	11.2.2008

	Analýza nákladov a výnosov
	
	11.2.2008

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	11.2.2008
	31.3.2008

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	31.3.2008
	30.6.2009

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	29.2.2003
	31.7.2008

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	31.7.2008
	30.11.2008

	Formulár žiadosti
	11/2008
	10/20010

	Príprava súťažných podkladov
	11/2010
	01/2011

	Výber zhotoviteľa
	01/2011
	03/2011

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	04/2011
	09/2013

	Skúšobná prevádzka 
	09/2013
	09/2014

	Ukončenie projektu
	09/2014
	03/2015


9. Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami
Žiadateľ
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu je podpora trvalo-udržateľného a harmonického rozvoja mesta  a širšej oblasti stabilizáciou podmienok sociálneho, ekonomického a hospodárskeho rastu v priaznivom životnom prostredí zabezpečením ochrany územia pred povodňami. 

Opatrenie charakterom svojho technického riešenia patrí do skupiny B. „výstavba retenčných nádrží, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd“ I. skupiny: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska, Operačného cieľa 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu  pred povodňami Prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami Operačného programu Životné prostredie. Naliehavosť vykonania protipovodňovej ochrany vychádza z uznesenia vlády SR č. 25/2003, národných strategických dokumentov, ako aj významnosti mesta Banská Bystrica. Ako je vyššie v hodnotení uvedené, projekt ochrany pred povodňami Banskej Bystrice je zahrnutý ako 3. v poradí intravilánov v Slovenskej republike podľa pravdepodobnosti vzniku povodňových škôd.
Indikátory projektu

Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou: 1,01 km2
Miesto realizácie projektu

VÚC Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
obec Banská Bystrica
Časový harmonogram realizácie 

	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	05/2004
	02/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	08/2004
	04/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	07/2004
	02/2005

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	05/2007
	05/2008

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	09/2004
	05/2005

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	02/2011
	07/2011

	Formulár žiadosti
	04/2009
	07/2009

	Príprava súťažných podkladov
	03/2010
	05/2010

	Výber zhotoviteľa
	06/2010
	01/2011

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	02/2011
	02/2015

	Skúšobná prevádzka 
	03/2015
	05/2015

	Ukončenie projektu
	03/2015
	08/2015


10. Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza 

Žiadateľ

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 6 aglomeráciách (Prievidza, Kanianka, Nitrianske Pravno, Sebedražie, Chrenovec - Brusno, Nedožery - Brezany); intenzifikácia ČOV v Prievidzi.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 135 200
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 20 661
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 86 320
Miesto realizácie projektu

VÚC Trenčiansky kraj
okres Prievidza
obec Prievidza časť Veľká, Malá Lehôtka a Hradec, Bojnice, Kanianka, Nitrianske Pravno, Nedožery - Brezany, Poruba, Lazany, Jalovec, Ráztočno, Lipník, Chrenovec - Brusno, Veľká Čausa, Cígeľ, Sebedražie, Koš, Kocúrany, Opatovce n/Nitrou
Časový harmonogram realizácie
	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	12/2005
	12/2006

	Analýza nákladov a výnosov
	05/2006
	12/2006

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	02/2006
	06/2006

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	03/2006
	12/2006

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	01/2006
	12//2006

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	01/2007
	12/2007

	Formulár žiadosti
	12/2008
	02/2009

	Príprava súťažných podkladov
	02/2009
	04/2009

	Výber zhotoviteľa
	04/2009
	07/2009

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	07/2009
	07/2013

	Skúšobná prevádzka 
	08/2014
	08/2015

	Ukončenie projektu
	09/2015
	09/2015


11. Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

Žiadateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Ciele projektu

Zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Trenčianskom regióne.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 39 049
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 90 229
Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV v ks: 1/ 4
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 3 659
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 24 852
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 5622/ 127 120
Miesto realizácie projektu

VÚC Trenčiansky kraj
okres Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

obec Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Omšenie, Čachtice, Podolie, Pobedim, Očkov, Ivanovce, Melčice - Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná - Velčice, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Veľké Bierovce, Opatovce, Selec, Soblahovce
Časový harmonogram realizácie 

	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	09/2006, nová verzia 11/2008
	02/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	01/2009
	03/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	09/2006
	03/2009

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	12/2008
	05/2009

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	01/2004
	12/2008

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	11/2006
	03/2009

	Formulár žiadosti
	04/2009
	09/2009

	Príprava súťažných podkladov
	09/2009
	02/2010

	Výber zhotoviteľa
	02/2010
	06/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	07/2010
	09/2013

	Skúšobná prevádzka
	10/2013
	09/2014

	Ukončenie projektu
	09/2014
	03/2015


12. Dobudovanie kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany
Žiadateľ

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Zásobovanie vodou (Bašovce), odkanalizovanie (Trnava, Dolná Krupá, Smolenice, Krakovany, Veselé, Veľké Kostoľany, Podolie a Ostrov) a čistenie odpadových vôd (ČOV Krakovany, Veľké Kostoľany, Veselé, Dechtice).

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 3 782
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 37 051
Počet novovybudovaných ČOV v ks: 2
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 345
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 6 074
Počet EO napojených na novovybudovanú ČOV: 16 143
Miesto realizácie projektu

VÚC Trnavský kraj, Trenčiansky kraj
okres Trnava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom

obec Trnava, Dolná Krupá, Smolenice, Krakovany, Vrbové, Veselé, Borovce,
Dubovany, Veľké Kostoľany, Podolie, Očkov, Bašovce, Ostrov
Časový harmonogram realizácie
	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	12/2008
	06/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	04/2009
	06/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	01/2009
	06/2009

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	01/2009
	06/2009

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	01/2004
	12/2008

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	01/2006
	02/2009

	Formulár žiadosti
	06/2009
	08/2009

	Príprava súťažných podkladov
	09/2009
	12/2009

	Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)

Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)
	       01/2010

01/2010
	      03/2010

03/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV

Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia
	      04/2010

04/2010
	      06/2012

06/2012

	Skúšobná prevádzka 
	07/2012
	06/2013

	Ukončenie projektu
	07/2013
	12/2013


13. Starina – úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia

Žiadateľ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ciele projektu

Zvýšenie kapacity prívodného potrubia surovej vody, zvýšenie kapacity úpravne vody Stakčín, zvýšenie kapacity diaľkovodu.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 52 170
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 785 282 dotknutí obyvatelia
Miesto realizácie projektu

VÚC Prešovský kraj

okres Snina, Humenné, Vranov nad Topľou

obec Starina n/Cirochou, Stakčín, Snina, Belá n/Cirochou, Dlhé n/Cirochou, Modrá n/Cirochou, Kamenica n/Cirochou, Hažín n/Cirochou, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Myslina, Topoľovka, Hudcovce, Tovarnianska Polianka, Tovarné, Sedloská, Majerovce, Vranov n/T

Časový harmonogram realizácie 

	Činnosť
	Začatie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	február 2005
	finálna verzia 

júl 2006

	Analýza nákladov a výnosov
	máj 2005
	október 2005

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	máj 2005
	január 2006

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	máj 2005
	máj 2007

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	máj 2005
	jún 2006

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	marec 2006
	september 2006

	Formulár žiadosti
	február 2006
	február 2009

	Príprava súťažných podkladov
	marec 2009
	máj 2009

	Výber zhotoviteľa
	júl 2009
	september 2009

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	január 2010
	december 2012

	Skúšobná prevádzka 
	január 2013
	december 2013

	Ukončenie projektu
	január 2010
	december 2013


14. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva

Žiadateľ 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v aglomeráciách Veľká Ida, Turňa nad Bodvou, Medzev, Poproč - okr. Košice, Jasov, Moldava nad Bodvou, Košice - Šaca, ČOV Moldava nad Bodvou, ČOV Šaca.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 78 601
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 74 519
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 2
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 7 053
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 12 313
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 25 871
Miesto realizácie projektu

VÚC Košický kraj

okres Košice - okolie

obec Turňa nad Bodvou, Moldava nad Bodvou, Poproč, Medzev, Jasov, Veľká Ida, Mokrance, Janík, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Nižný Klatov, Vyšný Klatov, Paňovce, Čečejovce - časť Seleška, Buzica, Rešica, Komárovce, Cestice, Nižný Lánec, Perín - Chým

Časový harmonogram realizácie
	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	11/2008
	05/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	11/2008
	05/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	04/2007
	04/2009

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	11/2008
	12/2008

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	11/2006
	12/2007

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	01/2008
	12/2008

	Formulár žiadosti
	06/2009
	08/2009

	Príprava súťažných podkladov
	01/2010
	06/2010

	Výber zhotoviteľa 
	06/2010


	09/2010



	Realizácia predmetu zmluvy o dielo 
	09/2010


	12/2014



	Skúšobná prevádzka 
	01/2015
	12/2015

	Ukončenie projektu
	09/2010
	12/2015


15. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád – Slanec

Žiadateľ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Zásobovanie vodou (Košická Polianka, Sady nad Torysou, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Olšovany, Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Valaliky, Geča, Čaňa, Ždaňa, Trstené pri Hornáde, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Nový Salaš, Rákoš, Košice - Juh - Mongolská a Skalná ulica, Košice - Sever - Chrastie a Kostolianska ulica, Košice - Pereš a IBV Vyšný Lorinčík) a  Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v  2 aglomeráciách (Košice, Čaňa).

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 91 549
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 24 486
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 11 167
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 4 303
Miesto realizácie projektu

VÚC Košický kraj
okres Košice – okolie, Košice 4, Košice 2, Košice 1
obec Košice - Sever, Juh, Barca, Pereš, Furča, Lorinčík, Košická Polianka, Sady nad Torysou, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Valaliky, Geča, Čaňa, Ždaňa, Trstené pri Hornáde, Slanec, Nový Salaš, Slanská Huta, Slančík, Rákoš, Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Olšovany

Časový harmonogram realizácie 

	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	12/2008
	06/2009

	Analýza nákladov a výnosov
	12/2008
	06/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	01/2008
	06/2008

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	10/2008
	01/2009

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	12/2006
	12/2008

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	06/2008
	02/2009

	Formulár žiadosti
	06/2009
	08/2009

	Príprava súťažných podkladov
	02/2010
	07/2010

	Výber zhotoviteľa
	07/2010
	10/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	10/2010
	12/2014

	Skúšobná prevádzka 
	01/2015
	12/2015

	Ukončenie projektu
	
	12/2015


16. Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov – Horná Topľa

Žiadateľ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou (Bardejov) a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd (Bardejov, Lenartov, Malcov).

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody v m: 20 300
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 27 000
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody: 1 701
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 3 612
Miesto realizácie projektu

VÚC Prešovský kraj
okres Bardejov
obec Bardejov, Lenartov, Malcov

Časový harmonogram realizácie 

	Činnosť
	Začatie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	04/2008
	08/2008

	Analýza nákladov a výnosov
	04/2008
	08/2008

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	04/2008
	12/2008

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	04/2008
	03/2009

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	07/2006
	02/2009

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	02/2009
	06/2009

	Formulár žiadosti
	06/2009
	08/2009

	Príprava súťažných podkladov
	01/2010
	03/2010

	Výber zhotoviteľa
	03/2010
	06/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	06/2010
	06/2012

	Skúšobná prevádzka 
	07/2012
	07/2013

	Ukončenie projektu
	07/2003
	12/2013


17. Projekt ČOV - sever
Žiadateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Odkanalizovanie aglomerácií Topoľčany, Bošany, Solčany, Kovarce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, čistenie odpadových vôd - dobudovanie, rozšírenie a intenzifikácia ČOV Topoľčany, ČOV.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 129 862
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 3
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 13 908
Počet EO napojených na zrekonštruovanú ČOV: 137 417
Miesto realizácie projektu

VÚC Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj
okres Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou

obec Topoľčany, Jacovce, Tovarníky, Nitrianska Sreda, Čeľadince, Kovarce, Solčany, Bošany, Práznovce, Malé Kršteňany, Pažiť, Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé Uherce, Veľké Uherce, Kolačno, Bánovce n/Bebravou, Horné Naštice

Časový harmonogram realizácie
	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	2008
	2009

	Analýza nákladov a výnosov
	2008
	2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	2006
	2007

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	2008
	2009

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	2006
	2008

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	2009
	2010

	Formulár žiadosti
	2008
	2009

	Príprava súťažných podkladov
	2009
	2009

	Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)

Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)
	2009

2010
	2009

2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV

Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia
	2009

2010
	2011

2012

	Skúšobná prevádzka 
	2011
	2012

	Ukončenie projektu
	
	2013


18. Projekt ČOV – stred

Žiadateľ

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ciele projektu

Odkanalizovanie aglomerácií Zlaté Moravce, Dolná Streda (Sereď), Tlmače                                                                Čistenie odpadových vôd - dobudovanie a intenzifikácia ČOV Zlaté Moravce, ČOV Dolná Streda, ČOV Tlmače.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 57 198
Počet novovybudovaných/ zrekonštruovaných ČOV v ks: 1/ 2
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 5 368
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 7 032/ 58 594
Miesto realizácie projektu

VÚC Nitriansky kraj, Trnavský kraj
okres Galanta, Zlaté Moravce, Levice

obec Žitavany, Zlaté Moravce, Martin nad Žitavou, Horný Čepeľ, Dolná Streda, Sereď, Tlmače, Rybník, Topoľčianky, Martin nad Žitavou

Časový harmonogram realizácie

	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Štúdia uskutočniteľnosti
	01/2008
	04/2008

	Analýza nákladov a výnosov
	05/2008
	02/2009

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
	02/2006
	05/2007

	Stavebný zámer verejnej práce, štátna expertíza
	05/2008
	04/2009

	Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
	11/2006
	02/2009

	Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
	04/2009
	09/2009

	Formulár žiadosti
	12/2008
	04/2009

	Príprava súťažných podkladov
	04/2009
	05/2009

	Výber zhotoviteľa – ČOV (FIDIC D&B)

Výber zhotoviteľa – kanalizácia (FIDIC CONS)
	05/2009

02/2010
	05/2009

03/2010

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo – ČOV

Realizácia predmetu zmluvy o dielo – kanalizácia
	04/2009

01/2010
	12/2011

11/2012

	Skúšobná prevádzka 
	12/2012
	02/2013

	Ukončenie projektu
	
	12/2013


19. SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

Žiadateľ
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Ciele projektu

Odvádzanie odpadových vôd (Ružomberok, Likavka, Liptovské Sliače) a čistenie odpadových vôd na ČOV Liptovská Teplá.

Indikátory projektu

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v m: 39 134
Počet zrekonštruovaných ČOV v ks: 1
Počet EO napojených na novovybudovanú  kanalizačnú sieť: 5 407
Počet EO napojených na novovybudovanú/ zrekonštruovanú ČOV: 8 149
Miesto realizácie projektu

VÚC Žilinský kraj

okres Ružomberok

obec Ružomberok, Likavka, Liptovské Sliače, Liptovská Teplá

Časový harmonogram realizácie 

	Činnosť
	Zahájenie
	Ukončenie

	Stavebný zámer
	04/2005
	07/2005

	Analýza nákladov a výnosov
	07/2008
	09/2008

	Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
	04/2005
	07/2005

	Dokumentácia pre územné rozhodnutie
	05/2005
	08/2005

	Dokumentácia pre stavebné povolenie
	07/2005
	10/2005

	Realizačná projektová dokumentácia 
	11/2008
	02/2009

	Príprava súťažných podkladov
	11/2008
	12/2008

	Štúdia uskutočniteľnosti
	02/2009
	04/2009

	Žiadosť z fondov EÚ
	03/2009
	06/2009

	Výber zhotoviteľa
	04/2009
	10/2009

	Realizácia predmetu zmluvy o dielo 

(vrátane stavebného dozoru)
	11/2009
	11/2011

	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
	11/2011
	01/2012

	Vypracovanie prevádzkových poriadkov
	11/2011
	01/2012

	Skúšobná prevádzka
	02/2011
	08/2012

	Vydanie kolaudačných rozhodnutí na celú stavbu
	09/2012
	09/2012

	Prevádzka
	09/2012
	09/2012
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