Projekt pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire - twinning.

A. Twinning a akreditácia na EDIS

Po získaní akreditácie pre EDIS je realizácia, monitoring a hodnotenie všetkých twinningových a twinning light projektov v kompetencii Administratívneho úradu.

Administratívny úrad bol vytvorený z CFCU (Ministerstvo financií SR) a odboru koordinácie predvstupových fondov a bilaterálnej spolupráce (OKPF) sekcie pre európske záležitosti (Úrad vlády SR). Rozdelenie kompetencií v rámci realizácie projektov je stanovené v Operačnej príručke pre Twinning (príloha č. 1). Príručka zároveň stanovuje kompetencie a úlohy ústredných orgánov štátnej správy SR (ÚOŠS SR) v implementácii projektov ako prijímateľa pomoci.

Administratívny úrad bol vytvorený v súlade s twinningovým manuálom platným v čase akreditácie (manuál z februára 2004). V súčasnosti vstupuje do platnosti nový twinningový manuál, ktorý upravuje realizáciu všetkých twinningových a twinning light projektov a to pre programy PHARE, Transition Facility, CARDS, TACIS a MEDA. Nový twinningový manuál je platný od 15.6.2005 a jeho pravidlá sa vzťahujú na twinningové a twinning light projekty, ktorých notifikácia kontraktu bola podpísaná po 15.6.2005. Ostatné twinningové a twinning light projekty, ktorých notifikácia kontraktu bola podpísaná pred 15.6.2005 sú realizované podľa manuálu z februára 2004. 

Predmetom hodnotiacej správy sú twinningové projekty Finančných memoránd 2001, 2002, 2003 a Transition Facility 2004, ktoré:

· boli ukončené v priebehu obdobia máj 2004 – apríl 2005

· sa  realizujú

· sa pripravujú na realizáciu

Twinningové projekty v krajinách CARDS, TACIS a MEDA

Riadiaci programový pracovníci jednotlivých rezortov sú pravidelne informovaní o možnosti ÚOŠS SR zapojiť sa do realizácie twinningových projektov v krajinách CARDS (krajiny bývalej Juhoslávie a Západného Balkánu), TACIS (krajiny bývalého ZSSR) a MEDA (Euro – stredozemské krajiny). 

V týchto projektoch ÚOŠS SR a ich príslušné inštitúcie majú možnosť realizovať projekty z twinningových fondov ako poskytovatelia pomoci, expertov a poradenstva oblasti implementácie vybraných smerníc acquis communautaire. Účasť našich rezortov na realizácii týchto twinningových projektov je zatiaľ veľmi nízka. 

Najaktívnejším rezortom v zapájaní sa do tejto formy projektov je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý sa prihlásil na realizáciu 4 projektov (3 v Turecku, 1 v Litve) a v troch z nich vyhral výberové konanie  na výber twinningového partnera. Všetky 3 projekty (2 v Turecku, 1 v Litve) realizuje úrad v spolupráci s jemu podliehajúcimi inštitúciami samostatne bez účasti inej členskej krajiny. 

B. Tabuľkový prehľad hodnotených twinningových projektov

B.1 Twinningové projekty FM 2001

V rámci FM 2001 bolo v sledovanom období ukončených 5 projektov. Jeden projekt bol ukončený ešte pred sledovaným obdobím a vyhodnotený v správe z roku 2004. Rezorty hodnotili ukončené projekty ako úspešné. EK v Bruseli tiež zhodnotila realizáciu týchto projektov ako úspešnú.

Twinningové projekty FM 2001
	číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	Alokovaný

rozpočet v EUR
	Stav projektu

	SR/01/EY/01


	Podpora energetickej politiky SR
	Ministerstvo hospodárstva SR
	 Nemecko
	800 000
	Projekt je ukončený

	SR/01/TR/01


	Harmonizácia v železničnom sektore
	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
	Holandsko
	500 000
	Projekt je ukončený

	SR/01/JHA/01
	Posilnenie nezávislosti súdnictva
	Ministerstvo spravodlivosti SR
	Grécko
	1 000 000
	Projekt je ukončený

	SR/01/SPP/01
	Rozvoj inštitucionálneho rámca a administratívnych kapacít pre programovanie a implementáciu štrukturálnych fondov
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
	Francúzsko
	1 500 000
	Projekt je ukončený

	SR/01/FI/02
	Verejná vnútorná finančná kontrola
	Ministerstvo financií SR
	Francúzsko,

Švédsko
	1 000 000
	Projekt je ukončený


B.2 Twinningové projekty FM 2002

V rámci FM 2002 bolo ukončených 5 projektov a 6 projektov je v procese realizácie. Projekty, ktoré sa realizujú budú ukončené v roku 2005. Hodnotenie EK v Bruseli bude následne vykonané po ukončení všetkých twinningových projektov vo všetkých krajinách. 

Twinningové projekty FM 2002
	číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	Alokovaný

rozpočet v EUR
	Stav projektu

	SK02/AG/01
	Kontrola TSE – Ochrana potravín
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Taliansko
	350 000
	Projekt je ukončený

	SK02/AG/02
	Rozvoj štruktúr pre implementáciu IACS v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Nemecko
	350 000


	Projekt je ukončený

	SK02/EN/01
	Implementácia a presadzovanie Smernice o uvoľňovaní nebezpečných chemických látok do vodného prostredia
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Taliansko
	1 165 000
	Projekt sa realizuje

	SK02/EN/02
	Implementácia Smernice Integrovanej prevencie a kontroly znečistenia (IPKZ)
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Grécko
	830 000
	Projekt sa realizuje

	SK02/EN/03
	Implementácia a presadzovanie Smernice o ochrane voľne žijúcej fauny a flóry a Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Nemecko
	900 000
	Projekt sa realizuje

	SK02/JH/01
	Implementácia Schengenského akčného plánu a pokračovanie budovania budúcich vonkajších hraníc EÚ
	Ministerstvo vnútra SR
	Francúzsko
	400 000
	Projekt je ukončený

	SK02/JH/03
	Podpora prípravy a implementácie Dublinskej konvencie
	Ministerstvo vnútra SR
	Holandsko
	500 000
	Projekt je ukončený

	SK02/JH/04
	Posilnenie a zefektívnenie procedúr vyšetrovania a trestného stíhania
	Ministerstvo vnútra SR
	Francúzsko
	400 000
	Projekt je ukončený

	SK02/OT/01
	Podpora Úradu pre štátnu službu
	Úrad pre štátnu službu
	Dánsko, Fínsko
	1.500.000
	Projekt sa realizuje

	SK02/SPP/01
	Konsolidácia inštitucionálneho rámca a zlepšenie administratívnych kapacít pre programovanie, implementáciu a monitoring štrukturálnych fondov
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
	Nemecko
	1.800.000
	Projekt sa realizuje

	SK02/ST/02
	Posilnenie regionálnej štatistiky
	Štatistický úrad SR
	Fínsko
	300 000
	Projekt sa realizuje


B.3 Twinningové projekty FM 2003
V rámci FM 2003 sa realizuje všetkých 5 twinningových projektov. 

	Twinningové projekty FM 2003
číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	Alokovaný

rozpočet v EUR
	Stav projektu

	SK03/EN/01
	Posilnenie inštitucionálnych kapacít  

v sektore životné prostredie
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Rakúsko
	1.160.000
	Projekt sa realizuje

	SK03/EN/02
	Systém monitorovania biologickej bezpečnosti (GMO)
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Rakúsko
	1.500.000
	Projekt sa realizuje

	SK03/OT/01
	Podpora reformy verejnej správy v SR
	Ministerstvo vnútra SR
	Francúzsko
	1.100.000
	Projekt sa realizuje

	SK03/SO/01
	Posilnenie dohľadu a kontroly nad prenosnými chorobami v SR
	Ministerstvo zdravotníctva SR
	Holandsko
	1.550.000
	Projekt sa realizuje

	SK03/SO/02
	Implementácia a podpora iniciatívy Equal v SR
	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
	Veľká Británia
	300.000
	Projekt sa realizuje


B.4 Twinningové projekty Transition Facility 2004
V rámci Transition Facility (TF) 2004 sú všetky projekty v procese prípravy na realizáciu. V súčasnosti sa vypracovávajú twinningové pracovné plány (Twinning Work Plan) a pripravujú kontrakty.

Twinningové projekty TF 2004
	číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	Alokovaný

rozpočet v EUR
	Stav projektu

	SK04/IB/FI/01
	Systémové zmeny v daňovej kontrole
	Ministerstvo financií SR
	Dánsko
	930 000
	V procese prípravy na realizáciu

	SK04/IB/FI/02
	Dokončenie permanentného vzdelávacieho systému pre vnútorných audítorov
	Ministerstvo financií SR
	Veľká Británia,

Švédsko
	670 000
	V procese prípravy na realizáciu

	SK04/IB/SO/01
	Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti rodového mainstramingu
	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
	Francúzsko, Nemecko
	800 000
	V procese prípravy na realizáciu

	SK04/IB/JH/01
	Podpora realizácie Národného programu boja proti drogám na roky 2004 – 2008


	Úrad vlády SR
	Nemecko, Česká republika
	500 000
	V procese prípravy na realizáciu

	SK04/IB/AG/01
	Posilňovanie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Veľká Británia
	500 000
	V procese prípravy na realizáciu


C. Stav čerpania finančných prostriedkov v twinningových projektoch 

 
Twinningové projekty FM 2001
	číslo projektu
	názov projektu
	kontrahovaný rozpočet

 v  EUR
	uskutočnené úhrady celkom

	SR/01/EY/01
	Podpora energetickej politiky SR
	800 000,00
	731 695,10

	SR/01/TR/01
	Harmonizácia v železničnom sektore
	500 000,00
	393 778,73

	SR/01/OT/02
	Kontrola potravín (Podpora systému potravinového dozoru v rámci ochrany zdravia spotrebiteľov)
	349 879,00
	293 690,22

	SR/01/JHA/01
	Posilnenie nezávislosti súdnictva
	764 049,50
	643 923,60

	SR/01/SPP/01
	Rozvoj inštitucionálneho rámca a administratívnych kapacít pre programovanie a implementáciu štrukturálnych fondov
	1 499 879,00
	1 101 361,26

	SR/01/FI/02
	Verejná vnútorná finančná kontrola
	998 559,00
	715 439,42


(zdroj CFCU)

 

 

 

Twinningové projekty FM 2002
	číslo projektu
	názov projektu
	kontrahovaný rozpočet

 v  EUR
	uskutočnené úhrady celkom

	SK02/OT/01
	Podpora Úradu pre štátnu službu
	1 500 000
	1 190 510,12

	SK02/AG/01
	Kontrola TSE – Ochrana potravín
	358 859,00
	274 074,00

	SK02/AG/02
	Rozvoj štruktúr pre implementáciu IACS v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ
	350 000,00
	281 450,00

	SK02/EN/01
	Implementácia a presadzovanie Smernice o uvoľňovaní nebezpečných chemických látok do vodného prostredia
	1 164 996,55
	653 140,64

	SK02/JH/03
	Podpora prípravy a implementácie Dublinskej konvencie
	486 437,00
	418 382,39

	SK 02//JH/01
	Implementácia Schengenského akčného plánu a pokračovanie budovania budúcich vonkajších hraníc EÚ
	389 423,00
	222 350,00

	SK02/JH/04
	Posilnenie a zefektívnenie procedúr vyšetrovania a trestného stíhania
	399 137,00
	267 575,37

	SK02/ST/02
	Posilnenie regionálnej štatistiky
	299 468,00
	274 954,03

	SK02/SPP/01
	Konsolidácia inštitucionálneho rámca a zlepšenie administratívnych kapacít pre programovanie, implementáciu a monitoring štrukturálnych fondov
	1 405 186,00
	1 468 461,16

	SK02/EN/02
	Implementácia Smernice Integrovanej prevencie a kontroly znečistenia (IPKZ)
	829 816,20
	595 817,88

	SK02/EN/03
	Implementácia a presadzovanie Smernice o ochrane voľne žijúcej fauny a flóry a Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov
	900 000,00
	574 015,00


(zdroj CFCU)

Twinningové projekty FM 2003
	číslo projektu
	názov projektu
	kontrahovaný rozpočet

 v  EUR
	uskutočnené úhrady celkom

	SK03/EN/01


	Posilnenie inštitucionálnych kapacít  

v sektore životné prostredie
	420 000,00
	188 075,50

	SK03/EN/02
	Systém monitorovania biologickej bezpečnosti (GMO)
	299 902,00
	205 937,46

	SK03/OT/01
	Podpora reformy verejnej správy v SR
	630 780,50
	0,00

	SK03/SO/01
	Posilnenie dohľadu a kontroly nad prenosnými chorobami v SR
	509 968,22
	0,00

	SK03/SO/02
	Implementácia a podpora iniciatívy Equal v SR
	299 553,97
	205 546,65


(zdroj CFCU)

D. Hodnotenie twinningových projektov z pohľadu ústredných orgánov štátnej správy SR 

D.1  Twinningové projekty FM 2001

1. Ministerstvo hospodárstva SR
	1. Číslo a názov projektu:
	 SR/01/EY/01 Podpora energetickej politiky SR

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Nemecko, Federálne ministerstvo hospodárstva a technológií

	3. Trvanie projektu:
	1.7.2002 –31.12.2003, predĺžený do 30.6.2004

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Ing. Michal Duranko, GRS výrobných a sieťových odvetví

Dr. Elmar Becker, bývalý GR energetiky na ministerstve 

	5. Predvstupový poradca:
	Hubert Chelmowski

	6. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	 

Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	1. Implementácia legislatívy EÚ 

2. Podpora energetickej efektívnosti a úspor energie

3. Implementácia zákona o povinných zásobách ropy

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	1. Spolupráca twinningových partnerov na príprave nového energetického zákona, zákona o teple a novele zákona o regulácií sieťových odvetví, na implementácií legislatívy EÚ do národnej legislatívy, príprave sekundárnej legislatívy v sieťových odvetviach, pravidlách trhu pre plyn a elektrinu

2. Semináre a workshopy zamerané na bariéry v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, implementácia smerníc EÚ v oblasti výroby elektriny z OZE, kogenerácie, energetickej hospodárnosti budov

3. Semináre a študijné cesty zamerané na riešenie problémov v oblasti 90-dňových zásob ropy a energetickej štatistiky, spolupráce a harmonizácie medzi ŠÚ a SŠHR, otázky vstupu SR do IEA, založenie nezávislej agentúry

Celkové očakávané ciele projektu boli dosiahnuté aj vzhľadom na predchádzajúce plnenie čiastočných cieľov a bezproblémový priebeh projektu.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný




2. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

	1. Číslo a názov projektu:
	SR 0106 Harmonizácia v železničnom sektore

	2. Partnerská krajina a 

    inštitúcia:
	Holandsko – Ministerstvo dopravy, verejných prác a vodného 

                      hospodárstva

(Veľká Británia – Ministerstvo dopravy)

	3. Trvanie projektu:
	31. máj 2002 – 30. november 2003, s predĺžením do 30. októbra 2004 

	4. Projekt leader:

· za rezort

· za partnerskú krajinu
	Jozef Goláň – vedúci oddelenia železničnej dopravnej cesty, Od 1.júla 2003 zmena project leadra z dôvodu zmeny kompetencií v rámci sekcie - Mária Hrčková, riaditeľka odboru štátnej správy na dráhach

W.A. van Zijst - koordinátor and manažér predvstupových 

                           projektov

	5. Predvstupový poradca:
	Nico Roodt – nahradený od 1. júla 2003  Quintusom Vosmanom

	6. Stav projektu:
	ukončený  (záverečná správa k projektu bola predložená na MDPT SR v koncom augusta 2004)



	Vyhodnotenie projektu:

	7. Ciele projektu:
	1. Zapracovanie Legislatívy EÚ 

2. Poradenstvo pri zriadení Regulačného úradu

3. Školenie personálu Regulačného úradu

	8. Hodnotenie dosiahnutia 

    cieľov projektu:
	 ciele 1 a 2 sa dosiahli  :

1. Nebol vytvorený samostatný zákon pre Regulačný úrad, ale ustanovenia o Regulačnom úrade, vrátane ustanovení vyplývajúcich z legislatívy EÚ, sú súčasťou novelizované zákona o dráhach (par. 64, zákon č. 109/2005). 

2. Zriadenie Regulačného úradu – nový regulačný úrad bol zriadený   transformáciou Štátneho dráhového úradu zákonom č. 109/2005.  Poradenstvo 

3. Cieľ 3 sa nepodarilo dosiahnuť, keďže Regulačný úrad bol zriadený až po ukončení projektu (február 2005), takže nemohlo dôjsť k školeniu jeho zamestnancov.

	9. Celkové hodnotenie

     projektu:
	Úspešný  


3.  Ministerstvo spravodlivosti SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SR01/IB/JHA/01 Posilnenie nezávislosti súdnictva 

SR 0108.0101

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Grécko - Centrum pre medzinárodné a hospodárske európske právo (CIEEL)

(Veľká Británia – Ministerstvo spravodlivosti)

(Francúzsko – Ministerstvo spravodlivosti)

	3. Trvanie projektu:
	20.12.2002 (podpis Technického dohovoru),14. 2. 2003 (nástup predvstupového poradcu) – 30. 10. 2004 ukončenie

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	 Július Králik – vedúci Programovej a implementačnej jednotky PHARE

Natalia Papasteriadouová – Grécko

Brigitte Maurinová - Francúzsko

Robert Clark – Veľká Británia

	5. Predvstupový poradca:
	Denis Jardel – trestný sudca na Odvolacom súde v Paríži

	6. Stav projektu:
	Ukončený

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 


	7. Ciele projektu:
	-      aplikácia acquis communautaire v oblasti spravodlivosti prostredníctvom administratívnych súdnych štruktúr

-      posilnenie nezávislosti slovenského súdnictva prostredníctvom novovzniknutej Súdnej rady SR z hľadiska jej kompetencií, jej fungovania a hľadanie riešení pri otázkach týkajúcich sa  vzťahov štátnej správy, súdov a samosprávy

-    zvyšovanie efektívnosti súdnictva zavádzaním inštitútu vyššieho súdneho úradníka 
-    navrhnutie alternatívneho riešenia súdnych sporov a definovanie mimosúdneho konania; Zavedenie mediačného konania, zlepšenie mediačných konaní v praxi
-    zlepšovanie systému vzdelávania  sudcov 
-     zvyšovanie etického povedomia sudcov

Podprojekty:

1. Príprava návrhu sekundárnej legislatívy a organizovanie 

    vzdelávania zamerané na organizáciu a na fungovanie Súdnej rady     

    Slovenskej republiky (Súdna rada)

Podprojekt bol zameraný na vytvorenie Súdnej rady – jej organizáciu, fungovanie a vytvorenie sudcovských rád. 

Spolupráca so zahraničnými expertmi priniesla členom Súdnej rady cenné skúsenosti s organizáciou a fungovaním ostatných európskych súdnych systémov a poskytla slovenským orgánom všetky potrebné informácie pre posilnenie nezávislosti slovenského súdnictva.

Francúzski a grécki experti predložili 13 odporúčaní pre zlepšenie  slovenského súdneho systému, pričom súdnu radu umiestnili doprostred tohto systému, pokiaľ ide o dôležité rozhodnutie týkajúce sa sudcov, a urobili z nej skutočného partnera ministerstva spravodlivosti. 

2. Pomoc pri zavádzaní funkcie vyšších súdnych úradníkov na 

    súdoch a vypracovanie postupov pre mimosúdne riešenie sporov

a) Twinningová dohoda počítala na súdoch s pomocou pri zavádzaní funkcie “vyšších súdnych úradníkov”, ktorá bola prijatá zákonom 31. júla 2002. VSÚ pôsobia na Slovensku od konca roka 2002. Hoci pretrvávajú niektoré problémy, VSÚ sú dobre akceptovaní sudcami a sú pre nich veľkou pomocou.

28. októbra 2003 slovenský parlament schválil nový zákon o « súdnych úradníkoch », ktorý poskytuje novú definíciu rozhodnutí, ktoré je VSÚ oprávnený prijať na základe vlastných právomocí alebo na základe delegovania právomocí sudcu .

b) Predmetom projektu o mediácii bolo zamerať sa na implementovanie reforiem o mediačných metódach a vyzvať verejnosť a právnické profesie na využívanie nových spôsobov riešenia sporov. Počas realizácie záverečných aktivít bol schválený v júni 2004 Zákon o mediácii a pilotné programy sa uskutočnili na piatich rôznych súdoch. Počas pracovných stretnutí, seminárov, konferencií a študijných návštev boli splnené všetky potrebné podmienky pre rýchle zavedenie mediácie na Slovensku. Záverom mediátori a právnická verejnosť  obdržala z konferencie farebnú brožúru o mediácii.

3. Zdokonalenie schopností a zručností slovenských sudcov najmä 

    pri aplikácii komunitárneho práva a princípov stanovených    

    v (budúcom) etickom kódexe.

a) Cieľom vzdelávania v oblasti komunitárneho práva je vytvoriť nový systém vzdelávania sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Podprojekt bol zameraný na zlepšenie schopností a zručností slovenských sudcov v komunitárnom práve. 

Počas seminárov odzneli témy k « Predbežnej otázke », Úvod k právu EÚ, Spolupráca sudcov v trestných a civilných veciach, Brusel I a II,  Európska súdna sieť a európske obchodné právo, Európske súťažné právo. Tieto semináre boli hodnotené kladne. 

Twinningoví partneri pokladali za užitočné pre sudcov vytvoriť dokument, v ktorom by sa zachytili najdôležitejšie otázky komunitárneho práva. Na základe toho vznikla publikácia, ktorá nemôže nahradiť akademické učebnice, ale pomôže sudcom zorientovať sa v práve EÚ pri ich každodennej práci.  

b) V rámci druhej časti podprojektu sa realizovali všetky naplánované aktivity.  Na základe rokovaní medzi expertmi a slovenskými sudcami ako aj pomocou rozsiahlej dokumentácie, poskytnutej sudcom, boli prediskutované nasledujúce otázky o sudcovskej etike: v skutočnosti neprevažuje otázka, či je potrebné schváliť kódex, ktorý by bol skôr disciplinárnym kódexom, a slúžil by na trestanie sudcov, porušujúcich normy, ale otázka jasného odlíšenia úlohy výkonnej a zákonodarnej moci,  ktorou je uzákonenie práv a povinností sudcov, ako aj sankcií, ktoré im budú uložené v prípade ich porušenia,  od úlohy sudcov, ktorá spočíva v špecifikácii a schválení vlastných etických princípov.  

Experti dospeli k záveru, že okrem nevyhnutných zmien v slovenskej legislatíve, potrebných pre jej zosúladenie s európskym acquis v oblasti disciplíny a občianskej zodpovednosti, tieto aktivity poukázali na potrebu vytvorenia mechanizmov, ktoré zabránia disciplinárnemu správaniu, obnovenia dôvery v radoch samotných sudcov   schválením objektívnych pracovných noriem, uznávaných všetkými sudcami, a  obnovenia dôvery verejnosti v súdny systém, na jednej strane   uľahčením prístupu verejnosti k súdom a na druhej strane poskytnutím ochrany sudcom, ktorí boli nespravodlivo obvinení, najmä médiami.

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Ciele stanovené v Technickej zmluve sa implementovali so stanoveným časovým harmonogramom. Dodatkom bol projekt predĺžený z júla 2004 do konca októbra 2004.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	 úspešný


4. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

	1. číslo a názov projektu:


	SK01/IB/SPP/01 Rozvoj administratívnych kapacít pre riadenie štrukturálnych fondov v SR

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Francúzsko – DATAR – Ministere de la Fonction Publique de la Reforme de l‘ Etat et de l‘ Amenagement du Territoire

	3. Trvanie projektu:
	Február 2003 – 5.11.2004

	4. Project leader:

· za rezort

· za partnerskú krajinu
	Monika Jávorková – generálna riaditeľka sekcie riadenia pomoci z

                                  EÚ

Jean – Claude Ebel – project leader

	5. Predvstupový poradca:
	Wladimira Lacorre – predvstupový poradca -komponent 1

Jean-Marc Cassam Chenai – predvstupový poradca komponent 2

Francoise Charbin –predvstupový poradca – komponent 3

	6. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu:


	

	7. Ciele projektu:
	Globálny cieľ: umožniť Slovenskej republike prevziať záväzky vyplývajúce z jej účasti v oblasti SF a Operačných programov, tiež vytvoriť pozíciu vhodnú na negociovanie CSF a Operačných programov s precízne definovaným a efektívnym systémom implementácie. Twinning project sa sústredí predovšetkým na:

· príprava všetkých programových dokumentov

· vytvorenie riadiacich orgánov (Managing Authorities)

· vytvorenie platobného orgánu (Paying Authority)

· rozvoj koordinácie medzi ministerstvami

· podpora implementácie Cieľa 3 a ESF (Európsky sociálny fond)

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Projekt bol úspešne realizovaný v súlade s twinningovým covenantom a splnil zadefinované ciele projektu.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný


5. Ministerstvo financií SR

	1. Číslo a názov projektu:
	Projekt SR-01/IB/FI/02 Verejná vnútorná finančná kontrola

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Francúzsko – Ministerstvo hospodárstva, financií a priemyslu

(Švédsko – Správa národného finančného riadenia)

	3. Trvanie projektu:
	október 2002 – júl 2004

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Dana Dyčková – riaditeľka Odbor metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu MF SR

Pierre Dubourdieu – riaditeľ Hlavnej pokladnice regiónu Lorraine, Francúzsko

	5. Predvstupový poradca:
	Fabien Decker – Ministerstvo hospodárstva, financií a priemyslu

	6. Stav projektu:
	Ukončený

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	V súlade s twinningovou zmluvou boli vypracované nasledovné príručky a postupy: 

· Príručka vykonávania vnútorného auditu;

· Príručka vykonávania systémového auditu

· Príručka vykonávania auditu zhody

· Príručka vykonávania finančného auditu

· Príručka vykonávania auditu informačných systémov

· Príručka vykonávania auditu výkonnosti

· Príručka k INTERREG C

· Príručka ITMS – modul finančnej kontroly a vnútorného auditu

· Charta vnútorného auditu

· Etický kódex finančného kontrolóra

· Etický kódex vnútorného audítora 

· Postupy pre finančnú kontrolu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

· Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov 

· Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu

Aktivity projektu ďalej zahŕňali celkovo 35 seminárov a stretnutí s expertmi, s celkovým počtom školených účastníkov 1049. Školenia, pôvodne plánované na metodológiu verejnej vnútornej finančnej kontroly boli podľa potrieb flexibilne upravované, najmä po zohľadnení potrieb z oblasti kontroly európskych fondov súvisiacej so vstupom do EÚ. Projekt bol úspešne ukončený 10. júla 2004 a výstupy boli príjemcom označené za vyhovujúce, ocenená bola kvalita expertov a operatívnosť výstupov (návrhy audit-trailov, obsah seminárov a školení, príručky pre vnútornú kontrolu a finančný audit).

Cieľom projektu bolo posilnenie inštitucionálnych štruktúr a kapacít  zameraných na dosiahnutie  účinného finančného riadenia  štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Osobitne sa zameriaval na posilnenie existujúceho  systému vnútornej finančnej kontroly (vrátane ex-ante, a ex-post finančnej kontroly) a vnútorného auditu v Slovenskej republike. 

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov bolo v súlade s harmonogramom Twinningovej zmluvy

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


D.2 Twinningové projekty FM 2002

1. Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK/02/IB/AG/01 Twinning - Kontrola TSE  - potravinová bezpečnosť

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Taliansko - Ministry for European Community Policies v spolupráci s Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise and Agrieurope.

	3. Trvanie projektu:
	14.02.2004-14.02.2005

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Jozef Bíreš, ŠVPS

Federigo Giuseppe Santini, IZSAM

	5. Predvstupový poradca:
	Christiano Longo, IZSAM

	6. Stav projektu:
	Ukončený

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	· posilnenie monitorovania a eradikácie TSE na Slovensku – zvýšenie ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti potravín a prispôsobenie špecifickým požiadavkám EÚ v danej oblasti,

· zníženie rizika TSE – ochrana spotrebiteľa
· uľahčenie zavádzania screeningu a odstraňovania TSE na Slovensku podľa Nariadenia č. EK 999/2001

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Aktivity boli ukončené, záverečná správa ešte nebola distribuovaná. Projekt bol hodnotený všetkými účastníkmi ako veľmi úspešný. Ciele stanovené v Twinningovej zmluve boli dosiahnuté. Posledný riadiaci výbor poukázal na nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť už v rámci interných aktivít ŠVPS.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK 02/IB/AG/02 Twinning - Vývoj štruktúr pre implementáciu IACS

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Nemecko - Ministerstvo ochrany spotrebiteľa, potravín a poľnohospodárstva SRN (v spolupráci s Poľnohospodárskou komorou v Hannoveri)

	3. Trvanie projektu:
	5.3.2003 – 5.9.2004

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Karol Zimmer (do 2. 9. 2003); Tibor Katocs (od 2. 9. 2003), MP SR

Hans Georg Hassenpflug

	5. Predvstupový poradca:
	Achim Eimecke Herbst

	6. Stav projektu:
	Ukončený ku dňu 5.9.2004

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	· harmonizácia s Acquis v oblasti sektora poľnohospodárstvo,
-    budovanie legislatívnych, administratívnych a inštitucionálnych štruktúr kompatibilných so štruktúrami EÚ, ktoré sú nevyhnutné pre  implementáciu  nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej a štrukturálnej politiky.

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	- Komponent A – Legislatíva a administrovanie: splnenie cieľa hodnotené ako „Vysoko úspešné“ (Highly Satisfactory)

- Komponent B – Kontroly na mieste: splnenie cieľa hodnotené ako „Vysoko úspešné“ (Highly Satisfactory)

- Komponent C – Školenia: splnenie cieľa hodnotené ako „Dostatočné“ (Satisfactory).

Národné pravidlá pre poskytovanie dotácií v poľnohospodárstve SR sú harmonizované s príslušnými smernicami EÚ. Po realizovaných školeniach, pracovných dielňach (workshopoch) a absolvovaní zahraničných študijných pobytov, pracovníci ústredných a regionálnych pracovísk PPA sú dobre pripravení na administrovanie a kontrolu priamych platieb v súlade s kritériami EÚ.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


2. Ministerstvo životného prostredia SR
	Číslo a názov projektu
	SK02/EN/01 Implementácia a presadzovanie Smernice o uvoľňovaní nebezpečných chemických látok do vodného prostredia

	Partnerská krajina a inštitúcia
	Taliansko – Medzinárodná federácia zjednotených miest a lokálnych úradov Provincie Turín (International Federation of United Cites and Local Administrations and of the Province of Turin)

	Finančné krytie
	1 350 000 EUR (PHARE) + 65 000 EUR (ŠR)

	Trvanie projektu
	Technická zmluva - Twinning Covenant (TC) bol partnerskými stranami podpísaný 26.06.2003. Doba realizácie projektu je 24 mesiacov od podpísania TC.

	Projektový vedúci 

za rezort

za partnerskú krajinu
	Ing. Peter Rončák, CSc. – SPO, Slovenský hydrometeorologický ústav

Stefano Cocchi – projektový manažér pre PHARE twinning projekty, Provincia Turín, FinPiemonte

	Predvstupový poradca
	Karl – Otto Nagel - PAA

	Stav projektu
	V procese realizácie

	Vyhodnotenie projektu

	Ciele projektu:


	Cieľom projektu je zavedenie a uplatňovanie Smernice Rady 76/464/EEC o uvoľňovaní nebezpečných chemických látok do vodného prostredia. PHARE pomoc sa sústredí na zavádzanie národného systému monitorovania kvality vody, ktorý bude vyhodnocovať obsah nebezpečných látok.

 Projekt je zameraný na:

· vypracovanie národného monitorovacieho systému na kontrolu znečistenia povrchových vôd nebezpečnými látkami 

· implementáciu Programov zníženia znečistenia povrchových vôd na Slovensku  nebezpečnými látkami (List I  a List II)

zavedenia systému poplatkov za znečisťovanie

	Hodnotenie dosiahnutých cieľov projektu
	Uskutočnené boli nasledujúce aktivity:
· príprava Národného programu na zníženie a elimináciu nebezpečných látok a jeho predloženie na schválenie vláde SR,

· príprava technických špecifikácií na dodávku laboratórneho zariadenia

· prípravné práce týkajúce sa databázy nebezpečných látok vo vodných tokoch na Slovensku,

· návrh výberových kritérií pre výber najväčších slovenských znečisťovateľov pre potreby vypracovania modelových štúdií,

· vypracovanie programov na zníženie znečisťovania živ. prostredia,

· spracovanie a vyhodnotenie podkladov pre stanovenie zoznamov nebezpečných látok pre SR,

· uskutočnenie výberu nebezpečných látok relevantných pre SR, potenciálne relevantných a nerelevantných pre SR,

· spracovanie zoznamu znečisťovateľov vôd nebezpečnými látkami,

· študijná cesta pre 12 predstaviteľov verejnej správy do Talianska

· organizácia seminárov zameraných na prezentáciu Národného programu na zníženie a elimináciu nebezpečných látok, určených pre zástupcov z verejnej správy i súkromného sektora a vypracovanie národného monitorovacieho systému na kontrolu znečistenia povrchových vôd nebezpečnými látkami.

Všetky projektové aktivity sa realizujú podľa stanoveného plánu a v priebehu implementácie projektu sa zatiaľ nevyskytli žiadne problémy. Je predpoklad, že projekt bude v stanovenom termíne (júl 2005) úspešne dokončený a projektové ciele budú dosiahnuté v plnom rozsahu.

	Celkové hodnotenie projektu:
	-

	Číslo a názov projektu
	SK 02/EN/02 Implementácia Smernice Integrovanej prevencie a kontrole znečistenia (IPKZ) 

	Partnerská krajina a inštitúcia
	Grécko – Národná technická univerzita v Aténach (National Technical University of Athens)

	Finančné krytie
	1 100 000 EUR (PHARE) + 90 000 EUR (ŠR)

	Trvanie projektu
	Technická zmluva bola partnerskými stranami podpísaná 22.1.2004. Doba realizácie projektu je plánovaná na 22 mesiacov od podpísania zmluvy.

	Projektový vedúci 

· za rezort

· za partnerskú krajinu
	Ing. Vladimír Benko – SPO, Slovenská agentúra životného prostredia

Loizidou Maria – profesorka Národnej technickej univerzity v Aténach (Associate Professor at the National Technical University of Athens)

	Predvstupový poradca
	Inglezakis Vassilis – vedecký pracovník v oblasti environmentálneho manažmentu a technológií, Národná technická univerzita v Aténach

	Stav projektu
	V procese realizácie

	Vyhodnotenie projektu

	Ciele projektu:


	Projektovým zámerom je implementovať a uviesť do praxe požiadavky Smernice  96/61/EC na Integrovanú kontrolu a prevenciu pred znečistením  (znížiť emisie v ovzduší, vode a krajine, ako aj prijať opatrenia v oblasti tvorby odpadov a tým prispieť k ochrane životného prostredia ako celku).
Projekt je zameraný na:

· určenie a vypracovanie národného registra monitorovania znečistenia a emisií, ktorý bude zahŕňať zlúčeniny/nebezpečné látky/emisie uvedené v prílohe č. 1 smernice IPKZ,

· vybudovanie software informačného systému integrovanej kontroly a prevencie (Informačný systém IPKZ), ktorý bude prepojený s inf. systémom štátnej ochrany životného prostredia (ISOZP) a zároveň vytvorenie  mechanizmu sprístupnenia informácii a zapojenia širokej verejnosti do procesu,

· vybudovanie databázy a príručiek na výkon štátnych kontrol a vydávania povolení,

· vytvorenie inf. systému IPKZ, ktorý bude spĺňať požiadavky EÚ
pripravenie databázy aktivít a vplyvov ľudskej činnosti na ž. prostredie

	Hodnotenie dosiahnutých cieľov projektu
	Uskutočnené boli nasledovné aktivity:

· pripravený návrh gréckej strany pre získavanie potrebných údajov a informácií do IS pre účely reportingu,

· pripravený návrhu príslušného registra prevádzkovateľov a IPKZ prevádzok,

· dohodnutá štruktúra Registra prevádzkovateľov a IPKZ prevádzok, ktorá bude pozostávať z 3 aplikácií,

· pripravený dátový model pre aplikáciu registra, ktorá bude slúžiť pre zber a uchovávanie údajov a informácií potrebných pre podávanie správ

· pripravený návrh špeciálnej aplikácie pre zber a spracovanie údajov o skládkach odpadov patriacich pod režim IPKZ,

· pripravený návrh užívateľského rozhrania pre navrhnuté registre a aplikácie,

· v spolupráci s SHMÚ prebehlo budovanie Integrovaného registra informačného systému,

· pripravený ideálny model IS IPKZ a vytvorený prvý návrh www stránky,.
V roku 2004 prebiehala implementácia projektových aktivít podľa stanoveného harmonogramu. Je predpoklad, že projekt bude v stanovenom termíne  úspešne ukončený (november 2005) a projektové ciele budú dosiahnuté v plnom rozsahu.

	Celkové hodnotenie projektu:
	-


	Číslo a názov projektu
	SK02/EN/03 Implementácia a presadzovanie Smernice o ochrane voľne žijúcej fauny a flóry a Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov 

	Partnerská krajina a inštitúcia
	Nemecko - Federálne Ministerstvo životného prostredia (German Federal Ministry for the Environment)

	Finančné krytie
	1 300 000 EUR (PHARE) + 115 000 EUR (ŠR)

	Trvanie projektu
	Technická zmluva bola partnerskými stranami podpísaná 10.9.2003. Doba realizácie projektu je plánovaná na 24 mesiacov od podpísania zmluvy

	Projektový vedúci 

· za rezort

· za partnerskú krajinu
	Eva Medveďová – SPO, Štátna ochrana prírody

Jenichen Anja - koordinátor twinningových projektov, Federálne Ministerstvo životného prostredia a jadrovej bezpečnosti

	Predvstupový poradca
	Heinz, Josef Marschalek – starší úradník (Senior Official), inžinier krajinnej architektúry na Univerzite aplikovaných vied 


	Stav projektu
	V procese realizácie

	Vyhodnotenie projektu

	Ciele projektu:


	Hlavným cieľom projektu je vytvorenie siete NATURA 2000 v Slovenskej republike v súlade so Smernicou 92/43/EEC o ochrane prirodzených stanovíšť voľne žijúcej fauny a Smernice 79/409/EEC o ochrane voľne žijúcich vtákov. Pomoc programu PHARE podporí kompetentné slovenské orgány pri vypracúvaní smerníc na vypracovanie manažmentových plánov o územia NATURA 2000 každej kategórie, pri formulovaní a príprave návrhov manažmentových plánov území za účasti všetkých zainteresovaných strán, pri zabezpečovaní informačnej kampane NATURA 2000 a pri celkovej implementácii sústavy NATURA 2000 na Slovensku.
Projekt je zameraný na:

· vytvorenie podmienok pre zlepšenie implementácie oboch uvedených smerníc

· zvýšenie informovanosti verejnosti o ochrane prírody a NATURA 2000 prostredníctvom informačnej kampane a zapojením hlavných skupín spoločnosti. 

· zabezpečenie technických podmienok pre implementáciu sústavy NATURA 2000 prostredníctvom regionálnych, okresných a  miestnych pracovísk Štátnej ochrany prírody (ŠOP)

vytvorenie ďalších manažmentových plánov na ochranu prírody pre viac ako 10 000 ha chránených území na Slovensku

	Hodnotenie dosiahnutých cieľov projektu
	V roku 2004 boli uskutočnené nasledovné aktivity:

· vypracované boli grafické návrhy pre informačné materiály pre verejnosť ako aj špecifické záujmové skupiny: informačná skladačka s podrobnou mapou NATURA 2000 a 26 brožúr o jednotlivých územiach; tlač materiálov je pripravená na 2. štvrťrok 2005, spracovaná bola anglická  webstránka o NATURA 2000 na Slovensku
· sú rozpracované podklady pre 10 manažmentových plánov pre vybrané územia siete NATURA 2000,
· uskutočnilo sa spolu 5 IT školení pre spolu cca 50 zamestnancov ŠOP SR v MS Access a GIS systémoch; v roku 2005 sú pripravené ešte 3 špecializované školenia GIS
· vypracovaný bol praktický manuál k implementácii „zelenej“ EIA/SEA (posudzovanie vplyvov na ŽP v územiach NATURA 2000) na Slovensku a praktický manuál k príprave manažmentových plánov – súhrn postupov zo spolkových republík SRN

· spracované bolo hodnotenie stavu zachovania 234 druhov živočíchov európskeho významu
V roku 2004 prebiehala implementácia projektových aktivít podľa stanoveného harmonogramu. Je predpoklad, že projekt bude v stanovenom termíne  úspešne dokončený (september 2005) a projektové ciele budú dosiahnuté v plnom rozsahu.

	Celkové hodnotenie projektu:
	-


3. Ministerstvo vnútra SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK02/IB-JH-01 -  "Implementácia Schengenského akčného plánu a pokračovanie v budovaní infraštruktúry budúcich vonkajších hraniciach EÚ"

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Francúzsko - Ministerstvo vnútra Francúzskej republiky (v spolupráci s Rakúskom - Federálne ministerstvo vnútra Rakúskej republiky)

	3. Trvanie projektu:
	október 2003 - apríl 2005

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	JUDr. Jaroslav Paľov - riaditeľ úradu medzinárodnej policajnej spolupráce PPZ

Dr. Hervé Flahaut - francúzsky policajný atašé (od januára 2005)

(za rakúsku stranu zodpovedný vedúci Dr. Peter Widermann - riaditeľ sekcie pre záležitosti cudzincov a bezpečnosti Federálneho ministerstva   vnútra Rakúskej republiky)

	5. Predvstupový poradca:
	Francois Guillot - starší dôstojník špeciálnej jednotky pre boj proti zločineckým organizáciám MV FR

	6. Stav projektu:
	Ukončený

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	Ciele twinningového projektu  sú stanovené v súlade s  prioritami  vytýčenými v rámci  Accession Partnership 2001, konkrétne :

-   implementácia  národného Schengenského akčného plánu   (NSAP) 

-   zlepšenie    a modernizácia infraštruktúry na budúcich  vonkajších hraniciach EU, posilniť  orgány činné v trestnom konaní  najmä s ohľadom na  hraničnú kontrolu  a ilegálnu imigráciu; pokračovanie  v príprave na  účasti na Schengenskom informačnom systéme a to vývojom vlastných databáz  a systémov;  urýchliť  progresívne zosúlaďovanie  legislatívy v oblasti víz, ale zároveň 

-   pokračovanie v boji proti  obchodu s ľudskými bytosťami  a s drogami

-   zabezpečiť lepšiu  koordináciu  medzi útvarmi  a orgánmi zapojenými do oblasti Spravodlivosť a vnútorné záležitosti 

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Ciele stanovené v Technickej zmluve boli dosiahnuté.



	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný




	1. Číslo a názov projektu:
	SK/02/JH/03 „Podpora implementácie Dublinskej konvencie“

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Holandsko – Ministerstvo spravodlivosti Holandského kráľovstva


	3. Trvanie projektu:
	15. 7. 2003 – 14. 11. 2004

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Bernard Priecel – riaditeľ Migračného úradu

Sandor de Gans – vedúci Dublinského strediska Imigračnej a naturalizačnej služby Ministerstva spravodlivosti Holandského kráľovstva
(zmena od 12.3.2004)

	5. Predvstupový poradca:
	Rahela Dosen – policajná úradníčka Imigračnej a naturalizačnej služby Ministerstva spravodlivosti Holandského kráľovstva

	6. Stav projektu:
	Ukončený

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	· Príprava implementácie Dublinského nariadenia (ako aj Nariadenia o implementácii Dublinského nariadenia a ak bude nevyhnutné aj Dublinského dohovoru), ktorá zahrňuje tvorbu právnych predpokladov a predpisov; zriadenie dublinského strediska vrátane jeho administratívnej a riadiacej štruktúry. Dublinské stredisko musí byť plne funkčné 1. mája 2004.

· Pomoc a poradenstvo slovenským orgánom vo vytvorení systému EURODAC na porovnávanie odtlačkov prstov, ktorý slúži na efektívnu implementáciu Dublinského dohovoru.

· Pomoc a poradenstvo slovenským orgánom pri zriadení a ďalšom rozvoji nezávislého druhostupňového odvolacieho orgánu pre žiadateľov o azyl.

· Pomoc a poradenstvo slovenským orgánom v ďalšej aproximácii právnych predpisov s acquis communautaire.

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Ciele stanovené v Technickej zmluve boli dosiahnuté.

Projekt bol dvakrát predĺžený (spolu o 4 mesiace). Dôvodom predĺženia nebolo nesplnenie stanovených cieľov, ale zámer dosiahnuť maximálny efekt pri implementácii Dublinského dohovoru a snaha zabezpečiť účasť politických zástupcov na záverečnej konferencii.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SR 02/ IB - JH - 04  „Posilnenie  účinnosti  procesov vyšetrovania a  trestného stíhania“ 

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Francúzsko – Ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti
(Nemecko – Ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti)

	3. Trvanie projektu:
	12. 12. 2003 – 31. 12. 2004

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	JUDr. Milan  Janíček - riaditeľ  úradu justičnej a kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru 

Dr. Le Queux – atašé pre vnútornú bezpečnosť  na Francúzskom veľvyslanectve  na Slovensku (vo finálnej časti projektu výmena francúzskou stranou za p. Flahaut-a)

	5. Predvstupový poradca:
	René PARRA - policajný major, detašovaný  na Ministerstve zahraničných vecí 

	6. Stav projektu:
	Ukončený



	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	Všeobecným  cieľom  twinningu  bola  pomoc nasmerovaná pre  slovenské orgány (menovite Prezídium PZ – Ministerstvo vnútra – Generálna prokuratúra) so snahou  o včasné a primerané  zabezpečenie implementácie novelizácie zákona o trestnom konaní súdnom (prijatej 20. júna 2002),  v rámci  ktorej  už existuje nový systém na realizáciu trestného konania  zo strany pracovníkov  Policajného zboru Ministerstva vnútra SR  (MV SR) -  vyšetrovateľov a policajtov -  a nová úloha  prokurátora  v rámci vyšetrovacích konaní.

Špecifické  ciele (garantované výsledky ):  

· Bola vyvinutá, schválená a  implementovaná organizačná a riadiaca štruktúra novej  Kriminálnej a justičnej polície  v rámci Prezídia PZ (ministerstvo  vnútra) 

· Boli zavedené  nové metodológie  vyšetrovania   zo strany justičnej a kriminálnej polície,  zahrňujúce  i  vzťahy s  generálnou prokuratúrou, pričom  niekoľko kľúčových  policajných dôstojníkov,  vyšetrovateľov a prokurátorov  bolo vyškolených   pre oblasť týchto metodológií

· Bolo definované  a vyhodnotené primerané technické vybavenie nevyhnutné pre efektívnu a  účinnú  implementáciu  nových vyšetrovacích konaní

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Ciele stanovené v Technickej zmluve boli dosiahnuté.

Twinningová zmluva bola  podpísaná dňa 12.12.2003. Následne boli podľa schváleného harmonogramu splnené všetky aktivity uvedené v covenante.

V rámci MV SR bola vytvorená nová organizačná štruktúra nového úradu justičnej a kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru – ÚJKP P PZ (namiesto v covenante pôvodne plánovaného Národného úradu Justičnej polície). Táto štruktúra bola prezentovaná  v  Nariadeniach ministra vnútra SR v roku 2004. Pre úspešné ukončenie vo finálnej fáze bola zo slovenskej strany realizovaná aj výmena SPO.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný


4. Úrad pre štátnu službu
	1. Číslo a názov projektu:
	SK 02/OT/01 Podpora Úradu pre štátnu službu 

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Dánsko – Danish School of Public Administration

(Fínsko – HAUS – Finnish Institute of Public Managment)

	3. Trvanie projektu:
	24 mesiacov od podpisu twinningovej zmluvy (21.5.2003)

	4. Project leader:

- za rezort

- SAC a SPO

- za partnerskú krajinu
	 

Ľubomír Plai – predseda ÚŠS

PhDr. Richard Tóth – Odd.medzinárodnej spolupráce

Mr. Bjorn Ravnboel – Deputy Director of the Danish School of Public Administration 

	5. Predvstupový poradca:
	Mr. Mikael Wennerberg Johansen 

	6. Stav projektu:
	V procese realizácie

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	7. Ciele projektu:
	Celkovým cieľom je posilnenie spôsobilosti ÚŠS a ostatných služobných úradov, a to zlepšením profesionality, stability, motivácie a etického správania sa štátnych zamestnancov prostredníctvom plnej implementácie zákona o štátnej službe č. 312/2001 Z. z.. reforma štátnej služby bude zabezpečená formou implementácie niekoľkých problematík ako:

- zabezpečenie účinného systému prijímania pracovníkov

- vypracovanie komplexnej a udržateľnej stratégie vzdelávania pre štátnu službu

- dokončenie procesu systemizácie v štátnej službe

- vypracovanie nového platového systému a zlepšenie systému odmeňovania

- efektívny systém hodnotenia výkonu s prepojením na platy viažuce sa na výkon

- implementácia „Etického kódexu“

- vytvorenie „Personálneho informačného systému v štátnej službe v SR

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov je v súlade s harmonogramom Technickej zmluvy

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	-


5. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK02/IB-SPP-01 Konsolidácia inštitucionálneho rámca a zlepšenie administratívnych kapacít pre programovanie, implementáciu a monitoring štrukturálnych fondov

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Federálne ministerstvo hospodárstva a práce, Nemecko

	3. Trvanie projektu:
	18 mesiacov 

Komponent A, C, D  predlžený do júna 2005

	4. Project leader:

- za rezort

- SAC a SPO

- za partnerskú krajinu
	 

 Monika Jávorková – generálna riaditeľka sekcie riadenia pomoci z

                                  EÚ

Axel Senftleben – Federálne ministerstvo hospodárstva a práce Nemecko

	5. Predvstupový poradca:
	Wilfried Thelen – component A

Jorg Saalbach – component B

Michal Schrors – component C

MTE Lohrberg, MTE Walters, component D

	6. Stav projektu:
	V procese realizácie

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	7. Ciele projektu:
	Globálny cieľ: Zabezpečiť efektívne a úplné využitie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre Slovensko – posilnením relevantných riadiacich orgánov a rozvojom profesionálnych zručností pracovníkov na centrálnej úrovni.

Špecifické ciele : Poskytnúť technickú asistenciu na prípravu projektov.

Posilniť kapacity na riadenie SOP a SPD cieľ 2 na regionálnej úrovni.

Rozvoj profesionálnych zručností pracovníkov na centrálnej úrovni –tréningy a odborná pomoc pre riadiace orgány, platobný orgán a sprostredkovateľským orgánom.

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov je v súlade s harmonogramom Technickej zmluvy

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	-


6. Štatistický úrad SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK 02/ST/02, Posilňovanie regionálnej štatistiky (REGSTAT)

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Fínsko, Statistics Finland

	3. Trvanie projektu:
	Trvanie twinningových aktivít: 15.9.2003 – 16.9.2004 (12 mesiacov)

Platnosť twinningovej zmluvy: 4.8.2003 – 4.12.2004 (16 mesiacov)

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Benjamín Berta – podpredseda Štatistického úradu SR

Hilkka Vihavainen – Director of International Affairs Department, Statistics Finland

	5. Predvstupový poradca:
	Olli Janhunen – senior adviser, ICT-Management Unit, Statistics Finland

	6. Stav projektu:
	Realizácia projektu bude ukončená do 30.11.2005

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	Vymedzenie systému operačnej regionálnej databázy (REGSTAT) s užívateľským zameraním, s flexibilným prístupom k vysokokvalitným štatistickým údajom pre účely regionálneho plánovania a regionálnej politiky

· špecifikácia celkovej architektúry regionálnej štatistickej databázy, jej obsahu, hlavných regionálnych členení pre rôzne štatistické oblasti, špecifikácia metaúdajov,

· prepojenie systémov tvorby štatistiky  a hlavných prijímajúcich systémov - medzinárodných organizácií a slovenských orgánov zaoberajúcich sa regionálnym plánovaním a regionálnou politikou,

· definovanie regionálnych ukazovateľov za účelom celkového monitorovania regionálneho socio-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky a alokácie štrukturálnych fondov.

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Dosiahnuté výsledky twinningových aktivít:

· Zadefinovaná architektúra systému REGSTAT, odporučené a zvolené softvérové nástroje a platforma na ich realizáciu poskytovateľom technickej asistencie.

· Vybrané softvérové nástroje a príslušné manuály boli preložené do slovenského jazyka.

· Špecifikované návrhy štruktúry ukazovateľov a metaúdajov a regionálne členenia pre makrodatabázu a verejnú databázu.

· Špecifikované opatrenia na integráciu REGSTAT-u do zdrojovej databázy systému AŠIS
 a vytvorenie novej harmonizovanej produkčnej databázy. Realizovať ich má poskytovateľ technickej asistencie.

· Špecifikované technológie, ktoré sa budú používať na poskytovanie matíc s regionálnymi údajmi podľa Referenčnej príručky európskej regionálnej štatistiky (2004) do Eurostatu cez REGSTAT. Realizovať ich má poskytovateľ technickej asistencie a ŠÚ SR.

· Okrem krátkodobých výsledkov, ktoré sa majú realizovať počas trvania projektu REGSTAT, boli stanovené a odporučené aj dlhodobejšie ciele na zlepšenie možností tvorby a kvality regionálnej štatistiky.
· Úspešne sa realizovali pracovné cesty krátkodobých expertov, študijné návštevy a semináre pre externých užívateľov a ďalšia publicita bola zabezpečená ponechaním časti REGSTAT na webovom serveri ŠÚ SR na internete.

· Vypracované a twinningovými partermi schválené všetky správy overiteľných ukazovateľov.   

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	-


D.3 Twinningové projekty FM 2003

1. Ministerstvo životného prostredia SR

	Číslo a názov projektu
	SK03/IB/EN/01 

Posilnenie inštitucionálnych kapacít v sektore životné prostredie

	Partnerská krajina a inštitúcia
	Rakúsko – Štátne ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného manažmentu (Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management) 

	Finančné krytie
	1 000 000 EUR (PHARE) + 160 000 EUR (ŠR)

	Trvanie projektu
	Technická zmluva - Twinning Covenant (TC) bol partnerskými stranami podpísaný 24.06.2004. Doba realizácie projektu je plánovaná na 24 mesiacov od podpísania TC

	Projektový vedúci 

· za rezort

· za partnerskú krajinu
	Vladimír Benko – SPO, Slovenská agentúra životného prostredia

Johannes Mayer – vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce, Federálna agentúra životného prostredia

	Predvstupový poradca - RTA
	Ulrike Stärk – výkonná riaditeľka oddelenia medzinárodnej spolupráce, Federálna agentúra životného prostredia

	Stav projektu
	V procese realizácie

	Vyhodnotenie projektu

	Ciele projektu:


	Hlavným cieľom projektu je posilnenie administratívnej, monitorovacej a vynucovacej kapacity v sektore životného prostredia s cieľom zabezpečiť a transponovať acquis v oblasti ochrany ovzdušia, kvality vôd, odpadového hospodárstva a ochrany prírody. 

Projekt je zameraný na:

· inštitucionálne dobudovanie/posilnenie odborných organizácií rezortu MŽP SR,

· zlepšenie technických prostriedkov kancelárie NFP pre EEA a siete NRC,

· posilnenie inštitúcií pre plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v EEA a vytvorenie novej stránky národného servera siete EIONET. vytvorenie informačného systému sprístupňujúceho informácie o životnom, prostredí nachádzajúce sa v rezorte pre potreby MŽP SR a SIŽP cez internet,
skvalitnenie existujúcej centrálnej monitorovacej siete SHMÚ na kontrolu znečistenia ovzdušia.

	Hodnotenie dosiahnutých cieľov projektu
	Uskutočnené boli nasledovné aktivity:

· projektové aktivity boli zahájené 1.07.2004

· oficiálne zahájenie projektu - Kick of Meeting (konalo sa spolu s 1. Riadiacou komisiou) sa uskutočnilo 17.09.2004 na MŽP SR

· v úzkej spolupráci s twinningovým partnerom bola v roku 2004 zahájená príprava tendrovej dokumentácie k verejnému obstarávaniu niekoľkých pr. komponentov – dodávky služieb a tovaru,
· bolo uskutočnených niekoľko prípravných pracovných stretnutí zástupcov všetkých rezortných inštitúcií podieľajúcich sa na projekte (SAŽP, SHMÚ, SIŽP, ŠOP).
- bola uskutočnená analýza nominácií Národných referenčných centier

	Celkové hodnotenie projektu:
	-


	Číslo a názov projektu
	SK03/IB/EN/02 Systém monitorovania biologickej bezpečnosti

	Partnerská krajina a inštitúcia
	Rakúsko – Štátna agentúrna životného prostredia (Federal Environment Agency - FEA)

	Finančné krytie
	1 000 000 EUR (PHARE) + 16300 000EUR (ŠR)

	Trvanie projektu
	Technická zmluva - Twinning Covenant (TC) bol partnerskými stranami podpísaný 23.07.2004. Doba realizácie projektu je plánovaná na 12 mesiacov od podpísania TC

	Projektový vedúci 

· za rezort

· za partnerskú krajinu
	Igor Ferenčík – SPO, riaditeľ odboru biologickej bezpečnosti, MŽP SR

Helmut Gaugitsch - riaditeľ odboru EIA a biologickej bezpečnosti, FEA

	Predvstupový poradca - RTA
	Andreas Heissenberger -  riaditeľ laboratória molekulárnej biológie v rámci Federálnej agentúry životného prostredia

	Stav projektu
	V procese realizácie

	Vyhodnotenie projektu

	Ciele projektu:


	Hlavným cieľom projektu je posilnenie administratívnych kapacít na poli biologickej bezpečnosti a vytvorenie národného monitorovacieho systému pre biologickú bezpečnosť, porovnateľnú so štandardným systémom zavedeným v EÚ, ktorý zahŕňa oblasť používania GMO v uzavretých priestoroch, ich uvoľňovania do životného prostredia a umiestnenie na trh.
Projekt je zameraný na:

· vytvorenie kapacít na kontrolu, detekciu a riadenie dát v oblasti geneticky modifikovaných organizmov,

· posiľňovanie administratívnych kapacít zodpovedných úradov pre kontrolu,

· posiľňovanie kapacít laboratórií na dosiahnutie akreditácie pre kontrolu a dozor,

vytvorenie elektronického informačného systému pre potreby záznamov aktivít týkajúcich sa geneticky modifikovaných organizmov.

	Hodnotenie dosiahnutých cieľov projektu
	Uskutočnené boli nasledovné aktivity:
· projektové aktivity boli zahájené 16.08.2004

· oficiálne zahájenie projektu - Kick of Meeting (konalo sa spolu s 1. Riadiacou komisiou) sa uskutočnilo 22.09.2004 na VÚVH,

· v úzkej spolupráci s twinningovým partnerom bola v roku 2004 zahájená príprava tendrovej dokumentácie k verejnému obstarávaniu laboratórneho zariadenia,

· práce na hodnotení organizačnej štruktúry, vybavenia vybraných laboratórií a databázy boli v roku 2004 zahájené,

· uskutočnilo sa školenie inšpektorov k hodnoteniu rizika (risk assessment)  v dňoch 15. - 16.11.2004.

V roku 2004 prebiehala implementácia naplánovaných projektových aktivít podľa stanoveného harmonogramu. Je predpoklad, že projekt bude v stanovenom termíne  úspešne dokončený a projektové ciele budú dosiahnuté v plnom rozsahu.

	Celkové hodnotenie projektu:
	-


2. Ministerstvo vnútra SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/OT/01 Podpora reformy systému verejnej správy

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Francúzsko (Nemecko, Švédsko), National Centre for Local Civil Service – CNFPT,  (Swedish Association of Local Authorities – SALA, Bavarian Ministry of Interior)

	3. Trvanie projektu:
	2. 2. 2005 – 30. 11. 2006

	4. Project leader:

- za rezort:

- za partnerskú krajinu
	· Ing. Jozef Liška, GR sekcie verejnej správy MV SR

· Dominique Lefebvre

	5. RTA:
	Michel Delmare

	6. Stav projektu:
	V procese realizácie

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	Všeobecný cieľ: Dokončenie procesu decentralizácie verejnej správy a ďalší rozvoj administratívnych štruktúr a mechanizmov požadovaných pre jej efektívne fungovanie a posilnenie kapacity decentralizovanej verejnej správy (samosprávnych krajov a obcí), tak aby boli schopné plniť svoje úlohy v kontexte členstva v EÚ.

Špecifické ciele:

· vytvorenie nového systému a mechanizmov potrebných na účinnú koordináciu a spoluprácu orgánov miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,

· zlepšenie funkčnosti informačného a komunikačného systému miestnej verejnej správy,
· vytvorenie a zavedenie nového systému pre financovanie územných samospráv; fiškálna decentralizácia,
· preskúmanie existujúcej legislatívy a štruktúr, pokiaľ ide o finančné riadenie a kontrolu v krajských a miestnych samosprávach,
· zvýšenie odbornej kvalifikácie a spôsobilosti volených zástupcov a úradníkov pracujúcich v nových krajských správach a obciach.

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Vzhľadom na vstup SR do EÚ a následný presun kompetencií v oblasti riadenia a využívania fondov EÚ ako aj v súvislosti s akreditáciou systému EDIS došlo k podpisu twinningovej zmluvy až 2. 2. 2005. Vzhľadom na časový posun bolo potrebné prehodnotiť a upraviť niektoré plánované aktivity ako aj časový harmonogram realizácie. V súčasnosti je už rozbehnutá činnosť vo všetkých zložkách projektu. Zahraniční experti sa oboznamujú s aktuálnou situáciou, konkretizujú plán práce na celé obdobie realizácie projektu a postupne začínajú plniť úlohy zamerané na  dosiahnutie definovaných cieľov.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	


3. Ministerstvo zdravotníctva SR

	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/SO/01 Posilnenie dohľadu a kontroly nad prenosnými chorobami v SR

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Holandsko 

Ministerstvo zdravotníctva – jeho organizácia: Netherlands School of Public and Occupational Health 

	3. Trvanie projektu:
	21 mesiacov, kontrakt bol notifikovaný 14.2.2005

	4. Project leader:

- za rezort:

  SPO:

  PM:

- za partnerskú krajinu
	 

 

-         Ing. Zuzana Škublová

-         MUDr. Zuzana Krištúfková

-         G.M.  van Etten MA, Ph.D

	5. Predvstupový poradca:
	Adriaan Korver (limitovaná dĺžka pôsobenia –  výnimka na 6 mesiacov)

	6. Stav projektu:
	V procese realizácie

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	7. Ciele projektu:
	Projekt sa zameriava na posilnenie (personálne aj technické) kapacít Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek na zabezpečenie lepšej a adekvátnejšej kontroly a prenosu informácií o infekčných chorobách. Súčasťou je vybavenie vybraných Národných referenčných centier, ktoré po zavedení novej metodológie externého hodnotenia kvality voči lokálnym mikrobiologickým zariadeniam absolvujú akreditačný proces. 

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Doteraz bola zrealizovaná len jedna aktivita v rámci prvého komponentu, a to študijná cesta, podľa informácii od príjemcu pomoci prebehla veľmi úspešne. Ostatne aktivity sa realizujú postupne, a to počas misií zahr. krátkodobých expertov.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Indikované problémy v komunikácii medzi slovenským PL a RTA, ktoré budú predmetom plánovaného stretnutia na úrovni NCP. Potreba riešiť limitovanú účasť na projekte udelenú ako výnimka pre RTA.  


4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/SO/02– Rozvoj administratívnych kapacít pre realizáciu iniciatívy EQUAL

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Veľká Británia a Francúzsko

Department for Work and Pensions / Department for Education and Skills, United kingdom

AFPA –Association Nationale piur la Formation Professionnelle des Adultes, France

	3. Trvanie projektu:
	28. 04. 2004 – 28. 06. 2005

	4. Project leader:

- za rezort:

SPO:

- za partnerskú krajinu
	Ing. Ladislav Hankes

RNDr. Katarína Alexyová

pán Ken Lambert

	5. Predvstupový poradca:
	pán Rod Gilchrist (Veľká Británia)

	6. Stav projektu:
	V procese realizácie

	Vyhodnotenie projektu:

	7. Ciele projektu:
	Podpora riadiacich orgánov v oblasti iniciatívy EQUAL pri vytváraní mechanizmov pre efektívne zavedenie, kontrolu a spustenie 1. fázy realizácie iniciatívy EQUAL v SR

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov je v súlade s harmonogramom zmluvy,  realizácia aktivít je v súlade s požiadavkami príjemcu 

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	-


D.4 Twinningové projekty FM 2004

1. Ministerstvo financií SR

	 1. Číslo a názov projektu:
	SK04/IB/FI/01 Systémové zmeny v daňovej kontrole

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Dánsko – Ministerstvo Daní, Centrálna colná a daňová správa

	3. Trvanie projektu:
	24 mesiacov

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Eva Takáčová – Daňové riaditeľstvo SR, odbor stratégií

Poul Hansen – riaditeľ odboru Ministerstvo Daní, Centrálna colná a daňová správa

	5. Predvstupový poradca:
	 Henrik T Jensen

	6. Stav projektu:
	V procese prípravy na realizáciu

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	7. Ciele projektu:
	Zvýšenie efektívnosti daňovej kontroly zavedením systémových zmien a zavedením analýzy rizika pri kontrole DPH vo vzťahu k nadmerným odpočtom a vlastnej daňovej povinnosti a následného výberu daňovníkov na kontrolu DPH.

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	-

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	-


	 1. Číslo a názov projektu:
	SK04/IB/FI/02 Dokončenie permanentného vzdelávacieho systému pre vnútorných audítorov

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Veľká Británia - Northern Ireland Public Sector Enterprises Ltd (NI-CO)
Northern Ireland Executive, specifically the Department of Finance and Personnel (DFP)

(Švédsko – Správa národného finančného riadenia)

	3. Trvanie projektu:
	12 mesiacov

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Dana Dyčková, riaditeľka, Odbor metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu MF SR

pani Grainne Quinn – výkonná riaditeľka, NI-CO

pán Anders Ejdemark – vnútorná kontrola, Správa národného finančného riadenia

	5. Predvstupový poradca:
	pán Joseph Dobbin – riaditeľ skupiny na zlepšenie obchodu, Osobný odbor a financie

	6. Stav projektu:
	V procese prípravy na realizáciu

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	7. Ciele projektu:
	Vytvorenie tretieho stupňa permanentného vzdelávacieho systému pre vnútorných audítorov verejnej správy 

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	-

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	-


2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Podklady na vyhodnotenie stavu projektu neboli rezortom zaslané v stanovenom období.

Očakávame doplnenie chýbajúcich údajov v rámci pripomienkového konania.

3. Úrad vlády SR

	Číslo a názov projektu:
	SK 2004/IB/JH/01 Podpora realizácie Národného programu boja proti drogám na roky 2004 – 2008

	Partnerská krajina a inštitúcia:
	Spolková republika Nemecko –  senior partner

Regional Association of Westphalia-Lppe Division 50 „Coordination Office for Drug Related Issues“

Česká republika – junior partner

Úrad vlády CZ - Rada vlády pre drogy 

	Finančné krytie
	1,5 MIL EUR (prostriedky EU)

0,7 MIL EUR (štátny rozpočet SR)

	Trvanie projektu:
	2005–  2007 (18 mesiacov)

	Projektový vedúci:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Dana Lóžiová – hlavný radca pre oblasť drog a drogových závislostí pri Generálnom sekretariáte Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády SR

Ms. Doris Sarrazin, Division 50 „Coordination Office for Drug Related Issues“, SRN

	Predvstupový poradca – RTA:
	Mr Artur Schroers , SRN

	Stav projektu:
	V procese prípravy na realizáciu

	Vyhodnotenie projektu:
	

	Ciele projektu:
	1. Vybudovať a posilniť inštitucionálne, administratívne a odborné kapacity na všetkých stupňoch verejnej správy
 a verejných služieb
 SR, ktoré majú do činenia s bojom proti drogám, ako aj v zúčastnených organizáciách tretieho sektora – partneroch orgánov verejnej správy – na uskutočňovanie projektov a aktivít stanovených v národnom programe.

2. Posilniť komunikáciu, koordináciu a spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zúčastňujú na boji proti drogám a na minimalizácii negatívneho dopadu a dôsledkov obchodovania s drogami a drogových závislostí (vo verejnom aj neštátnom sektore). 

	Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	V súčasnosti sa projekt nachádza v procese prípravy na realizáciu. 

Od konca roka 2004 prebieha aktívna príprava Twinningovej zmluvy (MF SR – CFCU, EC)



	Celkové hodnotenie projektu:
	 - 


4. Ministerstvo pôdohospodárstva SR

	1. Číslo a názov projektu:
	SK 2004/IB/AG/01 Posilňovanie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Veľká Británia

	3. Trvanie projektu:
	12 mesiacov od začiatku implementácie 

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	-Jozef Kotleba (MP SR)

-Richard P. Davis

	5. Predvstupový poradca:
	Bohdan Bahrij

	6. Stav projektu:
	V procese prípravy na realizáciu

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	· Slovenská republika je schopná vykonávať všetky požiadavky Smernice 91/414/EEC and ostatných pridružených smerníc čo najefektívnejšie

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	 Twinningový pracovný plán (TWP) je v procese schvaľovania

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	


E. Twinning Light

Zjednodušený twinning (twinning light) je orientovaný na rozsahovo menšie aktivity v budovaní inštitúcií, kd e nie je priestor na uplatnenie predvstupového poradcu a zameriava sa predovšetkým na naliehavé aktivity, ktoré vyžadujú okamžité riešenie. Twinningová zmluva je nahradená kontraktom twinning light.


Predmetom hodnotiacej správy sú projekty Twinning Light z Finančných memoránd 2001, 2002, 2003 a Transition Facility 2004, ktoré:

· boli ukončené v priebehu obdobia máj 2004 – apríl 2005

· sa realizujú

· sa pripravujú na realizáciu.

Postup realizácie projektov Twinning Light v rámci EDIS je totožný s informáciami uvedenými v časti o twinningových projektoch v rámci EDIS. Postup pri realizácii twinning light projektov je upravený v Operačnej príručke pre twinning (príloha č.1).

F. Tabuľkový prehľad hodnotených twinningových projektov

F.1.  Twinning light projekty FM 2001

V rámci FM 2001 boli 4 projekty ukončené v minulom sledovanom období a realizácia 5 projektov sa preložila na FM 2002 alebo FM 2003. Zvyšné projekty FM 2001 boli úspešne ukončené v sledovanom období. 

TL 2001 
	číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	rozpočet v EUR
	stav projektu

	(SR110 0101 0012)

SK01/SO/01-TL
	Posilnenie výkonu administratívnych štruktúr na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ
	Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny SR
	Švédsko
	149 935,00
	Projekt je ukončený

	(SR110 0101 0005)

SK01/AG/01-TL
	Harmonizácia legislatívy pre označovanie a identifikáciu oviec, kôz a ošípaných
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Holandsko
	102 500,00
	 Projekt je ukončený

	(SR110 0101 0008)

SK01/AG/02-TL
	Poľnohospodárska platobná agentúra (pre EAGGF)
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Rakúsko
	149 089,00
	Projekt je ukončený

	(SR110 0101 0010)

SK01/CH/01-TL
	Posilnenie kapacít v oblasti riadenia biocídnych produktov
	Centrum pre chemické látky a prípravky
	Rakúsko
	103 786,38
	Projekt je ukončený

	(SR110 0101 0004)

SK01/FI/01-TL
	Riadenie výkonov v Slovenskej daňovej správe
	Daňové riaditeľstvo SR
	Holandsko
	126 890,00
	Projekt je ukončený

	(SR110 0101 0009)

SK01/EN/01-TL
	Zriadenie spôsobu monitorovania a hodnotenie hydromorfologických elementov
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Dánsko
	119 876,00


	Projekt je ukončený

	(SR110 0101 0011)

SK01/EN/02-TL
	Optimalizácia nakladania s biodegradovateľným odpadom 
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Taliansko
	149 935,00


	Projekt je ukončený

	(SR 110 0101 0014)

SK01/EN/03-TL
	Referenčné podmienky ako základ klasifikácie povrchových vôd
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Fínsko
	149 628,00
	Projekt je ukončený


F.2.
Twinning light projekty FM 2002 

V rámci F

M 2002 boli v sledovanom období 5 projektov ukončených a 3 projekty sa realizujú. Projekt SK02/FI/01-TL “Školenie zamerané na spoluprácu s informátormi“ bol prijímateľom pomoci (MF SR) hodnotený ako neúspešný, vzhľadom na to, že sa projekt v stanovenom čase neskutočnil.
FM 2002

	číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	rozpočet v EUR
	stav projektu

	(5821901 0201 004)

SK02/HE/01-TL
	Zabezpečenie pripravenosti slovenského systému sociálneho zabezpečenia pre zúčtovanie vecných dávok a jeho harmonizácia s Acquis
	Ministerstvo zdravotníctva SR
	Španielsko
	149 622,00
	Projekt je ukončený

	(2002/610.000.610/02)

SK02/HE/02-TL


	Hodnotenie riadenia environmentálneho hluku
	Ministerstvo zdravotníctva SR
	Belgicko
	150.000
	Projekt je ukončený

	(5821901 0201 0014)

SK02/HE/03-TL
	Posilnenie siete Rýchleho výstražného systému pre bezpečnosť potravín  v Slovenskej republike
	Ministerstvo zdravotníctva SR
	Taliansko
	108 807,50
	Projekt je v procese realizácie

	(5821904 0701 0001)

SK02/AG/01-TL
	Posilnenie fytosanitárnej kontroly škodlivých organizmov rastlín a rastlinných produktov
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Nemecko
	150 000
	Projekt je ukončený



	(5821904 0601 008)

SK02/AG/02-TL
	Technická pomoc v oblastiach prepojenia PPA so systémom IACS
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Rakúsko
	100 000,00
	Projekt je ukončený

	(5821901 0201 0013)

SK02/FI/01-TL
	Školenie zamerané na spoluprácu s informátormi
	Ministerstvo financií SR
	Grécko
	33 927,50
	Projekt je ukončený

	(5821901 0201 0012)

SK02/FI/02-TL
	Zavedenie analýzy rizík v oblasti správy spotrebných daní s cieľom kontroly pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, zlepšenie daňového auditu v oblasti spotrebných daní
	Ministerstvo financií SR
	Maďarsko
	109 634,-
	Projekt je v procese realizácie

	(5821901 0201 0011 )

SK02/FI/03-TL
	Zavedenie nového zákona o dani z pridanej hodnoty a nových  zákonov o spotrebných daniach do praxe
	Ministerstvo financií SR
	Rakúsko
	112 750,-
	Projekt je v procese realizácie


F.3.
Twinning light projekty FM 2003 


V rámci FM 2003 bolo v sledovanom období ukončených 9 projektov, 5 projektov sa realizuje a 1 projekt je procese prípravy na realizáciu. Projekt SK03/FI/02-TL bol prijímateľom pomoci (MF SR) hodnotený ako neúspešný, nakoľko projekt nezačal v stanovenom termíne a následne neboli uskutočnené všetky aktivity stanovené v zadávacích podmienkach (project fiche).

FM 2003
	číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	rozpočet v EUR
	Stav projektu

	(2003 004 995 0104)

SK03/TR/01-TL
	Prispôsobenie legislatívy v oblasti cestnej dopravy
	Ministerstvo doprav, pôšt a telekomunikácií SR
	Veľká Británia
	79 992,50
	Projekt je ukončený

	(2003 004 995 0104)

SK03/FI/01-TL
	Riadenie rizík v daňovej správe SR
	Ministerstvo financií
	Holandsko
	115 805,00
	Projekt je v procese realizácie

	(2003 004 995 0104)

SK03/FI/02-TL
	Implementácie 2. Neapolskej konvencie
	Ministerstvo financií SR
	Grécko
	46 921,00
	Projekt je ukončený

	(2003 004 995 0104)

SK03/JH/01-TL
	Zlepšenie pripravenosti polície SR na pristúpenie k Europolu
	Ministerstvo vnútra SR
	Rakúsko
	158 803,00
	Projekt je v procese realizácie

	(2003 004 995 0104)

SK03/JH/02-TL
	Posilnenie administratívnych štruktúr v oblasti migračnej politiky vo svete členstva SR v EÚ
	Ministerstvo vnútra SR
	Švédsko
	150 434,00
	Projekt je ukončený

	(2003 004 995 0324)

SK03/JH/04-TL
	Boj proti praniu špinavých peňazí
	Ministerstvo vnútra SR
	Holandsko
	83 465,00
	Projekt je ukončený



	(2003 004 995 0104)

SK03/AG/01-TL
	Monitorovanie klasického moru ošípaných 
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Nemecko
	150 000,00
	Projekt je v procese realizácie

	(2003 004 995 0301)

SK03/AG/02-TL
	Veterinárne a fytosanitárne hraničné inšpekčné miesta – 2. fáza
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Francúzsko
	100 000,00
	Projekt je ukončený

	(2003 004 995 0304)

SK03/AG/03-TL
	Ochrana zvierat počas transportu
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Grécko
	119 421,00
	Projekt je ukončený

	(2003 004 995 0302)

SK03/AG/04-TL
	Podpora poľnohospodárskeho –potravinárskeho reťazca v rámci všeobecnej potravinovej bezpečnosti 
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Grécko
	150 000
	Projekt je v procese prípravy na realizáciu

	(2003 004 995 0104)

SK03/JH/03-TL 
	Posilnenie súdnej kapacity o oblasti trestných záležitostí
	Ministerstvo spravodlivosti SR
	Belgicko
	149 980,00
	Projekt je v procese realizácie

	(2003 004 995 0201)

SK03/GE/01-TL
	Infraštruktúra katastra a manažment pôdy
	Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
	Veľká Británia
	148 055,00
	Projekt je ukončený

	(2003 004 995 0305)

SK03/ST/01-TL
	Posilnenie nového štatistického acquis – štatistika železa a ocele
	Štatistický úrad SR
	Nemecko
	105 244,00
	Projekt je v procese realizácie

	(2003 004 995 0306)

SK03/HE/01-TL
	Posilnenie štatistického informačného systému v oblasti zdravotníctva a jeho harmonizácia s požiadavkami EU
	Ministerstvo zdravotníctva SR
	Nemecko
	149 966,00
	Projekt je ukončený

	(2003 004 995 0314)

SK03/SO/01-TL
	Príprava projektového manažmentu na Európsky sociálny fond
	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
	Francúzsko
	250 000,00
	Projekt je ukončený


G. Stav čerpania finančných prostriedkov v projektoch twinning light

G.1   TL 2001
	číslo projektu
	názov projektu
	kontrahovaný rozpočet

v EUR
	uskutočnené úhrady celkom

v EUR 

	 SK01/SO/01-TL
	Posilnenie výkonu administratívnych štruktúr na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ
	149 935,00
	111 429,14

	 SK01/AG/01-TL
	Harmonizácia legislatívy pre označovanie a identifikáciu oviec, kôz a ošípaných
	102 500,00
	87 424 54

	 SK01/AG/02-TL
	Poľnohospodárska platobná agentúra (pre EAGGF)
	149 089,00
	141 405,55

	 SK01/CH/01-TL
	Posilnenie kapacít v oblasti riadenia biocídnych produktov
	103 786,38
	86 879,16

	 SK01/FI/01-TL


	Riadenie výkonov v Slovenskej daňovej správe
	126 890,00
	51 217,10

	 SK01/EN/01-TL
	Zriadenie spôsobu monitorovania a hodnotenie hydromorfologických elementov
	119 876,00
	65 342,07

	 SK01/EN/02-TL
	Optimalizácia nakladania s biodegradovateľným odpadu
	149 935,00
	119 633,34

	SK01/EN/01-TL
	Referenčné podmienky ako základ klasifikácie povrchových vôd
	149 628,00
	79 304,94


(Zdroj CFCU)

G.2  TL 2002

	číslo projektu
	názov projektu
	kontrahovaný rozpočet

v EUR
	uskutočnené úhrady celkom

v EUR 

	SK02/HE/01-TL


	Zabezpečenie pripravenosti slovenského systému sociálneho zabezpečenia pre zúčtovanie vecných dávok a jeho harmonizácia s Acquis
	149 622,00
	119 697,60

	SK02/HE/02-TL


	Hodnotenie riadenia environmentálneho hluku
	150 000
	Informácia nebola z CFCU poskytnutá

	SK02/HE/03-TL
	Posilnenie siete Rýchleho výstražného systému pre bezpečnosť potravín  v Slovenskej republike
	108 807,50
	87 046,00

	SK02/AG/01-TL
	Posilnenie fytosanitárnej kontroly škodlivých organizmov rastlín a rastlinných produktov
	150 000,00
	120 000,00

	SK02/FI/01-TL
	Školenie zamerané na spoluprácu s informátormi
	33 927,50
	0,00

	SK02/FI/02-TL
	Zavedenie analýzy rizík v oblasti správy spotrebných daní s cieľom kontroly pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, zlepšenie daňového auditu v oblasti spotrebných daní
	109 634,00
	0,00

	SK02/FI/03-TL
	Zavedenie nového zákona o dani z pridanej hodnoty a nových  zákonov o spotrebných daniach do praxe
	112 750,00
	Informácia nebola z CFCU poskytnutá


(Zdroj CFCU)

G.3  TL 2003

	číslo projektu
	názov projektu
	kontrahovaný rozpočet

v EUR
	uskutočnené úhrady celkom

v EUR 

	SK03/TR/01-TL
	Prispôsobenie legislatívy v oblasti cestnej dopravy
	79 992,50
	63 994,00

	SK03/FI/01-TL
	Riadenie rizík v daňovej správe SR
	115 805,00
	0,00

	SK03/FI/02-TL
	Implementácie 2. Neapolskej konvencie
	46 921,00
	37 396,92

	SK03/JH/01-TL
	Zlepšenie pripravenosti polície SR na pristúpenie k Europolu
	158 803,00
	127 042,40

	SK03/JH/02-TL
	Posilnenie administratívnych štruktúr v oblasti migračnej politiky vo svete členstva SR v EÚ
	150 434,00
	120 347,20

	SK03/JH/04-TL
	Boj proti praniu špinavých peňazí
	83 465,00
	61 719,20

	SK03/AG/01-TL
	Monitorovanie klasického moru ošípaných 
	150 000,00
	120 000,00

	SK03/AG/02-TL
	Veterinárne a fytosanitárne hraničné inšpekčné miesta – 2. fáza
	100 000,00
	80 000,00

	SK03/AG/03-TL
	Ochrana zvierat počas transportu
	119 421,00
	95 529,00

	SK03/AG/04-TL
	Podpora poľnohospodárskeho –potravinárskeho reťazca v rámci všeobecnej potravinovej bezpečnosti 
	150 000
	Informácia nebola z CFCU zaslaná

	SK03/JH/03-TL 
	Posilnenie súdnej kapacity v oblasti trestných záležitostí
	149 980,00
	119 984,00

	SK03/GE/01-TL
	Infraštruktúra katastra a manažment pôdy
	148 055,00
	139 117,00

	SK03/ST/01-TL
	Posilnenie nového štatistického acquis – štatistika železa a ocele
	105 244,00
	84 195,00

	SK03/HE/01-TL
	Posilnenie štatistického informačného systému v oblasti zdravotníctva a jeho harmonizácia s požiadavkami EU
	149 966,00
	119 972,80

	SK03/SO/01-TL
	Príprava projektového manažmentu na Európsky sociálny fond
	250 000,00
	200 000,00


(Zdroj CFCU)

H. Hodnotenie projektov Twinning Light z pohľadu ústredných orgánov štátnej správy SR

H.1 Twinning light projekty FM 2001

1. Ministerstvo financií SR

	 1. Číslo a názov projektu:
	SK01/FI/01-TL Riadenie rizík v Slovenskej daňovej správe

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Holandsko – Ministerstvo Financií

	3. Trvanie projektu:
	marec 2003 - september 2003

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	 

Petra Presperínová – Daňové riaditeľstvo SR

Leo Van Veen – Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú správu, Ministerstvo Financií Holandska

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	6. Ciele projektu:
	Modernizácia postupov daňovej správy v súvislosti so vstupom do EU zavedením inovatívnej politiky riadenia rizík ako nástroja zameraného na pomoc manažmentu v rozhodovacej činnosti. Výsledkom projektu bude zavedenie komplexného systému riadenia rizík vo všetkých oblastiach činnosti daňovej správy SR. Na základe určenia rizík pre všetky oblasti činnosti daňovej správy bude možné zlepšiť riadiace procesy v daňovej správe.

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov bolo v súlade s harmonogramom zmluvy

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


2. Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Hodnotenie twinning light projektu (SR110 0101 0005) SK01/AG/01-TL nebolo rezortom zaslané v stanovenom termíne. Očakávame doplnenie chýbajúcich údajov v rámci pripomienkového konania.

	1. Číslo a názov projektu:
	SK01/AG/02-TL Poľnohospodárska platobná agentúra Slovenskej republiky (pre EAGGF)

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Rakúsko - Agrarmarkt Austria (AMA)

Federal Austrian Ministry of Agriculture, Forestry, Environment

and Water Management

	3. Trvanie projektu:
	28.10.2003 – 28.6.2004 (vrátane predĺženia)

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Jozef Nemšovský, IPA SR

Franz Patschka, AMA

	6. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	· finalizácia príprav SR pre praktickú aplikáciu riadiaceho mechanizmu SPP,

· príprava pre administráciu SPP,

· rozvoj ľudských zdrojov a administratívnych kapacít.

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Na splnenie všeobecného a špecifického cieľa bolo potrebné predĺžiť projekt o 2 mesiace. Projekt sa skladal zo siedmich modulov. Aktivity v rámci jednotlivých podprojektov boli úspešne zrealizované. Ciele po ukončení projektu boli splnené.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


3. Centrum pre chemické látky a prípravky.

	1. Číslo a názov projektu:
	SK01/CH/01-TL  Posilnenie kapacít v oblasti riadenia biocídnych produktov 

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Rakúsko

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lande 5, 1090 Wien

	3. Trvanie projektu:
	30.11.2003 – 31.08.2004

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	 

Viktor Prachar – Centrum pre chemické látky a prípravky

Elisabeth Fassold - Umweltbundesamt

	5. Predvstupový poradca:
	Elisabeth Fassold - Umweltbundesamt

	6. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	1. Vytvorenie infraštruktúry pre spracovanie údajov, administratívna a technická  organizácia v SR pre implementáciu a hodnotenie v súlade so zákonom o uvedení biocídnych výrobkov na trh. 

2. Príprava prostriedkov na adekvátne informovanie verejnosti a organizácia podujatí pre zástupcov  podnikateľskej verejnosti  o dôležitých aspektoch práva EU a SR v oblasti biocídov. 

3. Rozšírenie skúseností slovenskej kompetentnej autority  o praktických aspektoch správy žiadostí a odborných aspektov hodnotenia biocídov. 

4. Príprava bázy pre kompetentnú  autoritu v SR pre bezproblémový vstup do 10-ročného hodnotiaceho programu EU.            (definovať ciele 

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Všetky ciele projektu sa splnili v súlade s harmonogramom podľa technickej zmluvy

Záverečná správa zaslaná na ÚV SR 8. septembra 2004

 

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK01/SO/01-TL Posilnenie výkonu administratívnych štruktúr potrebných na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Švédsko – Rada sociálneho poistenia (RSP)



	3. Trvanie projektu:
	30. 11. 2003 – 30.5. 2004, realizácia bola predĺžená do 30. 10. 2004

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Katarína Alexyová, Jednotka PHARE, sekcia riadenia ESF, MPSVR SR

Pán Bjarn Almstrom, vedúci medzinárodného sekretariátu RSP

	5. Stav projektu:
	

	Vyhodnotenie projektu:

	6. Ciele projektu:
	Posilnenie MPSVR SR (príslušný úrad) a ďalších príslušných inštitúcií pre vykonávanie činností týkajúcich sa systémov sociálneho zabezpečenia pre migrujúcich pracovníkov a pre šírenie informácií o tejto problematike

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov bolo v súlade s harmonogramom odbornej zmluvy,  realizácia aktivít bola v súlade s požiadavkami príjemcu 

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


5. Ministerstvo životného prostredia SR 
	1. Číslo a názov projektu:
	SK01/EN/01-TL Zriadenie spôsobu monitorovania a hodnotenie hydromorfologických elementov

	2. Partnerská krajina a inštitúcia
	Dánsko – Národný environmentálny výskumný inštitút (National Environmental Research Institute - NERI)

	3. Trvanie projektu
	Letter of Contract – projektová zmluva medzi partnerskými stranami bola podpísaná 25.11.2003 v súlade s Finančným Memorandom NP PHARE 2001. Doba realizácie projektu - 7 mesiacov.

	4. Projektový vedúci

· za rezort

· za partnerskú krajinu
	Juliana Adamková – SPO, Slovenský hydrometeorologický ústav

Kurt Nielsen – riaditeľ NERI

	5. Stav projektu
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu
	

	6. Ciele projektu:


	Hlavným cieľom projektu je harmonizácia slovenskej legislatívy v oblasti vôd s legislatívou EÚ, konkrétne s požiadavkami vyplývajúcimi so smernice 2000/60/EC.
Hlavné aktivity projektu:

· prehľad a posúdenie existujúcich hydromorfologických parametrov nameraných slovenskými inštitúciami a organizáciami,

· hodnotenie princípov a techník používaných pri monitorovaní hydromorfologických charakteristík v EÚ,

· vyhotovenie Protokolu na monitorovanie a hodnotenie hydromorfologických prvkov vo vodách a vypracovanie 2 prípadových štúdií na jeho spätné testovanie,

· školenie expertov SHMÚ zaoberajúcich sa monitorovaním a hodnotením povrchových vôd.

	7. Hodnotenie dosiahnutých cieľov projektu
	Uskutočnené boli nasledujúce aktivity:

· vytvoril sa prehľad a posúdili sa existujúce hydromorfologické parametre nameraných slovenskými inštitúciami a organizáciami,

· bol vypracovaný Protokol na monitorovanie a hodnotenie, hydromorfologických prvkov vo vodách a 2 prípadové štúdie na jeho spätné testovanie,

· boli vyškolení experti SHMÚ zaoberajúci sa monitorovaním a hodnotením povrchových vôd.

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK01/EN/02-TL Optimalizácia nakladania s biodegradovateľným odpadom

	2. Partnerská krajina a inštitúcia
	Taliansko – Scuola Agraria del Parco di Monza - SAPM

	3. Trvanie projektu
	Letter of Contract – projektová zmluva medzi partnerskými stranami bola podpísaná 30.11.2003 v súlade s Finančným Memorandom NP PHARE 2001. Doba realizácie projektu - 8 mesiacov.

	4. Projektový vedúci

· za rezort

· za partnerskú krajinu
	Marta Fratričová- SPO, odbor odpadového hospodárstva MŽP SR

Massimo Ceruti – riaditeľ riadiaceho odboru SAPM (Chair of the Managing Board)

	5. Stav projektu
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu
	

	6. Ciele projektu:


	Hlavným cieľom projektu je optimalizácia nakladania s biodegradovateľným odpadom a získať prehľad o metódach disponovania s takýmto druhom odpadu v EÚ.

Hlavné aktivity projektu:

· analýza súčasného stavu v SR,

· analýza cieľov a miery splnenia cieľov uvedených v Programe odpadového hospodárstva SR do roku 2005,

· sprehľadnenie metód disponovania a opätovného využívania biodegrad. odpadu v štátoch EÚ,

· príprava príručky pre nakladanie (zahŕňa separáciu a kompostovanie) s biodegr. odpadom určenej pre samosprávne orgány,

· návrh legislatívnych podmienok pre zber a opätovné využitie biodegrad. odpadu,

· príprava legislatívneho nástroja na zákaz skládkovania biodegrad. odpadu,

· vytvorenie monitorovacieho a registračného systému nakladania s biodegrad. odpadmi z komunálneho odpadu,

· identifikácia vhodných ekonomických nástrojov  na minimalizáciu vzniku biodegrad. odpadov a zvýšenie ich opätovného využívania,
· porovnanie týchto nástrojov a určenie toho najoptimálnejšieho určenie ekonomického nástroja na zákaz skládkovania biodegr. plastu.

	7. Hodnotenie dosiahnutých cieľov projektu
	Uskutočnené boli nasledujúce aktivity:
· príprava príručky pre nakladanie (zahŕňa separáciu a kompostovanie) s biodegr. odpadom určenej pre samosprávne orgány,

· vypracovanie návrhu legislatívnych podmienok pre zber a opätovné využitie biodegrad. odpadu,

· príprava legislatívneho nástroja na zákaz skládkovania biodegrad. odpadu,

· vytvorenie monitorovacieho a registračného systému nakladania s biodegrad. odpadmi z komunálneho odpadu.

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK01/EN/03-TL Referenčné podmienky ako základ klasifikácie povrchových vôd

	2. Partnerská krajina a inštitúcia
	Fínsko – Fínsky environmentálny inštitút (Finnish Environmental Institute - FEI)

	3. Trvanie projektu
	Letter of Contract – projektová zmluva medzi partnerskými stranami bola podpísaná 28.11.2003 v súlade s Finančným Memorandom NP PHARE 2001. Doba realizácie projektu - 8 mesiacov

	4. Projektový vedúci

· za rezort

· za partnerskú krajinu
	Marcela Dobiášová – SPO, Slovenský hydrometeorologický ústav

Lea Kauppi – generálna riaditeľka FEI

	5. Stav projektu
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu
	

	6. Ciele projektu:


	Hlavným cieľom projektu je posilnenie administratívnych kapacít v implementácii Smernice 2000/60/EC Európskeho parlamentu a Rady Európy z 23. 10. 2000 zriaďujúcej štruktúru činností v oblasti vodnej politiky.

Hlavné aktivity projektu:

· posúdenie existujúcich modelov vhodných v procese odvodzovania biologických referenčných podmienok a overenie očakávaných výsledkov plánovaných opatrení,

· odporučenie modelu vhodného pre používanie v podmienkach v SR,

· kúpa/nadobudnutie vybraného modelu,

· školenie expertov pre používanie modelu,
· testovanie modelu na dvoch pilotných miestach v SR

	7. Hodnotenie dosiahnutých cieľov projektu
	Počas projektu boli posúdené existujúce modely vhodné pre proces odvodzovania biologických referenčných podmienok povrchových vôd a overenie očakávaných výsledkov plánovaných opatrení. Hlavným výstupom projektu bolo vypracovanie mapy typológie povrchových vôd (Map of Surface Water Typology). Zároveň bolo vykonaných niekoľko analýz a testov biologických prvkov vo vybraných lokalitách SR. Projekt bol úspešne ukončený 27.07.2004. 

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


H.2 Twinning light projekty FM 2002

1. Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK02/AG/01-TL Posilnenie fytosanitárnej kontroly škodlivých organizmov rastlín a rastlinných produktov

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Nemecko – Hessenské ministerstvo životného prostredia, vidieka a ochrany spotrebiteľa

	3. Trvanie projektu:
	15.9.2003 – 15.3.2004 ( po predĺžení – do 15.5.2004)

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Anna Vitáriusová –vedúca služobného úradu UKSÚP 

Udo Müller – vedúci oddelenia partnerskej inštitúcie

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu:
	

	6. Ciele projektu:
	Implementácia fytosanitárnej legislatívy v súlade so štandardmi EÚ

Posilnenie fytosanitárnej kontroly na budúcej vonkajšej hranici EÚ – relevantní experti sú adekvátne vyškolení

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Ciele stanovené v zmluve boli dosiahnuté s perspektívou pre stavbu skleníka

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK02/AG/02-TL Technická pomoc v oblastiach prepojenia PPA so systémom IACS

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Rakúsko - Agrarmarkt Austria

	3. Trvanie projektu:
	10.3.2004 –11. 11. 2004 (po predĺžení; pôvodný termín ukončenia -  10.8.2004)

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Vadim Haraj - PPA

Franz Patschka

	6. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	Dosiahnutie súladu národných a EÚ pravidiel pre administratívne a inštitucionálne štruktúry, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu nástrojov SPP a štrukturálnej politiky

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Všetky ciele projektu boli splnené v súlade so zmluvou

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Vysoko úspešný projekt


2. Ministerstvo zdravotníctva SR

	1. Číslo a názov projektu:
	SK02/HE/01-TL Zabezpečenie pripravenosti slovenského systému sociálneho zabezpečenia pre zúčtovanie vecných dávok a jeho harmonizácia s Acquis

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Španielsko – Ministerstvo práce a sociálnych vecí

	3. Trvanie projektu:
	6 mesiacov

	4. Project leader:

· za rezort

 SAC

   SPO

- za partnerskú krajinu
	Zuzana Škublová

Eleonóra Bránska 

Carlos Garcia de Cortázar – Project leader

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	6. Ciele projektu:
	-         plná informovanosť a zaškolenie zodpovedných pracovníkov Všeobecnej zdravotnej  poisťovne tak, aby boli schopní zabezpečovať všetky funkcie a aktivity Styčného orgánu v podmienkach implementácie a aplikácie nariadenia č. 1408/71 a 574/72 v Slovenskej republike

-         úspešná realizácia pilotného projektu, sprevádzkovanie Styčného orgánu

-         vydanie technickej príručky

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	-     všetky aktivity v rámci projektu boli úspešne zrealizované, ciele projektu boli dosiahnuté

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK02/HE/02-TL Hodnotenie riadenia environmentálneho hluku

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Belgicko: AGRIFOR

	3. Trvanie projektu:
	8 mesiacov

	4. Project leader:

- za rezort

   SAC 

   SPO

- za partnerskú krajinu
	 

 

Ing. Zuzana Škublová

MUDr. Peter Rybár

Prof. Wolfgang Probst

	5. Stav projektu:
	Projekt ukončený

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	6. Ciele projektu:
	-         Implementácia Európskej direktívy 2002/49/EC o hluku v životnom prostredí a všetkých príbuzných európskych noriem v slovenských podmienkach 

-         Vypracovanie metodológie pre meranie hluku v životnom prostredí a postupov pre vypracovávanie hlukových máp a akčných plánov, ktoré vyplývajú zo spomínanej smernice 

-         Vyškolenie zamestnancov príslušného Úradu verejného zdravotníctva SR v oboch oblastiach 

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Ciele projektu boli dosiahnuté, všetky aktivity v rámci projektu boli zrealizované

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	 Úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK02/HE/03-TL Posilnenie siete Rýchleho výstražného systému pre bezpečnosť potravín  v Slovenskej republike

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Taliansko – Agenzia Regionale per la Prevenzione e l´ Ambiente dell´Emilia - Romagna

	3. Trvanie projektu:
	6 mesiacov

	4. Project leader:

· za rezort

 SAC

   SPO

- za partnerskú krajinu
	Zuzana Škublová

MUDr. Iveta Trusková 

Dr. Paolo Lauriola

	5. Stav projektu:
	Projekt je v procese realizácie

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	6. Ciele projektu:
	-    zlepšenie úrovne súčasných vedomostí v oblasti Rýchleho výstražného systému pre bezpečnosť potravín v SR

-   výmena skúseností a  „dobrej praxe“ z fungovania a riadenia RASFF

 - prispieť k rozšíreniu  kompetencií a zlepšeniu metód inštitúcií zodpovedných za   kontrolu potravinovej bezpečnosti na trhu

-  implementácia požiadaviek Európskej komisie v oblasti bezpečnosti potravín

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	- aktivity sa realizujú podľa schváleného projektového zámeru v súlade s časovým harmonogramom

- zahraničný partner  vykonané zmeny /realokácia financií v rozpočte a výmena expertov/  nepodložil nevyhnutnými dokumentmi – Side letter

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Aktivity sa napĺňajú podľa plánovaného harmonogramu, odozva zo strany prijímateľa projektu pozitívna, potreba doriešiť administratívne náležitosti s TWL parterom. 


3. Ministerstvo financií SR

	 1. Číslo a názov projektu:
	SK02FI/01-TL Školenie zamerané na spoluprácu s informátormi

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Grécko - Mandated body, European Public Law Center/Hellenic Customs Authorities (EPLC)

	3. Trvanie projektu:
	30.11.2004 - 28.2.2005

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	 

Ľubomír Kováčik – Colné riaditeľstvo SR

Petros Eleftheriadis - Inšpektor verejných služieb, EPLC

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	6. Ciele projektu:
	Súčasné metódy a techniky spolupráce s informátormi, s cieľom ich efektívneho využívania.

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Ciele projektu neboli dosiahnuté nakoľko projekt v lehote ustanovenej zmluvou nebol uskutočnený.

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Neúspešný


	 1. Číslo a názov projektu:
	SK02/FI/02-TL Zavedenie analýzy rizík v oblasti správy spotrebných daní s cieľom kontroly pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, zlepšenie daňového auditu v oblasti spotrebných daní

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Maďarsko – Maďarská colná a finančná stráž (MCFS)

	3. Trvanie projektu:
	30.11.2004 - 30.5.2005

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	 

Kamila Lehutová – Colné riaditeľstvo SR

Lajos Rajczy – Colná a finančná správa

	5. Stav projektu:
	Projekt je v procese realizácie

	 

Vyhodnotenie projektu:
	

	6. Ciele projektu:
	Podpora plynulosti prechodu kompetencií v oblasti výberu spotrebných daní, z daňovej správy na colnú správu a kompletizácia prístupového procesu v oblasti kontroly pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

V rámci projektu sa zatiaľ podľa dohodnutého plánu uskutočnili tri aktivity – úvodné 3 týždňové konzultácie expertov priamo na CR SR k slovenskej národnej legislatíve v oblasti spotrebných daní (jednotlivé zákony o spotrebných daniach + zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov), k činnosti úradu ELO v SR.

V rámci dvoch nasledujúcich študijných ciest sa prebrala oblasť analýzy rizík a daňového auditu. Zástupcovia Colnej správy SR sa oboznámili s organizačnou štruktúrou a činnosťou vybraných útvarov MCFS v oblasti spotrebných daní.

V nasledujúcich týždňoch sú naplánované 3 týždňové semináre.

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov je v súlade s harmonogramom zmluvy.

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný


	 1. Číslo a názov projektu:
	SK02/FI/03-TL Zavedenie nového zákona o dani z pridanej hodnoty a nových  zákonov o spotrebných daniach do praxe

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Rakúsko – Mandated body Agency for European Integration and Economic Development (AEI)

	3. Trvanie projektu:
	30.11.2004 – 30.5.2005

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	 

Ing. Ester Hlatká – Sekcia daňová a colná, MF SR

Elisabeth Kraus – Ministerstvo Financií, starší pracovník Odbor DPH


	5. Stav projektu:
	Projekt je v procese realizácie

	 

Vyhodnotenie projektu:
	

	6. Ciele projektu:
	Návrhy doplnenia a zmien legislatívy v oblasti nepriamych daní, poznatky o spôsobe aplikovania rozhodnutí Európskeho súdneho dvora do praxe a ich začlenenie do legislatívy.

Projekt sa skladá z dvoch hlavných tém:

V rámci aktivít prebehli rokovania o problematike DPH v oblastiach finančného lízingu, dodávky pohonných látok pre zásobovania plavidiel na Dunaji, cestovných kancelárií, dodávok plynu a elektriny. Stretnutia ku konsignačným skladom, príležitostnému predaju hnuteľného a nehnuteľného majetku a prepravným službám sa zúčastnili i pracovníci DR SR .

Spotrebné dane – boli uskutočnené rokovania a dva semináre k smerniciam 92/12/EHS, 69/169/EHS, 92/83/EHS, 92/84/EHS a Smernica 2003/96/EC zameraná na reštrukturalizáciu komunitného rámca na minerálne oleje, elektrickú energiu, pevné palivá a zemný plyn. Predmetom výmeny skúseností bolo i Denaturačné nariadenie komisie a otázky ktoré vyvstali od vstupu SR do EÚ ohľadom spotrebných daní týkajúcich sa alkoholických nápojov (lieh, víno a pivo). Stretnutí sa zúčastnili i zástupcovia slovenskej colnej správy.

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov je v súlade s harmonogramom zmluvy

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný


H.3 Twinning light projekty FM 2003

1. Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/AG/01-TL Monitoring klasického moru ošípaných (KMO) v populácii diviakov

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	- Federálne výskumné centrum pre vírusové choroby zvierat, Inštitút diagnostickej virológie, Nemecko

	3. Trvanie projektu:
	18.október 2004 – 18. august 2005 po predĺžení (pôvodne 18. jún 2005)

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	- Jozef Bíreš (ŠVPS)

- Klaus Depner

	5. Stav projektu:
	V procese realizácie

	Vyhodnotenie projektu:
	

	6. Ciele projektu:
	Zlepšenie kontroly a dozoru CSF na Slovensku

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Aktivity projektu prebiehajú podľa harmonogramu. V súvislosti s načasovaním vakcinačnej kampane bol projekt predĺžený o dva mesiace. Addendum č. 1 k projektu bolo schválené 20. apríla 2005.

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	-


	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/AG/02-TL Posilnenie fytosanitárnych a veterinárnych hraničných inšpekčných bodov-II. Fáza (Letisko Bratislava BIP)

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Francúzsko - Ministry of Agriculture, Food, Fisheries and Rural Affairs

	3. Trvanie projektu:
	22.3.2004 – 22.11.2004

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Jozef Bíreš, ŠVPS

Anna Vitáriušová, ÚKSÚP

Jean-Pierre Denis, MAFFRA



	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu:
	

	6. Ciele projektu:
	Pokračovať v zakladaní BIP na budúcich vonkajších hraniciach EÚ vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Záverečná správa bola distribuovaná. Poľa všeobecného záveru TWL projektu, všetci účastníci sú spokojný s jeho výsledkami. 

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/AG/03-TL Ochrana zvierat počas transportu

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Grécko

	3. Trvanie projektu:
	26. 4. 2004 (podpis Kontraktu jeho poslednou stranou); začiatok implementácie: 15. 10. 2004 – 26. 2. 2005 (po predĺžení o dva /2/ mesiace/)

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	- Jozef Bíreš (ŠVPS SR)

- Vassilios Konstantinidis

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený  

	Vyhodnotenie projektu:
	 

	6. Ciele projektu:
	- posilnenie veterinárnej kontroly pohody zvierat počas ich prepravy

- vybudovanie systému prenosu dát medzi veterinárnymi inšpektormi  monitorujúcimi transport zvierat a centrálnym dispečingom prepravcov

- modernizácia systému navrhovaných kontrol plánu transportov

Aktivity projektu prispeli k dobrej pripravenosti - teoretickej i praktickej - slovenských expertov na implementáciu acquis communautaire súvisiacej s ochranou zvierat počas prepravy.

ŠVPS SR pozná aktuálny stav svojich technických kapacít nevyhnutných pre zabezpečenie a monitorovanie legislatívy týkajúcej sa prepravy zvierat, ktorú musí modernizovať.  

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Aktivity a ciele projektu TWL - s výnimkou vyškolenia 230 veterinárnych inšpektorov – boli plne naplnené. Inšpektori boli postupne vyškoľovaní slovenskými zaškolenými kolegami.

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/AG/04-TL Podpora potravinového reťazca v celkovej potravinovej stratégii

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Grécko

	3. Trvanie projektu:
	- 

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	-

Vassilis Konstantinidis - EPLC

	5. Stav projektu:
	Projekt je v procese prípravy na realizáciu

	Vyhodnotenie projektu:
	

	6. Ciele projektu:
	Harmonizovať právne normy a inštitúcie v poľnohospodárskom sektore Slovenskej republiky  s acquis týkajúcou sa bezpečnosti potravín, obzvlášť relevantných častí acquis týkajúcich sa fytosanitárnej, veterinárnej oblasti a ochrany spotrebiteľa

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	TWL zmluva medzi CFKJ a gréckym partnerom je už pripravená na podpis. V súčasnosti sa rieši otázka právomoci k podpisu zmluvy na MP SR.

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	-


2. Ministerstvo zdravotníctva SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/HE/01-TL Posilnenie štatistického informačného systému v oblasti zdravotníctva a jeho harmonizácia s požiadavkami EU

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Nemecko: 

Ministerstvo zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia – jeho organizácia: Gesselschaft fuer  Versicherungswissenschaft und -gestaltung e. V.

	3. Trvanie projektu:
	11 mesiacov 

	4. Project leader:

- za rezort

SPO

PM

- za partnerskú krajinu
	 

 

-         Ing. Zuzana Škublová

-         RNDr. Ľubomír V l č á k , CSc. – riaditeľ ÚZIŠ

-         Prof. Ulrich Laaser

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	6. Ciele projektu:
	Projekt predpokladá vytvorenie tzv. Data centra na MZ SR a súčastne na Ústave zdravotníckej informatiky a štatistiky SR, ktoré sa v rámci projektu technicky vybaví. Zahraničný expert sa bude podieľať na harmonizácii súčastne zbieraných indikátorov a zdravotníckych dát, ktoré zbiera ÚZIŠ, s požiadavkami na dáta zo strany EUROSTATu a OECD.

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	ÚZIŠ hodnotí výsledky aktivít pozitívne. Všetky naplánované aktivity boli zrealizované, ciele projektu boli dosiahnuté. 

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný


3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/SO0/01-TL Príprava projektového manažmentu na ESF

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Francúzsko

Ministerstvo sociálnych vecí, práce a solidarity / GIP International

	3. Trvanie projektu:
	28. 04. 2004 – 28. 10. 2004, realizácia bola predĺžená do 25. 2. 2005

	4. Project leader:

- za rezort

SAC:

SPO:

- za partnerskú krajinu
	- Mgr. Andrea Kostolná

- Ing. Veronika Orsavová

- pán Jean-Loup Keene

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu:

	6. Ciele projektu:
	Príprava relevantných subjektov na regionálnej úrovni na programové operácie ESF. Školenie budúcich expertov na regionálnej úrovni pre riadenie programových aktivít ESF. Podpora zriadenia poradenských centier ESF.

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov je v súlade s harmonogramom odbornej zmluvy,  realizácia aktivít je v súlade s požiadavkami príjemcu 

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný


4. Ministerstvo vnútra SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/JH/01-TL Zlepšenie pripravenosti polície SR na pristúpenie k Europolu

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Rakúsko – Ministerstvo vnútra SR, Criminal Intelligence Service Austria



	3. Trvanie projektu:
	31. 8. 2004 – 31. 5. 2005

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	plk. JUDr. Jaroslav Paľov, riaditeľ ÚMPS P PZ

Christian Jechoutek, CIS Austria

	5. Stav projektu:
	Projekt je v procese realizácie 

	Vyhodnotenie projektu:
	

	6. Ciele projektu:
	Posilniť kapacity Policajného zboru v oblasti boja proti organizovanému zločinu a zlepšiť pripravenosť polície SR na pristúpenie k Europolu

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov je v súlade s harmonogramom Technickej zmluvy. 

Projekt bol predĺžený o dva mesiace.

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/JH/02-TL Posilnenie administratívnych štruktúr v oblasti migračnej politiky vo svetle členstva SR v EÚ

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Švédsko – Švédska migračná rada

	3. Trvanie projektu:
	16. 8. 2004 – 15. 4. 2005

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Bernard Priecel, riaditeľ Migračného úradu MV SR

Ulf Bohman, Project leader a Senior expert Švédskej migračnej rady

	5. Predvstupový poradca:
	-

	6. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu:
	

	7. Ciele projektu:
	Vytvoriť podmienky potrebné na efektívnu implementáciu migračnej a azylovej politiky a legislatívy v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v EÚ.

	8. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Ciele stanovené v Technickej zmluve boli dosiahnuté. 

Projekt bol predĺžený o dva mesiace s cieľom zabezpečiť dostatok času na posúdenie materiálu „Hodnotenia, závery a odporúčania týkajúce sa existujúcich administratívnych štruktúr a systému prijímania v oblasti azylu v SR“ relevantnými inštitúciami podieľajúcimi sa na migračnej politike SR, ako aj snaha zabezpečiť účasť politických zástupcov na záverečnej konferencii.

	9. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/JH/04-TL Boj proti praniu špinavých peňazí

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Holandsko – Centrum pre medzinárodnú policajnú spoluprácu

	3. Trvanie projektu:
	marec 2004 - december 2004

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	Mgr. Jozef Čopko - riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ

Trudy Manders – Centrum pre medzinárodnú policajnú spoluprácu

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený 

	Vyhodnotenie projektu:
	

	6. Ciele projektu:
	Realizáciou projektu PHARE sa očakávalo: 

-   zlepšenie efektivity boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „LPTČ“),

-  vytvorenie integrovaných skupín na výkon tejto činnosti a zvýšenie úrovne medzinárodnej spolupráce,

-  podpora vzdelávania, zlepšovanie miestnych vzdelávacích aktivít a práce na prípadoch. Vzdelávanie bude zahrňovať všetky zainteresované profesijné úrovne pomocou poskytnutia skúseností z členských štátov EÚ a postupov boja proti LPTČ,

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Ciele stanovené v Technickej zmluve boli dosiahnuté.

Projekt sa začal v marci 2004 návštevou expertov kde sa zhodnotili celkové potreby vzdelávania a termíny ich uskutočnenia. V máji sa uskutočnil seminár s prezentáciou vyšetrovania konkrétnych prípadov na ktorom sa zúčastnilo 20 pracovníkov finančnej polície a 1 prokurátor. V júni sa uskutočnil seminár pre 10 riadiacich pracovníkov, zodpovedných za riadenie vyšetrovania prípadov LPTČ. V septembri sa uskutočnila študijná cesta do Holandska, pričom boli navštívené rôzne inštitúcie zaoberajúce sa bojom proti LPTČ. Ďalšou aktivitou bol preklad knihy od autora Theo Akse o boji proti LPTČ, ktorá ponúka množstvo praktických postupov vyšetrovania finančných trestných činov vo všeobecnosti. V decembri sa uskutočnilo záverečné zhodnotenie projektu. 

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný

Hlavným prínosom projektu bolo, vyškolenie pracovníkov SJFP pre prácu so zložitými prípadmi finančnej kriminality a preklad knihy o praní peňazí do slovenského jazyka. Počas študijnej cesty v Holandsku slovenskú delegáciu zaujala práca organizácie CARIN (konfiškácia nelegálneho majetku), s ktorou sa podrobne aj oboznámila. Nedostatkom projektu je fakt, že Slovenská republika doteraz neprijala zákon o preukazovaní pôvodu majetku, z čoho vyplýva, že nadobudnuté vedomosti z projektu sa nevyužijú v každodennej praxi.    


5. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR

	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/TR/01-TL Prispôsobenie legislatívy v oblasti cestnej dopravy

	2. Partnerská krajina a 

    inštitúcia:
	Veľká Británia, VOSA

	3. Trvanie projektu:
	6 mesiacov

	4. Projekt leader:

· za rezort

· za partnerskú krajinu
	Ing. Rudolf Koronthály

Kevin Rooney

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	Vyhodnotenie projektu:

	6. Ciele projektu:
	1. Harmonizácia slovenskej legislatívy s acquis communautaire v oblasti sociálnej legislatívy v cestnej doprave

2. Pomoc MDPT SR pri  príprave primárnej a sekundárnej legislatívy v uvedenej oblasti, optimalizácii inštitucionálneho rámca a procesu

	7. Hodnotenie dosiahnutia 

    cieľov projektu:
	Zistenia a závery obsiahnuté v správach identifikujú problematické oblasti v zákone č. 121/2004 Z. z., predstavujú návrh pre efektívny inštitucionálny rámec pre dôslednú a efektívnu implementáciu európskych predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v cestnej doprave a bola taktiež špecifikovaná potreba a obsah výcviku pracovníkov na výkon dozoru v tejto oblasti.

	8. Celkové hodnotenie

     projektu:
	Úspešný

Projekt bol úspešný a poznatky obsiahnuté v jednotlivých správach budú reflektované počas prípravy novely zákona
č. 121/2004 Z. z, pri prehodnocovaní inštitucionálneho rámce pre efektívny výkon dodržiavania sociálnej legislatívy v cestnej doprave a pri ďalšom projekte, ktorý nadväzuje na uvedený projekt a je v štádiu prípravy. Projekt bude zameraný na výcvik pracovníkov pre výkon dozoru v tejto oblasti. Projekt bude financovaný z Prechodného fondu.


6. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
	1.Číslo a názov projektu:
	SK03/GE/01-TL Infraštruktúra katastra a manažment pôdy

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Veľká Británia - Registers of Scotland Executive Agency (RoS)

	3. Trvanie projektu:
	február 2004 - júl 2004

	4. Project leader:

- za rezort

  SPO

 - za partnerskú krajinu
	 

Ing. Juraj Vališ, PhD.

 Ms Ailsa Robertson, RoS

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	6. Ciele projektu:
	- Zlepšenie pozemkovej správy na základe priestorových a katastrálnych 

  údajov v súlade s koncepciami a usmerneniami navrhnutými Európskou 

  komisiou a podpora prístupu verejnosti ku katastrálnym údajom.

- Identifikovanie a pomoc pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti riadenia a vzdelávania v ÚGKK SR

- Príprava podrobného plánu   rozvoja ľudských zdrojov 

· - Zabezpečenie školení formou poskytnutia skúseností z členských štátov EÚ pre vyššie a stredné úrovne vedenia ÚGKK, ekonomický manažment, administrátorov, právnikov, vrátane školenia pre budúcich školiteľov

- Realizácia študijnej cesty pre vyšší manažment   

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov bolo v súlade s harmonogramom zmluvy, program bol ukončený v rámci 5 mesačnej lehoty na implementáciu.

Realizáciou projektu PHARE, časti Twinning Light  sa dosiahlo: 

·  zhodnotenie súčasných kapacít ÚGKK, bola vypracovaná analýza potrieb školení a podrobný plán   rozvoja ľudských zdrojov 

· - uskutočnilo sa päť sérií školení, a to tri okruhy dvojdňových školení zamerané na top manažment, ekonomických manažérov a prednášateľov/školiteľov školiacich zamestnancov (každý okruh po cca 17 účastníkov) a dve trojdňové školenia (cca 2x40 účastníkov)  pre administrátorov a pre zamestnancov zaoberajúcich sa grafikou a právnymi aspektmi katastra. Všetky školenia mali zaradenú tematiku európskej integrácie a európskych štandardov. Školení sa zúčastnilo spolu 132 pracovníkov rezortu.

· - bola zrealizovaná študijná pracovná cesta pre vyšší manažment (cca.10 účastníkov), ktorá bola zameraná na získanie skúseností a výmenu odborných informácií s partnerskou organizáciou v Spojenom kráľovstve a Škótsku

·  Priebeh školení bol hodnotený účastníkmi aj expertmi z RoS veľmi kladne

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Úspešný

Projekt prebehol úspešne, spolupráca ÚGKK SR a partnerskej inštitúcie

RoS bola na vynikajúcej úrovni . Všetky ciele projektu boli splnené.


7. Ministerstvo spravodlivosti SR
	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/JH/03-TL Posilnenie súdnej kapacity v trestných veciach

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Federálne ministerstvo spravodlivosti,  Belgicko

	3. Trvanie projektu:
	29.10.2004 podpis zmluvy, 8.4.2005 podpis dodatku ku zmluve

ukončenie projektu k 15.8.2005 

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	 Július Králik – vedúci Programovej a implementačnej jednotky PHARE

Léo Mullender - Belgicko

	5. Stav projektu:
	Projekt je v procese realizácie

	 

Vyhodnotenie projektu:
	

	6. Ciele projektu:
	Cieľom tohto projektu je podporovať posilnenie administratívnych a súdnych kapacít v oblasti trestných vecí, zlepšiť a zvýšiť efektívnosť súdnictva v oblasti probačnej a mediačnej služby na súdoch Slovenska. Projekt sa sústredí na:

· vzdelávanie probačných a mediačných úradníkov a sudcov okresných súdov a prokurátorov formou interaktívnych workshopov;

· vypracovanie a vydanie pracovného manuálu pre zamestnancov okresných súdov;

      -     tri študijné pobyty zamerané na aplikáciu probačnej a mediačnej služby v Belgicku kráľovstve

-     konferenciu, ktorá sa uskutoční na konci projektu, kde sa   zhodnotí fungovanie probačnej  a mediačnej služby v SR a nadobudnuté skúsenosti zo študijných pobytov v Belgicku



	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Projektové aktivity sa realizujú podľa časového rozvrhu, nie je predpoklad nedodržania termínu ukončenia projektu.             

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	-


9. Ministerstvo financií SR
	 1. Číslo a názov projektu:
	SK03/FI/01-TL Riadenie rizík v Slovenskej daňovej správe

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Holandsko – Ministerstvo Financií

	3. Trvanie projektu:
	júl 2004 - jún 2005

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	 

Petra Presperínová – Daňové riaditeľstvo SR

Leo Van Veen – Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú správu, Ministerstvo Financií Holandska

	5. Stav projektu:
	Projekt je v procese realizácie

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	6. Ciele projektu:
	Modernizácia postupov daňovej správy v súvislosti so vstupom do EU zavedením inovatívnej politiky riadenia rizík ako nástroja zameraného na pomoc manažmentu v rozhodovacej činnosti. Výsledkom projektu bude zavedenie komplexného systému riadenia rizík vo všetkých oblastiach činnosti daňovej správy SR. Na základe určenia rizík pre všetky oblasti činnosti daňovej správy bude možné zlepšiť riadiace procesy v daňovej správe.

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	Plnenie cieľov je v súlade s harmonogramom zmluvy

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Veľmi úspešný


	1. Číslo a názov projektu:
	SK03/FI/02-TL Implementácia Dohovoru Neapol II

	2. Partnerská krajina a inštitúcia:
	Grécko - Mandated body, European Public Law Center/Hellenic Customs Authorities

	3. Trvanie projektu:
	3.8. – 3.12.2004

	4. Project leader:

- za rezort

- za partnerskú krajinu
	 

Rastislav Tešovič – Colné riaditeľstvo SR

Petros Eleftheriadis - Inšpektor verejných služieb, EPLC

	5. Stav projektu:
	Projekt je ukončený

	 

Vyhodnotenie projektu:
	 

	6. Ciele projektu:
	Podpora organizačných a administratívnych zmien za účelom vytvorenia vhodných podmienok pre implementáciu Dohovoru o vzájomnej pomoci a spolupráci colných správ (Dohovor Neapol II).

	7. Hodnotenie dosiahnutia cieľov projektu:
	V októbri sa uskutočnilo úvodné stretnutie s gréckym partnerom a vzhľadom na pracovnú vyťaženosť oboch inštitúcií sa dohodol začiatok aktivít projektu až na január 2005. Vzhľadom na administratívne oneskorenie vypracovania dodatku k zmluve na predĺženie projektu, projekt bol po úvodnom stretnutí ukončený a plánované aktivity boli vykonané hradené oboma partnerskými inštitúciami.

	8. Celkové hodnotenie projektu:
	Neúspešný


� ASIS – Automatizovaný štatistický informačný systém 


� Štátna správa (ústredné a územné orgány), krajské samosprávne orgány (vyššie územné celky) a obce.


� Vzdelávací systém, zdravotnícky systém, systém zamestnanosti, sociálne služby atď.
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