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Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich 
z uznesenia vlády SR č. 804/2007 z 26. septembra 2007

k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Rimavská Sobota

a návrhom na zlepšenie v sociálnej, hospodárskej a kultúrnej oblasti

Úloha
C.1 uložená predsedovi vlády SR: zabezpečiť uverejnenie nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest  I. triedy v Zbierke zákonov SR

Stav plnenia úlohy:

Uznesením vlády SR č. 780 z 29. 10. 2008 bol schválený návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá do 3,5 t, návrh bol vypracovaný podľa  § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.                  o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády ustanovujúce sadzobník úhrad za užívanie vymedzených úsekov diaľnic pre motorové vozidlá          do 3,5 t nadobudlo účinnosť 1. januára 2009

Záver:

Úloha je splnená

Úloha C.2. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: realizovať výstavbu rýchlostnej cestnej komunikácie R2 v úseku Zvolen – Košice - Šaca


Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2012

Stav plnenia úlohy:


Príprava jednotlivých úsekov rýchlostnej cesty R2 pokračuje na stavby R2 Zvolen obchvat, R2 Zvolen – Pstruša, R2 Pstruša – Kriváň, R2 Ožďany – Zacharovce – Bátka, R2 Tornaľa – Košické Olšany. Na uvedené stavby sú vypracované technické štúdie a je ukončený proces EIA podľa jednotlivých kratších úsekov. Ku dňu vyhodnotenia plnenia úlohy (15. 6. 2009) prebieha proces EIA na stavebnom úseku R2 Gombasek – Včeláre, ktorý rieši variantne prechod Soroškou

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. 12. 2012

Úloha C.3. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR: riešiť reklasifikáciu ciest II/530 a II/531 na cesty  I. triedy 


Termín plnenia úlohy:

do 31. 8. 2008


Stav plnenia úlohy:
Banskobystrický samosprávny kraj, ako vlastník a správca ciest II/530 a II/531, predložil na MDPT SR žiadosť o pretriedenie predmetných ciest až 30. 7. 2008, pričom potrebné doklady na vydanie rozhodnutia boli doručené dňa 26. 8. 2008. MDPT SR následne 27. 8. 2008 vydalo rozhodnutie č. 116246/2008-2331/z.38034 o usporiadaní cestnej siete, súvisiace                       s pretriedením ciest II. triedy č. 530 a č. 531 do siete ciest I. triedy s číslom cesty I/72. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  17.  9. 2008

Záver:

Úloha je splnená

Úloha C.4. uložená ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR: finančne podporiť regionálnu rozvojovú agentúru pre oblasť Rimavskej Soboty s cieľom zabezpečenia kvalitnej tvorby projektov pre rozvoj daností cestovného ruchu v regióne

Termín plnenia úlohy:

do 31. 8. 2008

Stav plnenia úlohy:


MVRR SR uzavrelo zmluvu na rok 2008 o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh regionálnej rozvojovej agentúry „Agentúra pre rozvoj Gemera“ so sídlom v Hnúšti (okres Rimavská Sobota) v celkovej sume 730 000,-  Sk (24 231 €) a Regionálnej rozvojovej agentúry „Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont“ so sídlom v Rimavskej Sobote     v celkovej sume 730 000,- Sk (24 231 €)

Záver:

Úloha je splnená

Úloha C.5. uložená ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny SR: v záujme riešenia vysokej a dlhodobej nezamestnanosti, najmä marginalizovaných skupín, vytvoriť sieť sociálnych podnikov, predovšetkým v južných častiach Banskobystrického samosprávneho kraja (okresy Rimavská Sobota a Revúca) na začleňovanie znevýhodnených účastníkov na trhu práce v uvedených regiónoch v spolupráci so samosprávami uvedených miest                   a s využitím aktívnych opatrení trhu práce a vnútorných kapacít regiónu v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, výroby energetických obnoviteľných zdrojov a pod.


Termín plnenia úlohy:

do 30.  6.  2008

Stav plnenia úlohy:

V rámci Sektorového operačného plánu (SOP) Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania bol dňa 1. 7. 2008 zaznamenaný začiatok projektu „Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Rimavská Sobota“ v rámci vyhlásenia pilotného projektu Vznik                   a sieťovanie sociálnych podnikov. Vykonávateľom pilotného projektu v okrese Rimavská Sobota je nezisková organizácia Gemerský sociálny podnik so sídlom v Klenovci. Projekt bude ukončený ku dňu 31. 12. 2010. Miestom realizácie projektu je Banskobystrický samosprávny kraj, okres Rimavská Sobota s prevádzkami v Klenovci, v Rimavskej Sobote, Hnúšti a v Tisovci. Podľa záverov monitorovania projektu MPSVR SR (dňa 10. 6. 2009) vzdelávacie aktivity, ktoré realizuje Gemerský sociálny podnik v Klenovci, v Rimavskej Sobote a v Hnúšti, prebiehajú v rámci modulov v súlade s ich časovým harmonogramom.     Do konca mája 2009 bolo vyškolených 155 osôb, čo predstavuje 21,52 % z celkového plánovaného počtu. Výrobnú činnosť realizuje Gemerský sociálny podnik v troch strediskách: Stredisko Štiepka – sa zaoberá lesnými prácami, štiepkovaním drevnej hmoty, pestovnou činnosťou (uhadzovanie haluziny, vyžínanie mladých lesných porastov, ochrana lesa, prerezávky, zalesňovanie, ostatné pestovné činnosti) a poskytuje služby v odvetví lesníctva       a poľovníctva. Stredisko zamestnáva 25 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere; Stredisko Stavebná čata – sa zameriava na poskytovanie stavebných, rekonštrukčných              a murárskych prác, dokončovanie stavebných prác pri realizácii exteriérov  a interiérov.  Zamestnáva 5 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere; Stredisko Ľudová výroba               a výroba hračiek – sa zaoberá výrobou hračiek a hier, prostredníctvom jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, opracovaním drevnej hmoty, výrobou drevených komponentov, výrobou bižutérie a suvenírov, výrobou kovaných výrobkov, tkaním surovíc a gúb. V trvalom pracovnom pomere zamestnáva 5 zamestnancov. Ďalšou činnosťou sociálneho podniku je prevádzka „sociálneho inkubátora“, v ktorom sa školia uchádzači o zamestnanie. Ku koncu mája 2009 bolo na výkon praxe v sociálnom inkubátore zaradených 7 uchádzačov                    o zamestnanie na dohodu o vykonaní práce na obdobie 3 mesiacov. Gemerský sociálny podnik ku dňu 31. mája 2009 celkovo vytvoril  a sprostredkoval 114 pracovných miest vrátane administratívy, čo predstavuje 38 % z celkového plánovaného počtu. Doterajšia časová a vecná realizácia projektu prebieha  v súlade s plánom aktivít projektu. V okrese Rimavská Sobota nebola doposiaľ uzatvorená dohoda so žiadnou právnickou alebo fyzickou osobou na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov      v znení neskorších predpisov. V rámci SOP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania bol dňa 1. 7. 2008 začatý projekt „Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Revúca“ v rámci vyhlásenia pilotného projektu Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov. Realizátorom projektu  je Revúcky sociálny podnik, n. o., so sídlom v Revúcej. Realizácia projektu bude ukončená ku dňu 31. 12. 2010. Miestom realizácie projektu je Banskobystrický samosprávny kraj, okres Revúca, prevádzka v Muráni a partnerské podniky na Muránskej Dlhej Lúke a v Sirku. Do konca mája 2009 bolo vyškolených 142 osôb, čo predstavuje     19,72 % z celkového plánovaného počtu. Výrobnú činnosť realizuje Revúcky sociálny podnik v nasledovných strediskách: Stredisko Drevoštiepka – v Muráni sa zaoberá lesnými prácami, výrobou drevoštiepky (biomasy), ktorá patrí k najekologickejším a súčasne najlacnejším palivám. Stredisko zamestnáva 9 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere; Stredisko Drevovýroba – v Muráni sa zameriava na výrobu paliet chemickej rady CP. Stredisko              v súčasnosti zamestnáva  14 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere; Stredisko Spoloční pracovníci – sa skladá z viacerých pracovísk: brusiareň, kotolňa, zámočnícka dielňa, elektrodielňa, vrátnica. V súčasnosti zamestnáva 6 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere; Stredisko Betonárka – s plánovaným začiatkom činnosti v septembri alebo v októbri 2009 sa bude orientovať na výrobu zámkovej dlažby. K činnosti sociálneho podniku patrí        i prevádzkovanie sociálneho inkubátora, v ktorom od 13. 7. 2009 prebiehajú teoretické školenia a praktická príprava uchádzačov o zamestnanie (školenie na získanie osvedčenia na obsluhu vysokozdvižného vozíka, školenie pilčíkov). Revúcky sociálny podnik ku dňu          31. 5. 2009 celkovo vytvoril a sprostredkoval 62 pracovných miest vrátane administratívy, čo predstavuje 20,66 % z celkového plánovaného počtu. Podľa zákona  č. 5/2004 Z. z.                 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo v okrese Revúca ku dňu 1. 11. 2008 priznané postavenie sociálneho podniku  1 právnickej osobe – spoločnosti Profit, s. r. o.,  so sídlom v Tornali a súčasne bola uzatvorená dohoda na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku. Sociálny podnik Profit, s. r. o., vytvoril  10 pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v dohodnutej výške príspevku 56 629.- €. Celkovo plánuje vytvoriť 15 pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov  o zamestnanie v celkovej plánovanej výške príspevku 86 000.- €. Predmetom činnosti tohto sociálneho podniku           je priemyselná výroba, výroba odevov mimo kožušinových výrobkov a výroba ostatného vrchného ošatenia

Záver:

Úloha je splnená, vyhodnotenie účinkov projektu bude uskutočnené ku dňu jeho ukončenia  31. 12. 2010

Úloha C.6. uložená ministrovi životného prostredia SR v spolupráci s ministrom pôdohospodárstva SR: podporovať projekty v okrese Rimavská Sobota súvisiace s rozvojom environmentálnej infraštruktúry, odstránením environmentálnych záťaží a ochrany životného prostredia (najmä v oblastiach čistenie a odvádzanie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou a nakladanie s odpadmi)

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2010

Stav plnenia úlohy:

V programovom období 2007 – 2013 MŽP SR podporuje projekty environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia v rámci Operačného plánu (OP) Životné prostredie, a to v oblasti integrovanej ochrany a racionálneho využívania vôd, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, odpadového hospodárstva a ochrany regenerácie prírodného prostredia a krajiny. Ku dňu     15. 6. 2009 bolo v rámci okresu Rimavská Sobota prijatých 9 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote požadovaných finančných prostriedkov 10 832 425,42.- €. Zatiaľ bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok: Rimavské Brezovo – vodovod, žiadateľ – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, schválená suma:                        1 174 201,69.- €

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. 12.  2010

Úloha C.7. uložená ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ministrovi kultúry SR: podporiť uskutočnenie projektov Komplexného využitia kultúrno-historického dedičstva a prírodných daností regiónu oživením ozubnicovej železničnej trate Tisovec – Pohronská Polhora a prestavbou nevyužitých železničných tratí na cyklistické cesty 

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2008

Stav plnenia úlohy:


V roku 2008 na účel, ktorý je definovaný v úlohe neboli predložené žiadne projekty. Pokiaľ ide o Regionálny operačný program (ROP), výzva pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP zatiaľ vyhlásená nebola. V súčasnom programovom období je okres Rimavská Sobota oprávneným územím na získanie pomoci z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ktorý nadväzuje na iniciatívu INTERREG III A. Pri posudzovaní všetkých predložených žiadostí sa postupuje       v súlade s programovou dokumentáciou a v súlade s princípom nediskriminácie  

Záver:

V termíne plnenia úlohy do 31. 12. 2008 neboli k predložené žiadne projekty, preto je potrebné naďalej sledovať zámer úlohy, ktorý sa týka uskutočňovania projektov Komplexného využitia kultúrno-historického dedičstva a prírodných daností regiónu...  Vyhodnotenie výsledkov zámeru úlohy sa uskutoční opäť v 1. štvrťroku 2010

Úloha C.8. uložená ministrovi pôdohospodárstva SR: pri alokovaní finančných prostriedkov a podpore projektov financovaných v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 prostredníctvom osi 3 a osi 4 (LEADER) zohľadniť vysoké zastúpenie vidieckeho obyvateľstva v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja a na tento účel prijať nevyhnutnú zmenu príslušných uznesení vlády SR 

Termín plnenia úlohy:

do 31.  10.  2007

Stav plnenia úlohy:


Pri zabezpečovaní plnenia predmetnej úlohy MP SR vychádzalo z definície OECD platnej pre vidiecke územia, podľa ktorej základom tohto územia je obec s hustotou osídlenia nižšou ako 150 obyvateľov na km². Pri výbere projektov v rámci opatrení osi 3 a osi 4 (LEADER) bolo stanovené bodovacie kritérium umiestnenia projektu v obci s hustotou obyvateľov do 150     na km². Za splnenie tohto kritéria sú v rámci troch pásiem (do 50 obyvateľov, nad 50 do 100 obyvateľov a nad 100 do 150 obyvateľov) prideľované body až do výšky 20 z možných 100 bodov. Týmto spôsobom je zabezpečené alokovanie finančných prostriedkov do oblastí           s vysokým zastúpením vidieckeho obyvateľstva a to nielen v rámci Banskobystrického kraja ale i ostatných krajov SR, čím je zaručená rovnosť podmienok pre všetkých žiadateľov            o podporu z oblasti s vysokým zastúpením vidieckeho obyvateľstva v rámci celej Slovenskej republiky

Záver:

Úloha je splnená

Úloha C.9. uložená ministrovi hospodárstva SR: podporiť realizáciu prípravy priemyselných zón v Hnúšti a v Rimavskej Sobote 

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2009

Stav plnenia úlohy:


MH SR poskytlo mestu Hnúšťa dotáciu vo výške 80 mil. Sk  na základe „Zmluvy                    o poskytnutí prostriedkov zo štátneho rozpočtu na odkúpenie pozemkov pod výrobnou halou – Lisovňa a na odkúpenie výrobnej haly – Lisovňa v rámci priemyselnej zóny Hnúšťa súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 2007“. Ďalšia dotácia vo výške 120 mil. Sk bola poskytnutá mestu Hnúšťa na základe „Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov              zo štátneho rozpočtu na odkúpenie infraštruktúry, odkúpenie pozemkov pod infraštruktúrou, na rekonštrukciu a dobudovanie infraštruktúry a na výstavbu novej príjazdovej cesty v rámci priemyselnej zóny Hnúšťa na rok 2008.“ V priemyselnej zóne Hnúšťa je v súčasnosti vytvorených 800 pracovných miest. Ministerstvo predložilo „Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Rimavskú Sobotu“, ku ktorému MF SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyslovilo zásadný nesúhlas. Primátor mesta Rimavská Sobota bol    o týchto skutočnostiach informovaný  s tým,  že vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu hľadajú všetky ministerstvá úspory, ktorými by mohli financovať protikrízové opatrenia.    Ministerstvo odporučilo primátorovi priebežne sledovať výzvy na predkladanie projektov príslušných operačných programov

Záver:

Úloha je splnená

Úloha C.10. uložená ministrovi hospodárstva SR: v spolupráci s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja predložiť na rokovanie vlády vyhodnotenie úloh prijatých na výjazdovom rokovaní v Rimavskej sobote

Termín plnenia úlohy:
do 15. 10. 2009

Stav plnenia úlohy:
MH SR predkladá vyhodnotenie stavu plnenia úloh na rokovanie vlády v stanovenom termíne

Záver:
Úloha bude ku dňu 15. 10. 2009 splnená
Odporúčanie D.1. určené predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja:                v spolupráci s primátormi miest Hnúšťa, Tisovec, Revúca, Rimavská Sobota, ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR               a ministrom kultúry SR zabezpečiť a realizovať projekty Komplexného  využitia kultúrno-historického dedičstva a prírodných daností regiónu oživením ozubnicovej železničnej trate Tisovec – Pohronská Polhora a prestavbou nevyužitých železničných tratí na cyklistické cesty

Termín plnenia odporúčania:

do 31.  12.  2008

Stav plnenia odporúčania:

Banskobystrický samosprávny kraj v stanovenom termíne projekty nepredložil 

Záver:

Predmetné odporúčanie súvisí s plnením úlohy C.7. V termíne jeho plnenia do 31. 12. 2008 neboli predložené žiadne projekty, preto je potrebné naďalej sledovať jeho zámer, ktorý sa týka uskutočňovania projektov Komplexného využitia kultúrno-historického dedičstva a prírodných daností regiónu... Vyhodnotenie výsledkov zámeru sa uskutoční opäť              v 1. štvrťroku 2010

Informácia

o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 103/2008 
z 13. februára 2008 k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Brezno

a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Úloha B.1. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií: začať realizáciu rekonštrukcie a výstavby cesty I/66 v úseku Brezno – Polomka – 1. etapa  

Termín plnenia úlohy: 

do 30. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:

Vydaním záverečného stanoviska MŽP SR č. 9028/07-3.4/ml zo dňa 11. 3. 2009 bol proces posudzovania vplyvov výstavby cesty I/66 na životné prostredie ukončený. Výstavba             je rozdelená na 4 etapy: I. etapa – I/66 Brezno obchvat – dodanie dokumentácie na územné rozhodnutie, dokumentácie stavebného zámeru v termíne do 15. 7. 2009, právoplatné územné rozhodnutie do konca septembra 2009, v období vyhodnotenia plnenia úlohy (15. 6. 2009) prebiehala súťaž na zhotoviteľa projektových prác a zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti potrebnej pre vydanie stavebného povolenia. Termín právoplatného stavebného povolenia  je do 15. 5. 2010, predpokladaný termín začatia stavby je máj 2010. II. etapa – bodové závady v obci Beňuš – podľa finančných možností Slovenskej správy ciest (SSC), stavba bude priebežne zaradená do kontraktu; III. Etapa Zadné Halny – Gašparovo – podľa finančných možností SSC, stavba bude priebežne zaradená do kontraktu; IV. Etapa – Beňuš – križovatka Bacúch – podľa finančných možností SSC, stavba bude zaradená do kontraktu

Záver:

Úloha sa priebežne plní, kvôli plánovanému začiatku rekonštrukcie a výstavby uvedenej cesty v máji  2010 je potrebné uskutočniť ďalšie vyhodnotenie  realizácie stavby v júni 2010 

Úloha B.2. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií: začať realizáciu rekonštrukcie a výstavby cesty I/66 v úseku Polomka – hranica Prešovského samosprávneho kraja 2. etapa


Termín plnenia úlohy:

do 30.  6.  2010

Stav plnenia úlohy: 

MDPT SR vypracovalo technickú štúdiu zámeru a Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie. V období vyhodnotenia plnenia úlohy (15. 6. 2009) záverečné stanovisko MŽP SR nebolo k dispozícii

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 30.6. 2010

Úloha B.3. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií: vyčleniť z prostriedkov Slovenskej správy ciest 50 mil. Sk  na začatie rekonštrukčných prác  na štátnej ceste 530/I – Brezno - Tisovec


Termín plnenia úlohy:

do 30.  6.  2008

Stav plnenia úlohy: 

Na rekonštrukciu cesty I/72 Brezno – Tisovec prebieha investorská príprava, na ktorú            sú priebežne vyčleňované finančné prostriedky v súlade s Kontraktom medzi Slovenskou správou ciest a MDPT SR. Investorská príprava zahŕňa úsek cesty s nevyhovujúcim stavebno-technickým stavom v dĺžke 12 km, ktorý vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Uvedený úsek      je rozdelený na 3 stavby: 1. stavba: I/72 Zbojské sedlo – Tisovec, Čertova dolina; 2. stavba: I/72 Tisovec, Čertova dolina – Tisovec mesto; 3. stavba: I/72 Brezno – Michalová, Tisovec, časť Píla, dažďová kanalizácia a I/72 Hnúšťa, križovatka II/526. 

MDPT SR listom č. 111706/2008-SCDPK/43729 zo dňa 23. 9. 2008 dalo pokyn Slovenskej správe ciest (SSC) na vyčlenenie 50,0 mil. Sk z prostriedkov  SSC na začatie rekonštrukčných prác na štátnej ceste I/72 v úseku Brezno – Tisovec

Záver:

Úloha je splnená

Úloha B.4. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií: odstrániť bodovú závadu v obci Polomka výstavbou novej cesty I/66 v dĺžke 3,8 km presmerovaním mimo centrálnej časti obce 

Termín plnenia úlohy:

do 30.  7.  2008

Stav plnenia úlohy:


Úloha bola na návrh MDPT SR zrušená uznesením vlády SR č. 368/2008 k správe o plnení programu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 – 2010

Záver:

Úloha bola zrušená

Úloha B.5. uložená ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny: pre riešenie dlhodobej nezamestnanosti najmä marginalizovaných komunít vytvoriť podmienky legislatívneho           a finančného zabezpečenia zo zdrojov Európskej únie pre vznik a sieťovanie sociálnych podnikov s využitím vnútorných kapacít regiónu najmä v oblasti remeselných zručností, poľnohospodárskej prvovýroby, výroby energetických obnoviteľných zdrojov a pod.

Termín plnenia úlohy:

do 30.  6.  2008

Stav plnenia úlohy:


V rámci SOP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov podnikov a podpory podnikania bol dňa 1. 7. 2008 uskutočnený začiatok projektu Vytvorenie a overenie fungovania sociálneho podniku v okrese Brezno         v rámci vyhláseného zadania pilotného projektu Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov.      V okrese bol vytvorený jeden sociálny podnik, ktorého realizátorom je nezisková organizácia Horehronský sociálny podnik  so sídlom v Brezne. Realizácia projektu bude ukončená ku dňu 31. 12. 2010. Miestom realizácie projektu je Banskobystrický samosprávny kraj, okres Brezno a prevádzky v Polomke a v Čiernom Balogu. Vzdelávanie pracovníkov sociálneho podniku        a znevýhodnených osôb pre zvýšenie zamestnanosti – počet osôb, ktoré úspešne ukončili vzdelávanie bol (156); Tvorba pracovných miest v sociálnom podniku – počet vytvorených     a sprostredkovaných pracovných miest bol (64); vytvorenie partnerstiev – (1). Horehronský sociálny podnik realizuje výrobnú činnosť v troch strediskách – stredisko v Polomke „Škárovka“ sa zaoberá výrobou stolárskych polotovarov. Stredisko zamestnáva                        6 zamestnancov, ktorí boli evidovaní na ÚPSVR. Celkovo zamestnáva 17 zamestnancov        v trvalom pracovnom pomere; stredisko v Čiernom Balogu sa zameriava na výrobu hranolov pre záhradné domčeky. Stredisko zamestnáva 7 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, ktorí boli evidovaní na ÚPSVR; stredisko „Technické služby“ v Brezne zamestnáva                5 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Ďalšou činnosťou sociálneho podniku             je prevádzka sociálneho inkubátora, v ktorom sa uchádzači o zamestnanie vzdelávajú. Horehronský sociálny podnik vyberá prostredníctvom ÚPSVR v Brezne uchádzačov, ktorí majú pracovné skúsenosti v drevospracujúcom priemysle. Následná trojmesačná prax preškolených uchádzačov o zamestnanie sa realizuje v prevádzkach sociálneho podniku.         V sociálnom inkubátore je na dohodu o vykonaní práce zamestnaných 20 uchádzačov              o zamestnanie. Doterajšia časová a vecná realizácia projektu prebieha v súlade s jeho plánom

Záver:

Úloha je splnená, vyhodnotenie účinkov projektu bude uskutočnené ku dňu jeho ukončenia 31. 12. 2010 

Úloha B.6. uložená ministrovi životného prostredia: podporovať projekty v okrese Brezno súvisiace s rozvojom environmentálnej infraštruktúry, odstránením environmentálnych zaťaží a ochrany životného prostredia

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2010

Stav plnenia úlohy:

V programovom období 2007 – 2013 podporuje MŽP SR projekty environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie, a to v oblasti integrovanej ochrany a racionálneho využívania vôd, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, odpadového hospodárstva a ochrany regenerácie prírodného prostredia a krajiny. Ku dňu vyhodnotenia  plnenia tejto úlohy (15. 6. 2009) bolo v rámci okresu Brezno prijatých             23 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 10 148 784,21 €. Boli schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 10 148 754,21 €. V oblasti ochrany a racionálneho využívania vôd išlo o projekt: Ochrana spodných vôd v regióne Polomka        (1 275 636,22 €); v oblasti ochrany ovzdušia o projekt: Rekonštrukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice na biomasu (6 898 703,57 €); v oblasti odpadového hospodárstva  o projekt: Zberný dvor a separácia odpadov – obec Telgárt (465 343,05 €);        v oblasti ochrany prírody a krajiny: Plány starostlivosti o chránené územia – 1. etapa             (1 509 101,37 €)

Záver: 

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. 12. 2010

Úloha B.7. uložená ministrovi hospodárstva: podporovať konkrétne projektové návrhy        v odvetví cestovného ruchu v oblasti Chopok – Juh, Lom nad Rimavicou, Osrblie, Brezno

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2009

Stav plnenia úlohy:


Cieľom úlohy je zabezpečiť podporu konkrétnych projektových návrhov  v daných lokalitách. Pre cestovný ruch boli v uvedenom období podporované aktivity v rámci štrukturálnych fondov pre Sektorový operačný program priemysel a služby v skrátenom programovom období  2004 – 2006 a Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre programové obdobie 2007 – 2013. Stav plnenia úlohy je v súčasnosti nasledovný – obec Polomka – názov projektu: Polomka – vaša úžasná dovolenka (Opatrenie 2. 1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu – výzva vyhlásená v roku 2008) – projekt ešte nie je ukončený; obec Čierny Balog – názov projektu: Rekreačná zóna Čierny Balog – Urbanov Vrch (Opatrenie 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu (výzva vyhlásená v roku 2004) – projekt je ukončený;                          Hotely a penzióny, a. s. – názov zmluvne dohodnutého projektu: Prístavba wellness centra      a prestavba hotela Bystrá, okres Brezno a Otto Hauer – názov zmluvne dohodnutého projektu: Horský hotel Bernardín – perla turizmu v geografickom strede Slovenska, Hronec okres Brezno

Záver: 

Úloha je splnená

Úloha B.8. uložená ministrovi hospodárstva: podporiť realizáciu prípravy priemyselnej zóny v lokalite Brezno - Rohozná

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2009

Stav plnenia úlohy:

MH SR ku dňu vyhodnotenia plnenia úlohy (15. 6. 2009) nedisponuje žiadnymi informáciami týkajúcimi sa priemyselnej zóny v Brezne – Rohozná. Z týchto dôvodov sa žiadna podpora  priemyselnej zóny v danej lokalite neuskutočnila

Záver: 

Zatiaľ nedošlo k predloženiu žiadnych projektov, je potrebné naďalej sledovať zámer úlohy, ktorý sa týka podpory realizácie prípravy priemyselnej zóny v uvedenej lokalite. Vyhodnotenie výsledkov zámeru úlohy sa uskutoční opäť v 1. štvrťroku 2010

Úloha B.9. uložená ministrovi hospodárstva: v spolupráci s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja predložiť na rokovanie vlády informáciu o plnení úloh z uznesenia vlády prijatého na výjazdovom rokovaní vlády 

Termín plnenia úlohy: 

do   15.  10.  2009

Stav plnenia úlohy:


MH SR predkladá informáciu na rokovanie vlády SR v stanovenom termíne

Záver: 

Úloha ku dňu 15. 10. 2009 bude splnená

Úloha B.10. uložená ministrovi obrany: hľadať možnosti bezodplatného prevodu časti kasární J. Švermu v meste Brezno na mesto Brezno

Termín plnenia úlohy:        

do 31.  3.   2008

Stav plnenia úlohy:


Na základe posúdenia možnosti bezodplatného prevodu časti kasárni J. Švermu v meste Brezno MO SR dňa 31. marca 2008 rozhodlo o odčlenení parciel 610/64, 610/65, 610/75, 610/76, 610/77, 610/78 a 610/80 s celkovou výmerou 13 904 m² a 6 stavieb na predmetných pozemkoch. Uznesením vlády SR č. 437 z 2. júla 2008 vláda SR schválila bezodplatný prevod vlastníctva príslušného nehnuteľného majetku štátu v správe MO SR, mestu Brezno v súlade so zákonom č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva SR na obec alebo VÚC v znení neskorších predpisov. Darovacia zmluva bola uzatvorená 30. júla 2008. Vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku – objekt „Brezno – Kasárne Jána Švermu“ v k. ú. Brezno bol povolený Správou katastra Brezno pod č. V 2288/08 dňa 2. 10. 2008. Vklad vlastníckeho práva v prospech mesta Brezno bol povolený na základe darovacej zmluvy uzatvorenej            v zmysle zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR  na obec alebo VÚC v znení neskorších predpisov, ktorú uzatvorili zmluvné strany SR – Ministerstvo obrany SR ako darca a mesto Brezno ako obdarovaný.

Záver:  

Úloha je splnená

Úloha B.11. uložená ministrovi financií: predložiť na rokovanie vlády návrh na uvoľnenie      15 mil. Sk z rezervy vlády SR na dostavbu viacúčelovej športovej haly v Brezne

Termín plnenia úlohy:

do 29.  2.  2008

Stav plnenia úlohy:


Vláda SR schválila dňa 5. marca 2008 uznesením č. 150/2008 návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 15 mil. Sk z rezervy vlády SR pre mesto Brezno na dostavbu                 a stavebné úpravy zimného štadióna v Brezne na viacúčelovú športovú halu

Záver:  

Úloha je splnená

Odporúčanie C.1. pre predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja: spolupracovať s ministrom hospodárstva pri príprave informácie o plnení úloh vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v Brezne
 

Termín plnenia odporúčania: 

do 15.  10.  2009

Stav plnenia odporúčania:

Pri príprave informácie predseda Banskobystrického samosprávneho kraja aktívne spolupracoval 

Záver:  

Odporúčanie je splnené 

Informácia

o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 173/2008 z 19. marca 2008
k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresov Humenné, Medzilaborce, Snina

a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Úloha B.1. uložená podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny: podporiť projekty zamerané na podporu rómskej národnostnej menšiny v mestách Humenné, Snina a Medzilaborce, v obciach Slovenská Volová, Nižná Jablonka, Karná a Brekov  

Termín plnenia úlohy: 

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:


V roku 2008 z Grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity neboli podporené žiadne projekty rómskej národnostnej menšiny miest a obcí uvedených        v úlohe, nakoľko  nedošlo zo strany rómskej národnostnej menšiny k predloženiu projektov       v rámci vyhlásenej výzvy.  Ku dňu vyhodnotenia plnenia  tejto úlohy (tzn. 15. 6. 2009) možno konštatovať, že vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu projektov na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity v roku 2009 má termín uzávierky              do 31. 7. 2009

Záver:

Projekty zatiaľ predložené neboli – vyhodnotenie zámeru plnenia úlohy sa opäť uskutoční  v 1. štvrťroku 2010

Úloha B.2. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra: zabezpečiť prevod vlastníctva budovy Obvodného úradu v Prešove na Námestí mieru č. 2 vrátane priľahlých pozemkov zo štátu na Prešovský samosprávny kraj

Termín plnenia:

do 31.  12.  2008

Stav plnenia úlohy:


Prevod vlastníctva predmetnej budovy musí byť v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z.           o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. V súvislosti s prevodom sa uskutočnili rokovania medzi MV SR a Prešovským samosprávnym krajom (PSK), na základe ktorých      sa obe strany dohodli, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu sa uskutoční na základe zámennej zmluvy. Predmetom zámeny je budova na Nám. mieru č. 2, ktorú chce PSK získať ako svoje sídlo a zrekonštruovaná budova bývalej polikliniky vo Vranove nad Topľou, získaním ktorej MV SR vyrieši umiestnenie útvarov MV SR a polície v tomto meste. Pretože budova v Prešove bola v správe OÚ v Prešove, dohodnutý postup vyžadoval uskutočniť prevod správy medzi obvodným úradom a Ministerstvom vnútra SR. Na zmluvu bol udelený súhlas MF SR v novembri 2008. PSK súbežne realizoval rekonštrukciu budovy vo Vranove nad Topľou, za spoluúčasti nadobúdateľa. Rekonštrukcia bola ukončená a dňa 15. 6. 2009     sa uskutočnilo prevzatie dokončenej stavby. Ku dňu 15. 7. 2009 sa v spolupráci PSK a MV SR realizovala príprava zámennej zmluvy, ktorá bola následne predložená MF SR. Vzhľadom na lehoty schvaľovacích procesov, udelenie súhlasu MF SR a vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva na územne príslušnej správe katastra, prevod vlastníctva bude ukončený  do 15. 9. 2009. 

Záver:

Úloha je splnená s nevyhnutným časovým posunom

Úloha B.3. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií: zrealizovať preložku cesty I/74 Brekov - Humenné


Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2012

Stav plnenia úlohy:


Po vypracovaní zámeru MDPT SR pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.         a určenom rozsahu hodnotenia, bola v júli 2008 vypracovaná správa o hodnotení a  následne posudok. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko dňa 13. 2. 2009. Verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektových dokumentácií realizácie preložky cesty I/74 je pred ukončením. Predpoklad podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom je 7/2009. Podľa tejto súťaže budú termíny dodania dokumentácie nasledovné: Dokumentácia stavebného zámeru: 11/2009; Dokumentácia na územné rozhodnutie: 12/2009; Dokumentácia na stavebné povolenie: 06/2010; Dokumentácia na ponuku: 08/2010

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31.  12.  2012

Úloha B.4. uložená ministrovi obrany: zabezpečiť odovzdanie pozemkov vo vlastníctve štátu v katastrálnom území Chlmec, vedených na liste vlastníctva č. 669 a v katastrálnom území Ptičie, vedených na liste vlastníctva č. 993, podľa príslušného zoznamu parciel                                                               

Termín plnenia úlohy:

do 31.  8.  2008

Stav plnenia úlohy:

Vzhľadom na to, že lesný a poľnohospodársky majetok vo vlastníctve štátu nemôže byť           v správe rozpočtovej organizácie MO SR, bolo Správe nehnuteľného majetku a výstavby, Košice listom č. SEOPMZ-47-17/2008-OdPOI z 27. 1. 2008 uložené neodkladne doriešiť odovzdanie pozemkov zákonnému správcovi Slovenskému pozemkovému fondu (SPF). Nakoľko predmetné nehnuteľnosti v katastrálnom území Chlmec, zapísané na liste vlastníctva č. 669 a v katastrálnom území Chlmec, zapísané na liste vlastníctva č. 993, sú vedené v stave registra „E“, kde nie je záväzný druh pozemkov, vyžiadala Správa nehnuteľného majetku        a výstavby  (SAMaV), Košice od Správy katastra Humenné identifikáciu pozemkov v stave registra „C“. Podľa identifikácie patria predmetné pozemky do správy SPF. Dňa 22. 9. 2008 SAMaV, Košice prerokovala  návrh delimitačného protokolu pozemkov so SPF, regionálnym odborom Humenné, s ktorým bolo dohodnuté obojstranné podpísanie protokolu                    do 2. 10. 2008 a jeho následné zaslanie na schválenie SPF v Bratislave. Dňa 9. 3. 2009 boli podpísané dva delimitačné protokoly (na kat. územie Chlmec a Ptičie) medzi MO SR a SPF    o odovzdaní správy poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve štátu. Zápis do katastra nehnuteľností v zmysle delimitačných protokolov zabezpečil preberajúci SPF. Zmena správcu delimitovaných nehnuteľností bola prevedená Správou katastra  v Humennom na LV č. 669 záznamovou listinou  č. Z 367/09 (v kat. území Chlmec) a na LV č. 993 listinou   č. Z 368/09 (v kat. území Ptičie)

Záver:

Úloha  je splnená s nevyhnutným časovým posunom

Úloha B.5. uložená ministrovi obrany: predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády     o zmene hraníc Vojenského obvodu Valaškovce, ktorým sa pre účely projektu Vtáčie údolie vyčleňuje z Vojenského obvodu Valaškovce – katastrálne územie Valaškovce stred, územie podľa geometrického zamerania a zoznamu parciel 


Termín plnenia úlohy:

do 6 mesiacov od vydania súhlasu vlády s realizáciou projektu Vtáčie údolie na pozemkoch vo vlastníctve štátu

Stav plnenia úlohy:


Ku dňu vyhodnotenia tejto úlohy (15. 6. 2009) vláda SR nevydala súhlas s realizáciou projektu Vtáčie údolie

Záver:

Úloha v prípade vydania súhlasu vlády SR bude splnená v stanovenom termíne

Úloha B.6. uložená ministrovi pôdohospodárstva: zabezpečiť súčinnosť pri konaniach súvisiacich s vyňatím lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov  

Termín plnenia:

do 6 mesiacov od vydania súhlasu vlády s relizáciou projektu Vtáčie údolie na pozemkoch vo vlastníctve štátu

Stav plnenia úlohy:

Orgány štátnej správy lesného hospodárstva môžu začať konať vo veci vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov až po realizácii zmeny hraníc Vojenského obvodu Valaškovce a delimitácii daných lesných pozemkov   vo vlastníctve štátu z Vojenských lesov a majetkov š. p. Pliešovce na Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica. Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva pri pozemkoch        v inom ako štátnom vlastníctve sú orgány štátnej správy lesného hospodárstva povinné vyžadovať súhlas vlastníka lesného pozemku s jeho vyňatím z plnenia funkcií lesa                   a z uvedeného dôvodu nie je možné vopred jednoznačne deklarovať výsledok konaní týchto orgánov štátnej správy. MP SR zabezpečí plnenie úlohy tak, aby v konaniach súvisiacich         s realizáciou projektu Vtáčie údolie bola naplnená zákonnosť a  garancia ochrany lesného hospodárstva

Záver: 

Úloha v prípade vydania súhlasu vlády SR bude splnená v stanovenom termíne

Úloha B.7. uložená ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny: v rámci riešenia dlhodobej nezamestnanosti vrátane marginalizovaných komunít vytvoriť podmienky pre vznik                a sieťovanie sociálnych podnikov v okrese Humenné  a Bardejov

Termín plnenia úlohy:

do   31.  7.  2008

Stav plnenia úlohy:

V rámci sektorového operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná          os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania bol dňa 1. júla 2008 začatý projekt „Vznik a sieťovanie sociálneho podniku v okrese Humenné            v rámci vyhláseného zadania pilotného projektu Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov“.     V okrese bol vytvorený jeden sociálny podnik, ktorého realizátorom je občianske združenie Agentúra rozvoja Slovensko – Východ so sídlom v Humennom. Realizácia projektu bude ukončená ku dňu 31. decembra 2010. Sociálny podnik realizuje svoju činnosť systémom aktivácia – vzdelávanie - zaškolenie – poskytovanie výroby a služieb – umiestňovanie osôb schopných aktívnej účasti na trhu práce a komunitná spolupráca. Miestom realizácie projektu je Prešovský samosprávny kraj, okres Humenné. Podľa záverov monitorovania projektu MPSVR SR zo dňa 4. júna 2009 začiatok vzdelávania je v súlade s časovým harmonogramom vzdelávacích aktivít. Realizácia vzdelávacích kurzov pre cieľové skupiny (55 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie) sa začala 8. júna 2009. Ukončenie sa predpokladá 31. júla 2009. Ku dňu 31. mája 2009 boli preškolení 3 zamestnanci sociálneho podniku, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere. Výrobnú činnosť  bude sociálny podnik Agentúra rozvoja Slovensko – Východ, realizovať v štyroch strediskách: Stredisko „Obnoviteľné zdroje energie“, miesto realizácie Myslina, Ptičie, Chlmec, Kamenica nad Cirochou, Pakostov, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Ruská Poruba. Stredisko sa zameriava na krajinotvorbu, čistenie lesných porastov a spracovanie odpadovej drevnej hmoty, štiepkovanie a lisovanie brikiet odpadovej drevnej hmoty. Výrobky budú využívané  v propagácii            ako alternatívne druhy paliva. Stredisko „Ekofarma“ v Mysline so zameraním na ekologické pestovanie šampiňónov. Stredisko bude poskytovať pracovné príležitostí pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity. Stredisko „Vývarovňa“ v Kamenici nad Cirochou          so zameraním na hromadné stravovanie, poskytovanie stravovania pre odkázané osoby. Stredisko „Zdravotná starostlivosť, denný stacionár“ v Kamenici nad Cirochou bude poskytovať starostlivosť pre osoby odkázané na celodennú opateru vrátane rehabilitácie, vodoliečby, masáží. V rámci komunitnej práce bude sociálny podnik spolu s obcami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľmi vytvárať partnerstvá pre zamestnanosť        s cieľom prieskumu a napĺňania budúcich požiadaviek zamestnávateľov a ich harmonizovanie s obsahovým zameraním poskytovaných školení a s cieľom zabezpečenia hospodárskeho        a sociálneho rozvoja regiónu. V okrese Humenné nebola doposiaľ uzatvorená dohoda            so žiadnou právnickou osobou alebo fyzickou osobu na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku. V rámci okresu Humenné záujem o zriadenie sociálnych podnikov prejavilo 13 obecných úradov, ktoré čakajú na proklamovanú výzvu,     na základe ktorej budú môcť využívať finančné prostriedky aj na kapitálové výdavky.            V rámci sektorového operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná         os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania bola dňa 1. júla 2008 začatá realizácia projektu „Vznik a sieťovanie sociálneho podniku v okrese Bardejov v rámci vyhláseného zadania pilotného projektu Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov“. V okrese bol vytvorený jeden sociálny podnik, ktorého realizátorom je občianske združenie Arvik – rozvojové združenie so sídlom v Kružlove. Realizácia projektu bude ukončená ku dňu 31. decembra 2010. Miestom realizácie projektu je PSK, okres Bardejov, prevádzka v obci Kružlov. Sociálny podnik zaraďuje účastníkov vzdelávania do jednotlivých  aktivít v spolupráci s ÚPSVR v Bardejove. Realizácia vzdelávacích kurzov pre cieľové skupiny sa začala 29. mája 2009. Program vzdelávacích aktivít bol spracovaný na základe požiadaviek memorandových partnerov sociálneho podniku a podnikateľských subjektov         v okrese, ktorí prejavili záujem  o vyškolenú pracovnú silu. Ku dňu 13. 7. 2009 bolo              do vzdelávacích kurzov zaradených 68 uchádzačov o zamestnanie (teoretické vzdelávanie – 68 osôb, praktické vzdelávanie 68 osôb). K 13. 7. 2009 bolo celkovo bolo vyškolených 106 účastníkov  vzdelávania. Výrobnú činnosť sociálny podnik Arvik – rozvojové združenie prevádzkuje v stredisku Kružlov so zameraním na spracovanie dreva a obnoviteľné zdroje energie (stavebné rezivo, Euro palety, drevné peletky, energetická drevná štiepka). Ku dňu   31. 7. 2007 bolo  v sociálnom podniku vytvorených 49 pracovných miest. V okrese Bardejov nebola doposiaľ uzatvorená dohoda so žiadnou právnickou osobou alebo fyzickou osobu na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku

Záver: 

Úloha je splnená vyhodnotenie účinkov projektu bude uskutočnené ku dňu jeho ukončenia    31. 12. 2010 

Úloha B.8. uložená ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja: vytvárať podmienky               a podporovať realizáciu projektových návrhov zameraných na podporu marginalizovaných skupín v okrese Humenné, Snina a Medzilaborce 

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2009

Stav plnenia úlohy:


V roku 2008 bolo v rámci ROP v predmetnom regióne schválených 13 projektov pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP 2007 – 2013, z ktorých 12 sa bude realizovať    v obciach identifikovaných v Atlase rómskych komunít. Projekty sú zamerané                       na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu materských, základných a stredných škôl               a na obstaranie vybavenia. Implementácia prioritných osí ROP prebiehala vyhlasovaním výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a posudzovaním žiadostí                 o nenávratný finančný príspevok pre ďalšie opatrenia ROP aj v roku 2009. V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 bolo schválených            7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré sú zamerané na rozvoj turizmu, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva a vytváranie sietí. MVRR SR poskytuje v rámci Programu rozvoja bývania štátnu podporu – dotácie  na obstarávanie nájomných bytov, obstarávanie technickej vybavenosti a odstraňovanie systémových porúch bytových domov. Podmienky poskytovania podpory upravuje Výnos MVRR SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií             na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov. V okrese Humenné bola v roku 2008 predložená mestom Humenné jedna žiadosť na výstavbu nájomných bytov a jedna žiadosť na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti k týmto bytom. Dotácia na výstavbu 45 nájomných bytov v bežnom štandarde bola poskytnutá vo výške 481 179,05 € a na obstaranie technickej vybavenosti vo výške  61 740,70 €. V roku 2008 nebola na ministerstvo za okres Snina a Medzilaborce predložená žiadosť v rámci Programu rozvoja bývania, preto dotácia     v týchto okresoch nebola poskytnutá. V okrese Snina bola v roku 2009 mestom Snina predložená jedna žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu nájomných bytov a jedna žiadosť na obstaranie technickej vybavenosti. Na výstavbu 2 x 12 bytových jednotiek v bežnom štandarde bola žiadateľovi priznaná dotácia vo výške 271 860 € a na obstaranie technickej vybavenosti dotácia vo výške 38 870 €. V rámci predkladania žiadostí v roku 2009 nebola     za okres Humenné a Medzilaborce predložená žiadosť na výstavbu nájomných bytov, ani      na obstaranie technickej vybavenosti. 

Záver: 

Úloha je splnená

Úloha B.9. uložená úradu splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu: v spolupráci          s predsedom Prešovského samosprávneho kraja vypracovať projekt riešenia problematiky infraštruktúry, bývania a zlepšenia životných podmienok rómskej národnostnej menšiny          v osade Podskalka v Humennom a zaradiť ho do Rozvojového programu priorít verejných prác


Termín plnenia úlohy:

do   15.  3.  2009

Stav plnenia úlohy:


Pracovné rokovanie zástupcov úradu splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu, zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, zástupcov mesta Humenné ohľadne plnenia predmetnej úlohy sa uskutočnilo dňa 14. 7. 2009. Prítomní zástupcovia sa dohodli, že závažnosť problematiky infraštruktúry, bývania a zlepšenia životných podmienok rómskej národnostnej menšiny v osade Podskalka, odborná a časová náročnosť vypracovania projektu vyžaduje podrobnú analýzu existujúcej situácie a alternatívne riešenia, ktoré vyžadujú pokračovanie plnenia tejto úlohy v ďalšom období

Záver: 

Úloha bola k termínu 15. 3. 2009 nesplnená, vyžaduje pokračovanie plnenia v ďalšom období. Hodnotenie stavu plnenia úlohy sa uskutoční v 1. polroku 2010 

Úloha B.10. uložená ministrovi životného prostredia: podporovať projekty v okrese Humenné súvisiace s rozvojom environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia (najmä v oblastiach čistenia a odvádzania odpadových vôd, zásobovania pitnou vodou, odstraňovania environmentálnych záťaží)

Termín plnenia úlohy:        

do 31. 12. 2013

Stav plnenia úlohy:

V programovom období 2007 – 2013 MŽP SR podporuje projekty environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie – v oblasti integrovanej ochrany a racionálneho využívania vôd, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, odpadového hospodárstva a ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny. 

K 29. 6. 2009 bol v rámci okresov Humenné, Medzilaborce, Snina prijatých celkovo 32 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote 126 696 531,46 €

Záver: 

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. 12. 2013

Úloha B.11. uložená ministrovi hospodárstva: podporiť realizáciu projektu Vtáčie údolie (okres Humenné), ktorý je strategickým rozvojovým projektom v oblasti cestovného ruchu, ako investíciu vo verejnom záujme a projektu Sninské rybníka (okres Snina)

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2008


Stav plnenia úlohy:

Na základe niekoľkých rokovaní, ktoré sa uskutočnili na MH SR a po predložení finančného plánu projektu Vtáčie údolie investorom sa na MH SR dňa 1. 12. 2008 uskutočnilo rokovanie k otázke ekonomickej náročnosti predmetného projektu. MH SR projekt podporilo s tým,      že jeho realizácia bude veľkým prínosom pre rozvoj cestovného ruchu v regióne. 

MH SR predložilo návrh novelizácie zákona o štátnej pomoci, cieľom ktorého bolo prispieť     k podpore širšieho okruhu podnikateľov znížením minimálnej výšky investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pre projekty nielen            v oblasti priemyselnej výroby ale aj pre projekty v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu. Zákon č. 56/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci         a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť dňa 1. 4. 2009

Záver:  

Úloha je splnená

Úloha  B.12. uložená ministrovi hospodárstva: podporiť realizáciu prípravy priemyselnej zóny v lokalite okresu Medzilaborce

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2008

Stav plnenia úlohy:


MH SR v zmysle plnenia uvedenej úlohy rokovalo so zástupcom mesta Medzilaborce ohľadne prípravy priemyselnej zóny v okrese. V nadväznosti na pracovné stretnutia počas roka 2008 predložilo mesto dňa 9. 12. 2008 na MH SR žiadosť o dotáciu súvisiacu                   s výstavbou priemyselnej zóny. MH SR žiadosť posúdilo a v súlade s Metodickým pokynom č. 3/2005 v znení neskorších predpisov informovalo primátora mesta Medzilaborce                  o problémoch jej financovania v takom rozsahu, o akú mesto požiadalo. 

Dňa 30. 6. 2009 primátor mesta predložil novú žiadosť na poskytnutie dotácie, ktorú MH SR (ku dňu vyhodnotenia plnenia úlohy 15. 6. 2009) posudzovalo. MH SR poskytne Medzilaborciam dotáciu vo výške 1 659 679,91 eur na inžiniersko-projektové práce, projektovú dokumentáciu, stavebné práce a úpravy, výstavbu inžinierskych sietí, výkup pozemkov, odkúpenie nehnuteľností a zriadenie vecných bremien

Záver:  

Úloha je splnená

Úloha B.13. uložená ministrovi hospodárstva: v spolupráci s predsedom Prešovského samosprávneho kraja predložiť na rokovanie vlády informáciu o plnení úloh z uznesenia prijatého na výjazdovom rokovaní vlády SR 

Termín plnenia úlohy:

do 30.  10.  2009

Stav plnenia úlohy:


Informácia sa predkladá 15. 10. 2009

Záver:  

Úloha bude ku dňu plnenia úlohy 30. 10. 2009 splnená

Odporúčanie C.1. pre predsedu Prešovského samosprávneho kraja: v spolupráci               s investorom predložiť na MH SR projekt Vtáčie údolie

Termín plnenia odporúčania:

do 30.  10.  2009

Stav plnenia odporúčania:

PSK v spolupráci s investorom – spoločnosťou Darc Leisure Real Estate s. r. o.,  predložil dňa 30. 9. 2008 MH SR projekt zábavného parku Vtáčie údolie, ďalej zabezpečil obstaranie geometrických plánov a znaleckých posudkov parciel určených na odčlenenie pre výstavbu zábavného parku. Súbežne s odborným vyjadrením ohľadne ceny pozemkov daných parciel; stanovenie všeobecnej hodnoty lesných nehnuteľností PSK predložil aj spracovanie podkladov pre harmonogram EIA posudzovanie zámeru zábavného parku Vtáčie údolie           a Urbanistickú štúdiu záujmového územia Vtáčie údolie. Zámer na projekt zábavného parku bol spracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie       a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  V období odpočtu vyhodnotenia tejto úlohy (15. 6. 2009) pokračujú ďalšie pracovné rokovania medzi investorom a MH SR

Záver:  

Odporúčanie je splnené

Odporúčanie C.2. pre predseda Prešovského samosprávneho kraja: v spolupráci               s podpredsedom vlády a ministrom školstva výraznejšie vplývať na revitalizáciu odborného školstva v danom regióne


Termín plnenia odporúčania:

do 30.  9.  2008

Stav plnenia odporúčania:

Prešovský samosprávny kraj v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina je zriaďovateľom 14 stredných škôl, z toho 3 gymnázií a 11 odborných škôl. V rámci revitalizácie odborného školstva v uvedených okresoch PSK v spolupráci s MŠ SR zaradil do zoznamu odborov škôl od 1. 9. 2007 nasledovné odbory: poštový manipulant (SOŠ polytechnická, Humenné); spracovanie dreva (SOŠ Humenné); stavebníctvo, technické zariadenie budov (NŠ SOŠ polytechnická, Humenné); kachliar (SOŠ polytechnická, Humenné); strechár (SOŠ polytechnická, Humenné); mechanik počítačových sietí (SOŠ polytechnická, Humenné); vlasová kozmetika (SOŠ, Snina), od 1. 9. 2008 nasledovné odbory: technické lýceum (SPŠ chemická a potravinárska, Humenné); výtvarné spracovanie skla – maľovanie a leptanie skla (SOŠ A. Warhola, Medzilaborce); fotografický dizajn (SOŠ A. Warhola, Medzilaborce); tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov (SOŠ A. Warhola, Medzilaborce); tvorba nábytku a interiéru (SOŠ A. Warhola, Medzilaborce); propagačná grafika (SOŠ A. Warhola, Medzilaborce); predavač (SOŠ, Snina); mäsiar (SOŠ, Snina); obrábač kovov (SOŠ, Snina); elektromechanik – silnoprúdová technika (SOŠ technická, Humenné); od 1. 9. 2009 technické lýceum (SPŠ, Snina); geodézia, kartografia a kataster (SOŠ polytechnická, Humenné); agropodnikanie – agroturistika – inovovaný odbor (SOŠ, Snina); mechanizácia pôdohospodárstva – tech. služby na vidieku (SOŠ, Snina); informačné a sieťové technológie (SOŠ polytechnická, Humenné); grafik digitálnych médií (SOŠ technická, Humenné)

Záver: 

Odporúčanie je splnené

Odporúčanie C.3. pre generálneho riaditeľa  Slovenského pozemkového fondu: zabezpečiť prevod pozemkov vo vlastníctve štátu na Prešovský samosprávny kraj v súlade       s rozpisom parciel 


Termín plnenia odporúčania: 

do 6 mesiacov od vydania súhlasu vlády s realizáciou projektu Vtáčie údolie na pozemkoch vo vlastníctve štátu

Stav plnenia odporúčania:

Na základe odporúčania vlády SR, SPF zabezpečil prostredníctvom regionálneho odboru        v Humennom zákaz všetkých prevodov pozemkov/odplatných i bezodplatných v katastrálnom území Ptičie a Chlmec. SPF po vydaní súhlasu vlády s realizáciou projektu Vtáčie údolie zabezpečí plnenie úlohy v stanovenom termíne

Záver: 

Plnenie odporúčania sa priebežne sleduje a v prípade vydania súhlasu vlády SR bude splnené v stanovenom termíne

Informácia

o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 593/2008 
z 3. septembra 2008 k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Banská Štiavnica

a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti

Úloha B.1. uložená podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny: v spolupráci s ministrom financií podporiť projekty okresu zamerané na tvorbu a zavedenie informačných technológií

Termín plnenia úlohy:

31. 12. 2010

Stav plnenia úlohy:

Úrad vlády SR v súčinnosti s MF SR pripravuje výzvy pre potreby samospráv, ktoré plánuje zverejniť do konca roku 2009 na prioritnú os 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb a na prioritnú os 3 – Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu. Tieto výzvy vo významnej miere podporia tvorbu a zavedenie informačných technológií na celom území cieľa Konvergencia ako aj v okrese Banská Štiavnica. Uvedené výzvy pokrývajú potreby vyšších územných celkov (VÚC) ako aj miest a obcí

Záver:

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. 12. 2010

Úloha B.2. uložená ministrovi hospodárstva: majetkovo vysporiadať pozemky v správe Rudných baní, š. p., Banská Bystrica, nachádzajúcich sa pod komunikáciami a verejnými priestranstvami v prospech mesta Banská Štiavnica a príslušných obcí okresu 


Termín plnenia úlohy: 

Priebežne

Stav plnenia úlohy:


Pozemky v správe Rudných baní, š. p. Banská Bystrica, nachádzajúce sa pod komunikáciami a verejnými priestranstvami v Banskej Štiavnici sa priebežne prevádzajú do vlastníctva mesta. Posledné spoločné rokovanie „Komisie pre posudzovanie žiadostí štátnych podnikov“               s primátorom mesta Banská Štiavnica a prednostkou miestneho úradu v Banskej Štiavnici       sa uskutočnilo dňa 18. 6. 2009. Na najbližšom zasadnutí komisie v 43. týždni bude prerokovaný a schválený prevod pozemkov: p. č. 752/1, 752/2, 753, 860 a 883 v celkovej hodnote 1 896 €. Prevody ďalších pozemkov spĺňajúcich požadované kritériá budú realizované postupne.
Záver:

Úloha sa priebežne plní

Úloha B.3. uložená ministrovi hospodárstva: zabezpečiť vypracovanie analýzy environmentálnych následkov, technicko-ekonomického vyhodnotenia a sociálneho dopadu útlmu banskej činnosti v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne 

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:


Dňa 30. 9. 2009 bola uzavretá zmluva o dielo so spol. Envigeo, a. s. Banská Bystrica na vypracovanie environmentálnej štúdie „Banskoštiavnicko-hodrušský rudný rajón. Štúdia bude vypracovaná do konca r. 2009 a zahŕňa tri hlavné tematické okruhy: 1. analýzu environmentálnych následkov banskej činnosti; 2. technicko-ekonomické vyhodnotenie; 3. analýzu sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti
Záver: 

Úloha sa priebežne plní, ďalšie vyhodnotenie jej zámeru sa uskutoční v 1. štvrťroku 2010

Úloha B.4. uložená ministrovi hospodárstva: v spolupráci s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja predložiť na rokovanie vlády informáciu o plnení úloh z uznesenia vlády prijatého na výjazdovom rokovaní vlády

Termín plnenia úlohy:

do 15. 10. 2009

Stav plnenia úlohy:


MH SR predkladá informáciu na rokovanie vlády SR v stanovenom termíne

Záver: 

Úloha bude ku dňu plnenia úlohy 15. 10. 2009 splnená

Úloha B.5. uložená ministrovi hospodárstva: zabezpečiť prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) všetky formy propagácie regiónu Banská Štiavnica

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v roku 2008 a osobitne v roku 2009 úzko spolupracovala a spolupracuje  so zástupcami okresu Banská Štiavnica a zabezpečuje viaceré formy jeho propagácie v súlade s uvedenou úlohou. Zoznam uskutočnených marketingových aktivít na podporu regiónu Banská Štiavnica, ktoré boli financované v objeme približne         64 tis. € (1 928 064 Sk)v rámci národného projektu Opatrenia 2.3 Sektorového operačného programu Priemysel a služby (nástenný kalendár „Banská Štiavnica 2009“; prezentácia SR ako krajiny CR v Kecskemete, v Debrecene; putovná výstava UNESCO pamiatky SR, ČR; prezentácia SR v Telči; prezentácia regiónu BB v Maďarsku; prezentácia UNESCO pamiatok krajín V4; putovná výstava UNESCO pamiatky SR v ČR; prezentácia SR počas veľtrhu CR     v meste Debrecen); Prezentácia SR ako krajiny CR – Banská Štiavnica – klenot Slovenska; infocesta tureckých novinárov a TO (tour operator); infocesta čínskych novinárov; infocesta škandinávskych novinárov a TO; infocesta maďarských novinárov  a TO; vydanie                   a distribúcia brožúr o SR  a tematických brožúr v rôznych jazykových mutáciách; výroba         a distribúcia tematických filmov o SR a osobitne k téme UNESCO; účasť na veľtrhu cestovného ruchu. S realizáciou osobitných prezentačných aktivít pre región Banská Štiavnica SACR ráta aj v rámci nového národného projektu Opatrenia 3.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Záver: 

Úloha je splnená

Úloha B.6. uložená ministrovi hospodárstva: v spolupráci s ministrom financií zabezpečiť finančné prostriedky v objeme 12 mil. Sk na dobudovanie infraštruktúry priemyselnej zóny Krupina – juh na podporu nových investícií v okrese Krupina

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2008

Stav plnenia úlohy:


MH SR poskytlo mestu Krupina na základe „Zmluvy o poskytnutí prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výkup pozemkov a financovanie infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 2008“ dotáciu vo výške 12 mil. Sk (398 327 €). Mesto Krupina z poskytnutej dotácie vykúpilo pozemky a následne vybuduje prístupovú komunikáciu a chodníky.              V existujúcej časti Priemyselnej zóny Krupina – juh sú dnes etablovaní viacerí investori, ktorí doposiaľ vytvorili 738 pracovných miest
Záver: 

Úloha je splnená

Úloha B.7. uložená ministrovi hospodárstva: v spolupráci s ministrom výstavby                   a regionálneho rozvoja a ministrom financií analyzovať možnosti uplatnenia špecifických ekonomických nástrojov pre podporu cestovného ruchu okresu Banská Štiavnica                      s prihliadnutím na jeho osobitný historický a kultúrny charakter

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2008

Stav plnenia úlohy:


MH SR zvolalo dňa 2. 10. 2008 k plneniu predmetnej úlohy pracovné rokovanie                     so zástupcami spolupracujúcich rezortov.  Na rokovaní bolo dohodnuté, že každý z jeho účastníkov (tzn. MH SR, MVRR SR, MF SR) vypracuje analýzu možností uplatnenia špecifických ekonomických nástrojov v záujme podpory cestovného ruchu v okrese Banská Štiavnica v termíne do 31. 10. 2008. Následne po spracovaní komplexného materiálu             sa uskutočnilo v novembri 2008 ďalšie pracovné rokovanie MH SR, spolupracujúcich rezortov, zástupcov samosprávy mesta Banská Štiavnica, zástupcu Úradu vlády SR                  a zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja. Mestom požadovaný špecifický režim – nadštandardné ekonomické nástroje, konštatovalo MF SR ako gestor daňovej oblasti – nie je možné použiť vzhľadom na predpisy Európskej komisie a limity výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2009 – 2011.  MH SR môže poskytnúť finančnú pomoc pre podnikateľské subjekty na rozvojové projekty cestovného ruchu okresu Banská Štiavnica zo štrukturálnych fondov      v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a dotácie, daňové úľavy a tiež príspevky na novovytvorené pracovné miesta podľa zákona č. 561/2007 Z. z.        o investičnej pomoci. Mimo toho MH SR navrhlo primátorovi Banskej Štiavnice aj možnosť podporiť investície v cestovnom ruchu vypracovaním schémy podpory, z ktorej by bolo možné podporovať menšie investície. MH SR  požiadalo mesto Banskú Štiavnicu o pomoc pri vypracovaní tejto schémy, predovšetkým v oblasti týkajúcej sa oprávnených aktivít a výšky pomoci. Túto formu pomoci mesto zatiaľ odmietlo s tým, že budú ešte rokovať s MF SR         o možnostiach daňových úľav. 

MH SR v rámci svojho rozpočtu našlo možnosti na podporu vypracovania podrobnejšej štúdie o stave cestovného ruchu v okrese Banská Štiavnica a o možnostiach jeho rozvoja. Predmetná štúdia sa v súčasnosti obstaráva.

MVRR SR analyzovalo možnosti podpory cestovného ruchu okresu Banská Štiavnica. Výsledky analýzy spolu s možnosťami uplatnenia špecifických ekonomických nástrojov boli prezentované zástupcom samosprávy okresu Banská Štiavnica. V rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika pre obdobie rokov 2007 – 2013, opatrenie 1.3. Rozvoj spoločného turizmu, môže každý oprávnený subjekt so sídlom                v Banskej Štiavnici požiadať o finančný príspevok na realizáciu projektu v danom odvetví.     V zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja § 3, ods. 2 sa MVRR SR zameriava            aj na rozvoj cestovného ruchu, v stratégii, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja     sa zohľadnia v rámci vnútorných špecifík VÚC a obcí

Záver: 

Úloha je splnená

Úloha B.8. uložená ministrovi pôdohospodárstva: previesť odplatným prevodom do majetku mesta Banská Štiavnica majetok v správe Národného lesníckeho centra 

a) rodinný dom, súp. č. 825, nachádzajúci sa v Banskej súp. č. 825, nachádzajúci                    sa v Banskej Štiavnici, vrátane priľahlých pozemkov – parciel č. CKN 5030/1, 5030/2             a 5031/1 v k. ú. Banská Štiavnica o celkovej výmere 801 m2; predmetné nehnuteľnosti          sú vedené na LV č. 752 k. ú. Banská Štiavnica pre účel využitia objektu vo verejnom záujme v súvislosti s rekonštrukciou Kalvárie v Banskej Štiavnici a následnej ochrany tejto kultúrnej  pamiatky,

b) areál v Banskej Štiavnici, ktorý zahŕňa kotolňu bez súp. č., saunu bez súp.                          č., administratívnu budovu so súp. č. 1591 a pozemky – parcely č. CKN 7687/3,7687/4, 7687/5, 7687/6,7687/7, 7687/8, 7687/9 a 7687/10 v k. ú. Banská Štiavnica  o celkovej výmere      5 229 m2; predmetné nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 2452  k. ú. Banská Štiavnica s cieľom ich využitia pre potreby školstva a výchovy mládeže         

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2008

Stav plnenia úlohy:

Ponukové konanie, osobitné ponukové konanie ako i opakované osobitné ponukové konanie, predmetom ktorého bol prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe Národného lesníckeho centra (NLC), ktorý sa nachádza v Banskej Štiavnici, bolo neúspešné – žiaden zo záujemcov nenavrhol za nadobudnutie nehnuteľnosti primeranú cenu. Národné lesnícke centrum sa preto obrátilo  so svojou ponukou na mesto Banská Štiavnica s cenou zníženou  o 50 %.

Rodinný dom v Banskej Štiavnici ponúklo NLC mestu Banská Štiavnica, ktoré ho malo záujem nadobudnúť za 1,- Sk, s čím NLC nesúhlasilo, MP SR sa k uvedenej požiadavke vyjadrilo, že zníženie primeranej ceny  na úroveň 0,03.- € (1,- Sk) pri prevode majetku štátu, zákon nepripúšťa.  NLC ponúklo tento majetok VÚC v Banskej Bystrici. Ak bude jeho odpoveď negatívna, ponúkne ho fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá v osobitnom ponukovom konaní ponúkne cenu vyššiu ako 50 % z primeranej ceny a bude najúspešnejšia

Areál v Banskej Štiavnici – v súčasnosti (tzn. ku dňu vyhodnotenia plnenia úlohy 25. 6. 2009) NLC rokuje s mestom Banská Štiavnica, ktoré má záujem získať areál za nižšiu cenu           ako 50 % z primeranej ceny. Svoju požiadavku odôvodňuje tým, že v meste má byť                 v školskom roku 2009/2010 uskutočnená externá výučba detašovaného pracoviska Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ekonomickej fakulty, odbor cestovného ruchu. Sídlo tohto detašovaného pracoviska plánuje mesto Banská Štiavnica umiestniť práve v tomto areáli.       V prípade, že by bolo konanie s mestom Banská Štiavnica neúspešné, ponúkne tento nehnuteľný majetok štátu v správe NLC za cenu zníženú o 50 % VÚC v Banskej Bystrici. Ak by ani VÚC v Banskej Bystrici o tento majetok neprejavil záujem, muselo by NLC celé osobitné ponukové konanie opakovať

Záver: 

Úloha sa priebežne riešila a z objektívnych príčin jej plnenie pokračuje aj v r. 2009. Ďalšie vyhodnotenie plnenia jej zámeru sa uskutoční v 1. štvrťroku 2010

Úloha B.9. uložená  ministrovi pôdohospodárstva: podporiť projekty zamerané na lesné hospodárstvo    

Termín plnenia úlohy: 

trvale

Stav plnenia úlohy:

Vzhľadom na to, že ku dňu vyhodnotenia plnenia úlohy 25. 6. 2009 nie sú zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry vyhodnotené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŽoNFP“)       pre opatrenia Natura 2000 na lesnej pôde, Lesnícko-environmentálne platby a Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, MP SR nemôže poskytnúť  ich odpočet. Navyše projekty zamerané na lesné hospodárstvo nie sú realizované príslušnými opatreniami osi 2 z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „PRV“), ale sa realizujú prostredníctvom opatrenia          2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva  a zavedenie preventívnych opatrení, ktoré spadá pod Os 2 PRV. V rámci vyššie uvedeného opatrenia bola vyhlásená Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV (ďalej len „Výzva“) od 1. 2. do 30. 6. 2008.

K 19. 6. 2009 bolo prijatých 314 ŽoNFP, pričom s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bolo uzatvorených 244 zmlúv vo výške 42 318 564 €. V rámci Výzvy na opatrenie 2.1 Zoznam prijatých a schválených ŽoNFP bude zverejnený na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) po ukončení vyhodnotenia všetkých ŽoNFP. Ďalším opatrením, ktoré je zamerané na lesné hospodárstvo je opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, ktoré sa realizuje prostredníctvom osi 1 PRV. Výzva na toto opatrenie bola vyhlásená od 15. 4. do 31. 7. 2008.  K 19. 6. 2009 bolo prijatých 212 ŽoNFP. Vzhľadom na to, že Pôdohospodárska platobná agentúra k 25. 6. 2009 nevyhodnotila ešte žiadnu ŽoNFP pre opatrenie Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov, MP SR nemôže poskytnúť odpočet pre vyššie uvedené opatrenie. V rámci Výzvy na opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov predložil okres Banská Štiavnica jednu ŽoNFP. Zoznam prijatých a schválených ŽoNFP bude zverejnený na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk)  po ukončení vyhodnotenia všetkých ŽoNFP.

MP SR má záujem o podporu a rozvoj vidieka, stabilizáciu vidieckeho obyvateľstva predovšetkým vytváraním pracovných príležitostí priamo v danom regióne. Jeho snahou je podporovať prípravu mladých ľudí, odborníkov už na úrovni stredoškolských profesií. Jedným zo zámerov bolo vytvorenie projektu nového študijného odboru pre stredné odborné školy pôdohospodárskeho zamerania. Od 1. 9. 2009 je do siete odborov zaradený projekt zameraný na bioenergetiku a jeho gestorom je MP SR. Obsahový zámer projektu bol vypracovaný medzinárodnou pracovnou skupinou zloženou z odborníkov z Belgicka, Francúzska, Talianska, Španielska, Estónska, Slovenska, Maďarska, Holandska v rámci medzinárodného projektu FANCAM (Vzdelávanie v poľnohospodárstve a nové kompetencie pre polyfunkčné pôdohospodárstvo), ktorého cieľom je:

– možnosť vytvorenia novej profesie prostredníctvom  vzdelávacích dokumentov pre žiakov stredných odborných škôl   pôdohospodárskeho zamerania;

– príprava spoločného obsahu odborného vzdelávania v rámci  krajín EÚ

– získanie nových odborných vedomostí a zručností pre žiakov stredných odborných škôl pôdohospodárskeho zamerania

– zjednocovanie metodiky prípravy odborných dokumentov v rámci krajín EÚ.

Uvedený projekt sa bude realizovať od 1. 9. 2009 v Strednej odbornej škole lesníckej               v Banskej Štiavnici. Okrem pripraveného projektu je Stredná odborná škola lesnícka               v Banskej Štiavnici zapojená do pripravovaného projektu MP SR  zameraného                       na agrolesníctvo. Obsahový námet projektu je vypracovaný, v rámci projektu FANCAM, medzinárodnou pracovnou skupinou  zo Španielska, Estónska, Francúzska, Belgicka.             V súčasnosti je projekt  v štádiu prípravy a jeho zavedenie do siete odborov na Slovensku       sa predpokladá od 1. 9. 2010. Obsah projektu korešponduje s európskou legislatívou, ktorá rozdeľuje využitie pôdy do dvoch kategórií: poľnohospodárska pôda  a lesná pôda. Agrolesnícke systémy sú systémy, ktoré na jednom kuse pôdy spájajú krátkodobé poľnohospodárske činnosti (živočíšnu alebo rastlinnú výrobu) s dlhodobými lesníckymi aktivitami (produkciou dreva alebo na rekreačné účely).  K agrolesníctvu patrí široký okruh výrobných systémov založených na viacnásobnom využití pôdy, čím sa dosahuje vzájomne prospešné využitie produktov z oblasti poľnohospodárstva aj lesníctva. Projekt sa zameriava na vidiecke oblasti, ktoré ponúkajú prírodné dedičstvo a regionálne špecifiká. Schopnosť miestneho odvetvia agroturistiky využívať tieto zaujímavosti trvalo udržateľným spôsobom      a poskytovať turistom vysoko kvalitné služby. Čoraz viac ľudí si objednáva produkty a služby súvisiace s oddychom, cestovaním, ubytovaním a voľnočasovými aktivitami online, podobne online si vyhľadávajú informácie. Menšie podniky ponúkajúce služby vidieckej turistiky        sú   v nevýhode, pretože im často chýba odborná príprava a marketing.

Záver:  

Úloha má trvalý charakter a priebežne sa plní

Úloha B.10. uložená ministrovi pôdohospodárstva: z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR „štátna pomoc“ systémovými opatreniami podporiť rozvoj všetkých odvetví živočíšnej výroby s trhovou i bez trhovej produkcie  

Termín plnenia úlohy:

Trvale

Stav plnenia úlohy:


V roku 2008 bola zabezpečená podpora všetkých odvetví živočíšnej výroby v zmysle nariadenia vlády SR č. 159/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády                    č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach  v pôdohospodárstve. Odvetvia živočíšnej výroby boli z rozpočtovej kapitoly rezortu MP SR podporované v rámci opatrení štátnej pomoci:

- účasť chovateľov na výstavách – 24 778 €

- založenie a vedenie plemennej a plemenárskej evidencie – 537 741 €

- kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat – 1 559 912 €

- odstraňovanie a likvidácia živočíšnych vedľajších produktov – 353 383 €

- úhrada strát na hospodárskych zvieratách a ich produktoch v dôsledku nariadeného opatrenia – 229 033 €

V roku 2009 budú odvetvia živočíšnej výroby podporované prostredníctvom nasledovných opatrení štátnej pomoci:

- účasť chovateľov na výstavách

- založenie a vedenie plemennej a plemenárskej evidencie

- kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat

- odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov

- úhrada nákladov a strát na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych  opatrení

- dotácia na investície chovateľov

Záver:  

Úloha má trvalý charakter a priebežne sa plní

Úloha B.11. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií: zabezpečiť na základe žiadosti mesta Banská Štiavnica odplatný prevod objektu súp. č. 192, Kammerhofská ul.        č. 17, Banská Štiavnica, na parcele č. 3953/1, zapísaného na LV č. 2593 v správe Železníc Slovenskej republiky, do vlastníctva mesta Banská Štiavnica  

Termín:

do 31.  3.  2009

Stav plnenia úlohy:


Úloha bola zrušená uznesením vlády č. 83/2009 zo dňa 28. 1. 2009, pretože technický stav uvedenej nehnuteľnosti je nevyhovujúci v dôsledku jej schátrania a nie je možné zabezpečiť okamžité využitie objektu bez neodkladnej realizácie nákladných rekonštrukčných prác podľa schválenej projektovej dokumentácie za dohľadu orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti mesto vyjadrilo zamietavé stanovisko na ponuku Železníc SR s odôvodnením, že nemá záujem o odkúpenie budovy, keďže vo svojom majetku                   má nehnuteľnosti, ktoré si tiež vyžadujú značné finančné prostriedky na ich rekonštrukciu        v takom rozsahu ako ponúkaný objekt

Záver:  

Úloha je zrušená

Úloha B.12. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií: v prípade delimitácie cesty II/525 v úseku Banská Štiavnica – Hronská Breznica z Banskobystrického samosprávneho kraja na Slovenskú správu ciest do novembra 2008 zabezpečiť

a) prípravu a projektovú dokumentáciu predmetnej cesty vrátane územného rozhodnutia          a stavebného povolenia

b)  výstavbu predmetnej cesty

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2010 (a)

do 31. 12. 2012 (b)

Stav plnenia úlohy:

Rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete č. 0275/2009-SCDPK/z. 17233 zo dňa 29. 4. 2009, MDPT SR, ako príslušný správny orgán, pretriedilo dňom 15. 5. 2009 pôvodnú cestu II/525     v úseku Hontianske Nemce – Banská Štiavnica – Hronská Breznica na úsek cesty I/66 Hontianske Nemce na evidenčné číslo I/51, ktorý tvorí súvislý úsek tejto cesty. Predpokladaný termín podpísania zmluvy o prevode a následného prevzatia do majetku           a správy SSC bol 1. 7. 2009

Prípravu a projektovú dokumentáciu predmetnej cesty vrátane územného rozhodnutia              a stavebného povolenia  zabezpečuje Slovenská správa ciest. Technická štúdia na úsek cesty II/525 Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica preukázala, že je potrebné rozšírenie a lokálna úprava v úseku Hronská Dúbrava – Banská Belá. V pokračovaní Banská Belá – Banská Štiavnica je navrhnutá preložka cesty v inej trase. Na úsek cesty Banská Belá – Banská Štiavnica, ktorý je z hľadiska technických parametrov najhorší, musí byť zabezpečená aktualizácia existujúcej dokumentácie pre územné rozhodnutie, štátnu expertízu, vydanie územného rozhodnutia v termíne do 31. 12. 2009.

Investorská príprava je smerovaná tak, aby bol termín ukončenia do 31. 12. 2012 dodržaný

Záver: 

Úloha sa priebežní plní, trvá do 31. 12.  2012

Úloha B.13. uložená ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií: zabezpečiť trasovanie      a vybudovanie rýchlostnej komunikácie R3 Zvolen – Krupina – Šahy s obchvatom mesta Krupina


Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2014

Stav plnenia úlohy:

V súčasnosti, v rámci prípravy výstavby rýchlostnej cesty R3 Zvolen – Krupina – Šahy              s obchvatom mesta Krupina, zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a. s. verejné obstarávanie na vypracovanie zámeru EIA s predpokladaným termínom dodania 30. 9. 2009. Ukončenie EIA procesu sa predpokladá do 30. 9. 2010

Záver:  

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31. 12. 2014

Úloha B.14. uložená ministrovi životného prostredia: podporiť projekty environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia

Termín plnenia úlohy: 

Trvale

Stav plnenia úlohy:


MŽP SR podporuje projekty environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia    v rámci OP Životné prostredie. Ku dňu vyhodnotenia  plnenia úlohy (15. 6. 2009) boli v rámci okresu Banská Štiavnica schválené tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok z oblasti ochrany pred povodňami, uzatvorenia a rekultivácie skládok odpadov a oblasti ochrany prírody a krajiny. V súčasnosti sa v procese posudzovania nachádzajú ďalšie žiadosti, ktoré svojimi aktivitami zasahujú do okresu Banská Štiavnica

Záver: 

Úloha má trvalý charakter a priebežne sa plní

Úloha B.15. uložená ministrovi životného prostredia: zabezpečiť zachovanie sídla Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici a pracovísk Štátnej ochrany prírody Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy, Slovenskej agentúry životného prostredia a pracoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

Termín plnenia úlohy:

Trvale

Stav plnenia úlohy:


Sídla uvedených organizácií a pracovísk sú zachované (stav ku dňu vyhodnotenia plnenia úlohy 15. 6. 2009)

Záver: 

Úloha má trvalý charakter a priebežne sa plní

Úloha B.16. uložená ministrovi životného prostredia: zabezpečiť financovanie revitalizácie areálu Banského múzea v prírode v zmysle projektovej dokumentácie, so zreteľom                na dobudovanie expozície baníckej architektúry – oblasť Prachárne, ako ďalšieho rozvoja Slovenského banského múzea

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:


Úloha nie je finančne krytá, preto ju nemožno plniť

Záver: 

Úlohu nie je možné plniť z finančných dôvodov, MŽP SR odporúča jej zrušenie

Úloha B.17. uložená ministrovi životného prostredia: vyhodnotiť doterajší geologický prieskum v rudnom revíri Banská Štiavnica a okolie a zabezpečiť financovanie vyhľadávacieho ložiskového geologického prieskumu drahokovovej mineralizácie                    v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom poli

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2009

Stav plnenia úlohy:


Na zhodnotenie doterajšieho geologického prieskumu v rudnom revíri Banská Štiavnica          a okolí bol vypracovaný samostatný projekt geologickej úlohy. Ložiskový geologický prieskum drahokovovej mineralizácie v banskoštiavnicko-hodrušskom poli doposiaľ nebol realizovaný. Predmetná úloha nie je pokrytá finančnými prostriedkami. MŽP SR odporúča predĺžiť termín plnenia úlohy

Záver: 

Plnenie úlohy je podmienené zabezpečením jej financovania, úlohu v r. 2009 nie je možné splniť. MŽP SR odporúča termín plnenia úlohy predĺžiť 

Úloha B.18. uložená ministrovi životného prostredia: poskytnúť súčinnosť pri financovaní projektov zo štrukturálnych fondov na vybudovanie vodovodu v miestnej časti Banky, miestnej časti Počúvadlianske Jazero, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovodu         v Štiavnických Baniach

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:


MŽP SR k termínom uzávierky projektov na vybudovanie vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd 14. 10. 2008; 11. 2. 2009 a 2. 6. 2009 neeviduje projekty zamerané              na vybudovanie vodovodu v miestnej časti Banky, miestnej časti Počúvadlianske jazero, kanalizácie čistiarne odpadových vôd a vodovodu v Štiavnických Baniach

Záver: 

Projekty zatiaľ predložené neboli, ďalšie vyhodnotenie plnenia zámeru úlohy sa uskutoční v nasledujúcom období v 1. polroku 2010

Úloha B.19. uložená ministrovi životného prostredia: podporiť program starostlivosti         a revitalizácie  historických štruktúr, ako aj  previazanosť s cestovným ruchom v území NATURA 2000 - Sitno a priľahlom ochrannom území  

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:


MŽP SR monitoruje a prehodnocuje sústavu NATURA 2000 na celom území Slovenska         a podporuje aktivity súvisiace s rozvojom cestovného ruchu. V rámci plnenia uvedenej úlohy Štátna ochrana prírody SR vypracovala návrh „Programu starostlivosti o ÚEV Sitno“. Program zahŕňa aj podporu cestovného ruchu. Návrh programu bol zaslaný                             na pripomienkovanie aj starostom príslušných obcí

Záver: 

Úloha je splnená

Úloha B.20. uložená ministrovi životného prostredia: podporiť projekty miestneho územného systému ekologickej stability so stanovením záťaže krajiny pre územie                   s potenciálom investičného rozvoja CR (Banská Štiavnica, Štiavnické Bane, Ilija, Svätý Anton, Banská Belá) 

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2009

Stav plnenia úlohy:

V rámci OP ŽP bol podporený projekt v oblasti ochrany prírody a krajiny „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“.           V oblasti environmentálnych záťaží MŽP SR schválilo tri projekty s celoslovenskou pôsobnosťou zasahujúce svojimi aktivitami aj do okresu Banská Štiavnica

Záver: 

Úloha je splnená

Úloha B.21. uložená ministrovi životného prostredia: podporiť investičný zámer dobudovania a údržby tematického parku (geopark Banská Štiavnica)  

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2010

Stav plnenia úlohy:

Úloha nie je finančne krytá

Záver: 

Plnenie úlohy vyžaduje jej finančné krytie, MŽP SR odporúča úlohu, ktorej plnenie trvá         do 31. 12. 2010 zrušiť

Úloha B.22. uložená ministrovi životného prostredia: v spolupráci s MH SR poskytnúť súčinnosť pri riešení rekonštrukcie prívodných jarkov a priechodnosti vodných štôlní (tajchov) ako súčasti bansko-štiavnického vodohospodárskeho systému do vodných nádrží Klinger, Richňava, Evičkino, Bakomi, Vindšachta, Počúvadlo, Banský Studenec  po vyriešení vlastníckych vzťahov

Termín plnenia úlohy:
do 31. 12. 2010
Úloha B.23. uložená ministrovi životného prostredia: poskytnúť súčinnosť pri zabezpečení technológie na čistenie vôd vo vodných nádržiach vodohospodárskeho systému      

Termín plnenia úlohy:

do 31.  12.  2009

Stav plnenia úloh B.22. a B.23.:

Cieľ úloh B.22. a B.23. možno splniť realizáciou čiastkového projektu obnovy historických vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice. Projekt realizuje Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Žilina. Boli realizované rekonštrukcie vodných diel Bančianska (1986), Klinger, Veľká a Malá Vodárenská (1992), Moderštôlňa (1996 – 1997), Evička (čiastočne 1998), Belianska (2002), Vindšachtská (2005), Rozgrunt (2006), Bakomi (2007), Veľká a Malá Kolpašská (2008 – 2009). V súčasnosti sú v projektovej príprave rekonštrukcie vodných diel Veľká Richňavská, Halčianska, Dolnohodrušská, Evička (plánovaná realizácia r. 2009)          a Počúvadlo. Za účelom úspešnej realizácie projektu bolo tiež riešené majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod jednotlivými objektmi vodných diel (zmluva bola o prevode správy majetku podpísaná 1. 6. 2009). Ďalšie pokračovanie plnenia uvedených úloh je reálne len za predpokladu zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov v objeme približne   4,04 mil. €

Záver: 

Plnenie obidvoch úloh podmieňuje zabezpečenie ich financovania v objeme 4,04 mil. €, ktoré je v súčasnosti problematické. Ďalšie vyhodnotenie plnenia zámeru úlohy sa uskutoční        v 1. polroku 2010 

Úloha B.24. uložená ministrovi životného prostredia: zabezpečiť sadu geopriestorových údajov digitálnych vrstiev pre geografický informačný systém o životnom prostredí na úrovni presnosti katastrálnych máp pre potreby regionálneho geografického informačného systému    a činnosť verejnej správy

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2010

Stav plnenia úlohy:


Predpokladané náklady na plnenie úlohy predstavujú 1,0 mil. €. V súčasnej ekonomickej situácii nie je možné uvedené finančné prostriedky zabezpečiť

Záver: 

Úlohu v roku 2009 nie je možné plniť z finančných dôvodov. Úloha trvá do 31. 12. 2010

Úloha B.25. uložená ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny: podporiť programy okresu Banská Štiavnica  v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti              a dlhodobej nezamestnanosti 

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2010

Stav plnenia úlohy:

V roku 2008 bolo v okrese Banská Štiavnica aktivizovaných a podporených                             1 174 uchádzačov o zamestnanie (z toho 720 dlhodobo nezamestnaných osôb tzn. 61,3 %).    Na realizáciu podpory boli použité finančné prostriedky v objeme 31,8 mil. Sk. Najpoužívanejšími nástrojmi APTP v r. 2008 bola aktivačná činnosť (3,24 mil. Sk),              674 podporených uchádzačov o zamestnanie, ďalej samostatná zárobková činnosť              (17,5 mil. Sk), 176 podporených uchádzačov o zamestnanie, vzdelávanie a príprava pre trh práce (761 tis. Sk), 107 podporených uchádzačov o zamestnanie. Na riešenie podpory zamestnanosti pre 21 uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, boli použité finančné prostriedky v objeme 1,7 mil. Sk. Komplexné vyhodnotenie výsledkov realizácie národných projektov a nástrojov APTP za obdobie            1. polroka 2009 bude uskutočnené v priebehu 2. polroka 2009. Možno konštatovať, že za prvých päť mesiacov r. 2009 ÚPSVR v okrese Banská Štiavnica podporil 462 uchádzačov      o zamestnanie s celkovým objemom finančných prostriedkov 678 187 € (20,4 mil. Sk). Najvyužívanejšími nástrojmi APTP bolo vzdelávanie a príprava pre trh práce (86 uchádzačov o zamestnanie), samostatná zárobková činnosť  (89 uchádzačov o zamestnanie) a aktivačné činnosti. Za uvedené obdobie sa v okrese Banská Štiavnica rozšírilo vzdelávanie a príprava pre trh práce, kde zamestnávatelia uzatvorili dohody s ÚPSVR  na vzdelávanie                    158 zamestnancov (dohodnutý príspevok ÚPSVR predstavoval  117 265 € (3,5 mil. Sk). Riešenie nezamestnanosti v okrese vyžaduje mimoriadnu pozornosť a zainteresovanosť všetkých subjektov, ktoré môžu napomôcť jeho sociálno-ekonomickému rozvoju

Záver: 

Úloha sa priebežne plní, trvá do 31.  12.  2010

Úloha B.26. uložená ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny: preskúmať možnosť prevodu vlastníctva nedokončenej zasadacej miestnosti budovy bývalého Okresného úradu      v Krupine na ulici ČSA 2744 vrátane priľahlých  pozemkov  zo  štátu  na mesto  Krupina        a následne  riešiť možnosť prevodu tohto vlastníctva

Termín plnenia úlohy:

do 20.  9.  2008

Stav plnenia úlohy:

Nedostavaná zasadacia miestnosť administratívnej budovy bývalého Okresného úradu            v Krupine, na ul. ČSA č. 3 je v správe ÚPSVR vo Zvolene, ktorý ju v rámci plnenia predmetu svojich činností nepotrebuje. V záujme prevodu tejto časti vlastníctva bol spracovaný geometrický plán, ktorý rozdelil pozemok pod budovou tak, že nedostavaná časť                    je na samostatnom parcelovom čísle. Úrad práce požiadal Správu katastra Krupina o prevod zmien v zmysle geometrického plánu do listu vlastníctva, ktorá uvedenú zmenu aj vykonala. Nedostavaná zasadacia miestnosť má súpisné č. 2744 a je na parcele č. 136/10, LV č. 3035. Štatutár ÚPSVR vo Zvolene nedostavanú zasadaciu miestnosť s pozemkom prehlásil za trvalo prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Nehnuteľnosti boli podľa § 8, ods. 1 zákona                 č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúknuté do správy štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám. Oslovené organizácie neprejavili o prevod správy záujem. O prebytočnú nehnuteľnosť prejavilo záujem mesto Krupina, ktoré chce zasadaciu miestnosť dostavať a využívať ju na poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Za nehnuteľnosť ponúklo symbolickú cenu, ktorú nešpecifikovalo. Záujem mesta o prevod vlastníctva prebytočných nehnuteľností je v súlade s ustanovením       § 8 a, ods. 6, písm. c) a § 11, ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. ÚPSVR  vo Zvolene a Ústredie práce, sociálnych vecí na rodiny vyzvalo mesto Krupinu, aby vyšpecifikovalo aké všeobecne prospešné služby bude  poskytovať a za akú cenu chce nehnuteľnosť kúpiť. Predmetný postup nakladania                    s nehnuteľným majetkom štátu, tzn. prevod vlastníctva na mesto Krupinu schvaľuje ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za predpokladu, že všeobecne prospešné služby poskytované mestom budú v súlade s ustanovením zákona o správe majetku štátu         a ponúknutá cena bude akceptovaná MPSVR SR, kúpna zmluva môže byť predložená na schválenie MF SR a prevod predmetnej nehnuteľnosti zo štátu na mesto Krupina môže byť uskutočnený

Záver: 

Úloha bola zo strany MPSVR SR priebežne plnená. Riešenie možnosti prevodu  vlastníctva bude ukončené až po predložení potrebných dokumentov zo strany mesta Krupina. Ďalšie vyhodnotenie plnenia zámeru úlohy sa uskutoční v 1. štvrťroku 2010

Úloha  B.27. uložená ministrovi kultúry:
podporovať projekty na rekonštrukciu pamiatok zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO zo zdrojov Obnovme  si svoj dom, resp.       z iných zdrojov v rozsahu priorít  a v objemoch kapitoly „Kultúra“ štátneho rozpočtu             na príslušný rok


Termín plnenia úlohy: 

Trvale

Stav plnenia úlohy:

MK SR priebežne podporuje projekty na rekonštrukciu pamiatok zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO v rámci grantového systému Obnovme si svoj dom – podprogram 1. a podprogram 2.

Záver: 

Úloha má trvalý charakter a priebežne sa plní

Úloha B.28. uložená ministrovi kultúry:
ustanoviť komisiu na posúdenie optimálneho rozsahu ochranných pásiem a záchranu lokalít zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO

Termín plnenia úlohy:

do 30.  6.  2009

Stav plnenia úlohy:

MK SR zriadilo Komisiu na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva. Komisia bude pôsobiť ako medzirezortný poradný, iniciatívny, konzultačný a koordinačný orgán MK SR pre riešenie zásadných úloh ochrany lokalít kultúrneho dedičstva SR zapísaných  v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Členmi komisie budú zástupcovia   MF SR, MH SR, MVRR SR, MŽP SR, MP SR, MŠ SR, MDPT SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja,        Žilinského samosprávneho kraja, mesta Banská Štiavnica, Bardejova, Ružomberka                 a Spišského Podhradia v prípade zápisu ďalších lokalít do Zoznamu UNESCO, aj zástupcovia ďalších miest a obcí, Združenie miest a obcí Slovenska, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Slovensko. Komisia začne svoju činnosť v mesiaci septembri 2009

Záver: 

Úloha je splnená

Úloha B.29. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra: zabezpečiť technické         a technologické vybavenie Štátneho ústredného banského archívu na digitálnu archiváciu         a propagáciu fondov zapísaných v zozname UNESCO – Pamäť sveta

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2010

Stav plnenia úlohy:

Na realizáciu tohto projektu neboli pridelené MV SR žiadne finančné prostriedky. V rámci limitu kapitálových výdavkov na stavebné investície za reálne možno považovať uskutočnenie prípravných stavebných prác pre digitalizačné pracovisko a reštaurátorskú dielňu. V súvislosti s prijatými opatreniami na zníženie vplyvu hospodárskej krízy a krátenie výdavkov štátneho rozpočtu, upravené finančné limity neumožňujú zakúpenie prevádzkových prístrojov a špeciálneho technologického vybavenia. Z uvedeného dôvodu sa finančné prostriedky uplatňujú až v rozpočte na rok 2010. V personálnej oblasti MV SR presystemizovalo jedno štátnozamestnanecké miesto archivára na informatika

Záver: 

Úloha sa priebežne plní. Úloha trvá do 31. 12. 2010

Úloha B.30. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra:
 zabezpečiť zvýšenie počtu policajtov Obvodného oddelenia policajného zboru v Banskej Štiavnici

Termín plnenia úlohy:
do 31. 12. 2008

Stav plnenia úlohy:

MV SR na Obvodnom oddelení PZ v Banskej Štiavnici zabezpečilo zvýšenie počtu systemizovaných miest policajtov z 20 na 22  miest. Keďže v čase prijatia predmetného uznesenia bolo obsadených len 17 miest, prezident PZ v novembri 2008 uložil riaditeľovi     KR PZ v Banskej Bystrici prednostne riešiť obsadenie voľných miest policajtov                     na Obvodnom oddelení PZ v Banskej Štiavnici. Do 31. 12. 2008 sa skutočný počet policajtov zvýšil na 20 a na ďalšie dve miesta boli prijatí noví policajti v 1. štvrťroku 2009. V súčasnosti je na oddelení evidovaný plný stav policajtov

Záver: 

Úloha je splnená
Úloha B.31. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra: zabezpečiť rozvoj technického vybavenia Obvodného oddelenia policajného zboru Banská Štiavnica

Termín plnenia úlohy:

do 31. 12. 2008

Stav plnenia úlohy:
MV SR zabezpečilo na Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica motorové vozidlo Nissan    X-trail, dva PC a tlačiareň. Mimo toho boli zrekonštruované niektoré časti budovy                   a jej vybavenie (hygienické príslušenstvo, sprchový kút, výmena kotlov)
Záver: 

Úloha je splnená

Úloha B.32. uložená ministrovi financií:
vyčleniť každoročne v návrhu štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky s účelovým určením pre mestskú pamiatkovú rezerváciu Banská Štiavnica ako lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO

Úloha B.33. uložená ministrovi financií:
predložiť na rokovanie vlády návrh na použitie finančných prostriedkov vo výške  25 mil. Sk na účely rekonštrukčných  a rozvojových projektov v mestách  a obciach okresov Banská Štiavnica a Krupina 

Úloha B.34. uložená ministrovi financií:
zabezpečiť poskytnutie finančných prostriedkov podľa bodu B.33 tohto uznesenia

Termín plnenia úloh:

do 30. 9. 2008


Stav plnenia úloh:

V štátnom rozpočte na rok 2009 boli prostriedky na uvedený účel zabezpečené. Dotácia          z kapitoly Všeobecná pokladničná správa bola poskytnutá na účel „Úprava verejných priestranstiev ulice Kammerhofská – súčasť pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica, ako lokalita svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, v sume  697 072 €. O poskytnutí uvedených finančných prostriedkov bolo písomne informované mesto Banská Štiavnica listom MF SR č. MF/01 1958/2009-442 zo dňa 3. marca 2009. V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 sa tiež uvažuje s vyčlenením prostriedkov na tento účel MF SR predložilo na rokovanie vlády SR dňa 24. 9. 2008 návrh na použitie a uvoľnenie finančných prostriedkov v objeme 25 mil. Sk na účely rekonštrukčných a rozvojových projektov v mestách a obciach okresov Banská Štiavnica a Krupina 

Uznesením vlády SR č. 651 z 24. 9. 2008 vláda SR uložila MF SR uvoľniť uvedené finančné prostriedky z rezervy vlády SR

Záver: 

Úlohy sú splnené

Úloha B.35. uložená ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja: v rámci Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR podporiť jedinečnosť postavenia regiónu Banská Štiavnica konkrétnymi rozvojovými opatreniami

Termín plnenia úlohy:

do 1. 1. 2010

Stav plnenia úlohy:

V strategickom dokumente „Národná stratégia regionálneho rozvoja SR“ bude v rámci stanovených strategických priorít na regionálnej úrovni MVRR SR zohľadňovať aj otázku úlohy podpory regiónu Banská Štiavnica

Záver: 

Úloha sa priebežne plní, trvá do 1. 1. 2010

Úloha B.36. uložená podpredsedovi vlády a ministrovi školstva: podporiť návrh zriadenia detašovaného pracoviska vysokej školy so zameraním na environmentalistiku, resp. cestovný ruch


Termín plnenia úlohy:

do 1. 9. 2009

Stav plnenia úlohy:

MŠ SR aj po niekoľkých telefonických urgenciách žiadny hodnotiaci podklad nepredložilo

Záver: 

Úloha  je nesplnená a opätovne bude vyhodnotená v 1. štvrťroku 2010

Odporúčanie C.1. pre predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja: spolupracovať s ministrom hospodárstva pri príprave informácie ohľadne vyhodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okrese Banská Štiavnica


Termín plnenia odporúčania:

do 15.  10.  2009

Stav plnenia odporúčania:

Banskobystrický samosprávny kraj a najmä úrad prednostky mesta Banská Štiavnica pri príprave informácie s MH SR veľmi aktívne spolupracoval

Záver: 

Úloha je splnená

Odporúčanie C.2. pre predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja: 
vypracovať koncepciu rozvoja a modernizácie sociálnej infraštruktúry

Termín plnenia odporúčania:

do 31. 1. 2009

Stav plnenia odporúčania:

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva úradu Banskobystrického samosprávneho kraja mal    od r. 2004 spracovanú Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja (potreby a perspektívy v období 2005 – 2010), ktorá bola schválená Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 5. 4. 2005. Na uvedenú koncepciu nadväzuje Stratégia rozvoja sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorá vychádza z európskych trendov a koncepčných zámerov MPSVR SR. V rámci napĺňania stanovených cieľov sa kraj zameriava na pilotný projekt transformácie zariadení sociálnych služieb, zavedenie systému manažérstva kvality ISO 9001:2000, rozširovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov zariadení sociálnych služieb, zavádzanie nových terapeutických techník v práci s klientmi, humanizáciu a estetizáciu zariadení sociálnych služieb, podporu záujemcov o poskytovanie služieb z radov neverejných poskytovateľov a ich následnú finančnú podporu

Záver: 

Úloha je splnená

Odporúčanie  C.3. pre  predsedu  Banskobystrického samosprávneho kraja:  zabezpečiť   delimitáciu cesty II/525 v úseku Banská Štiavnica – Hronská Breznica na Slovenskú správu ciest           

Termín plnenia úlohy:

do novembra 2008


Stav plnenia úlohy:

Na základe žiadosti o usporiadanie cestnej siete podanej dňa 31. 10. 2008 bola cesta II/525 rozhodnutím MDPT SR pod č. 02575/2009-SCDPK/z.17233 zo dňa 29. 4. 2009 pretriedená do ciest I. triedy v úseku  od Hontianske Nemce – Banská Štiavnica – Hronská Breznica       ku dňu 15. 5. 2009. Protokolárne odovzdávanie cesty Slovenskej správe ciest prebehlo            v termíne do 15. 7. 2009

Záver: 

Úloha je splnená

Resumé 

V prvej časti informácie je uvedený stav plnenia desiatich úloh a jedného odporúčania vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okrese Rimavská Sobota v zmysle uznesenia č. 804 z 26. septembra 2007. Sedem úloh je splnených, plnenie troch úloh pokračuje. 

V rámci úlohy týkajúcej sa podpory projektov Komplexného využitia kultúrno-historického dedičstva a prírodných daností regiónu oživením ozubnicovej železničnej trate Tisovec – Pohronská Polhora a prestavbou nevyužitých železničných tratí na cyklistické cesty, ktorá súvisí s odporúčaním pre predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BSK) spolupracovať pri jej plnení nebol doposiaľ zaevidovaný žiadny projekt.   

V rámci úlohy týkajúcej sa finančnej podpory regionálnej rozvojovej agentúry pre oblasť Rimavskej Soboty s cieľom zabezpečenia kvalitnej tvorby projektov pre rozvoj daností cestovného ruchu v regióne bola MVRR SR finančne podporená realizácia úloh regionálnej rozvojovej agentúry „Agentúra pre rozvoj Gemera“  so sídlom v Hnúšti (okres Rimavská Sobota) v celkovej sume 730 000,-  Sk (24 231 €) a Regionálnej rozvojovej agentúry „Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont“ so sídlom          v Rimavskej Sobote v celkovej sume 730 000,- Sk (24 231 €). 

V záujme riešenia vysokej a dlhodobej nezamestnanosti, najmä marginalizovaných skupín MPSVR SR uskutočnilo projekt pilotného overenia založenia                 a fungovania sociálneho podniku zameraného na znižovanie nezamestnanosti                  a predchádzanie sociálneho vylúčenia, najmä formou ďalšieho vzdelávania a aktiváciou znevýhodnených osôb. Miestom realizácie projektu je okres Rimavská Sobota                 s prevádzkami v Klenovci, v Rimavskej Sobote, Hnúšti a v Tisovci. Projekt bude ukončený ku dňu 31. decembra 2010.
MP SR zabezpečilo  možnosť alokovania finančných prostriedkov do oblastí         s vysokým zastúpením vidieckeho obyvateľstva a to nielen v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja ale i ostatných krajov SR. Pri výbere projektov v rámci opatrení osi 3 a osi 4 (LEADER) bolo stanovené bodovacie kritérium umiestnenia projektu v obci s hustotou obyvateľov do 150 na km². Za splnenie tohto kritéria sú v rámci troch pásiem (do 50 obyvateľov, nad 50 do 100 obyvateľov a nad 100 do 150 obyvateľov) prideľované body do výšky 20 zo 100 možných bodov.

MH SR poskytlo mestu Hnúšťa dotáciu vo výške 80 mil. Sk  na základe „Zmluvy                    o poskytnutí prostriedkov zo štátneho rozpočtu na odkúpenie pozemkov pod výrobnou halou – Lisovňa a na odkúpenie výrobnej haly – Lisovňa v rámci priemyselnej zóny Hnúšťa súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 2007“. Ďalšiu dotáciu vo výške       120 mil. Sk ministerstvo poskytlo mestu Hnúšťa na základe „Zmluvy  o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na odkúpenie infraštruktúry, odkúpenie pozemkov pod infraštruktúrou, na rekonštrukciu a dobudovanie infraštruktúry a na výstavbu novej príjazdovej cesty v rámci Priemyselnej zóny Hnúšťa na rok 2008.“  

V závere konštatujeme, že niektoré úlohy bude potrebné opätovne vyhodnotiť v priebehu roku 2010. Ich výsledky budú zahrnuté do informácie o stave plnenia  úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR, ktorá má termín predloženia v roku 2010.

V druhej časti informácie je uvedený stav plnenia jedenástich úloh a jedného odporúčania vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okrese Brezno v zmysle uznesenia č. 103 z 13. februára 2008 v okrese Brezno. Šesť úloh je splnených, plnenie štyroch úloh pokračuje, jedna úloha bola zrušená.         

Úloha MDPT SR týkajúca sa odstránenia bodovej chyby v obci Polomka, výstavbou novej cesty I/66 v dĺžke 3,8 km presmerovaním mimo centrálnej časti obce bola zrušená uznesením vlády SR č. 368 zo 4. júna 2008 z toho dôvodu, že Slovenská správa ciest pripravuje odstránenie bodovej chyby formou úpravy existujúceho prieťahu obcou a odstránením kritických lokalít.  MDPT SR vydalo pokyn Slovenskej správe ciest (SSC) na vyčlenenie 50,0 mil. Sk z prostriedkov SSC na začatie rekonštrukčných prác na štátnej ceste I/72 v úseku Brezno – Tisovec.

MPSVR SR v rámci SOP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os               1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov podnikov a podpory podnikania začalo dňom 1. 7. 2008 uskutočňovať projekt vytvorenia sociálneho podniku v okrese Brezno v rámci vyhláseného zadania pilotného projektu Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov. V okrese bol vytvorený jeden sociálny podnik, ktorého realizátorom je nezisková organizácia Horehronský sociálny podnik so sídlom v Brezne. Realizácia projektu bude ukončená ku dňu 31. 12. 2010.     

MŽP SR v rámci okresu Brezno zaznamenalo 23 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 10 148 784,21 €. Ministerstvo schválilo žiadosti                    o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 10 148 754,21 €. V oblasti ochrany      a racionálneho využívania vôd išlo o projekt: Ochrana spodných vôd v regióne Polomka        (1 275 636,22 €); v oblasti ochrany ovzdušia o projekt: Rekonštrukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice na biomasu (6 898 703,57 €); v oblasti odpadového hospodárstva o projekt: Zberný dvor a separácia odpadov – obec Telgárt                     (465 343,05 €);  v oblasti ochrany prírody a krajiny: Plány starostlivosti o chránené územia – 1. etapa  (1 509 101,37 €).

MH SR priebežne podporovalo projektové návrhy v odvetví cestovného ruchu         v oblasti Chopok – Juh, Lom nad Rimavicou, Osrblie, Brezno Obec Čierny Balog. Konkrétne možno uviesť projekt: Rekreačná zóna Čierny Balog – Urbanov Vrch (Opatrenie 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu (výzva vyhlásená v roku 2004) – projekt je ukončený; v oblasti podpory hotelov              a penziónov bol zmluvne dohodnutý projekt: Prístavba wellness centra a prestavba hotela Bystrá, okres Brezno a projekt: Horský hotel Bernardín – perla turizmu                 v geografickom strede Slovenska, Hronec okres Brezno. Ministerstvo k projektu  podpory a realizácie prípravy priemyselnej zóny v lokalite Brezno - Rohozná  nedostalo  zo strany okresu Brezno žiadne informácie ani požiadavky, v dôsledku čoho nebolo možné úlohu plniť.

Uznesením vlády SR č. 437 z 2. júla 2008 bol schválený bezodplatný prevod vlastníctva príslušného nehnuteľného majetku štátu v správe MO SR, mestu Brezno        v súlade so zákonom č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva SR na obec alebo VÚC         v znení neskorších predpisov. Darovacia zmluva bola uzatvorená 30. júla 2008. Vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku – objekt „Brezno – Kasárne Jána Švermu“ v k. ú. Brezno bol povolený Správou katastra Brezno dňa 2. 10. 2008. 

Vláda SR dňa 5. marca 2008 schválila uznesením č. 150/2008 návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 15 mil. Sk z rezervy vlády SR pre mesto Brezno na dostavbu  a stavebné úpravy zimného štadióna v Brezne na viacúčelovú športovú halu.

V závere konštatujeme, že niektoré úlohy bude potrebné opätovne vyhodnotiť v priebehu roku 2010. Ich výsledky budú zahrnuté do informácie o stave plnenia  úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR, ktorá má termín predloženia v roku 2010.
V tretej časti informácie sa nachádza stav plnenia trinástich úloh a troch odporúčaní vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina v zmysle uznesenia č. 173 z 19. marca 2008. Sedem úloh je splnených, plnenie troch úloh pokračuje, plnenie dvoch úloh je podmienené vydaním súhlasu vlády SR s uskutočnením projektu Vtáčie údolie a úloha týkajúca sa vypracovania projektu riešenia problematiky infraštruktúry, bývania a zlepšenia životných podmienok rómskej národnostnej menšiny v osade Podskalka v Humennom ako nesplnená, vyžaduje odklad jej plnenia z dôvodu odvolania splnomocnenkyne a vymenovania splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu.

V roku 2008 z Grantovej schémy Úradu splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu neboli podporené žiadne projekty rómskej národnostnej menšiny miest a obcí, nakoľko  nedošlo zo strany rómskej národnostnej menšiny k predloženiu projektov         v rámci vyhlásenej výzvy, ktorá má termín uzávierky do 31. 7. 2009.  
MV SR zabezpečilo prevod vlastníctva budovy Obvodného úradu v Prešove        na Námestí mieru č. 2 vrátane priľahlých pozemkov zo štátu na Prešovský samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

MO SR zabezpečilo odovzdanie pozemkov vo vlastníctve štátu v katastrálnom území Chlmec. Zápis do katastra nehnuteľností v zmysle delimitačných protokolov zabezpečil preberajúci SPF. Zmenu hraníc Vojenského obvodu Valaškovce, ktorým sa pre účely projektu Vtáčie údolie vyčlení z Vojenského obvodu Valaškovce – katastrálne územie Valaškovce stred, územie podľa geometrického zamerania a zoznamu parciel môže ministerstvo uskutočniť len za predpokladu vydania súhlasu vlády SR s uskutočnením projektu Vtáčie údolie. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s investorom – spoločnosťou Darc Leisure Real Estate s. r. o.,  predložil dňa 30. 9. 2008 MH SR projekt zábavného parku Vtáčie údolie a  zabezpečil obstaranie geometrických plánov a znaleckých posudkov parciel určených na odčlenenie pre výstavbu zábavného parku. Súbežne           s odborným vyjadrením ohľadne ceny pozemkov daných parciel; stanovenie všeobecnej hodnoty lesných nehnuteľností PSK predložil aj spracovanie podkladov pre harmonogram EIA posudzovanie zámeru zábavného parku Vtáčie údolie a Urbanistickú štúdiu záujmového územia Vtáčie údolie. Zámer na projekt zábavného parku bol spracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Ďalšie pracovné rokovania medzi investorom a MH SR pokračujú aj v r. 2009.
MPSVR SR v rámci riešenia dlhodobej nezamestnanosti vrátane marginalizovaných komunít v okrese Humenné  a Bardejov začalo dňa 1. 7. 2008  uskutočňovať projekt „Vznik a sieťovanie sociálneho podniku v okrese Humenné“.    Došlo k vytvoreniu sociálneho podniku, ktorého realizátorom je občianske združenie Agentúra rozvoja Slovensko – Východ so sídlom v Humennom Realizácia projektu bude ukončená ku dňu 31. decembra 2010.  

MVRR SR  v rámci vytvárania podmienok a podpory realizácie projektových návrhov zameraných na marginalizované skupiny obyvateľov v okrese Humenné, Snina a Medzilaborce realizovalo projekty zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie                 a modernizáciu materských, základných a stredných škôl. V okrese Humenné bola          v roku 2008 predložená mestom Humenné jedna žiadosť na výstavbu nájomných bytov a jedna žiadosť na obstaranie príslušnej technickej vybavenosti k týmto bytom.  Ministerstvo poskytlo dotáciu na výstavbu 45 nájomných bytov v bežnom štandarde    vo výške 481 179,05 € a na obstaranie technickej vybavenosti vo výške  61 740,70 €.    V okrese Snina bola v roku 2009 mestom Snina predložená MVRR SR jedna žiadosť     o poskytnutie dotácie na výstavbu nájomných bytov a jedna žiadosť na obstaranie technickej vybavenosti. Na výstavbu 2 x 12 bytových jednotiek v bežnom štandarde bola žiadateľovi priznaná dotácia vo výške 271 860 € a na obstaranie technickej vybavenosti dotácia vo výške 38 870 €. V rámci predkladania žiadostí v roku 2009 nebola za okres Humenné  a Medzilaborce predložená žiadna žiadosť na výstavbu nájomných bytov, ani na obstaranie technickej vybavenosti.
MŽP SR v rámci podpory projektov v okrese Humenné súvisiacich s rozvojom environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia (najmä v oblastiach čistenia a odvádzania odpadových vôd, zásobovania pitnou vodou, odstraňovania environmentálnych záťaží) prijalo do júna 2009 v rámci okresov Humenné, Medzilaborce, Snina celkovo 32 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovom objeme 126 696 531,46 €.

MH SR  v záujme podpory realizácie projektu Vtáčie údolie (okres Humenné), ktorý je strategickým rozvojovým projektom v oblasti cestovného ruchu, ako investície vo verejnom záujme a projektu Sninské rybníka (okres Snina) predložilo návrh novelizácie zákona o štátnej pomoci, cieľom ktorého bolo prispieť k podpore širšieho okruhu podnikateľov znížením minimálnej výšky investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku pre projekty nielen v oblasti priemyselnej výroby ale aj pre projekty v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu. Zákon č. 56/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť dňa 1. 4. 2009. Ministerstvo v oblasti realizácie prípravy priemyselnej zóny v lokalite okresu Medzilaborce rieši možnosti financovania dotácie vo výške 1 659 679,91 eur                na inžiniersko-projektové práce, projektovú dokumentáciu, stavebné práce a úpravy, výstavbu inžinierskych sietí, výkup pozemkov, odkúpenie nehnuteľností a zriadenie vecných bremien.

V závere konštatujeme, že niektoré úlohy bude potrebné opätovne vyhodnotiť v priebehu roku 2010. Ich výsledky budú zahrnuté do informácie o stave plnenia  úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR, ktorá má termín predloženia v roku 2010.
Vo štvrtej časti  informácie sa nachádza stav plnenia tridsiatich šiestich úloh a troch odporúčaní vyplývajúcich z výjazdového rokovania vlády v okrese Banská Štiavnica v zmysle uznesenia  č. 593 z 3. septembra 2008. Dvanásť úloh je splnených, plnenie šestnástich  úloh vzhľadom na stav ich plnenia pokračuje, jedna úloha bola zrušená, jedná úloha bola nesplnená a šesť úloh má problémy so zabezpečením  finančného krytia.

MF SR zabezpečilo úlohu každoročne v návrhu štátneho rozpočtu SR prideľovať finančné prostriedky s účelovým určením pre mestskú pamiatkovú rezerváciu Banská Štiavnica ako lokality svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.                V štátnom rozpočte na rok 2009 boli prostriedky na uvedený účel zabezpečené. Dotácia          z kapitoly Všeobecná pokladničná správa bola poskytnutá na účel „Úprava verejných priestranstiev ulice Kammerhofská – súčasť pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica, ako lokalita svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, v sume  697 072 €.                V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 sa tiež uvažuje s vyčlenením prostriedkov na tento účel.

MF SR v súlade s uznesením vlády SR č. 651 z  24. 9. 2008 uvoľnilo z rezervy vlády SR finančné prostriedky v objeme 25 mil. Sk na účely rekonštrukčných                 a rozvojových projektov  v mestách a obciach okresov Banská Štiavnica a Krupina. 

MVRR SR v strategickom dokumente „Národná stratégia regionálneho rozvoja SR“ bude v rámci stanovených strategických priorít na regionálnej úrovni zohľadňovať  otázku podpory regiónu Banská Štiavnica.

Zo strany MŠ SR nedošlo k podpore návrhu okresu Banská Štiavnica na zriadenie detašovaného pracoviska vysokej školy so zameraním na environmentalistiku, resp. cestovný ruch.


MP SR doposiaľ nemohlo previesť odplatným prevodom do majetku mesta Banská Štiavnica majetok v správe Národného lesníckeho centra (NLC) z toho dôvodu, že  ponukové konanie, osobitné ponukové konanie ako i opakované osobitné ponukové konanie, predmetom ktorého bol prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe NLC, ktorý sa nachádza v Banskej Štiavnici, bolo neúspešné. 
MDPT SR malo zabezpečiť na základe žiadosti mesta Banská Štiavnica odplatný prevod objektu na Kammerhofskej ul. č. 17, zapísaného na LV č. 2593 v správe Železníc Slovenskej republiky, do vlastníctva mesta Banská Štiavnica. Úloha bola zrušená uznesením vlády č. 83/2009 zo dňa 28. 1. 2009, pretože technický stav uvedenej nehnuteľnosti je nevyhovujúci a nie je možné zabezpečiť okamžité využitie objektu bez neodkladnej realizácie nákladných rekonštrukčných prác podľa schválenej projektovej dokumentácie za dohľadu orgánov štátnej pamiatkovej starostlivosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti mesto vyjadrilo zamietavé stanovisko na ponuku Železníc SR s odôvodnením, že nemá záujem o odkúpenie budovy, keďže vo svojom majetku   má nehnuteľnosti, ktoré si tiež vyžadujú značné finančné prostriedky na ich rekonštrukciu.

MŽP SR malo zabezpečiť financovanie revitalizácie areálu Banského múzea        v prírode v zmysle projektovej dokumentácie, so zreteľom  na dobudovanie expozície baníckej architektúry – oblasť Prachárne, ako ďalšieho rozvoja Slovenského banského múzea. Úloha nie je finančne krytá, preto ju nebolo možné plniť. Ministerstvo taktiež nemôže finančne podporiť vyhodnotenie doterajšieho geologického prieskumu               v rudnom revíri Banská Štiavnica a jeho okolí  a rovnako nemôže podporiť                         vyhľadávací ložiskový geologický prieskum drahokovovej mineralizácie                         v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom poli. Ministerstvo môže poskytnúť súčinnosť pri financovaní projektov zo štrukturálnych fondov na vybudovanie vodovodu                 v miestnej časti Banky, miestnej časti Počúvadlianske Jazero, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovodu v Štiavnických Baniach iba za predpokladu, že budú        zo  strany okresu predložené relevantné projekty, čo sa doteraz neuskutočnilo. Ministerstvo nemôže podporiť investičný zámer dobudovania a údržby tematického parku (geopark Banská Štiavnica) z finančných dôvodov. Obnova historických vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice je ohrozená rovnako z finančných dôvodov. Zabezpečenie sady geopriestorových údajov digitálnych vrstiev pre geografický informačný systém o životnom prostredí na úrovni presnosti katastrálnych máp pre potreby regionálneho geografického informačného systému a činnosť verejnej správy, rovnako podmieňuje finančné krytie. MŽP SR podporuje projekty environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia   v rámci OP Životné prostredie. V rámci okresu Banská Štiavnica boli schválené tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok        z oblasti ochrany pred povodňami, uzatvorenia a rekultivácie skládok odpadov a oblasti ochrany prírody a krajiny. V súčasnosti sa v procese posudzovania nachádzajú ďalšie žiadosti, ktoré svojimi aktivitami zasahujú do okresu Banská Štiavnica. 

MPSVR SR podporilo programy okresu Banská Štiavnica v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Možno konštatovať, že za prvých päť mesiacov r. 2009 ÚPSVR v okrese Banská Štiavnica podporil 462 uchádzačov o zamestnanie s celkovým objemom finančných prostriedkov 678 187 € (20,4 mil. Sk). Najvyužívanejšími nástrojmi APTP bolo vzdelávanie               a príprava pre trh práce (86 uchádzačov o zamestnanie), samostatná zárobková činnosť  (89 uchádzačov o zamestnanie) a aktivačné činnosti. Za uvedené obdobie sa v okrese  rozšírilo vzdelávanie a príprava pre trh práce, kde zamestnávatelia uzatvorili dohody       s ÚPSVR na vzdelávanie 158 zamestnancov (dohodnutý príspevok ÚPSVR predstavoval  117 265 € (3,5 mil. Sk). 
MH SR poskytlo mestu Krupina na základe „Zmluvy o poskytnutí prostriedkov    zo štátneho rozpočtu na výkup pozemkov a financovanie infraštruktúry súvisiacej           s regionálnym rozvojom na rok 2008“ dotáciu vo výške 12 mil. Sk (398 327 €). Mesto Krupina z poskytnutej dotácie vykúpilo pozemky a následne vybuduje prístupovú komunikáciu a chodníky. Ministerstvo v spolupráci s MVRR SR a MF SR analyzovalo možnosti uplatnenia špecifických ekonomických nástrojov pre podporu cestovného ruchu okresu Banská Štiavnica  s prihliadnutím na jeho osobitný historický a kultúrny charakter. MH SR môže poskytnúť finančnú pomoc pre podnikateľské subjekty            na rozvojové projekty cestovného ruchu okresu Banská Štiavnica zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast            a dotácie, daňové úľavy a tiež príspevky na novovytvorené pracovné miesta podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci. Mimo toho MH SR navrhlo primátorovi Banskej Štiavnice aj možnosť podporiť investície v cestovnom ruchu vypracovaním schémy podpory, z ktorej by bolo možné podporovať menšie investície. MH SR v rámci svojho rozpočtu našlo možnosti na podporu vypracovania podrobnejšej štúdie o stave cestovného ruchu v okrese Banská Štiavnica a o možnostiach jeho rozvoja. Predmetná štúdia sa v súčasnosti obstaráva. 

MV RR v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika pre obdobie rokov 2007 – 2013, opatrenie 1.3. Rozvoj spoločného turizmu, umožňuje, aby mohol každý oprávnený subjekt so sídlom v Banskej Štiavnici požiadať o finančný príspevok na realizáciu projektu v danom odvetví. V zmysle zákona                o podpore regionálneho rozvoja § 3, ods. 2 sa MVRR SR zameriava aj na rozvoj cestovného ruchu.

MP SR má záujem o podporu a rozvoj vidieka, stabilizáciu vidieckeho obyvateľstva predovšetkým vytváraním pracovných príležitostí priamo v danom regióne. Jeho snahou je podporovať prípravu mladých ľudí, odborníkov aj na úrovni stredoškolských profesií. Jedným zo zámerov bolo vytvorenie projektu nového študijného odboru pre stredné odborné školy pôdohospodárskeho zamerania.                Od 1. 9. 2009 je do siete odborov zaradený projekt zameraný na bioenergetiku a jeho gestorom je MP SR. Okrem tohto projektu je Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici zapojená do pripravovaného projektu MP SR zameraného na agrolesníctvo.     V súčasnosti je projekt v štádiu prípravy a jeho zavedenie do siete odborov na Slovensku  sa predpokladá od 1. 9. 2010.

MDPT SR v rámci prípravy výstavby rýchlostnej cesty R3 Zvolen – Krupina – Šahy s obchvatom mesta Krupina, zabezpečilo, aby Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  realizovala verejné obstarávanie na vypracovanie zámeru EIA s predpokladaným termínom dodania 30. 9. 2009. Ukončenie EIA procesu sa predpokladá do 30. 9. 2010.

MK SR priebežne podporuje projekty na rekonštrukciu pamiatok zapísaných          v zozname svetového dedičstva UNESCO v rámci grantového systému Obnovme si svoj dom – podprogram 1. a podprogram 2. Ministerstvo zriadilo Komisiu na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva. Komisia bude pôsobiť ako medzirezortný poradný, iniciatívny, konzultačný a koordinačný orgán pre riešenie zásadných úloh ochrany lokalít kultúrneho dedičstva SR zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Členmi komisie budú zástupcovia   MF SR, MH SR, MVRR SR, MŽP SR, MP SR, MŠ SR, MDPT SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja,        Žilinského samosprávneho kraja, mesta Banská Štiavnica, Bardejova, Ružomberka                 a Spišského Podhradia v prípade zápisu ďalších lokalít do Zoznamu UNESCO, aj zástupcovia ďalších miest a obcí, Združenie miest a obcí Slovenska, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Slovensko. Komisia začne svoju činnosť   v mesiaci septembri 2009.

MV SR malo zabezpečiť technické a technologické vybavenie Štátneho ústredného banského archívu na digitálnu archiváciu a propagáciu fondov zapísaných v zozname UNESCO – Pamäť sveta. V rámci limitu kapitálových výdavkov na stavebné investície ministerstvo zabezpečilo prípravné stavebné práce pre digitalizačné pracovisko a reštaurátorskú dielňu. V súvislosti s prijatými opatreniami na zníženie vplyvu hospodárskej krízy a krátenie výdavkov štátneho rozpočtu, upravené finančné limity neumožňovali zakúpenie prevádzkových prístrojov a špeciálneho technologického vybavenia. Z uvedeného dôvodu ministerstvo uplatní finančné prostriedky až   v rozpočte na rok 2010. V personálnej oblasti MV SR presystemizovalo jedno štátnozamestnanecké miesto archivára na informatika. Ministerstvo na Obvodnom oddelení PZ v Banskej Štiavnici zabezpečilo zvýšenie počtu systemizovaných miest policajtov z 20 na 22  miest. Ministerstvo zabezpečilo na Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica motorové vozidlo Nissan X-trail, dva PC s príslušenstvom. Mimo toho boli zrekonštruované niektoré časti budovy oddelenia a jeho vybavenia (hygienické príslušenstvo, sprchový kút, výmena kotlov).

V závere konštatujeme, že mnohé úlohy bude potrebné opätovne vyhodnotiť v priebehu roku 2010. Ich výsledky budú zahrnuté do informácie o stave plnenia  úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR, ktorá má termín predloženia v roku 2010.
Gestori úloh svoje úlohy plnili v rámci svojich technicko-administratívnych a najmä finančných možností, aktívne spolupracovali a prispeli svojimi podkladmi v rámci prípravy tejto informácie. Rovnako sa na tvorbe tohto materiálu podieľal Prešovský a Banskobystrický samosprávny kraj a úrad prednostky MsÚ v Banskej Štiavnici. 


