Správa o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 - 2010
1. Úvod 

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom  programovom vyhlásení zaviazala  vytvoriť podmienky pre výstavbu a sprevádzkovanie 100 km diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2010. V skutočnosti  bude do konca volebného obdobia  bežným spôsobom  financovania odovzdaných 175 km, t.j. záväzok z programového vyhlásenia bude prekročený o 75 %. 

Naďalej však pretrváva potreba zrýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, a preto vláda schválila uznesením č. 1084/2007 zo dňa 19. 12. 2007 Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 (ďalej len „program“) s doplnením aj iných foriem financovania. V bode B.1. uvedeného uznesenia vlády uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií úlohu   predkladať na rokovanie vlády správu o plnení programu každý rok do 30. septembra. Programom bol stanovený  postup prípravy a výstavby nad rámec Programového vyhlásenia vlády a v súlade s predpokladaným postupom výstavby bude do užívania odovzdaných 220 km financovaných zo štátneho rozpočtu, fondov EÚ a prostredníctvom PPP projektov, čím vláda SR vysoko prekročí plán z programového vyhlásenia.
Pre porovnanie postupu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest bol stanovený ukazovateľ, ktorý odráža etapovitosť výstavby úsekov. Počas prechádzajúcich 8 rokov (1999 – 2006) bolo odovzdaných do užívania 205,5 km diaľnic v polovičnom profile a 121,5 km rýchlostných ciest v polovičnom profile, čo znamená, že priemerne bolo ročne odovzdaných cca 25,7 km diaľnic a 15,2 km rýchlostných ciest v polovičnom profile. Pre adekvátne porovnanie s nasledujúcim obdobím (2007 – 2014) je plánované ročne odovzdať do užívania v priemere 86,6 km diaľnic a 52,9 km rýchlostných ciest v polovičnom profile. Takýmto zámerom sa zvýši tempo výstavby 3,4 násobne.
2. Aktualizácia siete diaľnic a rýchlostných ciest
V Programe prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 bola definovaná sieť nadradenej cestnej infraštruktúry. Vláda SR uznesením č. 698/2008 z 1.10.2008 k novele zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá rozšírila sieť diaľnic a rýchlostných ciest. 
Uznesením vlády č. 492/2008 zo dňa 16. júla 2008 k analýze sociálno-ekonomickej situácie Nitrianskeho samosprávneho kraja a okresu Topoľčany a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti, v bode B.1.  vláda schválila a v bode C.2 uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií rozšíriť sieť rýchlostných ciest o cestu R8 v úseku od R1 Nitra cez Topoľčany po rýchlostnú cestu R2 v dĺžke cca 65 km. V zmysle dopravnej politiky štátu a zásad na usporadúvanie cestnej siete, začiatky a konce diaľnic a rýchlostných ciest sú umiestnené na hraniciach susedného štátu, diaľnici alebo rýchlostnej ceste. Z uvedeného dôvodu bola upravená trasa rýchlostnej cesty R1 o nové predĺženie, čím bude  zabezpečené  plynulé napojenie na diaľnicu D1, obchádzkou zaťaženého horského priechodu Donovaly.

V Správe o plnení aktualizovaného nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, schválenej uznesením vlády č. 1051/2004,  je uvedená  rýchlostná cesta Bratislava – Nové Zámky – Lučenec, pod pracovným označením R7 s celkovou dĺžkou 234 km. Je potrebné, aby táto rýchlostná cesta bola oficiálne schválená a začlenená do siete rýchlostných ciest.

Aktualizovaná sieť nadradenej cestnej infraštruktúry predstavuje:

Sieť diaľnic

D1 
Bratislava (Petržalka – križovatka s D2) – Trnava – Trenčín -  Žilina –  Prešov – Košice –  štátna hranica SR/Ukrajina, 

D2 
št.  hranica ČR/SR - Kúty- Malacky–Bratislava -  št. hranica SR/MR, 

D3 
Žilina  – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité -  št. hranica SR/PR.

D4
št. hranica Rakúsko/SR - Bratislava  – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka –križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji–sever  –  križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko.

Sieť rýchlostných ciest

R1
Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok,

R2
Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice, 

R3  
št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske   Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – št. hranica SR/PR, 

R4   št. hranica MR/SR  - Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica SR/PR,

R5  
št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka  s  D3,

R6   
št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou  - Púchov,

R7
Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec,

R8  
Nitra – Topoľčany – Partizánske – križovatka s R2. 

3. Príprava stavieb

Súčasný stav prípravy diaľnic a rýchlostných ciest je  výsledkom  pomalého tempa prác na jednotlivých stupňoch dokumentácií v predchádzajúcom období. Postup prípravy je v súčasnosti výrazne zdynamizovaný uplatňovaním zákona č. 275/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 129/1996 Z. z.  o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, v znení zákona NR SR č. 160/1996 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. júla 2007. 
Nedostatočná príprava úsekov zaradených do projektov PPP si vyžiadala vytvoriť legislatívny rámec na urýchlené ukončenie prípravy projektov, čo sa podarilo prijatím zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá s účinnosťou  od 11. 12. 2007.
Prebiehajúca príprava stavieb v nadväznosti na harmonogram výstavby vyvolala potrebu ďalších opatrení, a preto vláda SR schválila svojím uznesením č. 698/2008 zo dňa 1. 10. 2008 návrh novely zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Vládny návrh zákona taktiež predpokladá zjednodušenie postupu prípravy vytvorením a doplnením zvláštneho režimu prípravy v súvisiacich predpisoch.

Pomocou týchto opatrení predpokladáme, že v roku 2010 bude ukončená príprava 64,2 km diaľnic a v priebežnej príprave bude ďalších 176,2 km. Rýchlostné cesty budú pripravované v dĺžke 840,4 km, z toho bude 156 km pripravených na začatie výstavby.

Na základe doterajších skúseností pri príprave stavieb a riešení majetkovoprávneho vyrovnania, je možné definovať niekoľko problémov, sťažujúcich a predlžujúcich prípravu stavieb. 
Pre zabezpečenie majetkovoprávneho vyrovnania nehnuteľností v katastroch dotknutých výstavbou je potrebné urýchlene uskutočniť konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP) podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Ak takéto konanie už prebieha, je potrebné, aby bolo urýchlene vykonané a ukončené. Dôležité je aj umožnenie prístupu k potrebným informáciám o evidencii vlastníctva k nehnuteľnostiam vo vyhradenom čase stavebníkovi, ako aj subjektom vykonávajúcim pre stavebníka uvedenú činnosť, prípadne aj zabezpečiť na uvedený čas personálne posilnenie príslušnej správy katastra. Pre vykonanie urýchleného uskutočnenia majetkovoprávneho vyrovnania je nevyhnutné prednostné vybavovanie agendy a konania na správach katastra.
Štátna  expertíza je súčasťou procesu prípravy diaľnic a rýchlostných ciest, preto je potrebné upraviť pre urýchlenie prípravy stavieb vykonávanie tohto stupňa. Výkon štátnej expertízy je potrebné vykonať do 3 mesiacov od podania návrhu.
Pri príprave a výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest vznikajú neprimerané nároky v súvislosti so zmenami vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií s účinnosťou od 1. 12. 2007. Je potrebné vypustiť z § 2 základné pojmy z bodu  zs) bod i) definíciu okolia pre pozemné komunikácie, ktoré je územím do vzdialenosti 100 m od osi vozovky alebo od osi priľahlého jazdného pásu pozemnej komunikácie.
4. Vecné plnenie programu diaľnic a rýchlostných ciest

4.1 Plnenie harmonogramu začatia výstavby v roku 2007
Výstavbu diaľnice okolo Považskej Bystrice dlhodobo komplikovali námietky občanov, ktorí sa obávali negatívneho vplyvu umiestnenia diaľnice. Začiatok výstavby II. úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, km 4,900 - 9,595 v januári 2008, znamená posun plánovaného začatia výstavby oproti určenému harmonogramu. Kontrahovaný termín na predčasné užívanie je stanovený na 05/2010 a  zmluvné ukončenie výstavby je 07/2010.
Pri stavbe úseku rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa bolo dôvodom posunu termínu začatia výstavby zrušenie územného rozhodnutia na základe odvolania sa občianskeho združenia Svätokrížsky občiansky spolok – SOS Žiar nad Hronom. Skutočný začiatok výstavby bol v marci 2008. Kontrahovaný termín na predčasné užívanie je stanovený na 04/2010.

Výstavba rýchlostnej cesty R4 Svidník preložka začala v decembri 2007. Z dôvodu oneskoreného schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov, prišlo k omeškaniu výstavby úseku rýchlostnej cesty R4 Svidník – preložka. Podľa upraveného harmonogramu bude úsek uvedený do prevádzky v máji 2009.

	Rok 2007
	
	
	

	Začatie výstavby

	Názov stavby
	km
	Plánované
	Skutočné
	Sklz v mesiacoch

	D1
	Sverepec – Vrtižer II. úsek   (ŠR+KF +NDS)
	4,695
	12/07
	01/08
	1

	D1
	Matejovce – Jánovce II. pruh  (ŠR)
	11,620
	08/07
	08/07
	0

	R1
	Žarnovica - Šášovské Podhradie I. etapa (ŠR+ ERDF+NDS)
	9,680
	09/07
	03/08
	6

	R4
	Svidník preložka  (ŠR+ERDF+NDS)
	4,573
	08/07
	12/07
	4


4.2 Plnenie harmonogramu začatia výstavby v roku 2008
V súlade s harmonogramom programu bola začatá výstavba úseku diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek, km 0,000 - 4,900 (júl 2008) v plnom profile a výstavba rýchlostnej cesty R3 Trstená – obchvat (apríl 2008) o dĺžke 7,2 km v polovičnom profile.
Na križovatku diaľnic D2 a D4 Stupava, juh je vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. Po kompletizácii podkladov bude požiadané o vydanie stavebného povolenia. 

Úsek diaľnice D1 Jablonov – Studenec má vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.1.2007. Zabezpečujú sa podklady na verejnú súťaž, ktorej podmienky sú upravené tak, aby zhotoviteľ stavby spracoval projekt pre stavebné povolenie vrátane inžinierskych činností, majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov a vybavenia stavebného povolenia v zmysle „žltého FIDIC-u“ („vyprojektuj – postav“). V prípade úspešného tendra bude projekt odovzdaný zhotoviteľovi.  Predbežné oznámenie NDS, a.s., o príprave verejného obstarávania bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 13.11.2008.
Na úsek diaľnice D1 Studenec – Beharovce bolo vydané územné rozhodnutie dňa 21.5.2007  na plný profil diaľnice. Právoplatnosť bola potvrdená dňa 28. 6. 2007. Zabezpečujú sa podklady potrebné pre stavebné konanie.  Po vydaní stavebného povolenia musí prebehnúť proces verejného obstarávania  a následne bude môcť byť stavba začatá.
	Rok 2008
	
	
	

	Začatie výstavby

	Názov stavby
	Km
	Plánované
	Skutočné
	Sklz       v mesiacoch

	D1
	Sverepec–Vrtižer I.úsek (ŠR+KF+NDS)
	4,900
	07/08
	07/08
	0

	D1
	Dubná Skala - Turany (PPP)
	16,540
	 
	 
	 

	D1
	Turany - Hubová (PPP)
	13,580
	 
	
	 

	D1
	Hubová - Ivachnová (PPP)
	15,250
	 
	
	 

	D1
	Jánovce - Jablonov (PPP)
	18,540
	obstarávanie koncesionára

	 D1
	Jablonov – Studenec (ŠR +KF +NDS)      
	5,200
	11/08
	05/09*
	6

	D1
	Studenec – Beharovce (ŠR +KF +NDS)
	3,500
	07/08
	03/09*
	8

	D1
	Fričovce - Svinia (PPP)
	11,220
	 
	 
	 

	D1
	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (PPP)
	11,320
	 
	
	 

	D1
	Privádzač Lietavská Lúčka (PPP)
	4,250
	 
	
	 

	D1
	Lietavská Lúčka - Višňové (PPP)
	5,400
	 
	
	 

	D1
	Višňové - Dubná Skala 2 - rúrový tunel (PPP)
	8,110
	obstarávanie koncesionára

	D2
	Križovatka Stupava juh (ŠR)
	3,200
	12/08
	03/09*
	3

	R1
	Nitra Západ - Selenec (PPP)
	12,600
	 
	 
	 

	R1
	Selenec - Beladice (PPP)
	18,970
	 
	
	 

	R1
	Beladice - Tekovské Nemce (PPP)
	14,310
	obstarávanie koncesionára

	R1
	Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa (ŠR+ERDF+NDS)
	8,400
	07/08
	            11/08
	4

	R1
	Banská Bystrica, sev.obchvat (PPP)
	5,650
	obstarávanie koncesionára

	R3
	Horná Štubňa – obchvat (ŠR)
	4,320
	09/08
	predp.12/08*
	3

	R3
	Trstená obchvat (ŠR)
	7,200
	08/08
	04/08
	-4


* zdroj NDS,a.s.
Celý proces prípravy  rýchlostnej cesty R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa sa opakoval na základe rozsudku Najvyššieho súdu SR zo dňa 13. 9. 2005, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o umiestnení stavby. Opätovný proces EIA bol ukončený vydaním záverečného stanoviska  dňa 28. 2. 2007, následne bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 9. 2007. V súčasnosti je vydané právoplatné stavebné povolenie. Výstavba začala  24. novembra 2008. 
Na úsek rýchlostnej cesty R3 Horná Štubňa – obchvat je ukončená verejná súťaž na zhotoviteľa stavby. Termín začatia výstavby je 12/2008.
4.3 Príprava projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP)


V súčasnosti MDPT SR zabezpečuje procesy verejného obstarávania PPP projektov na výstavbu, financovanie a prevádzkovanie diaľnic a rýchlostných ciest. Z dopravno-technického, geografického a finančného hľadiska boli projekty rozdelené na tri logické celky, tzv. balíky. Na Balík 1 sa plánuje v decembri vydať kompletná súťažná dokumentácia pre podávanie ponúk. V prípade Balíka 3 sa očakáva začiatok koncesného dialógu v decembri 2008.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najdôležitejšie fakty týkajúce sa stavu procesov jednotlivých projektov.
	 
	Balík 1 (D1 Dubná Skala - Ivachnová, D1 Jánovce - Jablonov, D1 Fričovce - Svinia)
	Balík 2 (R1 Nitra, západ - Tekovské Nemce, R1 Banská Bystrica, severný obchvat)
	Balík 3 (D1 Hričovské Podhradie - Dubná Skala)

	Celková dĺžka (km)
	75
	52
	25

	Odhad aktualizovaných stavebných nákladov (mld. Sk)
	60,4
	22,3
	43

	Termín ponúk/počet uchádzačov
	30.1.2009/2
	12.11.2008/4
	zatiaľ neurčený/3

	Zhodnotenie pripravenosti, hlavné problémy
	- nekompletné majetkovoprávne vyrovnanie
- nekompletné podklady pre stavebné povolenia 

- ambicióznosť termínov odovzdania stavieb do predčasného užívania
	-dokumentácia bez zásadných problémov, zatiaľ sú vydané stavebné povolenia na 2 úseky zo 4 úsekov
-nekompletné podklady pre stavebné povolenie

	Hlavné riziká
	- termín vydania stavebných povolení  

- termín odovzdania staveniska koncesionárovi - prekládky sietí (plyn, energetika)

- geológia a archeológia z hľadiska ceny a prenosu rizík na štát
	- budú známe po ukončení koncesného dialógu

	Stav financovania zo strany EBRD, EIB
	- deklarovaná plná podpora, nevyhnutný je ale úspešný environmentálny audit
	- EBRD vyžaduje doplnenie environmentálnych podkladov, pozícia EIB zatiaľ negatívna
	- predpokladaná podpora zo strany oboch bánk

	Stav financovania zo strany komerčných bánk
	- v r. 2009, s určitým časovým odstupom po Balíku 2, predpokladáme pripravenosť a ochotu bánk financovať projekt, na rozhodnutie bánk bude pozitívne vplývať prípadná účasť EBRD a EIB
	- financovanie pre najmenej dve ponuky by malo byť reálne dosiahnuteľné, a to aj napriek kríze na finančných trhoch
	-reálne v prípade, ak sa financovanie Balíka 3 uskutoční s určitým časovým odstupom po Balíkoch 2 a 1, za predpokladu, že budú úspešné z hľadiska financovania


Zo stavu prípravy PPP projektov vyplýva:

1. z hľadiska majetkovoprávneho usporiadania je nevyhnute potrebné:

a) bezodkladné uzavretie kúpnych zmlúv v rámci SPF,

b) urýchlenie výkupov pozemkov tak, aby ich štát mohol odovzdať koncesionárovi;

2. urýchlené dokončenie prípravy dokumentácie pre stavebné povolenia a ich bezodkladné vydanie v čo najkratšom čase. 

Dňa 12. novembra 2008 boli na Balík 2 doručené ponuky štyroch konzorcií vedené spoločnosťami    Strabag AG,   Vinci Concessions S.A.,   Obrascón  Huarte Lain S.A.,   Bouygues  Travaux Publics S.A. V súčasnosti MDPT SR vyhodnocuje uvedené ponuky po formálnej a odbornej  stránke z hľadiska právneho, obchodného, technického a finančného. Predložené ponuky sú zložité a rozsiahle dokumenty , ktoré obsahujú niekoľko tisíc strán textu. Z uvedeného dôvodu je  predpoklad ukončenia ich vyhodnotenia v priebehu niekoľkých dní. 
4.4 Projekty realizované z prostriedkov EÚ

4.4.1 Skrátené programové obdobie 2004 – 2006


V nasledujúcich tabuľkách je uvedené čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2004 – 2006 v členení Kohézny fond, predvstupový fond ISPA a štrukturálny fond ERDF.

Kohézny fond

Tabuľka 1.                                                                                                                                                  mil. SKK

	KF Fond + spolufinancovanie
	dĺžka úseku  v km
	Zač.
	Ukon.
	Alokácia podľa Rozhodnutia EK

v tis. EUR
	Prepočítaná alokácia

v SKK (39,275 SKK/EUR)

	Kontrahovanie

KP - zhotoviteľ

	D1 Mengusovce - Jánovce
	25,85
	12/2004
	10/2009
	190 246
	7 471,912
	8 801,5


ISPA

Tabuľka 2.                                                                                                                                                  tis. EUR

	Fond ISPA + spolufinancovanie
	dĺžka úseku  v km
	Zač.
	Ukon.
	Alokácia

podľa FM 

	Kontrahovanie

KP - zhotoviteľ
	Čerpanie

k 30.10.2008



	D1 Viedenská cesta – Prístavný most
	3,867
	03/2003
	12/2006
	52 210
	  54 246, 32
	  54 149, 20


Pozn. Čerpanie sa ukazuje vyššie ako alokácia vo Finančnom memorande, lebo spolufinancovanie projektu bolo zabezpečené úverom EIB vo výške 1 939,2 tis. EUR a to je spolu s FM 54 149,20 tis. EUR.

ERDF

Tabuľka 3.                                                                                                                                                    mil. SKK

	OPZI ERDF
	dĺžka úseku  v km
	Zač.
	Ukon.
	Pôvodná alokácia ERDF+spolufin


	Kontrahovanie

KP - zhotoviteľ
	Alokácia podľa aktualizovaných schvaľovacích listov

ERDF+spolufin.



	R1 Rudno nad Hronom - Žarnovica
	9,955
	08/2004
	10/2006
	2 182,360
	1 911,680
	1 950,000

	R2 Ožďany - preložka
	6,091
	12/2004
	07/2007
	1 270,164
	1 444,430
	1 450,000

	R2 Figa - obchvat
	3,308
	10/2006
	09/2008
	876,478
	481,230
	530,000

	R4 Svidník  -preložka
	4,573
	12/2007
	05/2009
	744,508
	664,600
	450,000

	Projektová príprava úsekov rýchlostnej cesty R1
	-
	2004
	2008
	193,000
	36,146
	36,146

	Projektová príprava úsekov rýchlostnej cesty R2
	-
	2004
	2008
	40,000
	29,969
	29,969

	Projektová príprava úsekov rýchlostnej cesty R4
	-
	2004
	2008
	85,000
	42,390
	42,390


Na dočerpanie finančných prostriedkov majú vplyv:

- zistenia auditov Európskej komisie, 

- zistenia nedostatkov pri certifikácii jednotlivých žiadostí o platbu,

- riziká spojené s naplánovanými stavebnými prácami na mesiace 11-12/2008 (napr. na stavbe R4 - Svidník – preložka)

- nedostatočne zvládnuté činnosti investora počas prípravy procesov VO a počas realizácie investícií

4.4.2 Operačný program Doprava na roky 2007 - 2013


Dňa 13. 09. 2007 Európska komisia schválila operačný program Doprava 2007 – 2013 (ďalej len „OPD“). V tomto dokumente je definovaný rámec pre čerpanie finančnej pomoci z Kohézneho fondu a Štrukturálnych fondov Európskej únie vo výške 3 206 904 595 € na roky 2007 - 2013. 

Riadiaci orgán OPD (RO) spracoval v stanovených termínoch usmernenia pre RO a pre Prijímateľov v rozsahu, ktorý umožňuje bezproblémové spracovanie ŽoNFP Prijímateľmi a ich plynulé predkladanie schvaľovacím orgánom RO a EK:

· Programový manuál k OPD 
· Interný manuál (Prebieha proces posudzovania zhody)
· Príručka pre žiadateľa 
· Opis systémov riadenia a kontroly
· Metodické pokyny Riadiaceho orgánu (ďalej RO)

-
Usmernenie č. 3/2008 k Monitorovaniu a monitorovacím správam, 

-
Usmernenia prijímateľov k výkonu kontrol VO

-
Usmernenia k prístupu do ITMS a dodržiavaniu Work flows zo strany prijímateľov 
· Metodický pokyn CKO č. 4 k používaniu číselníka výdavkov KF a ŠF v programovom období 2007 – 2013 s účinnosťou od 02. 09. 2008

· Systém finančného riadenia 3. 0 s platnosťou od 15. 09. 2008

Prioritné osi súvisiace s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku:

Kohézny fond:

· Cestná infraštruktúra TEN-T (výstavba diaľnic)

- limit 1,14 mld. EUR, maximálny podiel spolufinancovania EK bol stanovený na 85 %.

Európsky fond pre regionálny rozvoj:
· Cestná infraštruktúra – rýchlostné cesty a cesty I. triedy 

- limit 0, 87 mld. EUR, maximálny podiel spolufinancovania EK bol stanovený na 85 %.

V súčasnosti sú v realizácii projekty KF - D1 Sverepec – Vrtižer [I. úsek - Sverepec – Považská Bystrica, križovatka Centrum (km 0, 000 – 4, 900), II. úsek - Považská Bystrica, križovatka Centrum - Vrtižer (km 4, 900 – 9, 595)], ERDF - R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie. 


Pri ďalších stavbách s nákladmi nad 50 mil. EUR bude termín začatia výstavby ovplyvnený schválením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) zo strany Európskej komisie. Pri stavbách s nákladmi pod 50 mil. EUR, podľa aktualizovaného harmonogramu prác Prijímateľa, bude termín začatia výstavby ovplyvnený termínom schválenia ŽoNFP na RO. 

Oneskorené predkladanie ŽoNFP zo strany Prijímateľa na RO a následné nedostatky v riadení procesov vedúcich ku schváleniu spolufinancovania projektov zo strany EK vedú k oprávneným kritickým stanoviskám Európskej komisie (EK). Vyjadrenia EK k predloženým ŽoNFP nedávajú nádej na reálne čerpanie finančných prostriedkov na rozhodujúce stavby OPD ešte v roku 2008. 

Z tohto prehľadu vyplývajú nasledujúce závery:

1. aktualizovať termíny predkladania ŽoNFP podľa reálneho stavu prípravy žiadostí,

2. zlepšiť kvalitu predkladaných ŽoNFP na RO,

3. aktualizovať akčný plán JASPERS podľa upraveného harmonogramu predkladania ŽoNFP,

4. v maximálnej možnej miere urýchliť a skrátiť lehoty posudzovania a schvaľovania žiadostí RO pred odoslaním na Európsku komisiu.

5. Definitívne ukončiť primerané drobné úpravy riadiacich dokumentov RO na základe dohôd RO, CO, PO

4.5 Prehľad stavieb odovzdaných do užívania v rokoch  2007 a 2008
Odovzdávanie stavieb do užívania v roku 2007 prebiehalo plne v súlade so stanoveným harmonogramom. Sprejazdnené boli úseky diaľnice D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie (doplnené na plný  profil), D1 Važec – Mengusovce (polovičný profil), D2 Bratislava Lamačská – Staré Grunty (v plnom profile), v polovičnom profile D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov v decembri 2007 a v plnom profile v júni 2008. V súlade s harmonogramom bola odovzdaná do predčasného užívania rýchlostná cesta R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota. 

	2007
	
	
	

	Odovzdané do užívania
	profil
	km
	porovnávacie kritérium ½ profil -dĺžka

	D1 Vrtižer–Hrič.Podhradie- dobud. na 4 pruh  (ŠR+KF+NDS)
	2/2
	0,0
	12,9

	D1 Važec – Mengusovce                                              (ŠR)
	1/2
	12,2
	12,2

	D2 Bratislava Lamačská – Staré Grunty                       (ŠR)
	plný 
	  3,0
	6,0

	D3 Hrič. Podhradie – Žilina, Strážov              (ŠR+KF+NDS)
	1/2
	  4,2
	4,2

	R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota                       (ŠR)
	1/2
	  6,4
	6,4

	spolu
	
	25,8
	41,7


½ polovičný profil,  2/2 doplnenie na plný profil
	2008
	
	
	

	Odovzdané do užívania
	profil
	km
	porovnávacie kritérium ½ profil -dĺžka

	D1 Važec – Mengusovce                             (ŠR)                                          
	2/2
	 0,0
	12,2

	D1 Mengusovce – Jánovce II. úsek             (ŠR+KF+NDS)
	plný
	 6,2
	12,4

	D1 Mengusovce – Jánovce III. úsek            (ŠR+KF+NDS)
	1/2
	11,6
	11,6

	D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov  (ŠR+KF+NDS)
	2/2
	 0,0  
	4,2

	R2 Figa – obchvat                                               (ERDF)                                                       
	1/2
	 3,3
	3,3

	spolu
	
	21,1
	43,7


Sprejazdnený úsek diaľnice D1 Važec – Mengusovce bol dokončený v plnom profile v septembri 2008 a následne odovzdaný do užívania. Z rýchlostných ciest je daná do užívania R2 Figa – obchvat. V decembri roku 2008 k sprevádzkovaným úsekom pribudnú úseky diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce II. úsek v km 8,00 - 14,230 v plnom profile, Mengusovce – Jánovce III. úsek km 14,230 - 25,850 v polovičnom profile, ktorý je stavebne ukončený. V hodnotenom období bude odovzdaných 46,9  km diaľnic a rýchlostných ciest, čo z pohľadu porovnávacieho kritéria v polovičnom profile znamená  85,4 km.
5. Finančný rámec prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v období rokov 2008 až 2011

5.1. Rozpočet na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest na rok 2008 a jeho čerpanie k 31. 10. 2008

5.1.1 Stav a čerpanie rozpočtu na prípravu a výstavbu k 31. 10. 2008

K 31. 10. 2008 bol upravený rozpočet na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 17 883,138 mil. Sk.  Oproti schválenému rozpočtu k 1.1.2008 bol rozpočet upravený viacerými rozpočtovými opatreniami.
Skutočné čerpanie výdavkov na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest k            31. 10. 2008 bolo vo výške 5 281,667 mil. Sk, v tom: 


v mil. Sk

	
	Schválený rozpočet k 1.  1.  2008
	Upravený rozpočet k 
31. 10.  2008
	Čerpanie 
k 
31.  10.  2008
	(%) plnenia
	Zostatok

	štátny rozpočet
	8 000,000
	8 941,992
	2 815,562
	31,49 %
	6 126,430

	v tom:
	
	
	
	
	

	čistý štátny rozpočet
	8 000,000
	8 024,511
	2 105,644
	26,24 %
	5 918,867

	úver EIB – D1 Svinia - Prešov, západ
	0,000
	728,000
	590,904
	81,17 %
	137,096

	úver JBIC
	0,000
	189,481
	119,014
	62,81 %
	70,467

	štátny rozpočet – PPP*
	1 000,000
	990,500
	842,598
	85,07 %
	147,902

	prostriedky EÚ PO 2004-2006
	458,036
	4 595,005
	1 219,634
	26,54 %
	3 375,371

	spolufinancovanie k prostriedkom EÚ PO 2004-2006
	457,093
	1 459,149
	393,504
	26,97 %
	1 065,645

	prostriedky EÚ PO 2007-2013
	0,000
	1 603,205
	0,000
	0,00 %
	1 603,205

	spolufinancovanie k prostriedkom EÚ PO 2007-2013
	0,000
	282,918
	0,000
	0,00 %
	282,918

	TEN-T
	0,000
	10,369
	10,369
	100,00 %
	0

	Spolu
	9 915,129
	17 883,138
	5 281,667
	26,35 %
	12 601,471


Podľa uvedenej tabuľky je čerpanie všetkých zdrojov alokovaných na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, v rozpočte kapitoly MDPT SR na rok 2008 k                       31. 10. 2008, na úrovni 26,35 %. Po odpočítaní zdrojov rozpočtovaných z programového obdobia 2007 - 2013 (prostriedky EÚ a spolufinancovanie) je čerpanie upraveného rozpočtu na rok 2008 vo výške 33,02 %. Prostriedky určené pre programové obdobie 2007 – 2013 budú presunuté a čerpané v plnom rozsahu v nasledujúcich rokoch programového obdobia.

Na základe podkladov NDS, a. s., predpokladáme čerpanie k 31. 12. 2008, v položke štátny rozpočet, vo výške 6 306 mil. Sk, čo predstavuje plnenie 78,59 % a návrh na presun čiastky 1 719 mil. Sk do roku 2009, alebo na pokrytie výdavkov PPP projektov.
Štátny rozpočet v položke PPP vykazuje k uvedenému termínu zostatok cca 147,9 mil. Sk, ktoré budú použité na tento účel do konca roka 2008. Podrobnejší popis požiadaviek na financovanie prípravy projektov PPP v roku 2008 je uvedený v samostatnej časti.

5.1.2 Čerpanie prostriedkov EÚ a príslušného spolufinancovania – programové obdobie 2004 – 2006 k 31. 10. 2008

Podrobnejší vývoj čerpania prostriedkov EÚ a spolufinancovania pre programové obdobie 2004 -2006 je v nasledujúcej tabuľke:












      v mil. Sk

	
	Alokácia

	Čerpanie

rok 2004
	Čerpanie presunu
z r. 2004
	Čerpanie

Rok 2005
	Čerpanie

Rok 2006
	Čerpanie

Rok 2007
	Rozpočet 2008

+presuny z r. 2007
	Čerpanie k

31. 10. 2008
	Percento plnenia

rok 2008
	Zostatok  presun do r. 2009

	Kohézny fond
	7 471,912
	0,000
	14,000
	138,138
	782,553
	2 175,164
	4 362,057
	1 089,388
	24,97
	3 272,669

	 - prostriedky EÚ
	5 529,215
	0,000
	0,000
	112,582
	579,089
	1 609,621
	3 227,922
	806,147
	24,97
	2 421,775

	 - spolufinan.
	1 942,697
	0,000
	14,000
	25,556
	203,464
	565,543
	1 134,135
	283,241
	24,97
	850,894

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fond ERDF
	4 706,916
	83,739
	114,449
	672,203
	1 352,817
	791,611
	1 692,097
	523,750
	30,95
	1 168,347

	 - prostriedky EÚ
	3 743,897
	62,804
	0,000
	621,041
	1 068,013
	624,956
	1 367,083
	413,487
	30,25
	953,596

	 - spolufinan.
	  963,019
	20,935
	114,449
	51,162
	284,804
	166,655
	325,014
	110,263
	33,93
	214,751

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spolu
	12 178,828
	83,739
	128,449
	810,341
	2 135,370
	2 966,775
	6 054,154
	1 613,138
	26,65
	4 441,016

	 - prostriedky EÚ
	9 273,112
	62,804
	0,000
	733,623
	1 647,102
	2 234,577
	4 595,005
	1 219,634
	26,54
	3 375,371

	 - spolufinan.
	2 905,716
	20,935
	128,449
	76,718
	488,268
	732,198
	1 459,149
	393,504
	26,97
	1 065,645


Poznámka ku KF: Alokácia Kohézneho fondu v SKK predstavuje 190 246 000,- EUR. Suma bola prepočítaná v kurze platnom ku dňu schválenia rozhodnutia EK na projekt D1 Mengusovce – Jánovce t.j. 1 EUR = 39,275 Sk.  

Poznámka k fondu ERDF: 

Alokácia prostriedkov ERDF obsahuje pôvodný rozpočet

Stĺpec percento plnenia predstavuje percentuálne vyjadrenie skutočného čerpania výdavkov  upraveného rozpočtu na rok 2008.  Celkové čerpanie z prostriedkov ISPA, KF a ERDF od roku 2004 do 7.11.2008 predstavuje cca 78 %.

Po vykonaných analýzach na MDPT SR a v spolupráci s NDS, a. s., do konca roka 2008 predpokladáme čerpanie prostriedkov EÚ a príslušného spolufinancovania ešte vo výške 541,935 mil. Sk, z toho prostriedky ERDF (vrátane spolufinancovania) vo výške                        247,184 mil. Sk a prostriedky Kohézneho fondu (vrátane spolufinancovania) 294,751 mil. Sk. Na základe uvedeného predpokladáme presun prostriedkov EÚ vrátane spolufinancovania do roku 2009 v celkovej výške 3 899 mil. Sk. Z toho prostriedky ERDF vrátane spolufinancovania vo výške 921,162 mil. Sk, ktoré budú v zmysle Usmernenia k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov použité na úhradu faktúr zaplatených do konca roka 2008. Na základe postupu prác na jednotlivých stavbách a rozhodnutia SORO (Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom) budú prostriedky ERDF použité aj na úhradu faktúr na stavbách zabezpečovaných SSC.
Prostriedky rozpočtované pre Kohézny fond  nie je nutné vyčerpať do konca roka 2008.
5.1.3 Programové obdobie 2007 – 2013

Pravidlá pre poskytovanie pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR v rámci programového obdobia 2007 – 2013 definuje materiál Ministerstva financií SR „Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 834 zo dňa 8. októbra 2006. Vo vzťahu k zostavovaniu finančných plánov operačných programov materiál definuje, že podiel medzi zdrojmi sa stanoví vždy v jednotnom pomere, a to 85 % :15 % z celkových oprávnených verejných zdrojov.


Stanovenie výšky skutočného grantu vychádza z článku 55 ods. 2 Nariadenia rady ES č. 1083/2006, kde sa zachováva metóda medzery vo financovaní ako základ pre výpočet grantu EÚ v projektoch vytvárajúcich výnosy a stanovuje sa, že oprávnené výdavky nemôžu prekročiť súčasnú hodnotu investičných nákladov mínus súčasná hodnota čistého výnosu z investície počas osobitného referenčného obdobia zodpovedajúceho príslušnej kategórii investície.


V rámci OPD sa taktiež predpokladá prefinancovanie oprávnených výdavkov v pomere 85 % - grant EÚ a 15 % spolufinancovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu .


Vzhľadom na doterajšie, ako aj predpokladané výsledky cost – benefit analýz (CBA) sa ukazuje, že v dôsledku generovania príjmov projektov, resp. dodatočného vyradenia niektorých druhov výdavkov z oprávnených výdavkov, sa mení miera spolufinancovania zo ŠF a KF v jednotlivých projektoch, v dôsledku čoho rastie zvýšená potreba národných resp. vlastných zdrojov prijímateľa.


Z týchto dôvodov je potrebné v súčasnosti definovaný pomer financovania oprávnených výdavkov projektov zaradených v OPD  – 85 % : 15 % predefinovať na pomer financovania celkovej hodnoty projektov (oprávnených aj neoprávnených) na 65 % - grant EÚ a 35 % vlastných zdrojov, pri zachovaní pomeru 85 % : 15 % financovania oprávnených výdavkov.


Aj audítori v rámci auditu súladu poukázali na uvedené skutočnosti ovplyvňujúce výšku miery spolufinancovania zo ŠF a KF a odporúčali vypracovanie postupu pre aktualizáciu finančného plánu a zásobníka projektov a následne prepracovať finančné plány tak, aby boli zohľadnené všetky faktory, ktoré majú vplyv na mieru financovania v jednotlivých prioritných osiach.
Z uvedeného dôvodu bude preto potrebné na jednej strane doplniť zásobník projektov v OPD tak, aby sa zabezpečilo vyčerpanie prostriedkov EÚ v plánovanom rozsahu, ale na druhej strane sa to premietne do výrazne vyšších požiadaviek na dofinancovanie stavieb zo zdrojov štátneho rozpočtu.


Odhadovaná kvantifikácia prostriedkov potrebných nad rámec súčasných národných zdrojov v OPD je na roky 2007 – 2013 ďalších cca 620 mil. eur.

5.1.4 Rozpočet a čerpanie prostriedkov účelovo určených na výstavbu projektov PPP k 30. 10. 2008
Upravený rozpočet výdavkov súvisiacich s prípravou projektov PPP k 31. 10. 2008 je vo výške 990,500 mil. Sk, v tom bežné výdavky (600) v sume 213,177 mil. Sk a kapitálové výdavky (700) v sume 777,323 mil. Sk (z toho SSC 167,129 mil. Sk).

V súvislosti s potrebou financovania poradenských služieb a úhrad faktúr NDS, a.s., za vykonané úkony a služby súvisiace s prípravou a realizáciou projektov PPP, požiadalo MDPT SR, listom č. 119132/2008-SRVS/z.44597/M z 30. 9. 2008, o presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu PPP vo výške 250 mil. Sk z kapitálových výdavkov (700) určených na prípravu projektov (balík 1 až 3) do bežných výdavkov (600). Po uvedenom rozpočtovom opatrení bude rozpis výdavkov účelovo určených na výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovanej formou PPP nasledovný:

                                                                                                                                                                    (v tis.  Sk)
	
	Bežné výdavky 

(600)
	Kapitálové výdavky (700)
	Spolu 

(600+700)

	Spolu 05305
	463 177
	527 323 
	990 500

	v tom:
	
	
	

	MDPT SR
	463 177
	   360 194
	823 371

	SSC
	             0
	167 129
	167 129

	Čerpanie k 31. 10. 2008
	315 275
	527 323
	842 598

	Zostatok k 31. 10. 2008
	147 902
	0
	147 902


K 31. 10. 2008 bolo vyčerpaných z bežných výdavkov (600) 315,275 mil. Sk. Zostávajúce bežné výdavky vo výške 147,902 mil. Sk budú presunuté na úhradu výdavkov NDS, a. s., po vydaní rozpočtového opatrenia MF SR.
Kapitálové výdavky (700) vo výške 167,129 mil. Sk boli pridelené Slovenskej správe ciest na realizáciu majetkovoprávneho vyrovnania pre projekt Severný obchvat mesta Banská Bystrica.

Čerpanie kapitálových výdavkov (700) na prípravu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP predstavuje 360,194 mil. Sk, pričom NDS, a. s., predložila k 31. 10. 2008 na MDPT SR už faktúry v celkovej hodnote 945 353 257,- Sk. Po úhrade 360,194 mil. Sk zostal na MDPT SR záväzok voči NDS, a.s., na úhradu prípravy projektov PPP, vo výške 585,159 mil. Sk.

MDPT SR listom č.112392/2008-SRVS/z.44577/M z 30.9.2008, požiadalo MF SR o zvýšenie rozpočtu kapitoly MDPT SR celkom o 2 493 151 273,- Sk účelovo určených na výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovanej formou PPP. 

Na základe aktualizovaných  prehľadov spracovaných NDS, a.s., k 31.10.2008, bude potrebné do konca roka 2008 uhradiť ešte za výrub drevín uhrádzaný obciam a odvody do environmentálneho fondu cca 523 mil. Sk, za rôzne druhy dokumentácie cca 161 mil. Sk a za výkupy pozemkov známych vlastníkov cca 135 mil. Sk. Spolu so vzniknutým záväzkom 585 mil. Sk bude potrebné na prefinancovanie výdavkov určených na prípravu projektov PPP cca 1 404 mil. Sk. 

Vzhľadom na to, že NDS, a. s.,  nevyčerpá 1 719 mil. Sk  predpokladáme využitie  finančných prostriedkov vo výške 1 404 mil. Sk  na úhradu výdavkov v roku 2008 v súvislosti s PPP projektmi.
V súčasnosti vykazuje NDS, a.s., odhad ceny výdavkov za výkup pozemkov neznámych vlastníkov evidovaných v SPF vo výške cca 910 mil. Sk. V prípade, že  NDS,            a. s., uhradí túto čiastku ešte v roku 2008 bude celková potreba na financovanie prípravy PPP projektov cca 2 314 mil. Sk.

Vzhľadom na obmedzenú činnosť SPF v roku 2008, sa po jeho sfunkčnení  predpokladá úhrada za výkupy pozemkov vlastníkov zastúpených SPF až v roku 2009.

5.2. Návrh rozpočtu na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2009- 2011
V nadväznosti na schválené východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2009 – 2011 boli na plnenie programu rozpísané limity výdavkov na roky 2009 až 2011 nasledovne:

 








                            (v mil. Sk/eur)

	
	Rok 2009
	Rok 2010
	Rok 2011

	
	v mil. Sk
	v eur
	v mil. Sk
	v eur
	v mil. Sk
	v eur

	štátny rozpočet
	8 400,000
	278 828 919
	8 400,000
	278 828 919
	7 600,000
	252 273 783

	prostriedky EÚ PO 2007-2013
	10 183,464
	338 029 078
	9 058,913
	300 700 823
	8 700,336
	288 798 247

	spolufinancovanie k prostriedkom EÚ PO 2007-2013
	1 714,729
	56 918 576
	1 598,632
	53 064 861
	1 946,547
	64 613 523

	štátny rozpočet – PPP
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	

	Spolu
	20 298,193
	673 776 573
	19 057,545
	632 594 603
	18 246,883
	605 685 553


Pozn:

Nižšia suma prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2011 oproti predchádzajúcim rokom je z dôvodu predpokladaného začatia splácania úhrady koncesionárom v rámci PPP projektov. Uvedená suma je bez úhrad koncesionárom, avšak celkový objem vynaložených prostriedkov určených na výstavbu  bude vyšší.
Pri príprave programu bol plánovaný finančný rámec stanovený na základe východísk štátneho rozpočtu, plánovaných príjmov a úverových možností Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a prostriedkov určených na výstavbu cestnej infraštruktúry z fondov EÚ. V programovom období výraznou mierou k postupu výstavby prispeje využitie PPP projektov. 
6. Záver

Program výstavby cestnej infraštruktúry  predstavuje z časového hľadiska  otvorený  dokument, ktorý reaguje na rozvojové tendencie v cestnej doprave, zmeny vo verejnej správe, na aktuálny stav vo finančnom zabezpečení a v ostatnom čase ovplyvňuje harmonogram v značnej miere aj schopnosť investora včas obstarať rozhodnutia v režime zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  stavebného zákona. 
Predpokladaný harmonogram odovzdávania stavieb na roky 2009 a 2010 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Prehľad stavieb, ktoré budú odovzdané do užívania v rokoch 2009 a 2010 (Zdroj NDS,a.s.)
	2009
	profil
	km
	porovnávacie kritérium ½ profil -dĺžka

	D1 Mengusovce – Jánovce I. úsek
	plný
	 8,0
	16,0

	D1 Svinia – Prešov, západ
	plný
	 8,0
	16,0

	R4 Svidník – preložka
	1/2
	 4,6
	4,6

	spolu
	
	20,6
	36,6


	do 06/2010
	profil
	km
	porovnávacie kritérium ½ profil -dĺžka

	D1 Sverepec – Vrtižer 
	plný
	  9,6
	19,2

	D1 Jablonov – Studenec 
	1/2
	 5,2
	5,2

	D1 Studenec – Beharovce
	plný
	 3,5 
	7,0

	D1 Jánovce – Jablonov (PPP)
	plný
	18,5
	37,0

	D1 Fričovce – Svinia (PPP)
	plný
	10,9
	21,8

	D2 Križovatka Stupava juh 
	plný
	  3,2
	6,4

	R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie I. etapa
	plný
	  9,7
	19,4

	R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa
	plný
	  8,4
	16,8

	R1 Beladice – Tekovské Nemce (PPP)
	plný
	15,2
	30,4

	R4 Košice – Milhosť
	1/2
	15,8
	15,8

	spolu
	
	100,0
	179,0


	do konca roka 2010
	profil
	km
	porovnávacie kritérium ½ profil -dĺžka

	D1 Jablonov – Studenec 
	2/2
	 0
	5,2

	R1 Nitra západ – Selenec (PPP)
	plný
	13,0
	26,0

	R1 Selenec – Beladice (PPP)
	plný
	15,1
	30,2

	spolu
	
	28,1
	61,4

	spolu rok 2010
	
	128,1
	240,4


*Vzhľadom na povahu PPP projektov je možné a MDPT SR očakáva, že budúci koncesionári navrhnú odovzdať niektoré časti úsekov skôr oproti plánovaným termínom.
Sumár diaľnic a rýchlostných ciest odovzdaných do užívania  v km
	rok
	porovnávacie kritérium ½ profil –dĺžka km

	Druhý polrok 2006
	44,4

	2007
	41,7

	2008
	43,7

	2009
	36,6

	2010
	240,4

	Spolu 2006 - 2010
	406,8


V období 2007 a 2008 bolo, resp. bude odovzdaných do užívania 59,8 km úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, t.j. podľa hodnotiaceho kritéria v polovičnom profile 85,4 km.  Pri plnení programu do konca roka 2010 bude odovzdaných ďalších 148,7 km, čo znamená podľa hodnotiaceho kritéria 277,0  km diaľnic a rýchlostných ciest v polovičnom profile.
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