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2Projekt eFaktúra

Harmonogram 2025 2026 2027

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Transponovanie do SR leg.

E-reporting a príprava DK

Proces CC, exek., podpora

WEB, PR a socialne média

1. Legislatíva

5. Post Go-Live aktivity

Projektová fáza

3. Technická implementácia

26. Okt. 2026

Legisvakačná lehota

Projektová fáza

2. Peppol Authorita SR

Príprava legislatívy 

Implementácia SMP, PDS

Založenie autority, zmluvy

Implementácia C5 AP

Akreditačná schéma PDS pre SR

Konzultácie s verejnosťou

Initialization phase

4. Business procesy

Go-Live 2027
Povinné po 

1.1.2027

Certifikácia 

PDS

Registrácie +

Dobrovoľné použ.
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