Príloha č. 2

Stavby financované zo štátneho rozpočtu:

IVCS Bratislava

I/51 Trnava, most 096           


termín začatia: 06/2007


plánovaný termín ukončenia: 12/2007


dôvod nedodržania termínu: -

rozpočtové výdavky : 7. 383.665,40,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 11.337.135,- Sk s DPH
IVCS Banská Bystrica

I/Zvolen, Pustý Hrad, Neresnica, III. etapa

termín začatia: 09/2008


plánovaný termín ukončenia: 11/2008


dôvod nedodržania termínu: -


rozpočtové výdavky : 3.117.867,80,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 3.117.867,80, -Sk s DPH
IVSC Košice

I/77 Lacková most 018

termín začatia: 11/2007


plánovaný termín ukončenia:09/2008


dôvod nedodržania termínu: -


rozpočtové výdavky : 6.419.137,70,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 6.413.187,00,- Sk s DPH
I/77  Obručné most 031

termín začatia: 11/2007


plánovaný termín ukončenia: 09/2008
dôvod nedodržania termínu: Vecne ukončená v termíne, úprava termínu z dôvodu odúčtovania naviac prác

rozpočtové výdavky : 9.515.763,90,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 9.636.390,20,- Sk s DPH
I/18 Lipníky, chodníky

termín začatia: 09/2006

plánovaný termín ukončenia: 06/2007

dôvod nedodržania termínu: Termín ukončenia upravený z dôvodu nedostatku FP a dodatočne požadovaných prác

rozpočtové výdavky : 16.436.650,20,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 19.819.489,90- Sk s DPH
I/18 a II/533 Levoča, križovatka

termín začatia: 10/2007


plánovaný termín ukončenia: 09/2008
dôvod nedodržania termínu: Vecne ukončená v termíne, úprava termínu z dôvodu odúčtovania naviac prác

rozpočtové výdavky : 27.598.815,70,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 31.612.716,30- Sk s DPH
I/18 Čierne n. Topľou, rieš. bezp. situácie

termín začatia: 06/2007


plánovaný termín ukončenia: 0 1/2008
dôvod nedodržania termínu: Termín ukončenia upravený z dôvodu nedostatku FP a dodatočne požadovaných prác

rozpočtové výdavky : 20.107.428,50,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 29.347.500,10,- Sk s DPH
I/50 a II/566 Tibava, križovatka

termín začatia: 12/2007


plánovaný termín ukončenia: 11/2008

dôvod nedodržania termínu: -


rozpočtové výdavky : 29.305.092,50,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 38.167.608,10,- Sk s DPH
I/67 Stratená most 

termín začatia: 05/2008

plánovaný termín ukončenia: 10/2008
dôvod nedodržania termínu: Vecne ukončená v termíne, úprava termínu z dôvodu odúčtovania naviac prác

rozpočtové výdavky : 7.525.488,60,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 7.910.765,50,- Sk s DPH
I/67 Tatranská Kotlina – Ždiar, zosuv

termín začatia: 11/2006

plánovaný termín ukončenia: 10/2007

dôvod nedodržania termínu: Termín ukončenia upravený z dôvodu dodatočne požadovaných prác na úprave svahov

rozpočtové výdavky : 22.107.091,10,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 26.283.731,50,- Sk s DPH
I/73 Chmeľov AZ

termín začatia: 09/2006

plánovaný termín ukončenia: 06/2007

dôvod nedodržania termínu: Termín ukončenia upravený z dôvodu nedostatku FP a dodatočne požadovaných prác

rozpočtové výdavky : 27.598.815,70,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 31.612.716,30,- Sk s DPH
I/68 Milhosť, št. hr. SR/MR

termín začatia: 10/2008

plánovaný termín ukončenia: 11/2008

dôvod nedodržania termínu: -


rozpočtové výdavky : 11.917861,20,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 11.897.154,70- Sk s DPH
I/50 Michalovce, križovatka

termín začatia: 12/2007


plánovaný termín ukončenia: 11/2008


dôvod nedodržania termínu: -


rozpočtové výdavky : 40.244.369,90,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 45.043.672,30- Sk s DPH
I/77 Mokroluh – Bardejov, rekonštrukcia

termín začatia: 12/2003

plánovaný termín ukončenia: 09/2006
dôvod nedodržania termínu: Termín ukončenia upravený z dôvodu postupného majetkovoprávneho vysporiadavania stavby

rozpočtové výdavky : 102.754.793,80,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 150.008.496,10,- Sk s DPH
IVSC Žilina

I/49 Zbora, most

termín začatia: 06/2008


plánovaný termín ukončenia: 10/2008

dôvod nedodržania termínu:  -


rozpočtové výdavky : 6.879.997,50,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 6.879.997,50,- Sk s DPH
I/49 Mostište, most

termín začatia: 06/2008


plánovaný termín ukončenia: 10/2008

dôvod nedodržania termínu:  -


rozpočtové výdavky : 6.749.908,00,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 6.749.908,00,- Sk s DPH
I/18 Vrútky, most 290

termín začatia: 10/2007


plánovaný termín ukončenia: 08/2008

dôvod nedodržania termínu:  - 


rozpočtové výdavky : 12.121.034,90,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 12.470.619,10,- Sk s DPH
I/65 Príbovce, most 088

termín začatia: 12/2007


plánovaný termín ukončenia: 10/2008

dôvod nedodržania termínu:  -


rozpočtové výdavky : 12.706.322,00,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 13.129.347,00,- Sk s DPH
I/61 Ladce, most 080

termín začatia: 01/2008

plánovaný termín ukončenia: 11/2008
dôvod nedodržania termínu:  -

rozpočtové výdavky : 37.517.920,80,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 38.809.903,00,- Sk s DPH
I/72 Hranica krajov, zosuv

termín začatia: 11/2007

plánovaný termín ukončenia: 10/2008
dôvod nedodržania termínu:  -

rozpočtové výdavky : 17.819.000,00,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 17.819.020,20,- Sk s DPH
I/18 Kolárovice, zosuv

termín začatia: 05/2006

plánovaný termín ukončenia: 11/2006

dôvod nedodržania termínu: - 

rozpočtové výdavky : 18.190.777,10,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 18.190.778,90,- Sk s DPH
I/18 Strečno – Dubná skala, odst. hav. stavu v km 466,850 – 474,620

termín začatia: 08/2008

plánovaný termín ukončenia: 12/2008
dôvod nedodržania termínu:  -

rozpočtové výdavky : 299.195.812,90,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 299.225.484,90,- Sk s DPH
Stavby spolufinancované z ERDF:

IVCS Bratislava

I/51 Trnava, severný obchvat, I. etapa

termín začatia: 08/2006


plánovaný termín ukončenia: 08/2008

dôvod nedodržania termínu: Predĺženie výstavby o realizáciu SO 501 – 00 Dažďová kanalizácia z dôvodu  nezahájenia stavby II. etapy severného obchvatu.


rozpočtové výdavky: 359. 002.434,5,- Sk s DPH
skutočné výdavky:  439.670.591,00,- Sk s DPH
I/75 Galanta, obchvat, 1. Stavba

termín začatia: 10/2007

plánovaný termín ukončenia: 09/2008

dôvod nedodržania termínu: - 

rozpočtové výdavky 99.508.101,97,- Sk s DPH
skutočné výdavky  79.498.489,10,- Sk s DPH
IVCS Banská Bystrica

I/72 Piesok – Bystrá, I. etapa

termín začatia: 05/2007


plánovaný termín ukončenia: 06/2008

dôvod nedodržania termínu: - 

rozpočtové výdavky 71.302.173,67,- Sk s DPH
skutočné výdavky  95.565.483,40,- Sk s DPH
IVSC Košice

I/73 Giraltovce, prieťah

termín začatia: 05/2007


plánovaný termín ukončenia: 09/2008

dôvod nedodržania termínu: Termín ukončenia upravený z dôvodu dodatočne požadovaných prác na stavbe

rozpočtové výdavky 104.425.567,90,- Sk s DPH
skutočné výdavky  134.108.524,10,- Sk s DPH
Privádzač Košice, KPS, III. etapa

termín začatia: 09/2006


plánovaný termín ukončenia: 09/2008

dôvod nedodržania termínu: Termín ukončenia upravený z dôvodu dodatočne požadovaných prác a finančného odúčtovania stavby

rozpočtové výdavky 464.008.788,80,- Sk s DPH
skutočné výdavky  613.972.872,20 ,- Sk s DPH
IVCS Žilina

Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 1. Stavba – MZ v trase budúcej I/64

termín začatia: 08/2007

plánovaný termín ukončenia: 06/2008
dôvod nedodržania termínu:  -

rozpočtové výdavky : 104.496.620,10,- Sk s DPH
skutočné výdavky: 104.496.620,10,- Sk s DPH
