Návrh

na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rekonštrukcia budovy Reduty v Bratislave, sídelnej budovy Slovenskej filharmónie
    Návrh na „Rekonštrukciu budovy Reduty v Bratislave, sídelnej budovy Slovenskej filharmónie“ bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky  č. 703 z 26. júna 2002 v celkovej výške 712 mil. Sk vrátane DPH  ako rezortná priorita  kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na roky 2003 až 2008.

    Uznesením vlády Slovenskej republiky  č. 798 zo 17. júla 2002 bol schválený návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2003 až 2005, do ktorého bola uvedená verejná práca zaradená, s predpokladaným nákladom 712 mil. Sk, s predpokladaným termínom začatia v roku 2003.

     Národná kultúrna pamiatka – budova Reduty v Bratislave je evidovaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod č. 129.
Dôvody na úpravu uznesenia: 
A. časový posun realizácie stavby – ukončenie verejnej práce malo byť v roku 2008, z ďalej uvedených dôvodov došlo k posunu realizácie,  

B. spresnenia a úpravy v porovnaní s Dispozično-prevádzkovou štúdiou, realizované v procese projektovania a zapracovanie splnenia prevádzkových potrieb organizácie a budovy,

C. úprava ceny verejnej práce, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 703/2002 
vo výške 712 mil.  Sk, ktorá bola spracovaná na stupni dispozično-prevádzkovej štúdie v roku 1997 a 2002 kumulatívnymi ukazovateľmi.
A.    Zmena časového harmonogramu realizácie verejnej práce

     A1.   Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky  č. 703/2002:

     Časový harmonogram rekonštrukcie budovy Reduty, schválený uvedeným uznesením vlády Slovenskej republiky bol rozvrhnutý do piatich etáp v časovom horizonte 10/2002 až 12/2008:

	Rok
	Strecha a krov

I. etapa
	Zemná vlhkosť,

Okná a dvere II. etapa


	Krídlo z Mostovej ulice

III. etapa
	Krídlo z  Medenej ulice

IV. etapa
	Krídlo z Palackého ulice a nádvorie 

V. etapa
	Vedľajšie náklady

a rezerva
	Spolu

	2003
	27 000
	
	
	
	
	1 000
	28 000

	2004
	
	22 000
	
	
	
	2 000
	24 000

	2005
	
	
	163 000
	
	
	32 000
	195 000

	2006
	
	
	150 000
	
	
	29 000
	179 000

	2007
	
	
	
	132 000
	
	25 000
	157 000

	2008
	
	
	
	
	108 000
	21 000
	129 000

	Spolu


	27 000


	22 000


	313 000


	132 000


	108 000


	110 000


	712 000




     A2.   Zrealizované aktivity:

     Keďže v rokoch 2002 až 2005 bola prioritou rezortu Novostavba SND, v Redute prebiehali iba záchranné a nevyhnutné prace, t. j. realizovala sa rekonštrukcia časti strechy, rekonštrukcia kamenných prvkov.  V roku 2004 bolo zrealizované verejné obstarávanie na spracovanie projektov a Stavebného zámeru. 

     Vývoj verejnej práce je uvedený postupne v jednotlivých rokoch nižšie: 

     Rok 2003

     Pridelený kapitálový transfer vo výške 27.000 tis. Sk.

     Zrealizované boli nasledovné práce – odstránenie havarijného stavu strechy a jej oprava. Súčasťou nákladov bolo  spracovanie časti prípravnej dokumentácie – geometrické zameranie objektu, statický posudok, spracovanie výkazu výmer, realizačné práce na rekonštrukcii a oprave strechy, inžinierska činnosť, spracovanie projektu odvlhčenia budovy v celkovom objeme 23.755.756,- Sk. Nedočerpané finančné prostriedky boli v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách vyčerpané v roku 2004.

     Rok 2004

     Pridelený kapitálový transfer vo výške 22.000 tis. Sk.

     Dokončené boli práce na rekonštrukcii a oprave časti strechy, rekonštrukcia kamenárskych výrobkov (schody, parapety vonkajšie), vonkajšie prípojky, súčasťou nákladov bola inžinierska činnosť k realizovaným prácam, na základe uskutočnenej verejnej súťaže bol vybraný dodávateľ projektových prác na celkovú rekonštrukciu budovy, ktorý dodal projektovú dokumentáciu k stavebnému zámeru  a predloženiu na štátnu expertízu a na stavebné povolenie. Celkovo boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 25.244.244,- Sk.

     Práce boli skomplikované a časť prác bola urýchlená konaním prestížneho podujatia JZ PZ NATO v Redute a realizáciou rekonštrukcie Mostovej ulice.

     Rok 2005

     Pridelený kapitálový transfer vo výške 33.000 tis. Sk.
     Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bola protokolom č. 1/2005 schválená štátna expertíza, ktorá schválila celkové náklady stavby vo výške 785.413 tis. Sk (s DPH) v cenovej úrovni IV.Q. 2004. Vykonaná bola  verejná súťaž na dodávateľa inžinierskej činnosti, ktorej víťazom sa stala skupina podnikateľov, ktorá vytvorila právnický subjekt Reduta Bratislava, s. r. o. Bola dopracovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie a podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 

     Spracované boli realizačné projekty, na  ktorých základe bola spracovaná tendrová dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby. Na zhotoviteľa stavby bola vypísaná medzinárodná verejná súťaž. Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania číslo 5/2006 dňa  9. 1. 2006 pod číslom 00420 – MSP, ako aj v Úradnom vestníku EÚ/S číslo S 252 dňa 31. 12. 2005 pod číslom 2005/S 252 - 248952.

Celkovo boli  v r. 2005 čerpané finančné prostriedky vo výške 24.121.374,- Sk.

     Rok 2006

     Pridelený kapitálový transfer vo výške 70 800 tis. Sk, upravený na 47 499 tis. Sk ( k 30. 6. 2006), upravený na 0,- Sk (k 12/2006).

     Plánované boli realizačné práce na rekonštrukcii stavby, podľa výsledku verejného obstarávania, doplatok projektových prác a inžinierskej činnosti. 

Na základe príkazu Ministra kultúry Slovenskej republiky  č. 9/2006  z  3. marca 2006 a listu č. MK-1693/2006-300/4508 bol proces medzinárodnej verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby v 04/2006 tesne pred ukončením súťaže  zrušený. Zároveň boli rozpočtovými opatreniami č. 4/KV a č. 6/KV odňaté finančné prostriedky z investičnej akcie v plnej výške.

Po zrušení príkazu Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky sa začala nová súťaž, bolo zaslané predbežné oznámenie do vestníkov verejných obstarávaní  v Európskej únii a Slovenskej republike na zhotoviteľa stavby.

V roku 2006 neboli realizované stavebné práce. Finančné prostriedky vo výške 2 945 tis. Sk boli čerpané na dopracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť.

     Rok 2007

     V roku 2007 bol na rekonštrukciu Reduty schválený  kapitálový transfer  v objeme 161 000 tis. Sk, ktorý bol v priebehu roka upravený na sumu 93 000 tis. Sk. V roku 2007 nedošlo k ukončeniu užšej súťaže organizovanej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy,  nerealizovali sa žiadne stavebné práce. Nepoužité finančné prostriedky budú  v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách použité v nasledujúcich rozpočtových rokoch na danú investičnú akciu.

     Rok 2008 

     Kapitálový transfer na rok 2008 bol schválený vo výške 152 144 tis. Sk, vzhľadom na nerealizovanie stavebných prác rozpočtovými opatreniami znížený  k 1. 9. 2008 na 40 241,2 tis. Sk.

V marci bola užšia súťaž na výber zhotoviteľa zrušená (vo vestníku č. 51 z 12. marca 2008 v zmysle    § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), pripravuje sa vyhlásenie nového verejného obstarávania.  

Po úspešnom ukončení súťaže a uzatvorení zmluvy s vybratým zhotoviteľom stavby by sa mali v ďalších etapách v rokoch 2009 – 2011 postupne rekonštruovať jednotlivé krídla budovy (t.j.              z Mostovej, Medenej a  Palackého ulice). Postupnosť prác bude špecifikovaná z projektovej dokumentácie a podľa výšky pridelených finančných prostriedkov. V týchto etapách prebehne komplexná rekonštrukcia interiérov, zabudovaných vnútorných inštalácií, prestavba pódia                  v  koncertnej sieni, rekonštrukcia osvetlenia, elektroakustika a celková dispozično-prevádzková úprava interiérov.

     A3.    Návrh na úpravu harmonogramu verejnej práce

     Návrh na úpravu harmonogramu realizácie verejnej práce: začiatok verejnej práce 01/2003, realizácia hlavných stavebných prác v dvoch fázach 02/2009 až 08/2011, ukončenie verejnej práce 12/2011.

     Sú akceptované doteraz realizované výkony, súvisiace s prípravou a realizáciou verejnej práce, pričom začiatok je v 01/2003 (uvedené v časti A2). 

     Hlavné stavebné práce budú uskutočnené počas mesiacov od 02/2009 až 08/2011. 
B. Spresnenia a úpravy verejnej práce (porovnanie s materiálom, schváleným uznesením vlády SR č. 703/2002 v rozsahu Dispozično-prevádzkovej štúdie a realizačným projektom)

     Poznanie potrieb stavby a prevádzky budovy, premietnuté do Dispozično-prevádzkovej štúdie bolo v projektovom procese dopracované a upravené podľa potrieb jednotlivých umeleckých telies, umelcov a prevádzky v budove. Napriek snahe investora o udržanie nákladov v schválenom objeme náklady sčasti vzrástli aj z tohto dôvodu.

     Došlo k zmene rozsahu dispozície (vyplývajúcej zo zmeny technického riešenia časti projektovej dokumentácie z titulu značného zlepšenia fungovania umeleckej prevádzky, t.j. technológie prevádzky) rozšírením SO 01 - Hlavného stavebného objektu o priestor skúšobnej sály s príslušenstvom (obslužnými priestormi) umiestnenou do podzemnej časti priestoru pod nádvorím objektu Reduty (t. j. do 2. podzemného podlažia). Realizačný projekt tiež ukázal, že vyššie spomenutá zmena architektonického riešenia (t.j. rozsahu dispozície jej rozšírením o priestor podzemnej skúšobnej sály s príslušenstvom , v 2. podzemnom podlaží) nemení celkovú koncepciu stavebného zámeru, čo znamená, že nedošlo k zásadným zmenám v architektonickom, stavebnom riešení (z titulu rozšírenia objektu), v porovnaní so stavebným zámerom z  roku 2004. Rozšírenie objektu o priestor podzemnej skúšobnej sály so zázemím má za následok však nielen súvisiacu zmenu rozsahu stavebno-architektonickej a technologickej časti (zväčšenie objemu stavebných prác a materiálov jednotlivých profesií), ale adekvátne aj zmenu výšky finančných nákladov stavby, vyplývajúcich z nej. 

C. Úprava  ceny verejnej práce

     C1.  Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 703 v roku 2002 bol schválený návrh na Rekonštrukciu budovy Reduty v Bratislave v objeme 712 mil. Sk, v prepočte podľa  kumulatívnych ukazovateľov v rozsahu predprojektovej prípravy – Dispozično-prevádzková štúdia. Návrh bol spracovaný na základe „Dispozično-prevádzkovej štúdie objektu Slovenskej filharmónie – Reduty v Bratislave“ spracovanej v roku 1994, stavebno-technického prieskumu z roku 1995, Návrhu obnovy pamiatky z roku 2002 a ocenenia nákladov v kumulatívnych objemoch. Rozpočet verejnej práce bol v rámci jej prípravy spracovaný podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových a inžinierskych činností vydaného firmou UNIKA, novela v roku 2001, kategória funkčných častí stavieb občianskych, pásmo V – koncertné siene, divadlá a pod.
     C2. Stavebný zámer verejnej práce bol po spracovaní do požadovanej štruktúry údajov (podrobný prepočet, vychádzajúci z rozpočtových ukazovateľov na stanovené merné jednotky, ktoré sa určujú pri verejnom obstarávaní pre výber zhotoviteľa) a v októbri 2004 predložený Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  na vykonanie štátnej expertízy. Výsledky štátnej expertízy sú uvedené v Protokole č. 1/2005 o vykonaní štátnej expertízy na stavebný zámer verejnej práce „Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave – Reduta“ z marca 2005. Navrhované náklady boli schválené vo výške 629 301 tis. Sk bez DPH v cenovej úrovni 3.Q.2004 (748 869 tis. Sk s DPH). K uvedeným nákladom investičnej akcie boli akceptované do toho času vynaložené náklady v objeme 36 545 tis. Sk, takže štátnou expertízou bola schválená celková cena verejnej práce  785 414 016 Sk.

     C3.  V apríli 2007 bola Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky  vyhlásené verejné obstarávanie na verejnú prácu, ktorej výsledkom malo byť uzatvorenie zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebno-montážnych prác rozdelených na 3 stavebné objekty a 12 prevádzkových súborov. Z predložených ponúk troch uchádzačov vyplynulo, že všetci uchádzači prekročili  predpokladanú cenu stavby, stanovenú verejným obstarávateľom (v cenovej úrovni roku 2004). 

Dôvodom na veľmi rozdielne ceny stanovené v predložených ponukách bol nielen vplyv nárastu cien stavebných prác v rokoch 2004 – 2008, ale čiastočne i zmena rozsahu dispozície o priestor skúšobnej sály s príslušenstvom (obslužnými priestormi) umiestnenou do podzemnej časti priestoru pod nádvorím objektu Reduty (t.j. do 2. podzemného podlažia). Verejný obstarávateľ z dôvodu aktualizácie rozpočtu  objednal od spracovateľa rozpočtu zodpovedného projektanta stavby Ing. arch. G. Drobniaka spracovanie preceneného rozpočtu, kde sa preukázala nevyhnutnosť úpravy ceny stavby jej zvýšením.
Toto konštatovanie bolo preukázané aj v odbornom posúdení č. 2/2008 spomenutého preceneného rozpočtu stavby spracovanom znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Pavlom Satinom, registrovaným pod evid. č. 913048 (znalca vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR zo dňa 01.08.2005).
     K nákladom uvedeným v precenenom rozpočte vo výške 933 742 084,– Sk s DPH je potrebné pripočítať už preinvestované náklady a náklady, ktoré nie sú zahrnuté v precenenom rozpočte, a to:

- Príprava verejnej práce s DPH ............................................................     42 818 717,– Sk

- Časť interiéru budovy obstarávané samostatne s DPH........................     49 170 800,– Sk

- Inžinierska činnosť investora s rozpočtovou rezervou s DPH ............     77 600 000,– Sk

- Doposiaľ preinvestované náklady v r. 2003 a 2004 s DPH.................     36 136 927,– Sk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- Náklady spolu .......................................................................................  205 726 444,- Sk 

C4. Návrh na úpravu rozpočtových nákladov stavby
     Keďže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenská filharmónia majú spoločný záujem urýchlene zrealizovať stavbu, aj vzhľadom na to, že sa v budove nachádzajú rizikové pracoviská a naďalej pretrváva zlý stav budovy, pre úspešnú realizáciu a dokončenie rekonštrukcie Reduty je potrebné zvýšiť predpokladané rozpočtové náklady stavby (vypracované v CÚ k I. Q. r. 2008) o 427 468 528,– Sk vrátane DPH v porovnaní s objemom 712 000 000,- Sk (schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 703/2002), ktoré sú opodstatnené pri dodržaní stavebných a technologických postupov uvedených v realizačnom projekte stavby, pričom je nevyhnutné termín ukončenia stavby presunúť do roku 2011. 

          Porovnanie nákladov v jednotlivých stupňoch prípravy stavby je uvedené v prílohe č. 1.

     Záver

     Rekonštrukciou objektu Reduty, (ktorý je reprezentantom histórie a súčastnej kultúrnej úrovne na Slovensku i v zahraničí) sídla  Slovenskej filharmónie, sa utvoria podmienky na fungovanie budovy, kde ide najmä o:

· komplexnú fyzickú záchranu a obnovu tejto významnej národnej kultúrnej a architektonickej pamiatky reprezentujúcej kultúrny, hudobný, verejný a spoločenský život na Slovensku 

· využitie maximálneho rozsahu priestorov na zabezpečenie hlavnej umeleckej funkcie budovy (kultúrnejšie a modernejšie podmienky pre fungovanie umelcov i návštevníkov), využitie reprezentačných sál a palácových priestorov verejným záujmom,         

· sprístupnenie historicky cenných a zaujímavých priestorov verejnosti,

· zabezpečenie optimálnych prevádzkových nádväzností a primeraných technicko-prevádzkových parametrov hlavnej (umeleckej) činnosti, 

· prinavrátiť budove (v interiéri, exteriér) pôvodný historicko-architektonický výraz, optimálne funkčno-prevádzkové využitie (nevyhovujúce priestory) a obnoviť zlý až kritický stavebno-technický stav budovy (infraštruktúra, inštalácie, technológia, vlhkosť a pod.),

· umožnenie bezbariérového prístupu postihnutým návštevníkom,

· skultúrni sa celé územie navrhovanej stavby, keďže sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Bratislavy.   

      Z vyššie uvedeného vyplýva, že Rekonštrukciou budovy Reduty, sídla Slovenskej filharmónie sa utvoria podmienky na fungovanie koncertnej činnosti, vytvorí sa lepšie a funkčnejšie zázemie pre umeleckých pracovníkov, skultúrni sa celé územie navrhovanej stavby, keďže sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Bratislavy, umožní sa postihnutým návštevníkom bezbariérový prístup do priestorov Slovenskej filharmónie. 

      Celková rekonštrukcia prinesie úsporu na jednotlivé účelové opravy, zvýši úroveň pre uskutočňovanie reprezentatívnych podujatí (kongresy, prezentácie štátnych kultúrnych podujatí, konferencie a pod.), mnohonásobne zdvihne kvalitu poskytovaných služieb pre návštevníkov (odstránenie prievanu, zimy, tepla, estetický dojem atď.). 
Budova Reduty umožní i kvalitnejšie účinkovanie iných hosťujúcich domácich i zahraničných umeleckých súborov a telies napr. počas Bratislavských hudobných slávností a v neposlednom rade sa rekonštrukciou budovy Reduty obnoví táto významná multifunkčná národná kultúrna a architektonická pamiatka, reprezentujúca kultúrny, hudobný, verejný a spoločenský život na Slovensku.

Zoznam príloh:

1. Príloha č. 1  -  Rekapitulácia a porovnanie nákladov verejnej práce – Rekonštrukcia Reduty v Bratislave, vývoj, rekapitulácia nákladov;

PAGE  
6

