N á v r h 

na vykonanie zmeny prílohy č. 4 uznesenia vlády SR č. 403 z 21. mája 2003, k návrhu na schválenie žiadosti vlády SR o poskytnutí pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb formou realizácie projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“ upravenej uznesením vlády č. 672 zo 7. júla 2004


Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 403 z 21. mája 2003 schválila žiadosť o poskytnutie pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb formou realizácie projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“ s celkovými nákladmi 500 332,4 tis. Sk. Z uvedeného objemu je  300 195,8 tis. Sk podiel štátu - vrátane DPH (60 %) a 200 136,6 tis. Sk je pôžička z Rozvojovej banky Rady Európy (40 %). 


V 50. kalendárnom týždni roku 2003 bola doručená na Slovensko podpísaná Rámcová zmluva medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom financií SR k danému projektu. 

V súlade s citovaným uznesením vlády SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadil Projektovú koordinačnú jednotku (ďalej len „PCÚ“), ktorá plní úlohy manažmentu, koordinácie financovania projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“.


Zamestnanci PCÚ vykonali prvú informačnú návštevu vo všetkých 25 zariadeniach sociálnych služieb, ktorým bude poskytnutá pôžička z Rozvojovej banky Rady Európy a na samosprávnych krajoch. Zástupcovia samosprávnych krajov boli informovaní  o stave pripravenosti projektov, o nedostatkoch, ktoré vyplývajú najmä z nedodržiavania plánu financovania, účelu projektu  a boli prerokované návrhy na rozšírenie niektorých projektov.

Informácia z monitoringu bola prerokovaná v riadiacom výbore projektu dňa 17. 5. 2004.

Monitoring poukázal na niektoré nedostatky a potvrdil aj skutočnosť, že je nevyhnutné upustiť od realizácie niektorých projektov a nahradiť ich novými, alebo rozšíriť niektoré projekty, ktorými by sa vyriešili problémy súvisiace s rekonštrukciou, prístavbou, so zavádzaním nových foriem v poskytovaní sociálnych služieb.


Na základe uvedených skutočností sa vykonali v projekte „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“  zmeny, ktoré spočívali v :

· v znížení počtu projektov z 25 na 23,

· v zmene plánu financovania projektov,

· zrušení realizácie niektorých projektov,

· v rozšírení projektov,

Objem finančných prostriedkov (60 % celkových nákladov vrátane DPH a 40 % celkových nákladov pôžička RB RE) na jednotlivé roky, zostal zachovaný tak, ako bol schválený uznesením vlády SR č. 403 z 21. mája 2003. 

Návrh na vykonanie zmeny prílohy č. 4 uznesenia vlády SR č. 403 z 21. mája 2003, k návrhu na schválenie žiadosti vlády SR o poskytnutí pôžičky z Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb formou realizácie projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“ bol schválený uznesením vlády č. 672 zo 7. júla 2004.

Realizácia projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“ je rozplánovaná na roky 2003 – 2006. V súčasnosti je dokončených 14 projektov z celkového počtu 23, t.j. 60,87%, 6 projektov bude dokončených v roku 2005 a 3 projekty v roku 2006.

Prebehli už verejné súťaže na všetky investičné akcie v rámci projektu„Transformácia existujúcich zariadení sociálnych služieb“, vyčíslené sú náklady na realizáciu jednotlivých dielčich podprojektov.

Je nevyhnutné vykonať zmenu financovania (rozpočtových nákladov) u dvoch podprojektov :

· Trnavský samosprávny kraj 
1. Domov sociálnych služieb Medveďov
„Chránené bývanie“

Plán financovania tejto investičnej akcie je rozvrhnutý na roky 2004 a 2005. V roku 2004 bolo realizované verejné obstarávanie podprahovou metódou s nižšou cenou na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bola v uvedenom roku aj uhradená. V roku 2005 bola uskutočnená verejná súťaž na dodávateľa investičnej akcie, ktorá je už v súčasnosti vyhodnotená a podpísaná je aj Zmluva o dielo. Taktiež je uhradená činnosť osoby spôsobilej na verejné obstarávanie, podpísaná mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru.    Predpokladaná výška finančných prostriedkov na realizáciu bola stanovená v zmysle plánu financovania projektu vo výške 10 960 tis. Sk.

Po spracovaní projektovej dokumentácie a pri uzatvorení zmluvy o dielo, kde sú zahrnuté aj všetky možné riziká,  bolo  zistené, že finančné   náklady na realizáciu projektu sú vo výške 

8 260 tis . Sk , to znamená o 2 700 tis. Sk nižšie, ako predpokladal pôvodný zámer. 

· Trenčiansky samosprávny kraj
2. „Humanity“- centrum sociálnej pomoci Veľká Lehôtka

„ Vytvorenie chráneného bývania ako prístavba k Domovu pre osamelých rodičov v Prievidzi“

Realizácia uvedeného projektu bola schválená až uznesením vlády SR č. 672 zo 7. júla 2004, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj upustil od realizácie pôvodne schváleného projektu (Centrum sociálnej pomoci „DOMINO“ Prievidza „projekt vytvorenia chráneného bývania s celoročným resp. týždenným pobytom“) a navrhol realizovať projekt Humanity – CSP Veľká Lehôtka.

Po spracovaní projektovej dokumentácie a vyhodnotení verejného obstarávania na dodávateľa  stavby bolo zistené, že pôvodne plánované rozpočtové náklady tejto investičnej akcie  boli podhodnotené a deficit činí 2 700 tis. Sk.

Plán financovania tejto investičnej akcie je ako u DSS Medveďov na roky 2004 a 2005.

· Integračné zariadenie KOR-GYM n.o. Hertník

„Chránené bývanie, podporované zamestnávanie a hipoterapia ako súčasť integrácie občanov s mentálnym postihnutím do spoločnosti“

Celkové rozpočtové náklady na projekt vo výške 12 447 tis. Sk zostávajú nezmenené.
Prešovský samosprávny kraj odmietol realizovať uvedený projekt, nakoľko KOR-GYM,n.o. Hertník nie je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Objekt – kaštieľ, v ktorom sa zariadenie nachádza bolo majetkom Krajského úradu Prešov a od 1. 4. 2005 je majetkom MPSVR SR cez ktoré bude projekt financovaný.

Zmeny v objeme finančných prostriedkov na dva zmenené projekty : 

                                                                                                                               v tis. Sk

	Zariadenie sociálnych služieb
	+ úspora
	- deficit
	z toho

podiel štátu         pôžička 
                             RBRE


	DSS Medveďov
	2 700
	
	   1 620                         1 080

	CSP Veľká Lehôtka
	
	2 700
	   1 620                         1 080

	S P O L U
	2 700
	2 700
	


Celkové rozpočtové náklady na projekt DSS Medveďov po vykonanej zmene budú vo výške 8 260 tis. Sk, z toho podiel štátu 4 956 tis. Sk a pôžička RBRE 3 304 tis. Sk.

Celkové rozpočtové náklady na projekt CSPP HUMANITY Veľká Lehôtka po vykonanej zmene budú bo výške 8 600 tis. Sk, z toho podiel štátu 5 160 tis. Sk a pôžička RBRE 3 440 tis. Sk.





Príloha 1
Porovnanie stavu – spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu ( rok 2005).



v tis. Sk
	Samosprávny kraj

MPSVR SR
	Pôvodný stav
	Nový stav
	Rozdiel

	Bratislava
	18 000
	18 000
	0

	Trnava
	8 718
	7 098
	- 1620

	Nitra
	0
	0
	0

	Trenčín
	4 323
	5  943
	+ 1620

	Žilina
	9 895,6
	9 895,6
	0

	Banská Bystrica
	1 935,6
	1 935,6
	0

	Prešov
	955,8
	955,8
	0

	Košice
	0
	0
	0

	MPSVR SR
	0
	0
	0

	S P O L U
	43 828
	43 828
	0


Porovnanie stavu – financovanie z pôžičky RBRE (rok 2005)



v tis. Sk
	Samosprávny kraj

MPSVR SR
	Pôvodný stav
	Nový stav
	Rozdiel

	Bratislava
	12 000
	12 000
	0

	Trnava
	5 812
	4 732
	- 1 080

	Nitra
	0
	0
	0

	Trenčín
	2 882
	3 962
	+ 1 080

	Žilina
	6 599,4
	6 599,4
	0

	Banská Bystrica
	1 290,4
	1 290,4
	0

	Prešov
	637,2
	637,2
	0

	Košice
	0
	0
	0

	MPSVR SR
	0
	0
	0

	S P O L U
	29 221
	29 221


	0


