Návrh opatrení a postupnosť krokov na zabezpečenie čerpania finančných

prostriedkov záväzku 2005 v zmysle pravidla n+2 v rámci JPD Cieľ 2, 
JPD Cieľ 3 A INTERREG IIIA SR/Rakúsko

Úvod
Podľa čl. 31 ods. 2 nariadenia Rady č. 1260/1999/ES Komisia automaticky zruší každú časť záväzku roku „n“, na ktorú nedostala prijateľnú žiadosť o priebežnú platbu od SR do konca druhého roku po roku prijatia záväzku, t.j. do konca roku n+2. V praxi to znamená, že prostriedky alokované na r. 2005 musí SR vyčerpať do konca r. 2007. 
Predmetom predloženého materiálu je návrh opatrení na minimalizáciu  rizika straty finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj) určených SR v rámci programového obdobia 2004 - 2006 pre JPD Cieľ 2 (realizovaného prostredníctvom MVRR SR), JPD Cieľ 3 (realizovaného prostredníctvom MPSVR SR a MŠ SR) a INTERREG IIIA SR - AT (realizovaného prostredníctvom MVRR SR) na základe  pravidla n+2. Návrh opatrení vychádza z analýzy stavu čerpania vo vzťahu k administratívnym kapacitám a k úrovni zazmluvnenia.
 Predložený materiál vypracovalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR. 

  Podkladovými zdrojmi, na ktorých základe sa robila analýza, boli údaje z ITMS, údaje dodané platobným orgánom (PO), relevantnými riadiacimi orgánmi a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (RO/SORO).
Schopnosť minimalizovať vyššie uvedené riziko  závisí od nasledovných faktorov:

· úrovne zazmluvnenia  a s tým súvisiacim dostatočným finančným objemom predložených žiadostí o platbu (ŽoP) do konca roka 2007,
· schopnosti administratívnych kapacít spracovať tieto žiadostí o platbu v primeranom rozsahu, kvalite a čase.
Pri vypracovaní návrhu opatrení na minimalizáciu rizika nesplnenia n + 2 pri relevantných programových dokumentoch bol uplatnený nasledovný postup: 

· bola vykonaná analýza čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov za obdobie od januára 2007 do mája 2007 zodpovedajúca schváleným súhrnným žiadostiam o platbu platobným orgánom,

· boli vypracované odhady finančného objemu predkladaných žiadostí o platbu konečnými prijímateľmi/príjemcami pomoci (KP/PP) v závislosti od úrovne zazmluvnenia prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu (ŠR),
· bola vykonaná rámcová analýza „priepustnosti“ systému v súvislosti s administratívnym spracovávaním žiadostí o platbu (administratívnymi kapacitami) a bol odhadnutý počet pracovníkov na jednotlivých RO/SORO potrebný na administratívne spracovávanie žiadostí o platbu s cieľom splnenia pravidla n+2.
Materiál má nasledovný obsah a prílohy:

1. Základné informácie o stave čerpania vo vzťahu k n+2

2. Čerpanie alokácie r. 2005 vo väzbe na administratívne kapacity

3. Definovanie rizikových faktorov a návrh opatrení zabezpečujúcich splnenie záväzku

Príloha 1 – Definovanie rizikových faktorov a návrhov opatrení zabezpečujúcich splnenie záväzku r. 2005 z pohľadu RO/SORO.

	1. Základné informácie o stave čerpania vo vzťahu k n+2 k 31. máju 2007
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tabuľka č. 1

	
	Alokácia 2004-2006 
	Zazmluvnenie k 31.5.2007
	Alokácia na rok 2005 (EÚ)
	Alokácia na rok 2005 (ŠR)
	Alokácia na rok 2005 (EÚ+ŠR)
	Čerpanie alokácie na rok 2005

	PD/IS
	Alokácia 2004 -2006 po odrátaní dekomitmentua zo záväzku 2004 v mil. Sk     (EÚ+ŠR)
	Zazmluvnená suma v mil.Sk  (EÚ+ŠR)
	Podiel zazmluvnenia na alokácii 2004 - 2006 v %
	Celková suma zazmluvnených prostriedkov na ktoré neboli podané ŽoP v mil. Sk k 31.5.2007  (EÚ+ŠR)
	zdroje EÚ
	zdroje ŠR
	zdroje EÚ + ŠR
	skutočné mesačné čerpanie EÚ+ŠR mil. Sk

	
	
	
	
	
	Záväzok SR za rok 2005 v mil. Sk
	Nevyčerpané prostriedky EÚ zo záväzku r. 2005 v mil. Sk k 31.5.2007
	Podiel čerpania zdrojov EÚ na záväzku r. 2005 v %
	minimálne mesačné čerpanie potrebné na vyčerpanie zostávajúcich prostriedkov EÚ do konca roka 2007c v mil. Sk
	Alokácia na rok 2005 v mil. Sk
	Nevyčerpané prostriedky ŠR potrebné vyčerpať do konca r. 2007 v mil. Sk k 31.5.2007
	minimálne mesačné čerpanie potrebné na vyčerpanie zostávajúcich prostriedkov ŠR do konca roka 2007c v mil. Sk
	Alokácia na rok 2005 v mil. Skb
	Nevyčerpané prostriedky EÚ+ŠR potrebné vyčerpať do konca r. 2007 v mil. Sk k 31.5.2007
	minimálne mesačné čerpanie potrebné na vyčerpanie zostávajúcich prostriedkov do konca roka 2007c v mil. Sk
	I.07
	II. 07
	III. 07
	IV 07
	V 07

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v priemere za uvedené obdobie v mil. Sk

	
	A
	B
	C=B/A x 100
	D 
	E
	F 
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O1
	O2
	O3
	O4
	O5

	JPD Cieľ 3 
	2328,3
	1428,4
	61,35
	1007,2
	397,8
	380,8
	4,3
	69,2
	390,1
	373,3
	67,9
	787,9
	754,1
	137,1
	0
	5,7
	8,9
	7
	12,2

	MPSVR SR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,8

	JPD Cieľ 3 
	927,9
	861,5
	92,84
	634,7
	171,3
	154,3
	9,98
	28,1
	162,1
	145,9
	26,6
	333,4
	300,2
	54,6
	5,9
	0
	11,8
	6,9
	8,6

	MŠ SR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,6

	JPD Cieľ 2 
	2844,8
	2053,7
	72,19
	1099,8
	470,7
	324,9
	26,03
	59,1
	487,2
	343,8
	62,5
	957,9
	668,7
	121,6
	1,5
	2,9
	99,3
	114,6
	70,9

	MVRR SR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,8

	Interreg IIIA 
	407,4
	516,8
	126,85
	223
	117,7
	106,5
	9,7
	19,4
	72,3
	65,1
	11,8
	149
	130,6
	23,7
	0
	4,8
	3,9
	2,4
	7,3
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	zdroj: RO/SORO (stĺpec A,B,D,), PO (ostatné stĺpce)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a - automatické zrušenie časti záväzkov Európskou komisiou, ktoré neboli vyplatené alebo na ktoré nebola podaná prijateľná ŽoP do dvoch rokov nasledujúcich po záväzku. 
	
	
	
	
	
	
	

	b- intenzita spolufinancovania štátnym rozpočtom je rôzna v závislosti od programového dokumentu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c - počet mesiacov do 15.11.2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


V tabuľke č. 1 sú uvedené  informácie o stave čerpania prostriedkov EÚ a ŠR za jednotlivé programové dokumenty a RO/SORO. Zdrojmi číselných údajov sú PO (stĺpce E až O) a RO/SORO (stĺpce A až D). 
Oblasť zazmluvnenia prezentujú stĺpce B až D. Z údajov vyplýva, že podiel zazmluvnenia (stĺpec C) je pomerne nízky  v prípade MPSVR SR pre JPD Cieľ 3 a MVRR SR pre JPD Cieľ 2. Dosiahnuté hodnoty podielu zazmluvnenia však nepokladáme za problém s výrazným dosahom na plnenie n + 2 pre rok 2005. Dôvody tohto vyjadrenia sú uvedené v časti 3 tohto materiálu. Významnejší negatívny dosah na výšku rizika straty finančných prostriedkov zo ŠF alokovaných pre rok 2005 môže vyplývať z objemu alokovaných zazmluvnených a doposiaľ nečerpaných prostriedkov (stĺpec D).
Na základe údajov uvedených v stĺpci G tab. č. 1 je možné ďalej konštatovať, že dosiahnuté podiely čerpania na záväzku z r. 2005 k 31.5.2007 sú s výnimkou JPD Cieľ 2 extrémne nízke. Najnižší podiel je dosiahnutý pre JPD Cieľ 3 (MPSVR SR), ktorý predstavuje iba 4,3% z požadovanej výšky čerpania. 
 Stĺpce O1 – O5 obsahujú číselné údaje o reálnom mesačnom čerpaní prostriedkov EÚ a ŠR v priebehu mesiacov január 2007 – máj 2007. V stĺpci O je pre každý RO/SORO uvedená aj priemerná výška čerpania za obdobie január 2007 – máj 2007. Výsledok porovnania stĺpca O, ktorý udáva súčasnú priemernú výšku čerpania a stĺpca N, ktorý udáva požadovanú mesačnú výšku čerpania s cieľom splniť záväzok r. 2005 indikuje  riziko zrušenia časti záväzku r. 2005 zo strany EK pri zachovaní súčasného trendu čerpania. 
V snahe zabrániť tomuto riziku je nevyhnutné zvýšiť pracovný výkon, buď formou zvýšenia administratívnych kapacít, alebo inou formou zefektívnenia výkonu práce na jednotlivých RO/SORO (napr. v prípade MPSVR SR by to napr. znamenalo, že sa musí 15-násobne zvýšiť výkonnosť). 
	2. Čerpanie alokácie r. 2005 vo vzťahu k administratívnym kapacitám
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tabuľka č.2
	

	PD/IS
	Počet všetkých predložených ŽoP na RO/SORO za celé progr. obdobie k 31.5.2007a
	ŽoP predložené na RO/SORO od začiatku prog. obdobia, ktoré boli k 31.5.2007 zahrnuté do SŽoP na POb 
	Nevybavené ŽoP na RO/SORO v procese od ich predloženia na RO/SORO po certifikáciu PO k 31.5.2007 
	Nevyčerpané prostriedky EÚ+ŠR z alokácie 2005 = Objem, ktorý musí byť do 15.11.2007 zahrnutý do SŽoP v mil. Sk
	Objem ŽoP, ktoré musia KP/PP ešte predložiť, aby bola zostávajúca nevyčerpaná suma záväzku 2005 krytá v mil.Sk

(EÚ+ŠR)
	Počet pracovníkov kontrolujúcich ŽoP na RO/SOROe k 31.5.2007
	Priemerný objem jednej ŽoPf v mil.Sk 
	Priemerná mesačná suma, ktorú 1 pracovník spracuje za mesiac v mil.Sk
	Priemerný počet ŽoPg, ktoré 1 pracovník spracuje za mesiac 
	Potencionálny počet pracovníkov potrebný na spracovanie potrebného objemu ŽoP na splnenie záväzku 2005 
	

	
	
	
	RO/SORO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	počet
	objem    (mil.Sk)

(EÚ+ŠR)
	počet
	objem (mil.Sk)

(EÚ+ŠR)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F (stĺpec M tab. č.1)
	G = F - E
	H
	I
	J = O(tab.1) / H
	K = J / I
	L = F / J / 5,5d
	

	JPD Cieľ 3 
	704
	505
	430,1
	156 / 134c
	98
	754,1
	656,1
	4
	0,449
	1,7
	4
	81
	

	MPSVR SR-RO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JPD Cieľ 3 
	2279
	633
	104,4
	746 / 654c
	120,6
	300,2
	179,6
	5
	0,179
	1,3
	7
	42
	

	MŠ SR-SORO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JPD Cieľ 2 
	653
	450
	953,9
	3 / 2c
	6,4
	668,7
	662,3
	4
	2,526
	14,5
	6
	8
	

	MVRR SR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Interreg IIIA 
	400
	199
	131,3
	103 / 45c
	21
	130,6
	109,6
	1
	0,281
	3,6
	13
	7
	

	SR-AT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zdroj:RO/SORO (A,B,CD,E,H)  ITMS ( I )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a - žiadosť o zálohovú platbu, žiadosť o predfinancovanie, zúčtovanie zálohovej platby vrátane nulových, zúčtovanie predfinancovania, priebežná a záverečná platba pri refundácii
	
	
	

	b - bez žiadostí o zálohové platby, žiadostí o predfinancovanie, zúčtovania nulových zálohových platieb 
	
	
	
	
	
	
	

	c- staršie ako 1 mesiac
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d - počet mesiacov do 15.11.2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e - v prípade MVRR SR sa na kontrole ŽoP podieľajú aj pracovníci sekcie kontroly, ktorí nie sú zahrnutí do celkového počtu pracovníkov kontrolujúcich ŽoP
	
	
	
	

	f - priemerný objem jednej ŽoP stanovený z ŽoP zahrnutých do SŽoP v období I.07 - V.07. (zdroj ITMS)
	
	
	
	
	
	
	

	g - priemerný počet ŽoP zahrnutých do SŽoP v obdoví od I.07 - V.07, ktoré 1 pracovník spracuje za mesiac
	
	
	
	
	
	
	


Údaje v tabuľke č. 2 dokumentujú stav administratívnych kapacít na jednotlivých RO/SORO vo vzťahu k počtu a objemu predkladaných ŽoP. Údaje uvedené v tejto tabuľke boli dodané RO/SORO. Počty pracovníkov v stĺpci H sa vzťahujú  na tých pracovníkov RO/SORO, ktorí kontrolujú ŽoP (v prípade MVRR SR nie sú zahrnutí pracovníci sekcie kontroly, ktorí sa tiež podieľajú na kontrole ŽoP). Do prezentovaných čísel v tabuľke nie sú zahrnutí pracovníci platobných jednotiek, keďže tieto jednotky na žiadnom zo skúmaných RO/SORO nespôsobujú pozdržanie platieb.
Stĺpce A až C uvádzajú celkový počet a objem predložených ŽoP od začiatku programového obdobia. Tieto údaje ilustrujú špecifiká jednotlivých RO/SORO, ktoré sa navzájom mierne odlišujú v typoch a výške žiadostí o platbu (zálohové platby pre projekty financované z ESF, predfinancovanie pre projekty financované z ERDF), ako aj ich spôsobe kontroly (na MVRR sa na kontrole ŽoP zúčastňujú aj pracovníci sekcie kontroly). Z porovnania stĺpcov A a B vyplýva, že pracovníci RO/SORO sú zaťažení aj administráciou ŽoP, ktoré priamo neprispievajú k čerpaniu prostriedkov EÚ a  ŠR (nulové zúčtovanie zálohových platieb, žiadosti o poskytnutie zálohovej platby - stĺpec A), ale predstavujú  administratívnu záťaž. Pri JPD Cieľ 3 je pre časť, ktorú implementuje MŠ SR  výrazne vyšší počet tohto typu ŽoP. Zároveň aj priemerná výška jednej ŽoP je na MŠ SR nižšia v porovnaní s ostatnými RO. Tieto skutočnosti zvyšujú na uvedených organizačných jednotkách náročnosť a pracnosť procesu čerpania prostriedkov EÚ a ŠR. 
Stĺpce D a E udávajú počty a objemy ŽoP, ktoré sú predložené  na RO/SORO a k 31.5.2007  boli  nespracované. V stĺpci D je zároveň uvedený počet ŽoP, ktoré sú predložené dlhšie ako jeden mesiac. Najvážnejšia situácia v tejto oblasti (t.j. predlžovanie spracovania ŽoP) je na MŠ SR, kde je najvyšší počet a finančný objem nevybavených ŽoP. 
Posledný stĺpec L udáva teoretický odhad počtu pracovníkov, ktorí by mali vykonávať kontrolu ŽoP na jednotlivých RO/SORO pri súčasnej výkonnosti systému administrácie ŽoP za účelom splnenia záväzku r. 2005. Je potrebné zdôrazniť, že teoretický odhad počtu pracovníkov nezohľadňuje kvalitatívne opatrenia, ktoré môžu prispieť k urýchleniu čerpania a ktoré sú uvedené v časti 3 tohto materiálu. 
Hodnota indikujúca potrebný počet administratívnych kapacít je vysoká najmä pre MPSVR SR. Vysoké počty požadovaných pracovníkov odzrkadľujú skutočnosť, že na RO/SORO sa dlhodobo nezvyšovali administratívne kapacity úmerne s nárastom počtu implementovaných projektov na príslušnom RO/SORO a došlo k ich významnému poddimenzovaniu. Počty implementovaných projektov sa v r. 2005 - 2006 niekoľkonásobne zvyšovali, čo sa však neodzrkadlilo v následnom primeranom zvýšení administratívnych kapacít. 
Na tento fakt upozorňujú aj audítorské správy EK, ktoré je odporúčajú zvyšovať personálne kapacity úmerne s rastúcim počtom implementovaných projektov. V prípade, že nie je možné prijať do pracovného pomeru požadovaný počet pracovníkov, závery auditov odporúčajú okamžité využitie outsourcingu. 

3.  Definovanie rizikových faktorov a návrhy opatrení na zabezpečenie 
     splnenia záväzku n+2.

Ako bolo spomínané v úvode, schopnosť minimalizovať riziko nesplnenia pravidla n+2 spočíva jednak v dostatočnej úrovni zazmluvnenia a s tým súvisiacim dostatočným objemom predložených ŽoP do konca roka 2007, ako aj schopnosti administratívnych kapacít spracovať žiadosti o platbu predložené na RO/SORO v primeranom rozsahu, kvalite a čase. Na základe predložených údajov  a výpočtov uvádzame nasledovné rizikové faktory a návrhy opatrení na zabezpečenie splnenia záväzku n+2.
I.  Rizikové faktory:

Zazmluvnenie záväzkov  a s tým súvisiaci dostatočný objem predložených ŽoP  
Z tab. č. 1 vyplýva, že rizikom, ktoré je spojené s dostatočným objemom predložených ŽoP, sú ohrozené RO JPD Cieľ 2 a  RO JPD Cieľ 3 (MPSVR SR). Riadiace orgány poskytli v tejto súvislosti aj údaj o celkovej nevyčerpanej sume zazmluvnených prostriedkov. Táto suma je uvedená v tab. č.1 v stĺpci D a vo všetkých prípadoch  prevyšuje sumu, na ktorú je ešte potrebné predložiť ŽoP na splnenie záväzku n+2. Je však potrebné zdôrazniť, že na základe údajov evidovaných na RO/SORO nie je možné explicitne vyčísliť objem zazmluvnených finančných prostriedkov EÚ a  ŠR, ktoré budú KP/PP reálne čerpať v roku 2007, čo zvyšuje riziko nesplnenia záväzku n+2. Z tohto dôvodu RO CSF a PO odporúčajú v zmluvách o poskytnutí NFP, ktoré sú v procese uzatvárania s KP/PP na RO  JPD Cieľ 3 a RO JPD Cieľ 2, zaviazať KP/PP k dodržiavaniu harmonogramu realizácie projektových aktivít a s tým spojené pravidelné predkladanie ŽoP na RO/SORO. K povinnostiam KP/PP v zmluve o poskytnutí NFP má byť podľa RO CSF a PO zahrnuté dodržiavanie vopred stanoveného harmonogramu čerpania NFP a zároveň povinnosť predložiť do stanoveného termínu od podpisu zmluvy prvú žiadosť o priebežnú platbu, resp. prvú žiadosť o zálohovú platbu alebo predfinancovanie.  
Priaznivý dosah uvedených opatrení bude reálny už v priebehu posledného štvrťroku roku 2007, ale najmä v roku 2008, keď SR musí na úrovni KP/PP vyčerpať záväzok r. 2006 zvýšený o zálohovú platbu poskytnutú EK v priebehu rokov 2004 a 2005.

Vysoký podiel na riziku nesplnenia pravidla n+2 pre záväzok roku 2005 má chybovosť predkladaných ŽoP zo strany KP/PP.

Otázka splnenia záväzku roku 2005 závisí nielen od dostatočného počtu predložených ŽoP, ale aj od ich kvality (správne vyplnenie ŽoP, kompletná podporná dokumentácia), keďže k čerpaniu prispievajú len správne vyplnené a dokladované ŽoP, ktoré po skontrolovaní môžu byť postúpené na platobnú jednotku. Z tohto hľadiska je nevyhnutné zabezpečiť zo strany RO školenia pre KP/PP zamerané na správne vyplňovanie ŽoP a tiež aktualizovať v tomto smere existujúce príručky pre KP/PP. V neposlednom rade je potrebné venovať oveľa väčšiu pozornosť zlepšeniu pravidelnej komunikácie vo vzťahu k KP/PP, umožneniu priebežnych konzultácií KP/PP v procese prekladania ŽoP, za účelom zníženia chybovosti predkladaných ŽoP. 
V súvislosti s uvedeným je potrebné zároveň zdôrazniť, že v prípade uplatnenia automatického zrušenia časti záväzku za r. 2005, v zmysle pravidla n+2, stráca  SR nárok na nevyčerpaný objem prostriedkov EÚ zo záväzku r. 2005 a celú výšku záväzku voči KP/PP bude znášať štátny rozpočet SR. Rezerva Všeobecnej pokladničnej správy (rozpočtová kapitola MF SR) sa na tento účel nevzťahuje.
Administratívne kapacity: 
Z údajov uvedených v tab. č. 1 a 2 vyplýva vysoké riziko spojené s nedostatočnosťou administratívnych kapacít vo väzbe na objem finančných prostriedkov EÚ a ŠR, ktoré potencionálne nebudú vyčerpané do konca roka 2007. Nedostatočnosť administratívnych kapacít je vysokoriziková nielen z kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho hľadiska. Dôvodom je vysoká fluktuácia pracovníkov vykonávajúcich administratívne spracovanie ŽoP,  príjem nových pracovníkov bez predchádzajúcej praxe v oblasti štrukturálnych fondov a nedostatok pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou na trhu práce. Ich zaškolenie kladie vysoké nároky na súčasné administratívne kapacity. Je nevyhnutné, aby proces zaškoľovania prebiehal kvalitne a v čo najkratšom časovom období. K zaťaženosti administratívnych kapacít prispieva v nemalej miere aj chybovosť predkladaných ŽoP zo strany KP/PP. Potrebné zaškolenie a aktualizácia príručiek, spomínané vyššie sa v konečnom dôsledku odzrkadlia aj na vyššom počet ŽoP, ktoré spracuje jeden pracovník. 
Sumarizácia rizík a odhady čerpania do konca r. 2007
Z vyššie uvedených rizikových faktorov je zrejmé, že základným predpokladom pre splnenie záväzku r. 2005 je dostatočný finančný objem predložených ŽoP  na RO/SORO, ich kvalita  a dostatočný počet administratívnych kapacít schopných spracovať potrebný finančný objem ŽoP. V tabuľke č. 3 sú prezentované sumárne výsledky z hodnotenia rizikových faktorov ovplyvňujúcich čerpanie záväzku r. 2005.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	                 Tabuľka č.3
	

	PD/IS
	Riziko z objemu predložených ŽoP
	Riziko z administratívnych kapacít pre čerpanie
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	JPD Cieľ 3 
	!!
	!!!
	

	MPSVR SR-RO
	
	
	

	JPD Cieľ 3 
	ok
	!!!
	

	MŠ SR-SORO
	
	
	

	JPD Cieľ 2 
	!!!
	!
	

	MVRR SR
	
	
	

	Interreg IIIA 
	!
	!!
	

	SR-AT
	
	
	

	Ok - minimálne riziko
! – nízke riziko
	
	
	
	
	

	!!  - stredné riziko
	
	
	
	
	

	!!! – vysoké riziko
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


V rámci vyhodnotenia rizikových faktorov ovplyvňujúcich splnenie záväzku r. 2005 v zmysle pravidla n+2 je možné odhadnúť predpokladanú nedočerpanú sumu záväzku r. 2005.
Tabuľka č. 4 uvádza nedočerpanú sumu záväzku r. 2005 vypočítanú na základe:

· plánovaného mesačného čerpania v  mesiacoch jún až november 2007 pri prijatí opatrení z pohľadu RO/SORO (stĺpec H)

· priemerného doterajšieho mesačného čerpania za obdobie január až máj 2007 (stĺpec I).
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plánovaný mesačný harmonogram čerpania
	
	
	

	
	
	
	Tabuľka č.4

	PD/IS
	Nevyčerpané prostriedky EÚ zo záväzku r. 2005 v mil. Sk
	plánované čerpanie prostriedkov EÚ v nasledujúcich mesiacoch na základe prijatých opatrení podľa RO/SORO v mil. Sk a
	Predpoklad nedočerpania záväzku 2005 EÚ na základe plánovaného čerpania podľa RO/SORO v mil.Sk
	Predpoklad nedočerpania záväzku 2005 EÚ na základe najvyššieho mesačného čerpania prostriedkov EÚ v období od I. do V. 2007 v mil.Sk
	Predpoklad nedočerpania záväzku 2005 EÚ na základe priemerného mesačného čerpania prostriedkov EÚ v období I.-V.2007 v mil. Sk

	
	
	priemernéb / najvyššiec mesačné čerpanie prostriedkov EÚ za obdobie I. - V. 2007
	
	
	

	
	
	VI.07
	VII.07
	VIII.07
	IX.07
	X.07
	XI.07
	
	
	

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
 = A - (B+C+D+E+F+G)
	I = A - (c x 5,5)
	J = A - (b x 5,5)

	JPD Cieľ 3 
	380,8
	3
	10
	75
	75
	75
	47
	95,8
	347,3
	362,1

	MPSVR SR-RO
	
	3,4 / 6,1
	
	
	

	JPD Cieľ 3 
	154,3
	7,3
	5,7
	15
	27
	45
	25
	29,3
	120,8
	135,6

	MŠ SR-SORO
	
	3,4 / 6
	
	
	

	JPD Cieľ 2 
	324,9
	50
	58
	58
	52
	55
	45
	6,9
	7,6
	190,2

	MVRR SR
	
	29,1 / 58,3
	
	
	

	Interreg IIIA 
	106,5
	 8
	9 
	8 
	8 
	8 
	8 
	57,5
	81,9
	91,1

	SR-AT
	
	2,2 / 4,5
	
	
	

	spolu
	966,5
	
	
	
	
	
	
	189,5
	557,6
	779

	a - predpoklad dodaný RO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b - primerné mesačné čerpanie zdrojov EÚ za obdobie I. až V. 2007
	
	
	
	

	c - najvyššie mesačné čerpanie zdrojov EÚ za obdobie I. až V. 2007
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Z tabuľky č. 4 (stĺpec H) vyplýva, že v prípade, ak by čerpanie v nasledovných mesiacoch prebiehalo na základe plánovaného mesačného čerpania podľa predpokladov RO/SORO, je možné očakávať nedočerpanú sumu záväzku r. 2005 vo výške 189,5 mil. Sk. V rámci uvedeného je potrebné zdôrazniť, že táto suma bola stanovená so zohľadnením návrhov opatrení pre zníženie rizika nedočerpania. Stĺpce I a J však uvádzajú výrazne vyššie sumy nedočerpaných prostriedkov záväzku roku 2005. Tieto boli vypočítané na základe najvyššieho mesačného čerpania prostriedkov EÚ v období január až máj 2007 (stĺpec I) a na základe priemerného mesačného čerpania prostriedkov EÚ v období január až máj 2007 (stĺpec J). Z uvedeného vyplýva, že ak nedôjde k realizácii navrhovaných opatrení, resp. ak tieto budú prijaté v neskoršom čase, a priebeh čerpania by pokračoval v takom tempe ako v mesiacoch január až máj 2007, možno očakávať výrazne vyššiu sumu nedočerpaných prostriedkov záväzku r. 2005 t.j. 557,6 mil.Sk, resp. až 779 mil.Sk (stĺpce I a J).   

II. Návrh opatrení na zabezpečenie splnenia záväzku n + 2

Na základe uvedených skutočností RO CSF a PO navrhujú nasledovné opatrenia na minimalizáciu rizika nesplnenia pravidla n+2: 

1. zabezpečiť administratívne kapacity vytvárajúce predpoklady na splnenie záväzku roku 2005,
2. zabezpečiť zaškolenie novoprijatých zamestnancov a externých pracovníkov,
3. prijať opatrenia v oblasti personálnej politiky za účelom stabilizácie administratívnych kapacít, 
4. zlepšiť riadenie finančných tokov na úrovni RO/SORO a zabezpečiť vypracovanie výhľadového plánu kontrahovania a čerpania,
5. zabezpečiť školenie KP/PP najmä vo väzbe na predkladanie ŽoP, umožniť KP/PP priebežnú konzultáciu v procese spracovania ŽoP, 
6. vypracovať/vydať, resp. aktualizovať príručky pre KP/PP vo väzbe na predkladanie ŽoP a podpornej dokumentácie,
7. udržiavať zo strany RO/SORO prehľad o projektoch v realizácii, optimálne manažovať kontrolu ŽoP a zabezpečiť komunikáciu s KP/PP za účelom predkladania bezchybných ŽoP v čo najkratšom časovom období,
8. upraviť frekvenciu predkladania žiadostí o platbu a ich minimálnu výšku z dôvodu zabezpečenia plynulého toku finančných prostriedkov pre KP/PP a zároveň dostatočného počtu žiadostí o platbu na splnenie pravidla n+2 pre záväzok roku 2005,

9. osloviť všetkých KP/PP, ktorí realizujú projekty a nepredložili žiadnu žiadosť o platbu, za účelom zistenia stavu realizácie projektu. 

V prílohe č.1 sú uvedené riziká nesplnenia z pohľadu RO/SORO a ich návrhy opatrení, ktoré sa vo veľkej miere zhodujú s rizikami a opatreniami definovanými zo strany RO CSF a PO. 

Príloha 1 

Identifikácia rizikových faktorov ovplyvňujúcich čerpanie záväzku štrukturálnych fondov z roku 2005 a návrhy opatrení na ich zníženie, resp. odstránenie z pohľadu RO/SORO.
Faktory, ktoré ovplyvňujú čerpanie záväzku roku 2005, je možné v závislosti od ich pôvodu rozdeliť na: 

interné – týkajúce sa RO/SORO

externé – týkajúce sa konečných prijímateľov/príjemcov pomoci (ďalej len KP/PP),  PO, audit EK, iné

JPD Cieľ 3 – Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Identifikácia rizikových faktorov

Interné :



Procesné 

-
nedodržanie lehôt na administráciu procesu výziev podľa stanoveného
     harmonogramu  v roku 2006 a tým spôsobené oneskorenie termínu 
     zazmluvnenia,

Administratívne 

· nedostatočné administratívne kapacity, resp. dlhodobo poddimenzované 
     personálne kapacity, auditmi EK identifikované  nedostatky sú úzko previazané 
     s počtom pracovníkov, ktorí zabezpečujú administráciu žiadostí o platbu 
     a žiadostí o zmeny zmluvných podmienok v procese implementácie projektov 
     (v súčasnosti je zodpovedný jeden manažér za administráciu 50 - 60 projektov, 
     čím vznikajú časové oneskorovania v plnení úloh),

· vysoká fluktuácia manažmentu (na úrovni GR sekcie riadenia ESF) v minulom   

     období, fluktuácia  pracovníkov v súčasnosti, 

· nástup a príprava nových zamestnancov na pracovný výkon zamestnáva
     pracovne starších zamestnancov pri realizácii kontroly ŽoP KP/PP. Je nutné 
     očakávať, že v prípade navýšenia administratívnych kapacít nebude okamžitý 
     vplyv na nárast čerpania finančných prostriedkov. V prvých mesiacoch môže 
    dôjsť paradoxne k zníženiu čerpania z dôvodu zaúčania nových pracovníkov. 

Externé 

· nízka úroveň žiadostí o platbu predkladaných konečnými
     prijímateľmi/príjemcami pomoci (ďalej len KP/PP);

· nedostatočná výška nakontrahovaných prostriedkov;

· nepodpísanie všetkých zmlúv, ktoré mali schválené NFP, 

· vysoká frekvencia vzájomne nekoordinovaných kontrol a auditov rôznych 
     kontrolných a audítorských inštitúcií viaže na seba pracovný fond pracovníkov, 
     ktorý by mohol byť využitý na spracovávanie žiadostí o platbu. 

Návrh opatrení a záväzných úloh zo strany RO

1. Administratívne kapacity, nástup a príprava nových zamestnancov

· k 1.5.2007 presun 1 pracovníka z existujúceho stavu sekcie riadenia ESF na spracovanie žiadostí o platbu pre JPD;

-
k 1. 5. 2007 bolo prijatých 5 brigádnikov ako administratívna podpora pre 
      MRV;

-
MPSVaR SR ako RO zabezpečí zvýšenie administratívnych kapacít pre
      agendu JPD Cieľ 3 v rámci sekcie riadenia ESF;

-
zintenzívnenie konzultačných činností regionálnych pracovníkov ESF voči KP
     a realizácia školení pre KP/PP s cieľom eliminovať/znížiť  chybovosť a 
     nedostatky pri predkladaní žiadostí o platbu zo strany KP;

-
zabezpečenie školení pre pracovníkov RO .

2. Nízky objem zazmluvnených finančných prostriedkov 

-
v súčasnosti je v záverečnej fáze hodnotenie žiadostí o finančný príspevok
     z dvoch výziev z roku 2006, po uzatvorení zmlúv RO očakáva nárast počtu
     žiadostí KP o platbu;

-
v súčasnosti nie sú podpísané všetky zmluvy o NFP, schválené
     v predchádzajúcich výzvach, po uzatvorení zmlúv RO očakáva čiastočný nárast
     počtu žiadostí KP o platbu;

-
schválenie národných projektov v rámci opatrenia 2.1:
     (národné projekty svojím charakterom majú výrazne vyššiu mieru absorpcie
     finančných prostriedkov ako dopytovo orientované projekty).

3. Nízka kvalita žiadostí o platbu predkladaných konečnými prijímateľmi/príjemcami pomoci (ďalej len KP/PP);

-
semináre pre KP/PP zamerané na prezentáciu najčastejšie vyskytovaných chýb
     pri príprave žiadostí o platbu KP;

4. Podpis zmlúv s KP, ktorí majú schválený NFP

-
RO pre JPD v rámci výzvy I a III schválil zoznam KP/PP, s ktorými bude
     podpísaná zmluva o NFP. V rámci obidvoch výziev neboli podpísané zmluvy
     s KP/PP vo výške cca 40 mil  SKK.  V štádiu rozpracovania je podpísanie 
     zmluvy o NFP pre Národný projekt VIII (Ústredie práce, sociálnych vecí a
     rodiny)  vo výške  21 mil SKK. Riadiaci orgán urýchlene pristúpi k podpísaniu
     týchto zmlúv. 

5.
Ďalšie opatrenia na zabezpečenie čerpania záväzku 2005

-
Od 1.4.2007 je platná organizačná zmena sekcie riadenia ESF, ktorej cieľom je
      zabezpečenie väčšej flexibility realizácie úkonov v rámci RO (rozdelenie 
      odborov sekcie podľa procesného princípu, čím je zabezpečená flexibilita 
      využívania pracovných síl v prípade „ad hoc“, výpomoci medzi pracovníkmi 
      administrujúcich ŽoP rôznych programových dokumentov, vznik odboru 
      metodiky, ktorý je zameraný na riešenie problémov vzniknutých pri procese 
      implementácie projektov)

-
Zefektívnenie komunikácie medzi PJ a RO v oblasti objemu predkladaných
     dokumentov vytvorením nových postupov PJ k 1. 6. 2007.

-
Spružnenie  systému implementácie projektov vo vzťahu ku  KP s cieľom
      zjednodušiť   proces predkladania žiadostí o platbu a urýchliť  čerpanie 
      prostriedkov ESF pre KP/PP (úprava pravidiel týkajúcich sa zasielania 
      podpornej dokumentácie, spracovanie podrobnejších usmernení pre KP, 
      súvisiace so žiadosťami o platbu a autorizovanými poznámkami, resp. 
      dodatkami k zmluvám s KP , aktualizácia metodickej príručky pre KP).

JPD Cieľ 3 – Ministerstvo školstva SR

Identifikácia rizikových faktorov

Interné: (procesné, administratívne)
Výkon kontroly podľa čl. 4 kladie vysoké odborné nároky na MRV, ktorý musí poznať komplexne problematiku finančných vzťahov vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore (problematika rozpočtových vzťahov, účtovníctva, daní, finančnej kontroly). Zdĺhavý proces finančného riadenia projektu je preto zapríčinený náročnosťou posúdenia, či predmetný výdavok je oprávnený nielen z hľadiska využitia na príslušnú aktivitu, ale aj či boli dodržané relevantné právne normy, čo si vyžaduje skontrolovať veľké množstvo dokumentácie (účtovná dokumentácia, podporná dokumentácia preukazujúca uskutočnenie aktivít).

Ministerstvo školstva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) pre JPD Cieľ 3 implementuje viac ako 210 projektov Európskeho sociálneho fondu vo fáze realizácie. Uvedené projekty po finančnej stránke administruje v súčasnosti 5 MRV, čo je v priemere viac ako 42 projektov na jedného MRV.

Počet realizujúcich projektov pri súčasnom počte zamestnancov zapojených do implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a pri zložitom systéme upravujúcom problematiku štrukturálnych fondov, ktorý neúmerne administratívne zaťažuje najmä procesy spojené s finančnou stránkou implementácie zo strany SORO sa negatívnym spôsobom prejavuje v predlžovaní lehôt spracovania jednotlivých žiadostí o platbu, a s tým súvisiace problémy konečných prijímateľov/príjemcov pomoci (KP/PP) s financovaním projektov v rámci ESF, pomalým čerpaním záväzkov voči Európskej komisii v jednotlivých rokoch a zvyšovaním rizika nedodržania pravidla n + 2 nevynímajúc.

Kroky podniknuté SORO:

· zavedenie (v spolupráci s MPSVR SR a MŠ SR)   sumarizačných hárkov

    (odbúranie nadmerného počtu dokumentácie najmä cestovných príkazov);

· neustále posilňovanie administratívnych kapacít (oproti minulému roku 
     zvýšenie kapacít o 10 ľudí (SOP ĽZ aj JPD Cieľ 3), v súčasnosti je vyhlásené 
     výberové konanie na ďalších 29 ľudí (z toho sa predpokladá, že 8 – 10 ľudí 
     bude pracovať na JPD Cieľ 3)

· školenia KP/PP;

· vydanie príručky vrátane príloh (príručka obsahuje postupy týkajúce sa 
      finančného riadenia - vzor vypĺňania najrizikovejších účtovných dokladov, 
     dokumentácia, ktorá má byť predkladaná na SORO, výpočet zálohových 
     platieb,...);

· urýchlenie procesu kontroly žiadostí - na platobnú jednotku sa predkladá 
     žiadosť o platbu s prehlásením o overení (odbúranie viacstupňovej kontroly 
     predkladanej dokumentácie zo strany SORO a PJ);

· uvoľnenie pravidiel týkajúcich sa zmeny rozpočtu KP/PP, aby KP/PP mohli 
     čerpať položky efektívnejšie a rýchlejšie;
· organizačné vyčlenenie činnosti finančného riadenia do samostatnej sekcie 
                  ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ;
Externé 

-
Zo strany KP/PP sa opakovane nedodržiavajú podmienky zmluvy o poskytnutí 
     NFP, ktoré majú za následok na jednej strane oneskorenie preplácania a na 
     strane druhej v prípade nemožnosti opravy vznik neoprávnených výdavkov.

-
Proces finančnej kontroly na strane KP/PP je nedostatočný - dokumentácia 
     požadovaná SORO-m na preukázanie reálnosti výdavkov je často neúplná 
     (chýba požadovaná podporná dokumentácia), nesprávne vyplnená (veľmi častý 
     výskyt formálnych nedostatkov) a nedostatočná (reálnosť výdavku nie je 
     dôveryhodne preukázané).

-
Vysoká frekvencia kontrol a auditov rôznych kontrolných a auditných inštitúcií 
      viaže na seba pracovný fond pracovníkov, ktorý by mohol byť využitý na 
      spracovávanie žiadostí o platbu. V súčasnosti PO vykonáva certifikačné 
      overenie na SORO a PJ takmer pri každej predloženej SŽP. Zároveň sú 
      administratívne kapacity SORO zaťažené prípravou podkladov a plnením úloh 
      vyplývajúcich z predloženého Akčného plánu na odstránenie nedostatkov 
      zistených auditom EK (SOP ĽZ, JPD Cieľ 3, IS Equal).

-
Problémy pri spracovávaní žiadostí o platbu spôsobujú aj výpadky v ITMS

Návrh opatrení a záväzných úloh zo strany SORO

-
posilnenie administratívnych kapacít (máj – júl 2007) SORO SOP ĽZ/JPD 
    Cieľ 3

-
plnenie opatrení Akčného plánu pre ESF – priebežné plnenie SORO SOP 
     ĽZ/JPD Cieľ 3
JPD Cieľ 2 – Ministerstvo výstavby a regionálneho  rozvoja SR
Identifikácia rizikových faktorov

Interné 

· zložitý a zdĺhavý administratívny proces

· noví zamestnanci (potreba zaškolenia)

· nedostatočný počet zamestnancov

Externé 

· veľká chybovosť žiadostí KP/PP o platbu

· formuláre žiadostí KP/PP o platbu sú neprehľadné a zložité

· zasielanie nekompletných žiadostí KP/PP o platbu (bez kompletných príloh)

Návrh opatrení a záväzných úloh zo strany RO

-
Opatrenia súvisiace s nízkym zazmluvnením, resp. s nízkym prítokom ŽoP
      na    RO/SORO – priebežné vyhlasovanie výziev na predkladanie 
      žiadostí o NFP, stanovenie prísnych podmienok a termínov pre KP/PP 
      v procese uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP, úprava zmlúv s KP/PP 
     (do zmluvy bude zakomponovaná klauzula o pravidelnom predkladaní 
     žiadostí o platbu KP/PP na RO), databáza KP/PP, ktorý nepredložili 
     žiadosť o platbu dlhšie ako 2 mesiace (výzvy na predkladanie - 
     telefonicky, e-mail) 

-
Opatrenia súvisiace s nesprávnym vypĺňaním ŽoP zo strany KP/PP –
     konzultácie s KP/PP,  aktívna spolupráca zo strany RO, pri 
     odstraňovaní chýb, žiadosti o platbu nie sú vrátené KP/PP, ale sú 
     priebežne kontrolované a dopĺňané, aby sa skrátil proces kontroly 
     a schvaľovania žiadostí o platbu.

INTERREG IIIA SR-AT – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
                                                  SR 

Identifikácia rizikových faktorov

Interné 

-
na programe INTERREG IIIA AT-SR pracujú 2 projektoví manažéri a jeden 
     manažér pre finančné riadenie;

-
pri programe AT-SR v roku 2004 bola zálohová platba len 9 973 062,- Sk 
     (napr. na program INTERREG IIIA PL-SR, ktorý má približne rovnakú 
     alokáciu bola zálohová platba 54 724 703,- Sk);

-
INTERREG IIIA je zameraný predovšetkým na projekty neinvestičného 
     charakteru,  napr. rôzne podujatia, semináre, školenia, televízne vysielanie 
     (Spracovanie žiadostí o platbu pre neinvestičné projekty, kde koneční 
     prijímatelia predkladajú zväčša cestovné príkazy, stravné, ubytovanie atď., je 
     časovo náročnejšie ako kontrola investičných projektov, pritom výška žiadostí 
     sa nedá porovnať);

-
priemerná výška jednej žiadosti o platbu je 250 000 Sk, čo pre plnenie n+2 
     predstavuje schváliť cca 80 žiadostí mesačne;

-
jedným z najzávažnejších problémov nízkeho čerpania je aj to, že väčšina 
     projektov je predkladaných v rámci Bratislavského kraja, čo predstavuje 
     financovanie len 50% z ERDF;

-
komplikovaný a zdĺhavý proces schvaľovania projektov na spoločných 
     riadiacich výboroch a dlhé termíny na zaslanie zápisnice zo zasadnutia týchto 
     výborov (bez tejto zápisnice nebolo možné dať p. ministrovi schváliť zoznam 
     schválených projektov)

Externé 

-
predkladanie veľmi nízkych žiadostí o platbu (konečný prijímatelia predkladajú
     aj žiadosti v sume 5 000,- Sk).

-
aj napriek školeniam koneční prijímatelia predkladajú zle vyplnené formuláre 
     žiadosti o platbu a prílohy. Prílohy nie sú zoradené, nemajú vypovedaciu 
     hodnotu a na výpisoch z účtov, kde je niekoľko desiatok úhrad, nie je 
     vyznačené, o aké účtovné doklady ide;  

-
neúmerne vysoký počet žiadostí o zmenu v rozpočtoch a harmonogramoch, 
     zmluvy obsahujú niekoľko dodatkov

-
neustále problémy so žiadateľmi (nevedia dodať podklady, napriek mnohým 
     vysvetleniam nerozumejú veciam, meškajú s dodaním požadovaných doplnení 
     a materiálov)

Návrh opatrení a záväzných úloh zo strany RO
· pre konečných prijímateľov boli na web stránke MVRR SR zverejnené
      inštrukcie    k vypracovaniu žiadosti o platbu a možnosť konzultácie 
      s finančným manažérom;

-
v najbližšom čase budú znovu preškolení pracovníci RRA, infobodov a VÚC,       
      ktorí budú konzultovať a kontrolovať žiadosti o platbu s konečnými 
      prijímateľmi;

· je potrebné zvýšiť stavy pracovníkov na odbore cezhraničnej 
      spolupráce, odbore kontroly programov EÚ a odbore finančného riadenia tak, 
      aby na každom odbore 5 pracovníkov kontrolovalo žiadosti o platbu pre
      program INTERREG IIIA AT-SR, pričom je zohľadnené len skrátené  
      programové obdobie.  
	
	Úloha 
	Termín 
	Zodpovednosť

	JPD Cieľ 3 MPSVR SR
	Zvýšenie administratívnych kapacít pre agendu JPD Cieľ 3 v rámci sekcie riadenia ESF
	čo najskôr
	osobný úrad  v spolupráci s GRS

	
	Podpísanie zmlúv  o nenávratný finančný príspevok z dvoch výziev z roku 2006
	15.august 2007
	GRS/riaditeľ odboru programovania

	
	Podpísanie zmlúv o NFP, ktoré boli  schválené v predchádzajúcich výzvach
	čo najskôr
	GRS/riaditeľ odboru kontroly a monitorovania v spolupráci s riaditeľom odboru programovania

	
	Schválenie národných projektov v rámci opatrenia 2.1 (úloha je podmienená schválením NP v rámci Monitorovacieho výboru, ktorý sa bude konať dňa 4.6.2007)
	Podpis zmlúv do 2 mesiacov od schválenia MV
	GRS/riaditeľ odboru programovania

	
	Realizácia seminárov  pre KP/PP
	priebežne


	

	
	Realizícia školení pre pracovníkov RO
	priebežne
	GRS/riaditeľ odboru riadenia výdavkov

	JPD Cieľ 3

 MŠ SR 
	posilnenie administratívnych kapacít
	august-september 2007
	SORO SOP ĽZ/JPD Cieľ 3

	
	plnenie opatrení Akčného plánu pre ESF
	priebežne
	SORO SOP ĽZ/JPD Cieľ 3

	JPD Cieľ 2

MVRR SR
	Uzavretie zmlúv zo 6. výzvy
	31.8. 2007
	RO JPD 2

	
	Výzvy na predkladanie žiadostí o platbu
	Priebežne
	RO JPD 2

	INTERREG IIIA SR-AT 

MVRR SR
	Analýza možností prijatia nových zamestnancov ktoré ponúka uznesenie vlády SR č. 396/2007 a následné posilnenie administratívnych kapacít (ak je relevantné)
	august-september 2007
	odbor cezhraničnej spolupráce, odbor kontroly programov EÚ



	
	Opätovná realizácia školení pre SORO a Infobody
	august-september 2007
	odbor cezhraničnej spolupráce, odbor kontroly programov EÚ


Plánované termíny plnenia jednotlivých úloh vyplývajúce z navrhnutých opatrení RO/SORO.

Zoznam použitých skratiek 

CSF – Rámec podpory spoločenstva

EK – Európska komisia 
ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

ESF – Európsky sociálny fond 
GRS – Generálny riaditeľ sekcie

ITMS – IT monitorovací systém

JPD – Jednotný programový dokument 

KP / PP – Konečný prijímateľ / Príjemca pomoci

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MPSRV SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MVRR SR – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MRV – Manažér riadenia výdavkov

MŠ SR –  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

NFP – Nenávratný finančný príspevok

PJ – Platobná jednotka

PD / IS – Programový dokument / Iniciatíva spoločenstva

PO – Platobný orgán

RO – Riadiaci orgán

SORO – Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

SŽoP – Súhrnná žiadosť o platbu

ŠF – Štrukturálne fondy

ŠR – Štátny rozpočet

VÚC – Vyšší územný celok

ŽoP – Žiadosť o platbu
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