Príloha č.2
Inštitucionálne zabezpečenia ex-ante schvaľovania projektov ISPA v SR v rámci systému EDIS(                




 






                                                                                                                                                                                                                                                  






                                                                                                                         



                                                                                                                                             

                                                                               

                                                                                                                                                                                                         

  

                                                        



( Uvedená schéma môže byť upravená  z hľadiska podmienok platných pre IAEIP (Implementačná agentúra enviromentál.

investičných projektov) v prípadoch,  keď je konečný príjemca obstarávateľom.
Pozorovateľ pri procese verejného obstarávania


Dohľad nad ex-ante schvaľovaním IA formou predkladania správ IA a materiálov tendrovej dokumentácie na požiadanie


Príprava správ prio zistených nezrovnalostiach v procedúrach verejného obst.


Pozorovateľ pri procese verejného obst.Ročný plán kontrol verejného obstarávania 


Polročné správy pre NAO a NIC o plnení úloh dohľadu nad verejným obstarávaním  


Ročný plán kontrol verej.obst.





Ministerstvo financií SR


NF -  Oddelenie pre dohľad nad verejným obstarávaním





Oddelenie EX-ANTE schvaľovania


Pozorovateľ pri procese verejného obstarávania


Príprava správ o zistených nezrovnalostiach v procedúrach verejného obstarávania


Schvaľovanie zadávacích podmienok(TOR)a tendrovej dokumentácie z obsahového a formálneho hľadiska


Schvaľovanie formálnej, obsahovej a technickej špecifikácie tendrovej dok.


Schvaľovanie vyhlásenia verej. obstarávania (a zloženia zostavenie a  výkonhodnotiacej komisie hodnotiacej komisie  pre verejné . obst).


arávanie


Schvaľovanie správy hodnotiacej komisieverej. obst.


Schvaľovanie navrhnutého kontraktu


Vypracovanie správ monitorujúcich stav verej. obstarávania pre jednotlivé projekty


Vyhlasovanie verejného ostarávania a reporting na NF 











NAO – MF SR


(fáza finančnej implementácie)





Činnosti IA/IO


Príprava zadávacích podmienok a schvaľovanie(TOR)Vy&pracovanie plánu tendrov 


Príprava a schvaľovanie formálnej, obsahovej a technickej špecifikácie tendrovej dok.Kompletizácia zadávacích podmienok a tendrovej dokumentácie z hľadiska formálneho, obsahového a technického


Vyhlásenie verej. obstarávania – zostavenie a  výkZostavenie on hodnotiacej komisie pre verej. obst.arávanie


Vypracovanie hodnotiacej správy verej.obst.


ného obstarávania


Vypracovanie plánu tendrov


Prírpava návrhu kontraktu v spolupráci s príjemcom pomoci / dodávateľom





Mesačné monitorovacie pracovné stretnutia na IA/IO





Implementačná agentúra / Implementačný orgán


    (fáza implementácie)                                 











NAO – MF          S


R


(fáza       (fáza finančnejančnej implementácie)





Ministerstvo financií SR


NF -  Oddelenie pre dohľad nad verejným obstarávaním





posudzovanie a výber projektov 


   v rámci programovania


• Kontrola zadávacích podmienok


  a technických špecifikácií s cieľmi


  projektu pred ich zaslaním na


  implementačnú agentúru


• Pozorovateľ pri procese verejnéhoMonitorovanie úrovne kontrahovania a priebehu implementácie prostredníctvom pracovných stretnutí za účasti zástupcov NAO a IA 


  obstarávania


• KoordináciaSledovanie prípravy projektových


  zámerov, výberu projektov, tendrovej 


  dokumentácie a úrovne kontrahovania


  prostredníctvom pracovných stretnutí


  za účasti zástupcu NAC, NAO a IA/IO. Pribežného hodnotenia implementácie projektov














Pozorovateľ pri procese verejného obstarávania


Dohľad nad ex-ante schvaľovaním IA formou predkladania správ IA a materiálov tendrovej dokumentácie na požiadanie


Príprava správ prio zistených nezrovnalostiach v procedúrach verejného obst.


Pozorovateľ pri procese verejného obst.Ročný plán dohľadu nad verejným obstarávaním 


Polročné správy pre NAO a NIC o plnení úloh dohľadu nad verejným obstarávaním  


Ročný plán kontrol verej.obstVedenie centrálnej evidencie. Vyhlásených verejných obstarávaní na základe reportingu implementačných agentúr





posudzovanie a výber projektov 


   v rámci programovania


• Kontrola zadávacích podmienok


  a technických špecifikácií s cieľmi


  projektu pred ich zaslaním na


  implementačnú agentúru


-* • Pozorovateľ pri procese verejnéhoMonitorovanie úrovne kontrahovania a priebehu implementácie prostredníctvom pracovných stretnutí za účasti zástupcov NAO a IA 


-* pPríprava dokumentov a realizácia Monitorovacieho výboru ISPA


  obstarávania


-* • KoordináciaSledovanie prípravy projektových


  zámerov, výberu projektov, tendrovej 


  dokumentácie a úrovne kontrahovania


  prostredníctvom pracovných stretnutí


  za účasti zástupcu NAC, NAO a IA/IO. priebežného hodnotenia implementácie projektov


–*kKoordinácia etapy priebežného hodnotenia














Úrad pre verejné obstarávanie.


(fáza implementácie)





 Oddelenie EX-ANTE schvaľovania


Pozorovateľ pri procese verejného obstarávania


Príprava správ o zistených nezrovnalostiach v procedúrach verejného obstarávania


Schvaľovanie zadávacích podmienok(TOR)a tendrovej dokumentácie z obsahového a formálneho hľadiska


Schvaľovanie formálnej, obsahovej a technickej špecifikácie tendrovej dok.


Schvaľovanie vyhlásenia verej. obstarávania (a zloženia zostavenie a  výkonhodnotiacej komisie hodnotiacej komisie  pre verejné . obst).


arávanie


Schvaľovanie správy hodnotiacej komisie verej. obst.


Schvaľovanie navrhnutého kontraktu


Vypracovanie správ monitorujúcich stav verej. obstarávania pre jednotlivé projekty


Vyhlasovanie verejného ostarávania a reporting na NF 


Všetky dokumenty predkladá na podpis riaditeľovi IA/IO











Príjemca pomoci


     (fáza implementácie)





Činnosti IA/IO


Príprava zadávacích podmienok a schvaľovanie(TOR)Vypracovanie plánu tendrov 


Príprava a schvaľovanie formálnej, obsahovej a technickej špecifikácie tendrovej dok.Kompletizácia zadávacích podmienok a tendrovej dokumentácie z hľadiska formálneho, obsahového a technického


Vyhlásenie verej. obstarávania – zostavenie a  výkZostavenie on hodnotiacej komisie pre verej. obst.arávanie


Vypracovanie hodnotiacej správy verej.obst.


ného obstarávania


Vypracovanie plánu tendrov


Príprava návrhu kontraktu v spolupráci s príjemcom pomoci / dodávateľom


Mesačné monitorovacie pracovné stretnutia na IA/IO


Realizácia procedúr vyhlásených verejných obstarávaní





Implementačná agentúra/Implementačný orgán / Implementačný orgán


    (fáza implementácie)                                 











Príprava návrhu zadávacích podmienok(TOR) a podkladov tendrovej dokumentácie


Vypracovanie tendrovej dokumentácie


Návrh členov výberovej komisie





Metodické usmernenie v rámci procedúr verejného obst. 


Reporting zistených nezrovnalostí v procedúrach verej. obst.


Zodpovednosť za riešenie námietok a sťažnostírozhodovanie o námietkach a vykonávanie kontroly postupu verejného obstarávania.


  





NIC / MVaRR


(fáza programovania, monitorovania a vyhodnocovania)





Úrad vlády -  Odbor predkoordinvstupových fondovácie  za bilaterálnej hraničnej pomocispolupráce (OKPFZP) pre ISPA


a


        MVaRR pre Kohézny fond





Metodické usmernenie v rámci procedúr verejného obst. 


Reporting zistených nezrovnalostí v procedúrach verej. obst.


Zodpovednosť za riešenie námietok a sťažností


  








