SPRÁVA O REALIZÁCII PROGRAMU PHARE                                                                  V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2002

Úvod

Materiál „Správa o realizácii programu PHARE v Slovenskej republike v roku 2002“ poskytuje informácie o projektoch predvstupového fondu PHARE, ktoré sa realizovali  v roku 2002 na Slovensku. Projekty naprogramované v rokoch 1999 až 2001 sú zoradené podľa jednotlivých sektorov, pričom na konci podkapitol sú uvedené plnenia projektových cieľov            s charakterizáciou problémov, ktoré nastali počas realizácie projektov. 
V záverečných kapitolách správa podáva zhrnutie krokov realizovaných v oblasti programovania projektov pre finančné memorandá PHARE 2002 a 2003, konkrétne                         pre komponenty harmonizácie s acquis communautaire, ekonomická a sociálna súdržnosť                  a cezhraničná spolupráca. Podporené opatrenia zahŕňajú aktivity v oblastiach budovania inštitúcií a investícií.

Napriek skutočnosti, že programovanie a implementácia projektov PHARE                           sa v slovenských podmienkach uskutočňuje už od roku 1993, nie je stále zabezpečené dostatočné množstvo administratívnych kapacít na jednotlivých programových                                 a implementačných jednotkách sektorov, čo má za následok nedostatočnú prípravu tendrovej dokumentácie, oneskorené kontrahovanie prostriedkov PHARE a s tým súvisiace aj realizovanie projektov. Značne nepriaznivým faktorom implementácie projektov je prepadnutie finančných prostriedkov v dôsledku neuskutočnenia projektov v časovom horizonte stanovenom                      vo finančnom memorande. Pre tieto dôvody je nevyhnutné v roku 2003 zo strany vlády SR prijať opatrenia, ktoré eliminujú nepriaznivé faktory realizácie predvstupových fondov EÚ a tak zabezpečia pripravenosť Slovenskej republiky na čerpanie finančných prostriedkov                 zo štrukturálnych fondov EÚ.

Prínos z realizácie programov PHARE v roku 2002 možno celkovo zhodnotiť                       ako pozitívum pre Slovenskú republiku. Výška kontrahovania a čerpania prostriedkov PHARE                 v rámci jednotlivých projektov z finančných memoránd 1999 – 2001 je presnejšie špecifikovaná v samotnom materiáli. Konečným dôsledkom implementovaných projektov zameraných na budovanie inštitúcií na Slovensku bude zaistenie riadiacej a implementačnej schopnosti administratívnych kapacít na využívanie fondov EÚ. Investičné aktivity podporia hospodársko-sociálny rozvoj v jednotlivých regiónoch.
1. Programy PHARE realizované v roku 2002

V roku 2002 sa realizovali projekty, ktoré boli dohodnuté medzi vládou SR a Európskou komisiou v rámci finančných memoránd za roky 1999, 2000 a 2001.

V roku 1999 boli podpísané finančné memorandá vo výške 103,3 MEUR s konečným dátumom kontrahovania prostriedkov PHARE do 31. decembra 2001. Konečný termín                    na vyplatenie grantu Európskych spoločenstiev je 31. december 2002 s výnimkou 

podprojektov SR9906.03 a SR9914, kde je konečným termínom na vyplatenie 31. december 2004 v prvom a 31. december 2003. Finančné memorandá obsahujú nasledujúce projekty:

Národný program PHARE
SR9905.01 Posilnenie mimovládnych organizácií                                     

   2,5 MEUR

SR9905.02 Program tolerancie k menšinám                                               

   1,8 MEUR

SR9906.01 Rozvoj priamych zahraničných investícií a podpora exportu   

   5,5 MEUR

SR9906.02 Rozvoj malého a stredného podnikania                                  

 11,0 MEUR

SR9906.03 Navŕšenie Slovenského poprivatizačného fondu                  

   6,0 MEUR

SR9906.04 Posilnenie katastra                                                                    

   4,2 MEUR

SR9907.01 Štandardy a certifikácia                                                             

   1,8 MEUR

SR9907.02 Štátna pomoc                                                                            

   1,5 MEUR

SR9907.03 Aproximácia legislatívy v oblasti verejného obstarávania        
   1,1 MEUR

SR9908.01 Posilnenie súdnictva                                                               

   5,0 MEUR

SR9908.02 Ministerstvo vnútra                                                                 

   5,0 MEUR

SR9909 Poľnohospodárstvo                                                                         
   4,0 MEUR

SR9910 Štrukturálny cenzus fariem                                                            

   2,0 MEUR

SR9911 Životné prostredie                                                                          

   1,5 MEUR

SR9912 Energetika                                                                                      

   1,2 MEUR

SR9913.01 Colnice                                                                                      

   3,1 MEUR

SR9913.02 Nepriame zdaňovanie                                                                

   1,5 MEUR

SR9913.03 Telekomunikácie                                                                       

   1,5 MEUR

SR9913.04 Zdokonalenie systému ochrany práce                                       

   2,5 MEUR

SR9913.05 Reforma verejnej správy                                                           

   1,2 MEUR

SR9913.06 Podpora CFCU                                                                          

   0,6 MEUR

SR9914 Rekonštrukcia mosta Štúrovo-Ostrihom                                         
   5,0 MEUR

Spolu Národný program PHARE                                                                 

 69,5 MEUR

___________________________________________________________________

Program TEMPUS                                                                                  

   4,0 MEUR

Účasť SR v Komunitárnych programoch ES

(Leonardo, Socrates, Mládež pre Európu)                                                 

 1,69 MEUR

SR9921 Účasť SR v V. rámcovom programe 

               pre rozvoj vedy a techniky                                                           

 1,73 MEUR

Program veľkých infraštrukturálnych projektov (LSIF)

SR9903 Príprava projektov pre program ISPA                                           

   2,4 MEUR

Program Pre-Ins

SR9904 Program rozvoja menšín                                                                

   2,0 MEUR

Program cezhraničnej spolupráce

SR9916 Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko              

   4,0 MEUR

SR9917 Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Česká republika      
   2,0 MEUR

SR9918 Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko                
   2,0 MEUR

SR9919 Program Consensus                                                                       

   2,0 MEUR

SR9920 Program na prípravu projektov                                                     

   2,0 MEUR

SR9922 Program pre podporu odstavenia 

              jadrových elektrární                                                                      

 10,0 MEUR

V roku 2000 boli podpísané finančné memorandá vo výške 78,82 MEUR s konečným dátumom kontrahovania prostriedkov PHARE do 31. decembra 2002. Termínom uzávierky                              na vyplatenie finančných prostriedkov z grantu Európskych spoločenstiev je                            31. december 2003. Finančné memorandá obsahujú nasledujúce projekty:

Národný program PHARE
SK0002 Zlepšenie situácie postavenia Rómov v SR                              

   3,8 MEUR
SK0003.01Podpora novej rozpočtovej procedúry/

                  Štátna pokladnica                                                                       

   4,0 MEUR
SK0003.02 Návratnosť zlých úverov                                                             
   2,5 MEUR
SK0004 Uplatnenie zákona o technických požiadavkách na výrobky           
   1,0 MEUR
SK0005 Posilnenie veterinárnych a fytosanitárnych 

                hraničných  inšpekčných bodov                                                   

   1,0 MEUR
SK0006.01 Sociálny dialóg                                                                          
   1,0 MEUR
SK0006.02 Posilnenie Garančného fondu zamestnanosti                          

   0,5 MEUR
SK0007 Posilnenie EIA a kontrolných mechanizmov 

                v oblasti životného prostredia                                                       
   0,9 MEUR
SK0008.01 Podpora realizácie antikorupčného zákona                               

   5,5 MEUR
SK0008.02 Boj proti drogám                                                                         
   1,0 MEUR

SK0009.01 Posilnenie produkčného sektora v regióne Slovensko-východ -

                     Infraštruktúra pre podnikanie                                                    
   1,6 MEUR

SK0009.02 Podporná finančná schéma pre malé a stredné 

                     podnikanie v menej rozvinutých regiónoch                              
   2,7 MEUR

SK0009.03 Zavedenie stratégie rozvoja ľudských zdrojov

                      a regionálnej úrovni                                                               

   2,0 MEUR

SK0010 Cenzus malých a stredných podnikov                                            
   0,5 MEUR

Spolu Národný program PHARE                                                                                  28,0 MEUR

________________________________________________________________

Účasť SR v komunitárnych programoch ES

SK0001 Účasť SR v komunitárnych programoch 

                európskych spoločenstiev v roku 2000                                      

 6,43 MEUR
SK0012 Účasť SR v komunitárnych programoch Malé a stredné podniky 

               a SAVE II v roku 2000                                                                

 0,14 MEUR
SK0013 Špeciálny program na posilnenie občianskej spoločnosti a prípravu 

                kandidátskych krajín strednej a východnej Európy na vstup – 

                ACCESS                                                                                     

   0,9 MEUR

SK0018 Program účasti SR v komunitárnych programoch EÚ                  

 7,35 MEUR
(účasť SR v komunitárnych programoch 5. rámcový program pre rozvoj vedy a techniky, Socrates II, Leonardo da Vinci II, Mládež, Fiscalis a Kultúra 2000)
Program cezhraničnej spolupráce

SK0011 Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko             

   2,0 MEUR

SK0015 Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Poľsko                  

   4,0 MEUR

SK0017 Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko                

   6,0 MEUR

SK0014 Program pre podporu odstavenia jadrových elektrární             

 20,0 MEUR
Program dodatočnej investičnej podpory pre SR na rok 2000

SK0016.01 Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky                                                    2,0 MEUR
SK0016.02 Rekreačný komplex Rimavská Sobota – Zelená voda                             2,0 MEUR
V roku 2001 boli podpísané finančné memorandá vo výške 80,5 MEUR s konečným dátumom kontrahovania prostriedkov PHARE do 30. novembra 2003 a vyplatením grantu Európskych spoločenstiev do 30.novembra 2004. Finančné memorandá obsahujú nasledujúce projekty:

Národný program PHARE
SR0103.01 Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania                    

   1,7 MEUR

SR0103.02 Podpora infraštruktúry pre rómske obce                                  

   8,3 MEUR

SR0104.01 Podpora systému dohľadu nad trhom pri ochrane spotrebiteľa 

                   a zdravia 








   2,2 MEUR

SR0104.02 Colné orgány – Rozvoj národného riadiaceho informačného systému kompatibilného s Európskym spoločenstvom 



   1,5 MEUR

SR0105 Podpora politiky v oblasti energetiky v Slovenskej republike        
   0,8 MEUR

SR0106 Harmonizácia odvetvia železníc                                                      
   0,5 MEUR

SR0107.01 Rozvoj inštitucionálneho rámca a administratívnej kapacity pre programovanie a realizáciu štrukturálnych fondov              


  
   3,5 MEUR

SR0107.02 Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych aktívnych opatrení  pre nezamestnaných                    

               3,0 MEUR

SR0107.03 Zemplínska Šírava - Rozvoj cestovného ruchu                        

   2,8 MEUR

SR0107.04 Priemyselný park Humenné – Guttmanovo                                
   2,0 MEUR

SR0107.05 Priemyselný park -  mesto Rožňava                                           
   2,4 MEUR

SR0107.06 Priemyselný park -  mesto Spišská Nová Ves                           

   2,0 MEUR

SR0107.07 Rozvoj cestovného ruchu - Veľká Domaša                               
   2,7 MEUR

SR0108 Posilňovanie nezávislosti súdnictva                                                 
   1,0 MEUR

SR0109 Verejná vnútorná finančná kontrola                                                
   1,0 MEUR

SR0110 Twinningová mäkká pôžička                                                          
   0,8 MEUR

SR0111 Účasť Slovenska na niektorých programoch Spoločenstva           

   7,3 MEUR

Spolu Národný program PHARE                                                                   

 43,5 MEUR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Program cezhraničnej spolupráce

SR0101 Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Poľsko                   

   4,0 MEUR

SR0102 Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko             

   2,0 MEUR

SR0113 Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko               

   6,0 MEUR

SR0112 Program pre podporu odstavenia jadrových elektrární                

 25,0 MEUR

Zhrnutie alokovaných prostriedkov PHARE pre finančné memorandá 1999 – 2001 poskytuje tabuľka č. 1.

Tabuľka 1: Alokácia finančných prostriedkov PHARE v rámci finančných memoránd 1999 – 2001 podľa komponentov (v MEUR)

	Rok
	Národný program

PHARE
	Cezhraničná spolupráca
	Ekonomická

a sociálna súdržnosť
	Ostatné programy dodatočnej podpory

	1999
	69,5
	8,0
	2,0
	7,42 -   komunitárne

            programy

	
	
	
	
	2,40 -  Príprava projektov

            pre program ISPA  

	
	
	
	
	2,00 -   Program rozvoja

            menšín

	
	
	
	
	2,00 -   CONSENZUS

	
	
	
	
	10,00 – Program

       na podporu odstavenia

       jadrových elektrární

	2000
	28,0
	12,0
	4,0
	14,82 - komunitárne

            programy

	
	
	
	
	20,00 – Program

       na podporu odstavenia

       jadrových elektrární

	2001
	31,6
	12,0
	11,9
	25,00 - Program 

       na podporu odstavenia

       jadrových elektrární

	Spolu
	129,1
	32,0
	17,9
	83,64


1.1 realizácia kontrahovania a programovania v roku 2002

V rámci finančných memoránd 1999-2001 boli pre Slovenskú republiku alokované zdroje v rozsahu 262,62 MEUR (podrobnejšie v tab. č. 2). 

V roku 2002 skončila platnosť finančných memoránd 1999. Z 85,9  MEUR priamo alokovaných pre SR (bez komunitárnych programov finančne riadených priamo Európskou komisiou) bolo k 31.12.2002 nakontrahovaných 73,6 MEUR, čo predstavuje 85,64 % pridelených finančných  prostriedkov. K uvedenému dátumu bolo vyčerpaných 68,1 MEUR, čo predstavuje  77,7 %. 

Výška čerpania pridelených prostriedkov z Finančného memoranda 1999 ku koncu roka 2002 nie je konečná, pretože termíny vyplácania u projektov SR9906.04, SR9916.01             a SR9917.02 boli predĺžené do 30.6.2003, u projektu SR9913.04 do 31.12.2003.

Z Finančného memoranda 2000 bolo do konca kontraktačného obdobia (do 30. 11.2002 , resp. do 31. 12. 2002) nakontrahovaných 42,9 MEUR (mimo komunitárnych programov) čo predstavuje 95,92 %. Čerpanie k uvedenému dátumu bolo 21,84 %.Termínom uzávierky na vyplatenie finančných prostriedkov z tohto memoranda je 30. november, resp. 31. december 2003.

Finančné memorandá z roku 2001 boli počas roka v štádiu prípravy projektov                    a prípravy na ich podpis. K 31.12.2002 bolo nakontrahovaných 11,73 % alokovaných prostriedkov. Úroveň čerpania prostriedkov k uvedenému dátumu dosiahla 1,8 %.

Prostriedky PHARE v rámci finančných memoránd 1999 – 2001 boli medzi jednotlivé sektory, ktoré boli v rámci dokumentov Partnerstvo pre vstup a Národného programu                pre prijatie acquis, určené ako príjemcovia pomoci ekvivalentne rozdelené. Prehľad pridelených finančných prostriedkov, stav kontrahovania a čerpania prostriedkov                       pre jednotlivé finančné memorandá je uvedený podrobne v 3. kapitole (tab. č. 3).
Najvyššiu úroveň čerpania (vyplácania) prostriedkov z Finančných memoránd 1999 boli k 31. 12. 2002 dosiahnuté v projektoch Rozvoj malého a stredného podnikania, Štatistika, Životné prostredie, Cezhraničná spolupráca Slovenská republika/Maďarsko a Most Štúrovo – Ostrihom, kde boli finančné prostriedky využité na 99,94 %.
Najnižšia úroveň čerpania bola zaznamenaná v projektoch Navŕšenie Slovenského poprivatizačného fondu, Colnice, Cezhraničná spolupráca SR/Rakúsko, Aproximácia legislatívy v oblasti verejného obstarávania a Rozvoj priamych zahraničných investícií a podpora exportu.

V rámci FM 2000 dosiahli k 31. 12. 2002 najvyššiu úroveň čerpania projekty Cenzus malých a stredných podnikov, Posilnenie Garančného fondu zamestnanosti, Uplatnenie zákona o technických požiadavkách na výrobky a Posilnenie EIA a kontrolných mechanizmov v oblasti životného prostredia.
Čerpanie finančných prostriedkov však u väčšiny projektov bolo ku koncu roka 2002 na veľmi nízkej úrovni, v mnohých prípadoch sa čerpanie ešte nezačalo. Markantné je to najmä u projektov cezhraničnej spolupráce.


Vo Finančnom memorande 2000 sa veľmi negatívne prejavila príprava podprojektu „Vytvorenie platobného monitorovacieho podsystému štrukturálnych fondov a jeho prepojenie na monitorovacie systémy fondov EÚ“ v rámci projektu SK0003.01-  Podpora nových rozpočtových procedúr/Štátna pokladnica, keď napriek výberu zmluvného dodávateľa  na základe výsledkov výberovou komisiou, nebola s ním uzatvorená zmluva o dodávke služieb. Delegácia EK v SR zrušila výsledky výberového konania v celkovej hodnote 700 000 EUR z dôvodu nedostatkov víťaznej ponuky, ktorá nespĺňala všetky podmienky uvedené v zadaní. Prostriedky vo výške 700 000 EUR tak zostali nenakontrahované a budú vrátené Európskej komisii, pretože kontrahovacie obdobie skončilo dňom 31.12.2002.
Pozitívne možno hodnotiť čerpanie finančných prostriedkov z Finančného memoranda 2001 pri projektoch Podpora politiky v oblasti energetiky v Slovenskej republike a Harmonizácia odvetvia železníc. U väčšiny projektov však k 31. 12. 2002 neboli nakontrahované a ani vyplatené žiadne finančné prostriedky.
Tabuľka 2  Prehľad čerpania finančných prostriedkov PHARE v rámci finančných memoránd  1999 – 2001 (stav ku 31.12.2002)

	Rok
	Alokácia PHARE*  (MEUR)
	Nakontrahované prostriedky
	Vyplatené prostriedky

	
	
	(MEUR)
	(%)
	(MEUR)
	(%)

	  1999**
	85,9
	73,6
	85,64
	68,1
	77,7

	2000
	44,0
	42,9
	95,92
	12,84
	21,84

	2001
	55,5
	6,5
	11,73
	1,00
	1,8


* údaje mimo komunitárnych programov, ktoré sú finančne riadené priamo Európskou komisiou a bez Programov pre     podporu odstavenia jadrových elektrární

**výška čerpania pridelených prostriedkov PHARE nie je ku referenčnému dátumu konečná; vyplácanie pre projekty SR9906.04, SR9916.01 a SR9917.02 bolo predĺžené do 30.6.2003

Záverom treba skonštatovať, že kontrahovanie alokovaných prostriedkov PHARE z FM 1999 a 2000 dosahuje vysokú percentuálnu úspešnosť za fixné obdobie stanovené vo finančných memorandách. Vyplácanie týchto prostriedkov bola pre projekty FM 1999 ukončené dňom 31.12.2002. Výnimku tvoria štyri projekty (SR9906.04, SR9916.01, SR9917.02 a SR9913.04), ktorých čerpanie prostriedkov bolo predĺžené do 30.6.2003 resp. do 31.12.2003 a teda je reálna šanca, že sa vyplatia finančné  prostriedky v prospech slovenských projektov do výšky cez 90%. 

Projekty z FM 2000 mali stanovené obdobie kontrahovania do 30.11.2002, resp. 30.12.2002 s celkovou percentuálnou úspešnosťou nad 95% a doba čerpania prostriedkov je v zmysle finančného memoranda stanovená do konca roku 2003.
Finančné memorandá z roku 2001 boli počas roka 2002 v štádiu prípravy projektov a prípravy na ich podpis, čo malo za následok nízke percento kontrahovaných prostriedkov a s tým súvisiace vyplácanie finančných čiastok PHARE alokovaných pre jednotlivé projekty. 

2. IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU PHARE PODĽA  SEKTOROV

2.1 HOSPODÁRSTVO A ENERGETIKA

HOSPODÁRSTVO 

Projekty v sektore hospodárstva s celkovou alokovanou čiastkou PHARE 24,7 MEUR koordinuje programová implementačná jednotka PHARE na Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Ďalej je to Slovenský poprivatizačný fond (SPPF) zriadený tiež v rámci rezortu Ministerstva hospodárstva SR a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ktorá je implementačnou agentúrou pre projekty so zameraním na podporu malého a stredného podnikania.

FM 1999 (22,5 MEUR)

Širším cieľom projektu je podpora ekonomického rastu zvyšovaním prílivu priamych zahraničných investícií a zlepšenie exportnej výkonnosti prostredníctvom inštitucionálneho posilnenia Ministerstva hospodárstva SR, jeho legislatívnej a tiež regulačnej funkcie. Ďalej príspevok k implementácii politických cieľov na vyrovnanie vnútorných a vonkajších nerovnomerností a podporenie makroekonomickej stability a zvýšenie konkurencieschopnosti národnej ekonomiky počas predvstupového procesu, príspevok k vytvoreniu fungujúcej trhovej ekonomiky a posilnenie kapacity na vyrovnanie sa s tlakom konkurencie. Poskytnutie vlastného majetku, kontrolnú a manažérsku pomoc súkromným firmám.

SR9906.01 Rozvoj priamych zahraničných investícií a podpora exportu  - 5,5MEUR
Cieľ: Posilnenie vzniknutej inštitúcie a verejnej správy týkajúcej sa podporných schém na podnecovanie zahraničných investícií a podpory exportu, vrátane vytvorenia inštitucionálneho rámca na zriadenie agentúry poskytujúcej komplexné služby (one-stop-shop), zlepšenie obrazu Slovenska ako krajiny vhodnej na investovanie, harmonizácia existujúcich funkcií zahraničných investícií a podpory exportu a rozšírenie počtu slovenských exportérov, posilnenie konkurencieschopnosti slovenských firiem na medzinárodnom trhu a zvýšenie exportu SR. Zahrňuje aj pokračovanie a rozšírenie programu Exportnej investičnej grantovej schémy z roku 1997.

SR9906.02 Rozvoj malého a stredného podnikania (SME) – 11,0 MEUR
Cieľ: Posilnenie pozície sektora malého a stredného podnikania a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom efektívneho podporného systému s cieľom zjednodušiť a zlepšiť právne a administratívne podnikateľské prostredie, umožniť prístup ku kapitálu malým a stredným podnikateľom, zlepšiť ich podnikateľské a riadiace schopnosti prostredníctvom efektívnych školení a poradenstva a posilnenie podpory infraštruktúry vrátane inkubátorov.

SR9906.03 Navŕšenie vkladu Slovenskému poprivatizačnému fondu (SPPF) – 6,0 MEUR

Cieľ: Podpora poprivatizačnej reštrukturalizácie a modernizácie súkromných podnikov prostredníctvom získania majetkovej účasti navýšením základného imania týchto podnikov a zastúpenia SPPF v ich orgánoch. Touto cestou SPPF poskytuje podniku dlhodobý finančný kapitál a odbornú pomoc so zámerom skvalitniť podnikový manažment. Orgánmi SPPF, ktoré určujú jeho investičnú stratégiu a kontrolujú činnosť fondového manažéra sú dozorný a investičný výbor. 
FM 2001 (2,2 MEUR)


Širším cieľom projektov v rámci FM 2001 je zlepšiť celkový systém dohľadu nad trhom v Slovenskej republike, implementácia acquis communautaire v oblasti potravinového dozoru v rámci ochrany zdravia spotrebiteľov. V rámci projektu SR0104.01 je súbežne a nezávisle riešená problematika bezpečnosti potravín na MP SR. Z alokovanej čiastky 2,2 MEUR je časť vo výške 1,2 MEUR realizovaná prostredníctvom MP SR. 

SR0104.01 Podpora systému dohľadu nad trhom pri ochrane spotrebiteľa a zdravia – 2,2 MEUR

Cieľ: Uplatńovanie smerníc Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľov a zdravia. Príprava zavedenia systému RAPEX a EHLASS. Zlepšenie systému trhového dozoru v SR, posilnenie mimovládnych spotrebiteľských organizácií a technické zabezpečenie pre Slovenskú obchodnú inšpekciu a spotrebiteľské združenia.


Hlavným ťažiskom pomoci zo strany PHARE je zlepšiť celkový systém dohľadu nad trhom v Slovenskej republike. To znamená ďalšie úsilie zamerané na koordináciu existujúcich orgánov pre dohľad nad trhom. Tento projekt zlepší administratívnu kapacitu existujúcich orgánov tak v nepotravinovom ako aj v potravinovom odvetví, objasní hlbšie patričnú zodpovednosť a hlavné zdroje sa budú účinne rozdeľovať. Špeciálny dôraz sa bude klásť na spoluprácu s colnými orgánmi. Aby sa dosiahlo zlepšenie kvality a efektívnosť dohľadu nad trhom, je potrebné poskytnúť rozsiahlu odbornú prípravu inšpektorom v širokom rozsahu otázok, vrátane legislatívy o ochrane spotrebiteľa, ”Smerníc nového prístupu”,  právomocí a praktík týkajúcich sa dohľadu nad trhom atď.

V oblasti bezpečnosti potravín je hlavným cieľom projektu úplná implementácia relevantného "acquis"  a kompletná ochrana spotrebiteľov, pred ich vystavením pôsobeniu potravinových produktov umiestnených na trhu predstavujúcich zdravotné riziko, prostredníctvom technickej podpory akreditovaných laboratórií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Projekt je realizovaný v súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
Plnenie projektových cieľov

V zmysle podmienok FM 1999 a Memoranda o porozumení medzi Európskou komisiou a SR podpísaného v roku 1999 prebiehal počas roka 2000 proces vytvárania spoločnej agentúry, ktorej vytvorenie bolo podmienkou na uvoľnenie týchto prostriedkov programu PHARE. Viaceré legislatívne, administratívne a personálne prekážky znemožňovali rozbehnutie jej činnosti až do jesene roku 2001, čím súčasne ohrozovali celú realizáciu projektu. Nakoniec bola agentúra SARIO založená na základe rozhodnutia ministra hospodárstva SR č.94/2001 o zriadení príspevkovej organizácie s účinnosťou od 1. októbra 2001 a priamo zodpovedá Ministerstvu hospodárstva SR.

V dôsledku problémov pri plnení podmienok stanovených vo FM 1999 na uvoľnenie alokovaných zdrojov, začala implementácia projektu až v novembri 2001, čím sa zredukovala doba na implementáciu projektu z 18 na 12 mesiacov.

Exportná rozvojová investičná schéma, ktorá bola úspešne vyvinutá počas predchádzajúceho PHARE programu na podporu exportu sa stala základom pre novú schému. Táto bola vypracovaná v súlade s novými pravidlami EK pre grantové schémy a  rozšíril sa rámec podporovaných aktivít. Aj táto časť projektu sa začala realizovať s oneskorením, t.j. až koncom roku 2001 a pokračovala v roku 2002. Prijímateľmi pomoci boli okrem agentúry SARIO jednotlivé podnikateľské subjekty prostredníctvom grantovej schémy.

Projekt SR 9906.02 sa realizoval prostredníctvom rôznych finančných nástrojov ako je podporná úverová schéma, mikropôžičková schéma a poskytovanie štartovacieho kapitálu. Okrem toho sa projekt zameriaval na poskytovanie poradenských služieb malým a stredným podnikateľom a realizáciu školení na rozvoj manažérskych zručností, ako aj podporu združení podnikateľov a živnostníkov, sledovanie podnikateľského prostredia a návrhy vláde SR na jeho zlepšenie. V rámci tohto podprojektu boli realizované aj podnikateľské inkubátory v Banskej Bystrici a v Martine. Prijímateľmi pomoci z tohto programu boli rôzne združenia podnikateľov, živnostníkov ako aj jednotlivé podnikateľské subjekty.
Projekt SR0104.01 z FM 2001 v sektore MH SR nebol do konca roka 2002 realizovaný. Začiatok realizácie projektu je plánovaný v III. Q. 2003. 

Oneskorenie začiatku realizácie bol spôsobené zmenou formy realizácie projektu  z twinningu na technickú asistenciu v dôsledku nezáujmu zo strany potenciálnych kontraktorov. K zmene formy došlo v marci 2002, kedy ÚV SR oznámil Delegácii EK, že MH SR sa po neúspešnom twinningu rozhodlo realizovať projekt formou technickej asistencie. Oneskorenie bolo spôsobené tiež chybami v zadávacích podmienkach tzv. Terms of reference (TOR). Dňa 5. decembra 2002 boli na CFCU predložené TOR. Delegácia EK predložila na MH SR prostredníctvom CFCU pripomienky k TOR dňa 24.januára 2003, v zmysle ktorých boli TOR prepracované. Konečné TOR boli predložené na CFCU dňa 24. februára 2003 spolu s návrhom na zníženie finančných nákladov na projekt a s aktualizáciou aktivít uvedených v projekte. 
Dňa 11. novembra 2002 prebehlo výberové konanie k časti projektu “Supply of Equipment for Market Surveillance System in Consumer and Health Protection” (technické zabezpečenie systému trhového dozoru - nákup informačnej techniky pre Slovenskú obchodnú inšpekciu a spotrebiteľské združenia), ktorý bol neúspešný a následne zrušený. Podľa pripomienok hodnotiacej komisie k tomuto projektu bola prepracovaná technická špecifikácia a v decembri 2002 zaslaná na CFCU pre schválenie a vyhlásenie nového výberového konania.


Realizácia časti projektu SR0104.01, ktorá je koordinovaná Ministerstvom pôdohospodárstva prebieha úspešne, bez problémov a plnenie jeho cieľov nie je ohrozené ani v prípade neúspešnosti implementácie projektu riešeného na Ministerstve hospodárstva SR. Do konca roka 2002 bolo nakontrahovaných 99.96% alokovaných prostriedkov v twinningovej časti projektu a 87,45% sumy pre dodávku techniky. 

ENERGETIKA

Projekty v sektore energetiky v celkovej alokovanej výške prostriedkov                    PHARE 2,0 MEUR koordinuje Ministerstvo hospodárstva SR. Konečným prijímateľom je príslušná sekcia MH SR.

FM 1999 (1,2 MEUR)

Širší cieľ projektu je Implementácia prijatej energetickej politiky a prevzatie Acquis Communitaire v oblasti, ktorú pokrýva Smernica pre elektrinu a pre plyn, transparentnosti cien, prípravy pre vytvorenie Regulačného úradu, ako aj vnútorného trhu s elektrinou a plynom

SR9912 Posilnenie inštitucionálnej a administratívnej kapacity pri implementácii komplexnej energetickej politiky – 1,2 MEUR

Cieľ: Poskytnúť komplexnú integrovanú stratégiu pre MH SR pre celkovú adaptáciu Acquis Communitaire, posilniť inštitúcie v sektore energetiky a harmonizovať legislatívu SR s pravidlami Európskej únie a umožniť prístup tretej strane na slovenský trh s elektrinou a plynom.

Ide o twinnigový projekt SR99/IB/EY/01 skladajúci sa z troch podprojektov. Prvý je zameraný na implementáciu legislatívy vo všetkých dotknutých oblastiach energetickej politiky, druhý na odporúčania pri vytvorení Regulačného úradu a tretí na poradenstvo pri štruktúre a legislatíve prístupu tretích strán do energetickej siete.

FM 2001 (0,8 MEUR)

Širší cieľ projektu je podpora orgánom v energetickom sektore v zodpovednosti za reguláciu, energetickú efektívnosť a zásoby ropy.

SR0105 Podpora energetickej politiky v SR – 0,8 MEUR
Cieľ: Implementácia legislatívy v oblasti regulácie v energetike, ďalšie zlepšenie energetickej efektívnosti a vyrovnanie požiadaviek na povinné zásoby ropy.

Zo strany PHARE sa bude poskytovať pomoc na to, aby sa urýchlil prenos, realizácia a presadzovanie sekundárnej legislatívy a aby sa dosiahla úplná implementácia relevantnej legislatívy EÚ v oblastiach, ktoré podliehajú regulácii v sieťových priemyselných odvetviach a aby sa posilňoval nezávislý regulačný úrad a zvýšila sa  energetická efektívnosť.
Plnenie projektových cieľov

V rámci implementácie projektu SR9912 bol založený Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a menovaním Regulačnej rady začal svoju činnosť. V twinningu boli predložené pripomienky k zákonu o regulácii sieťových odvetví. Zákon bol odsúhlasený vládou SR a prijatý Národnou  radou SR. Uskutočnili sa semináre, konferencie a študijné cesty na získanie skúseností z regulácie v členských štátoch. Boli dané pripomienky k projektom o regulácii cien plynu, podmienky a odporúčanie týkajúce sa oprávnených zákazníkov a uviaznutých nákladov.


Dosiahnuté boli iba niektoré ciele projektu aj to iba čiastočne, čo bolo spôsobené nedostatočným manažovaním zo strany obidvoch twinningových partnerov.

Pre projekt SR0105 bol kontrakt podpísaný 3.júna 2002, celá čiastka 0,8 MEUR  bola nakontrahovaná a projekt začal 1.júla 2002 príchodom dlhodobého konzultanta. Projekt je rozdelený na tri podprojekty. Prvý, zameraný na reguláciu, je  v kompetencii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Druhý, zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti patrí MH SR a tretí, zameraný na zásoby ropy, zastrešuje Správa štátnych hmotných rezerv. Dňa                  4. septembra 2002 sa uskutočnil kick-off meeting účasti a 28. októbra, 2002 sa konal prvý Steering Committee meeting.

Twinningový poradcovia pripomienkovali Národnú štúdiu energetickej efektívnosti, ktorú pripravila Svetová banka. K téme energetickej efektívnosti sa uskutočnilo aj rokovanie (okrúhly stôl) za účasti MH SR, MŽP SR a MVRR SR dňa 10. decembra 2002. Za účasti twinningových poradcov sa pripravuje návrh nového energetického zákona. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví sa pripravoval na prevzatie zodpovednosti aj za cenovú reguláciu od 1. januára 2003 a pri príprave sekundárnej legislatívy využíval aj rady twinningových poradcov. So Správou štátnych hmotných rezerv spolupracovali poradcovia v oblasti štatistických údajov v Nemecku, ktoré sa týkajú zásob ropy.

Programy podpory odstavenia jadrových elektrární

Samostatnou oblasťou sú programy PHARE pre podporu vyraďovania jadrovej elektrárne, na ktoré bolo celkovo alokovaných 55 MEUR z fondu PHARE. 

V roku 1999 boli samostatným finančným memorandom – programom SR 9922 alokované PHARE prostriedky vo výške 10 MEUR na špeciálny program podpory odstavenia jadrových elektrární a dôležité opatrenia v energetickom sektore  Slovenskej republiky.

V roku 2000 boli samostatným finančným memorandom – programom SR0014 alokované PHARE prostriedky vo výške 20 MEUR na špeciálny program podpory odstavenia jadrových elektrární a dôležité opatrenia v energetickom sektore Slovenskej republiky 2000.

V roku 2001 boli samostatným finančným memorandom – programom SR0112 alokované PHARE prostriedky vo výške 25 MEUR na osobitný program na podporu odstavenia jadrových elektrární a následných  opatrení v energetickom sektore pre Slovensko  v roku 2001

FM 1999 (10,0 MEUR)

Širším cieľom programu je podpora slovenským orgánom pri rozvoji a implementácii detailného plánu na odstavenie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

SR9922 Program pre podporu odstavenia jadrových elektrárni – 10,0 MEUR

Cieľ: Podpora prípravy Slovenska pre vstup do EÚ v súvislosti s nukleárnym a energetickým sektorom, najmä vytvorenie špeciálneho fondu na podporu tých aktivít, ktoré sú nevyhnutné pre konečné odstavenie reaktora Bohunice V1, ako aj aktivít na zaistenie bezpečnosti v energetickom sektore vo všeobecnosti. Okruh aktivít, ktoré budú podporené prostriedkami PHARE, je špecifikovaný v predmetnom programe a po ich dopracovaní na projektovú úroveň môžu byť predmetom ďalšieho výberu. Program bude riadený Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD), pričom pravidlá jeho riadenia budú predmetom samostatnej dohody medzi Európskou komisiou a EBRD.

FM 2000 (20,0 MEUR)

Širším cieľom projektu je podpora prípravy Slovenska pre vstup do EÚ v súvislosti s nukleárnym a energetickým sektorom, špeciálne napomáhaním pri príprave a implementácii slovenského rozhodnutia zo 14. septembra 1999 a krátkodobej priority v dokumente Partnerstva pre vstup v oblasti jadrovej energetiky.

SR0014 Program pre podporu odstavenia jadrových elektrárni – 20,0 MEUR

Cieľ: Prispieť do Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia Bohuníc (Bohunice International Decommissioning Support Fund – BIDSF). Cieľom BIDSF je poskytnúť financovanie alebo spolufinancovanie prostredníctvom špeciálnych grantov pre dve hlavné oblasti:

· „jadrové projekty“, t.j. aktivity smerujúce k odstaveniu blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1,

· „nejadrové projekty“, t.j. opatrenia napomáhajúce nevyhnutnej reštrukturalizácii, zlepšeniu a modernizácii výroby energie, podpora dopravy a rozdeľovania energie, ako aj zlepšenie energetickej efektívnosti. 

FM 2001 (25,0 MEUR)


Širším cieľom projektu je pomôcť príprave Slovenska na členstvo v EÚ vo vzťahu k jadrovému a energetickému sektoru, a to hlavne uľahčením prípravy a realizácie rozhodnutia Slovenska zo 14. septembra 1999 o predčasnom odstavení jadrovej elektrárne, a krátkodobých priorít Partnerstva pre vstup v týchto oblastiach. To sa dosiahne prostredníctvom podpory poskytnutej prvej fáze odstavovania atómovej elektrárne Bohunice V1 a opatreniam, ktoré budú v dôsledku rozhodnutia o predčasnom uzatvorení elektrárne potrebné na nutnú reštrukturalizáciu, skvalitnenie a modernizáciu sektorov výroby, prenosu a distribúcie energie, a na zlepšenie energetickej efektívnosti. 

SR0112 Osobitný program na podporu odstavenia jadrových elektrární a následných opatrení v energetickom sektore pre Slovensko v roku 2001 – 25,0 MEUR


Cieľ: Prispieť do “Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice”. Účelom tohto Fondu je financovať alebo spolufinancovať prostredníctvom špecifických grantov dve hlavné oblasti práce:

- činnosti súvisiace s odstavením jednotiek 1 a 2 atómovej elektrárne Bohunice V1 (jadrové projekty);

- opatrenia, ktoré sú dôsledkom rozhodnutia zatvoriť a odstaviť hore uvedené jednotky, a ktoré pomôžu potrebnej reštrukturalizácii, skvalitneniu a modernizácii sektorov výroby energie, jej prenosu a distribúcie, a zároveň zlepšia energetickú efektívnosť (nejadrové projekty)

Podpora sa zabezpečí prostredníctvom poskytnutia tovaru, práce a služieb.

Plnenie projektových cieľov

Podpisom Rámcovej dohody medzi SR a EBRD v roku 2001 bol sfunkčnený Medzinárodný fond na podporu odstavenia elektrárne Bohunice (BIDSF) určený pre podporu vyradenia blokov V1 Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Fond sa riadi schválenými pravidlami, pričom fondovým manažérom je EBRD. Fond bol založený na obdobie 10 rokov. Úlohou SR je predložiť relevantné projekty na financovanie z týchto prostriedkov. Koordináciou bola poverená implementačná riadiaca jednotka- PMU v rámci organizačnej štruktúry Slovenských elektrárni, a.s.

2.2 financie a bankovníctvo
Projekty v sektore financií s celkovou alokáciou PHARE 13,6 MEUR koordinuje Ministerstvo financií SR, oddelenie zahraničnej pomoci a v bankovníctve Národná banka Slovenska. Prijímateľmi pomoci sú organizačné zložky ministerstva, Slovenská konsolidačná a.s. a Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica.

FM 1999 (4,6 MEUR)

Širším cieľom projektu je reforma daňovej správy v súlade s acquis communautaire, posilnenie  inštitucionálnej a administratívnej kapacity v oblasti hraničných kontrol a colných služieb a zosúladenie pracovných štandardov Colnej správy SR podľa požiadaviek EÚ.

SR9913.01 Colnice – 3,1 MEUR

Cieľ: Posilnenie inštitucionálnej a administratívnej kapacity colnej správy v Slovenskej republike v nadväznosti na negociačnú kapitolu 25 – Colná únia.

Jednotlivé podprojekty boli zamerané na nasledovné aktivity:

Vypracovanie integrovanej stratégie správy hraníc. Súhrnná hraničná stratégia pre colný informačný systém. Vývoj a testovanie informačných systémov zameraných na zvýšenie kapacity Colnej správy SR v boji proti korupcii a podvodom prostredníctvom implementácie moderných vykonávacích postupov. Zabezpečenie technickej podpory pre systém ASYCUDA.

SR9913.02 Nepriame zdaňovanie – 1,5 MEUR

Cieľ: Definovať možnú metodológiu daní, zlepšiť daňovú inšpekciu a efektívnosť tejto inšpekcie a posilniť motiváciu platcov daní k plneniu daňových povinností.

Projekt bol rozčlenený na tri podprojekty:

Prvý je zameraný na zlepšenie systému nepriamych daní prostredníctvom zvýšenia efektívnosti daňovej kontroly a podpory dobrovoľného plnenia daní zo strany platcov dane. Ide o twinningový projekt SR99/IB/FI/02. Druhý podprojekt predstavuje informačný systém pre zvýšenie efektívnosti daňovej správy v SR. Jeho cieľom je poskytnutie technickej pomoci pre Daňové riaditeľstvo SR pri vývoji, realizácii a testovaní informačného systému a softwaru pre daňových inšpektorov. Tretím podprojektom je dodávka výpočtovej techniky pre Daňové riaditeľstvo SR. 

FM 2000 (6,5 MEUR)

Širším cieľom projektu je podporenie procedúry fiškálneho dohľadu systémom Štátnej pokladnice, posilnenie makroekonomickej stability a podstatné zníženie úrovne zlých úverov a napomáhanie zotaveniu ekonomiky.

SK0003.01 Podpora nových rozpočtových procedúr/Štátna pokladnica – 4,0 MEUR

Cieľ: Zavedenie modernej funkcie štátnej pokladnice ako efektívneho finančného nástroja riadenia, podporujúceho rozpočtový proces a fiškálnu politiku, ako aj kontrolu verejných výdavkov a deficitu štátneho rozpočtu Poskytnutie technickej podpory aktivitám odbornej pomoci, posilnenie informačného systému o spracovanie dát, vytvorenie databáz, zavedenie back-up servera.

SK0003.02 Návratnosť zlých úverov – 2,5 MEUR

Cieľ: Zlepšenie inštitucionálnej kapacity slovenskej ekonomiky pre umožnenie širšej reštrukturalizácie.

Prvý podprojekt je zameraný na podporu oživenia hospodárstva pomocou podstatného zníženia zlých úverov a zlepšením právneho rámca. Druhý podprojekt sa zameriava na pomoc Slovenskej konsolidačnej, a. s. v procese zabezpečenia transparentnosti a správneho riadenia postupov pri nakladaní so zlými úvermi. Tretí podprojekt zabezpečuje odbornú pomoc pre koordináciu projektu Návratnosť zlých úverov a poskytnutie technickej pomoci konečnému užívateľovi pri riadení projektových aktivít.

FM 2001 (2,5 MEUR)

Širším cieľom projektov je posilnenie implementácie acquis communautaire v oblasti colníc, posilnenie existujúceho systému vnútornej finančnej kontroly v SR a podpora adekvátneho využitia verejných zdrojov v súlade so štandardami ES.

SK0104.02 Vývoj systému národnej správy informácií kompatibilného so systémami ES – 1,5 MEUR

Cieľ: Umožniť výmenu a spracovanie informácií medzi Slovenskou colnou správou a systémami Európskych spoločenstiev v rámci národnej domény infraštruktúry CCN/CSI.

SK0109 Verejná vnútorná finančná kontrola – 1,0 MEUR

Cieľ: Implementácia adekvátneho systému vnútornej finančnej kontroly v Slovenskej republike, ktorý bude spĺňať požiadavky stanovené v smerniciach Európskych spoločenstiev.

Plnenie projektových cieľov

SR9913.01.01 Vzhľadom na to, že niektoré z komponentov projektu sú ešte vo fáze realizácie, údaje o čerpaní prostriedkov z fondu PHARE sa v priebehu roku 2003 ešte budú meniť. Colný informačný systém je tvorený tromi komponentmi: projekty TARIC a NTA, realizované prostredníctvom rámcových zmlúv, FIS/MIS, garančný systém a dodávka informačnej techniky. Doba trvania projektu bola rozhodnutím Európskej komisie predĺžená do 31.12.2003.

Projekty TARIC a NTA sú realizované z rozpočtu, ktorý bol pôvodne určený pre projekt ASYCUDA, z ktorého bolo vyčlenených po 200 000 EUR pre každý z nich, pričom zostávajúcich 100 000 EUR bolo presunutých do rozpočtu pre projekt FIS/MIS garančný systém. Oba projekty vstúpili do realizačnej fázy 21. 10.2002.

Pre projekty FIS/MIS, garančný systém, v súvislosti so  situáciou vzťahujúcou sa k systému ASYCUDA bolo potrebné vypracovať nové podmienky zadania a iniciovať novú tendrovú procedúru. Prvé kolo výberového konania sa uskutočnilo 9.10.2002, kedy bol z predložených ponúk zostavený krátky zoznam ôsmich najvyhovujúcejších. V druhom kole výberu, ktoré sa konalo dňa 17.12.2002 sa víťazom stala firma Fujitsu Services s.r.o.

Dodávka výpočtovej techniky – z pôvodne pridelenej sumy 1 210 000 EUR bolo nakontrahovaných 1 138 650 EUR. Dodávka bola realizovaná  v máji 2002.
SR9913.02 Nepriame zdaňovanie – V tomto projekte sa uskutočnili všetky činnosti a misie zahraničných krátkodobých expertov tak ako boli naplánované. 114 312 EUR ostalo nenakontrahovaných v dôsledku používania lacnejších leteniek  zahraničnými expertmi.

SK0003.01 Podpora novej rozpočtovej procedúry/Štátna pokladnica. Útvar štátnej pokladnice vypracoval podmienky zadania projektu, ktoré boli  odoslané Delegácii EK v SR ešte v roku 2001 na posúdenie a schválenie. Vzhľadom na to, že Delegácia EK podmienila realizáciu projektu schválením zákona o štátnom rozpočte, ktorý v tom čase nebol schválený, došlo k časovému posunu. Z tohto dôvodu sa podmienky zadania projektu stali neaktuálne a bolo potrebné prepracovať ich. Útvar predložil dňa 31.1.2002 podmienky zadania projektu, ktoré boli  schválené Delegáciou EK v SR dňa 31.5.2002. V dôsledku skrátenia času realizácie projektu na 12 mesiacov, sa znížil aj rozpočet z 3,0 MEUR na 2,3 MEUR. Na zostávajúcich 700 000 EUR sekcia európskej integrácie a medzinárodných vzťahov MF SR vypracovala návrh projektu Vytvorenie platobného monitorovacieho podsystému štrukturálnych fondov a jeho prepojenie na monitorovacie systémy fondov EÚ. V novembri 2002 prebehlo výberové konanie na dodávateľa. Napriek tomu, že zmluvný dodávateľ bol na základe výsledkov vybratý výberovou komisiou, nebola s ním uzatvorená zmluva o dodávke služieb. MF SR bolo informované, že Delegácia EK v SR zrušila výsledky výberového konania  v celkovej hodnote 700 000 EUR na základe porovnania zadávacích podmienok s ponukou víťaznej firmy a prehodnotenia vyhodnocovacej správy. Zrušenie výberového konania bolo odôvodnené nedostatkami víťaznej ponuky, ktorá nespĺňala všetky  podmienky uvedené v zadaní.  700 000 EUR tak zostalo nenakontrahovaných a bude vrátené Európskej komisii, pretože kontrahovacie obdobie skončilo dňom 31.12.2002.
SK0003.02 Návratnosť zlých úverov – Do konca roku 2002 prebehlo výberové konanie pre všetky tri komponenty projektu. Zmluva pre tretí komponent – Poradca pre Národnú banku Slovenska bola podpísaná až v posledných dňoch decembra 2002.

SK0104.02 Vytvorenie národného systému správy informácií kompatibilného so systémami ES. Podmienky zadania pre projekt boli zaslané na CFCU a Delegáciu EK v SR dňa 1.7.2002, v súlade s podmienkami zakotvenými vo Finančnom memorande. Dňa 18.10.2002 bola na internetovej stránke Európskej komisie zverejnená výzva na predkladanie ponúk s hraničným termínom 19.11.2002. Predbežné vyhodnotenie ponúk a zostavenie krátkeho zoznamu uchádzačov sa uskutočnilo v dňoch 19. a 22.11. 2002, pričom z trinástich ponúk bolo ako vyhovujúcich vyhodnotených osem. Termín na predkladanie záväzných ponúk bol stanovený na 3.3.2003. Podľa Finančného memoranda 2001 musia byť všetky projekty nakontrahované najneskôr do 31.11.2003. 

Ministerstvo financií vypracovalo vnútornú ”Organizačnú smernicu pre prípravu a  realizáciu projektov PHARE v rezorte MF SR”, ktorá v záujme transparentnosti jednoznačne definuje unifikované procedúry pre prípravu a implementáciu projektov financovaných z fondu PHARE, ktorá vstúpila do platnosti dňa 15.3.2002.

2.3 DOPRAVA A TELEKOMUNIKÁCIE

Projekty v sektore dopravy a telekomunikácií s celkovou alokáciou PHARE 22,0 MEUR koordinuje Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, sekcia európskej integrácie a zahraničných vzťahov. Implementáciu projektov z oblasti dopravy zabezpečuje implementačná agentúra rezortu dopravy – Slovenská správa ciest. Projekty dopravnej infraštruktúry sú viazané na rozvoj trans-európskych koridorov a cezhraničnej spolupráce. V oblasti telekomunikácií ide o postavenie nezávislého regulačného orgánu, ktorý je dôležitým orgánom v prístupe na telekomunikačný trh. 

FM 1998 (15,0 MEUR)

Širším cieľom projektu vo FM 1998 je podpora integračných cieľov a vylepšenie spojení s Európskou úniou.

SR9812 Diaľnica Mierová – Senecká – 15,0 MEUR

Cieľ: Podporovať prioritné investície v oblasti dopravy a životného prostredia a zlepšenie dopravnej infraštruktúry v regióne hraničiacom s EÚ. Termín ukončenia projektu bol stanovený do 31. augusta 2002.

FM 1999 (6,5 MEUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 1999 je posilnenie inštitucionálnych a administratívnych kapacít v oblasti telekomunikácii a rozvoj spolupráce medzi prihraničnými regiónmi Slovenskej republiky a Maďarska 

SR9913.03 Telekomunikácie – 1,5 MEUR

Cieľ: Zriadenie Národného regulačného úradu (TÚ) v súlade s novým zákonom o telekomunikáciach, príprava legislatívneho rámca pre  TÚ (druhotná legislatíva) a úspešná reorganizácia TÚ a sekcie telekomunikácií MDPT SR. Ďalej vývoj a realizácia frekvenčného riadiaceho a frekvenčného monitorovacieho systému.

SR9914 Rekonštrukcia mosta medzi Štúrovom (SR) a Ostrihomom (MR) – 5,0 MEUR
Cieľ: Projekt prispeje k ekonomickému rozvoju regiónu, obchodu a turistiky. Rekonštrukciou mosta cez Dunaj, ktorý spája obe mestá, sa obnovili kontakty a vzťahy medzi obyvateľmi mesta Štúrova (Slovenská republika) a Ostrihomu (Maďarsko). Projekt na slovenskej strane obsahoval rekonštrukciu mosta a súvisiacej infraštruktúry pozostávajúcej z prístupovej cesty a colnice. Je to spoločný projekt slovenskej a maďarskej vlády. Obe vlády spolufinancovali projekt zo štátneho rozpočtu.

FM 2001 (0,5 MEUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 2001 je liberalizácia a zvýšenie konkurencie na dopravnom trhu a zvýšenie kvality a efektívnosti služieb v železničnej doprave.

SR0106 Harmonizácia odvetvia železníc – 0,5 MEUR

Cieľ: Funkčný železničný sektor podľa štandardov Európskej únie a podpora zriadenia Nezávislého železničného regulačného úradu.
Plnenie projektových cieľov

Realizované projekty prispievajú k začleneniu SR do dopravných sietí EÚ a k zlepšeniu vzájomnej spolupráce so susediacim krajinami. Všetky projekty sa priebežne realizujú podľa plánu. Projekty dopravnej infraštruktúry napĺňajú projektové ciele, most Štúrovo - Ostrihom bol  otvorený 12. 10. 2001 a diaľnica  D61 Mierová - Senecká bola daná do prevádzky 30. augusta 2002. Technická asistencia bola plne využitá na kontrolu a monitorovanie prác. Telekomunikačný  projekt bol úspešne ukončený  v októbri 2002.

Projekt SR 0106 Harmonizácia v železničnej doprave je plne nakontrahovaný vo výške 500 000 EUR. Z tejto sumy bolo k 31.12.2002 vyčerpaných 186 861 EUR. Twinningový projekt Harmonizácia v železničnej doprave pokračuje podľa plánu.

2.4 PôDOHOSPODÁRSTVO 

Projekty v sektore poľnohospodárstva v celkovej výške alokovaných prostriedkov PHARE 6,2 MEUR koordinuje programová implementačná jednotka PHARE pri odbore zahraničných vzťahov Ministerstva pôdohospodárstva SR. Konečnými prijímateľmi pomoci sú organizačné zložky ministerstva, prípadne organizácie v jeho pôsobnosti.

FM 1999 (4,0 MEUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 1999 bolo prijatie a implementácia acquis communautaire a posilnenie administratívnych kapacít s cieľom účinne zvládnuť a realizovať spoločnú poľnohospodársku politiku Európskej únie v Slovenskej republike.
SR9909 časť - Technická pomoc pre identifikáciu hospodárskych zvierat – 0,13 MEUR

Cieľ: Harmonizácia legislatívy v oblasti systému registrácie hospodárskych zvierat.

SR9909 časť - Dodávka techniky pre identifikáciu zvierat – 1,25 MEUR
Cieľ: Dodávka techniky

SR9909 časť - Dodávka techniky do laboratórií na kontrolu kvality mlieka – 1,0 MEUR

Cieľ: Dodávka techniky

SR9909 časť - Technická pomoc pre rozvoj agrárneho informačného systému – 0,24 MEUR

Cieľ: Rozvoj aktivít ATIS v súlade s požiadavkami EÚ, spracovanie štatistických údajov pre hlavné agrárne komodity v SR (kalkulácia Standard Gross Margins), technická pomoc v oblasti FADN, harmonizácia registra fariem s registrom v EÚ.
SR99/IB/AG/01 Príprava na implementáciu SPP – twinning (0,78 MEUR)

Cieľ: Podpora pri implementácii SPP v slovenských inštitúciách, dosiahnutie vnútornej súdržnosti v rámci územia SR, harmonizácia legislatívy, pomoc pri zakladaní odbytových organizácií, výrobcov; pomoc pri zavádzaní systému IACS a dobudovanie systému AIS.

SR99/IB/AG/02 Harmonizácia legislatívy v oblasti označovania, registrácie a evidencie hospodárskych zvierat – twinning (0,32 MEUR)

Cieľ: Harmonizácia legislatívy, vytvorenie systému databázy pre automatickú registráciu hospodárskych zvierat; celoštátna informačná kampaň zameraná na oboznamovanie s povinosťou  registrácie a zosúladenie označovania zvierat so systémom EÚ.

SR99/IB/AG/03 Harmonizácia legislatívy v oblasti systému kontroly kvality mlieka a dobudovanie Národného referenčného laboratória – twinning (0,28 MEUR)

Cieľ: Harmonizácia systému kontroly kvality mlieka a mliečnych produktov a dobudovanie Národného referenčného laboratória.

FM 2000 (1,0 MEUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 2000 je harmonizácia veterinárnej a fytosanitárnej kontroly so štandardami EÚ a posilnenie veterinárnej a fytosanitárnej kontroly na budúcich vonkajších hraniciach EÚ v Slovenskej republike.

SK0005.01 Technická asistencia pre posilnenie hraničných inšpekčných bodov – 0,53 MEUR

Cieľ: Analýza súčastného systému fytosanitárnej a veterinárnej kontroly a návrh na jeho aktualizáciu podľa budúcich potrieb Európskej únie, včítanie informačných technológií a prístrojového vybavenia hraničných  inšpekčných bodov a vnútroštátnych laboratórií.

SK0005.02/03 Dodávka  techniky pre posilnenie veterinárnej a fytosanitárnej kontroly – 0,47 MEUR
Cieľ: Dodávka laboratórnej a informačnej techniky.

Plnenie projektových cieľov

Ciele programov SR 9909 sa v roku 2002 plnili priebežne. Uskutočnili sa viaceré semináre z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky, štrukturálnej politiky a rozvoja vidieka pre zástupcov MP SR, Agentúru SAPARD a Regionálne odbory MP SR a pre zástupcov prijímateľských organizácií. Realizovala sa tiež základná príprava na vybudovanie systému IACS v SR a dobudovanie systému AIS. 

Odporúčania na harmonizáciu slovenskej legislatívy  s legislatívou EÚ boli predložené MP SR. Výsledkom projektov bolo sfunkčnenie Agrárneho informačného systému v SR

Realizácia  projektu SK0005 sa prakticky začala až začiatkom roka 2002 a týkala sa vypracovania technickej špecifikácie na nákup laboratórnej a informačnej techniky pre hraničné inšpekčné body na budúcivh hraniciach EÚ (BIPs) v súlade s nariadeniami Európskej únie. Realizovala sa dodávka laboratórnej a informačnej techniky. Prostriedky alokované na dodávku laboratórnej a informačnej techniky pre vybavenie hraničných kontrolných bodov Vyšné Nemecké a Čierna nad Tisou boli nakontrahované vo výške 1 008 221 EUR. Rozdiel oproti alokácii (1 052 000) EUR bol spôsobený princípom výberu najnižšej cenovej ponuky.

FM 2001 (1,2 MEUR)

Nakoľko koordináciou za celý projekt SR0104.01 z titulu zákonnej zodpovednosti pre politiku ochrany spotrebiteľa bolo poverené Ministerstvo hospodárstva SR, aj napriek tomu, že Ministerstvo pôdohospodárstva rieši v oblasti potravinového dozoru v rámci ochrany zdravia spotrebiteľov časť projektu samostatne, cieľ a jeho plnenie aj za sektor poľnohospodárstva sú uvedené v kapitole 2.1.

2.5 Kataster

Projekty v sektore katastra s celkovou alokáciou prostriedkov PHARE 4,2 MEUR koordinovala programová implementačná jednotka zriadená pri Úrade geodézie, kartografie a katastra SR – odbor medzinárodnej spolupráce a euréopskej integrácie.
FM 1999 (4,2 MEUR)

SR9906.04 Reforma katastra nehnuteľnosti – 4,2 MEUR

Cieľom projektu je podpora inštitucionálneho budovania Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) v období zosúladenia legislatívy a prístupov k problematike registrácie vlastníckych práv a katastra nehnuteľností s EÚ, najmä v oblasti formulácie zámerov na podporu fungovania trhového hospodárstva, v oblasti trhu s nehnuteľnosťami, reforiem verejného sektora, ochrany vlastníckych práv k nehnuteľnostiam a podpora v oblasti dobudovania rezortu technickým vybavením a modernými informačnými technológiami. 
Plnenie projektových cieľov

V rámci FM 1999 neboli naplnené všetky predpokladané ciele a termínové predpoklady najmä :

a/ z dôvodu oneskoreného schválenia novely Katastrálneho zákona v NR SR, čo bolo stanovené Delegáciou EÚ ako podmienka na začatie implementácie projektov FM 1999.

b/ z dôvodu šesť mesačného oneskorenia pri príprave a schvaľovaní dokumentácie potrebnej na prípravu verejného obstarávania zo strany Delegácie EÚ 

Po zvážení potrebného časového harmonogramu na predpokladanú implementáciu projektov, termínov postupu implementácie a jeho priebehu bol ÚGKK SR predložený a následne orgánmi Európskej komisie schválený návrh na predĺženie obdobia implementácie projektov FM 1999 do 31. júna 2003. Napriek uvedenému časovému posunu nebolo možné z dôvodu potreby splnenia časovo náročných administratívnych podmienok implementácie projektov PHARE realizovať všetky navrhované a predložené projekty a následné úplné kontrahovanie prostriedkov.

V rámci programu bola podporená funkcia katastra nehnuteľností v SR dodávkou technického vybavenia a moderných informačných technológii pre potreby katastra nehnuteľností.

2.6 Ekonomická a sociálna súdržnosť

Projekty v sektore Ekonomická a sociálna súdržnosť  s celkovou alokovanou čiastkou PHARE 28,7 MEUR koordinuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia  regionálnej politiky v  spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja, s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odborom PHARE a inej zahraničnej pomoci a s Ministerstvom hospodárstva SR. Konečnými prijímateľmi pomoci sú organizačné zložky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, resp. organizácie v jeho pôsobnosti.

Projekty zamerané na podporu malého a stredného podnikania koordinuje implementačná agentúra, ktorou je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Prijímateľmi pomoci sú rôzne organizácie verejného a verejno-súkromného sektora, Podnikateľské inovačné centrá, Regionálne poradenské a informačné centrá, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Regionálne rozvojové agentúry, Národný úrad práce a jeho pobočky, samospráva atď. Konečnými prijímateľmi pomoci sú miestne malé a stredné podniky a podnikatelia.

FM 1999 (2,0 MEUR)

Širším cieľom projektu z FM 1999 bola pomoc pri efektívnom začiatku a realizácii investičných podporných projektov PHARE v rokoch 2000 a 2001.

SR9920 Program na prípravu projektov – 2,0 MEUR

Cieľ: Zaručiť rýchlu a úspešnú realizáciu investičných projektov pre ekonomickú a sociálnu súdržnosť v rokoch 2000 a 2001. 

Program obsahuje nasledujúce komponenty: 

SR9920.01.01.001 Priemyselný park Humenné – Gutmanovo


SR9920.01.01.002 Technologický park Rožňava


SR9920.01.01.003 Priemyselný park Spišská Nová Ves


SR9920.01.01.004 Turistický rozvoj - Veľká Domaša


SR9920.01.01.005 Turistický rozvoj – Zemplínska Šírava

SR9920.01.01.006 Zabezpečenie zásielok správ a ostatných dokumentov

SR9920.01.01.007 Technická asistencia pre CBC Slovenská republika/Poľsko 

SR9920.01.01.008 Technická asistencia pre prípravu investičného projektu – budovania infraštruktúry pre rómske osady

SR9920.01.01.009 Technická asistencia pre prípravu Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov

SR9920.01.01.010 Technická asistencia pre implementáciu projektu SK0016.01(Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky)

SR9920.01.01.011 Technická asistencia pre implementáciu projektu SK0016.02 (Rekreačný komplex - Zelená voda)

SR9920.01.01.012 Technická asistencia pre prípravu Grantovej schémy rozvoja priemyslu 

SR9920.01.01.013 Technická asistencia pre prípravu tendrovej dokumentácie projektov PHARE pre ekonomickú a sociálnu súdržnosť pre rok 2001 

SR9920.01.01.014 Technická asistencia pre prípravu Grantovej schémy pre regionálny rozvoj.

FM 2000 (8,3 MEUR)

Širším cieľom projektov z Finančného memoranda 2000 bolo zlepšenie výrobného sektora východného Slovenska a redukcia regionálnych disproporcií prostredníctvom ekonomického rozvoja a zvýšenie zamestnanosti v malom a strednom podnikaní (MSP).

SK0009.01 Posilnenie produkčného sektora v regióne Východného Slovenska - zlepšenie podnikateľskej infraštruktúry pre MSP – 1,6 MEUR

Cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov východného Slovenska zlepšením podmienok pre podnikateľov cestou posilnenia podnikateľskej podpornej infraštruktúry.

SK0009.02 Finančné podporné schémy pre malých a  stredných podnikateľov v menej rozvinutých oblastiach východného Slovenska – 2,7 MEUR

Cieľ: Zlepšenie prístupu k domácemu kapitálu pre malé a stredné podnikanie v prioritnom regióne.

SK0016.01 Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky – 2,0 MEUR

Cieľ: Rozvoj podnikania v mikroregióne Sninské rybníky.

SK0016.02 Rekreačný komplex – Zelená voda – 2,0 MEUR

Cieľ: Rozvoj lokality Zelená voda na moderný rekreačný komplex tvoriaci vhodné podmienky pre stredné a malé podnikanie v oblasti turizmu.

FM 2001 (18,4 MEUR)

Širším cieľom projektu z PHARE FM 2001 je hlavne posilňovanie inštitucionálnej a administratívnej kapacity Ministerstva pre výstavbu a regionálny rozvoj SR pri vývoji, koordinácii a hodnotení Národného plánu rozvoja ako základu Podporného rámca Spoločenstva a preberanie manažérskej zodpovednosti za ERDF a na posilňovanie inštitucionálnej a administratívnej kapacity Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aby preberali zodpovednosť za manažment ESF, v súlade s ustanoveniami Nariadenia ES č. 1784/1999.

Ďalším cieľom je rozvoj nových činností v oblasti služieb, priemyslu a cestovného ruchu, aby sa znížila miera nezamestnanosti a aby sa práve tak zlepšilo životné prostredie a aby sa zachovali regionálne špecifické charakteristické črty v zemplínskom regióne.
SR0107.01 Vývoj inštitucionálneho rámca a administratívnej/správnej kapacity na programovanie a realizáciu štrukturálnych fondov – 3,5 MEUR

Cieľ. Vytvorenie inštitucionálneho rámca na zavedenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti a výkonných činností. Správna a aktuálna implementácia národného rozvojového plánu. Založenie a fungovanie inštitúcií, ktoré sú zapojené do štrukturálnych fondov v súlade s Nariadením Rady (EC) No. 1260/1999 z 21.júna 1999 o štrukturálnych fondoch
SR0107.02 Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych opatrení pre nezamestnaných – 3,0 MEUR

Cieľ: Uľahčiť prístup na trh práce nezamestnaným najviac znevýhodnených skupín ohrozených nezamestnanosťou prostredníctvom individuálnych aktívnych opatrení trhu práce zameraných na ich špecifické potreby.

SR0107.03 Zemplínska Šírava - rozvoj cestovného ruchu – 2,8 MEUR
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj v sektore turizmu v Košickom regióne. Rozvoj malých a stredných podnikov a zníženie nezamestnanosti v regióne Zemplín. Vytvorenie podmienok pre stabilizáciu a ďalší rozvoj cestovného ruchu v oblasti Zemplínskej Šíravy – investičné aktivity.

SR0107.04 Priemyselný park Humenné – Guttmanovo – 2,0 MEUR

Cieľ: Zníženie nezamestnanosti v regióne Humenné prostredníctvom rozvoja malých a stredných podnikov. Príprava priaznivých podmienok pre príliv domáceho a zahraničného kapitálu do okresu Humenné – investičné aktivity.

SR0107.05 Priemyselný park - mesto Rožňava – 2,4 MEUR

Cieľ: Zníženie nezamestnanosti v regióne Rožňava pomocou rozvoja malých a stredných podnikov. Zvýšenie produktivity malých a stredných podnikov v rámci výroby a služieb. Vytvorenie priaznivých podmienok pre povzbudenie prílevu súkromného kapitálu do okresu Rožňava.

SR0107.06 Priemyselný park - mesto Spišská Nová Ves – 2,0 MEUR

Cieľ: Rozvoj malých a stredných podnikov v oblasti Spiš a redukovanie mieru nezamestnanosti v tom regióne Vytvorenie vhodného prostredia pre investície zo súkromných zdrojov v priemyselnej zóne mesta Spišská Nová Ves.

SR0107.07 Rozvojcestovného ruchu – Veľká Domaša 2,7 MEUR

Cieľ: Redukcia nezamestnanosti vo Vranove nad Topľou a v Stropkove. Rozvoj malých a stredných podnikov v rámci cestovného ruchu. Vytvorenie podmienok na trvalo udržateľný rozvoj turizmu v regióne Prešov. Príprava podmienok pre stabilizáciu a perspektívny rozvoj cestovného ruchu v oblasti vodnej nádrže Veľká Domaša.

Plnenie projektových cieľov

Program prípravy projektov (SR9920) bol už v  roku 2001 sčasti ukončený. U komponentov SR9920.01.01.0009 – SR9920.01.01.0012 a SR9920.01.01.0014, ktorých trvanie kontraktu bolo predĺžené: (do 31.05.2002) a  SR9920.01.01.0013 (do 30.06.2002) boli programové ciele splnené.

Implementáciu projektov SK0016.01 Rozvoj mikroregiónu Sninské rybníky a SK0016.02 Rekreačný komplex – Zelená voda v roku 2002 zabezpečovala CFCU. Koncom novembra 2002 boli oba projekty nakontrahované.

V projekte SR0107.02 Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych opatrení pre nezamestnaných bola pripravená projektová špecifikáciía projektu. Podmienky pre zadanie projektu (TOR) k Technickej pomoci boli predložené v  termíne do 15.7.2002. Realizácia projektu je naplánovaná v roku 2003.
K projektom SR0107.03 Zemplínska Šírava, SR0107.04 Priemyselný park Humenné – Guttmanovo, SR0107.05 Priemyselný park - mesto Rožňava, SR0107.06 Priemyselný park - mesto Spišská Nová Ves a SR0107.07 Rozvoj cestovného - ruchu Veľká Domaša bola technickou asistenciou spracovaná dokumentácia na výberové konania. Z dôvodu neodovzdania základných dokumentov implementačnej dohody príjemcami (stavebných povolení, potvrdení o spolufinancovaní projektu), bolo ich vypracovanie posunuté na rok 2003.

2.7 Vnútorné veci 

Projekty v sektore vnútorné veci s celkovou alokáciou PHARE 11,7 MEUR koordinuje Ministerstvo vnútra SR, odbor európskej integrácie a zahraničných vzťahov a sekcia verejnej správy.

FM 1999 (6,2 MEUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 1999 je podpora SR v príprave na vstup do EÚ a Schengenského systému prispôsobením legislatívy a predpisov normám EU, zlepšenie operatívnej účinnosti zložiek slovenského Ministerstva vnútra a posilnenie kapacity pre boj proti organizovanému zločinu a korupcii, policajná spolupráca a vzájomná splupráca polície a občanov, priblíženie sa k štandardom a požiadavkám EÚ. Decentralizovanie a modernizovanie fungovania verejnej správy zvýšením odborných kapacít, posilnením etických štandardov a podporou verejnej služby.

SR9908.02 Podpora pre Ministerstvo vnútra – 5,0 MEUR

Cieľ: Príprava Slovenskej republiky na vstup do Schengenského systému, prispôsobenie vízovej politiky a azylovej legislatívy praxi EÚ, zlepšenie ochrany hraníc s Ukrajinou, formulovanie jednotnej stratégie hraničného manažmentu a podmienok vstupu SR do Schengenského informačného systému; špecifikácia jednotky Policajného zboru, zaoberajúcej sa bojom proti závažným trestným činom a korupcii, jej posilnenie a rozšírenie. Zlepšenie spolupráce s medzinárodnými agentúrami zameranými na boj proti organizovanému zločinu

SR9913.05 Posilnenie administratívnej a inštitucionálnej kapacity – 1,2 MEUR

Cieľ: Podpora Národného programu decentralizácie a modernizácie verejnej správy.

FM 2000 (5,5 MEUR)

Širším cieľom je redukcia hladiny korupcie v štátnej správe a v spoločnosti a implementácia acquis.

SK0008.01 Podpora realizácie antikorupčného zákona – 5,5 MEUR

Cieľ: Orientácia programových cieľov na znižovanie potenciálnych oblastí vhodných pre korupciu, posilnenie orgánov činných v trestnom konaní pri boji s korupciou.

Plnenie projektových cieľov

V rámci FM 1999 EK schválila predĺženie kontraktačného obdobia pre technické vybavenie útvarov MV SR, ktoré nebolo zaradené do “Spoločného tendra pre dodávku zariadení ” v termíne do 30.6.2002. 

Realizácia projektu Posilnenie administratívnej a inštitucionálnej kapacity prispela najmä pri príprave a implementácii nového právneho a inštitucionálneho rámca pre štátnu službu, zdokonalení niektorých prvkov systému kontroly a dohľadu vo verejnej správe a pri vypracovaní nového právneho a inštitucionálneho rámca pre správu štátneho majetku.

Realizácia a čerpanie vyčlenených prostriedkov boli negatívne ovplyvnené jeho oneskoreným začiatkom, pomerne dlhým obdobím (5 mesiacov) počas ktorého bol projekt bez partnera na slovenskej strane v súvislosti s prechodom gescie nad realizáciou projektu na ministerstvo vnútra (Uznesenie vlády SR č. 1076/2001), ako aj časovým nesúladom medzi potrebou pomoci a dostupnosťou expertov.

V roku 2002 prebiehala realizácia twinningovej zmluvy hraničný manažment. Práca na projekte vyústila do uzatvorenia predvstupovej  kapitoly 24 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti v júni 2002. V rámci služby hraničnej a cudzineckej polície bolo zavedené líniové riadenie. Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany štátnych hraníc bola zriadená Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii. Konkrétnou ukážkou vzájomnej spolupráce bolo vytvorenie pracoviska pre budúci Národný Schengenský informačný systém a zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny pre implementáciu Schengenského acquis.

V roku 2002 prebiehala aj realizácia twinningového projektu policajný manažment. Aktivity viedli ku posilneniu administratívnych a inštitucionálnych kapacít predovšetkým polície, zintenzívneniu policajnej spolupráce v oblasti organizovaného zločinu a spolupráce s Europolom, k budovaniu informačnej databázy kompatibilnej s databázou členských štátov EÚ, zefektívneniu boja proti korupcii a organizovaným trestným činom a materiálnej a technickej pomoci pri budovaní Národného protidrogového úradu a protidrogového tréningového centra krajín strednej Európy. Cieľ projektov FM 1999 bol splnený.

Implementácia projektou z FM 2000 prebieha od  roku 2001. Kontrahovanie technického vybavenia bolo ukončené v súlade s plánovaným termínom schváleným Európskou Komisiou do 31. 12. 2002 a platby budú ukončené do 31. 12. 2003.

2.8 SPRAVODLIVOSŤ

Projekty v sektore spravodlivosť s celkovou alokovanou čiastkou PHARE 11,5 MEUR koordinuje Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia medzinárodného práva a európskej integrácie. 

FM 1999 (5,0 MEUR)


Širším cieľom je zlepšenie uplatňovania Acquis Communautaire v oblasti justície.

SR9908.01 Posilnenie súdnictva – 5,0 MEUR

Cieľ: Posilnenie nezávislosti súdnictva zlepšením fungovania a prevádzky slovenských súdov a posilnením kapacít sudcov. Zlepšenie kapacít v uplatňovaní zákona o konkurze.

FM 2000 (5,5 MEUR)


Širším cieľom je zníženie úrovne korupcie v štáte a v spoločnosti.
SK0008.01 Podpora plánu boja proti korupcii - 5,5 MEUR
Cieľ: Obmedzenie priestoru, v ktorom sa korupcia vyskytuje. 

FM 2001 (1,0 MEUR)


Širším cieľom je posilnenie administratívnej a súdnej kapacity a posilenenie nezávislosti sudcov.
SR0108 Posilnenie nezávislosti súdnictva – 1,0 MEUR

Cieľ: Sfunkčnenie samosprávy súdnictva a zvýšenie efektivity súdnictva. Ide o vypracovanie návrhov sekundárnej legislatívy a zabezpečenie vzdelávania zameraného na organizáciu a fungovanie Súdnej rady SR, podporu zavádzaniu inštitútu vyššieho súdneho úradníka a mimosúdne riešenia sporov cestou mediácie, zlepšenie schopností aplikovať právo EÚ sudcami a vypracovanie princípov Etického kódexu sudcov.

Plnenie projektových cieľov

Program z FM 1999 bol uzavretý k 31.12.2002. Časť prostriedkov, ktoré zostali z implementácie twinningových projektov zostala nevyužitá, keďže požiadavka na ich realokáciu v rámci projektu Modernizácia súdnictva pre zakúpenie ďalšieho technologického vybavenia bola finančným managerom Delegácie v Bratislave zamietnutá. Odôvodnenie vychádzalo z principiálnych pokynov predložených EK v Bruseli o nepresúvaní prostriedkov uvoľnených z budovania inštitúcií na investičné dodávky zariadení.


Takmer všetky alokované prostriedky z Finančného memoranda 2000 boli nakontrahované. Bola uskutočnená dodávka zariadení, vývoj špeciálneho softwaru bolo uskutočnené zabezpečenie prevádzky technologických zariadení.
V roku 2002 prebiehala príprava podkladov pre verejnú súťaž v spolupráci so zástupcami Súdnej rady SR v sulade so schváleným project fichom.

2.9 SOCIÁLNE VECI

Projekty v sektore sociálne veci s celkovou alokáciou PHARE 8,0 MEUR koordinuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odbor PHARE a inej zahraničnej pomoci, programová implementačná jednotka – Národný úrad práce, odbor politiky a programov EÚ, oddelenie implementácie programov EÚ a Národný inšpektorát práce.
FM 1999 (4,5 MEUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 1999 bolo prijatie a implementácia Acquis Communautaire v oblasti sociálnej ochrany, zosúladenie dopytu a ponuky na trhu práce a v oblasti ochrany práce.

SR9913.04 Zdokonalenie systému ochrany práce – 2,5 MEUR

Cieľ: Komplexné zdokonalenie systému bezpečnosti a ochrany práce v Slovenskej republike a zosúladenie legislatívy ochrany práce s normami EÚ.

SR9919 CONSENSUS III – 2,0 MEUR

Cieľ: Zámerom projektu je príprava Slovenska na implementáciu postupov na trhu práce, kompatibilných s EÚ, ktoré vyústia do vyššej zamestnateľnosti slovenskej pracovnej sily.

FM 2000 (3,5 MEUR)

Širším cieľom bolo posilnenie uplatňovania sociálneho dialógu v SR, kolektívneho vyjednávania na všetkých úrovniach a implementácia dôležitých smerníc EÚ. Ďalej implementácia nariadenia o garančnom fonde v súlade so Smernicou Rady č. 80/987/EEC na aproximáciu legislatívy na ochranu práv zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

SK0006.01 Sociálny dialóg na bipartitnej úrovni – 1,0 MEUR

Cieľ: Projekt je zameraný na podporu pri posilňovaní sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania na všetkých úrovniach, ako aj pri uplatňovaní príslušných európskych smerníc v národnej legislatíve SR s dôrazom na smernicu o Európskej zamestnaneckej rade.

SK0006.02 Posilnenie Garančného fondu zamestnanosti – 0,5 MEUR

Cieľ: Navrhnúť opatrenia a poskytnúť služby pre efektívne fungovanie garančného fondu v súlade s acquis communaitaire.

SK0009.03 Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania a poradenstva na regionálnej úrovni – 2,0 MEUR

Cieľ: Projekt je zameraný na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí a znevýhodnených skupín na trhu práce a na uľahčenie prístupu k pracovným príležitostiam prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce. 

Plnenie projektových cieľov

V rámci projektu Zdokonalenie systému ochrany práce v SR boli všetky ciele projektu splnené. Došlo k zdokonaleniu legislatívy ochrany práce. Bol vytvorený a overený systém vzdelávania a školenia na rôznych stupňoch školiaceho systému. V oblasti manažmentského systému ochrany práce v podnikoch boli spracované právne predpisy SR o BOZP v zmysle smerníc EÚ a vydané príručky  Systém riadenia BOZP a Príručka na zavedenie jednoduchého systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v malých podnikoch. Zriadilo sa Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou                po úrazoch a chorobách z povolania.

V rámci Consensus III boli dosiahnuté všetky stanovené ciele v dostatočnej forme. Boli vyškolení odborníci v oblasti klasifikácií zamestnaní,  pripravené prepojenie Slovenskej republiky na EURES a vyškolení poradcovia pre EURES. Vyškolených bolo tiež 30 školiteľov v oblasti vykonávania opatrení medzinárodného sociálneho zabezpečenia pre migrujúcich pracovníkov.


V rámci projektu Rozvoj sociálneho dialógu na bipartitnej úrovni boli súlade s harmonogramom dosiahnuté všetky stanovené ciele v dostatočnej forme.

V projekte Posilnenie fungovania garančného fondu sa do konca roku 2002 zrealizovala úvodná fáza a stanovil sa harmonogram projektových aktivít. Projekt sa začal realizovať v októbri 2002.

Technická asistencia projektu Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom vzdelávania a poradenstva na regionálnej úrovni sa začala realizovať začiatkom novembra minulého roku, splnila sa úvodná fáza a špecifikovali sa aktivity na nasledujúce obdobie Bolo podpisané Memorandum o porozumení medzi NÚP, CFCU, NF a DEK.

Celkovo možno konštatovať, že ciele projektov boli splnené vo veľkom rozsahu. Za najdoležitejšie však možno pokladať udržateľnosť dosiahnutých cieľov, aj po ukončení obdobia trvania projektu.
2.10 ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE


Projekty v sektore životného prostredia s celkovou alokovanou výškou                   PHARE 2,4 MEUR koordinuje odbor sektorového koordinátora zahraničnej pomoci Ministerstva životného prostredia SR. Implementáciu environmentálnych projektov zabezpečuje Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov.

FM 1999 (1,5 MEUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 1999 bolo inštitucionálne posilnenie v oblasti životného prostredia a harmonizácia legislatívy SR s nariadeniami EÚ, ako aj súlad s dokumentmi Partnerstvo pre vstup a Národným program pre prijatie acquis.

SR9911 Životné prostredie – 1,5 MEUR

SR99/IB/EN/01 Inštitucionálne posilnenie a podpora aproximácie a transpozície environmentálnej legislatívy SR s legislatívou EU. (EMAS, GMO, aplikácia hodnotenia toxicity vôd a systému včasného varovania pri vstupnom bode prívodu vôd prostredníctvom nepretržitého biomonitoringu) - twinningový projekt pre Slovenský hydrometeorologický ústav. 

Cieľ: Príprava vykonávacích predpisov pre environmentálnu manažmentský a audítorsky systém (EMAS) a príprava znenia zákona a vykonávacích predpisov pre geneticky modifikované organizmy (GMO). V súvislosti s problematikou vôd bude  projekt poskytovať metodiky hodnotenia výsledkov ekotoxikologických testov odpadových vôd pre potreby vydávania vodoprávnych povolení. Výstupom časti projektu, ktorý sa zaoberá systémom včasného varovania prostredníctvom biologických indikátorov bude program biologického monitoringu povrchových vôd, ktoré sú určené na výrobu pitnej vody na území SR, vrátane technologických zariadení pre systém včasného varovania pred vstupom vody do úpravne.

FM 2000 (0,9 MEUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 2000 bolo postupné zosúladenie legislatívy SR so smernicami Európskej únie.

SK0007 Posilnenie EIA a kontrolných mechanizmov v oblasti životného prostredia - 0,9 MEUR

SK0007/IB/EN/01 Implementácia Smernice pre hodnotenie dopadu na životné prostredie (EIA)

Cieľ: Bezprostredným cieľom projektu je najmä zabezpečiť transpozíciu, implementáciu a uplatnenie smernice EIA v súlade s  legislatívou EÚ, ďalej implementácia informačného systému pre EIA, vybudovanie inštitúcií na implementáciu a uplatnenie legislatívnych opatrení súvisiacich s EIA, posilnenie kampane na pozdvihnutie povedomia verejnosti o EIA a príprava školiacich programov pre cieľové skupiny.

SK 0007/IB/EN/02 Posilnenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Cieľ: Bezprostredným cieľom projektu je najmä posilnenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, čo predpokladá vytvorenie primeranej organizačnej a prevádzkovej štruktúry pre integrovaný prístup (IMPEL) a zlepšenie súboru kontrolných aktivít Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Plnenie projektových cieľov

V priebehu roku 2002 sa úspešne implementovali 3 twinningové projekty zamerané na posilnenie administratívy v sektore životné prostredie, podporu procesu aproximácie legislatívy a jej uplatňovania v súlade s požiadavkami EÚ. Finančným memorandom 1999 bolo schválené financovanie jedného twinningového projektu SR99/IB/EN/01 pre SHMÚ s názvom: Inštitucionálne posilnenie a podpora aproximácie a transpozície environmentálnej legislatívy SR s legislatívou EU. V rámci projektu bol do prevádzky uvedený systém včasného biologického monitorovania povrchovej vody, ktorá je určená na pitné účely. Zavedenie tohoto varovného systému, ako vôbec prvého v strednej a východnej Európe, sa uskutočnilo na úpravniach vody v Stakčíne a v Bardejove.Projekt bol úspešne ukončený v novembri 2002.


Vo Finančnom memorande pre Národný program PHARE 2000 boli pre rezort životného prostredia schválené 2 twinningové projekty. V projekte SR0007/IB/EN/02 na posilnenie slovenských inšpektorátov životného prostredia sa počas realizácie projektu nevyskytli žiadne problémy. Projekt bol úspešne ukončený v októbri 2002.

Twinningová zmluva pre druhý projekt v rámci FM 2000, SR0007/IB/EN/01 Implementácia smernice pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA), bola podpísaná 24.1.2002. Projekt sa začal realizovať vo februári 2002 a ukončenie projektových aktivít bolo naplánované na apríl 2003.

2.11 Štatistika
Projekty v sektore štatistiky s celkovou alokovanou výškou PHARE 2,5 MEUR koordinuje odbor európskej integrácie a medzinárodnej spolupráce Štatistického úradu SR. Konečnými prijímateľmi pomoci sú Štatistický úrad SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

FM 1999 (2,0 MEUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 1999 bola harmonizácia štatistiky poľnohospodárstva s požiadavkami EÚ.
SR9910 Štrukturálny cenzus fariem – 2,0 MEUR

Cieľ: Zabezpečiť štrukturálne zisťovanie fariem podľa pravidiel EÚ a harmonizovať existujúce rozhodnutia a regulácie EÚ v oblasti poľnohospodárskej štatistiky.
FM 2000 (0,5 MEUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 2000 bolo zosúladenie legislatívy a administratívnych štruktúr a postupov štátnej štatistiky s nariadeniami EÚ.

SK0010 Cenzus malých a stredných podnikov – 0,5 MEUR
Cieľ: Harmonizácia štatistického obchodného registra osobitne zameraného na malé a stredné podniky (MSP) so štandardmi EÚ a uskutočnčený Cenzus MSP.

Plnenie projektových cieľov

Aktivity projektu Štrukturálny cenzus fariem boli v roku 2002 realizované tak, že bol splnený hlavný cieľ projektu, a to zosúladenie poľnohospodárskej štatistiky. Prispelo k tomu aj uskutočnenie štrukturálneho sčítania fariem a následné spracovanie takto získaných údajov. Nevyčerpané prostriedky sú výsledkom úspor pri výberových konaniach.
V projekte Cenzus malých a stredných podnikov boli všetky realizované opatrenia vykonané v súlade s harmonogramom načas a v požadovanej kvalite. Z troch projektových cieľov boli už dva dosiahnuté, a to vykonanie cenzu MSP a následná aktualizácia štatistického registra  a vytvorenie registra miestnych jednotiek. Tretí cieľ harmonizácia štatistického registra s ostatnými registrami spravovanými inými orgánmi štátnej správy bude dosiahnutý v súlade s harmonogramom v prvej polovici roku 2003. Všetky dostupné finančné prostriedky boli nakontrahované na 100 %.
2.12 európska integrácia

Projekty s celkovou alokovanou výškou PHARE 6,0 MEUR koordinuje Ministerstvo financií SR prostredníctvom Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotky, Úrad pre štátnu pomoc SR, Úrad pre verejné obstarávanie SR - oddelenie európskej integrácie a medzinárodnej spolupráce, Úrad pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo SR - odbor medzinárodnej spolupráce.

FM 1999 (5,0 MEUR)

Širší cieľ projektu je splnenie záväzkov Acquis Communautaire v oblasti normalizácie a certifikácie, schopnosť prebrať zodpovednosť členstva Slovenskej republiky v EU v oblasti štátnej pomoci, dodržanie záväzkov aquis v oblasti verejného obstarávania a skvalitnenie efektívnosti a účinnosti asistencie PHARE.

SR9907.01 Štandardizácia a certifikácia – 1,8 MEUR
Cieľ: Umožniť hladké fungovanie vnútorného trhu zabezpečením transparentnosti týkajúcej sa národných iniciatív pre prijímanie technických noriem a smerníc, posilnenie inštitucionálneho rámca pre efektívnu aplikáciu acquis a zabezpečenie právnej aproximácie relevantných smerníc EÚ.

Dôležitou prioritou integračného procesu SR je podpísanie Protokolu k Európskej dohode o pridružení a posudzovaní zhody a akceptácii priemyselných výrobkov (PECA). 

SR9907.02 Štátna pomoc – 1,5 MEUR

Cieľ: Zabezpečenie transparentnosti v štátnej pomoci, implementácia Aquis Communautaire, vybudovanie informačného systému štátnej pomoci a vytvorenie Informačného balíčka pre poskytovateľov štátnej pomoci, ústredné a ostatné orgány štátnej správy, pre regionálne a miestne samosprávy.

SR9907.03 Aproximácia legislatívy Slovenskej republiky s legislatívou Európskej únie v oblasti verejného obstarávania – 1,1 MEUR

Cieľ: Plnenie záväzkov vyplývajúcich z acquis communautaire v oblasti verejného obstarávania, garantovanie nezávislého dohľadu nad verejným obstarávaním a rešpektovanie nediskriminačného udeľovania verejných kontraktov.

SR9913.06 Podpora CFCU – 0,6 MEUR

Cieľ: Posilnenie kapacít CFCU v oblasti riadenia a implementácie projektov a vytvorenie systému finančného riadenia PHARE kompatibilného s pravidlami EÚ a rozpočtovými pravidlami a zabezpečenie finančnej kontroly.

Plnenie projektových cieľov

Projekt SR9907.01 zahrňuje podprojekt – posilnenie národného normalizačného orgánu (SÚTN). Tento bol v časti “Skompletizovanie informačného systému” úspešne ukončený realizáciou distribučného systému DISNOR, ktorý nahradil predtým používaný software. V časti “Digitalizácia fondu noriem” sa uskutočnila digitalizácia noriem. SUTN dostal digitalizované normy a uskutočnilo sa plánované školenie. V rámci Spoločného výberového konania boli dodané všetky plánované zariadenia. 

Podprojekt Implementácia systému kvality v metrologických laboratóriách SMÚ – twinning bol úspešne ukončený v novembri 2002. 

Projekt štátnej pomoci sa realizuje v dvoch podprojektoch, pričom prvý bol zameraný na budovanie inštitúcie prostredníctvom twinnigovej dohody SR99/IB/SI/01 a druhý na vývoj software a nákup počítačov, audiovizuálnej techniky a pod.

Twinningový projekt uzavretý medzi  Úradom pre štátnu pomoc a Bundeskanzleramt Rakúska prebiehal podľa projektového časového plánu. Boli realizované priebežne komplexné konzultácie, poradenstvo a semináre v oblasti implementácie legislavívy EU, školiace akcie pre ÚŠP a poskytovateľov štátnej pomoci a ďalej riešenie zložitých odborných a právnych prípadov štátnej pomoci  vo vzťahu k poskytovateľom i k Európskej únii.

Technické a softwarové prostriedky informačného systému štátnej pomoci sú v skúšobnej realizačnej fáze. Všetky projektové a ostatné práce boli vykonané. Vybavenie ÚŠP umožňuje mu plniť funkciu školiaceho a vzdelávacieho centra štátnej pomoci pre poskytovateľov pomoci na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Projekt Aproximácie legislatívy v oblasti verejného obstarávania bol realizovaný prostredníctvom dvoch podprojektov. Prvý bol formou twinnigovej zmluvy SR99/IB/FI/04 zameraný na budovanie inštitúcie a druhý na vybavenie Úradu pre verejné obstarávanie, technickú a odbornú pomoc v oblasti školení vo verejnom obstarávaní. Projekt bol ukončený aktivitami v rámci twinningu v auguste 2002.

V roku 2002 prebiehali aktivity v súlade s aktivitami naplánovanými v Technickej zmluve k twinningovému projektu. Analýza vypracovaná talianskymi a švédskymi expertmi boli využitá pri príprave novelizácie Zákona o verejnom obstarávaní s príslušnými smernicami EÚ v oblasti obstarávania. Novelizácia zákona bola schválená Národnou radou SR dňa 2. 7. 2002. 

Ciele technickej a odbornej pomoci v druhom podprojekte boli splnené. V roku 2002 sa len dokompletizovalo informačno – technické vybavenie v súlade so zadávacími podmienkami (TOR) a na základe technických špecifikácií vypracovaných úradom.


Realizácia projektu SR 9913.06 prispela k efektívnemu a včasnému riadeniu implementácie a financovania projektov z predvstupových fondov EÚ. Všetky projekty boli implementované v súlade s Praktickou príručkou pre kontraktačné procedúry PHARE, ISPA a SAPARD.

FM 2000 (1,0 MEUR)

Širším cieľom projektu je adaptácia acquis v oblasti voľného pohybu tovaru, uznanie Slovenského ústavu technickej normalizácie ako nezávislej národnej organizácie medzinárodnými organizáciami pre normalizáciu a uznanie Notifikačného orgánu v oblasti smerníc nového prístupu pre plynové spotrebiče a efektívnosť boilerov na teplú vodu.

SK0004 Uplatnenie zákona o technických požiadavkách na výrobky – 1,0 MEUR
Cieľ: Implementácia zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. 

Plnenie projektových cieľov

Twinningový projekt zameraný na  posilnenie národného normalizačného orgánu SÚTN začal v septembri 2002. Aktivity boli orientované na zlepšenie informačného systému SÚTN a implementáciu systému kvality podľa ISO 9001:2001. Bola vypracovaná analýza požiadaviek, programovanie a tvorba nových modulov informačného systému v SÚTN a vykonaný prieskum možnosti zapojenia SÚTN do predaja noriem cez kreditné karty.
V rámci Technickej asistencie bola urobená analýza požiadaviek, programovanie a návrh nových modulov v informačnom systéme SÚTN, vylepšenie informačnej siete a jej lokálneho a medzinárodného spojenia, rozbeh informačných postupov podľa smernice 98/34/EC, vytvorenie systému kreditného predaja noriem a publikácií, implementácia systému kvality v SÚTN a pomoc pri splnení podmienok na dosiahnutie plného členstva v CEN a CENELEC.
2.13 OCHRANA menšín
Projekty s celkovou alokovanou výškou PHARE 15,6 MEUR v sektore menšiny koordinuje Úrad vlády SR, sekcia ľudských práv a menšín.

FM 1999 (1,8 MEUR)

Širším cieľom je zlepšenie podmienok implementácie menšinových práv, posilnenie politík a inštitúcií na ochranu práv menšín prostredníctvom rozvoja tolerancie medzi väčšinovými a menšinovými národnosťami žijúcimi v Slovenskej republike a podpora rozvoja kultúrnej identity menšín s dôrazom na rómsku národnostnú menšinu.

SR9905.02 Program tolerancie k menšinám – 1,8 MEUR

Cieľ: Zvýšenie tolerancie vo vzťahu k menšinám, zlepšenie situácie menšín, zlepšenie vzdelávacieho systému menšín s dôrazom na rómsku menšinu.
FM 2000 (3,8 MEUR)

Širší cieľ je zlepšenie životných podmienok Rómov v Slovenskej republike.

SK0002 Zlepšenie situácie postavenia Rómov v SR – 3,8 MEUR

Cieľ: Zkvalitnenie existujúcej Stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súbor opatrení na jej realizáciu. Zvýšenie vzájomnej tolerancie medzi rómskymi a nerómskymi komunitami za pomoci vzdelávania pracovníkov pre prácu v teréne a miestnych rómskych a nerómskych lídrov a administratívnych pracovníkov v oblasti menšinovej problematiky a riešenia konfliktov. Posilnenie predškolského vzdelávania, podpora základného školstva prostredníctvom vytvárania prípravných tried, posilnenie odbornej prípravy pre deti, ktoré prestali navštevovať školu skôr, než skončili povinnú desaťročnú školskú dochádzku

FM 2001 (10,0 MEUR)

Širším cieľom je zlepšenie situácie Rómov v oblasti vzdelávania a zlepšenie životných podmienok Rómov v Slovenskej republike.
SR0103.01 Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania – 1,7 MEUR

Cieľ: Zlepšenie podmienok pre získanie základného vzdelania pre rómsku národnostnú menšinu cez moduly reintegrácie vo vzdelávacom procese.

Projekt je zameraný na zvyšovanie dostupnosti vzdelávania, pričom vytvára priaznivé podmienky pre integráciu tejto národnostnej menšiny do slovenskej spoločnosti. Ďalším cieľom projektu je zlepšenie primárneho vzdelávania rómskej menšiny prostredníctvom zavádzania celodennej starostlivosti a reintegračných modulov v procese vzdelávania. 

SR0103.02 Podpora infraštruktúry pre rómske osady – 8,3 MEUR
Cieľ: Pripravenie technickej dokumentácie pre relevantné obce.
Program PHARE poskytne finančnú pomoc na zlepšenie infraštruktúry v 30 už identifikovaných rómskych obciach. Bude financovať výstavbu infraštruktúry v týchto obciach, hlavne vodovodov s pitnou vodou, čistiarní odpadových vôd, opravy/výstavby ciest a verejného osvetlenia. Počíta sa s tým, že pri ukončení projektu sa percento Rómov, ktorí budú pripojení na hlavnú infraštruktúru zvýši o 20%. Týmto spôsobom sa poskytne adekvátna vybavenosť v relevantných regiónoch v oblasti infraštruktúry a bude komplementárna s "Programom sociálneho bývania” financovaným slovenskou vládou.

Plnenie projektových cieľov

V projekte SR9905.02 Program tolerancie k menšinám podprojekt Zvýšenie úrovne vyučovania a učenia sa jazykov na školách s menšinovým vyučovacím jazykom a zariadenie Vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra pre Rómov bol úspešne ukončený v septembri 2002.
Podprojekty Školiaci program pre miestne úrady a mienkotvorcov a Verejná informačná kampaň o menšinách v médiách boli úspešne ukončene v novembri 2002. V rámci programu SR9905.02 boli nakontrahované prostriedky z fondov PHARE vo výške 1.796 000 EUR čo predstavuje takmer 100 %. 

V projekte SK0002 Zlepšenie situácie Rómov v Slovenskej republike sa v rámci programu twinningoví experti podieľali na príprave dokumentov s návrhmi na skvalitnenie existujúcej stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny.

Technická asistencia bola zameraná na oblasť zlepšenia podmienok pre vzájomnú toleranciu rómskych a nerómskych obyvateľov miest a obcí, zlepšenie podmienok pre vstup mladých Rómov na trh práce a zlepšenie podmienok pre sebarealizáciu Rómov vo vzdelávacom procese. Prostriedky v rámci projektu PHARE SK0002 boli nakontrahované na  97,2 %.


V projektoch Finančného memoranda 2001 sa v roku 2002 uskutočňovali najmä práce na vypracovaní dokumentov potrebných na prípravu výberových konaní resp technická asistencia pripravovala technickú dokumentáciu, návrhy žiadosti na stavebné povolenia a prípravu chýbajúcej dokumentácie pre rómske osady.
2.14 BOJ PROTI DROGÁM


Projekt s alokáciou PHARE 1,0 MEUR realizuje Úrad vlády SR, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové záležitosti a kontrolu drog v spolupráci so zainteresovanými rezortami a mimovládnymi organizáciami.

FM 2000 (1,0 MEUR)

Širším cieľom je rozvoj a posilnenie antidrogovej politiky Slovenskej republiky ako vyváženého a koordinovaného nástroja na prevenciu a redukciu výskytu drog a potláčanie obchodu s drogami.

SK0008.02 Boj proti drogám – 1,0 MEUR

Cieľ: Zabezpečenie efektívnej protidrogovej politiky prostredníctvom kontaktného bodu fungujúceho ako koordinačný orgán vlády a organizácia boja proti drogám v súlade so štandardmi akceptovanými v členských štátoch EÚ. Dosiahne sa to zvýšením efektívnosti medziministerskej a medzirezortnej koordinácie a fungovaním spoľahlivého a funkčného informačného systému o drogách.

Plnenie projektových cieľov

Twinningový projekt bol vo všeobecnosti plnený úspešne. Investičný projekt, ktorý zahŕňal technické vybavenie pre rozvíjanie a posilňovanie národného informačného systému o drogách a s tým spojených činností v rámci Generálneho sekretariátu a národného Centrálneho uzla informačného systému o drogách; technické vybavenie pre školenie odborníkov v oblasti hodnotenia implementovaných stratégií na znižovanie dopytu po drogách; technické vybavenie pre rozvíjanie analytických aktivít v oblasti znižovania ponuky drog a posilňovanie útvarov finančného spravodajstva; rádiokomunikačné zariadenia                       pre národnú policajnú protidrogovú jednotku a protidrogové vyhľadávacie útvary Colného riaditeľstva bol úspešne nakontrahovaný. V rámci celého projektu bolo k 31.12.2002 nakontrahovaných 96,2 % pridelených prostriedkov.

2.15 Mimovládne organizácie

Projekty s celkovou alokovanou výškou PHARE 5,4 MEUR v sektore mimovládne organizácie (MVO) koordinuje Implementačná agentúra Nadácia pre podporu občianskych aktivít. Pomoc sa realizuje poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov, resp. podpory pre významné a dôležité projekty.

FM 1999 (4,5 MEUR)

Širším cieľom projektov je riešenie otázky menšín žijúcich na Slovensku s osobitným dôrazom na rómsku komunitu a posilnenie slovenskej občianskej spoločnosti, vybudovanie tretieho sektora ako relevantného partnera pre vládu SR.

SR9904 Program rozvoja menšín – 2,0 MEUR

Cieľ: Poskytovanie finančnej pomoci konkrétnym projektom MVO vo forme grantov. Prezentácia menšinových otázok vo vnútri krajiny a v zahraničí a ďalšie konkrétne aktivity. Vzhľadom na to, že rešpektovanie menšinových práv je jednou zo základných charakteristík rozvinutej občianskej spoločnosti, je program rozvoja menšín dôležitým nástrojom pri ďalšej implementácii demokratických zásad na Slovensku.

SR9905.01 Posilnenie mimovládnych organizácii – 2,5 MEUR

Cieľ: Podpora PHARE poskytovaná na pomoc mimovládnym organizáciám, aby sa aktívne zúčastňovali na rozvoji spoločnosti.

FM 2000 (0,9 MEUR)

Širšie ciele programu ACCESS sú podporovať realizáciu Acquis Communautaire v oblastiach rôznych druhov politiky v ktorých zohráva tretí sektor dôležitú realizačnú a obhajovaciu úlohu a zvyšovať občianske povedomie a akceptáciu v týchto oblastiach ako aj povzbudzovať ku zapojeniu a účasti jednotlivcov a skupín, vystavených v procese transformácie rizikám ekonomickej, sociálnej alebo politickej marginalizácie.

SK0013 Špeciálny program na posilnenie občianskej spoločnosti a prípravu kandidátskych krajín strednej a východnej Európy na vstup - ACCESS – 0,9 MEUR

Cieľ: Zmierniť špecifické problémy v oblastiach environmentálnej ochrany a pri sociálno-ekonomickom rozvoji a zredukovať marginalizáciu; posilňovať inštitucionálnu a operačnú kapacitu mimovládnych a neziskových organizácií; angažovať mimovládne a neziskové organizácie kandidátskych krajín do činností celoeurópskych platforiem a sietí mimovládnych a neziskových organizácií.

Plnenie projektových cieľov

Pre projekty z FM 1999 to bol posledný rok implementácie. V rámci Programu rozvoja menšín sa realizovali tri grantové kolá. Počas nich NPOA dostala viac ako 300 žiadostí o podporu projektu, podporu získalo 181 projektov v celkovej sume 1 829 827 EUR. Súčasne sa monitorovali projekty z predchádzajúceho obdobia. V rámci programu Posilnenie mimovládnych organizácii sa realizovalo 5 grantových kôl. Počas nich NPOA dostala 262 žiadostí o subvenciu, podporených bolo 128. Z celkovej hodnote alokácie 2,5 MEUR bolo ku koncu roka 2002 vyčerpaných 2,27 MEUR.

V programe Access z FM 2000 sa v priebehu roka 2002 realizovali dve grantové kolá. Podporu z tohto programu získalo 60 projektov z celkovo 236 prijatých žiadostí. Ku koncu roka 2002 z celkovej alkoácie 900 000 EUR bolo vyčerpaných 680 185 EUR.
2.16 Cezhraničná spolupráca

Celková alokovaná výška finančných prostriedkov PHARE pre komponent predstavuje 32,0 MEUR.

· Projekty cezhraničných programov z rokov 1999 a 2000 koordinovala a zodpovednosť za finančnú realizáciu programu mala CFCU, v roku 2002 organizačne začlenená v rámci Úradu vlády SR. V zmysle uznesenia vlády č. 547/2001 zo dňa 13.06.2001 boli kompetencie, týkajúce sa programovania a implementácie projektov PHARE cezhraničnej spolupráce (CBC) z Úradu vlády SR delimitované na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a jej kompetencie boli rozdelené medzi Sekciu regionálnej politiky a Agentúru na podporu regionálneho rozvoja ktorá je zodpovedná za finančnú realizáciu projektov z FM 2001. Konečnými prijímateľmi pomoci sú mestá, obce a združenia.

FM 1999 (8,0 MEUR)

Širším cieľom projektov vo FM 1999 bolo propagovať spoluprácu medzi pohraničnými regiónmi Európskej únie a priľahlými regiónmi krajín Strednej a Východnej Európy. Program sa spôsobom kompatibilným s ochranou životného prostredia snažil pomôcť týmto regiónom prekonať špecifické vývojové problémy a podporoval tiež vytváranie a rozvoj sietí spolupráce na oboch stranách hranice a vytváranie prepojení medzi týmito sieťami a širšími sieťami Európskej únie.

SR9916 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom za rok 1999 (4,0 MEUR)

Cieľ: Zlepšenie podmienok životného prostredia prostredníctvom zníženia znečistenia ovzdušia a vôd a realizácia malých opatrení, ktoré môžu vytvoriť základ pre väčšie projekty cezhraničnej spolupráce.

SR9916.01 Životné prostredie – 3,2 MEUR
Projekt zahŕňa nasledujúce podprojekty: 

SR9916.01.01 Kanalizačný systém, čistička odpadových vôd a rozvodná sieť pitnej vody v Kútoch – 1,6 MEUR
Cieľ: Zlepšenie stavu životného prostredia znížením znečistenia povrchových a podzemných vôd v obci Kúty v okrese Senica (súčasť chráneného regiónu Záhorie) a v riekach Myjava a Morava.

SR9916.01.02 - Zníženie emisií a racionalizácia výroby tepla v Pezinku – 1,6 MEUR

Cieľ: Zlepšenie stavu životného prostredia znížením znečistenia ovzdušia v meste Pezinok v okrese Trnava.

SR9916.02 Fond malých projektov – 0,8 MEUR

Cieľ: Rozšírenie oblasti činnosti Programu cezhraničnej spolupráce, podnietiť angažovanie na miestnej rovni a napomôcť realizácii malých opatrení a aktivít, ktoré môžu vytvoriť základ pre väčšie projekty cezhraničnej spolupráce. Fond malých projektov si tiež kladie za cieľ budovať a rozvíjať špecializované zdroje pre miestne a regionálne inštitúcie, ktoré sa podieľajú na regionálnom rozvoji.
SR9917 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou za rok 1999 (2,0 MEUR) 


Cieľ: Prostredníctvom posilnenia existujúcich štruktúr pohraničných regiónov podporovať ďalší rozvoj ich hospodárskeho potenciálu a prekonať problémy zaťažujúce pohraničné oblasti, vrátane znečistenia životného prostredia a neadekvátnej infraštruktúry s dopadom na oboch stranách hranice.

SR9917.01 Výstavba ČOV a kanalizácie v Skalici – 1,75 MEUR

Cieľ: Zlepšenie kvality povrchových a podzemných vôd v Skalici a jej blízkom okolí.

SR9917.02 Fond malých projektov – 0,25 MEUR



Cieľ: Rozšírenie oblasti činnosti Programu cezhraničnej spolupráce, podnietiť angažovanie na miestnej rovni a napomôcť realizácii malých opatrení a aktivít, ktoré môžu vytvoriť základ pre väčšie projekty cezhraničnej spolupráce. Fond malých projektov si tiež kladie za cieľ budovať a rozvíjať špecializované zdroje pre miestne a regionálne inštitúcie, ktoré sa podieľajú na regionálnom rozvoji.

SR9918 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou za rok 1999 (2,0 MEUR)


Cieľ: Zlepšenie prirodzeného životného prostredia a vytvorenie vhodných podmienok pre budúci udržateľný rozvoj slovensko-maďarského pohraničného regiónu.

SR9918.01.01 Modernizácia čističky odpadových vôd v Lučenci – 1,75 MEUR


Cieľ: Zlepšenie kvality povrchovej vody na rieke Ipeľ prostredníctvom modernizácie čističky odpadovej vody v Lučenci.

SR9918.02.01 Fond malých projektov – 0,25 MEUR
Cieľ: Rozvoj kultúrnej spolupráce a spolupráce mládeže medzi susednými regiónmi na oboch stranách hranice, podpora krokov zameraných na miestny a regionálny socio-ekonomický rozvoj, najmä opatrení na podporu rozvoja cestovného ruchu; podpora vzdelávacích aktivít pre inštitúcie a jednotlivcov, podieľajúcich sa na miestnom/regionálnom rozvoji v mestských samosprávach a v organizáciách verejného záujmu.

FM 2000 (12,0 MEUR)

Širším cieľom Programu CBC PHARE 2000 bolo podporovať spoluprácu v pohraničných oblastiach na slovensko-rakúskej, slovensko-poľskej a slovensko-maďarskej hranici. Cezhraničná spolupráca bola prostriedkom stimulovania ekonomických aktivít v týchto oblastiach, a prostriedkom pomoci týmto oblastiam pri prekonávaní špecifických problémov rozvoja, ktoré vznikajú kvôli ich  periférnej pozícii v hospodárstve krajiny. Okrem toho, program CBC PHARE mal za cieľ podporovať vytvorenie a ďalší rozvoj sietí na slovenskej strane.

SK0011 Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika/Maďarsko 2000 (2,0 MEUR)

Cieľ: Zlepšenie situácie v životnom prostredí a spoluprácu pri ochrane prírody; skvalitniť fyzickú a verejnú infraštruktúru v pohraničných regiónoch slovensko-maďarskej hranice.

SK0011.01 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Tokajskej oblasti – 1,55 MEUR

Cieľ: Zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd v slovenskom tokajskom regióne a v hraničnej rieke Bodrog a niektorých jej prítokov (rieka Ronava).

SK0011.02 Fond malých projektov – 0,4 MEUR

Cieľ: Rozvoj kultúrnej spolupráce a spolupráce mládeže medzi susednými regiónmi na oboch stranách hranice, podpora krokov zameraných na miestny a regionálny socio-ekonomický rozvoj, najmä opatrení na podporu rozvoja cestovného ruchu; podpora vzdelávacích aktivít pre inštitúcie a jednotlivcov, podieľajúcich sa na miestnom/regionálnom rozvoji v mestských samosprávach a v organizáciách verejného záujmu.

SK0011.03 Audit, monitoring – 0,05 MEUR

Cieľ: Podpora administratívnych činnosti a kontroly.

SK0015 Program cezhraničnej spolupráce 2000 - Slovenská republika/Poľsko (4,0 MEUR)

Cieľ: Podpora transformačných procesov v SR a PR a uľahčenie procesu európskej integrácie, podpora ďalšieho rozvoja ekonomického potenciálu pohraničných regiónov posilnením ich existujúcich štruktúr, zvýšením konkurencieschopnosti a hospodárskym oživením na obidvoch stranách hranice; minimalizovanie znečistenia životného prostredia, zlepšenie infraštruktúry a vytvorenie siete spolupráce na obidvoch stranách hranice.

SK0015.01 Rekonštrukcia cesty II/575 Palota – Radoszyce, štátna hranica SR/PR – 2,0 MEUR

Cieľ: Zlepšenie dopravy na slovensko-poľskej hranici prostredníctvom rekonštrukcie cesty II/575 Palota – štátna hranica SR/PR.

SK 0015.02 – Odkanalizovanie obcí a čistenie odpadových vôd v povodí Polhoranky – 1,5 MEUR

Cieľ: Zlepšenie kvality povrchovej vody v rieke Polhoranka.

SK0015.03 Fond malých projektov – 0,5 MEUR

Cieľ: Rozvoj kultúrnej spolupráce a spolupráce mládeže medzi susednými regiónmi na oboch stranách hranice, podpora krokov zameraných na miestny a regionálny socio-ekonomický rozvoj, najmä opatrení na podporu rozvoja cestovného ruchu; podpora vzdelávacích aktivít pre inštitúcie a jednotlivcov, podieľajúcich sa na miestnom/regionálnom rozvoji v mestských samosprávach a v organizáciách verejného záujmu.

SK0017 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom 2000 (6,0 MEUR)

Cieľ: Ochrana životného prostredia, vytvorenie spoločnej siete na výrobu alternatívnej energie a zlepšenie cezhraničnej prístupnosti.

SK0017.01 Dokončenie čistiarní odpadových vôd v obciach Gbely, Holíč, Kopčany a Petrova Ves – 1,9 MEUR

Cieľ: Redukcia znečistenia povrchovej vody v rieke Morava a jej prítokoch v okolí Holíča.

SK0017.02 Veterný park Cerová – 1,8 MEUR

Cieľ: Podpora obnoviteľných zdrojov energie - využitie veternej energie v Cerovej.

SK0017.03 Spojenie medzi železničnou stanicou Bratislava – Petržalka a medzinárodným kongresovým a výstavníckym strediskom Incheba a Starým mestom – 1,65 MEUR

Cieľ: Rozvoj cezhraničného pohybu v regiónoch Bratislava – Viedeň.

SK0017.04 Fond malých projektov – 0,65 MEUR

Cieľ: Rozvoj kultúrnej spolupráce a spolupráce mládeže medzi susednými regiónmi na oboch stranách hranice, podpora krokov zameraných na miestny a regionálny socio-ekonomický rozvoj, najmä opatrení na podporu rozvoja cestovného ruchu; podpora vzdelávacích aktivít pre inštitúcie a jednotlivcov, podieľajúcich sa na miestnom/regionálnom rozvoji v mestských samosprávach a v organizáciách verejného záujmu.

FM 2001 (12,0 MEUR)

Širším cieľom programu cezhraničnej spolupráce PHARE 2001 je podporovať spoluprácu v pohraničných regiónoch dvoch hraničiacich krajín stimulujúcu hospodársku činnosť v týchto regiónoch a napomáhajúcu im prekonávať špecifické vývojové problémy, ktoré vznikajú z ich okrajového postavenia. Okrem toho Program cezhraničnej spolupráce PHARE si kladie za cieľ podporovať vytváranie a ďalší rozvoj sietí spolupráce na slovenskej strane pohraničného regiónu. Program podporuje proces integrácie Slovenska do Európskej únie.

SR0101 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Poľskom za rok 2001 (4,0 MEUR)

Špecifický cieľ PHARE 2001 programu cezhraničnej spolupráce pre Slovenskú republiku a Poľsko je podpora transformačného procesu Slovenskej republiky a Poľskej republiky a pomoc procesu Európskej integrácie; podpora rozvoja ekonomického potenciálu pohraničných regiónov posilnením existujúcich štruktúr, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a celkovým oživením ekonomiky na oboch stranách hranice; prekonanie problémov zaťažujúcich pohraničné oblasti, vrátane znečistenia životného prostredia a neadekvátnej infraštruktúry, ktoré majú dopad na oboch stranách hranice; zníženie periférneho charakteru týchto oblastí, čím sa zlepší kvalita života a vytvorí sa sieť spolupráce na oboch stranách hranice.

SR0101.01 Preloženie cesty 1/59 - Obchvat Podbieľa – 1,8 MEUR

Cieľ: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na Slovensko –poľskom prihraničnom regióne a s tým vylepšiť podmienky pre podnikateľskú sféru v regióne. Projekt prispeje k uľahčeniu pripojenia na medzinárodnú cestu E-77 spájajúcu Maďarsko, Slovensko a Poľsko. Projekt tiež zabezpečí plynulý tok tranzitnej dopravy smerujúcej k štátnemu hraničnému priechodu Trstená.
SR 01.02 Čistá voda – koryto Popradu a Dunajca – 1,8 MEUR

Cieľ: Zlepšenie kvality povrchovej  a  podzemnej vody  v  koryte dolného Popradu a Dunajca a zlepšenie predpokladov pre rozvoj turistiky v danej oblasti. Ďalej výstavba splaškovej kanalizácie v 9 obciach pohraničnej oblasti okresu Stará Ľubovňa a vybudovanie ČOV v 3 obciach.

SR 01.03 Fond malých projektov – 0,2 MEUR

Cieľ: Podpora  vývoja ekonomického potenciálu na prihraničnom regióne a zmenšiť okrajový charakter daného regiónu, zlepšiť kvalitu života na oboch stranách hranice.

SR0102 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskom za rok 2001(2,0 MEUR)
Celkovým cieľom slovensko-maďarského programu cezhraničnej spolupráce v rámci PHARE je podporovať spoluprácu v pohraničných regiónoch týchto dvoch krajín. Cezhraničná spolupráca sa považuje za prostriedok stimulujúci hospodárske aktivity v týchto regiónoch, napomáhajúci im prekonávať špecifické vývojové problémy, ktoré vznikajú z ich relatívne okrajového postavenia v rámci národného hospodárstva. Okrem toho program cezhraničnej spolupráce PHARE si kladie za cieľ podporovať vytváranie a ďalší rozvoj sietí na oboch stranách hranice. 

SR0102.01 Rekonštrukcia cesty II/587 Plešivec – štátna hranica SR/MR – 1,8 MEUR

Cieľ: Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti na Slovensko – maďarskom prihraničnom regióne a zlepšenie podmienok ekonomickej spolupráce medzi dvoma mestami Miskolc a Rožňava pri dodržaní prísnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia. Zlepšenie dopravných podmienok v pohraničnom regióne prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie cestnej infraštruktúry.

Rekonštrukcia a skvalitnenie prístupovej cesty vedúcej k štátnej hranici zvýšia kapacitu existujúceho pohraničného prechodu a vytvoria porovnateľné podmienky na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice. 

SR0102.02 Fond malých projektov – 0,4 MEUR

Cieľ: Fond spoločných malých projektov s rovnakou alokovanou čiastkou v oboch štátoch napomôže a ďalej posilní kontakty medzi ľuďmi žijúcimi v pohraničnom regióne. Môže sa tiež použiť na podporu prípravy predbežných štúdií, plánov a pod. v rámci budúceho programovania. 
SR0113 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom za rok 2001 (6,0 MEUR)

Celkovým cieľom slovensko-rakúskeho programu cezhraničnej spolupráce v rámci PHARE je podporovať spoluprácu v pohraničných regiónoch týchto dvoch krajín stimulujúcu hospodársku činnosť v týchto regiónoch a napomáhajúcu im prekonávať špecifické vývojové problémy, ktoré vznikajú z ich okrajového postavenia. Okrem toho Program cezhraničnej spolupráce PHARE si kladie za cieľ podporovať vytváranie a ďalší rozvoj sietí spolupráce na slovenskej strane pohraničného regiónu. Program podporuje proces integrácie Slovenska do Európskej únie.

SR0113.01 Revitalizácia vodného kanála Chorvátske rameno – 1,6 MEUR

Cieľ: Riešenie opatrenia na zmiernenia vplyvu na životné prostredie v súvislosti s výstavbou diaľnice D-61 Viedenská cesta – Prístavný most, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia a biokoridorov v povodí Dunaja.
SR0113.02 Systém odvedenia odpadových vôd v obciach v povodí rieky Morava – 2,0 MEUR
Cieľ: riešiť naliehavú potrebu ochrany a zlepšenia vodonosnej vrstvy v pohraničnom regióne prostredníctvom zníženia znečistenia podzemnej a povrchovej vody v mikroregióne Gajary-Záhorie

SR0113.03 Podnikateľský inkubátor v meste Malacky – 1,8 MEUR

Cieľ: Zníženie nezamestnanosti a zlepšenie podmienok pre rozvoj a trvalú udržateľnosť malých a stredných podnikov v okrese Malacky pomocou zriadenia podnikateľského inkubátora úzko prepojeného s plánovanou priemyselnou zónou Záhorie.

SR0113.04 Fond malých projektov – 0,6 MEUR

Cieľ: Podpora  vývoja ekonomického potenciálu v prihraničnom regióne. Zmenšenie okrajového charakteru daného regiónu, zlepšenie kvality života na oboch stranách hranice. Vytvorenie flexibilného mechanizmu na financovanie zrkadlových projektov z INTERREGU.

Fond malých projektov podporuje proces transformácie Slovenskej republiky a uľahčuje proces integrovania SR do Európskej únie, podporuje rozvoj hospodárskeho potenciálu hraničných regiónov, pomáha v prekonaní problémov zaťažujúce hraničné oblasti, ktoré majú dopad na oboch stranách hranice, zvýši konkurencieschopnosť SR, prispieva k ekonomickému rozvoju a rozvoju zamestnanosti regiónov

Plnenie projektových cieľov

Projekt SR9916.01.01 Kanalizačný systém, čistička odpadových vôd a rozvodná sieť pitnej vody v Kútoch bol zrealizovaný a financovanie bolo ukončené.

Projekt SR9916.01.02 - Zníženie emisií a racionalizácia výroby tepla v Pezinku bol zrušený.

V projekte SR9916.02 Spoločný Fond Malých Projektov bola výzva na predkladanie projektov pre druhé kolo zverejnená 25. marca 2002. Hodnotenie bolo ukončené v júni 2002. Úspešných bolo 9 projektov.


Pre FM 1999 boli vyčlenené prostriedky aj pre malé investičné projekty. Výzva na predkladanie projektov bola 11. marca 2002. Vybrané boli tri projekty. V rámci malých neinvestičných projektov z vybraných projektov sa už ukončilo 7 projektov, pričom ostatné sú v realizácií.

Projekt SR9917.01 Výstavba ČOV a kanalizácie v Skalici bol zrealizovaný a financovanie bolo ukončené.

V projekte SR9917.02 Spoločný Fond Malých Projektov bola výzva na predkladanie projektov zverejnená v marci 2000, uzávierka projektov bola v máji 2002. Bolo vybraných 16 projektov, kontrakty boli podpísané s CFCU v júli 2002. Viac ako  polovica projektov je zameraná na podporu turizmu a ekonomického rozvoja.


Projekt SR9918.01.01 Modernizácia čističky odpadových vôd v Lučenci bol zrealizovaný a financovanie bolo skončené.

V projekte SR9918.02 Spoločný Fond Malých Projektov bola výzva na predkladanie projektov zverejnená v júni 2000 a hodnotenie bolo zavŕšené v septembri 2000. Z 83 prijatých projektov bolo vybraných 19 úspešných projektov. Všetky kontrakty sa podpísali v auguste 2000. Ukončených je 16 projektov.
Projekt SK0011.01 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Tokajskej oblasť bol nakontrahovaný a v roku 2002 sa začala jeho realizácia.

V projekte SK0011.02 Spoločný Fond Malých Projektov bola výzva na predloženie projektov zverejnená  v septembri 2002. Zo 107 prijatých projektov bolo úspešných 16 projektov.

Projekty SK0015.01 Rekonštrukcia cesty II/575 Palota – Radoszyce, štátna hranica SR/PR, SK 0015.02 – Odkanalizovanie obcí a čistenie odpadových vôd v povodí Polhoranky, SK0015.01 Rekonštrukcia cesty II/575 Palota – Radoszyce, štátna hranica SR/PR, SK 0015.02 – Odkanalizovanie obcí a čistenie odpadových vôd v povodí Polhoranky, SK0017.01 Dokončenie čistiarní odpadových vôd v obciach Gbely, Holíč, Kopčany a Petrova Ves, SK0017.02 Veterný park Cerová, SK0017.03 Spojenie medzi železničnou stanicou Bratislava – Petržalka a medzinárodným kongresovým a výstavníckym strediskom Incheba a Starým mestom boli nakontrahované a v roku 2002 sa začala ich realizácia.

V projekte SK0017.04 Spoločný Fond Malých Projektov bola výzva na predkladanie projektov zverejnená v októbri 2002. Zo 72 prijatých projektov bolo Spoločným riadiacmi výborm vybraných 43 projektov (17 spoločne podporených rakúskou aj slovenskou stranou, 8 projektov odporúčaných rakúskou stranou a 18 slovenskou) Hodnotiaca komisia odsúhlasila 28 projektov. Projekty sa úspešne realizujú.

Projekt SR0101.01 Preloženie cesty 1/59 - Obchvat Podbieľa je pripravený pre implementáciu projektu, majetkovo právne vzťahy k  nehnuteľnostiam sú vysporiadané a na projektovú dokumentáciu je vydané právoplatné stavebné povolenie Situáciu však skomplikovalo referendum, v ktorom občania Podbiela odmietli navrhovaný projekt obchvatu. Avšak na rokovaní dňa 15. mája 2003 došlo k dohode medzi MDPT SR a starostom obce Podbiel o riešení tejto situácie formou realizácie preložky II/584 v lokalite Pálenka s pripojením na cestu I/59 pozdĺž Studeného potoka. Toto riešenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 2.6. 2003.

Pre projekt SR 01.02 Čistá voda – koryto Popradu a Dunajca sa zabezpečovalo vydanie stavebného povolenia a príprava dokumentácie pre výberové konanie. 

V projekte SR0101.03 Spoločný Fond Malých Projektov boli vypracované potrebné dokumenty  (Výzva na predkladanie projektov, Smernice pre žiadateľov ako aj Formulár žiadosti o grant s jednotlivými prílohami) a zaslané na schválenie Delegácii EK. Výzva na predkladanie projektov je naplánovaná na máj 2003.


Investorskú prípravu projektu. SR 0102.01 „ Rekonštrukcia cesty II/587 Plešivec“ zabezpečuje Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice. V termíne do 20.júna 2003 bude na príslušný stavebný úrad predložená žiadosť o vydanie stavebného povolenia a stavebné povolenie na stavbu bude vydané v termíne do 15.7.2003.

Keďže v projekte SR0102.02 Spoločný Fond Malých Projektov všetky dokumenty  (Špecifická smernice, Výzva na predkladanie projektov, Smernice pre žiadateľov a Formulár žiadosti o grant s jednotlivými prílohami) majú charakter spoločných dokumentov, boli odoslané maďarským partnerom na pripomienkovanie. Po ich schválení začne implementácia projektu.


V projekte SR0113.01 Revitalizácia vodného kanála Chorvátske rameno nie je možné pokračovať, pretože nie je zabezpečené majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom a z toho dôvodu nemôže byť požiadané o vydanie stavebného povolenia na projekt.

Pre projekt SR0113.02 Systém odvedenia odpadových vôd v obciach v povodí rieky Morava sa zabezpečuje vydanie stavebného povolenia. Pripravuje sa dokumentácia dokumentácie pre výberové konanie. Projekt bude pripravený pre implementáciu v termíne.

Pre program SR0113.03 Podnikateľský inkubátor v meste Malacky nie je zo strany prijímateľa zabezpečené spolufinancovanie. Nie je vypracovaný znalecký posudok na nehnuteľný majetok, ktorý dáva príjemca ako vklad do projektu. Dokumentácia pre výberové konanie bola odovzdaná, ale bola v rozpore, pretože nie je vypracovaná v súlade s  príručkou PRAG.

V projekte SR0113.04 Spoločný Fond Malých Projektov boli vypracované potrebné dokumenty (Špecifické smernice, Výzva na predkladanie projektov, Smernice pre žiadateľov ako aj Formulár žiadosti o grant s jednotlivými prílohami). Dokumenty boli zaslané na schválenie Delegácii EK. Výzva na predkladanie projektov je naplánovaná na jún 2003.

2.17 Komunitárne programy
Komunitárne programy sú programy Európskeho spoločenstva zamerané predovšetkým pre podporu budovania inštitúcií. 

Vzhľadom na rozhodnutie Asociačnej rady EU a SR o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok pre účasť SR v programoch Spoločenstva č. 1/2002, ktoré bolo schválené uznesením vlády č. 140/2002 dňa 13. februára 2002, sa o účasti Slovenskej republiky v príslušnom komunitárnom programe začalo od roku 2002 rozhodovať cestou podpísania Memoranda o porozumení. Uvedené Rozhodnutie Asociačnej rady bolo publikované pod č. 212/2002 Z. z a nadobudlo účinnosť 1. marca 2002. Podľa tohto rozhodnutia majú asociované krajiny možnosť pristúpiť ku všetkým komunitárnym programom rovnako ako členské krajiny EU. 

Slovenská republika sa spolupodieľala na financovaní účasti v komunitárnych programoch formou zaplatenia tzv. vstupenky, pričom vstupenka bola spolufinancovaná z prostriedkov národného programu PHARE.

V roku 2002 bola Slovenská republika zapojená do realizácie pätnástich programov Spoločenstva v oblasti školstva, kultúry, financií, hospodárstva, práce a sociálnych vecí, životného prostredia a vnútorných záležitostí. 

Sektor: školstvo 

V sektore školstva bola v roku 2002 Slovenská republika zapojená tretí rok do druhej fázy komunitárnych programov: Sokrates II, Leonardo da Vinci II, Mládež a posledný rok do 5. Rámcového programu pre výskum a technický rozvoj.

Program SOKRATES (2000 – 2006)

Program koordinuje Národná kancelária Sokrates

Cieľ: posilnenie európskej dimenzie vo vzdelávaní, podporu projektovej spolupráce a mobilít, skvalitňovanie jazykového vzdelávania a presadzovanie inovácií v oblasti vzdelávania. Možnosti v rámci programu môžu nájsť jednotlivé inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach.

Program je naďalej organizovaný a realizovaný v zmysle rozhodnutia EK na 

· centrálnej úrovni v Európskej komisii – 25% projektov bolo schválených na úrovni Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru

· decentralizovanej úrovni – 75% projektov bolo schválených na úrovni Národnej kancelárie Sokrates

Program SOKRATES sa člení na nasledovné aktivity:

Podprogram ERASMUS je zameraný na vysokoškolské vzdelávanie s cieľom rozšíriť najmä študentské mobility – 3 -10 mesačné študijné pobyty na vysokých školách v krajinách EÚ (Akcia 2), ako aj kratšie učiteľské mobility (1- 4 týždenné).

Cieľom podprogramu COMENIUS je rozvíjať medzinárodnú spoluprácu základných a stredných škôl formou projektov, rozvíjať interkultúrne povedomie a vzdelávanie menšín a ďalšie učiteľské vzdelávanie formou projektov, účasťou jazykových stážistov – budúcich učiteľov jazykov a účasťou učiteľov v kurzoch ďalšieho vzdelávania.

Podprogram GRUNDTVIG (Vzdelávanie dospelých) je zameraný na podporu európskej dimenzie v oblasti vzdelávania dospelých, reaguje na vzrastajúcu potrebu  celoživotného vzdelávania.

V podprograme MINERVA – Otvorené a dištančné vzdelávanie získalo grant 5 nových projektov so slovenskou účasťou (partnerské projekty).
Program LINGUA podporuje výučbu a štúdium jazykov EÚ a asociovaných krajín prostredníctvom opatrení zameraných na:

· podporu jazykovej rôznorodosti;

· zlepšenie kvality výučby a štúdia jazykov;

· lepší prístup k celoživotnému vzdelávaniu podľa individuálnych potrieb.

Časť programu Sokrates - ARION umožňuje odborníkom a riadiacim pracovníkom v školstve odborné stáže na vybraných pracoviskách v krajinách EÚ

V rámci informačnej siete EURYDICE, ktorá je súčasťou programu Sokrates, pričom Národná kancelária Eurydice je súčasťou Národnej kancelárie Sokrates, boli za Slovenskú republiku spracované príspevky do publikácií, ktoré vydáva Európska kancelária EURYDICE so sídlom v Bruseli

Plnenie projektových cieľov

Prínosy programu Socrates II v roku 2002 boli predovšetkým v rozvoji internacionalizácie a medzinárodnej spolupráce slovenských vzdelávacích inštitúcií na všetkých úrovniach možno konštatovať, že najväčším prínosom bolo:

1. Nadviazanie nových pracovných kontaktov základných a všetkých typov stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť) so zahraničnými školami podobného typu v krajinách Európskej únie.

2. Pokračovanie spolupráce medzi vysokými školami, nadviazanej v predchádzajúcom období formou rozširovania bilaterálnych kontaktov s vysokými školami krajín EÚ.

3. Skvalitnenie výučby cudzích jazykov.

4. Zavádzanie otvoreného a dištančného vzdelávania, nových informačných  technológií v tomto type vzdelávania.

5. Prioritné postavenie celoživotného učenia sa v slovenskom vzdelávacom systéme.

6. Vytváranie informačného systému o školstve v SR.

Dosiahnuté výsledky jednotlivých podprogramov ako aj celého programu sa pravidelne rozširujú cestou informačných médií (internetová stránka NK SOCRATES, vlastné stránky jednotlivých projektov), publikovaním výsledkov v dennej a odbornej tlači a v informačných materiáloch priebežne vydávaných  NK SOKRATES.

Program Leonardo da Vinci II. (2000 – 2006)

Program koordinuje Národná kancelária Leonardo da Vinci:

Leonardo da Vinci je program EÚ zameraný na  implementáciu odborného vzdelávania a prípravy v členských a asociovaných štátoch Európskeho spoločenstva.
Cieľ: Hľadať inovatívne metódy ako pripraviť kvalifikované a na vysokej odbornej úrovni pripravené pracovné sily, ktoré sa dokážu uplatniť na trhu práce a zabezpečia konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Súčasne má viesť k zvýšeniu perspektívy zamestnanosti ľudí prostredníctvom skvalitnenia odbornej prípravy v systéme celoživotného vzdelávania

Aktivity

Mobility (stáže, výmeny)

Stáže a výmeny pre:

· stredné školy;

· vysoké školy; 

· mladých pracovníkov,

· absolventov a nezamestnaných;

· odborníkov z oblasti odbornej prípravy, ľudských zdrojov a profesijného poradenstva.

Pilotné projekty (vrátane Tematických akcií)

Pilotné projekty sú zamerané na tvorbu a transfer inovácií a zvyšovanie kvality odbornej prípravy a využívanie informačných a komunikačných technológií v odbornej príprave.

Jazykové kompetencie

Hlavným cieľom tejto aktivity je skvalitniť viacjazyčnú a multikultúrnu komunikáciu vo vzdelávacom a pracovnom prostredí.

Do medzinárodnej siete profesijného poradenstva sa úspešne zaradilo aj Národné informačné centrum pre profesijné poradenstvo (NRCVG Euroguidance centrum), ktorého cieľom je sprístupňovať informácie o možnostiach a podmienkach vzdelávania, sektoroch zamestnaní a profesiách, podmienkach mobilít a národných programoch pre vzdelávanie a odbornú prípravu zahraničným záujemcom o štúdium na Slovensku a profesijným poradcom v zahraničí.
Plnenie projektových cieľov

V národnom meradle účasť SR na programoch v roku 2002 znamenala pre oblasť odbornej prípravy a mládeže najmä:

· nadviazanie nových pracovných kontaktov stredných škôl a stredných odborných učilíšť s partnerskými školami v krajinách EÚ;

· rozvoj partnerskej spolupráce so zahraničnými školami s cieľom inovácie učebných osnov a materiálov;

· prehlbovanie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľskou sférou v rámci SR, ako aj s krajinami EÚ;

· poskytovanie porovnateľnej odbornej kvalifikácie s krajinami EÚ 

· rozvoj jazykových znalostí žiakov, študentov a učiteľov;

· prípravu nových metodík vyučovania s využitím nových informačných technológií;

· výmenu skúseností a prípravu nových systémov vzdelávania dospelých;

· zavádzanie otvoreného a dištančného vzdelávania využívaním zahraničných skúseností z krajín EÚ;

· poznávanie a rozvoj európskej kultúrnej a spoločenskej dimenzie;

· šírenie informácií o školstve a vzdelávacom systéme, kultúre SR v krajinách EÚ;

· zapájanie zdravotnej postihnutej, ekonomicky, sociálne alebo kultúrne znevýhodnenej mládeže do medzinárodnej spolupráce a zvyšovanie možností uplatnenia na trhu práce.

Program MLÁDEŽ (2000 – 2006)

Za koordináciu programu program Mládež zodpovedá Európska komisia v Bruseli (DG Education and culture), na národnej úrovni je zodpovedný Riadiaci výbor programu Mládež, ktorý pozostáva zo 7 členov, zástupcov MŠ SR, Rady mládeže Slovenska a Iuventy.

Ciele programu:

· podporovať mobilitu, iniciatívnosť, interkultúrne učenie a solidaritu medzi mladými ľuďmi,

· vytvoriť európsky priestor pre spoluprácu a podporu konceptu celoživotného vzdelávania a rozvoja schopností a kvalifikácie,

· dosiahnutie a udržanie rovnováhy medzi osobnostným rozvojom jednotlivca a kolektívnou činnosťou vo všetkých spoločenských oblastiach.

Aktivity

Národná kancelária Mládež podporila prostredníctvom „Výmeny Mládež pre Európu“ projekty v celkovej hodnote 16 578 798,- Sk a z celkového rozpočtu určeného na rok 2002 tak kontraktovala viac, ako bolo vyčlenené v rozpočte. 

Národná agentúra obdržala v roku 2002 71 projektov „Európskej dobrovoľníckej služby“ a podporila 63 z nich.

Celkovo v roku 2002 obdržala Národná kancelária Mládež 65 projektov „Skupinových iniciatív“ a 10 projektov „Individuálnych iniciatív“, pričom podporila 18 projektov mládežníckych skupín na celkom Slovensku.

V rámci „Podporných opatrení“ prijala Národná kancelária Mládež spolu 23 projektov, z ktorých 9 bolo podporených, zapojilo sa 187 mládežníckych pracovníkov, vedúcich skupín alebo pracovníkov miestnej a štátnej správy.  

Medzi „Špecifické nové formy spolupráce“ patrila aj podpora projektov s tretími krajinami. Národná agentúra Mládež obdržala dva takéto projekty. Ďalším novým typom spolupráce je podpora projektov cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi Viedne a Dolného Rakúska a Bratislavským, Trnavským, Nitrianskym a Trenčianskym krajom. V roku 2002 prijala slovenská Národná kancelária Mládež 6 projektov, o ich podpore definitívne rozhodne Riadiaci výbor Mládež v marci 2003. 

Plnenie projektových cieľov

V roku 2002 sa podarilo v Slovenskej republike dosiahnuť uspokojujúci počet prihlášok na jednotlivé akcie. Z celkového rozpočtu na rok 2002 sa podarilo vyčerpať z programu Mládež 90% alokovaných financií.

5. Rámcový program  pre výskum a technický rozvoj (1999 – 2001)

a
6. Rámcový program  pre výskum a technický rozvoj (2002 – 2006)

Program v SR koordinuje SARC – Centrum pre rozvoj, vedu a technológie. 

5. Rámcový program koordinuje výskumno-vývojové aktivity v Európskej Únii a stanovuje vedecké a technologické ciele v uvedenom období. Dňa 29.10.2002 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi vládami kandidátskych krajín na vstup EU a Európskou komisiou o pristúpení k 6. RPVV.

Cieľ: Koncentrácia výskumných aktivít, posilnenie výskumného potenciálu európskych laboratórií, vysokých škôl a podnikov v rámci jednotného “Európskeho vedeckého a technologického priestoru”, s cieľom vývoja vysokohodnotných poznatkov a technológií ako i zamedzenia duplicitného výskumu, zameranie európskeho výskumu na plnenie hospodárskych a spoločenských cieľov Únie, t. j. európsky výskum a vývoj musí posilňovať konkurencieschopnosť európskych podnikov a Únie ako celku, zlepšenie situácie v zamestnanosti v krajinách EÚ, zlepšenie kvality života a situácie v oblasti zdravia obyvateľov a zlepšenie globálnych ekologických podmienok.

Plnenie projektových cieľov
Vo výzvach vyhlásených v rokoch 1999 – 2001 bolo úspešných spolu 130 subjektov so sídlom na Slovensku, ktoré sa zapojili do 99 schválených projektov v celkovom objeme 10,284 mil. EUR. Na konferencii v dňoch 11. - 13. 11. 2002 „European Research“, ktorá bola zároveň slávnostným otvorením šiesteho rámcového programu sa zúčastnila delegácia 55 zástupcov slovenských subjektov (MŠ SR, univerzity, SAV, rezortné pracoviská, podnikatelia). 

Sektor: financie

Program Spoločenstva Fiscalis pre oblasť nepriamych daní

Riadenie programu je v kompetencii Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu. Koordináciou programu pre Slovenskú republiku je poverený menovaný zamestnanec odboru európskej integrácie a európskych fondov, sekcie európskej integrácie a medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR. Konečným prijímateľom pomoci je Ministerstvo financií SR, Daňové riaditeľstvo SR.

Cieľ: Tvorba a úprava príslušnej legislatívy, opatrení exekutívy a informačných technológií. Program Fiscalis nadväzuje na starší už ukončený program Mattheaus – Tax. Predstavuje opatrenie EÚ zamerané na zlepšenie systémov nepriamych daní v rámci vnútorného trhu, ktoré bolo prijaté na základe Rozhodnutia č. 888/98/EC Európskeho parlamentu a Ministerskej rady z 30. marca 1998. Program Fiscalis charakterizujú 4 hlavné ciele: zjednodušenie a modernizácia súčasných pravidiel a viac uniformné používanie súčasných pravidiel a užšia administratívna spolupráca v oblasti dane z pridanej hodnoty, resp. spotrebnej dane.

Aktivity sú zamerané prostredníctvom programových nástrojov na výmeny odborníkov štátnej správy daní jednotlivých členských krajín, semináre, multilaterálne kontroly atď. 

Plnenie projektových cieľov

V roku 2002  boli realizované ďalšie odborné semináre pre pracovníkov MF SR a ÚDR SR Celkovo prebehla implementácia programu FISCALIS v roku 2002 podľa predpokladov.

Program Spoločenstva CUSTOMS 2002 pre oblasť colnej správy

Riadenie programu Customs 2000 je v kompetencii Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu (DG TAXUD). Program je dostupný aj kandidátskym krajinám.
Cieľ: 
· vytvoriť colné kontroly a procedúry na potrebnej úrovni účinnosti v každom bode vonkajšej hranice EÚ,
· zvýšenie odbornosti pracovníkov colnej správy a pracovníkov Sekcie colnej a daňovej Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Plnenie projektových cieľov:

Implementácia programu Customs v roku 2002 prebieha v súlade so stanovenými cieľmi.

Sektor: kultúra

Program Spoločenstva  Kultúra 2000

Koordinácia programu na národnej úrovni spadá pod Ministerstvo kultúry SR, ktoré prostredníctvom Kontaktného kultúrneho bodu na odbore európskej integrácie Ministerstva kultúry SR program riadi. Konečným prijímateľom pomoci sú verejné, alebo súkromné kultúrne organizácie z krajín zúčastňujúcich sa na programe s právnym postavením, ktoré vyvíjajú svoju hlavnú činnosť v oblasti kultúry.

Cieľ: Zabezpečiť financovanie kvalitných projektov, ktoré presadzujú novátorstvo a tvorivosť, vytvárajú skutočnú európsku pridanú hodnotu a ktoré reagujú na podnety, ktoré v súčasnosti vyvolávajú najväčšie znepokojenie a záujem subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry. 

Aktivity programu 

Rok 2002 bol prvým rokom, kedy sa v programe použil tzv. sektorový prístup, ktorý umožnil sústrediť sa na jedno odvetvie kultúrnej aktivity - výtvarné umenie. V roku 2002 boli schválené nasledovné projekty s  účasťou slovenských kultúrnych subjektov: 

1. New Media Nation
Hlavný organizátor: Buryzone (Slovensko)

Spoluorganizátori a partneri: Approaching Art Association (Maďarsko), Atrakt Art (Slovensko), CEICA – Central European Institute of Contemporary Art (Česká republika), Galéria Jána Koniarka v Trnave (Slovensko), Katastro (Fínsko), Interspace (Belgicko)

Odvetvie: výtvarné umenie

Popis projektu: Cieľom projektu je propagovať a rozvíjať vzdelávanie a produkciu v rámci nových médií a technológií a ich použitie v umení na Slovensku. Projekt zahŕňa medzinárodnú súťaž o najlepší študentský text o kultúre v rámci nových médií, cyklus podujatí a vzdelávacích aktivít v oblasti nových médií a technológií, špeciálnu výstavu k tejto tématike, letný workshop pre študentov a pedagógov umeleckých akadémií, konferenciu a networkovú iniciatívu.

Trvanie projektu: 1.3.2002 – 28.1.2003

Grant: 22.726 EUR

2. MoMo Neighbourhood Cooperation
Hlavný organizátor: Mesto Kotka (Fínsko)

Spoluorganizátori a partneri: Ústav stavebníctva a architektúry SAV (Slovensko), DO.CO.MO.MO. (Taliansko), The Royal Danish Academy of Fine Arts, School Of Architecture (Dánsko)

Odvetvie: výtvarné umenie

Popis projektu: Projekt zahŕňa výstavy, konferencie a semináre v každej participujúcej krajine, ktoré sa uskutočnia v rámci spolupráce štyroch miestnych oblastí z rôznych častí  Európy. Oblasti zahrnuté do projektu boli postavené v rokoch 1925 – 1955 a reprezentujú moderné hnutie v architektúre nazývané taktiež ako funkcionalizmus, „esprit nouveau“ alebo „Neue Sachlichkeit“. Cieľom projektu je dať možnosť obyvateľom participujúcich oblastí zoznámiť sa so „sesterskými oblasťami“ v iných krajinách, rozšíriť vedomosti a záujem o moderné dedičstvo medzi širokou verejnosťou, iniciovať porovnania a diskusie a rozšíriť nové znalosti z jednotlivých oblastí medzi expertmi.

Trvanie projektu: 1.11.2002 – 31.10.2003

Grant: 90.000 EUR

3. Costumes and Masks Stimulating Innovative art and Design 
Hlavný organizátor: Grampus Heritage & Training Limited (Veľká Británia)
Spoluorganizátori a partneri: Krajina (Slovensko), Balkan Assist (Bulharsko), Dubener Heide Naturpark (Nemecko), Medi – Terra Cypria (Cyprus), Minjasafn Austurlands (Island), Sylviron Limited (Írsko), Verbascum (Česká republika) 

Odvetvie: výtvarné umenie

Popis projektu: Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom, umelcom a technikom preskúmať procesy tvorby, výroby a nosenia kostýmov a masiek v Európe, iniciovať diskusie o vytváraní európskej identity prostredníctvom použitia kostýmov a textílií, ale aj vytvoriť kostýmy a masky ako umelecké vyjadrenie identity a individuality. Projekt obsahuje niekoľko akcií, ako diskusie o projekte, tréning účastníkov v rámci virtuálneho textilného dizajnu, workshop o tradíciách textilu a nových tendenciách v daných krajinách, „týždeň masiek“ v Slovinsku a prezentáciu všetkých vytvorených prác na Slovensku.

Trvanie projektu: 15.4.2002 – 30.11.2002

Grant: 150.000 EUR

4. Brucken an Donau
Hlavný organizátor: Muravidek Barati kor Kulturalis Egyesulet (Maďarsko)
Spoluorganizátori a partneri: Kassákovo centrum pre intermediálnu kreativitu (Slovensko), Artikel – VII – Kulturverein Fur Steiermark (Rakúsko), Eszak – Keleti – Regio Feljeszteseert es Idegenforgalmaert Alapitvany (Maďarsko), Esztergomi Szabadidokozpont (Maďarsko), Magyar Muhely Alapitvany (Maďarsko), Mamu Tarsasag (Maďarsko), Vajda Lajos Studio (Maďarsko) 

Odvetvie: výtvarné umenie

Popis projektu: Projekt obsahuje putovnú výstavu v Maďarsku, Rakúsku a na Slovensku, ktorej súčasťou budú rôzne formy súčasného umenia ( výtvarné umenie, hudba, literatúra) a sympózium v rámci ktorého bude Dunajský región symbolizovať „mosty“ medzi krajinami centrálnej Európy a ostatnými krajinami.

Trvanie projektu: 5.7.2002 – 15.12.2002

Grant: 49.406 EUR

 
5. Re: Location 1 – 6/ Shake
Hlavný organizátor: Casino Luxembourg – Forum d´art contemporain (Luxemburgsko)
Spoluorganizátori a partneri: Galéria Jana Koniarka v Trnave (Slovensko), Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art (Poľsko), Centrum fur Gegenwartskunst (Rakúsko), Fundatia Culturala Sindan (Rumunsko), Villa Arson Nice (Francúzsko), mesto Luxemburg (Luxemburgsko), Deutcher Kuenstlerbund (Nemecko), Migros Museum Zuerich (Švajčiarsko), Ministry of Culture (Luxemburgsko)

Odvetvie: výtvarné umenie

Popis projektu: Cieľom projektu je umožniť európskym umelcom v oblasti výtvarného umenia vytvoriť dlhodobú spoluprácu a lepšie zviditeľniť tendencie súčasného výtvarného umenia v Európe. Projekt bude realizovaný v niekoľkých fázach. V prvej fáze pôjde o bilaterálny projekt spolupráce medzi 2 inštitúciami a 2 umelcami a výstavu prezentujúcu túto kooperáciu. Pokračovaním tejto aktivity bude v druhej fáze simultánna výstava prebiehajúca súčasne v 7 zúčastnených inštitúciách, ktoré očakávajú asi 40 projektov. Súčasťou bude aj vytvorenie spoločnej internetovej stránky a televízneho spojenia medzi jednotlivými inštitúciami.

Trvanie projektu: 4.1.2002 – 31.10.2004

Grant: 676.800 EUR

6. Spark! New design scenarios for daily life in europe
Hlavný organizátor: University of Art and Design, Helsinki (Fínsko)
Spoluorganizátori a partneri: Aarhus School of Architecture (Dánsko), Estonian Academa of Arts (Estónsko), Politecnico di Milana (Taliansko), Ravensbourne College of Design and Communication (Veľká Británia), Academy of Fine Arts (Poľsko), Vysoká škola výtvarných umení (Slovensko), Escola Superior de Disseny Elisava (Estónsko), Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (Holandsko), Hungarian University of Crafs and Design (Maďarsko), Iceland Academy of the Arts (Island), Instituto Europeo di Desigh Group (Taliansko), L´ecole de Design Nantes Atlantique (Francúzsko), National College of Art and design, Dublin (Írsko), Oslo School of Architecture (Nórsko), Royal College of Art (Veľká Británia), School of Design and Crafts ( Švédsko), School of Photography and Film (Švédsko), Technological Educational Institute of Athens (Grécko), Universität Essen (Nemecko), University of Applied Arts Vienna (Rakúsko), University of Ljubljana (Slovinsko), Vilnius Art Academy (Litva) 

Odvetvie: výtvarné umenie

Popis projektu: Cieľom projektu je posilnenie úlohy vzdelávacích inštitúcií ako kultúrnych operátorov, propagácia ich spolupráce, ako aj podpora nových technológií v rámci umeleckého dizajnu. Súčasťou projektu sú podujatia ako workshopy, výstavy, vydanie publikácie, ktoré budú organizované v 5 rôznych lokalitách v Európe. Pôjde o nový spôsob kreativity, ktorý bude zdôrazňovať úlohu kultúry v sociálno – ekonomickom rozvoji jednotlivých lokalít. Projekt sa bude týkať oblasti sochárstva, priemyselného, textilného a grafického dizajnu a architektúry.

Trvanie projektu: 1.4.2002 – 30.7.2004

Grant: 546.517,40 EUR

7. Ubi erat lupa
Hlavný organizátor: Forschungsgesellschaft Wiener Stadtarchaologie (Rakúsko)
Spoluorganizátori a partneri: Archeologický ústav SAV (Slovensko), Foundation for Research and Technology, Hellas (Grécko), Historical Museum of Budapest (Maďarsko), Universidad de Alcala de Henares (Španielsko), Universität von Koln (Nemecko), Pokrainski Museum, Celje (Slovinsko), Universidad Complutense de Madrid (Španielsko), Universidad de Coimbra (Taliansko), Universidad de Navarra (Španielsko)

Odvetvie: kultúrne dedičstvo

Popis projektu: Obsahom projektu je tvorba inovačnej internetovej platformy, ktorá umožní prístup ku kultúrnemu dedičstvu románskeho obdobia a na ktorej budú pracovať archeológovia a experti pre informačné technológie. Cieľom projektu je poukázať na systematický a transnárodný výskum uvedeného obdobia, porovnať primárne zdroje a nové pohľady na históriu, zdigitalizovať kultúrne dedičstvo románskeho obdobia a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu.  

Trvanie projektu: 1.4.2002 – 30.3.2005

Grant: 538.050 EUR

8. European Literature heritage in context
Hlavný organizátor: Institue fur Germanistik/Nederlandistik (Rakúsko)
Spoluorganizátori a partneri: Univerzita Komenského Bratislava (Slovensko), Palackého Univerzita Olomouc (Česká republika), University of Debrecen (Maďarsko), University of Ljubljana (Slovinsko), University of Wroclaw (Poľsko) 

Odvetvie: kultúrne dedičstvo

Popis projektu: Hlavným zámerom projektu je sprístupniť informácie o českej, dánskej, nemeckej, maďarskej, poľskej , slovenskej a slovinskej literatúre z obdobia rokov 1980 – 2000, prezentovať ju na internete a zaradiť do politického a sociálneho kontextu. Projekt zahŕňa tvorbu dynamickej internetového portálu, ktorý bude informovať širokú verejnosť o európskych literárnych tendenciách uvedeného obdobia. Na portáli bude prezentovaných 210 autorov v 3 jazykoch – v originálnom jazyku autora, v dánčine a angličtine.

Trvanie projektu: 1.5.2002 – 30.4.2002

Grant: 106.745 EUR

9. Foreigners in the early medieval migration – integration – acculturation

Hlavný organizátor: Romisch – Germanisches Zentralmuseum (Nemecko)
Spoluorganizátori a partneri: University of Nottingham (Veľká Británia), Groninger Museum (Holandsko), Institut for Forhistorisk Arkaelogi Ved Aarhus Universitet (Dánsko), Musee des Antiques nationales (Francúzsko), Institut fur Byzantische Forschung (Grécko), Statens Historiska Museum (Švédsko), Universidad Alcala de Henares (Španielsko), Archaologisches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Maďarsko), Archeologický ústav SAV (Slovensko)

Odvetvie: kultúrne dedičstvo

Popis projektu: Projekt je zameraný na zozbieranie dát a informácií o mobilite ľudí v stredoveku naprieč Európou. Zdôrazňuje spojenie minulosti s prítomnosťou, ukazujúc pri tom ako práve minulosť formovala súčasnosť a poukazuje na význam spoločného kultúrneho dedičstva. Projekt mapuje obdobie raného stredoveku, kedy množstvo ľudí putovalo Európou, etnické skupiny boli asimilované do pôvodného obyvateľstva a formovali sa nové etnické skupiny. Výskumu tohto významného obdobia v dejinách Európy sa bude venovať 10 významných európskych inštitútov a múzeí.

Trvanie projektu: 1.5.2002 – 30.4.2005

Grant: 875.280 EUR

10. Théâtres d´Europe, miroir des populations déplacées
Hlavný organizátor: Convention Théatrale Européenne (Luxemburgsko)
Spoluorganizátori a partneri: Helsingin Kaupunginteatteri (Fínsko), Nottingham Playhouse (Veľká Británia), Nuova Scena – Arena del Sole – Teatro Stabile di Bologna (Taliansko), Schauspiel Bonn (Nemecko), Stockholms Stadsteater  (Švédsko), Teatre Nacional de Catalunya (Španielsko), Theatre de Nice (Francúzsko), Theatre des Capucins (Luxemburgsko), Centro Dramatico Nacional (Španielsko), Slovenské národné divadlo  (Slovensko)

Odvetvie: interpretačné umenie

Popis projektu: Projekt je zameraný na realizáciu a propagáciu nových divadelných produkcií pre veľký počet obecenstva. Uvedené divadlá uskutočnia turné s novými predstaveniami v  príslušných jazykoch. Projekt odštartoval veľkým divadelným festivalom v Bratislave a bude kulminovať divadelným festivalom v Madride v roku 2004.

Trvanie projektu: 1.4.2002 – 30.11.2004

Grant: 855.458,20 EUR

Plnenie projektových cieľov


Programu sa zúčastnilo rekordných 28 krajín, z toho 9 kandidátskych krajín vrátane Slovenskej republiky. Veľmi pozitívne bola ohodnotená účasť krajín strednej a východnej Európy v programe. Viac ako 115 kultúrnych operátorov z týchto krajín sa zúčastňuje na prebiehajúcich projektoch v tomto roku, čo znamená takmer 50% nárast oproti roku 2001.
Sektor: hospodárstvo

Program Spoločenstva SAVE II

Program v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom sekcie energetiky.

Cieľ: Podpora racionálneho využívania energie. Program podporuje akcie na vypracovanie, podporu a monitorovanie pokroku integrovaných politík, predpisov a právnych noriem s cieľom poskytnúť  priaznivé trhové rámce pre obnoviteľné energetické zdroje ako aj racionálne využívanie energie.

V roku 2002 boli uskutočnené nasledovné aktivity:

· Založenie Regionálnych energetických agentúr (Galanta, Šaľa, Žilina)

· vypracovanie projektov zameraných na uplatňovanie a dokončenie opatrení EÚ s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť 

· vypracovanie štúdií týkajúce sa dosahu cenotvorby v energetike na energetickú účinnosť, sektorovo orientované akcie na zrýchlenie investícií do energetickej účinnosti, n podporu koordinácie aktivít súvisiacich s opatreniami EÚ,

· monitorovanie pokroku dosiahnutého v oblasti energetickej efektívnosti 

Plnenie projektových cieľov

Do programu sa zapojili nasledovné slovenské inštitúcie : Slovenská energetická agentúra a jej pobočky, regionálne energetické agentúry, Energetické centrum, inštitúcie zaoberajúce s úsporami energie. 

Program Spoločenstva SME (2001 – 2005)

Program v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom Národnej agentúry pre malé a stredné podnikanie.

Cieľ: Posilnenie podnikateľských a informačných aktivít, využitie účasti podnikateľských a informačných subjektov v programoch Spoločenstva zameraných na oblasť podnikania. Slovenská republika pristúpila ku komunitárnemu programu Spoločenstva SME (2001 – 2005) dňa 28.6.2002.

Názov programu SME (small and medium sized enterprises) bol zmenený na  3.VPSME - 3. viacročný program pre malé a stredné podniky. Program má umožniť podporu MSP na aktivity, ktoré z PHARE prostriedkov nebudú naďalej financovateľné.

Prostriedky 3. VRSME boli vo všeobecnosti určené na nasledovné aktivity:

- Podpora remeselníkov  a malých podnikov

- Podpora Euro-info centra

- Poriadanie a organizovanie účasti na Europartenariáte

 -Poriadanie a organizovanie účasti na podujatiach typu Interprise

- Subkontraktačné podujatia

Plnenie projektových cieľov

Účasť rezortu hospodárstva v komunitárnych programoch bola v roku 2002 úspešná a programy budú na základe Rozhodnutia Asociačnej Rady č. 1/2002 o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok pre účasť Slovenskej republiky v programoch Spoločenstva formou Memoránd o porozumení pokračovať.

sektor: sociálne veci a práca

Na základe Rozhodnutia Asociačnej Rady pristúpila Slovenská republika v roku 2002 formou podpísania Memoranda o porozumení k štyrom komunitárnym programom v oblasti práce a sociálnych vecí. Všetky programy koordinuje na národnej úrovni Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Komunitárny program pre rovnosť rodov (2001-2005)

Slovenská republika podpísala Memorandum o porozumení o pristúpení k tomuto komunitárnemu programu dňa 20.6. 2002. 

Cieľ: Zohľadnenie budúcej legislatívnej činnosti s cieľom podporiť a šíriť hodnoty a prax, ktoré predstavujú rovnosť rodov, rozvíjať schopnosti aktérov, prehlbovať chápanie problémov v danej oblasti.

Komunitárny program pre boj proti  sociálnemu vylúčeniu (2002-2006)

Slovenská republika podpísala Memorandum o porozumení o pristúpení k tomuto komunitárnemu programu dňa 20.6. 2002. 

Cieľ: Zvýšenie efektívnosti a účinnosti politiky boja proti sociálnemu vylúčeniu s cieľom lepšieho pochopenia sociálneho vylúčenia a chudoby s pomocou porovnateľných indikátorov.

Komunitárny program pre boj  proti diskriminácii  (2001-2006)

Slovenská republika podpísala Memorandum o porozumení o pristúpení k tomuto komunitárnemu programu dňa 20.6. 2002. 

Cieľ: Podporuje a dopĺňa úsilie na úrovni spoločenstva a v členských štátoch podporiť opatrenia na zabránenie a boj proti diskriminácii.

Komunitárny program na podporu zamestnanosti  (2002-2006)

Slovenská republika podpísala Memorandum o porozumení o pristúpení k tomuto komunitárnemu programu dňa 14. 11. 2002. 

Cieľ: Podpora nástrojov, ktoré znižujú percento nezamestnanosti  a pomáhajú vytvárať vhodné prostredie na podporu zamestnanosti.

Plnenie projektových cieľov:


V roku 2002 sa SR prihlásila do otvorenej výzvy a zo strany Európskej komisie boli v rámci projektov Komunitárny program pre rovnosť rodov a Komunitárny program pre rovnosť rodov schválené 2 projekty:

1. Projekt Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny, zameraný na prípravu publikácie pozostávajúcej z 5 štúdií o rodovej rovnosti a organizovanie národnej konferencie v októbri 2003, na ktorej budú prezentované  výsledky štúdií,

2. Projekt Výskumného ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny „Výzva pre sociálne začlenenie: Od závislosti k práci (schéma sociálnej pomoci a pohnútky k práci)“ zameraný tiež na začlenenie sa Slovenska do Európskej stratégie na boj s chudobou a sociálnym vylúčením. Výsledky tohto výskumu budú prezentované na národnej konferencii v lete tohto roku.

V roku 2002 sa zástupcovia Slovenska zúčastňovali zasadnutí programových výborov týchto programov. 

sektor: životné prostredie

Európska agentúra pre životné prostredie 

Cieľ: Účasť Slovenskej republiky v agentúre, podporujúcej aktivity a informovanosť v oblasti životného prostredia. Slovenská republika participuje členstvom v Európskej agentúre pre životné prostredie (EEA) od roku 2002.

Plnenie projektových cieľov:

V priebehu roku 2002 boli realizované nasledovné aktivity vyplývajúce z členstva SR v EEA:

· zabezpečenie permanentnej aktualizácie databáz za SR v informačných systémoch STAR a SERIS, manažovaných EEA a doplnenie všetkých relevantných informácií v oblasti životného prostredia SR.

· spoluúčasť SR na príprave celoeurópskych správ o stave životného prostredia Európy, ako aj na práci v rôznych expertných skupinách EEA, resp. v jednotlivých ETC centrách

· plnenie úloh súvisiacich s postavením Focal Contact Point pre Slovensko priebežne realizovaných Slovenskou agentúrou životného prostredia

· účasť Slovenských expertov na medzinárodných konferenciách 

· príprava a realizácia informačných publikácií o EEA v slovenskom jazyku

sektor: vnútORNÉ ZÁLEŽITOSTI

Projekt Mechanizmus Spoločenstva na uľahčenie posilnenej spolupráce pri asistenčných zásahoch civilnej ochrany 2002
Cieľ: Posilnenie spolupráce v oblasti podporných intervencií civilnej ochrany. 

Plnenie projektových cieľov:


Memorandum o porozumení pre program Mechanizmus Spoločenstva na uľahčenie posilnenej spolupráce pri asistenčných zásahoch civilnej ochrany 2002 bolo podpísané 28.11.2002. Implementácia programu sa začne v roku 2003.

3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov 
	
	
	
	
	
	
	

	FM
	Rozpočet
	Kontrahovanie
	Čerpanie
	IA

	Kód
	Program
	EUR
	EUR
	EUR
	% 
z  rozpočtu
	

	SR9903
	LSIF IV.-ISPA - Príprava programu
	2 400 000,00
	1 781 027,52
	1 781 027,52
	74,21
	CFCU

	SR9904      
	Pre-Ins Facility
	2 000 000,00
	1 992 081,44
	1 829 827,03
	91,49
	CSDF

	SR9905.01
	NPOA
	2 500 000,00
	2 469 131,47
	2 273 167,24
	90,93
	CSDF

	SR9905.02
	Menšiny
	1 800 000,00
	1 733 991,81
	1 628 158,94
	90,45
	CFCU

	Spolu SR9905
	 
	4 300 000,00
	4 203 123,28
	3 901 326,18
	90,73
	

	SR9906.01.1
	Agentúra pre investície a podporu exportu
	2 500 000,00
	2 883 632,73
	2 452 676,11
	98,11
	CFCU

	SR9906.01.2
	Podporné aktivity pre investície
	3 000 000,00
	1 873 416,04
	1 873 416,04
	62,45
	SARIO

	SR9906.02
	Rozvoj malých a stredných podnikov
	11 000 000,00
	10 848 657,47
	10 848 657,47
	98,62
	SME

	SR9906.03
	SPPF
	6 000 000,00
	1 319 084,28
	1 319 084,28
	21,98
	SPPF

	SR9906.04
	Kataster
	4 200 000,00
	3 637 227,90
	2 943 562,30
	70,08
	CFCU

	Spolu SR9906
	 
	26 700 000,00
	20 562 018,42
	19 437 396,20
	72,80
	

	SR9907.01
	Normy a certifikácia
	1 800 000,00
	1 779 502,00
	1 682 984,87
	93,50
	CFCU

	SR9907.02
	Štátna pomoc
	1 500 000,00
	1 101 092,54
	1 095 631,68
	73,04
	CFCU

	SR9907.03
	Verejné obstarávanie
	1 100 000,00
	823 338,42
	677 717,41
	61,61
	CFCU

	Spolu SR 9907
	4 400 000,00
	3 703 932,96
	3 456 333,96
	78,55
	

	SR9908.01
	Ministerstvo spravodlivosti
	5 000 000,00
	4 707 620,18
	4 381 472,34
	87,63
	CFCU

	SR9908.02
	Ministerstvo vnútra
	5 000 000,00
	4 543 623,31
	4 074 881,16
	81,50
	CFCU

	Spolu SR9908
	 
	10 000 000,00
	9 251 243,49
	8 456 353,50
	84,56
	CFCU

	SR9909
	Poľnohospodárstvo
	4 000 000,00
	3 609 814,66
	3 238 144,40
	80,95
	CFCU

	SR9910
	Štatistika
	2 000 000,00
	1 939 566,86
	1 926 515,73
	96,33
	CFCU

	SR9911
	Životné prostredie
	1 500 000,00
	1 499 897,10
	1 487 810,60
	99,19
	CFCU

	SR9912
	Energia
	1 200 000,00
	1 191 772,87
	923 425,19
	76,95
	CFCU

	SR9913.01
	Clá
	3 100 000,00
	2 915 380,73
	1 493 019,78
	48,16
	

	SR9913.02
	Dane
	1 500 000,00
	1 321 361,83
	1 321 361,83
	88,09
	CFCU

	SR9913.03
	Telekomunikácie
	1 500 000,00
	1 494 744,78
	1 405 439,78
	93,70
	CFCU

	SR9913.04
	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
	2 500 000,00
	2 057 316,53
	2 057 316,53
	82,29
	CFCU

	SR9913.05
	Reforma verejnej správy
	1 200 000,00
	813 558,94
	813 558,94
	67,80
	CFCU

	SR9913.06
	CFCU 
	600 000,00
	447 366,28
	435 356,28
	72,56
	CFCU

	Spolu SR 9913
	10 400 000,00
	9 049 729,09
	7 526 053,14
	72,37
	CFCU

	SR9914
	Most Štúrovo-Ostrihom
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	5 000 000,00
	100,00
	MTPT,CFCU

	Spolu  9905-14
	69 500 000,00
	60 011 098,73
	55 353 358,90
	79,65
	

	SR9916.01
	CBC SR/Rakúsko
	3 200 000,00
	1 457 031,09
	1 457 031,09
	45,53
	CFCU

	SR9916.02
	Fond pre malé projekty
	800 000,00
	798 108,65
	665 732,08
	83,22
	CFCU

	Spolu  9916
	4 000 000,00
	2 255 139,74
	2 122 763,17
	53,07
	

	SR9917.01-
	CBC SR/CR
	1 750 000,00
	1 750 000,00
	1 569 452,44
	89,68
	CFCU

	SR9917.02
	Fond pre malé projekty
	250 000,00
	249 769,02
	200 591,02
	80,24
	CFCU

	Spolu  9917
	2 000 000,00
	1 999 769,02
	1 770 043,46
	88,50
	

	SR9918.01
	CBC SR/Maďarsko
	1 750 000,00
	1 749 325,84
	1 749 325,84
	99,96
	CFCU

	SR9918.02
	Fond pre malé projekty
	250 000,00
	226 810,93
	226 810,93
	90,72
	CFCU

	Spolu 9918
	2 000 000,00
	1 976 136,77
	1 976 136,77
	98,81
	

	SR9919
	Consensus III
	2 000 000,00
	1 880 304,93
	1 599 721,89
	79,99
	CFCU

	SR9920
	PPFacility
	2 000 000,00
	1 667 208,48
	1 667 208,48
	83,36
	CFCU

	SR9921
	Komunitárne projekty
	1 730 000,00
	x
	x
	x
	Brusel

	Spolu
	 
	87 630 000,00
	73 562 766,63
	68 100 087,22
	77,71
	 


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	FM
	Rozpočet
	Kontrahovanie
	Čerpanie
	IA

	Kód
	Program
	EUR
	EUR
	EUR
	% 
z rozpočtu
	

	SK0001
	Komunitárne programy
	6 427 900,00
	x
	x
	x
	Brusel

	SK0002
	Politické kritériiá
	3 800 000,00
	3 693 971,07
	601 624,72
	15,83
	CFCU

	SK0003.01
	Štátna pokladnica
	4 000 000,00
	3 067 408,00
	694 425,97
	0,00
	CFCU

	SK0003.02
	Návratnosť zlých úverov
	2 500 000,00
	1 951 831,71
	256 759,71
	10,27
	CFCU

	Spolu SK0003
	Ekonomické kritériá
	6 500 000,00
	5 019 239,71
	951 185,68
	10,27
	CFCU

	SK0004
	Vnútorný trh
	1 000 000,00
	1 082 996,00
	648 920,42
	64,89
	CFCU

	SK0005
	Poľnohospodárstvo
	1 000 000,00
	1 130 069,34
	498 212,68
	49,82
	CFCU

	SK0006.01
	Sociálny dialóg
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	527 863,83
	52,79
	CFCU

	SK0006.02
	Posilnenie gar. fondu zamestnanosti
	500 000,00
	497 147,00
	343 122,35
	68,62
	CFCU

	Spolu SK0006
	Zamestnanosť a sociálne otázky
	1 500 000,00
	1 497 147,00
	870 986,18
	58,07
	CFCU

	SK0007
	Životné prostredie
	900 000,00
	878 610,19
	557 482,64
	61,94
	CFCU

	SK0008.01
	Boj proti korupcii
	5 500 000,00
	5 019 718,55
	2 349 421,42
	42,72
	CFCU

	SK0008.02
	Boj proti drogám
	1 000 000,00
	962 228,70
	513 327,25
	51,33
	CFCU

	SK0008
	Právo a vnútorné záležitosti
	6 500 000,00
	5 981 947,25
	2 862 748,67
	44,04
	CFCU

	SK0009.01

	Posilnenie prod. sektora v regióne Slovensko-východ-infraštruktúra pre podnikanie

	1 600 000,00

	1 559 354,71
	229 348,00
	0,00
	NADSME

	SK0009.02
	Podporná fin. schéma pre MSP
	2 700 000,00
	2 699 800,00
	2 198 840,00
	0,00
	NADSME

	SK0009.03
	Zavedenie stratégie rozvoja ľudských zdrojov na reg. úrovni
	2 000 000,00
	1 998 074,00
	145,99
	0,00
	CFCU

	Spolu SK0009
	Ekonomická a sociálna kohézia
	6 300 000,00
	6 257 228,71
	2 428 333,99
	38,54
	

	SK0010
	Posilňovanie administratívnych kapacít
	500 000,00
	497 286,20
	406 206,00
	87,06
	CFCU

	Spolu FM 0002-10/ CFCU
	28 000 000,00
	26 038 495,47
	9 825 034,98
	35,20
	CFCU

	SK 0011.01
	Spoločné riešenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v Tok. oblasti
	1 550 000,00
	1 550 000,00
	1 627,51
	0,00
	CFCU

	SK0011.02
	Fond malých projektov
	400 000,00
	399 999,08
	33 986,08
	0,00
	CFCU

	SK0011.03
	Audit, monitoring
	50 000,00
	2 550,00
	2 100,00
	0,00
	CFCU

	Spolu SK0011
	CBC SR/Maďarsko
	2 000 000,00
	1 952 549,08
	37 713,59
	1,89
	CFCU

	SK0012
	Účasť SR v komunitárnych programoch: MSP, SAVE II v roku 2000
	143 861,00
	x
	x
	x
	Brusel

	SR0013
	Špeciálny program na posilnenie obč. spoločnosti a príprava na vstup do EÚ.
	900 000,00
	900 000,00
	680 185,48
	0,76
	NPOA

	SR0015.01
	Rek.cesty II/575 Palota-Sk-PL št. hranica - Radoszyce
	2 000 000,00
	3 999 999,89
	1 351 226,61
	0,68
	CFCU

	SR0015.02
	Odkanalizovanie obcí a čistenie odpadových vôd v povodí rieky Polhoranka
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	CFCU

	SR0015.03
	Fond malých projektov
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	CFCU

	Spolu SR0015
	CBC SR/PL
	4 000 000,00
	3 999 999,89
	1 351 226,61
	0,34
	CFCU

	SR 0016.01
	Rozvoj mikroreg. Sninské rybníky
	2 000 000,00
	4 000 000,00
	2 723,48
	0,00
	CFCU

	SR0016.02
	Rekreačný komplex Rim. Sobota Zelená voda
	2 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	CFCU

	Spolu  SR0016
	Dodatočná investičná podpora pre SR v r.2000
	4 000 000,00
	4 000 000,00
	2 723,48
	0,00
	CFCU

	SR0017.01
	Dokončenie odpad. hospodárstva v obciach a mestách združeniach GHKPV
	1 900 000,00
	1 900 000,00
	186 236,75
	0,10
	CFCU

	SR0017.02
	Veterný park Cerová
	1 800 000,00
	1 797 929,59
	652 929,59
	0,36
	CFCU

	SR0017.03
	Vybudovanie pešej zóny medzi žel. St. Ba-Petržalka a St. mestom
	1 650 000,00
	1 650 000,00
	679,25
	0,00
	CFCU

	SK0017.04
	Fond malých projektov
	650 000,00
	649 999,64
	77 870,44
	0,12
	CFCU

	Spolu SK0017
	CBC SR/Rakúsko
	6 000 000,00
	5 997 929,23
	917 716,03
	0,00
	CFCU

	SK0018
	Účasť SR v komunitárnych programoch: 5. Rámcovom programe pre vedu a techniku, Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a Kultúra 2000
	7 347 218,00
	x
	x
	x
	Brusel

	Spolu
	 
	58 818 979,00
	42 888 973,67
	12 844 343,11
	21,84
	 


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	FM
	Rozpočet
	Kontrahovanie
	Čerpanie
	IA

	Kód
	Program
	EUR
	EUR
	EUR
	% z rozpočtu
	

	SR0101
	Cezhraničná spolupráca SR/Poľsko
	4 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RDSA

	SR0102
	Cezhraničná spolupráca SR/Maďarsko
	2 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RDSA

	SR0103.01
	Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania
	1 700 000,00
	189 150,00
	149,90
	0,01
	CFCU

	SR0103.02
	Podpora infraštruktúry rómskych osád
	8 300 000,00
	184 960,00
	147 968,00
	1,78
	RDSA

	Spolu SR0103
	Politické kritériá
	10 000 000,00
	374 110,00
	148 117,90
	1,48
	 

	SR0104.01
	Podpora systému trhového dozoru v oblasti ochrany spotrebiteľa
	2 200 000,00
	1 096 913,61
	258 843,23
	11,77
	CFCU

	SR0104.02
	Rozvoj národného riadiaceho informačného systému kompatibilného s EÚ
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	CFCU

	Spolu SR0104
	Ekonomické kritériá
	3 700 000,00
	1 096 913,61
	258 843,23
	7,00
	 

	SR0105
	Podpora energetickej politiky
	800 000,00
	800 000,00
	294 283,87
	36,79
	CFCU

	SR0106
	Harmonizácia v železničnom sektore
	500 000,00
	500 000,00
	201 983,88
	40,40
	CFCU

	SR0107.01
	Rozvoj inštitucionálneho rámca a administratívnej kapacity pre programovanie a implementáciu štrukturálnych fondov SR
	3 500 000,00
	1 974 237,00
	80 000,00
	2,29
	CFCU

	SR0107.02
	Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych opatrení pre nezamestnaných
	3 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RDSA

	SR0107.03
	Turistický rozvoj - Zemplínska Šírava
	2 800 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RDSA

	SR0107.04
	Industriálny park Humenné
	2 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RDSA

	SR0107.05
	Industriálny park Rožňava
	2 400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RDSA

	SR0107.06
	Industriálny park Spišská Nová Ves
	2 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RDSA

	SR0107.07
	Turistický rozvoj - Veľká Domaša
	2 700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	RDSA

	Spolu SR0107
	Ekonomická a sociálna kohézia
	18 400 000,00
	1 974 237,00
	80 000,00
	0,43
	 

	SR0108
	Posilnenie nezávislosti súdnictva
	1 000 000,00
	764 049,50
	0,00
	0,00
	CFCU

	SR0109
	Verejná vnútorná finančná kontrola
	1 000 000,00
	998 559,00
	25 456,36
	2,55
	CFCU

	SR0110
	Twinning light
	800 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	CFCU

	SR0111
	Komunitárne programy
	7 300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Brusel

	Spolu SR0103-11 Národný program
	43 500 000,00
	6 507 869,11
	1 008 685,24
	2,32
	 

	SR0113
	Cezhraničná spolupráca SR/Poľsko
	6 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	SR0113.03
	Cezhraničná spolupráca SR/Rakúsko
	1 800 000,00
	199 660,00
	159 728,00
	8.87 
	RDSA

	Spolu
	 
	55 500 000,00
	6 507 869,11
	1 008 685,24
	1,82
	 


4. ImplementAČNÉ JEDNOTKY

Finančnú implementáciu projektov v roku 2002 zabezpečovali nasledovné decentralizované implementačné agentúry:

	CFCU 
	Centrálna finančná a kontraktačná jednotka 

	APRR
	Agentúra na podporu regionálneho rozvoja 

	IA MŽP 
	Implementačná agentúra Ministerstva životného prostredia SR 

	IA ŽSR 
	Implementačná agentúra Železníc Slovenskej republiky 

	NADSME 
	Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 

	NPOA 
	Nadácia pre podporu občianskych aktivít 

	PIU Export 
	Programová jednotka Podpora exportu Ministerstva hospodárstva 

	SARIO 
	Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

	SPPF 
	Agentúra pre podporu poprivatizačného podnikania (Slovenský poprivatizačný fond) 

	SSC 
	Slovenská správa ciest 


   Národné kancelárie komunitárnych programov, ktoré sú samostatnými implementačnými jednotkami.

Zodpovednosť za finančnú implementáciu projektov je v kompetencii programových splnomocnencov (PAO), menovaných pre každý projekt.

Odborná realizácia bola v kompetencii jednotlivých rezortov. V zmysle Všeobecnej koordinačnej smernice pre zahraničnú pomoc poskytovanú Európskou úniou a jej členskými štátmi v období pred prijatím Slovenskej republiky do Európskej únie a Smernice k príprave a realizácii programu PHARE platnej pre rok 2002 bol pre projekty alebo časti projektov, menovaný starší programový pracovník (SPO).

Celkovú zodpovednosť za finančné riadenie prostriedkov PHARE a dodržiavanie pravidiel, predpisov a postupov PHARE týkajúcich sa obstarávania, predkladania správ a finančného riadenia má od roku 1998 Národný fond a Národný splnomocnenec. Ich pôsobnosť upravuje Memorandum o porozumení o zriadení Národného fondu medzi vládou SR a Komisiou Európskych spoločenstiev.

5. MONITOROVANIE A HODNOTENIE predvstupovej pomoci PHARE
Monitorovanie

Od roku 2000 sa v Slovenskej republike realizuje decentralizovaný monitorovací systém. 

Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol zriadený Spoločný monitorovací výbor (Joint Monitoring Committee - JMC). ktorý je zodpovedný za sledovanie technického a finančného pokroku prebiehajúcich projektov z pohľadu cieľov stanovených v programovacích dokumentoch a ustanovení zakotvených v Partnerstve pre vstup. JMC prijíma ročný plán hodnotenia pre programy PHARE. Na základe monitorovania plnenia vyššie uvedených programov Spoločný monitorovací výbor navrhuje a prijíma všetky opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie programových cieľov a pre zvýšenie efektivity predvstupovej pomoci a to vrátane technického a finančného manažmentu programov a realokácií fondov v rámci programov.

JMC zároveň sleduje možné problémy týkajúce sa implementačných štruktúr a mechanizmov a v prípade potreby formuluje návrhy (formou odporúčaní) na ich odstránenie. Tieto odporúčania predkladá Spoločný monitorovací výbor Európskej komisii a kandidátskej krajine, ktoré v súlade s procedurálnymi pravidlami podniknú adekvátne opatrenia na odstránenie problémov. 

Členmi Spoločného monitorovacieho výboru sú národný koordinátor predvstupovej pomoci (NAC), národný splnomocnenec pre Národný fond (NAO), zástupca Európskej komisie, zástupca Delegácie Európskej komisie v SR a zástupcovia implementačných agentúr. Podľa okruhu prerokovávaných otázok je v prípade potreby možné prizvať ad hoc členov, ktorí poskytnú výboru požadované informácie.

Členovia spoločného monitorovacieho výboru sa zišli dňa 22. marca 2002 a 8. júla 2002, aby zhodnotili aktuálny stav implementácie projektov PHARE. Zástupcovia Európskej komisie vyjadrili na oboch stretnutiach obavy z nízkej úrovne kontrahovania a slabej absorbčnej schopnosti slovenskej administratívy (nedostatočná kapacita a kvalifikácia v dôsledku vysokej fluktuácie odborných pracovníkov). Mnohé projekty musia čeliť časovým oneskoreniam v implementácii, čo ohrozuje plné nakontrahovanie pridelených prostriedkov, ako aj efektívne dosahovanie projektových cieľoch, tak ako sú definované v návrhoch projektov.

Pre program PHARE boli zriadené monitorovacie podvýbory, ktorých úlohou je poskytovať Spoločnému monitorovaciemu výboru detailné a pravidelné informácie o priebehu príslušných programov a projektov.

V Slovenskej republike po dohode so zástupcami Delegácie Európskej komisie v SR, zástupcami národného koordinátora, zástupcami národného splnomocnenca a implementačnými agentúrami vzniklo 5 sektorových podvýborov.

Sektorové monitorovacie podvýbory sú zodpovedné za predkladanie monitorovacích správ Spoločnému monitorovaciemu výboru.  Správy sa vypracúvajú z podkladov predkladaných jednotlivými implementačnými agentúrami. Monitorovacie podvýbory sú zodpovedne za sledovanie procesu implementácie projektov vo svojom sektore. V prípade zistenia problémov pri technickej, kontraktačnej a finančnej implementácii projektov sektorové monitorovacie podvýbory adresujú zainteresovaným stranám odporúčania na ich odstránenie. Ďalej poskytujú Spoločnému monitorovaciemu výboru všetky informácie, ktoré si vyžiada. 

Členmi sektorových monitorovacích podvýborov sú: zástupcovia Delegácie Európskej komisie na Slovensku, národného koordinátora zahraničnej pomoci (NAC) a splnomocnenca pre Národný fond (NAO), príslušní programoví splnomocnenci (PAO), sektoroví koordinátori zahraničnej pomoci (SAC) a zástupca prijímateľa predvstupovej pomoci. Spoločný monitorovací výbor v prípade potreby na zasadnutia monitorovacích podvýborov prizýva ad hoc členov. 

Jarné zasadnutia Sektorových monitorovacích podvýborov PHARE 

Poľnohospodárstvo








       6.3.2002

Vnútorný trh a súkromný sektor






     20.3.2002

Ekonomická a sociálna súdržnosť





                 28.2.2002

Sociálny sektor a občianska spoločnosť 




                   7.3.2002

V priebehu septembra až novembra 2002 sa uskutočnili jesenné zasadnutia sektorových monitorovacích podvýborov v nasledujúcom zložení:

Sociálny sektor a občianska spoločnosť 




                27.9.2002

Poľnohospodárstvo








     1.10.2002

Vnútorný trh a súkromný sektor






   15.10.2002

Ekonomická a sociálna súdržnosť





               24.10.2002

Spravodlivosť a vnútorné veci, menšiny a verejná správa


               12.11.2002
V priebehu roka sa konali mesačné monitorovacie stretnutia na sektoroch, kde prebiehala implementácia projektov PHARE za účasti príslušných pracovníkov odboru zahraničnej pomoci Úradu vlády SR, implementačných agentúr a Delegácie Európskej komisie v Slovenskej republike.

Evaluácia

Na základe rozhodnutia Európskej komisie sa v desiatich kandidátskych krajinách na členstvo v Európskej únii začalo ex-post vyhodnocovanie programov PHARE z rokov 1997 a 1998. Uskutočnením evaluácie bolo poverené Konzorcium PLS RAMBOLL Management A/S a Eureval-C3E, ktoré za pomoci lokálnych expertov v druhom polroku uskutočnilo hodnotenie výsledkov projektov z finančných memoránd 1997 a 1998 v sektoroch, ktoré boli prijímateľmi pomoci z týchto memoránd.

Dňa 11. decembra 2002 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo stretnutie Národnej riadiacej skupiny pre evaluáciu projektov za účasti zástupcov Európskej komisie, tímu evaluátorov, konečných užívateľov projektov a ďalších zástupcov zo sektorov školstva, Slovenskej akadémie vied a tretieho sektora, kde bol predložený a prediskutovaný návrh záverečnej správy spracovanej konzorciom. Závery hodnotenia boli prezentované na zasadnutí zástupcov všetkých asociovaných krajín v marci 2003 v Bruseli. Odporúčania, ktoré vyplynuli z evaluácie projektov budú využité pri implementácii prebiehajúcich  programov PHARE a neskôr pri využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie

Opatrenia proti podvodom, audit/kontrola a hodnotenie

Všetky finančné memorandá, práve tak ako zmluvy pre realizáciu projektov podliehajú dohľadu a finančnej kontrole zo strany Európskej komisie (vrátane Európskeho úradu proti podvodom (OLAF) a Európskeho dvora audítorov. Medzi ne patria opatrenia ako je ex-ante overovanie vyhlasovania verejných súťaží a uzatvárania zmlúv, ktoré vykonáva Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike.

Aby sa zabezpečila efektívna ochrana finančných záujmov Spoločenstva môže Európska komisia vykonávať kontroly a inšpekcie priamo na mieste.

Účty a operácie Národného fondu, a všetkých relevantných implementačných agentúr môže kontrolovať aj Európska komisia na základe vlastného zváženia. Európska komisia zabezpečuje vykonávanie ex-post hodnotenia po ukončení každého programu PHARE.

6. Inštitucionálne zabezpečenie

Administratívne kapacity programu PHARE na Slovensku v roku 2002

	Č.
	Sektor/ Implementačná Agentúra *
	PHARE
	Twinning
	Zahraničná technická asistencia
	Domáca technická asistencia

	1
	Národný koordinátor zahraničnej pomoci 

(podpredseda vlády SR pre európsku integráciu ľudské práva a menšiny)
	13
	-
	1
	-

	2
	odbor koordinácie projektov, sekcia ľudských práv a menšín, ÚV SR
	3
	-
	-
	-

	3
	Centrálna finančná a kontraktačná jednotka
	4
	-
	-
	10

	4
	Ministerstvo hospodárstva SR
	4
	-
	-
	-

	5
	Národná agentúra pre rozvoj malého

a stredného podnikania 
	15
	-
	-
	-

	6
	Slovenský poprivatizačný fond
	3
	-
	-
	-

	7
	Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu
	-
	-
	
	

	8
	Ministerstvo financií SR**
	3
	2
	-
	-

	9
	Útvar Národného fondu na Ministerstve financií SR
	4
	-
	-
	-

	10
	Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
	 2
	-
	-
	-

	11
	Slovenská správa ciest
	5
	-
	-
	-

	12
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	4
	1
	
	

	13
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
	6
	-
	-
	-

	14
	Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
	27
	-
	-
	-

	15
	Ministerstvo vnútra SR
	4
	-
	-
	-

	16
	Ministerstvo obrany SR
	1
	-
	-
	-

	17
	Ministerstvo spravodlivosti SR
	4
	-
	-
	-

	18
	Ministerstvo zahraničných vecí SR
	1
	-
	-
	-

	19
	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
	6
	6
	3
	-

	20
	Ministerstvo životného prostredia SR
	2
	3
	-
	-

	21
	Ministerstvo školstva SR
	4
	-
	-
	-

	22
	Ministerstvo kultúry SR
	4
	-
	-
	-

	23
	Ministerstvo zdravotníctva SR
	1
	-
	-
	-

	24
	Ministerstvo privatizácie SR
	-
	-
	-
	-

	25
	Protimonopolný úrad SR
	1
	-
	-
	-

	26
	Štatistický úrad SR
	11
	2
	10
	-

	27
	Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
	5
	-
	-
	1

	28
	Úrad jadrového dozoru SR
	1
	-
	-
	-

	29
	Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
	5
	2
	1
	-

	30
	Úrad pre verejné obstarávanie
	4
	19
	3
	-

	31
	Úrad priemyselného vlastníctva SR
	1
	-
	-
	-

	32
	Správa štátnych hmotných rezerv SR
	-
	-
	-
	-

	33
	Národný bezpečnostný úrad
	1
	-
	-
	-

	34
	Úrad pre štátnu službu
	-
	-
	-
	-

	35
	Národná banka Slovenska
	-
	-
	-
	-

	36
	Národný úrad práce
	6
	-
	5
	7

	37
	Úrad pre štátnu pomoc
	5
	9
	-
	1

	38
	Nadácia pre podporu občianskych aktivít
	10
	-
	-
	-

	
	Spolu
	168
	44
	23
	19


* Niektoré z uvedených sektorov neimplementujú žiadny projekt programu PHARE, a preto môžu byť administratívne kapacity reprezentované len formálne sektorovým koordinátorom pomoci

Z tabuľky vyplýva, že na programovaní, implementácii a monitorovaní projektov PHARE sa v roku 2002 v rámci programových a implementačných štruktúr podieľalo 37 právnych subjektov v orgánoch štátnej správy a 1 mimovládna organizácia. V útvaroch koordinácie PHARE pracovalo celkom 168 domácich odborných pracovníkov. V rámci twinningu pracovalo na projektoch PHARE 44 expertov, formou technickej asistencie pracovalo 23 zahraničných expertov a 19 domácich lokálnych expertov. Porovnaním z počtami pracovníkov v roku 2001 je to zvýšenie o 41 domácich odborných pracovníkov a zníženie o 5 zahraničných expertov a 21 domácich expertov.

Musíme však konštatovať, že personálne obsadenie jednotlivých programových a implementačných jednotiek sektorov koordinujúcich a realizujúcich program PHARE v SR nie je stále na dostačujúcej úrovni, čo sa týka počtov pracovníkov zabezpečujúcich programovanie a implementáciu projektov PHARE. Kontinuita odbornej práce v oblasti predvstupovej pomoci bola navyše narúšaná vysokou fluktuáciu pracovníkov.

7. Programovanie PHARE 2002 a 2003

7.1 Programovanie PHARE 2002

V roku 2002 sa uskutočnilo programovanie projektov pre Finančné memorandum PHARE 2002. Celková finančná pomoc poskytnutá Európskou komisiou z rozpočtu Európskej únie (EK) v rámci národného programu PHARE 2002 predstavuje 69,2 meur. Podporené opatrenia zahŕňajú aktivity v oblastiach budovania inštitúcií a investícií.

Návrhy projektov boli pripravované v súlade s materiálom Európskej komisie Akčný plán pre posilnenie administratívnych a súdnych kapacít (ďalej Akčný plán), ktorý bol základným dokumentom pre identifikáciu projektov v oblasti harmonizácie s acquis communautaire a s tým súvisiacich investícií. Schválené projekty odrážajú základné priority sledované v procese negociácií, predovšetkým budovanie inštitúcií na Ministerstve vnútra SR, Ministerstve spravodlivosti SR a Ministerstve pôdohospodárstva SR. Projekty Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR a Sekcie ľudských práv, menšín a regionálneho rozvoja Úradu vlády SR sú zamerané najmä na plnenie a  posilnenie politických kritérií. Projekty Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR sa zameriavajú na plnenie ekonomických kritérií. Všetky ostatné projekty, napríklad projekty Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, alebo  Štatistického úradu SR majú za cieľ pripraviť inštitúcie Slovenskej republiky na prevzatie záväzkov, ktoré vyplývajú z budúceho členstva v Európskej únii.


Národný koordinátor zahraničnej pomoci vyhlásil cyklus programovania PHARE 2002 pre komponent harmonizácie s acguis a stanovil termín 30. apríla 2002 pre finalizáciu projektových návrhov.

Ministerská rada vlády SR pre európsku integráciu na svojom zasadnutí dňa 10. mája 2002 schválila predložené projektové návrhy a poverila národného koordinátora zahraničnej pomoci zaslať 30 schválených návrhov projektov v oblasti harmonizácie s acquis a budovania inštitúcií v štandardnej forme Európskej komisii. Grantové schémy pre oblasť ekonomickej a sociálnej súdržnosti boli schválené na zasadnutí Ministerskej rady vlády Slovenskej republiky  pre regionálnu politiku dňa 31. januára 2002 a  odporučené na odoslanie do Bruselu. 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 887 z 21. augusta 2002 schválila správu k projektovým návrhom predkladaných Európskej komisii ako Národný program PHARE 2002, vyjadrila s nimi  súhlas a uložila ministrovi financií SR zabezpečiť spolufinancovanie projektov v rámci Národného programu PHARE 2002.

Projekty pre Národný program PHARE 2002 boli oficiálne schválené Európskou komisiou na zasadnutí Riadiaceho výboru PHARE dňa 27. septembra 2002. Pre komponent budovanie inštitúcií bolo schválených 18 projektov v celkovej hodnote 35,1  meur z grantu PHARE a pre komponent ekonomickej a sociálnej súdržnosti boli schválené 4 grantové schémy v celkovom objeme 14  meur z grantu PHARE. 

Návrh Finančného memoranda Národného programu PHARE 2002 zaslala Delegácia Európskej komisie Národnému koordinátorovi zahraničnej pomoci                dňa 3. decembra 2002. Vláda SR schválila uznesením č. 6/2003 uvedený materiál  na svojom rokovaní dňa 8. januára 2003. Finančné memorandum bolo podpísané dňa 10. januára 2003, kedy sa začalo obdobie kontrahovania prostriedkov PHARE a ich následná implementácia. 

Program cezhraničnej spolupráce (CBC) je určený na rozvoj spolupráce medzi prihraničnými okresmi Slovenskej republiky a susedných štátov. V roku 2002 sa realizuje formou dvojstranných programov s Rakúskom, Maďarskom a Poľskom. Projekty v rámci CBC boli schválené na Riadiacom výbore PHARE v októbri 2002 v celkovej hodnote 12,0  meur.

Návrh Finančného memoranda cezhraničnej spolupráce PHARE 2002 na slovensko-rakúskej a slovensko-maďarskej hranici zaslala Delegácia Európskej komisie Národnému koordinátorovi zahraničnej pomoci dňa 3. decembra 2002 a ďalší návrh pre oblasť spolupráce na slovensko-poľskej hranici bol zaslaný Národnému koordinátorovi zahraničnej pomoci dňa 10. decembra 2002. Po schválení záväzných dokumentov vo vláde SR dňa 8. januára 2003 uzneseniami č. 3/2003 (slovensko-poľská spolupráca), 4/2003 (slovensko-rakúska spolupráca)             a 5/2003 (slovensko-maďarská spolupráca) boli finančné memorandá podpísané dňa                   10. januára 2003. Týmto dátumom sa začalo obdobie kontrahovania prostriedkov PHARE a ich následná implementácia.

Slovenská republika vyjadrila tiež záujem v roku 2003 pokračovať aj v realizácii pôvodných komunitárnych programoch na základe príslušných platných rozhodnutí Asociačnej rady. Na podporu komponentu komunitárnych programov bola vyčlenená čiastka 8  meur z programu PHARE na rok 2002.

7.1.1 Zoznam  projektov schválených v rámci PHARE 2002

a/ komponent budovania  inštitúcií

	Porad.

č.
	Názov projektu
	Predkladateľ
	Investície
	Budovanie inštutúcií
	PHARE (MEUR)
	Spolu

fin.

	1
	Rýchla integrácia  rómskych detí do školského procesu  a zlepšenie životných podmienok
	ÚV SR/ Sekcia ľudských práv a menšín
	0,05
	0,95
	1,0
	0,05

	2
	Podpora prípravy a implementácie dublinskej konvencie
	Ministerstvo vnútra SR/Ministerstvo spravodlivosti SR
	0,59
	0,61
	1,2
	0,197

	3
	Príprava podmienok pre posilnenie Schengen acquis a pokračovanie v budovaní infraštruktúry na budúcich vonkajších hraniciach EÚ
	Ministerstvo vnútra SR
	5,29
	0,51
	5,8
	1,764

	4
	Posilnenie efektivity a flexibility vo vyšetrovacích a súdnych procedúrach
	Ministerstvo vnútra SR /Generálna prokuratúra SR
	1,2
	0,9
	2,1
	0,404

	5
	Modernizácia fytosanitárneho kontrolného systému pre rastliny a rastlinné produkty v oblasti exportu z tretích krajín mimo EÚ
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	0,5
	0,15
	0,65
	0,4

	6
	Rozvoj štruktúr pre implementáciu IACS 
	
	0,8
	1,0
	1,8
	0,327

	7
	Registrácia výrobcov, importérov a exportérov rastlín a výrobkov rastlinného pôvodu
	
	0,4
	0,3
	0,7
	0,2

	8
	TSE- bezpečnosť potravín
	
	3,05
	0,35
	3,4
	6,45

	9
	Implementácia nariadenia o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia (IPPC)
	Ministerstvo životného prostredia SR
	0,27
	0,83
	1,1
	0,09

	10
	Implementácia a vymožiteľnosť nariadení Rady týkajúce sa vypúšťania nebezpečných substancií do vodného prostredia
	
	0,185
	1,165
	1,35
	0,065

	11
	Implementácia a presadzovanie nariadenia Rady o ochrane prirodzených stanovíšť volne žijúcej fauny a flóry a nariadenia Rady o ochrane volne žijúcich vtákov
	Ministerstvo životného prostredia SR
	0,335
	0,965
	1,3
	0,115

	12
	Upevnenie inštitucionálneho rámca a posilnenie administratívnych kapacít pre programovanie a implementáciu štrukturálnych fondov
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
	-
	2,5
	2,5
	0,25

	13
	 Posilnenie regionálnej štatistiky REGSTAT
	Štatistický úrad SR
	0,25
	0,75
	1,0
	0,2

	14
	Zavádzanie systému INTRASTAT
	
	0,1
	1,4
	1,5
	0,695

	15
	Posilnenie dohľadu nad finančným sektorom
	Ministerstvo financií SR


	-
	2,0
	2,0
	-

	16
	Informačný systém pre administratívny komponent podporujúci vynútiteľnosť práva v slovenskej colnej administratíve.
	
	1,6
	2,4
	4,0
	1,2

	17
	Podpora úradu pre štátnu službu a modernizácia verejnej správy
	Úrad pre štátnu službu
	-
	1,7
	1,7
	-

	18
	Budovanie inštitúcií
	-
	-
	2,0
	2,0
	-

	
	Celkom
	
	14,62
	20,48
	35,1
	12,407


b/ komponent ekonomická a sociálna súdržnosť /grantové schémy/

	Porad.

č.
	Názov projektu
	Predkladateľ
	Investície
	Budovanie inštutúcií
	PHARE
(MEUR)
	Spolu

fin.

	1
	Operačný rámec pre stratégiu a politiku v sektore turizmu
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR+

Ministerstvo hospodárstva SR 
	3,3
	0,2
	3,5
	2,2

	2
	Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR+ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
	3,3
	0,2
	3,5
	1,1

	3
	Podpora lokálneho 

a regionálneho rozvoja
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
	3,3
	0,2
	3,5
	1,278

	4
	Grantová schéma pre rozvoj priemyslu
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR+

Ministerstvo hospodárstva SR 
	3,3
	0,2
	3,5
	1,1

	
	Celkom
	
	13,2
	0,8
	14
	5,678


c/   komponent  cezhraničnej spolupráce

	  Program CBC
	Názov projektu
	 

	
	
	PHARE
(MEUR)
	Spolufin.

	SR/Maďarsko

 
	Grantová schéma - Environmentálna a prírodná ochrana na území prihraničného slovensko - maďarského regiónu
	1,8
	0,60

	
	Fond malých projektov
	0,2
	0,02

	SR/Poľsko

 

 
	Rekonštrukcia cesty III/520 19 Oravice - Zuberec
	1,8
	0,96

	
	Čistá rieka - povodie Popradu a Dunajca
	1,8
	0,60

	
	Fond malých projektov
	0,4
	0,08

	SR/Rakúsko

 

 
	III/0238 Moravský Svätý Ján, Provizórny most cez rieku Morava
	1,9
	0,64

	
	Grantová schéma pre inováciu a technologický rozvoj -  ekonomická infraštruktúra
	3,5
	1,30

	
	Fond malých projektov
	0,6
	0,07

	
	Celkom
	12,0
	4,27


7.2 Programovanie PHARE 2003

Programovanie predvstupovej pomoci PHARE 2003 začalo dňa 31. októbra 2002. Výzva na predkladanie projektových zámerov (Project Intent) bola podľa Všeobecnej koordinačnej smernice pre zahraničnú pomoc zaslaná na všetky sektory.

Projektové zámery boli pripravované v súlade s prioritami stanovenými v Partnerstve pre vstup 2001, Národným programom pre prijatie Acquis Communautaire (NPAA) 2001 a s negociačnými pozíciami SR pre danú kapitolu. V komponente budovania inštitúcií sa vychádzalo z priorít Akčného plánu pre posilnenie administratívnych a súdnych kapacít, ktorý bol vypracovaný spoločne Európskou komisiou a Slovenskou republikou v marci 2002. V rámci komponentov ekonomická a sociálna súdržnosť a cezhraničná spolupráca museli byť projekty v súlade s Národným plánom regionálneho rozvoja SR. Príprava projektov cezhraničnej spolupráce zohľadňovala okrem uvedeného aj priority dané v Spoločných programových dokumentoch pre príslušnú hranicu, z ktorých boli oficiálne pre programovanie 2003 vybrané a odsúhlasené priority na zasadnutiach spoločných výborov pre spoluprácu (JCC) pre jednotlivé prihraničné regióny.

Predložené projektové zámery museli ďalej zohľadňovať zásady vyplývajúce zo Smernice na programovanie PHARE 2003 a predovšetkým priority obsiahnuté v Plánovacom dokumente na rok 2003, ktorý vypracovala Európska komisia a oficiálne ho zaslala na Úrad vlády SR dňa 13. novembra 2002 vedúcim tímu a hlavným vyjednávačom pre Slovenskú republiku Dirckom Meganckom.

Projektové zámery (Project Intent) boli útvaru národného koordinátora zaslané do 28. novembra a prvé verzie návrhov projektov (Project Fiche) do 10. decembra 2002, resp. do 10. januára 2003 (pre komponent cezhraničnej spolupráce, v súvislosti so zasadnutiami JCC, schválením priorít a vypracovaním projektov), aby mohli byť po formálnej a technickej úprave zaslané relevantným pracoviskám Európskej komisie. Schválenie finálneho zoznamu projektových návrhov vládou Slovenskej republiky sa očakáva v apríli roku 2003 a ich prezentovanie na Riadiacom výbore PHARE najneskôr v júni 2003.

8. opatrenia na zlepšenie realizácie projektového cyklu PHARE 
V snahe odstrániť nedostatky v realizácii projektového cyklu PHARE (programovanie, kontrahovanie, implementácia a monitorovanie) sa v roku 2002 uskutočnili nasledovné opatrenia:

 

8.1 Zintenzívnenie monitorovania a komunikácie s rezortmi
Kontrahovanie prostriedkov PHARE z Finančného memoranda 2000 a príprava dokumentácie pre výberové konania pre projekty PHARE FM 2001 sa pravidelne, každé dva týždne monitorovala na úrovni odboru zahraničnej pomoci PHARE, bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Úradu vlády SR, ako výkonnej zložky národného koordinátora zahraničnej pomoci. Účelom stretnutí bolo pravidelné vzájomné informovanie zúčastnených strán o aktuálnom stave kontrahovania a prípravy tendrovej dokumentácie. Samotné stretnutia však bez systémových zmien negarantujú, a ani nemôžu garantovať kvalitatívny posun v tejto oblasti.

8.2 Posilňovanie administratívnych kapacít 

Na základe Uznesenia vlády SR č. 702 z 18. júla 2001 došlo v súvislosti s integráciou Slovenska do Európskej únie k posilneniu administratívnych kapacít o 833 nových zamestnancov. Osobitná pozornosť sa venovala zvýšeniu počtu pracovníkov v súvislosti s realizáciou predvstupových fondov. Monitor napĺňania týchto administratívnych kapacít k 1. júlu 2002 indikuje 509 obsadených miest, čo predstavuje 61%. V niektorých prípadoch dokonca došlo k poklesu naplnených pracovných miest oproti stavu k 1. aprílu 2002. Dôvodom týchto poklesov je rozviazanie pracovného pomeru s príslušným zamestnancom ešte počas skúšobnej doby, prípadne jeho nepožiadanie o štátnu službu. Popri kvantitatívnej zložke je nevyhnutné zaručiť vysokú kvalitatívnu úroveň zamestnancov štátnej správy na poli európskej integrácie, ktorá je v podstatnej miere podmienená v súčasnosti ich nedostatočnou motiváciou.

8.3 Školenie v programovaní PHARE
Usporiadanie školenia v programovaní PHARE 2003 dňa 2. – 3. októbra 2002 v Bratislave pre projektových manažérov odboru zahraničnej pomoci PHARE, bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Úradu vlády SR a programové implementačné jednotky príslušných rezortov (počet vyškolených osôb: 25). 

Spolupráca so zahraničnou technickou asistenciou pri programovaní Národného programu PHARE 2003 na úrovni odboru zahraničnej pomoci PHARE, bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Úradu vlády SR.

8.4 Školenie v monitorovaní programu PHARE
V apríli a v auguste 2002 zabezpečil odbor zahraničnej pomoci PHARE, bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce Úradu vlády SR v spolupráci s EMS konzorciom tri školenia v monitorovaní projektov PHARE (počet vyškolených osôb: 50). Realizované školenia však nemali očakávaný efekt a to najmä v dôsledku nepomeru administratívnej náročnosti projektového cyklu PHARE a administratívnej kapacity jednotlivých sektorov.

Nevyhnutným preto zostáva, aby kontrolu činnosti programových splnomocnencov (implementačných agentúr) a sektorových koordinátorov zahraničnej pomoci (programových implementačných jednotiek) v príslušných rezortoch aj v súlade s uznesením vlády SR č. 1150/2001 zo 6. decembra 2001 zabezpečovali priamo príslušní členovia vlády SR, resp. vedúci ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nesú konečnú zodpovednosť za prípravu dokumentácie pre výberové konania (technických špecifikácii a zadávacích podmienok).

Záver:


Na elimináciu nepriaznivých faktorov realizácie projektov financovaných z predvstupových fondov EÚ bude potrebné v roku 2003 zo strany vlády SR prijať opatrenia týkajúce sa najmä dobudovania administratívnych kapacít pre programovanie a realizáciu projektov, dobudovanie inštitucionálneho zabezpečenia relevantných orgánov, monitorovacích a kontrolných mechanizmov implementácie projektov s dôrazom na prípravu Slovenskej republiky na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.


Pozornosť bude tiež potrebné venovať zlepšeniu koordinácie medzi rezortmi, zlepšeniu informovanosti verejnosti o možnostiach využitia fondov predvstupovej pomoci a včasnému predkladaniu návrhov projektov a ostatných materiálov potrebných na úspešný priebeh implementácie projektov.
9. ZÁVER

Celkovo možno hodnotiť prínos z realizácie programov PHARE v roku 2002 pre Slovenskú republiku pozitívne.

V rámci finančných memoránd 1999-2001 boli pre Slovensko alokované zdroje                    v rozsahu 262,62 MEUR. 

V roku 2002 skončila platnosť finančných memoránd 1999. Z 85,9  MEUR priamo alokovaných pre SR (bez komunitárnych programov finančne riadených priamo Európskou komisiou) bolo k 31.12.2002 nakontrahovaných 73,6 MEUR, čo predstavuje 85,64 % pridelených finančných  prostriedkov. K uvedenému dátumu bolo vyčerpaných 68,1 MEUR, čo predstavuje  77,7 %. 

Výška čerpania pridelených prostriedkov z Finančného memoranda 1999 ku koncu roka 2002 nie je konečná, pretože termíny vyplácania u projektov  SR9906.04, SR9916.01, SR9917.02 a SR9913.04 boli predĺžené do 30.6.2003 resp. do 31.12.2003.

 Z Finančného memoranda 2000 bolo do konca kontraktačného obdobia (do 30. 11.2002 , resp. do 31. 12. 2002) nakontrahovaných 42,9 MEUR (mimo komunitárnych programov) čo predstavuje 95,92 %. Čerpanie k uvedenému dátumu bolo 21,84 %.Termínom uzávierky na vyplatenie finančných prostriedkov z tohto memoranda je 30. november resp. 31. december 2003.

Finančné memorandá z roku 2001 boli počas roka v štádiu prípravy projektov a prípravy na ich podpis. K 31.12.2002 bolo nakontrahovaných 11,73 % alokovaných prostriedkov. Úroveň čerpania prostriedkov k uvedenému dátumu dosiahla 1,8 %.

Prostriedky PHARE v rámci finančných memoránd 1999 – 2001 boli medzi jednotlivé sektory, ktoré boli v rámci dokumentov Partnerstvo pre vstup a Národného programu pre prijatie acquis, určené ako príjemcovia pomoci ekvivalentne rozdelené. Prehľad pridelených finančných prostriedkov, stav kontrahovania a čerpania prostriedkov pre jednotlivé finančné memorandá je uvedený v tabuľke 1.
Najvyššiu úroveň čerpania (vyplácania) prostriedkov z Finančných memoránd 1999 boli k 31. 12. 2002 dosiahnuté v projektoch Rozvoj malého a stredného podnikania, Štatistika, Životné prostredie, Cezhraničná spolupráca Slovenská republika/Maďarsko a Most Štúrovo – Ostrihom, kde boli finančné prostriedky využité na 99,94 %.
Najnižšia bola zaznamenaná v projektoch Navŕšenie Slovenského poprivatizačného fondu, Colnice, Cezhraničná spolupráca SR/Rakúsko, Aproximácia legislatívy v oblasti verejného obstarávania a Rozvoj priamych zahraničných investícií a podpora exportu.

V rámci FM 2000 dosiahli k 31. 12. 2002 najvyššiu úroveň čerpania projekty Cenzus malých a stredných podnikov, Posilnenie Garančného fondu zamestnanosti, Uplatnenie zákona o technických požiadavkách na výrobky a Posilnenie EIA a kontrolných mechanizmov v oblasti životného prostredia.
Čerpanie finančných prostriedkov však u väčšiny projektov bolo ku koncu roka 2002 na veľmi nízkej úrovni, v mnohých prípadoch sa čerpanie ešte nezačalo. Markantné je to najmä u projektov cezhraničnej spolupráce.


Pozitívne možno hodnotiť čerpanie finančných prostriedkov z Finančného memoranda 2001 pri projektoch Podpora politiky v oblasti energetiky v Slovenskej republike a Harmonizácia odvetvia železníc. U väčšiny projektov však k 31. 12. 2002 neboli nakontrahované a ani vyplatené žiadne finančné prostriedky.

Priebeh implementácie projektov PHARE bol sledovaný aj prostredníctvom sektorových monitorovacích podvýborov ktoré sú zodpovedne za sledovanie procesu implementácie projektov vo svojom sektore (v roku 2002 zasadali 2-krát). V prípade zistenia problémov pri technickej, kontraktačnej a finančnej implementácii projektov sektorové monitorovacie podvýbory adresovali zainteresovaným stranám odporúčania na ich odstránenie. Na základe monitorovania plnenia vyššie uvedených programov Spoločný monitorovací výbor, ktorý zasadal 22. marca 2002 a 8. júla 2002, aby zhodnotili aktuálny stav implementácie projektov PHARE. Členovia výboru vyjadrili na oboch stretnutiach obavy z nízkej úrovne kontrahovania a slabej absorbčnej schopnosti slovenskej administratívy (nedostatočná kapacita a kvalifikácia v dôsledku vysokej fluktuácie odborných pracovníkov). Mnohé projekty musia čeliť časovým oneskoreniam v implementácii, čo ohrozuje plné nakontrahovanie pridelených prostriedkov, ako aj efektívne dosahovanie projektových cieľoch, tak ako sú definované v návrhoch projektov.

Na základe rozhodnutia Európskej komisie sa v roku 2002 v Slovenskej republike uskutočnilo ex-post vyhodnocovanie programov PHARE z rokov 1997 a 1998. Odporúčania, ktoré vyplynuli z evaluácie projektov budú využité pri implementácii prebiehajúcich programov PHARE a neskôr pri využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie.

V roku 2002 sa uskutočnilo programovanie projektov pre Finančné memorandum PHARE 2002. Celková finančná pomoc poskytnutá Európskou komisiou z rozpočtu Európskej únie v rámci národného programu PHARE 2002 predstavuje 69,2 meur. Podporené opatrenia zahŕňajú aktivity v oblastiach budovania inštitúcií a investícií.

Od začiatku realizácie programu PHARE v Slovenskej republike (1993) pretrvávajú nedostatky zo strany príjemcov pomoci a to hlavne v dôsledku nedostatočných odborných kapacít rezortov vyčlenených pre tento program a ich vysokej fluktuácie. 

Nízky stav kontrahovania je zapríčinený predovšetkým internými faktormi, najmä nedodržaním termínu predkladania technických špecifikácii a zadávacích podmienok príjemcami pomoci. Včasné predloženie týchto dokumentov je pritom nevyhnutným predpokladom pre vyhlásenie výberového konania, ktoré štandardnou procedúrou trvá minimálne štyri mesiace. Neskoré predloženie uvedených dokumentov spôsobuje odklad vypísania výberového konania, resp. v prípade výskytu problému a zrušenia výberového konania, nie je z časových dôvodov možné verejnú súťaž opakovať. Finančné prostriedky musia byť v takýchto prípadoch vrátené Európskej komisii ako nenakontrahované. 

Za prípravu nevyhnutných dokumentov pre vyhlásenie výberového konania - technických špecifikácii a zadávacích podmienok – je zodpovedný príjemca pomoci reprezentovaný príslušným sektorovým koordinátorom pomoci. Za prípravu technických špecifikácii a zadávacích podmienok však v konečnom dôsledku zodpovedajú príslušní ministri a vedúci ústredných orgánov štátnej správy.

Dôležitú skupinu tvoria aj projekty, pri ktorých z dôvodu oneskoreného predloženia zadaní projektov došlo k skráteniu lehoty realizácie projektu a zníženiu využitia finančných prostriedkov oproti pôvodne plánovanému rozpočtu. Takéto skracovanie implementácie negatívne ovplyvní aj viaceré projekty PHARE  (cezhraničná spolupráca a ekonomická a sociálna súdržnosť) a zabráni dosiahnuť naprogramované ciele.

V roku 2002 sa uskutočnilo programovanie projektov pre Finančné memorandum PHARE 2002. Celková finančná pomoc poskytnutá Európskou komisiou z rozpočtu Európskej únie v rámci národného programu PHARE 2002 predstavuje 69,2 meur. Podporené opatrenia zahŕňajú aktivity v oblastiach budovania inštitúcií a investícií.
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