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Príloha č. 2



Analýza dopadov na ŠR 

(zdroj MF SR)
Keďže v súčasnosti neexistuje precedens prijatia riešenia podobnej situácie zo strany EK, dopad na štátny rozpočet je modelovaný z hľadiska možných postupov.
Základné predpoklady, ktoré ovplyvňujú popísané alternatívy, sú:
· stanovenie korekcie zo strany EK (až do maximálnej výšky 100 % FM);
· rozhodnutie o dofinancovaní/zastavení financovania dotknutých projektov;
· zapojenie štátneho rozpočtu do ďalšieho financovania projektov/vrátenia korekcie EK.
Ku dňu 07.05.2007, kedy bolo Ministerstvom financií SR ako platobným orgánom pre Kohézny fond pozastavené schvaľovanie žiadostí o platbu, je potreba finančných prostriedkov na dofinancovanie projektov vo výške schválenej FM uvedená v tabuľke č. 5.

Možný postup A: korekcia do výšky 100% zo strany EK a rozhodnutie o zastavení ďalšieho financovania projektu zo strany štátneho rozpočtu

V prípade postupu A, ak by EK stanovila korekciu na projekty do maximálnej výšky 100% a na národnej úrovni by bolo prijaté rozhodnutie o zastavení ďalšieho financovania projektov, Slovenská republika by musela EK vrátiť prostriedky už vyplatené konečným prijímateľom, do výšky v závislosti od EK stanovenej  korekcie, t.j. maximálne do výšky 100%. V číselnom vyjadrení sa jedná o sumu maximálne 20 632 859 EUR, t.j. 694 048 111 SKK1  (tabuľka č. 5). 

Tabuľka č. 5 - Dofinancovanie projektov od 07. 05. 2007


[image: image1.emf]Zdroj ISPA podľa FMVyplatené prostriedky zdroj ISPAPotreba dofinancovania zdroja ISPA

1 2 3=1-2

ZV 5 483 525 € 4 292 101 € 1 191 424 €

BB 22 734 334 € 6 207 634 € 16 526 700 €

VK 19 600 000 € 623 140 € 18 976 860 €

Podtatranská 

vodárenská 

spoločnosť

Poprad                                                                                                                      

Matejov

ce 13 163 775 € 9 509 985 € 3 653 790 €

Spolu 60 981 634 € 20 632 859 € 40 348 775 €

Vodárenská 

spoločnosť

Projekt

Návrh A.1

Stredoslovenská 

vodárenská 

spoločnosť

 








                                 Zdroj: MF SR
· Možný postup A.1:

Túto korekciu je možné v prípade identifikovania porušenia zmluvných podmienok požadovať od konečných prijímateľov. 
· Možný postup A.2:

V prípade nemožnosti vymáhania korekcie od konečných prijímateľov by musela byť táto suma hradená zo štátneho rozpočtu, čo by predstavovalo dodatočné nároky na štátny rozpočet.

Zároveň by štátnemu rozpočtu z titulu nevyužitia rozpočtovaných prostriedkov určených na spolufinancovanie projektov zo ŠR vnikla úspora vo výške 15 725 242 EUR, t.j. 528 965 690 SKK, o ktorú je možné znížiť dodatočné nároky na rozpočet (tabuľka č. 6).

Tabuľka č. 6 - Nevyplatené prostriedky za spolufinancovanie zo ŠR k 07. 05. 2007


[image: image2.emf]Spolufinancovanie 

zo ŠR podľa FM

Vyplatené prostriedky 

za spolufinancovanie 

zo ŠR

Nevyplatené 

prostriedky za na 

spolufinancovanie zo 

ŠR

2 3

4=2-3

ZV 2 741 763 € 2 596 892 € 144 871 €

BB 11 367 166 € 3 103 817 € 8 263 349 €

VK 7 000 000 € 222 550 € 6 777 450 €

Podtatranská vodárenská 

spoločnosť

Poprad                                                                                                                      

Matejovce 4 875 250 € 4 335 678 € 539 572 €

Spolu 25 984 179 € 10 258 937 € 15 725 242 €

Projekt

Stredoslovenská 

vodárenská spoločnosť

Vodárenská spoločnosť

Návrh B.2











          Zdroj: MF SR

Možný postup B: korekcia do výšky 100% zo strany EK a rozhodnutie o pokračovaní ďalšieho financovania projektov

V prípade postupu B, ak by EK stanovila korekciu na projekty do maximálnej výšky 100% a na národnej úrovni by bolo prijaté rozhodnutie o pokračovaní ďalšieho financovania projektov, Slovenská republika by musela EK vrátiť prostriedky vo výške korekcie, už vyplatené konečným prijímateľom a zároveň zabezpečiť dodatočné prostriedky na dofinancovanie projektov. V číselnom vyjadrení bude potrebné:

· vrátiť EK prostriedky už vyplatené konečným prijímateľom za zdroj ISPA vo výške korekcie, t.j. maximálne v sume 20 632 859 EUR, t.j.  694 048 111 SKK 
· dofinancovať projekty za zdroj ISPA, t.j. rozdiel medzi FM za časť ISPA a vyplatenými prostriedkami za časť ISPA v sume 40 348 775 EUR,  t.j. 1 357 252 093 SKK
· dofinancovať projekty za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 15 725 242 EUR, t.j. 528 965 690 SKK
· dofinancovať projekty za zdroj konečného prijímateľa v sume 9 925 502 EUR, t.j. 333 874 036 SKK
Vzhľadom k skutočnosti, že MF SR ako PO má rozpočtované prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR a za predpokladu garancie spolufinancovania zo strany KP do výšky podľa FM za svoju časť, môžu byť dodatočné nároky na ŠR nasledovné:
· Možný postup B.1: Záväzok FM za zdroj ISPA preberie štátny rozpočet

V prípade postupu B.1 platí vo vzťahu k úhrade korekcie postup A.1 alebo postup A.2 a vo vzťahu k dofinancovaniu by dodatočné nároky na štátny rozpočet tvorili  40 348 775 EUR,  t.j. 1 357 252 093 SKK
 (tabuľka č. 5).




· Možný postup B.2: Záväzok FM za zdroj ISPA hradí KP a SR potvrdí svoj záväzok na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu do výšky FM

V prípade postupu B.2 platí vo vzťahu k úhrade korekcie postup A.1 alebo postup A.2 a vo vzťahu k dofinancovaniu by vzhľadom na vyššie uvedené predpoklady neboli žiadne dodatočné nároky na štátny rozpočet. 
Suma spolufinancovania zo ŠR je zabezpečená v štátnom rozpočte do výšky schváleného FM.

· Možný postup B.3: Ďalšie financovanie projektu hradí KP

V prípade postupu B.3 platí vo vzťahu k úhrade korekcie postup A.1 a postup A.2 a vo vzťahu k dofinancovaniu vzhľadom na vyššie uvedené predpoklady by neboli žiadne dodatočné nároky na štátny rozpočet.
V ŠR z tohto titulu vzniká úspora vo výške nevyčerpaných rozpočtovaných prostriedkov za spolufinancovanie ŠR rovnako ako pri postupe A.2 (15 725 242 EUR, t.j. 528 965 690 SKK).

Spôsob vrátenia finančných prostriedkov v prípade finančných korekcií zo strany EK

V zmysle FM akákoľvek neopodstatnene vyplatená suma bude Komisii vrátená orgánom špecifikovaným v časti III (9), t.j. Národným fondom (v súčasnosti Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR). Ak tento orgán sumu splatnú v prospech Spoločenstva nesplatí, Komisii túto sumu uhradí prijímajúca krajina. Úrok z oneskorených platieb sa bude účtovať z nesplatených súm použitím pravidiel špecifikovaných vo finančnom nariadení platnom pre rozpočet Spoločenstva.

Ďalej v zmysle Pokynov pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA nesplnenie akejkoľvek povinnosti stanovenej v zmluvných vzťahoch a Pokynoch je dôvodom, aby subjekt/y, ktorý/é porušil/i svoje povinnosti t.j. vodárenské spoločnosti, finančné prostriedky vrátili.

V prípade zavinenia KP je KP povinný zaplatiť určenú sankciu. V prípade, ak sa suma nedá vymôcť od KP, členský štát je povinný uhradiť prostriedky. Následne sa prostriedky vymáhajú od KP. 
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� Kurz 33,638  SKK/EUR (NBS 13.9.2007)
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_1252839660.xls
Hárok1

		Vodárenská spoločnosť		Projekt		Návrh A.1

						Zdroj ISPA podľa FM		Vyplatené prostriedky zdroj ISPA		Potreba dofinancovania zdroja ISPA

						1		2		3=1-2

		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť		ZV		5,483,525 €		4,292,101 €		1,191,424 €

				BB		22,734,334 €		6,207,634 €		16,526,700 €

				VK		19,600,000 €		623,140 €		18,976,860 €

		Podtatranská vodárenská spoločnosť		Poprad                                                                                                                      Matejovce		13,163,775 €		9,509,985 €		3,653,790 €

		Spolu				60,981,634 €		20,632,859 €		40,348,775 €






_1252837191.xls
Hárok1

		Vodárenská spoločnosť		Projekt		Návrh B.2

						Spolufinancovanie zo ŠR podľa FM		Vyplatené prostriedky za spolufinancovanie zo ŠR		Nevyplatené prostriedky za na spolufinancovanie zo ŠR

						2		3		4=2-3

		Stredoslovenská vodárenská spoločnosť		ZV		2,741,763 €		2,596,892 €		144,871 €

				BB		11,367,166 €		3,103,817 €		8,263,349 €

				VK		7,000,000 €		222,550 €		6,777,450 €

		Podtatranská vodárenská spoločnosť		Poprad                                                                                                                      Matejovce		4,875,250 €		4,335,678 €		539,572 €

		Spolu				25,984,179 €		10,258,937 €		15,725,242 €

										528,965,695.11 €

						15,733,242 €

						-15,733,242 €

						-529,234,794 €






