Príloha 1
Prehľad projektov priamo súvisiacich s vyraďovaním JE V1

Projekty „A“

Projekt A1.1 „PMU Konzultant (I. etapa)
· celková hodnota projektu

11,30 mil. EUR 
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


11,02 mil. EUR 
(30.9. 2008)
EBRD ako správca BIDSF požaduje služby Konzultanta pre PMU počas celého obdobia prác na projektoch financovaných alebo spolufinancovaných z BIDSF. Tieto služby zahŕňajú najmä riadenie a koordináciu projektov financovaných z BIDSF.

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A1.2 „PMU Konzultant (II. etapa)“
Cieľom projektu je financovanie II. etapy služieb Konzultanta PMU v období od januára 2008 do februára  2009.
· celková hodnota projektu

5,00 mil. EUR 
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


1,07 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Realizácia projektu prebieha.

Projekt A1.3 „PMU Konzultant (III. etapa)“

Cieľom projektu je financovanie III. etapy služieb Konzultanta PMU  v období od marca  2009  do  júla 2010.

Príslušná dokumentácia projektu s celkovou požadovanou finančnou čiastkou 5 mil. EUR bude predložená na schválenie grantu na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF v decembri 2008.

Projekt A2.1 „Vývoj súhrnnej dokumentácie potrebnej pre obdobie ukončovania prevádzky a prípravu na vyraďovanie JE V1“

· celková hodnota projektu

2,10 mil. EUR 
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


1,55 mil. EUR
 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je príprava postupných zmien a novelizácií bezpečnostnej, prevádzkovej a ostatnej dokumentácie, alebo vypracovanie nových predpisov, vzťahujúcich sa ku jednotlivým fázam odstavovania JE V1.

Implementácia projektu prebieha v súlade s harmonogramom projektu.

Projekt A2.2 „Systém riadenia dokumentácie“

· celková hodnota projektu

1,00 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,54 mil. EUR   
(30.9. 2008)
Cieľom tohto projektu je: 
· určiť dokumentáciu, ktorá je podstatná pre činnosti vyraďovania

· aktualizovať vybranú dokumentáciu

· dosiahnuť požadovaný stav vybranej dokumentácie –metóda digitalizácie

· digitalizovať výkresy

· digitalizovať textovú dokumentáciu (nie výkresy)

· vytvoriť systém riadenia dokumentácie (systém nakladania s dokumentmi)

· vložiť overenú dokumentáciu do systému riadenia dokumentácie

· vyvinúť 3D modely priestorov JE V1 s vysokou úrovňou rádioaktivity a prepojiť ich s databázou vyraďovania (ARSOZ) a databázou systému riadenia dokumentácie

· vytvoriť potrebné väzby systému riadenia dokumentácie s databázou vyraďovania (projekt B6.4)

Projekt prebieha podľa zmluvne stanoveného harmonogramu.
Projekt A3-A „Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany v lokalite elektrárne - AKOBOJE“

· celková hodnota projektu

11,10 mil. EUR  (86% BIDSF, t.j. 9,60 mil. EUR)

· doterajšie čerpanie


  0,00 mil. EUR  (30.9. 2008)
Cieľom projektu je vybudovanie nového systému fyzickej ochrany, ktorý spĺňa všetky legislatívne požiadavky, bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na prevádzku JE V2 a MSVP, celkové oddelenie nového systému fyzickej obrany od systému SE a vylepšenie (zmena) existujúcich plotov, vybudovanie nových bariér.

Verejná súťaž na dodávateľa projektu bola vzhľadom na zmenu legislatívnych požiadaviek (nezávislý systém AKOBOJE pre každý právny subjekt v lokalite Bohunice) zrušená. Bola vypracovaná nová koncepcia technického riešenia projektu, ktorá spĺňa legislatívne požiadavky SR a ÚJD SR.

Nakoľko bolo rozhodnuté o rozdelení projektu, a tým aj o úprave grantovej dohody GA 004 (finančné prostriedky BIDSF boli navýšené na 9,6 mil. EUR s tým, že v prípade ich presiahnutia spoločnosť JAVYS poskytne finančné zdroje do výšky 1,5 mil. EUR, po prepracovaní súťažných podkladov bola vyhlásená nová verejná súťaž s termínom predloženia ponúk dňa 19.11. 2007. Ponuky boli vyhodnotené a odporúčanie hodnotiacej komisie znelo, že všetky predložené ponuky boli odmietnuté z dôvodu podstatných odchýlok od predloženej tendrovej dokumentácie identifikovaných hodnotiacou komisiou. Hodnotiaca komisia svoju hodnotiacu správu uzatvorila tým, že nie je v pozícii poskytnúť akékoľvek konečné odporúčanie.

Predstavenstvo JAVYS schválilo zrušenie verejnej súťaže na dodávateľa projektu a vypísanie novej verejnej súťaže na dodávateľa projektu na základe novej tendrovej dokumentácie.

Projekt A3-B „Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva“

· celková hodnota projektu

14,00 mil. EUR   (21% BIDSF, max. 3 mil. EUR)

· doterajšie čerpanie


  0,00 mil. EUR   (30.9. 2008)
Projekt A3-C „Premiestnenie Centra havarijnej odozvy“

· celková hodnota projektu

2,70 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR
   
(30.9. 2008)
Z dôvodu nedoriešených otázok spoločného financovania a následného vysporiadania majetku v rámci projektov financovaných z fondu BIDSF bol dňa 17.6. 2008 doručený na JAVYS list, ktorým SE, a. s., informuje, že sa rozhodli realizovať projekty A3-A, A3-B a A3-C ako samostatné projekty, riadené a financované vlastnými kapacitami SE, a. s., v rozsahu záväznom pre SE, a. s., ako prevádzkovateľa JE V2.
Predstavenstvo JAVYS schválilo zrušenie projektu A3-B a projektu A3-C financovaných z fondu BIDSF.
Projekt A5-A “Zmena systému elektrického napájania JAVYS a SE v lokalite Bohunice”

· celková hodnota projektu

0,20 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,075 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Projekt bol rozdelený do nasledovných častí:

· Projekt A5-A1a “Štúdia realizovateľnosti pre zmenu schémy systému elektrického napájania JAVYS a SE po odstavení JE V1”

Projekt je ukončený.

Cieľom projektu bolo vypracovanie štúdie, analyzujúcej všetky potreby JAVYS a SE, a. s., vo fáze vyraďovania JE V1.

Štúdia realizovateľnosti bola vypracovaná v súlade so zmluvne stanoveným harmonogramom.
· Projekt A5-A1b “Úprava rezervného napájania JE V1 a V2 na úrovni 220 kV do roku 2012”

Cieľom projektu je dočasná úprava systému rezervného napájania JE  V1 a V2 na úrovni 220 kV v rozsahu zabezpečujúcom bezpečné a spoľahlivé rezervné napájanie blokov JE V1 aV2 do roku 2012.

Pre projekt samotnej úpravy rezervného napájania JE V1 a V2 na úrovni 220 kV do roku 2012 prebehla užšia súťaž v januári 2008. Nakoľko uchádzači nesplnili podmienku danú EBRD ohľadom výšky ponuky (200 000 EUR), JAVYS zrušil uvedenú súťaž.

Boli vypracované a schválené nové súťažné poklady a následne bude vyhlásená verejná súťaž pre výber dodávateľa projektu podľa pravidiel EBRD.

Projekt A5-A2 „Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS a SE po odstavení JE V1“

Cieľom projektu je zabezpečiť zachovanie bezpečného a spoľahlivého elektrického napájania spoločnosti JAVYS a zariadení zostávajúcich v prevádzke na lokalite Bohunice po konečnom odstavení a vyvezení paliva z JE V1. Požadovaný termín ukončenia realizácie projektu je december 2011.

Príslušná dokumentácia projektu s celkovou požadovanou finančnou čiastkou 18,1 mil. EUR bude predložená na schválenie grantu na zasadnutí Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF v decembri 2008.

Projekt A5-B1 „Zmena systému dodávka tepla a pary“
· celková hodnota projektu

4,75 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


2,45 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom tohto projektu je prispôsobiť funkcie systému vykurovania a rozvodu pary novej situácii. Po konečnom odstavení JE V1 musí modifikovaný systém zabezpečiť nasledovné funkcie: 

· rozvod pomocnej pary z blokov JE V2 alebo PK do všetkých parných spotrebičov v areáli JE V1 a SE VYZ
· dodávka pomocnej pary (záložná para) z PK do oboch blokov JE V2 (výmenníková stanica a pomocné kolektory 1,3 MPa)
· dodávka pomocnej pary z PK pre VS EBO (záložná para)
· výroba a rozvod horúcej vody na účely vykurovania JE V1 a SE VYZ

V súčasnosti prebieha posudzovanie navrhovaného „Variation Order“ k zmluve s dodávateľom.
Projekt A5-B2 „Spoľahlivá dodávka tepla a pary: rekonštrukcia pomocnej kotolne v lokalite Bohunice“

· celková hodnota projektu

  4,50 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  4,44 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je rekonštrukcia pomocnej kotolne pre zabezpečenie zásobovania parou ako to je, resp. bude požadované v lokalite EBO po konečnom odstavení JE V1 z prevádzky. Úlohou pomocnej kotolne je dodávať paru pre vykurovanie a pre technológiu v rámci JE V1, JE V2 a SE VYZ v prípade, keď nie je k dispozícii para z reaktorových blokov ako štandardných zdrojov pary. 

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A5-C „Modifikácia systémov chladiacej a technickej vody a systému surovej vody “

· celková hodnota projektu

3,60 mil. EUR  
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je dosiahnuť optimálne nastavenie systémov, aby bolo umožnené:
· pokračovať v dodávke vody pre prevádzku vybraných spotrebičov v JAVYS
· znížiť množstvo prevádzkovaných zariadení
· napomáhať procesu ukončovania prevádzky a vyraďovania
· pokračovať v bezproblémovej prevádzke JE V2
Grantová dohoda bola podpísaná 20.6. 2008. Po podpise grantu začal konzultant PMU pracovať na spracovaní technickej špecifikácie.
Projekt A5-D „Modifikácia zabezpečovania dodávok dôležitých prevádzkových médií“

Cieľom projektu je modifikovať systémy významných prevádzkových médií tak, aby po konečnom odstavení JE V1:
· zvládli nové prevádzkové podmienky počas odstavovania a vyraďovania
· poskytli maximálnu flexibilitu v súvislosti s procesom vyraďovania
Príslušná dokumentácia projektu s celkovou požadovanou finančnou čiastkou 1,4 mil. EUR bude predložená na schválenie grantu na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF v decembri 2008.

Projekt A5-E „Nakladanie s vyhoretým palivom“

· celková hodnota projektu

 0,30 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


 0,34 mil. EUR
) 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je vytvorenie správnej stratégie nakladania s vyhoretým palivom. Stratégia nakladania s vyhoretým palivom môže významne ovplyvniť celú stratégiu prípravných činností na vyraďovanie a zabezpečiť optimalizáciu procesu ukončovania prevádzky oboch blokov.

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt A5-F „Skladovacie zásobníky vyhoretého jadrového paliva“

· celková hodnota projektu

4,50 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,51 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je zabezpečiť 26 kompaktných skladovacích kontajnerov typu KZ 48a vykonať príslušné činnosti súvisiace s výrobou, prepravou, testovaním a akceptovaním týchto kontajnerov.

Projekt prebieha v súlade s harmonogramom. Bola ukončená výroba 13. zásobníka (13 zásobníkov tento rok, celkovo 26 ks zásobníkov).
Projekt A6 „Administratívna budova PMU“

· celková hodnota projektu

2,05 mil. EUR   (88% BIDSF, t.j. 1,80 mil. EUR)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR   (30.9. 2008)
Projekt B8 “Informačné centrum vyraďovania JE V1”

· celková hodnota projektu

0,91 mil. EUR   (82% BIDSF,  t.j. 0,75 mil. EUR)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR   (30.9. 2008)
Cieľom projektu je výstavba administratívnej budovy PMU na lokalite Bohunice a vybudovanie informačného centra pre informovanie verejnosti o vyraďovaní JE V1 a dôsledkoch vyraďovania.

Vzhľadom k potrebe premiestnenia stavby a s tým spojenou zmenou technických parametrov a požiadaviek, bol zrušený pôvodný výber dodávateľa pre projekt A6. Na základe zrušenia výberu dodávateľa boli projekty A6 a B8 zlúčené a konzultantom bola vypracovaná technická štúdia. JAVYS uzavrela zmluvu s dodávateľom na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre spoločný projekt A6+B8. Na základe projektovej dokumentácie bude prepracovaná súťažná dokumentácia a vyhlásená nová verejná súťaž na obstaranie zhotoviteľa.

Projekty „B“ - Vypracovanie dokumentácie vyraďovania JE V1

Projekt B6.1 „Koncepčný plán vyraďovania JE V1“

· celková hodnota projektu

  0,50 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,58 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom tohto projektu je poskytnutie všeobecných informácií o všetkých dôležitých aspektoch vyraďovania pre definovaný počet možných a rozumných alternatív vyraďovania. 

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt B6.2 „Správa o hodnotení vplyvov vyraďovania JE V1 na životné prostredie“
· celková hodnota projektu

  0,50 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,50 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom tohto projektu je odôvodniť výber konečnej alternatívy vyraďovania. Alternatívy vyraďovania analyzované v projekte B6.1 sa porovnávajú z hľadiska vplyvov na životné prostredie. 

Realizácia projektu bola ukončená.

Projekt B6.3 „Plán prvej etapy vyraďovania JE V1 a ostatná licenčná dokumentácia“

· celková hodnota projektu

4,50 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je vypracovanie dokumentácie potrebnej k vydaniu povolenia na I. etapu vyraďovania JE V1.
Bola podpísaná zmluva s dodávateľom projektu a bol uskutočnený Kick-off meeting s dodávateľom.
Projekt B6.4 „Databáza vyraďovania“

· celková hodnota projektu

4,3 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom tohto projektu je naplniť databázu fyzického a rádiologického inventáru (Databáza vyraďovania, ktorá je súčasťou systému ARSOZ) pre podporu riadenia procesu zaobchádzania s RAO a nebezpečnými materiálmi v štúdiách a iných projektoch vyraďovania JE V1.
Kontrakt s dodávateľom bol podpísaný a následne bola zahájená realizácia prác podľa harmonogramu. V súčasnosti je riešená problematika realizácie návrhu nevyhnutných modifikácií ARSOZ, ktorá nebola súčasťou uvedeného kontraktu z dôvodu autorských práv na úpravy ARSOZ.

Projekty „C“

Projekt C7-A „Spracovanie kovových odpadov“

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre spracovanie kovových RAO z vyraďovania JE V1.

Projekt bol na základe odporúčaní Konzultanta PMU rozdelený do nasledovných častí:

· Projekt C7-A1 „Štúdia realizovateľnosti pre spracovanie kovových odpadov“

· celková hodnota projektu

0,10 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,092 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu bolo stanovenie spôsobu a rozsahu úprav a investícií potrebných z zabezpečeniu cieľa projektu C7-A.
Realizácia projektu bola ukončená.

· Projekt C7-A2 „Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných pracovísk“

· celková hodnota projektu

1,50 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je posilnenie spracovateľskej kapacity JAVYS pre spracovanie kovových RAO z vyraďovania JE V1.

Boli vypracované a schválené súťažné poklady a následne bude vyhlásená verejná súťaž pre výber dodávateľa pre projekt podľa pravidiel EBRD.

· Projekt C7-A3 „Výstavba nového veľkokapacitného fragmentačného a dekontaminačného pracoviska“

Cieľom projektu je vybudovanie novej technológie pre fragmentáciu a dekontamináciu kovových RAO v kontrolovanom pásme JE V1.

Plánovaný začiatok realizácie projektu C7-A3 je v priebehu roku 2009 v rozsahu výstupov z C7-A1.

Projekt C7-B „Spracovanie historických odpadov - kalov a sorbentov“

· celková hodnota projektu

21,00 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,00 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je spracovanie historických rádioaktívnych odpadov ionexov a kalov z JE V1 z dôvodu neexistencie spracovateľskej technológie pre tento druh RAO. Projekt nadväzuje na výsledky vzorkovania ionexov a kalov získaných v projektoch C7-D2 a C7-D3. 
Boli vypracované a schválené súťažné poklady a následne bude vyhlásená verejná súťaž pre výber dodávateľa pre projektu podľa pravidiel EBRD.

Projekt C7-C „Rekonštrukcia Bohunického spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov (BSC RAO)“

· celková hodnota projektu

6,20 mil. EUR   (60% BIDSF, t.j. 3,70 mil. EUR)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR   (30.9. 2008)
Pôvodným cieľom projektu bolo vybudovanie technológie plazmového spaľovania RAO v SE-VYZ (dnes JAVYS). Po vypracovaní správy „D8“- Stratégia nakladania s RAO - a odporúčaní IEGR z EBRD bol zmenený cieľ projektu.

Novým cieľom projektu je rekonštrukcia, úpravy príp. rozšírenia vybraných prevádzkových súborov BSC RAO tak, aby zabezpečil spracovanie RAO z ukončovania prevádzky a vyraďovania.

Projekt bol doplnený o dva projekty súvisiace s technológiami BSC RAO. Integrovanie týchto projektov zabezpečí nadväznosť prác pri rekonštrukcii BSC RAO.
V súčasnosti sa pripravujú súťažné podklady pre verejnú súťaž pre výber dodávateľa. Po ich vypracovaní a schválení bude vyhlásená verejná súťaž pre výber dodávateľa podľa pravidiel EBRD.

Projekt C7-D
„Prostriedky na prepravu historických kvapalných RAO z JE V1 k existujúcim spracovateľským linkám“

Cieľom tohto projektu je rozšírenie prepravnej kapacity pre historický kvapalný odpad.

· Projekt C7-D1 „Dodávka prepravného kontajnera pre koncentráty“
· celková hodnota projektu

  0,185 mil. EUR     (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


  0,170 mil. EUR     (30.9. 2008)
Realizácia projektu bola ukončená.

· Projekt C7-D2 „Vzorkovanie, analýza a charakterizácia „vlhkých odpadov““
Projekt C7-D3 „Vzorkovanie, analýza a charakterizácia RA sedimentov v skladovacích nádržiach“
· celková hodnota projektov (C7-D2, C7-D3)
  0,175 mil. EUR   (100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie



  0,180 mil. EUR   (30.9. 2008)
Realizácia projektov bola ukončená.

Projekt C8 „Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice“

· celková hodnota projektu

11,00 mil. EUR   (65% BIDSF, t.j. 7 mil. EUR)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR     (30.9. 2008)
Cieľom projektu je vytvoriť dostatočný skladovací priestor pre RAO z ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1, pre medziskladovanie uložiteľného RAO ako aj pre RAO neuložiteľné v RÚ RAO (do sprevádzkovania HÚ RAO).

Pre nové umiestnenie stavby integrálneho skladu bolo 20.10. 2007 vydané územné rozhodnutie. K 30.08. 2008 bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie (Projekt pre stavebné povolenie a Bezpečnostná dokumentácia). Dokumentácia bude predložená Úradu jadrového dozoru SR pre stavebné konanie. Predpoklad vydania stavebného povolenia je 31.1. 2009. Konečná verzia technickej špecifikácie bude vypracovaná až po schválení Projektu pre stavebné povolenie a Bezpečnostnej dokumentácie na JAVYS. Následne bude ukončené vypracovanie súťažných podkladov, ich schvaľovanie v JAVYS a EBRD, a vyhlásenie verejnej súťaže pre výber dodávateľa podľa pravidiel EBRD.

Projekt C9 „Rozšírenie RÚ RAO Mochovce“

Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočnú kapacitu pre ukladanie RAO z ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1.

Podľa pripomienok Konzultanta PMU bol projekt rozdelený na tri časti. V prvom kroku ide o vypracovanie Štúdie realizovateľnosti (C9.1) a na jej základe budú realizované ďalšie etapy projektu (sprevádzkovanie druhého dvojradu v RÚ RAO (C9.2), príp. vybudovanie nového tretieho dvojradu (C9.3), či úložiska pre veľmi nízko aktívne RAO (C11)).

Projekt C9.1 „Štúdia realizovateľnosti rozšírenia RÚ RAO Mochovce“

· celková hodnota projektu

1,10 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,19 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom tohto projektu je zabezpečenie dostatočnej kapacity na uloženie odpadu z vyraďovania na povrchovom úložisku.
Boli verifikované vstupné údaje do analýz pre jednotlivé varianty možného rozšírenia RÚ RAO Mochovce, príp. vytvorenia nového úložiska. Dodávateľ odovzdal dokument, ktorý bude pripomienkovaný a schvaľovaný a následne bude vypracovávaná pre vybrané alternatívy dokumentácia k procesu EIA. Dokončenie projektu je očakávané koncom roku 2008.

Projekt C9.2 „Sprevádzkovanie druhého dvojradu v RÚ RAO“
Projekt bude realizovaný v rokoch 2009 až 2012 podľa výsledkov projektu C9.1

Projekt C10 „Uvoľňovanie materiálov z vyraďovania“

· celková hodnota projektu

4,00 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je zabezpečenie certifikovanej technológie a zariadenia na meranie veľmi nízkej gama aktivity za účelom uvoľnenia materiálov z vyraďovania pre neobmedzené využitie do životného prostredia a vyňatia zariadení demontovaných z kontrolovaného pásma JE V1 spod štátneho dozoru. 

V súčasnosti sa pripravujú súťažné podklady pre verejnú súťaž pre výber dodávateľa. Po ich vypracovaní a schválení v JAVYS a EBRD bude vyhlásená verejná súťaž pre výber dodávateľa podľa pravidiel EBRD.

Projekt C11 „Úložisko veľmi nízko aktívnych RAO“

Projekt bude realizovaný v rokoch 2009 až 2012 podľa výsledkov projektu C9.1.
Projekt C12 „Modernizácia monitorovacieho zariadenia radiačnej ochrany“

· celková hodnota projektu

4,80 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Hlavným cieľom tohto projektu je zabezpečenie kontroly radiačnej ochrany a monitoring výpustí počas vyraďovania JE V1 v súlade s požiadavkami štátneho dozoru.

V súčasnosti sa pripravujú súťažné podklady pre výber dodávateľa. Po ich vypracovaní a schválení v JAVYS a EBRD bude vyhlásená verejná súťaž pre výber dodávateľa podľa pravidiel EBRD.

Projekt C13 „Nakladanie so sypkým RAO“
· celková hodnota projektu

0,20 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je charakterizácia sypkých RAO  pre ich neskoršie vytriedenie a spracovanie v nadväznosti na rozhodnutie ÚJD SR, ktoré podmieňuje vydanie povolenia na etapu vyraďovania spracovaním historických odpadov JE V1.

V súčasnosti sa pripravujú súťažné podklady pre výber dodávateľa. Po ich vypracovaní a schválení v JAVYS a EBRD bude vyhlásená verejná súťaž pre výber dodávateľa podľa pravidiel EBRD.

Projekt C14 „Zneškodnenie RH odpadov z mogilnika”

· celková hodnota projektu

0,80 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je charakterizovať, vytriediť a  preskladniť stredne a vysoko aktívne RAO z Mogilnika a umožniť tým jeho úpravu, spracovanie a uloženie alebo dlhodobé skladovanie. Mogilnik je suchý sklad pre odpad s vysokou aktivitou vyžadujúce postupy diaľkovo riadenej manipulácie s týmto RAO (RH- remote handled). Predpokladané množstvo odpadu je 40 ton.
V súčasnosti je pripravovaná Technická špecifikácia projektu. Po jej schválení a príprave nadväzujúcej dokumentácie obstarávania - súťažné podklady pre verejnú súťaž – bude zrealizovaný pre výber dodávateľa podľa pravidiel EBRD.

Projekt C15 „Logistika vyraďovania“

Cieľom projektu je vybudovanie logistického systému pre prepravu nerádioaktívnych a rádioaktívnych materiálov z vyraďovania JE V1, sledovanie a vyhodnocovanie toku materiálov a optimalizácia intenzity vyraďovacích prác. V roku 2007 bol vypracovaný PIS a technická štúdia. V februári 2008 bola zmenená filozofia realizácie projektu.

Projekt nebol doteraz grantovaný, jeho grantovanie sa predpokladá po vypracovaní Štúdie realizovateľnosti (kde bude definovaný rozsah a odhadnuté náklady) v júni 2009.

Projekty „D“

Projekt D0 „Financovanie ľudských zdrojov pre vyraďovanie JE V1“

· celková hodnota projektu

1,50 mil. EUR   
(100% BIDSF)

· doterajšie čerpanie


0,00 mil. EUR 
(30.9. 2008)
Cieľom projektu je prefinancovanie mzdových nákladov zamestnancov JAVYS podieľajúcich sa na príprave projektov vyraďovania JE V1.

Je riešená otázka menovania nezávislého experta, ktorého funkcia bola požadovaná zo strany EBRD. 
Je pripravená II. etapa projektu (január - december 2009) ako pokračovanie prvej etapy projektu (júl - december 2008).

Príslušná dokumentácia projektu bude predložená na schválenie grantu na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF v decembri 2008.

Projekt D1 „Demontáže strojovne“
Cieľom projektu je demontáž zariadení strojnej, elektro a MaR technológie v stavebnom objekte (SO) 490- nejadrových častí (turbín, generátorov, potrubia, nádrží, výmenníkových staníc, ventilov, elektro a zariadení M&R) – Strojovne JE V1 a SO 800/b a 800/c- pozdĺžnych etažérok JE V1 s cieľom využiť ich v ďalšej fáze vyraďovania, recyklovať a uvoľniť do životného prostredia (ŽP). Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia ostávajúcej časti elektrického napájania vlastnej spotreby JE V1 podľa požiadaviek vyraďovania JE V1.
Na projekt bol vypracovaný PIS, ktorý je základom požiadavky na udelenie grantu a zo strany Konzultanta PMU sa vypracováva technická štúdia. Napriek podrobnej kalkulácii v Optimalizačnej štúdii sa Konzultant PMU nestotožnil s uvedenou kalkuláciou a považuje ju za značne nadhodnotenú. PMU navrhuje postup, ktorý je neštandardný, a to vypracovať Technickú špecifikáciu (ktorá sa obvykle robí až po udelení grantu) a až s uvedenou Technickou Špecifikáciou požiadať o udelenie grantu. 
Projekt D2 „Dekontaminácia primárneho okruhu“
V rámci projektu bolo uskutočnené definovanie rozsahu a podmienok prvej časti projektu, Projekt D2.1 – Celookruhová dekontaminácia primárneho okruhu I. a II. bloku JE V1. Po špecifikácii rozsahu projektu (v PIS), jej schválení v JAVYS a vypracovaní a schválení technickej štúdie bude vypracovaný návrh grantovej zmluvy pre zabezpečenie financovania a obstarávania.

Projekt D2.1 „Celookruhová dekontaminácia primárneho okruhu I. a II. bloku JE V1“

Cieľom projektu je odstránenie nefixovanej aktivity vnútorných povrchov zariadení primárneho okruhu JE V1, zníženie dávkovej záťaže na okolie a zníženie množstva rádioaktívneho odpadu, a tým zníženie nákladov na vyraďovanie JE V1.

Príslušná dokumentácia projektu bude predložená na schválenie grantu na Zhromaždenie prispievateľov fondu BIDSF v decembri 2008.

Projekt D3 „Demontáž neaktívnych objektov“
Cieľom projektu je demontáž zariadení strojnej, elektro a SKR technológie vo vonkajších  objektoch JE V1 a ich následná demolácia s cieľom uvoľnenia plôch pod vonkajšími objektmi pre ďalšie neobmedzené využitie. 

Na projekt bol vypracovaný PIS, ktorý je základom požiadavky na udelenie grantu a zo strany Konzultanta PMU sa vypracováva technická štúdia. Napriek podrobnej kalkulácii v Optimalizačnej štúdii sa Konzultant PMU nestotožnil s uvedenou kalkuláciou a považuje ju za značne nadhodnotenú. PMU navrhuje postup, ktorý je neštandardný, a to vypracovať Technickú špecifikáciu (ktorá sa obvykle robí až po udelení grantu) a až s uvedenou Technickou Špecifikáciou požiadať o udelenie grantu.
Projekt D4 „Demontáže v kontrolovanom pásme JE V1“
Cieľom projektu je minimalizovať možnosť kontaminácie nekontaminovaných zariadení a materiálov umiestnených v kontrolovanom pásme JE V1 a uvoľniť ich pre neobmedzené využitie do životného prostredia.

Projekt bude definovaný po ukončení rádiologickej charakterizácie systémov a zariadení JE V1 v rámci projektu B6.4.

�) Dodatočné čerpanie bolo realizované z rezervy projektu
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