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1. Teoretická koncepcia projektu Infovek

Cieľom Projektu Infovek Slovensko je prispieť k premene tradičnej školy na modernú, tvorivú školu tretieho tisícročia prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Prostriedkom je celoplošné pripojenie základných a stredných škôl v Slovenskej republike na internet, spojené so zmysluplným využitím tohto média v pedagogickom procese.

Integrácia do európskych hospodárskych, politických a bezpečnostných štruktúr je nevyhnutná pre všetky stredoeurópske krajiny. Preto i Slovensko potrebuje zmysluplnú, konkrétnu a realistickú stratégiu týkajúcu sa jeho budúceho pôsobenia v integrovanej Európe, preto je nutná stratégia prípravy Slovenska, ktoré raz bude riadnym členom Európskej únie a globálnej ekonomiky 21. storočia.

Niet pochýb o tom, že informačné technológie znamenajú pre 21. storočie to, čo znamenala mechanizácia pre priemyselnú revolúciu. Vychádzame z predpokladu, že Slovensko sa stane členom Európskej únie v časovom horizonte najbližších 10 rokov. Jeho úspešnosť nielen v zjednotenej Európe, ale i v celosvetovom priestore, bude plne závislá na tom, ako bude pripravené na presadenie sa v konkurenčnom prostredí informačných spoločností.

Rozvoj informatizácie spoločnosti bude pozitívne vplývať na vznik a dynamický rozvoj ďalších priemyselných odvetví, odvodených od využívania počítačov a informácií. Ten, kto informácie dokáže rýchlo a lacno získať a rozumne použiť, má nespochybniteľné výhody v porovnaní s pomalšími a menej schopnými účastníkmi trhu. Aj keď tento projekt chce riešiť problémy budúcnosti, už dnes je jasné, že pomôže vyriešiť aj niektoré problémy dneška, napríklad problémy v zdravotníctve, v organizácii štátnej správy, vo finančníctve, v školstve a pod.

V postindustriálnej informačnej spoločnosti sú to vedomosti a informácie, ktoré sa stávajú strategickou surovinou a hlavným činiteľom rozvoja spoločnosti a nahrádzajú tým úlohu, ktorú ešte donedávna zastávala kombinácia energie, surovín a priemyselnej technológie. Počítače samé o sebe by nepochybne zmenili mnohé procesy v priemyselnej spoločnosti, no to, čo robí post-industriálnu spoločnosť informačnou, je spojenie počítačov s telekomunikáciou. Toto spojenie dnes symbolizuje a priam "stelesňuje" internet. Jeden z najdôležitejších aspektov tejto transformácie je, že sa v nej zásadne zmení charakter práce, ktorý si bude vyžadovať vysokokvalifikovanú pracovnú silu, schopnú pracovať s informáciami. 

Nielenže tento trend má globálny, celosvetový charakter, ale predovšetkým zohrá principiálnu úlohu v rozvoji moderných vyspelých krajín v horizonte najbližších desaťročí. Niet pochýb o tom, že Európska únia vynaloží v najbližšej dobe zvýšené úsilie dohnať relatívny náskok USA a Japonska v transformácii na informačnú spoločnosť, aby tak zvýšila svoju konkurencieschopnosť. Ale ani vlastný proces rozširovania a zjednocovania Európskej únie sa nemôže udiať mimo rámca informatizácie spoločnosti. Najlepším dôkazom toho je Schengenská dohoda, ktorej praktická realizácia by nebola možná bez zavedenia spoločného centrálneho pátracieho informačného systému na hraniciach.

Pre nových členov Európskej únie bude vstup do nej prínosom len v tom prípade, ak budú v rámci únie konkurencieschopné. Najvýhodnejšie na tom budú štáty najlepšie pripravené na budúcnosť. Pochopiteľne to platí aj pre Slovensko ako oficiálneho kandidáta na členstvo v Európskej únii.

Pripravenosť, o ktorej hovoríme, je pripravenosť našej spoločnosti pre informačný vek. Už teraz musíme začať s prípravou našej mladej generácie tak, aby mala čo najlepšie šance obstáť na celoeurópskom, a dokonca aj celosvetovom trhu práce informačnej spoločnosti 21. storočia.

Dnes si nemôžeme dovoliť čakať, až sa vyriešia problémy nášho školstva, a až potom začať s masívnou prípravou našej mladej generácie v oblasti využívania IKT. Informačná revolúcia v našom vzdelávacom systéme musí začať už teraz a dynamicky sa rozvíjať paralelne s riešením nahromadených problémov. 

V horizonte piatich rokov chce projekt:

· vybudovať vo všetkých stredných a základných školách na Slovensku (cca 3300 škôl) internetovo-multimediálne učebne pripojené na internet,

· pripraviť moderný výchovno-vzdelávací obsah jednotlivých predmetov, prispieť významnou mierou k zavádzaniu modernej koncepcie vzdelávania a výučby,

· vyškoliť tisíce učiteľov v používaní a využívaní moderných informačných a komunikačných technológií.

Tieto tri konkrétne ciele predstavujú tri piliere, na ktorých stojí projekt Infovek.

Nástrojom a motorom tejto premeny je internet, no zďaleka nie ako taký, ale všetko, čo s jeho efektívnym využitím na škole súvisí. Od moderného riadenia školy, cez neustálu flexibilnú inováciu vyučovania, až po systematickú prípravu žiakov na život a prácu v informačnej spoločnosti. Je nutné, aby na našich školách mali reálnu možnosť pracovať s internetom všetci žiaci, rovnako z veľkých miest ako z tých najmenších dediniek, nielen deti bohatých rodičov v súkromných školách, ale rovnako deti z chudobných rodín, ktoré by inak nemali šancu dostať sa k počítaču a internetu. Záleží na tom, aby všetky deti dostali rovnakú šancu uplatniť sa v modernej informačnej spoločnosti.

Základná myšlienka projektu – komplexný prístup k informatizácii školy

Základnou myšlienkou Projektu Infovek je, že informatizácia škôl sa musí riešiť komplexne – s budovaním hardvérovej infraštruktúry sa musí súčasne vytvárať edukačný obsah v modernej multimediálnej elektronickej podobe a súčasne s tým sa musí meniť príprava samotných učiteľov.

2. Výber škôl do projektu Infovek

Výber škôl do jednotlivých fáz pilotnej etapy Projektu Infovek sa realizuje na základe kritérií schválených operatívnou poradou ministra školstva SR. Prihláška a pokyny k vypracovaniu projektu využívania IKT na škole boli zverejnené v médiách dostupných všetkým slovenským školám. Komisia vymenovaná ministrom školstva vyhodnotila množstvo kvalitných projektov (v roku 2000 to bolo 40 000 strán textu a cca 15 000 údajov), ktoré školy zaslali.

Do pilotnej etapy boli zapojené školy rôznych druhov a typov. Základné i stredné, štátne, cirkevné i súkromné, plnoorganizované i málotriedne, s vyučovacím jazykom slovenským i s vyučovacím jazykom národností, školy, v ktorých prevažujú žiaci so sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia a školy pre postihnuté deti.

Základné výberové kritériá pre pilotnú etapu (1999, 2000):

· Regionálnosť a celoplošnosť – zapojiť do projektu školy zo všetkých regiónov Slovenska. Čo sa týka doplnenia vybavenia škôl, boli v pilotnej fáze zapojené i školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským, ďalej školy, ktoré zabezpečujú vzdelávanie handicapovaných detí atď. V pilotnom projekte bol predpoklad zapojiť 90% stredných škôl a 10% základných škôl zo všetkých škôl vybraných do tejto fázy projektu. Toto rozdelenie je zvolené preto, aby obsiahlo čo najväčšiu skupinu detí, ktoré sa v najbližšom období zapoja do pracovného procesu, a teda lepšie ich pripraviť na ich povolanie.

· Aktivita škôl. 
· Aktívny prístup k spracovaniu prihlášky – školy, ktoré neodoslali vyplnený dotazník, neboli v pilotnej etape projektu podporované.

· Vypracovanie projektu využitia internetu – nie všetky školy akceptovali požiadavku, aby napísali svoju predstavu o zmysluplnom využití tohto média v edukačnom procese. Takéto školy v pilotnej fáze projektu neboli podporované.

· Doterajšie skúsenosti s využívaním výpočtovej techniky.
Úspechy, ktoré škola dosiahla v tejto oblasti – aktivitu školy prezrádzajú aj úspechy, ktoré škola dosiahla.

· Zapájanie sa do národných a medzinárodných projektov – mnohé školy napriek zlej vybavenosti výpočtovou technikou dosahovali v týchto aktivitách veľké úspechy. Pre úspešné prvotné rozširovanie projektu bolo nutné zapojiť tieto školy, aby sa finančným a duševným potenciálom projektu neplytvalo.

· Využívanie výpočtovej techniky, prípadne internetu, v jednotlivých vyučovacích predmetoch.

Personálne zabezpečenie – každá škola musí zabezpečiť odborného garanta projektu, ktorý dohliada na realizáciu projektu na škole.

· Informácie o jednotlivých školách získané od Nadácie otvorenej spoločnosti, Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie MŠ SR (ŠIOV) a iných organizácií z tejto oblasti.

3. Zhodnotenie roku 1999

V roku 1999 bola odštartovaná prvá fáza pilotnej etapy projektu Infovek. Finančné zabezpečenie projektu predstavovalo 20 mil. Sk vyčlenených z rozpočtu na rok 1999. Prvá polovica roku bola venovaná príprave koncepcie projektu Infovek. Táto bola zavŕšená 13.7.1999, keď MŠ SR prijalo vypracovanú koncepciu a plán realizácie projektu Infovek.

Realizácia prvej fázy pilotnej etapy sa začala 16.8.1999 keď na Ústave informácií a prognóz školstva vzniklo Oddelenie projektu Infovek (OPI ÚIPŠ) poverené jeho realizáciou. Samotná realizácia preto mohla prebehnúť až v mesiacoch september až december.

Po stránke rozpočtu sú finančné prostriedky pridelené na projekt Infovek spravované Ústavom informácií a prognóz školstva, ktorý ich dostáva pridelené ako účelovo viazané prostriedky do svojho rozpočtu. Ústav informácií a prognóz školstva zodpovedá za hospodárne využitie týchto prostriedkov a predkladá každoročne návrh na ich rozdelenie a správu o ich využívaní OPM MŠ SR.

3.1 Výber škôl

Z prostriedkov projektu Infovek bolo v roku 1999 (prvej fáze pilotnej etapy) podporených 79 škôl. Vybrané školy do I. fázy pilotnej etapy sú uvedené v prílohe. Kritériá na ich výber a zloženie výberovej komisie sú uvedené v predloženom materiáli.
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Mapa zobrazuje geografické rozloženie škôl podporených v prvej fáze pilotnej etapy Projektu Infovek

3.2 Technické vybavenie škôl a ich pripojenie na internet

Realizáciou technického vybavenia bolo poverené OPI ÚIPŠ. Pre prípravu špecifikácie technického vybavenia internetovo-multimediálnych tried na školách bola vymenovaná komisia MŠ. Jej zloženie je uvedené v prílohe.

Všetci členovia komisie boli špecializovaní odborníci na informačné technológie z rôznych inštitúcií. 

Komisia pripravovala špecifikáciu podľa kritéria tzv. dostatočného hardvérového vybavenia, ako bolo definované v Návrhu vládnej koncepcie Integrácia informačných a komunikačných technológií do všeobecného vzdelávania (Kalaš, 1999). Podľa tohto kritéria do škôl prichádzal iba hardvér s multimediálnymi počítačmi, pretože len ten sa dá plne využiť pre široké edukačné ciele. Internetovo-multimediálna trieda (IMT) by mala obsahovať lokálnu sieť (server plus 4 až 8 počítačov), dobre priechodný spôsob prístupu na internet (pevná linka), tlačiareň, skener a výkonnejší počítač pre učiteľa.

Táto komisia pripravila aj štandardné riešenia pripojenia školy na internet. Toto riešenie bolo stanovené ako pripojenie prenajatým analógovým okruhom od Slovenských telekomunikácií k prípojnému bodu poskytovateľa internetu v danej lokalite. Na základe záverov komisie pripravilo Oddelenie projektu Infovek tri verejné obstarávania.

· Nákup výpočtovej techniky - pre školy bolo zakúpených:

· 300 ks žiackych staníc (HP Brio) – multimediálnych počítačov pre žiakov s 15’ monitorom,

75 ks učiteľských staníc (HP Brio) – multimediálnych počítačov určených primárne pre učiteľov na prípravu materiálov na vyučovanie a pod., k učiteľskej stanici okrem samotného počítača patrí aj tlačiareň (Oki Page 6W), skener (UMAX), tablet (Wacom), reproduktory a 17’ monitor,

· 61 ks serverov (HP Netserver) – počítačov určených na správu lokálnych počítačových sietí a pripojenia na internet, k serveru patrí malý UPS,

· 75 ks zostáv na zriadenie lokálnej počítačovej siete, zostava pozostávala z hubu (16 portového), klieští, kábla v potrebnej dĺžke (podľa požiadaviek školy) a koncoviek.

Okrem počítačov pre školy bol zakúpený aj server, ktorý slúži ako centrálny server projektu Infovek. Na ňom beží webová stránka projektu a využíva sa na riadenie e-mailovej pošty spolupracovníkov projektu Infovek, ako aj na ďalšie edukačné projekty. 

Zakúpená výpočtová technika a modemy sa stali súčasťou majetku Ústavu informácií a prognóz školstva a na jednotlivé školy boli zapožičané. Zmluva o výpožičke mala platnosť do 31.8.2000, pričom v auguste bola plánovaná evalvácia 
škôl podporovaných projektom, ktorá mala rozhodnúť o ďalšom predĺžení výpožičky, respektíve o vyradení škôl spomedzi podporovaných.

· Nákup modemov - pre školy bolo zakúpených 94 modemov (na školu ide 1 pár), modemy boli distribuované na 47 škôl. Na niektoré školy nebolo potrebné zakúpiť modem z dôvodu iného riešenia “poslednej míle” pripojenia školy k prípojnému bodu poskytovateľa internetu, prípadne rovnaký modem už na škole mali.

Výber poskytovateľov internetu - táto súťaž prebehla formou rokovacieho konania. Súťaž nemala víťaza, ale na jej základe boli uzatvorené zmluvy so 6 dodávateľmi – poskytovateľmi služieb internetu, pričom najväčší dôraz bol kladený na spoluprácu so združením SANET, ktoré spravuje akademickú sieť.

Vzhľadom na ponuky dodávateľov služieb poskytovania internetu sa podarilo pripraviť pripojenie na internet pre 68 škôl. Pre zvyšných 11 škôl sa nepodarilo nájsť cenovo prístupnú technológiu pripojenia na internet, príčinou bola ich nevhodná poloha v ťažko dosiahnuteľných lokalitách
. Zmluvy s poskytovateľmi internetu boli uzatvorené do 31.8.2000 s ohľadom na plánovanú evalváciu, pričom zmluvy platili od novembra roku 1999.

	Finančné prostriedky vynaložené na technickú zložku

	výpočtová technika
	cena za kus
	počet kusov
	celkom

	žiacka stanica
	           34 383,92 Sk 
	300
	 10 315 177,30 Sk 

	učiteľská stanica
	           53 435,57 Sk 
	75
	   4 007 667,50 Sk 

	školský server
	         113 479,65 Sk 
	60
	   6 808 779,10 Sk 

	server pre edukačný obsah
	         145 170,01 Sk 
	1
	      145 170,00 Sk 

	lokálna sieť:
	            4 394,67 Sk 
	75
	      329 600,03 Sk 

	rozvoz, inštalácia, údržba
	
	1
	      123 000,00 Sk 

	modemy

	modemy
	           19 190,00 Sk 
	94
	   1 803 860,00 Sk 

	internet
	náklady predstavujú zriadenie pripojenia a na prevádzku v mesiacoch november – december

	Slov.telekomunikácie
	prenajaté okruhy
	
	      225 420,20 Sk 

	poskytovatelia internetu
	internet
	
	      892 218,00 Sk 

	spolu
	
	
	 24 650 892,13 Sk 


Poznámka: 

Celkové výdavky prekračujú pridelený finančný rozpočet 20 mil. Sk. Podarilo sa to vďaka dosiahnutej dohode, ktorá umožnila splácať nakúpené počítače aj v nasledujúcom roku. Toto bolo nevyhnutné, aby sa aspoň v minimálnej forme naplnil záväzok podporiť v prvej fáze pilotnej etapy 79 škôl. V nasledujúcom roku bolo treba tento rozdiel z prostriedkov pridelených na projekt Infovek uhradiť.

3.3 Proces evaulácia škôl

Už od počiatku bolo v projekte Infovek zrejmé, že počet finančných prostriedkov k dispozícii bude vzhľadom na súčasný stav ekomoniky obmedzený. Preto bol veľký dôraz kladený na čo najefektívnejšie vynaloženie týchto prostriedkov, v praxi to znamená aby podporované školy využívali podporu na maximálnu mieru a aby technické vybavenie neskončilo zatvorené v kabinetoch.

Táto filozofia odpočiatku ovplyvňuje jednak proces výberu škôl medzi podporované a znamená aj neustálu snahu pomáhať školám nájsť medzery a spôsoby efektívnejšieho využitia techniky. Každá podporovaná  škola dostáva aj isté metodické pokyny, čo všetko by mali s dodanou technikou na škole robiť. Patria tam napríklad body

· Škola umožní prístup k počítačom a Internetu všetkým zamestnancom školy a všetkým študentom minimálne trikrát do týždňa mimo vyučovacích hodín a záujmovej činnosti, a to aspoň do 17:00 hod.

· Na škole prebehne každý polrok aspoň jedna prezentácia možností informačných technológií a Internetu pre rodičov študentov a priateľov školy.

· V prípade záujmu škola umožní prístup k dodanému technickému vybaveniu a Internetu školám v jej okolí a miestnej komunite.

· Na požiadanie Oddelenia projektu Infovek škola umožní vo svojich priestoroch zrealizovať školenia podľa potrieb Projektu Infovek alebo zapožičia pridelené technické vybavenie na školenia poriadané Projektom Infovek aj mimo priestorov školy. Projekt Infovek oznámi termín školenia jeden mesiac dopredu.

· Odborný garant zrealizuje na škole aspoň dve školenia pre kolegov.

Každá podporovaná škola musela v prvej fáze vypracovať dve hodnotiace správy. V prvej popísali proces nainštalovania techniky na. V druhej hodnotiacej správe popísali aktivity, ktoré v duchu spomínaných metodických pokynov počas prvej fázy realizovali. Obe spomínané hodnotiace správy zároveň vytvorili pre učiteľov priestor pripomienky z ich strany, ktoré sa využili napríklad pri zostavovaní obsahu edukačného balíčka alebo pri vytvárané technickej špecifikácie verejných obstarávaní.

Vzhľadom na krátky čas, počas ktorého trvala prvá fáza neboli voči školám, ktoré vo svojich hodnotiacich správach nedokáza

3.4 Edukačný obsah projektu

Minimálnu variantu edukačného obsahu v prvej fáze projektu predstavovali tzv. edukačné balíčky, ktoré boli dodané na školy a obsahovali multimediálne CD–ROM s edukačným softvérom a základné učebnice pre prácu s internetom a s profesionálnymi programovými balíkmi. Tieto pomohli učiteľom naštartovať využívanie dodanej výpočtovej techniky na vyučovaní. Zloženie balíčkov pripravilo Oddelenie projektu Infovek. Balíčky s edukačnou podporou sa k učiteľom dostali v priebehu novembra a decembra 1999. Zloženie edukačného balíčka je uvedené v prílohe.

	Finančné prostriedky vynaložené na nákup a distribúciu edukačných balíčkov

	
	cena za kus
	počet kusov
	celkom

	balíček s edukačnou podporou
	10 967,05 Sk
	86
	943 166,00 Sk

	obaly a distribúcia na školy
	
	
	16 955,50 Sk

	spolu
	
	
	960 121,50 Sk


3.5 Školenia učiteľov

Počas realizácie prvej fázy pilotnej etapy projektu Infovek v priebehu roku 1999 neboli uskutočnené žiadne školenia, ich realizácia bola naplánovaná do ďalšieho roku.

3.6 Prevádzka kancelárie Oddelenia projektu Infovek

Už na začiatku bolo zrejmé, že na správu a riadenie takto veľkého a významného projektu musí existovať samostatná štruktúra zodpovedná MŠ SR. Preto bolo rozhodnuté, aby na Ústave informácií a prognóz školstva, ktorý je priamoriadenou organizáciou ministerstva školstva vzniklo Oddelenie projektu Infovek, ktoré sa týmto bude zaoberať. Oddelenie začalo svoju činnosť 16.8.1999.

V roku 1999 Oddelenie projektu Infovek malo 1 interného pracovníka a 3 externých pracovníkov – výkonného manažéra 
projektu, administratívneho pracovníka, koordinátora edukačného obsahu projektu a koordinátora pre technologickú zložku projektu. „Prevádzka“ znamená náklady na prevádzku, mzdy pracovníkom a počiatočné materiálno-technické vybavenie kancelárie.

Náklady na prevádzku kancelárie boli v roku 1999 hradené z dodatočne pridelených účelovo viazaných finančných prostriedkov na ÚIPŠ, a teda nie z prostriedkov vyčlenených na projekt Infovek v štátnom rozpočte. 

	Finančné prostriedky vynaložené na kanceláriu projektu Infovek
	celkom

	prevádzka
	
	
	350 000,00 Sk

	spolu
	
	
	350 000,00 Sk


3.7 Rozpočet prvej fázy pilotnej etapy projektu Infovek

	Záverečné zhrnutie

	Technické vybavenie
	23 533 253,93 Sk 

	Pripojenie na internet
	 1 117 638,20 Sk 

	Softvérové vybavenie
	 -   Sk 

	Edukačný obsah
	960 121,50 Sk

	Školenia a konferencia
	 -   Sk 

	Kancelária OPI ÚIPŠ
	 350 000,00 Sk 

	Spolu
	25 961 013,63 Sk


[image: image1.wmf]
Posledný graf ukazuje porovnanie vynaložených prostriedkov podľa sledovaného účelu v roku 1999. 

· [image: image2.wmf]Záverečné zhrnutie vynaloženia 

finančných prostriedkov v roku 1999

4,31%

0,00%

3,70%

0,00%

1,35%

90,65%

Technické vybavenie

Pripojenie na Internet

Softvérové vybavenie

Edukačný obsah

Školenia a konferencia

Kancelária OPI ÚIPŠ

Podpora detí zahrňuje počítače, ktoré používajú priamo deti, pripojenie na internet, edukačný a iný softvér, ktorý používajú deti na vyučovaní a knihy. 

· Podpora učiteľov zahrňuje učiteľské počítače.

Prevádzka projektu sú prostriedky vynaložené na chod kancelárie ako pošta, telefón, energie, služobné cesty, mzdy, odmeny, kancelárske potreby a prostriedky na materiálno-technické vybavenie kancelárie. 

4. Zhodnotenie roku 2000

V roku 2000 pokračoval projekt Infovek druhou fázou pilotnej etapy. Financovanie druhej fázy bolo zabezpečené sumou 80 mil. Sk, ktoré boli vyčlenené zo štátneho rozpočtu na rok 2000, pričom z tejto čiastky bolo 45 mil. Sk z privatizácie Slovenských telekomunikácií (ST).

Okrem rozpočtových zdrojov sa Asociácii projektu Infovek podarilo zabezpečiť aj podporu zo súkromného sektoru. K významným patrí dar spoločnosti Telenor, ktorá venovala 500 tis. Sk primárne na edukačnú zložku projektu a dar spoločnosti Cisco Systems vo výške 200 tis. Sk.

V prvej polovici roku 2000 sa prehlbovali výsledky prvej fázy menovite napĺňaním edukačného obsahu, personálno-materiálnym dobudovaním kancelárie projektu, zabezpečovaním prevádzky projektu podľa už uzavretých záväzkov a v príprave Letnej školy projektu Infovek. Počas letných prázdnin sa uskutočnila veľká Letná škola projektu. V druhej polovici roka sa nakupovalo vybavenie pre školy a reštrukturalizovalo sa pripojenie na internet. V októbri sa uskutočnila odborná konferencia projektu Infovek a na záver roka sa podarilo začať niekoľko nových edukačných projektov. 

Z prostriedkov projektu Infovek bolo v roku 2000 (druhej fáze pilotnej etapy) podporených 150 nových škôl a pokračovalo sa v podpore 79 škôl z predchádzajúcej fázy.

Po stránke rozpočtu finančné prostriedky pridelené na projekt Infovek spravuje Ústav informácií a prognóz školstva, ktorý ich dostáva pridelené ako účelovo viazané prostriedky do svojho rozpočtu. Ústav informácií a prognóz školstva zodpovedá za hospodárne využitie týchto prostriedkov a predkladá každoročne návrh na ich rozdelenie a správu o ich využívaní OPM MŠ SR.

4.1 Výber škôl
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Zoznam vybraných škôl do druhej fázy pilotnej etapy je uvedený v prílohe. Kritériá sa oproti minulému roku nezmenili a sú taktiež uvedené v predloženom materiáli. V prílohe je uvedený aj zoznam podporovaných škôl v druhej fáze pilotnej etapy.

Školy zapojené do prvej a druhej fázy pilotnej etapy. 

(
prvá fáza

*
druhá fáza

4.2 Technické vybavenie škôl a ich pripojenie na internet

Na základe skúseností z prvej fázy pilotnej etapy projektu sa pokračovalo v realizácii technického vybavenia pre školy rovnakým spôsobom. Realizáciu viedlo OPI ÚIPŠ. Pre prípravu technickej špecifikácie bola vymenovaná Komisia pre technickú realizáciu projektu Infovek. Všetci členovia komisie boli špecializovaní odborníci na informačné technológie z rôznych inštitúcií, jej zloženie je v prílohe.

Okrem prípravy technickej špecifikácie, komisia hľadala ďalšie možnosti ako obohatiť vybavenie škôl v oblasti IT, stretávala sa so zástupcami firiem a vydávala pre OPI ÚIPŠ odporúčania na ďalšie dielčie projekty. Komisia ďalej hľadala ďalšie možnosti pripájania škôl na internet.

Na základe záverov komisie pripravilo Oddelenie projektu Infovek dve verejné obstarávania.

· Nákup výpočtovej techniky - pre školy bolo zakúpených:

· 611 ks žiackych staníc (Compaq Deskpro EX) – multimediálnych počítačov pre žiakov s 15’ monitorom (Philips),

152 ks učiteľských staníc (Compaq Deskpro EX) – multimediálnych počítačov určených primárne pre učiteľov na prípravu materiálov na vyučovanie a pod., k učiteľskej stanici okrem samotného počítača patrí aj tlačiareň (HP LaserJet 2110), skener (HP ScanJet), tablet (Wacom), reproduktory a 17’ monitor (Compaq),

· 40 ks serverov (Compaq ProLiant ML 330) – počítačov určených na správu lokálnych počítačových sietí a pripojenia na internet, k serveru patrí malý UPS,

· 152 ks zostáv na zriadenie lokálnej počítačovej siete, zostava pozostávala z hubu (16 portového, 3Com), klieští, kábla v potrebnej dĺžke (podľa požiadaviek školy) a koncoviek.

Celá dodávka sa realizovala až na záver roku, keďže finančné prostriedky z privatizácie neboli k dispozícii v skoršom termíne. Zakúpená výpočtová technika sa stala súčasťou majetku Ústavu informácií a prognóz školstva a jednotlivým školám bola zapožičaná. Predpokladaná doba výpožičky je do nasledujúcej komplexnej evalvácie v januári 2002, po tomto termíne by technika mala byť bezodplatne prevedená do majetku škôl.

Zakúpená výpočtová technika bola čiastočne dodaná aj na školy zapojené už do prvej fázy pilotnej etapy, pretože v prvej fáze pilotnej etapy nebolo k dispozícii dosť finančných prostriedkov, aby sa na každú podporovanú školu dostalo vybavenie podľa schválenej koncepcii v podobe 5ks žiackych staníc, 1ks žiacka stanica a 1 ks balíček na vybudovanie siete. (Pripomíname, že v prvej fáze bolo podporených 79 škôl, podľa tejto koncepcie by sa na školy malo dostať 395 žiackych staníc, ale finančné prostriedky v prvej fáze pilotnej etapy umožnili len zakúpenie 300 žiackych staníc. 

· Výber poskytovateľov internetu – v roku 2000 v tejto oblasti zohrali svoju úlohu viaceré významné faktory, ktoré ovplyvnili vývoj situácie ohľadne pripojenia škôl na internet. Pretože obchodnou stratégiou ST bol útlm analógových liniek a prechod na finančne nákladnejšie digitálne linky, s čím bola spojená možnosť odpojenia analógových liniek zo strany ST, bolo nutné uvažovať o inom riešení. Situácia bola neprehľadná počas celého roku a OPI muselo na túto situáciu reagovať. Ďalší faktor bol, že počas roku sa rýchlo menila štruktúra poskytovateľov internetu, kde sa jednotlivé podnikateľské subjekty premenovávali a vzájomne zlučovali. Napokon dňa 31.8.2000 sa ukončila platnosť zmlúv o poskytovaní internetu pre školy podporované v prvej fáze. Reakciou na túto skutočnosť bola snaha reštrukturalizovať pripojenie škôl podporovaných už v prvej fáze, ktorá vyústila do vypísania verejného obstarávania. Verejné obstarávanie bolo ukončené v októbri a realizácia sa začala v novembri 2000. Podarilo sa zabezpečiť kvalitné pripojenie na internet pre všetky školy v prvej fáze pilotnej etapy.

Keďže bolo potrebné zachovať stávajúce pripojenie škôl do realizácie reštrukturalizácie pripojenie podľa výsledkov verejného obstarávania bola na dobu september – november predĺžená platnosť predchádzajúcich zmlúv.

Vzhľadom na to, že dodávku počítačov sa podarilo realizovať až v posledných dňoch roku 2000 až na výnimočné prípady sa nerealizovalo pripojenie škôl, ktorých podpora sa začala v druhej fáze projektu a bolo odložené do nasledujúcej fázy.

Okrem hardvérového vybavenia sa do škôl dostalo aj softvérové vybavenie. V druhej fáze to bol antivírusový systém NOD, ktorý riešil jeden z najväčších problémov škôl spojených s antivírusovou ochranou.

Evalvácia účasti škôl zapojených do druhej etapy projektu bola odložená na január 2002 s poukázaním na príliš krátky čas zapojenia škôl. Z tohto dôvodu bola predĺžená platnosť Zmluvy o výpožičke s jednotlivými školami. 

	Finančné prostriedky vynaložené na technickú zložku

	výpočtová technika
	cena za kus
	počet kusov
	celkom

	študentská stanica
	45 719,10 Sk
	641
	29 305 943,10 Sk

	učiteľská stanica
	91 868,70 Sk
	152
	13 964 042,40 Sk

	server
	151 745,10 Sk
	40
	6 069 804,00 Sk

	riešenie siete pre lokáciu
	16 518,90 Sk
	152
	2 510 872,80 Sk

	internet
	
	
	

	Slov.telekomunikácie
	prenajaté okruhy
	
	2 548 903,08 Sk

	poskytovatelia internetu
	internet
	
	15 174 070,05 Sk

	spolu
	
	
	69 573 635,43 Sk


4.3 Edukačný obsah projektu 

Vytváranie edukačného obsahu pre použitie vo vyučovacom procese sa začalo od začiatku roku 2001. Prvú zložku edukačného obsahu vytvárali externí spolupracovníci kancelárie projektu Infovek a zväčša má podobu webových stránok umiestnených na internete a prístupných školám. 

Druhou zložkou edukačného obsahu sa po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcej etapy stal edukačný balíček s edukačným softvérom a odbornou literatúrou. Jeho špecifikáciu pripravila Edukačná koordinačná rada projektu a bol vytvorený podľa typu školy, na ktorú bol určený (základná, stredná škola z prvej alebo druhej fázy pilotnej etapy). Veľkú časť edukačného balíčka pre školy z druhej fázy pilotnej etapy tvoril dar spoločností BSP a Microsoft. Zloženie edukačného balíčka je uvedené v prílohe.

Treťou zložkou sú edukačné projekty, z ktorých sa v rámci projektu Infovek podarilo odštartovať dva, projekt Virtuálny seminár o NATO zameraný na zlepšenie informovanosti školákov o význame vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie a projekt Virtuálnej simulácie ekonomiky.

Pre prácu na koncepcii edukačného obsahu a výbere súčastí edukačného balíčka bola v roku 2000 ustanovená Edukačná koordinačná rada projektu Infovek.

	Edukačný obsah
	

	knihy
	561 350,80 Sk

	edukačný softvér
	1 820 987,65 Sk

	edukačné projekty
	50 000,00 Sk

	spolu
	2 432 338,45 Sk


4.4 Školenia učiteľov

V roku sa 2000 podarilo naštartovať aj vzdelávanie učiteľov. Jeho cieľom je naučiť využívať učiteľov dodanú techniku počas vyučovania. Počas letných prázdnin sa uskutočnila Letná škola projektu Infovek. Bola určená učiteľom zo škôl podporovaných v prvej fáze pilotnej etapy. Trvala 4 týždne a zúčastnilo sa jej vyše 120 učiteľov z celého Slovenska a cca 20 lektorov. Letná škola zaznamenala úspech a významný medzník vo vzdelávaní učiteľov v IKT. Pri jej realizácii sa pripravili a vydali viaceré metodické materiály na vzdelávanie učiteľov. Na základe skúseností sa pripravuje koncepcia vzdelávania učiteľov v tretej fáze pilotnej etapy. Odbornú stránku vzdelávania učiteľov zastrešuje Edukačná koordinačná rada projektu Infovek.

Vyvrcholením vzdelávania učiteľov v roku 2000 bola výročná odborne zameraná konferencia projektu Infovek (október 2000). Zúčastnilo sa jej vyše 200 učiteľov a bola prístupná aj pre učiteľov zo škôl podporovaných v druhej fáze pilotnej etapy projektu. Cieľom konferencie je umožniť učiteľom zo škôl vymieňať si svoje skúsenosti s používaním informačno-komunikačných technológií na vyučovaní, informovať ich o priebehu a koncepcii projektu Infovek a ukázať im aj skúseosti v tejto oblasti z iných krajín. 

Realizácia Letnej školy aj Konferencie projektu Infovek bola spolufinancovaná aj zo zdrojov mimo štátneho rozpočtu, konkrétne  Asociáciou projektu Infovek v súhrnnej čiastke 500 tis. Sk.

Samostatnou kapitolou, ktorá sa v roku 2000 len veľmi pomaly rozbiehala je doškoľovanie učiteľov, ktorých úlohou je spravovať dodané technické vybavenie, tzv. odborných garantov na školách. Koncom roka sa začal experiment s účasťou 20 odborných garantov na 1. semestri programu Cisco Networking Academies. 

	Školenia a konferencia

	
	štátny rozpočet
	Asociácia projektu Infovek
	spolu

	Letná škola projektu Infovek
	513 280,00 Sk
	                        300 000,00 Sk 
	      813 280,00 Sk 

	konferencia
	638 486,10 Sk
	                        200 000,00 Sk 
	      838 486,10 Sk 

	školenie CNAP
	20 000,00 Sk
	
	       20 000,00 Sk 

	spolu
	1 171 766,10 Sk
	500 000,00 Sk 
	   1 671 766,10 Sk 


4.5 Prevádzka kancelárie projektu Infovek

V roku 2000 prebiehal proces personálneho a materiálneho budovania kancelárie Oddelenia projektu Infovek. Oddelenie personálne zastrešovalo realizáciu všetkých školení a konferencie počas roku, vytváranie edukačného obsahu. Oddelenie ďalej pripravovalo a realizovalo verejné obstarávania, pripravovalo zmluvy s dodávateľmi a nadväzovalo spoluprácu s novými partnermi. Oddelenie pripravovalo koncepciu projektu na ďalší rok. Oddelenie viedlo celú agendu súvisiacu s projektom (evidenciu majetku, fakturáciu). Oddelenie pôsobilo ako informačné a konzultačné stredisko pre školy, ktoré sa zaujímajú o účasť v projekte a  realizovalo mediálnu politiku projektu (prezentáciu projektu v médiách, rozhovory o projekte a tlačové besedy). Oddelenie projektu Infovek ďalej spravovalo edukačný server projektu.

Na zabezpečenie všetkých činností oddelenie v roku 2000 zamestnávalo 2 zamestnancov na plný úväzok. S oddelením spolupracovalo 52 externých spolupracovníkov, pričom časť z nich pracovala dlhšie obdobie a časť operatívne, podľa realizovanej akcie napríklad ako lektori na školení.

Poradnými a kontrolnými orgánmi projektu boli v roku 2000 Koordinačná rada projektu, Komisia pre technickú realizáciu projektu, Edukačná koordinačná rada a Komisia pre výber škôl.

Materiálne dovybavenie spočívalo v roku 2000 v zakúpení kancelárskeho nábytku, výpočtovej a kopírovacej techniky, ktorá je k dispozícii pracovníkom oddelenia. Na oddelenie bol zakúpený aj datavideoprojektor na realizáciu školení a prezentácií. 

K nákladom na prevádzku oddelenia patria náklady na komunikáciu so školami (telefón, pošta) a kancelársky spotrebný materiál. Pracovníci OPI ÚIPŠ sa zúčastňovali domácich a medzinárodných fór a konferencií, kde prezentujú dosiahnuté výsledky a získavajú skúsenosti pre ďalšie smerovanie projektu.

	Kancelária OPI ÚIPŠ

	mzdy a odvody
	351 000,00 Sk

	prevádzka kancelárie
	1 302 000,60 Sk

	zariadenie kancelárie
	1 178 245,80 Sk

	spolu
	2 831 246,40 Sk


4.6 Rozpočet druhej fázy pilotnej etapy projektu Infovek

	Záverečné zhrnutie

	Technické vybavenie
	51 850 662,30 Sk

	Pripojenie na internet
	17 722 973,13 Sk

	Softvérové vybavenie
	80 000,00 Sk

	Edukačný obsah
	2 432 338,45 Sk

	Školenia a konferencia
	1 171 766,10 Sk

	Kancelária OPI ÚIPŠ
	2 831 246,40 Sk

	Neuhradené záväzky 1999
	5 611 013,63 Sk

	Spolu
	81 700 000,00 Sk
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Posledný graf porovnáva vynaložené prostriedky podľa sledovaného účelu plánované v roku 2001. 

· Podpora detí zahrňuje počítače, ktoré používajú priamo deti, pripojenie na internet, edukačný a iný softvér, ktorý používajú deti na vyučovaní, edukačný obsah v podobe webových stránok, ktorý je k dispozícii na internete, semináre organizované na internete a napokon knihy. 

· Podpora učiteľov zahrňuje učiteľské počítače, školenia, konferenciu, softvér, ktorý sa používa na údržbu počítačového laboratória a odborné publikácie.

Prevádzka projektu sú prostriedky vynaložené na chod kancelárie ako pošta, telefón, energie, služobné cesty, mzdy, odmeny, kancelárske potreby a prostriedky na materiálno-technické vybavenie kancelárie. 

5. Návrh realizácie projektu Infovek v roku 2001 

V roku 2001 začal projekt Infovek tretiu fázu pilotnej etapy projektu. Finančné zabezpečenie projektu schválil parlament v zákone o štátnom rozpočte na rok 2001 sumou 210 mil. Sk. Ministerstvo školstva SR a Asociácia projektu Infovek v spolupráci s Oddelením projektu Infovek vedú intenzívne rokovania s potenciálnymi sponzormi v snahe získať ďalšie finančné zdroje na spolufinancovanie projektu v tretej fáze. Na základe skúseností s finančnými nákladmi na technické vybavenie škôl očakávame, že v tretej fáze pilotnej etapy bude podporených 220 škôl.

5.1 Realizačná štruktúra projektu

V roku 2001 bude za realizáciu projektu zodpovedný ÚIPŠ prostredníctvom Oddelenia projektu Infovek.

Po stránke rozpočtu finančné prostriedky pridelené na projekt Infovek spravuje Ústav informácií a prognóz školstva, ktorý ich dostáva pridelené ako účelovo viazané prostriedky do svojho rozpočtu. Ústav informácií a prognóz školstva zodpovedá za hospodárne využitie týchto prostriedkov a predkladá každoročne návrh na ich rozdelenie a správu o ich využívaní OPM MŠ SR.

5.2 Poradné orgány Oddelenia projektu Infovek

Na základe dobrých skúseností z predchádzajúcich etáp budú fungovať nasledovné poradné orgány Oddelenia projektu Infovek:

· Koordinačná rada projektu Infovek (KORA) pripravuje návrh koncepcie projektu Infovek a po jej schválení ministrom metodicky usmerňuje projekt. Každoročne sa podieľa na vypracovaní ročného vykonávacieho plánu projektu na daný rok a na vypracovaní hodnotenia projektu za predchádzajúci rok. Oba materiály predkladá na schválenie v OPM.

· Edukačná rada projektu Infovek (EDUKORA) navrhuje edukačnú koncepciu projektu Infovek, zloženie edukačného balíčka pre školy, koncepciu základných a nadstavbových školení pre učiteľov škôl podporovaných z projektu Infovek vrátane Letnej školy Infoveku a koordinuje súťaže pre študentov a učiteľov. Návrhy na tieto aktivity predkladá na schválenie sekcii základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

· Komisia pre výber a evalváciu škôl (KOVE) vypracováva návrh kritérií na výber škôl do projektu a po posúdení projektov a prihlášok škôl predkladá návrh ministrovi školstva na zaradenie škôl do projektu. Vpracováva správu s hodnotením plnenia podmienok účasti v projekte zo strany škôl a predkladá ju na schválenie sekcii základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

· Komisia pre technickú realizáciu projektu Infovek (KOTR) hľadá najlepšie riešenia technickej realizácie projektu Infovek, pripravuje technickú špecifikáciu pre výberové obstarávania na technické vybavenie škôl, hľadá najefektívnejšie spôsoby technológie pripojenia škôl na internet, pripravuje špecifikáciu softvérového vybavenia needukačného charakteru pre školy. Na základe údajov zo škôl navrhuje technické vybavenie a pripojenie na internet vhodné pre jednotlivé školy podporované v projekte Infovek. Jej podklady slúžia predovšetkým pre vypracovanie súťažných podkladov pre výberové konanie podľa zákona č. 263/2000 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Podrobnejší štatút a zloženie jednotlivých komisií sú potvrdzované OPM MŠ SR.

5.3 Výber škôl

V roku 2001 majú školy možnosť prihlásiť sa do projektu v prípade, ak do stanoveného termínu (28.2. 2001) zašlú prihlášku a vypracovaný projekt využitia IKT na svojej škole. Prihláška bola zverejnená v Učiteľských novinách č. 1 a č. 2 v tomto roku a na webových stránkach projektu Infovek.

Výber škôl sa uskutoční opäť na základe operatívnou poradou ministra školstva odsúhlasených kritérií a komisiou vymenovanou ministrom školstva. Komisia pripraví zoznam 300 škôl, pričom na základe skúseností - nákladov na vybavenie škôl v prvej a druhej fáze pilotnej etapy sa dá reálne očakávať, že v tretej fáze pilotnej etapy bude v projekte podporených 220 nových škôl.  

5.4 Technické vybavenie škôl a ich pripojenie na internet

V tretej fáze pilotnej etapy sú v oblasti technického vybavenia nasledovné úlohy:

1. pokračovať v podpore škôl z prvej fázy pilotnej etapy,

2. pokračovať v podpore škôl z druhej fázy pilotnej etapy a pripojiť ich na internet,

3. vybaviť technikou školy vybraté do tretej fázy pilotnej etapy.

Technický vybavenie bude spočívať v dokúpení počítačov tak, aby na každej škole podporovanej projektom bola multimediálno-internetová učebňa skladajúca sa zo zostavy 5 ks žiackych staníc, 1 ks učiteľská stanica a 1 ks balíček na vybudovanie siete. Žiacka stanica je počítač určený primárne žiakom, učiteľská stanica je počítač mierne modifikovaný voči žiackej stanici a doplnený perifériami ako tlačiareň, skener a tablet. Balíček na vybudovanie siete obsahuje všetky komponenty a nástroje, ktoré odbornému garantovi na škole umožní prepojenie počítačov do počítačovej siete (obsahuje kábel, koncovky, kliešte a hub). V tejto fáze sa dá očakávať, že bude dokúpené dostatočné množstvo technického vybavenia, aby na každej škole podporovanej projektom bolo základné vybavenie (5ks žiackych staníc, 1 ks učiteľská stanica a 1 ks balíček na vytvorenie siete). Na niektoré školy bude po výbere Komisiou pre technickú realizáciu projektu zakúpený server.

To znamená, že počas tretej fáze pilotnej etapy bude potrebné dokúpiť isté množstvo technického vybavenia aj pre školy z prvej a druhej fázy pilotnej etapy, ktoré ho nedostali v predchádzajúcich fázach pre nedostatok financií na ich realizáciu.

K technickému vybaveniu patrí aj zabezpečenie potrebným softvérom. V tejto oblasti sa pripravuje nákup kancelárskeho balíka firmy Microsoft Office či už v rámci dohodnutej spolupráce medzi firmou a MŠ SR (program Select) alebo podľa nového typu zmluvy. Ďalej bude zakúpený softvér na antivírusovú ochranu, systémové nástroje pre administrátora počítačov a iné. Rozhodnutia o konkrétnom produkte prináležia Komisii pre technickú realizáciu projektu.  

V roku 2001 sa pripravuje spustenie experimentu s multiplikovaním PC na školách za účelom zníženia finančných nákladov a zároveň zvýšenia počtu žiackych staníc. Pomocou špeciálneho hardvéru môžu pracovať na jednom PC dvaja študenti súčasne. Cieľom je preveriť stabilitu a praktické dôsledky takéhoto riešenia pre vyučovania, ako aj sledovať skutočne ušetrené finančné náklady pri jeho využití.

V rámci podpory výskumnej činnosti učiteľov na školách bude na niektoré školy zakúpený ďalší špecializovaný hardvér podľa špecifikácie Komisie pre technickú realizáciu.

V oblasti technického vybavenia je ďalej plánovaná podpora škôl, na ktorých bola vytvorená lokálna akadémia programu Cisco Networking Academies (CNAP). Zo zdrojov pridelených projektu Infovek bude na tieto školy zakúpený hardvérový balík na vyučovanie rozšírených semestrov programu CNAP.

Ako technické vybavenie bude po úspešnom experimentálnom projekte so stavebnicami Lego Robolab v druhej fáze pilotnej etapy na školy, ktoré prejavia záujem a budú ho vedieť zmysluplne využiť v pedagogickom procese, zakúpená aj táto stavebnica.

Medzi inštitúciami podporenými v druhej fáze pilotnej etapy sú aj metodické centrá (MC), ktoré majú samostatne zabezpečovať školenia v oblasti IKT pre učiteľov. Po skúsenostiach s datavideoprojektorom na OPI ÚIPŠ sa javí ako nevyhnutný nástroj pre realizovanie školení, a preto sa ho pripravujeme poskytnúť aj pre MC. 

Výhľad na rok 2001 napovedá, že bude pokračovať nevýhodná situácia pre pripájanie škôl na internet. Na základe vzájomných rokovaní konštatujeme, že Slovenské telekomunikácie stále odmietajú poskytovať finančne najvýhodnejšiu službu prenájmu miestnych okruhov a je len veľmi ťažké odhadovať náklady na pripojenie škôl. Bude pokračovať podpora pripojenia na internet škôl z prvej fázy pilotnej etapy na základe už uzatvorených záväzkov. V 1.Q roku 2001 bude verejné obstarávanie na pripojenie na internet škôl vybavených technikou v druhej fáze pilotnej etapy. Navrhujeme počkať s realizáciou pripojenia nových škôl z tretej fázy pilotnej etapy na internet, pretože finančné náklady s ním spojené by znamenali radikálne obmedzenie počtu novoprijímaných škôl. Ak však výsledky verejného obstarávania ukážu, že situácia sa zmenila a na trhu je k dispozícii aj lacnejšie riešenie dôjde k pripojeniu aspoň časti škôl z tretej fázy pilotnej etapy. Navrhovaný rozpočet neobsahuje alokované zdroje na pripojenie škôl podporovaných v tretej fáze pilotnej etapy, ale bude to znamenať presunutie ušetrených financií alokovaných na pripojenie škôl z druhej fázy pilotnej etapy.

Špecifikáciu verejného obstarávania pre pripojenie škôl na internet opäť urobí Komisia pre technickú realizáciu projektu, pričom v nej zohľadní nadobudnuté skúsenosti, a to s riešením poslednej míle prenajatým okruhom ST, ďalej mikrovlnným pripojením a napokon experimentálny projekt vytvárania „hniezd“ so satelitným pripojením na internet.

Pozn.: 

Záväzky súvisiace s pripojením škôl na internet sa prenášajú aj do budúcnosti a ak nenastane zmena na trhu, dá sa očakávať, že len prevádzkové náklady súvisiace s pripojením škôl z prvej a druhej fázy projektu (spolu 229 škôl) na internet v roku 2002 budú predstavovať čiastku vyše 70 mil. Sk. Pripojenie ďalších škôl v bude predstavovať ďalšie navŕšenie.

	Technické vybavenie
	
	
	

	podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy
	
	                1 890 000,00 Sk 

	podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy
	
	                8 370 000,00 Sk 

	podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy
	
	              83 100 000,00 Sk 

	podpora lokálnych CNAP
	
	
	                2 000 000,00 Sk 

	LEGO
	
	
	                   800 000,00 Sk 

	ostatné počítačové vybavenie škôl
	                1 600 000,00 Sk 

	podpora pre metodické centrá
	
	
	                1 440 000,00 Sk 

	spolu
	
	
	           99 200 000,00 Sk 

	z toho prevádzka
	
	
	                2 126 000,00 Sk 

	z toho investície
	
	
	              97 074 000,00 Sk 


Pozn.: 

Náklady na vybavenie škôl sú odhadované na základe skúseností a výsledkov v druhej fáze pilotnej etapy. Podrobnejšie rozdelenie nákladov je uvedené v prílohe.

	Pripojenie na Internet

	podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy
	 21 612 000,00 Sk 

	podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy
	 41 250 000,00 Sk 

	podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy
	 -   Sk 

	spolu
	 62 862 000,00 Sk 

	z toho prevádzka
	 60 612 000,00 Sk 

	z toho investície
	 2 250 000,00 Sk 


Pozn. 

Náklady na pripojenie škôl z druhej fázy pilotnej etapy sú odhadované podľa skúseností s pripájaním škôl z prvej fázy pilotnej etapy.

	Softvérové vybavenie
	
	
	

	systémové nástroje
	
	
	         6 735 000,00 Sk 

	kancelársky balík
	
	
	         5 496 000,00 Sk 

	antivírusová ochrana
	
	
	           229 000,00 Sk 

	multimediálny softvér
	
	
	         4 490 000,00 Sk 

	spolu
	
	
	    16 950 000,00 Sk 

	z toho prevádzka
	
	
	       16 950 000,00 Sk 

	z toho investície
	
	
	                        -   Sk 


	Zhrnutie vybavenia škôl
	
	
	

	technické vybavenie
	
	
	              99 200 000,00 Sk 

	pripojenie na internet
	
	
	              62 862 000,00 Sk 

	softvérové vybavenie
	
	
	              16 950 000,00 Sk 

	spolu
	
	
	         179 012 000,00 Sk 

	z toho prevádzka
	
	
	              79 688 000,00 Sk 

	z toho investície
	
	
	              99 324 000,00 Sk 


5.5 Edukačný obsah projektu

Projekt Infovek by nemohol byť úspešný bez budovania edukačného obsahu. Aj v roku 2001 sa na základe skúseností z predchádzajúcich etáp bude pokračovať v budovaní edukačného obsahu určeného školám. Pri zabezpečovaní tejto úlohy sa bude postupovať dvoma spôsobmi.

Prvý spôsob predstavujú vynikajúci učitelia, pedagogickí odborníci a študenti pracujúci ako realizátori edukačných projektov v rámci kancelárie Oddelenia projektu Infovek. Realizujú konkrétne a jednoduchšie edukačné projekty, napríklad vytváranie a starostlivosť o webové stránky určitého predmetu, koordinujú konkrétny teleprojekt (napríklad environmentálny teleprojekt Sledovanie čistoty Váhu alebo vedú diskusie v niektorej diskusnej skupine. Výsledky ich práce sa stávajú súčasťou edukačného obsahu serveru projektu Infovek.

Okrem práce na drobných edukačných projektoch sa na základe dobrej skúsenosti vývojom komplexných projektov partnermi v oblasti vzdelávania bude pokračovať aj v zadávaní a v spolupráci na komplexných projektov. Na základe ohlasov to bude pokračovanie projektu Virtuálna simulácia ekonomiky a Edukačná koordinačná rada pripraví v tomto roku na realizáciu ďalšie projekty.

Edukačný obsah projektu zahŕňa aj nákup edukačného softvéru pre školy, nákup kníh a odborných publikácií, ktoré sa ako edukačný balíček dostávajú na školu. Jeho špecifikáciu pripraví Edukačná koordinačná rada projektu z titulov dostupných na našom trhu.

	Edukačný obsah
	
	
	

	knihy
	            3 345 000,00 Sk 

	edukačný softvér
	            6 735 000,00 Sk 

	edukačné projekty
	            2 100 000,00 Sk 

	spolu
	       12 180 000,00 Sk 

	z toho prevádzka
	          12 180 000,00 Sk 

	z toho investície
	                            -   Sk 


5.6 Školenia učiteľov

Školenia učiteľov o používaní techniky je významnou činnosťou realizovanou v rámci projektu Infovek. Na Slovensku je viac ako 90 000 učiteľov, ktorých bude treba doškoliť na používanie IKT. To je obrovská úloha, ktorá stojí pred projektom v budúcnosti. V druhej fáze bolo prijaté dôležité rozhodnutie o podpore a spolupráci s metodickými centrami, ktorých činnosťou je realizovať pravidelné 
doškoľovanie učiteľov. Letná škola projektu Infovek, ktorá bola počas druhej fázy pilotnej etapy predstavovala cennú skúsenosť, na základe ktorej sa podarilo vytvoriť metodiky doškoľovania. Úlohou pre tretiu fázu je pripraviť zostávajúce metodiky a dôkladne vyškoliť metodikov pôsobiacich pod metodickými centrami ako aj iných najzdatnejších učiteľov, ktorí môžu potom pôsobiť ako lektori vo svojej lokálnej komunite. Preto budú v tretej fáze školiace činnosti zamerané týmto smerom.

Na jeseň 2001, je po úspechu v predchádzajúcej etape, plánovaná 
odborná konferencia projektu Infovek pre učiteľov zo všetkých škôl podporovaných projektom.

Samostatnou kapitolou je doškoľovanie učiteľov, ktorí pôsobia ako odborní garanti na škole, ich úlohou je teda administrácia a spravovanie dodanej techniky. V tretej fáze sa pripravuje spolupráca so školskými výpočtovými strediskami, ktoré pôsobia na Slovensku a ich zapojenie do procesu školenia odborných garantov. Okrem spolupráce s nimi sa na základe skúseností z druhej etapy, kde učitelia participovali na 1. semestri programu Cisco Networking Academies, sa bude pokračovať aj v tomto trende a zúčastnia sa ho ďalší učitelia. Ďalej sa v tretej etape plánuje veľké školenie pre odborných garantov, ktoré zabezpečuje priamo Oddelenie projektu Infovek. 

	Školenia a konferencia
	
	
	

	školenia priebežné
	            1 000 000,00 Sk 

	Letná škola projektu Infovek
	            1 000 000,00 Sk 

	konferencia
	            1 000 000,00 Sk 

	školenie CNAP
	            1 500 000,00 Sk 

	spolu
	         4 500 000,00 Sk 

	z toho prevádzka
	            4 000 000,00 Sk 

	z toho investície
	               500 000,00 Sk 


5.7 Prevádzka kancelárie projektu Infovek

Oddelenie projektu Infovek je organizačnou súčasťou Ústavu informácií a prognóz školstva a je zodpovedné za realizáciu projektu. Úlohy OPI ÚIPŠ:

· pripravovať podklady pre proces verejných obstarávaní,

· pripravovať zmluvy s dodávateľmi a nadväzovať spoluprácu s novými partnermi, 

· viesť všetku agendu súvisiacu s projektom (evidenciu majetku, fakturáciu),

· viesť komunikáciu so školami, ktoré sú podporované projektom,

· pôsobiť ako informačné a konzultačné stredisko pre školy, ktoré sa zaujímajú o účasť v projekte,

· realizovať mediálnu politiku projektu (prezentáciu projektu v médiách, rozhovory o projekte, tlačové besedy),

· pripravovať a realizovať úlohy podľa námetov ostatných poradných orgánov projektu (KORA, KOTR, EDUKORA a KOVE) ako sú školenia, edukačné projekty, atď.

· pripraviť podklady pre výber nových škôl a evalváciu účasti škôl v projekte,

· spravovať server projektu Infovek,

· pripraviť všetky podklady na realizáciu nasledujúcej etapy projektu.

OPI ÚIPŠ bude naďalej podľa potreby zamestnávať externých spolupracovníkov na práce spojené s koordináciou a realizáciou jednotlivých zložiek projektu. Súčasťou práce externých spolupracovníkov OPI ÚIPŠ je aj zúčastňovať sa domácich a medzinárodných fór a konferencií, kde prezentujú dosiahnuté výsledky a získavajú skúsenosti pre ďalšie smerovanie projektu.

Dôležitou úlohou pre OPI ÚIPŠ v tretej fáze je dôsledná kontrola dodržiavania podmienok účasti školy v projekte. Pre pravidelné inšpekčné cesty po školách Slovenska je nevyhnutné zakúpiť viacúčelový automobil pre potreby OPI ÚIPŠ. Bude sa využívať aj pri organizovaní školení, konferencie a podobne.

Významnou činnosťou Oddelenia projektu Infovek bude koordinácia a realizácia rôznych edukačných projektov zameraných na vytváranie edukačného obsahu internetu. Situácia je veľmi vážna, napriek mimoriadnej snahe sa v predchádzajúcich fázach nepodarilo zabezpečiť dostatočné množstvo rôznych teleprojektov, odborne zameraných webových stránok a podobne. Po skúsenostiach z predchádzajúcich etáp bola prijatá koncepcia, keď oddelenie prenecháva realizáciu týchto projektov externým spolupracovníkom oddelenia – vynikajúcim učiteľom, študentom alebo iným odborníkom, pričom sa oddelenie snaží vytvoriť im dostatočné materiálno-technické vybavenie pre ich prácu. Cieľom je vybudovať v tretej fáze v priestoroch oddelenia projektu Infovek na ÚIPŠ výskumné centrum, kde budú externí spolupracovníci oddelenia pracovať na realizácii edukačných projektov. V praxi to bude znamenať zakúpenie výpočtovej techniky a nábytku na zariadenie ďalšej miestnosti kancelárie. 

Zhrnutie očakávaných nákladov na kanceláriu OPI ÚIPŠ:

	Kancelária OPI ÚIPŠ

	mzdy a odvody
	660 000,00 Sk

	prevádzka kancelárie
	3 198 000,00 Sk

	zariadenie výskumného centra v priestoroch oddelenia
	1 250 000,00 Sk

	spolu
	5 108 000,00 Sk

	z toho prevádzka
	3 198 000,00 Sk

	z toho investície
	1 250 000,00 Sk

	z toho mzdový fond
	660 000,00 Sk


5.8 Rozpočet tretej fázy pilotnej etapy

Nasledujúca tabuľka predstavuje rozpočet projektu Infovek v roku 2001 pri predpokladanom zapojení 220 ďalších škôl do projektu.

	Záverečné zhrnutie

	Technické vybavenie
	           99 200 000,00 Sk 

	Pripojenie na internet
	           62 862 000,00 Sk 

	Softvérové vybavenie
	           16 950 000,00 Sk 

	Edukačný obsah
	           12 180 000,00 Sk 

	Školenia a konferencia
	             4 500 000,00 Sk 

	Kancelária OPI ÚIPŠ
	             5 108 000,00 Sk 

	Neuhradené záväzky 2000
	             1 700 000,00 Sk 

	Spolu
	      202 500 000,00 Sk 

	Z toho prevádzka
	          100 766 000,00 Sk 

	Z toho investície
	          101 074 000,00 Sk 

	Z toho mzdový fond
	                660 000,00 Sk 
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	Rekapitulácia realizácie projektu v rokoch 1999 a 2000 spolu s výhľadom do roku 2001

	
	rok 1999
	rok 2000
	rok 2001 (odhad)

	počet novopodporených škôl
	79
	150
	220

	celkový počet podporovaných škôl
	79
	229
	449

	rozpočet projektu
	20 350 000,00 Sk
	80 000 000,00 Sk
	210 000 000,00 Sk

	náklady na technické vybavenie škôl
	23 533 253,93 Sk
	51 850 662,30 Sk
	99 200 000,00 Sk

	náklady na pripojenie do internetu
	1 117 638,20 Sk
	17 722 973,13 Sk
	62 862 000,00 Sk

	náklady na softvérové vybavenie
	0,00 Sk
	80 000,00 Sk
	16 950 000,00 Sk

	náklady na edukačný obsah projektu
	960 121,50 Sk
	2 432 338,45 Sk
	12 180 000,00 Sk

	náklady na vzdelávanie učiteľov
	0,00 Sk
	1 171 766,10 Sk
	4 500 000,00 Sk

	náklady na menežment projektu
	350 000,00 Sk
	2 831 246,40 Sk
	5 108 000,00 Sk


Posledný graf ukazuje porovnanie vynaložených prostriedkov podľa sledovaného účelu plánovaných v roku 2001. 

Podpora detí zahrňuje počítače, ktoré používajú priamo deti, pripojenie na internet, edukačný a iný softvér, ktorý používajú deti na vyučovaní, edukačný obsah v podobe webových stránok, ktorý majú k dispozícii na internet, semináre organizované na internete a napokon knihy. 

Podpora učiteľov zahrňuje učiteľské počítače, školenia, konferenciu, softvér, ktorý sa používa na údržbu počítačového laboratória a odborné publikácie.

· Prevádzka projektu sú prostriedky vynaložené na chod kancelárie ako pošta, telefón, energie, služobné cesty, mzdy, odmeny, kancelárske potreby a prostriedky na materiálno-technické vybavenie kancelárie. 

5.9 Záver
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Projekt Infovek úspešne naštartoval proces informatizácie nielen slovenského základného a stredného školstva, ale významnou mierou prispieva k informatizácií celej spoločnosti. O jeho potrebe svedčí veľký záujem odbornej i laickej verejnosti doma i v zahraničí. Slovensko ako jeden z tridsiatich najvyspelejších štátov sveta, ako člen OECD, nesmie zaostávať v  oblasti moderných informačných a komunikačných technológií. Preto musí investovať do tejto oblasti vzdelávania našej mladej generácie.

Vychádzajúc z vývoja doterajšieho financovania projektu Infovek so zreteľom na súčasný stav slovenskej ekonomiky odhadujeme, že konečný cieľ projektu Infovek zahrňujúci podporu 3300 slovenských základných a stredných škôl sa podarí dosiahnuť okolo roku 2025. 

Príloha č. 1

Zloženie rozhodovacích orgánov projektu v roku 1999

Koordinačná rada projektu Infovek

	predseda:
	

	Doc.RNDr.Peter Sýkora,PhD.
	Centrum Európskych štúdii UK Bratislava

	podpredsedovia:
	

	Mgr. Roman Baranovič
	Oddelenie projektu Infovek ÚIPŠ

	Doc.RNDr.Beáta Brestenská,CSc.
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Doc.RNDr.Ivan Kalaš,CSc.
	Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

	Ing.Katarína Mandíková
	Ministerstvo školstva SR

	členovia:
	

	Mário Varga
	Oddelenie projektu Infovek ÚIPŠ

	Tibor Papp
	Asociácia Projektu Infovek

	Mgr.Roman Hrušecký
	Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

	Mgr.Adrea Kleskeňová
	Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

	PhDr. Svetlana Rýdlová
	Oddelenie projektu Infovek ÚIPŠ

	Mgr. Katarína Pišútová
	Nadácia otvorenej spoločnosti OSF

	Jana Trnková
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Ing. Peter Krnčok
	Asociácia Projektu Infovek

	Vladimír Šavol
	Asociácia Projektu Infovek

	Mgr. Tibor Nagy
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Mgr.Henrieta Mázorová
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava


Oddelenie projektu Infovek

	Mgr.Roman Baranovič
	Vedúci oddelenia

	Mário Varga
	Koordinátor implementácie projektu

	Doc.RNDr.Beáta Brestenská,CSc.
	Koordinátor edukačných projektov

	Jana Trnková
	Koordinátor edukačného obsahu

	PhDr. Svetlana Rýdlová
	Asistent


Komisia pre výber škôl

	predseda:
	

	PaedDr. Ján Galbavý
	Ministerstvo školstva SR

	členovia:
	

	RNDr. Vladimír Repáš
	Štátny pedagogický ústav

	Ing. Ivan Stankovský, CSc.
	Štátny inštitút pre odborné vzdelávanie

	Doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Prof. RNDr. Tomáš Hecht, CSc.
	Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

	Mgr. Katarína Pišútová
	Nadácia otvorenej spoločnosti OSF

	Ing. Katarína Mandíková
	Ministerstvo školstva SR


Komisia pre technickú realizáciu

	predseda:
	

	Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.

	Ministerstvo školstva SR

	členovia:
	

	Mgr. Roman Baranovič


	Ústav informácií a prognóz školstva

	Mgr. Marek Farkaš


	Gymnázium Metodova

	Ing. Július Binder


	SANET

	Mgr. Stanislav Slačka


	Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica

	Ing. Alexander Hambálik, Ph.D.

	Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity

	Ing. Vladimír Pokojný


	Ústav informácií a prognóz školstva

	PhDr. Peter Zverka


	Ústav informácií a prognóz školstva

	RNDr. Štefan Gašpar


	Matematicko fyzikálna fakulta Univerzity Komenského


Príloha č. 2

Zloženie rozhodovacích orgánov projektu v roku 2000

Koordinačná rada projektu Infovek

	predseda:
	

	Doc.RNDr.Peter Sýkora,PhD.
	Centrum Európskych štúdii UK Bratislava

	podpredsedovia:
	

	Mgr.Roman Baranovič
	Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

	Doc.RNDr.Beáta Brestenská,CSc.
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Doc.RNDr.Ivan Kalaš,CSc.
	Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

	Ing.Katarína Mandíková
	Ministerstvo školstva SR

	členovia:
	

	Tibor Papp
	Asociácia Projektu Infovek

	Mário Varga
	Oddelenie projektu Infovek ÚIPŠ

	Mgr.Roman Hrušecký
	Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

	Mgr.Adrea Kleskeňová
	Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

	PhDr. Svetlana Rýdlová
	Oddelenie projektu Infovek ÚIPŠ

	Mgr. Katarína Pišútová
	Nadácia otvorenej spoločnosti OSF

	Mgr. Jana Trnková
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Ing. Peter Krnčok
	Asociácia Projektu Infovek

	Mgr. Katarína Melišová
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Mgr. Tibor Nagy
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Mgr.Henrieta Mázorová
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava


Komisia pre výber škôl

	predseda:
	

	László Szigeti – štátny tajomník
	Ministerstvo školstva SR

	členovia:
	

	RNDr. Vladimír Repáš
	Štátny pedagogický ústav

	Ing. Ivan Stankovský, CSc.
	Štátny inštitút pre odborné vzdelávanie

	Doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Prof. RNDr. Tomáš Hecht, CSc.
	Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava

	PaedDr. Ján Galbavý
	Ministerstvo školstva SR

	Ing. Katarína Mandíková
	Ministerstvo školstva SR

	Oddelenie projektu Infovek

Mgr.Roman Baranovič
	Vedúci oddelenia

	Mário Varga
	Koordinátor implementácie projektu

	Doc.RNDr.Beáta Brestenská,CSc.
	Koordinátor edukačnej zložky projektu

	Jana Trnková
	Koordinátor edukačných projektov

	PhDr. Svetlana Rýdlová
	Asistent

	Mgr. Katarína Melišová
	Koordinátor evaluácie škôl


Komisia pre technickú realizáciu projektu Infovek

	predseda: 
	

	Ing. Vladimír Pokojný 


	Ústav informácií a prognóz školstva

	tajomník:
	

	Mgr. Roman Baranovič


	OPI Ústav informácií a prognóz školstva

	členovia:
	

	Mgr. Marek Farkaš


	Gymnázium Metodova

	Mgr. Roman Hrušecký 


	Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského

	Ing. Martin Korman 


	CORE Computer

	Ing. Július Binder


	SANET

	Mgr. Stanislav Slačka


	Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica

	Ing. Alexander Hambálik, PhD.

	Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej


Edukačná koordinačná rada

	predseda:
	

	Doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.
	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	podpredsedovia:
	

	Doc. RNDr. Ivan Kalaš, CSc. 

	Katedra vyučovania informatiky, FMFI UK

	Mgr. Jana Trnková 


	Oddelenie projektu Infovek. ÚIPŠ

	Mgr. Katarína Melišová 


	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	členovia:
	

	Mgr. Roman Hrušecký 


	Katedra vyučovania informatiky, FMFI UK

	Mgr. Adriana Kleskeňová


	Katedra vyučovania informatiky, FMFI UK

	Mário Varga



	Oddelenie projektu Infovek. ÚIPŠ

	Mgr. Tibor Nagy 


	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Mgr. Henrieta Mázorová


	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Mgr. Miloš Kravčík


	FMFI UK 

	Mgr. Dana Lehotská


	Katedra vyučovania informatiky, FMFI UK

	Mgr. Dana Chmelíková 


	

	Mgr. Soňa Grmanová


	Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

	Mgr. Mária Medvecká


	PF UK

	Jozef Medvecký
	

	Jozef Jakubec
	


Príloha č. 3

Zloženie edukačného balíčka v roku 1999

	Šimek, T., Vacek, J.: Učebnice Microsoft Excel pro střední školy

	Šimek, T., Vacek, J.: Učebnice Microsoft Word pro střední školy 

	Brož, M., Brožová, P., Morkes, D.: Mistrovství v Excelu 97 CZ

	Morkes, D., Ditmar, P.: Mistrovstvi v MS Word 97

	Roubal, P.: MS Windows 98 – Učebnice pro střední školy

	Baranovič, R., Moravčíková, Ľ., Šnajder, Ľ.: Učebnice pre stredné školy

	MS Windows 98 CZ Resource Kit + CD ROM

	Pavel Satrapa. S.: WEB Design

	Slavík, J., Novák, J.: Počítač jako pomocník učitele

	Černochová, M., Komrska, T., Novák, J.: Využití počítače při vyučování

	Blaho, A., Kalaš, I.: Tvorivá informatika I, II

	Halenár, M.: Deti a kreslenie vo Windows

	Jak věci pracují 2.0, CD ROM, BSP Multimedia

	Lidské tělo 2.0, CD ROM, BSP Multimedia

	Encyklopedie vesmíru, CD ROM, BSP Multimedia

	Encyklopedie přírody, CD ROM, BSP Multimedia

	Eyewitness encyclopedia of science 2.0, CD ROM, DK Multimedia

	Skladatelé světové hudby, CD ROM, Fragment

	Tvorivá informatika, CD ROM, CL Group


Zloženie edukačného balíčka v roku 2000

	Microsoft Encarta Interactive Word Atlas 2001

	Microsoft Encarta Encyclopedia Standard 2001

	The Magic School Bus Explores Inside the Earth

	Encyklopedie přírody 2.0

	Encyklopedie vesmíru

	Encyclopedia of Science 2.0

	Encyklopedie Diderot (2001)

	TS Němčina I + II + slovník

	TS AngličtinaI - IV + slovník

	TS Sexuální výchova

	TS Chemie

	Pod slnkom Hellady

	Informačné a komunikačné technológie v matematike ZŠ a SŠ

	Comenius Logo pre Windows

	SGP Informatika 2000/2001

	Pecinovský, R., Vácha, J.: Baltík učebnice programování nejen pro děti

	Siever, E. a kol.: Linux v kostce

	Hlavenka, J. a kol.: Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site

	Šimek, T, Vacek, J.: Excel 2000 a ostatní verze

	Šimek, T, Vacek, J.: Word 2000 a ostatní verze

	Roubal, P.: Windows 98 pro střední školy

	Černochová, M. a kol.: Využití počítače při vyučování

	Halenár, M.: Deti a kreslenie vo Windows

	Blaho, A., Kalaš, I.: Tvorivá informatika (1. časť)

	Blaho, A., Kalaš, I.: Tvorivá informatika (2. časť)

	Staň se světošlápkem

	Křížem krážem staletími

	Cirkus šaša Tomáša

	Hejbejte se kosti moje

	Jak věci pracují 2.0


Pozn.: Všetky tituly neboli distribuované na všetky školy. Edukačný balíček pre školy z prvej fázy bol len doplnením titulov, ktoré dostali v edukačnom balíčku v prvej fáze.

Príloha č. 4

Kalednár pripravovaných významných aktivít projektu Infovek v roku 2001

	január
	· realizácia priebežného školenia

· príprava koncepcie a plánu realizácie v roku 2001

	február
	· dokúpenie počítačov podľa VO z roku 2000

· nákup softvérového vybavenia pre školy

· príprava VO na pripojenie do internetu pre školy z druhej fázy

· ukončenie vyhodnotenia roku 2000

· etablovanie riadiacich štruktúr projektu pre rok 2001

· realizácia edukačných projektov

	marec
	· realizácia VO na pripojenie do internetu pre školy z druhej fázy

· nákup edukačného softvéru pre školy

· príprava VO na nákup datavideprojektorov pre MC

· realizácia edukačných projektov

	apríl
	· realizácia priebežného školenia

· realizácia pripojenia do internetu podľa výsledkov VO

· príprava VO na projekt "multiplikovania PC"

· realizácia VO na nákup datavideprojektorov pre MC

· príprava VO na nákup výpočtovej techniky

· realizácia edukačných projektov

· realizácia školenia CNAP

	máj
	· realizácia projektu "LEGO"

· realizácia VO na projekt "multiplikovania PC"

· príprava VO na nákup výpočtovej techniky

· realizácia edukačných projektov

	jún
	· realizácia VO na projekt podpory CNAP

· realizácia edukačných projektov

· realizácia školenia odborných garantov

	júl
	· nákup softvérového vybavenia pre školy

· príprava Letnej školy projektu Infovek

· nákup edukačného softvéru pre školy

· realizácia VO na nákup výpočtovej techniky

· realizácia edukačných projektov

	august
	· realizácia Letnej školy projektu Infovek

· priebežná evalvácia škôl

· realizácia edukačných projektov

	september
	· realizácia nákupu výpočtovej techniky pre školy

· nákup edukačných balíčkov

· realizácia priebežného školenia

· príprava konferencie projektu

· realizácia edukačných projektov

	október
	· realizácia konferencie projektu

· realizácia nákupu výpočtovej techniky pre školy

· realizácia edukačných projektov

	november
	· realizácia edukačných projektov

· nákup softvérového vybavenia pre školy

	december
	· realizácia edukačných projektov

· príprava nasledujúcej fázy projektu


Príloha č. 5

Harmonogram vynakladania finančných prostriedkov v projekte Infovek v roku 2001

	I. polrok

	
	Investičné prostriedky (700)
	
	Prevádzkové prostriedky (600)

	január
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	           6 400 000,00 Sk 

	Január spolu:
	                          -   Sk 
	
	
	          6 455 000,00 Sk 

	február
	
	
	
	
	

	
	71324 - nákup VT 
	         30 715 000,00 Sk 
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	         17 000 000,00 Sk 

	február spolu:
	        30 715 000,00 Sk 
	
	
	         17 055 000,00 Sk 

	marec
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	           7 500 000,00 Sk 

	marec spolu:
	                          -   Sk 
	
	
	          7 555 000,00 Sk 

	apríl
	
	
	
	
	

	
	71301 - nákup nábytku
	               50 000,00 Sk 
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	71324 - nákup VT 
	           2 000 000,00 Sk 
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	71303 – nákup prezentačnej techniky
	           1 200 000,00 Sk 
	
	630 - tovary a služby
	           6 500 000,00 Sk 

	
	
	
	
	
	

	apríl spolu
	          3 250 000,00 Sk 
	
	
	          6 555 000,00 Sk 

	máj
	
	
	
	
	

	
	71324 - nákup VT
	           1 200 000,00 Sk 
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 


	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	           8 000 000,00 Sk 

	máj spolu:
	          1 200 000,00 Sk 
	
	
	          8 055 000,00 Sk 

	jún
	
	
	
	
	

	
	71324 - nákup VT
	           3 000 000,00 Sk 
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	           7 200 000,00 Sk 

	jún spolu:
	          3 000 000,00 Sk 
	
	
	          7 255 000,00 Sk 

	rekapitulácia
	
	
	
	

	január
	
	                          -   Sk 
	
	
	           6 455 000,00 Sk 

	február
	
	         30 715 000,00 Sk 
	
	
	         17 055 000,00 Sk 

	marec
	
	                          -   Sk 
	
	
	           7 555 000,00 Sk 

	apríl
	
	           3 250 000,00 Sk 
	
	
	           6 555 000,00 Sk 

	máj
	
	           1 200 000,00 Sk 
	
	
	           8 055 000,00 Sk 

	jún
	
	           3 000 000,00 Sk 
	
	
	           7 255 000,00 Sk 

	spolu I. polrok
	        38 165 000,00 Sk 
	
	
	         52 930 000,00 Sk 

	spolu KV+BV
	
	
	91 095 000,00
	

	júl
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	           6 552 000,00 Sk 

	júl spolu:
	
	                          -   Sk 
	
	
	          6 607 000,00 Sk 

	
	
	
	
	
	

	august
	71324 - nákup VT
	             300 000,00 Sk 
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	         11 460 000,00 Sk 

	august spolu:
	             300 000,00 Sk 
	
	
	         11 515 000,00 Sk 

	september
	
	
	
	

	
	71324 - nákup VT
	         62 496 000,00 Sk 
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	         12 054 000,00 Sk 

	september spolu:
	        62 496 000,00 Sk 
	
	
	         12 109 000,00 Sk 

	október
	
	
	
	
	

	
	71324 - nákup VT
	             113 000,00 Sk 
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	           6 000 000,00 Sk 

	október spolu:
	             113 000,00 Sk 
	
	
	          6 055 000,00 Sk 

	november
	
	
	
	

	
	
	
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	           6 000 000,00 Sk 

	november spolu:
	                          -   Sk 
	
	
	          6 055 000,00 Sk 

	december
	
	
	
	

	
	
	
	
	610 - mzdy
	                40 000,00 Sk 

	
	
	
	
	620 - odvody
	                15 000,00 Sk 

	
	
	
	
	630 - tovary a služby
	           6 100 000,00 Sk 

	december spolu:
	                          -   Sk 
	
	
	          6 155 000,00 Sk 

	júl
	
	                          -   Sk 
	
	
	           6 607 000,00 Sk 

	august
	
	             300 000,00 Sk 
	
	
	         11 515 000,00 Sk 

	september
	         62 496 000,00 Sk 
	
	
	         12 109 000,00 Sk 

	október
	
	             113 000,00 Sk 
	
	
	           6 055 000,00 Sk 

	november
	                          -   Sk 
	
	
	           6 055 000,00 Sk 

	december
	                          -   Sk 
	
	
	           6 155 000,00 Sk 

	spolu za II. polrok
	      62 909 000,00 Sk 
	
	
	      48 496 000,00 Sk 

	
	
	
	
	111 405 000,00
	

	I. polrok
	
	         38 165 000,00 Sk 
	
	
	         52 930 000,00 Sk 

	II. polrok
	         62 909 000,00 Sk 
	
	
	         48 496 000,00 Sk 

	spolu
	
	    101 074 000,00 Sk 
	
	
	    101 426 000,00 Sk 

	202 500 000,00 Sk


Príloha č. 6

Podrobnejšia kalkulácia nákladov na technické vybavenie škôl v roku 2001

	Náklady na podporu škôl z tretej fázy pilotnej etapy pri odhadovanom počte 220 podporených škôl

	
	odhadovaná cena za ks
	počet ks
	spolu

	žiacka stanica
	   45 000,00 Sk 
	1100
	       49 500 000,00 Sk 

	učiteľská stanica
	   90 000,00 Sk 
	220
	       19 800 000,00 Sk 

	server
	 150 000,00 Sk 
	70
	       10 500 000,00 Sk 

	balíček pre riešenie siete
	   15 000,00 Sk 
	220
	        3 300 000,00 Sk 

	spolu
	
	
	       83 100 000,00 Sk 


	Náklady na podporu škôl z prvej fázy pilotnej etapy pri 79 podporovaných školách 

	
	odhadovaná cena za ks
	počet ks
	spolu

	učiteľská stanica
	   90 000,00 Sk 
	1
	             90 000,00 Sk 

	balíček pre riešenie siete
	   15 000,00 Sk 
	1
	             15 000,00 Sk 

	žiacka stanica
	   45 000,00 Sk 
	23
	        1 035 000,00 Sk 

	server
	 150 000,00 Sk 
	5
	           750 000,00 Sk 

	spolu
	
	
	        1 890 000,00 Sk 


Pozn. Ide o dovybavenie škôl, na ktoré sa doposiaľ nedostalo vybavenie 5 žiackych a 1 učiteľská stanica, celkovo je to 18 škôl.
	Náklady na podporu škôl z druhej fázy pilotnej etapy pri 150 podporovaných školách

	
	odhadovaná cena za ks
	počet ks
	spolu

	žiacka stanica
	   45 000,00 Sk 
	136
	        6 120 000,00 Sk 

	server
	 150 000,00 Sk 
	15
	        2 250 000,00 Sk 

	spolu
	
	
	        8 370 000,00 Sk 


Pozn. Ide o dovybavenie škôl, na ktoré sa doposiaľ nedostalo vybavenie 5 žiackych a 1 učiteľská stanica, celkovo je to 49 škôl.

Príloha č. 7

Výber škôl v roku 1999

	Koneč.poradie
	Škola
	Adresa

	1
	ZŠ, G...
	Mokrohájska 3, BA-pre tel.post.

	2
	ZŠ, G...
	Opatovská 97, Košice-pre tel.post.

	3
	OŠTP
	Nová Baňa, Hrabiny-pre tel.post.

	4
	G
	Metodova 2, BA

	5
	SPŠE
	Nám. SNP 8, Piešťany

	6
	SPŠE
	M.R.Štefánika 2, Stará Turá

	7
	G
	Párovská 1, Nitra

	8
	SPŠ
	Nábrežná 1325, Kysuc.N.Mes.

	9
	G
	Hronská 3, Zvolen

	10
	SZŠ
	Sládkovičova 36, Prešov

	11
	G
	Šrobárova 1, Košice

	12
	G
	Novohradská 1, BA

	13
	G,OA v.j.maď.
	Bratislavská, Veľký Meder

	14
	G
	Matice slovensk. 16, Prievidza

	15
	G v.j. maď.
	Adyho 7,  Štúrovo

	16
	G
	Hviezdoslav.nám.18,D.Kubín

	17
	G sukr.
	Fándlyho 3, Lučenec

	18
	G
	Školská 7, Spišská N.Ves

	19
	G
	ul.Ak.Hronca 1, Rožňava


	20
	ZŠ
	Majerníkova 60, BA

	21
	G v.j. maď.
	Slnečná 2, Šamorín

	22
	ZŠ
	Hviezdoslavova 823/7,Trstená

	23
	G
	Gwerkovej 8, B.Štiavnica

	24
	G
	D.Tatarku, Poprad

	25
	OA
	Hviezdoslavova 16, Levice

	26
	G
	Komenského 32, Trebišov

	27
	G
	Jablonská 5, Myjava

	28
	G
	Groslingova 18, BA

	29
	G
	Hollého 9, Trnava

	30
	G
	Hodžova 13, Lipt.Mikuláš

	31
	G
	M.R.Štefánika 17, Žiar/Hronom

	32
	G
	Dr.Daxnera 88,Vranov/Topľou

	33
	G
	M.R.Štefánika 16, Nové Zámky

	34
	SPŠE
	Partizánska 1, Michalovce

	35
	SPŠE
	Karola Adlera   BA

	36
	G
	Nám.SNP 9,Piešťany

	37
	G
	T.Malá hora 3, Martin

	38
	G
	Nám.padlých hrdin.2, Fiľakovo

	39
	ZŠ
	Marhaň, Bardejov

	40
	G
	Pohraničná 10, Komárno

	41
	SPŠ v.j.maď
	Grešákova 1, Košice

	42
	SOU poľ.
	Oravský Podzámok

	43
	SOU potr.
	Farského 9, BA

	44
	OA
	Nevädzova 3, BA

	45
	ZŠ+G
	Tilgnerova 14, BA

	46
	ZŠ
	SNP, Trenčianské Teplice

	47
	G
	Kostolná 119, Sereď

	48
	SPŠE+G
	Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov

	49
	SOU
	Športová, Kys.Nové Mesto

	50
	SPŠ
	Obrancov mieru, Dubnica/váhom

	51
	SOUd
	Sklenárova 9, BA

	52
	SPŠo
	Staničná 8, Trenčín

	53
	OA
	Radlinského, Dolný Kubín

	54
	ZŠ
	Divina

	55
	G
	Školská, Dubnica/Váhom

	56
	G.sukr
	Čapková, Ba

	57
	G.cirk.
	Jesenského, Tisovec

	58
	OA
	Teplická ,BA

	59
	OA
	Stockelova, Bardejov

	60
	G+SPŠCH
	Rastislavova 332, Nováky

	61
	G
	Z.Fábryho 1, Veľké Kapušany

	62
	G
	Hlinská 29, Žilina

	63
	G
	Masarykova 1,Michalovce

	64
	OA súkr.
	Školská 307, Spišská Teplica

	65
	G
	Trebišovská 12, Košice

	66
	G
	Javorová 16, Spiš.N.Ves

	67
	ZŠ cirk.
	Osloboditeľská 27, BA

	68
	SOUst
	Ivanska cesta, BA

	69
	SPŠS
	Duklianska 1,Prešov

	70
	G
	Veľká okružná, Žillina

	71
	G
	1.mája č.2, Trenčín

	72
	G v.j. maď.
	Dunajská 13, BA

	
	
	

	Panenské školy (školy,ktoré nemali žiadne moderné IKT)

	P.č.
	Kraj
	Škola

	1
	BA
	ZŠ Sokolíkova ul., Bratislava

	2
	TT
	Gym. Nám. Slobody, Skalica

	3
	TN
	ZŠ Slatina nad Bebravou

	4
	NI
	ZŠ Adyho 9, Štúrovo - v.j. maď.

	5
	ŽI
	ZŠ Hladovka

	6
	BB
	ZŠ F. Kráľa, Žarnovica - škola admin. zásahom nebola zapojená 

	7
	PR
	ZŠ Laborecká 66, Humenné

	8
	KO
	ZŠ Užhorodská 39, Košice


Príloha č. 8

Výber škôl v roku 2000

	Pč
	Názov
	Adresa
	Mesto

	1
	SOU pre sluch.postih.mládež
	Koceľova 26
	Bratislava

	2
	SOU pre tel.postih.mládež
	Mokrohájska 1
	Bratislava

	3
	ZŠ pre deti s poruchami učenia
	Jelenia 16
	Bratislava

	4
	ZŠI pre slabozrak.a nevidiacich
	Svrčia 6
	Bratislava

	5
	Základná škola s poruchami reči a učenia
	Tupolevova 20
	Bratislava

	6
	Základná škola pre zdravotne oslabene deti
	Černyševského 8
	Bratislava

	7
	Základná škola pre sluchovo postihnuté deti
	Drotárska 48
	Bratislava

	8
	ZŠ inter. pre nehovoriacich
	
	Brezolupy

	9
	Gymnázium J.Francisciho pre zrakovo postih.
	Kláštorská 37
	Levoča

	10
	SPgŠzrakovo postih.
	Kláštorská 24
	Levoča

	11
	ZŠ pre sluch.postih.
	K.Supa 48
	Lučenec

	12
	Základná škola pre telesne postihnute deti
	Ul.Mládeže 2350/7
	Poprad

	13
	Odborné učilište
	Nábrežie J.Kalinčiaka 4
	Prievidza

	14
	Základná škola pre telesne postihnute deti
	ul.Hollého
	Šaľa - Veča

	15
	Odborné učilište
	Hviezdoslavova 1
	Ladce

	16
	MC v Bratislava
	Tomášikova
	Budmerice

	17
	MC Bratislava
	Exnárova
	Bratislava

	18
	MC Banská Bystrica
	Horná 27
	Banská Bystrica

	19
	MC Prešov
	T. Ševčenka 11
	Prešov

	20
	Základná škola
	F. Kráľa
	Žarnovica

	21
	Základná škola P.K. Hostinského
	Družstevná 7 - 9
	Rimavská Sobota

	22
	Základná škola
	Ul.I.Bukovčana 1
	Bratislava

	23
	Základná škola
	Komenského 12
	Sobrance

	24
	Základná škola
	Mužla 491
	Mužla

	25
	Základná škola
	
	Tatranská Lomnica

	26
	Základná škola
	Domaniža 103
	Domaniža

	27
	Základná škola M.R.Štefánika
	Košariská
	Košariská

	28
	Základná škola
	
	Zborov nad Bystricou

	29
	Gymnázium 
	Školská 2
	Turčianske Teplice

	30
	Základná škola
	Hrnčiarska ulica 2119/1
	Zvolen

	31
	Gymnázium Laca Novomeského
	Tomášikova 2
	Bratislava

	32
	Gymnázium sv.Tomáša Akvinského
	Zbrojničná 3
	Košice

	33
	Gymnázium
	Golianova 68
	Nitra

	34
	SOU elektrotechnické
	Matejovce - Hlavná 1
	Poprad

	35
	Gymnázium a OA
	Komenského 2
	Partizánske

	36
	OA Senica
	Dlhá 256
	Senica

	37
	SPŠ
	Ul.osvety 29
	Žilina - Bánová

	38
	SOUželezničné
	Koniarekova 17
	Trnava

	39
	Gymnázium  B.S. Timravy
	Haličské cesta 9
	Lučenec

	40
	Základná škola
	Lazaretská 3
	Bratislava

	41
	Základná škola
	Ul.Jána Švermu 6
	Michalovce

	42
	ZŠ a Gym. Marianum
	Ul. biskupa Királya 30
	Komárno

	43
	Gymnázium 
	Komenského 13
	Lipany

	44
	SPŠ Myjava
	SNP 413/8
	Myjava

	45
	Základná škola
	Rastislavova 4
	Prievidza

	46
	Gymnázium  s vyuč.j.maď.
	Štvrť SNP 1004/34
	Galanta

	47
	SPŠ
	Novomeského 5/24
	Martin

	48
	SPŠ Samuela Mikovíniho
	Akademická 11
	Banská Štiavnica

	49
	SPŠ stavebná
	Drieňová 35
	Bratislava

	50
	Obchodná akadémia
	Ulica akad.Hronca 8
	Rožňava

	51
	SPŠ stavebná
	Konkolyho 8
	Hurbanovo

	52
	Združená stredná škola
	Veterná 16
	Bardejov

	53
	SOU textilné
	Al.Dubčeka 963
	Vranov nad Topľou

	54
	ZŠ a Gym.sv.Jozefa
	Klčove 87
	Nové Mesto nad Váhom

	55
	Základná škola
	Hlavná 86
	Pusté Uľany

	56
	Základná škola
	Komenského
	Čadca

	57
	Gymnázium J.G.Tajovského
	Tajovského 25
	Banská Bystrica

	58
	SPŠ chemická
	Račianska 78
	Bratislava

	59
	Stredná zdravotnícka škola
	Moyzesova 17
	Košice

	60
	SOU papierenské
	Sv.Štefana 81
	Štúrovo

	61
	Gymnázium
	Školská 1232/26
	Vráble

	62
	Základná škola
	Ul. 8.mája
	Svidník

	63
	Základná škola
	Školská 56
	Oslany

	64
	Základná škola
	Školská 2
	Holíč

	65
	Gymnázium 
	Varšavská cesta 1
	Žilina - Vlčice

	66
	Obchodná akadémia
	Lúčna 4
	Lučenec

	67
	Stred. geodetická škola
	Vazovova 14
	Bratislava

	68
	Základná škola
	Staničná 13
	Košice

	69
	Gym. a ZŠ s vyuč.j.maď.
	Kuzmányho 6
	Košice

	70
	Základná škola Mihálya Katonu (maď)
	Hlavná 503
	Búč

	71
	Základná škola
	Pod Lesíkom 19
	Šarišské Michaľany

	72
	SPŠ Handlová
	Lipová 15
	Handlová

	73
	SOU energetické
	Sibírska 1
	Trnava

	74
	Základná škola
	Štúrova 276
	Bolešov

	75
	IV. Základná škola 
	A.Bernoláka 20
	Detva

	76
	Gymnázium 
	Pankúchova 6
	Bratislava

	77
	Škola pre mim. nadané deti a Gymn.
	Turnianska 10
	Bratislava

	78
	SPŠ stav. a geodet.
	Lermontovova 1
	Košice

	79
	Základná škola
	Skýcov
	Skýcov

	80
	Obchodná akadémia 
	Nám.sv.Mikuláša 6
	Stará Ľubovňa

	81
	Gymnázium M.R.Štefánika
	Športová 41
	Nové Mesto nad Váhom

	82
	SOU s vyuč.j.maď.
	Gorkého 21
	Dunajská Streda

	83
	Základná škola
	ul.Zarevúca 18
	Ružomberok

	84
	SPŠ Dr.Janského 10
	Dr.Janského 10
	Žiar nad Hronom

	85
	Základná škola s vyuč.j.maďarským
	J.Kármána 5
	Lučenec

	86
	Gymnázium Jána Papánka
	Vazovova 6
	Bratislava

	87
	Gymnázium
	SNP 607
	Dobšiná

	88
	Základná škola
	Ul.Boženy Nemcovej 1
	Nové Zámky

	89
	Gymnázium 
	Študentská 4
	Snina

	90
	SPŠ chemická
	Rastislavova 332
	Nováky

	91
	ZŠ s vyuč.j.maď.
	Rybárska 2
	Šamorín

	92
	Gymnázium P.O.Hviezdoslava
	Hviezdoslavovo nám.18
	Dolný Kubín

	93
	Obchodná akadémia
	Bernolákova 2
	Martin

	94
	Gymnázium 
	Hurbanova 30
	Tornaľa

	95
	SOU stavebné I
	Ivanská cesta 21
	Bratislava

	96
	Základná škola E.Ruffínyho
	Zimná 140
	Dobšiná

	97
	SOU
	Jesenského 1
	Nové Zámky

	98
	Základná škola
	
	Topoľovka

	99
	SOU elektrotechnické
	Športová 1
	Stará Turá

	100
	Gymnázium M.R. Štefánika
	Slnečná 2
	Šamorín

	101
	Základná škola
	Dolná Tižina 28
	Dolná Tižina

	102
	Gymnázium s vyuč.j.slov.
	SNP 1004/34
	Galanta

	103
	Základná škola
	ul.MPČĽ 35
	Brezno-Mazorníkovo

	104
	Základná škola
	Kollárova 2
	Svätý Jur

	105
	SPŠ drevárska
	Filinského 7
	Spišská Nová Ves

	106
	Základná škola
	Vajanského 1
	Nitra

	107
	Gymnázium L.Stockela
	Jiráskova 12
	Bardejov

	108
	Základná škola
	Schreiberova 372
	Lednické Rovne

	109
	Gymnázium 
	Školská 8
	Považská Bystrica

	110
	Stredná záhradnícka škola
	Brezová 2
	Piešťany

	111
	Základná škola
	Skalka 34
	Lietavská lúčka

	112
	Gymnázium 
	Okružná 2469
	Zvolen

	113
	Gymnázium 
	L.Sáru 1
	Bratislava

	114
	Základná škola
	Pribinova 34
	Trebišov

	115
	SOU
	Dunajský rad 138
	Kravany nad Dunajom

	116
	SOU lesnícke
	
	Bijacovce

	117
	Gymnázium 
	ul. 17. Nov.
	Stará Ľubovňa

	118
	Základná škola
	Viestova 1
	Myjava

	119
	Základná škola
	Trakovice
	Trakovice

	120
	Základná škola
	Oravské Veselé 377
	Oravské Veselé

	121
	Základná škola
	Pavla Dobšinského 
	Rimavská Sobota

	122
	Základná škola
	Mlynská 50
	Senec

	123
	Gymnázium 
	Poštová 9 
	Košice

	124
	Základná škola s vyuč.j.maďarským
	Dopravná 35
	Levice

	125
	Gymnázium arm.ge.L.Svobodu
	Komenského 4
	Humenné

	126
	SPŠ
	Farská 7
	Bánovce nad Bebravou

	127
	SOU a DOŠ
	Mojmírova 99/28
	Piešťany

	128
	Základná škola s vyuč.j.maďarským
	ČSA 15
	Moldava nad Bodvou

	129
	SPŠaSOUs
	Ulica poľná
	Veľký Krtíš

	130
	Základná škola 
	Tbiliská 4
	Bratislava

	131
	Základná škola
	Komenského 6
	Sobrance

	132
	Základná škola
	
	Starý Tekov

	133
	Základná škola
	Krajné 173
	Krajné

	134
	Základná škola 
	Pri kríži 11
	Bratislava

	135
	Základná škola s vyuč. jaz. maď.
	
	Gemerský Jablonec

	136
	Obchodná akadémia
	Račianska 107
	Bratislava

	137
	Základná škola
	Komenského 2
	Spišská Nová Ves

	138
	Základná škola s vyuč. jaz. maď.
	Školská 10
	Vinica

	139
	Združená hotelová akadémia
	Mikovíniho 1
	Bratislava

	140
	Základná škola
	Juhoslovanská 2
	Košice

	141
	Základná škola s vyuč. jaz. maď.
	Ul.P.Pázmánya 48
	Šaľa

	142
	Základná škola
	Hradné námestie 38
	Kežmarok

	143
	Základná škola
	Štúrova 70
	Kokava nad Rimavicou

	144
	Gymnázium A.Sládkoviča
	M.R.Štefánika 8
	Krupina

	145
	Základná škola
	Ul.P.Jilemnického 2
	Žiar nad Hronom

	146
	SPŠ elektrotechnická
	Pod kopcom 75
	Nové Zámky

	147
	Gymnázium sv.Jána Bosca
	Trenčianska 66/28
	Nová Dubnica

	148
	Vojenská stredná škola
	Komenského 10
	Liptovský Mikuláš

	149
	Osemročné súkr.gym. A ZŠ
	Bernolákova 1061
	Vranov nad Topľou

	150
	Gymnázium H.Seleyeho
	Ul.biskupa Királya 5
	Komárno
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Sheet1

		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov				celkom

		žiacka stanica		$34,383.92		300				$10,315,177.30

		učiteľská stanica		$53,435.57		75				$4,007,667.50

		školský server		$113,479.65		60				$6,808,779.10

		server pre edukačný obsah		$145,170.01		1				$145,170.00

		lokálna sieť:		$4,394.67		75				$329,600.03

		rozvoz, inštalácia, údržba				1				$123,000.00

		modemy

		modemy		$19,190.00		94				$1,803,860.00

		Internet		náklady predstavujú zriadenie pripojenia a na prevádzku v mesiacoch november – december

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy								$225,420.20

		poskytovatelia Internetu		Internet								$892,218.00

		spolu										$24,650,892.13





Sheet2

		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov		celkom

		žiacka stanica		$   34,383.92		300		$   10,315,177.30

		učiteľská stanica		$   53,435.57		75		$   4,007,667.50

		školský server		$   113,479.65		60		$   6,808,779.10

		server pre edukačný obsah		$   145,170.01		1		$   145,170.00

		lokálna sieť:		$   4,394.67		75		$   329,600.02

		rozvoz, inštalácia, údržba				1		$   123,000.00		$   21,603,346.12

		modemy

		modemy		$   19,190.00		94		$   1,803,860.00		$   23,533,253.92

		Internet		náklady predstavujú zriadenie pripojenia a na prevádzku v mesiacoch november – december

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy				$   225,420.20

		poskytovatelia Internetu		Internet				$   892,218.00		$   1,117,638.20

		spolu						$   24,650,892.12

		Záverečné zhrnutie

		Technické vybavenie		$23,533,253.93

		Pripojenie na Internet		$1,117,638.20

		Softvérové vybavenie		-   Sk

		Edukačný obsah		$960,121.50

		Školenia a konferencia		-   Sk

		Kancelária OPI ÚIPŠ		$350,000.00

		Spolu		$25,961,013.63

		Podpora detí		$   21,603,346.12

		Podpora učiteľov		$   4,007,667.50

		Prevádzka projektu		$   350,000.00

				$5,611,013.63
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Záverečné zhrnutie vynaloženia finančných prostriedkov v roku 1999
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Porovnanie vynaložených prostriedkov podľa sledovaného účelu v roku 1999



		$   21,250.00

		$   8,000.00

		$   29,250.00		$   351,000.00

		mzdy a odvody		$351,000.00		$0.00

		prevádzka kancelárie		$1,302,000.60

		zariadenie kancelárie		$1,178,245.80

		spolu		$2,831,246.40		$2,831,246.40

		Záverečné zhrnutie

		Technické vybavenie		$51,850,662.30

		Pripojenie na Internet		$17,722,973.13

		Softvérové vybavenie		$80,000.00

		Edukačný obsah		$2,432,338.45

		Školenia a konferencia		$1,171,766.10

		Kancelária OPI ÚIPŠ		$2,831,246.40

		Neuhradené záväzky 1999		$5,611,013.63

		Spolu		$81,700,000.00

		knihy		$561,350.80

		edukačný softvér		$1,820,987.65

		edukačné projekty		$50,000.00

		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov		celkom

		študentská stanica		$45,719.10		641		$29,305,943.10

		učiteľská stanica		$91,868.70		152		$13,964,042.40

		server		$151,745.10		40		$6,069,804.00

		riešenie siete pre lokáciu		$16,518.90		152		$2,510,872.80

		Internet

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy				$2,548,903.08

		poskytovatelia Internetu		Internet				$15,174,070.05

		spolu						$69,573,635.43

		Podpora detí		$57,430,580.68

		Podpora učiteľov		$15,777,159.30

		Prevádzka projektu		$2,831,246.40
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Sheet1

		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov				celkom

		žiacka stanica		34383.92		300				10315177.3

		učiteľská stanica		53435.57		75				4007667.5

		školský server		113479.65		60				6808779.1

		server pre edukačný obsah		145170.01		1				145170

		lokálna sieť:		6029.99		79				476369.5

		rozvoz, inštalácia, údržba				1				123000

		modemy

		modemy		19190		94				1803860				23680023.4

		Internet		náklady predstavujú zriadenie pripojenia a na prevádzku v mesiacoch november – december

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy								225420.2

		poskytovatelia Internetu		Internet								892218		1117638.2

		spolu										24797661.6

		Záverečné zhrnutie

		Technické vybavenie						$   23,680,023.40

		Pripojenie na Internet						$   1,117,638.20

		Softvérové vybavenie						$   - 0

		Edukačný obsah						$960,121.50

		Školenia a konferencia						$   - 0

		Kancelária OPI ÚIPŠ						$   350,000.00

		Spolu						$   26,107,783.10		$   5,757,783.10		5757783.1

		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov		celkom

		študentská stanica		$45,719.10		641		$29,305,943.10

		učiteľská stanica		$91,868.70		152		$13,964,042.40

		server		$151,745.10		40		$6,069,804.00

		riešenie siete pre lokáciu		$16,518.90		152		$2,510,872.80		$51,850,662.30

		Internet

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy				$2,402,133.60

		poskytovatelia Internetu		Internet				$15,174,070.05		$17,576,203.65

		spolu						$69,426,865.95

		Záverečné zhrnutie

		Technické vybavenie				$   23,680,023.40		$51,850,662.30		$   99,200,000.00

		Pripojenie na Internet				$   1,117,638.20		$17,722,973.13		$   62,862,000.00

		Softvérové vybavenie				$   - 0		$80,000.00		$   16,950,000.00

		Edukačný obsah				$   960,121.50		$2,432,338.45		$   12,180,000.00

		Školenia a konferencia				$   - 0		$1,171,766.10		$   4,500,000.00

		Kancelária OPI ÚIPŠ				$   350,000.00		$2,831,246.40		$   5,108,000.00

		Neuhradené záväzky						$5,611,013.63		$   1,700,000.00

		Spolu				$   26,107,783.10		$81,700,000.00		$   202,500,000.00

		Porovnanie vynaložených nákladov na rozne zložky projektu v jednotlivých rokoch				1999		2000		2001

		Technické vybavenie				$23,533,253.93		$51,850,662.30		$   99,200,000.00

		Pripojenie na Internet				$1,117,638.20		$17,722,973.13		$   62,862,000.00

		Softvérové vybavenie				-   Sk		$80,000.00		$   16,950,000.00

		Edukačný obsah				$960,121.50		$2,432,338.45		$   12,180,000.00

		Školenia a konferencia				-   Sk		$1,171,766.10		$   4,500,000.00

		Kancelária OPI ÚIPŠ				$350,000.00		$2,831,246.40		$   5,108,000.00

		Spolu				$25,961,013.63		$76,088,986.38		$   200,800,000.00
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základné údaje

		

		počet škôl v prvej fáze pilotnej etapy		79

		počet škôl v druhej fáze pilotnej etapy		150

		počet škôl v tretej fáze pilotnej etapy		220

				449





technické vybavenie

		Technické vybavenie škôl podporovaných projektom Infovek

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy		220

		žiacka stanica		$   45,000.00		1100		$   49,500,000.00

		učiteľská stanica		$   90,000.00		220		$   19,800,000.00

		server		$   150,000.00		70		$   10,500,000.00

		balíček pre riešenie siete		$   15,000.00		220		$   3,300,000.00

		spolu						$   83,100,000.00

		dovybavenie škôl z prvej fázy pilotnej etapy				18

		učiteľská stanica		$   90,000.00		1		$   90,000.00

		balíček pre riešenie siete		$   15,000.00		1		$   15,000.00

		žiacka stanica		$   45,000.00		23		$   1,035,000.00

		server		$   150,000.00		5		$   750,000.00

		spolu						$   1,890,000.00

		dovybavenie škôl z druhej fázy pilotnej etapy

		žiacka stanica		$   45,000.00		136		$   6,120,000.00

		server		$   150,000.00		15		$   2,250,000.00

		spolu						$   8,370,000.00

		podpora lokálnych CNAP		$   500,000.00		4		$   2,000,000.00		zaviazat Cisco k vytváraniu štatistiky

		spolu						$   2,000,000.00

		LEGO		$   100,000.00		8		$   800,000.00

		spolu						$   800,000.00

		ostatné počítačové vybavenie škôl

		projekt multiplikovanie PC		10000		100		$   1,000,000.00

		projekt podpory výskumu na školách		60000		10		$   600,000.00

		spolu						$   1,600,000.00

		podpora pre metodické centrá

		datavideoprojektory		$   300,000.00		4		$   1,200,000.00

		notebooky		$   60,000.00		4		$   240,000.00

		spolu						$   1,440,000.00

		spolu 600						$   2,126,000.00				$   926,000.00

		spolu 700						$   97,074,000.00

		spolu technické vybavenie škôl						$   99,200,000.00

		Technické vybavenie

		podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy						$   1,890,000.00

		podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy						$   8,370,000.00

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy						$   83,100,000.00

		podpora lokálnych CNAP						$   2,000,000.00

		LEGO						$   800,000.00

		ostatné počítačové vybavenie škôl						$   1,600,000.00

		podpora pre metodické centrá						$   1,440,000.00

		spolu						$   99,200,000.00

		z toho prevádzka						$   2,126,000.00

		z toho investície						$   97,074,000.00

								$   99,200,000.00

		Zhrnutie vybavenia škôl

		technické vybavenie						$   99,200,000.00

		pripojenie na Internet						$   62,862,000.00

		softvérové vybavenie						$   16,950,000.00

		spolu						$   179,012,000.00

		z toho prevádzka						$   79,688,000.00

		z toho investície						$   99,324,000.00

								$   179,012,000.00





internet

		Pripojenie škôl do Internetu

		podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy				79

		mesačný poplatok				79		$   1,801,000.00		12		$   21,612,000.00

		spolu										$   21,612,000.00

		podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy				150

		zriadenie		$   50,000.00		150		$   7,500,000.00		1		$   7,500,000.00

		mesačný poplatok		$   25,000.00		150		$   3,750,000.00		9		$   33,750,000.00

		spolu										$   41,250,000.00

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy				220

		zriadenie		$   50,000.00		220		$   11,000,000.00		0		$   - 0

		mesačný poplatok		$   25,000.00		220		$   5,500,000.00		0		$   - 0

		spolu										$   - 0

		spolu 600

		spolu 700

		spolu internet										$   62,862,000.00

		Pripojenie na Internet

		podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy										$   21,612,000.00

		podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy										$   41,250,000.00

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy										$   - 0

		spolu										$   62,862,000.00

		z toho prevádzka										$   60,612,000.00

		z toho investície										$   2,250,000.00

												$   62,862,000.00





softvérové vybavenie

		Softvérové vybavenie škôl podporovaných projektom Infovek

		podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy				79

		systémové nástroje		$   15,000.00		79		$   1,185,000.00

		kancelársky balík		$   4,000.00		474		$   1,896,000.00

		antivírusová ochrana		$   100.00		790		$   79,000.00

		multimediálny software		$   10,000.00		79		$   790,000.00

		spolu						$   3,950,000.00

		podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy				150

		systémové nástroje		$   15,000.00		150		$   2,250,000.00

		kancelársky balík		$   4,000.00		900		$   3,600,000.00

		antivírusová ochrana		$   100.00		1500		$   150,000.00

		multimediálny software		$   10,000.00		150		$   1,500,000.00

		spolu						$   7,500,000.00

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy				220

		systémové nástroje		$   15,000.00		220		$   3,300,000.00

		kancelársky balík		$   4,000.00		0		$   - 0

		antivírusová ochrana		$   100.00		0		$   - 0

		multimediálny software		$   10,000.00		220		$   2,200,000.00

		spolu						$   5,500,000.00

		spolu 600						$   16,950,000.00

		spolu 700

		spolu softvér						$   16,950,000.00

		Softvérové vybavenie

		systémové nástroje						$   6,735,000.00

		kancelársky balík						$   5,496,000.00

		antivírusová ochrana						$   229,000.00

		multimediálny software						$   4,490,000.00

		spolu						$   16,950,000.00

		z toho prevádzka						$   16,950,000.00

		z toho investície						$   - 0

								$   16,950,000.00





edukačná zložka

		Edukačná zložka projektu Infovek

		podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy				79

		knihy		$   5,000.00		79		$   395,000.00

		edukačný softvér		$   15,000.00		79		$   1,185,000.00

		spolu						$   1,580,000.00

		podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy				150

		knihy		$   5,000.00		150		$   750,000.00

		edukačný softvér		$   15,000.00		150		$   2,250,000.00

		spolu						$   3,000,000.00

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy				220

		knihy		$   10,000.00		220		$   2,200,000.00

		edukačný softvér		$   15,000.00		220		$   3,300,000.00

		spolu						$   5,500,000.00

		konferencie

		ubytovanie		$   200,000.00		1		$   200,000.00

		stravovanie		$   200,000.00		1		$   200,000.00

		materiálno-technické		$   300,000.00		1		$   300,000.00

		zborník		$   100,000.00		1		$   100,000.00

		spolu						$   800,000.00

		školenia

		letná škola - ubytovanie		$   300,000.00		1		$   300,000.00

		letná škola - stravovanie		$   300,000.00		1		$   300,000.00

		letná škola - materialnotechnické		$   200,000.00		1		$   200,000.00

		školenie administrátorov - ubytovanie		$   60,000.00		1		$   60,000.00

		školenie administrátorov - stravovanie		$   60,000.00		1		$   60,000.00

		školenie administrátorov - mattech		$   30,000.00		1		$   30,000.00

		školenie CNAP		$   10,000.00		150		$   1,500,000.00

		nadstavbové kurzy - ubytovanie		$   50,000.00		2		$   100,000.00				apríl, september

		nadstavbové kurzy - stravovanie		$   30,000.00		2		$   60,000.00

		nadstavbové kurzy - mattech		$   20,000.00		2		$   40,000.00

		metodici - ubytovanie		$   35,000.00		2		$   70,000.00				január

		metodici - stravovanie		$   15,000.00		2		$   30,000.00

		metodici - mattech		$   10,000.00		2		$   20,000.00

		spolu						$   2,770,000.00

		edukačné projekty

		simulácia virtuálnej ekonomiky		$   300,000.00		1		$   300,000.00

		nové projekty		$   1,800,000.00		1		$   1,800,000.00

		spolu						$   2,100,000.00

		spolu 600						$   15,750,000.00

		spolu 700

		spolu edukačná zložka						$   15,750,000.00

		Edukačný obsah

		knihy						$   3,345,000.00

		edukačný softvér						$   6,735,000.00

		edukačné projekty						$   2,100,000.00

		spolu						$   12,180,000.00

		z toho prevádzka						$   12,180,000.00

		z toho investície						$   - 0

								$   12,180,000.00

		Školenia a konferencia

		školenia priebežné						$   1,000,000.00

		Letná škola projektu Infovek						$   1,000,000.00

		konferencia						$   1,000,000.00

		školenie CNAP						$   1,500,000.00

		spolu						$   4,500,000.00

		z toho prevádzka						$   4,000,000.00

		z toho investície						$   500,000.00





kancelarie

		Prevádzka

		mzdy a odmeny

						mesacne		rocne

		mzdy				$   40,000.00		480,000.00 Sk

		odmeny				$   15,000.00		180,000.00 Sk

		externí pracovníci				0.00 Sk		0.00 Sk

		spolu mzdy a odmeny				55,000.00 Sk		660,000.00 Sk

		manažment projektu

		externí pracovníci				120,000.00 Sk		1,440,000.00 Sk

		telefón				10,000.00 Sk		120,000.00 Sk

		poštovné				19,000.00 Sk		150,000.00 Sk

		inzercia				8,333.33 Sk		100,000.00 Sk

		dopravné náklady				5,000.00 Sk		60,000.00 Sk

		podiel na správe budovy				5,000.00 Sk		60,000.00 Sk

		drobný nákup				6,350.00 Sk		80,000.00 Sk

		softvérové vybavenie				9,000.00 Sk		108,000.00 Sk

		kancelárske potreby				5,000.00 Sk		60,000.00 Sk

		služobné cesty				75,000.00 Sk		900,000.00 Sk

		prevádzka osobného automobilu				9,000.00 Sk		108,000.00 Sk

		odborná literatúra				1,000.00 Sk		12,000.00 Sk

		spolu manažment projektu				272,683.33 Sk		3,198,000.00 Sk

		rekapitulácia

		mzdy a odmeny						660,000.00 Sk

		manažment projektu						3,198,000.00 Sk

		spolu						3,858,000.00 Sk

		Investície

		vytvorenie Výskumného pracoviska

		výpočtová technika						1,200,000.00 Sk

		nábytok						50,000.00 Sk

		spolu zariadenie kancelárie						1,250,000.00 Sk

		Zhrnutie

		prevádzka						3,858,000.00 Sk

		investície						1,250,000.00 Sk

		spolu						5,108,000.00 Sk

		Kancelária OPI ÚIPŠ

		mzdy a odmeny externých spolupracovníkov						660,000.00 Sk

		prevádzka kancelárie						3,198,000.00 Sk

		zariadenie kancelárie						1,250,000.00 Sk

		osobný automobil						0.00 Sk

		spolu						5,108,000.00 Sk

		z toho prevádzka						3,198,000.00 Sk

		z toho investície						1,250,000.00 Sk

		z toho mzdový fond						660,000.00 Sk

								5,108,000.00 Sk





celkový pohľad

		

		Záverečné zhrnutie

		Technické vybavenie						$   99,200,000.00

		Pripojenie na Internet						$   62,862,000.00

		Softvérové vybavenie						$   16,950,000.00

		Edukačný obsah						$   12,180,000.00

		Školenia a konferencia						$   4,500,000.00

		Kancelária OPI ÚIPŠ						$   5,108,000.00

		Neuhradené záväzky 2000						$   1,700,000.00

		Spolu						$   202,500,000.00		$   - 0

		Z toho prevádzka						$   100,766,000.00

		Z toho investície						$   101,074,000.00

		Z toho mzdový fond						$   660,000.00

								$   202,500,000.00

		Podpora detí		157,953,000.00 Sk

		Podpora učiteľov		32,794,000.00 Sk

		Prevádzka projektu		5,108,000.00 Sk





celkový pohľad

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Záverečné zhrnutie vynaloženia finančných prostriedkov v roku 2001



harmonogram skrateny

		0

		0

		0



Porovnanie vynaložených prostriedkov podľa sledovaného účelu v roku 2001



kalendar

		Harmonogram vynakladania finančných prostriedkov na Infovek v roku 2000

						I. polrok

				Investičné prostriedky (700)						Prevádzkové prostriedky(600)

		január

										610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   6,400,000.00

		Január spolu:				$   - 0						$   6,429,250.00

		február

				71324 - nákup VT (dokúpenie PC na staré VO)		$   30,000,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   16,800,000.00

		február spolu:				$   30,000,000.00						$   16,829,250.00

		marec

										610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   7,500,000.00

		marec spolu:				$   - 0						$   7,529,250.00

		apríl

				71301 - nákup nábytku		$   50,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

				71324 - nákup VT (kancelária)		$   1,000,000.00				620 - odvody		$   8,000.00

				71303 - nákup prezentačnej techniky (MC)		$   1,200,000.00				630 - tovary a služby		$   6,500,000.00

		apríl spolu				$   2,250,000.00						$   6,529,250.00

		máj

				71324 - nákup VT (multiplkácia PC)		$   1,200,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   10,000,000.00

		máj spolu:				$   1,200,000.00						$   10,029,250.00

		jún

				71324 - nákup VT (projekt CNAP)		$   3,000,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   7,200,000.00

		jún spolu:				$   3,000,000.00						$   7,229,250.00

		rekapitulácia

		január				$   - 0						$   6,429,250.00

		február				$   30,000,000.00						$   16,829,250.00

		marec				$   - 0						$   7,529,250.00

		apríl				$   2,250,000.00						$   6,529,250.00

		máj				$   1,200,000.00						$   10,029,250.00

		jún				$   3,000,000.00						$   7,229,250.00

		spolu I. polrok				$   36,450,000.00						$   54,575,500.00

		spolu KV+BV								91,025,500.00

		júl

										610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   6,552,000.00

		júl spolu:				$   - 0						$   6,581,250.00

		august		71324 - nákup VT (Letná škola projektu)		$   300,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   11,000,000.00

		august spolu:				$   300,000.00						$   11,029,250.00

		september

				71324 - nákup VT (nové VO)		$   62,496,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   13,738,000.00

		september spolu:				$   62,496,000.00						$   13,767,250.00

		október

				71324 - nákup VT (Letná škola projektu)		$   113,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   6,000,000.00

		október spolu:				$   113,000.00						$   6,029,250.00

		november

										610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   6,000,000.00

		november spolu:				$   - 0						$   6,029,250.00

		december

										610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   6,100,000.00

		december spolu:				$   - 0						$   6,129,250.00

		júl				$   - 0						$   6,581,250.00

		august				$   300,000.00						$   11,029,250.00

		september				$   62,496,000.00						$   13,767,250.00

		október				$   113,000.00						$   6,029,250.00

		november				$   - 0						$   6,029,250.00

		december				$   - 0						$   6,129,250.00

		spolu za II. polrok				$   62,909,000.00						$   49,565,500.00

										112,474,500.00

		I. polrok				$   36,450,000.00						$   54,575,500.00

		II. polrok				$   62,909,000.00						$   49,565,500.00

		spolu				$   99,359,000.00						$   104,141,000.00

						$   203,500,000.00

										0

										198000





harmonogram oficialny

		doplatiť 2000		január		realizácia priebežného školenia

		priebežné školenie				príprava koncepcie a plánu realizácie v roku 2001

		nákup počítačov staré VO		február		dokúpenie počítačov podľa VO z roku 2000

		softvér od microsoftu				nákup softvérového vybavenia pre školy

		softvér od cabri				príprava VO na pripojenie do Internetu pre školy z druhej fázy

		softvér od pixel				ukončenie zhodnotenia roku 2000

		softvér NOD				etablovanie riadiacich štruktúr projektu pre rok 2001

						realizácia edukačných projektov

		internet pre nové školy		marec		realizácia VO na pripojenie do Internetu pre školy z druhej fázy

						nákup edukačného softvéru pre školy

						príprava VO na nákup datavideprojektorov pre MC

						realizácia edukačných projektov

		školenie pre metodikov		apríl		realizácia priebežného školenia

		dovybavenie kancelárie				realizácia pripojenia do Internetu podľa výsledko VO

		datavideoprojektori pre MC				príprava VO na projekt "multiplikovania PC"

						realizácia VO na nákup datavideprojektorov pre MC

						príprava VO na nákup výpočtovej techniky

						realizácia edukačných projektov

						realizácia školenia CNAP

		projekt lego		máj		realizácia projektu "LEGO"

		multiplikovanie PC				realizácia VO na projekt "multiplikovania PC"

						príprava VO na nákup výpočtovej techniky

						realizácia edukačných projektov

				jún		realizácia VO na projekt podpory CNAP

		projekt CNAP				realizácia edukačných projektov

						realizácia školenia odborných garantov

				júl		nákup softvérového vybavenia pre školy

		systémový softvér				príprava Letnej školy projektu Infovek

						nákup edukačného softvéru pre školy

						realizácia VO na nákup výpočtovej techniky

						realizácia edukačných projektov

				august		realizácia Letnej školy projektu Infovek

		letná škola				priebežná evaluácia škôl

						realizácia edukačných projektov

				september		realizácia nákupu výpočtovej techniky pre školy

		projekt notebook				nákup edukačných balíčkov

		nákup počítačov nové VO				realizácia priebežného školenia

		školenie pre metodikov				príprava konfrencie projektu

		edukačný balíček				realizácia edukačných projektov

				október		realizácia konferencie projektu

						realizácia nákupu výpočtovej techniky pre školy

						realizácia edukačných projektov

				november		realizácia edukačných projektov

						nákup softvérového vybavenia pre školy

				december		realizácia edukačných projektov





harmonogram neoficialny

		Harmonogram vynakladania finančných prostriedkov na Infovek v roku 2000

						I. polrok

				Investičné prostriedky (700)						Prevádzkové prostriedky(600)

		január										$   13,333.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   6,400,000.00

										z toho:		$   6,386,666.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   4,500,000.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy		$   1,000,000.00

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie		$   - 0

										63702 - konferencie		$   - 0

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty		$   200,000.00

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér		$   - 0

										63xxx - ubytovanie		$   30,000.00

										63xxx - stravovanie		$   30,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		Január spolu:				$   - 0						$   6,400,000.00

		február										$   43,333.33

				71324 - nákup VT (dokúpenie PC na staré VO)		$   30,000,000.00				610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   16,800,000.00

										z toho:		$   16,756,666.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   3,550,000.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie		$   180,000.00

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér		$   12,000,000.00

										63xxx - kabelaž, koncovky, kliešte		$   400,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		február spolu:				$   30,000,000.00						$   16,800,000.00

		marec										$   21,698.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   7,500,000.00

										z toho:		$   7,478,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   6,851,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		marec spolu:				$   - 0						$   7,500,000.00

		apríl										$   21,698.33

				71xxx - nákup automobilu		$   500,000.00				610 - mzdy

				71xxx - nákup nábytku		$   50,000.00				620 - odvody

				71324 - nákup VT (kancelária)		$   1,000,000.00				630 - tovary a služby		$   6,100,000.00

				71xxx - nákup prezentačnej techniky (MC)		$   1,200,000.00				z toho:		$   6,078,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx - ubytovanie		$   50,000.00

										63xxx - stravovanie		$   50,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		apríl spolu				$   2,750,000.00						$   6,100,000.00

		máj										$   21,698.33

				71324 - nákup VT (multiplkácia PC)		$   1,200,000.00				610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   10,000,000.00

										z toho:		$   9,978,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx - učebné pomôcky		$   4,000,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		máj spolu:				$   1,200,000.00						$   10,000,000.00

		jún										$   51,698.33

				71324 - nákup VT (projekt CNAP)		$   3,000,000.00				610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   7,200,000.00

										z toho:		$   7,148,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie		$   1,170,000.00

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		jún spolu:				$   3,000,000.00						$   7,200,000.00

		rekapitulácia

		január				$   - 0						$   6,400,000.00

		február				$   30,000,000.00						$   16,800,000.00

		marec				$   - 0						$   7,500,000.00

		apríl				$   2,750,000.00						$   6,100,000.00

		máj				$   1,200,000.00						$   10,000,000.00

		jún				$   3,000,000.00						$   7,200,000.00

		spolu I. polrok				$   36,950,000.00						$   54,000,000.00

		spolu KV+BV								90,950,000.00

		júl										$   64,118.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   6,442,420.00

										z toho:		$   6,378,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx - ubytovanie		$   200,000.00

										63xxx - stravovanie		$   200,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		júl spolu:				$   - 0						$   6,442,420.00

												$   21,698.33

		august								610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   11,000,000.00

										z toho:		$   10,978,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér		$   4,400,000.00

										63xxx - ubytovanie		$   300,000.00

										63xxx - stravovanie		$   300,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		august spolu:				$   - 0						$   11,000,000.00

		september										$   95,698.33

				71324 - nákup VT (nové VO)		$   66,347,000.00				610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   17,800,000.00

										z toho:		$   17,704,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy		$   3,000,000.00

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér		$   7,700,000.00

										63xxx - kabelaž, koncovky, kliešte		$   926,000.00

										63xxx - ubytovanie		$   50,000.00

										63xxx - stravovanie		$   50,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		september spolu:				$   66,347,000.00						$   17,800,000.00

		október										$   21,698.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   6,000,000.00

										z toho:		$   5,978,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		október spolu:				$   - 0						$   6,000,000.00

		november										$   21,698.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   6,000,000.00

										z toho:		$   5,978,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		november spolu:				$   - 0						$   6,000,000.00

		december										$   21,698.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   6,100,000.00

										z toho:		$   6,078,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx - ubytovanie		$   50,000.00

										63xxx - stravovanie		$   50,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		december spolu:				$   - 0						$   6,100,000.00

		júl				$   - 0						$   6,442,420.00

		august				$   - 0						$   11,000,000.00

		september				$   66,347,000.00						$   17,800,000.00

		október				$   - 0						$   6,000,000.00

		november				$   - 0						$   6,000,000.00

		december				$   - 0						$   6,100,000.00

		spolu za II. polrok				$   66,347,000.00						$   53,342,420.00

										119,689,420.00

		I. polrok				$   36,950,000.00						$   54,000,000.00

		II. polrok				$   66,347,000.00						$   53,342,420.00

		spolu				$   103,297,000.00						$   107,342,420.00		$   - 0

						$   210,639,420.00





		Harmonogram vynakladania finančných prostriedkov projektu INFOVEK v roku 2000

		I. polrok

				Investície				Prevádzka

		január						47,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								272,683.33 Sk		prevádzka

								980,000.00 Sk		internet pre školy

		január spolu		0.00 Sk				1,299,683.33 Sk

		február						47,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								1,300,000.00 Sk		internet pre školy

								30,000.00 Sk		špedičné náklady

								20,000.00 Sk		inzercia

								10,000.00 Sk		externí odborníci

								15,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								4,000.00 Sk		služobné cesty

		február spolu		0.00 Sk				1,447,000.00 Sk

		marec		120,000.00 Sk		dovybavenie oddelenia kancelárskou a výpočtovou technikou		55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

				1,000,000.00 Sk		nákup software pre školy		1,300,000.00 Sk		internet pre školy

								20,000.00 Sk		externí odborníci

				100,000.00 Sk		nábytok		25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

				5,579,023.40 Sk		splátka za dodávku VT z roku 1999		5,000.00 Sk		služobné cesty

		marec spolu		6,799,023.40 Sk				1,426,000.00 Sk

		apríl						55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								1,300,000.00 Sk		internet pre školy

								30,000.00 Sk		externí odborníci

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								5,000.00 Sk		služobné cesty

		apríl spolu		0.00 Sk				1,436,000.00 Sk

		máj						55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								30,000.00 Sk		externí odborníci

								1,300,000.00 Sk		internet pre školy

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								5,000.00 Sk		služobné cesty

		máj spolu		0.00 Sk				1,436,000.00 Sk

		jún		3,200,000.00 Sk		záloha na nákup výpočtovej techniky pre školy		55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								1,300,000.00 Sk		internet pre školy

								30,000.00 Sk		externí odborníci

								10,000.00 Sk		služobné cesty

		jún spolu		3,200,000.00 Sk				1,441,000.00 Sk

		rekapitulácia

		január		0.00 Sk				1,299,683.33 Sk

		február		0.00 Sk				1,447,000.00 Sk

		marec		6,799,023.40 Sk				1,426,000.00 Sk

		apríl		0.00 Sk				1,436,000.00 Sk

		máj		0.00 Sk				1,436,000.00 Sk

		jún		3,200,000.00 Sk				1,441,000.00 Sk

		spolu		9,999,023.40 Sk				8,485,683.33 Sk

		spolu za I. polrok				18,484,706.73 Sk

		Harmonogram vynakladania finančných prostriedkov projektu INFOVEK v roku 2000

		II. polrok

				Investície				Prevádzka

		júl		44,600,000.00 Sk		nákup VT 
= vybavenie škôl
= vybavenie školiaceho centra		55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								500,000.00 Sk		internet pre školy

								100,000.00 Sk		služobné cesty

								1,400,000.00 Sk		edukačný balíček pre školy  - knihy

				200,000.00 Sk		posledná splátka za dodávku VT z roku 1999		50,000.00 Sk		špedičné náklady

								200,000.00 Sk		Letná škola pre učiteľov

				200,000.00 Sk		vybavenie Centra projektu Infovek		20,000.00 Sk		externí odborníci

		júl spolu		45,000,000.00 Sk				2,346,000.00 Sk

		august		1,000,000.00 Sk		edukačný balíček pre školy - SW		55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

				2,000,000.00 Sk		nákup software pre školy		21,000.00 Sk		prevádzka

								1,000,000.00 Sk		internet pre školy

								10,000.00 Sk		inzercia

								90,000.00 Sk		edukačné projekty

								50,000.00 Sk		špedičné náklady

								30,000.00 Sk		externí odborníci

								30,000.00 Sk		služobné cesty

		august spolu		3,000,000.00 Sk				1,286,000.00 Sk

		september		100,000.00 Sk		konferencia pre učiteľov - investície		55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								2,200,000.00 Sk		internet pre školy

								200,000.00 Sk		konferencia projektu

								20,000.00 Sk		služobné cesty

								20,000.00 Sk		špedičné náklady

								100,000.00 Sk		edukačné projekty

								20,000.00 Sk		externí odborníci

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

		september spolu		100,000.00 Sk				2,661,000.00 Sk

		október						55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								2,200,000.00 Sk		internet pre školy

								100,000.00 Sk		edukačné projekty

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								20,000.00 Sk		externí odborníci

								5,000.00 Sk		služobné cesty

		október spolu		0.00 Sk				2,426,000.00 Sk

		november						55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								2,200,000.00 Sk		internet pre školy

								100,000.00 Sk		edukačné projekty

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								20,000.00 Sk		externí odborníci

								5,000.00 Sk		služobné cesty

		november spolu		0.00 Sk				2,426,000.00 Sk

		december						55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								2,200,000.00 Sk		internet pre školy

								20,000.00 Sk		externí odborníci

								100,000.00 Sk		edukačné projekty

								5,000.00 Sk		služobné cesty

		december spolu		0.00 Sk				2,401,000.00 Sk

		júl		45,000,000.00 Sk				2,346,000.00 Sk

		august		3,000,000.00 Sk				1,286,000.00 Sk

		september		100,000.00 Sk				2,661,000.00 Sk

		október		0.00 Sk				2,426,000.00 Sk

		november		0.00 Sk				2,426,000.00 Sk

		december		0.00 Sk				2,401,000.00 Sk

		spolu		48,100,000.00 Sk				13,546,000.00 Sk

		spolu za II. polrok				61,646,000.00 Sk

		Záverečná rekapitulácia

		I.polrok		9,999,023.40 Sk				8,485,683.33 Sk

		II.polrok		48,100,000.00 Sk				13,546,000.00 Sk

		spolu		58,099,023.40 Sk				22,031,683.33 Sk

		spolu za rok				80,130,706.73 Sk

		doplatok za dodávku VT pre školy za rok 1999				5,779,023.40 Sk

		výberové konanie na nákup VT pre školy				47,800,000.00 Sk

		nákup programového vybavenia pre školy				3,000,000.00 Sk

		Spolu				56,579,023.40 Sk
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Porovnanie vynaložených prostriedkov podľa sledovaného účelu v roku 2001
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základné údaje

		

		počet škôl v prvej fáze pilotnej etapy		79

		počet škôl v druhej fáze pilotnej etapy		150

		počet škôl v tretej fáze pilotnej etapy		220

				449





technické vybavenie

		Technické vybavenie škôl podporovaných projektom Infovek

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy		220

		žiacka stanica		$   45,000.00		1100		$   49,500,000.00

		učiteľská stanica		$   90,000.00		220		$   19,800,000.00

		server		$   150,000.00		70		$   10,500,000.00

		balíček pre riešenie siete		$   15,000.00		220		$   3,300,000.00

		spolu						$   83,100,000.00

		dovybavenie škôl z prvej fázy pilotnej etapy				18

		učiteľská stanica		$   90,000.00		1		$   90,000.00

		balíček pre riešenie siete		$   15,000.00		1		$   15,000.00

		žiacka stanica		$   45,000.00		23		$   1,035,000.00

		server		$   150,000.00		5		$   750,000.00

		spolu						$   1,890,000.00

		dovybavenie škôl z druhej fázy pilotnej etapy

		žiacka stanica		$   45,000.00		136		$   6,120,000.00

		server		$   150,000.00		15		$   2,250,000.00

		spolu						$   8,370,000.00

		podpora lokálnych CNAP		$   500,000.00		4		$   2,000,000.00		zaviazat Cisco k vytváraniu štatistiky

		spolu						$   2,000,000.00

		LEGO		$   100,000.00		8		$   800,000.00

		spolu						$   800,000.00

		ostatné počítačové vybavenie škôl

		projekt multiplikovanie PC		10000		100		$   1,000,000.00

		projekt podpory výskumu na školách		60000		10		$   600,000.00

		spolu						$   1,600,000.00

		podpora pre metodické centrá

		datavideoprojektory		$   300,000.00		4		$   1,200,000.00

		notebooky		$   60,000.00		4		$   240,000.00

		spolu						$   1,440,000.00

		spolu 600						$   2,126,000.00				$   926,000.00

		spolu 700						$   97,074,000.00

		spolu technické vybavenie škôl						$   99,200,000.00

		Technické vybavenie

		podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy						$   1,890,000.00

		podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy						$   8,370,000.00

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy						$   83,100,000.00

		podpora lokálnych CNAP						$   2,000,000.00

		LEGO						$   800,000.00

		ostatné počítačové vybavenie škôl						$   1,600,000.00

		podpora pre metodické centrá						$   1,440,000.00

		spolu						$   99,200,000.00

		z toho prevádzka						$   2,126,000.00

		z toho investície						$   97,074,000.00

								$   99,200,000.00

		Zhrnutie vybavenia škôl

		technické vybavenie						$   99,200,000.00

		pripojenie na Internet						$   62,862,000.00

		softvérové vybavenie						$   16,950,000.00

		spolu						$   179,012,000.00

		z toho prevádzka						$   79,688,000.00

		z toho investície						$   99,324,000.00

								$   179,012,000.00





internet

		Pripojenie škôl do Internetu

		podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy				79

		mesačný poplatok				79		$   1,801,000.00		12		$   21,612,000.00

		spolu										$   21,612,000.00

		podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy				150

		zriadenie		$   50,000.00		150		$   7,500,000.00		1		$   7,500,000.00

		mesačný poplatok		$   25,000.00		150		$   3,750,000.00		9		$   33,750,000.00

		spolu										$   41,250,000.00

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy				220

		zriadenie		$   50,000.00		220		$   11,000,000.00		0		$   - 0

		mesačný poplatok		$   25,000.00		220		$   5,500,000.00		0		$   - 0

		spolu										$   - 0

		spolu 600

		spolu 700

		spolu internet										$   62,862,000.00

		Pripojenie na Internet

		podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy										$   21,612,000.00

		podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy										$   41,250,000.00

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy										$   - 0

		spolu										$   62,862,000.00

		z toho prevádzka										$   60,612,000.00

		z toho investície										$   2,250,000.00

												$   62,862,000.00





softvérové vybavenie

		Softvérové vybavenie škôl podporovaných projektom Infovek

		podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy				79

		systémové nástroje		$   15,000.00		79		$   1,185,000.00

		kancelársky balík		$   4,000.00		474		$   1,896,000.00

		antivírusová ochrana		$   100.00		790		$   79,000.00

		multimediálny software		$   10,000.00		79		$   790,000.00

		spolu						$   3,950,000.00

		podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy				150

		systémové nástroje		$   15,000.00		150		$   2,250,000.00

		kancelársky balík		$   4,000.00		900		$   3,600,000.00

		antivírusová ochrana		$   100.00		1500		$   150,000.00

		multimediálny software		$   10,000.00		150		$   1,500,000.00

		spolu						$   7,500,000.00

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy				220

		systémové nástroje		$   15,000.00		220		$   3,300,000.00

		kancelársky balík		$   4,000.00		0		$   - 0

		antivírusová ochrana		$   100.00		0		$   - 0

		multimediálny software		$   10,000.00		220		$   2,200,000.00

		spolu						$   5,500,000.00

		spolu 600						$   16,950,000.00

		spolu 700

		spolu softvér						$   16,950,000.00

		Softvérové vybavenie

		systémové nástroje						$   6,735,000.00

		kancelársky balík						$   5,496,000.00

		antivírusová ochrana						$   229,000.00

		multimediálny software						$   4,490,000.00

		spolu						$   16,950,000.00

		z toho prevádzka						$   16,950,000.00

		z toho investície						$   - 0

								$   16,950,000.00





edukačná zložka

		Edukačná zložka projektu Infovek

		podpora škôl z prvej fázy pilotnej etapy				79

		knihy		$   5,000.00		79		$   395,000.00

		edukačný softvér		$   15,000.00		79		$   1,185,000.00

		spolu						$   1,580,000.00

		podpora škôl z druhej fázy pilotnej etapy				150

		knihy		$   5,000.00		150		$   750,000.00

		edukačný softvér		$   15,000.00		150		$   2,250,000.00

		spolu						$   3,000,000.00

		podpora škôl z tretej fázy pilotnej etapy				220

		knihy		$   10,000.00		220		$   2,200,000.00

		edukačný softvér		$   15,000.00		220		$   3,300,000.00

		spolu						$   5,500,000.00

		konferencie

		ubytovanie		$   200,000.00		1		$   200,000.00

		stravovanie		$   200,000.00		1		$   200,000.00

		materiálno-technické		$   300,000.00		1		$   300,000.00

		zborník		$   100,000.00		1		$   100,000.00

		spolu						$   800,000.00

		školenia

		letná škola - ubytovanie		$   300,000.00		1		$   300,000.00

		letná škola - stravovanie		$   300,000.00		1		$   300,000.00

		letná škola - materialnotechnické		$   200,000.00		1		$   200,000.00

		školenie administrátorov - ubytovanie		$   60,000.00		1		$   60,000.00

		školenie administrátorov - stravovanie		$   60,000.00		1		$   60,000.00

		školenie administrátorov - mattech		$   30,000.00		1		$   30,000.00

		školenie CNAP		$   10,000.00		150		$   1,500,000.00

		nadstavbové kurzy - ubytovanie		$   50,000.00		2		$   100,000.00				apríl, september

		nadstavbové kurzy - stravovanie		$   30,000.00		2		$   60,000.00

		nadstavbové kurzy - mattech		$   20,000.00		2		$   40,000.00

		metodici - ubytovanie		$   35,000.00		2		$   70,000.00				január

		metodici - stravovanie		$   15,000.00		2		$   30,000.00

		metodici - mattech		$   10,000.00		2		$   20,000.00

		spolu						$   2,770,000.00

		edukačné projekty

		simulácia virtuálnej ekonomiky		$   300,000.00		1		$   300,000.00

		nové projekty		$   1,800,000.00		1		$   1,800,000.00

		spolu						$   2,100,000.00

		spolu 600						$   15,750,000.00

		spolu 700

		spolu edukačná zložka						$   15,750,000.00

		Edukačný obsah

		knihy						$   3,345,000.00

		edukačný softvér						$   6,735,000.00

		edukačné projekty						$   2,100,000.00

		spolu						$   12,180,000.00

		z toho prevádzka						$   12,180,000.00

		z toho investície						$   - 0

								$   12,180,000.00

		Školenia a konferencia

		školenia priebežné						$   1,000,000.00

		Letná škola projektu Infovek						$   1,000,000.00

		konferencia						$   1,000,000.00

		školenie CNAP						$   1,500,000.00

		spolu						$   4,500,000.00

		z toho prevádzka						$   4,000,000.00

		z toho investície						$   500,000.00





kancelarie

		Prevádzka

		mzdy a odmeny

						mesacne		rocne

		mzdy				$   40,000.00		480,000.00 Sk

		odmeny				$   15,000.00		180,000.00 Sk

		externí pracovníci				0.00 Sk		0.00 Sk

		spolu mzdy a odmeny				55,000.00 Sk		660,000.00 Sk

		manažment projektu

		externí pracovníci				120,000.00 Sk		1,440,000.00 Sk

		telefón				10,000.00 Sk		120,000.00 Sk

		poštovné				19,000.00 Sk		150,000.00 Sk

		inzercia				8,333.33 Sk		100,000.00 Sk

		dopravné náklady				5,000.00 Sk		60,000.00 Sk

		podiel na správe budovy				5,000.00 Sk		60,000.00 Sk

		drobný nákup				6,350.00 Sk		80,000.00 Sk

		softvérové vybavenie				9,000.00 Sk		108,000.00 Sk

		kancelárske potreby				5,000.00 Sk		60,000.00 Sk

		služobné cesty				75,000.00 Sk		900,000.00 Sk

		prevádzka osobného automobilu				9,000.00 Sk		108,000.00 Sk

		odborná literatúra				1,000.00 Sk		12,000.00 Sk

		spolu manažment projektu				272,683.33 Sk		3,198,000.00 Sk

		rekapitulácia

		mzdy a odmeny						660,000.00 Sk

		manažment projektu						3,198,000.00 Sk

		spolu						3,858,000.00 Sk

		Investície

		vytvorenie Výskumného pracoviska

		výpočtová technika						1,200,000.00 Sk

		nábytok						50,000.00 Sk

		spolu zariadenie kancelárie						1,250,000.00 Sk

		Zhrnutie

		prevádzka						3,858,000.00 Sk

		investície						1,250,000.00 Sk

		spolu						5,108,000.00 Sk

		Kancelária OPI ÚIPŠ

		mzdy a odmeny externých spolupracovníkov						660,000.00 Sk

		prevádzka kancelárie						3,198,000.00 Sk

		zariadenie kancelárie						1,250,000.00 Sk

		osobný automobil						0.00 Sk

		spolu						5,108,000.00 Sk

		z toho prevádzka						3,198,000.00 Sk

		z toho investície						1,250,000.00 Sk

		z toho mzdový fond						660,000.00 Sk

								5,108,000.00 Sk





celkový pohľad

		

		Záverečné zhrnutie

		Technické vybavenie						$   99,200,000.00

		Pripojenie na Internet						$   62,862,000.00

		Softvérové vybavenie						$   16,950,000.00

		Edukačný obsah						$   12,180,000.00

		Školenia a konferencia						$   4,500,000.00

		Kancelária OPI ÚIPŠ						$   5,108,000.00

		Neuhradené záväzky 2000						$   1,700,000.00

		Spolu						$   202,500,000.00		$   - 0

		Z toho prevádzka						$   100,766,000.00

		Z toho investície						$   101,074,000.00

		Z toho mzdový fond						$   660,000.00

								$   202,500,000.00

		Podpora detí		157,953,000.00 Sk

		Podpora učiteľov		32,794,000.00 Sk

		Prevádzka projektu		5,108,000.00 Sk





celkový pohľad

		



Záverečné zhrnutie vynaloženia finančných prostriedkov v roku 2000



harmonogram skrateny

		



Porovnanie vynaložených prostriedkov podľa sledovaného účelu v roku 2001



kalendar

		Harmonogram vynakladania finančných prostriedkov na Infovek v roku 2000

						I. polrok

				Investičné prostriedky (700)						Prevádzkové prostriedky(600)

		január

										610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   6,400,000.00

		Január spolu:				$   - 0						$   6,429,250.00

		február

				71324 - nákup VT (dokúpenie PC na staré VO)		$   30,000,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   16,800,000.00

		február spolu:				$   30,000,000.00						$   16,829,250.00

		marec

										610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   7,500,000.00

		marec spolu:				$   - 0						$   7,529,250.00

		apríl

				71301 - nákup nábytku		$   50,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

				71324 - nákup VT (kancelária)		$   1,000,000.00				620 - odvody		$   8,000.00

				71303 - nákup prezentačnej techniky (MC)		$   1,200,000.00				630 - tovary a služby		$   6,500,000.00

		apríl spolu				$   2,250,000.00						$   6,529,250.00

		máj

				71324 - nákup VT (multiplkácia PC)		$   1,200,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   10,000,000.00

		máj spolu:				$   1,200,000.00						$   10,029,250.00

		jún

				71324 - nákup VT (projekt CNAP)		$   3,000,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   7,200,000.00

		jún spolu:				$   3,000,000.00						$   7,229,250.00

		rekapitulácia

		január				$   - 0						$   6,429,250.00

		február				$   30,000,000.00						$   16,829,250.00

		marec				$   - 0						$   7,529,250.00

		apríl				$   2,250,000.00						$   6,529,250.00

		máj				$   1,200,000.00						$   10,029,250.00

		jún				$   3,000,000.00						$   7,229,250.00

		spolu I. polrok				$   36,450,000.00						$   54,575,500.00

		spolu KV+BV								91,025,500.00

		júl

										610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   6,552,000.00

		júl spolu:				$   - 0						$   6,581,250.00

		august		71324 - nákup VT (Letná škola projektu)		$   300,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   11,000,000.00

		august spolu:				$   300,000.00						$   11,029,250.00

		september

				71324 - nákup VT (nové VO)		$   62,496,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   13,738,000.00

		september spolu:				$   62,496,000.00						$   13,767,250.00

		október

				71324 - nákup VT (Letná škola projektu)		$   113,000.00				610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   6,000,000.00

		október spolu:				$   113,000.00						$   6,029,250.00

		november

										610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   6,000,000.00

		november spolu:				$   - 0						$   6,029,250.00

		december

										610 - mzdy		$   21,250.00

										620 - odvody		$   8,000.00

										630 - tovary a služby		$   6,100,000.00

		december spolu:				$   - 0						$   6,129,250.00

		júl				$   - 0						$   6,581,250.00

		august				$   300,000.00						$   11,029,250.00

		september				$   62,496,000.00						$   13,767,250.00

		október				$   113,000.00						$   6,029,250.00

		november				$   - 0						$   6,029,250.00

		december				$   - 0						$   6,129,250.00

		spolu za II. polrok				$   62,909,000.00						$   49,565,500.00

										112,474,500.00

		I. polrok				$   36,450,000.00						$   54,575,500.00

		II. polrok				$   62,909,000.00						$   49,565,500.00

		spolu				$   99,359,000.00						$   104,141,000.00

						$   203,500,000.00

										0

										198000





harmonogram oficialny

		doplatiť 2000		január		realizácia priebežného školenia

		priebežné školenie				príprava koncepcie a plánu realizácie v roku 2001

		nákup počítačov staré VO		február		dokúpenie počítačov podľa VO z roku 2000

		softvér od microsoftu				nákup softvérového vybavenia pre školy

		softvér od cabri				príprava VO na pripojenie do Internetu pre školy z druhej fázy

		softvér od pixel				ukončenie zhodnotenia roku 2000

		softvér NOD				etablovanie riadiacich štruktúr projektu pre rok 2001

						realizácia edukačných projektov

		internet pre nové školy		marec		realizácia VO na pripojenie do Internetu pre školy z druhej fázy

						nákup edukačného softvéru pre školy

						príprava VO na nákup datavideprojektorov pre MC

						realizácia edukačných projektov

		školenie pre metodikov		apríl		realizácia priebežného školenia

		dovybavenie kancelárie				realizácia pripojenia do Internetu podľa výsledko VO

		datavideoprojektori pre MC				príprava VO na projekt "multiplikovania PC"

						realizácia VO na nákup datavideprojektorov pre MC

						príprava VO na nákup výpočtovej techniky

						realizácia edukačných projektov

						realizácia školenia CNAP

		projekt lego		máj		realizácia projektu "LEGO"

		multiplikovanie PC				realizácia VO na projekt "multiplikovania PC"

						príprava VO na nákup výpočtovej techniky

						realizácia edukačných projektov

				jún		realizácia VO na projekt podpory CNAP

		projekt CNAP				realizácia edukačných projektov

						realizácia školenia odborných garantov

				júl		nákup softvérového vybavenia pre školy

		systémový softvér				príprava Letnej školy projektu Infovek

						nákup edukačného softvéru pre školy

						realizácia VO na nákup výpočtovej techniky

						realizácia edukačných projektov

				august		realizácia Letnej školy projektu Infovek

		letná škola				priebežná evaluácia škôl

						realizácia edukačných projektov

				september		realizácia nákupu výpočtovej techniky pre školy

		projekt notebook				nákup edukačných balíčkov

		nákup počítačov nové VO				realizácia priebežného školenia

		školenie pre metodikov				príprava konfrencie projektu

		edukačný balíček				realizácia edukačných projektov

				október		realizácia konferencie projektu

						realizácia nákupu výpočtovej techniky pre školy

						realizácia edukačných projektov

				november		realizácia edukačných projektov

						nákup softvérového vybavenia pre školy

				december		realizácia edukačných projektov





harmonogram neoficialny

		Harmonogram vynakladania finančných prostriedkov na Infovek v roku 2000

						I. polrok

				Investičné prostriedky (700)						Prevádzkové prostriedky(600)

		január										$   13,333.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   6,400,000.00

										z toho:		$   6,386,666.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   4,500,000.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy		$   1,000,000.00

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie		$   - 0

										63702 - konferencie		$   - 0

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty		$   200,000.00

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér		$   - 0

										63xxx - ubytovanie		$   30,000.00

										63xxx - stravovanie		$   30,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		Január spolu:				$   - 0						$   6,400,000.00

		február										$   43,333.33

				71324 - nákup VT (dokúpenie PC na staré VO)		$   30,000,000.00				610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   16,800,000.00

										z toho:		$   16,756,666.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   3,550,000.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie		$   180,000.00

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér		$   12,000,000.00

										63xxx - kabelaž, koncovky, kliešte		$   400,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		február spolu:				$   30,000,000.00						$   16,800,000.00

		marec										$   21,698.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   7,500,000.00

										z toho:		$   7,478,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   6,851,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		marec spolu:				$   - 0						$   7,500,000.00

		apríl										$   21,698.33

				71xxx - nákup automobilu		$   500,000.00				610 - mzdy

				71xxx - nákup nábytku		$   50,000.00				620 - odvody

				71324 - nákup VT (kancelária)		$   1,000,000.00				630 - tovary a služby		$   6,100,000.00

				71xxx - nákup prezentačnej techniky (MC)		$   1,200,000.00				z toho:		$   6,078,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx - ubytovanie		$   50,000.00

										63xxx - stravovanie		$   50,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		apríl spolu				$   2,750,000.00						$   6,100,000.00

		máj										$   21,698.33

				71324 - nákup VT (multiplkácia PC)		$   1,200,000.00				610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   10,000,000.00

										z toho:		$   9,978,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx - učebné pomôcky		$   4,000,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		máj spolu:				$   1,200,000.00						$   10,000,000.00

		jún										$   51,698.33

				71324 - nákup VT (projekt CNAP)		$   3,000,000.00				610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   7,200,000.00

										z toho:		$   7,148,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie		$   1,170,000.00

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		jún spolu:				$   3,000,000.00						$   7,200,000.00

		rekapitulácia

		január				$   - 0						$   6,400,000.00

		február				$   30,000,000.00						$   16,800,000.00

		marec				$   - 0						$   7,500,000.00

		apríl				$   2,750,000.00						$   6,100,000.00

		máj				$   1,200,000.00						$   10,000,000.00

		jún				$   3,000,000.00						$   7,200,000.00

		spolu I. polrok				$   36,950,000.00						$   54,000,000.00

		spolu KV+BV								90,950,000.00

		júl										$   64,118.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   6,442,420.00

										z toho:		$   6,378,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx - ubytovanie		$   200,000.00

										63xxx - stravovanie		$   200,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		júl spolu:				$   - 0						$   6,442,420.00

												$   21,698.33

		august								610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   11,000,000.00

										z toho:		$   10,978,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér		$   4,400,000.00

										63xxx - ubytovanie		$   300,000.00

										63xxx - stravovanie		$   300,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		august spolu:				$   - 0						$   11,000,000.00

		september										$   95,698.33

				71324 - nákup VT (nové VO)		$   66,347,000.00				610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   17,800,000.00

										z toho:		$   17,704,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy		$   3,000,000.00

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér		$   7,700,000.00

										63xxx - kabelaž, koncovky, kliešte		$   926,000.00

										63xxx - ubytovanie		$   50,000.00

										63xxx - stravovanie		$   50,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		september spolu:				$   66,347,000.00						$   17,800,000.00

		október										$   21,698.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   6,000,000.00

										z toho:		$   5,978,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		október spolu:				$   - 0						$   6,000,000.00

		november										$   21,698.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   6,000,000.00

										z toho:		$   5,978,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		november spolu:				$   - 0						$   6,000,000.00

		december										$   21,698.33

										610 - mzdy

										620 - odvody

										630 - tovary a služby		$   6,100,000.00

										z toho:		$   6,078,301.67

										63101 - náhrada cestovných výdavkov		$   40,000.00

										63102 - náhrada za ubyt.		$   36,666.67

										63201 - elektrina		$   2,500.00

										63204 - teplo		$   2,500.00

										63207 - telefón		$   200,000.00

										63210 - poštové služby		$   20,833.33

										63217 - dátové spoj. siete		$   5,351,635.00

										63301 - kanc.potr.		$   6,000.00

										63301 - papier		$   5,000.00

										63306 - knihy

										63410 - prepravné		$   4,166.67

										63701 - školenie

										63702 - konferencie

										63703 - reprezentačné výd.		$   1,000.00

										63707 - inzercia		$   8,000.00

										63742 - projekty

										63770 - odmeny za ďalšie pr.		$   300,000.00

										63xxx - softvér

										63xxx - ubytovanie		$   50,000.00

										63xxx - stravovanie		$   50,000.00

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

										63xxx

		december spolu:				$   - 0						$   6,100,000.00

		júl				$   - 0						$   6,442,420.00

		august				$   - 0						$   11,000,000.00

		september				$   66,347,000.00						$   17,800,000.00

		október				$   - 0						$   6,000,000.00

		november				$   - 0						$   6,000,000.00

		december				$   - 0						$   6,100,000.00

		spolu za II. polrok				$   66,347,000.00						$   53,342,420.00

										119,689,420.00

		I. polrok				$   36,950,000.00						$   54,000,000.00

		II. polrok				$   66,347,000.00						$   53,342,420.00

		spolu				$   103,297,000.00						$   107,342,420.00		$   - 0

						$   210,639,420.00





		Harmonogram vynakladania finančných prostriedkov projektu INFOVEK v roku 2000

		I. polrok

				Investície				Prevádzka

		január						47,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								272,683.33 Sk		prevádzka

								980,000.00 Sk		internet pre školy

		január spolu		0.00 Sk				1,299,683.33 Sk

		február						47,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								1,300,000.00 Sk		internet pre školy

								30,000.00 Sk		špedičné náklady

								20,000.00 Sk		inzercia

								10,000.00 Sk		externí odborníci

								15,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								4,000.00 Sk		služobné cesty

		február spolu		0.00 Sk				1,447,000.00 Sk

		marec		120,000.00 Sk		dovybavenie oddelenia kancelárskou a výpočtovou technikou		55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

				1,000,000.00 Sk		nákup software pre školy		1,300,000.00 Sk		internet pre školy

								20,000.00 Sk		externí odborníci

				100,000.00 Sk		nábytok		25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

				5,579,023.40 Sk		splátka za dodávku VT z roku 1999		5,000.00 Sk		služobné cesty

		marec spolu		6,799,023.40 Sk				1,426,000.00 Sk

		apríl						55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								1,300,000.00 Sk		internet pre školy

								30,000.00 Sk		externí odborníci

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								5,000.00 Sk		služobné cesty

		apríl spolu		0.00 Sk				1,436,000.00 Sk

		máj						55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								30,000.00 Sk		externí odborníci

								1,300,000.00 Sk		internet pre školy

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								5,000.00 Sk		služobné cesty

		máj spolu		0.00 Sk				1,436,000.00 Sk

		jún		3,200,000.00 Sk		záloha na nákup výpočtovej techniky pre školy		55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								1,300,000.00 Sk		internet pre školy

								30,000.00 Sk		externí odborníci

								10,000.00 Sk		služobné cesty

		jún spolu		3,200,000.00 Sk				1,441,000.00 Sk

		rekapitulácia

		január		0.00 Sk				1,299,683.33 Sk

		február		0.00 Sk				1,447,000.00 Sk

		marec		6,799,023.40 Sk				1,426,000.00 Sk

		apríl		0.00 Sk				1,436,000.00 Sk

		máj		0.00 Sk				1,436,000.00 Sk

		jún		3,200,000.00 Sk				1,441,000.00 Sk

		spolu		9,999,023.40 Sk				8,485,683.33 Sk

		spolu za I. polrok				18,484,706.73 Sk

		Harmonogram vynakladania finančných prostriedkov projektu INFOVEK v roku 2000

		II. polrok

				Investície				Prevádzka

		júl		44,600,000.00 Sk		nákup VT 
= vybavenie škôl
= vybavenie školiaceho centra		55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								500,000.00 Sk		internet pre školy

								100,000.00 Sk		služobné cesty

								1,400,000.00 Sk		edukačný balíček pre školy  - knihy

				200,000.00 Sk		posledná splátka za dodávku VT z roku 1999		50,000.00 Sk		špedičné náklady

								200,000.00 Sk		Letná škola pre učiteľov

				200,000.00 Sk		vybavenie Centra projektu Infovek		20,000.00 Sk		externí odborníci

		júl spolu		45,000,000.00 Sk				2,346,000.00 Sk

		august		1,000,000.00 Sk		edukačný balíček pre školy - SW		55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

				2,000,000.00 Sk		nákup software pre školy		21,000.00 Sk		prevádzka

								1,000,000.00 Sk		internet pre školy

								10,000.00 Sk		inzercia

								90,000.00 Sk		edukačné projekty

								50,000.00 Sk		špedičné náklady

								30,000.00 Sk		externí odborníci

								30,000.00 Sk		služobné cesty

		august spolu		3,000,000.00 Sk				1,286,000.00 Sk

		september		100,000.00 Sk		konferencia pre učiteľov - investície		55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								2,200,000.00 Sk		internet pre školy

								200,000.00 Sk		konferencia projektu

								20,000.00 Sk		služobné cesty

								20,000.00 Sk		špedičné náklady

								100,000.00 Sk		edukačné projekty

								20,000.00 Sk		externí odborníci

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

		september spolu		100,000.00 Sk				2,661,000.00 Sk

		október						55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								2,200,000.00 Sk		internet pre školy

								100,000.00 Sk		edukačné projekty

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								20,000.00 Sk		externí odborníci

								5,000.00 Sk		služobné cesty

		október spolu		0.00 Sk				2,426,000.00 Sk

		november						55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								2,200,000.00 Sk		internet pre školy

								100,000.00 Sk		edukačné projekty

								25,000.00 Sk		školenia pre učiteľov

								20,000.00 Sk		externí odborníci

								5,000.00 Sk		služobné cesty

		november spolu		0.00 Sk				2,426,000.00 Sk

		december						55,000.00 Sk		mzdy a odmeny

								21,000.00 Sk		prevádzka

								2,200,000.00 Sk		internet pre školy

								20,000.00 Sk		externí odborníci

								100,000.00 Sk		edukačné projekty

								5,000.00 Sk		služobné cesty

		december spolu		0.00 Sk				2,401,000.00 Sk

		júl		45,000,000.00 Sk				2,346,000.00 Sk

		august		3,000,000.00 Sk				1,286,000.00 Sk

		september		100,000.00 Sk				2,661,000.00 Sk

		október		0.00 Sk				2,426,000.00 Sk

		november		0.00 Sk				2,426,000.00 Sk

		december		0.00 Sk				2,401,000.00 Sk

		spolu		48,100,000.00 Sk				13,546,000.00 Sk

		spolu za II. polrok				61,646,000.00 Sk

		Záverečná rekapitulácia

		I.polrok		9,999,023.40 Sk				8,485,683.33 Sk

		II.polrok		48,100,000.00 Sk				13,546,000.00 Sk

		spolu		58,099,023.40 Sk				22,031,683.33 Sk

		spolu za rok				80,130,706.73 Sk

		doplatok za dodávku VT pre školy za rok 1999				5,779,023.40 Sk

		výberové konanie na nákup VT pre školy				47,800,000.00 Sk

		nákup programového vybavenia pre školy				3,000,000.00 Sk

		Spolu				56,579,023.40 Sk
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Sheet1

		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov				celkom

		žiacka stanica		$34,383.92		300				$10,315,177.30

		učiteľská stanica		$53,435.57		75				$4,007,667.50

		školský server		$113,479.65		60				$6,808,779.10

		server pre edukačný obsah		$145,170.01		1				$145,170.00

		lokálna sieť:		$4,394.67		75				$329,600.03

		rozvoz, inštalácia, údržba				1				$123,000.00

		modemy

		modemy		$19,190.00		94				$1,803,860.00

		Internet		náklady predstavujú zriadenie pripojenia a na prevádzku v mesiacoch november – december

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy								$225,420.20

		poskytovatelia Internetu		Internet								$892,218.00

		spolu										$24,650,892.13
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		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov		celkom

		žiacka stanica		$   34,383.92		300		$   10,315,177.30

		učiteľská stanica		$   53,435.57		75		$   4,007,667.50

		školský server		$   113,479.65		60		$   6,808,779.10

		server pre edukačný obsah		$   145,170.01		1		$   145,170.00

		lokálna sieť:		$   4,394.67		75		$   329,600.02

		rozvoz, inštalácia, údržba				1		$   123,000.00		$   21,603,346.12

		modemy

		modemy		$   19,190.00		94		$   1,803,860.00		$   23,533,253.92

		Internet		náklady predstavujú zriadenie pripojenia a na prevádzku v mesiacoch november – december

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy				$   225,420.20

		poskytovatelia Internetu		Internet				$   892,218.00		$   1,117,638.20

		spolu						$   24,650,892.12

		Záverečné zhrnutie

		Technické vybavenie		$23,533,253.93

		Pripojenie na Internet		$1,117,638.20

		Softvérové vybavenie		-   Sk

		Edukačný obsah		$960,121.50

		Školenia a konferencia		-   Sk

		Kancelária OPI ÚIPŠ		$350,000.00

		Spolu		$25,961,013.63

		Podpora detí		$   21,603,346.12

		Podpora učiteľov		$   4,007,667.50

		Prevádzka projektu		$   350,000.00
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Sheet1

		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov				celkom

		žiacka stanica		$34,383.92		300				$10,315,177.30

		učiteľská stanica		$53,435.57		75				$4,007,667.50

		školský server		$113,479.65		60				$6,808,779.10

		server pre edukačný obsah		$145,170.01		1				$145,170.00

		lokálna sieť:		$4,394.67		75				$329,600.03

		rozvoz, inštalácia, údržba				1				$123,000.00

		modemy

		modemy		$19,190.00		94				$1,803,860.00

		Internet		náklady predstavujú zriadenie pripojenia a na prevádzku v mesiacoch november – december

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy								$225,420.20

		poskytovatelia Internetu		Internet								$892,218.00

		spolu										$24,650,892.13
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		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov		celkom

		žiacka stanica		$   34,383.92		300		$   10,315,177.30

		učiteľská stanica		$   53,435.57		75		$   4,007,667.50

		školský server		$   113,479.65		60		$   6,808,779.10

		server pre edukačný obsah		$   145,170.01		1		$   145,170.00

		lokálna sieť:		$   4,394.67		75		$   329,600.02

		rozvoz, inštalácia, údržba				1		$   123,000.00		$   21,603,346.12

		modemy

		modemy		$   19,190.00		94		$   1,803,860.00		$   23,533,253.92

		Internet		náklady predstavujú zriadenie pripojenia a na prevádzku v mesiacoch november – december

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy				$   225,420.20

		poskytovatelia Internetu		Internet				$   892,218.00		$   1,117,638.20

		spolu						$   24,650,892.12

		Záverečné zhrnutie

		Technické vybavenie		$23,533,253.93

		Pripojenie na Internet		$1,117,638.20

		Softvérové vybavenie		-   Sk

		Edukačný obsah		$960,121.50

		Školenia a konferencia		-   Sk

		Kancelária OPI ÚIPŠ		$350,000.00

		Spolu		$25,961,013.63

		Podpora detí		$   21,603,346.12

		Podpora učiteľov		$   4,007,667.50

		Prevádzka projektu		$   350,000.00

				$5,611,013.63
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		$   21,250.00

		$   8,000.00

		$   29,250.00		$   351,000.00

		mzdy a odvody		$351,000.00		$0.00

		prevádzka kancelárie		$1,302,000.60

		zariadenie kancelárie		$1,178,245.80

		spolu		$2,831,246.40		$2,831,246.40

		Záverečné zhrnutie

		Technické vybavenie		$51,850,662.30

		Pripojenie na Internet		$17,722,973.13

		Softvérové vybavenie		$80,000.00

		Edukačný obsah		$2,432,338.45

		Školenia a konferencia		$1,171,766.10

		Kancelária OPI ÚIPŠ		$2,831,246.40

		Neuhradené záväzky 1999		$5,611,013.63

		Spolu		$81,700,000.00

		knihy		$561,350.80

		edukačný softvér		$1,820,987.65

		edukačné projekty		$50,000.00

		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov		celkom

		študentská stanica		$45,719.10		641		$29,305,943.10

		učiteľská stanica		$91,868.70		152		$13,964,042.40

		server		$151,745.10		40		$6,069,804.00

		riešenie siete pre lokáciu		$16,518.90		152		$2,510,872.80

		Internet

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy				$2,548,903.08

		poskytovatelia Internetu		Internet				$15,174,070.05

		spolu						$69,573,635.43

		Podpora detí		$57,430,580.68

		Podpora učiteľov		$15,777,159.30

		Prevádzka projektu		$2,831,246.40
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Sheet1

		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov				celkom

		žiacka stanica		$34,383.92		300				$10,315,177.30

		učiteľská stanica		$53,435.57		75				$4,007,667.50

		školský server		$113,479.65		60				$6,808,779.10

		server pre edukačný obsah		$145,170.01		1				$145,170.00

		lokálna sieť:		$4,394.67		75				$329,600.03

		rozvoz, inštalácia, údržba				1				$123,000.00

		modemy

		modemy		$19,190.00		94				$1,803,860.00

		Internet		náklady predstavujú zriadenie pripojenia a na prevádzku v mesiacoch november – december

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy								$225,420.20

		poskytovatelia Internetu		Internet								$892,218.00

		spolu										$24,650,892.13
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		výpočtová technika		cena za kus		počet kusov		celkom

		žiacka stanica		$   34,383.92		300		$   10,315,177.30

		učiteľská stanica		$   53,435.57		75		$   4,007,667.50

		školský server		$   113,479.65		60		$   6,808,779.10

		server pre edukačný obsah		$   145,170.01		1		$   145,170.00

		lokálna sieť:		$   4,394.67		75		$   329,600.02

		rozvoz, inštalácia, údržba				1		$   123,000.00		$   21,603,346.12

		modemy

		modemy		$   19,190.00		94		$   1,803,860.00		$   23,533,253.92

		Internet		náklady predstavujú zriadenie pripojenia a na prevádzku v mesiacoch november – december

		Slov.telekomunikácie		prenajaté okruhy				$   225,420.20

		poskytovatelia Internetu		Internet				$   892,218.00		$   1,117,638.20

		spolu						$   24,650,892.12

		Záverečné zhrnutie

		Technické vybavenie		$23,533,253.93

		Pripojenie na Internet		$1,117,638.20

		Softvérové vybavenie		-   Sk

		Edukačný obsah		$960,121.50

		Školenia a konferencia		-   Sk

		Kancelária OPI ÚIPŠ		$350,000.00

		Spolu		$25,961,013.63

		Podpora detí		$   21,603,346.12

		Podpora učiteľov		$   4,007,667.50

		Prevádzka projektu		$   350,000.00
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