	Príloha č. 1

	NÁVRH NA ZMENU 

finančného memoranda(fm) / rozhodnutia európskej komisie o poskytnutí pomoci (r ek) – kohézny fond


Poznámka: V prípade nedostatku miesta pridajte riadky alebo ďalší priestor pre text
	1. identifikácia projektu

	Názov projektu: Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno

	Orgán, zodpovedný za implementáciu: Implementačná agentúra environmentálnych investičných projektov Ministerstva životného prostredia SR

	Číslo projektu: 2000/SK/16/P/PE/004

	Číslo finančného memoranda ISPA: 2000/SK/16/P/PE/004
Číslo rozhodnutia EK o poskytnutí pomoci:

	Dátum podpisu EK:  14/05/2001
Dátum podpisu SR:  30/11/2001
Dátum vydania rozhodnutia:


	Miera pomoci (%): 50

	2. zmena termínu ukončenia

	Pôvodný termín ukončenia projektu:
31.12.2005

	Navrhovaný termín ukončenia projektu:

31.12.2008

	3. navrhované zmeny finančného plánu (*)
	jednotka: €

	
	Celkové oprávnené náklady podľa platného FM/R EK
	Vynaložené oprávnené náklady alebo odhad celkových nákladov

	2001
	6 434 960
	6 434 960

	2002
	
	

	2003
	
	

	2004
	
	

	2005
	1 608 740
	

	2006
	
	2 322 992

	Celkom
	8 043 700
	8 757 952

	Poznámky:


	Žiadosť o navýšenie pomoci 
	Áno  FORMCHECKBOX 

	Nie  FORMCHECKBOX 


	Suma požadovaného zvýšenia (v prípade potreby) €                                                                                    714 252
Z toho :                                                                                                 Príspevok z KF  (50%)                     357 126 

	(*) pripojte upravený finančný plán


	4. zmeny oprávnených nákladov projektu
	jednotka: €

	Druh nákladov (*)
	Súčasné celkové oprávnené náklady
	Požadovaná zmena
	Navrhované celkové oprávnené náklady

	Plánovanie, dokumentácia
	68 000
	- 40 800
	27 200

	Príprava staveniska
	171 000
	443 085
	614 085

	Stavebné práce
	5 160 000
	774 989
	5 934 989

	Technické zariadenie
	1 733 000
	- 493 866
	1 239 134

	Technická asistencia
	150 000
	- 46 264
	103 736

	Stavebný dozor
	325 700
	159
	325 859

	Ostatné (napr. prieskumy)
	13 000
	- 13 000
	0

	Rezerva
	423 000
	89 949
	512 949

	Celkom
	8 043 700
	714 252
	8 757 952

	Poznámky:



	(*)
Vyplňte podľa potreby tak, aby uvedené údaje zodpovedali konkrétnemu projektu. Odporúča sa bližšia špecifikácia s ohľadom na kontrakt.


	5. zmeny vo fyzických indikátoroch

	Indikátor
	Jednotka
	Pôvodné množstvo
	Navrhované množstvo

	Mechanické predčistenie
	ks
	1
	2

	Prietokomer
	ks
	3
	3

	Biologické čistenie
	m3
	5 400
	3 921

	Sekundárne usadzovanie
	m3
	2 552
	2 316

	Pásový lis
	ks
	1
	1

	Tesnenie kanalizácie
	m
	3 924
	3 924

	Nová kanalizácia Komárno
	m
	1 828
	1 598

	Nová kanalizácia Nová Stráž
	m
	8 735
	8 129

	Čerpadlo na splaškovú vodu
	ks
	6
	6

	Zariadenie na čistenie kanal.
	ks
	1
	1

	Retenčné nádrže
	ks
	3
	2

	Čerpadlo na dažďovú vodu
	ks
	1
	0

	6. zmeny v charakteristike projektu

	Navrhovaný rozsah zmien nemení charakteristiku projektu.

	7. dôvody navrhovaných zmien

	Zmena platnosti FM – predĺženie

V dôsledku zrušenia verejného obstarávania na práce časť kanalizácia (03/05/2004) konečný prijímateľ prepracoval súťažné podklady v súlade s platnou legislatívou a informoval o predpokladanom zvýšení oprávnených nákladov. Za účelom overenia oprávnenosti zvýšenia nákladov bola časť kanalizácia prehodnotená technickou asistenciou Európskej komisie v septembri 2005. Výstupom technickej asistencie je návrh redukcie rozsahu prác a zmena oprávnených nákladov. Po prepracovaní súťažných podkladov bude opätovne vyhlásená verejná súťaž, pričom predpokladaný termín vyhlásenia súťaže je február 2006. Z uvedeného dôvodu dochádza k časovému posunu v realizácii tejto časti projektu. 
Zmena finančného plánu

Z dôvodu časového posunu realizácie časti projektu kanalizácia ako aj zmeny oprávnených nákladov.
Zmena oprávnených nákladov projektu

V apríli 2004 sa uskutočnilo vyhodnotenie verejnej súťaže na časť kanalizácia, ktoré nebolo úspešné z dôvodu nepredloženia ani jednej vyhovujúcej ponuky (ponukové ceny prevýšili finančné prostriedky alokované podľa FM). Konečný prijímateľ prepracoval súťažné podklady a predbežnou kalkuláciou vypočítal zvýšenie oprávnených nákladov oproti nákladom plánovaných podľa FM. Následne bola uvedená časť projektu prehodnotená technickou asistenciou Európskej komisie. Zo záverov vyplynulo, že zvýšenie nákladov bolo spôsobené nasledovnými faktormi:
· v Žiadosti o grant ISPA nebol dôsledne spracovaný predbežný výkaz výmer a prehľad jednotkových cien (napr. začlenenie domových prípojok);

· nárast priemerných jednotkových cien v stavebníctve za 5 rokov;

· použitý kurz prepočtu SKK – EUR: v Žiadosti bol uvažovaný kurz 1 EUR = 44 Skk, aktuálny kurz NBS priemer za mesiac september 2005 bol 1 EUR = 38,449 Skk; 

· zmena technického riešenia: v časti Nová Stráž bola tlaková kanalizácia nahradená gravitačnou kanalizáciou.
V súlade s cieľom zachovať charakteristiku projektu a obmedziť zvýšenie nákladov navrhujeme redukciu rozsahu prác v časti kanalizácia a zodpovedajúce náklady na dokončenie projektu v súlade s výsledkom technickej asistencie. 
Zmena fyzických indikátorov

Je potrebné aktualizovať údaje pre fyzické indikátory uvedené v tab. 5. pre:

časť ČOV - z dôvodu schválenia nového technického riešenia (zaradenie primárnej sedimentácie a biologického čistenia s regeneráciou kalu ako aj  vybudovanie objektu dažďovej nádrže) 
časť kanalizácia – z dôvodu redukcie rozsahu prác. 



	8. monitorovací výbor pre kohézny fond

	Zmena bola prerokovaná na Monitorovacom výbore pre KF:         Áno  FORMCHECKBOX 
               Nie  FORMCHECKBOX 

Dátum prerokovania:


  10/11/2004 a 06/10/2005
Záver Monitorovacieho výboru pre KF:  Monitorovací výbor bol v zmysle zápisu informovaný, že návrh na zmenu FM bude predložený v priebehu roku 2005 (viď. tento návrh na zmenu FM)



Návrh na zmenu č.:  
2
Dátum predloženia návrhu: 
Podpis štatutárneho zástupcu riadiaceho orgánu pre Kohézny fond:
