Príloha  č.1


ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Miesto rokovania:

Ministerstvo zahraničných vecí SR, Hlboká 2, Bratislava

Termín:


15. októbra 2009





(od 09:00 h – 09:40 h)

Účel rokovania:
Koordinačná porada zástupcov relevantných rezortov za účelom dohody o ďalšom postupe riešenia problematiky dostavby Cyklotrónového centra SR

Účastníci rokovania:
D. Čaplovič, podpredseda vlády SR





M. Lajčák, minister zahraničných vecí SR





Ľ. Jahnátek, minister hospodárstva SR

P. Holík, generálny riaditeľ sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, ÚV SR





I. Slobodník, politický riaditeľ MZV SR





J. Ružička, poradca ministra hospodárstva SR





M. Bartoň, odbor medzinárodného práva MZV SR





R. Roth, 3. teritoriálny odbor MZV SR

Stručný priebeh pracovného stretnutia:


Minister zahraničných vecí SR M. Lajčák vyzval na zaujatie konkrétneho stanoviska k ďalšiemu postupu vo veci riešenia problematiky dostavby Cyklotrónového centra SR /CC SR/. Predovšetkým je potrebné doriešiť zmluvné vzťahy so súčasným dodávateľom – ruskou spoločnosťou Technomedexport /TME/, ako aj finančné pohľadávky TME, ktoré zvažuje riešiť súdnou cestou. TME je pripravená počkať s predložením sporu Arbitrážnemu súdu v prípade, že slovenská strana dá záruku/prísľub uhradenia aspoň časti pohľadávky.

Minister hospodárstva SR Ľ. Jahnátek sa vyslovil za pokračovanie projektu CC SR (čo v diskusii podporili aj ďalší prítomní členovia vlády).  Nie je možné utekať pred problémom, je nevyhnutné ho riešiť a to okamžite. Dôležité je taktiež doriešiť dostavbu budovy – hlavný pavilón „J“, najmä v súvislosti s nadchádzajúcim zimným obdobím. Predstavil zásadné kroky, ktoré je potrebné prijať, aby projekt CC SR mohol ďalej pokračovať.

1. Vyslať jasný signál ruskej strane a potvrdiť záujem dokončiť CC SR a zároveň požiadať o preskúmanie možných schém finančného zabezpečenia výstavby projektu;

2. Dosiahnuť zmenu zmluvných záväzkov, ktoré sú pre SR nevýhodné;

3. V rámci pokračovania v projekte hľadať strategického partnera/investora, čo by predstavovalo odbremenenie sa od verejných financií zo strany SR.

K bodu č.1:

Minister hospodárstva podčiarkol, že ruskej strane je potrebné zdôrazniť, že SR sa neodkláňa od realizácie projektu a má záujem ho dokončiť. Vláda SR hľadá riešenie a vidíme perspektívu jeho skorého nájdenia. Ruská strana opakovane deklarovala svoju pripravenosť, v prípade odpovedajúceho oslovenia vládou SR preskúmať možné schémy finančného zabezpečenia výstavby. Vzhľadom k obojstrannému záujmu SR i RF dokončiť výstavbu CC SR tak, ako to bolo pôvodne plánované, berúc do úvahy celosvetovú finančnú a hospodársku krízu, ponuka ruskej strany dofinancovať projekt CC SR predstavuje v súčasnosti optimálne riešenie danej situácie. Jednou z možností je vytvorenie spoločného slovensko-ruského podniku na báze CC SR. K tomuto je potrebné, aby na úrovni vlády SR a vlády RF bolo prijaté príslušné politické rozhodnutie a následne, aby ruská strana určila svojho partnera do takého spoločného podniku.

K bodu č.2:

Minister hospodárstva zdôraznil, že k finančnej pohľadávke TME je potrebné zaujať konkrétne stanovisko, najmä detailne preskúmať opodstatnenosť, resp. výšku pohľadávky. Musíme viesť rokovanie na vypracovaní časového harmonogramu splátok, t.j. istú časť uhradiť, aby nedošlo k arbitrážnemu konaniu. Finančné prostriedky by mali byť využité z deblokačného fondu. Kontrakt č. 07-01/20100 z 20. septembra 2004 predpokladal uvoľniť z prostriedkov zadlženosti RF voči SR na výstavbu CC SR celkovú sumu 65 mil. USD. Z tejto sumy bolo do dnešnej doby uvoľnených 50 mil. USD. Zvyšná suma 15 mil. USD uvoľnená nebola. Je potrebné preveriť (Ministerstvo financií SR) aktuálny zostatok zadlženosti a uvedené prostriedky použiť na vykrytie pohľadávky. Je potrebné upresniť skutočné náklady, ktoré neboli dodávateľovi (TME) uhradené. Preveriť na MF SR, či čiastku uloženú na špeciálnom fonde (cca 450 mil. SKK/ cca 15 mil. EUR) na pokrytie cla a DPH nie je možné využiť na pokrytie pohľadávky.
J. Holík informoval o rokovaniach s veľvyslancom RF v SR A. Udaľcovom, ktorý ubezpečil slovenskú stranu, že bude vyvíjať potrebnú snahu voči TME s cieľom nedopustenia arbitrážneho konania, v prípade ak slovenská strana uskutoční nevyhnutné kroky k náprave, resp. k posunu riešenia problematiky.

Zmluvné vzťahy treba zmeniť a postaviť ich na spravodlivých princípoch s cieľom dosiahnuť vybalansovanú a vyrovnanú pozíciu pre obidve strany. Nová dohoda by mala ukončiť súčasné otvorené otázky a zároveň nastaviť parametre ďalšej realizácie projektu v budúcnosti aj s poukázaním na vstup strategického partnera.

Zúčastnení potvrdili nevyhnutnosť doriešenia dostavby budovy a s tým spojené vyčlenenie finančných prostriedkov.

K bodu č.3:

V najbližších 3-4 rokoch si SR nebude môcť dovoliť vyčleniť z verejných prostriedkov financie nielen na projekt CC SR. Minister hospodárstva pripomenul, že ruská strana prostredníctvom najvyšších predstaviteľov potvrdila pripravenosť vstúpiť do projektu finančnou pomocou, resp. nájdením strategického partnera. Minister hospodárstva dodal, že ruská vláda vyčlenila v súčasnosti nemalé finančné prostriedky na vedecký výskum v RF, čo dokazuje záujem RF o túto oblasť. Podpredseda vlády D. Čaplovič informoval o možnostiach vstupu do projektu zo strany českých, resp. ďalších regionálnych subjektov.

Problematika garanta projektu na strane SR 

Účastníci porady sa zhodli, že dokončenie dostavby CC SR zostane naďalej v gescii Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR /ÚNMS/, ktorý disponuje potrebnou kompletnou dokumentáciou. Žiadny iný subjekt nie je v súčasnosti schopný v krátkom čase zabezpečiť, resp. koordinovať dokončenie projektu.

Zmena garanta projektu na strane SR by zároveň neúmerne predĺžila schvaľovanie vyčlenenia deblokačných prostriedkov, nakoľko by sa musela meniť medzivládna dohoda.

Na zabezpečenie pružného koordinovania dokončenia projektu CC SR je nevyhnutné zmeniť personálne vedenie ÚNMS. Personálne výmeny by predstavovali aj jeden zo signálov ruskej strane, ktorá súčasné vedenie nepovažuje za reálneho partnera, ktorý by preukazoval záujem dokončiť projekt. Minister hospodárstva uviedol možného kandidáta, ktorý v súčasnosti pôsobí v Slovenskej akadémii vied. Následne by malo dôjsť aj k výmene na poste vedúceho úradu ÚNMS. Úlohou nového vedenia ÚNMS by v prvom rade bolo urýchlene dokončiť realizačnú fázu projektu. Následne sa rozhodne, či budú potrebné ďalšie prípadné zmeny.

Minister zahraničných vecí SR vyjadril absolútny súhlas s navrhovanými krokmi. Ruskej strane bude ihneď tlmočené, že SR pripravuje nevyhnutné zmeny s cieľom posunúť realizáciu projektu dopredu. Ešte pred plánovanou návštevou predsedu vlády SR v RF týmto ruskej strane bude prezentované, že SR vo veci koná, čím zároveň potvrdíme/preukážeme našu serióznosť.

Podpredseda vlády SR D. Čaplovič informoval o nadchádzajúcej pracovnej návšteve v RF (18. – 20. 10. 2009) v rámci ktorej uskutoční rokovanie aj s podpredsedom vlády RF pre vedu a výskum A. Žukovom a zúčastní sa podujatia Dni českých a slovenských podnikateľov v Moskve. Cestu na relevantných stretnutiach využije na tlmočenie záverov dnešného stretnutia.

Zúčastnení sa zhodli a prijali nasledovné závery:

1. Predložiť na rokovanie vlády dva súvisiace materiály – Návrh ďalšieho postupu riešenia problematiky dostavby CC SR a Návrh na personálne zmeny ÚNMS.

Z: minister hospodárstva SR

spolupredkladatelia – podpredseda vlády SR D. Čaplovič, minister financií SR a minister zahraničných vecí SR
T: do 31.10.2009

2. Preveriť možnosti vyčlenenia deblokačných prostriedkov na uhradenie časti pohľadávok dodávateľa (TME) a stav finančných prostriedkov na špeciálnom účte vyčlenených na clo a DPH (dovoz cyklotrónu z RF do SR).

Z: minister financií SR

T: do 21.10.2009

3. Rámcovo informovať ruskú stranu o výsledkoch porady s cieľom potvrdiť záujem SR dokončiť daný projekt

Z: podpredseda vlády SR D. Čaplovič, minister zahraničných vecí SR


T: okamžite, resp. počas ZPC 18.-20.10.2009

Bratislava, 15. októbra 2009

Záznam vyhotovil:





........................................................

3TEO MZV SR






      Roman Roth

Záznam overil:





........................................................

politický riaditeľ MZV SR





    Igor Slobodník
Záznam schválil:





........................................................

minister zahraničných vecí SR




   Miroslav Lajčák
