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SPRÁVA O REALIZÁCII PROGRAMU PHARE a Prechodného fondu V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V ROKU 2005

Úvod

Materiál „Správa o realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v Slovenskej republike v roku 2005“ poskytuje informácie o projektoch PHARE a Prechodného fondu, ktoré sa realizovali v roku 2005 na Slovensku. Projekty naprogramované v rokoch 2002 až 2004 sú zoradené podľa jednotlivých sektorov. Uvedené sú tiež plnenia projektových cieľov s charakterizáciou problémov, ktoré nastali počas realizácie projektov. Správa obsahuje aj informáciu o implementácii projektu z FM 2001 SR0103.02 Podpora infraštruktúry pre rómske osady, kde bol termín implementácie predĺžený do 30. 11. 2005.

V záverečných kapitolách správa podáva zhrnutie krokov realizovaných v oblasti programovania projektov Prechodného fondu (Transition Facility).

Prínosy z realizácie programov PHARE v Slovenskej republike v roku 2005 možno celkovo hodnotiť pozitívne. Výška kontrahovania a čerpania prostriedkov PHARE v rámci jednotlivých projektov z finančných memoránd 2002 – 2004 je presnejšie špecifikovaná v samotnom materiáli. Konečným dôsledkom implementovaných projektov zameraných na budovanie inštitúcií na Slovensku bolo zaistenie riadiacej a implementačnej schopnosti administratívnych kapacít na využívanie fondov EÚ. Investičné aktivity podporili hospodársky a sociálny rozvoj v jednotlivých regiónoch.

1. Programy PHARE realizované v roku 2005
V roku 2005 sa realizovali projekty, ktoré boli dohodnuté medzi vládou SR a Európskou komisiou v rámci finančných memoránd za roky 2002, 2003 a Prechodného fondu 2004.

FM 2002

V roku 2002 boli podpísané finančné memorandá vo výške 81,05 mil. EUR s konečným dátumom kontrahovania prostriedkov PHARE do 30. novembra 2004 a vyplatením do 30. novembra 2005. Finančné memorandá obsahujú nasledujúce projekty:

Národný program PHARE

2002/000-610.01  Podpora pre Úrad pre štátnu službu

         1,7 mil. EUR

2002/000-610.02  Budovanie inštitucionálneho vybavenia

         2,0 mil. EUR

2002/000-610.03  Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti výchovy a 

vzdelávania a zlepšených životných podmienok
         1,0 mil. EUR

2002/000-610.04  Posilňovanie dohľadu nad finančným sektorom
         2,0 mil. EUR

2002/000-610.05  Kontrola TSE (transmisívna spongifórmna encefalopatia) – potravinová bezpečnosť



         3,4 mil. EUR

2002/000-610.06  Rozvoj štruktúr pre implementáciu IACS (Integrovaný administratívny a kontrolný systém)

         1,8 mil. EUR

2002/000-610.07  Zlepšenie fytosanitárnych kontrol rastlín a

rastlinných produktov




       0,65 mil. EUR

2002/000-610.08  Registrácia výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlín

  a rastlinných výrobkov



         0,7 mil. EUR

2002/000-610.09  Implementácia systému INTRASTAT-SK

         1,5 mil. EUR

2002/000-610.10  Posilňovanie regionálnej štatistiky (REGSTAT)
         1,0 mil. EUR

2002/000-610.11  Konsolidovanie inštitucionálneho rámca a zvyšovanie administratívnych kapacít pre programovanie, implementáciu 

a monitorovanie štrukturálnych fondov

         2,5 mil. EUR

2002/000-610.12  Grantová schéma priemyselného rozvoja

         3,5 mil. EUR

2002/000-610.13  Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja   3,5 mil. EUR

2002/000-610.14  Grantová schéma rozvoja turistického ruchu
         3,5 mil. EUR

2002/000-610.15  Grantová schéma pre rozvoj ľudských zdrojov
         3,5 mil. EUR

2002/000-610.16  Implementácia a presadzovanie Smernice o uvoľňovaní nebezpeč- ných chemických látok do vodného prostredia
       1,35 mil. EUR

2002/000-610.17 Implementácia Smernice o integrovanej prevencii 

       a kontrole znečistenia (IPPC)


         1,1 mil. EUR

2002/000-610.18 Implementácia a presadzovanie Smernice 

       o ochrane prírodných stanovíšť a voľne žijúcej  fauny

       a flóry a Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov       1,3 mil. EUR

2002/000-610.19 Implementácia Schengenského akčného plánu a ďalšie posilnenie

       infraštruktúry na budúcich vonkajších hraniciach EÚ    5,8 mil. EUR

2002/000-610.20 Informačný systém pre administratívne jednotky na zlepšenie     vymožiteľnosti práva v Slovenskej colnej správe
         4,0 mil. EUR

2002/000-610.21 Podpora implementácie Dublinskej konvencie
         1,2 mil. EUR

2002/000-610.22 Posilnenie efektívnosti vyšetrovania a postupov

       prokuratúry





         2,1 mil. EUR

2002/000-610.23 Účasť v niektorých komunitárnych programoch
         8,0 mil. EUR

Spolu Národný program PHARE





       57,1 mil. EUR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Programy cezhraničnej spolupráce

2002/000-603.01 a  02 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou     republikou a Maďarskom pre rok 2002
         2,0 mil. EUR

2002/000-635.01 až 03 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Poľskom pre rok 2002

         4,0 mil. EUR

2002/000-642.01 až 03 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom pre rok 2002
         6,0 mil. EUR

2002/000-626 Osobitný program 2002 na podporu vyradenia jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V1 z prevádzky a následných opatrení    v odvetví energetiky na Slovensku


       10,0 mil. EUR

2002/000-585 Horizontálny program na prípravu kandidátskych krajín na rozšírenú decentralizáciu (EDIS) v spravovaní predvstupových prostriedkov na Slovensku






         0,7 mil. EUR

2002/000/632.09  Horizontálny program podpory Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti na rok 2002 pre Slovensko

       1,25 mil. EUR

FM 2003

V roku 2003 boli podpísané finančné memorandá vo výške 94,985 mil. EUR s konečným dátumom kontrahovania prostriedkov PHARE do 30. novembra 2005 a vyplatením do 30. novembra 2006. Memorandá obsahujú nasledujúce projekty:

Národný program PHARE

2003-004-995-01-01  Modernizácia slovenskej štátnej služby a verejnej služby








         1,7 mil. EUR

2003-004-995-01-02  Podpora reformy verejnej správy

         1,1 mil. EUR

2003-004-995-01-03  Boj proti korupcii




         0,9 mil. EUR

2003-004-995-01-04  Nealokovaný rozpočet na budovanie inštitúcií        3,0 mil. EUR

2003-004-995-01-05  Podpora ďalšej integrácie Rómov v oblasti výchovy a vzdelávania







         1,0 mil. EUR

2003-004-995-01-06  Zlepšenie prístupu Rómov k zdravotnej starostlivosti








       1,25 mil. EUR

2003-004-995-02-01  Správa územia a katastrálna infraštruktúra
         3,1 mil. EUR

2003-004-995-03-01  Podpora implementácie rizikovo orientovaného dohľadu








       1,25 mil. EUR

2003-004-995-03-02  Podpora poľnohospodárskeho potravinového reťazca v rámci celkovej potravinovej bezpečnosti




         2,0 mil. EUR

2003-004-995-03-03  Veterinárne a fytosanitárne hraničné inšpekčné body – II. fáza  (hraničný inšpekčný bod bratislavské letisko)



         0,5 mil. EUR

2003-004-995-03-04  Ochrana zvierat počas transportu

         0,3 mil. EUR

2003-004-995-03-05  Uplatňovanie nového acquis v oblasti štatistiky      2,3 mil. EUR

2003-004-995-03-06  Posilňovanie štatistického informačného systému o zdravotnom stave a jeho harmonizácia s požiadavkami EÚ



         0,6 mil. EUR
2003-004-995-03-07 Posilňovanie dohľadu a kontroly nákazlivých chorôb v Slovenskej republike






       1,55 mil. EUR

2003-004-995-03-08  Podpora na prípravu miestnych a regionálnych projektov grantovej schémy







         6,0 mil. EUR

2003-004-995-03-09  Podpora inovatívnym MSP


        3,1 mil. EUR

2003-004-995-03-10  Grantová schéma pre rozvoj turistického ruchu      3,5 mil. EUR

2003-004-995-03-11  Grantová schéma na podporu rovnosti príležitostí a spoločenského začlenenia






         2,5 mil. EUR

2003-004-995-03-12  Iniciatíva  pre vonkajšiu hranicu

         1,4 mil. EUR

2003-004-995-03-13  Vytvorenie administratívnych kapacít pre implementáciu iniciatívy Equal v Slovenskej republike



         0,3 mil. EUR

2003-004-995-03-14  Príprava pre riadenie projektov ESF

         1,5 mil. EUR

2003-004-995-03-15  Posilňovanie regionálnych a miestnych kapacít určených na riadenie a implementáciu štrukturálnych fondov


         2,4 mil. EUR

2003-004-995-03-16  Budovanie inštitúcií a kapacít v sektore životného prostredia







         1,0 mil. EUR

2003-004-995-03-17  Systém monitorovania biologickej bezpečnosti       1,2 mil. EUR

2003-004-995-03-18 Implementácia smerníc Rady o elektrickom a elektronickom odpade








         0,4 mil. EUR
2003-004-995-03-19 Posilňovanie prijímacích kapacít pre žiadateľov o azyl v Slovenskej republike






         1,9 mil. EUR

2003-004-995-03-20  Založenie EURODAC v Slovenskej republike         0,9 mil. EUR

2003-004-995-03-21 Modernizácia technického zariadenia na slovenských medzinárodných letiskách (Bratislava, Košice, Poprad-Tatry)
         1,5 mil. EUR
2003-004-995-03-22  Posilňovanie účinnosti súdnictva

         1,6 mil. EUR

2003-004-995-03-23  Zosúladenie s kritériami EÚ o policajnej spolupráci a boji proti zločinu








         1,8 mil. EUR

2003-004-995-03-24  Boj proti praniu špinavých peňazí

         1,0 mil. EUR

2003-004-995-03-25  Dodávka vybavenia do slovenského colného laboratória








       1,25 mil. EUR

2003-004-995-03-26  Röntgenový inšpekčný systém na ochranu budúcej vonkajšej hranice EÚ








         3,3 mil. EUR

Spolu Národný program PHARE





       57,1 mil. EUR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Programy cezhraničnej spolupráce

2003/005-704 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou 

a Rakúskom pre rok 2003






         6,0 mil. EUR

2003/004-616 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou

 a Maďarskom pre rok 2003





         2,0 mil. EUR

2003/005.665 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou 

a Poľskom pre rok 2003






         4,0 mil. EUR

2003/005.829  Osobitný program na podporu vyradenia Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice V1 z prevádzky a následných opatrení v odvetví energetiky na Slovensku v roku 2003 






          25 mil. EUR

2003/5812.07  Program podpory Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti na rok 2003 pre Slovensko






                0,855 mil. EUR

PF 2004

V roku 2004 bolo rozhodnutím Európskej komisie o financovaní projektov Prechodného fondu 2004 pridelené Slovenskej republike 14,2 mil. EUR s konečným dátumom kontrahovania prostriedkov Prechodného fondu do 15. decembra 2006 a vyplatením do 15. decembra 2007. Rozhodnutie zahŕňa nasledujúce projekty:

2004/016-764.01.01  Posilnenie kontrolných systémov v oblasti potravinovej bezpečnosti








     1,565 mil. EUR
2004/016-764.02.01– Posilnenie riadenia verejných financií

         2,2 mil. EUR
2004/016-764.02.02  Systémové zmeny v daňovom audite

       0,93 mil. EUR
2004/016-764.02.03  Budovanie kapacít v oblasti interného auditu
       0,67 mil. EUR
2004/016-764.03.01  Posilnenie súdneho systému

                  0,48 mil. EUR
2004/016-764.03.02  Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám








         1,5 mil. EUR
2004/016-764.04.01  Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti rodového mainstramingu







         0,5 mil. EUR
2004/016-764.04.02  Rozvoj regionálnych štruktúr pre implementáciu antidiskriminačného acquis





       0,69 mil. EUR
2004/016-764.05.01  Skvalitnenie štatistického systému SR

       1,74 mil. EUR
2004/016-764.06.01  Budovanie kapacít v oblasti cestnej dopravy (posilnenie sociálnej legislatívy)






       0,25 mil. EUR
2004/016-764.07.01  Zriadenie a implementácia národného systému pre inštitucionálne riadenie rádioaktívneho odpadu



     0,875 mil. EUR
2004/016-764.08.01  Posilňovanie efektívnosti katastrálnych služieb     1,15 mil. EUR
2004/016-764.08.02  Priebežné hodnotenie projektov Prechodného fondu










       0,15 mil. EUR
2004/016-764.08.03  Budovanie inštitucionálneho vybavenia – nealokovaná čiastka 









         1,5 mil. EUR
Spolu Prechodný fond






       14,2 mil. EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alokácia prostriedkov pre finančné memorandá 2002 – 2003 a Prechodného fondu 2004 je uvedená v tabuľke č. 1

Tabuľka 1 Alokácia finančných prostriedkov v rámci finančných memoránd 2002 – 2003 a Prechodného fondu 2004 podľa komponentov (v mil. EUR)

	Rok
	Národný program

PHARE/Prechodný fond
	Cezhraničná spolupráca
	Programy na podporu odstavenia jadrových elektrárni
	Ostatné programy 


	Spolu



	2002
	57,1
	12,0
	10,0
	1,95
	81,05

	2003
	57,1
	12,0
	25,0
	0,885
	94,985

	2004
	14,2
	-
	
	
	14,2

	Spolu
	128,4
	24,0
	35,0
	2,835
	190,235


V rámci finančných memoránd 2002 - 2003 a Prechodného fondu 2004 boli pre Slovenskú republiku alokované zdroje v rozsahu 190,235 mil. EUR. Okrem tejto sumy bolo v dôsledku predĺženia doby implementácie projektu SR0103.02 Podpora infraštruktúry pre rómske osady z Finančného memoranda 2001 v rámci tohto projektu v sledovanom roku k dispozícii ďalších 8,3 mil. EUR.
Prostriedky v rámci finančných memoránd 2002 – 2003 a Prechodného fondu 2004 boli medzi jednotlivé sektory, ktoré boli v rámci dokumentov Partnerstvo pre vstup a Národného programu pre prijatie acquis určené ako príjemcovia pomoci, ekvivalentne rozdelené.
Prehľad pridelených finančných prostriedkov, stav kontrahovania a čerpania prostriedkov pre jednotlivé roky je uvedený podrobnejšie v prílohe 1.

2. IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU PHARE PODĽA SEKTOROV

2.1 SPRAVODLIVOSŤ A VnútRo

2.1.1 Ministerstvo vnútra SR
Projekty v sektore vnútorné veci s celkovou alokáciou PHARE/Prechodného fondu 17,885 mil. EUR koordinuje Ministerstvo vnútra SR, sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov, odbor zahraničnej pomoci.

FM 2002 (9,1 mil. EUR)


Širším cieľom projektov v rámci FM 2002 bola harmonizácia práva Slovenskej republiky s acquis communautaire a štandardmi EÚ.
2002/000-610.19 Implementácia Schengenského akčného plánu a ďalšie posilnenie infraštruktúry na budúcich vonkajších hraniciach EÚ – 5,8 mil. EUR


Cieľ: Implementácia Schengenskéhp akčného plánu a pokračovanie v modernizácii infraštruktúry na vonkajších hraniciach EÚ. Prijatie kategórie I ustanovení Schengenského acquis, posilnenie kontrola a riadenia na slovensko-ukrajinskej hranici, zriadenie národnej časti SIS a úradovne SIRENE.

2002/000-610.21 Podpora implementácie Dublinskej konvencie – 1,2 mil. EUR


Cieľ: Plná harmonizácia azylového práva Slovenskej republiky s acquis communautaire a štandardmi EÚ. Podpora pre efektívnu implementáciu Dublinského dohovoru.
2002/000-610.22 Posilnenie efektívnosti vyšetrovania a postupov prokuratúry – 2,1 mil. EUR


Cieľ: Posilňovanie administratívnych kapacít SR v boji proti zločinnosti - zavedenie inštitucionálneho modelu vyšetrovacích postupov založených na novo prijatom Trestnom poriadku v súlade s požiadavkami EÚ, účinná a včasná výmena kriminalistických informácií a spracovanie dát medzi prokurátormi, políciou a sudcami.

FM 2003 (8,62 mil. EUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 2003 je efektívna implementácia acquis, posilnenie administratívnej kapacity a efektívne členstvo SR v EÚ v oblasti spravodlivosť a vnútro, posilnenie boja proti organizovanému zločinu a zvýšenie bezpečnosti na slovenských medzinárodných letiskách.

2003-004-995.01.02 Podpora reformy verejnej správy v SR – 1,1 mil. EUR

Cieľ: Dokončenie procesu decentralizácie verejnej správy s ďalším rozvojom administratívnych štruktúr a mechanizmov požadovaných pre jej efektívne fungovanie a posilnenie kapacity decentralizovanej verejnej správy (samosprávnych krajov a obcí), tak aby boli schopné náležite plniť svoje úlohy v kontexte členstva v EÚ.

2003-004-995.03.19 Posilňovanie prijímacích kapacít pre žiadateľov o azyl v Slovenskej republike - 1,9 mil. EUR


Cieľ: Posilnenie kapacít na zabezpečenie prijímania utečencov a žiadateľov o azyl v súlade s acquis a medzinárodnými dohodami
2003-004-995-03-20 Zavedenie systému EURODAC v SR - 0,9 mil. EUR

Cieľ: Vybudovanie systému EURODAC a posilniť boj proti organizovanému zločinu v súlade s princípmi stanovenými Dublinskou konvenciou.

2003-004-995-03-21 Modernizácia technického zariadenia na slovenských medzinárodných letiskách (Bratislava, Košice, Poprad-Tatry) - 1,5 mil. EUR

Cieľ: Zvýšenie úrovne bezpečnostného dozoru na slovenských medzinárodných letiskách (Bratislava, Košice, Poprad-Tatry).

2003-004-995.03.23 Zosúladenie s kritériami EÚ o policajnej spolupráci a boji proti zločinu - 1,8 mil. EUR


Cieľ: Výmena analýz DNA profilov v rámci boja proti zločinu, vybudovanie národnej databázy DNA
2003-004-995.03.24 Boj proti praniu špinavých peňazí - 1,0 mil. EUR

Cieľ: Uplatnenie acquis v oblasti boja proti hospodárskej kriminalite, najmä uplatnením smernice Rady 91/308/EHS, akčného plánu na boj proti organizovanému zločinu  97/C251/01, smernice EÚ 2001/97 a Štyridsiatich odporúčaní Finančnej akčnej pracovnej skupiny (FATF), zvýšiť operačné kapacity Spravodajskej jednotky Finančnej polície v súlade s požiadavkami acquis.

2003-004-995.01.04 UIBF Zlepšenie pripravenosti polície SR na jej vstup do EUROPOL-u – 0,18 mil. EUR


Cieľ: Posilnenie kapacít polície s cieľom aplikovať acquis v oblasti policajnej spolupráce a boja proti organizovanej kriminalite, zlepšiť pripravenosť SR na jej vstup do EUROPOL-u.
2003-004-995.01.04 UIBF Zdokonalenie administratívnej štruktúry v oblasti migrácie a azylu z hľadiska členstva SR v EÚ – 0, 16 mil. EUR


Cieľ: Vytvorenie podmienok nevyhnutných na efektívnu implementáciu migračnej a azylovej politiky a legislatívy v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v EÚ. Zlepšenie existujúcej administratívnej štruktúry v oblasti azylu a migrácie a vytvorenie prijímateľskej stratégie žiadateľov o azyl v súlade s acquis.

2003-004-995.01.04.01.0016 Posilnenie ochrany špeciálneho súdu na boj proti korupcii a Úradu špeciálneho prokurátora - 0,080 mil. EUR


Cieľ: Zabezpečenie efektívnej ochrany špeciálneho súdu a Úradu špeciálneho prokurátora. Pružná reakcia na nové hrozby vyplývajúce zo zriadenia špeciálneho súdu a úradu špeciálneho prokurátora.
PF 2004 (0,165 mil. EUR)

Širším cieľom projektu je zosúladenie s ustanoveniami Schengenského acquis, umožňujúce začlenenie ochrany vnútorných hraníc do organizácie Úradu hraničnej a cudzineckej polície a  zosúladenie pracovných postupov, v spojení so systémom ochrany vonkajšej hranice.

2004/016-764.08.03.01.0001 Implementácia Schengenského Akčného plánu – sprievodné opatrenia na vnútorných hraniciach - 0,165 mil. EUR
Cieľ: Prínos skúseností, poznatkov, odbornosti a profesionalizmu pre Úrad hraničnej a cudzineckej polície, ktoré sú nevyhnutné na riadenie ochrany vnútorných hraníc a nevyhnutne spojené s úspešným vstupom Slovenska do Schengenského priestoru.

Plnenie projektových cieľov

Projekt 2002/000-610.19 Implementácia Schengenského akčného plánu a ďalšie posilnenie infraštruktúry na budúcich vonkajších hraniciach EÚ umožnil prijatie kategórie I ustanovení Schengenského acquis, súlad s Európskym archivačným systémom FADO, posilnenie kontroly a riadenia slovensko-ukrajinskej hranice a zriadenie národnej časti schengenského informačného systému a úradovne SIRENE.


Projekt 2002/000-610.21 Podpora implementácie Dublinskej konvencie umožnil efektívnu implementáciu Dublinského dohovoru, zriadenie nezávislého druhostupňového odvolacieho orgánu pre žiadateľov o azyl a úplnú harmonizáciu slovenského azylového práva s acquis a európskymi štandardmi.

V rámci projektu 2002/000-610.22 Posilnenie efektívnosti vyšetrovania a postupov prokuratúry bola vypracovaná organizačná štruktúra Úradu Justičnej a kriminálnej polície (ÚJKP), uskutočnilo sa školenie vedúcich pracovníkov ÚJKP vytvorila sa organizačná štruktúra pre účinné policajné vyšetrovanie (zavedenia skráteného vyšetrovania), bol vypracovaný zoznam potrieb IT zariadenía a spracovaný operatívny manuál pre vyšetrovanie. Projekt bol ukončený už v roku 2004, v sledovanom období sa uskutočňovalo len jeho monitorovanie v rámci SMSC.
Projekt 2003-004-995.01.02 Podpora reformy verejnej správy v SR umožnil vypracovanie analýzy súčasného stavu a návrhu na zlepšenie koordinácie a spolupráce medzi orgánmi miestnej štátnej správy a územnej samosprávy, jeho skúšobné overovanie v BB kraji, vypracovanie analýzy dosahov zákonov súvisiacich s fiškálnou decentralizáciou na financovanie územnej samosprávy, príprava porovnávacej štúdie, aplikáciu „nových modelov riadenia“ na vybraných úradoch miestnej verejnej správy z pohľadu nákladového účtovníctva, porovnávania nákladov výkonu vybraných kompetencií a ich možného využitia v rámci ex ante kontroly a analýzu vzdelávacích potrieb (Posilnenie administratívnej kapacity decentralizovanej verejnej správy po prenose kompetencií). Aktivity spojené s projektom začali v decembri 2005 a prebiehajú v súlade so stanoveným harmonogramom.

V rámci projektu 2003-004-995.03.19 Posilňovanie prijímacích kapacít pre žiadateľov o azyl v Slovenskej republike bolo zriadené nové azylové centrum v Humennom a v 1. polroku 2006 sa dokončí technické vybavenie 5 azylových centier.

Zrealizovaním projektu 2003-004-995-03-20 Zavedenie systému EURODAC v SR bolo uskutočnené prepojenie a výmena údajov s centrálnou databázou v Luxemburgu a zriadenie oddelenia  a zavedenie systému EURODAC. Projekt bol tiež ukončený už v roku 2004, v sledovanom období sa uskutočňovalo len jeho monitorovanie v rámci SMSC.
V rámci projektu 2003-004-995-03-21 Modernizácia technického zariadenia na slovenských medzinárodných letiskách (Bratislava, Košice, Poprad-Tatry) ) bola podpísaná zmluva na dodávku a inštaláciu kamerového monitorovacieho systému v októbri 2005 s plánovaným ukončením do septembra 2006.
V projekte 2003-004-995.03.23 Zosúladenie s kritériami EÚ o policajnej spolupráci a boji proti zločinu po neúspešných cirkulačných kolách na twinning bola uzatvorená zmluva o technickej pomoci, ktorá však musela byť zrušená pre vážne porušenie zmluvných podmienok zo strany belgického dodávateľa. V spolupráci s CFKJ bolo zabezpečené výberové konanie a následná kontraktácia všetkých komponentov projektu v novembri 2005. Zmluvné dodávky prebiehajú bez problémov.
V projekte 2003-004-995.03.24 Boj proti praniu špinavých peňazí twinningová časť projektu prebehla v súlade s harmonogramom. Po zmene Project Fiche a upresnení technických špecifikácií bola kontraktácia uzavretá v novembri 2005, všetky dodávky majú byť ukončené do 31. marca 2006. Dosiahnutie širších projektových cieľov závisí od prijatia príslušných legislatívnych noriem.


Projekty UIBF sú realizované v súlade so schváleným harmonogramom.

V projekte 2004/016-764.08.03.01.0001 Implementácia Schengenského akčného plánu – sprievodné opatrenia na vnútorných hraniciach bol vypracovaný projekt reformy organizácie a štruktúr krajských riaditeľstiev hraničnej a cudzineckej polície v oblasti vnútorných hraníc, riadiaci pracovníci UHCP boli oboznámení s chodom a organizáciou hraničnej polície členského štátu na medzinárodnom letisku, bola vypracovaná Charta prenosu a šírenia operatívnej informácie, ako aj rozvoj činností oddelenia analýzy cestovných dokladov Úradu hraničnej a cudzineckej polície tak, aby v budúcnosti toto oddelenie plnilo úlohu referenčného a školiaceho orgánu.

2.1.2 Ministerstvo spravodlivosti SR
Projekty v sektore spravodlivosť s celkovou alokovanou čiastkou PHARE/Prechodného fondu 2,43 mil. EUR koordinuje Ministerstvo spravodlivosti SR, sekcia medzinárodného a európskeho práva.

FM 2003 (1,95 mil. EUR)
Širším cieľom je splnenie politických kritérií určených v acquis EÚ, najmä posilnenie nezávislosti a efektívnosti súdnictva a zníženie miery korupcie v najproblematickejších sektoroch.

2003-004-995-03-22 Posilnenie efektivity súdnictva – 1,6 mil. EUR


Cieľ: Pokračovať v posilňovaní nezávislosti a efektivity súdnictva

2003-004-995-01-04 UIBF Posilnenie kapacity súdnictva v oblasti trestných záležitostí - 0,15 mil. EUR

Cieľ: Posilňovať kapacity súdnictva v trestných veciach, zvyšovanie efektivity súdnictva cestou plnenia politických kritérií acquis. Dokončenie úlohy vybudovať probačnú a mediačnú službu na súdoch v SR.

2003-004-995-01-04 UIBF Rozvoj IS v rámci boja proti korupcii v podmienkach väzenskej správy - 0,2 mil. EUR
Cieľ: Vybudovať komplexný IS v podmienkach Zariadenia väzenskej a justičnej správy, ktorý umožní efektívnu výmenu dát medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. Vypracovanie špeciálneho softvéru na registráciu obvinených a odsúdených, ako aj analýza vybraných ekonomických agend týkajúcich sa obvinených a odsúdených.
PF 2004 (0,48 mil. EUR)
Širším cieľom projektu Prechodného fondu 2004 je zlepšenie efektivity slovenského súdnictva
2004/016-764.03.01 Posilnenie súdneho systému - 0,48 mil. EUR
Cieľ: Zabezpečenie plného vzdelávania sudcov a personálu súdov zameraného na správnu a efektívnu implementáciu acquis.
Plnenie projektových cieľov


V projekte 2003-004-995-03-22 Posilnenie efektivity súdnictva boli dodávky hardvéru pre systém manažmentu dokumentácie na súdoch zrealizované pre všetky krajské súdy v Slovenskej republike.

Projekt 2003-004-995-01-04 UIBF Posilnenie kapacity súdnictva v trestných veciach bol ukončený vypracovaním manuálu na pomoc pracovníkom probačnej a mediačnej služby slovenských súdov.
V projekte 2003-004-995-01-04 UIBF Rozvoj IS v rámci boja proti korupcii v podmienkach väzenskej správy bol požadovaný cieľ dosiahnutý. Systém je plne funkčný a jeho dlhodobé fungovanie je zabezpečené personálne i technicky.
Projekt 2004/016-764.03.03 Posilňovanie súdneho systému bol k 31. 12. 2005 v prípravnej fáze.
2.1.3 Úrad vlády SR; boj proti korupcii
Projekt PHARE v celkovom objeme 0,9 mil. EUR koordinuje Úrad vlády SR, odbor boja proti korupcii.

FM 2003 (0,9 mil. EUR)

Širším cieľom projektu je zníženie miery korupcie v najviac problematických sektoroch.

2003-004-995-01-03 Boj proti korupcii - 0,9 mil. EUR
Cieľ: Zvýšenie podvedomia verejnosti o korupcii a zníženie podielu korupcie vo verejnej správe.

Plnenie projektových cieľov

Projekt 2003-004-995-01-03 Boj proti korupcii zahŕňa tri podprojekty:
Transparentnosť vo fungovaní štátnej administratívy a verejnej samosprávy - v rámci projektu bola zrealizovaná vstupná analýza (identifikácia prostredia a principiálnych ohraničení). Počas implementácie boli priebežne vytvárané dokumenty, ktoré konkretizáciou požiadaviek viedli k vytvoreniu koncepcie ústredného portálu verejnej správy. Výstupom projektu je pilotné riešenie portálu verejnej správy ako jednotného vstupného bodu na internete, pomocou ktorého môžu občania realizovať styk s orgánmi verejnej správy na piatich vybraných službách elektronicky.
Analýza tréningu profesionálnych žurnalistov na Slovensku – projekt bol úspešne ukončený v decembri 2004. Cieľovou skupinou projektu boli investigatívnych žurnalisti, zástupcovia akademickej obce, študenti žurnalistiky, zástupcovia médií  na Slovensku. Obsahovou náplňou projektu boli vzdelávacie aktivity v podobe workshopov a seminárov pre cieľovú skupinu.
Dolaďovanie legislatívneho rámca a zdieľanie skúseností v boji členských štátov EÚ s novými protikorupčnými inštitúciami v SR – kontrakt k projektu bol podpísaný 21. novembra 2005. Implementácia projektu oficiálne začala v januári 2006 a úspešne pokračuje. Obsahovou náplňou projektu sú legislatívno-analytické a vzdelávacie (semináre a študijné cesty po krajinách EÚ) aktivity pre sudcov, prokurátorov, policajtov zo špecializovaných orgánov a inštitúcii na boj proti korupcii v SR.
2.1.4 Úrad vlády SR; GS Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
Projekty PHARE a Prechodného fondu v celkovom objeme 1,699 mil. EUR koordinuje Úrad vlády SR, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.
FM 2003 (0,199 mil. EUR)

Širším cieľom projektu je posilnenie programov a aktivít vlády SR v oblasti závislostí a zabezpečenie kontroly nelegálnych drog v SR s cieľom vyvinúť a posilniť technické a metodologické kapacity administratívy SR v oblasti analýzy nákladov spojených s nelegálnymi drogami.
2003-004-995-01-0007 UIBF Analýza sociálnych a ekonomických nákladov na boj proti nelegálnym drogám - 0,199 mil. EUR
Cieľ: Vypracovať prvé globálne analýzy sociálnych a ekonomických nákladov nelegálnych drog v SR v súlade so štandardnými metódami a kritériami používanými v členských štátoch EÚ.
PF 2004 (1,5 mil. EUR)
Širším cieľom projektu je podpora realizácie Národného programu boja proti drogám 2004-2008.
2004/016-764.03.02 Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám - 1,5 mil. EUR
Cieľ: Zaručiť dosiahnutie strednodobých cieľov Programu v oblasti prevencie, liečby a resocializácie drogovo závislých osôb a zníženie ponuky drog.
Plnenie projektových cieľov

Projekt 2003-004-995-01-0007 Analýza sociálnych a ekonomických nákladov na boj proti nelegálnym drogám bol úspešne ukončený v septembri 2005. Všetky očakávané ciele boli splnené. Výstupom z realizácie projektu je záverečná správa, ktorá je analýzou sociálnych a ekonomických nákladov vynaložených na boj proti užívaniu nelegálnych drog v SR. Správa bude slúžiť aj v implementácii iných programov s drogovou problematikou realizovaných v r. 2006 a následne.


Projekt 2004/016-764.03.02 Podpora implementácie Národného programu boja proti drogám bol rozdelený na tri časti.

I. časť: Twinning – vyhodnotenie v kapitole 3.

II. časť: V oblasti technickej asistencie zainteresované rezorty predložili do konca roka špecifikáciu na výberové obstarávanie dodávateľov služieb. Ďalšia etapa sa uskutočni v 1. polroku 2006.
III. Grantová schéma – prebehla prípravná fáza. Podpísanie memoranda ku grantovej schéme sa predpokladalo v marci 2006.

2.1.5 Úrad pre štátnu službu
Projekty v sektore štátnej služby s celkovou alokáciou PHARE 3,4 mil. EUR koordinuje oddelenie medzinárodnej spolupráce Úradu pre štátnu službu.

FM 2002 (1,7 mil. EUR)


Širším cieľom projektu je posilnenie výkonnosti štátnej služby v súvislosti s uplatňovaním acquis a efektívnou účasťou na rozhodovacích procesoch v EÚ.

2002/000.610-01 Podpora Úradu pre štátnu službu – 1,7 mil. EUR

Cieľ: Posilniť kapacitu služobných úradov (predovšetkým Úradu pre štátnu službu) zvýšením profesionality, stability, motivácie a etického správania sa štátnych úradníkov úplnou implementáciou zákona o štátnej službe.
FM 2003 (1,7 mil. EUR)

Širším cieľom bolo umožniť implementáciu zákona o štátnej službe, pokračovanie v reforme štátnej a verejnej služby, rozvoj administartívnych kapacít potrebných na efektívnu účasť Slovenska na rozhodovacích procesoch EÚ.

2003-004-995-01-01 Modernizácia slovenskej štátnej služby a verejnej služby - 1,7 mil. EUR
Cieľ: Posilňovanie „administratívnych kapacít”, pokračovanie v reformnom procese v štátnej službe a prijímanie ďalších opatrení na posilnenie zamestnanosti na všetkých úrovniach verejnej správy. Podpora práce ministerstiev a ostatných ústredných orgánov na celoštátnej a nižšej úrovni pri navrhovaní a implementácii systémov a procesov vedúcich k zlepšovaniu riadenia pracovníkov vedúcich k založeniu právneho rámca zjednocujúceho pracovné podmienky rôznych profesijných skupín v štátnej službe, napr. polícia, armáda atď.

Plnenie projektových cieľov

Projekt 2002/000.610-01 Podpora Úradu pre štátnu službu – vyhodnotenie v kapitole 3.
Implementácia projektu 2003-004-995-01-01 Modernizácia slovenskej štátnej služby a verejnej služby zahŕňajúca najmä úplnú implementáciu zákona o štátnej službe bola v roku 2005 ešte v počiatočnej fáze.

2.2 Poľnohospodárstvo, štatistika a kataster

2.2.1 Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Projekty v sektore poľnohospodárstva v celkovej výške alokovaných prostriedkov PHARE/Prechodného fondu 10,59 mil. EUR koordinuje programová implementačná jednotka PHARE pri odbore zahraničných vzťahov Ministerstva pôdohospodárstva SR. Konečnými prijímateľmi pomoci sú organizačné zložky ministerstva, prípadne organizácie v jeho pôsobnosti.

FM 2002 (6,55 mil. EUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 2002 je implementácia acquis communautaire v sektore pôdohospodárstva, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

2002/000-610.05 Kontrola TSE (transmisívna spongiformná encefalopatia)-potravinová bezpečnosť – 3,4 mil. EUR
Cieľ: Zníženie rizika TSE - ochrana spotrebiteľa. Odstraňovanie TSE na Slovensku podľa nariadenia č. 999/2001.

2002/000-610.06 Vývoj štruktúr pre implementáciu IACS (Integrovaný administratívny a kontrolný systém) – 1,8 mil. EUR
Cieľ: Harmonizácia slovenských národných predpisov na poskytovanie pomoci v poľnohospodárstve s príslušnými smernicami EÚ a príprava slovenských inštitucionálnych štruktúr nevyhnutných pre implementáciu systému IACS v súlade s požiadavkami SPP EÚ.
2002/000-610.07 Zlepšenie fytosanitárnej kontroly rastlín a rastlinných produktov – 0,65. mil. EUR
Cieľ: Implementácia fytosanitárnej legislatívy v súlade so štandardmi EÚ a posilnenie a modernizácia príslušnej infraštruktúry zariadení umiestnených na vonkajšej hranici EÚ.
2002/000-610.08 Registrácia výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlín a rastlinných výrobkov – 0,7 mil. EUR
Cieľ: Vytvorenie systému registrácie výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlín a rastlinných produktov v Slovenskej republike.

FM 2003 (3,19 mil. EUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 2003 je ďalšia harmonizácia právnych noriem s acquis communautaire v sektore pôdohospodárstva, posilnenie fytosanitárnych a veterinárnych hraničných inšpekčných bodov na vonkajších hraniciach EÚ a zabezpečenie funkčnosti vnútorného auditu v PPA.

2003-004-995-03-02 Podpora poľnohospodárskeho potravinového reťazca v rámci celkovej potravinovej bezpečnosti - 2,0 mil. EUR

Cieľ: Harmonizácia obzvlášť relevantných častí acquis týkajúcich sa fytosanitárnej, veterinárnej oblasti a ochrany spotrebiteľa a skompletizovanie služby veterinárnej a fytiosanitárnej infraštruktúry požadované pre acquis z oblasti bezpečnosti potravín.

2003-004-995-03-03 Veterinárne a fytosanitárne hraničné inšpekčné body – II. fáza  (hraničný inšpekčný bod bratislavské letisko) - 0,5 mil. EUR

Cieľ: Pokračovanie v zakladaní hraničných inšpekčných bodov na vonkajších hraniciach EÚ vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti.

2003-004-995-03-04 Ochrana zvierat počas transportu - 0,3 mil. EUR
Cieľ: Posilnenie veterinárnej kontroly „pohody“ zvierat počas ich prepravy a vybudovanie systému prenosu údajov medzi veterinárnymi inšpektormi monitorujúcimi prepravu zvierat a centrálnym dispečingom prepravcov.

2003-004-995-01-04 UIBF Monitoring klasického moru ošípaných v populácii diviakov - 0,15 mil. EUR

Cieľ: Zlepšenie kontroly a dozoru nad klasickým morom ošípaných v Slovenskej republike.

2003-004-995-01-04 UIBF Asistencia pri výkone auditu „garančnej“ sekcie PPA - 0,24 mil. EUR

Cieľ: Skvalitnenie práce zamestnancov odboru vnútorného auditu pri výkone audítorskej činnosti; vyškolenie zamestnancov OVA PPA na prácu so softvérom pre audit a analýzu dát ACL; príprava plánu školenia a vyškolenie zamestnancov v oblasti výkonu auditu bezpečnosti IT.

PF 2004 (0,85 mil. EUR)


Širším cieľom projektov v rámci PF 2004 je zvýšenie ochrany bezpečnosti potravín a zabezpečiť jednotný systém vstupov a výstupov pri odrodách prihlásených na registráciu.

2004/016-764.01.01 Posilňovanie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín – 0,65 mil. EUR


Cieľ: Kontrola primárnych vstupov do potravinového reťazca a do prostredia; monitorovanie zakázaných látok v živočíšnych produktoch na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a životného prostredia.

2004/016-764.08.03 UIBF Synchronizácia dát pre centrálny register odrôd – 0,2 mil. EUR


Cieľ: Vypracovanie databázových spracovateľských štatistických programov pre evidenciu údajov a spracovanie výsledkov pre registráciu odrôd v nadväznosti na EÚ.
Plnenie projektových cieľov

Projekt 2002/000-610.05 Kontrola TSE - potravinová bezpečnosť bol ukončený. Ciele projektu podľa PF boli dosiahnuté. Relevantné inštitúcie sú pripravené na diagnostiku TSE po odbornej stránke (Twinning) ako aj z hľadiska laboratórneho vybavenia (Dodávka prístrojov). V priebehu projektu boli dodané testovacie kity a uskutočnili sa testy, ktoré pokračujú aj po skončení projektu, financované z národných zdrojov.

Ciele a zámery stanovené v projekte 2002/000-610.06 Vývoj štruktúr pre implementáciu IACS boli v plnom rozsahu realizované. Národná legislatíva bola harmonizovaná s relevantnou aquis communautaire, boli vybudované administratívne a inštitucionálne štruktúry, Personál na ústrednej, ako aj regionálnej úrovni bol adekvátne pripravený na administrovanie a platby priamych podpôr v súlade s kritériami EÚ vrátane kontrol na mieste.

V projekte 2002/000-610.07 Zlepšenie fytosanitárnej kontroly rastlín a rastlinných produktov boli projektové ciele dosiahnuté. V rámci TWL prebehla harmonizácia legislatívy a vyškolenie expertov. V časti Dodávka bol vybudovaný a laboratórne vybavený skleník na posilnenie fytosanitárnej kontroly.
V projekte 2002/000-610.08 Registrácia producentov, dovozcov a vývozcov rastlín a rastlinných produktov v SR boli projektové ciele úplne dosiahnuté. V rámci TWL prebehla harmonizácia legislatívy, TA pomohla pri vytvorení RIS a prebehlo vyškolenie expertov na daný systém registrácie. V rámci dodávky bolo dodané počítačové a sieťové vybavenie pre prijímateľskú inštitúciu a aplikačný softvér RIS.
Projekt 2003-004-995-03-02 Podpora potravinového reťazca v celkovej potravinovej stratégie v štádiu implementácie. Prebehli školenia a študijné cesty v oblasti harmonizácie legislatívy vo sfére bezpečnosti potravín. Zariadenia z prvého tendra boli dodané. Dodávka zariadení z druhého tendra bola v štádiu realizácie.

Projekt 2003-004-995-03-03 Posilnenie fytosanitárnych a veterinárnych hraničných inšpekčných bodov – II. Fáza (HIB Bratislavské letisko) bol ukončený. Veterinárni a fytosanitárni inšpektori boli vyškolení vo vykonávaní kontrol. Stanica je vybavená adekvátnym zariadením a je plne funkčná.

Všetky aktivity a ciele stanovené v dokumentoch projektu 2003-004-995-03-04 Ochrana zvierat počas prepravy, boli splnené. TWL bol ukončený, systém posilnenia veterinárnej kontroly pohody zvierat počas prepravy bol zavedený. Uskutočnila sa modernizácia navrhovaných kontrol plánu transportov. Bol vyvinutý SW pre systém prenosu dát medzi veterinárnymi inšpektormi monitorujúcimi transport zvierat a centrálnym dispečingom prepravcov.

Projekt UIBF 2003-004-995-01-04 Monitoring klasického moru ošípaných v populácii diviakov – vyhodnotenie v kapitole 3.

Projekt UIBF 2003-004-995-01-04 Asistencia pri výkone auditu „garančnej“ sekcie PPA je v počiatočnom štádiu implementácie; jednotlivé ciele sú postupne konkrétne implementované.

Projekty2004/016-764.01.01 Posilňovanie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín, 2004/016-764.08.03 Synchronizácia dát pre centrálny register odrôd a 2004/016-764.08.03 UIBF Technická asistencia pre posilnenie a skvalitnenie činnosti sekcie kontroly PPA sú v počiatočnom štádiu implementácie; jednotlivé ciele sú postupne konkrétne implementované.
2.2.2 Štatistický úrad SR

Projekty v sektore štatistiky s celkovou alokovanou výškou PHARE/Prechodného fondu 6,736 mil. EUR koordinuje odbor európskych záležitostí a medzinárodnej spolupráce Štatistického úradu SR. Konečným prijímateľom pomoci je Štatistický úrad SR.

FM 2002 (2,5 mil. EUR)

Širším cieľom projektov v rámci FM 2002 bola Implementácia acquis v oblasti štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi a poskytovanie spoľahlivých informácií o sociálno-ekonomickom regionálnom rozvoji pre tvorbu politiky a monitorovanie regionálneho rozvoja.

2002/000.610-09 Implementácia systému INTRASTAT-SK – 1,5 mil. EUR

Cieľ: Implementácia INTRASTAT systému v Slovenskej republike ako komplexného štatistického systému na monitorovanie tovarových tokov medzi členskými štátmi EÚ. Aby sa zhromaždili uvedené štatistické údaje na národnej úrovni ako aj úrovni EÚ, je nevyhnutné zaviesť systém INTRASTAT-SK ako základný nástroj pre zbieranie, spracovanie a rozširovanie údajov o obchode s tovarmi medzi členskými štátmi. 

2002/000.610-10 Posilnenie regionálnej štatistiky (REGSTAT) – 1,0 mil. EUR

Cieľ: Rozvoj  plne funkčného regionálneho štatistického systému so zlepšenou kvalitou regionálnych údajov, podporovaného metodickými a softwarovými nástrojmi, ktoré budú umožňovať zber regionálnych údajov z rôznych zdrojov, aktualizáciu regionálnej databázy, prezentovanie údajov a analýzu regionálneho rozvoja.

FM 2003 (2,3 mil. EUR)
Širším cieľom projektu v rámci FM 2003 je prijatie nového štatistického acquis s cieľom kompletizovať integráciu Slovenského štatistického systému do Európskeho štatistického systému.

2003/004-995-03-05 Nové acquis v oblasti štatistiky.– 2,3 mil. EUR

Cieľ: Zlepšenie zberu a spracovania údajov pre finančné účty a zostavovanie súvahových účtov, zlepšenie sociálnych štatistík zavedením harmonizovaných údajov o príjme, zdraví, vzdelávaní, bývaní, demografickej štatistiky a zamestnanosti (SILC) a vývoj a zavedenie nového informačného systému pre štatistiku železa a ocele.
PF 2004 (1,936 mil. EUR)
Širším cieľom projektov je zlepšenie kvality, efektívnosti a flexibility štatistického informačného systému využívaním údajov z administratívnych zdrojov a doplnok k existujúcemu aplikačnému programovému vybaveniu sa cieľom lepšieho zachytenia, spracovania a diseminácie údajov INTRASTAT-SK .

2004/016-764.05.01 Využitie administratívnych zdrojov na posilnenie a zlepšenie štatistického informačného systému – 1,74 mil. EUR


Cieľ: Integrácia jednotlivých administratívnych zdrojov do štatistického informačného systému a vytvorenie systému pre využívanie administratívnych zdrojov

UIBF 2004 Dodatočný softvér pre systém INTRASTAT–SK – 0,196 mil. EUR


Cieľ: Doplnenie existujúceho programového vybavenia o ďalšie funkčné nástroje.

Plnenie projektových cieľov

INTRASTAT (projekt 2002/000.610.09 INTRASTAT - SK) ako základný nástroj pre zbieranie, spracovanie a rozširovanie údajov o obchode s tovarmi medzi členskými štátmi bol v Slovenskej republike zavedený.

Projekt 2002/000.610-10 Posilnenie regionálnej štatistiky (REGSTAT) bol zavedený do praxe, nástroje budú využívané všetkými oblasťami štatistiky.

V projekte 2003/004-995-03-05 Nové acquis v oblasti štatistiky realizácia všetkých troch komponentov prebieha bez problémov. TWL pre štatistiku železa a ocele bol ukončený. V podprograme Finančné účty a SILC beží technická asistencia, sofvér bol kontrahovaný 30. 11. 2005.

Projekt 2004/016-764.05.01 Využitie administratívnych zdrojov na posilnenie a zlepšenie štatistického informačného systému bol v prípravnej fáze, reralizácia projektu UIBF 2004 Dodatočný softvér pre systém INTRASTAT–SK sa ešte nezačala, očakáva sa vyjadrenie CFCU k forme verejného obstarávania.
2.2.3 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Projekty v sektore katastra s celkovou alokáciou prostriedkov PHARE/Prechodného fondu 4,25 mil. EUR koordinovala programová implementačná jednotka zriadená pri Úrade geodézie, kartografie a katastra SR, odbor medzinárodných vzťahov. Konečnými prijímateľmi pomoci sú organizačné zložky úradu, prípadne organizácie v jeho pôsobnosti.

FM 2003 (3,1 mil. EUR)

Širším cieľom projektu je napĺňanie požiadaviek európskej iniciatívy INSPIRE v oblasti poskytovania geopriestorových údajov.

2003-004-995-02-01 Správa územia a katastrálna infraštruktúra – 3,1 mil. EUR

Cieľ: Zlepšenie správy územia založenej na priestorových a katastrálnych údajoch vrátane zavedenia slovenskej permanentnej služby na využívanie globálnych navigačných satelitných systémov v súlade s nariadeniami Európskej komisie a verejný prístup k správe územia a katastrálnym údajom.

PF 2004 (1,15 mil. EUR)

Širším cieľom projektu je zabezpečiť efektívny prístup ku katastrálnym službám ako súčasť vládnej stratégie boja proti korupcii a zlepšiť poskytovanie služieb slovenským ako aj európskym občanom a firmám.

2004/016-764.08.01 Posilnenie efektívnosti katastrálnych služieb– 1,15 mil. EUR

Cieľ: Poskytovanie zjednodušenej, urýchlenej a bezpečnej on-line administratívnej procedúry a katastrálnych služieb pre občanov, súkromný aj verejný sektor.

Plnenie projektových cieľov

V rámci projektu 2003-004-995-02-01 Správa územia a katastrálna Infraštruktúra, v 1. podprojekte (TWL) bolo, okrem iného, zrealizované päť sérií školení pre vyšší manažment, ekonomických manažérov a prednášateľov/školiteľov školiacich zamestnancov a ďalšie školenia pre administrátorov a pre zamestnancov zaoberajúcich sa grafikou a právnymi aspektmi katastra. Všetky školenia mali okrem odbornej zaradenú aj tematiku európskej integrácie a európskych štandardov. Školení sa zúčastnilo spolu 132 pracovníkov rezortu.

V rámci podprojektu Technická asistencia boli vypracované dokumenty rozvíjajúce stratégiu rezortu, stratégiu IKT v rezorte, politiku NIPI a tematiku registrácie obnovenej evidencie pôdy a tiež dokumenty obsahujúce marketingovú a finančnú analýzu rezortu. V rámci systémovej integrácie softvéru bola vypracovaná globálna analýza viacúčelového katastra, bol definovaný dátový model, boli vyvinuté príslušné migračné nástroje a prebehli dve fázy testovania softvéru viacúčelového katastra.

Časť projektu Dodávka I zahŕňala dodávku softvérového a hardvérového vybavenia 21 referenčných staníc SK POS a spracovateľského centra pre permanentný globálny navigačný systém. Ojedinelosť tejto dodávky z hľadiska technických parametrov a najmä technológie, aká sa v rámci štátu v dlhšom časovom horizonte nebude opakovať, vyvolali v prípade tohto verejného obstarávania účelové námietky neúspešných uchádzačov s cieľom zrušenia verejného obstarávania. Podpísať zmluvu s úspešným dodávateľom už nebolo možné s ohľadom na nutnosť dodržania 10-dňovej lehoty oznámenia výsledku a konečného termínu pre uzatvorenie zmlúv z FM 2003. Vyhlásená verejná súťaž bola zrušená podľa § 48 ods. 2 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Predmetom Dodávky II bolo technické vybavenie katastrálnych úradov a správ katastra na podporu implementácie viacúčelového katastra. Dodávky zatiaľ prebiehajú podľa odsúhlaseného harmonogramu a nepredpokladajú sa vážnejšie problémy.


V projekte 2004/016-764.08.01 Posilnenie efektívnosti katastrálnych služieb nebola k 31.12.2005 začatá implementácia projektu.

2.3 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

2.3.1 Ministerstvo životného prostredia SR


Projekty v sektore životného prostredia s celkovou alokovanou výškou PHARE/Prechodného fondu 7,418 999 mil. EUR koordinuje sekcia zahraničnej pomoci Ministerstva životného prostredia SR.

FM 2002 (4,09 mil. EUR)
Širším cieľom projektov je posilnenie administratívy a implementácia niektorých smerníc EÚ v oblasti životného prostredia v Slovenskej republike.

2002/000.610-16 Implementácia a presadzovanie Smernice o uvoľňovaní nebezpečných chemických látok do vodného prostredia – 1,35 mil. EUR

Cieľ: Zavedenie systému povolení vypúšťania odpadových vôd s obsahom škodlivých a obzvlášť škodlivých látok. Projekt je zároveň zameraný na vypracovanie národného monitorovacieho systému na kontrolu znečistenia povrchových vôd nebezpečnými látkami a implementáciu programov zníženia znečistenia povrchových vôd na Slovensku nebezpečnými látkami.
2002/000.610-17 Implementácia Smernice o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia – 1,1 mil. EUR

Cieľ: Implementácia a uvedenie do praxe požiadavky Smernice 96/61/EC na Integrovanú prevenciu a kontrolu a pred znečistením (IPKZ), zníženie emisií v ovzduší, vode a krajine, ako aj prijatie opatrení v oblasti tvorby odpadov, zavedenie informačného systému IPKZ a tým prispieť k ochrane životného prostredia ako celku.

2002/000.610-18 Implementácia a presadzovanie Smernice o ochrane prírodných stanovíšť a voľne žijúcej fauny a flóry a Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov – 1,3 mil. EUR

Cieľ: Projekt je zameraný na vytvorenie siete Natura 2000 v Slovenskej republike v súlade so Smernicou 92/43/EEC o ochrane prirodzených stanovíšť voľne žijúcej fauny a Smernice 79/409/EEC o ochrane voľne žijúcich vtákov.

UIBF 2002/000.610-02 Informačná sieť pre verejnosť na využívanie štrukturálnych fondov v rámci rezortu MŽP SR – 0,15 mil. EUR

Cieľ: Inštitucionálne posilnenie rezortu MŽP SR v príprave na efektívne riadenie a využívania finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EU. Projekt prispel k vytvoreniu vyškoleného, profesionálneho tímu projektových konzultantov v rámci siete REPIS, ktorí sú zapojení do prípravy environmentálnych projektov financovaných zo štrukturálnych fondov.
UIBF 2002/000.610-02 Príprava MŽP na náležitú implementáciu štrukturálnych fondov – 0,19 mil. EUR

Cieľ: Posilnenie Implementačnej agentúry environmentálnych investičných projektov MŽP SR na implementáciu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Projekt bol zameraný na vypracovanie manuálu vnútorných postupov pri implementácii projektov financovaných v rámci OP Základná infraštruktúra, praktické školenie pre zamestnancov IA EIP zamerané na implementáciu, manažment a finančnú kontrolu projektov ŠF.

FM 2003 (2,929 999 EUR)
Širším cieľom projektov je posilnenie administratívy a implementácia niektorých smerníc EÚ v oblasti životného prostredia v Slovenskej republike.

2003-004-995-03-16 Budovanie inštitúcií a kapacít v sektore životného prostredia – 1,0 mil. EUR


Cieľ: Posilnenie administratívnych, monitorovacích a výkonných kapacít v sektore životného prostredia, najmä vzhľadom na implementáciu acquis vzťahujúcu sa na štandardizáciu a podávanie správ v oblasti ovzdušia, kvality vody, odpadov a ochrany prírody.

2003-004-995-03-17 Systém monitorovania biologickej bezpečnosti – 1,2 mil. EUR

Cieľ: Posilnenie administratívnych kapacít na poli biologickej bezpečnosti a vytvorenie národného monitorovacieho systému pre biologickú bezpečnosť, porovnateľnú so štandardným systémom zavedeným v EÚ, ktorý zahŕňa oblasť používania GMO v uzavretých priestoroch, ich uvoľňovania do životného prostredia a umiestnenie na trh.

2003-004-995-03-18 Implementácia smerníc Rady o elektrickom a elektronickom odpade - 0,4 mil. EUR

Cieľ: Implementácia záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku zo smerníc EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

UIBF 2003-004-995-01-04/07 Inštitucionálne posilnenie v oblasti manažmentu kontaminovaných zariadení s obsahom PCB v SR - 0,13 mil. EUR

Cieľ: Podpora MŽP SR a SAŽP-COHEM pri vytváraní inštitucionálnych a organizačných podmienok pre správne plnenie požiadaviek Smernice Rady 96/59/EC týkajúcich sa podávania správ o stave inventarizácie kontaminovaných zariadení a nakladaní s nimi.

UIBF 2003-004-995-01-04/17 Posilnenie administratívnych kapacít MŽP SR v oblasti prípravy a implementácii projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a v oblasti štátnej pomoci v EÚ – 0,199 999 mil. EUR

Cieľ: Zvýšenie kvalifikácie špecializovaných ľudských zdrojov MŽP SR v oblasti prípravy a implementácie PPP projektov, zvýšenie kvalifikácie špecializovaných ľudských zdrojov MŽP SR v oblasti poskytovania štátnej pomoci v EÚ a optimalizácia postupov sekcie zahraničnej pomoci pri príprave PPP projektov v oblasti štátnej pomoci v EÚ tak, aby MŽP SR bolo schopné pripravovať a viesť realizáciu projektov štátnej pomoci a PPP projektov.

PF 2004 (0,399 mil. EUR)
Širším cieľom projektov je posilnenie inštitucionálnych a administratívnych kapacít pre plnú aplikáciu acquis communautaire.

UIBF 2004/016-764.08.0301-0002 Odvodenie typovo špecifických referenčných podmienok pre klasifikáciu ekologického stavu vôd – 0,2 mil. EUR

Cieľ: Určenie klasifikačného systému pre hodnotenie ekologického stavu útvarov povrchových vôd SR analýzami biologických prvkov kvality.

UIBF 2004/016-764.08.0301 Zabezpečenie plnenia informačných tokov o kvalite vôd jazier a vodárenských nádrží SR vo vzťahu k EEA a EK a softvérové posilnenie databázového systému vôd určených na kúpanie – 0,199 mil. EUR

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre zabezpečenie plnenia povinností podávania správ SR voči EEA ako aj povinností podávanie správ voči Európskej komisii, ktoré pre SR vyplývajú zo smernice 76/160/ EHS a rámcovej smernice o vode (60/200/ES).

Plnenie projektových cieľov

Projekty 2002/000.610-16 Smernice o uvoľňovaní nebezpečných chemických látok do vodného prostredia, 2002/000.610-17 Implementácia Smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia a 2002/000.610-18 Implementácia a presadzovanie Smernice o ochrane prírodných stanovíšť a voľne žijúcej fauny a flóry a Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov – vyhodnotenie v kapitole 3.
Projekt UIBF 2002/000.610-02 Informačná sieť pre verejnosť na využívanie štrukturálnych fondov v rámci rezortu MŽP SR napomohol vyškolenie projektových konzultantov, bol vypracovaný detailný interný manuál pre projektových konzultantov na prípravu environmentálnych projektov, bol vypracovaný návrh interaktívneho zberného systému pre všetky projektové zámery predložené na financovanie zo ŠF.– OP Základná infraštruktúra – environmentálna infraštruktúra.

V projekte UIBF 2002/000.610-02 Príprava MŽP na náležitú implementáciu štrukturálnych fondov bol vypracovaný manuál vnútorných postupov pri implementácii projektov financovaných v rámci OP Základná infraštruktúra – Priorita 2 environmentálna infraštruktúra a realizovalo sa praktické školenie pre zamestnancov IA EIP zamerané na implementáciu, manažment a finančnú kontrolu projektov štrukturálnych fondov.

Projekt 2003-004-995-03-16 Budovanie inštitúcií a kapacít v sektore životného prostredia slúži na inštitucionálne dobudovanie a posilnenie odborných organizácií rezortu MŽP SR, zlepšenie technických prostriedkov kancelárie NFP pre EEA a siete NRC, posilnenie inštitúcií pre plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v EEA a vytvorenie novej stránky národného servera siete EIONET a vytvorenie informačného systému sprístupňujúceho informácie o životnom prostredí nachádzajúce sa v rezorte pre potreby MŽP SR a SIŽP cez internet.

Projekt 2003-004-995-03 Systém monitorovania biologickej bezpečnosti - vyhodnotenie v kapitole 3.
Pri realizácii projektu 2003-004-995-03-18 Implementácia smerníc Rady o elektrickom a elektronickom odpade bola uskutočnená analýza súčasného stavu implementácie smerníc o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a návrhy na doplnenie, príp. zlepšenie existujúcej a pripravovanej národnej legislatívy týkajúcej sa nakladania s OEEZ a vypracovaný návrh systému na zabezpečenie spracovania OEEZ za použitia najlepších dostupných techník na spracovanie, zhodnotenie a recykláciu.


V projekte UIBF 2003-004-995-01-04/07 Inštitucionálne posilnenie v oblasti manažmentu kontaminovaných zariadení s obsahom PCB v SR bola vykonaná analýza súčasného stavu implementácie Smernice Rady 96/59/EC v Slovenskej republike, ktorej, výsledky sú obsahom odporúčacej správy, začaté boli prípravné práce pre vytvorenie informačného systému kontaminovaných zariadení v podmienkach Slovenskej republiky.

Projekt UIBF 2003-004-995-01-04/17 Posilnenie administratívnych kapacít MŽP SR v oblasti prípravy a implementácii projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a v oblasti štátnej pomoci v EÚ bol v roku 2005 v štádiu prípravy implementácie.

UIBF 2004/016-764.08.0301-0002 Odvodenie typovo špecifických referenčných podmienok pre klasifikáciu ekologického stavu vôd – vyhodnotenie v kapitole 3.
UIBF 2004/016-764.08.0301 Zabezpečenie plnenia informačných tokov o kvalite vôd jazier a vodárenských nádrží SR vo vzťahu k EEA a EK a softvérové posilnenie databázového systému vôd určených na kúpanie sa v roku 2005 ešte nezačal realizovať.

2.3.2 Úrad jadrového dozoru SR
Projekty v sektore jadrovej bezpečnosti v celkovej alokovanej výške prostriedkov PHARE/Prechodného fondu 2,98 mil. EUR koordinuje Úrad jadrového dozoru SR, odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí.
FM 2002 (1,25 mil. EUR)


Širším cieľom projektu je príprava vyradenia primárneho okruhu JE Jaslovské Bohunice A-1 – Fáza II.

2002/000/632.09 Horizontálny program podpory Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti na rok 2002 pre Slovensko - 1,25 mil. EUR
Cieľ: Dekontaminácia primárneho okruhu JE Bohunice A-1 (technický a koncepčný plán).

FM 2003 (0,855 mil. EUR)


Širším cieľom projektu je zlepšiť nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom na Slovensku prostredníctvom vzniku národnej agentúry.
2003/5812.07 Program podpory Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti na rok 2003 pre Slovensko – 0,855 mil. EUR
Cieľ: Zlepšenie infraštruktúry nakladania s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom vrátane uloženia vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívneho rádioaktívneho odpadu, a tak dosiahnuť stav analogický s ostatnými členskými krajinami EÚ ako aj kandidátskymi krajinami, ako aj vybavenie národného laboratória v úložisku RAO v Mochovciach gama skenerom.
PF 2004 (0,875 mil. EUR)

Širším cieľom projektu je zlepšenie existujúceho systému nakladania s IRAO pri zohľadnení odporúčaní uvedených v Správe o jadrovej bezpečnosti v kontexte rozširovania (2001).

2004/016-764.07.01 Zlepšenie nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (IRAO) v SR - 0,875 mil. EUR

Cieľ: Zlepšenie existujúceho systému nakladania s IRAO a jeho optimálne prepojenie s celkovým národným systémom nakladania s RAO a vyhoretým palivom, presné určenie zodpovedností príslušných dozorných orgánov, užívateľov rádioaktívnych materiálov a organizácií poverených centralizovaným nakladaním s IRAO a zlepšenie bezpečnostného aspektu nakladania s rádioaktívnymi materiálmi a RAO.

Plnenie projektových cieľov


Ciele projektu 2002/000/632.09 Horizontálny program podpory Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti na rok 2002 pre Slovensko boli splnené. Boli vykonané prípravné práce pre preddemontážnu dekontamináciu primárneho okruhu JE A-1 v Jaslovských Bohuniciach. Výsledky prípravnej etapy boli vstupnými údajmi pre etapu vypracovania návrhov na identifikáciu najvhodnejšieho postupu a technológie pre oddelenie reaktorovej nádoby od chladiaceho a ťažkovodného okruhu, vypracovanie návrhu dlhodobého monitorovania oddelenej reaktorovej nádoby v ochrannom uložení, vypracovanie postupov a návrh zariadení na dekontamináciu vyšpecifikovaných častí primárneho okruhu a návrh postupov a zariadení pre nakladanie s RAO z dekontaminácie primárneho okruhu. Výstupom je podrobná dokumentácia. Práce boli ukončené v máji 2005.


Pre projekt 2003/5812.07 Program podpory Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti boli vypracované zadávacie podmienky, uskutočnilo sa výberové konanie, v  novembri 2005 bol podpísaný kontrakt s dodávateľom pre obidve časti projektu a prostriedky boli nakontrahované. Hlavná časť projektu bude realizovaná v roku 2006.

V projekte 2004/016-764.07.01 Zlepšenie nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (IRAO) v SR sa v spolupráci s CFKJ pripravujú zadávacie podmienky a technická špecifikácia pre uskutočnenie verejného obstarávania.

2.3.3 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Projekty v sektore dopravy pôšt a telekomunikácií s celkovou alokáciou PHARE/Prechodného fondu 0,33 mil. EUR koordinuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, odbor zahraničnej pomoci. Projekty dopravnej infraštruktúry sú viazané na rozvoj transeurópskych koridorov a cezhraničnej spolupráce.

FM 2003 (0,08 mil. EUR)

Širším cieľom je harmonizácia legislatívy SR s legislatívou EÚ v oblasti sociálnej legislatívy v cestnej doprave.

2003/004-995-01-04 UIBF Harmonizácia sociálnej legislatívy v cestnej doprave – 0,08 mil. EUR

Cieľ: Pomôcť MDPT SR s prípravou legislatívy v oblasti sociálnej legislativy v rámci cestnej dopravy
PF 2004 (0,25 mil. EUR)
Širším cieľom je harmonizácia legislatívy SR s legislatívou EÚ v oblasti sociálnej legislatívy v cestnej doprave.

2004/016-764.06.01 Budovanie kapacít v cestnej doprave – posilnenie sociálnej legislatívy - 0,25 mil. EUR
Cieľ: Podpora MDPT SR plne implementovať a presadiť oblasť sociálnej legislatívy v rámci cestnej dopravy.

Plnenie projektových cieľov

Projekt 2003/004-995-01-04 UIBF Harmonizácia sociálnej legislatívy v cestnej doprave realizovaný britským úradom VOSA významne prispel k príprave kontrolných orgánov SR na výkon (implementáciu) príslušného acquis v cestnej doprave. Bolo urobené odborné posúdenie primárnej slovenskej legislatívy, uskutočnilo sa školenie inšpektorov práce (Národný inšpektorát práce) a príslušníkov Policajného zboru SR, vykonávajúcich kontroly a inšpekcie v oblasti sociálnej legislatívy v doprave, odporučené bolo vzdelávanie inšpektorov práce a relevantných príslušníkov Policajného zboru a MDPT SR v oblasti zavádzania a uplatňovania digitálnych tachografov a ďalšie návrhy na prehodnotenie organizačnej štruktúry s ohľadom na schopnosť plniť požiadavky súčasnej legislatívy EÚ.

Projekt 2004/016-764.06.01 Budovanie kapacít v cestnej doprave bol v roku 2005 v procese prípravy.
2.4. Vnútorný trh

2.4.1 Ministerstvo financií SR

Projekty v sektore financií s celkovou alokáciou PHARE/Prechodný fond 13,831897 mil. EUR koordinuje Ministerstvo financií SR, odbor medzinárodných vzťahov, sekcia európskych záležitostí. Prijímateľmi pomoci sú organizačné zložky ministerstva, Colné riaditeľstvo SR, Daňové riaditeľstvo SR a Štátna pokladnica.
FM 2002 (4,0 mil. EUR)

Hlavným cieľom Colného kriminálneho úradu, ktorého posilnenie bolo predmetom realizácie projektu je vymožiteľnosť práva a odhaľovanie zločinnosti v oblasti nelegálneho vývozu, dovozu a tranzitu drog, psychotropných látok, jedov, prekurzorov a nebezpečných látok v oblasti pašovania, ako aj hospodárskej kriminality a podvodov.

2002/000-610.20 Informačný systém pre administratívne jednotky na zlepšenie vymožiteľnosti práva v Slovenskej colnej správe - 4,0 mil. EUR

Cieľ: Analýza, vývoj a implementácia aplikačného programového vybavenia pre špeciálne zložky presadzujúce právo a vytvorenie technickej infraštruktúry pre samostatnú implementáciu aplikačného programového vybavenia a zvýšenie počtu colníkov, ktorí majú lepší prístup k dôležitým (tajným) informáciám.
FM 2003 (5,996 995 mil. EUR)
Širším cieľom projektov FM 2003 je ukončenie prípravy Colného riaditeľstva SR na úspešnú administratívu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a úlohy vyplývajúce z administrácie spotrebných daní, posilnenie účinnej ochrany hraníc v súlade s acquis; predchádzanie pašovaniu ako aj zamedzenie hospodárskej kriminality a ilegálnej imigrácie na budúcej vonkajšej hranici EÚ, posilnenie administratívnych kapacít Slovenskej republiky pre hodnotenie verejných zdrojov v Slovenskej republike. Do širších cieľov patrí aj zlepšenie informačných systémov pre riadenie verejných financií, vybudovanie administratívnej kapacity pre hodnotenie verejných zdrojov v Slovenskej republike, ďalšie posilnenie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, ukončenie predvstupového procesu v oblasti správy vnútorných hraníc a modernizácia postupov daňovej správy v súvislosti so vstupom do EU.

2003-004-995-03-25 Dodávka vybavenia do slovenského colného laboratória - 1,25 mil. EUR


Cieľ: Umožnenie určenia pravosti pôvodu tovaru podliehajúceho colnému sadzobníku pre poľnohospodárske produkty a tabakové výrobky – liehovín, alkoholických nápojov, vína, piva, tabaku, cukru a produktov z nich vyrobených. Zníženie colných a daňových únikov a podvodov v obchode s poľnohospodárskymi produktmi.

2003-004-995-03-26 Röntgenový inšpekčný systém na ochranu budúcej vonkajšej hranice EÚ - 3,3 mil. EUR


Cieľ: Plná funkčnosť hraničných priechodov na slovensko/ukrajinskej hranici v súlade so štandardami ochrany vonkajšej hranice EÚ. Eliminácia ilegálneho obchodu a ilegálnej imigrácie. Miera odhalení röntgenom porovnateľná alebo vyššia ako v EÚ.

2003-004-995-01-04/02 UIBF Stratégia pre informačný systém pre riadenie reformy verejných financií – 0,199 999 mil. EUR


Cieľ: Návrh stratégie, metodológie, postupov a plánov pre dosiahnutie zlepšenia informačných systémov pre riadenie verejných financií a poskytnutie odporúčaní manažmentu MF SR.

2003-004-995-01-04/03 UIBF Posúdenie informačného systému v oblastiach príjmov, pokladnice, rozpočtu a účtovníctva – 0,199 999 mil. EUR


Cieľ: Posúdenie súčasných modelov fungovania riadenia dlhu a likvidity, pokladnice, daňové, colné, rozpočtové a účtovnícke a informačné systémy a poskytnutie odporúčania pre ich zlepšenie najmä s ohľadom na ich prepojenie a integráciu.

2003-004-995-01-04/04 UIBF Budovanie kapacít pre hodnotenie rozpočtu verejnej správy – 0,199 999 mil. EUR


Cieľ: Vytvorenie hodnotiacej štruktúry pre verejné zdroje, harmonizovanej so systémom hodnotenia EÚ zdrojov, prostredníctvom vypracovania hodnotiacej stratégie, metodológií a podporou pri ich implementácii.

2003-004-995-01-04/05 UIBF Posilnenie ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev boj proti podvodom - 0,199 999 mil. EUR

Cieľ: Posilnenie kapacity Národného fondu a implementačných agentúr programu PHARE v oblastiach finančného riadenia fondov, účtovných procedúr a systému finančného vykazovania a vytvorenie logického prepojenia medzi orgánmi finančného riadenia.

2003-004-995-01-04/06 UIBF Školenie finančných kontrolórov - 0,199 999 mil. EUR

Cieľ: Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov zapojených v systéme verejnej vnútornej kontroly, poskytnutím školenia pre následných finančných kontrolórov na výkon 5% vzorkových kontrol pre operácie v rámci štrukturálnych fondov, 15% vzorkových kontrol na operácie v rámci Kohézneho fondu a 10% vzorkových kontrol na operácie v rámci Schengenského fondu.

2003-004-995-01-04/09 UIBF Riadenie rizika v Slovenskej daňovej správe – 0,14 mil. EUR


Cieľ: Zavedenie komplexného systému riadenia rizík vo všetkých oblastiach činnosti daňovej správy SR. Na základe určenia rizík pre všetky oblasti činnosti daňovej správy bude možné zlepšiť riadiace procesy v daňovej správe.

2003-004-995-01-04/011 UIBF Implementácia II neapolského dohovoru – 0,047 mil. EUR


Cieľ: Podpora organizačných a administratívnych zmien s cieľom vytvorenia vhodných podmienok pre implementáciu Dohovoru o vzájomnej pomoci a spolupráci colných správ (Dohovor Neapol II) a rozvoj ľudských zdrojov zamestnancov budúcej Centrálnej koordinačnej jednotky v oblasti praktickej implementácie Dohovoru.

2003-004-995-01-04 UIBF Posilnenie administratívnych kapacít slovenskej colnej správy v oblasti zavádzania nových colných prístupov, podpora legislatívy a správy v oblasti spotrebných daní – 0,07 mil. EUR
Cieľ: Poskytnutie tréningov vybraným colníkom v oblasti právnych nástrojov spojených s colnou a daňovou správou a implementácia získaných znalostí do praxe a podpora zvýšenia kvality národných právnych noriem pre jednotnú interpretáciu národnej colnej legislatívy a národnej legislatívy v oblasti spotrebných daní s ohľadom na všeobecné princípy zákonov Spoločenstva.

2003-004-995-01-04/0023 UIBF Posilnenie kapacity MF SR poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc.- 0,19 mil. EUR

Cieľ: Vypracovať mechanizmus správneho finančného riadenia oficiálnej rozvojovej pomoci, vrátane rozpočtovania, podávania finančných správ a vedenia štatistiky v súlade s normami OECD a Výborom rozvojovej pomoci.

PF 2004 (3,834 902 mil. EUR)
Širším cieľom projektov je posilnenie inštitucionálnej kapacity v oblasti verejných financií, zlepšenie makroekonomickej výkonnosti a fiškálnej transparentnosti a zlepšenie účtovníctva verejných financií, zlepšenie makroekonomickej výkonnosti a fiškálnej transparentnosti a podpora systému monitorovania a hodnotenia verejných financií vrátane EÚ fondov, zlepšenie fungovania štátnej pokladnice, zvýšenie efektívnosti daňovej kontroly a ďalšie posilnenie systému vnútorného auditu na Ministerstve financií SR, ostatných ministerstvách a výdavkových centrách v súlade s relevantnou legislatívou EU.

2004/016-764.02.01 Posilnenie riadenia verejných financií – 2,2 mil. EUR
Cieľ: Asistencia pri implementáciou migračného plánu pre rozšírenie účtovníctva verejných financií, asistencia pri vývoji, testovaní a zavádzaní adekvátnych fiškálnych a finančných systémov, vypracovanie stratégie a metodológie pre monitorovanie a hodnotenie verejných prostriedkov a prostriedkov EÚ a vyškolenie zamestnancov štátnej pokladnice v oblasti finančného plánovania a finančnej kontroly.

2004/016-764.02.02 Systémové zmeny v daňovej kontrole – 0,93 mil. EUR
Cieľ: Skrátenie času daňovej kontroly u daňovníkov v roku 2006 v porovnaní s rokom 2004, zvýšenie zistení počas daňových kontrol o 10% v porovnaní s rokom 2004, vyvinutie softvérovej aplikácie pre analýzu rizík pri kontrole DPH a zníženie počtu neoprávnených nadmerných refundácií a správny výpočet daňových záväzkov v roku nasledujúcom po implementácii softvéru pre analýzu rizík pri kontrole DPH v porovnaní s rokom 2004.
2004/016-764.02.03 Dokončenie permanentného vzdelávacieho systému pre vnútorných audítorov – 0,67 mil. EUR
Cieľ: Zabezpečenie správnej implementácie legislatívneho rámca potrebného pre vykonávanie vnútorného auditu a vytvorenie nadstavbového stupňa permanentného vzdelávania vnútorných audítorov vo verejnej správe.

2004/016-764.08.03 UIBF Školenie zamerané na spoluprácu s informátormi – 0,034 902 mil. EUR

Cieľ: Poskytnutie vybraným pracovníkom Colného kriminálneho úradu najnovších informácii a techník v práci s informátormi, ktoré sa využívajú v krajinách Európskej únie a zabezpečenie ich efektívneho využívania.

2004-016-833 Posilnenie systému kontroly na vonkajšej hranici EÚ – 0,375 mil. EUR

Cieľ: Posilnenie kontroly na hraničných priechodoch SR s Ukrajinou prostredníctvom realizácie dodávky zariadenia na monitorovanie podozrivých vozidiel (rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel a kontajnerových kódov) vstupujúcich na územie Spoločenstva z tretích štátov.
Plnenie projektových cieľov

V projekte 2002/000-610.20 Informačný systém pre administratívne jednotky na zlepšenie vymožiteľnosti práva v Slovenskej colnej správe boli ciele projektu splnené. Bol zavedený nový softvér, operačný informačný systém na Colnom kriminálnom úrade (CKU) je centralizovaný, každá jednotka CKÚ je k nemu pripojená – 100% pracovísk využíva tento systém. Uskutočnila sa dodávka záložného centra pre informačný systém pre zložky slovenskej colnej správy.


V projekte 2003-004-995-03-25 Dodávka vybavenia do slovenského colného laboratória bola vypracovaná kompletná tendrová dokumentácia, prebehlo výberové konanie a boli vybraní dodávatelia. Čakalo sa na dodávku zariadení.

Podobne pre projekt 2003-004-995-03-26 Röntgenový inšpekčný systém na ochranu budúcej vonkajšej hranice EÚ Colné riaditeľstvo pripravovalo Technickú špecifikáciu k dodávkam projektu, prebehlo výberové konanie a boli vybraní dodávatelia. Čakalo sa na dodávku zariadení.


V projekte 2003-004-995-01-04/02 UIBF Stratégia pre informačný systém pre riadenie reformy verejných financií boli aktivity projektu úzko prepojené s výsledkami projektu Posúdenie informačného systému v oblastiach príjmov, pokladnice, rozpočtu a účtovníctva a experti úzko spolupracujú s projektom Svetovej banky Reforma verejných financií. Experti vypracovali návrh jednotnej stratégie informačných systémov, tzv. formulácia stratégie pre sektor verejných financií, ktorá bola predložená vedeniu MF SR.

Projekt 2003-004-995-01-04/03 UIBF Posúdenie informačného systému v oblastiach príjmov, pokladnice, rozpočtu a účtovníctva. Počas realizácie projektu boli v oblasti riadenia verejných financií posúdené nasledovné procesy: príprava a schvaľovanie rozpočtu, realizácia rozpočtu, riadenia likvidity a hotovosti, riadenie dlhu, podávanie fiškálnych správ a posúdenie rozpočtu v nadväznosti na rozpočtový informačný systém (RIS), Systém realizácie rozpočtu (STIS) a Systém riadenia likvidity a dlhu (TREMA).


V rámci realizácie projektu 2003-004-995-01-04/004 UIBF Budovanie kapacít pre hodnotenie rozpočtu verejnej správy bola vypracovaná stratégia monitorovania a hodnotenia štátneho rozpočtu vrátane akčného plánu a spracovaná Príručka hodnotenia a monitorovania štátneho rozpočtu a fondov EÚ.
V projekte 2003-004-995-01-04/05 UIBF Posilnenie ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev boj proti podvodom sa uskutočnili semináre a workshopy z oblasti cash-flow a iregularít a prebehli konzultácie na tému práv a povinností aktérov finančného riadenia v projektovom cykle, rovnako prebehli konzultácie v oblasti manažmentu rizík, verejného obstarávania, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Boli vypracované manuály pre iregularity a Cash flow vrátane návrhu rolujúceho Cash flow a kontrolných listov pre iregularity. Takisto boli revidované manuály platobných agentúr a manuál verejného obstarávania oddelenia dohľadu nad obstarávaním odboru Národného fondu.

V priebehu  realizácie projektu 2003-004-995-01-04/06 UIBF Školenie finančných kontrolórov  boli vyškolení zamestnanci v nasledujúcich oblastiach: vykonávanie 5% vzorkovej kontroly na operácie financované zo štrukturálnych fondov a na operácie financované z programu Iniciatív spoločenstva (INTEREG, Equal); vykonávanie 15 % vzorkovej kontroly na operácie financované z Kohézneho fondu; vykonávanie 10 % vzorkovej kontroly na operácie financované zo Schengenského fondu; vykonávanie kontrol na mieste; zisťovanie iregularít, navrátenie platieb a školiace postupy na výkon vzorkových kontrol.

Počas priebehu realizácie projektu 2003-004-995-01-04/009 UIBF Riadenie rizika v Slovenskej daňovej správe bol vytvorený odbor riadenia rizík, následne bol vypracovaný materiál, ktorý predstavuje návrh na vytvorenie skórovacieho modelu dôležitého pre proces výberu, prieskumu a modelovania rizík. Ďalším krokom bolo vypracovanie materiálu „Námety na tvorbu stratégie rizík v daňovej správe“, ktorý obsahuje cieľ stratégie riadenia rizík, schému a východiská procesu riadenia rizík, databázu rizík a SWOT analýzu daňovej správy SR. Na základe záverov materiálu bol zriadený projektový tím, ktorého hlavnou úlohou je príprava projektu „Stratégia riadenia rizík v daňovej správe“.

V projekte 2003-004-995-01-04/0011 UIBF Implementácia II Neapolského dohovoru sa úspešne uskutočnil prenos know-how k cieľovej skupine vo všetkých plánovaných oblastiach. Informácie a materiály partnerskej inštitúcie boli využité pri organizačných zmenách v Centrálnej koordinačnej jednotke a tiež pri príprave praktickej aplikácii Dohovoru.

V projekte 2003-004-995-01-04 UIBF Posilnenie administratívnych kapacít slovenskej colnej správy v oblasti zavádzania nových colných prístupov, podpora legislatívy a správy v oblasti spotrebných daní bola vybraná partnerská inštitúcia. a podpísaný kontrakt. Projekt sa bude realizovať v roku 2006.
Projekt 2003-004-995-01-04/0023 UIBF Posilnenie kapacity MF SR poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc sa bude realizovať v roku 2006.
Projekty 2004/016-764.02.01 Posilnenie riadenia verejných financií, 2004/016-764.02.03 Dokončenie permanentného vzdelávacieho systému pre vnútorných audítorov a 2004-016-833 Posilnenie systému kontroly na vonkajšej hranici EÚ sa budú realizovať v roku 2006.

V priebehu realizácie projektu 2004/016-764.02.02 Systémové zmeny v daňovej kontrole bola uskutočnená úvodná fáza projektu – analýza súčasného stavu v daňovej správe. Hlavná časť projektu sa bude realizovať v roku 2006.

Pre projekt 2004/016-764.08.03 UIBF Školenie zamerané na spoluprácu s informátormi bola vybraná partnerská inštitúcia. Pripravovalo sa podpísanie kontraktu. Projekt sa bude realizovať v roku 2006.

2.4.2 Úrad vlády SR, OKPF

Projekt Prechodného fondu 2004 v celkovom objeme 0,15 mil. EUR koordinuje Úrad vlády SR, odbor koordinácie predvstupových fondov a bilaterálnej spolupráce.

PF 2004 (0,15 mil. EUR)

Širším cieľom projektu je zabezpečenie nezávislého posúdenia projektov financovaných z Prechodného fondu a realizovaných v SR v rokoch 2006 a 2007pre riadiace (hlavne spoločný monitorovací výbor a sektorové monitorovacie podvýbory) a implementačné (prijímateľské inštitúcie) orgány 

2004/016-764.08.02  Priebežné hodnotenie projektov Prechodného fondu - 0,15 mil. EUR

Cieľ: Výsledky priebežného hodnotenia umožnia vláde SR a Európskej komisii posúdiť pokrok projektov Prechodného fondu realizovaných v SR. Príslušné závery a odporúčania z priebežného hodnotenia napomôžu monitorovaciemu výboru a podvýborom pri formulovaní vlastných odporúčaní a tam, kde je to potrebné, prijať potrebné nápravné opatrenia, okrem toho projekt napomôže v úsilí rozvíjať kultúru hodnotenia verejných fondov v SR.

Plnenie projektových cieľov


Projekt 2004/016-764.08.02 Priebežné hodnotenie projektov Prechodného fondu bol v roku 2005 v prípravnej fáze. Nakontrahovanie projektu prebehlo až začiatkom roka 2006.
2.4.3 Národná banka Slovenska

Projekty v sektore bankovníctva s celkovou alokáciou PHARE 3,25 mil. EUR koordinovala Národná banka.
FM 2002 (2,0 mil. EUR)

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať účinnú spoluprácu Národnej banky Slovenska a Úradu pre finančný trh pri vytvorení integrovaného a efektívneho finančného trhu.

2002/000-610.04 Posilňovanie dohľadu nad finančným sektorom – 2,0 mil. EUR

Cieľ: Dosiahnutie integrovaného a efektívneho finančného trhu prostredníctvom skvalitnenia a dobrého skoordinovania dohliadacích inštitúcií a ich procedúr.
FM 2003 (1,25 mil. EUR)

Hlavným cieľom projektu je implementácia EU legislatívy pre dohľad nad kapitálovým trhom, poisťovníctvom a úverovými inštitúciami a zvýšenie efektívnosti finančného dohľadu.

2003-004-995-03-01Podpora implementácie rizikovo orientovaného dohľadu - 1,25 mil. EUR

Cieľ: Transpozícia legislatívy EÚ týkajúcej sa dohľadu nad úverovými inštitúciami, kapitálovým trhom a poisťovníctvom a tým zefektívnenie dohľadu nad finančným sektorom.
Plnenie projektových cieľov

Projekt 2002/000-610.04 Posilňovanie dohľadu nad finančným sektorom bol rozdelený na dva samostatné podprojekty -  “Technická a právna pomoc”  a “Vývoj SW a expertná pomoc pri skvalitnení systému včasných varovaní pre ÚFT a NBS”. Prvý projekt bol ukončený v októbri 2005, druhý v auguste 2005 a oba dosiahli predpokladané ciele. V priebehu implementácie sa skvalitnili dohliadacie procedúry oboch inštitúcií, boli pripravené návrhy na aktualizáciu sekundárnej legislatívy regulujúcej finančný sektor SR, vytvorené technické predpoklady k integrácii dohliadacích inštitúcií, bol navrhnutý a implementovaný SW na systém včasných varovaní pre dohľad nad kapitál trhom a poisťovníctvom a boli vypracované návrhy na lepšie využitie systému včasných varovaní a skvalitnenie IS používaného bankovým dohľadom NBS na riadenie dokumentácie.

Kontrakt na projekt 2003-004-995-03-01 Podpora implementácie rizikovo orientovaného dohľadu bol podpísaný v apríli 2005, projekt začal v máji 2005 a k 31.12.2005 bol vo fáze implementácie, v novembri 2005 schválil riadiaci výbor prvú štvrťročnú správu. V rámci uvedeného projektu bol skontrahovaný samostatný podprojekt na vývoj SW pre dohľad nad kapitálovým trhom.

2.5 Rozvoj ľudských zdrojov a zdravotná starostlivosť

2.5.1 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ÚPSVR

Projekt FM 2002 v sektore rozvoja ľudských zdrojov s celkovou alokovanou čiastkou PHARE 3,5 mil. EUR koordinuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcia riadenia ESF, odbor PHARE a PF.

FM 2002 (3,5 mil. EUR)

Širším cieľom projektu je príprava administratívnych štruktúr Slovenska na efektívne využitie Európskeho sociálneho fondu (ESF) s cieľom prevencie a potláčania nezamestnanosti, rozvoja ľudských zdrojov, prehlbovania sociálnej integrácie a zvyšovania flexibility a kvality trhu práce.

2002/000.610-15 Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov – 3,5 mil. EUR

1. komponent "Rozvoj strategických akčných plánov a budovanie partnerstva na regionálnej, subregionálnej a miestnej úrovni".

Cieľ: Príprava stratégií a akčných plánov zamestnanosti na regionálnej úrovni a podpora vytvárania partnerských štruktúr v rámci jednotlivých samosprávnych krajov.

2. komponent "Flexibilita trhu práce".

Cieľ: Zvyšovanie flexibility trhu práce, implementácia preventívnych opatrení proti nezamestnanosti a podpora  aktívnej politiky trhu práce.

3. komponent „Kvalita trhu práce“.

Cieľ: Zvyšovanie kvalít pracovnej sily prostredníctvom školení, rekvalifikácie a obzvlášť celoživotného vzdelávania s cieľom posilnenia zamestnateľnosti jednotlivcov 

4. komponent - TA

Cieľ: Pomoc pri rozvoji kompetencií a kapacít potrebných za zabezpečenie úspešnej implementácie všetkých troch komponentov Grantovej schémy.

Plnenie projektových cieľov

Projekt 2002/000.610-15 Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov:

1. komponent "Rozvoj strategických akčných plánov a budovanie partnerstva na regionálnej, subregionálnej a miestnej úrovni":

Bola uskutočnená kompletná analýza trhu práce a rozvoja ľudských zdrojov, ktorá slúžila ako  základ pre vypracovanie 8 strategických akčných plánov zamestnanosti (každý VÚC – 1 akčný plán), boli vytvorené partnerské štruktúry v jednotlivých regiónoch a aktívna spolupráca s partnermi. Implementácia komponentu bola ukončená 20. júna 2005.
2. komponent "Flexibilita trhu práce":

Implementácia tohto komponentu skončila 31. marca 2005. V rámci programu bolo oslovených 8 629 uchádzačov o zamestnanie, zapojených do programu bolo 4 235 uchádzačov, pomoc pri hľadaní zamestnanie bola poskytnutá 4 176 uchádzačom. Ďalej napríklad 210 uchádzačom o zamestnanie bola poskytnutá jazyková príprava, 2 600 uchádzačov absolvovalo rekvalifikačné kurzy, celkove bolo vytvorených 686 miest pre samostatne zárobkovo činné osoby, školenia pre začatie samostatne zárobkovú činnosť boli poskytnuté 1 113 uchádzačom o zamestnanie a ďalšie aktivity

3. komponent „Kvalita trhu práce“:

Bolo realizovaných 49 grantov, z toho 32 v oblasti vzdelávania (tréningy, preškolenie, celoživotné vzdelávanie apod.) a 17 zameraných na zlepšenie úrovne vzdelávacích aktivít. Dosiahlo sa zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre 8 cieľových skupín (VUC), celkovo 6980 ľudí.

4. komponent – TA:

Bola poskytnutá pomoc a poradenstvo implementačným inštitúciám pri riadení celej Grantovej schémy ako aj pomoc a poradenstvo projektovým tímom pracujúcim v jednotlivých regiónoch.

2.5.2 Úrad vlády SR; ľudské a menšinové práva

Projekty PHARE/Prechodný fond s celkovou alokovanou výškou 1,69 mil. EUR koordinuje Úrad vlády SR, sekcia ľudských práv a menšín v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom školstva SR.
FM 2002 (1,0 mil. EUR)

Širším cieľom je zlepšenie vzdelanostnej úrovne rómskej populácie a zlepšenie životných podmienok sociálne znevýhodnených skupín rómskeho obyvateľstva
2002/000.610.03 Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti výchovy a vzdelávania a zlepšenie životných podmienok – 1,0 mil. EUR

Cieľ: Úspešná implementácia integrovaného systému vzdelávania Rómov a zefektívnenie schopnosti obcí zlepšiť životné podmienky sociálne znevýhodnených skupín rómskeho obyvateľstva 

PF 2004 (0,69 mil. EUR)
Širším cieľom je zvýšenie schopnosti Slovenskej republiky monitorovať a posilniť princípy antidiskriminácie a rovnakého zaobchádzania.

2004/016-764.04.02 Rozvoj regionálnych štruktúr na implementáciu antidiskriminčnej legislatívy - 0,69 mil. EUR

Cieľ: Posilnenie inštitucionálnych a administratívnych kapacít Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Plnenie projektových cieľov


Projekt 2002/000.610.03 Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti výchovy a vzdelávania a zlepšenie životných podmienok. Projekt je vo fáze implementácie, ciele sú priebežne dosahované. V rámci projektu boli vypracované a predložené: Návrh praktickej príručky reintegrácie, návrh na metodický pokyn na zriaďovanie tranzitívnych tried na špeciálnych základných školách, modifikované učebné osnovy – návrh, návrh vyučovacích metód v základných školách bežného typu, návrh vyučovacích metód v tranzitívnych triedach, metodika reintegrácie detí do základných škôl bežného typu. Aktivity 2 a 3 projektu boli zamerané na poskytnutie technickej asistencie obciam pri ich príprave na budovanie infraštruktúry zameranej na zlepšenie životných podmienok sociálne znevýhodnených občanov.

Projekt 2004/016-764.04.02 Rozvoj regionálnych štruktúr na implementáciu antidiskriminčnej legislatívy je v štádiu prípravy podladov na vyhlásenie verejného obstarávania.
2.5.3 Ministerstvo školstva SR


Projekt v sektore školstva s celkovou alokáciou 1,0 mil. EUR koordinuje sekcia európskej integrácie Ministerstva školstva SR.

FM 2003 (1,0 mil. EUR)
Širším cieľom je úspešná implementácia koncepcie integrovaného vzdelávania Rómov

2003-004-995-01-05 Podpora ďalšej integrácie Rómov v oblasti výchovy a vzdelávania - 1,0 mil. EUR
Cieľ: Podpora a uľahčenie prechodu detí zo základnej na strednú školu. Implementácia multikultúrneho vzdelávania na stredných školách. Patričná príprava žiakov na pracovné a podnikateľské prostredie.

Plnenie projektových cieľov
Pre všetky aktivity projektu boli v prvej fáze realizácie vytvorené príručky, materiály a učebné texty vzdelávacích programov. Príslušné školenia sa uskutočňujú od februára 2006 a ich väčšia časť sa bude realizovať v druhom polroku 2006. Vybavenie 30 škôl bolo dodané v priebehu októbra – decembra 2005. Vzdelávacie programy sú vo fáze zavádzania a overovania.

2.5.4 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Projekty v sektore sociálne veci s celkovou alokáciou PHARE/Prechodný fond 4,8 mil. EUR koordinuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcia riadenia ESF/ odbor PHARE a Prechodného fondu.

FM 2003 (4,3 mil. EUR)

Širším cieľom projektov je prispieť k zníženiu a prevencii nezamestnanosti, zvýšiť zamestnateľnosť sociálne vylúčených ako aj posilniť integrovaný prístup a odstrániť bariéry prekážajúce účasti na trhu práce, ďalej aktívna účasť SR na iniciatíve spoločenstva EQUAL a po pričlenení SR rýchla absorpcia a maximálny účinok ESF.

2003-004-995-03-11 Grantová schéma na podporu rovnosti príležitostí a spoločenského začlenenia - 2,5 mil. EUR
Cieľ: Podpora implementácie Sektorového operačného programu ľudské zdroje prostredníctvom projektov typu ESF zameraných na podporu a rozvoj inkluzívneho trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením.

2003-004-995-03-13 Vytvorenie administratívnych kapacít pre implementáciu iniciatívy Equal v Slovenskej republike - 0,3 mil. EUR

Cieľ: Podpora riadiaceho orgánu IS EQUAL pri rozvíjaní mechanizmu na efektívnu realizáciu a správnu kontrolu IS EQUAL.

2003-004-995-03-14 Príprava pre riadenie projektov ESF - 1,5 mil. EUR

Cieľ: Príprava slovenskej administratívy, relevantných subjektov na regionálnej a miestnej úrovni a potenciálnych príjemcov pomoci na programové operácie ESF.
PF 2004 (0,5 mil. EUR)
Širším cieľom projektu je posilnemie administratívnych štruktúr v oblasti gender mainstreaming a rozvoj metodológie na realizáciu zásady gender mainstreaming v praxi.

2004/016-764.04.01 Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreaming - 0,5 mil. EUR
Cieľ: Vytvorenie koordinačného orgánu pre gender mainstreaming a príprava pilotných projektov týkajúcich sa rodovej rovnosti.
Plnenie projektových cieľov

Kontrahovanie projektu 2003-004-995-03-11 Grantová schéma na podporu rovnosti príležitostí a spoločenského začlenenia bolo ukončené 30. 11. 1005. Následne sa začala implementácia projektu.
Projekt 2003-004-995-03-13 Vytvorenie administratívnych kapacít pre implementáciu iniciatívy Equal v Slovenskej republike zabezpečil, že výzva a spustenie EQUALu na Slovensku boli úspešné a že bol vybratý dostatočný počet projektov (101). Projekt dosiahol všetky kľúčové ciele uvedené v zmluve (vytvorenie a dokumentácia realizácie EQUAL, vyškolenie profesionálnych pracovníkov pre riadiaci orgán a Národnú podpornú štruktúru, vytvorenie manuálov, vybudovanie systému školenia žiadateľov a vyškolenie žiadateľov v tvorbe rozvojových partnerstiev a iných činnostiach EQUALu, smernice pre žiadateľov, propagačná kampaň).

Časť projektu 2003-004-995-03-14 Príprava pre riadenie projektov ESF –servisná zmluva bola nakontrahovaná na 95,7 % v závere roka 2005, implementácia prebieha v tomto roku.
V projekte 2004/016-764.04.01 Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreaming na podporu rozhodovania pre inštitucionálny rámec a stratégiu bola uskutočnená analýza situácie, informatívne stretnutia s hlavnými aktérmi bola navrhnutá celková komunikačná stratégia – navrhnuté logo, navrhnutie a spustenie webovej stránky. 
2.5.5 Ministerstvo zdravotníctva SR

Projekty v sektore zdravotníctva s celkovou alokáciou prostriedkov PHARE 3,45 mil. EUR koordinovala Projektová jednotka zahraničnej pomoci Ministerstva zdravotníctva SR.
FM 2003 (3,45 mil. EUR)


Širším cieľom projektov je dokončenie implementácie acquis týkajúcich sa monitorovania zdravotnej štatistiky, vytvorenia systému monitorovania zdravia a dohľadu a kontroly prenosných chorôb a zlepšenie zdravotnej starostlivosti o rómsku menšinu.

2003-004-995-01-06 Zlepšenie prístupu Rómov k zdravotnej starostlivosti - 1,16 mil. EUR


Cieľ: Zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre marginalizovaných rómskych občanov v Slovenskej republike, zlepšenie dostupnosti Rómov vo vybraných oblastiach k zdravotnej starostlivosti a zvýšenie ich povedomia a znalosti o zdravom životnom štýle.
2003-004-995-03-06 Posilňovanie štatistického informačného systému o zdravotnom stave a jeho harmonizácia s požiadavkami EÚ – 0,6 mil. EUR


Cieľ: Skompletizovanie implementácie acquis týkajúcej sa monitorovania zdravotníckej štatistky a vytvorenie systému na monitorovanie zdravotníckych údajov. Metodologické a technické posilnenie kapacít zabezpečujúcich zber zdravotníckych štatistických údajov podľa požiadaviek EU/EUROSTAT.

2003-004-995-03-07 Posilňovanie dohľadu a kontroly nad prenosnými chorobami v SR – 1,55 mil. EUR

Cieľ: Implementácia európskej legislatívy podľa Rozhodnutia EÚ o zriadení siete pre epidemiologický dohľad a kontrolu nad prenosnými chorobami v Spoločenstve, zlepšenie administratívnych a implementačných štruktúr týkajúcich sa epidemiologickej a laboratórnej kontroly nad infekčnými ochoreniami a ich integrácia do EU sietí a posilnenie dohľadu nad infekčnými ochoreniami.

2003-004-995-01-04 UIBF Posilnenie ľudských zdrojov a implementácie metodológie EÚ pre dohľad nad ľudskými enterovírusmi v SR – 0,14 mil. EUR
Cieľ: Implementácia metodológie EÚ v Národnom referenčnom laboratóriu pre enterovírusy z dôvodu zavedenia štandardných postupov a prípravy laboratória na akreditáciu.

Plnenie projektových cieľov

V projekte 2003-004-995-01-06 Zlepšenie prístupu Rómov k zdravotnej starostlivosti bola 14. 3. 2005 schválená modifikácia projektu. Uskutočnil sa nákup vzdelávacích pomôcok pre Rómov na zdravotnú výchovu, nakúpilo sa medicínske vybavenie pre 8 zdravotníckych centier, 8 mobilných lekárskych jednotiek – terénne ambulancie s vybavením a uskutočnili sa školenia rómskych zdravotníckych terénnych pracovníkov, miestnych lekárov a lokálnych predstaviteľov pre výkon činnosti v teréne.
Z pôvodných 8 zdravotníckych centier sa rekonštrukcia realizuje len v piatich. V zostávajúcich 3 sa realizovať nebude z dôvodu neprihlásenia sa žiadneho uchádzača o dodávku služby v rámci verejného obstarávania.

V projekte 2003-004-995-03-06 Posilňovanie štatistického informačného systému o zdravotnom stave a jeho harmonizácia s požiadavkami EÚ sa uskutočnil nákup hardwaru, softwaru pre MZ SR a ÚZIŠ (Data centrum), ukončil sa vývoj a dodávka špecifického softwaru, uskutočnil sa tréning personálu MZ SR aj ÚZIŠ. V projekte 2003-004-995-03-07 bol uskutočnený nákup hardwaru a špeciálneho laboratórneho vybavenia pre ÚVZ SR a regionálne pobočky a pre vybraných 9 Národných referenčných centier, ukončil sa vývoj vhodného softwaru a uskutočnili sa tréningy kompetentného personálu


Projekt 2003-004-995-01-04 UIBF Posilnenie ľudských zdrojov a implementácie metodológie EÚ pre dohľad nad ľudskými enterovírusmi v SR je v štádiu implementácie.

2.6. Regionálny rozvoj

2.6.1 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Projekty v sektore, s celkovou alokovanou čiastkou PHARE 22,7 mil. EUR, koordinuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja (oddelenie realizácie projektov PHARE a odbor realizácie programov cezhraničnej spolupráce).
FM 2001 (8,3 mil. EUR)
Širším cieľom je zlepšenie životných podmienok Rómov v Slovenskej republike.
SR0103.02 Infraštruktúra pre rómske osady - 8,3 mil. EUR
Cieľ: Zlepšiť životnú úroveň rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Program PHARE poskytne finančnú pomoc na zlepšenie infraštruktúry v 30 identifikovaných rómskych obciach v regióne Slovensko – východ pre výstavbu infraštruktúry v týchto obciach, hlavne vodovodov s pitnou vodou, kanalizácie, opravy/výstavby ciest a verejného osvetlenia.

FM 2002 (6,0 mil. EUR)


Širším cieľom projektov je zvyšovanie administratívnych kapacít pre programovanie, implementáciu a monitorovanie štrukturálnych fondov Európskej únie. Grantové schémy by sa mali chápať ako doplnok tejto pomoci s dôrazom na rozvoj kapacít na regionálnej a miestnej úrovni a na vytvorenie platformy, potrebnej na absorbovanie fondov prostredníctvom projektov a iniciatív, ktoré budú oprávňovať na získanie podpory zo štrukturálnych fondov.

2002/000-610.11 Konsolidovanie inštitucionálneho rámca a zvyšovanie administratívnych kapacít pre programovanie, implementáciu a monitorovanie štrukturálnych fondov - 2.5 mil. EUR


Cieľ: Posilnenie postavenia relevantných riadiacich autorít a rozvoj profesionálnych skúseností na centrálnej úrovni pre ľudí, ktorý riadia programy v rámci štrukturálnych fondov.

2002/000-610.13 Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja - 3.5 mil. EUR


Cieľ: Vytvorenie podmienok na regionálnej a miestnej úrovni pre implementáciu regionálneho operačného programu. Založenie a overenie administratívnych štruktúr a postupov potrebných pre implementáciu Regionálneho operačného programu pomocou podpory regionálnych a miestnych iniciatív.

FM 2003 (8,4 mil. EUR)


Širším cieľom projektov bola príprava na čerpanie rozvojových projektov zo štrukturálnych a Kohézneho fondu.

2003-004-995-03-08 Podpora na prípravu miestnych a regionálnych projektov grantovej schémy - 6,0 mil. EUR

Cieľ: Podpora schopnosti tvoriť rozvojové projekty v príprave na kohézny a štrukturálne fondy prostredníctvom zlepšenia technickej prípravy projektov. Zavedenie elektronického podávania žiadostí a informačného systému o projektoch, vybudovanie výpočtového monitorovacieho systému.

2003-004-995-03-15 Posilňovanie regionálnych a miestnych kapacít určených na riadenie a implementáciu štrukturálnych fondov - 2,4 mil. EUR

Cieľ: Zabezpečenie efektívneho riadenia a absorpčných kapacít na využitie štrukturálnych fondov poskytnutých Slovenskej republike na regionálnej a miestnej úrovni v oblasti ekonomickej a sociálnej súdržnosti.

Plnenie projektových cieľov

V roku 2005 bol implementovaný projekt ešte z FM 2001 SR0103.02 Podpora infraštruktúry pre rómske osady (8,3 mil. EUR), kde bol termín implementácie predĺžený do 30. 11. 2005. Konštrukčné práce boli k uvedenému dátumu ukončené, niektoré dokončovacie práce sa ešte uskutočňovali aj po tomto termíne. Výsledkom projektu bola vybudovaná základná infraštruktúra (vodovody s pitnou vodou, kanalizácie, opravy/výstavby ciest a verejného osvetlenia) v 29 obciach Východného Slovenska.
Projekt 2002/000-610.11 Konsolidovanie inštitucionálneho rámca a zvyšovanie administratívnych kapacít pre programovanie, implementáciu a monitorovanie štrukturálnych fondov bol realizovaný na 5 ministerstvách, Riadiacich orgánoch pre ŠF a KF – MVRR, MŽP, MDPT, MH, MP. Aktivity realizované počas projektu  prispeli k vypracovaniu metód, pravidiel a procedúr potrebných k programovaniu, implementácii a monitorovaniu ŠF a KF na Slovensku.

Projekt 2002/000-610.13 Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja umožnil vytvorenie podmienok na regionálnej a miestnej úrovni pre implementáciu ROP pre obce, nadácie, neziskové organizácie, organizácie štátnej správy a školy. Projekt bol ukončený, všetky ciele projektu boli splnené.

V projekte 2003-004-995-03-08 Podpora na prípravu miestnych a regionálnych projektov grantovej schémy bude implementácia prebiehať v roku 2006.

V projekte 2003-004-995-03-15 Posilňovanie regionálnych a miestnych kapacít určených na riadenie a implementáciu štruktúrálnych fondov bol na základe verejného obstarávania vybratý dodávateľ služieb – EUROFORMES , zmluva bola podpísaná 30. 11. 2005 a dĺžka trvania kontraktu je 11 mesiacov. Projekt bude realizovaný v roku 2006.
2.6.2 Ministerstvo hospodárstva SR, NADSME


Realizáciu projektov v rezorte Ministerstva hospodárstva SR, v celkovej výške 13,6 mil. EUR koordinuje sekcia podporných programov MH SR a implementuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

FM 2002 (7,0 mil. EUR)


Širším cieľom projektov je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského priemyslu na medzinárodných trhoch a zabezpečiť vytvorenie administratívnych kapacít na efektívne využívanie štrukturálnych fondov v oblasti cestovného ruchu.

2002/000.610-12 Grantová schéma priemyselného rozvoja –3,5 mil. EUR

Cieľ: Zvýšenie obsahu pridanej hodnoty slovenského priemyslu vylepšením ponuky výrobkov a spracovateľských technológií pomocou grantovej schémy, čo sa prejaví aj na zvýšení kapacity ústredných a regionálnych štruktúr riadenia budúcich štrukturálnych a kohéznych fondov EÚ.

2002/000.610-14 Grantová schéma rozvoja turistického ruchu – 3,5 mil. EUR

Cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu v Slovenskej republike a posilniť administratívne kapacity ústredných a regionálnych štruktúr na riadenie a implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

FM 2003 (6,6 mil. EUR)


Širším cieľom je podporovať stály rozvoj malých a stredne veľkých podnikov a zlepšovať ich konkurencieschopnosť na trhu EÚ prostredníctvom inovácií a posilnenie schopnosti úradov na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni zabezpečiť efektívne využitie štrukturálnych fondov v oblasti cestovného ruchu v Slovenskej republike.
2003-004-995-03-09 Podpora inovatívnym malým a stredne veľkým podnikom – 3,1 mil. EUR


Cieľ: Reštrukturalizácia výrobného odvetvia na Slovensku tak, aby smerovalo k hospodárstvu, ktoré bude založené na vedomostiach a k zvýšenej produktivite. Zvýšenie dostupnosti finančných zdrojov pre inovatívne spoločnosti prostredníctvom založenia dlhodobého investičného programu rizikového kapitálu, zvýšenie podielu pridanej hodnoty v podporovaných odvetviach a zvýšenie obratu a výkonnosti slovenských spoločností v roku 2006.
2003-004-995-03-10 Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu – 3,5 mil. EUR


Cieľ: Posilniť prevádzkové a riadiacie schopností Ministerstva hospodárstva SR v odvetví cestovného ruchu, vrátane postupného delegovania príslušných funkcií na komplementárne regionálne a miestne partnerské orgány s cieľom zabezpečiť efektívne využitie štrukturálnych fondov EÚ. Konečným cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti slovenského cestovného ruchu.

Plnenie projektových cieľov

V projekte 2002/000.610-12 Grantová schéma rozvoja priemyslu bolo úspešne implementovaných 126 projektov oproti predpokladu 80 až 100 projektov. Podiel vyplatených finančných prostriedkov na celkových kontrahovaných prostriedkov prevýšil viac ako 96 %. Všetky uvedené projekty boli zrealizované a ich efektívnosť bude možné posúdiť na báze účtovných výsledkov konečných príjemcov za rok 2006 a postupne v ďalších rokoch. Ostatné špecifické indikátory viazané na jednotlivé projekty sú priebežne monitorované. Indikátory pre rok 2005 boli splnené.

V projekte 2002/000.610-14 Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu bolo v priebehu roka 2005 v rámci grantovej schémy TDGS ukončených 108 projektov. Pridelené finančné prostriedky boli využité na zlepšenie celkovej infraštruktúry v cestovnom ruchu, výstavbu a obnovu ubytovacích zariadení, zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti poskytovaných služieb, propagáciu produktov CR ponúkaných súkromným i verejným sektorom. Predmetná grantová schéma taktiež slúži ako príprava na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

V rámci grantovej schémy 2003-004-995-03-09 Podpora inovatívnym malým a stredne veľkým podnikom sa predpokladalo podporiť cca 70 projektov. Celkove bolo schválených a nakontrahovaných 79 projektov. V súčasnosti prebieha implementácia projektov. Druhou časťou schémy je podpora rizikového kapitálu, ktorá je vo fáze ukončovania vykonávacích dokumentov a technických asistencií. Indikátory stanovené pre rok 2005 boli splnené.

V rámci projektu 2003-004-995-03-10 Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu bolo schválených 58 projektov, ktoré majú prispieť k rozvoju infraštruktúry v cestovnom ruchu a zároveň slúžiť a príprava na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. V súčasnosti prebieha implementácia schválených projektov.

2.7 Cezhraničná spolupráca

2.7.1 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Celková alokovaná výška finančných prostriedkov PHARE pre komponent cezhraničná splupráca (CBC) predstavuje 25,4 mil. EUR.

Programy koordinuje a za finančnú realizáciu zodpovedá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja. Konečnými prijímateľmi pomoci sú mestá, obce a združenia.

FM 2002 (12,0 mil. EUR)


Širším cieľom programu cezhraničnej spolupráce v rámci PHARE bolo podporovať spoluprácu v pohraničných regiónoch týchto krajín. Cezhraničná spolupráca sa považuje za prostriedok, ktorý stimuluje hospodárske aktivity v týchto regiónoch a napomáha im prekonávať špecifické vývojové problémy, ktoré vznikajú z ich periférnej situácie v národnom hospodárstve. Okrem toho program cezhraničnej spolupráce PHARE smeroval k podpore vytvárania a ďalšieho rozvoja sietí na oboch stranách hranice.

2002/000-603-01 a 2002/000-603-02 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskom pre rok 2002 (2,0 mil. EUR)

V programovacom období pre rok 2002 sa program zameriaval na cieľ ochrany životného prostredia (priorita 5 Spoločného programového dokumentu), ktorý bol implementovaný prostredníctvom spoločnej grantovej schémy. Výsledkom bolo vybudovanie a zlepšenie súčasných foriem dlhodobej spolupráce medzi inštitúciami zaoberajúcimi sa ochranou životného prostredia.

2002/000-603-01 - Príroda a životné prostredie – 1,8 mil. EUR

Cieľ: Starostlivosť o zachovanie prírodných zdrojov slovensko-maďarských prihraničných regiónov, zlepšenie prírodného potenciálu, ktoré môžu napomáhať vzniku priaznivejšieho životného priestoru ľudí v týchto regiónoch, vybudovanie a zlepšenie súčasných foriem dlhodobej spolupráce medzi inštitúciami zaoberajúcimi sa ochranou životného prostredia.

2002/000-603-02 Spoločný fond malých projektov – 0,2 mil. EUR


Cieľ: Spoločný fond malých projektov podporí rozvoj, osobitne v oblasti aktivít malého rozsahu s cezhraničným efektom podľa priorít a opatrení daných v Spoločnom programovom dokumente. Hlavnými cieľmi sú podpora ďalšieho rozvoja ekonomického potenciálu prihraničných regiónov posilňovaním existujúcich štruktúr a redukcia okrajového charakteru týchto oblastí, čo napomáha zlepšeniu kvality života a vytváraniu sietí spolupráce na oboch stranách hranice.

2002/000-635.01 až 2002/000-635.03 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Poľskom pre rok 2002 (4,0 mil. EUR)

Špecifické, ciele programu cezhraničnej spolupráce PHARE medzi Slovenskou republikou a Poľskom pre rok 2002 boli podporiť transformačný proces Slovenskej republiky a Poľskej republiky a napomôcť procesu Európskej integrácie; podporiť ďalší rozvoj ekonomického potenciálu pohraničných regiónov, prekonať problémy zaťažujúce pohraničné oblasti, vrátane znečistenia životného prostredia a znížiť periférny charakter týchto oblastí, čím sa zlepší kvalita života a vytvorí sa sieť spolupráce na oboch stranách hranice.

2002/000-635.01 Rekonštrukcia cesty III/520 19 Oravice - Zuberec – 1,8 mil. EUR


Cieľ: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu, a podpora miestneho hospodárstva na oboch stranách hranice. Prostredníctvom tohto projektu budú všetky existujúce zúžené cestné úseky odstránené a zlepšia sa bezpečnostné a prepravné podmienky.

2002/000-635.02 Rozvoj environmentálnej infraštruktúry okresov Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa – 1,8 mil. EUR


Cieľ: Podpora ekonomického rastu prostredníctvom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Zlepšenie kvality povrchovej a podzemnej vody riek Poprad a Dunajec. Budovanie infraštruktúry v oblasti životného prostredia výstavbou čističiek odpadových vôd a kanalizačného systému v hraničných regiónoch s Poľskom, menovite v okresoch Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa.

2002/000-635.03 Spoločný fond malých projektov – 0,4 mil. EUR


Cieľ: Dosiahnutie uspokojivej životnej úrovne a ekonomickej konkurencieschopnosti pre obyvateľov slovensko-poľských prihraničných regiónov využitím výhodnej lokality, prírodného a kultúrneho potenciálu. Podporovať projekty typu “ľudia ľuďom” so skutočným cezhraničným dosahom. Účelom je podporovať cezhraničnú spoluprácu hlavne v týchto oblastiach: miestna demokracia, hospodársky rozvoj, cestovný ruch, kultúrne výmeny, životné prostredie, zdravie a informovanosť a dorozumievanie.
2002/000-642.01 až 2002/000-642.03 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom pre rok 2002 (6,0 mil. EUR)

Bezprostredné ciele programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom pre rok 2002 boli zamerané na posilnenie regionálnej podnikateľskej podpornej infraštruktúry s cieľom zavedenia inovácií do malých a stredných podnikov a ďalší rozvoj dopravnej siete na slovensko-rakúskej hranici.

2002/000-642.01 Grantová schéma na inovačný a technologický rozvoj – 3,5 mil. EUR

Cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a posilnenie inovácie a ekonomického potenciálu vo vybraných regiónoch Podpora inovácie a technologický transfer prostredníctvom vytvorenia technologických inkubátorov

2002/000-642.02 - III/0238 Moravský Svätý Ján - most cez rieku Morava – 1,9 mil. EUR
Cieľ: Zlepšenie podmienok pre ekonomický rast a zvýšenie dostupnosti tohto hraničného regiónu. Výstavba mostu cez rieku Morava v Moravskom Svätom Jáne vylepší cestnú infraštruktúru v hraničnej zóne a posilní hospodársky rozvoj v tomto hraničnom regióne.

2002/000-642.03 – Spoločný fond malých projektov – 0,6 mil. EUR

Cieľ: Podpora krokov a opatrení miestneho a regionálneho sociálno-ekonomického rozvoja, predovšetkým opatrení na podporu rozvoja cestovného ruchu; podporu vzdelávacích aktivít pre inštitúcie a jednotlivcov podieľajúcich sa na miestnom/regionálnom rozvoji, miestnej samospráve a v organizáciách verejného záujmu, vrátane zdravotníctva.

FM 2003 (13,4 mil. EUR)

2003/004-995-03-12 Iniciatíva pre vonkajšiu hranicu – 1,4 mil. EUR

Cieľ: Podpora spoločenských a hospodárskych aktivít cezhraničného charakteru na vonkajšej hranici EÚ s Ukrajinou, t. j. rozvíjanie dobrých susedských cezhraničných vzťahov a príprava na nadchádzajúce programy na vonkajšej hranici EÚ. Podpora založenia fondu malých projektov na financovanie akcií typu ľudia ľuďom a infraštruktúrnych projektov malého rozsahu (okrem iného doprava a životné prostredie) so skutočným cezhraničným dosahom.

2003/004-616 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskom pre rok 2003 (2,0 mil. EUR)
Program bol navrhnutý na základe bilaterálnych rokovaní medzi Maďarskom a Slovenskom a na základe konzultácie s Európskou komisiou. Spoločná komisia pre spoluprácu pripravila a odsúhlasila Spoločný programový dokument na obdobie rokov 2000-2006. Grantová schéma, vybraná na podporu v rámci programu maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce PHARE pre rok 2003, je v súlade s obsahom Spoločného programového dokumentu.

2003/004-616-01 Rozvoj a podpora podnikateľských sídiel a infraštruktúry, inovačných aktivít a ľudských zdrojov v prihraničných oblastiach – 1,8 mil. EUR
Cieľ: Posilnenie maďarsko-slovenskej hospodárskej spolupráce prostredníctvom podporovania organizácií, ktoré poskytujú podnikateľské služby v hraničnom regióne. Vybudovanie primeraného prostredia na podporu MSP ako aj vyšších vzdelávacích inštitúcií a výskumných centier. Budovanie siete a šírenie informácií medzi vývojovými inštitúciami a inovačnými, resp. technologickými centrami regiónu, ktorá pomáha zlepšiť stupeň podnikateľských služieb ako aj infraštruktúru pre malé a stredné podnikanie na oboch stranách hranice. Taktiež uľahčí využívanie potenciálov cezhraničnej spolupráce a zlepší hospodársky stav regiónu.

2003/004-616-02 Spoločný fond malých projektov – 0,2 mil. EUR
Cieľ: Podpora rozvoja podľa priorít a opatrení daných v Spoločnom programovom dokumente. Podporovanie aktivít malého rozsahu s cezhraničným efektom (posilnenie spolupráce v oblasti “ľudia ľuďom”).
2003/005.665 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Poľskom pre rok 2003 (4,0 mil. EUR)
Hlavným cieľom projektu je posilnenie infraštruktúry podporujúcej regionálne podnikanie na oboch stranách hranice. Implementácia projektu tiež prispeje k zlepšeniu atraktívnosti poľsko-slovenského hraničného územia pre potenciálnych zahraničných a domácich investorov. Projekt podporí investičné aktivity, ktoré sú priamo spojené s rozvojom podnikania na dotknutom území. Bude spolufinancovať, okrem iného, miestne infraštruktúrne projekty v oblasti životného prostredia, dopravy, hospodárskeho rozvoja a cestovného ruchu.

2003/005-665.01 Grantová schéma na rozvoj infraštruktúry súvisiacej s podnikaním – 3,6 mil. EUR
Cieľ: Posilnenie infraštruktúry podporujúcej regionálne podnikanie na oboch stranách hranice. Zlepšenie atraktívnosti poľsko-slovenského hraničného územia pre potenciálnych zahraničných a domácich investorov. Podpora investičných aktivít, ktoré sú priamo spojené s rozvojom podnikania na dotknutom území. Spolufinancovanie, okrem iného, miestne infraštruktúrne projekty v oblasti životného prostredia, dopravy, hospodárskeho rozvoja a cestovného ruchu.

2003/005-665.02 Spoločný fond malých projektov – 0,4 mil. EUR
Cieľ: Podpora vývoja ekonomického potenciálu na prihraničnom regióne. Podpora projektov typu “ľudia ľuďom” so skutočným cezhraničným dosahom. Realizácia menších aktivít, ktoré môžu vytvárať bázu pre väčšie cezhraničné projekty spolupráce v nasledujúcich oblastiach: miestna demokracia, hospodársky rozvoj, cestovný ruch, kultúrne výmeny, životné prostredie, zdravie a informovanosť a dorozumievanie.
2003/005-704 Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom pre rok2003 (6,0 mil. EUR)

Hlavným cieľom slovensko-rakúskeho programu cezhraničnej spolupráce v rámci PHARE je podporovať spoluprácu v pohraničných regiónoch týchto dvoch krajín, ktorá stimuluje hospodársku činnosť v týchto regiónoch a napomáha im prekonávať špecifické vývojové problémy, ktoré vznikajú z ich okrajového postavenia. Okrem toho Program cezhraničnej spolupráce PHARE si kladie za cieľ podporovať vytváranie a ďalší rozvoj sietí spolupráce na slovenskej strane pohraničného regiónu. 

2003/005-704.01 Grantová schéma na ochranu životného prostredia a ochranu prírody.– 3,4 mil. EUR
Cieľ: Zlepšenie prírodných podmienok a podmienok ochrany životného prostredia, riadenie vodných zdrojov. Príprava spoločných plánov a uskutočnenie zosúladených akcií, aby sa zlepšili súčasné prírodné podmienky a predchádzalo sa potenciálnemu ničeniu životného prostredia. Podporovanie investícií do ochrany prírody, najmä miestnych iniciatív s autentickým cezhraničným dosahom.
2003/005-704.02 Grantová schéma na rozvoj cestovného ruchu – 2,0 mil. EUR
Cieľ: Posilnenie potenciálu na rozvoj cestovného ruchu s pozitívnym dosahom na miestne hospodárstvo. Sústreďovanie sa na podporu aktivít miestnych a regionálnych združení cestovného ruchu a partnerských organizácií verejného sektora a miestny, regionálny a medziregionálny strategický sektor a/alebo rozvojové plány pre výrobky, prieskum trhu, účasť na trhoch cestovného ruchu, príprava informačných letákov, brožúr pre podporu trhu, informačných kampaní.

2003/005-704.03 Spoločný fond malých projektov.- 0,6 mil. EUR
Cieľ: Podpora vývoja ekonomického potenciálu na prihraničnom regióne. Podpora projektov typu “ľudia ľuďom” so skutočným cezhraničným dosahom. Realizácia menších aktivít, ktoré môžu vytvárať bázu pre väčšie cezhraničné projekty spolupráce v nasledujúcich oblastiach: miestna demokracia, hospodársky rozvoj, cestovný ruch, kultúrne výmeny, životné prostredie, zdravie a informovanosť a dorozumievanie.

Plnenie projektových cieľov

Projekt 2002/000-603-01 - Príroda a životné prostredie - grantová schéma je ukončený. Zrealizovali sa 4 investičné projekty (3 ČOV a kanalizačná sieť) a 6 neinvestičných projektov.

Projekt 2002/000-603-02 Spoločný fond malých projektov. Implementácia 4 podprojektov bola dokončená. Výstupom boli rôzne databázy pre podnikateľov, informačné kampane, školenia a podobne.
Projekt 2002/000-635.01 Rekonštrukcia cesty III/520 19 Oravice - Zuberec ktorého realizácia zjednoduší dopravu cez hraničný priechod rekonštrukciou 5,7 km cestnej komunikácie Oravice-Zuberec bol ukončený.

Projekt 2002/000-635.02 Rozvoj environmentálnej infraštruktúry okresov Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, výstavba kanalizačného systému a ČOV v 7 obciach, ktoré sú súčasťou „Euroregiónu Tatry“ bol ukončený.

V projekte 2002/000-635.03 Spoločný fond malých projektov sa v rámci výzvy na predkladanie projektových návrhov v cezhraničnej spolupráci Slovensko – Poľsko spojili výzvy FM 2002 a FM 2003. 35 podprojektov bolo podporených a ich implementácia bola v priebehu. Projekt bol do konca roka 2005 ukončený.

Projekt 2002/000-642.01 Grantová schéma na inovačný a technologický rozvoj realizovalo Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom NADSME. Boli zariadené dva technologické inkubátory s priemernou rozlohou 3200 m2, sú v prevádzke a pripravené na umiestnenie začínajúcich inovatívnych malých a stredných podnikateľov. Uskutočnila sa informačná a propagačná kampaň, špecializované semináre a tréningy kandidátov, bol ukončený výber 37 potenciálnych podnikateľov do inkubátorov, boli vyškolení zamestnanci technologickéých inkubátorov. Bola tiež iniciovaná spolupráca slovenských a rakúskych partnerov a začatá marketingová kampaň na vyhľadávanie investičných projektov na financovanie z rizikového kapitálu.
Projekt 2002/000-642.02 III/0238 Moravský Svätý Ján - most cez rieku Morava ktorý vylepší cestnú infraštruktúru a posilní hospodársky rozvoj v regióne výstavbou mosta s celkovou dĺžkou 195 m bol ukončený.
V projekte 2002/000-642.03 Spoločný fond malých projektov bolo nakontrahovaných 19 podprojektov, ktoré boli v roku 2005 v štádiu realizácie. Všetky  projekty boli k 31. 12. 2005 ukončené.

Projekty z finančných memoránd CBC 2003 boli v roku 2005 v rámci jednotlivých programov medzi Slovenskou republikou a prihraničnými štátmi nakontrahované na viac ako 95 % (v programe CBC SR/Maďarsko bola nakontrahovaná takmer celá alokovaná čiastka). Všetky projekty sú v štádiu implementácie s výnimkou projektu 2003/005-665.02 Spoločný fond malých projektov SR/PL, ktorý bol ukončený. v rámci projektu boli spracované viaceré katalógy, databázy a štúdie a uskutočnilo sa mnoho individuálnych akcií.
Takisto projekt 2003/004-995-03-12 Iniciatíva pre vonkajšiu hranicu je v štádiu implementácie. Je predpoklad splnenia stanovených cieľov.
2. 8 EDIS

Samostatným projektom Ministerstva financií SR bol projekt na prípravu Slovenskej republiky na Rozšírenú decentralizáciu v spravovaní predvstupových prostriedkov – EDIS.

Širším cieľom projektu bolo poskytnutie technickej pomoci na vývoj primeranej administratívnej kapacity v rámci Národného fondu, implementačných agentúr a ostatných orgánov zúčastnených na riadení predvstupových prostriedkov s cieľom splniť požiadavky EDIS. Za implementáciu programu bola zodpovedná IA – CFCU.

FM 2002 (0,7 mil. EUR)

2002/000-585 Horizontálny program na prípravu kandidátskych krajín na Rozšírenú decentralizáciu (EDIS) v spravovaní predvstupových prostriedkov na Slovensku - 0,7 mil. EUR


Cieľ: Príprava Slovenskej republiky na Rozšírenú decentralizáciu (EDIS) v spravovaní predvstupových prostriedkov na Slovensku, na uplatňovanie EDIS-u, vrátane zhodnotenia nedostatkov, prípravy EDIS-u, zhodnotenia súladu a podanie žiadosti Európskej komisii na vydanie rozhodnutia týkajúceho sa EDIS pre každú implementačnú agentúru.

Plnenie projektových cieľov:
Monitorovanie dodržiavania kritérií EDIS a plnenie opatrení vyplývajúcich z rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje riadiaci výbor pre EDIS. 

V roku 2005 sa uskutočnil následný audit na rozhodnutie Európskej komisie o udelení akreditácie EDIS, ktorý sa realizoval v dvoch fázach. Prvá fáza, ktorá bola zameraná na fungovanie akreditovaného systému ako celku, sa uskutočnila v termíne od 11. – 15. 7. 2005 a bola realizovaná audítormi Európskej komisie. Druhá fáza s cieľom preveriť odstránenie zistení identifikovaných v rozhodnutí Európskej komisie z 19. 10. 2004 o udelení akreditácie EDIS, sa uskutočnila od 8. – 16. 8. 2005 a bola realizovaná nezávislou inštitúciou Lubbock Fine nakontrahovanou Európskou komisiou. Následný audit zahŕňal všetky akreditované subjekty v systéme PHARE/ Prechodný fond. 

Dňa 14. 11. 2005 bol na Národný fond zaslaný návrh správy z uvedeného auditu, ktorý bol následne pripomienkovaný všetkými auditovanými subjektmi. Pripomienky boli zaslané Európskej komisii 28. 11. 2005. Návrh správy neobsahoval žiadne závažné zistenia, ktoré by bránili v uplatňovaní EDIS v Slovenskej republike.
Záverečná správa z následného auditu na EDIS PHARE bola doručená Splnomocnencovi pre Národný fond dňa 14. 2. 2006  následne bola zaslaná všetkým relevantným subjektom. V nadväznosti na definované nedostatky boli prijaté nápravné oprávnenia k nálezom s jedno, dvoj a trojmesačným termínom na odstránenie a zaslané na EK. Monitorovanie odstraňovania zistení bude naďalej zabezpečovať riadiaci výbor pre EDIS.
3. TWINNINGové PROJEKTY

Jedným z nástrojov realizácie projektov zameraných na budovania inštitúcií je twinning. Jeho cieľom je vybudovanie modernej administratívy a zefektívnenie celej verejnej správy ako podmienky ďalšieho hospodárskeho rozvoja. Účelom twinningu je zabezpečenie efektívneho uplatňovania, resp. vynútenia acquis communautaire na takom stupni ako je to v jednotlivých členských štátoch EÚ. Z tohto aspektu bolo budovanie inštitúcií dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou integračného procesu.

V súčasnosti sa twinning zameriava na dobudovanie, posilnenie novovytvorených inštitúcii a to v súlade so „Súhrnným plánovacím dokumentom pre prechodné obdobie 2004-2006“. 

Do roku 2005 sa predkladala na rokovanie vlády SR na  základe uznesenia vlády SR č. 985/2002 samostatná správa hodnotiaca implementáciu twinning a twinning light projektov. Twinning a twinning light projekty ako súčasť a nástroj PHARE boli každoročne duplicitne hodnotené správe o realizácii programu PHARE a prechodného fondu v SR za príslušný rok a ktorú OKPF každoročne predkladá na rokovanie vlády SR. Na základe toho bolo uznesenie vlády SR č. 985/2002 zrušené uznesením vlády SR č. 510/2005.

V nadväznosti na poslednú samostatnú twinningovú správu sú predmetom hodnotenia predkladanej správy twinningové projekty, ktoré boli ukončené, realizovali sa alebo sa pripravovali na realizáciu v sledovanom období a to od mája 2005 do decembra 2005.

Stručný prehľad hodnotených twinningových projektov:

· FM 2002 – Celkovo bolo realizovaných 11 projektov z toho 5 projektov bolo ukončených v sledovanom období. Podiel všetkých realizovaných twinningových projektov na alokácii za FM 2002 je 15%.

· FM 2003 – Celkovo sa bude realizovať 5 projektov z toho 4 projekty sa realizujú a jeden projekt je v procese prípravy na realizáciu. Podiel všetkých realizovaných twinningových projektov na alokácii za FM 2003 je 9%.

· TF 2004 – Celkovo sa bude realizovať 5 projektov z toho 2 projekty boli v sledovanom období ukončené a 3 projekty sa realizujú. Podiel všetkých realizovaných twinningových projektov na alokácii za TF 2004 je 31%.

· TF 2005 – Celkovo sa budú realizovať 4 projekty. Všetky projekty boli v sledovanom období v procese prípravy na realizáciu.
Celkovo možno hodnotiť realizované projekty ako úspešné. Ciele stanovené v kontraktoch boli vo väčšine prípadov dosiahnuté v požadovanom rozsahu a aktivity sa realizovali v stanovenom časom harmonograme a s požadovanými výsledkami. Samostatné hodnotenia všetkých twinningových projektov v sledovanom období sú uvedené v prílohe 2.

3.1 TWINNING

3.1.1 Tabuľkový prehľad hodnotených twinningových projektov podľa jednotlivých finančných programov

3.1.1.1 Twinningové projekty FM 2002

V rámci FM 2002 bolo v sledovanom období ukončených 6 projektov čím boli ukončené všetky projekty realizované v rámci FM 2002.

	číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	alokovaný

rozpočet v EURO
	stav projektu

	SK02/EN/01
	Implementácia a presadzovanie Smernice o uvoľňovaní nebezpečných chemických látok do vodného prostredia
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Taliansko
	1 165 000
	Ukončený

	SK02/EN/02
	Implementácia Smernice Integrovanej prevencie a kontroly znečistenia (IPKZ)
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Grécko
	830 000
	Ukončený

	SK02/EN/03
	Implementácia a presadzovanie Smernice o ochrane voľne žijúcej fauny a flóry a Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Nemecko
	900 000
	Ukončený

	SK02/OT/01
	Podpora Úradu pre štátnu službu
	Úrad pre štátnu službu
	Dánsko, Fínsko
	1.500.000
	Ukončený

	SK02/SPP/01
	Konsolidácia inštitucionálneho rámca a zlepšenie administratívnych kapacít pre programovanie, implementáciu a monitoring štrukturálnych fondov
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
	Nemecko
	1.800.000
	Ukončený

	SK02/ST/02
	Posilnenie regionálnej štatistiky
	Štatistický úrad SR
	Fínsko
	300 000
	Ukončený


3.1.1.2 Twinningové projekty FM 2003

V rámci FM 2003 boli ukončené 2 projekty a 3 projekty sa realizujú.

	číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	alokovaný

rozpočet v EURO
	stav projektu

	SK03/EN/01
	Posilnenie inštitucionálnych kapacít v sektore životné prostredie
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Rakúsko
	420.000
	Projekt sa realizuje

	SK03/EN/02
	Systém monitorovania biologickej bezpečnosti (GMO)
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Rakúsko
	300.000
	Ukončený

	SK03/OT/01
	Podpora reformy verejnej správy v SR
	Ministerstvo vnútra SR
	Francúzsko
	1.100.000
	Projekt sa realizuje

	SK03/SO/01
	Posilnenie dohľadu a kontroly nad prenosnými chorobami v SR
	Ministerstvo zdravotníctva SR
	Holandsko
	1.550.000
	Projekt sa realizuje

	SK03/SO/02
	Implementácia a podpora iniciatívy Equal v SR
	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
	Veľká Británia
	300.000
	Ukončený


3.1.1.3 Twinningové projekty TF 2004

V rámci TF 2004 sa začala realizácia štyroch projektov a jeden projekt je v procese prípravy na realizáciu (príprava kontraktu)

	číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	alokovaný

rozpočet v EURO
	stav projektu

	SK04/IB/FI/01
	Systémové zmeny v daňovej kontrole
	Ministerstvo financií SR
	Dánsko
	930 000
	V procese realizácie

	SK04/IB/FI/02
	Dokončenie permanentného vzdelávacieho systému pre vnútorných audítorov
	Ministerstvo financií SR
	Veľká Británia,

Švédsko
	670 000
	V procese prípravy na realizáciu

	SK04/IB/SO/01
	Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti rodového mainstreamingu
	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
	Francúzsko, Nemecko
	500 000
	V procese realizácie

	SK04/IB/JH/01
	Podpora realizácie Národného programu boja proti drogám na roky 2004 – 2008


	Úrad vlády SR
	Nemecko, Česká republika
	1 500 000
	V procese realizácie

	SK04/IB/AG/01
	Posilňovanie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín
	Ministerstvo pôdohospodárstva SR
	Veľká Británia
	500 000
	V procese realizácie


3.1.1.4 Twinningové projekty TF 2005

V rámci TF 2005 sa začala príprava kontraktov všetkých projektov. Na projekt SK05/IB/SO/02 bolo opakované výberové konanie na twinningového partnera, nakoľko v prvom kole sa na realizáciu projektu neprihlásila žiadna partnerská krajina z členských štátov EÚ. Začiatok implementácie tohto projektu bude omeškaný o približne 6 mesiacov v porovnaní s ostatnými projektmi TF 2005.

	číslo projektu
	názov projektu
	rezort
	partnerská krajina
	alokovaný

rozpočet v EURO
	stav projektu

	SK05/IB/JH/01
	Dokončenie Schengenského akčného plánu a zavedenie Integrovaného modelu bezpečnosti hraníc
	Ministerstvo vnútra SR
	Francúzsko/ Rakúsko
	600 000
	V procese prípravy na realizáciu

	SK05/IB/SO/02
	Zvyšovanie bezpečnosti, kvality a dostupnosti orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu
	Ministerstvo zdravotníctva SR
	Taliansko
	500 000
	V procese prípravy na realizáciu

	SK05/IB/EY/01
	Prípravy na otvorenie trhu s elektrinou a plynom pre domácnosti
	Ministerstvo hospodárstva SR
	Nemecko
	650 000
	V procese prípravy na realizáciu

	SK05/IB/EN/01
	Stanovenie hodnôt environmentálnych noriem kvality pre vodu a posilnenie krajských a obvodných úradov životného prostredia pri implementácii kontroly a monitoringu vôd
	Ministerstvo životného prostredia SR
	Taliansko
	1 100 000
	V procese prípravy na realizáciu


3.1.2 Stav čerpania finančných prostriedkov v twinningových projektoch

Twinningové projekty FM 2002

	číslo projektu
	názov projektu
	kontrahovaný rozpočet

 v EURO
	uskutočnené úhrady celkom

	SK02/IB/OT/01
	Podpora Úradu pre štátnu službu
	1 500 000
	1 378 401,79

	SK02/IB/EN/01
	Implementácia a presadzovanie Smernice o uvoľňovaní nebezpečných chemických látok do vodného prostredia
	1 164 996,55
	1 126 658,81

	SK02/IB/ST/02
	Posilnenie regionálnej štatistiky
	299 468,00
	274 954,03

	SK02/IB/SPP/01
	Konsolidácia inštitucionálneho rámca a zlepšenie administratívnych kapacít pre programovanie, implementáciu a monitoring štrukturálnych fondov
	1 793 857,04
	1 745 227,12

	SK02/IB/EN/02
	Implementácia Smernice Integrovanej prevencie a kontroly znečistenia (IPKZ)
	829 816,20
	795 702,45

	SK02/IB/EN/03
	Implementácia a presadzovanie Smernice o ochrane voľne žijúcej fauny a flóry a Smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov
	900 000,00
	831 330,27


(zdroj CFCU)

Twinningové projekty FM 2003
	číslo projektu
	názov projektu
	kontrahovaný rozpočet

 v EURO
	uskutočnené úhrady celkom

	SK03/IB/EN/01


	Posilnenie inštitucionálnych kapacít  

v sektore životné prostredie
	420 000,00
	318 980,62

	SK03/IB/EN/02
	Systém monitorovania biologickej bezpečnosti (GMO)
	299 902,00
	205 937,46

	SK03/IB/OT/01
	Podpora reformy verejnej správy v SR
	630 780,50
	447 202,35

	SK03/IB/SO/01
	Posilnenie dohľadu a kontroly nad prenosnými chorobami v SR
	509 968,22
	219 470,84

	SK03/IB/SO/02
	Implementácia a podpora iniciatívy Equal v SR
	299 553,97
	210 046,65


(zdroj CFCU)

Twinningové projekty TF 2004
	číslo projektu
	názov projektu
	kontrahovaný rozpočet

 v  EUR
	uskutočnené úhrady celkom

	SK04/IB/FI/01


	Systémové zmeny v daňovej kontrole
	930 000,00
	314 068,00

	SK04/IB/FI/02
	Dokončenie permanentného vzdelávacieho systému pre vnútorných audítorov
	670 000,00
	0,00

	SK04/IB/SO/01
	Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti rodového mainstreamingu
	499 994,98
	304 512,00

	SK04/IB/JH/01
	Podpora realizácie Národného programu boja proti drogám na roky 2004 – 2008


	800 00,00
	348 624,54

	SK04/IB/AG/01
	Posilňovanie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín
	569 648,50
	354 288,70*


(zdroj CFCU)

* vyplatená suma realizovaná po termíne prípravy materiálu
4. MONITOROVANIE A HODNOTENIE programov PHARE a Prechodného fondu

Monitorovanie

Od roku 2000 sa v Slovenskej republike realizuje decentralizovaný monitorovací systém. Spoločný monitorovací výbor (Joint Monitoring Committee - JMC) zodpovedá za sledovanie vecného a finančného pokroku prebiehajúcich projektov z pohľadu cieľov stanovených v programových dokumentoch. Na základe monitorovania realizácie jednotlivých programov JMC navrhuje a prijíma opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie programových cieľov a pre zvýšenie efektivity predvstupovej pomoci a to vrátane technického a finančného riadenia programov a realokácie finančných prostriedkov v rámci projektov. JMC zároveň sleduje možné problémy týkajúce sa implementačných štruktúr a mechanizmov a v prípade potreby formuluje návrhy na ich odstránenie.

Za koordináciu monitorovania programu PHARE a Prechodného fondu zodpovedá národný koordinátor zahraničnej pomoci, ktorý je členom vlády SR. Pripravuje podklady a zvoláva zasadnutia monitorovacích výborov a podvýborov.

Členmi JMC sú národný koordinátor zahraničnej pomoci (NAC), splnomocnenec pre Národný fond (NAO) a zástupca Európskej komisie. Podľa okruhu prerokovávaných otázok je v prípade potreby možné prizvať ad hoc členov, ktorí poskytnú výboru požadované informácie (splnomocnenci pre program, priebežní hodnotitelia programov a pod.).

JMC zasadol 3. mája a 13. Decembra 2005, aby zhodnotil aktuálny stav realizácie projektov PHARE a Prechodného fondu. JMC vyjadril nespokojnosť s oneskoreným uzatváraním zmlúv (kontrahovaním) projektov PHARE FM 2003. Viaceré projekty čelia časovým oneskoreniam v implementácii, čo negatívne vplýva na efektívne dosahovanie ich cieľov.
Pre program PHARE boli zriadené sektorové monitorovacie podvýbory (Sectoral Monitoring Sub-committees – SMSC), ktorých úlohou je poskytovať JMC detailné a pravidelné informácie o realizácii jednotlivých projektov.

Členmi SMSC sú národný koordinátor zahraničnej pomoci (NAC), splnomocnenec pre Národný fond (NAO), príslušní splnomocnenci pre program (PAO) a riadiaci programoví pracovníci (SPO).

SMSC PHARE a Prechodného fondu sa uskutočnili v jarnom a jesennom termíne v tomto zložení:






        jarné zasadnutie
   jesenné zasadnutie

Spravodlivosť a vnútro 


16. 06. 2005


27.10.2005

Hospodárska a sociálna súdržnosť
21. 06. 2005


03.11.2005

Rozvoj vnútorného trhu


28. 06. 2005


04.11.2005

Realizácia projektov PHARE a Prechodného fondu sa popri zasadnutí JMC a SMSC sleduje aj prostredníctvom mesačných monitorovacích stretnutí, resp. zasadnutí riadiacich výborov, ktoré organizačne zabezpečujú prijímatelia pomoci. Bližšie informácie spolu so zápismi z JMC a SMSC sú verejne prístupné na internetovej stránke http://www.vlada.gov.sk/phare/monitor_programov.html.
Hodnotenie

Priebežné hodnotenie posudzuje projekty PHARE na základe ich vecnosti (relevantnosti), účinnosti (efektívnosti), hospodárnosti, dosahu a udržateľnosti. Celkové hodnotenie projektov bolo uspokojivé. Závery priebežného hodnotenia konštatujú, že pomoc PHARE aktívne prispela k príprave na vstup a fungovanie Slovenska v Európskej únie. Napriek viacerým veľmi úspešným projektom sa však niektoré príležitosti ponúknuté slovenskej administratíve prostredníctvom pomoci PHARE nepodarilo plne využiť. Množstvo projektov sa realizovalo v časovom strese okrem iného aj v dôsledku zrýchleného prístupového procesu v ostatných rokoch poskytujúc zúžený priestor udržateľne absorbovať dosiahnuté výsledky. Bližšie informácie o hodnotení projektov spolu s hodnotiacimi správami sú prístupné na internetovej stránke http://www.vlada.gov.sk/phare/hodnotenie.html.

5. Programovanie Prechodného fondu (Transition Facility) 2005 a 2006
Prechodný fond predstavuje poslednú príležitosť pre nové členské krajiny získať asistenciu a finančnú pomoc v rámci komponentu budovania inštitúcií.

Európska Komisia vyčlenila pre Slovenskú republiku v rámci Prechodného fondu nasledovné alokácie pre jednotlivé roky: 2004 – 14,2 mil. EUR, 2005 – 10 mil. EUR a 2006 – 5,1 mil. EUR. Celková alokácia pre Slovenskú republiku za roky 2004 až 2006 by mala predstavovať 29,3 mil. EUR.

Prechodný fond bol vytvorený na obdobie rokov 2004 – 2006 na financovanie aktivít v oblasti budovania inštitúcií v nových členských štátoch. Cieľom Prechodného fondu je pokračovanie v podpore nových členských štátov v ich úsilí posilňovania administratívnych kapacít na implementáciu a presadzovanie legislatívy spoločenstva ako rozšírenie podpory poskytnutej cez PHARE. Európska komisia vypracovala nasledovný zoznam oblastí, ktoré môžu byť podporené z Prechodného fondu:

· spravodlivosť a vnútorné veci (posilňovanie právneho systému, kontrola vonkajších hraníc, boj proti korupcii);

· finančná kontrola;

· ochrana finančných záujmov Spoločenstiev a boj proti podvodom;

· vnútorný trh vrátane colnej únie a daní;

· životné prostredie;

· veterinárna kontrola a posilnenie administratívnych kapacít na kontrolu potravín;

· dobudovanie administratívnych a kontrolných štruktúr pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka vrátane Integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS);

· jadrová bezpečnosť (posilnenie efektivity a kompetencií pre úrady zaoberajúce sa jadrovou bezpečnosťou);

· štatistika;

· podpora reformy verejnej správy.

Prechodný fond 2005

Útvar národného koordinátora zahraničnej pomoci vyhlásil ešte v roku 2004 cyklus programovania Prechodného fondu na rok 2005 

Projektové návrhy boli po predchádzajúcom prerokovaní s EK a po prepracovaní a doplnení v súlade s predchádzajúcimi pripomienkami EK zaslané do Bruselu koncom januára 2005. 

Na základe záverov, ktoré vyplynuli z pracovných stretnutí ako aj dodatočných pripomienok, ktoré boli predkladateľom zaslané, útvar národného koordinátora zahraničnej pomoci predložil EK 16. mája 2005 finálne a definitívne verzie projektových návrhov (Project Fiche) v celkovej výške 10 mil. EUR. Následne boli tieto projektové návrhy schválené 10. 6. 2005 členmi riadiaceho výboru PHARE v Bruseli a 15. 6. 2005 na zasadnutí vlády SR uznesením č. 462, čím Slovenská republika naplnila národnú alokáciu na rok 2005 v plnej výške 10 mil. EUR.

Projekty národného programu pre Prechodný fond 2005 (v EURO)
	
	Budovanie inštitúcií  (BI)
	Investície (I)
	Prechodný fond

spolu BI+I
	Spolufinancovanie
	Celkom

	Cieľ: 1

Poľnohospodárstvo
	
	
	
	
	

	2005/017-464.01.01 – Posilnenie správnej spôsobilosti PPA v oblasti organizácie trhu
	350 000
	
	350 000
	0
	350 000

	2005/017-464.01.02 – Posilnenie riadiacej kapacity Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v oblasti ekologického poľnohospodárstva
	190 000
	
	190 000
	0
	190 000

	2005/017-464.01.03 – Skvalitnenie Poľnohospodárskej platobnej agentúry a zavedenie jednotného platobného postupu podľa reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)
	500 000
	
	500 000
	0
	500 000

	2005/017-464.01.04 – Posilnenie vnútroštátneho kontrolného systému pre lesný reprodukčný materiál 
	120.000
	60.000
	180 000
	25.000
	205 000

	Cieľ 2:

Vnútorný trh
	
	
	
	
	

	2005/017-464.02.01 – Posilnenie správnej spôsobilosti v súvislosti s nástrojmi merania
	450 000
	
	450 000
	0
	450 000

	2005/.02.02 – Vymožiteľnosť  práv  duševného vlastníctva v Slovenskej republike
	400 000
	
	400 000
	0
	400 000

	2005/017-464.02.03 – Skvalitnenie koordinácie medzi Colnou správou SR a slovenskými orgánmi pre trhový dohľad v oblasti ochrany spotrebiteľa
	250 000
	
	250 000
	0
	250 000

	Cieľ 3:

Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
	
	
	
	
	

	2005/017-464.03.01 – Ukončenie zavádzania schengenského akčného plánu a zriadenie integrovaného modelu bezpečnosti hraníc
	600 000
	
	600 000
	0
	600 000

	2005/017-464.03.02 – Podpora pri ukončení zriadenia Justičnej akadémie Slovenska 
	400 000
	60 000
	460 000
	20.000
	480 000

	2005/017-464.03.03 – Priebežná podpora boja proti korupcii v Slovenskej republike
	700 000
	
	700 000
	0
	700 000

	 2005/017-464.03.04 – Posilnenie spôsobilosti pre boj proti korupcii v policajnom zbore
	680 000
	
	680 000
	0
	680 000

	Cieľ 4:

Zdravotníctvo
	
	
	
	
	

	2005/017-464.04.01 – Posilnenie administratívnej kapacity Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v súvislosti s používaním liekov  v humánnej medicíne 
	150 000
	
	150 000
	0
	150 000

	2005/017-464.04.02 - Zlepšenie bezpečnosti, kvality a dostupnosti orgánov, tkanív a buniek pre transplantáciu
	850 000
	
	850 000
	0
	850 000

	2005/017-464.04.03 – Zlepšenie monitorovania drog a drogovej závislosti na národnej úrovni
	120 000
	280 000
	400 000
	100.000
	500 000

	Cieľ 5:

Sociálne služby
	
	
	
	
	

	2005/017-464.05.01 - Vytvorenie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia  (terciárne ukazovatele)
	250 000
	
	250 000
	0
	250 000

	2005/017-464.05.02 - Zlepšenie organizácie pracovného času v sektore zdravotníctva
	200 000
	
	200 000
	0
	200 000

	Cieľ 6:

Životné prostredie
	
	
	
	
	

	2005/017-464.06.01 - Zostavenie environmentálnych noriem kvality vody  a posilnenie regionálnych a okresných úradov životného prostredia pri vykonávaní kontroly a monitorovania vody
	1 600 000
	
	1 600 000
	416.400
	2 016 400

	Cieľ 7:

Energia a jadrová bezpečnosť
	
	
	
	
	

	t 2005/017-464.07.01 - Prípravy na otvorenie trhu s elektrinou a plynom pre domácnosti     
	650 000
	
	650 000
	0
	650 000

	2005/017-464.07.02 - Vývoj informačného a vyhľadávacieho systému pre rádioaktívny odpad a použité palivo na Slovensku
	500 000
	
	500 000
	142.000
	642 000

	Cieľ 8:

Administratívne kapacity  
	
	
	
	
	

	2005/017-464.08.01 – Nealokovaná čiastka určená na budovanie inštitúcií 
	640 000
	
	640 000
	0
	640 000

	SPOLU
	9 600 000
	400 000
	10 000 000
	703.400
	10 703 400


Prechodný fond 2006

Útvar národného koordinátora zahraničnej pomoci vyhlásil 2. 9. 2005 výzvu na predkladanie prvých verzií projektových návrhov (Project Fiche) v rámci programovania Prechodného fondu (Transition Facility) na rok 2006. Termín na predloženie projektových návrhov pre Prechodný fond 2006 bol stanovený na 30. 9. 2005.

Rezorty celkovo predložili 13 projektových návrhov, vrátane projektového návrhu pre nealokovanú čiastku, v celkovom objeme 6,215 mil. EUR. Na základe výsledkov hodnotenia, ktoré zohľadňovalo vecnú a formálnu stránku, bolo 10 projektových návrhov v celkovej výške 4,950 mil. EUR. hodnotených ako prioritných a odporučených na predloženie Európskej komisii. Zároveň boli zvyšné 3 projektové návrhy v celkovej výške 1,265 mil. EUR zaradené ako rezervné.

Po schválení projektových návrhov Radou vlády SR pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami 24. 11. 2005 boli odporúčané projektové návrhy začiatkom decembra 2005 zaslané národným koordinátorom zahraničnej pomoci na posúdenie Európskej komisii. Následne bude prebiehať pripomienkové konanie medzi rezortmi pod vedením národného koordinátora zahraničnej pomoci a zástupcami Európskej komisie. Predpokladaný termín schválenia projektových návrhov je máj/jún 2006. Začiatok implementácie projektov sa očakáva v treťom až štvrtom štvrťroku 2006.

6. ZÁVER
Prínosy z realizácie programov PHARE v roku 2005 pre Slovenskú republiku možno hodnotiť vcelku pozitívne.

V rámci finančných memoránd 2002 - 2004 boli pre Slovensko alokované zdroje v objeme 190,235 mil. EUR.
Projekt z FM 2001 SR0103.02 Podpora infraštruktúry pre rómske osady (8,3 mil. EUR), kde bol termín implementácie predĺžený do 30. 11. 2005 sa podarilo nakontrahovať na 91.3 % a vyplatené bolo 89,9 % alokovaných prostriedkov. Národné spolufinancovanie (8,4 mil. EUR) bolo nakontrahované v plnej výške a vyplatené 97,4 % týchto prostriedkov.
V roku 2005 skončila platnosť finančných memoránd 2002. Konečný termín kontrahovania prostriedkov z finančných memoránd PHARE 2003 bol 30. november 2005. Ku koncu roka 2005 bolo v rámci finančných memoránd 2002 (mimo komunitárnych programov) nakontrahované z prostriedkov PHARE 57,72 mil. EUR, čo predstavuje 91,6 % pridelených finančných prostriedkov. Prostriedky určené na spolufinancovanie vo výške 22,4 mil. EUR boli nakontrahované v plnej výške. Čerpanie finančných prostriedkov PHARE k 31. 12. 2005 predstavovalo 87,87 %, prostriedkov zo spolufinancovania 96,47 %.

Celková výška čerpania FM 2002 sa ešte zvýši, nakoľko projekt 2002/000-610.03 Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti výchovy a vzdelávania a zlepšených životných podmienok má predĺžený termín na vyplácanie prostriedkov do 31. 5. 2006.
Finančné memorandá z roku 2003, kde konečný termín kontrahovania prostriedkov PHARE bol 30. november 2005, boli počas roka väčšinou v štádiu prípravy a podpisovania zmlúv. K 31. decembru 2005 bolo nakontrahovaných 93,86 % alokovaných prostriedkov PHARE a 87,77 % prostriedkov zo spolufinancovania. Úroveň kontrahovania možno považovať za veľmi dobrú vzhľadom na ťažkosti spôsobené dočasným pozastavením kontrahovania a prechodom na národnú legislatívu v súvislosti s akreditáciou rozšíreného decentralizovaného implementačného systému (EDIS). Úroveň čerpania prostriedkov k uvedenému dátumu dosiahla 21,74, resp. 21,46 %.

Projekty z Prechodného fondu 2004, kde konečný termín kontrahovania prostriedkov je 15. december 2006, boli počas roka väčšinou v štádiu prípravy projektov. K 31. decembru 2005 bolo nakontrahovaných 21,71% alokovaných prostriedkov. Úroveň čerpania prostriedkov k uvedenému dátumu dosiahla len 7,54 %.
Prostriedky PHARE v rámci finančných memoránd 2002 – 2004 boli medzi jednotlivé sektory, ktoré boli v rámci dokumentov Partnerstvo pre vstup a Národného programu pre prijatie acquis určené ako príjemcovia pomoci, ekvivalentne rozdelené. Prehľad pridelených finančných prostriedkov pre jednotlivé finančné memorandá je uvedený v tabuľke 1.

Pozitívne možno hodnotiť čerpanie prostriedkov z finančných memoránd 2002 pri projektoch Informačný systém pre administratívne jednotky na zlepšenie vymožiteľnosti práva v Slovenskej colnej správe, projekty cezhraničnej spolupráce SR/Rakúsko 2002/000-642.01 Grantová schéma na inovačný a technologický rozvoj a CBC SR/Poľsko. Rekonštrukcia cesty III/520 19 Oravice – Zuberec ako aj projekt MVRR SR Konsolidovanie inštitucionálneho rámca a zvyšovanie administratívnych kapacít pre programovanie, implementáciu a monitorovanie štrukturálnych fondov. Projekt 2002/000-610.03 Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti výchovy a vzdelávania a zlepšených životných podmienok (1 mil. EUR), má predĺžený termín realizácie do 30. 4. 2006.
Kladne možno hodnotiť výšku kontrahovania finančných prostriedkov z Finančného memoranda 2003 pri projektoch Podpora poľnohospodárskeho potravinového reťazca v rámci celkovej potravinovej bezpečnosti, Grantová schéma pre rozvoj turistického ruchu, Modernizácia slovenskej štátnej služby a verejnej služby, Iniciatíva pre vonkajšiu hranicu, Vytvorenie administratívnych kapacít pre implementáciu iniciatívy Equal v Slovenskej republike a Podpora na prípravu miestnych a regionálnych projektov grantovej schémy.
Straty a úspory finančných prostriedkov predstavujú 4,1 mil. EUR, t. j. 5,9 % z celkovej alokácie a boli spôsobené nasledovnými faktormi:

· 2003-004-995-03-15 Posilňovanie regionálnych a miestnych kapacít určených na riadenie a implementáciu štrukturálnych fondov (2,4 mil. EUR) – projekt MVRR SR bol nakontrahovný na 70,9 % formou rokovacieho konania, kde cena vystupovala ako hodnotiace kritérium, čím vznikla úspora vo výške 697 000 EUR.
· 2003-004-995-01-06 Zlepšenie prístupu Rómov k zdravotnej starostlivosti (1,16 mil. EUR) – projekt MZ SR bol nakontrahovný na 83,1 %. V prípade komponentu renovácie zdravotníckych zariadení sa nepodarilo nakontrahovať tri časti, keďže nebola predložená žiadna ponuka a súťaž sa už nestihla zopakovať, čím vznikla úspora finančných prostriedkov.
· 2003-004-995-03-22 Posilňovanie účinnosti súdnictva (1,6 mil. EUR) – projekt MS SR bol nakontrahovný na 72,35 %. V prípade komponentu legislatívne poradenstvo bola predložená iba jedna ponuka, ktorá nespĺňala podmienky účasti. MS SR sa rozhodlo nepokračovať v obstarávaní formou rokovacieho konania a finančné prostriedky vo výške 210 000 EUR sa tak nenakontrahovali. MS SR bude hradiť realizáciu týchto aktivít z náhradných zdrojov.

· 2003-004-995-02-01 Správa územia a katastrálna infraštruktúra (3,1 mil. EUR) - projekt Úradu geodézie, kartografie a katastra SR bol nakontrahovný na 77,6 %. V prípade komponentu dodávky zariadení a softvéru boli podané námietky zo strany neúspešného uchádzača, pričom jednu námietku Úrad pre verejné obstarávanie uznal za opodstatnenú a už neostal čas na nápravu (napr. rokovacie konanie) a finančné prostriedky vo výške 550 000 EUR neboli nakontrahované.

Ďalšie úspory finančných prostriedkov boli spôsobené systémom verejného obstarávania tovarov, služieb a prác, kde vyhráva ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, ktorá stláča konečnú cenu smerom dole (zníženie nákladov na projekt). V dôsledku kontrahovania na poslednú chvíľu sa už vzniknuté úspory nestihli realokovať a využiť na financovanie náhradných aktivít/ projektov.

Projekty z Prechodného fondu 2004 boli väčšinou k 31. 12. 2005 v príprave na kontrahovanie. Pozitívne možno hodnotiť kontrahovanie projektov Ministerstva financií SR - Systémové zmeny v daňovej kontrole a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Posilnenie administratívnych kapacít v oblasti rodového mainstramingu, ktoré sa podarilo nakontrahovať na 100 %.
Prehľad kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov PHARE/Prechodného fondu v rámci finančných memoránd 2002 – 2004 k 31. decembru 2005 je uvedený v prílohe 1.

Realizáciu twinningových projektov v roku 2005 možno celkovo hodnotiť ako úspešnú. Ciele stanovené v kontraktoch boli vo väčšine prípadov dosiahnuté v požadovanom rozsahu a aktivity sa realizovali v stanovenom časom harmonograme a s požadovanými výsledkami. 
V rámci FM 2002 bolo realizovaných 11 projektov z toho 5 projektov bolo ukončených v sledovanom období. Podiel všetkých realizovaných twinningových projektov na alokácii za FM 2002 je 15%.

V rámci FM 2003 sa celkovo realizovalo 5 projektov, z toho 2 projekty boli v sledovanom období ukončené a 3 projekty sa realizujú. Podiel všetkých realizovaných twinningových projektov na alokácii za FM 2003 je 10%.

V rámci Prechodného fondu 2004 sa bude realizovať 5 projektov, z toho 4 projekty sa realizujú a jeden projekt je v procese prípravy na realizáciu. Podiel všetkých realizovaných twinningových projektov na alokácii za TF 2004 je 31%.
V prechodnom fonde 2005 sa budú realizovať celkom 4 projekty. Všetky projekty boli v sledovanom období v procese prípravy na realizáciu.
Samostatné hodnotenia všetkých twinningových projektov v sledovanom období sú uvedené v prílohe 2.

Priebeh implementácie projektov PHARE bol sledovaný aj prostredníctvom sektorových monitorovacích podvýborov ktoré sú zodpovedne za sledovanie procesu implementácie projektov vo svojom sektore (v roku 2005 zasadali 2-krát). V prípade zistenia problémov pri technickej, kontraktačnej a finančnej implementácii projektov sektorové monitorovacie podvýbory prijali pre zainteresované strany odporúčania na ich odstránenie.

Spoločný monitorovací výbor (JMC) zasadol 3. marca 2005, aby zhodnotil aktuálny stav realizácie projektov PHARE. JMC vyjadril nespokojnosť s oneskoreným uzatváraním zmlúv (kontrahovaním) projektov PHARE FM 2003. Viaceré projekty čelia časovým oneskoreniam v implementácii, čo negatívne vplýva na efektívne dosahovanie ich cieľov.
Realizácia projektov PHARE sa popri zasadnutiach monitorovacích výborov sleduje aj prostredníctvom mesačných monitorovacích stretnutí, resp. zasadnutí riadiacich výborov, ktoré organizačne zabezpečujú prijímatelia pomoci.

V roku 2005 sa uskutočnilo programovanie projektov Prechodného fondu (Transition Facility) 2005 a 2006. Riadiaci výbor pre PHARE (Phare Management Committee) v Bruseli schválil na svojom zasadnutí dňa 10. júna 2005 20 projektových návrhov pre Prechodný fond na rok 2005. Národná alokácia pre Slovenskú republiku bola naplnená  v plnej výške 10 mil. EUR. Rozhodnutím komisie z 28. augusta 2005 o finančnom príspevku Prechodného fondu na posilnenie inštitucionálnej kapacity Slovenskej republiky sa začala praktická realizácia projektov v SR.

Dňa 2. septembra 2005 útvar Národného koordinátora zahraničnej pomoci vyhlásil pre sektory výzvu na predkladanie projektových návrhov v rámci programovania Prechodného fondu (Transition Facility) na rok 2006. V roku 2005 sa k predloženým návrhom uskutočnili konzultácie medzi Európskou komisiou, sektormi a Národným koordinátorom zahraničnej pomoci. Predpokladáme, že projekty Prechodného fondu 2005 v celom objeme 5,1 mil. EUR budú po zapracovaní pripomienok schválené Európskou komisiou v júni 2006.
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