Príloha č. 3
Orientačný harmonogram prípravy a realizácie projektov PPP

	č.
	Popis činnosti
	Predpokladaný dátum ukončenia


	1.
	Spracovanie Štúdie realizovateľnosti (Feasibility Study) a oznámenia o vyhlásení metódy VO v spolupráci s poradcom Mott MacDonald


	31. 08. 07

	2.
	Schválenie podkladov vládou SR (podľa bodu č.1) a vyhlásenie VO na koncesionára/koncesionárov


	15. 09. 07

	3.
	Vyhodnotenie VO na koncesionára/ koncesionárov 


	15. 02. 08

	4.
	Podpis Koncesionárskej zmluvy/ koncesionárskych zmlúv


	15. 03. 08

	5.
	Predloženie potrebných legislatívnych zmien schválených vládou SR do NR SR
	28.. 09. 07

	6.
	Nadobudnutie účinnosti potrebných vykonávacích predpisov, resp. ich noviel a organizačných zmien
	01. 01. 08

	7.
	Definitívna príprava stavebných úsekov na výstavbu

	30. 04. 08

	8.
	Začiatok výstavby jednotlivých úsekov

	01. 05. 08


