



## Úsek 5 - FRIČOVCE - SVINIA

| N° | Uloha   | Doba trvania | 2010   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2012 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|---|--------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |   |              | 12   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 1  | <b>Hlavné/rozhodujúce termíny</b>   | 1417 j       | 15/03/20   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | Výber úspešného uchádzača   | 0 j          |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | Podpis Koncesnej zmluvy   | 0 j          |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | Finančné uzavretie – účinnosť Koncesnej zmluvy  | 0 j          | sť Koncesnej zmluvy ◆ 30/04/2010                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | Právo vstupu na stavenisko  | 0 j          | stavenisko ◆ 15/02/2010                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie   | 0 j          | Dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie ◆ 15/09/2012   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7  | Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia  | 0 j          | Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia ◆ 15/03/201 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8  | <b>Povolenia</b>  | 388 j        | 28/05/2010   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9  | Vydanie stavebného povolenia príslušným Stavebným úradom na základe súťažnej dokumentácie   | 0 j          | príslušným Stavebným úradom na základe súťažnej dokumentácie |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 | <b>Zmeny v stavebnom povolení podľa návrhov jednotlivých zhotoviteľov</b>                   | 114 j        | 1/2010 28/05/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | Administratívne potvrdenie platnosti pre zábery pozemkov                                    | 60 j         | 11   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | Žiadosť o zmenu stavebného povolenia  | 0 j          | ného povolenia ◆ 29/03/2010                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | Schválenie príslušnej vodohospodárskej inštitúcie   | 0 j          | spodárskej inštitúcie ◆ 28/04/2010                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14 | Vydanie stavebného povolenia so zmenami príslušným Stavebným úradom                         | 0 j          | úšným Stavebným úradom ◆ 28/05/2010                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15 | <b>Projektová dokumentácia</b>  | 324 j        | 1/2010 22/05/2011  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | <b>Prípravné práce (búracie práce, prístupové cesty &amp; mosty, vyčistenie staveniska)</b> | 106 j        | 1/2010 03/07/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17 | Zahájenie projektových prác   | 0 j          | h prác ◆ 29/01/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18 | Zábery a výkup pozemkov   | 60 j         | 18   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19 | Projekty zariadení staveniska (stavebných dvorov)   | 50 j         | 19   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 20 | Dočasné elektrické vedenia  | 30 j         | 20   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21 | Archeologický prieskum  | 150 j        | 21   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22 | <b>Úsek č.5 ( búracie práce, prístupové cesty &amp; mosty )</b>                             | 25 j         | 1/2010 04/03/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42 | <b>Úsek č.5 Prekládka sietí (elektrické, telekomunikačné, plynovody a i.)</b>               | 50 j         | 1/2010 08/04/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 43 | <b>Preložky elektrických vedení SO 601 až 620</b>   | 40 j         | 1/2010 25/03/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 62 | <b>Preložky telekomunikačných vedení SO 650 až 664</b>                                      | 40 j         | 1/2010 25/03/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 71 | <b>Preložky plynovodov SO 701 až 703</b>  | 50 j         | 1/2010 08/04/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 76 | <b>Regulácia vodných tokov, vodovody a kanalizácie</b>                                      | 30 j         | 30/04/2010 10/06/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 77 | <b>Úsek č.5 Regulácia vodných tokov, vodovody a kanalizácie</b>                             | 30 j         | 30/04/2010 10/06/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 78 | <b>Úprava vodných tokov</b>   | 30 j         | 30/04/2010 10/06/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 83 | <b>Kanalizácie</b>  | 30 j         | 30/04/2010 10/06/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 84 | 511-00 Preložka kanalizácie z obce Hermanovce v km 82.7 D1                                  | 30 j         | 84   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 85 | <b>Diaľnica (zemné práce, kanalizácia a odvodnenie, vozovky, oplotenie)</b>                 | 195 j        | 1/2010 04/11/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 86 | <b>Úsek č.5 Diaľnica (zemné práce, odvodnenie, vozovky, oplotenie)</b>                      | 90 j         | 1/2010 10/06/2010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 87 | SO 100-00 Diaľnica D1   | 90 j         | 87   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |





## Úsek 5 - FRIČOVCE - SVINIA

| N°  | Uloha   | Doba trvania | 2010   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2011 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2012 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|---|--------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |   |              | 12   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 122 | <b>Múry a steny - Krajný opory/ oporné a zárubné múry a protihlukové steny</b>          | 324 j        | 1/2010 → 22/05/2011                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 123 | <b>Úsek č.5 Múry a steny - Krajný opory/ oporné a zárubné múry a protihlukové steny</b> | 324 j        | 1/2010 → 22/05/2011                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 124 | <b>Zárubné múry</b>   | 120 j        | 1/2010 → 22/07/2010                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 125 | SO 221-00 Zárubný múr vľavo v km 80.8 D1  | 30 j         | 125  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 126 | SO 222-00 Zárubný múr v km 81.4 D1 vľavo  | 30 j         | 126  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 127 | SO 223-00 Zárubný múr v km 81.4 D1 vpravo   | 30 j         | 127  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 128 | SO 224-00 Zárubný múr v km 82.4 D1 vľavo  | 30 j         | 128  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 129 | SO 225-00 Zárubný múr v km 83.1 D1 vľavo  | 30 j         | 129  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 130 | SO 226-00 Zárubný múr v km 83.8 D1 vľavo  | 30 j         | 130  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 131 | SO 227-00 Zárubný múr v km 86.8 D1 vľavo  | 30 j         | 131  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 132 | SO 228-00 Zárubný múr v km 86.8 D1 vpravo   | 30 j         | 132  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 133 | SO 229-00 Zárubný múr v km 88.8 D1 vpravo   | 30 j         | 133  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 134 | SO 230-00 Zárubný múr v km 90 D1 vpravo   | 30 j         | 134  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 135 | SO 231-00 Zárubný múr na prístupovej ceste v km 81.0 D1                                 | 30 j         | 135  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 136 | Ukončenie výstavby zárubných múrov  | 0 j          | nčenie výstavby zárubných múrov ◆ 22/07/2010           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 137 | <b>Protihlukové steny</b>   | 30 j         | 23/07/2010 → 02/09/2010                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 138 | SO 300-00 Protihluková stena v km 87.0 až 89.9 D1 vľavo                                 | 30 j         | 138  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 139 | SO 301-00 Protihluková stena v km 90.2 D1 vľavo   | 30 j         | 139  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 140 | SO 302-00 Protihluková stena v km 83.3 až 83.7 D1 vpravo                                | 30 j         | 140  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 141 | Ukončenie prípravy projektov pre protihlukové steny                                     | 0 j          | prípravy projektov pre protihlukové steny ◆ 02/09/2010 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 142 | Projektčné práce na ostatných nekritických objektoch                                    | 180 j        | 142  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 143 | <b>Verejné obstarávanie</b>   | 330 j        | 16/09/2010 → 30/08/2011                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 144 | <b>Zariadenia prevádzky diaľnice</b>  | 330 j        | 16/09/2010 → 30/08/2011                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 145 | <b>Cesty</b>  | 330 j        | 16/09/2010 → 30/08/2011                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 146 | Mechanické a elektrické vybavenie a zariadenia (FOB, CCTV, ECB, TLE)                    | 330 j        | 146  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 147 | <b>Úsek č.5 Výstavba</b>  | 849,88 j     | 02/2010 → 20/07/2012                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 148 | <b>Prípravné práce</b>  | 163 j        | 02/2010 → 28/07/2010                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 149 | Odstránenie stromov pre stavebné práce v roku 2009                                      | 50 j         | 149  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 150 | Archeologický prieskum  | 120 j        | 150  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 151 | Zabezpečenie laboratórií  | 45 j         | 151  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 152 | Prístupové cesty  | 90 j         | 152  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 153 | Skúšky na pilótach  | 30 j         | 153  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 154 | Zábery a výkup pozemkov   | 90 j         | 154  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 155 | Zariadenia staveniska - stavebný dvor   | 120 j        | 155  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



### Úsek 5 - FRIČOVCE - SVINIA









