Príloha 

2. Opatrenie 

Zabezpečiť realizáciu PPP projektov v oblasti výstavby diaľničnej siete v plánovanom rozsahu. V prípade, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu na finančných trhoch nebude možné realizovať projekty v plánovanom rozsahu a čase, v spolupráci s MF SR pripraviť alternatívny plán výstavby diaľnic financovaných priamo zo štátneho rozpočtu SR, v rámci schváleného deficitu rozpočtu verejnej správy.

Gestor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Spolupracujúci rezort: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: dňa 14. 1. 2008 predložilo MDPT SR vláde materiál „Informácia o zabezpečení plnenia opatrenia vzhľadom na nepriaznivú situáciu  na finančných trhoch v podmienkach realizácie PPP projektov“, ktorá vláda SR vzala na vedomie. Materiál hodnotil situáciu financovania PPP projektov a  MDPT SR prisľúbilo vyvinúť maximálne úsilie na získanie participácie EIB a EBRD na financovanie všetkých troch balíkov PPP projektov. 

Balík č. 1 PPP projektov – 13. 2. 2009 zasadala komisia na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia projekt PPP. Komisia vyhodnotila ponuku konzorcia Bouygues Travaux Publics SA, Colas SA, Doprastav, a.s., Intertoll-Europe ZRt., Mota-Engil, SGPS, SA, Váhostav – SK, a.s. ako víťaznú. Rokovania víťazného uchádzača a verejného obstarávateľa pokračovali dňa 5. 3. 2009 a 1. a 2. 4. 2009 s cieľom urýchleného sfinalizovania zmluvnej dokumentácie.

Balík č. 2 PPP projektov - v procese verejného obstarávania – rýchlostná cesta R1 (ďalej len „balík č. 2 PPP projektov“) prebiehali vo februári 2009 rokovania medzi víťazným uchádzačom Vinci Concessions S.A., ABN AMRO Highway B.V. na jednej strane a 17 bankami na strane druhej. V zmysle § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov koncesnú zmluvu, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie, uskutočnenie stavebných prác, financovanie, prevádzka a údržba vybraných úsekov rýchlostnej cesty R1, bolo možné uzavrieť len s predchádzajúcim súhlasom vlády SR a so stanoviskom Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“). S návrhom predmetnej koncesnej zmluvy MF SR súhlasilo. MF SR sa tak vyjadrilo vo svojom stanovisku pre vládu SR, kde bol zhrnutý dopad na verejné financie a v závere odporučenie vláde SR koncesnú zmluvu schváliť. Vláda SR na svojom rokovaní dňa 11. marca 2009 súhlasila s uzavretím koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní balíka č. 2 PPP projektov a uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uzavrieť predmetnú koncesnú zmluvu do 10. apríla 2009. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR dňa 12. a 13. marca 2009 v Londýne rokoval s predstaviteľmi EBRD a EIB o možnostiach financovania výstavby diaľnice D1 a najmä rýchlostnej cesty R1. Multilaterálne inštitúcie vyjadrili svoju podporu, ktorá je dôležitá pri rozhodovaní o financovaní výstavby komerčnými bankami. Participácia multilaterálnych inštitúcií totiž vytvára prvok dôvery v celkovú financovateľnosť PPP projektov. EBRD by mala na balík č. 2 PPP projektov poskytnúť 250 mil. eur a ostatné finančné krytie by malo byť zabezpečené zo strany komerčných bánk. Víťazný uchádzač balíka č. 2 PPP projektov v nadväznosti na februárové rokovania s bankami vyjadril podporu sedemnástich komerčných  bánk, ktoré sú pripravené vstúpiť do projektu. Po týchto nevyhnutných procesných krokoch bola dňa 23. marca 2009 uzavretá koncesná zmluva na 2. balík PPP projektov medzi Slovenskou republikou – zastúpenou MDPT SR a spoločnosťou GRANVIA, a.s.
Analytické hodnotenie: za prvý štvrťrok 2009 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len ,,MDPT SR“) vynaložilo finančné prostriedky na úhradu jednej faktúry a to za právne poradenstvo (vyhodnotenie ponuky) pri projekte diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP vo výške 1.206.173,29 eur s DPH. Táto faktúra  bola uhradená na základe Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb uzavretej dňa 21.12. 2007 medzi  MDPT SR a poradcom  JUDr. Jaroslav Ružička PhD., advokát – Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Ružička, PhD. a CMS Cameron McKenna v.o.s. organizačná zložka zahraničnej osoby na Slovensku.

Vyčísliť dopad finančnej a hospodárskej krízy na realizáciu PPP projektov v oblasti výstavby diaľničnej siete za 1. štvrťrok 2009 nie je v tejto chvíli realizovateľné, nakoľko zhodnotiť dopad globálnej finančnej krízy vo vzťahu k realizácii PPP projektov bude možné až po finančnom uzavretí jednotlivých balíkov. V prípade balíka č. 1 PPP projektov - verejné obstarávanie koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia sa očakáva, že k finančnému uzavretiu by malo prísť do 15. októbra 2009, teda 6 mesiacov od podpisu koncesnej zmluvy a v prípade balíka č. 2 PPP projektov - verejné obstarávanie koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 sa predpokladá finančné uzavretie v júni 2009.

Plnenien opatrenia za II. štvrťrok 2009: 

Balík č. 1 PPP projektov – dňa 15. apríla 2009 bola na balík č. 1 PPP projektov uzatvorená koncesná zmluva medzi Slovenskou republikou (zastúpenou MDPT SR) a spoločnosťou Slovenské diaľnice, a. s. Dňa 13. mája 2009 predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na rokovanie vlády SR materiál „Návrh na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP“. Vláda SR uvedený materiál schválila uznesením č. 369/2009. Uznesením súhlasila v zmysle § 19 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách s uzavretím dodatku ku koncesnej zmluve a uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uzavrieť dodatok ku koncesnej zmluve v termíne do 26. mája 2009. Uvedený dodatok bol uzavretý dňa 20. mája 2009. K finančnému uzavretiu balíka č. 1 by mohlo prísť do 15. októbra 2009, teda 6 mesiacov od podpisu koncesnej zmluvy.
Balík č. 2 PPP projektov - dňa 23. marca 2009 bola uzatvorená koncesná zmluva medzi Slovenskou republikou (zastúpenou MDPT SR) a spoločnosťou GRANVIA, a. s. Zo zmluvných záväzkov obsiahnutých v samotnej koncesnej zmluve a z odporúčania zahrnutého v stanovisku Ministerstva financií SR k nej, vyplynula potreba uzatvorenia dodatku k predmetnej koncesnej zmluve. Dňa 15. apríla 2009 bol na rokovanie vlády SR predložený materiál „Návrh na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1“. Vláda SR uvedený materiál schválila uznesením č. 294 z 15. apríla 2009, ktorým súhlasila v zmysle § 19 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách s uzavretím dodatku ku koncesnej zmluve a uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uzavrieť dodatok ku koncesnej zmluve do 11. mája 2009. Uvedený dodatok bol uzavretý dňa 20. apríla 2009. V súčasnosti prebiehajú rokovania s viacerými bankami ohľadom finančného uzavretia, ktorého ukončenie sa predpokladá do 15. júla 2009.
Balík č. 3 PPP projektov - verejné obstarávanie balíka č. 3 sa začalo zverejnením oznámenia o koncesii na stavebné práce v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2008/S 80-108302 zo dňa 24. apríla 2008 a vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 82 zo dňa 28. apríla 2008. Termín na predkladanie ponúk uchádzačov bol stanovený do 11. mája 2009, kedy sa na MDPT SR uskutočnilo tiež otváranie ponúk. V lehote stanovenej na predkladanie ponúk, predložil ponuku jediný uchádzač, a to konzorcium Hochtief PPP Solutions GmbH, Alpine Bau GmbH, FCC Construcción S. A., Western Carpathians Motorway Investors Company GmbH.

4. Opatrenie 
Vyšpecifikovať v rámci schválených rozpočtových kapitol na rok 2009 ciele a výšku finančných prostriedkov určených na zvýšenie hospodárskeho rastu a riešenie dopadov globálnej krízy.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúci rezort: ÚOŠS  

Termín plnenia: do 31. 03. 2009 
Plnenie opatrenia: opatrenie splnené 
5. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 4)
Opatrenia SZRB: Zvýšiť základné imanie banky o ďalšiu l mld. Sk už začiatkom roku 2009 na financovanie programov pre malých a stredných podnikateľov, čo bude o dva roky skôr ako predpokladá dlhodobá koncepcia (2011). Pripraviť čerpanie úverovej linky od EIB v objeme 30 - 40 mil. eur na rozvoj malého a stredného podnikania. 

Gestor: Ministerstvo financií SR 

Spolupracujúci rezort: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Termín splnenia: 31. marca 2009 

Plnenie opatrenia: opatrenie splnené 

6. Opatrenie 

Balík opatrení Eximbanky: Zvýšiť v roku 2009 základné imanie Eximbanky o 345 mil. Sk za účelom rozšírenia financovania vývozných úverov, a to najmä v segmente malých a stredných podnikov. Posúdiť doplnenie poistných fondov Eximbanky zo štátneho rozpočtu v objeme 500 mil. Sk na zvýšenie jej poistnej kapacity v ďalších rokoch.

Gestor: Ministerstvo financií SR (finančný garant) Ministerstvo hospodárstva (obsahový garant)

Termín splnenia: 31. marca 2009

Plnenie opatrenia: opatrenie splnené 
7. Opatrenie  

Analyzovať a pravidelne informovať vládu o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR.

Gestor: NBS

Termín plnenia: štvrťročne 
Plnenie opatrenia: v  súlade s uznesením vlády SR č. 808/2008  NBS v mesiacoch január, február a marec 2009 informovala vládu SR o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor. Správa bola predkladaná ako spoločný materiál s MF SR. Správu za marec 2009 vláda SR prerokovala a schválila na svojej schôdzi dňa 1. 4. 2009. Ide o analytickú a hodnotiacu správu, ktorá vychádza z predbežných zistení analýzy slovenského finančného sektora k 31. 12. 2008 a dostupných údajov za prvé dva mesiace roka 2009. Z analyzovaného vývoja vyplynulo, že v štvrtom štvrťroku 2008 a začiatkom roka 2009 došlo k poklesu stavu úverov podnikom, najmä prevádzkových. Z hľadiska nových poskytnutých úverov počas januára stagnovali prevádzkové úvery a súčasne došlo k poklesu pri investičných úveroch. Príčinou tohto poklesu bol jednak znížený dopyt podnikov po týchto úveroch, ako aj sprísnenie úverových štandardov zo strany bánk. Správanie bánk bolo a je obozretné, keď v čase očakávanej zhoršenej ekonomickej a finančnej situácie slovenských podnikov sprísňujú štandardy na úvery, aby zabezpečili návratnosť. V roku 2008 sa znížilo úrokové rozpätie pri úveroch podnikom v porovnaní s rokom 2007 a koncom roka 2008 a začiatkom roka 2009 klesali aj úrokové sadzby na nové poskytnuté úvery.

Okrem tejto analytickej správy predložila v marci NBS do vlády SR nasledovné materiály :

1. Správa o vývoji novo poskytnutých úverov klientom a ich úrokových sadzieb za mesiac január 

2. Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – február 2009
Materiál bol prerokovaný a vzatý na vedomie v zázname z rokovania vlády SR dňa 1. 4. 2009

3. Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR -  marec 2009 

Materiál bol prerokovaný a vzatý na vedomie v zázname z rokovania vlády SR dňa 6. 5. 2009 

Analytické hodnotenie: NBS v oblasti dohľadu nad finančným trhom na prebiehajúcu krízu zareagovala niekoľkými opatreniami. Zaviedla ukazovateľ v oblasti likvidity bánk, ktorý požaduje od bánk držbu dostatočného objemu likvidných aktív. Vzhľadom na problematickú situáciu, ktorú zaznamenali banky pri získavaní stredno a dlhodobých zdrojov, NBS zmiernila požiadavku na krytie hypotekárnych úverov hypotekárnymi záložnými listami z 90% na 70%. 

NBS významnou mierou spolupracovala s Ministerstvom financií na príprave zákona o zmiernení vplyvov globálnej finančnej krízy na slovenský bankový sektor. 

Národná banka Slovenska v rámci analyzovania dopadov finančnej a hospodárskej krízy pravidelne na mesačnej báze informuje vládu SR o vývoji na trhu bankových úverov. V priebehu druhého štvrťroka 2009 Národná banka Slovenska predložila na rokovania vlády nasledujúce dokumenty:
-        Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - apríl 2009 

Materiál bol prerokovaný na vzatý na vedomie v zázname z rokovania vlády SR dňa 3.6.2009.

· Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - apríl 2009 

Materiál bol prerokovaný na vzatý na vedomie v zázname z rokovania vlády SR dňa 17. 6. 2009.

· Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - máj 2009 
Materiál bol prerokovaný na vzatý na vedomie na rokovaní vlády dňa 1. 7. 2009
Celkový stav úverov podnikom aj domácnostiam po stagnácii na začiatku roka 2009 začal v druhom štvrťroku znova rásť. V sektore domácnosti v druhom štvrťroku 2009 rástli všetky druhy úverov. Podnikový sektor, ktorý zaznamenal prudší pokles stavu úverov v januári a februári, v druhom štvrťroku zvýšil celkový objem pri úveroch na nehnuteľnosti, investičných úveroch a ostatných úveroch. 

Trh úverov bol v druhom štvrťroku 2009 naďalej ovplyvnený sprísňovaním úverových štandardov zo strany bánk. Dôvodom bola najmä obava z budúceho ekonomického vývoja ako aj vyššia rizikovosť vybraných odvetví v sektore podnikov. 

Výrazný vplyv na objem poskytnutých úverov mal aj nižší dopyt po úveroch zo strany klientov. Podobne ako pri sprísňovaní štandardov aj nižšia ochota zadlžovať bola spôsobená najmä neistotou budúceho ekonomického vývoja a jeho dopadu na finančnú pozíciu klientov. V sektore domácnosti bol dopyt negatívne ovplyvnený aj pokračujúcim poklesom cien rezidenčných nehnuteľností.

8. Opatrenie
Zefektívniť aktívne politiky trhu práce a modernizáciu služieb zamestnanosti:

c) zabezpečiť realizáciu nasledovných národných projektov: 

1. Začleňovanie dlhodobo nezamestnaných na trh práce, 

2. Starší a trh práce, 

3. Národný systém flexiistoty, 

4. Národná sústava povolaní, 

5. Štatistické zisťovanie u živnostníkov a prognózovanie potrieb trhu práce,

6. Hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce.

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Termín splnenia: od 2. štvrťrok 2009

Plnenie opatrenia: 

1.
Začleňovanie dlhodobo nezamestnaných na trh práce 
Projekt je v štádiu prípravy. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt sa bude realizovať v rámci SR okrem Bratislavského kraja. Alokovaná suma finančných prostriedkov na tento projekt je vo výške 12 857 382 Eur.

2.
Starší a trh práce

Projekt je v štádiu prípravy vecného zámeru. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

3.
Národný systém flexiistoty 

Realizátorom projektu „Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty” je Centrum vzdelávania MPSVR SR. V súčasnosti bola Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a Opis národného projektu predložené realizátorovi projektu - Centru vzdelávania MPSVR SR, ktoré pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania. Alokovaná suma finančných prostriedkov na tento projekt je vo výške 43 152 Eur pre Bratislavský kraj a 388 369 Eur pre ostatné kraje SR.

4.
Národná sústava povolaní 

V júni 2009 bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre realizátora projektu – Centrum vzdelávania MPSVR SR. Zazmluvnená suma z OP ZaSI predstavuje 819 890 Eur pre bratislavský kraj a 11 352 320 eur pre ostatné kraje SR. 

5.
Štatistické zisťovanie u živnostníkov a prognózovanie potrieb trhu práce (Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest u živnostníkov a prognózovanie potrieb trhu práce)

Projekt je v štádiu prípravy. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Alokovaná suma finančných prostriedkov na tento projekt je vo výške 230 514,30 Eur pre Bratislavský kraj a 3 005 774,29 Eur pre ostatné kraje SR.

6.
Hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce

Vo februári 2009 bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre realizátora projektu – Centrum vzdelávania MPSVR SR. Zazmluvnená suma z OP ZaSI predstavuje 59 956,71 Eur pre Bratislavský kraj a 46 034,16 Eur  pre ostatné regióny SR. 

9. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 8)
Zabezpečiť čerpanie prostriedkov z Fondu prispôsobenia globalizácii (Globalization adjustment fund) na podporu hromadne prepustených pracovníkov.

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spolupracujúci rezort: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: príspevok z Fondu prispôsobenia globalizácie sa poskytuje za presne zadefinovaných podmienok prepúšťania pracovníkov v súvislosti so závažnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, ktoré si vyžadujú vo fáze prípravy žiadostí spoluprácu s rezortmi hospodárstva, financií, práce sociálnych vecí a rodiny a Štatistického úradu SR na presne určenie faktorov prepúšťania pracovníkov. Je potrebné zdôrazniť, že je nevyhnutné zabezpečiť financovanie zo štátneho rozpočtu v celkovom rozsahu nákladov projektu, pretože projekt je schválený v časovom horizonte asi 6 mesiacov od podania žiadosti, pričom trvanie realizácie projektových aktivít je 12 mesiacov.

Na základe monitoringu bolo zistené, že ku dnešnému dňu žiadne priemyselné odvetvie ani zamestnávateľ nespĺňajú podmienky podľa článku 2 písm. a), b), c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Situácia sa bude naďalej monitorovať a pokiaľ sa splnia zadávacie podmienky na podanie projektu, projekt bude spracovaný.

10. Opatrenie (nové opatrenie)
Zabezpečiť realizáciu národného projektu podpory uplatnenia občanov ohrozených hromadným prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej krízy.

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Termín splnenia: štvrťročne, od januára 2009

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: v rámci programového obdobia 2007 – 2013 vypracovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny národný projekt „Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej krízy“. Národný projekt sa začal realizovať 1. apríla 2009 s vyčlenenou sumou finančných prostriedkov celkom 33 tis. eur s predpokladaným počtom zapojených cca 6 tis. zamestnancov.

11. Opatrenie 

Zabezpečiť vyhlásenie výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov na podporu tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania.

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Termín splnenia: jún 2009

Plnenie opatrenia: výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bola vyhlásená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 15. júna 2009. Dátum uzávierky výzvy je 24. augusta 2009. Indikatívna výška finančných prostriedkov na túto výzvu je 10 mil. Eur.

Hlavným cieľom výzvy je podporiť vznik, udržanie a rozvoj samozamestnávania – samostatne zárobkovo činných osôb, rast a udržanie zamestnanosti v mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch v oblasti cestovného ruchu, posilnenie úlohy zamestnávateľov – mikro, malých a stredných v oblasti cestovného ruchu, podpora ďalšieho rozvoja a zvýšenie, resp. udržanie zamestnanosti. Pomoc je možné poskytnúť vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského kraja.
12. Opatrenie (nové opatrenie)
Zabezpečiť realizáciu vzdelávania a prípravy pre trh práce s cieľom podpory zamestnanosti a rastu kvality pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov.

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Termín splnenia: štvrťročne, od januára 2009

Plnenia opatrenia a analytické hodnotenie: realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce s cieľom podpory zamestnanosti a rastu kvality pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov sa zabezpečuje prostredníctvom národného projektu „Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností“ a prostredníctvom národného projektu „Vzdelávanie a príprava pre trh práce a zamestnanecká prax“. V I. polroku 2009 bolo uzatvorených 905 dohôd na vzdelávanie a prípravu pre trh práce pre 11 807 UoZ, resp. ZoZ v celkovej dohodnutej sume finančných prostriedkov vo výške 4 337 277 Eur. Dávka počas vzdelávania a prípravy pre trh práce bola priznaná 1 016 UoZ v celkovej dohodnutej sume finančných prostriedkov vo výške 228 055,15 Eur. Priemerná výška finančných prostriedkov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce jedného UoZ, resp. ZoZ predstavuje sumu 386,66 Eur.

Na podporu vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov bolo v sledovanom období prijatých 654 žiadostí od zamestnávateľov, pričom sa uzatvorilo 492 dohôd na vzdelávanie a prípravu pre trh práce 20 193 zamestnancov v celkovej dohodnutej sume finančných prostriedkov vo výške 15 020 762,42 Eur. Priemerná výška finančných prostriedkov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce jedného zamestnanca predstavuje sumu 743,86 Eur.

Nárast počtu uzatvorených žiadostí príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie súvisí s dodatočným doplnením finančných prostriedkov a ukončením realizácie vzdelávacích aktivít v rámci národného projektu XI (NP XI) do 31. mája 2009. Okrem uvedených opatrení bol uznesením vlády SR č. 100/2009 schválený „Návrh opatrení na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na zamestnanosť“, ktorým boli prijaté nasledujúce opatrenia:

· Podporiť vytváranie a udržanie sociálnych podnikov, s dôrazom na vytváranie obecných sociálnych podnikov

·  v rámci zákona o službách zamestnanosti

·  vyhlásením výzvy na dopytovo-orientované projekty

· Podporiť udržiavanie zamestnanosti u zamestnávateľa riešiaceho dôsledky dopadu globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy

· Podporiť motiváciu pri hľadaní a prijatí zamestnania 

· Zintenzívniť medziregionálnu pracovnú mobilitu

· Podporiť spracovateľov a predajcov domácich poľnohospodárskych produktov 

· Vytvoriť priaznivejšie podmienky pre samostatnú zárobkovú činnosť 

· Podporiť vytváranie nových pracovných miest

Nadväzne na prijaté opatrenia boli zákonom č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, s účinnosťou od 1. marca 2009 na prechodné obdobie do 31. decembra 2010 zavedené nové nástroje aktívnej politiky trhu práce, a to:
· príspevok na podporu udržania zamestnanosti (§ 50d),

· príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (§ 50e),

· príspevok ku mzde zamestnanca (§ 50f),

· príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (§ 50g),

· príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi (§ 50h).

Zároveň sa uvedenou novelou zákona o službách zamestnanosti na prechodné obdobie vytvorili priaznivejšie legislatívne podmienky pre priznanie postavenia sociálneho podniku, uvoľnili sa podmienky pre poskytovanie investičnej pomoci na vytváranie nových pracovných miest a zvýšila sa výška príspevku na dochádzku za prácou s preferenciou kratších vzdialeností.

V zmysle nových nástrojov aktívnych opatrení trhu práce podľa ustanovení § 50d, 50e, 50f, 50g, 50h zákona o službách zamestnanosti boli vypracované metodické usmernenia distribuované na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Nové nástroje boli zapracované dodatkom č. 8 do schémy štátnej pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM 1/2007, podľa ktorej sa poskytujú príspevky. Dodatok nadobudol účinnosť vydaním v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2009. Od tohto dátumu je možné uzatvárať dohody o poskytnutí príspevku na jednotlivé nástroje. 

Z uvedených dôvodov sa nové nástroje aktívnej politiky trhu práce v sledovanom období využili v počte 54 uzatvorených dohôd, vydaných oznámení alebo rozhodnutí a v celkovej sume 1 722 tis. eur pre 5 724 dohodnutých pracovných miest, resp. uchádzačov o zamestnanie, resp. záujemcov o zamestnanie, resp. počet poskytnutých príspevkov.

13. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 9)
Analyzovať a pravidelne informovať vládu SR o plnení záväzkov zahraničnými a domácimi investormi o počte vytvorených miest a objeme investícií, ktorým boli udelené investičné stimuly (štátna pomoc).

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: MH SR dôsledne sleduje a pravidelne vyhodnocuje plnenie podmienok, za ktorých bola schválená štátna pomoc a na základe zasielaných investičných správ individuálne posudzuje ich plnenie. V dôsledku globálnej hospodárskej krízy viacero investorov požiadalo o predĺženie investičného obdobia do konca roka 2010, ako aj o predĺženie doby tvorby nových pracovných miest. V prípade, že je zrejmé podstatné neplnenie podmienok MH SR pozastavilo poskytovanie štátnej pomoci, resp. prijímateľovi bolo oznámené, že sa ruší rozhodnutie o schválení investičnej pomoci. Napr. spoločnosti DOKA DREVO s.r.o. bolo zrušené rozhodnutie o investičnej pomoci a spoločnostiam Elastorsa Slovakia s.r.o. a Handtmann Slovakia s.r.o. bola pozastavená štátna pomoc.

14. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 10)
Znižovanie administratívnych bremien  - Lepšia regulácia 
Gestori: Ministerstvo financií SR, Úrad pre verejné obstarávanie SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad vlády SR

Termín plnenia: v súlade s harmonogramom Národného programu reforiem SR

Plnenie opatrenia: implementačné správy k NPR SR na základe bodu B.18 uznesenia vlády SR č. 367/2008 vypracoval Úrad pre verejné obstarávanie SR a predložil ministrovi financií a podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny akčný plán implementácie strednodobého opatrenia „Reforma verejného obstarávania vrátane širokého rozšírenia elektronického obstarávania (e-procurement)“ podľa štandardizovaného vzoru uvedeného v Modernizačnom programe Slovensko 21 v rámci prioritnej oblasti verejnej politiky skvalitnenia podnikateľského prostredia, lepšej regulácie a vyššej transparentnosti.
15. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 13)
Štátne tendre - verejné obstarávanie 

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie  

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: k predmetnému opatreniu úrad listom č. 174-P/12-2008 z 31. decembra 2008 vyjadril súhlasné stanovisko, podľa ktorého nie je možné jednoznačne preferovať domácich dodávateľov, resp. dodávateľov, ktorí predložia ponuku vyznačujúcu sa priaznivým dopadom na obchodnú a platobnú bilanciu Slovenskej republiky. Zároveň je však potrebné dodať, že predmetné opatrenie (verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch požiadavku, aby uchádzači vo svojich ponukách definovali dopady na obchodnú a platobnú bilanciu Slovenskej republiky ako nevyhnutnú súčasť ponuky), nenaplní svoj cieľ, ktorým je nezhoršovať obchodnú a platobnú bilanciu Slovenskej republiky a zamestnanosť.

Súťažné podklady vo verejnom obstarávaní obsahujú podrobný opis predmetu zákazky. Uvádzajú sa v nich všetky okolnosti potrebné na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je pri príprave súťažných podkladov autonómny. Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nespolupracuje s úradom vo fáze prípravy súťažných podkladov a úrad teda nie je oprávnený zasahovať do prípravy súťažných podkladov, resp. vyjadrovať sa k ich obsahu. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytuje súťažné podklady osobám, ktoré prejavili záujem o účasť v konkrétnom verejnom obstarávaní, nie však úradu. Súťažné podklady sa úradu neposkytujú ani na štatistické účely. Úrad nemá k dispozícii súťažné podklady k jednotlivým postupom verejného obstarávania, a teda ani reálnu možnosť spracovať a predložiť informáciu o plnení opatrenia obsahujúcu relevantné údaje. 

Využívanie zrýchlených postupov vo verejnom obstarávaní zo strany verejných obstarávateľov a obstarávateľov nebolo uplatnené, tak ako sme už konštatovali v hodnotení za 1. štvrťrok ani v priebehu 2. štvrťroka 2009.

16. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 14)

Zintenzívnenie ofsetových programov  

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR 

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR

Termín plnenia: polročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: v prvom polroku 2009 neboli zrealizované žiadne ofsetové operácie.
17. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 15)
Zavedenie systému rekreačných poukážok 

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: vzhľadom na trvajúci rozpor s Ministerstvom financií SR a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) okolo daňových úľav v súvislosti s rekreačnými poukážkami materiál „Návrh zavedenia systému rekreačných poukážok na podporu domáceho cestovného ruchu“ zaslaný na Úrad vlády SR listom ministra hospodárstva SR č. 1901/2008-1000 dňa 28. novembra 2008 dodnes nebol zaradený na rokovanie vlády SR. 16. februára 2009 bol „Návrh zavedenia systému rekreačných poukážok na podporu domáceho cestovného ruchu“ predmetom rokovania Rady pre hospodársku krízu. Dňa 26. februára bol „Návrh Zákona z ..... 2009 o rekreačných poukážkach a o doplnení niektorých zákonov“ prerokovaný v Rade expertov. 3. marca 2009 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo mimoriadne plenárne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou programu bol aj „Návrh zavedenia systému rekreačných poukážok na podporu domáceho cestovného ruchu“, ako aj „Návrh Zákona z ..... 2009 o rekreačných poukážkach a o doplnení niektorých zákonov“. 3. marca 2009 sa realizovalo aj pracovné stretnutie ministra hospodárstva so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska a Klubu 500. V snahe dosiahnuť konsenzus pri riešení problematiky rekreačných poukážok sa uskutočnilo ďalšie stretnutie štátneho tajomníka MH SR, Ing. Rybárika s p. Sýkorom, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska aj za účasti p. Sotáka predsedu Klubu 500 dňa. 25. marca 2009. K dohode v tejto otázke však doteraz nedošlo. ZMOS s predloženými návrhmi nesúhlasí, lebo sú nad rámec memoranda, ktoré ZMOS podpísalo s vládou SR. V zmysle uznesenia zo zasadnutia Rady ZMOS zo 17. a 18. marca 2009 ZMOS žiada vládu SR o finančnú kompenzáciu v prípade schválenia systému rekreačných poukážok podľa návrhu MH SR. ZMOS ďalej odporúča, aby bol podiel zamestnávateľa na nákladoch za rekreačné poukážky v hodnote 332 eur vo výške cca 200 eur (namiesto pôvodne navrhnutých 166 eur) s tým, že tieto budú daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa, nebudú však oslobodené od dane z príjmov na strane zamestnanca. Uvedený návrh ZMOS-u Ministerstvo hospodárstva SR nemôže akceptovať, bez daňových úľav stráca navrhovaný systém svoje opodstatnenie, zamestnanci nebudú mať záujem na jeho využívaní a zvyšovanie nákladov na strane zamestnávateľa v čase finančnej krízy je taktiež neakceptovateľné. 

Zásadné rozpory medzi ZMOS-om a MH SR sa nepodarilo odstrániť na pracovných stretnutiach. V rokovaniach o zavedení systému rekreačných poukážok do praxe sa bude pokračovať. 

18. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 16)

Monitorovací výbor dopadov globálnej krízy na podnikateľov
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: Monitorovací výbor (ďalej len „MV“) bol zriadený ministrom hospodárstva dňa 30. 10. 2008 a jeho oprávnenosť bola potvrdená uznesením vlády SR č. 808/2008 k súboru opatrení na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy. Je zložený zo zástupcov MH SR, relevantných zástupcov ústredných orgánov štátnej správy (MF SRE, MPSVR SR), ŠÚ SR, NBS, združení zamestnávateľov (RÚZ, AZZZ a Klub 500), odborových zväzov, ZMOS, ako i zástupcu malých a stredných podnikateľov (Slovenský živnostenský zväz a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania). Prijaté závery zo zasadania MV sa pravidelne predkladajú na rokovanie Porady vedenia MH SR a následne sa nimi zaoberá Rada pre hospodársku krízu. 

Informácia o činnosti MV dopadov globálnej krízy na podnikateľov bola predložená na rokovanie vlády SR dňa 8. 4. 2009. Materiál hodnotí činnosť a aktivity MV za obdobie od jeho vzniku, t.j. od 30. 10. 2008 do 20. 3. 2009. MV v sledovanom období zasadal 9 krát a prijal 21 konkrétnych úloh, 14 návrhov nových opatrení s cieľom preveriť stav legislatívy a súvisiacich platných prepisov a následne analyzoval možnosti zmiernenia preukázaných negatívnych dopadov vzniknutých v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy na Slovensku. Pravidelne sleduje vývoj nezamestnanosti na trhu práce podľa regiónov a analyzuje možnosti pre zachovanie zamestnanosti. MH SR v nej navrhuje pokračovať v činnosti MV. 

MV v sledovanom období prijal nasledovné návrhy na vytvorenie nových opatrení, ktorými sa sleduje:

· v oblasti zavedenia implementácie projektov zo štrukturálnych fondov urýchliť implementovanie projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov,  
· uľahčiť financovanie projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov,
· návrh niektorých opatrení a námety na efektívne využitie zvýšeného objemu finančných prostriedkov na zatepľovanie,

· s cieľom znížiť vládnu spotrebu a zabezpečiť väčšiu efektivitu zamerať sa na nevyhnutnosť nákupu zo štátnych zdrojov formou verejného obstarávania,

· realizovať výstavbu navrhovanej dopravnej infraštruktúry prostredníctvom PPP projektov (výstavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave, výstavba vysokorýchlostnej trate Bratislava - Košice), a to predovšetkým na strednom a východnom Slovensku, aby tak bola odstránená relevantná prekážka pre prílev priamych zahraničných investícií a súčasne sa tým aj riešila otázka vyrovnávania regionálnych rozdielov,
· realizovať projekty energetickej bezpečnosti za súčasnej ekologickej prijateľnosti  

     (výstavba nových jadrových blokov, výstavba výkonnej plynovej elektrárne, zvýšiť  

     štátnu podporu pre osvedčené formy získavania elektrickej energie z obnoviteľných  

     zdrojov napr. veterné parky,

       -   zmeniť kritéria časovej oprávnenosti výdavkov, ktorá zabezpečí  urýchlenie čerpania 

            prostriedkov OP KaHR a realizovateľnosť niektorých najmä technologických vysoko 

            náročných projektov

MV na svojich zasadnutiach diskutoval o:

· realizácií Akčného programu znižovania  administratívneho zaťaženia podnikania v SR,

· súčasných možnostiach pre SR v oblasti strategických investícií,    

· systéme poskytovania úverov od SZRB,  
· hodnotiacej správe zisťovania efektivity zavedenia „šrotovného“, 

· problematike zálohových platieb pre predajcov energií,

· základných tendenciách vývoja hospodárstva SR v čase hospodárskej krízy

19. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 17)
Zaviesť jednotné kontaktné miesta pre všetky skupiny a formy podnikov.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo vnútra SR

Termín plnenia: 31. december 2009

Plnenie opatrenia: vzhľadom na termín plnenia sa opatrenie nehodnotí.  
20. Opatrenie (nové opatrenie)
Zvýšiť dostupnosť a podporu infraštruktúry širokopásmového prístupu (vysokorýchlostný internet)

Gestor: Ministerstvo financií SR 
Spolupracujúce rezorty: Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo školstva SR 
Termín plnenia: v súlade s harmonogramom Národného programu reforiem SR, uznesenie vlády SR č. 707/2008 
Plnenie opatrenia: opatrenie je súčasťou Národného programu reforiem na roky 2008-2010 schváleného vládou SR dňa 8. 10. 2008. Zámerom tohto opatrenia je podporovať investície súkromného sektora do rozvoja infraštruktúry širokopásmových prístupových sietí dôsledným uplatňovaním európskeho regulačného rámca pre elektronické komunikácie a princípov európskej politiky pre širokopásmové pripojenie schválenej uznesením európskeho parlamentu z 19. júna 2007. Zároveň na odstránenie zaostávania v dostupnosti širokopásmového prístupu pre domácnosti i verejnú správu vo vidieckych a odľahlých oblastiach, ktoré sú neatraktívne pre súkromný sektor z dôvodov dlhodobej návratnosti a vysokého rizika investícií, poskytovať finančné zdroje na rozvoj širokopásmových prístupových sietí z prostriedkov Operačného programu Infomatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“), pri dodržaní princípu technologickej neutrality, t.j. bez ohľadu na technológiu poskytovania služieb širokopásmového prístupu. Poskytovanie uvedených finančných zdrojov bude vychádzať najmä z odporúčaní štúdií realizovateľnosti k OPIS. 

Implementačná správa bude predložená na rokovanie vlády v termíne do 15. 10. 2009 a vyhodnotenie plnenia krátkodobých opatrení Modernizačného programu Slovensko 21 bolo predložené na rokovanie vlády koncom apríla 2009. 

Analytické hodnotenie: z dôvodu komplexného posúdenia vývoja širokopásmového pripojenia v jednotlivých členských štátoch zaviedla Európska komisia tzv. širokopásmový výkonnostný index BPI. BPI je užitočným nástrojom, ktorý pomáha lepšie zdôvodniť a interpretovať rozdiely vo vývoji širokopásmového pripojenia medzi krajinami, čo prostredníctvom jednoduchého porovnania penetrácie nebolo možné. BPI zohľadňuje množstvo faktorov, napr. dostupnosť širokopásmového pripojenia, rýchlosť a cenu pripojenia, socioekonomické, demografické vplyvy, geografickú členitosť územia, súťaž na trhu širokopásmového pripojenia a pod. Pri posúdení týchto komplexných vplyvov Slovenská republika dosahuje 21. miesto spomedzi členských krajín Európskej únie.

Podľa údajov zo 14. implementačnej správy Európskej komisie priemerná penetrácia širokopásmového prístupu v krajinách EÚ 27  bola na konci roku 2008 na úrovni 22,9 pevných širokopásmových pripojení na 100 obyvateľov. SR bola na 27. mieste s penetráciou 10,9 pevných širokopásmových pripojení na 100 obyvateľov. Nízku penetráciu pevných širokopásmových pripojení možno čiastočne vysvetliť relatívne nízkym počtom pripojení prostredníctvom technológií xDSL a káblovým modemom, ktoré sú vo väčšine vyspelých európskych krajín využívané dominantne. SR dosahuje oproti väčšine krajín lepšie výsledky v počte optických a pevných rádiových pripojení. Porovnanie penetrácie pevných širokopásmových pripojení domácností  nevyznieva pre Slovenskú republiku tak pesimisticky. Slovenská republika bola s penetráciou širokopásmového pripojenia domácností 35 % na 22. mieste spomedzi 27 krajín.

V ostatných rokoch je zrejmý výrazný nástup mobilného širokopásmového pripojenia. Podľa údajov 14. implementačnej správy Európskej komisie bola v januári 2009 priemerná penetrácia mobilného širokopásmového pripojenia v krajinách EÚ na úrovni 13 %. SR bola na veľmi dobrom 5. mieste s penetráciou 14,9 %. Mobilné širokopásmové pripojenie sa svojimi vlastnosťami v niektorých prípadoch stáva alternatívou pevného širokopásmového pripojenia. Po sčítaní pevných a mobilných širokopásmových pripojení dosahovala celková penetrácia v SR v januári 2009 úroveň 25,8 %.
V decembri 2008 začali práce na štúdii uskutočniteľnosti prioritnej osi 3 OPIS. Práce na štúdii boli rozdelené do 3 vzájomne nadväzujúcich a spolu súvisiacich častí. Prvá časť Popis východísk podrobne mapuje prostredie širokopásmového internetu v podmienkach Slovenskej republiky. Táto časť je v súčasnosti ukončená, dátum prevzatia výsledkov bol 20.1.2009. Druhá časť Analýza skutočného stavu začala v januári 2009 a zaoberá sa analytickými možnosťami v súvislosti s naplnením cieľov prioritnej osi.  Dátum prevzatia výsledkov bol 20.3.2009. Tretia časť „Návrh riešení“ je v pripomienkovom konaní, predpokladaný dátum schválenia je júl 2009. Zverejnenie prvej výzvy sa predpokladá v septembri 2009. Oblasti zmapované štúdiou sú výstavba širokopásmovej infraštruktúry, portfólio a dostupnosť služieb, návrh štandardov a metodiky v zmysle požiadaviek štrukturálnych fondov a legislatívna regulácia.
Výška schválených finančných prostriedkov na realizáciu opatrenia:

	Rok
	2008
	2009
	2010
	2011

	Suma
	135 500 €
	130 000 €
	130 000 €
	130 000 €


Stav čerpania finančných prostriedkov:

	Rok
	2008
	2009

	Suma
	135 500 €
	70 000 €


Očakávané čerpanie do konca roka 2009:

	Rok
	2008
	2009

	Suma
	135 500 €
	130 000 €


MDPT SR ako spolupracujúci  rezort v rámci opatrenia zodpovedá za plnenie nasledujúcich úloh:

1. Predložiť na rokovanie vlády Národnú politiku pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013
Termín splnenia úlohy: 30.4.2009
Odpočet úlohy: splnené

Národná politika pre elektronické komunikácie na roky 2009 - 2013 bola dňa 30.4.2009 predložená na rokovanie vlády SR a schválená uznesením vlády SR č. 360 z 13. mája 2009. Nadväzuje na výsledky dosiahnuté splnením cieľov Národnej politiky pre elektronické komunikácie stanovených do roku 2008, zohľadňuje hlavné ciele Iniciatívy i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť a významné strategické dokumenty subjektov pôsobiacich, v rámci svojich kompetencií, v oblasti informatizácie spoločnosti v SR. Ciele Národnej politiky pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013, s výhľadom do roku 2015, sú zamerané na zabezpečenie uspokojovania potrieb slovenskej ekonomiky, požiadaviek fyzických a právnických osôb a záujmov štátu prostredníctvom široko dostupných kvalitných, spoľahlivých a bezpečných služieb elektronických komunikácií v rozsahu zodpovedajúcom vyspelým štátom Európskej únie. Medzi prioritné oblasti, na ktoré politika kladie dôraz, sú konvergencia informačných a komunikačných technológií a médií; harmonizácia regulačného rámca a rozvoj súťaže; efektívne využívanie frekvenčného spektra; ochrana súkromia a bezpečnosť elektronických komunikácií; krízový manažment a kritická infraštruktúra; medzinárodná spolupráca a rozvoj inovatívnych služieb využívajúcich IKT.

2. Predložiť na rokovanie vlády SR aktualizované znenie Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR
Plánovaný termín splnenia úlohy: 31.5.2010

Odpočet úlohy: Úloha bude plnená v priebehu rokov 2009 a 2010.

3. Podporiť ďalší rozvoj hospodárskej súťaže – prideliť frekvencie z frekvenčného pásma 3 600 – 3 800 MHz

Plánovaný termín splnenia úlohy: 31.12.2010

Odpočet úlohy: Úloha bude ďalej plnená v priebehu rokov 2009 a 2010.

V súvislosti so spracovaním plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 3 600 – 3 800 MHz bolo v marci 2007 prijaté rozhodnutie na úrovni Výboru pre elektronické komunikácie. Následne Európska komisia prostredníctvom Výboru pre rádiové spektrum pripravila a dňa 21. mája 2008 prijala rozhodnutie o harmonizovanom využívaní frekvenčného pásma 3 400 – 3 800 MHz. Rozhodnutie ukladá členským štátom EÚ v lehote do 1. januára 2012 na nevýhradnom základe určiť a následne sprístupniť pásmo 3 600 MHz – 3 800 MHz pre pozemské siete elektronických komunikácií v súlade s parametrami stanovenými v prílohe rozhodnutia.

Slovenská republika uvedené rozhodnutie EK implementovala prostredníctvom Národnej tabuľky frekvenčného spektra (NTFS). V súčasnosti je v štádiu prípravy príslušná príloha k plánu využívania frekvenčného spektra. Slovenská republika je pripravená začať frekvencie z frekvenčného pásma 3 600 – 3 800 MHz prideľovať každému záujemcovi. Prideľovaniu frekvencií však musí predchádzať uzavretie dohody so susednými krajinami o tzv. preferenčnom delení kanálov. V susedných krajinách plnohodnotnému využívaniu frekvenčného pásma 3 600 – 3 800 MHz bráni jeho obsadenie inými službami, napríklad spojmi pevnej služby bod – bod. Slovenská republika vynakladá všetko úsilie na to, aby k dohode so susednými krajinami došlo v čo možno v najkratšom čase.

4. Rozšíriť databázu dostupnosti širokopásmového prístupu na internet údajmi o poskytovateľoch služieb a ich ponukách na regionálnej i lokálnej úrovni a následne ju pravidelne aktualizovať

Plánovaný termín splnenia úlohy: 31.12.2013

Odpočet úlohy: Úloha bude ďalej plnená v priebehu rokov 2009 až 2013

MDPT SR v priebehu roku 2008 rozšírilo databázu dostupnosti širokopásmového prístupu na internet o údaje o poskytovateľoch služieb a ich ponukách na regionálnej i lokálnej úrovni. MDPT SR mapuje geografickú dostupnosť širokopásmového prístupu. Umožňuje to určiť oblasti, do ktorých môže byť smerovaná podpora z verejných prostriedkov. Celkový počet obcí, miest vrátane mestských častí je 2 924. V apríli 2009 bolo pevným prístupom (DSL, CM, WiFi, WiMAX, FTTx) pokrytých 1 877, t. j. 64,2 % a nepokrytých 1 047, t. j. 35,8 % obcí vrátane mestských častí. Pevným širokopásmovým prístupom (DSL, CM, WiFi, WiMAX, FTTx) alebo mobilným širokopásmovým prístupom (Flash-OFDM, 3G/HSxPA) bolo pokrytých 2 128, t. j. 72,8 % a nepokrytých 796, t. j. 27,2 % obcí vrátane mestských častí.

V apríli 2009 bolo pokrytých:

- technológiou DSL 988 miest a obcí, t. j. 33,8 %;

- technológiou káblových modemov CM 64 miest a obcí, t. j. 2,2 %;

- technológiou WiFi 1 244 miest a obcí, t. j. 42,5 %;

- technológiou WiMAX 850 miest a obcí, t. j. 29 %;

- technológiou FTTx 108 miest a obcí, t. j. 3,7 %.

Informácie z Databázy dostupnosti širokopásmového prístupu k internetu v SR a Databázy poskytovateľov prístupu k internetu sú dostupné prostredníctvom webovej aplikácie na internetovej stránke MDPT SR.

Dňa 13.5.2009 bola vládou SR schválená Národná politika pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013. V rámci využívania frekvenčného spektra pre úsek 3 600 – 3 800 MHz bolo do NTFS implementované rozhodnutie EK o harmonizovanom využívaní frekvenčného pásma 3 400 – 3 800 MHz. V súčasnosti je v štádiu prípravy príslušná príloha k plánu využívania frekvenčného spektra. Slovenská republika, po uzavretí dohody so susednými krajinami o tzv. preferenčnom delení kanálov, bude pripravená začať prideľovať frekvencie z frekvenčného pásma 3 600 – 3 800 MHz. MDPT SR v priebehu roku 2008 rozšírilo databázu dostupnosti širokopásmového prístupu na internet o údaje o poskytovateľoch služieb a ich ponukách na regionálnej i lokálnej úrovni. MDPT SR mapuje geografickú dostupnosť širokopásmového prístupu, čo umožňuje určiť oblasti, do ktorých môže byť smerovaná podpora z verejných prostriedkov. Rozvoju prístupových sietí vo vidieckych oblastiach má výrazne napomôcť implementácia tretej prioritnej osi OPIS, ktorá bude podporovať aktivity na stimulovanie dopytu domácností a obyvateľov po širokopásmových technológiách. 

21. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 11)
Podporovať transfer inovatívnych technológii

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: MH SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo 19. decembra 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja - Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch. Výška alokovaných finančných prostriedkov na realizáciu tejto výzvy po jej prehodnotení, na základe opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy, je cca 83 mil. eur (2,5 mld. Sk). Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bol predĺžený do 29. apríla 2009. V rámci výzvy bolo predložených 46 žiadostí o NFP v celkovej výške žiadaného NFP 42,56 mil. eur (1,28 mld. Sk). V súčasnosti prebieha kontrola formálnej správnosti predložených žiadostí o NFP.

MH SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo 15. júna 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách (schéma pomoci de minimis) – Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Výška alokovaných finančných prostriedkov na realizáciu tejto výzvy je 25 mil. eur (0,753 mld. Sk). Termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je do 14. septembra 2009.

Výška schválených finančných prostriedkov na realizáciu opatrenia k 30. 6. 2009: 

- výzva KaHR-111SP-0801 – schválených 32 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba „NFP“) v celkovej sume NFP 47,1 mil. Eur 
(+ 24   žiadostí do zásobníka projektov v celkovej sume NFP 22,2 mil. Eur),        

-  výzva KaHR-111DM-0801 – schválených 87 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP 11,9 mil. Eur,

- výzva KaHR-13SP-0801 s alokáciou 2 500 000 000 Sk - prebieha odborné hodnotenie, ukončenie procesu schvaľovania žiadostí o NFP sa predpokladá v druhej polovici tretieho štvrťroka 2009,

-  výzva KaHR-111DM-0901 s alokáciou 25 000 000 Eur bola vyhlásená dňa 15. júna 2009 s uzávierkou predkladania žiadostí o NFP do 14. septembra 2009.

Stav čerpania finančných prostriedkov: za sledované obdobie (do 30. júna 2009) neboli v rámci spomínaných výziev čerpané žiadne finančné prostriedky.

Očakávané čerpanie do konca roka 2009:

- výzva KaHR-111SP-0801 - 15,4 mil. Eur,
- výzva KaHR-111DM-0801 - 2,2 mil. Eur,

- výzva KaHR-13SP-0801 - 3,9 mil. Eur.

22. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 12)

Presun zdrojov základného výskumu do aplikovaného výskumu a na inovácie.

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo hospodárstva SR 

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: podpora aplikovaného výskumu sa uskutočňuje prostredníctvom verejných výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Odborné orgány APVV vypracovali znenie nových výziev, ktoré sú postupne vyhlasované. V mesiacoch január a február 2009 boli vyhlásené 3 výzvy. Po ich končení budú vybrané projekty, ktoré bude MŠ SR priebežne monitorovať.

Analytické hodnotenie: v roku 2008 podiel aplikovaného výskumu a vývoja z celkovo poskytnutých finančných prostriedkov z APVV predstavoval asi 30%. Pri návrhu tohto opatrenia bolo vzaté do úvahy aj Uznesenie vlády č.808/2008, ktoré ukladá prijať také opatrenia, aby zdroje určené na aplikovaný výskum v roku 2009 predstavovali 50% zo zdrojov APVV na výskumné projekty. 
Na základe toho boli pripravené nástroje súťažného financovania APVV – verejné výzvy na predkladanie projektov a to tak, aby došlo k výraznému zvýšeniu podielu financovania aplikovaného výskumu a vývoja zo zdrojov APVV. Preto boli vyhlásené výzvy špeciálne na podporu aplikovaného výskumu a vývoja. Celková finančná alokácia na tento typ výskumu v APVV v roku 2009  vzrástla na 16,6 mil. eur ( 500 mil. Sk).
23. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 18)
Prerokovať s EK možnosť realokácie zdrojov v rámci OP KaHR  

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo financií SR        

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: opatrenie bolo hodnotené za mesiac január 2009  a prerokované vo vláde SR dňa 11. 3. 2009. MH SR a MVRR SR sa v januári dohodli, že v rámci pripravovaného hodnotenia OP KaHR budú zohľadnené aj dopady finančnej krízy na implementáciu predmetného operačného programu. 

Problematika možností realokácie zdrojov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), ako aj otázka riešenia dopadov finančnej krízy na implementáciu tohto operačného programu bola konzultovaná na pracovnej úrovni medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Európskou komisiou dňa 11. 3. 2009 v Bruseli. Európska komisia však v súčasnosti neodporúča uvažovať o realokácii zdrojov v rámci OP KaHR, a to minimálne dovtedy kým nebudú vyhlásené a vyhodnotené výzvy na celkovú finančnú alokáciu zdrojov pre dopytovo orientované projekty. Len následne na výsledky a odporúčania formulované na základe vykonaného hodnotenia OP KaHR v priebehu roka 2009, bude možné prijať objektívnejšie stanovisko k možnej realokácii zdrojov v rámci predmetného operačného programu.

Analytické hodnotenie: v rámci uskutočnených výziev bolo prijatých 1 205 projektov s požadovaným nenávratným finančným príspevkom (ďalej len „NFP“) v celkovej výške 1 113,2 mil. eur, z toho bolo schválených 326 projektov s celkovou hodnotou NFP (ERDF + štátny rozpočet) 189 mil. eur. K 31. marcu 2009 bolo podpísaných 40 zmlúv o NFP v celkovej hodnote NFP (ERDF + štátny rozpočet) 78,9 mil. eur a k 30. aprílu 2009 bolo zazmluvnených 95 projektov so zmluvne viazaným NFP (ERDF + štátny rozpočet) vo výške 142,5 mil. eur.

Na rokovaní vlády SR bol dňa 17. júna 2009 uznesením č. 460/2009 schválený materiál „Koncepcia obnovy hospodárskeho rastu Slovenskej republiky vrátane finančných nástrojov a časových dimenzií hospodárskeho rastu“, v ktorom Ministerstvo hospodárstva SR v krátkodobých prioritách odporúča zvážiť možnosť prehodnotenia využívania finančných prostriedkov v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013 aj s prípadným prehodnotením finančných alokácií. Dôvodom je zvýšený dopyt po finančných zdrojoch nad ponukou v rámci OP KaHR, čo je dokumentovateľné následovne: 
V rámci uskutočnených výziev OP KaHR v roku 2008 bolo prijatých 1 745 projektov (27,5 % všetkých žiadostí o NFP predložených v rámci všetkých operačných programov Národného strategického referenčného rámca) s požadovaným NFP v celkovej výške 
1 375,3 mil. Eur (čo je takmer 22 % žiadaného NFP v rámci všetkých operačných programov Národného strategického referenčného rámca). 

V tejto súvislosti požiadal minister hospodárstva listom zo 16. júla 2009 ministra výstavby a regionálneho rozvoja, aby v rámci Aktivity 1 „Hodnotenie plnenia cieľov politiky súdržnosti prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti, vytvárania nových pracovných príležitostí a zvyšovania zamestnanosti a hodnotenia dopadu hospodárskej krízy na zamestnanosť“, realizovanej v rámci plánu hodnotení Národného strategického rámca na rok 2009 boli vzaté do úvahy odporúčania vyplývajúce z Koncepcie obnovy hospodárskeho rastu Slovenskej republiky vrátane finančných nástrojov a časových dimenzií hospodárskeho rastu.
Opatrenie v plnení.

24. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 19)
Prerokovať otázku financovania jednotlivých projektov, na ktoré je možné získať finančné prostriedky z európskych zdrojov so Slovenskou bankovou asociáciou (otázka podpory jednotlivých projektov z pohľadu spolufinancovania zo strany bánk). Na základe rokovaní preveriť stanovisko bánk, čo sa týka ich ochoty podieľať sa na spolufinancovaní projektov implementovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. záujem bánk o prioritné financovanie konkrétnych sektorov. 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: polročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: úloha sa plní. Boli identifikované projekty implementované zo štrukturálnych fondov EÚ. Uskutočnia sa rokovania so Slovenskou asociáciou bánk, čo sa týka ich ochoty podieľať sa na spolufinancovaní týchto projektov, resp. záujem bánk o prioritné financovanie konkrétnych sektorov. 

25. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 20)

Urýchliť implementáciu iniciatívy JEREMIE  

Gestor: Ministerstvo financií SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Termín plnenia: polročne, od novembra 2008

Analytické hodnotenie: vláda SR uznesením č. 951 zo dňa 17. 12. 2008 schválila návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE. Súčasne schválila alternatívu implementácie iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013 v zmysle článku 44. nariadenia ES 1083/2006 formou poskytnutia grantu pre EIF. 

Dňa 23.12. 2008 bola podpísaná Rámcová zmluva o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi SR a EIF. Implementácia iniciatívy JEREMIE bude postupovať podľa akčného plánu pre implementáciu iniciatívy JEREMIE v SR v roku 2009, ktorý spracovalo MF SR. Dňa 21.3. 2009 bola zapísaná v obchodnom registri nová spoločnosť s ručením obmedzeným – Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (SZRF, s.r.o.). Táto nová spoločnosť spolu s EIF bude tvoriť holdingový fond, prostredníctvom ktorého sa budú implementovať nástroje finančného inžinierstva v rámci iniciatívy JEREMIE na Slovensku. 

Vláda SR svojím uznesením č. 249 zo dňa 25.3. 2009 schválila návrh na vymenovanie členov investičnej rady v zmysle článku 5 ods. 5.3 Rámcovej zmluvy o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi SR a EIF zo dňa 23.12. 2008. Investičná rada má 7 členov, ktorými sú zástupcovia riadiacich orgánov, ministerstva financií a dvaja experti (jeden na záručné schémy a druhý na fondy rizikového kapitálu). 

MF SR s platnosťou  od 1. 2. 2009 aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.0 za účelom stanovenia finančných tokov v súvislosti s prevodom tranže prijímateľovi – holdingovému fondu. S účinnosťou od 6. 2. 2009 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako centrálny koordinačný orgán, vydalo Metodický pokyn CKO č. 6 k implementácii časti operačného programu iniciatívou JEREMIE pre programové obdobie 2007- 2013 za účelom presnejšieho vymedzenia implementácie časti operačného programu iniciatívou JEREMIE v systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013. Súčasťou tohto pokynu je aj formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok prispôsobený pre implementáciu JEREMIE. 
Investičné stratégie pre jednotlivé operačné programy participujúce na iniciatíve JEREMIE vypracoval EIF po konzultácií s riadiacimi orgánmi a očakáva sa podpis zmlúv o financovaní v priebehu mesiaca august 2009 s tromi riadiacimi orgánmi – MH SR, MŠ SR a MVaRR SR. Aj napriek odporúčaniam Európskej komisie, že iniciatíva JEREMIE má prispieť k eliminácii dopadov finančnej krízy bol dňa 15.6.2009 bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie materiál ÚV SR „Návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi SR a EIF na zmenu JEREMIE“, v rámci ktorého sa navrhuje úprava alokácie z operačného programu Informatizácia spoločnosti na iniciatívu JEREMIE z pôvodných 50 mil. EUR na 5 mil. EUR. V súčasnosti prebiehajú rozporové konania k tomuto návrhu.
26. Opatrenie (nové opatrenie)
Aktívne sa podieľať na rokovaniach rady ES k zjednodušeniu postupov pre urýchlenie realizácie programov financovaných z Kohézneho fondu, štrukturálnych fondov alebo z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka s cieľom posilniť investícií do infraštruktúry a energetickej efektívnosti. 

Gestor: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Termín plnenia: štvrťročne, od decembra 2008

Plnenie opatrenia: SR, ako člen pracovnej skupiny k zjednodušeniu nariadení sa aktívne podieľala na predkladaní návrhov a komunikácii so zástupcami Európskej komisie (EK) s cieľom zjednodušiť a zefektívniť nastavenie procesov implementácie a riadenia štrukturálnych fondov (ŠF) a Kohézneho fondu (KF). K tomuto procesu sa uskutočnilo niekoľko zasadnutí pracovných skupín, na ktorých EK vyjadrila vôľu na zjednodušenie a výklad ustanovení nariadení za účelom zjednodušenia a zefektívnenia implementácie ŠF a KF. 

Európsky parlament vo všeobecnosti súhlasí s modifikáciou všetkých nariadení, týkajúcich sa uvedených procesov ŠF a KF tak, ako boli navrhnuté Radou a ich zverejnenie sa očakáva v polovici apríla 2009. Návrhy modifikácie nariadení uľahčia implementáciu OP a zrýchlia investovanie fondov smerom k prijímateľom. 

27. Opatrenie (nové opatrenie)
Aktualizovať schémy štátnej pomoci (de minimis) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vo vzťahu k dočasnému dvojročnému oslobodeniu nad rámec prahu de minimis v oblasti štátnej pomoci do výšky 500 000 eur a prispôsobiť rámec, čo je potrebné na zvýšenie podpory podnikom, najmä MSP, ako aj úplné vykonávanie akčného plánu pre iniciatívu „Small Business Act“, ktorý Rada prijala 1. decembra 2008

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúci rezort: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: do 30. 06. 2009 

Plnenie opatrenia: Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo na základe Dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy Schému pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy (ďalej len „všeobecná schéma“), ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 13. mája 2009. Uvedená schéma umožňuje počas prechodného obdobia využívať zvýšený limit pre poskytovanie pomoci de minimis z 200 na 500 tis. Eur. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade so všeobecnou schémou vyhlásilo dňa 15. júna 2009 výzvu (KaHR-111DM-0901) v rámci Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s alokáciou 25 000 000 Eur – schéma pomoci de minimis, zároveň je plánované vyhlásenie výzvy v rámci Schémy na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) s alokáciou 20 000 000 Eur.

28. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 21)
Významnou mierou vplývať na dodávateľov elektriny,  plynu a tepla, aby svoje produkty ponúkali za primerané ceny

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: v sledovanom období MH SR vyhodnocovalo účtovné závierky a rozdelenie zisku za rok 2009 v spoločnostiach, v ktorých MH SR zabezpečuje výkon akcionárskych práv a povinností. Pri týchto povinnostiach sa odbor riadi opatreniami uloženými uznesením vlády. Zástupcovia štátu v sledovanom období nepredložili a ani neinformovali ministerstvo o nových návrhoch, resp. cenových zámeroch. Opatrenie je dlhodobé, v súčasnosti sa kontroluje dodržiavanie úloh prijatých na jeho plnenie.

Analytické hodnotenie: Z dôvodu ochrany odberateľa vláda SR uzneseniami č. 456/2008, resp.
č. 457/2008 zaviazala ministra hospodárstva uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme dodávateľovi plynu povinnosti pre zabezpečenie dodávok plynu vrátane ceny dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnosti a ceny dodávok plynu na výrobu tepla určeného pre  domácnosti, resp. výrobcovi elektriny povinnosti pre zabezpečenie dodávok elektriny vrátane ceny dodávok elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti a malé podniky na obdobie od roku 2009 až do vyrovnania ekonomického ukazovateľa „podiel výdavkov na energie na celkových príjmoch domácnosti“ s priemerom členských štátov Európskej únie a to na základe ceny stanovenej regulačným úradom. V zmysle rozhodnutí MH SR stabilizoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ceny pre domácnosti a malé podniky a cenovou reguláciou vytvoril podmienky pre spravodlivé ceny pre všetky skupiny odberateľov pre rok 2009.

Situácia na trhu s energiou v dôsledku legislatívnych zmien a lepšej regulácie zaznamenala v poslednom období najmä z pohľadu cien elektriny a plynu pozitívny posun v prospech odberateľov.
29. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 22)
Preverenie oprávnenosti výšky poplatkov v prenosových a distribučných sústavách a v prepravných a distribučných sieťach

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: v sledovanom období oddelenie MH SR vyhodnocovalo účtovné závierky a rozdelenie zisku za rok 2009 v spoločnostiach, v ktorých MH SR zabezpečuje výkon akcionárskych práv a povinností. Pri týchto povinnostiach sa riadi opatreniami uloženými uznesením vlády. Zástupcovia štátu v sledovanom období nepredložili a ani neinformovali ministerstvo o nových návrhoch, resp. cenových zámeroch.

30. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 23)

Zvážiť vytvorenie podmienok pre zavedenie regulácie dodávok elektriny a plynu mimo segmentu domácností na nevyhnutý čas.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: pre realizáciu Opatrenia č. 30 o vytvorení podmienok pre zavedenie regulácie dodávok elektriny a plynu mimo nevyhnutný čas boli listom ministra hospodárstva z 3. marca 2009 jednotlivé zamestnávateľské zväzy a združenia požiadané o stanovisko z pohľadu aktuálnosti potreby prijať opatrenia na zavedenie regulácie cien elektriny a plynu pre priemyselných odberateľov. 

Od prijatia tohto opatrenia došlo z pohľadu cien elektriny a plynu k pozitívnemu posunu v prospech odberateľov. Pokles výroby v dôsledku hospodárskej recesie spôsobil pokles odberu elektrickej energie, čo sa odrazilo aj v prudkom poklese cien elektriny a plynu.  Cenový vývoj na komoditných burzách nesignalizuje pre  najbližšie obdobie očakávania výrazného rastu cien energetických komodít, preto zástupcovia jednotlivých združení a zväzov zamestnávateľov neodporúčali prijímať opatrenia na zavedenie cenovej alebo plošnej regulácie.

Z uvedených dôvodov sme navrhli pozastaviť účinnosť opatrenia č. 30 „Zvážiť vytvorenie podmienok pre zavedenie regulácie dodávok elektriny a plynu mimo segmentu domácností na nevyhnutný čas“ (uznesenie vlády SR č. 808/2008) a opatrenie reaktivovať iba v prípade prudkého rastu cien energetických komodít.

31. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 24)

Zvýšenie domácej spotreby zabezpečiť z domácich zdrojov - dostavba Mochoviec 3,4, rekonštrukcia a výstavba tepelných elektrární a PPC

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: na pokrývanie domácej spotreby elektriny budú v nasledujúcich rokoch k dispozícii zdroje, ktoré sú v súčasnosti už vo výstavbe alebo sú pripravované k realizácii. 

Inštalovaný výkon elektrární, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe - vrátane zvýšenia výkonu JE  - predstavuje 1 527 MW a bude postupne do roku 2013 k dispozícii pre ES SR. V roku 2010, po uvedení PPC Malženice 430 MW do prevádzky dôjde k výraznému zníženiu negatívnej bilancie výroby a spotreby. S vyrovnaním bilancie je možné počítať po uvedení 3. bloku Elektrárne Mochovce v roku 2012 v závislosti na vývoji spotreby v podmienkach hospodárskej krízy. Financovanie rozostavaných projektov je už stanovené. 

Prehľad stavieb s energetickým zariadením vo výstavbe:

1. Zvýšenie výkonu JE               160 MW  výstavba 2008 - 10    náklady      120 mil. EUR

2. Dostavba JE Mochovce          880 MW  výstavba 2008 – 13   náklady   2 775 mil. EUR

3. PPC Malženice                       430 MW  výstavba 2008 – 10   náklady      400 mil. EUR

4. Špičkový zdroj Lučenec           50 MW  výstavba 2009 – 10   náklady        28 mil. EUR

5. Kogeneračný zdroj Bardejov     7 MW   výstavba 2009 – 09   náklady        31 mil. EUR

Na rok 2009 je naplánované začatie realizácie viacerých zdrojov s výkonom do 100 MW, ako sú: 

Parná turbína v Teplárni Zvolen - 74 MW, Spaľovacia turbína v PPC Bratislava 58 MW, Rekonštrukcia teplárne Slovnaft 55 MW, PPC Humenné 25 MW,  Turbogenerátor v BUKOCEL Hencovce 38 MW a Kogeneračné zdroje v Žiline 40 MW, v Bratislave 16 MW a v Košiciach 8 MW a MVE Dobrohošť 2 MW s celkovou kapacitou 316 MW. V prípade realizácie uvedených zámerov je predpoklad, že v najbližších rokoch bude k dispozícii dostatok výkonu pre ES SR.  Financovanie týchto investícií sa predpokladá z vlastných zdrojov, úverov a dotácií. 

V rámci realizácie opatrení súvisiacich so zapojením nových zdrojov do elektrizačnej sústavy sú zaradené do investičného plánu SEPS a.s. na roky 2009 – 2014 výstavba vedenia 2 x 400 kV Veľký Ďur – Gabčíkovo, realizácia transformácie 400/110 kV v TR Medzibrod a  2 x 400 kV napojenie na vedenie Varín – Lemešany.

Prebieha program postupnej náhrady 220 kV systému technológiami napäťovej úrovne 400 kV a v oblasti medzinárodnej spolupráce so susednými štátmi sa pripravujú projekty prepojenia prenosových sústav na napäťovej úrovni 400 kV s Maďarskom, s ČR, s Poľskom a s Ukrajinou.

32. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 25)
Znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti, zriadenie programu na podporu energetickej efektívnosti

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: program na podporu energetickej efektívnosti nadobudol účinnosť 1. januára 2009 a z hľadiska plnenia cieľov Koncepcie energetickej efektívnosti (UV SR č.576/2007) sa bude program realizovať ako substitučný nástroj Fondu energetickej efektívnosti, ktorý mal implementovať články 6 a 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách. 
Analytické hodnotenie: realizáciou opatrení navrhnutých v Programe na podporu energetickej efektívnosti sa dosiahnu úspory energie až vo výške 1230 TJ ročne.
33. Opatrenie (nové opatrenie)
Aktívne sa podieľať na vypracovaní a presadzovaní stanovísk SR v rámci Rady ku legislatívnym návrhom Akčného plánu pre energetickú bezpečnosť a solidárnosť, týkajúcich sa energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti.  

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, plánovaný termín ukončenia rokovaní december 2009

Plnenie opatrenia: dňa 28.1.2009 boli na Rezortnej koordinačnej skupine (RKS) schválené predbežné stanoviská k legislatívnym návrhom (návrh smernice ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov, prepracovaná verzii smernice o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch, prepracovaná verzia smernice o energetickej efektívnosti v budovách a návrh smernice o energetickom štítkovaní pneumatík s ohľadom na efektívnosť využitia paliva a iných podstatných parametrov) zverejneným v  balíčku energetickej bezpečnosti a efektívnosti, ktorý je súčasťou Akčného plánu pre energetickú bezpečnosť a solidárnosť. Pri tvorbe predbežných stanovísk prebehli konzultácie s relevantnými subjektmi v rámci SR.   

O uvedených legislatívnych návrhoch prebehli rokovania na úrovni pracovných skupín pre energetiku. a začala príprava stanovísk na zasadanie Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, ktoré sa uskutočnilo 19.2.2009. 
K 31. 3. 2009 v rámci opatrení Druhého strategického prieskumu energetiky boli v novembri 2008 EK zverejnené legislatívne návrhy týkajúce sa energetickej bezpečnosti a efektívnosti  (návrh smernice ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov, prepracovaná verzii smernice o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch, prepracovaná verzia smernice o energetickej efektívnosti v budovách  a návrh smernice o energetickom štítkovaní pneumatík s ohľadom na efektívnosť využitia paliva a iných podstatných parametrov).

MH SR sa aktívne podieľalo na vypracovaní stanovísk SR k vyššie uvedeným návrhom, pri príprave predbežných stanovísk, ktoré boli schválené 28. 1. 2009 prebehli konzultácie s relevantnými subjektmi (ústredné orgány štátnej správy, Správa štátnych hmotných rezerv SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, atď.) s cieľom určiť vplyv týchto legislatívnych opatrení na štátny rozpočet a legislatívny rámec SR a vplyv na dotknuté subjekty. 

MH SR aktívne presadzovala tieto stanoviská na všetkých úrovniach rokovania Rady EÚ (pracovná skupina pre energetiku, Výbor stálych predstaviteľov, Rada ministrov) za účelom presadiť také znenie právnych noriem, ktoré by v čo najmenšej miere negatívne ovplyvnilo štátny rozpočet SR a nepredstavovalo významné prekážky pre dotknuté subjekty.
Analytické hodnotenie: hlavným cieľom Akčného plánu pre legislatívu bezpečnosť a solidárnosť a z neho vyplývajúcich legislatívnych návrhov je zvýšiť energetickú bezpečnosť EÚ pomocou identifikácie piatich kľúčových oblastí  (infraštruktúra a diverzifikácia dodávok energií, vonkajšie vzťahy,  krízový mechanizmus pre ropu a plyn,  energetická efektívnosť, lepšie využívanie vlastných zdrojov), v ktorých je možné vykonať opatrenia. 

Legislatívne návrhy na úrovni EÚ zlepšia energetickú bezpečnosť vytvorením vhodného rámca, zlepšením koordinácie a odstránením administratívnych prekážok v prípade prerušenia dodávok (návrh smernice ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov a pripravovaný návrh revízie smernice týkajúcej sa opatrení na zabezpečenie dodávok zemného plynu) ako aj znížením spotreby energie v rámci EÚ (legislatívne návrhy týkajúce sa energetickej bezpečnosti). 

SR sa aj naďalej počas mesiacov apríl-jún podieľala na presadzovaní stanovísk k legislatívnym návrhom týkajúcim sa energetickej hospodárnosti budov, štítkovania spotrebičov a iných výrobkov, štítkovania pneumatík a povinnosti členských štátov udržiavať minimálne zásoby ropy a ropných výrobkov v rámci rokovaní Rady EÚ. Zároveň bola MH  SR pripravená pozícia SR týkajúca sa týchto legislatívnych návrhov na rokovanie Rady ministrov pre energetiku, ktorá sa uskutočnila dňa 12. júna 2009 v Luxemburgu.

Dňa 14. júla 2009 bolo na základe diskusie v Rade a Európskom parlamente zverejnený Návrh nariadenia o označovaní pneumatík štítkami. Návrh reflektuje vývoj diskusie v inštitúciách EÚ a to predovšetkým tým, že sa z pôvodného návrhu smernice mení na návrh nariadenia. Týmto by sa mala zabezpečiť bezprostredná implementácia návrhu.

V oblasti energetickej hospodárnosti budov pripravilo MH SR pozíciu SR na neformálnu Radu ministrov pre energetiku, ktorá sa uskutoční dňa 23.-24. v Åre, vo Švédsku, kde bude Návrh smernice jedným z bodov rokovania. V tejto súvislosti sa v priebehu tohto obdobia uskutočnili konzultácie s relevantnými subjektmi za účelom precizovania stanoviska SR k návrhom Európskeho parlamentu a jednotlivých členských štátov.

V oblasti povinnosti členských štátov udržiavať minimálne zásoby ropy a ropných výrobkov  bola na Rade ministrov pre energetiku dňa12. júna2009 dosiahnutá politická dohoda k Návrhu smernice. Zároveň prebehli prvé rokovania s Európskym parlamentom s cieľom dosiahnuť konečnú podobu kompromisu. V súčasnosti sa Návrh smernice nachádza v procese jazykovo – právneho pripomienkovania.
34. Opatrenie  (nové opatrenie)
V súlade s cieľom zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania energetickej náročnosti v Slovenskej republike zabezpečiť financovanie Programu energetickej efektívnosti.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od decembra 2008

Plnenie opatrenia: Program nadobudol účinnosť 1. januára 2009. Rada pre hospodársku krízu nezaradila predmetné opatrenie medzi priority, doposiaľ neboli vyčlenené finančné zdroje na realizáciu jednotlivých opatrení programu.

Analytické hodnotenie: dňa 2. 4. 2009 však Rada pre hospodársku krízu podporila návrh, aby boli vyčlenené zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky celkove vo výške 66 mil. eur do Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je v správe MVRR SR. Fond má poskytovať finančné prostriedky, okrem iného, aj na úvery na rozvoj bytového sektora, vrátane zatepľovania. Tým je čiastočne zabezpečené financovanie na jedno z opatrení programu, ktoré má byť zamerané na Úspornú domácnosť – znižovanie spotreby energie v domácnostiach. 
35. Opatrenie (nové opatrenie)
V prípade dosiahnutia dohody s Európskym parlamentom zabezpečiť transpozíciu a implementáciu Smernice o podpore energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od decembra 2008 

Plnenie opatrenia: návrh zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej  kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov  bol schválený na rokovaním vlády SR dňa 18. marca 2009. Jeho schválenie v NR SR sa predpokladá v 1. polroku 2009.

Implementácia Smernice o podpore energie z obnoviteľných zdrojov energie bude uskutočnená v priebehu budúceho roka a slúži na dosiahnutie cieľov pre rok 2020. Z hľadiska aktuálneho zmiernenia dôsledkov hospodárskej krízy je marginálna. Analýzu možností dosiahnutia cieľov v OZE predloží MH SR v zmysle úlohy B.1 uznesenia č. 884/2008.  

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES bola publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 5. júna 2009. Termín transpozície tejto smernice je do 5. decembra 2010. Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie, ktorý má vypracovať v termíne do 30. júna 2010. Z hľadiska aktuálneho zmiernenia dôsledkov hospodárskej krízy je príspevok tohto opatrenia marginálny.

36. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 26)
V oblasti proexportnej politiky

a, podporiť formou oficiálnych účastí MH SR na veľtrhoch a výstavách v zahraničí účasť slovenských firiem v perspektívnych teritóriách, kde je očakávaný najnižší dopad finančnej krízy. 

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: realizácia oficiálnych účastí na zahraničných výstavách a veľtrhoch začala podľa prijatého plánu v mesiaci február 2009.
Pracovisko MH SR v Bukurešti v spolupráci s  SOPK zorganizovalo v  termíne  25. 2. - 1. 3. 2009 prezentáciu Slovenska a  slovenských firiem na 18. ročníku medzinárodného stavebného veľtrhu Ambient Construct v  Kluži v Rumunsku. Prezentácia bola kombináciou priamej účasti na veľtrhu a katalógovej formy propagácie slovenských firiem, pričom sa veľtrhu priamo zúčastnilo šesť podnikateľských subjektov. 
b) Na medzinárodnom stavebnom veľtrhu Construct EXPO v  hlavnom meste Rumunska v Bukurešti sa v  termíne 3. 3. - 7. 3. 2009 prezentovalo desať slovenských firiem. Tento stavebný veľtrh je najväčším svojho druhu v Rumunsku, a  preto je pozitívnym signálom, že slovenské firmy prišli prezentovať portfólio svojich produktov a hľadať nové odbytové možnosti pre svoje výrobky a služby.

c) V oficiálnom stánku MH SR sa na špecializovanej výstave Motortec v Madride predstavili v dňoch 10. 3. - 14. 3. 2009 štyri slovenské subjekty, pričom RK SOPK Bratislava zastupovala svojich členov zo sektoru výroby automobilových  komponentov. Súčasná kríza sa prejavila poklesom počtu účastníkov a celkovým znížením výstavnej plochy expozícií. I  napriek panujúcej hospodárskej kríze slovenskí účastníci hodnotia možnosť zúčastniť sa tohto typu expozícií v spoločnom stánku MH SR mimoriadne pozitívne, pretože si uvedomujú, že nemôžu prerušiť svoju prítomnosť na špecializovaných výstavách, aby nestratili kontakt s konkurenciou a potenciálnymi výrobnými a obchodnými partnermi. 

b, na pôde EÚ a WTO aktívne presadzovať a podporovať opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti producentov v exportných odvetviach SR, ako napr. automobilový priemysel a oceliarstvo.   

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: opatrenie sa plní priebežne na úrovni všetkých orgánov EÚ vychádzajúc z princípov Spoločnej obchodnej politiky EÚ (členské štáty, vrátane SR, vo vzťahu k tretím krajinám v oblasti obchodu zastupuje Európska komisia). MH SR presadzuje ofenzívne záujmy SR najmä v rámci Výboru 133 Rady EÚ a snaží sa o posilnenie konkurencieschopnosti slovenských vývozov prostredníctvom zlepšenia prístupu na trhy tretích krajín. 

V oblasti obchodno-politických nástrojov SR podporuje uplatňovanie antidumpingových (ďalej len „AD“) a antisubvenčných (ďalej len „AS“) opatrení Európskou komisiou (EK) voči tretím krajinám a tak napomáha odstráneniu nekalých obchodných praktík na medzinárodnej úrovni a zachovaniu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov na svetovom trhu. 
V prostredí multilaterálneho obchodného systému na pôde Svetovej obchodnje organizácie (WTO) naďalej pokračujú rokovania o Rozvojovej agende z Dohy (DDA)s cieľom dosiahnutia väčšej liberalizácie, zlepšenia existujúcich a prijatia nových pravidiel medzinárodného obchodu. V kontexte súčasnej svetovej finančnej a hospodárskej krízy je pre SR hlavným cieľom eliminácia protekcionistických snáh s negatívnym dopadom na svetový obchod, odstraňovania tarifných, ako aj netarifných prekážok, a tým vytváranie nových možnosti pre vývozy slovenských subjektov v súlade so zámermi a prioritami zahranično-obchodnej politiky SR. V oblasti sektorových iniciatív presadzujeme dosiahnutie odstránenia opatrení zo strany tretích krajín, ktoré by mohli mať potenciálne negatívne dopady na konkurencieschopnosť slovenských výrobcov (napr. zavádzanie exportných ciel na vstupy pre oceliarsku výrobu alebo reštrikcií pre dovoz ocele a oceliarskych výrobcov). 
V súčasnom období však súbeh prebiehajúcej hospodárskej krízy a viacerých politických aspektov -  sústredenie sa novej americkej administratívy na domáce problémy a neochota viac sa angažovať v multilaterálnej rovine; zmena administratívy v Indii; končiaci sa mandát Európskej komisie (EK) - neumožňujú určiť možný termín dosiahnutia konkrétneho výsledku DDA.
38. Opatrenie (nové opatrenie)
V nadväznosti na rozhodnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, vláda zváži možnosť uplatňovania znížených sadzieb DPH v určitých sektoroch. 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: do 30.apríla 2009

Plnenie opatrenia: opatrenie splnené  

39. Opatrenie 

Reálne spustenie PPP projektov v oblasti výstavby diaľničnej siete ešte v prvom polroku 2009. Ak nebude možné vzhľadom na nepriaznivú situáciu na finančných trhoch realizovať projekty už v tomto čase, MF SR pripraví alternatívny plán výstavby diaľnic financovaných priamo zo štátneho rozpočtu SR, aby nedošlo k posunu termínu začatia výstavby.

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Termín plnenia: 30. 06. 2009

Plnenie opatrenia: Vyčísliť dopad finančnej a hospodárskej krízy za 2. štvrťrok 2009 vo vzťahu k realizácii PPP projektov bude možné až po finančnom uzavretí jednotlivých balíkov. V prípade balíka č. 1 PPP projektov - verejné obstarávanie koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia sa očakáva, že k finančnému uzavretiu by malo prísť do 15. októbra 2009, teda 6 mesiacov od podpisu koncesnej zmluvy. Dodatkom ku koncesnej zmluve na balík č. 2 PPP projektov - verejné obstarávanie koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce, Banská Bystrica – severný obchvat bola stanovená lehota finančného uzavretia do 30. júna 2009.

Vzhľadom na skutočnosť, že banky predložili nové podmienky znamenajúce prenos ďalších rizík na štát, k finančnému uzavretiu balíka č. 2 PPP projektov objektívne nemohlo dôjsť v určenom termíne. Zo strany financujúcich bánk vrátane Európskej investičnej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len ,,EBRD“) sa objavila požiadavka, tzv. underpiningu v kontexte realizácie PPP projektov. Najnovšie rokovania ukazujú, že štát poskytne podporu financovania projektu do výšky 90 percent úveru, ktorý na projekt banky poskytnú. V priebehu dvoch týždňov sa očakávajú rokovania týkajúce sa underpiningu medzi ministrom dopravy, pôst a telekomunikácií SR, ministrom financií SR, predsedom vlády SR a zástupcami EBRD.
Zo strany bánk vyvstala aj potreba zmeny zákona o verejnom obstarávaní, a to v podobe skrátenia jednoročnej lehoty na určenie neplatnosti koncesnej zmluvy, alebo dodatku ku koncesnej zmluve. Pri koncesných zmluvách, ktoré sú právnym nástrojom realizácie momentálne prebiehajúcich PPP projektov, je výstavba financovaná zo strany súkromného partnera, resp. komerčných bánk. Toto financovanie nie je z hľadiska ochrany oprávnených záujmov financujúcich bánk možné uvoľniť skôr, ako uplynie lehota na určenie neplatnosti zmluvy, ktorá bola pôvodne určená na 1 rok. Preto bolo potrebné v prípade koncesných zmlúv túto lehotu skrátiť tak, aby nebola ohrozená efektívna realizácia koncesných zmlúv, resp. PPP projektov. Z hľadiska zabezpečenia právnej istoty a stability právnych vzťahov založených koncesnou zmluvou sa preto navrhla v zákone prekluzívna hmotnoprávna lehota na 30 dní, po ktorej už nebude možné napadnúť koncesnú zmluvu alebo dodatok ku koncesnej zmluve návrhom na určenie jej neplatnosti súdom z akéhokoľvek dôvodu. Novela bola prijatá dňa 30. júna 2009 Národnou radou SR.
Stav čerpania finančných prostriedkov:

Za 2. štvrťrok 2009 MDPT SR vynaložilo finančné prostriedky na úhradu faktúr za právne poradenstvo súhrnne vo výške 3 059 913,64 EUR s DPH. Tieto faktúry boli uhradené na základe Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb uzavretej dňa 21.12.2007 medzi  MDPT SR a poradcom JUDr. Jaroslavom Ružičkom PhD., advokát – Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Ružička, PhD. a CMS Cameron McKenna v.o.s. organizačná zložka zahraničnej osoby na Slovensku. Suma vo výške 35 698,81 EUR s DPH bola uhradená na základe Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb č. 30/280/2009 uzavretej medzi SR - MDPT SR a spoločnosťou Wood & Company, s.r.o. dňa 3. marca 2009.
Predpokladaný termín reálneho spustenia PPP projektov je august 2009.

Vyčísliť dopad finančnej a hospodárskej krízy za 2. štvrťrok 2009 vo vzťahu k realizácii PPP projektov bude možné až po finančnom uzavretí jednotlivých balíkov. V prípade balíka č. 1 PPP projektov - verejné obstarávanie koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia sa očakáva, že k finančnému uzavretiu by malo prísť do 15. októbra 2009, teda 6 mesiacov od podpisu koncesnej zmluvy. Dodatkom č. II ku koncesnej zmluve na balík č. 2 PPP projektov - verejné obstarávanie koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce, Banská Bystrica – severný obchvat bola stanovená lehota finančného uzavretia do 17. augusta 2009.

40. Opatrenie 

Maximalizácia čerpania fondov EÚ. 

Gestor: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Termín plnenia: štvrťročne 

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: Národný strategický referenčný rámec (ďalej len „NSRR“) definuje ročné alokácie na operačný programy 2007 – 2013. Definované alokácie sú indikatívne t.j. môže dôjsť k väčšiemu čerpaniu za daný rok ako bola stanovená alokácia. 

Slovenská republika získala k 30. 06. 2009 od EK zálohové platby na všetky operačné programy NSRR v objeme 1 080 936 874 EUR. V súvislosti s možnosťou zvýšenia objemu čerpania prostriedkov MF SR pripravilo materiál „Analýza možností úpravy Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013“. 

Analýza predstavuje 3 alternatívy riešenia. Jej cieľom bolo zistiť možnosti rýchlejšieho využitia prostriedkov zálohových platieb, ktoré EK poskytla SR na mimorozpočtové účty MF SR s cieľom flexibilnejšieho vyplácania finančných prostriedkov prijímateľov na realizáciu projektov. Na základe zváženia všetkých pozitív a negatív bola zvolená alternatíva, ktorá na základe rozhodnutia príslušných riadiacich orgánov umožní rozšírenie oprávnených prijímateľov pre systém zálohových platieb a predfinancovania na súkromný sektor.
S cieľom monitorovania stavu zazmluvnenia a čerpania prostriedkov zo ŠF a KF programového obdobia 2007 – 2013 MVRR SR (Centrálny koordinačný orgán, ďalej len „CKO“) vypracováva v spolupráci s riadiacimi orgánmi „Stav a plán kontrahovania a čerpania alokácie (EU+ŠR) finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu za príslušný operačný program v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013“. Materiál, podobne ako v prípade programového obdobia 2004 -2006, je predkladaný štvrťročne na koordinačné porady členov vlády zodpovedných za čerpanie eurofondov. V súčasnosti CKO eviduje problém s implementáciou OP Doprava a to z hľadiska verejného obstarávania, kde boli koncom minulého roka zrušené verejné súťaže na výber zhotoviteľov v prioritnej osi 1 a 6. 

Na základe údajov MF SR k dátumu 30. 06. 2009 bolo vyčerpaných 18,00 % alokácie na rok 2007, pričom najvyššia úroveň čerpania bola v rámci OP Technická pomoc, kde čerpanie dosiahlo úroveň 100% záväzku 2007, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (čerpanie 80,67 %), OP Životné prostredie (čerpanie 20,15 %), Regionálny operačný program (čerpanie 17,39 %), Celkové čerpanie záväzku na obdobie 2007 – 2013 sa pohybovalo na úrovni 0,68 %.

Celkovo k 30. 3. 2009 bolo vyhlásených 91 výziev v celkovej sume 3 229,2 mil. eur (97 mld. Sk). Najviac výziev bolo vyhlásených Ministerstvom školstva SR ako riadiacim orgánom pre OP Vzdelávanie (21 výziev s alokáciou približne 197 mil. eur)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že okrem implementácie programov NSRR v súčasnosti Slovensko ukončuje implementáciu programových dokumentov CSF v celkovom objeme 1 169 156 967 EUR. Obdobie oprávnenosti výdavkov pre tieto programy sa skončilo 30. 06. 2009 (predĺžené Európskou komisiou z 31. 12. 2008, okrem programov cezhraničnej spolupráce CIP INTERREG IIIA, kde obdobie zostalo nezmenené, t. j. k 31. 12. 2008). 

V druhom štvrťroku 2009 došlo k zvýšeniu čerpania o 2,09 % oproti stavu k 31. 03. 2009 (96,45%) a o 6,53% oproti stavu k 23. 12. 2008. K 30. 06. 2009 podľa údajov MF SR podiel čerpania na záväzku 2004 – 2006 predstavoval 98,54 % (EÚ zdroje) pri stanovení hranice čerpania na úrovni 100% celkového záväzku. MF SR ako platobný orgán zároveň zohľadňuje možnosť čerpať finančné prostriedky a predkladať súhrnné žiadosti o platbu na platobný orgán nad rámec 100% celkového záväzku programových dokumentov, tzv. nadkontrahovanie, pričom ich úhrada sa realizuje z prostriedkov štátneho rozpočtu. K umožneniu nadkontrahovania pristúpil platobný orgán z dôvodu eliminácie negatívneho dopadu posilňovania kurzu SKK voči EUR vo vzťahu ku KP/PP v čase platnosti slovenskej meny a s cieľom maximálneho vyčerpania prostriedkov ŠF.  Z tohto pohľadu predstavuje čerpanie k 30. 06. 2009  čerpanie predstavuje 1 194 618 288 EUR, t. j. úroveň 102,18 %. 

Plnenie opatrenia k II. štvrťroku 2009: 
Novelizácia zákona č. 528/2009 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstvaDňa 27. mája 2009 predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na rokovanie vlády SR návrh na úpravu a doplnenie zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Vláda schválila uvedený návrh uznesením vlády SR č. 404/2009. Cieľom predloženia návrhu bolo zosúladiť zákon č. 528/2008 Z. z. s nariadením ES č. 1083/2006 v platnom znení a umožniť tak čerpanie finančných prostriedkov z fondov ES na realizáciu veľkých projektov už pred schválením Žiadosti o potvrdenie pomoci zo strany Európskej komisie. Návrh zákona reagoval na túto potrebu umožnením uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so žiadateľom ešte pred rozhodnutím Európskej komisie o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci.
Návrh na úpravu a doplnenie zákona bol prerokovaný v Národnej rade SR v skrátenom legislatívnom konaní a schválený dňa 24. júna 2009. Predpokladaný termín účinnosti tohto zákona je 7. júl 2009.
Urýchlenie čerpania finančných prostriedkov EÚ na modernizáciu a výstavbu dopravnej infraštruktúry
K 30.6.2009 schválila Európska komisia pre Operačný program Doprava (OPD) jeden tzv. veľký projekt (nad 50 mil. EUR), a to v rámci prioritnej osi 2 OPD pre úsek diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer s príspevkom v celkovej sume 263 473 152 EUR.
V súčasnosti Európska komisia posudzuje v rámci prioritnej osi č. 1 železničný projekt Žilina – Krásno nad Kysucou, v rámci prioritnej osi č. 2 cestný projekt R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie (I. a II. etapa) a v rámci prioritnej osi č. 6 bol Komisii predložený na schválenie projekt nákupu mobilných prostriedkov pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu.
S cieľom urýchliť čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ alokovaných pre sektor dopravy, MDPT SR plánuje v roku 2009 predložiť Európskej komisii na schválenie spolu 5 veľkých projektov. V oblasti modernizácie železničnej infraštruktúry to budú projekty na úseku trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov a zriaďovacia stanica Žilina Teplička. V oblasti výstavby cestnej infraštruktúry projekty: D1 Jablonov – Studenec, D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov a D3 Svrčinovec – Skalité.
41. Opatrenie  

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len „NČZD“) u dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) a zvýšenie zamestnaneckej prémie.

Gestor: Ministerstvo financií SR 

Termín plnenia: 09. 02. 2009

Plnenie opatrenia: opatrenie splnené 
42. Opatrenie 

Skrátenie lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov DPH zo 60 dní na 30 dní 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: 09. 02. 2009

Plnenie opatrenia: opatrenie splnené 
43. Opatrenie 

Úprava vstupnej ceny pri hmotnom a nehmotnom majetku pri dani z príjmov. 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: 09. 02. 2009

Plnenie opatrenia:  opatrenie splnené 
44. Opatrenie 

Pozitívne zmeny v podnikateľskom prostredí v daňovej oblasti. 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: 09. 02. 2009

Plnenie opatrenia: opatrenie splnené
45. Opatrenie 

Zásadné zvýšenie základného imania Eximbanky a SZRB 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia:  opatrenie splnené 
46. Opatrenie 

Novelizácia Zákona 561/2007. 

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: do 31. 05. 2009

Plnenie opatrenia: opatrenie splnené 
47. Opatrenie 

Posilnenie úverovej kapacity Mikropôžičkového programu

V rámci programu sa plánuje podporiť cca 500-750 podnikateľov, čo si vyžiada zo štátneho rozpočtu čiastku 5 mil. eur  v priebehu rokov 2009 a 2010.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne 

Plnenie opatrenia: mikropôžičkový program realizuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) od roku 1997 prostredníctvom 15 regionálnych centier pokrývajúcich celé územie Slovenska, hlavným cieľom programu je zlepšiť prístup malých a začínajúcich podnikateľov k malým úverom priamo v regiónoch. Počas realizácie bolo do programu vložených približne 9,3 mil. eur, v súčasnosti sú poskytované nové mikropôžičky len zo splátok skôr poskytnutých pôžičiek.

K 31. 6. 2009 finančných prostriedky neboli čerpané, pričom do konca roka 2009 sa očakáva čerpanie vo výške 3 mil. eur
48. Opatrenie 

Nová koncepcia inkubátorovej starostlivosti pre inovatívne MSP
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: program „Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov“ sa do februára 2009 realizoval zo zazmluvnených prostriedkov roka 2008. NARMSP vypracovala nové znenie programu inkubátorovej starostlivosti, ktoré bude predložené na rokovanie správnej rady NARMSP v apríli 2009. Následne bude v rámci schvaľovacieho procesu postúpené MH SR. Čerpanie zdrojov vyčlenených v rámci protikrízových opatrení je v súčasnosti podmienené uzavretím zmluvy o spolupráci medzi MH SR a NARMSP na rok 2009. Po podpise zmluvy a vyhlásení programu Ministerstvom hospodárstva začne NARMSP uzatvárať zmluvy s podnikateľskými inkubátormi na realizáciu aktivít programu. 

Výška schválených finančných prostriedkov: 0,5 mil. eur

Čerpanie prostriedkov na opatrenia začne po zverejnení nového znenia programu v Obchodnom vestníku a vyčerpaní prostriedkov pridelených na program mimo rozpočtu na protikrízové opatrenia.
Vzhľadom na zdĺhavý proces vyhlásenia nového znenia programu a na to nadväzujúce uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia predpokladáme, že časť prostriedkov bude v súlade s rozpočtovými pravidlami čerpaná aj v 1. štvrťroku 2010. V prípade, že dôjde k výraznejšiemu omeškaniu vyhlásenia programu, existuje riziko nevyčerpania plánovanej výšky zdrojov.

49. Opatrenie 

Posilnenie kapacity programu podpory vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie

Ročne je plánované podporiť až 4 000 záujemcov, čo si vyžiada zo štátneho rozpočtu čiastku vo výške 500 tis. eur

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: program sa do februára 2009 realizoval zo zazmluvnených prostriedkov roka 2008. NARMSP vypracovala nové znenie programu, ktoré bude predložené na rokovanie správnej rady NARMSP v apríli 2009. Čerpanie zdrojov vyčlenených v rámci protikrízových opatrení je v súčasnosti podmienené uzavretím zmluvy o spolupráci medzi MH SR a NARMSP na rok 2009. Po podpise zmluvy začne NARMSP uzatvárať zmluvy s partnerskými organizáciami na realizáciu vzdelávacích a poradenských aktivít.

Výška schválených finančných prostriedkov: 0,5 mil. eur
Stav čerpania finančných prostriedkov: prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

Program sa od marca 2009 realizuje z prostriedkov štátneho rozpočtu 2009 pridelených na program mimo rozpočtu na protikrízové opatrenia, pričom sa uzatvorili zmluvy s osemnástimi regionálnymi poradenskými centrami ako poskytovateľmi odborných informačných, poradenských a vzdelávacích služieb pre cieľovú skupinu budúcich podnikateľov. NARMSP predložila na zasadnutie Správnej rady dňa 5. 5. 2009 aktualizované znenie programu ako reakciu na zmenenú situáciu na trhu ovplyvnenú hospodárskou krízou, prechodom na menu euro, ako aj cenami na trhu. Program bol následne postúpený na schválenie poradou vedenia Ministerstva hospodárstva SR. Porada vedenia schválila nové znenie programu 11. 6. 2009. NARMSP začne program realizovať v zmysle nového znenia po jeho odsúhlasení Ministerstvom financií SR a zverejnení v Obchodnom vestníku.

Cieľom tohto opatrenia je skvalitniť prípravu budúcich podnikateľov poskytnutím komplexného súboru informácií potrebných na založenie podniku a realizáciu podnikateľského plánu formou odbornej konzultácie a vzdelávacieho kurzu, ako aj pripraviť ich na perspektívne uchádzanie sa o mikropôžičku. Významným cieľom je rozšírenie regionálnej dostupnosti dotovaných služieb záujemcom o podnikanie a navýšenie počtu klientov, a to zvýšením objemu centrami poskytovaných služieb ako aj rozšírením siete realizátorov programu.  

Čerpanie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia začne po zverejnení nového znenia programu v Obchodnom vestníku. Vzhľadom na zdĺhavý proces vyhlásenia nového znenia programu a na to nadväzujúce uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia predpokladáme, že časť prostriedkov bude v súlade s rozpočtovými pravidlami čerpaná aj v 1. štvrťroku 2010. V prípade, že dôjde k výraznejšiemu omeškaniu vyhlásenia programu, existuje riziko nevyčerpania plánovanej výšky zdrojov.

50. Opatrenie 

Realizácia schémy podpory poradenstva a vzdelávania pre podnikateľský sektor

Ročne je plánované podporiť 500 až 1 000 subjektov (projektov), čo si vyžiada zo štátneho rozpočtu čiastku vo výške 2 mil. eur

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: NARMSP vypracovala znenie nového programu poradenstva a vzdelávania pre podnikateľský sektor, ktorý bude predložený na rokovanie správnej rady NARMSP v apríli 2009. Následne bude v rámci schvaľovacieho procesu postúpený MH SR. 

Čerpanie zdrojov vyčlenených v rámci protikrízových opatrení je v súčasnosti podmienené uzavretím zmluvy o spolupráci medzi MH SR a NARMSP na rok 2009. Po podpise zmluvy a vyhlásení programu ministerstvom hospodárstva začne NARMSP uzatvárať zmluvy s partnerskými organizáciami na realizáciu vzdelávacích a poradenských aktivít.

Výška schválených finančných prostriedkov: 2 mil. eur

Stav čerpania finančných prostriedkov: prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

NARMSP vypracovala znenie nového programu poradenstva a vzdelávania pre podnikateľský sektor – „Schéma podpory poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov /Schéma pomoci de minimis/“, ktorý bol predložený na rokovanie Správnej rady NARMSP v máji 2009 a následne do schvaľovacieho procesu MH SR. Porada vedenia MH SR schválila nové znenie programu 11.6.2009. NARMSP začne program realizovať v zmysle schváleného znenia po jeho odsúhlasení Ministerstvom financií SR a zverejnení v Obchodnom vestníku.

Programom reaguje agentúra na výnimočnú situáciu hospodárskej krízy s priamym dopadom na prehlbovanie hospodárskych problémov MSP, z čoho vyplynula naliehavosť potreby zabezpečenia profesionálnych konzultantských služieb a ďalšieho vzdelávania mikro, malých a stredných podnikateľov a ich zamestnancov, a to najmä v oblasti krízového a finančného riadenia, reštrukturalizácie podniku a podobne. Cieľom je tiež zabezpečiť prípravu MSP na čerpanie štrukturálnych fondov v rámci výziev pre tento sektor.

Poradenské a vzdelávacie služby pre MSP bude NARMSP poskytovať v spolupráci s kvalifikovanými odbornými poradcami regionálnych centier v rôznych lokalitách Slovenska a  špecializovanými vzdelávacími spoločnosťami.

Čerpanie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia začne po zverejnení nového programu v Obchodnom vestníku. Vzhľadom na zdĺhavý proces vyhlásenia nového programu a na to nadväzujúce uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia predpokladáme, že časť prostriedkov bude v súlade s rozpočtovými pravidlami čerpaná aj v 1. štvrťroku 2010. V prípade, že dôjde k výraznejšiemu omeškaniu vyhlásenia programu, existuje riziko nevyčerpania plánovanej výšky zdrojov.

51. Opatrenie 

Posilnenie aktivít štátneho programu „Pomoc MSP na trhu EÚ“
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: aktivity programu sa do marca 2009 realizovali zo zazmluvnených prostriedkov roka 2008. Realizácia v nasledovnom období je podmienená podpisom zmluvy o spolupráci medzi MH SR a NARMSP na rok 2009.

Výška schválených finančných prostriedkov: 0,1 mil. eur

Stav čerpania finančných prostriedkov: prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

Aktivity programu sa do marca 2009 realizovali zo zazmluvnených prostriedkov roka 2008. Od začiatku apríla 2009 sa program realizuje z prostriedkov štátneho rozpočtu 2009 pridelených na program mimo rozpočtu na protikrízové opatrenia.

NARMSP v prvom polroku roku 2009 zvýšila počet všetkých organizovaných podujatí, vzhľadom na rastúci záujem zo strany firiem v čase finančnej a hospodárskej krízy, rastie potreba nových informácií zo strany MSP, s tým súvisí aj zvýšená potreba propagovať realizované aktivity v rámci všetkých odvetví. V oblasti informácií a poradenstva sa ukazuje, že podnikatelia majú zväčšený záujem o účasť na odborných seminároch zameraných na možnosť získania finančných zdrojov zároveň sa tým zvýšila potreba prípravy väčšieho počtu informačných materiálov o možnostiach a príležitostiach pre MSP na vnútornom trhu EU a potreba finančných zdrojov na zabezpečenie odborných informačných a konzultačných stretnutí pre MSP. Rozšírili sme portfólio informačných služieb zameraných na prienik na trhy tretích krajín a pristúpili k organizovaniu väčšieho počtu kooperačných podujatí, ktoré môžu poskytnúť slovenským MSP príležitosť nadviazania nových obchodných vzťahov a ku ktorým, počas účasti na týchto kooperačných podujatiach, poskytujeme asistenčné služby.
Čerpanie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia začne po vyčerpaní prostriedkov pridelených na program mimo rozpočtu na protikrízové opatrenia. Predpokladaný začiatok čerpania prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia je október 2009.

Vzhľadom na očakávané uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia až v 4. štvrťroku 2009 predpokladáme, že časť prostriedkov bude v súlade s rozpočtovými pravidlami čerpaná aj v 1. štvrťroku 2010.

52. Opatrenie 

Pilotný projekt – Energetická efektívnosť vo verejných budovách (z fondu BIDSF)

Plánovaný počet podporených projektov (subjektov) je cca 70. Financovanie projektu je zabezpečené vo forme grantu zo zdrojov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohuníc (BIDSF). Na tieto účely bolo z uvedeného fondu vyčlenených 10 mil. eur, t.j. bez dopadu na ŠR. Realizáciu projektu zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: k uzávierke prijímania žiadostí o zapojenie sa do pilotného projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“ bolo prijatých 78 žiadostí. Po ukončení výzvy na prijímanie žiadostí o zapojenie sa do pilotného projektu sa uskutočnila formálna kontrola žiadostí, kde sa zistilo, že 4 žiadatelia nesplnili kritériá oprávnenosti a boli z ďalšieho procesu vylúčení.

Všetkých 74 žiadateľov, ktorí splnili kritériá oprávnenosti, bolo vyzvaných na doplnenie chýbajúcich materiálov vzhľadom na neúplnosť predložených žiadostí. Po doplnení chýbajúcich materiálov 5 žiadostí nesplnilo kritériá formálnej kontroly a boli z ďalšieho procesu vylúčení. Výsledkom formálnej kontroly bolo 69 vyhovujúcich žiadostí.

Po ukončení formálnej kontroly zasadla hodnotiaca komisia, ktorá rozhodla, že do procesu vykonania energetického auditu budú posunuté všetky žiadosti, ktoré prešli formálnou kontrolou.

Analytické hodnotenie: na základe výsledkov energetických auditov je možné konštatovať, že na realizáciu všetkých 69 projektov je potrebných celkom cca 8,8 mil. eur a predpokladané úspory energie po realizácii projektov by mali dosiahnuť až 11,5 GWh ročne. 
53. Opatrenie 

Realizácia programu SLOVSEFF 2 (z fondu BIDSF)

Na realizáciu opatrenia je potrebné Schválenie úverovej linky Zhromaždením prispievateľov do fondu BIDSF (06/2009).

Plánovaný počet podporených projektov (subjektov) cca 350. Z fondu BIDSF sa predpokladá financovanie vo forme grantu vo výške 15 mil. eur a v rámci úverovania EBRD predpokladá celkovú čiastku na projekty vo výške 100 mil. eur, t.j. bez dopadu na ŠR

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: vláda SR dňa 9. februára 2009 schválila Návrh tretieho súboru opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy,  v rámci ktorého bola schválená aj realizácia programu SLOVSEFF 2. Na základe tohto materiálu začalo Ministerstvo hospodárstva SR rokovania s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o finálnej podobe 2. etapy podporného programu SLOVSEFF – kreditná linka. Ukončenie tohto procesu a začatie poskytovania úverov pre konečných žiadateľov, sa predpokladá v druhom polroku 2009.  

Analytické hodnotenie: v rámci realizácie sa predpokladá, že v oblasti bytových domov (zatepľovanie) by malo byť podporených 320 projektov v celkovej výške až 50 mil. eur. Predpokladané úspory energie by mali dosahovať 50 GWh ročne.
54. Opatrenie 

Realizácia Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

V rámci programu sa plánuje podporiť cca 5000 projektov (solárne kolektory, kotly na biomasu a ich kombinácie), čo si vyžiada financovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 8 mil. eur.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach plánuje MH SR spustiť v priebehu apríla po schválení Výnosu MH SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Dotáciou 8 mil. eur sa podporí približne 5 300 domácností v rodinných domoch, ktoré si inštalujú kotol na biomasu a 3 300 domácností v rodinných domoch a 6 700 domácností v bytových domoch, ktoré si inštalujú slnečné kolektory. Spolu tak môže byť podporených vyše 15 000 domácností; 8 600 v rodinných domoch a 6 700 v bytových domoch.

V prípade, ak by MH SR neposkytlo dotácie, odhadujeme bez vplyvu hospodárskej krízy a na základe vývoja inštalácie v minulých rokoch, že slnečné kolektory by si tohto roku inštalovalo približne 1 000 domácností, čo zodpovedá ploche 8 tis. m2 kolektorov. V prípade vyčerpania dotácie v tomto roku, resp. v priebehu nasledujúceho je možné očakávať inštalovanie 40 000 m2.

Analytické hodnotenie: inštalácia zariadení v celkovej sume 32 mil. eur vytvorí 300 nových pracovných miest v oblasti  inštalácie slnečných kolektorov a 50 v oblasti inštalácie kotlov na biomasu. Súčasne sa podporí aj tvorba pracovných miest vo výrobe týchto zariadení, ale odhad nie je možné kvantifikovať z dôvodu neznalosti budúcej výšky predaja importovaných zariadení.

Dotácia má významný stimul pre inštaláciu zariadení, ktoré sú ekologické, zvyšujú energetickú bezpečnosť a napomáhajú napĺňať ambiciózne ciele v oblasti OZE a emisií skleníkových plynov pre rok 2020.

MH SR predmetný program dňa 20. apríla 2009 spustilo. Vzhľadom na to, že žiadatelia musia si vybrať technológiu, dodávateľa prác, nainštalovať slnečné kolektory a kotly na biomasu, vyskúšať a uviesť do prevádzky, až následne môžu požiadať o dotáciu, predpokladáme nárast doručených žiadostí najskôr o mesiac - reálne je očakávať hodnotenie prijatých žiadostí v nasledujúcej správe. 
55. Opatrenie 

Územné vymedzenie rekreačných pobytov „silových zložiek“ štátnej resp. verejnej správy a nepracujúcich dôchodcov hradené zo štátneho rozpočtu  výhradne na územie SR 

Gestor: Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: príslušné opatrenie bolo realizované tak, aby úloha bola priebežne zabezpečovaná. Verejné obstarávanie zahraničných rekreácií bolo zrušené a v roku 2009 sa budú realizovať len rekreačné pobyty na území SR a čiastkové výmenné zahraničné rekreačné pobyty recipročnou formou. Predpokladá sa tak, že dôjde k zvýšeniu príjmov turizmu a následne i odvodov do štátneho rozpočtu. 

Analytické hodnotenie: v rezorte Ministerstva obrany SR boli v období I. štvrťroka 2009 realizované v súlade so zákonom  NR SR č. 328/2002 Z. z. o sociálnom  zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rekreačné pobyty podporujúce domáci cestovný ruch v nasledovne: 

· január 14 341,74 eur pre 553 osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

· február 30 059,84 eur pre 793 osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

-
marec 21 486,98 eur pre 599 osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradený  z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Za obdobie 1. 1. 2009 až 31. 3. 2009 sa odrekreovalo na území SR 1 945 osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovej sume 65 888,56 eur. 
V období od 1. júna 2009 do 30. júna 2009 boli realizované rekreačné pobyty vo forme domácich rekreácií v nasledujúcom finančnom objeme na podporu domáceho subjektu cestovného ruchu – v mesiaci jún pre kategóriu oprávnených osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu boli vo výške 12 275,46 eur. 
56. Opatrenie 

Program Obnovme si svoj dom

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: Vzhľadom na to, že v zmysle predloženého materiálu nebolo MK SR doručené rozpočtové opatrenie z MF SR ohľadom navýšenia finančných prostriedkov na program „Obnovme si svoj dom“ so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva, nie je možné v stanovenom termíne predložiť správu o plnení navrhovaného opatrenia. 

Ministerstvo financií SR navýšilo rozpočet kapitoly Ministerstva kultúry SR rozpočtovým opatrením č 6/2009 z 3. júna 2009 o 6 638 780 eur. Týmto sa zvýši dôraz na obnovu kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva. V súčasnosti sa uvedené finančné prostriedky alokujú na základe predkladaných projektov a rozhodnutí jednotlivých grantových komisií. 
Stav čerpania finančných prostriedkov: 225 969,- eur,

Očakávané čerpanie do konca roka 2009: 6 638 780,- eur,
Dosiahnuté efekty z realizácie opatrenia: 

- v programe Obnovme si svoj dom, podprogram 1.2 – obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, podporených 112 žiadostí z lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO určených na obnovu národných kultúrnych pamiatok. Z toho z lokality Bardejov to bolo 18 žiadostí, z lokality Vlkolínec 2 žiadosti, z lokality Spišský hrad a pamiatky jeho okolia 28 žiadostí, z lokality Banská Štiavnica  a technické pamiatky jej okolia 56 žiadostí. Ďalej bolo podporených 8 žiadostí na obnovu drevených kostolíkov v Karpatskom oblúku. Žiadosti o podporu boli posúdené odbornou komisiou zloženou z popredných odborníkov z oblasti ochrany pamiatok, stavebníctva a reštaurovania ako aj zo zástupcov z jednotlivých lokalít. Všetky uvedené lokality sa nachádzajú v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Podporenie stavebných obnov národných kultúrnych pamiatok predstavuje zamestnanie reštaurátorov, stavebných firiem  a remeselníkov, predovšetkým z miestneho prostredia. Obnova sakrálnych stavieb, mestských opevnení a meštianskych domov zvyšuje atraktivitu lokalít a tým podporu cestovného ruchu. Žiadosti boli podporené hlavne kapitálovými prostriedkami, čo umožňuje ich plynulé čerpanie v priebehu stavebnej sezóny. V súčasnosti ešte sekcia kultúrneho dedičstva MK SR rokuje so samosprávami lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO o podpore ďalších významných projektov. Dňa 27. 06. 2009 bol zápis Spišského hradu na zozname UNESCO rozšírený o ďalšiu lokalitu – mesto Levoču. Slovenská republika bola vyzvaná, aby zabezpečila ukončenie obnovy chrámu sv. Jakuba. V tejto súvislosti prebiehajú rokovania aj s cirkvou a zástupcami mesta Levoča.

57. Opatrenie 

Poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi

V roku 2009 je predpokladané podporiť 20 projektov (podnikov), čo si vyžiada v roku 2009 výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 26,6  mil. eur.

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pripravilo návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Vláda SR uznesením č. 91/2009 dňa 28. 1. 2009 návrh zákona schválila a poverila predsedu vlády SR predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie. 

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 982 z  10. 2. 2009 pridelil vládny návrh zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky. 

Návrh zákona bol prerokovaný na 33. schôdzi Národnej rady SR. NR SR uznesením č. 1341 zo dňa 11. 3. 2009 rozhodla o prerokovaní vládneho návrhu v druhom čítaní a pridelila vládny návrh na prerokovanie vo Výbore NR SR pre hospodársku politiku, Ústavnoprávnom výbore NR SR, Výbore NR SR pre financie, rozpočet a menu a Výbore NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 8. 4. 2009 a v gestorskom výbore, ktorým je Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 14. 4. 2009. 

Hlavným cieľom navrhovaného zákona je stanoviť pravidlá a postupy pre poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi zo všetkých odvetví národného hospodárstva Slovenskej republiky tak, aby podnikatelia boli motivovaní vo väčšej miere zakladať svoj rozvoj a podnikateľské zámery na výsledkoch výskumu a vývoja. Stimuly budú poskytované prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu a úľavy na dani z príjmov.

Analytické hodnotenie: vláda SR uznesením č. 91/2009 dňa 28. 1. 2009 návrh zákona schválila a poverila predsedu vlády SR predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie. 
Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 982 z  10. 2. 2009 pridelil vládny návrh zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky. 

Návrh zákona bol prerokovaný na 33. schôdzi Národnej rady SR. NR SR uznesením č. 1341 zo dňa 11. 3. 2009 rozhodla o prerokovaní vládneho návrhu v druhom čítaní a pridelila vládny návrh na prerokovanie vo Výbore NR SR pre hospodársku politiku, Ústavnoprávnom výbore NR SR, Výbore NR SR pre financie, rozpočet a menu a Výbore NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 8. 4. 2009 a v gestorskom výbore, ktorým je Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 14. 4. 2009. 
Návrh zákona bol prerokovaný dňa 23. 4. 2009 na 35. schôdzi NR SR v druhom čítaní a následne 
v  treťom čítaní  dňa 23. apríla 2009 Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1409 schválila vládny návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. V súčasnosti je zákon predložený na podpis prezidentovi Slovenskej republiky.

58. Opatrenie 

Vyhlásenie verejnej výzvy a financovanie projektov programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja - Podpora výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore 

Plánovaný počet podporených projektov v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v roku 2009 je 30, čo si vyžiada v roku 2009 výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 4,2 mil. eur.

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: podpora aplikovaného výskumu sa uskutočňuje prostredníctvom verejných výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“).

Odborné orgány APVV vypracovali znenie nových výziev, ktoré sú postupne vyhlasované. V mesiaci január 2009 bola vyhlásená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu: Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch – VMSP 2009, s dátumom otvorenia 15. 1. 2009 a uzatvorenia 16. 3. 2009. Podpora  projektov a riešenie projektov začne 1. 8. 2009. Cieľom programu je stimulácia inovácií v malých a stredných podnikoch prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja alebo transferu takýchto riešení z organizácií výskumu a vývoja. 
V rámci tejto výzvy bolo k danému termínu 16. 3. 2009 do APVV podaných 168 projektov. Prebieha hodnotiaci proces podaných projektov.

Analytické hodnotenie: opatrenie bude stimulovať inovácie v malých a stredných podnikoch prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja alebo transferu takýchto riešení z organizácií výskumu a vývoja. Očakáva sa tak zvýšenie počtu inovácií v podnikoch, tvorba nových pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov. 
V rámci tejto výzvy bolo k danému termínu 16. 3. 2009 do APVV podaných 168 projektov. Prebieha hodnotiaci proces podaných projektov. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých agentúrou na riešenie projektu na celú dobu riešenia je limitovaný maximálne 200 tis. eur (6 025 200 Sk). Dĺžka trvania riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov.
Pri poskytovaní finančnej podpory podnikateľským subjektom sa agentúra riadi zákonom č.231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Pre výzvu s označením VMSP 2009 sa uplatňuje schéma číslo N702/2007 a X477/2009.
59. Opatrenie 

Vyhlásenie verejnej výzvy a financovanie projektov programu APVV - Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím

Pre realizáciu tohto opatrenia má mimoriadny význam schválenie novelizácie zákona o vysokých školách v NR SR (návrh zákona bol schválený vládou SR dňa 21.1.2009).

Plánovaný počet podporených projektov v roku 2009 je 30, čo si vyžiada v roku 2009 výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 0, 3 mil. eur.

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: výzvy na predkladanie projektov sa realizujú raz ročne. Vo februári 2009 bola vyhlásená verejná výzva APVV na predkladanie žiadostí v rámci programu: Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím – SUSPP 2009, s dátumom otvorenia 2. 2. 2009 a uzatvorenia 2. 4. 2009. Cieľom je stimulovať vznik Centier spolupráce univerzít a SAV s praxou podnikateľského prostredia.

Po uzatvorení výzvy budú podané projekty zosumarizované a postúpené na hodnotenie.

Analytické hodnotenie: opatrením bude stimulovaný vznik Centier spolupráce univerzít a SAV s praxou podnikateľského prostredia. Program má ambíciu tvorby nových pracovných miest v centrách výskumno-výrobného partnerstva. V prvej etape APVV podporuje plánovacie granty, ktoré slúžia na založenie a realizáciu základných atribútov centier spolupráce, ktoré sa v ďalšej etape budú uchádzať o rozvojové granty na podporu výskumu daného centra, ktorý bude prednostne financovaných z podnikateľských zdrojov.
Podpora projektov – plánovacích grantov  začne 1. 7. 2009. Výška finančného príspevku APVV na plánovací grant je obmedzená na maximálne 10 tis eur (301 260 Sk). Následne doba riešenia rozvojových projektov je maximálne 4 roky (bez obdobia plánovacieho grantu).

Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie rozvojového projektu Centra spolupráce je limitovaný maximálnou sumou 700 tis. eur (21 088 200 Sk) na celú dobu riešenia. Táto suma môže obsahovať nepriame náklady až do výšky 20% priamych nákladov, maximálne však 5000 eur (150 630 Sk) ročne. Finančné prostriedky budú pridelené s ohľadom na kvalitu predloženého projektu, na ich primeranosť k celkovej kapacite riešiteľského kolektívu a s ohľadom na finančnú náročnosť vytýčených cieľov.
60. Opatrenie 

Vyhlásenie a financovanie výzvy v programe APVV - Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy

V roku 2009 je plánované podporiť 40 projektov, čo si vyžiada v roku 2009 výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 mil. eur. 

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: v rámci výziev na predkladanie projektov, ktoré sa realizujú raz ročne bola vo februári 2009 vyhlásená verejná výzva APVV na predkladanie žiadostí v rámci programu: Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy – LPP 2009, s dátumom otvorenia 2. 2. 2009 a uzatvorenia 3. 4. 2009. Cieľom programu je zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry a zvýšenie záujmu mladej generácie o ňu.
Po uzatvorení výzvy budú podané projekty zosumarizované a postúpené na hodnotenie.

Analytické hodnotenie: opatrením sa predpokladá dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska prostredníctvom posilnenia a zvýšenia úrovne výskumno-vývojových kapacít krajiny. Očakáva sa tvorba nových pracovných miest pre doktorandov a absolventov PhD. štúdia.
Začiatok riešenia projektov je stanovený na 1. 9. 2009. V súčasnosti prebieha hodnotiaci proces týchto projektov. Doba riešenia projektov je maximálne 4 roky. Na celé obdobie riešenia projektov podaných v tejto výzve môže agentúra vyčleniť maximálne 6 640 tis. eur (200 036 tis. Sk). V roku 2009 je plánované podporiť 40 projektov, čo si vyžiada v roku 2009 výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 mil. eur. 

61. Opatrenie 

Vyhlásenie verejnej výzvy pre podporu projektov APVV - Podpora  projektov aplikovaného výskumu v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky  

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: podpora aplikovaného výskumu  systémom v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky  si kladie za cieľ urýchlenie prenosu poznatkov do praxe, zvýšenie počtu aplikačných výstupov, inovácií, nových technológií, nových produktov, tvorba nových pracovných miest, zvýšenie produkcie podnikov.
Analytické hodnotenie: podpora APVV v tomto, v súčasnosti pripravovanom type grantovej schémy, umožní využiť vlastný potenciál malých firiem, alebo spoluprácu s výskumnými organizáciami pre zvýšenie pridanej hodnoty ich procesov, produktov a služieb, a tým aj ich konkurencieschopnosti. Jeho zameranie bude prednostne na  mikropodniky, spin-off a star-up firmy. Hlavným dôvodom je fakt, že v malých firmách sa obvykle darí inováciám, avšak riziko a náklady spojené s hlbším výskumom a vývojom často presahujú ich možnosti. Malé firmy sú tak na trhu znevýhodnené oproti veľkým firmám v obmedzenom prístupe k zdrojom potrebným na krytie vlastného výskumu a vývoja. 
Finančná podpora APVV bude smerovaná do rozvoja takých technických a technologických riešení v malých podnikoch, ktoré vyžadujú istú mieru výskumu alebo vývoja, na ktoré si však malé firmy nedokážu vytvoriť dostatočné alebo dostatočne rýchlo vlastné zdroje. Zároveň budú umožnené aj také riešenia, pri ktorých k výskumu alebo vývoju dôjde v spolupráci s inými organizáciami zameranými na výskum a vývoj, t. j. technologickým transferom. 
Podmienkou pre poskytnutie finančnej podpory bude aj predloženie presvedčivého podnikateľského plánu, identifikujúceho spôsob získania a očakávaný objem tržieb i rámec ekonomickej návratnosti. 

62. Opatrenie 

Realokácia finančných zdrojov Operačného programu výskum a vývoj do oblasti aplikovaného výskumu, so zameraním na zabezpečenie prepojenia výskumno – vývojovej základne s praxou. 

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: výzvy boli vyhlásené v súlade s „Časovým harmonogramom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2008 a 2009.

V rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ bola výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ s kódom OPVaV-2008/2.2/01-SORO vyhlásená dňa 28. 11. 2008 s dátumom termínu uzávierky dňa 2. 3. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola 9 958 175,66 eur. V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 98 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V súčasnosti sa uskutočňuje kontrola formálnej správnosti predložených žiadostí.

V rámci opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ bola výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ s kódom OPVaV-2008/4.2/01-SORO vyhlásená dňa 28. 11. 2008 s dátumom termínu uzávierky dňa 2. 3. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola 4 979 087,83 eur. V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 35 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V súčasnosti sa uskutočňuje kontrola formálnej správnosti predložených žiadostí. 

V rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ bola výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky“ s kódom OPVaV-2009/2.2/02-SORO vyhlásená dňa 30. 3. 2009 s dátumom termínu uzávierky dňa 3. 8. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu je 30 mil. eur.

V rámci opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ bola výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky“ s kódom OPVaV-2009/4.2/02-SORO vyhlásená dňa 30. 3. 2009 s dátumom termínu uzávierky dňa 3. 8. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu je 12 mil. eur.

V rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (schéma štátnej pomoci)“ pripravuje agentúra v najbližšom období vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaV-2009/2.2/03-SORO s celkovou finančnou čiastkou 40 mil. eur.

V rámci opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji (schéma štátnej pomoci)“ pripravuje agentúra v najbližšom období vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaV-2009/4.2/03-SORO s celkovou finančnou čiastkou 20 mil. eur.

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci opatrenia 2.2 a opatrenia 4.2 zamerané na podporu aplikovaného výskumu v podnikateľskom sektore budú vyhlásené ihneď po schválení schémy štátnej pomoci Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

V rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ pripravuje agentúra v mesiaci august 2009 vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na podporu budovania výskumno-vývojových centier, s kódom OPVaV-2009/2.2/04-SORO s celkovou finančnou čiastkou 80 mil. eur.

V rámci opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ pripravuje agentúra v mesiaci august 2009 vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na podporu budovania výskumno-vývojových centier, s kódom OPVaV-2009/4.2/04-SORO s celkovou finančnou čiastkou 40 mil. eur.

Analytické hodnotenie: v rámci plnenia predmetného opatrenia č. 62 bolo vyhlásených k 12. 5. 2009 až 6 výziev (vrátane dvoch výziev cez schému štátnej pomoci) v celkovej sume 116, 94 mil. eur  na koncentrovanú podporu aplikovaného výskumu, ktorých úlohou je prepojenie výskumu s praxou, a tým pádom vytváranie podmienok na vznik nových impulzov v rozvoji hospodárstva. 
Vzhľadom na fakt, že proces prípravy a schvaľovania projektov financovaných cez Operačný program Výskum a vývoj trvá niekoľko mesiacov, tak  zmluvy s úspešnými žiadateľmi budú podpísané v druhej polovici roka 2009. Následne by sa mohli začať realizovať konkrétne projekty aplikovaného výskumu vybraných na základe uvedených výziev a zároveň budú prijímateľom poskytnuté finančné prostriedky. Prvé efekty týchto projektov možno predpokladať v roku 2010. 

Vzhľadom na možnosť vytvárania partnerských tímov (zo subjektov akademickej aj podnikateľskej sféry) už pri predkladaní projektov je vysoký predpoklad úspešnej aplikácie výsledkov projektov v praxi.
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