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Návrh na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky

č. 552 zo 16. júna 2004 v znení uznesení vlády SR č. 1245/2004, 320/2005 a 283/2006


Vláda SR svojim uznesením č. 552 zo 16. júna 2004 schválila model financovania Projektu výstavby závodu na výrobu automobilov spoločnosťou KIA a závodu na výrobu automobilových súčiastok Hyundai Mobis (ďalej len „Projekt“). 


Na základe totho odsúhlaseného  modelu financovania poskytlo Ministerstvo financií SR mestu Žilina návratnú finančnú výpomoc v sume 827,0 mil. Sk na výkup pozemkov a hrubé terénne úpravy.


Podľa schváleného harmonogramu Projektu mala byť táto fáza prác ukončená koncom augusta 2004, čo znamenalo, že mesto mohlo vrátiť finančnú výpomoc do štátneho rozpočtu najneskôr do konca roka 2004.


Vzhľadom k tomu, že realizácia harmonogramu projektu, najmä pokiaľ ide o činnosti financované z návratnej finančnej výpomoci, sa dostala do časového sklzu, nebolo možné dodržať pôvodný zámer citovaného uznesenia vlády, t.j. zabezpečiť návratnosť poskytnutých prostriedkov ešte v r. 2004 do štátneho rozpočtu.


Z tohto dôvodu uzneseniami vlády SR č. 1245 z 15. decembra 2004, č. 320 z 27. apríla 2006 a č. 283 z 29. marca 2006 vláda SR zmenila termín vrátenia poskytnutých prostriedkov mestom Žilina do 30. septembra 2006.


Keďže problémy súvisiace s výkupom pozemkov potrebných na realizáciu Projektu  pokračovali aj v priebehu roka 2005, o čom vláda SR niekoľkokrát rokovala, nemohli sa realizovať tie kroky zo schváleného modelu financovania Projektu, ktoré zabezpečujú štátu návratnosť jeho finančných prostriedkov.


Vzhľadom k tomu, že výkup pozemkov pod závody KIA a Hyundai Mobis nie je zatiaľ ukončený a Slovenský pozemkový fond rešpektuje neodblokovaný bod B.1 uznesenia vlády SR č. 208 z 1. marca t.r., ktorým sa odporučilo jeho generálnemu riaditeľovi zastaviť predaj a zámenu pozemkov,  nemožno pristúpiť ani k následným krokom modelu financovania Projektu. Z tohto dôvodu nemožno odpredať kórejským investorom spoločnosti Govinvest I a Govinvest II a mesto Žilina získané prostriedky z predaja nemôže v stanovenom termíne vrátiť do štátnych finančných aktív.


Časový posun vo vratke návratnej finančnej výpomoci neovplyvní schodok rozpočtu verejnej správy na rok 2006, pretože výpadok zdrojov štátnych finančných aktív v sume 827,0 mil. Sk bude kompenzovaný úsporou výdavkov kapitoly MH SR v tej istej sume. Uvedená suma sa podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunie do roku 2007.


Zmena posunu je dôležitá aj pre mesto Žilina, pretože v prípade nevrátenia prostriedkov načas a pri naplnení podmienok zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, hrozí mestu zavedenie ozdravného režimu, prípadne možné následné zavedenie nútenej správy nad mestom podľa § 19 odsek 9 citovaného zákona. Treba zdôrazniť, že model financovania Projektu netvorilo mesto.


Ďalšia postupnosť modelu financovania a Projektu nie je dotknutá zmenou termínu vratky návratnej finančnej výpomoci. Mesto vráti návratnú finančnú výpomoc do štátnych finančných aktív v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.   
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