Návrh komuniké

 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa .....................................prerokovala návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby „Topoľčany – rekonštrukcia b. č. II. a                         kuchynsko-jedálenského bloku“,  ktorej  skutočná obstarávacia cena v priebehu realizácie dosiahne 100 mil. Sk, financovanej z bežných výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR. Ide o navýšenie pôvodných obstarávacích nákladov vo výške 96 368 tis. Sk o 15 322 tis. Sk na konečnú čiastku vo výške 111 690 tis. Sk s DPH až do ukončenia realizácie stavby v roku 2006. 

 

 

 
