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I. Celkové hodnotenie a náčrt východísk pre rok 2002

Príprava Slovenskej republiky na členstvo v NATO prebiehala v roku 2001 podľa Ročného národného programu PRENAME 2001, schváleného vládou SR 27. septembra 2000 a následne podľa Aktualizovaného ročného národného programu PRENAME 2001 (ARNP PRENAME 2001), schváleného vládou SR 28. marca 2001.

V ARNP PRENAME 2001 boli na národnej úrovni stanovené ciele a úlohy prípravy SR podľa piatich kapitol Akčného plánu pre členstvo (Membership Action Plan - MAP), ktoré boli zároveň plne v súlade s finančnými prostriedkami vyčlenenými v roku 2001 v štátnom rozpočte na zabezpečenie úloh PRENAME. Predkladané vyhodnotenie plnenia NP PRENAME v roku 2001 je odpočtom konkrétneho plnenia úloh a dosahovania cieľov ARNP PRENAME 2001, ktorého cieľom je poskytnúť realistický obraz o situácii SR v procese jej prípravy na členstvo v aliancii, ako aj o spôsobe využitia pridelených finančných prostriedkov.

Pripravenosť SR prevziať záväzky vyplývajúce z očakávaného budúceho členstva v aliancii sa v roku 2001 posunula na kvalitatívne vyššiu úroveň. Zároveň boli ďalej skvalitnené štruktúry a mechanizmy procesu prípravy SR na členstvo v NATO v rámci celého systému PRENAME i v jednotlivých participujúcich rezortoch. 

Členstvo v NATO Slovensko nevníma len ako príslušnosť k veľkému bezpečnostnému zoskupeniu, ale predovšetkým ako príslušnosť k organizácii, ktorú vytvorili krajiny vyznávajúce rovnaké hodnoty, ako vyznáva aj slovenská republika. Plnenie podmienok pre vstup SR do Aliancie má preto komplexnú povahu a týka sa všetkých oblastí života spoločnosti.
Ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z. zo dňa 23. februára 2001 bol vytvorený chýbajúci ústavný rámec pre vstup Slovenskej republiky do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti. Ďalšie schválené úpravy ústavy významne prispeli k rozvoju a upevneniu demokratických inštitúcií a nástrojov fungovania štátu. Následne boli prijaté zákonné normy upravujúcu reformu verejnej správy a uskutočnené voľby do zastupiteľských zborov vyšších územných celkov, ako aj ich predsedov, ktoré predstavujú doposiaľ najvýznamnejší krok zavádzaní samosprávy na regionálnej úrovni. Kvalitu demokracie prehĺbilo aj prijatie zákona, ktorým sa na Slovensku realizuje novelou ústavy zavedený inštitút ochrancu ľudských práv - ombudsmana. 

SR reagovala aj na pripomienky zo stretnutí s predstaviteľmi aliancie a jej členských krajín, ktorí opakovane poukazovali na problémy v oblasti korupcie na Slovensku. Národný program boja proti korupcii schválený vládou SR ešte v júni 2000 bol realizovaný v podmienkach ministerstiev a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy prostredníctvom Akčného programu boja proti korupcii.

Od roku 1997 vykonávané výskumy verejnej mienky zamerané na skúsenosti obyvateľstva s korupciou ukázali, že privatizácia podnikov a bankového sektoru spolu s príchodom zahraničných investorov a kapitálu pomohli znížiť problém korupcie v hospodárskej oblasti. Naďalej však pretrvávajú problémy v oblasti justície, zdravotníctva, polície, či školstva. Preto ešte zďaleka nemožno vyjadriť spokojnosť s existujúcim stavom a v budúcnosti bude nevyhnutné ešte nekompromisnejšie a transparentnejšie pristupovať predovšetkým k prípadom korupcie na najvyšších úrovniach. V súčasnosti je v demokratických krajinách korupcia zaraďovaná medzi najvážnejšie bezpečnostné ohrozenia nevojenského charakteru.

Vláda SR venovala v roku 2001 systematickú pozornosť aj problémom menšín. V júli 2001 prerokovala a schválila Správu o priebežnom plnení Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000-2001. V tejto oblasti sa činnosť zameriavala predovšetkým na prevenciu problémov a hľadanie ich pozitívnych riešení. 

Aktivity boli prioritne zamerané na oblasť zlepšenia bývania, vzdelania a sociálnej úrovne rómskeho etnika. Opatrenia sa pritom opierali o občiansky princíp a dialóg s jeho predstaviteľmi, najmä s profilujúcou sa rómskou inteligenciou. Dôležitú úlohu pri tom zohrávalo úsilie o zefektívnenie činnosti splnomocnenca vlády pre riešenie rómskej otázky. Výmena na poste splnomocnenca spolu s reformou jeho sekretariátu, ako i užšia spolupráca s mimovládnymi rómskymi organizáciami sa ukazujú ako správne kroky v dlhodobom procese zvyšovania štandardu bývania a vzdelávania rómskeho etnika na Slovensku. 

Záujem SR aktívne pristupovať k riešeniu problémov v národnostnej menšinovej oblasti potvrdilo aj pristúpenie k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov.

V roku 2001 došlo i ku kvalitatívnemu posunu v oblasti podpory verejnosti vstupu SR do NATO. Oproti roku 1999, kedy vstup podporovalo iba cca 35% verejnosti, došlo, na základe výskumov uskutočnených Kabinetom výskumu verejnej mienky Národného osvetového centra,  k nárastu na súčasných viac ako 53%. Analýza tohto vývoja potvrdzuje, že tendencia nárastu podpory verejnosti je trvalo pozitívna a mala by pokračovať i v nasledujúcom období. Sľubné výsledky sú jednak dôsledkom intenzívnej práce s verejnosťou v rámci cielene orientovaných informačných aktivít, zároveň však i existujúceho konsenzu politických síl na Slovensku v otázke vstupu SR do NATO. Aktivitám v oblasti zabezpečenia informovanosti verejnosti bola v roku 2001 venovaná zvýšená pozornosť, pričom sa mimoriadne osvedčilo zapojenie mimovládnych organizácií. 

K pokroku došlo i v oblasti hospodárskej transformácie. Privatizácia veľkých štátom ovládaných bánk sa v roku 2001 skončila (SLSP - 2000, VÚB a IRB - 2001). Začala a ďalej pokračuje privatizácia tzv. strategických podnikov V roku 2000 bolo sprivatizovaný 51%-ný podiel Slovenských telekomunikácií, v roku 2001 prijala vláda rozhodnutie o privatizácii 49% akcií Transpetrol-u. Dosiahnuté základné hospodárske údaje potvrdzujú, že ekonomika Slovenska sa vyvíja rovnovážne. Najväčším problémom stále zostáva vysoká nezamestnanosť pohybujúca sa na úrovni 19%, ktorú sa zatiaľ napriek zvýšenému úsiliu nepodarilo výraznejšie znížiť. Dostatočná výkonnosť ekonomiky ostáva pritom základným predpokladom úspešnej realizácie naplánovaných reforiem, predovšetkým v obrannej oblasti.
Významný úspech v potvrdení a upevnení stability zahraničnopolitickej a bezpečnostnej orientácie štátu znamenalo prijatie strategických bezpečnostno-politických dokumentov štátu, v ktorých je členstvo v NATO definované ako životný záujem SR. Išlo predovšetkým o prijatie Bezpečnostnej stratégie SR, Obrannej stratégie SR a Vojenskej stratégie SR, ktoré boli schválené v Národnej rade SR za širokej podpory koaličných aj opozičných strán. 

V roku 2001 patrilo k hlavným cieľom aj skvalitnenie plnenia úloh NP PRENAME vo vojenskej a obrannej oblasti, s dôrazom na reformu obrany a dosahovanie partnerských cieľov. V rámci plnenia partnerského cieľa G 0028 “Prehodnotenie štruktúry ozbrojených síl” bol za aktívnej pomoci krajín aliancie a jej bruselského ústredia spracovaný dokument “Ozbrojené sily Slovenskej republiky - model 2010”. Tento zásadný materiál prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky a bol prerokovaný aj vo Výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Uvedený dokument vytvoril rámec výstavby ozbrojených síl Slovenskej republiky v nadchádzajúcom období vrátane roku 2002, ktorý bude rozhodujúcim pre naplnenie integračných ambícií Slovenskej republiky smerom k NATO. 

S cieľom skvalitniť a pridať vyššiu hodnotu procesu PRENAME v rezorte obrany sa prednostne sledovali a prijali opatrenia na:

· skvalitnenie práce s verejnou mienkou,

· vytváranie potrebného politického a legislatívneho rámca s dôrazom na prípravu strategických dokumentov, súvisiacich právnych noriem a legislatívy vyplývajúcej z acquis NATO, 

· realizáciu úloh reformy rezortu obrany,

· podieľanie sa na vytváraní funkčného systému národného krízového manažmentu SR na vrcholovej úrovni,

· implementáciu pravidiel ochrany utajovaných skutočností, 

· uplatňovanie požiadaviek na včasné zabezpečenie potrebných finančných zdrojov.

Prípravou na členstvo v NATO Slovensko na jednej strane posilňovalo svoju vlastnú vonkajšiu aj vnútornú bezpečnosť a stabilitu, na druhej strane prispievalo k zvyšovaniu regionálnej bezpečnosti (prehlbovaním spolupráce v rámci V4, aktivitami vo formáte V10, účasťou v projektoch euroregiónov) a vytváralo predpoklady pre svoj aktívny príspevok k bezpečnosti a stabilite aj v širšom kontexte. Medzi konkrétne príspevky možno v tejto súvislosti zaradiť aj doterajšiu účasť SR na misiách SFOR a KFOR, navýšenie účasti v jednotkách KFOR od roku 2002 v rámci spoločného česko-slovenského práporu, ako aj pripravované vytvorenie slovensko-poľsko-českej medzinárodnej brigády pre mierové operácie NATO a EÚ so sídlom na Slovensku. 

Zvýšená pozornosť bola v roku 2001 venovaná oblasti ochrany utajovaných skutočností. V Národnej rade SR bol schválený Zákon o ochrane utajovaných skutočností č. 241/2001 Z.z., na základe ktorého začal od 1. novembra 2001 fungovať Národný bezpečnostný úrad ako samostatný ústredný orgán štátnej správy a uskutočnili sa zmeny v oblasti ochrany utajovaných skutočností v jednotlivých rezortoch. Vážnou úlohou v tejto oblasti ostáva doriešenie financovania činnosti NBÚ v roku 2002.
Návrhy zákonov v bezpečnostnej a obrannej oblasti, ktoré boli v súvislosti s prípravou SR na členstvo v NATO spracované a schválené Národnou radou SR, prípadne sú ešte v štádiu prípravy, umožnia plnenie potenciálnych aliančných záväzkov Slovenskej republiky a taktiež smerujú k aproximácii právneho poriadku SR k právnym štandardom NATO tak, ako to vyplýva zo zmluvných dokumentov podľa 5. kapitoly MAP. 

V roku 2001 bolo Slovensko úspešné aj v prístupových rokovaniach do EÚ, v rámci ktorých predbežne uzavrelo 12 kapitol a celkovo v priebehu necelých dvoch rokov uzavrelo 22 kapitol, čo vytvára veľmi dobré predpoklady pre tretiu negociačnú etapu. Aj tento pokrok bol dokladom odhodlania SR dôsledne napredovať v procese demokratických a hospodárskych reforiem a prispel k vytváraniu obrazu Slovenska ako jedného z najvážnejších kandidátov na skoré začlenenie do európskych a euroatlantických integračných štruktúr.

Prístup SR k MAP sa bude i v roku 2002 zakladať na realizme a účinnom využívaní vytvorených mechanizmov spolupráce so Severoatlantickou alianciou a jej krajinami, ako aj dostupných materiálnych prostriedkov a času zostávajúceho do prijatia rozhodnutia o pozvaných krajinách v nasledujúcom kole rozširovania. Tretí cyklus MAP pred summitom NATO v Prahe považuje SR za kľúčový, a preto vyvinie maximálne úsilie, aby demonštrovala zreteľný pokrok v rozhodujúcich oblastiach prípravy a aby stanovené ciele boli v maximálnej možnej miere dosiahnuté. SR je zároveň pripravená pokračovať v plánovaní aktivít v rámci Akčného plánu pre členstvo i po zavŕšení jeho tretieho cyklu.


V nastávajúcom období prípravy SR na vstup do NATO bude hlavný dôraz kladený na:

· ďalšie upevnenie demokratických inštitúcií a realizácia reforiem zameraných na posilnenie demokratických mechanizmov vo fungovaní štátu,

· udržanie a ďalšie prehĺbenie konsenzu rozhodujúcich politických síl vo veci zahraničnopolitickej orientácie SR a jej smerovania do EÚ a NATO,

· skvalitnenie práce s verejnou mienkou,

· realizáciu úloh reformy ozbrojených síl na základe dokumentu Ozbrojené sily SR - model 2010 a vytváranie nového systému obrany štátu,

· preverenie existujúcich strategických dokumentov a koncepcií, ako aj pripravovaných zákonov z aspektu potrieb boja proti terorizmu,

· implementáciu pravidiel ochrany utajovaných skutočností a ďalších ustanovení Zákona a ochrane utajovaných skutočností,

· vytváranie potrebného legislatívneho rámca s dôrazom na prípravu strategických dokumentov a implementáciu už prijatých súvisiacich právnych noriem a legislatívy vyplývajúcich z požiadaviek NATO. 

Hlavným cieľom SR je stať sa pre NATO dôveryhodným partnerom a v budúcnosti spoľahlivým spojencom, ktorý bude pre alianciu prínosom a ktorého prijatie zvýši celkovú európsku bezpečnosť a stabilitu. Všetko úsilie v tejto oblasti je a bude nasmerované k tomu, aby Slovenská republika bola na pražskom summite NATO prizvaná do ďalšieho kola rozširovania aliancie.

Celkovo je možné konštatovať, že SR, napriek identifikovaným ťažkostiam a existujúcim rezervám, v uplynulom roku urobila ďalší výrazný pokrok vo vývoji smerom k štandardnej európskej demokracii a je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho hlavného zahraničnopolitického cieľa v bezpečnostnej oblasti, ktorým je získanie plného členstva v NATO. 
II. Dosahovanie priorít ARNP PRENAME v roku 2001

1. Politické a ekonomické otázky

1.1. Oblasť zahranično-bezpečnostnej politiky

SR pokračovala v roku 2001 v komplexnej príprave na vstup do Severoatlantickej aliancie, úplné prevzatie záväzkov a povinností vyplývajúcich z Washingtonskej zmluvy a v posilňovaní postavenia vážneho a dôveryhodného kandidáta na členstvo v NATO. V oblasti záujmu o vstup NATO ako strategickej priority zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR došlo k výraznému pozitívnemu posunu v politickom konsenze rozhodujúcich politických síl, ktorý sa prejavil najmä pri prijímaní Bezpečnostnej stratégie SR, Obrannej stratégie SR a Vojenskej stratégie SR v Národnej rade Slovenskej republiky. Šance SR na vstup do NATO zvýšilo aj rozhodnutie prijaté na schôdzke čelných predstaviteľov aliancie v júli 2001 v Bruseli, že tzv. nulový variant rozširovania nie je v súvislosti s pražským summitom NATO viac aktuálny, t. j. v roku 2002 bude do NATO pozvaná minimálne jedna krajina.

Významným krokom pri budovaní a posilňovaní demokratických mechanizmov vo fungovaní štátu bolo schválenie novely Ústavy Slovenskej republiky Národnou radou SR dňa 23. februára 2001. V novelizovanej Ústave SR sa výslovne zakotvuje, že Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok, za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti. Zaradením tejto úpravy do novely bol vytvorený ústavný rámec pre budúce pristúpenie SR k Severoatlantickej zmluve. 

V záujme efektívnejšieho plnenia očakávaných záväzkov SR po vstupe do NATO bolo na vládu SR v stanovených prípadoch prenesené rozhodovanie o vyslaní ozbrojených síl mimo územia SR a o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR, resp. súhlase s ich prechodom cez územie SR. 
K zlepšeniu spolupráce medzi SR a NATO prispeli viaceré návštevy oficiálnych predstaviteľov členských krajín NATO, ústredia NATO, ako aj predstaviteľov mimovládnych organizácií členských krajín (predovšetkým z V4 a USA) v SR a tiež návštevy predstaviteľov SR v krajinách aliancie a v jej ústredí v Bruseli. SR intenzívne diskutovala a konzultovala svoju prípravu na členstvo v NATO s predstaviteľmi aliancie a jej kľúčových krajín, pričom výrazné miesto patrilo aj trom najnovším členom NATO. Pri spracovaní všetkých dokumentov PRENAME boli využité aj pripomienky a rady partnerov z členských štátov NATO. Pri konzultáciách sa predstavitelia členských krajín (najmä krajín V4) priaznivo vyjadrovali k prijatiu SR do NATO a prejavovali ochotu naďalej pomáhať Slovensku pri jeho príprave na členstvo v aliancii.
SR spolupracovala na expertnej úrovni a vymieňala si skúsenosti v oblasti integračných krokov i s ďalšími ašpirantmi na členstvo v NATO. Významnou udalosťou v roku 2001, ktorá prispela k zvýšeniu medzinárodnej prestíže SR v tejto oblasti, bola medzinárodná konferencia “Nové európske demokracie: líderstvo a zodpovednosť” uskutočnená v dňoch 10. - 12. mája 2001 v Bratislave, ktorej dominantnou témou sa stalo ďalšie rozšírenie aliancie. Účastníkmi podujatia bola konferencia hodnotená veľmi pozitívne a mala aj dobrú zahraničnú medializáciu. Prispeli k tomu najmä správne načasovanie a kvalitná organizácia konferencie, ako aj hodnotné vystúpenia jej účastníkov. 

Ročný národný program PRENAME na rok 2002 bol odovzdaný aliancii koncom septembra 2001. Na zasadnutí Posilneného politického výboru NATO na vyššej úrovni a SR 30. októbra 2001 bol tento program s alianciou prerokovaný, pričom bola potvrdená správnosť cesty nastúpenej v procese integrácie SR do NATO po roku 1998 a boli tiež ocenené dosiahnuté výsledky, predovšetkým v poslednom období prípravy. 

Rovnako počas novembrovej návštevy GT NATO G. Robertsona bolo potvrdené, že doterajšie výsledky SR v procese MAP sú v NATO hodnotené pozitívne a že ak SR udrží doterajší pozitívny trend v procese prípravy, existuje veľký predpoklad, že na summite aliancie v Prahe bude pozvaná vstúpiť do NATO. V oblasti vnútropolitickej prípravy a zdokonaľovania fungovania demokratických politických štruktúr odporučil GT NATO venovať zvýšenú pozornosť predovšetkým boju s korupciou. 

Návšteva predsedu vlády SR M. Dzurindu v sídle NATO v decembri 2001 bola vyvrcholením intenzívneho politického dialógu medzi SR a Alianciou v roku 2001. Priebeh rokovaní potvrdil pozitívne hodnotenie pokroku, ktorý SR dosiahla v procese prípravy na vstup do NATO v uvedenom roku. Zároveň však potvrdil aj to, že rozhodujúcimi kritériami v hodnotení pripravenosti kandidátov budú politická vyzretosť krajiny, stabilita jej demokratických inštitúcií a schopnosť prispievať ku konsenzuálnemu riešeniu problémov na základe spoločných hodnôt Aliancie. 

Výbor vlády PRENAME na úrovni štátnych tajomníkov sa v roku schádzal pravidelne a na každom zasadnutí sa zaoberal, okrem iného, aj priebežným hodnotením plnenia úloh ARNP PRENAME 2001 ako aj ďalšími otázkami prípravy SR na vstup do NATO. Porady predsedov pracovných skupín pred každým zasadnutím výboru boli zamerané na prerokovanie vecných a obsahových otázok jeho rokovaní a prispievali k zvyšovaniu úrovne plnenia úloh RNP PRENAME 2001. Všetky úlohy v oblasti zahranično-bezpečnostnej politiky boli splnené.

1.2. Oblasť práce s verejnou mienkou

Hlavným cieľom práce s verejnou mienkou v rámci prípravy SR na členstvo v NATO bolo v roku 2001 zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o aliancii a dosiahnuť väčšinovú podporu občanov pre členstvo SR v nej. Z výskumov verejnej mienky uskutočnených Kabinetom výskumu verejnej mienky Národného osvetového centra (KVVM NOC) od decembra 2000 vyplýva, že podpora občanov pre vstup do NATO vzrástla v priebehu roku 2001 o vyše 6% na 53,4%. Naopak, percento odporcov vstupu v tomto období pokleslo o takmer 6% na hranicu 41%. 

V priebehu roka 2001 nastal zásadný posun aj v otázke prípadného referenda o vstupe SR do NATO. V priebehu rokov 1999 a 2000 prieskumy verejnej mienky vykazovali iba tesný úspech prípadného referenda o vstupe do NATO. Výskumy KVVM NOC v roku 2001 ukázali, že takého referenda by sa určite alebo skôr zúčastnilo približne 67% respondentov, a z nich by sa za vstup do NATO vyslovilo približne 65%. Pozitívnym je aj údaj o podpore vojenských profesionálov vstupu SR do NATO, ktorá sa v priebehu roka 2001 zvýšila o 12%, a to na 76%.

K takému vývinu postojov verejnosti došlo aj vďaka množstvu informačných aktivít, do ktorých bolo zapojených mnoho aktérov a multiplikátorov, počínajúc politickými predstaviteľmi cez médiá až po mimovládnu sféru. V priebehu roka 2001 sa téma vstupu do NATO stala vo verejnej diskusii na Slovensku omnoho frekventovanejšou než v predošlých rokoch.

Konkrétne úlohy, ktoré boli naplánované v oblasti práce s verejnou mienkou, boli splnené. Uskutočnené boli dva veľké sociologické výskumy (v decembri 2000 a v decembri 2001), tri výskumy omnibusového typu (apríl, jún, október), ako aj kvalitatívne výskumy formou fokusových skupín (šesť fokusových skupín medzi októbrom a decembrom), ktoré poskytujú nielen vyššie uvedené základné údaje o vývine miery verejnej podpory pre vstup SR do NATO, ale predovšetkým sú zdrojom cenných informácií pre správnu voľbu ďalšieho postupu v oblasti práce s verejnou mienkou. Na začiatok roka 2002 bola presunutá realizácia analýzy médií za rok 2001.

Na základe analýzy výsledkov prvého veľkého sociologického výskumu bola spracovaná vo februári Komunikačná stratégia DONATO, ktorá definovala základné cieľové skupiny a spôsoby komunikácie s nimi. Následne sa vypracovali rôzne varianty argumentačných manuálov, sústreďujúcich argumenty pre vstup do NATO. 

Napriek existencii týchto koncepčných materiálov skúsenosti v oblasti práce s verejnou mienkou v priebehu 1. polroka ukázali, že je potrebné postup v 2. polroku modifikovať a prispôsobiť aktuálnemu stavu. Ukázala sa potreba spoločného zastrešenia a prepojenia množstva prebiehajúcich aktivít. V lete bol vypracovaný Centrálny informačný program (CIP 2001), ktorý upravil skladbu aktivít pôvodne naplánovaných v ARNP PRENAME 2001 a realizovaných rezortmi zahraničných vecí a obrany, ako aj množstvo finančných prostriedkov na ne vyčlenených.

Ministerstvo zahraničných vecí sa od počiatku realizácie informačnej koncepcie pridržiava základnej filozofie spolupráce s mimovládnymi organizáciami (MVO). MZV uskutočnilo tri kolá grantovej súťaže pre projekty MVO podľa Koncepcie zvýšenia informovanosti verejnosti pred vstupom SR do NATO (apríl, jún, september), do ktorých sa dovedna prihlásilo cez 90 projektov MVO z celého Slovenska, z ktorých MZV grantom podporilo 40. Podporené projekty MVO využívali rôzne druhy komunikácie a zameriavali sa na rôzne skupiny obyvateľstva a rôzne regióny. Zmyslom grantovej súťaže bolo využiť invenciu MVO, ktoré sú schopné predložiť často veľmi nekonvenčné komunikačné projekty, a zároveň aktívne zapojiť širokú občiansku spoločnosť do informačných aktivít a do verejnej diskusie. 

Projekty MVO sa realizovali aj inými formami. Zvláštnu skupinu predstavovali projekty pre cieľové skupiny (ženy, elity, vidiek a pod.), z ktorých najvýznamnejším bol projekt “Atlantickej túry” - pochodu aktivistov MVO, ktorí počas dvoch týždňov v septembri prešli mestami a obcami celého Slovenska, diskutovali s občanmi, distribuovali informačné materiály a priamo oslovili okolo 150.000 ľudí. Ďalšie projekty realizované MVO sú televízne, napríklad nová diskusná relácia “AGORA/Bude lepšie?!”, ktorá bola zaradená do vysielacej štruktúry STV na začiatku októbra. Pre potreby projektov MVO, predovšetkým rôznych nimi organizovaných verejných diskusných podujatí, boli centrálne pripravené tlačené materiály (skladačky, brožúry, plagáty a pod.).

Z projektov MZV v oblasti práce s verejnou mienkou bol uvedený do prevádzky v máji informačný servis o bezpečnostnej problematike (NATO Info), ktorý je na www.sita.sk. Jeho zmyslom je prostredníctvom multilicencie umožniť ľahký prístup k týmto informáciám predovšetkým regionálnym médiám. 

Ministerstvo obrany v roku 2001 v rámci práce s verejnou mienkou plnilo najmä úlohy v oblasti mediálnej komunikácie. V priebehu roku pripravilo a zrealizovalo mediálne projekty s TV Markíza, so Slovenskou televíziou, Slovenským rozhlasom, Rádiom Twist, Rádiom OKEY, Fun Rádiom, s denníkmi Sme, Új Szó, Pravda, Práca, Šport, Národná obroda, Nový čas, Hospodárske noviny a Nový deň, s týždenníkmi Slovo a Domino-fórum. 

Popri týchto aktivitách vyplývajúcich z Centrálneho informačného programu MO SR realizovalo aj svoj vlastný Informačný program MO SR, ktorý obsahoval verejné podujatia pod názvom “Čo my NATO?”, diskusné stretnutia s občanmi, výjazdy predstaviteľov MO SR do regiónov Slovenska, verejné prednášky, špeciálne tlačové podujatia. Okrem toho bola vytvorená webová stránka Cesta do NATO a vydané rôzne informačné materiály. 

Ministerstvo školstva v rámci práce s verejnou mienkou uskutočňuje vzdelávanie učiteľov (predovšetkým stredoškolských učiteľov dejepisu a občianskej náuky) v problematike medzinárodných vzťahov a bezpečnosti. Prostredníctvom metodických centier boli zrealizované vzdelávacie semináre, ktoré sa úspešne rozbehli už v roku 2000, kedy bola v spolupráci s MZV vyškolená skupina vybraných učiteľov - lektorov. V roku 2001 už semináre realizovali sami v problematike vyškolení učitelia - lektori. Uskutočnilo sa 19 seminárov pre vyše 600 stredoškolských učiteľov z celého Slovenska. Zároveň Štátny pedagogický ústav pre učiteľov vydal sériu brožúr na vybrané témy z medzinárodných vzťahov (táto úloha bola presunutá z roku 2000).

V informačných aktivitách a programoch sa v priebehu roka využívali všetky dostupné nástroje a prostriedky komunikácie: televízne stanice, rozhlasové stanice, tlačené médiá, informačné plochy, PR aktivity zamerané na novinárov, internet, tlačené informačné materiály a rozmanité projekty MVO. Projekty zahŕňajú rovnomerne ako diskusné a informačno-edukatívne aktivity (napr. vzdelávacie semináre pre učiteľov, diskusné relácie v TV, informačné tlačoviny, informačný servis SITA a pod.), tak i ľahšie popularizačné aktivity (napr. spoločenské a happeningové podujatia, TV spoty, plagáty na informačných plochách v MHD a pod.). 

1.3. Oblasť krízového manažmentu

Pracovná skupina pre krízový manažment predložila na májové zasadnutie Rady obrany štátu materiál “Systém krízového manažmentu štátu na vrcholovej úrovni”. Rada obrany štátu rozhodla o spracovaní jednotného komplexného materiálu spojenou pracovnou skupinou pre krízový manažment a tvorbu bezpečnostného systému SR a v tomto duchu ROŠ materiál vzala na vedomie. Zároveň Rada obrany štátu uložila ministrovi zahraničných vecí, ministrovi obrany, ministrovi vnútra a ministrovi hospodárstva dopracovať materiál “Koncepcia bezpečnostného systému Slovenskej republiky” o problematiku krízového manažmentu a dopadov na štátny rozpočet s termínom opätovného predloženia do Rady obrany štátu v októbri 2001. V priebehu mesiacov máj - september 2001 bol v zmysle rozhodnutia Rady obrany štátu materiál dopracovaný, postúpený na medzirezortné pripomienkové konanie a v stanovenom termíne predložený na rokovanie Rady obrany štátu. S obsahom koncepcie, najmä jej časti týkajúcej sa návrhu krízového riadenia štátu, sa členovia Rady obrany štátu mohli už oboznámiť dňa 2. októbra 2001 z Informácie o súčasnom stave rozpracovania “Koncepcie bezpečnostného systému Slovenskej republiky”, ktorú predložilo Ministerstvo zahraničných vecí na základe rozhodnutia Výboru vlády PRENAME zo dňa 19. septembra 2001 v kontexte zhodnotenia príprav Slovenskej republiky na hrozbu medzinárodného terorizmu.

Poslaním tohto dokumentu je na základe výsledkov analýzy súčasného stavu v oblasti bezpečnosti, berúc do úvahy aj poznatky zo zahraničia, označiť základné problémy súčasného stavu bezpečnostného systému Slovenskej republiky a navrhnúť opatrenia a úlohy v medzinárodnopolitickej, koncepčnej, legislatívnej a organizačnej oblasti tak, aby sa vytvorili podmienky na transformáciu bezpečnostného systému Slovenskej republiky na novú, kvalitatívne vyššiu úroveň, adekvátnu potrebám štátu a zmeneným politicko-bezpečnostným podmienkam. Predložený materiál dostatočne reaguje aj na najnovšie teroristické útoky na USA a novú bezpečnostnú situáciu v Európe, ktorá stojí bok po boku s USA vo formovaní celosvetovej koalície štátov bojujúcich s medzinárodným terorizmom.


44. schôdza Rady obrany štátu dňa 15. októbra 2001 schválila “Koncepciu bezpečnostného systému SR” s pripomienkami, uložila dopracovať materiál o výsledky vypracovaného auditu krízového manažmentu štátu a zároveň rozhodla navrhnúť vláde SR zriadiť Komisiu vlády pre vykonanie predmetného auditu. Vláda SR na svojej 185. schôdzi dňa 31. októbra 2001 uznesením č. 1030/2001 zriadila navrhovanú komisiu a vymenovala štátneho tajomníka MO SR J. Pivarčiho za jej predsedu. Doplnením uznesenia č. 1106/2001 schválila zloženie komisie a uložila jej predložiť do 28. februára 2001 správu o vykonanom audite. “Koncepcia bezpečnostného systému SR” doplnená o výsledky auditu by mala byť predložená vláde SR do dvoch mesiacov od schválenia výsledkov auditu vo vláde (apríl 2002).


Okrem hlavnej úlohy pracovnej skupiny pre krízový manažment, ktorou bolo vypracovanie a predloženie materiálu do ROŠ a následne do vlády SR, členovia pracovnej skupiny pracovali a zúčastňovali sa aj na ďalších aktivitách, medzi ktoré patria predovšetkým:

· medzinárodné cvičenie NATO a ZEÚ JES2001,

· organizovanie plánovacej konferencie JES2001 (Bratislava, január 2001),

· spoluorganizovanie medzinárodného seminára Marshallovho centra v Garmisch-Partenkirchene k bezpečnostnému systému SR (Bratislava, február 2001)

· medzinárodné cvičenie NATO CMX2001,

· inventúra vojenských a nevojenských síl a prostriedkov SR ponúkaných do rôznych projektov zapojenia SR do medzinárodného krízového manažmentu, 

· medzirezortné konzultácie pracovnej skupiny s NATO o návrhu systému krízového manažmentu na vrcholovej úrovni riadenia, a iné.

2. Obranné a vojenské otázky

Na základe Správy o pokroku v účasti SR v Programe prípravy na členstvo 1999 – 2000, dosiahnutých výsledkov z plnenia úloh PRENAME a v súlade s Koncepciou reformy ministerstva obrany do roku 2002 s výhľadom do roku 2010 (ďalej len “koncepcia reformy“) hlavnými cieľmi prípravy SR na členstvo v NATO v krátkodobom a strednodobom horizonte sú:

a) Prispôsobovanie obranných a vojenských schopností SR výzvam nového bezpečnostného prostredia Európy, novým trendom vo vývoji vojenstva a technológií a modernizácia ozbrojených síl v súlade s národnými potrebami a požiadavkami NATO s dôrazom na iniciatívu DCI (Defense Capabilities Initiative);

b) V súlade s požiadavkami Strategickej koncepcie NATO dopracovanie koncepčných dokumentov – Bezpečnostnej stratégie SR, Obrannej stratégie SR a Vojenskej stratégie SR, ktoré tvoria základ obranného plánovania a prípravy zákonov týkajúcich sa brannej legislatívy a zároveň predstavujú legislatívno-právny rámec reformy celého systému bezpečnosti a obrany SR;

c) Harmonizácia plánovacích postupov a cyklov adaptovaného a rozšíreného PARP v súlade s implementáciou postupov obranného plánovania v rezorte obrany, vypracovanie dlhodobých plánov rozvoja jednotlivých komponentov ministerstva obrany a ozbrojených síl a sformovanie kontrolných mechanizmov na dosiahnutie väčšej transparentnosti. Taktiež vytváranie predpokladov na prepojenie plánovacích procesov na úrovni štátu a NATO;

d) Na základe integrácie Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Armády SR, ktorá sa uskutočnila v súlade s koncepciou reformy, pokračovanie v racionalizácii štruktúr oboch organizácií a vo zvyšovaní civilnej kontroly politických a plánovacích funkcií v rámci Ministerstva obrany SR na základe získaných skúseností členských štátov NATO. Súčasne u novovytvorených veliteľstiev na operačnej úrovni reštrukturalizácia ich jednotlivých prvkov, ktoré budú vytvárať základ pre adekvátne delegovanie operačných právomocí a zodpovednosti na nižšie stupne velenia; 

e) Pokračovanie v implementácii prijatých Partnerských cieľov ako hlavného faktora vo zvyšovaní úrovne interoperability a spôsobilosti obranných a vojenských kapacít SR s ozbrojenými silami členských štátov NATO. Pri tom klásť dôraz na prípravu plánovaných kapacít vyčlenených na účely kolektívnej obrany a krízové operácie aj na ich pôsobenie mimo vlastného územia štátu;

f) Pokračovanie v budovaní systému velenia, riadenia a spojenia a postupná modernizácia komunikačných sietí a systémov informatickej podpory;

g) V oblasti ľudských zdrojov pokračovanie v postupnom plnení kritérií intelektuálnej kompatibility, v ďalšej redukcii počtov príslušníkov ozbrojených síl a civilných zamestnancov, v postupnom raste profesionalizácie a v optimalizácii personálnej štruktúry. Dokončenie zavedenia systému personálneho manažmentu a zvládnutie základných krokov v celom systéme rekrutácie, distribúcie, rozvoja, vzdelávania, školenia, výcviku a zabezpečenia personálu;

h) Postupné prekonávanie disproporcií medzi požiadavkami na dynamiku formovania požadovaných obranných a vojenských schopností a dostupnými zdrojmi. 

Vyhodnotenie stavu plnenia jednotlivých cieľov 

K bodu a)

Prispôsobovanie obranných a vojenských schopností SR výzvam nového bezpečnostného prostredia Európy, novým trendom vo vývoji vojenstva a technológií a modernizácia ozbrojených síl v súlade s národnými potrebami a požiadavkami NATO s dôrazom na iniciatívu DCI (Defense Capabilities Initiative).

Vychádzajúc z Vojenskej stratégie Slovenskej republiky strategickým cieľom Slovenskej republiky je vybudovanie relatívne malých, ale vysoko kvalitných, primerane vyzbrojených a veľmi dobre vycvičených ozbrojených síl, schopných integrovať sa do kolektívnych obranných mechanizmov NATO. Tieto ozbrojené sily musia byť schopné v najbližšom období samostatne ubrániť suverenitu štátu a v budúcnosti musia byť schopné zúčastňovať sa s ozbrojenými silami NATO na spektre vojenských operácií.

Ku kvalitatívnej zmene ozbrojených síl prispieva i plnenie partnerských cieľov, ktoré zohľadňujú strategický cieľ urýchlenia procesu prípravy na začlenenie Slovenskej republiky do systému národnej obrany v súlade s národnými potrebami a požiadavkami NATO.

V rámci plnenia partnerského cieľa PG G – 0028 ”Prehodnotenie štruktúry ozbrojených síl” bol za aktívnej účasti viacerých členských krajín NATO vypracovaný zásadný dokument    ”Ozbrojené  sily  Slovenskej  republiky  -  model  2010”, schválený vládou Slovenskej republiky  v októbri 2001 a dokument “Dlhodobý plán štruktúry a rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky – model 2010”. 

Týmito dokumentmi bol definovaný rámec reformy Ozbrojených síl Slovenskej republiky v období do roku 2010. Reforma bude popri plnení politických kritérií na členstvo v Aliancii rozhodujúca pre naplnenie integračných ambícií Slovenskej republiky smerom k NATO.

K bodu b)

V súlade s požiadavkami Strategickej koncepcie NATO dopracovanie koncepčných dokumentov – Bezpečnostnej stratégie SR, Obrannej stratégie SR a Vojenskej stratégie SR, ktoré tvoria základ obranného plánovania a prípravy zákonov týkajúcich sa brannej legislatívy a zároveň predstavujú legislatívno-právny rámec reformy celého systému bezpečnosti a obrany SR.

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím SR dosiahla výrazný pokrok pri definovaní svojich bezpečnostných a obranných cieľov. Národná rada SR schválila v marci 2001 Bezpečnostnú stratégiu SR, v máji 2001 Obrannú stratégiu SR a v októbri 2001 Vojenskú stratégiu SR. Schválením uvedených strategických dokumentov širokým konsenzom politických síl sa zabezpečila nielen transparentnosť v otázkach národnej bezpečnosti, ale aj kontinuita bezpečnostnej, obrannej a vojenskej politiky SR, pretože sa vytvorili všetky predpoklady, aby si tieto dokumenty osvojila aj vláda, ktorá vzíde z parlamentných volieb v roku 2002.

Hlavným cieľom Obrannej stratégie SR je vytvorenie systémových a vecných základov zaručenia obrany štátu. Zároveň boli vytvorené podmienky pre prechod na zabezpečenie obrany štátu formou kolektívnej obrany v rámci NATO, zohľadňujúc pritom bezpečnostné prostredie a obranné zdroje štátu.

Dokument „Návrh realizácie Obrannej stratégie Slovenskej republiky“, bol  Radou obrany štátu odporučený na rokovanie vlády SR v mesiaci november 2001. Navrhovaný časový rámec dokumentu počíta s dokončením prípravy strategických dokumentov, koncepčných materiálov a na ne nadväzujúcich právnych predpisov do konca roku 2002.

Vojenská stratégia SR poskytuje strategické vojenské smerovanie ozbrojených síl, ktoré zabezpečia realizáciu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR vo vojenskej oblasti. Vychádza zo súčasného geostrategického prostredia, z dostupných zdrojov štátu a z odhodlania použiť najvýhodnejšie možné prostriedky na zabezpečenie životných záujmov SR. Podstatné myšlienky z tejto stratégie budú ďalej rozvinuté v spracúvanom dlhodobom realizačnom pláne reformy a modernizácie ozbrojených síl. 

K bodu c)

Harmonizácia plánovacích postupov a cyklov adaptovaného a rozšíreného PARP v súlade s implementáciou postupov obranného plánovania v rezorte obrany, vypracovanie dlhodobých plánov rozvoja jednotlivých komponentov ministerstva obrany a ozbrojených síl a sformovanie kontrolných mechanizmov na dosiahnutie väčšej transparentnosti. Taktiež vytváranie predpokladov na prepojenie plánovacích procesov na úrovni štátu a NATO.

V rezorte obrany bol zavedený systém obranného plánovania a začala sa príprava podkladov a základných dokumentov pre jeho zavedenie na národnej úrovni od roku 2003. Taktiež boli vypracované dokumenty Obranné plánovanie SR a Smernica pre obranné plánovanie v rezorte obrany na roky 2003 – 2008, ktorá bola prerokovaná a schválená na decembrovom rokovaní Kolégia ministra obrany SR. V priebehu roku 2001 sa začalo pracovať na dokumente Dlhodobý plán štruktúry a rozvoja Ozbrojených síl SR – Model 2010. Ministerstvo obrany predložilo tento dokument na schválenie Rade obrany štátu. Následne bude prerokovaný aj vo Vláde SR a Národnej rade SR.

K bodu d)


Na základe integrácie Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Armády SR, ktorá sa uskutočnila v súlade s koncepciou reformy, pokračovanie v racionalizácii štruktúr oboch organizácií a vo zvyšovaní civilnej kontroly politických a plánovacích funkcií v rámci Ministerstva obrany SR na základe získaných skúseností členských štátov NATO. Súčasne u novovytvorených veliteľstiev na operačnej úrovni reštrukturalizácia ich jednotlivých prvkov, ktoré budú vytvárať základ pre adekvátne delegovanie operačných právomocí a zodpovednosti na nižšie stupne velenia. 

Došlo k redukcii organizačnej štruktúry Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Armády SR sa zredukovali a výsledkom je efektívnejšia štruktúra s vyváženým počtom sekcií a štábov. Vytvorila sa hospodárnejšia organizácia s vylúčením duplicít. Reorganizácia sa uskutočnila k 1. októbru 2001 a predstavuje jeden z prvých krokov pri realizácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky - Model 2010. V organizačnej štruktúre ministerstva je 75% systemizovaných miest plánovaných pre civilných zamestnancov, čo má za cieľ posilniť prvok civilného riadenia MO SR.  Úrady, zariadenia, útvary a jednotky podriadené priamo pod Ministerstvo obrany SR a Generálny štáb Armády SR budú reformované a vyňaté z ich podriadenosti. To umožní zriadenie veliteľstva výcviku a podpory.

Zloženie pozemných síl je navrhnuté tak, aby sa splnili všetky úlohy a požiadavky Vojenskej stratégie SR, podporovali národné a medzinárodné poslania a boli kompatibilné s NATO. Organizačná štruktúra pozemných síl sa bude skladať z veliteľstva pozemných síl, z ľahkej brigády a mechanizovanej brigády, zo zmiešaného delostreleckého pluku, ženijného práporu, spojovacieho práporu, prieskumného práporu, práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany (RCHBO), práporu elektronického boja a práporu zabezpečenia velenia. Do mnohonárodnej brigády vytváranej v spolupráci s Českou republikou a Poľskou republikou budú integrované zložky ľahkej brigády. Veliteľstvo mnohonárodnej brigády bude dislokované v Slovenskej republike.
Zloženie vzdušných síl je navrhnuté tak, aby sa splnili všetky úlohy a požiadavky Vojenskej stratégie SR, podporili národné a medzinárodné poslania a boli kompatibilné so vzdušnými silami NATO. Organizačná štruktúra vzdušných síl sa bude skladať z veliteľstva vzdušných síl, centra riadenia vzdušných operácií, z jednej leteckej základne taktického letectva s jedným bojovým krídlom a dopravnou letkou, z jednej vrtuľníkovej leteckej základne s jedným vrtuľníkovým krídlom, z protilietadlovej raketovej brigády s dvomi protilietadlovými raketovými skupinami KUB a s jednou protilietadlovou raketovou skupinou S-300, z práporu rádiolokačného prieskumu a uvedomovania, zo spojovacieho práporu, z práporu zabezpečenia velenia a z práporu RCHBO. Letisko Kuchyňa bude udržiavané ako podporná základňa na výcvik a cvičenie vzdušných síl. 

Novo vytvárané veliteľstvo výcviku a podpory sa bude skladať z týchto veliteľstiev: veliteľstvo výcviku, veliteľstvo logistiky, veliteľstvo spojenia a Veliteľstvo posádky Bratislava. Veliteľstvo výcviku a podpory bude zodpovedné za základný a odborný výcvik vrátane špeciálneho výcviku profesionálnych poddôstojníkov. Veliteľstvo logistiky bude mať hlavnú zodpovednosť za logistickú podporu v rámci celých ozbrojených síl a bude mať rozhodujúcu úlohu počas mobilizácie. Veliteľstvo výcviku a podpory bude od 1. januára 2002 vytvorené v rámci pozemných síl. Po prijatí zákona o ozbrojených silách bude tvoriť samostatnú súčasť ozbrojených síl.
K bodu e)

Pokračovanie v implementácii prijatých Partnerských cieľov ako hlavného faktora vo zvyšovaní úrovne interoperability a spôsobilosti obranných a vojenských kapacít SR s ozbrojenými silami členských štátov NATO. Pri tom klásť dôraz na prípravu plánovaných kapacít vyčlenených na účely kolektívnej obrany a krízové operácie aj na ich pôsobenie mimo vlastného územia štátu.

Implementáciu Partnerských cieľov 2000 považujeme za základnú hybnú silu pri príprave na členstvo SR v NATO. Zo 64 prijatých partnerských cieľov sa 40 priamo týka realizácie Akčného plánu členstva (MAP). 

Požiadavky partnerských cieľov v oblasti pozemných síl sú kladené na ich reštrukturalizáciu podľa operačného predurčenia, modernizáciu, intenzívny výcvik a schopnosť pôsobiť v operáciách na podporu mieru pod vedením NATO. Cieľom ďalšieho rozvoja pozemných síl je zvýšiť ich operačné schopnosti, aplikovať požiadavky interoperability, modernizovať systém velenia, riadenia a spojenia a zabezpečiť informatívnu podporu veliteľstiev. 

Medzi prioritné požiadavky rozvoja vzdušných síl patrí optimalizácia štruktúry vzdušných síl, zvýšenie schopnosti monitorovať a kontrolovať vzdušný priestor SR, zabezpečenie operačného prepojenia prostredníctvom ASOC a AWACS, modernizácia vyčlenených vrtuľníkov a vybraných dopravných lietadiel a postupné zvyšovanie letových hodín pilotov.

Zvýšená pozornosť bola venovaná aj rozvoju spolupráce s výbormi NATO v oblasti vzdušného riadenia a PVO (NATMC, NADC) a spracovaniu analytickej štúdie v oblasti PVO Armády SR zo strany NADC.

Ako negatívny faktor pôsobí strnulosť systému rozpočtovania v rezorte obrany. V dôsledku neskorého rozpisu finančných prostriedkov a dodatočného spresňovania požiadaviek sa realizácia väčšiny akvizičného procesu posunula na koniec roka 2001, čo spôsobuje značné časové napätie v realizácii partnerských cieľov. 

V rámci prípravy dokumentu “Ozbrojené sily Slovenskej republiky – Model 2010“ došlo k prehodnoteniu 64 prijatých partnerských cieľov a dva z nich PG L–541 “Bezpilotné letecké prostriedky (UAV)” a PG A–4264 “Národné schopnosti pre doplňovanie paliva (vo vzduchu)“ boli navrhnuté na zrušenie. Tento návrh bol zapracovaný do dokumentu “Prehľad celkovej interoperability v roku 2001 (DPQ)“ a v rámci neho bude prerokovaný s predstaviteľmi Aliancie na prelome januára a februára 2002. 

Z prijatých partnerských cieľov bolo v roku 2001 splnených 7 cieľov (G-0028, L-1036, L-3780, G-4002, L-4212, L‑4252 a prvá časť partnerského cieľa L-0001). 

V roku 2002 sa predpokladá splnenie 15 partnerských cieľov (G-0050, G-2702, G‑2786, G-3783, G-4255, G-4424, L-0318, L-0956, L-1030, L-1410, L-2721, A-2821, A-3720, A‑4151, A-4152). Z pohľadu plnenia partnerských cieľov bude ťažiskový rok 2003.

Individuálny program partnerstva pre rok 2001 (IPP-2001), ako jeden z rozhodujúcich podporných programov na plnenie partnerských cieľov, bol prerokovaný a schválený počas rokovaní medzi SR a NATO vo formáte Severoatlantická rada + 1 (NAC+1) v Bruseli 20. apríla 2001. 

SR zahrnula do IPP-2001 celkom 473 aktivít z Pracovného programu Partnerstva (PWP), vrátane aktivít, ktoré boli dodatočne ponúknuté procedúrou mimo plánovacieho cyklu. Spolu tieto aktivity predstavujú 753 podujatí najmä v zahraničí. Z tohto počtu Ministerstvo obrany SR vybralo pre svoj plán 442 aktivít s celkovým počtom 692 podujatí. Počas sledovaného obdobia od 1. januára do 31. októbra 2001 sa slovenskí predstavitelia zúčastnili na 255 aktivitách s celkovým počtom 372 podujatí. Okrem tohto sa vykonalo ďalších 65 podujatí v rámci PzM, ktoré neboli v IPP-2001 zahrnuté, avšak s ohľadom na súčasné potreby sa na ich SR zúčastnila.

K bodu f)

Pokračovanie v budovaní systému velenia, riadenia a spojenia a postupná modernizácia komunikačných sietí a systémov informatickej podpory.

Oblasť budovania systému velenia, riadenia a spojenia, a postupná modernizácia komunikačných sietí je premietnutá v plnení viacerých partnerských cieľov. Ich plnenie sa uskutočňuje v súlade s prijatým harmonogramom. Uskutočnilo sa doplňovanie Vojenského informačného systému o území (VISU) pre potreby činnosti sprostredkovateľských tímov ako i zabezpečovanie ich materiálneho vybavenia. Začalo sa so spracovaním a vyhodnocovaním vojenských topografických máp podľa noriem NATO. Aktualizácia podkladov vybratých železničných vykladacích a nakladacích staníc bola už ukončená.
K bodu g)

V oblasti ľudských zdrojov pokračovanie v postupnom plnení kritérií intelektuálnej kompatibility, v ďalšej redukcii počtov príslušníkov ozbrojených síl a civilných zamestnancov, v postupnom raste profesionalizácie a v optimalizácii personálnej štruktúry. Dokončenie zavedenia systému personálneho manažmentu a zvládnutie základných krokov v celom systéme rekrutácie, distribúcie, rozvoja, vzdelávania, školenia, výcviku a zabezpečenia personálu.


V oblasti personálneho manažmentu v roku 2001 pokračovala reforma Ozbrojených síl SR spojená so znižovaním počtov osôb, techniky, materiálnych zásob i uvoľňovaním vojenských objektov. Cieľom reformy bolo znížiť prevádzkové náklady, začať náročný a plnohodnotný výcvik tých jednotiek, ktoré zostanú v novej organizačnej štruktúre, zvýšiť počet letových hodín pre pilotov a rozvinúť systém prípravy veliteľov a štábov. Reforma počíta s podstatným znížením počtov vojenského a civilného personálu, s úpravou hodnostného zloženia vojenského personálu a s postupným prechodom na úplnú profesionalizáciu Armády SR od roku 2006. 

Pri plnení partnerského cieľa PG G–0355 “Jazykové požiadavky“ bola v rezorte obrany plne implementovaná jazyková norma NATO STANAG 6001. 

Cudzojazyčné vzdelávanie profesionálnych vojakov a občianskych zamestnancov sa uskutočňuje v súlade s cieľmi stanovenými v koncepčnom dokumente “Stratégia urýchlenia procesu plnenia požiadaviek na jazykovú kompatibilitu personálu rezortu ministerstva obrany s personálom ozbrojených síl členských krajín NATO". Na základe tohto dokumentu bol prijatý rad opatrení urýchľujúcich jazykové vzdelávanie, ktoré boli podrobne rozpracované v Smerniciach pre cudzojazyčné vzdelávanie na ministerstve obrany, tvoriacich prílohu č. 1 k rozkazu ministra obrany č. 50/1999. V súlade s týmto rozkazom sa každoročne vypracúvajú plány na otvorenie jazykových kurzov. 


Cudzojazyčné vzdelávanie sa v rezorte obrany realizuje na jazykových pracoviskách. Vybraný personál MO SR je tiež vysielaný na štúdium do špecializovaných jazykových kurzov do zahraničia, najmä do USA, Holandska, Francúzska, Kanady, Veľkej Británie, Nemeckej spolkovej republiky, Slovinska, Maďarska a Poľska. 

Prehľad o celkovom počte vydaných osvedčení o jazykovej spôsobilosti STANAG v rezorte ministerstva obrany (stav k 30. 10. 2001)

	Cudzí jazyk
	1. stupeň
	2. stupeň
	3. stupeň
	Spolu

	Anglický jazyk
	2325
	1051
	150
	3526

	Francúzky jazyk
	 68
	30
	8
	 106

	Nemecký jazyk
	 182
	131
	6
	 319

	Spolu
	2575
	1212
	164
	3951



Ďalším dôležitým krokom na zintenzívnenie jazykovej pripravenosti bude otvorenie Jazykového inštitútu MO SR. Na rok 2002 bol vydaný plán na otvorenie 86 kurzov anglického jazyka, 4 kurzov francúzskeho jazyka a 7 kurzov nemeckého jazyka. Celkovo bude v rezorte obrany SR otvorených 97 jazykových kurzov s kapacitou 996 učebných miest. Na vojenských školách sa pripravuje 2082 študentov na používanie cudzieho jazyka. 


Dôkazom toho, že Ministerstvo obrany SR má vytvorený efektívny systém na dosiahnutie jazykovej kompatibility hovorí skutočnosť, že Úrad medzinárodnej jazykovej koordinácie (BILC) pri NATO odporučil zorganizovanie výročného seminára BILC v roku 2002 v gestorstve Ministerstva obrany SR. 

K bodu h)


Postupné prekonávanie disproporcií medzi požiadavkami na dynamiku formovania požadovaných obranných a vojenských schopností a dostupnými zdrojmi. 

Rozpočtový proces v rozpočtovej kapitole Ministerstva obrany SR v uplynulom roku poskytol väčšiu zodpovednosť veliteľovi pozemných síl a veliteľovi vzdušných síl. Boli vytvorené podmienky na integráciu rozpočtového procesu do systému obranného plánovania. Schválením Dlhodobého plánu štruktúry a rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky – Model 2010 a garanciou vlády na vyčlenenie finančných prostriedkov v strednodobom horizonte boli vytvorené podmienky na úspešnú implementáciu obranného plánovania v rezorte MO SR. Schválením Smernice pre obranné plánovanie vo vedení MO SR v mesiaci december bol naštartovaný cyklus na roky 2003 – 2008.
Rok 2001 z pohľadu plnenia jednotlivých úloh bol značne dynamický s pragmatickými krokmi a vo svojom dôsledku s pozitívnym dopadom na urýchlenie integrácie MO SR. Medzi pozitívne výsledky môžeme zaradiť:

· skvalitnenie politického dialógu medzi koalíciou a opozíciou čo sa prejavilo v schválení bezpečnostnej a obrannej stratégie a vojenskej stratégie,

· skvalitnenie úrovne verejnej mienky (53,3 % podpora vstupu do NATO),

· zefektívnenie organizačných štruktúr MO SR a GŠ ASR ( dôslednou realizáciou partnerského cieľa PC G-0028),

· skvalitnenie dialógu medzi MO SR a HQ NATO,

· zníženie počtu dôstojníkov a zvýšenie počtu civilov v rezorte MO SR,

· posilnenie účasti SR v operáciách na podporu mieru pod vedením NATO (spoločný slovensko-český prápor) príprava spoločnej multinárodnej brigády s Českom, Poľskom a Slovenskom,

· pokračovanie v účasti na misiach pod vedením OSN (UNFICYP -máj 2001, UNTAET- júl 2001).

O týchto pozitívnych výsledkoch svedčí i spoločné zasadnutie Posilneného politického výboru NATO na vyššej úrovni (Senior Political Committee (Reinforced) - SPC(R), t.j. zástupcovia stálych predstaviteľov krajín NATO pri Severoatlantickej rade) a Slovenska vo formáte 19 + 1, ktoré sa konalo dňa 30. 10. 2001 v Bruseli.

Predstavitelia krajín Aliancie ocenili pokrok dosiahnutý Slovenskou republikou v integračnom procese hlavne v :

· úrovni spracovaného ANP PRENAME 2002 (viackrát bol označený za najlepší z doteraz predložených zo slovenskej strany), 

· celkovom dosiahnutom pokroku v príprave na členstvo v NATO vo všetkých oblastiach MAP prijatie zákonných noriem upevňujúcich demokratické fungovanie štátu (novela Ústavy, zákony dotýkajúce sa reformy verejnej správy) široký parlamentný konsenzus vo veci zahraničnej a bezpečnostnej orientácie, 

· prijatí strategických dokumentov v oblasti bezpečnosti a obrany pokrok v reforme obrany dosiahnutý predovšetkým od februára/marca 2001 a spracovanú reformu ozbrojených síl SR - model 2010,

· účasti SR na mierových operáciách, príspevok k stabilizácii Balkánu (KFOR), budovanie spoločnej slovensko-poľsko-českej brigády, 

· zvyšujúcej sa úrovni civilnej kontroly ozbrojených síl pokrok v oblasti ochrany utajovaných skutočností.

3. Otázky zdrojov

3.1. Oblasť plánovania finančných zdrojov





V oblasti plánovania finančných zdrojov bola pozornosť zameraná na riešenie problematiky metodológie strednodobého a dlhodobého finančného plánovania, ako aj na zladenie reálnych proporcií medzi cieľmi, opatreniami a prioritami vo všetkých oblastiach PRENAME tak, aby vyčlenené zdroje boli efektívne vynaložené. Dôraz bol položený na ďalšie rozpracovanie zásad metodiky finančných príspevkov do rozpočtu NATO v spolupráci so zahraničnými odborníkmi. Pri realizácii tejto úlohy bude nevyhnutné rozšíriť a skvalitniť spoluprácu s členskými krajinami aliancie a jej centrálou v Bruseli. Efektívnejšiemu rozvoju tejto spolupráce by pomohlo dosiahnutie kompatibility technického vybavenia MF SR so štandardami používanými v NATO.

Zaviedlo sa programové rozpočtovanie štátneho rozpočtu, aj keď zatiaľ nie v plnom rozsahu vo všetkých rozpočtových kapitolách. Zároveň sa zaviedla nová forma zostavovania návrhu rozpočtu, resp. rozpočtovania - strednodobý rozpočtový výhľad, ktorý sa má stať nástrojom reformy finančného riadenia a je v súlade s metodikou používanou v členských krajinách Európskej únie. Ministerstvo financií SR dopracovalo implementáciu programového rozpočtovania v spolupráci s odborníkmi z US Treasury.

Veľká pozornosť bola venovaná riešeniu problematiky uvoľňovania finančných prostriedkov na realizáciu NP PRENAME a prideľovaniu finančných prostriedkov v prospech rezortov participujúcich na NP PRENAME na rok 2002. Napriek mimoriadnemu tlaku na zníženie výdavkov štátneho rozpočtu sa podarilo zabezpečiť financovanie uvedeného programu na úrovni roku 2001 a zároveň dodržať proklamovaný podiel výdavkov rezortu MO SR na úrovni 1,89 % z HDP. Tým sa výhľadovo zabezpečuje nárast prostriedkov na obranu na úroveň porovnateľnú s členskými krajinami NATO. 

Členovia pracovnej skupiny pre plánovanie finančných zdrojov spolupracovali na zavedení novej rozpočtovej klasifikácie, ktorá bola publikovaná vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 10/2001. 

3.2. Oblasť ekonomiky a spolupráce vo výrobe pre potreby obrany

Priebežne bola plnená úloha “Vytvorenie podmienok pre štandardizáciu delostreleckej techniky a munície na normy NATO”. Základné predpoklady na plnenie tejto úlohy budú dané podpisom Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou NATO pre technické zabezpečenie a zásobovanie o spolupráci v oblasti logistického zabezpečenia, ktorého návrh schválila vláda SR uznesením č. 784 zo dňa 22. augusta 2001. Prvé konkrétne výstupy sú očakávané vo forme implementačných dokumentov pre 155 mm samohybnú kanónovú húfnicu a 155 mm muníciu.

Ministerstvo obrany SR predložilo v mesiaci december 2001 Ministerstvu hospodárstva na pripomienkovanie materiál „Návrh na zabezpečenie potrieb obrany z produkcie obranného priemyslu SR”. Predmetný materiál definuje požiadavky Armády SR na rok 2002, pričom z materiálu vyplýva, že v dôsledku zamerania prioritných potrieb Armády SR na partnerské ciele budú požiadavky na dodávky z produkcie obranného priemyslu minimálne. 

Na splnenie úloh, plánovaných v RNP PRENAME 2002 v oblasti tvorby podmienok pre štandardizáciu, je bezpodmienečne nutné zo strany ministerstva obrany jasne deklarovať spôsob finančného pokrytia plnenia úloh ohľadne vytvorenia podmienok pre štandardizáciu obrnenej techniky a vozidiel na normy NATO a na realizáciu štandardizácie delostreleckej techniky a munície na normy NATO. 

3.3. Oblasť civilného núdzového plánovania 

Všetkých sedem cieľov stanovených pre oblasť civilného núdzového plánovania bolo zameraných na dobudovanie vlastného systému civilného núdzového plánovania, ktorý bude zodpovedať požiadavke operačnej súčinnosti (interoperability) s obdobnými systémami v členských krajinách NATO. 

Pozornosť bola sústredená na modernizáciu varovacích a vyrozumievacích centier na celoštátnej úrovni a na úrovni krajov. Tieto centrá boli vybavené elektronickými technickými systémami. Kompletizácia celého národného systému varovania a vyrozumenia bude ukončená do piatich až siedmich rokov, v závislosti od ekonomických možností štátu. Je budovaný informačný systém na podporu riadenia pre prípady mimoriadnych udalostí na báze geograficko-informačného systému (GIS), ktorý musí tiež spĺňať kritériá kompatibility s obdobnými systémami v NATO. 

Zvyšovanie interoperability bolo aj cieľom viacerých podujatí, ktoré organizovala civilná ochrana v spolupráci s orgánmi NATO. Ako príklad možno uviesť workshop FATRA 2001, ktorý bol zameraný na oblasť civilno-vojensko-núdzového plánovania na tému “Analýzy a odstraňovanie následkov zemetrasenia a priemyselných havárií spojených s cezhraničnými účinkami”. Cieľom bolo overiť možnosti využitia informačného systému GIS na úrovni regionálnej spolupráce. Išlo o aktivitu zaradenú do Individuálneho partnerského programu medzi SR a NATO na rok 2001. V súlade s Partnerským pracovným programom Euroatlantickej rady (EAPC), ako aj Individuálnym partnerským programom medzi SR a NATO na rok 2001 sa uskutočnil začiatkom októbra tohto roku “NATO Regionálny kurz civilného núdzového plánovania/civilno – vojenskej spolupráce”. V spolupráci s NATO/CCPC sa uskutočnil medzinárodný seminár “Využitie poštových a telekomunikačných služieb v krízových situáciách”.

K ďalším aktivitám patrilo najmä vybavovanie technickými prostriedkami pre vyhodnocovanie účinkov zbraní hromadného ničenia a vybavovanie modulov a vojsk civilnej ochrany. V súčasnosti je vybudovaných 20 automatizovaných monitorovacích staníc, ktoré sú súčasťou monitorovacieho systému radiačnej situácie v Slovenskej republike. Celý systém bude dokončený v polovici budúceho roku (v roku 2002 bude začatá obnova sond systému, ktoré sú staršie ako 6 rokov).

Rada obrany štátu schválila "Návrh realizácie Projektu pohotovostných zásob štátu pre reakciu na živelné pohromy a na priemyselné havárie", ktorý sa postupne realizuje.

Priebežne pokračuje realizácia informačného systému STAREGIS pre monitorovanie a analýzu zdrojov na Správe štátnych hmotných rezerv SR SR v spolupráci s Úradom civilnej ochrany MV SR a reštrukturalizácia mobilizačných rezerv. Od 1. 6. 2001 vstúpila do platnosti novela zákona o štátnych hmotných rezervách č. 82/1994 Z.z. a zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze. 

Zástupcovia jednotlivých rezortov participujúcich na činnosti tejto pracovnej skupiny sa pravidelne zúčastňujú na plenárnych zasadnutiach a schôdzach Vyššieho výboru SCEPC a jeho plánovacích technických výborov a komisií (CPC, FAPC, CCPC, IPC, CAPC, PBIST).

V poslednom období sa pozornosť sústreďuje na problematiku boja s terorizmom a ochranou obyvateľstva pred teroristickými útokmi.

Všetky úlohy v oblasti civilného núdzového plánovania boli splnené, resp. sú plnené priebežne.

3.4. Oblasť vedy a techniky

V roku 2001 pokračovalo riešenie vedeckých a vedecko-technických projektov za spoluúčasti slovenských riešiteľov podľa predpokladov a prijatého harmonogramu, spolu sa jedna o 15 bežiacich projektov (3 na univerzitách a11 na Slovenskej akadémii vied). Okrem týchto prioritných činností eviduje centrála Aliancie ešte ďalšie aktivity a to hlavne poskytnuté granty, štipendiá, príspevky na semináre, workshopy a pod. členom slovenskej vedecko-výskumnej komunity pri ich participácii na programoch Vedeckého výboru NATO.

Dňa 1. júla 2001 bola zriadená na základe Zákona č. 203/2001 Z.z. Agentúra na podporu vedy a techniky. Prebrala manažment vykonávania všetkých bilaterálnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci na medzivládnej i rezortnej úrovni, najmä čo sa týka riešenia bilaterálnych vedeckých a vedecko-technických projektov. Vládou SR boli schválené návrhy kľúčových zákonov v oblasti vedy a techniky, a to Zákona o vede a technike (7. septembra 2001, uznesenie vlády SR č. 1095/2001) a Zákona o Slovenskej akadémii vied (31. októbra 2001, uznesenie vlády SR č. 1027/2001). Obidva zákony boli postúpené na prerokovanie Národnej rade SR a ich schválenie sa očakáva tak, aby nadobudli platnosť k 1. aprílu 2002. Zákon o vede a technike upravuje práva a povinnosti všetkých zúčastnených subjektov v oblasti vedy a techniky.

Konferencia “Dni vedy a techniky”, ktorá sa pôvodne mala konať v júni 2001, sa z dôvodu neukončenia niektorých legislatívnych procesov v oblasti vedy a techniky presúva na neskoršie obdobie. Konferencia sa namiesto plánovaného termínu v roku 2001 uskutoční pravdepodobne v apríli 2002.


3.5. Oblasť životného prostredia

V roku 2001 sa pokračovalo v riešení 2 projektov dlhodobého charakteru zameraných na skvalitnenie ochrany životného prostredia v rezorte Ministerstva obrany SR. Zahraničné aktivity uskutočnené v tomto roku prispeli k prehĺbeniu spolupráce Slovenska v oblasti životného prostredia s členskými krajinami NATO.

V rámci projektu zameraného na zavádzanie systému environmentálneho manažérstva bola riešená úloha “Identifikácia environmentálnych aspektov vo všetkých zložkách armády vo vzťahu k zavádzaniu EMS”. V súvislosti so zabezpečením úlohy bol na Ministerstve obrany SR zriadený riadiaci výbor a vypracovaný štatút jeho činnosti. Ďalej bola vypracovaná jednotná metodika hodnotenia environmentálnych aspektov v súlade s ISO 14 000. Uskutočnilo sa školenie o systéme zavádzania EMS pre pracovníkov Ministerstva obrany SR, ktorí reprezentovali vybrané útvary pre detailnú identifikáciu environmentálnych aspektov. Hlavným výstupom úlohy je správa obsahujúca identifikáciu environmentálnych aspektov, ktorá bola spracovaná podrobne pre vybrané modelové vojenské útvary a vo všeobecnej rovine v ostatných útvaroch a zatriedenie aspektov podľa environmentálneho vplyvu a hodnotiacich kritérií.

V rámci projektu “Spracovanie databázy zdrojov znečistenia životného prostredia v objektoch Armády SR“ bolo vykonané zmapovanie potenciálnych zdrojov znečistenia v prešovskom a košickom kraji. Celkove bolo zaregistrovaných 26 lokalít členených na sériu objektov, ktoré boli vyhodnocované osobitne. Vytvorená bola databáza potenciálnych zdrojov znečistenia vo vojenských objektoch, zostavené mapy podzemných vôd, povrchových vôd a mapy zraniteľnosti a vykonané vyhodnotenie potenciálneho rizika podľa databázového systému Geoenviron, umožňujúce určenie priorít pri plánovaní nápravných opatrení v životnom prostredí. Výstupom projektu je etapová správa, v ktorej sú zhrnuté výsledky riešenej úlohy.

Cieľom zahraničných aktivít bolo zapojenie sa do riešenia pilotných štúdií v rámci Výboru pre výzvy modernej spoločnosti /CCMS NATO/. Za týmto účelom sa uskutočnili nasledovné aktivity:

· účasť zástupcu Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva obrany SR na workshope v januári 2001 vo Švajčiarsku,

· účasť zástupcov Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva obrany SR na plenárnom zasadnutí CCMS/NATO v Bruseli v marci 2001,

· účasť zástupcu Ministerstva obrany SR na workshope “Formy environmentálneho vzdelávania v ozbrojených silách“ organizovanom v rámci pilotnej štúdie CCMS/NATO vo Varšave v Poľsku v septembri 2001.
4. Bezpečnostné otázky

Hlavná pozornosť sa venovala vytvoreniu systému ochrany utajovaných skutočností kompatibilného so systémami NATO, ktorou bolo schválenie Zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v NR SR dňa 30. mája 2001. V zmysle §1 tohto zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2001, bol zriadený Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), ktorý je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností (OUS) a šifrovú službu. Účinnosť zostávajúcich častí zákona bola stanovená od 1. novembra 2001. K uvedenému dátumu nadobudla účinnosť aj vyhláška NBÚ č. 432/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností. Súbežne prebiehala aj príprava a posúdenie vyhlášok k horeuvedenému zákonu. K 15. novembru nadobudla účinnosť vyhláška NBÚ č. 455/2001 Z. z. o administratívnej bezpečnosti. Dňom 1. 8. 2001 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona o trestnoprávnej ochrane skutočností utajovaných v záujme iného štátu alebo medzinárodnej organizácie, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala. Návrh vyhlášky o personálnej bezpečnosti bol dňa 17. 12. 2001 prerokovaný v komisii legislatívnej rady pre správne právo. Vyhláška nadobudne účinnosť dňa 15. 1. 2002. V medzirezortnom pripomienkovom konaní sú ďalšie návrhy vyhlášok o bezpečnosti technických prostriedkov a systémových prostriedkov, fyzickej a objektovej bezpečnosti, priemyselnej bezpečnosti a o šifrovej ochrane informácií. 

Zvýšená pozornosť pri plnení úlohy “Budovanie rezortných orgánov OUS” bola venovaná MO SR, MZV SR, MH SR A SIS. Vydeľovaním síl a prostriedkov pre NBÚ z MV SR bola súbežne riešená otázka konštituovania a sfunkčnenia rezortného bezpečnostného orgánu Ministerstva vnútra. V jednotlivých rezortoch boli vytvorené základné podmienky pre činnosť orgánov na OUS, ktoré je potrebné ďalej rozširovať. V súčasnosti sú organizované školenia bezpečnostných pracovníkov, ktoré organizuje a vykonáva úrad.

K splneniu úlohy významnou mierou prispeli závery medzinárodného seminára o OUS konaného 10. - 14. septembra 2001 vo VZ Tatranské Zruby na Slovensku organizovaného pod záštitou Bezpečnostného úradu NATO. Jeho závery a výsledky prispeli aj k riešeniu množstva praktických problémov v tejto oblasti v súčasných podmienkach.

Pri plnení úlohy “Budovanie pracovísk personálnej bezpečnosti rezortných orgánov OUS” sa posunutím platnosti zákona na november 2001 a nevydaním vyhlášky pre personálnu bezpečnosť zapríčinilo, že vykonávanie bezpečnostných previerok osôb v súlade s novou právnou úpravou nebolo začaté. 

Úlohy spojené s “Prípravou a sfunkčnením systému OUS technickými prostriedkami s dôrazom na informačnú bezpečnosť (INFOSEC)”, budú plne realizované v prechodnom období určenom zákonom o OUS. V oblasti informačnej bezpečnosti bol pripravený systém výmeny informácií špeciálnou elektronickou poštou (systém bezpečnej elektronickej pošty – NBÚ-mail umožňujúci bezpečnú elektronickú výmenu utajovaných informácií až do stupňa utajenia PT medzi NBÚ, vybranými orgánmi štátnej správy SR a misiou SR pri NATO v Bruseli), čo bolo v súčasnej etape budovania NBÚ finančne náročné a neúnosné. Z uvedeného hľadiska sa ukázalo výhodné riešenie, ktoré spočíva vo využití jestvujúcich kryptotelefónov s možnosťou dátového prenos informácií. Prostriedky vyčlenené pre túto úlohu boli použité na vytvorenie vnútorného informačného systému NBÚ s predpokladom jeho začlenenia do systému bezpečnej elektronickej pošty. 

5. Právne otázky
Úlohy Ročného národného programu prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2000 (RNP PRENAME 2000) v oblasti Právne otázky, ktoré boli zverené do pôsobnosti Ministerstva obrany SR, spočívali vo vypracovaní návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, návrhov zákona o obrane SR a zákona o ozbrojených silách SR. Nakoľko dosiahnutie kompatibility právneho poriadku SR s právnymi štandardami NATO nespočíva len v zosúladení predpisov v oblasti obrannej legislatívy, ale má aj širší záber, úlohy a ciele pre oblasť právnych otázok sa zverujú aj do pôsobnosti ďalších ústredných orgánov štátnej správy. V roku 2000 bolo Ministerstvu vnútra SR zverené vypracovanie novely zákona o civilnej ochrane obyvateľstva a vypracovanie paragrafového znenia zákona o integrovanom záchrannom systéme, Správe štátnych hmotných rezerv SR sa zverila príprava novely zákona o štátnych hmotných rezervách a zákona o rope, o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkoch a o riešení stavu ropnej núdze, a Ministerstvo hospodárstva SR dostalo za úlohu vypracovať návrh zákona o hospodárskej mobilizácii.

Plnenie uvedených úloh bolo východiskom pri určení cieľov a úloh v oblasti Právnych otázok pre Ročný národný program prípravy SR na členstvo v NATO na rok 2001 (RNP PRENAME 2001). V nadväznosti na spracovanú kompletnú právnu analýzu, ktorá identifikovala potenciálne ústavné problémy s realizáciou kolektívnej obrany, na preskúmanie ustanovení zmluvných dokumentov, na interpretáciu odbornej terminológie používanej v zmluvných dokumentoch, na vypracovávaný návrh ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákona o obrane SR, zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky, ako aj návrh zákona o hospodárskej mobilizácii, bol určený nasledujúci okruh priorít ARNP PRENAME 2001:

· pokračovať v procese novelizácie ustanovení Ústavy SR týkajúcich sa realizácie požiadaviek kolektívnej obrany,

· pokračovať v legislatívnom procese prípravy zákonov týkajúcich sa brannej legislatívy,

· spracovať doložky zlučiteľnosti medzi statusovými, technickými a ostatnými zmluvnými dokumentmi podľa 5. kapitoly MAP s vnútroštátnym právnym poriadkom SR.

Uvedené priority súvisia s realizáciou partnerského cieľa PG 0050 – Právne opatrenia na účasť v kolektívnej obrane. Na takto stanovené priority nadväzujú konkrétne úlohy a aktivity a súčasne je určený aj subjekt, ktorý za ich splnenie zodpovedá.

ARNP PRENAME 2001 na realizáciu priority P1 (t. j. pokračovať v procese novelizácie ustanovení Ústavy SR týkajúcich sa realizácie požiadaviek kolektívnej obrany) ustanovil úlohu rozpracovať mechanizmus prenosu medzinárodných záväzkov do vnútroštátneho poriadku SR a súčasne zveril túto úlohu do pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva obrany SR.

Prenos medzinárodných záväzkov do právneho poriadku SR sa uskutočňuje priebežne v rámci legislatívneho procesu pri jednotlivých právnych úpravách, ktorých ustanovenia sa priamo týkajú implementácie medzinárodných zmlúv NATO, ku ktorým SR pristúpila alebo pristúpi. 

Na základe Ústavy SR je potrebné všetky medzinárodnoprávne záväzky preniesť do platných právnych úprav. Ministerstvo zahraničných vecí SR v súčasnosti pripravuje nové zásady vlády pre uzavieranie medzinárodných zmlúv, ktoré budú danú problematiku riešiť. 

ARNP PRENAME 2001 na realizáciu priorít P2 a P3 (t. j. pokračovať v legislatívnom procese prípravy zákonov dotýkajúcich sa brannej legislatívy a spracovať doložky zlučiteľnosti medzi statusovými, technickými a ostatnými zmluvnými dokumentmi podľa 5. kapitoly MAP s právnym poriadkom SR) uložil ústredným orgánom štátnej správy pripraviť právne úpravy, ktoré súvisia s implementáciou medzinárodných zmlúv NATO uvedených v 5. kapitole MAP.

V roku 2001 bol prijatý ústavný zákon č. 90/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR a ktorý zaviedol niekoľko významných právnych inštitútov. Článok 7, odsek 3 prijatého ústavného zákona upravil, že Slovenská republika sa môže, s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok, za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie  vzájomnej kolektívnej bezpečnosti. Prijatý zákon tak zabezpečí súlad dojednanej medzinárodnej zmluvy o prevzatí záväzku vstúpiť do NATO s Ústavou. Ústavný zákon č. 90/2001 Z.z. tiež zaviedol prednosť vymedzených medzinárodných zmlúv, ku ktorým SR pristúpila, pred zákonmi SR, a taktiež presne upravil otázku vysielania ozbrojených síl mimo územia SR, súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s prechodom zahraničných ozbrojených síl cez územie SR, pričom rozhodovanie o týchto otázkach zveruje v taxatívne vymedzených prípadoch (t. z. ak ide o humanitárnu pomoc, vojenské cvičenia alebo mierové pozorovateľské misie) do právomoci vlády, v ostatných prípadoch je vyslovenie súhlasu zverené Národnej rade SR. 

Na ústavnú úpravu základných východísk pre praktickú realizáciu inštitútu kolektívnej bezpečnosti nadväzuje nová bezpečnostná a obranná legislatíva. Návrhy ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, zákona o obrane SR, zákona o ozbrojených silách SR a zákona o brannej povinnosti predstavujú základný právny rámec pre vytvorenie profesionálnych ozbrojených síl, ktoré umožnia plniť medzinárodnoprávne záväzky SR vyplývajúce z potenciálneho členstva v NATO a z kolektívnej obrany ako takej. Doposiaľ nebol ukončený schvaľovací proces týchto právnych úprav v oblasti bezpečnostnej a obrannej legislatívy. Nakoľko sa predpokladá, že uvedené právne úpravy nadobudnú účinnosť 1. marca 2002, je možné očakávať ukončenie ich schvaľovacieho procesu do konca februára 2002.

Súčasťou bezpečnostnej a obrannej legislatívy je aj už schválená novela zákona o štátnych hmotných rezervách, zákon o rope, o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkoch a o riešení stavu ropnej núdze, zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon o integrovanom záchrannom systéme ako aj zákon o patentoch, ktoré Národná rada SR schválila v priebehu roka 2001.

V nadväznosti na schválený legislatívny zámer zákona o hospodárskej mobilizácii sa pripravuje návrh zákona o hospodárskej mobilizácii. 

V súvislosti s realizáciou uvedených priorít P2 a P3 bolo Ministerstvu obrany SR uložené vykonať konzultácie s orgánmi NATO a s členskými krajinami NATO v otázkach kodifikácie priorít medzinárodných zmlúv pred národnými zákonmi a interpretácie právnych inštitútov súvisiacich s kodifikáciou, a v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR, Generálnou prokuratúrou SR a Ministerstvom financií SR uskutočniť konzultácie k Zmluve NATO SOFA (v otázkach finančnej a trestnej jurisdikcie) a k Parížskemu protokolu.

V roku 2001 sa uskutočnilo 5 konzultácií najmä k vecnej problematike zmlúv NATO podľa 5. kapitoly MAP. Rokovalo sa o kodifikácii kolektívnej obrany v zákonných úpravách v oblasti obrannej legislatívy, ako aj o otázkach týkajúcich sa trestnej jurisdikcie za účelom implementácie zmluvy NATO SOFA.

V dôsledku prijatia ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR, je novým spôsobom upravený vzťah medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, a jej vnútroštátnym právnym poriadkom. Článok 7 ods. 5 Ústavy SR rozoznáva určitú kategóriu medzinárodných zmlúv, ktoré majú pri splnení stanovených podmienok prednosť pred zákonmi SR. Konkrétne ide o medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon a o medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Naviac upevnenie ústavnosti v SR sa prehĺbilo aj doplnením právomocí prezidenta republiky novelou Ústavy SR o možnosť podať na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas NR SR, s Ústavou SR alebo ústavným zákonom.

RNP PRENAME 2001 na realizáciu priority P3 (t. j. spracovať doložky zlučiteľnosti medzi statusovými, technickými a ostatnými zmluvnými dokumentmi podľa 5. kapitoly MAP s právnym poriadkom SR) uložil Ministerstvu obrany SR s termínom november 2001 vydať zborník schválených právnych úprav a navrhovaných legislatívnych opatrení.

Vzhľadom na nový koncepčný dokument Ozbrojené sily Slovenskej republiky – Model 2010, ktorý identifikoval potrebu nových právnych úprav a doplnenia existujúcich právnych úprav na vytvorenie profesionálnych ozbrojených síl už v roku 2006, bude uvedený zborník vydaný až v priebehu roka 2002.

III. Plnenie úloh ARNP PRENAME v roku 2001

1. Politické a ekonomické otázky

1.1. Oblasť zahranično-bezpečnostnej politiky

Priority na rok 2001:

P1:
Rozvoj spolupráce s NATO, jeho členskými krajinami a ašpirantmi na členstvo s cieľom efektívnej prípravy na členstvo v Aliancii, plne využijúc možnosti EAPC a PfP.

P2:
Prehlbovanie priateľských vzťahov so susednými krajinami s dôrazom na úzku spoluprácu v rámci skupiny V4.

P3:
Ďalšie posilňovanie demokratických inštitúcií.

P4:
Pokračovanie v procese privatizácie strategických podnikov a bánk.

P5:
Posilnenie efektívnosti riadiaceho, koordinačného a zabezpečovacieho mechanizmu v rámci štruktúry PRENAME.

	Cieľ 
	Priorita 
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	1.1.a,b
	P1,2,5
	Spolupráca  so Severoatlantickou alianciou a jej členskými krajinami 
	MZV
	priebežne
	2 000 000


	1 994 091
	feb. - konzultácie s rozšíreným NATO tímom  k príprave hodnotenia SR v NAC

feb. - bezpečnosto-politické konzultácie s MR

máj., sept.. - bezpečnostno-politické konzultácie s UK

jún - konzultácie k MAP v NATO

sept. - konzultácie k RNP 2002

sept. - konzultácie s ČR a PR k RNP 2002

okt. - bezpečnostno-politické konzultácie v Kanade

okt. - vojensko-politické konzultácie v NATO

okt. - konferencia EAPC - NATO

okt. - rokovanie SPC(R) + SR a výjazdové zasadnutie VVŠ PRENAME v Bruseli 

nov. - výročie EAPC

nov. - vojensko- politické konzultácie v PR

dec. - konzultácie s MAP tímom NSR
	

	1.1.a,b
	P1,5
	Spoločné aktivity s kandidátskymi krajinami na členstvo v NATO
	MZV
	priebežne
	600 000
	78 069
	okt. - stretnutie MZV  V 10 Slovinsko

okt.- stretnutie prezidentov V 10 Bulharsko

dec. -  bezpečnostno-politické konzultácie  s Rum.
	

	1.1.a,b
	P2
	Rozvíjanie spoločných projektov so susednými krajinami:

· Višegrádsky fond

· projekt Tisa
	MZV 

MO
	priebežne


	mimo rámca PRENAME
	
	plní sa priebežne
	

	1.1. a,b
	P1,2,5
	Organizácia seminárov:

· rozširovanie NATO

· medzinárodná konferencia o MAP/ regionálna porada  vybraných ZÚ

· príspevok na konferenciu o rozširovaní EÚ (bezpečnostno - politický aspekt)
	MZV
	máj 

november

september
	600 000

500 000

250 000
	0

46 612

250 000
	neuskutočnený

splnené

nov. - regionálna porada veľvyslancov vybraných ZÚ k rozširovaniu NATO

splnené

sept. - Wilton park konferencia
	

	1.1.c
	P3
	Realizácia záverov auditu štátnej správy, 

pokračovanie politických rokovaní o reforme verejnej správy a samosprávy
	vláda
	priebežne
	mimo rámca PRENAME
	
	plní sa priebežne

splnené
	

	1.1.c
	P3
	Realizácia Národného programu boja proti korupcii, Komplexného programu boja so zločinnosťou, riešenie rómskej problematiky, 

vytvorenie funkcie ombudsmana
	vláda, ÚOSŠ
	priebežne
	mimo rámca PRENAME
	
	plní sa priebežne

splnené
	

	1.1.c
	P3
	Vytváranie širšej politickej podpory pre členstvo SR v NATO

· brífingy

· dotlač publikácie Euroatlantické partnerstvo

· podpora vydania Ročenky zahraničnej politiky SR 
	MZV
	priebežne
	30 000

220 000

160 000
	1 312

220 000

160 000
	splnené

splnené 

jan. - rokovanie MZV s výbormi NR SR v Častej-Papierničke

splnené

sept. - dotlač publikácie Euroatlantické partnerstvo

splnené

júl - vydanie publikácie Ročenka zahraničnej politiky za rok 2001
	

	1.1.d
	P4
	Privatizácia strategických podnikov a bánk
	vláda
	priebežne
	mimo rámca PRENAME
	
	plní sa priebežne
	

	1.1.e
	P5
	Činnosť štruktúry PRENAME

· zasadnutia VV PRENAME, porady predsedov PS

· 3 systemizované miesta v rámci MZV (2xPT11, 1xPT6)/3 osoby na dohodu o pracovnej činnosti

· technické zabezpečenie činnosti sekretariátu VV PRENAME,

· odborné kurzy, zvyšovanie kvalifikácie
	MZV
	priebežne
	13 000

250 000

145 000

120 000
	13 142

211 643*

115 862

0
	splnené

jan. - Vyhodnotenie plnenia NP PRENAME v roku 2000 ( schválené  28.3. 2001).

jún - sept. spracovanie RNP PRENAME  2002 ( schválený vládou SR  26.9.2001.)

VVM - zasadal 1x 19.3. za účasti predsedu vlády SR( schválenie ARP 2001 a príprava na NAC + SR)

VVŠ - zasadal 8x;

uskutočnilo sa 12 porád predsedov PS

splnené 

splnené

- preklady ARNP 2001 a RNP 2002  do anglického jazyka

- telekomunikačné služby

nov. - NATO School (SHAPE)
	


1.2. Oblasť práce s verejnou mienkou

Priority na rok 2001:

P1:
Skvalitňovanie spolupráce s novinármi a tým zabezpečenie čo najširšieho prístupu médií k objektívnym informáciám o vstupe SR do NATO a bezpečnostnej politike SR. 

P2:

Spolupráca s mimovládnymi organizáciami. 

P3:
Zjednotenie komunikácie smerom k verejnosti. 

P4:

Skvalitňovanie informovanosti mládeže na stredných a vysokých školách o bezpečnostnej politike štátu.

P5:

Zintenzívnenie komunikácie smerom k mienkotvorným osobám a inštitúciám v členských krajinách NATO.

	Cieľ 
	Priorita 
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	1.2.a
	P3
	Analytické práce (pravidelné sociologické výskumy, cieľové skupiny podľa potreby, analýza médií)
	MK
	priebežne 
	2 800 000
	1 405 000
	· analýza výsledkov tzv. veľkého sociologického výskumu realizovaného v decembri 2000 (analýza - február 2001);

· tri výskumy tzv. omnibusového typu (apríl, jún, október 2001) a analýzy ich výsledkov;

· jeden tzv. veľký sociologický výskum (realizovaný november / december 2001);

· šesť výskumov kvalitatívneho charakteru (tzv. focus groups);
	

	1.2.a
	P2
	Projekty mimovládnych organizácií 

	MZV 
	priebežne
	13 000 000
	15 930 144 
	Navýšenie položky vyplýva z Centrálneho informačného programu  (CIP 2001) 
 ;

v spolupráci s MVO sa realizovali tieto aktivity uvedené v CIP:


	

	
	
	
	
	
	
	
	· Televízny projekt , ktorý realizujú MVO v koprodukcii s STV (cyklická diskusná relácia ”AGORA / Bude lepšie?”, séria publicistických interview, publicistický film ”Ako to vidia mladí”);

· Vonkajšie informačné plochy (plagáty do MHD, ŽSR , pre podujatia MVO atd.);

· Atlantická tour (pochod aktivistov MVO Slovenskom);

· Projekty MVO (súťaž pre mimovládne organizácie na projekty; v troch kolách grantovej súťaže bolo podporených 40 projektov MVO);

· Informačný servis o bezp. problematike (”NATO Info” na  www.sita.sk);

· tlačené informačné materiály (centrálna výroba tlačovín pre potreby MVO);


	

	1.2.a
	P1,2,3
	Vytvorenie PR Centra 
	MZV 
	február 2001
	750 000
	380 441
	Schválením Centrálneho informačného programu (CIP; pozri pozn.2) bola táto položka nahradená položkou PR aktivity, na ktorú bolo v CIP vyčlenených 600.000 Sk; realizované aktivity:

· v spolupráci s NATIP cesty do NATO HQ pre starostov a primátorov (jún) a stredoškolských učiteľov (november) (MZV hradilo len menšiu časť nákladov);

· v spolupráci s NATIP putovná výstavka k 10. Výročiu EAPC / NACC po Slovensku;

· iné PR aktivity (napr. neformálne stretnutia s novinármi);

· tlmočnícke a prekladateľské služby;
	

	1.2.b
	P4
	Semináre pre učiteľov
	MŠ 
	priebežne
	1 500 000
	1 500 000
	semináre pre stredoškolských učiteľov na témy z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti; spolu bolo zrealizovaných 19 seminárov, na ktorých sa zúčastnilo 608 stredoškolských učiteľov z celého Slovenska  
	

	1.2.c
	P5
	Aktivity zahraničných politických konzultantov v členských krajinách NATO
	MZV
	priebežne
	11 500 000 
	6 083 146
	Schválením Centrálneho informačného programu (CIP; pozri pozn.2) bola položka krátená na 8.160.000 Sk a navýšené boli iné položky CIP;

· asistencia pri organizovaní medzinárodnej konferencie ”Európske nové demokracie: líderstvo a zodpovednosť” v máji 2001 (zostavenie programu, zabezpečenie hostí, zahraničných novinárov a pod.);

· asistencia so zabezpečovaním zahraničných kontaktov;  
	

	1.2.a,c
	P5
	Aktivity a konzultácie v členských krajinách NATO, so zameraním na skúsenosti ČR, MR a PR v oblasti práce s verejnou mienkou a z prístupového procesu
	MZV
	priebežne
	300 000
	0
	Schválením Centrálneho informačného programu (CIP; pozri pozn.2) bola takto stanovená položka nahradená položkou PR aktivity, v rámci ktorej sa počítalo aj s PR aktivitami v členských krajinách;  študijná cesta skupiny zahraničných novinárov na Slovensko (plánovaná na november 2001) bola v dôsledku teroristických útokov na USA zrušená a zrealizuje sa v roku  2002
	

	1.2.a
	P3
	Aktualizácia komunikačnej stratégie:
- aktualizácia komunikačného  manuálu 

- corporate desing informačnej kampane

- zmluvná práca externých expertov
	MO 
	priebežne 
	290 000 

  50 000

110 000

130 000
	150 000
	Schválením Centrálneho informačného programu (CIP; pozri pozn. 2) bola položka krátená na 150.000;

· expertné práce na komunikačnej stratégii ”DONATO”;

· spracovanie mediálnej stratégie a mediálne poradenstvo;
	

	1.2a
	P3
	Audiovizuálne a multimediálne projekty:

- výroba série spotov alebo relácií podporujúcich vstup do NATO (náklady stanovené kvalifikovaným odhadom na základe súčasných cien na trhu, za navrhnutú sumu je možné vyrobiť 3-4 spoty na úrovni kvalitných reklám alebo 6-8 jednoduchších spotov typu Hodina deťom)

- príprava a výroba propagačnej videokazety o príprave na vstup

- príprava a výroba propagačného CD o príprave na vstup do NATO 

- autorské honoráre - videokazeta a CD
	MO 
	priebežne
	10 360 000
10 000 000

150 000

    150 000

      60 000
	6 930 000
	Schválením Centrálneho informačného programu (CIP; pozri pozn. 2) bola položka upravená do kategórií Televízne stanice, Tlačené médiá, Rozhlasové stanice s celkovým finančným limitom vo výške 10.930.000 Sk. Rozdiel 4.000.000 Sk vznikol v dôsledku zmeny načasovania projektu TV Markíza (presah do r. 2002), následkom čoho sa zmenšilo plnenie v roku 2001. Prostriedky boli poskytnuté na plnenie iných úloh PRENAME. Zrealizované projekty

· s TV Markíza (október - december); STV Košice (Čo my NATO?, Načo NATO?);

· so Slovenským rozhlasom (okt. - dec.), s Rádiom Twist (december), Rádiom OKEY (dec.), FUN Rádiom (dec.);

· s denníkmi Nový čas, Národná obroda 
	

	1.2.a
	P1
	Kurzy komunikácie s médiami pre hlavných predstaviteľov  rezortu 
	MO
	4x
	200 000
	0
	Schválením Centrálneho informačného programu (CIP; pozri pozn. 2) bola takto stanovená položka zlúčená s ďalšími tromi položkami  (”Séria verejných podujatí pred vstupom SR do NATO”, ”Literárna súťaž o bezpečnosti”, ”Pracovno-poznávací pobyt 19 novinárov z krajín NATO so zameraním na  medzinárodnú bezpečnosť na Slovensku”) do upravenej položky ”Informačný program MO SR” (doplnkový k CIP)  
	

	1.2.a
	P1
	Odborné semináre pre novinárov, analytikov, odborníkov na národnú bezpečnosť za účasti zahraničných účastníkov
	MO
	3x
	360 000


	598.000
	Schválením Centrálneho informačného programu (CIP 2001; pozri pozn.2) bola táto položka navýšená na 598.000 Sk (v rámci Informačného programu MO SR, doplnkového k CIP). Realizované aktivity:

· spoluorganizácia medzinárodnej konferencie ”Európske nové demokracie: líderstvo a zodpovednosť”;

· spoluorganizácia seminára EUROSEC 2001 (Senec, apríl 2001)
	

	1.2.a
	P3
	Séria verejných podujatí pred vstupom SR do NATO 
	MO
	12x ročne na rôznych miestach SR 
	2 000 000
	2 282 000
	Schválením Centrálneho informačného programu položka upravená na ”Informačný program MO SR (doplnkový k CIP)” a navýšená na 2.282.000 Sk zlúčením s položkami ”Kurzy komunikácie s médiami pre hlavných predstaviteľov rezortu”, ”Literárna súťaž o bezpečnosti štátu”, ”Pracovno-poznávací pobyt 19 novinárov z krajín NATO so zameraním na medzinárodnú bezpečnosť na Slovensku”.

Realizované aktivity:

· mediálne projekty v spolupráci s denníkom Národná obroda a týždenníkom Slovo;

· vytvorenie a administrácia webstránky Cesta do NATO;

· 10 verejných podujatí ”Čo my NATO?”;

· 28 diskusných stretnutí s občanmi;

· 9 výjazdov predstaviteľov MO do regiónov SR;
	

	
	
	
	
	
	
	
	· 9 verejných prednášok;

· 5 kurzov mediálnej komunikácie pre predstaviteľov rezortu;

· 12 špeciálnych tlačových podujatí;
	

	1.2.a
	P4
	Literárna súťaž o bezpečnosti štátu 
	MO
	jún
	150 000
	0
	Schválením Centrálneho informačného programu (CIP; pozri pozn. 2) bola takto stanovená položka zlúčená s ďalšími tromi položkami  (”Séria verejných podujatí pred vstupom SR do NATO”, ”Pracovno-poznávací pobyt 19 novinárov z krajín NATO so zameraním na  medzinárodnú bezpečnosť na Slovensku”, ”Kurzy komunikácie s médiami pre hlavných predstaviteľov rezortu”) do upravenej položky ”Informačný program MO SR” (doplnkový k CIP)  
	

	1.2.c
	P5
	Pracovno-poznávací pobyt 19-tich novinárov z krajín NATO so zameraním na medzinárodnú bezpečnosť na Slovensku
	MO
	apríl
	600 000
	0
	Schválením Centrálneho informačného programu (CIP; pozri pozn. 2) bola takto stanovená položka zlúčená s ďalšími tromi položkami  (”Séria verejných podujatí pred vstupom SR do NATO”, ”Literárna súťaž o bezpečnosti štátu”,  ”Kurzy komunikácie s médiami pre hlavných predstaviteľov rezortu”) do upravenej položky ”Informačný program MO SR” (doplnkový k CIP)  
	


1.3. Oblasť krízového manažmentu

Priority na rok 2001:

P1:

Postupná implementácia  systému krízového manažmentu štátu navrhnutého v roku 2000, ktorý bude schopný riešiť:

a) akúkoľvek krízovú situáciu vojenského a nevojenského charakteru na území SR,

b) účasť SR v medzinárodnom krízovom manažmente vojenského a nevojenského charakteru.

P2:
Koordinácia organizačnej, obsahovej a odbornej prípravy účasti SR na cvičeniach krízového manažmentu NATO v roku 2001 vrátane podporných aktivít

P3:
Vypracovanie koncepcie bezpečnostného systému SR (KBeSY)a jeho predloženie do ROŠ v apríli 2001 a následne do vlády SR (uznesenie vlády SR č. 648/2000)

	Cieľ 
	Priorita 
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	1.3.a 


	P1
	Príprava odborníkov pre KM zainteresovaných rezortov 
	rezorty


	priebežne 
	
	MZV: 9 000

SŠHR: hradené z rozpočtu rezortu


	· C-56- NATO SHAPE Multinárodný krízový manažment Oberammergau -SŠHR, MZV SR, MV SR, MO SR)

NATO hradí všetky položky okrem 30% cestovného

· NATO CIMIC CEP kurz- Bratislava (8.-12.10.2001)-takmer všetky rezorty PS-3


	

	1.3.a
	P1
	Príprava civilného odborníka MZV pre oblasť plánovania zdrojov pre krízový manažment na NPS USA (kurz SIDMIC)
	MZV
	júl
	50 000
	MZV: 50 000
	účasť zástupcu MZV SR a MV SR na seminári
	

	1.3.a
	P1
	Medzirezortné konzultácie užšieho vedenia PS-3 s NATO o návrhu systému KM SR na vrcholovej úrovni riadenia
	MZV
	máj - jún

upresní M SR pri NATO
	100 000 
	MZV: 1 493
	Rokovanie k návrhu systému krízového manažmentu SR s J. Kriendlerom (COEC)-Demäňovská Dolina za prítomnosti

(MZV SR, MH SR, MV SR) 
	Účasť na seminári v Londýne ”Objasnenie KM Spojeného kráľovstva.”

(MO SR)

	1.3.a
	P1
	Jazyková príprava
	MH
	priebežne
	MH: 120 000
	Náklady boli hradené

MO SR
	2 zástupcovia MH SR absolvovali kurz AJ (v SR na MO SR)
	

	1.3.a
	P2
	Cvičenie KM NATO CMX 2001:

· koordinačná porada pred cvičením

· účasť SR na cvičení (Brusel, Mons)

· účasť na vyhodnotení CMX 2001

· občerstvenie pre cvičiacich v NKC (káva, minerálka)
	MZV
	január

15.- 21.2.
	140 000


	MZV: 136 3

SŠHR: hradené z rozpočtu rezortu

41
	Účasť zástupcov väčšiny rezortov na národnej úrovni

Na medzinárodnej úrovni- Brusel 1x7 dní,

(zástupca MZV SR, SŠHR)


	

	1.3.a
	P2
	Spoločné cvičenie KM NATO/ZEÚ JES 2001:

· seminár k príprave cvičenia KM NATO/ZEÚ JES 2001 (Bratislava)

· záverečná plánovacia konferencia 

· cvičenie JES 2001 (Holandsko)

· účasť na vyhodnotení JES 2001
	MZV,

SŚHR 
	15. - 17. 1.

22.- 30.3. 

11.- 15.6.

júl
	195 000


	MZV: 182 000

SŠHR: hradené z rozpočtu rezortu


	Účasť na plánovacích konferenciách v zahraničí a  účasť na cvičení (MZV SR, SIS, MO SR, SŠHR) a vyhodnotení cvičenia 4 dni Brusel - zástupca MZV SR Turecko

Holandsko

Brusel


	

	1.3.a
	P2,3
	Súvisiace/podporné aktivity:

· seminár KM ”Athena 2001”, Atény

· konferencia KM ”Danube Crisis and Conflict Management”, Budapešť

· konzultácie s NATO o KM

· medzirezortné konzultácie

· medzinárodný seminár ku KBeSy SR , Bratislava (60 účastníkov)

· konferencia ”XII Annual Strategy Conference- Transforming Defense ”, USA
	MZV

MZV, SŠHR
	26.-29.6.

23.-25.4.

priebežne

29.1.-2.2.

17.-20.4.
	260 000


	MZV: 158 524

SŠHR: hradené z rozpočtu rezortu


	· Budapešť( MZV SR, MO SR, SŠHR, MV SR) 

· Medzinárodný seminár GA-PA ku KBESY v Bratislave (zástupcovia všetkých rezortov PS-3)

(GCMC hradí cestovné a   ubytovanie)

· USA: (MZV SR) Atény: (MZV SR, MV SR,  MO SR
	· Účasť na plánovacej konferencii DALMATIA 2002 v Chorvátsku, 1.-5.10.2001(MV SR)

· Workshop FATRA 2001 14.-16.5.2001v Bratislave (MV SR, SŠHR, MH SR, MŽP SR)

· Účasť na cvičení COOPERATIVE AURA” (MO SR)

· Účasť na cvičení COOPERATIVE SAFEGUARD 2003 (MO SR)

· Účasť na seminári v Black Hills (Spojené kráľovstvo) o pomoci armády pri nevojenských ohrozeniach



	1.3.a
	P1,2
	Medzinárodný workshop k problematike IS na podporu rozhodovacieho procesu pri príprave a realizácii úloh KM
	MH
	16.-18.máj
	MH: 120 000


	
	Účasť zástupcov z NATO HQ, členských a partnerských krajín (20 účastníkov) a zástupcov z ÚOŠS SR (40 zástupcov z MO, MZV, MZ, MP, MH, MV, MDPT, SŠHR, ŠÚ, ÚGKK)
	

	1.3. a 
	P3
	Poradenská a podporná činnosť pre zabezpečenie P3 a P1

· zamestnanie 1 x konzultant PS 3 na dohodu o pracovnej činnosti
	MZV SR
	jan. - dec.
	80 000
	
	
	

	1.3.a
	P1,2
	Účasť na zasadnutiach COEC, NC3B, spolupráca s NC3A, ISS, cvičeniach
	MH
	priebežne
	MH: 370 000
	*

**
	· Účasť MH SR na zasadnutí COEC vo formáte EAPC 29.1.2001 v NATO HQ v Bruseli

· Spolupráca s ISS pri príprave IS workshopu 2001
	


*   Náklady (35 000) boli uvedené v rámci vyhodnotenia PS-6 (účasť na zasadnutí COEC a zasadnutí SCEPC boli absolvované v rámci spoločnej ZPC)

** Náklady na ZPC vyhodnocované v rámci PS-6 (konzultácie s ISS organizované v termínoch ZPC z dôvodu zasadnutí IPC NATO, resp. SCEPC)

2. Obranné a vojenské otázky

Priority na rok 2001:

P 1:        Realizácia úloh Koncepcie reformy systému obrany.

P 2:        Vypracovanie štandartných dokumentov obranného plánovania v rezorte ministerstva obrany.

P 3:        Realizácia úloh prípravy národnej obrannej infraštruktúry.

P 4:        Realizácia Partnerských cieľov podľa stanovených priorít.

	Cieľ
	Priorita
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - Skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	2.a-h
	P1
	Realizácia úloh Koncepcie reformy systému obrany SR:

·
príprava technických podmienok pre implementáciu NMCC
	MO
	priebežne
	uvedené v G2865
	
	Úloha je vyhodnotená v PC G-2865
	

	2.a-h
	P2
	Vypracovanie štandardných dokumentov obranného plánovania v rezorte ministerstva obrany: 

·
Programového plánu rezortu obrany na roky 2002 - 2007

·
Smernice pre obranné plánovanie rezortu MO (na roky 2003 - 2008)

·
Dlhodobého plánu rozvoja OS SR


	MO
	2. štvrťrok

4. štvrťrok


	150 000 000
(prostriedky z Varšavskej iniciatívy)
	0

(Prostriedky neboli v roku 2001 z Varšavskej iniciatívy vyčlenené.)
	Úloha splnená

Programový plán na roky 2002 – 2007 bol schválený

Smernice pre obrané plánovanie na roky 2003-2008 boli schválené

Dlhodobý plán štruktúry a rozvoja OS Slovenskej republiky – model 2010 bol schválený
	

	2.a-h
	P3
	Realizácia úloh prípravy národnej obrannej infraštruktúry

·
plnenie 23 úloh (okrem úloh pokrytých PC 2000)
	MO,  MH,  ŠÚ, ÚGKK, ÚJD
	priebežne
	MO: uvedené v G4150, G4255

MH: 77 000 000

ŠÚ: 0

ÚGKK: 1 000 000

ÚJD: 500 000
	
	Úloha je vyhodnotená v rámci PC G- 4150,G-4255
	

	2.a-h
	P4
	Realizácia  P a r t n e r s k ý c h  c i e ľ o v (PG) :
	MO
	priebežne
	2 351 460 000
	
	
	


	PG
	Priorita
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	
	
	V š e o b e c n é    c i e l e 
	
	
	
	
	
	

	    G 0028*
	I.
	Prehodnotenie štruktúry ozbrojených síl

vykonanie konzultácií s Alianciou
	GŠ
	priebežne
	400 000


	400 000
	Splnená -spracovaný a vládou SR prijatý dokument 

”Ozbrojené sily Slovenskej republiky – model 2010”
	

	G 0050
	I.
	Právne opatrenia na účasť v kolektívnej obrane
	MO
	
	200 000
	200 000
	Úloha splnená 

Detailné hodnotenie uvedené v Kapitole 5
	

	
	
	·
rozpracovať mechanizmus prenosu medzinárodných záväzkov do vnútroštátneho právneho poriadku
	
	
	
	
	
	

	
	
	·
príprava právnych úprav, ktoré súvisia s implementáciou medzinárodných zmlúv NATO
	
	priebežne
	
	
	
	

	
	
	·
vykonanie konzultácií s Alianciou
	
	priebežne
	
	
	
	

	
	
	·
kodifikovanie priorít medzinárodných zmlúv pred národnými zákonmi
	
	
	
	
	
	

	
	
	·
interpretácia právnych inštitútov súvisiacich s kodifikáciou
	
	
	
	
	
	

	
	
	·
vydať zborník schválených právnych úprav a navrhovaných legislatívnych opatrení
	
	4. štvrťrok
	
	
	
	

	
	
	·   vykonať konzultácie k Zmluve NATO SOFA a k Parížskemu protokolu
	
	
	
	
	
	

	G 0355*
	I.
	Jazyková požiadavka

·

pokračovať v realizácii Plánu jazykovej prípravy kľúčového personálu

·

dokončenie vybavenia detašovaných jazykových pracovísk 
	GŚ
	priebežne
	7 300 000
	7 300 000
	Úloha splnená

Celkom je vydaných 3 951 osvedčení o jazykovej spôsobilosti podľa STANAG 6001(AJ,NJ,FJ)

detašované pracoviská boli vybavené výpočtovou technikou a jazykovým softwérom
	

	G 0360*
	I.
	Národný program pre bezpečnostnú spoluprácu s NATO

·

vytvorenie rezortného pracoviska na integrovanom MO

·

vybudovanie utajeného spojenia chráneného systémom šifrovej ochrany informácií medzi pracoviskami Misie SR pri NATO (SeKA, SeKO) v Bruseli a Monse a podregistrom utajovaných dokumentov NATO MO SR

·

spracovanie podkladov pre 

·
nákup tienenej výpočtovej techniky

· nákup posuvných registrových skríň

· montáž signalizačnej techniky a ochranných fólií
	MV
	priebežne
	33 500 000
	32 466 119
	Úloha splnená čiastočne

Bolo vytvorené rezortné pracovisko, ktoré bolo vybavené odpovedajúcimi trezormi

Nepodarilo sa utajené spojenie medzi SEKA a podregistrom utajovaných dokumentov MO SR


	

	G 2701*
	I.
	Organizácia velenia a riadenia (C2) spoločného veliteľstva

·
pokračovanie vo vytváraní organizačných štruktúr reorganizovaných útvarov podľa štandardov NATO
	GŚ
	4. štvrťrok
	350 000
	350 000
	Úloha splnená.
	

	G 2781*
	I.
	Velenie a riadenie (C2) X.400 prenos správ

·
spracovanie štúdie a pilotného projektu systému podávania správ
	GŠ
	4. štvrťrok
	5 000 000


	5 000 000
	Úloha splnená

Bol spracovaný pilotný projekt  systému podávania správ
	

	G 2786*
	I.
	Velenie a riadenie (C2) – agentúry frekvenčného manažmentu
·

odborná a jazyková príprava príslušníkov oddelenia pre frekvenčný manažment 

·

vypracovanie a realizácia pilotného projektu 
	AKIS
	4. štvrťrok
	7 000 000

   
	3 321 900
	Úloha splnená 

Plánované náklady boli znížené na 3 321 900,- Sk

Bol obstaraný potrebný hardware na zabezpečenie úlohy, 

Realizácia pilotného projektu sa presunula do roku 2002


	

	G 2866*
	I.
	Bezpečnosť komunikačných a informačných systémov (CIS) 

· pokračovanie v príprave personálu 

· realizácia prvej etapy ochrany dát na serveroch v posádkach Bratislava, Trenčín, Zvolen, Topoľčany a Prešov
	AKIS
	4. štvrťrok
	110 600 000
	83 327 500
	Úloha splnená čiastočne 

Náklady boli znížené na 88 102 400,- Sk,

Nepodarilo sa dokončiť vypracovanie bezpečnostného projektu pre ISE

Bol realizovaný prevod fin. prostriedkov v rozsahu 2 774 900,- Sk do roku 20022002 a časť prostriedkov bola prevedená na iné PC.
	

	G 4150*
	I.
	Posily – ich prijímanie a vysielanie

·

nákup štandardizovaných máp

·

organizačné a personálne obsadenie dvoch sprostredkovateľských tímov

·

spracovanie štúdie logistickej podpory vrátane logistického, zdravotníckeho zabezpečenia a identifikačného systému
	MO
	priebežne
	21 000 000
	21 000 000
	Úloha splnená

- štandardizované mapy nakúpené

- spracovaná štúdia logistickej podpory


	

	G 4250
	I.
	Koncepcia jednotného paliva

·

inštalácia laboratórnych prístrojov a zariadení

·

odborná príprava 4 - 5 osôb 
	GŠ
	4. štvrťrok
	2 000 000
	2 000 000
	V mesiaci jún 2001 bolo zavedené jednotné palivo F-34 do používania v Armáde SR po vykonaných vojskových skúškach. Prepracováva sa celý systém kontroly kvality a pracuje sa na jeho zosúladení s normami NATO.

Finančné prostriedky pridelené na r.2001 na plnenie tohto  PC boli vyčerpané v plnom rozsahu na nákup chemikálií,  akreditáciu pracovísk, servis, montáž a revízie prístrojov, nákup odbornej literatúry.  
	AC/112-Stretnutie prac.skupiny pre štandardizáciu leteckých PHM-XYZ-05-1-01-3929 BELGICKO-1 os

Výročné zasadanie NPC výboru NATO pre produktovody –XYZ–05-1-01-3931-BELGICKO-1os

Návšteva laboratórií PHM-POĽSKO-3 os

Zasadanie NPC výboru NATO pre produktovody-XYZ-05-1-01-3923-BELGICKO-1os

	G 4251
	I.
	Zariadenia na taktickú manipuláciu s palivom
·

vypracovanie návrhu na materiálne a personálne   vybavenie a organizačné začlenenie  TFHE do štruktúry  logistických útvarov a zariadení

·

upresnenie finančných kalkulácií na roky 2002 – 2004

·

vykonanie verejnej súťaže na obstaranie požadovaných prostriedkov
	GŠ
	priebežne
	-
	
	Úloha splnená

Bol vypracovaný návrh na materiálové a personálne vybavenie a organizačné začlenenie do TFHE do štruktúry logistických útvarov a zariadení. Boli upresnené finančné kalkulácie na rok 2002-2004.

Verejná súťaž bude vykonaná po pridelení FP.
	Výročné zasadanie NPC výboru NATO pre produktovody –XYZ–05-1-01-3931-BELGICKO-1os

Návšteva laboratórií PHM-POĽSKO-3 os

Zasadanie NPC výboru NATO pre produktovody-XYZ-05-1-01-3923-BELGICKO-1os

Workshop logistiky –-XYZ-05-1-01-3944 – RUMUNSKO-1os

	G 4255*
	I.
	Podpora zo strany hostiteľskej krajiny (HNS)

·

spracovanie štúdie zabezpečenia podpory zo strany hostiteľskej krajiny

·

identifikovanie vhodného softvéru pre potreby zabezpečenia informácií o presunoch a dopravnej sieti (nákup)

·

príprava projektov náhradných premostení a začatie ich realizácie


	MO
	priebežne
	11 000 000
	11 000 000 
	Úloha bola splnená
	

	G 4424
	I.
	Jadrová, biologická a chemická ochrana
	veliteľstvo PS
	
	12 300 000
	9 078 900
	Plánované náklady boli znížené na 9 078 900,- Sk
	

	
	
	·
nákup 37 skupinových dozimetrov, 24 prenosných detektorov IŽ a TCHL, 24 kalkulátorov radiácie pre vyčlenené sily
	
	2. štvrťrok


	
	
	
	

	
	
	·
modifikovanie programov bojovej prípravy všetkých druhov vojsk a jednotiek v predmete RCHBO a programov bojovej prípravy jednotiek RCHBO v súlade so STANAG 2150
	
	4. štvrťrok
	
	
	
	

	
	
	·
odborná príprava veliteľov jednotiek a jednotky na obsluhu novozavádzanej a modernizovanej techniky a druhov materiálu
	
	
	
	
	
	

	
	
	·
príprava vyčleneného personálu pre vyhodnocovanie RCHBO situácie (ATP45) a obsluhu varovného systému
	
	
	
	
	
	

	G 2702
	II.
	Posilnenie CJTF HQ

·
ukončenie výberu dôstojníkov pre obsadenie funkcií na HQ CJTF a spracovanie plánu ich prípravy  do roku 2006

·
pokračovanie v príprave vybraných  dôstojníkov pre obsadenie rôznych funkcii na HQ CJTF 

·
príprava metodík a pomôcok pre implementáciu Smernice CJTF
	GŠ
	4. štvrťrok
	500 000
	500 000
	Úloha  splnená

Vybraný personál sa zúčastnil odborných kurzov
	

	G 2865*
	II.
	Podpora vnútorného a vonkajšieho informačného systému (IS) veliteľstva

· výstavba štábneho informačného systému – ŠIS a jeho súčasti, interného a externého informačného systému veliteľstiev

·
spracovanie štúdie a pilotného projektu štábneho informačného systému ŠIS
	GŠ
	4. štvrťrok


	60 500 000 


	70 499 300
	Úloha splnená

Plánované náklady boli navýšené na 
70 499 300,- Sk presunom finančných prostriedkov z PC G 4051. Reálna potreba finančných prostriedkov bola známa až po vykonaní verejného obstarania.
	

	G 3783
	II.
	Funkčné tímy špecialistov civilno –vojenskej spolupráce (CIMIC)

·
príprava 3 profesionálnych vojakov pre oblasť verejných záležitostí
	GŠ
	priebežne
	150 000
	150 000
	Úloha splnená
	

	G 4000
	II.
	Štáb mnohonárodného spojeného logistického strediska (MJLC)

·
jazyková a odborná príprava 7 až 10 osôb pre jednotlivé súčasti MJLC 
	GŠ
	4. štvrťrok
	2 100 000
	2 100 000
	Úloha splnená

V priebehu roka 2001 absolvovali jazykové kurzy mimo SR -  4 osoby, odborné kurzy mimo SR – 4 osoby. 


	Kurz AJ –XYZ-05-1-01-3881 Slovinsko-2os 

Kurz AJ – LNG-HU-1299  Maďarsko-1os

Kurz MJLC-NEMECKO-1os

Medzinárodný orientačný kurz-HOLANDSKO-1os

Orientačný kurz pre dôstojníkov logistikyTURECKO-1os

Kurz CJTF- HOLANDSKO-1os

Senior NATO Logisticians   conference-1os

Prac. stretnutie o logistike pre krajiny MAP- SLOVINSKO-1os

Cvičenie Allied Effort – POĽSKO-1os

Konferencia SNLC-BELGICKO-1os 



	G 4001
	II.
	Styčný logistický personál

·
jazyková a odborná príprava 6 až 8 osôb 
	GŠ
	4. štvrťrok
	1 000 000
	1 000 000
	Úloha splnená

V priebehu roka 2001 jazykové kurzy mimo SR  neabsolvovali žiadne osoby, odborné kurzy mimo SR – 6 osôb. 


	Logistický kurz XYZ-05-1-01-3892 NATO-NSR-1os

Logistický kurz – XYZ-05-1-01-3907 FÍNSKO-1os

Logistický kurz –XYZ-05-1-01- 3906 RAKÚSKO –1os

Stáž logistiky 2. stupňa – FRA-10-1-01-3373 FRANCÚZSKO-1os

Prac.seminár štábnych dôstojníkov- XYZ-05-1-01-3853 LITVA-1os

Orientačný kurz vojenskej politiky- XYZ-05-1-01-4148 NEMECKO-1os

Úvodná plánovacia konferencia k cvičeniu COSUP 2002- mimo PZA PORTUG-1os

Cvičenie COSUP 2001 – XYZ-05-1-01-4235 BULHARSKO-2os

Prac.rokovanie riadiacej komisie –príprava cvičenia STRONG RESOLVE 02- USA -1os



	
	
	
	
	
	
	
	
	Stretnutie SGPLE – XYZ-05-1-01-3939 SLOVINSKO-1os

Stretnutie SGPLE- XYZ-05-1-01-3940 KANADA – 1os

	G 4002
	II.
	Posilnenie logistického velenia a riadenia (C2)

·
odborná príprava 3 až 4 styčných dôstojníkov do štábnych, strategických a operačných logistických buniek velenia a riadenia
	GŠ
	4. štvrťrok
	450 000
	450 000
	Úloha splnená

V priebehu roka 2001 jazykové kurzy mimo SR  neabsolvovali žiadne osoby, odborné kurzy mimo SR –3 osoby, semináre mimo SR – 6 osôb. 


	Logistický kurz NATO-XYZ-05-1-01-3907 NEMECKO-  1os

SNLC-PWPHost nation support- XYZ-05-1-01-3943 FÍNSKO-1os

Odborný kurz logistiky-USA-1os



	G 4050
	II.
	Spojenecký systém pre rozmiestnenie a presun (ADAMS)
· odborná a jazyková príprava vybraných štábnych dôstojníkov 

· doplnenie informačných technológií IT pre zavedenie systému ADAMS
	GŠ
	4. štvrťrok
	1 000 000
	1 000 000
	Úloha splnená

Vykonaná odborná príprava personálu,

obstaranie potrebného HW


	

	G 4051
	II.
	Linka ASD (automatické spracovanie dát) pre logistické podávanie správ

· spracovanie štúdie a pilotného projektu LOGIS v zmysle schválenej štúdie ”Ideový projekt logistického informačného systému rezortu MO SR” č. 041395 z novembra 1998
	GŠ
	priebežne
	9 500 000 
	0
	Úloha nesplnená

Plnenie presunuté na rok 2002

Zrušená verejná súťaž na obstaranie pilotného projektu.

Plánované prostriedky presunuté na plnenie PC G-2865.
	

	G 4490*
	II.
	Kolektívna ochrana proti ZHN

·

nákup materiálu pre vyčlenené sily 

·

spracovanie podkladov pre obstaranie materiálu na r. 2002

·

výcvik osôb a jednotiek v používaní prostriedkov individuálnej (kolektívnej) ochrany podľa programov bojovej prípravy
	veliteľstvo PS
	2. štvrťrok

4. štvrťrok
	38 500 000
	41 089 500
	Úloha splnená

Plánované náklady zvýšené na 41 089 500,- Sk, po vykonaní verejného obstarávania. Prostriedky boli navýšené presunom z tých PC u ktorých došlo na základe vykonaného verejného obstarávania k úspore. 

Obstaraná výstroj a vybavenie pre pr OR
	

	G 2790*
	III.
	SATCOM pre nasadené sily

·

spracovanie podkladov pre obstaranie 1 ks satelitného terminálu v roku 2002

·

vyškolenie určeného personálu vyčlenených jednotiek na obsluhu zariadení
	GŠ
	4. štvrťrok
	-
	
	Úloha splnená

Určený personál bol vyškolený k obsluhe satelitného spojenia
	

	G 4350
	III.
	Zásoby vakcín pre prípad biologického boja pre sily schopné nasadenia

·
príprava návrhov legislatívnych, akvizičných a vojenských opatrení
	GŠ
	4. štvrťrok
	-
	
	Úloha splnená
	


	PG
	Priorita
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	
	
	C i e l e  p r e  p o z e m n é  s i l y
	( P S )
	
	
	
	
	

	L 0001*
	I.
	Pozemné operácie a výcvik
	GŚ
	
	50 000 000
	50 486 700
	Úloha splnená

Nakúpené bojové simulátory pre výcvik mech.čaty pr.OR,

Plánované prostriedky navýšené na 50 486 700,- Sk
	

	
	
	·
nákup bojových simulátorov pre výcvik mč pre prOR a vojakov u vyčlenených jednotiek pre PfP
	
	4. štvrťrok
	
	
	
	

	
	
	·
vydanie výcvikových manuálov pre výcvik pozemných a vzdušných síl
	
	
	
	
	Výcvikové manuály vydané
	

	
	
	·
vydanie Taktickej doktríny pozemných síl Armády SR a Taktickej doktríny vzdušných síl Armády SR
	
	
	
	
	Vydaná taktická doktrína PS Armády SR a VS ASR
	

	
	
	·
výcvik vyčlenených síl PfP v súlade s ATP 35B, vykonanie TC s bojovou streľbou
	
	priebežne
	
	
	
	

	
	
	·
spracovanie a vydanie Programov bojovej prípravy pre výcvik druhov vojsk
	
	4. štvrťrok
	
	
	
	

	     L 0046
	I.
	Bojové jednotky pre operácie PfP

·

udržanie daných spôsobilostí podľa požiadaviek  

·

nákup 6 ks ALIGÁTOR 4X4 pre prOR, 5 ks STA a materiál výbavy jednotlivca pre prOR

·

príprava a výcvik obslúh s novou technikou 
	GŠ
	4. štvrťrok
	114 200 000


	86 893 887
	Úloha splnená čiastočne

Zaplatená záloha za obstaranie ALIGATOROV a zostatok plánovaných prostriedkov bol prevedený do roku 2002 (27 307 000 Sk)

Obstaranie 5 ks STA realizované

Materiál výbavy jednotlivca pre pr OR obstaraný
	

	L 0047
	I.
	Bojová podpora operácií PfP

·

udržanie daných spôsobilostí podľa požiadaviek  
·

nákup 2 ks ALIGÁTOR s detekčným zariadením pre ženijno-prieskumnú jednotku a 1 ks STA

·

pokračovanie v príprave a výcviku jednotky v súlade s požiadavkami 
	veliteľstvo PS
	4. štvrťrok
	48 430 000
	25 169 710
	Úloha splnená čiastočne

Zaplatená záloha za obstaranie  ALIGATOROV a zostatok plánovaných prostriedkov (23 260 290 Sk)bol prevedený do roku 2002.

Spracovaný projekt uchytenia návesného zariadenia

1 ks STA obstaraný
	

	L 1033
	I.
	Ženijné stavebné schopnosti

·

spracovanie analýzy schopností mobilných ženijných útvarov Armády SR a návrh organizačnej štruktúry 

·

spracovanie štúdie pre obstaranie techniky a materiálu
	GŠ
	4. štvrťrok
	-
	
	Úloha splnená

Na základe spracovanej analýzy je navrhnuté tento PC zrušiť
	

	L 1036*
	I.
	Skvalitnenie schopností pri vyhľadávaní mín a odmínovaní

·

pokračovanie v odbornom výcviku ženistov odmínovačov a obslúh odmínovacích prostriedkov 
	veliteľstvo PS
	4. štvrťrok
	-
	
	Úloha splnená

Vykonaný odborný výcvik špecialistov- ženistov v odmínovaní
	

	L 2721*
	I.
	Vnútorná štruktúra veliteľstva PS

·

prispôsobenie vnútornej štruktúry reorganizovaných alebo vytváraných útvarov štandardizovanej štruktúre podľa taktickej doktríny PS (ATP-35)

·

pokračovanie v odbornej príprave personálu, zvládnutie taktickej doktríny PS (ATP-35)
	veliteľstvo PS
	priebežne
	
	
	Úloha splnená

V súlade s dokumentom ”Ozbrojené sily – model 2010 ” boli prispôsobené štruktúry útvarov podľa ATP -35
	

	L 2801*
	I.
	Modernizácia taktických komunikačných systémov

·
nákup VKV rádiostaníc, mobilného spojovacieho uzla, digitálnych ústrední pre vyčlenené sily

·
odborná príprava príslušníkov prOR, pozemnej jednotky letectva a vybraných spojovacích odborností na nové technické prostriedky

·
pokračovanie v modernizácii vojenskej stacionárnej linkovej a KV rádiovej siete
	GŠ
	4. štvrťrok

priebežne
	415 000 000
	430 660 100
	Úloha splnená

Finančné prostriedky navýšené z partnerských cieľov u ktorých došlo k úspore v rámci verejného obstarávania.

Obstarané VKV rádiové stanice, mobilný spojovací uzol (MSU)

Splnená príprava odborného spojovacieho personálu

Začatie výstavby digitálnej rádioreléovej siete SDRRS 

 
	

	L 4211
	I.
	Národná podpora nasadených síl pri operáciách PfP

·

udržanie daných spôsobilostí podľa požiadaviek  

·

jazyková a odborná príprava 10 – 12 osôb 
	GŠ
	4. štvrťrok
	38 240 000
	33 540 800
	Úloha splnená

Nákup techniky (1ks CAP-6, 2 ks CA 18, 2 ks EC 180 kW, 2ks EC 360 kW) 

Plánované prostriedky znížené na 33 540 800,- Sk.Toto zníženie finančných prostriedkov bolo zapríčinené znížením predpokladanej nákupnej ceny elektrocentrál,  čo  vyplynulo z výsledkov  verejnej súťaže.

   
	XYZ-05-1-01-3716-BELGICKO-1os

Konzultácie s expertmi logistiky k otázkam atvorby zásob a štruktúr logistiky-mimoPZA-BELGICKO-2os

Zasadanie skupiny  AC/258(TR) XYZ-05-1-01-3721-BELGICKO-1 os

Kurz ”Orientácia v colných procedúrach” NLA-12-1-01-4421-HOLANDSKO-1os

Prednášky a odobrné rozhovoryv oblasti logistiky BEL-06-0-01-2744, SLOVENSKO-2 os

	L 4212
	I.
	Bojové zabezpečenie pri operáciách PfP

·
nákup špeciálnej techniky a prostriedkov vybavenia jednotlivca

·
zriadenie a personálne obsadenie roty VP

·
odborná a jazyková príprava personálu VP, vykonanie sústredeného výcviku roty VP
	MO
	4. štvrťrok


	41 020 000
	39 313 200
	Úloha splnená 

obstaraná špeciálna  policajná výbava 

obstaranie terénnych osobných vozidiel 

Zníženie plánovaných nákladov na 39 313 200,- Sk ,podľa výsledkov verejnej súťaže
	

	   L 4244*
	I.
	Zdravotnícke zabezpečenie pre operácie PfP

·

vybudovanie poľného chirurgického pracoviska

·

spracovanie služobného predpisu Zdrav-2-2 ”Plánovanie zdravotníckeho zabezpečenia v poli podľa štandardov NATO” (AD85-8)

·

spracovanie štúdie pre verejné obstaranie poľnej nemocnice
	GŠ
	4. štvrťrok
	51 820 000


	51 339 500
	Úloha splnená

obstaranie potrebného vybavenia pre poľné chirurgické pracovisko (prístroje a 1 ks ter. automobil AKTIS)

Plánované prostriedky znížené na 51 339 500,- Sk podľa výsledkov verejnej súťaže  
	

	L 0316*
	II.
	Pozemný styčný prvok (GLE)

·

spracovanie štúdie pre obstaranie mobilných prostriedkov pre GLE

·

odborná a jazyková príprava vybraného personálu (3 osoby)
	GŠ
	4. štvrťrok


	1 050 000
	0
	Úloha splnená

plánované prostriedky znížené na 0,- Sk

Kurzy boli uhradené pozývacou krajinou 
	

	L 0318*
	II.
	Predsunutí leteckí navádzači (FACs)

·

nákup 1ks termovíznej kamery
·

výberové konanie na zaobstaranie mobilnej techniky so špeciálnou výbavou pre predsunuté letecké navádzanie – interoperabilnej s armádami NATO

·

vyslanie vybraného personálu do odborného kurzu FAC podľa STANAG 3797 
	GŠ
	4. štvrťrok


	12 000 000


	14 317 300
	Úloha splnená

Plánované prostriedky navýšene na 14 317 300,- Sk ,z dôvodu vyššej ceny termovíznej techniky
	

	L 0541*
	II.
	Bezpilotné letecké prostriedky (UAV)

·
spracovanie štúdie pre obstaranie 2 kusov   bezpilotných prieskumných prostriedkov 

·

v rámci reorganizácie vytvorenie čaty bezpilotných prostriedkov vzdušného prieskumu v počte 20 osôb
	GŠ
	4. štvrťrok


	2 200 000


	0
	Úloha prehodnotená vo väzbe na Model-2010 ,a navrhnutá na zrušenie.

Plánované prostriedky presunuté na iné PC
	

	L 0550*
	II.
	Pozemné snímače bez obsluhy (UGS) a pozemné prehľadové vozidlá (LSV)

·
spracovanie štúdie pre obstaranie a zabezpečenie nákupu 1 súpravy FAC a  5 súprav FO + MFC

·
štúdium a príprava metodiky pre používanie technických prostriedkov prieskumu v súlade so štandardami NATO
	GŠ
	4. štvrťrok
	1 000 000
	4 300 000
	Úloha splnená

Obstarané snímače bez obsluhy, plánované prostriedky navýšené na 4 300 000,- Sk

(vyššia cena predmetu obstarania než sa predpokladalo)
	

	L0827*
	II.
	Termálne zobrazovacie prostriedky nočného videnia

·
nákup 3 ks termovíznych prístrojov pre prOR
·
príprava obstarávania VSZC a ukončenie vývoja vozidla ALIGÁTOR - PV a VS vozidla

·
zaškolenie personálu v prOR, vypracovanie odbornej prípravy prieskumných družstiev (FOS) a riadiacich mínometnej paľby podľa upravených programov
	veliteľstvo PS
	4. štvrťrok
	68 200 000
	55 903 500
	Úloha splnená

Tento cieľ je plnený v súčinnosti s PGL 0318, 0956. 

Nakúpené 8 ks zameriavač cieľov TAS-10 

Nakúpené 8 ks termokamera SOPHIE-R


	

	L 0940*
	II.
	Zariadenie pre zisťovanie cieľov (zameriavacie zariadenie)

·

spracovanie štúdie pre výberové konanie na nákup rádiolokátora pre potrebu zisťovania strieľajúcich diel a mínometov a opravovania delostreleckej paľby
	veliteľstvo PS
	2. štvrťrok
	
	
	Úloha splnená

Bolo spracované zadanie pre obstaranie radiolokátora
	

	L 0956*
	II.
	Predsunutí pozorovatelia

·

pokračovanie v odbornej príprave mínometnej batérie prOR a vykonanie TC s BS 

·

obstarávanie prostriedkov pre riadenie paľby (zodolnený počítač, rádiová stanica s prenosom dát, prostriedok pre nočné videnie) -  1 súprava FAC
	veliteľstvo PS
	4. štvrťrok


	14 000 000
	20 702 500
	Úloha splnená

Tento cieľ je plnený v súčinnosti s PGL 0318, 0956. 

Nakúpené 8 ks zameriavač cieľov TAS-10 

Nakúpené 8 ks termokamera SOPHIE-R

Výcvik v odbornej príprave podľa A Arty P-1 plnené priebežne, 17.-21.9. Medzi-národné TC UNITED STEP 2001 v SRN na britskej základní v SENNELAGERI, kde bola precvičená činnosť riadiaceho mínometnej paľby, 9.-11.10. práporné TC bez BS
	

	L 1030*
	II.
	Premosťovacie vybavenie

·

zaradenie premosťovacích prostriedkov do organizačnej štruktúry prOR a do žpr síl RR

·

pokračovanie v príprave a výcviku jednotiek v súlade s požiadavkami 


	veliteľstvo PS
	4. štvrťrok
	
	
	Úloha splnená

Premosťovacie prostriedky boli zaradené do TMP pr.OR a žpr síl RR
	

	    L 1410*
	II.
	Vševojsková PVO
·
ukončenie vývoja taktických riadiacich stredísk pre jednotky PVO - AVS ASTRA-PVO

·
odborná príprava 2 obslúh AVS ASTRA-PVO 


	veliteľstvo PS
	4. štvrťrok


	200 000
	200 000
	Úloha splnená 

Bol dokončený vývoj systému ASTRA-PVO
	

	L 3780
	II.
	Obsadzovanie štábov CIMIC

·
vytvorenie a personálne zabezpečenie skupiny CIMIC na GŠ, veliteľstvo PS a brigáde rýchlej reakcie
·
štúdium a príprava podkladov pre spracovanie metodickej pomôcky 

·
odborná príprava 4 profesionálnych vojakov 


	GŠ
	4. štvrťrok


	-
	
	Úloha splnená

Určený personál bol vyčlenený a prebehla jeho odborná príprava 
	

	L 4252*
	II.
	Manipulácia s palivom pre pozemné vozidlá

·
vykonanie školenia obslúh o používaní zariadenia na manipuláciu s palivom
	GŠ
	4. štvrťrok
	1 500 000
	
	Personál vyčleňovaný do medzinárodných formácií nasadených v operáciách PZM pod vedením NATO je v súčasnosti schopný zabezpečiť požadovanú úroveň logistickej interopeability v oblasti dodávky palív medzi ozbrojenými jednotkami jednotlivých zúčastnených krajín. 

V roku 2001 bol  vykonaný nákup (1.500.000,-Sk) prepojovacích armatúr a hadicových koncoviek na cisternové automobily.


	Výročné zasadanie NPC výboru NATO pre produktovody –XYZ-05-1-01-3931-BELGICKO-1os

	
	
	C i e l e   p r e   v z d u š n é   s i l y
	( V S )
	
	
	
	
	

	 A 0001*


	I.
	Letecké operácie a výcvik

·

nasunutie leteckej techniky do GO (2 ks Mi-17) a opravy ťažkých agregátov a motorov (4 ks VR-14)
·

výcvik vyčlenených leteckých posádok VS pre operácie PfP (80 letových hodín)

·

výcvik vyčlenených síl PfP v súlade s ATP 33 
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok
	166 770 000


	249 816 000                                                                                                                    
	Úloha splnená 

Plánované prostriedky boli navýšené na 249 816 000,- Sk

· GO a oprava ťažkých agregátov bola v roku 2001 riešená v rámci PG A 1100

· letecký výcvik vyčlenených posádok prebieha  v súlade s ročným plánom. Vyčlenené posádky splnili plánovaný nálet 80 letových hodín

· výcvik síl PfP prebiehal v súlade s ATP-33

· GO 2ks motorov 12 546 000,00

na GO 3ks KSA 70 500 000,00
	

	A 0041
	I.
	Jednotky VS rýchleho nasadenia pre operácie PfP pod vedením NATO

· GO + modernizácia  2 ks Mi-24 v spolupráci s V-4 (zabudovanie kompatibilných navigačných prostriedkov, zariadenia nočného videnia a prostriedkov sebaochrany)

·
odborný výcvik osádok a personálu v používaní palubných systémov sebaobrany a v používaní systémov komunikácie, navigácie a IFF 
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok


	267 180 000


	139 451 200
	Úloha splnená čiastočne

Plánované prostriedky boli znížené na 139 451 200,- Sk z dôvodu nedostatočných kapacít v LOT š.p. Trenčín

· prebieha GO, úprava podľa schválených TTZ,  predĺženie technickej životnosti a GO ťažkých agregátov na 4ks Mi-24D (bez zariadenia  nočného videnia)

· teoretický odborný výcvik posádok a personálu  a praktický na existujúcej technike prebiehal podľa ročného plánu
	

	A 0081*
	I.
	Schopnosti vševojskových systémov PVO malého dosahu (SHORAD/MPADS) pre zabezpečenie operácií PfP pod vedením NATO

· pokračovanie vo výcviku plrbat v bojovej službe, technickej a streleckej príprave
	veliteľstvo PS
	4. štvrťrok
	-
	
	Úloha splnená

Vykonaný výcvik plrbat ukončený záverečnými streľbami  
	

	   A 1100*
	I.
	Podporné lietadlá a vrtuľníky pre operácie PfP pod vedením NATO

· GO+ modernizácia 2ks Mi-17 (vrátane vybavenia palúb leteckými navigačnými systémami, IFF a zabudovania prvkov sebaochrany)
·
ukončenie výcviku osádok a personálu v ovládaní vyššie uvedených zariadení
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok
	134 000 000


	136 753 800
	Úloha splnená čiastočne

· prebieha GO 4 ks Mi-17 a úprava podľa schválených TTZ na 2ks Mi-17

· teoretický odborný výcvik posádok a personálu  a praktický na existujúcej technike prebiehal podľa ročného plánu, vzhľadom na skutočnosť , že GO a úpravy podľa schválených TTZ Mi-17 ešte neboli ukončené, nebol vykonávaný praktický výcvik na nových zariadeniach
	

	A 1459*
	I.
	Letecké navigačné prostriedky a rádiostanice

·
dodávka a inštalácia rádiokomunikačného systému pre riadenie letovej prevádzky 

·
odborná príprava lietajúceho a pozemného obslužného personálu
	MO
	priebežne
	65 000 000


	62 260 300
	Úloha splnená , plánované prostriedky znížené pri upresnení špecifikácii predmetu obstarania s dodávateľom

Požiadané o presun fin. prostriedkov v rozsahu 519 100,- Sk do roku 2002 na dokončenie úlohy
	

	A 2901*
	I.
	Vzdušné pozorovanie a prepojiteľnosť s integrovaným systémom protivzdušnej obrany NATO (NATINADS)

·
modernizácia 2x RL-4 MORAD L , 2x P37

·
pokračovanie v príprave personálu pre obsluhu operačného strediska vzdušnej suverenity (ASOC)
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok
	345 000 000
	417 143 500


	Úloha splnená, plánované prostriedky boli navýšené z dôvodu vyššej ceny na modernizáciu RL-37 na 417 143 500,-

Modernizácia 2x RL-4 MORAD bola ukončená a odovzdaná na postaveniach OŽĎANY a ŠURANY; 

Modernizácia 2x P-37 MSK bola ukončená, a RL boli inštalované na postaveniach OŽĎANY a VEĽKÁ IDA. 

Príprava personálu ASOC pokračuje priebežne.


	

	A 3021*
	I.
	Identifikačné systémy kompatibilné s NATO

·
dodávka a inštalácia IFF zariadení TPX-54 do radiolokátorov letectva a PVO

·
odborná príprava lietajúceho a pozemného obslužného personálu 
	MO
	4. štvrťrok
	100 000 000


	0
	Úloha plnená v rámci PC A-2901, kde boli presunuté i finančné prostriedky ( v rámci modernizácie RL-37 bola vykonaná i zástavba systémov IFF)
	

	A 3720*
	I.
	Prevádzka na letiskách hostiteľskej krajiny a infraštruktúra

·
príprava štúdie na realizáciu infraštruktúry u vybraných dvoch letísk
	veliteľstvo VS
	priebežne
	-


	
	Úloha splnená

Bola pripravená štúdia k realizácii infraštruktúry na dvoch letiskách


	LO-693  (28.1.-2.2.) ”Štandardizácia leteckých základní”

LO-697  (18.-24.3)     ”Štandardizácia leteckých základní”

LO-667  (27.-31.3.)    ”Riadenie letovej prevádzky. Postupy a organizácia”

LO-705 (6.-11.8.) ”Organizácia prípravy špecialistov letiskového zabezpečenia”

Mimo plán (27.-29.11.)

”Príprava letísk na podporu operácií PzM pod vedením NATO”

	A 4151*
	I.
	Schopnosti hostiteľských krajín pri obsluhe leteckej prepravy

·

odborná a jazyková príprava vybraných obslúh z 31. a 33. LZ
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok
	uvedené v                    PG A 4152
	
	Úloha splnená v rámci PC A-4152
	

	A 4152
	I.
	Mnohonárodné mobilné schopnosti obsluhy leteckej dopravy

·

odborná a jazyková príprava vybraných obslúh z  31. a 33. LZ

·

nákup 1-2 ks vysokozdvižných vozíkov a 2 ks s valčekovou podlahou
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok
	27 000 000
	25 078 000
	Úloha splnená, plánované prostriedky boli znížené na základe výsledkov verejnej súťaže.

Boli vycvičené dve obsluhy (2 osoby) na manipuláciu s leteckými kontajnermi - LAM 7000 v LIONE vo Francúzsku (Obidvaja obdržali medzinárodný certifikát, ktorý ich oprávňuje školiť obsluhy pre potreby Armády SR. Vyčlenené obsluhy dosiahli jazykovú úroveň STANAG 1 (z angličtiny)
	

	A 4167*
	I.
	Požiadavky na strategickú leteckú dopravu

·

príprava štúdie pre zabezpečenie vojenskej alebo komerčnej leteckej prepravy národných síl na podporu operácií PfP
	MO
	priebežne
	-
	
	Úloha splnená

Vypracovaný projekt, ktorý bol v mesiaci júl navrhnutý k úprave s cieľom predĺžiť dobu ukončenia partnerského cieľa do konca roku 2003. V reálnom plnení  partnerského cieľa boli predložené požiadavky na získanie podkladov pre vypracovanie analýzy možností národných leteckých prepravcov na MDP a T SR.
	

	A 1108*
	II.
	Nahradzovanie/modernizácia dopravných lietadiel

·

začať spracovanie štúdie na akvizíciu alebo modernizáciu dopravných lietadiel a vrtuľníkov 
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok
	32 100 000
	65 351 500
	Úloha splnená čiastočne 

Plánované prostriedky boli navýšené na 134 057 700,- Sk 

 -z toho na GO 1ks An-24 (5803) a GO výmenným spôsobom (5803 za odovzdanú 2903) za: 65 351 463,00

-na modernizáciu 2ks An-24 (5605, 5803):

68 706 200,00

Prevedené do roku 2002 68 706 200,- Sk
	

	A 2821*
	II.
	Mobilný systém velenia a riadenia (C2) leteckej základne a národné komunikačné systémy

·

nákup súpravy MSU,  VKV a KV rádiových staníc 

·

vyškolenie personálu vyčleneného pre modul k obsluhe na spojovacích zariadeniach súpravy MSU


	GŠ
	4. štvrťrok
	uvedené v 

G 2790 a L 2801
	
	Úloha splnená v rámci PC L-2801
	

	
	
	·

odborná a jazyková príprava personálu

·
integrovanie MSU a VKV rádiových staníc jednotky do jednotného systému
	
	
	
	
	
	

	       A 3114
	II.
	Vlastná ochrana lietadiel/vrtuľníkov

·

nákup vhodných systémov výstrahy pred pôsobením prostriedkov pracujúcich v RL alebo IČ
 oblasti a pred laserovými  sledovacími prostriedkami pre všetky lietadlá a vrtuľníky (2x Mi-17)

·
nákup vhodných systémov pasívnej detekcie elektromagnetických hrozieb pre vyčlenené lietadlá a vrtuľníky (Mi-17, 24)

·

nákup vhodných systémov  sebaochrany fungujúcich v automatizovanom režime (Mi-17, 24)

·

začatie výcviku vyčlenených osádok a pozemného personálu v používaní systémov pasívnej detekcie elektromagnetických hrozieb
	veliteľstvo VS
	priebežne
	uvedené v 

PG A 1100
	
	Úloha splnená

Plnenie prebieha v rámci PG A 1100 a PG A 0041.

· všetky nákupy sú riešené LOT TRENČÍN v rámci GO a úpravy podľa schválených TTZ

teoretický odborný výcvik posádok a personálu  a praktický na existujúcej technike prebiehal podľa ročného plánu, vzhľadom na skutočnosť , že GO a úpravy podľa schválených TTZ Mi-17 a Mi-24 ešte neboli ukončené, nebol vykonávaný praktický výcvik na nových zariadeniach
	

	A 4241
	II.
	Zdravotnícke zabezpečenie pre nasadené sily

·

nákup obväziska vzdušných síl, mobilného pracoviska pre prvú lekársku pomoc, sanitného vozidla, špeciálneho prístrojového vybavenia pre urgentnú medicínu a leteckú medicínu, liekov, lekárskych potrieb a spotrebného zdravotníckeho materiálu
	GŠ
	4. štvrťrok
	30 000 000
	30 000 000
	Úloha splnená
	

	A 1337
	III.
	Munícia vzduch-zem s presným navedením za každého počasia s krátkou vzdialenosťou odstupu pri vypúšťaní

·

začať spracovanie štúdie na akvizíciu taktickej riadenej munície s presným navedením 
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok
	500 000
	500 000
	Úloha splnená

Prebieha získavanie podkladov a poznatkov pre spracovanie štúdie
	

	A 1548*
	I.
	Strely zem-vzduch (SAM) – schopné obrany proti bojiskovým balistickým strelám (TBM)

·
príprava podkladových materiálov pre spracovanie štúdie na výber (akvizíciu) PLRK so schopnosťou obrany proti TBM
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok
	200 000
	200 000
	Pre získanie podkladov a poznatkov v prospech tohto PC sa uskutočnili bilaterálne rokovania  medzi SR a NATO o problematike ASDE dňa 17.9. a príslušníci VzS sa zúčastnili cvičenia s BS na polygone OS Ukrajine - FEDOSIA
	

	A 1561*
	III.
	Modernizácia/náhrada stíhacích lietadiel

·

príprava štúdie na akvizíciu bojových stíhacích lietadiel
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok
	500 000
	500 000
	prebieha získavanie podkladov a poznatkov pre spracovanie štúdie
	 

	A 4264
	III.
	Národné schopnosti pre doplňovanie paliva (vo vzduchu)

·

príprava štúdie na vybraný typ lietadla 
	veliteľstvo VS
	4. štvrťrok
	uvedené v  A 0041
	
	Na základe spracovania dokumentu ”Ozbrojené sily –model 2010”

bolo navrhnuté tento cieľ  zrušiť.
	


3. Otázky zdrojov

3.1. Oblasť plánovania finančných zdrojov 

Priority na rok 2001:

P1:
Rozpracovávanie zásad metodiky finančných príspevkov do rozpočtu NATO na základe konzultácií s členskými krajinami NATO a príprava kompatibilných smerníc. 

P2:

Riešenie problematiky metodológie strednodobého a dlhodobého plánovania finančných zdrojov.

P3:

Riešene problematiky uvoľňovania finančných prostriedkov v prospech rezortov participujúcich na NP PRENAME a pre zabezpečenie nárastu prostriedkov na obranu na úroveň porovnateľnú s členskými krajinami NATO.

	Cieľ 
	Priorita 
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	3.1.a
	P1-3


	Návrh zabezpečenia finančných zdrojov na pokrytie nákladov spojených so vstupom do Aliancie
	MF 
	február, 

marec
	2 000
	2 000
	Splnené
	

	3.1.b
	P2,3
	Návrh percentuálneho prepojenia obranného rozpočtu na štátny rozpočet a HDP
	MF 
	apríl
	1 000
	1 000
	Splnené – UV 121/2001
	

	3.1.a-d
	P2,3
	Konzultácie v ČR
	MF 
	máj, september
	32 000
	32 000
	Splnené - problematika KM, HM a bánk
	

	3.1.a-d
	P2
	Prezentácia a konzultácie v NATO
	MZV, MF 
	jún, december 
	211 000
	40 000
	Splnené
	

	3.1.c
	P2,3
	Návrh zásad metodiky strednodobého a dlhodobého plánovania finančných zdrojov v rámci NOP
	MF
	november
	2 000
	1 000
	Priebežne sa plní
	

	3.1.d
	P1,2
	Vypracovanie funkčnej klasifikácie rozpočtových výdavkov na obranu a bezpečnosť štátu
	MF
	december
	2 000
	2 000
	Splnené - uverejnené v FS 10/2001
	


3.2. Oblasť ekonomiky a spolupráce vo výrobe pre potreby obrany

Priority na rok 2001:
P1:
Pokračovanie v procese porovnávania a prispôsobovania mechanizmov, využívaných v štátoch Aliancie pri zabezpečovaní potrieb v oblasti vyzbrojovania. Sústredenie úsilia pri plánovaní zabezpečovania potrieb obrany Slovenskej republiky na využívanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov zo súkromného sektora.

P2:
Vymedzenie oblastí, zaoberajúcich sa problematikou transformácie hospodárstva na režim vojnového stavu a príprava ich aplikácie pri riešení problematiky budúcej medzinárodnej spolupráce SR pre potreby Aliancie v súlade s koncepciou NATO pre oblasť plánovania vyzbrojovania.

P3:
Príprava na zavedenie a realizáciu kodifikačného systému vojenskej techniky, munície a materiálu.

P4:
Pokračovanie v riešení problematiky budovania kvalitnej informačnej základne, kompatibilnej s krajinami NATO a jej príprava na vzájomnú výmenu informácií v rámci spolupráce s NATO.

	Cieľ 
	Priorita 
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	3.2.a
	P1,2
	Zasadania a schôdze NCNAD a EC
	MH, MO
	priebežne
	MH: 300 000
	MH: 0
	Účasť zástupcov MO na zasadnutiach NCNAD 
	

	3.2.a
	P1,2
	Účasť na kurzoch, seminároch a aktivitách, spolupráca s NAMSA v rámci PWP
	MH, MO, SŠHR
	priebežne
	MH: 300 000

SŠHR: 90 000
	Náklady (MH:3000) boli uvedené v rámci vyhodnotenia PS-6
	· Účasť zástupcov MH a SŠHR  na kurzoch k civilno-vojenskej spolupráci CEP/CIMIC;

· 29. 5. 2001 - medzinárodný seminár v Košiciach na tému ”Konverzia na Slovensku a spolupráca s krajinami Višegrádskej štvorky”; účasť zástupcov priemyslu, vojenských predstaviteľov, predstaviteľov tretieho sektora; cieľ - posúdenie možnosti spolupráce krajín V-4 a výmena skúseností z  prístupového procesu do NATO vo vzťahu k obrannému priemyslu krajín V-4
	

	3.2.a
	P4
	Budovanie informačnej dátovej základne kompatibilnej s krajinami NATO 
	MH
	priebežne
	MH: 1 200 000
	MH: 1 200 000
	Pre programové prostredie Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie bola vykonaná zmena dátového modelu a u systému bola zabezpečená funkčnosť pod operačným systémom Windows. Budovanie informačnej dátovej základne v súlade s kritériami NATO je charakterizované realizáciou vybraných prvkov kompatibility z hľadiska štruktúry sledovaných údajov a výpočtových algoritmov. Systém je budovaný ako otvorený, pričom štruktúry údajov sú pravidelnými aktualizáciami prispôsobované najaktuálnejším požiadavkám používateľov na jednotlivých úrovniach, ako aj zmenám legislatívy.
	

	3.2.b
	P1,2
	Návrh na zabezpečenie potrieb obrany z produkcie obranného priemyslu SR
	MH, MO, MV
	september
	
	
	V polovici roku 2001 pripravilo MH SR pre MO SR, v spolupráci so Združením obranného priemyslu SR súhrnný materiál o schopnostiach obranného priemyslu SR a pripravenosti dodať požadované systémy
	

	3.2.b
	P1
	Rokovania s ČR a PR o vytvorení podmienok na budúcu spoluprácu v obrannom priemysle v mieri a za vojnového stavu
	MH
	priebežne
	MH: 80 000
	MH: 65 000
	Rokovania s CR:  

· 25. 4. 2001 - stretnutie zástupcov SR a ČR v rámci medzinárodnej konzultačnej skupiny pre oblasť leteckej techniky a obstarávanie ďalšieho materiálu;

· 20. - 21. 6. 2001 - rokovanie zástupcov ministerstiev obrany ČR a SR za účasti zástupcov MH SR a SŠHR ČR. Cieľom stretnutia v ČR bolo porovnať systémy obranného plánovania a riešenia materiálneho zabezpečenia krízových situácií;

Rokovania s PR:

· spoločné stretnutie krajín V-4 v máji 2001 v rámci konania výstavy IDET 2001 Brno k možnostiam prípravy spoločných projektov pre oblasť spolupráce v obranných priemysloch;
	

	3.2.c
	P3
	Návrh na vytvorenie Národného kodifikačného úradu
	MO, MH
	október
	
	
	Plnenie v gescii MO SR.
	

	3.2.c
	P1,2
	Vytvorenie podmienok pre štandardizáciu delostreleckej techniky a munície na normy NATO
	MH, MO
	priebežne
	
	
	· MH SR vypracovalo materiál, ktorý vláda SR uznesením č. 267 zo dňa 21. 3. 2001 schválila ako projekt štátnej objednávky pod názvom ”Štandardizácia delostreleckej techniky a munície na normy NATO”.

V súčasnosti prebieha proces riešenia tohto projektu, čím sú vytvorené podmienky na štandardizáciu v danej oblasti, pričom sa jedná o prvú oblasť, v ktorej bol proces štandardizácie začatý.

Koncom roka 2001 sú očakávané prvé konkrétne výstupy vo forme implementačných dokumentov pre 155 mm SHKH a 155 mm muníciu.

· Vláda SR uznesením č. 784 zo dňa 22.8.2001 schválila návrh Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou NATO pre technické zabezpečenie a zásobovanie o spolupráci v oblasti logistického zabezpečenia.
	


3.3. Oblasť civilného núdzového plánovania

Priority na rok 2001:
P1:
Definovanie  národného systému civilného núdzového plánovania (CNP), vrátane postupnej implementácie príslušnej terminológie v súlade s požiadavkami na jeho fungovanie v prostredí NATO.

P2:
Dosiahnutie cieľov určených v ”Aktualizácii všeobecnej časti PWP na rok 2001” pre oblasť civilného núdzového plánovania.

P3:
Pokračovanie vo zvyšovaní pripravenosti informačného systému pre podporu rozhodovacieho procesu v oblasti CNP a jeho kompatibility s informačnými systémami členských štátov NATO. Približovanie štruktúry a rozsahu opatrení pre zabezpečenie funkčnosti ekonomiky a spoločenskej nadstavby v období krízových situácií modelom používaným v NATO.

P4:
Zabezpečovanie prípravy odborníkov s dôrazom na riadiacich pracovníkov na riešenie krízových a núdzových situácií, ktoré zodpovedajú spôsobom ich prekonávania v Aliancii. Súčasné organizovanie jazykovej prípravy s cieľom dosiahnuť ich bezproblémovú komunikáciu s partnermi v NATO.

P5:
Prijímanie opatrení v oblasti ochrany obyvateľstva s cieľom dosiahnuť kompatibilnú úroveň najmä v oblasti monitorovacích a varovných systémov.

P6: 
Zostavenie (personálne a materiálne) záchrannej jednotky z príslušníkov profesionálnych i dobrovoľných záchranných a monitorovacích zložiek, ktorá ako súčasť EADRU bude môcť byť nasadená pri medzinárodných záchranných operáciách koordinovaných EADRCC zriadenom pri NATO/CEPD.

P7:
Rozvíjanie regionálnej spolupráce so susednými štátmi na základe dvojstranných a mnohostranných  dohôd. 

P8:  
Vymedzenie oblastí zaoberajúcich sa problematikou transformácie hospodárstva na režim núdzového a výnimočného stavu a príprava ich aplikácie pri riešení problematiky budúcej medzinárodnej spolupráce SR pre potreby Aliancie v súlade s koncepciou NATO pre oblasť CNP.

P9:
Podriadenie aktivít voči orgánom NATO a jeho jednotlivým členským krajinám cieľu zabezpečovania kompatibilného národného systému CNP schopného interoperability s obdobnými systémami v Aliancii. 

P10: 
Pokračovanie v optimalizácii a následnej reštrukturalizácii štátnych hmotných rezerv a budovanie systému pohotovostných zásob pre riešenie nevojenských krízových situácií na základe skúseností krajín NATO a s prihliadnutím na špecifiká ekonomiky SR.

	Cieľ
	Priorita
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočne (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	3.3.a
	P1
	Vypracovať pracovnú definíciu CNP a postupnú implementáciu príslušnej terminológie
	MV, MH, SŠHR
	priebežne
	MV: 20 000
	MV: 0
	úloha je priebežne plnená
	konzultácie a preklady-– prebieha komparácia systémov CNP

	3.3.b,c
	P2,4,9
	Plenárne zasadnutia a schôdze Vyššieho výboru NATO/CNP a jeho plánovacích technických výborov a komisií
	MDPT, MV, MH, MP, SŠHR
	priebežne
	MV: 120 000

MP:  11 000

MDPT: 220 000

SŠHR: 800 000

MH :  70 000 
	MV: z rozp. ÚCO

MP: 10 900

MDPT: 141 000

SŠHR*: 250 000

MH: 159 900
	MV - spnené

MP - splnené 

MDPT - splnené

SŠHR - splnené 

MH - splnené
	MV - SCEPC a CPC

MP - rokovanie FAPC 01.2001

MDPT - účasť na CCPC, CAPC, PBEIST a PBOS 

SŠHR -

IS/ILCEP1360 - IPC 

IS/ILCEP1362 – FPCI

MH – CNP, IPC – formát EAPC

	3.3.b,c
	P2,4,9
	Účasť na cvičeniach, kurzoch, seminároch a aktivitách v rámci PWP
	MDPT, MV, MH, MP, SŠHR, MZ
	priebežne
	MZ: 170 000

MP: 140 000

MDPT: 160 000

MH: 100 000

MV: 1 200 000

SŠHR: 500 000
	MZ:  44 665

MP: 102 018

MDPT: 162 000

MH: 3 000

MV: z rozp. ÚCO

SŠHR*: 220 000
	MZ - splnené

MP - splnené 

MDPT - splnené

MH - splnené

MV - splnené

SŠHR - splnené
	MZ - SHAPE (3 pracovníci)

MP - seminár  FAPC 09.2001

MDPT - semin. v BA NATO/CCPC

MH -  2 x CEP/CIMIC

MV - plán zahr. aktivít Ú CO (splnený) 

SŠHR - ACE2827, 77, 2868,

COMEDS2,CMX01,JES01 

	3.3.b
	P8
	Menovať zástupcu MZ SR do NATO/JMC a zúčastniť sa na rokovaní výboru
	MZ
	máj, november
	MZ: 96 000
	MZ:  0
	MZ - nesplnené
	MZ - IS/IL CEP 1358

rokovanie JMC bolo zrušené – náhradný termín nebol stanovený

	3.3.b
	P8
	Koncepcia rozloženia zásob PHM v súlade s normami NATO
	SŠHR
	priebežne
	
	
	SŠHR - plnené
	SŠHR - vrátená ROŠ na dopracovanie

	3.3.b
	P5
	Účasť na pracovných rokovaniach skupiny expertov GOEWDS pri NATO
	MV
	jún - október
	MV: 100 000
	MV: 59 000

       
	MV - splnené
	MV – pozri informácia na porade predsedov PS v  júni

	3.3.b,e
	P3,5
	Automatizácia radiačnej monitorovacej siete v okresoch, aktualizácia siete v krajoch a prepojenie s monitorovacím systémom ŽP


	MV, ÚJD
	priebežne
	MV:4 000 000
	MV: 4 000 000
	MV - splnené
	

	3.3.b
	P5
	Technické prostriedky a programové vybavenie pre vyhodnocovanie účinkov ZHN
	MV
	priebežne
	MV: 440 000
	MV:  0
	MV: plnené
	MV - čaká sa na uvolnenie utajovanej časti SW zo strany NATO - prostriedky boli presunuté na 3.3.b,f  P6,9

	3.3.b
	P10
	Reštrukturalizácia ŠHR v zmysle požiadaviek CNP


	SŠHR
	priebežne
	
	
	úloha je priebežne realizovaná
	

	3.3.b
	P9, 10
	Postupná realizácia ”Projektu pohotovostných zásob” pre riešenie nevojenských krízových situácií
	SŠHR, MH, MV
	priebežne
	SŠHR: 5 000 000    
	
	projekt schválený ROŠ je postupne realizovaný podľa schváleného harmonogramu
	

	3.3.b,f
	P6,9
	Materiálno-technické vybavenie pre záchranársku činnosť a pre výcvik záchranných brigád CO
	MV
	priebežne
	MV: 4 500 000

- upravené na:       4 940 000 
	MV: 4  931 555 
	MV – splnené
	

	3.3.c
	P4
	Konzultácie v NATO/CEP a v členských krajinách NATO a V4
	MDPT
	bude upresnené
	MDPT: 70 000
	MDPT: 25 000
	MDPT - splnené
	konzultácie so zástupcami MDS ČR, nebol naviazaný kontakt so zástupcami PR a MR

	3.3.c
	P4
	Účasť na konferencii o IZS a medicíne katastrôf (ČR)
	MV
	máj - jún
	MV: 20 000
	MV: 10 167
	MV - splnené
	Zlín 2 zástupcovia Ú CO MV SR

	3.3.c
	P4
	Jazyková príprava odborníkov v oblasti CNP
	MDPT, MV, MH, SŠHR
	priebežne
	MV: 200 000

  SŠHR:

200 000

MH: 200 000

MDPT: 50 000
	MV: z rozp. ÚCO

SŠHR*: 405 000

MH: z rozp. MO 

MDPT: 29 000
	MV - plnené

SŠHR - splnené

MH - splnené

MDPT - splnené 
	MV -  kurzy AJ 17 osôb

SŠHR -  kurzy AJ

MH – 2 osoby - kurz AJ na MO

MDPT - 5  osôb  kurz AJ

	3.3.d
	P7
	Rokovania a konzultácie s MZ ČR a MP PR o spolupráci rezortov pri krízových situáciách za účasti NATO
	MP
	marec - jún
	MP: 160 000
	MP: 117 716
	MP - splnené
	účasť v ČR a Poľsku na rokovaniach s ministerstvami poľnohospodárstva o krízovej spolupráci a legislatívnej pomoci

	3.3.d
	P10
	Bilaterálne rokovania s predstaviteľmi krajín V4 v oblasti CNP
	SŠHR
	priebežne
	  SŠHR:

150 000
	SŠHR*: 35 000
	SŠHR - splnené
	Rokovania s ČR, MR, PR a RR

	3.3.e
	P3
	Kompatibilita štátneho informačného systému subjektov HM s NATO pre podporu rozhodovacích procesov


	MH
	priebežne
	MH: 500 000 
	MH: 500 000
	MH - plnené
	Bol vypracovaný projekt štandardných výmenných formátov a ich evaluácia v rámci IS využiteľného pri riešení nevojnových krízových stavov v rámci CNP

	3.3.e
	P3
	Budovanie informačného systému na podporu riadenia v prípade MU kompatibilného s NATO (vrátane technických prostriedkov) 
	MV ,

SŠHR
	priebežne
	MV: 11 000 000 SŠHR: 4 000 000
	MV: 10 996 200

  SŠHR:

 2 741 547
	MV - plnené

SŠHR - plnené
	SŠHR  po verejnom zaobstarávaní prebehli dodávky HW a SW, školenia a dodávka aplikácií

	3.3.e
	P5
	Modernizácia systému vyrozumenia a varovania
	MV
	priebežne
	MV: 33 214 000
	MV: 33 208 135
	MV – plnené
	Vybavovanie elektronickými technickými systémami


* Náklady z rozpočtu SŠHR SR.

3.4. Oblasť vedy a techniky

Priority na rok 2001:

P1:
Riešenie rozpracovaných projektov v rámci programu civilných úloh Vedeckého výboru NATO.

P2:
Príprava nových projektov v rámci programu civilných úloh Vedeckého výboru NATO; príprava projektov a inej participácie na programoch CIPRE (Centrum pre inovačnú politiku v oblasti výskumu a vzdelania pre strednú a východnú Európu).

P3:
Predloženie koncepčných  materiálov z oblasti vedy a techniky na schválenie vláde SR.

	Cieľ 
	Priorita 
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)

	Plnenie
	Podporné aktivity

	3.4.b,c
	P1
	Riešenie rozpracovaných projektov v rámci programu VV NATO
	MŠ, SAV,

ďalšie ÚOŠS
	priebežne
	300 000
	670 000
	Splnené priebežne. V súčasnosti sa riešia 3 projekty na univerzitách a VŠ a 13 projektov v rámci Slovenskej akadémie vied. Celkovo  Slovenská republika v roku 2001 eviduje 39 aktivít v rámci VV NATO (okrem riešenia projektov sa jedná ešte pridelené štipendiá, granty, ako aj  participácia na seminároch, workshopoch a aktivitách v rámci iných rezortov)
	MŠ SR dáva podporné stanoviská pre jednotlivých riešiteľov priamo VV NATO

	3.4.b,c
	P2
	Príprava nových projektov v rámci programu VV NATO
	MŠ, SAV 


	priebežne


	200 000
	200 000
	Splnené, vrátane prípravy inej participácie na súvisiacich  programoch (napr. participácia na seminároch v rámci CIPRE, účasť zástupcov MŠ SR na priamom schvaľovaní projektov v centrále NATO v Bruseli)
	Účasť zástupcu MŠ SR v ”Poradnom paneli pre vednú a technickú politiku a organizáciu” (APSTPO) v rámci programu ” Science Fellowship”

	3.4.d
	
	Vypracovanie metodiky  strednodobého  výhľadu vedy a techniky  
	MŠ 
	1.-2. štvrťrok 
	
	
	Metodicky bola vypracovaná zatiaľ len na rezortnej úrovni, finalizácia sa prekladá do obdobia budúceho roka
	Zabezpečuje Odbor štátnej vednej a technickej politiky v rámci Sekcie vedy a techniky

	3.4.d
	
	Rozpracovanie prierezových programových smerov výskumu a vývoja  
	MŠ 
	2. štvrťrok
	  80 000
	0
	Aktivity sa prekladajú na rok 2002 (vrátane finančných nákladov)
	Zabezpečuje Odbor štátnej vednej a technickej politiky v rámci Sekcie vedy a techniky MŠ SR

	3.4.b,d
	
	Medzinárodný workshop k vedecko-výskumným aktivitám 
	MŠ
	3. - 4. štvrťrok
	
	
	V roku 2001 sa plánovaná aktivita neuskutočnila. Plnenie sa prekladá na rok 2002 (pripravuje sa účasť zástupcov orgánov štátnej správy a vedecko-výskumnej komunity)
	V rámci pripravovanej konferencie ”Dni vedy a techniky”, ktorej organizácia sa prekladá na I. polrok 2002

	3.4.d
	
	Koncepcia transformácie zamerania SAV
	MŠ
	II. štvrťrok
	
	
	Úloha bola splnená. ”Koncepcia orientácie a vecného zamerania výskumu SAV” bola schválená vládou SR v apríli 2001 (Uznesenie vlády č.318/2001)
	Ďalšie prijaté základné strategické a legislatívne dokumenty v oblasti VaT (Zákon o vede a technike)

	3.4.d
	P3
	Rozpracovanie koncepcie štátnej vednej a technickej politiky do rezortných podmienok
	všetky ÚOŠS
	jún
	
	
	Úloha bola splnená. Všetky rezorty odovzdali (okrem rezortu vysokých škôl) do konca júna 2001
	Ďalšie prijaté strategické a legislatívne dokumenty v oblasti VaT

	3.4.a-d
	
	Konzultácie v NATO, vysielanie expertov, 

semináre v rámci PRENAME 
	MŠ, SAV 
	priebežne
	90 000 


	120 000
	Účasť zástupcov MŠ SR v ”Poradnom paneli pre vednú a technickú politiku a organizáciu”, ako aj na zasadnutí VV NATO na úrovni EAPC (European Associated Partner Countries)
	Účasť na zasadnutí Vedeckého výboru NATO na úrovni EAPC v centrále NATO v Bruseli (jún 2001)


3.5. Oblasť životného prostredia

Priority na rok 2001:

P1:
Identifikácia environmentálnych aspektov vo všetkých zložkách armády vo vzťahu k zavádzaniu EMS.

P2:
Spracovanie databázy znečistenia životného prostredia v objektoch Armády SR. 

	Cieľ 
	Priorita 
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	3.5.a,b
	P1
	Identifikácia environmentálnych aspektov vo všetkých zložkách armády vo vzťahu k zavádzaniu EMS
	MŽP, MO
	december
	500 000 
	          500 000
	splnené

- zriadenie riadiaceho výboru pre 

  zavádzanie EMS a vypracovanie návrhu 

  štatútu

- školenie pracovníkov  vybraných útvarov

  MO SR

- identifikácia environmentálnych aspektov 

  v modelových vojenských útvaroch

- vypracovanie dotazníkov pre vybrané 

  útvary MO SR

- identifikácia aspektov vo všetkých 

  útvaroch, ich zatriedenie podľa   

  environmentálnych vplyvov a stanovenie   

  stupňa významnosti

- vypracovanie jednotnej metodiky 

  hodnotenia v súlade s ISO 14 000
	

	3.5.a,b
	P2
	Spracovanie databázy znečistenia ŽP v objektoch Armády SR 
	MŽP, MO
	december
	400 000
	          400 000
	splnené

- mapovanie potenciálnych zdrojov   

  znečistenia v prešovskom a košickom   

  kraji

- tvorba databázy a mapových podkladov

- vyhodnotenie potenciálneho rizika

- vypracovanie etapovej správy
	

	3.5.c
	
	Účasť na plenárnom zasadnutí CCMS NATO 
	MŽP, MO
	
	40 000
	MŽP: 34 823 

MO: 36 000 
	splnené

22. – 25. marec 2001 – rokovania sa zúčastnil zástupca MO SR a MŽP SR 
	

	3.5.c
	
	Účasť na workshope k štúdii CCMS NATO o zavádzaní systémov EMS do rezortu obrany
	MŽP, MO
	
	50 000
	MŽP: 18 554 

MO: 20 000 
	splnené

22. – 26. 1. 2001 – účasť zástupcu  MŽP SR a MO SR spojená s prednáškou o zavádzaní EMS v rezorte obrany SR
	

	3.5.c
	
	Účasť na pilotných štúdiách CCMS NATO zameraných na ŽP
	MŽP, MO
	priebežne
	100 000
	MO: 23 000 
	splnené

13. - 14.  9. 2001 – účasť zástupcu MO SR na pilotnej štúdii CCMS/NATO vo Varšave v Poľsku ”Formy environmentálneho vzdelávania v ozbrojených silách”
	


4. Bezpečnostné otázky

Priority na rok 2001:

P1: 
Budovanie rezortných orgánov OUS v súlade s hierarchiou a štruktúrou bezpečnostných orgánov NATO s dôrazom na rezorty MO SR, SIS, MZV SR a MH SR.

P2: 
Budovanie pracovísk personálnej bezpečnosti rezortných orgánov OUS a NBÚ a začatie bezpečnostných previerok osôb v súlade s novou právnou úpravou.

P3: 
Príprava a sfunkčnenie systému ochrany utajovaných skutočností technickými prostriedkami s dôrazom na informačnú bezpečnosť (INFOSEC).

	Cieľ 
	Priorita 
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	4.c


	P1
	Budovanie rezortných orgánov OUS:

-
MO

-
SIS

-
MZV

-
MH 

-
MDPT 
	MO

SIS

MZV

MH

MDPT
	priebežne

priebežne

priebežne

priebežne

priebežne
	MO: 24 500 000

SIS: 41 900 000 

MZV: 35 000 000

MH: 17 670 000

MDPT: 2 250 000
	Stav k 6.12.

24 500 000

18 629 000

12 117 330

15 266 350

2 250 000
	Predpoklad čerpania do konca roku 2001

24 500 000

24 229 000

26 400 000

17 670 000

2 250 000
	

	4.b
	P2
	Budovanie NBÚ
	MV
	priebežne
	69 840 000
	70 126 295*
	
	

	4.c
	P3
	Príprava a budovanie informačného systému OUS medzi NBÚ, rezortnými orgánmi OUS a misiou SR pri NATO 
	MV
	december 2000
	13 500 000
	13 500 000
	
	

	4.c
	P1
	Semináre a konzultácie k systému OUS:
	
	
	920 000
	633 705
	
	

	
	
	· seminár o personálnej a administratívnej bezpečnosti
	MV
	1. štvrťrok
	20 000
	
	
	

	
	
	· 
seminár NATO k fyzickej bezpečnosti
	MV
	priebežne
	450 000
	
	
	

	
	
	· 
konzultácie k uplatňovaniu systému OUS v nových členských krajinách NATO (v ČR, PR, MR)
	MV
	priebežne
	270 000
	
	
	

	
	
	· 
konzultácie k uplatňovaniu systému OUS 
	MV
	priebežne
	180 000
	
	
	

	
	
	· 
seminár PfP NATO k problematike OUS
	MO
	priebežne
	 MO: 500 000
	
	splnené
	

	4.c
	
	Aktualizácia uzavretých medzinárodných dohôd o vzájomnej OUS
	MV
	priebežne
	180 000
	180 000
	priebežne plnené
	


* Navýšenie po delimitácii o čiastku 286 295,- Sk z prostriedkov plánovaných na organizovanie seminárov a konzultácií k systému OUS. Dôvodom uvedených zmien bolo neorganizovanie všetkých plánovaných seminárov, služobných ciest a zmena účasti na jednotlivých zamestnaniach.

5. Právne otázky

Priority na rok 2001:

P1:
Na základe novelizovanej Ústavy SR zapracovanie problematiky súvisiacej s potenciálnymi záväzkami SR do zákonov.

P2:

Pokračovanie v legislatívnom procese prípravy zákonov týkajúcich sa brannej legislatívy. 

P3:

Spracovanie doložiek zlučiteľnosti medzi statusovými, technickými a ostatnými zmluvnými dokumentmi podľa 5. kapitoly
MAP s vnútroštátnym právnym poriadkom SR.
	Cieľ 
	Priorita 
	Úlohy, aktivity
	Zodpovedá
	Termín
	Náklady - plánované (Sk)
	Náklady - skutočné (Sk)
	Plnenie
	Podporné aktivity

	G 0050
	
	Právne opatrenia na účasť v kolektívnej obrane:
	
	
	
	
	
	

	5.a-c
	P1
	· rozpracovanie mechanizmu prenosu medzinárodných záväzkov do vnútroštátneho  poriadku SR
	MO, MZV 
	
	
	
	MO SR vypracovalo v roku 2001 návrhy nasledujúcich zákonov:

1. návrh ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu  a núdzového stavu bol prerokovaný  v Legislatívnej rade vlády SR dňa 4. decembra 2001, a bude predložený na schválenie vláde SR

2. návrh zákona o obrane Slovenskej republiky bol dňa 4. Decembra  2001 bol prerokovaný v Legislatívnej rade vlády SR a vrátený na dopracovanie, a bude opätovne predložený na prerokovanie do Legislatívnej rady vlády SR  v mesiaci december 2001

3. návrh zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky bol prerokovaný  v Legislatívnej rade vlády SR dňa 18. decembra 2001, a bude predložený na schválenie vláde SR


	

	
	
	
	
	
	
	
	4. návrh zákona o brannej povinnosti bol prerokovaný  v Legislatívnej rade vlády SR dňa 18. decembra 2001, a bude predložený na schválenie vláde SR

5. návrh novely zákona č.   370/1997 Z. z. o vojenskej službe je pripravený ne prerokovanie v Legislatívnej rade vlády SR

6. paragrafové znenie zákona o Vojenskej polícii a o doplnení zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov bolo prejednané v Kolégiu ministra obrany SR,

7. návrh zákona o vojenskom obrannom spravodajstve a o vojenskej spravodajskej službe  v štádiu prípravy

8. zákon  č. 494/2001 Z. z. o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov bol  v roku 2001 schválený 


	

	5.c
	P2,3
	· príprava právnych úprav, ktoré súvisia s implementáciou  medzinárodných zmlúv NATO uvedených v  5. kapitole MAP
	ÚOŠS
	priebežne
	
	
	1. návrh zákona o hospodárskej mobilizácii je v štádiu prípravy na Ministerstve hospodárstva SR, 

2. návrh zákona o integrovanom záchrannom systéme bol  predložený v Národnej rade Slovenskej republiky na prerokovanie pod č. 1237

3. zákon č. 169/2001 Z. z., ktorým sa  mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách bol schválený,

4. zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze bol schválený,

5. zákon č. 252/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov bol schválený, 

6. zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený,


	

	5.a-c
	P2,3
	· konzultácie s inštitúciami NATO a s členskými štátmi NATO: 

· kodifikovanie priorít medzinárodných zmlúv pred národnými zákonmi 

· interpretácia právnych inštitútov súvisiacich s kodifikáciou
	MO
	priebežne
	200 000
	349 891

(finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a všeobecnej pokladničnej správy určené na zahraničné služobné cesty)
	V tomto roku  bola prijatá novela Ústavy Slovenskej republiky (úst. zák. 90/2001 Z. z.), v dôsledku ktorej je novým spôsobom upravený vzťah medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a jej vnútroštátnym právnym poriadkom.  Článok 7    ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky rozoznáva určitú kategóriu medzinárodných zmlúv, ktoré majú pri splnení stanovených podmienok prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Konkrétne ide o medzinárodné zmluvy o ľudských  právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon  a o medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb,  a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Zaviedla sa taktiež špecifická preventívna kontrola ústavnosti dojednaných medzinárodných zmlúv, s cieľom predísť tomu,  aby sa medzinárodná zmluva, ktorou Slovenská republika preberá určité záväzky, dostala  do rozporu so základným zákonom štátu alebo s jeho ústavnými zákonmi.
	V roku 2001 sa uskutočnili 3 konzultácie najmä k vecnej problematike zmlúv NATO podľa 5. kapitoly MAP:

- Konzultácie s právnym poradcom GT NATO - 31.3.-3.4. 2001 Belgicko (nebola      vedená v pláne PZA)

- Konzultácie ku kapitole 2 a 5 ANP PRENAME na rok 2001– 25.8.-27.8.2001- Belgicko (nebola      vedená v pláne PZA)

- Konzultácie k ANP PRENAME na rok 2002 – 8.-10.9.2001-Belgicko (nebola      vedená v pláne PZA)



	5.b
	P3
	· vydanie zborníka schválených právnych úprav a navrhovaných legislatívnych opatrení
	MO 
	november
	200 000
	nečerpané
	Nesplnené, nakoľko  vydanie zborníka schválených právnych úprav a navrhovaných legislatívnych opatrení závisí na schválení už uvedených právnych úprav, odkladá sa vydanie zborníka do nasledujúceho kalendárneho roka  
	

	5.b,c
	P3
	· konzultácie k Zmluve NATO SOFA (finančná a trestná jurisdikcia) a k Parížskemu protokolu
	MO, MS, GP, MF
	
	
	
	Uskutočnilo sa rokovanie o kodifikácii kolektívnej obrany v zákonných úpravách v oblasti obrannej legislatívy, ako aj  o otázkach týkajúcich sa trestnej jurisdikcie  za účelom implementácie zmluvy NATO SOFA.
	V roku 2001 sa uskutočnili 2 konzultácie najmä k vecnej problematike zmlúv NATO podľa 5. kapitoly MAP:

- Národné akvizičné postupy – 12.6. – 18.6.2001- Dánsko (DAN 09-1-01-3020)

- International Military Law Conference – 14.-20.10.2001– Nemecko (nebola      vedená v pláne PZA)


� Pod ”Projektami mimovládnych organizácií” sa rozumejú štyri okruhy projektov, ktoré navrhlo MZV Vládnemu výboru PRENAME na úrovni štátnych tajomníkov, a ten ich schválil na svojom 9. zasadnutí dňa 23.10.2000. Na základe tohto rozhodnutia VVŠ PRENAME potom MZV vyhlásilo verejnú súťaž na koordinátora týchto štyroch projektov: 1. Informačný servis o bezpečnostnej politike, 2. Televízny projekt o bezpečnostnej politike,  3. Projekty pre cieľové skupiny, 4. Súťaž pre mimovládne organizácie na projekty v súlade s Koncepciou zvýšenia informovanosti verejnosti pred vstupom SR do NATO.  Koordinátorom sa stal víťaz verejnej súťaže - agentúra Promedia Partner. Tieto štyri okruhy projektov boli ďalej bližšie špecifikované na konkrétne projekty zmluvami medzi MZV a Promedia Partner, ako aj v Centrálnom informačnom programe (CIP 2001; pozri nasledujúcu poznámku). Vo vyššie uvedenej položke ”Projekty mimovládnych organizácií” v stĺpci ”Plnenie” sú teda uvedené aktivity tak, ako vyplynuli z Centrálneho informačného programu. 


� Centrálny informačný program (CIP 2001) schválil Vládny výbor PRENAME na úrovni štátnych tajomníkov tichou schvaľovacou procedúrou 28.8.2001 (keďže v letnom období VVŠ nezasadal) a jej platnosť vzal na vedomie a potvrdil na svojom najbližšom 17. zasadnutí 19.9.2001. CIP prerozdelil rozpočet PS2 v ARNP PRENAME 2001 podľa aktuálnych potrieb práce s verejnou mienkou. Obsahuje tieto položky: Televízne stanice (MO SR 9.030.000 Sk; MZV SR 2.990.000 Sk); Tlačené médiá (MO SR 2.950.000 Sk; MZV SR 0 Sk); Rozhlasové stanice (MO SR 1.450.000 Sk; MZV SR 0 Sk); Vonkajšie informačné plochy (MO SR 0 Sk; MZV SR 600.000 Sk); Atlantická tour po Slovensku (MO SR 0 Sk; MZV SR 2.000.000 Sk); Projekty MVO (MO SR 0 Sk; MZV SR 6.201.000 Sk), PR aktivity (MO SR 0 Sk; MZV SR 800.000 Sk); Informačný servis o bezpečnostnej problematike (MO SR 0 Sk; MZV SR 1.743.000 Sk); Tlačené informačné materiály (MO SR 0 Sk; MZV SR 2.706.000 Sk). 
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