Príloha č. 2


Situačné správy o stave riešenia v jednotlivých pracovných skupinách pre implementáciu RSV

Pracovná skupina  2.1 -Vplyvy a dopady na stav povrchových vôd - VÚVH
a) Súčasný stav

Úlohy spadajúce do pôsobnosti pracovnej skupiny 2.1, ktoré boli ukončené a výsledky podľa požiadavky čl.15.2 poskytnuté EK v marci 2005: 


Úloha

termín ukončenia

· Vymedzenie vodných útvarov pre: Charakterizáciu  oblastí povodí (článok 5.1) 

2004

· Analýza environmentálnych dopadov ľudskej činnosti na stav vôd (článok 5.1)

2004

· Ustanovenie registra Chránených oblastí (článok 6.1)

2004

· Časový a vecný harmonogram spracovania prvého plánu povodí  

2006

b) Rozpracované – prípadne nezaradené úlohy 

- Identifikácia hlavných vodohospodárskych problémov

Prioritná úloha pracovnej skupiny. Bude slúžiť ako jeden z hlavných podkladov pre návrh opatrení na dosiahnutie cieľov RSV. Cieľom úlohy je  :

· spracovanie predbežného prehľadu významných vodohospodárskych problémov na základe predchádzajúcich prác v implementácii RSV, ktoré v  zmysle čl. 14 RSV budú predložené verejnosti na pripomienkovanie. Po zvážení a zapracovaní pripomienok bude spracovaný finálny prehľad významných problémov.
· návrh konkrétnych krokov na eliminovanie problémov (metodických, dátových) identifikovaných pri spracovávaní analýz vplyvov ľudskej činnosti na stav vôd v zmysle čl.5 RSV, ktoré by boli prekážkou pri optimálnom návrhu opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd.  

Súčasťou riešenia úlohy sú tiež úlohy vplývajúce z participácie v pracovných skupinách zostavených pri ICPDR (medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj):

· PS Tiszu -  v tomto roku bude ukončená analytická časť pre potreby plánu medzinárodného povodia Tisa

· PS Pressures and Measures – súčasnou náplňou pracovnej skupiny je identifikácia problémov relevantných pre celé povodie Dunaj – ako vstup pre Plán povodia Dunaja (Roof report a jeho program opatrení.

Problémy v identifikácii hlavných vodohospodárskych problémoch:

· Kvalita výstupov úlohy závisí od plnenia akčných programov implementácie ostatných smerníc EÚ v oblasti vôd. Najdôležitejšie z nich sú smernice 91/676/EEC o dusičnanoch a 91/271/EEC o čistení odpadových vôd z mestských aglomerácií.

· Chýbajúce klasifikačné schémy pre výrazne zmenené a umelé vodné útvary (ekologický potenciál).

· Meškanie so zahájením testovania kandidátov na výrazne zmenené vodné útvary. 

· Ďalším problémom pri riešení úlohy je absencia financií na implementáciu RSV v podniku SVP, š. p., Banská Štiavnica. Touto skutočnosťou nie je umožnené členom pracovnej skupiny 2.1 z tohto podniku (ktorí majú najväčšia poznatky o konkrétnych problémoch v územiach ich teritoriálnej pôsobnosti) participovať na riešení úlohy.  

Problémy  vyplývajúce z úrovne ICPDR: 

Požiadavky na spracovanie analytickej časti o kvantite vody pre medzinárodné povodie Tisa predbiehajú činnosť pracovnej skupiny pre Kvantitu vody na národnej úrovni.  

Dopady neriešenia problémov

· Pri pretrvávaní problémov je ohrozená kvalita výstupu správy a tým nedostatočný podklad pre Program opatrení. To môže mať finančný dopad na realizáciu opatrení - podhodnotenie alebo nadhodnotenie. Podhodnotením navrhovaných opatrení hrozí riziko nedosiahnutia cieľov smernice a tým k pokutám zo strany EK. Naopak nadhodnotenie opatrení znamená zbytočné investovanie. 

Návrh na odstránenie nedostatkov:

· Zabezpečenie nezávislého (nie cez kooperácie ) financovania participácie SVP š.p. na implementácii RSV

· Plnenie akčných programov na implementáciu iných smerníc EÚ v oblasti vôd

· Zlepšenie koordinácie medzi implementáciou jednotlivými smernicami.

- Spracovanie Katalógu opatrení

Nie sú identifikované významné problémy pri riešení úlohy.

- Stanovenie menej prísnych environmentálnych cieľov 

Návrh zaradenia úlohy do plánu na rok 2007 vyplynul z §13 ods.3 písm. c) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.  Úloha nebola potvrdená do riešenia v roku 2007. 

Hlavné problémy 

Prvotným predpokladom stanovenia menej prísnych environmentálnych cieľov je:

· stanovenie všeobecných environmentálnych cieľov. Pre prirodzené toky všeobecné environmentálne ciele vyplynú  z klasifikačnej schémy stavu vôd, ktoré budú ukončené v roku 2007. 

· klasifikačné schémy pre kategóriu jazier – v súčasnosti nie sú k dispozícii

· predbežný návrh opatrení

· vypracovanie ekonomických prístupov.

Návrh na odstránenie nedostatkov

Táto problematika sa bude riešiť v Príprave programov opatrení a čiastočne v testovaní výrazne zmenených vodných útvarov.

- Modelovanie kvality vody v tokoch (nutrienty v povrchových vodách)

Podporná úloha – pre Plány povodí a Programy opatrení. Modelovanie kvality vody umožňuje správne identifikovanie pôvodcov zlého stavu, čo umožňuje návrh  cielených opatrení na dosiahnutie dobrého stavu. Modelovanie umožňuje konfrontáciu predpokladaného stavu  (po implementácii opatrení) s požiadavkami dobrého stavu. Exituje množstvo modelov, ktoré sa líšia od seba spoľahlivosťou výstupov a ich nárokmi na vstupné dáta. Na sofistikovanejšie modelovanie je nevyhnutné zapojenie viacerých expertov a získanie potrebných dát. Na vybudovanie takéhoto modelu bol vypracovaný odhad finančných prostriedkov – cca 12 mil. Sk. Vybudovaný model by bol využitý nielen pre potreby prvého plánu ale i v jeho aktualizácii.  

Problémy

· Nedostatok financií

· Nedostatok expertov.

Tento problém sme riešili pokusom o získanie financií z Nórskeho finančného programu. 

V prípade, že nebudú získané finančné zdroje z uvedeného zdroja, modelovanie sa bude orientovať na model Moneris, ktorý sa realizuje na úrovni ICPDR. Podrobnosť výstupov je však podstatne nižšia. 

- Spresňovanie vodných útvarov

Nie sú identifikované významné problémy.

-  Spresňovanie registra chránených území

Nezaradením úlohy do Plánu na rok 2007 znamená, že spresnenie sa v roku 2007 nevykoná. Odporúčame túto úlohu zaradiť do Plánu na rok 2008.

-  Príprava programov opatrení

Úloha v tomto roku začína. Nadväzuje na všetky doteraz vykonané práce. 
Predpokladané problémy

· Chýbajúce vyhodnotenia plnenia akčných programov na implementáciu ostatných smerníc EÚ v oblasti vôd. Medzi najdôležitejšie patrí Smernica o dusičnanoch (91/676/EEC) a 91/271/EEC o čistení odpadových vôd z mestských aglomerácií

· Chýbajúce klasifikačné schémy pre výrazne zmenené a umelé vodné útvary

· Testovania kandidátov na výrazne zmenené vodné útvary 

· Absencia financií na implementáciu RSV v podniku SVP š.p. Banská Štiavnica.

Dopady neriešenia problémov

· Program opatrení nebude k dispozícii v požadovanom termíne, alebo bude spracovávaný v časovom strese, čo sa odzrkadlí na jeho kvalite a následne na financiách resp. postihoch zo strany EK. 

Návrh na odstránenie nedostatkov:

· Zabezpečenie nezávislého (nie cez kooperácie) financovania participácie SVP, š. p., na implementácii RSV

· Plnenie akčných programov na implementáciu iných smerníc EÚ v oblasti vôd

· Zlepšenie koordinácie medzi implementáciou jednotlivých smerníc.

Pracovná skupina  2.2 - Výrazne zmenené vodné útvary – VÚVH 

a) Súčasný stav riešenia

Podľa článku 4(3) umožňuje Rámcová smernica o vode (WFD) členským štátom definovať vodné útvary, ktoré boli fyzikálne pozmenené ľudskou činnosťou, ako „výrazne zmenené vodné útvary (HMWB)“ v rámci špecifických podmienok. Vodné útvary možno označiť ako „výrazne zmenené" v prípade ak sú špecificky využívané (t.j. plavba, hydroelektrárne, zásobovanie vodou alebo ochrana pred povodňami) alebo ak je "širšie prostredie“ značne ovplyvnené rekonštrukčnými opatreniami vyžadovanými na dosiahnutie dobrého ekologického stavu pričom  environmentálnym cieľom je dosiahnuť dobrý ekologický potenciál.

Po predchádzajúcom vymedzení HMWB v rokoch 2004 a 2005 sa po prijatí novej typológie a určenia/spresnenia vodných útvarov v priebehu roka 2006 vyplynulo, že na Slovensku je v súčasnosti určených 1742 vodných útvarov s plochou povodia väčšou ako 10  km2. Z hľadiska hydromorfologických zmien je ku koncu roka 2006 zhodnotených 1345 vodných útvarov, 59 bolo hodnotených ako AWB, 19 ako HMWB, 822 bolo predbežne určených ako HMWB (resp. kandidáti) a 445 vodných útvarov bolo hodnotených ako prirodzené vodné útvary. 397 vodných útvarov zatiaľ nebolo zhodnotených z dôvodu nedostatku údajov a tiež pre krátkosť času vzhľadom na skutočnosť, že niektoré podkladové údaje z ešte nehodnotených tokov od SVP, š. p., boli dodané až ku koncu roka 2006.

V oblasti odvodenia environmentálnych cieľov mep a gep pre výrazne zmenené a umelé vodné útvary sa ukázalo, že proces určovania environmentálnych cieľov pre HMWB a AWB predstavuje veľmi komplexnú problematiku, prinášajúcu so sebou nové výzvy, pohľady a požiadavky. Na  rozdiel od prirodzených vodných útvarov, v ktorých sa environmentálne ciele odvodzujú len pre hydromorfologicky nenarušené (alebo takmer nenarušené) vodné útvary, environmentálne ciele pre HMWB a AWB sú závislé práve na týchto hydromorfologických tlakoch, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v ďalších procesoch. Komplikovanosť procesu spočíva predovšetkým v tom, že je nevyhnutné odhadnúť dopad týchto hydromorfologických úprav na biologické prvky kvality, definovať rôzne typy zmieňujúcich opatrení (eliminujú dopad nevratných hydromorfologických úprav), následne stanoviť cenovú efektívnosť a technickú uskutočniteľnosť opatrení, porozumieť dopadu na samotné využitie vodného útvaru a širšieho okolia a čo je veľmi dôležité, pochopiť vzťah medzi navrhovanými opatreniami a ich dopadom na jednotlivé prvky kvality (predovšetkým biologické).

Vymedzenie HMWB a AWB, definícia MEP a stanovenie GEP a rovnako aj programu opatrení pre dosiahnutie príslušných environmentálnych cieľov, majú byť súčasťou plánov manažmentu povodí, ktorých prvé konzultačné návrhy sa publikujú ku koncu roka 2008 a konečná verzia do roku 2009. Následne sa budú revidovať raz za šesť rokov.

V súčasnosti sa problematika identifikácie environmentálnych cieľov pre HMWB a AWB sústreďuje predovšetkým na ukončenie návrhu metodiky, ktorá by slúžila ako východiskový bod pre samotné stanovenie, ktorá by ďalej odporúčala, akými spôsobmi by sa tieto ciele mali dosiahnuť, čo je všetko potrebné pre ich dosiahnutie a kto by to mal vykonávať.  Metodicky mal byť tento proces podľa Stratégie implementácie z roku 2006 už ukončený, ale pre komplikovanosť problematiky, objavenia sa množstva problémov a nejasností (či už po personálnej, odbornej, vedomostnej alebo finančnej stránke) sa jej ukončenie posunulo na začiatok roka 2007.

b) Popis najzávažnejších problémov pri riešení úloh:

· problémy vecné

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti z vymedzených 1742 vodných útvarov s plochou povodia väčšou ako 10 km2 397 vodných útvarov zatiaľ nebolo zhodnotených jednak pre nedostatok údajov a jednak pre málo času vzhľadom na skutočnosť, že niektoré podkladové údaje z ešte nehodnotených tokov od SVP boli dodané riešiteľovi až ku koncu roka 2006. Treba taktiež poznamenať, že podkladové údaje z niektorých ešte nehodnotených vodných útvarov nám neboli do súčasného termínu poskytnuté vôbec. Tieto údaje sú veľmi dôležité pre predbežné vymedzenie HMWB, bez ktorých sa následne nedá pokračovať v ďalšej etape, a to v procese testovania. Pre identifikáciu nápravných opatrení, pri procese samotného testovania, je nevyhnutné poznať účely všetkých priečnych vodohospodárskych stavieb. Taktiež databáza týchto údajov ešte nie je kompletná, chýbajú tieto údaje z oblasti povodia Váhu a Dunaja, aj keď termín odovzdania do konca roka 2006 bol odsúhlasený a schválený dňa 16. júna 2006 na porade zástupov MŽP SR, riaditeľov SVP a riešiteľov  v Banskej Bystrici.

Metodika pre testovanie vodných útvarov je v súčasnej dobe v konečnej fáze ukončenia, čaká sa však na stanovenie hranice GES (dobrého ekologického stavu) pre všetkých 22 typov vodných útvarov v rámci Slovenska, bez ktorého nie je možné pokračovať v testovaní. V rámci metodiky testovania bol vypracovaný katalóg hydromorfologických opatrení, aplikáciou ktorých bude sa dosiahne GES. Metodika testovania bola použitá pre testovanie vzorového vodného útvaru na Myjave, v súčasnej dobe sa čaká na zhodnotenie účinkov navrhnutých nápravných opatrení od biológov a dopracúva sa ekonomická analýza navrhnutých nápravných opatrení.

Najväčší a najzávažnejší problém v oblasti určovania MEP a GEP pre HMWB – aj keď už existujú návrhy, alternatívy aj určité konkrétne postupy, stále „nie je jednoznačne metodicky podchytené, ako by sa ciele MEP a GEP mali odvodiť v podmienkach SR“. Kameňom úrazu do tohto obdobia zostáva (aj keď v súčasnom návrhu metodiky je to už čiastočne ošetrené) predovšetkým pochopiť a jednoznačne určiť, kvantifikovať 1) vzťah nevratných hydromorfologických úprav (sú zodpovedné za to, že vodný útvar spadá do kategórie HMWB) voči biologickým prvkom kvality, zároveň hodnotiť 2) vzťah navrhovaných opatrení voči biologickým prvkom kvality, resp. kvantifikovať ekologický účinok opatrení a 3) stanoviť hodnoty metrík prvkov kvality (predovšetkým biologických), resp. určenie klasifikačných schém.

Hlavné dôvody tejto situácie vyplývajú jednoznačne z faktu, že táto časť RSV je relatívne nová, prístup a princíp prác, ktorý sa na to požaduje, sa v našich podmienkach v podstate v minulosti neaplikoval. Ďalším dôvodom je permanentný nedostatok terénnych údajov a podkladov z ostatných pracovných skupín (bez ktorých sa hodnoverné výsledky len ťažko dajú získať), nepochybne aj riešiteľských kapacít (v zahraničí na uvedenej problematike pracujú celé tímy)  a finančných zdrojov, ktoré by efektívnosť prác určite zvýšili. Jedným z ďalších dôvodov je aj pracovné vyťaženie dotknutých pracovníkov inými úlohami (vzhľadom k ich nedostatočnému finančnému vykrytiu pre riešenie danej problematiky implementácie RSV).

Ďalší nemenej dôležitým problémom je to, že prístup k odvodzovaniu MEP a GEP sa na európskej neustále mení, nie je zaujaté zásadné stanovisko, ako by sa malo postupovať, je k dispozícii len určitý rámec možností a alternatív. Z toho vyplýva, že jednotlivé členské štáty majú síce voľnejšie pôsobisko na riešenie tejto problematiky, no na druhej strane je pre niektoré veľmi zložité (vrátane Slovenska) nájsť konkrétne metodické postupy, ktoré by zodpovedali ich podmienkam. Dôvodom sú predovšetkým nedostatočné znalosti, nedostatok relevantných a podporných informácií a predovšetkým nedostatok finančných prostriedkov, ktorými disponuje len zopár členských štátov. Tvrdenie, že „pracujme len s tým čo máme (financie, dáta, riešiteľské kapacity)“ je zavádzajúce, pretože pri takomto vzájomnom nepomere medzi členskými štátmi sa nikdy nemôže dosiahnuť kvalitatívna porovnateľnosť výsledkov. To však môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam pri určení nápravných opatrení a ich účinok sa môže stať neadekvátny vynaloženým nákladom.
Významným problémom (už spomínaným) je aj nedostatok kvalitatívnych údajov z úsekov tokov vymedzených ako HMWB alebo predbežne určených ako HMWB (resp. kandidáti). Monitoring (nedostatočne finančne zabezpečený) by mal poskytnúť údaje až za rok 2007, čo samozrejme nebude možné využiť pre stanovenie východzieho stavu pre určenie nápravných opatrení v roku 2007. Výstupy z PS 2.3 Typológia a referenčné podmienky tiež poskytne údaje až v roku 2007. Na jednej strane sú tlaky na skupinu PS 2.2 – vymedzovanie výrazne zmenených vodných útvarov a na druhej nie sú vytvárané podmienky pre zodpovedajúce východzie podmienky. Chýbajú podklady o fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality, vrátane rýb, ako východzích predpokladov pre určenie východzieho kvalitatívneho stavu vodných útvarov určených ako HMWB. 

· problémy kooperačné

Jedným z ďalších problémov zostáva vzájomné porozumenie súvislostí v problematike medzi pracovnými skupinami (PS). Pre stanovenie cieľov v RSV je potrebné, aby jednotlivý členovia PS mali naštudované poznatky a informácie aj z iných PS, čo však často v dôsledku enormného množstva týchto informácií zlyháva z osobného, finančného hľadiska, resp. na pracovnej vyťaženosti inými úlohami.

c) Dopady z neplnenia úloh

Dopadom z neplnenia úloh pri vymedzovaní výrazne zmenených vodných útvarom môže byť omeškanie ukončenia podkladov pre vypracovanie plánu manažmentu povodí Slovenska. Použitie neadekvátnych vstupných údajov, z dôvodu absencie kvalitatívnych podkladov (fyzikálno-chemických, biologických a hydromorfologických) pre stanovenie východzieho stavu pri testovaní HMWB môže v konečnom dôsledku viesť k návrhu nesprávnych/neadekvátnych nápravných opatrení. Čo nakoniec môže vyústiť do nedosiahnutia vytýčených environmentálnych cieľov a k zbytočne vynaloženým finančným prostriedkom.

Prípadné nesplnenie určenia environmentálnych cieľov do konca roku 2008 môže viesť k pravdepodobnému postihu zo strany EÚ.

d)
Návrh konkrétnych krokov na zlepšenie procesu riešenia, resp. na odstránenie nedostatkov

Pre úspešné dokončenie metodického postupu a následného odvodzovania environmentálnych cieľov pre HMWB a AWB je pre podmienky SR potrebné a dôležité:

· zabezpečiť, aby sa uvedenými problémami intenzívnejšie a aktívnejšie zaoberalo čo najviac odborníkov, predovšetkým z oblasti hydrobiológie (posilnenie kapacít) a aby si uvedomili  obsahovú náplň a významnosť tejto problematiky, 

· aby sa títo odborníci podieľali na vecných a konkrétnych výstupoch, podobne ako je to v rámci environmentálnych cieľoch pre prirodzené vodné útvary a nenechávali túto záťaž len na jednotlivcoch,

· aby sa riešenie tejto problematika stalo ich prioritou prác,

· zintenzívniť práce v modelových štúdiách (prípadových štúdiách), ktoré napomôžu navrhnúť environmentálne ciele MEP a GEP pre podmienky SR, čo často do dnešnej doby zlyhávalo predovšetkým z relatívneho nedostatku potrebných informácií, príp. financií alebo pracovnou zaneprázdnenosťou zodpovedných osôb,

· zosynchronizovať práce (výsledky prác) jednotlivých pracovných skupín a dodať informácie, bez ktorých je úspešné stanovenie MEP a GEP len veľmi ťažko možné (referenčné podmienky a opatrenia),

· zefektívniť výmenu údajov, čo by zahrňovalo prístupnú databázu nameraných prvkov kvality, ich jednotlivých metrík, príp. EQR (napr. v referenčných podmienkach). Databáza by okrem textových resp. číselných informácií zahrňovala aj vizuálne spracovanie,

· dôkladnejšie porozumieť vzťahu hydromorfologických tlakov voči biote, resp. navrhovaných opatrení voči biote (bez dlhoročných odborníkov v oblasti „field ecology“ to nebude možné),

· využiť relevantné modely (softvéry), čo však bez nedostatku údajov a zdatných štatistických expertov takisto nebude možné,

· v neposlednej rade si toto všetko vyžaduje primerané finančné zabezpečenie.

Pracovná skupina  2.3 - Typológia a referenčné podmienky –SHMÚ 

a) Súčasný stav

Stav riešenia úloh v rámci PS 2.3 opisuje aktivity vyplývajúce z predchádzajúceho obdobia, ktoré bude potrebné dopracovať  a úlohy aktuálne navrhované v tomto roku.

Špecifikácia prác  vyplývajúca z predchádzajúceho obdobia: 

· Boli odvodené predbežné referenčné podmienky a klasifikačné schémy, pre jednotlivé typy tokov a všetky prvky kvality. Úloha je poznačená nedostatkom východiskových údajov z referenčných a ovplyvnených lokalít, pre odvodenie typovo špecifických referenčných podmienok a klasifikačných schém. Tento nedostatok údajov je spôsobený nedostatkom financií pri riešení tejto úlohy od jej začiatku (od roku 2002,  bod 1- všeobecná časť).

· Nedostatok údajov (z referenčných a monitorovacích lokalít) je treba doplniť tak, aby boli pokryté všetky typy tokov a to zabezpečením dostatočného počtu vzoriek pokrývajúcich všetky sezóny (jar, jeseň), doplniť zoznamy indikátorových taxónov, ako aj ich indikačné hodnoty a v prípade možnosti aj doplnenie hodnotenia na základe iných skupín (napr. pre fytobentos), ako to je uvedené v metodike pre hodnotenie referenčných podmienok a klasifikačných schém.

· Bola  prijatá typológia, ktorá definuje geológiu ako jeden zmiešaný typ, toto znamená, že nie je možné ju pod týmto pojmom definovať a teda do hodnotenia sa nezahŕňa. Táto skutočnosť vplýva na to, že odvodené klasifikačné schémy nie sú plne v zhode so všetkými deskriptormi, ktoré RSV predpisuje, časom bude nutné toto predefinovať. Klasifikačné schémy bude treba preto doplniť aj vzhľadom na tento deskriptor. 

· Taktiež je potrebné zhromaždiť ďalšie údaje za účelom prepracovania klasifikačných schém, so zohľadnením ekoregiónov, či v prípade rozsiahlej plochy povodia.

· V časti pre makrofyty je nevyhnutné dopracovať index pre hodnotenie machorastov a papraďorastov.

Špecifikácia prác na tento rok, vyplývajúca zo Stratégie:

· Časť fyzikálno-chemické prvky kvality je potrebné metodicky doriešiť s ohľadom na výber štatisticky spracovávaného obdobia, výber odberových miest, výber ukazovateľov pre klasifikačné schémy a na základe metodického doriešenia uvedených častí je nutné nastaviť nové klasifikačné schémy pre všetkých 22 typov. 

· Pripraví sa výber vhodných referenčných lokalít v typoch s absenciou (typ P2M), resp. minimálnym zastúpením lokalít (typ P1M, P1S, K2S a K3S) v nich, ako aj výber lokalít na veľkých tokoch (14 typov), čo najviac približujúcich sa referenčnému stavu a pripravia sa podklady pre cielený monitoring pre nadchádzajúce obdobie (2007-2009) v týchto miestach. V  rámci veľkých tokov typ  P1 (K3V), ktorý nie je pokrytý monitorovanými lokalitami, budú údaje doplnené z iných zdrojov.

· Na základe výsledkov z cieleného monitoringu sa musia prehodnotiť klasifikačné schémy pre fyzikálno-chemické prvky kvality pre ďalší plánovací cyklus. 

· Schválenie novonavrhovaných environmentálnych noriem kvality (EQS) pre vybrané látky, pre hodnotenie chemického stavu vôd.

· Časť hydromorfologické prvky kvality bude zameraná na dopracovanie a upresnenie klasifikačných schém z poznatkov získaných vo vzťahu k biote, k možným rizikám a neistotám. 

· V časti pre ryby je potrebné otestovať EFI index na podmienky SR, po zaradení do projektu FAME a dopracovať klasifikačné schémy pre ryby.

· Upresnenie typovo-špecifických referenčných podmienok pre jednotlivé prvky kvality.

· Úloha si vyžaduje vykonať harmonizáciu  získaných výsledkov pre všetky prvky kvality na národnej úrovni. 

· Predmetom harmonizácie bude hľadanie vzťahov medzi biotou, hydromorfológiou a fyzikálno-chemickými prvkami kvality.

· Na základe výstupov z harmonizácie budú dopracované (overené, doplnené, spresnené) klasifikačné schémy pre hodnotenie ekologického stavu vôd pre všetky prvky kvality a všetky typy a vyvinutý jednotný systém jeho hodnotenia.

· Pre potreby hodnotenia ekologického stavu vôd budú sledované aj autekologické vlastnosti spoločenstiev vodnej flóry.

· Bude prehodnotený a aktualizovaný zoznam referenčných lokalít, na základe požiadaviek vyplývajúcich z riešenia úlohy. 

· Sprievodné aktivity, ktoré by mali byť vykonané, v súvislosti so zabezpečením budúcich úloh je pripraviť zaškolený personál, ktorý bude vykonávať práce potrebné na zabezpečenie údajov (napr. odbery vzoriek) a zabezpečiť kolektív odborníkov podieľajúcich sa na vyhodnocovaní vzoriek.

b) Finančné prostriedky:

Prehľad čerpania prostriedkov na úlohu v rokoch 2003-2007 je uvedený v nasledovnom prehľade.

	Finančné prostriedky (Sk)

	Požadované
	Pridelené
	Požadované
	Pridelené
	Požadované
	Pridelené

	2003-2005
	2006
	2007

	9 200 000
	5 000 000
	4 990 000
	1 890 000
	6 850 000
	3 278 000


Z prehľadu vyplýva skutočnosť, že úloha je trvalo finančne podhodnotená, s čím súvisí neplnenie zadaných úloh a rad problémov:

· Z dôvodu chýbania financií, chýbajú údaje pre referenčné podmienky a klasifikačné schém, pričom tieto sú pripravené s vysokou mierou neistoty, teda sú len predbežné. 

· Sú nemožné kooperácie potrebné pre dopracovanie čiastkových úloh pre fyzikálno-chemické, hydromorfologické prvky kvality a ryby. 

· V súčasnej dobe ešte nie sú rozhodnuté kompetencie o riešení úlohy pre oblasť rýb ako jedného z prvkov kvality, s čím súvisí otázka zabezpečenia ich monitorovania spravovania a spracovania výsledkov. Nakoľko je to jedna z čiastkových úloh v rámci pracovnej skupiny 2.3 a hoci koordinácia prác PS je na SHMÚ, táto čiastková úloha by mala byť zastrešovaná SAŽP, nakoľko SHMÚ nedisponuje zodpovedajúcimi kapacitami ani finančnými, ani odbornými (tu sa vyžaduje účasť ichtyológov).  

· Budú chýbať údaje potebné pre interkalibráciu pre vybrané prvky kvality.

· Nie sú zdroje (finančné, aj kapacitné) na prípravu databáz spravujúcich všetky dostupné údaje pre túto oblasť.

c) Riešiteľské kapacity - kooperácie

· Riešiteľské kapacity v PS sú podhodnotené (bod 3 a 4 vo všeobecnej časti)

· PS 2.3 kooperuje s ostatnými pracovnými skupinami 

d) Popis problémov

1. Nedostatok financií od začiatku riešenia celej úlohy implementácie RSV je zásadným problémom riešenia úlohy ako celku. Napriek opakovaným upozorneniam zo strany riešiteľov, požadovaný rozpočet na úlohu nebol nikdy pridelený, z tohto dôvodu  hneď od začiatku prác (r. 2002) nebolo možné zabezpečiť všetky nutné aktivity  v potrebnom rozsahu (napr. dostatočný počet odberov vzoriek pre všetky prvky kvality - biologické, fyzikálno-chemické a hydromorfologické), z referenčných a monitorovacích lokalít, pričom toto pretrváva až do súčasnej doby. Táto skutočnosť má v konečnom dôsledku vplyv na samotné hodnotenie ekologického stavu vôd, nakoľko nový spôsob hodnotenia ekologického stavu vôd v zmysle požiadaviek Rámcovej smernice o vode je založený na nedostatočnom počte podkladových údajov vo väčšine typov tokov. To zvyšuje mieru jeho nespoľahlivosti a chybného určenia stavu (triedy kvality) vôd. Do spracovania je tak zanesená vysoká miera neistoty, pričom stanovenie klasifikačných schém je kľúčovou otázkou pre budúcnosť, lebo v nadväznosti na určenie ekologického stavu vôd sa navrhnú opatrenia na zlepšenie kvality vody. Pri vysokej miere neistoty môžu byť navrhnuté nápravné opatrenia neadekvátne, čo povedie k finančným stratám a pokutovaniu zo strany EÚ za nesplnenie jedného z hlavných cieľov RSV – dosiahnutie dobrého ekologického stavu vôd do roku 2015.

2. Pri zabezpečení vysoko špecializovaných prác (vyhodnocovanie vzoriek, expertné posúdenia), súvisiacich s jednotlivými prvkami kvality (ryby, fytoplanktón, makrofyty, fytobentos, makrozoobentos), ktoré je možné riešiť len prostredníctvom odborníkov v danej oblasti, opätovným problémom sú finančné prostriedky, pretože z nedostatočného finančného zdroja nebolo a nie je možné zabezpečiť všetky požadované subdodávky. 

3. Implementácii RSV nie je priznaná priorita ani vzhľadom na zabezpečenie riešiteľských kapacít na jednotlivých pracoviskách, čo opäť súvisí s finančným rozpočtom úlohy. Kapacity sú vzhľadom na požadovaný rozsah prác výrazne podhodnotené. 

4. Navrhujeme aj, aby sa v stratégii pre implementáciu RSV v SR pravidelne aktualizoval zoznam všetkých participujúcich účastníkov v procese riešenia úlohy, v rámci Pracovných skupín.

5. Koordinácia prác v jednotlivých pracovných skupinách je zameraná na dosiahnutie spoločného cieľa, pričom do čiastkových úloh sú zapojené rôzne inštitúcie. Ide však o koordináciu na úrovni  - bez finančných zdrojov. Vedúci pracovných skupín sú zodpovední za splnenie úloh, ale zároveň nie sú ani prostriedky, ani nástroje na riadenie spolupracujúcich organizácií podieľajúcich sa na riešení úlohy. Spolupráca sa realizuje skôr na báze dobrovoľnosti. 

6. S nedostatkom financií súvisí aj skutočnosť, že nie je možné zabezpečiť doplnkové zdroje údajov v prípade ich existencie, z  iných inštitúcií. 

7. Ďalším sprievodným problémom úlohy je monitorovanie stavu vôd, (prepojenie na PS 2.7 Monitoring), ktoré ak nebude zabezpečované v plnej požadovanej miere, ale len v nejakej redukovanej verzii, opäť nebude dostatok údajov ani v ďalšej etape riešenia úloh. S touto skutočnosťou je možné očakávať hrozbu postihov zo strany EÚ, v prípade nesplnenia požadovaných úloh, ktoré môžu ďaleko presiahnuť čiastku potrebnú v súčasnej dobe na vykonávané aktivity.

8. Riešením by bolo zaradenie tejto úlohy v rámci plánu úloh medzi prioritné z pohľadu MŽP SR, a s tým  súvisiace prerozdelenie finančných prostriedkov. 

9. Mala by sa prehodnotiť výška potenciálnych pokút, ktoré nám hrozia v prípade nesplnených povinností voči EÚ, a prijať tak opatrenia na ich odvrátenie. Prípadne z tohto prehodnotenia stanoviť priority v riešení úloh.  

10. Je potrebné vyriešiť právomoci vedúcich pracovných skupín, nakoľko títo sú zodpovední za splnenie úloh, ale zatiaľ bez  akýchkoľvek oficiálnych nástrojov.

11. Zapojenie spolupracujúcich inštitúcií v rámci Pracovnej skupiny by malo byť garantované v plnom rozsahu koordinátorom RSV a gestorom úlohy. Vzhľadom na vysokú prioritu úlohy, by sa aj rozhodovanie koordinátora RSV a gestora úlohy malo upraviť  na vyššiu úroveň tak, aby ich rozhodnutia boli záväzné pre všetky subjekty podieľajúce sa na riešení úlohy. 

12. V procese posudzovania prác by mal byť využitý odborný potenciál vedeckých kapacít z prislúchajúcich vedných oborov, nielen z ustanovenej Rady expertov, ktorá nepostačuje pre účely implementácie RSV. Prípadne prispôsobiť výber členov Rady expertov. Tento moment nás môže posunúť v riešení problémov ďalej. 

Pracovná skupina  2.5 -  Interkalibrácia – VÚVH 
a) Súčasný stav

Interkalibrácia je proces harmonizácie metód sledovania ekologického stavu a harmonizácie hraníc medzi veľmi dobrým a dobrým ekologickým stavom a medzi dobrým a priemerným ekologickým stavom. Najdôležitejšou hranicou je druhá hranica (medzi dobrým a priemerným ekologickým stavom) pretože pri priemernom ekologickom stave už treba urobiť potrebné opatrenia na zlepšenie.

Slovensko je v rámci procesu interkalibrácie zaradené do Východnej kontinentílnej interkalibračnej skupiny (EC GIG - povodie Dunaja). V rámci tohto procesu sme spolu s Rakúskom harmonizovali v septembri 2006 hranice ekologického stavu pre vybrané typy tokov pre jeden biologický prvok kvality – bentické bezstavovce (drobné živočíchy žijúce prisadnuto v tokoch). Technická správa o tomto procese bola odsúhlasená v decembri 2006. Okrem toho sa spolu s Rakúskom zúčastňujeme harmonizácie ďalších dvoch prvkov kvality (fytobentos – drobné mikroskopické rastliny žijúce prisadnuto v tokoch – a makrofyty – makroskopické rastliny, rastúce v tokoch). Analýza by mala byť ukončená vo februári 2007.  Okrem toho sa v novembri 2006 začali aktivity pre interkalibráciu rýb (čo je taktiež jeden z biologických prvkov kvality), prvé výsledky by mali byť k dispozícii v prvom polroku 2007. Aj napriek tomu, že interkalibrácia celkove nebola ukončená v termíne danom RSV, Slovensko bolo hodnotené zástupcami EK medzi novými členskými krajinami ako najlepšie pripravená krajina.

Z hľadiska termínov voči požiadavkám RSV mal byť proces interkalibrácie ukončený do konca roku 2006 pre všetky biologické prvky kvality. Vzhľadom na mnohé problémy, nedostatok údajov a neukončené metodiky sledovania ekologického stavu v jednotlivých členských krajinách EÚ bude proces interkalibrácie na úrovni EÚ pokračovať  v druhej etape. Prvá etapa bude ukončená Technickou správou v júni, resp. septembri 2007.

Z hľadiska komplexnosti riešenia procesu interkalibrácie na Slovensku je dôležitá spolupráca s pracovnou skupinou 2.3. Typológia a referenčné podmienky, nakoľko sa v procese interkalibrácie využívajú výsledky tejto skupiny. Uvedená pracovná skupina mala v roku 2006 za úlohu vypracovať metodiky sledovania a hodnotenia ekologického stavu tokov pre všetky biologické prvky kvality (bentické bezstavovce, makrofyty, fytobentos, fytoplankton a ryby) ako aj pre fyzikálno-chemické prvky kvality a hydromorfológiu. Práce však neboli kompletne ukončené. Vzhľadom k tomu neboli a nebudú splnené ani požiadavky EK v rámci interkalibrácie. Ide predovšetkým o fyzikálno-chemické prvky kvality, hydromorfológiu a ryby, za ktoré bol zodpovedný Slovenský hydrometeorologický ústav.

b) Popis najzávažnejších problémov pri riešení úloh

Vecné problémy pri procese interkalibrácie vyplývajú z neplnenia úloh pracovnej skupiny 2.3. Typológia a referenčné podmienky. Celej problematike riešenia referenčných podmienok a klasifikačných schém pre jednotlivé prvky kvality sa nevenovala dostatočná pozornosť už od roku 2004. Príčinou boli jednak nedostatočné finančné prostriedky, ale aj nedostatočná koordinácia jednotlivých prác a nesprávne zadané termíny (najmä ich nadväznosť). Problematickou bola aj typológia, ktorá bola uzavretá až v máji 2006 a od ktorej sa odvíjali jednotlivé analýzy a testovania výsledkov.

Tým, že neboli ukončené práce na metodike sledovania a hodnotenia ekologického stavu tokov pre fyzikálno-chemických, hydromorfologických prvkoch kvality a na rybách, nebolo možné urobiť, resp. dokončiť ani harmonizáciu hodnotenia a jednotný systém.

V súvislosti s previazanosťou pracovných skupín pre typológiu a referenčné podmienky a interkalibráciu pretrvávajú problémy koordinačné. Koordinátor musí mať jasnú odbornú predstavu o problematike, musí sa v nej orientovať a odborné problémy riešiť. Nemôže to byť človek, ktorý len rozdáva úlohy, výstupy iba prekopíruje a naformátuje, výsledky nevie jasne odborne prepojiť a zharmonizovať. Navyše ak ide o pracoviská rezortného výskumu, akadémie a vysokých škôl, koordinácia je jednou z najdôležitejších činností. Keďže sa v tejto oblasti v PS 2.3 pre typológiu a referenčné podmienky neuskutočnila žiadna zmena, predpoklad je, že problémy budú naďalej pretrvávať.

c) Dopady z neplnenia úloh

Jedným z dopadov neplnenia úloh je nesprávne nastavenie opatrení v rámci Vodného plánu Slovenska. To znamená, že ak systém klasifikácie ekologického stavu bude vzhľadom na chyby a nepresnosti, ktoré vznikli nedostatkom finančných prostriedkov alebo nedostatočným riešením úloh, nastavený nesprávne, nebude zharmonizovaný v rámci EÚ, dôjde k prijatiu nesprávnych opatrení, resp. navrhnuté opatrenia nemusia byť účinné pre zlepšenie ekologického stavu vôd.  To môže viesť k zbytočne vynaloženým finančným prostriedkom na niektoré opatrenia.

V prípade ak Slovensko nedostatočne zdôvodní a spracuje jednotlivé metodiky pre sledovanie ekologického stavu vôd, je pravdepodobné, že môže dôjsť k postihom zo strany EÚ. Ide najmä o prvky kvality, ktorých harmonizácia  nebola ukončená na úrovni EK, ktoré je treba dostatočne zdôvodniť a previazať so zharmonizovanými prvkami kvality.

d) Návrh konkrétnych krokov na zlepšenie procesu riešenia, resp. na odstránenie nedostatkov

Celý proces riešenia problematiky by zlepšil jednotný prístup k všetkým riešeným oblastiam. Teda vybraný tím pracovníkov v rámci jednej organizácie, ktorý by riešil problematiku implementácie RSV spoločne. Išlo by o jednoduchšie zadávanie konkrétnych úloh, jednoduchú komunikáciu a jasné finančné toky. 

V problematike monitorovania kvality vody (pretože to bude dôležitý zdroj relevantných údajov pre ďalšie aktivity v oblasti implementácie) treba nominovať koordinátora jednotlivých prác. Najlepšie za povrchovú vodu a za podzemnú vodu zvlášť. Na túto úlohu (v prípade povrchových vôd) sa už niekoľko rokov pripravovalo Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku, ktoré má na takéto aktivity dostatok vhodných pracovníkov s odbornými aj praktickými skúsenosťami.

Na základe dostatočnej základne výsledkov bude možné ďalej pokračovať na spresňované jednotlivých metód sledovania a hodnotenia ekologického stavu. 
Pracovná skupina  2.6 - Ekonomická analýza – VÚVH a SVP, š. p.

a) Všeobecná časť:

Ekonomická analýza má v procese implementácie RSV významné miesto, stáva sa silným nástrojom na podporu zmien cestou nových prístupov k manažmentu vôd v Európe. Ekonomické prvky RSV musia byť integrované do procesu plánovania manažmentu povodí. Jedná sa o nasledovné kroky:

· Ekonomická analýza využívania vody podľa čl. 5 a podľa technických špecifikácií uvedených v prílohách II. a III.: ekonomický význam užívania vody, základný scenár – budúce trendy v ekonomických sektoroch do r. 2015, návratnosť nákladov vodohospodárskych služieb a stimulačná cenotvorba (konečný termín: do štyroch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti RSV, t.j. do konca roka 2004)

· Analýza efektívnosti nákladov (2005 – 2009): výber programov opatrení – vrátane ekonomických nástrojov, ktoré sú nákladovo najefektívnejšie pri dosahovaní dobrého stavu vody 

· Analýza disproporčných nákladov (2005 – 2009): ekonomická analýza pre oprávnenie možných časových výnimiek a alternatívnych (menej prísnych) environmentálnych cieľov

· Plány manažmentu povodí (2009): vrátane zakomponovania financovania a návratnosti nákladov na poskytované vodohospodárske služby

Vychádzajúc z cieľov RSV a vyššie uvedeného programu prác stanovených pre jednotlivé etapy implementácie RSV v členských štátoch EÚ treba konštatovať, že práce za SR týkajúce sa ekonomickej analýzy s termínom ukončenia k 31.12.2004 neboli realizované načas a taktiež nie v úplnom súlade s požiadavkami RSV. Jednalo sa o nasledovné okruhy:

· ekonomická analýza užívania vody

· trendy projektu do r. 2015

· vyhodnotenie súčasnej úrovne nákladov.    

b) Súčasný stav

V súlade s harmonogramom prác na r. 2006 mala byť vypracovaná nová základná metodika pre ekonomickú analýzu v súlade s aktuálnymi podkladmi EK, najmä v súlade s metodikou WATECO a jej príloh a ďalších dokumentov EK. Pôvodný termín: 02/2006 dodržaný nebol, metodika bola predložená až v 04/ 2006, ďalšia verzia v 06/2006; až v 07/2006 po posilnení tímu pre ekonomickú analýzu o ďalšieho pracovníka boli zapracované pripomienky ostatných pracovných skupín; v 09/2006 bola metodika doplnená o konkrétne kroky, pomocou ktorých sa postupovalo pri vlastnej ekonomickej analýze (tento postup sa zvolil z dôvodu časovej núdze, nakoľko k 30.09.2006 bol termín pre vyplnenie dotazníka WISE (Informačný systém Watergis) pre EK a východiskom pre tento dotazník bolo vypracovanie vlastnej ekonomickej analýzy).

Tento materiál vlastnej ekonomickej analýzy v súlade s požiadavkami RSV bol v septembri 2006 predložený na MŽP SR (požadovaný termín bol do konca r. 2004) a mal nasledovné časti: 

· posúdenie ekonomického významu užívania vôd – boli identifikované hlavné užívania vody a poskytované vodohospodárske služby, uskutočnená ekonomická analýza užívania vody, orientácia na sektory, ktoré sú najvýznamnejšími užívateľmi vody

· prognózy budúcich trendov a kľúčových faktorov do r. 2015

· posúdenie súčasnej úrovne návratnosti nákladov na vodohospodárske služby – tento bod sa má dotýkať posúdenia súčasných zásad politiky určovania cien: koľko stoja vodohospodárske služby v súčasnej dobe, kto náklady hradí a aká je v súčasnosti úroveň návratnosti nákladov v sektore poľnohospodárstva, priemyslu a v domácnostiach (t.j. aký percentuálny podiel na úhrade nákladov majú títo užívatelia vodohospodárskych služieb v rôznych sektoroch). Tento bod je zatiaľ splnený len čiastočne: bol urobený prehľad o cenách vody, popísaná činnosť ÚRSO v regulácii cien.
Nebola vypočítaná návratnosť nákladov na poskytované vodohospodárske služby (musí byť uvažovaná v celoslovenskom merítku v členení na sektory: priemysel, poľnohospodárstvo, domácnosti a v členení podľa povodí: potrebné sú podkladové údaje pre výpočet návratnosti nákladov od poskytovateľov vodohospodárskych služieb: 
1. od SVP (regulované činnosti: dodávka povrchovej vody, hydroenergetický potenciál, energetická voda),  
2. od vodárenských spoločností (poskytujúcich dodávku pitnej vody a odkanalizovanie).
 Ide o vstupné údaje: ekonomické náklady na poskytované vodohospodárske služby, tržby za poskytnuté vodohospodárske služby od užívateľov, dotácie). Údaje by mali byť za rok 2004, ktorý bol zvolený vzhľadom na najväčšiu dostupnosť ostatných potrebných údajov; báza jedného roka bola zvolená za účelom porovnateľnosti. SVP nesleduje v súčasnosti vo svojej účtovnej evidencii rozdelenie nákladov a tržieb len za poskytované vodohospodárske služby, ani za jednotlivé sektory ako požaduje RSV, ani podľa povodí; ďalším negatívnym momentom z hľadiska porovnateľnosti údajov je skutočnosť, že jednotlivé odštepné závody SVP, š.p. používajú rôzne metodiky. U vodárenských spoločností tento problém nesledovania nákladov a tržieb za poskytované vodohospodárske služby nevystupuje do popredia, keďže sa jedná o ich hlavné činnosti. Z uvedeného dôvodu súčasnej nedostupnosti špecifických údajov za SVP, š.p. Banská Štiavnica bolo dohodnuté, že úroveň návratnosti nákladov bude dopočítaná dodatočne. 

Úloha týkajúca sa výpočtu návratnosti nákladov je už zahrnutá do harmonogramu prác na rok 2007, k čomu je však nevyhnutné aby SVP, š.p. Banská Štiavnica dodatočne odčlenil požadované údaje za poskytované vodohospodárske služby za r. 2004. 

Sledovanie a výpočet úrovne úhrady nákladov (návratnosti nákladov) na vodohospodárske služby podľa čl. 9 RSV vychádzajúc z ekonomickej analýzy má zmysel z hľadiska cieľa RSV, podľa ktorého členské štáty majú do r. 2010 zabezpečiť:

· takú stimulačnú cenovú politiku v oblasti vôd, ktorá by motivovala užívateľov k efektívnemu využívaniu vody a zároveň

· majú zabezpečiť primeraný príspevok rôznych spôsobov užívania vody v členení aspoň na priemysel, poľnohospodárstvo a domácnosti (pri zohľadnení princípu „znečisťovateľ platí“) na úhradu nákladov vodohospodárskych služieb.

Na to, aby hore uvedený cieľ mohol byť dosiahnutý bude potrebné do r. 2010 sledovať návratnosť nákladov a hodnotiť existujúce ekonomické stimuly pre každé užívanie vody. 

Pretože určité vstupné údaje sú nevyhnutné na výpočet návratnosti nákladov, ako aj na výpočet efektívnosti nákladov opatrení a ich kombinácií (a ich nevyhnutných alternatív) – čo je úloha dlhodobá - bude potrebné dlhodobné predkladanie vstupných údajov a na ich základe tvorba databáz. Pre ich bezproblémové získavanie podľa požiadaviek RSV bude pravdepodobne nevyhnutný návrh adekvátneho legislatívneho nástroja na ich povinné predkladanie poskytovateľmi vodohospodárskych služieb (vyhláška) spracovávateľovi ekonomickej analýzy. 

Materiál „Ekonomická analýza“ zo septembra 2006 bol na základe pripomienok ostatných pracovných skupín doplnený, vrátane podrobnejších číselných údajov a je umiestnený na web-stránke: www.vuvh.sk/Rámcová smernica o vode.  

Zhodnotenie úlohy 6154: úloha bola splnená cca na 70 % (chýba výpočet miery návratnosti nákladov poskytovaných vodohospodárskych služieb). 

Dôvody: nedostupnosť údajov

Problémy ovplyvňujúce výsledky ekonomickej analýzy: nedostatočná kapacitná, odborná a jazyková zdatnosť súčasného personálu zabezpečujúceho ekonomickú analýzu.

Nedostupnosť údajov, ako aj kvantitatívna i kvalitatívna nedostatočnosť personálu môžu viesť k tomu, že ekonomická analýza nebude plniť svoju dôležitú úlohu v RSV, čo môže viesť k nesplneniu požadovaných cieľov, čo znamená v reči „RSV“ v konečnom dôsledku udelenie pokuty členskému štátu.

Ďalšou úlohou v rámci harmonogramu prác na rok 2006 bolo vypracovať Metodiku na hodnotenie efektívnosti nákladov (úloha č. 6167). Pôvodný termín 06/2006 nebol dodržaný a bol posunutý na 09/2006. Na MŽP SR bol 3.10.2006 predložený prvý návrh metodiky, kompletne dopracovaný materiál mal byť predložený v 11/2006 – bol predložený 11.12.2006. V súčasnosti je predložený na pripomienkové konanie, po predložení pripomienok bude v ich zmysle dopracovaný.

Zhodnotenie splnenia úlohy 6167: cca na 80 %, nakoľko táto úloha mala ešte nadväzujúcu čiastkovú úlohu „Otestovanie metodiky na hodnotenie efektívnosti nákladov“ (termín 12/2006), ktorá splnená zatiaľ nebola. V decembri 2006 sa však uskutočnilo k tejto úlohe stretnutie zástupcov ekonomickej analýzy so zástupcami niektorých pracovných skupín, ktoré sa podieľajú na tvorbe nápravných opatrení. Momentálne sa zhromažďujú informácie o jednotlivých druhoch nákladov (jednotkové ceny) nevyhnutných na výpočet hodnotenia efektívnosti navrhnutých nápravných opatrení na otestovanie vyššie uvedenej metodiky. Na testovanie bol zvolený vymedzený úsek povodia rieky Myjavy. Tento vodný útvar bol po získaní všetkých dostupných údajov o hydromorfologických zmenách v ňom hodnotený ako predbežne vymedzený výrazne zmenený vodný útvar (resp. kandidát na výrazne zmenený vodný útvar). Potrebné je však urobiť otestovanie metodiky pri zahrnutí všetkých ostatných vplyvov pôsobiacich na daný vodný útvar, nielen hydromorfologických zmien. Dva varianty nápravných opatrení, ktoré boli navrhnuté na revitalizáciu hydromorfologických podmienok potrebných na dosiahnutie dobrého ekologického stavu vôd podľa požiadaviek RSV musia posúdiť biológovia, príp. i ďalší odborníci, ktorí zhodnotia, ktorý variant je najúčinnejší z hľadiska dosiahnutia dobrého ekologického stavu. Zatiaľ tieto posudky nie sú k dispozícii. Pre opatrenia navrhnuté na samotnú revitalizáciu hydromorfologických podmienok bez zakomponovania účinkov ostatných vplyvov nemá zatiaľ význam vypočítavať nákladovú efektívnosť.

Zhodnotenie úlohy 6167: úloha bola splnená asi na 80 % (nebola splnená čiastková úloha „Otestovanie metodiky na hodnotenie efektívnosti nákladov“; metodika  nebola vypracovaná v pôvodne požadovanom termíne, t.j. 06/2006; vo vybranom testovacom príklade chýba zakomponovanie účinkov ostatných vplyvov do nápravných opatrení, čo brzdí testovanie metodiky).  

Dôvody: nedostatočná kapacitná a odborná zdatnosť súčasného personálu zabezpečujúceho ekonomickú analýzu (metodika bola vypracovaná oneskorene) a tiež nepružnosť niektorých iných PS pri hodnotení účinkov opatrení z ich odborného pohľadu.

Rovnako ako pri predchádzajúcej úlohe, obidva dôvody môžu viesť k tomu, že ekonomická analýza nebude plniť svoju dôležitú úlohu v RSV - nesplnenie cieľov bude znamenať v konečnom dôsledku udelenie pokuty členskému štátu.

Finančné požiadavky na úlohu: 6154 – na riešenie tejto úlohy v r. 2006 bolo pridelených 1 mil. Sk, úloha mala okrem hlavného riešiteľa tiež spoluriešiteľa a od 15.6.2006 bola pracovná skupina pre ekonomickú analýzu posilnená o ďalšieho pracovníka; uvedené finančné krytie úlohy bolo preto nedostatočné. 

Finančné požiadavky na úlohu: 6167 – na riešenie tejto úlohy v r. 2006 bolo pridelených 700 tis. Sk, úloha mala okrem hlavného riešiteľa tiež spoluriešiteľa a od 15.6.2006 bola pracovná skupina pre ekonomickú analýzu posilnená o ďalšieho pracovníka; uvedené finančné krytie úlohy bolo preto nedostatočné. 

c) Plán úloh a finančné požiadavky na rok 2007:

Do plánu úloh na rok 2007 boli zahrnuté úlohy, ktoré nadväzujú na existujúci stav rozpracovanosti cieľov, ktoré má ekonomická analýza v Rámcovej smernici o vode. Sú to tieto úlohy:

1. Vytvorenie štruktúry databáz údajov pre ekonomickú analýzu (úloha č. 6400)

2. Pokrývanie nákladov vodohospodárskych služieb v zmysle RSV (úloha č. 6399): problémy spojené s vyhodnotením pokrývania nákladov vodohospodárskych služieb vzhľadom na súčasné územno-správne usporiadanie SR a existujúce finančné zdroje a ich toky, atď. – podrobnejšie viď Harmonogram prác na rok 2007. Jednou z čiastkových úloh sú „Problémy súčasného pokrývania nákladov vodohospodárskych služieb poskytovaných SVP, š.p., finančné zdroje na ich krytie, ich dostatočnosť resp. nedostatočnosť“, ktorú musí zabezpečiť SVP, š.p. (potrebné finančné prostriedky nie sú pridelené). 

3. Posúdenie návratnosti nákladov (úloha č. 6401): úroveň návratnosti nákladov na poskytované vodohospodárske služby za kľúčové sektory užívajúce vodu podľa oblastí povodí v zmysle RSV. Jednou z čiastkových úloh je „Vyčlenenie nákladov, tržieb a dotácií na vodohospodárske služby poskytované SVP, š.p. za r. 2004“ (potrebné finančné prostriedky nie sú pridelené).

4. Nákladová efektívnosť a úžitkovosť nápravných opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov (úloha č. 6398): vyhodnotenie nákladovej efektívnosti a úžitkovosti (prínosov) nápravných opatrení pri testovaní výrazne zmenených vodných útvarov. Jednou z čiastkových úloh je „Poskytnutie predpokladaných nákladov na realizáciu nápravných opatrení pre účely prepočtu nákladovej efektívnosti pri testovaní výrazne zmenených vodných útvarov“ (potrebné finančné prostriedky nie sú pridelené).

Finančné krytie:

Na zabezpečenie vyššie uvedených úloh na rok 2007 bolo nárokované 3650 tis. Sk, pridelené bolo 2000 tis. Sk. 

Riešiteľské kapacity: 

Už pri riešení úloh v r. 2006 boli zjavné, že odborná a jazyková zdatnosť súčasného tímu ekonomickej analýzy je nedostatočná. Tím bude v najbližšej dobe doplnený o ďalšieho pracovníka ktorý musí spĺňať predpoklady odborné i jazykové (celkový počet : 3).

d) 
Okruhy problémov, ktoré bude v súlade s RSV potrebné riešiť v roku 2008 a predpokladané požiadavky na finančné krytie:

V r. 2008 bude mať ekonomická analýza tieto kľúčové úlohy:

· Analýza efektívnosti nákladov - výber programov opatrení (vrátane ekonomických nástrojov), ktoré sú nákladovo najefektívnejšie pri dosahovaní dobrého stavu vody (t.j.  pomocou tejto analýzy sa určia z hľadiska nákladov efektívne programy opatrení)  

· Analýza disproporčných nákladov (ekonomická analýza pre oprávnenie možných časových výnimiek a alternatívnych – menej prísnych – environmentálnych cieľov: táto analýza sa robí v prípade, že náklady sú neprimerané)

V súlade s cieľmi RSV má byť do konca r. 2007 uskutočnená príprava vodného plánu Slovenska, teda v r. 2008 musia byť vypracované návrhy plánov manažmentu povodí. Ekonomická analýza by mala začať riešiť „prípravné“ úlohy na zohľadnenie zreteľa financovania a návratnosti nákladov, ktoré bude možné špecifikovať pri tvorbe plánu úloh na r. 2008. 

Riešiteľské kapacity:
Vzhľadom na množstvo vodných útvarov, ktoré boli z celkového počtu v SR vyčlenené ako výrazne zmenené vodné útvary a kandidáti na výrazne zmenené vodné útvary (900) a v ktorých bude treba zlepšiť stav vôd, t.j. budú potrebné kombinácie opatrení a ich alternatívy, z ktorých sa na základe ekonomických výpočtov vyberú nákladovo najefektívnejšie sa predpokladá potreba minimálne jedného ďalšieho pracovníka do tímu ekonomickej analýzy (celkový počet: 4).   

Finančné krytie:

Na zabezpečenie vyššie uvedených úloh na rok 2008 sa predpokladajú finančné prostriedky vo výške 4800 tis. Sk (4 pracovníci VÚVH 4 mil. Sk + čiastkové úlohy ktoré zabezpečí SVP, š.p. cca 800 tis. Sk).

e) Okruh problémov, ktoré bude v súlade s RSV potrebné riešiť v r. 2009 a predpokladané požiadavky na finančné krytie:

V r. 2009 bude ekonomická analýza pokračovať v riešení tých úloh, ktoré začala riešiť v r. 2008, t.j.:

· - Analýza efektívnosti nákladov  

· - Analýza disproporčných nákladov

a v súvislosti s požiadavkou RSV na zverejnenie plánov manažmentu povodí najneskôr do r. 2009 tiež úlohy zamerané na stimulačné určovanie cien (súvislosť s návratnosťou nákladov) a ich ekonomický dopad.

Riešiteľské kapacity:  4 pracovníci 

Finančné krytie:

Na zabezpečenie vyššie uvedených úloh na rok 2009 sa predpokladajú finančné prostriedky vo výške 4800 tis. Sk (4 pracovníci VÚVH 4 mil. Sk + čiastkové úlohy ktoré zabezpečí SVP, š.p. cca 800 tis. Sk).

Pracovná skupina 2.7 – Monitorovanie vôd – SHMÚ 

a) Súčasný stav 

Základné termíny dané  Stratégiou implementácie RSV v SR možno zhrnúť nasledovne:

· 22.12.2006 – Zavedenie programu monitorovania stavu vôd a chránených území,

· 22.03.2007 – Reporting podľa požiadaviek RSV – článkov 8 a 15.

V predchádzajúcom období boli vykonané nasledovné aktivity: 

· Boli spracované analýzy požiadaviek RSV na monitorovanie stavu vôd.

· Boli zozbierané podkladové informácie pre návrh programov monitorovania.

· Bola zmemnená štruktúra monitorovania stavu vôd v súlade s požiadavkami národnej legislatívy transponujúcej RSV. Pôvodný program monitorovania kvality povrchových vôd bol rozčlenený na základné, prevádzkové a prieskumé monitorovanie a program monitorovania kvality podzemných vôd bol rozčlenený na základné a prevádzkové monitorovanie.

· Boli prehodnotené existujúce monitorovacie siete kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd. Pre monitorovanie chemického a kvantitatívneho stavu podzemných vôd bolo navrhované vybudovanie nových pozorovacích objektov v útvaroch podzemných vôd, kde nie sú k dispozícii vhodné objekty ani pramene pre monitorovanie. Odhadované náklady na dobudovanie nových objektov reprezentujú 19 650 tis. Sk.

· Pre monitorovania oblastí citlivých na živiny, vrátane oblastí ustanovených ako citlivé podľa smernice 91/676/EHS  a oblasti ustanovených ako citlivých oblastí podľa smernice 91/271/EHS bolo navrhnuté dobudovanie monitorovacej siete za účelom sledovania dusíkatách látok v podzemných vodách. Náklady na dobudovanie nových objektov boli vyčíslené na 26 000 tis. Sk.

· Boli  predefinované rozsahy sledovaných ukazovateľov a frekvencie monitorovania podľa požiadaviek RSV a iných medzinárodných záväzkov. 

· Boli spracované programy monitorovania stavu vôd v SR pre roky 2006 a 2007.

b) Úlohy na rok 2007 

· Spracovanie podkladov pre reporting smerom k EK.

· Aktualizácia metodiky pre všetky druhy monitoringu, na základe usmernení zo strany EK, ICPDR, komisií pre hraničné vody a iných relevantných inštitúcií

· Spracovanie programu monitorovania vôd pre rok 2008.

· Plnenie úloh vyplývajúcich z požiadaviek zo strany ICPDR a Európskej komisie.

· Definovanie parametrov koncepčného modelu pre útvary podzemných vôd menovite posúdenie smerov prúdenia vôd v miestach navrhovaných pre monitorovanie kvality podzemných vôd.

· Dobudovanie siete monitorovania podzemných vôd.

· Zber polohopisných informácií pre odberné miesta monitorovacích sietí.

· Monitorovanie vybraných VN (realizácia v rámci projektu)

· Realizácia monitorovania vôd v súlade s Programom monitorovania stavu vôd v roku 2007

· Monitorovanie pesticídov v podzemných vodách v zraniteľných oblastiach Slovenska použitím pasívneho vzorkovania

c) Popis najzávažnejších problémov pri riešení úlohy

Prehľad potreby a čerpania prostriedkov na úlohu v rokoch 2003-2007 je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Finančné prostriedky (Sk)

	Požadované
	Pridelené
	Požadované
	Pridelené
	Požadované
	Pridelené

	2003-2005
	2006
	2007

	11 870 000
	2 000 000
	145 000 000
	82 000 000
	234 756 000
	62 840


 Zo sumy uvedenej pre rok 2007 tvoria predpokladané náklady na vlastný Program monitorovania stavu vôd v roku 2007 čiastku 233 956 000,- Sk. Pridelené finančné prostriedky pre rok 2007 sú  62 040 000, Sk.
Úloha je trvalo finančne podhodnotená, s čím súvisí neplnenie zadaných úloh a nasledovné problémy: 

· Sledovanie ekologického stavu povrchových vôd:

· nie je k dispozícii dostatok údajov o monitorovaní rýb,

· nie je k dispozícii dostatok údajov o výskyte špecifických organických látok vo vodách,

· chýbajú údaje z monitorovania hydromorfologických prvkov kvality,

· chýbajú údaje z monitorovania ekologického stavu na malých tokoch. 

· Sledovanie chemického stavu podzemných vôd:

· nie je k dispozícii dostatok údajov o výskyte špecifických organických látok v podzemných vodách,

· nebola dobudovaná monitorovacia sieť.

· Nebola dobudovaná monitorovacia sieť sledovanie kvantitatívneho stavu podzemných vôd. 

· Nebola dobudovaná monitorovacia sieť pre sledovanie dusíkatých látok v podzemných vodách.

c) Dopady z neplnenia úlohy

Z dôvodu nedostatočného financovania úlohy nebolo možné realizovať práce v plánovanom rozsahu. Monitorovanie stavu vôd prebiehalo v redukovanom rozsahu sledovaných odberových miest aj parametrov. Nakoľko došlo k redukcii frekvencií analýz i počtu odberov, nie je zaručená štatistická spoľahlivosť pri hodnotení výsledkov stavu vôd pri tvorbe klasifikačných schém potrebných k hodnoteniu stavu vôd, čo môže mať za následky nesprávne zhodnotenie stavu vôd. 

Informácie, ktoré budú potrebné pre návrh a realizáciu opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu útvarov povrchových vôd budú nedostatočné. V prípade, že tento stav bude pretrvávať bude hroziť, že navrhované opatrenia budú neadekvátne skutočnému stavu daného vodného útvaru, čo v konečnom dôsledku môže viesť k finančným stratám významne prevyšujúcim náklady na realizáciu chýbajúceho monitorovania.

Znížená suma pridelených finančných prostriedkov v konečnom dôsledku výrazne ohrozuje prevádzku laboratórií z hľadiska technického, ale najmä z hľadiska ľudských zdrojov. Ide predovšetkým o udržanie si pracovníkov z oblasti vysoko špecifických analýz (napr. prioritných látok) a tiež expertov na biologické prvky kvality, ktorých je na Slovensku nedostatok. Uvedený fakt môže viesť k stavu, kedy rezort životného prostredia nebude mať k dispozícii dostatočné technické a odborné kapacity pre riešenie úloh vyplývajúcich z požiadaviek RSV.

V prípade nedostatku informácií získaných monitorovaním nebude možné dostatočne adresne navrhnúť nadväzné kroky implementácie RSV, ktoré vyúsťujú do realizácie opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Tieto opatrenia budú predstavovať podstatne vyššiu záťaž pre štátny rozpočet, ako sú monitorovacie práce. Pri nedostatku informácií o stave vôd nebude možné navrhnúť efektívne a účinné opatrenia, čo v konečnom dôsledku môže viesť k nesplneniu cieľov RSV napriek tomu, že SR investuje do nápravných opatrení veľký objem financií. 

Neplnenie požiadaviek RSV môže viesť k uplatneniu finančných postihov voči Slovenskej republike zo strany Európskej Komisie. 

e) Návrh konkrétnych krokov na zlepšenie procesu riešenia úlohy

Kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim riešenie úlohy je pridelenie financií pre monitorovanie stavu vôd v požadovanom rozsahu. 

Pracovná skupina  2.8 – Hodnotenie a klasifikácia útvarov podzemných vôd – SHMÚ 

a) Všeobecná časť

Základnou úlohou pracovnej skupiny 2.8. – Hodnotenie a klasifikácia útvarov podzemných vôd je vymedzenie útvarov podzemných vôd, ich charakterizácia, hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd a stanovenie problematických lokalít pre definovanie programov opatrení na zlepšenie prípadného zlého stavu útvarov podzemných vôd Slovenska. Časový a vecný harmonogram implementačného procesu tejto skupiny od roku 2004  predpokladá:

etapa A) – 2004 - 2005

· vymedzenie útvarov podzemných vôd (hodnotiacich jednotiek v súlade s požiadavkami smernice)

· spracovanie základnej charakterizácie útvarov podzemných vôd  na základe dostupných informácií o podzemných vodách do roku 2005,

· určenie útvarov podzemných vôd v riziku nedosiahnuť dobrý stav do roku 2015, 

· publikovanie dosiahnutých výsledkov v Správa Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovaná v súlade s článkom 5, prílohy II a prílohy III a článkom 6 prílohy IV v roku 2005

etapa B) – 2005 - 2009

· hodnotenie kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemných vôd na základe definovaných programov monitorovania po roku 2007 (stanovených v súlade s požiadavkami RSV) a potvrdenie resp. nepotvrdenie  rizikovosti útvarov podzemných vôd z roku 2005,

· určenie problémových lokalít vo vnútri útvarov podzemných vôd spôsobujúcich zlý kvantitatívny alebo chemický stav pre definovanie programov opatrení na týchto lokalitách s cieľom zvrátenia stavu útvarov podzemných vôd (súčasť  vypracovávaných  plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia  v roku 2009),

etapa C) – 2009 - 2015

· realizácia programov opatrení a posúdenie ich účinnosti, dosiahnutie dobrého stavu útvarov podzemných vôd do roku 2015 s výnimkou útvarov podzemných vôd u ktorých je prípustné v súlade so smernicou (najmä s ohľadom  na ekonomickú náročnosť revitalizačných opatrení) tento termín oddialiť.

b) Súčasný stav a výsledky do roku 2006

Výsledky riešenia pracovnej skupiny boli prezentované v Správa Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice (marec 2005) a nahraté do databázy WISE a údajov ICPDR. Na základe geologických, hydrologických, hydrogeologických, hydrochemických a pedologických údajov (ŠGÚDŠ, VÚVH, SHMÚ, VÚPOP) bolo vymedzených 101 útvarov podzemných vôd v 3 vertikálne členených vrstvách. 

Vymedzenie útvarov podzemných vôd

Použitým princípom pri vymedzení útvarov podzemných vôd bolo zlúčenie útvarov podzemných vôd v horninových typoch a celkov, ktoré sú homogénne z hľadiska veku hornín, z hľadiska režimu podzemných vôd, obehu a hydraulických vlastností. Procesu vymedzovania podliehalo i zohľadnenie voľnosti a napätosti hladín podzemnej vody a zohľadnenie nutnej ochrany podzemných vôd tak, aby bola dostatočná pri svojom uplatnení vo vnútri útvaru podzemných vôd. Preto bol prednostne zohľadnený aspekt uzavretosti vymedzených útvarov podzemných vôd z hľadiska  cyklu infiltrácia – akumulácia – výstup a aspekt kvality podzemných vôd. 

1. najvrchnejšiu vrstvu útvarov podzemných vôd reprezentujú plytké podzemné vody v územiach Podunajskej nížiny, Záhorskej nížiny, Pobodrožia a v alúviach významných vodných tokov. Sú to významné zásobárne podzemných vôd s vysokou mierou ohrozenia ich kvality. Celkový počet útvarov podzemných vôd v tejto vrstve je 16.
2. hlavná (centrálna) vrstva útvarov podzemných vôd je vo pred štvrtohorných horninách (vulkanické horniny, horniny s pórovou, puklinovou priepustnosťou a krasové územia). Celkový počet útvarov podzemných vôd v tejto vrstve je 59.
3. vrstvu tvoria útvary podzemných vôd geotermálnych štruktúr – geotermálnych vôd (situovaných najhlbšie). Celkový počet útvarov podzemných vôd v tejto vrstve je 26.
Charakterizácia útvarov podzemných vôd, hodnotenie ich rizikovosti 

Na vymedzených územných celkoch útvarov podzemných vôd bola spracovaná ich geologická a hydrogeologická charakterizácia (na základe geologických a hydrogeologických máp a údajov z pozorovaní kvantity a kvality podzemných vôd )

Kvantitatívna rizikovosť útvarov podzemných vôd bola spracovaná na základe hodnotenia podielu využívania podzemných vôd k celkovým možnostiam v útvare a na základe hodnotenia dlhodobých zmien hladín podzemných vôd a výdatností prameňov.

Chemická rizikovosť útvarov podzemných vôd bola spracovaná na základe hodnotenia súčasnej kvality podzemných vôd, zhodnotenia historického vývoja kvality podzemných vôd, na základe informácií o potenciálnych bodových zdrojoch znečistenia (databázy skládok, IPKZ, GEOENVIRON) a plošných zdrojoch znečistenia (aplikovanie pesticídov a hnojív).

Sumarizáciou výsledkov bolo zistené na Slovensku:

· v útvaroch podzemných vôd vo vrstve 1. je z celkového počtu 16 útvarov  9 v riziku a 6 v možnom riziku ( z celkovej rozlohy 10 335 km2  je v riziku 69%, najmä z dôvodu plošných zdrojov znečistenia – poľnohospodárstvo)

· v útvaroch podzemných vôd vo vrstve 2. je z celkového počtu 59 útvarov  15 v riziku a 21 v možnom riziku  z celkovej rozlohy 49 035 km2  je v riziku 37%, z dôvodu plošných zdrojov znečistenia, bodových zdrojov znečistenia i s ohľadom na nadmerné využívanie podzemných vôd)

· v útvaroch podzemných vôd vo vrstve 3. (geotermálne štruktúry je z celkového počtu 26 útvarov – 0 v riziku a 13 v možnom riziku. 

c) Popis existujúcich problémov a dopady

Pri analýze rizikovosti útvarov podzemných vôd ( v roku 2005) boli indikované nasledovné kľúčové problémy znižujúce reprezentatívnosť hodnotení publikovaných v Správe Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovaná v súlade s článkom 5,prílohy II a prílohy III a článkom 6 prílohy IV v roku 2005:

Neúplnosť informácií A): štátne monitorovanie kvality podzemných  vôd nie je celoplošné na území Slovenska, pokrýva len 26 vodohospodársky významných oblastí tj. okolo 60% územia . Zvyšok nemá  aktuálne monitorovanie a nevieme stanoviť kvalitu podzemných vôd (rizikovosť útvarov podzemných vôd v roku 2005 sa spracovala len na historických – jednorázových resp. opakovaných údajoch v týchto oblastiach) Pri nezabezpečení požadovaných zmien v monitorovaní od roku 2007 nebude možné posúdiť pozaďové znečistenie, antropogénny vplyv a tým následne definovať problematické lokality pre programy opatrení.

Neúplnosť informácií B): inventarizácia potenciálnych bodových zdrojov znečistenia je zabezpečená  prostredníctvom neúplne naplneného systému GEOENVIRON, nie je tým zabezpečené úplné hodnotenie rizikovosti lokalít  s existenciou bodových zdrojov znečistenia, monitorovanie kvality podzemných vôd u organizácií nakladajúcich s nebezpečnými látkami resp. s látkami na ktoré sa bude viazať hodnotenie  chemického stavu podzemných vôd nie odpovedajúco realizované.

Neúplnosť informácií C): databáza údajov o nakladaní s pesticídmi hnojivami čo do objemov nie je aktualizovaná ( pochádza z obdobia 1996 – 2001). Nakladanie s hnojivami a ich následné hodnotenie vychádzalo len na základe údajov za okres ako celok.

Neúplnosť informácií D): štátne monitorovanie kvantity podzemných vôd nemonitoruje detailne situáciu  v okolí významných vodných zdrojov. Údaje z indikačných vrtov organizácií odoberajúcich podzemnú vodu nie sú súčasťou centrálnej databázy pre hodnotenie kvantitatívneho stavu podzemných vôd

Uvedené nedostatky spôsobili neúplnosť a nepresnosť v hodnotení útvarov podzemných vôd pri hodnotení rizikovosti v roku 2005 a tým vysoký podiel počtu útvarov v možnom riziku (tj zradenie útvaru podzemných vôd pri neúplných alebo nejednoznačných výsledkoch). 

Pri nezabezpečení odpovedajúcich informácií popísaných vyššie sa tento stav presunie i na hodnotenie chemického a kvantitatívneho stavu, ale najmä do oblasti určenia,  prípravy a realizácie cielených programov opatrení na zlepšenie zlého stavu. Taktiež možno predpokladať, že pri výkone kontroly plnenia implementácie RSV v oblasti podzemných vôd zo strany EÚ  nebudeme môcť odpovedajúco dokladovať resp. zdôvodniť  zaradenie útvarov podzemných vôd do dobrého stavu. Na druhej strane, a to je podstatné, pri útvaroch v zlom stave (kvantitatívnom alebo chemickom) nebudú navrhované programy opatrení cielené, budú skôr širokoplošné, prevyšujúce nevyhnutný rozsah a tým zvyšujúce ekonomickú náročnosť ich realizácie. V značnej časti prípadov nebude mať štát dostatočné, súdne obhájiteľné  podklady pri určovaní pôvodcu znečistenia na ktorého by bolo možné uvaliť sankcie na revitalizáciu (použitie pravidla znečisťovateľ platí) tým redukovať verejné financie.

d) Návrh na riešenie nedostatkov

Odráža v podstate riešenie požiadaviek popísaných v predchádzajúcej kapitole:

· zabezpečenie požadovaného rozsahu programu monitorovania na rok 2007 - 2009

· zavedenie programu monitorovania geotermálnych vôd (vrstvy 3. útvarov podzemných vôd)

· prenos práv na monitorovanie znečistených lokalít vplyvov bodových zdrojov znečistenia na znečisťovteľa prostredníctvom rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy

· doriešenie poskytovania 

· zabezpečenie údajov z indikačného monitorovania podzemných vôd organizácií využívajúcich podzemnú vodu (eliminácia nadmernej exploatácie podzemných vôd)

· prepojenie a zjednotenie už existujúcich databáz monitorovania kvality  podzemných vôd a údajov o kvalite podzemných vôd, zdrojoch znečistenia, poľnohospodárskej aplikácie hnojív a pesticídov.
Ak odčleníme jednoznačné finančné požiadavky na monitorovanie podzemných vôd (sú dokladované v pracovnej skupine 2.7 - Monitorovanie) možno na obdobie rokov  2007 – 2009 predpokladať požadované finančné prostriedky len na hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd v súlade s požiadavkami RSV a odpovedajúceho reportovania, určenie vodohospodársky problémových lokalít a prípravu podkladov pre programy opatrení pre oblasť podzemných vôd v objeme 25 000 000.- Sk

Pracovná skupina  3.1. – Geografický informačný systém – SHMÚ 

a) Všeobecná časť

Základnou úlohou pracovnej skupiny 3.1. – Implementácia GIS elementov v RSV je vytvorenie GIS na optimálnej úrovni umožňujúci správu geografických dát, kompiláciu, analýzu a následnú vizualizáciu za účelom tvorby plánov menežmentu povodí a tvorby národných správ pre EK. Cieľom riešenia je vytvorenie GIS plne využívaného v rámci VH SR rezortnými organizáciami MŽP ale aj mimorezortnými organizáciami. Ďalším cieľom je dosiahnutie optimálnej komunikácie so susednými krajinami ako aj so EC formou medzinárodných projektov a správ priestorových a časových geoinformácii kompatibilnej s potrebami WFD a Eurowaternet.  

b) Súčasný stav a výsledky do roku 2006


V priebehu riešenia tejto úlohy za vykonávali následovné aktivity :

· podpora ostatných pracovných skupín implementačného procesu v oblasti spracovania priestorových údajov v GIS,

· definovanie referenčného mapového podkladu pre následne analýzy a syntézy,

· preverenie kvality datasetov v súlade s požadovanými normami ISO,

· harmonizácia priestorovej zložky datasetov s okolitými krajinami ČR, HU a PL,

· tvorba metadátového profilu v súlade s požadovanými normami ISO,

· tvorba katalógu objektov podľa požiadaviek RSV pre integrovaný manažment krajiny IMK,

· publikácia a sprístupnenie údajov na internete pre používateľov (verejnosť, orgány štat.správy, MŽP, ...) prostredníctvom WMS (webových mapových služieb),

· priebežne spracovanie a spresňovanie kvality priestorových datasetov,

· začatá tvorba národného informačného systému pre RSV – WaterGIS,

c) Popis existujúcich problémov a dopady:

1. V rámci nasledujúcich aktivít PS GIS RSV boli v pláne vykonať úkony na prepojenie relevantných databáz inštitúcii implementačného procesu RSV (SHMÚ, VÚVH, SVP) za účelom zjednodušenia komunikácie medzi pracovnými skupinami a sprístupnenia potrebných údajov pre následne aktivity (analýzy, syntézy, distribúcie, ...). PS GIS RSV v tejto oblasti mala v pláne vykonať technologické riešenie úlohy zalo6enom na priamom prepojení databáz prostredníctvom kompozitných tabuliek s prepojením na úrovni údajového modelu databáz inštitúcií s potrebným zabezpečením a výkonnostným ladením. Na túto časť riešenia na strane jednotlivých inštitúcií je nevyhnutné vykonať obstaranie potrebného hardvérového a softverového vybavenia ako aj aplikačného vývoja. Odhadovaný požadovaný rozpočet na splnenie úlohy je 2 mil. Sk priamych nákladov, ktorý nebol zo strany MŽP na riešenie pridelený na úlohu PS GIS na SHMÚ.
2. V oblasti GIS RSV sa na úrovni Európskej komisie vykonávajú aktivity na tvorbe informačného systému WISE (water information system for Europe), kde zo strany členských štátov sa požaduje vo fáze tvorby decentralizovaného systému vytvoriť on-line automatické prepojenie národných IS  (v prípade SR = WaterGIS) na Európsky IS (WISE). Tento proces si vyžaduje plnenie viacerých krokov vo vývoji IS. V súčasnosti je možne vykonať aktivity na zosúladenie týchto ISov a to v oblasti tvorby metadátového aplikačného modulu v súlade s platnou Európskou smernicou INSPIRE a Metainformačných Systémom MŽP (MIS). Na túto úlohu sme požadovali finančné zdroje vo výške 200 tis. Sk priamych nákladov, ktoré nám neboli zo strany MŽP na úlohu PS GIS na SHMÚ pridelené.
3. V priebehu celého implementačného procesu jednotlivé pracovné skupiny využívajú dostupné priestorové údaje na vykonávanie svojich analytických a iných úloh. Tieto údaje sú ukladané v priestorovej relačnej databázy, aby mohli byť efektívne zdieľané a sprístupnené. V súčasnosti vzniklo množstvo potrebných datasetov (podrobné ortofotomapy SR, podrobné digitálne modely terénu, ...), ktoré je potrebné špeciálnymi procedúrami importovať do geodatabázy a optimalizovať ich štruktúru na efektívnu manipuláciu. Na túto úlohu sme požadovali finančné zdroje vo výške 500 tis. Sk priamych nákladov, ktoré nám zo strany MŽP na úlohu PS GIS na SHMÚ neboli pridelené.
d) Návrh na riešenie nedostatkov:

Navrhované úlohy je možné zrealizovať po pridelení finančných prostriedkov na úlohu pracovnej skupiny GIS RSV na SHMÚ vo výške 1 700 000 Sk (priame náklady).

Pracovná skupina 3.2 - Kvantita vody – povodne a sucho – SVP, š. p.

a) Súčasný stav

Do aktualizovanej stratégie implementácie RSV bola zaradená nová úloha 3.2 „Kvantita vody – povodne a sucho“. Sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poverila jej riešením Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a na riešenie je ustanovená zatiaľ neformálna „ad hoc“ pracovná skupina zložená zo zástupcov organizácií, ktoré garantujú aktívny odborný prístup k úspešnému zvládnutiu zadanej témy:

· Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica a jednotlivé OZ SVP, š .p.;

· Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava;

· Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity, Bratislava;

· Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava;

· Slovenská akadémia vied, Ústav hydrológie, Bratislava.

Pracovná skupina 3.2 vytýčila pre svoju činnosť v roku 2006 tieto hlavné úlohy:

I. V oblasti povodní:

a) implementácia úloh týkajúcich sa povodní, ktoré vyplývajú z Rámcovej smernice o vode;

b) implementácia Akčného programu trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja (protipovodňový program ICPDR);

c) príprava na implementáciu navrhovanej Smernice Rady a Európskeho parlamentu o hodnotení a o manažmente povodňových rizík:

c1) vypracovanie návrhu slovenskej terminológie pre oficiálny preklad pripravovanej smernice;

c2) metodická príprava na implementáciu smernice (návrh na pilotný projekt);

c3) príprava na implementáciu smernice do právneho systému Slovenskej republiky.

II. V oblasti sucha vymedzenie obsahu témy „sucho“ v rámci implementácie Rámcovej smernice o vode v Slovenskej republike a racionálny návrh ďalšieho postupu.

V roku 2006 pracovná skupina splnila tieto úlohy:

1. Vypracovanie návrhu slovenskej terminológie pre oficiálny preklad pripravovanej Smernice Rady a Európskeho parlamentu o hodnotení a o manažmente povodňových rizík.

2. Metodická príprava na implementáciu smernice – návrh na pilotný environmentálny projekt „Hodnotenie a manažment povodňových rizík v povodí Myjavy“.

b) Úlohy na nasledujúce obdobie

I. V oblasti povodní:

Riešiť pilotný environmentálny projekt „Hodnotenie a manažment povodňových rizík v povodí Myjavy“. Cieľom projektu je:

1. Prehodnotenie použiteľnosti existujúcich vedeckých poznatkov a technického potenciálu na implementáciu ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Komisie o hodnotení a manažmente povodňových rizík a dokumentu ICPDR „Akčný program trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja“.

2. Vypracovanie prehľadu všetkých možných a na základe kritického prehodnotenia odporúčanie vhodných metodických postupov na riešenie všetkých parciálnych problémov, ktorých vyriešenie bude nevyhnutnou podmienkou úspešnej implementácie Smernice Rady a Európskeho parlamentu o hodnotení a manažmente povodňových rizík a Akčného programu trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Dunaja. Metodické postupy budú hodnotené a odporúčané tak, aby boli vyhovovali buď na celom území Slovenskej republiky alebo v jednoznačne definovaných v špecifických oblastiach. Znalosť a do určitej miery aj unifikácia metodických postupov budú nevyhnutné v každom povodí pri tvorbe týchto dokumentov:

a) Predbežné hodnotenie povodňového rizika v povodí.

b) Mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia.

c) Plány manažmentu povodňových rizík v povodí.

d) Akčný plán trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí.

3. Na povodí Myjavy názorne ukázať praktickú aplikáciu odporúčaných metodických postupov v týchto základných bodoch:

a) zostavenie údajovej základne o povodí a komplexu informácií o súčasnom stave ochrany a organizácii ochrany pred povodňami;

b) predbežné hodnotenie povodňového rizika;

c) tvorba povodňových máp (mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia);

d) určovanie cieľov manažmentu povodňových rizík

e) navrhovanie a analýza účinnosti technických a netechnických opatrení a optimalizácia protipovodňových ochranných opatrení;

f) zdokonaľovanie povodňového predpovedného a varovného systému;

g) vypracovanie plánov manažmentu povodňových rizík;

h) zostavenie Akčného plánu trvalo udržateľnej ochrany pred povodňami v povodí Myjavy.

II. V oblasti sucha:

Vyriešiť rozborovú úlohu „Environmentálne ciele Rámcovej smernice o vode v obdobiach sucha“. Cieľom riešenia rozborovej úlohy je vypracovať podklady pre zostavenie metodiky na riešenie podtémy „sucho“:

a) posúdenie súčasného stavu hydrologického hodnotenia sucha;

b) posúdenie hodnotenia nedostatku vody v rámci vodnej bilancie;

c) vzťahy sucha a kvality vody (legislatívny rámec, metodické postupy, databázy, ....).

c) Riziká z neplnenia úloh 

Návrh smernice Rady a Európskeho parlamentu o hodnotení a manažmente povodňových rizík obsahuje pevné termíny na jednotlivé činnosti:

1. Predbežné hodnotenie povodňového rizika musia byť vyhotovené najneskôr do 22. decembra 2012.
2. Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika musia byť dokončené najneskôr do 22. decembra 2013.
3. Plány manažmentu povodňového rizika musia byť dokončené a zverejnené najneskôr do 22. decembra 2015.
Navrhovaný pilotný environmentálny projekt „Hodnotenie a manažment povodňových rizík v povodí Myjavy“ má za cieľ vypracovať a na príklade povodia Myjavy názorne ukázať praktickú aplikáciu vhodných metodických postupov plnenia úloh vyplývajúcich zo smernice EÚ. Bez vypracovania a praktického overenia vhodných metodických základov možno predpokladať, že vyhotovovanie predbežných hodnotení a z nich vyplývajúcich plánov manažovania povodňových rizík v jednotlivých slovenských čiastkových povodiach budú narážať na nejednotnosť a na neustálenosť metodických postupov. V dôsledku toho by základné dokumenty, ktoré bude vyžadovať smernica Európskej únie:

1. V lepšom prípade mali rôznu výpovednú hodnotu a preto by nevytvorili východiskovú poznatkovú základňu, na báze ktorej by sa dala objektívne posudzovať naliehavosť realizácie opatrení navrhovaných v jednotlivých plánoch manažovania povodňových rizík. Vznik takejto situácie by mohol spôsobiť vážne problémy najmä v čase praktickej implementácie smernice Spoločenstva do prostredia Slovenskej republiky, v období po prvom vyhotovení plánov manažovania povodňových rizík, ktoré nastane po 22. decembri 2015. Následkom by mohol byť neúmerne veľký počet korekcií vo vypracovaných plánoch počas etapy ich revízií a aktualizácie, ktorá bude prebiehať v období do 22. decembra 2021. Takýto vývoj by pravdepodobne upútal pozornosť Európskej komisie a mohol by byť príčinou na jej nepriaznivú reakciu voči Slovenskej republike.
2. V horšom prípade by vyhotovené dokumenty nezodpovedali nárokom ustanoveným v smernici. Za to by bola Slovenská republika Komisiou postihovaná z dôvodu neimplementovania európskej legislatívy už v prvej etape praktickej implementácie smernice, v období nasledujúcom po 22. decembri 2012.

Pracovná skupina 3.3 -Práca s verejnosťou – SHMÚ, VÚVH 

a) Súčasný stav riešenia

Úloha sa rieši od roku 2005 v súlade s článkom 14 RSV a jej Prílohy VII.

V roku 2005 bola spracovaná prvá správa s názvom „Metódy a formy využiteľné v procese komunikácie s verejnosťou“. V roku 2006 boli práce ukončené záverečnou správou „Metódy aktívneho prístupu k procesu komunikácie s verejnosťou“. V správe okrem iného bol spracovaný návrh praktickej komunikácie s verejnosťou, ktorého obsahom sú konkrétne návody a postupy, ako zapojiť verejnosť do jednotlivých krokov prípravy plánov manažmentu povodí.

Ku koncu roka 2006 bol vypracovaný „Časový a vecný harmonogram prác na spracovanie plánu manažmentu povodí, obsahom ktorého sú aj termíny predloženia jednotlivých dokumentov verejnosti na vyjadrenie, resp. na posúdenie. Začiatkom roka 2007 bol „Harmonogram“ umiestnený na webovej stránke zriadenej pre Rámcovú smernicu o vode.

V roku 2006 bol vypracovaný aj zoznam zainteresovaných účastníkov, ako reprezentantov verejnosti, tzv. „stakeholders“ – hlavní hráči, ku ktorým okrem orgánov štátnej vodnej správy, vodárenských spoločností, pracovníkov vedy a výskumu patria zástupcovia jednotlivých rezortov, najmä tých, ktorí s vodami nakladajú, alebo ich využívajú. Celkový zoznam obsahuje vyše 150 subjektov, ktorým bolo e-mailom oznámené, že „harmonogram“ je zverejnený na webovej stránke a že v termíne do 30. júna 2007 je možné sa k tomuto dokumentu vyjadriť.

b) Popis problémov
· Problémy pri riešení spočívajú v personálnom zabezpečení riešiteľských kapacít. Pôvodne pracovnú skupinu viedol zástupca SHMÚ (Ing. B. Minárik CSc.), po jeho odstúpení v októbri 2006 jeho činnosť dočasne prevzal V ÚVH (RNDr. A. Kollár). Kompetenčne táto pracovná skupina patrí SHMÚ, preto je potrebné určiť z tejto organizácie kompetentného vedúceho PS.

· Plnenie úlohy po stránke vecnej a časovej prebieha napriek uvedenému personálnemu problému v súlade s požiadavkami RSV, preto žiadne postihy sa zo strany EÚ neočakávajú.

c) Úlohy na ďalšie roky
· V roku 2007:

· predložiť časový a vecný harmonogram prípravy plánu manažmentu povodí zainteresovaným účastníkom verejnosti za účelom jeho posúdenia,

· pripraviť a uskutočniť seminár pre širokú odbornú verejnosť na tému „Implementácia RSV a účasť verejnosti s cieľom oboznámiť účastníkov o procese implementácie RSV a o príprave plánu manažmentu povodí a o ich zapojení sa do prípravy týchto dokumentov,

· ku koncu roka 2007 bude verejnosti predložený na konzultácie a na pripomienkovanie prehľad najvýznamnejších vodohospodárskych problémov v oblasti povodí. Na pripomienkovanie sa poskytne doba šiestich mesiacov.

· Ku koncu roka 2008 sa verejnosti predloží na pripomienkovanie, resp. na konzultovanie kópia návrhu plánov oblasti povodí. Na pripomienkovanie sa tiež poskytne doba šiestich mesiacov.

· V roku 2009 bude zverejnená konečná verzia plánov oblastí povodí a vrátane programov opatrení.

· Do roku 2012 sa budú realizovať programy opatrení v praxi. Aktívne zapojenie verejnosti v tomto období pomôže udržiavať povedomie verejnosti o prijatých opatreniach a o ich premietnutí do praxe. Na tejto úrovni budú za najdôležitejšie považované tie zainteresované strany, ktoré môžu konkrétne prispieť k príprave ďalších programov opatrení, napr. orgány štátnej správy, zástupcovia rezortov a pod.

· V roku 2015 sa vykonajú revízie a vyhodnotenia zamerané na to, či bol dosiahnutý dobrý stav vôd, či boli splnené ciele stanovené pre chránené územia a či došlo k odchýlkam od plánovaných cieľov.

Zároveň sa pristúpi k vypracovaniu a zverejneniu nových plánov povodí a programov opatrení na ďalšie šesťročné obdobie.

Po roku 2015 zostáva zachovaný šesťročný cyklus prípravy plánov povodí a programov opatrení, vrátane účasti verejnosti, v súlade s vyššie popísanými zásadami.

Pracovná skupina 3.4 – Reportovacie povinnosti - SAŽP

I. Rámcová smernica o vode

a) Všeobecne

Rámcová smernica o vode (RSV) ukladá členským štátom EÚ povinnosti v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva. EK má právo kontrolovať postup plnenia ustanovení RSV v členských štátoch EÚ, pričom túto kontrolu (compliance checking), ako aj spracovanie správ o implementácii RSV a jej výsledkoch v Európe, vykonáva EK na základe informácií, ktoré členské štáty uvádzajú vo svojich správach o implementácii RSV predkladaných na EK. Spracovanie správ o implementácii RSV a ich predloženie na EK ukladá členským štátom čl. 15 RSV o podávaní správ (Reporting). 

Členské štáty (ČŠ) správy o implementácii RSV predkladajú na EK v súlade s postupom zaužívaným pri komunikáciu s EÚ, t.j. prostredníctvom svojich stálych zastúpení pri EÚ. Prvé správy v rokoch 2004 a 2005 boli na EK zasielané v tlačenej forme a na CD nosičoch. EK v súčasnosti pristupuje na elektronický reporting správ a k nim príslušných údajov, za využitia systému WISE WFD Prototype a siete ReportNet. Vecný obsah schém pre výmenu dát (XML, XSD schémy), je založený na tzv. reportovacích listoch, na ktorých návrhoch pracujú EK, EEA, JRC, Eurostat a pracovné skupiny zložené zo zástupcov členských štátov. Obsah reportovacích listov je odsúhlasovaný vodnými riaditeľmi. 

Údaje publikované v správach predložených na EK v rokoch 2004 a 2005 v tlačených verziách (t.j. v správach o implementácii čl. 3 a 5 RSV), členské štáty na báze dobrovoľnosti predložili aj prostredníctvom nástroja na elektronický reporting - WISE WFD Prototype. Pre najbližšie reportovacie obdobie (2007, ako aj nasledujúce reportovacie obdobia), EK požiadala členské štáty o uprednostnenie elektronického reportingu, ktorý je hľadiska plnenia povinností podľa  čl. 15 RSV, postačujúci, hoci jeho využívanie je a bude aj naďalej postavené na dobrovoľnej báze. Elektronický reporting zabezpečí, že členský štát poskytne EK všetky požadované údaje v správnych formátoch, sprehľadní a zjednoduší tok dát v zmysle RSV a niektorých  ďalších smerníc a rozhodnutí EÚ v oblasti vôd, údaje budú sprístupnené vo formáte využiteľnom pre ich prehliadanie v Európskom informačnom systéme o vodách (WISE – Water Information System for Europe).

 Členské štáty sú povinné v stanovených termínoch predkladať na EK nasledujúce priebežné správy o  implementácii konkrétnych článkov RSV:

	P.č.
	Predmet správy
	Čl.

 RSV
	Požadovaný termín
	Skutočný termín

	
	
	
	spracovania
	zaslania na EK
	zaslania na EK

	
	
	
	-
	SZ SR pri EÚ
	WISE/ReportNet
	SZ SR pri EÚ
	WISE/ReportNe

	1.
	Transpozícia ustanovení RSV do právnych predpisov SR
	24
	22.12.2003
	22.12.2003
	-
	-
	-

	2.
	Správa o stave procesu implementácie RSV v RS - Zoznam oprávnených orgánov na uplatňovanie RSV v SR a Správa o implementácii RSV v SR
	3
	22.12.2003
	22.6.2004 
	Jún 2005

- Aktualizácia 31.10.2006
	21.6.2004
	Sept. 2004 - 

Aktualizácia 31.10.2006

	3.
	Súhrnná správa  o analýzach požadovaných podľa čl. 5 RSV, t.j. charakteristika oblastí povodí, vyhodnotenie environmentálnych dôsledkov ľudskej činnosti a ekonomické analýzy využívania vôd, a Register chránených území podľa čl. 6 RSV
	5, 6
	22.12.2004
	22.3.2005
	30.10.2006
	22.3.2005 
	16.10.2006

	4.
	Súhrnná správa o monitorovacích programoch navrhnutých podľa čl. 8 RSV, t.j. monitoring stavu povrchových vôd, stavu podzemných vôd a chránených území
	8
	22.12.2006
	22.3.2007
	22.3.2007
	-
	-

	5.
	Plány povodí spracované podľa čl.13 RSV a Prílohy VII RSV, a Programy opatrení podľa čl. 11 RSV
	13, 11
	22.12.2009
	22.3.2010
	-
	-
	-

	6.
	Čiastková správa o výsledkoch dosiahnutých  v dôsledku realizácie plánovaných programov opatrení
	15
	22.12.2012
	22.12.2012
	-
	-
	-

	x
	Aktualizácia analýz požadovaných podľa čl. 5 RSV
	5, 6
	22.12.2013
	22.3.2014
	-
	-
	-

	x
	Aktualizácia Plánov povodí spracovaných podľa čl.13 RSV a Prílohy VII RSV, a Programov opatrení podľa čl. 11 RSV
	13, 11
	22.12.2015
	22.3.2016
	-
	-
	-


Ostatné právne predpisy EÚ v oblasti vôd

Rámová smernica o vodách vytvára rámec aj pre implementáciu starších smerníc a nariadení EÚ v problematike vôd, ktorých ciele, opatrenia a environmentálne normy uplatňované pre vody v EÚ sa prekrývajú s cieľmi RSV.

Prehľad právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, z ktorých pre Slovenskú republiku vyplývajú reportingové povinnosti voči EK je uvedený v Prílohe1.

Podobne ako pri RSV, aj v prípade niektorých ostatných smerníc uvažuje EK o využívaní elektronického reportingu. Elektronický reporting sa niekoľko rokov uplatňuje pri hlásení údajov do databázy EPER. V marci 2007 EK sprístupní členským štátom elektronický dotazník pre reportovanie údajov, ktoré členské štáty sledujú v rámci implementácie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Tieto údaje sú členské štáty povinné poskytnúť EK v zmysle čl. 16 smernice 91/271/EHS.

Európsky informačný systém o vodách (WISE), ktorý sprehľadní a zefektívni spracovávanie a uchovávanie údajov o vodách na úrovni EÚ, je zatiaľ  zameraný len na údaje a informácie získavané v rámci implementácie RSV. Podľa navrhovaného implementačného plánu pre WISE na roky 2005 – 2010 bude tento systém doplnený aj o nasledovné smernice: 

· smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD), 

· smernica Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (ND)

· smernica Rady 76/160/EHS o kvalite vody určenej na kúpanie/ smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (BWD)

· smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (DWD)

· smernica Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

· OECD/Eurostat Joint Questionnaire

· Eionet

· pripravované smernice o ochrane pred povodňami a ochrane morského prostredia, 

· ICPDR, Rhine, OSPAR atď.

b) Súčasný stav
Plnenie úloh súvisiacich s Reportingom sa viaže na plnenie úloh v ostatných pracovných skupinách zapojených do implementácie RSV. V rámci Reportingu preto boli na EK predložené správy, ktoré boli spracované po vzájomnej spolupráci z výsledkov prác vykonaných viacerými pracovnými skupinami pracujúcimi na implementácii RSV.

Rok 2004

· Predloženie Správy Slovenskej republiky spracovanej pre Európsku Komisiu v súlade s  Rámcovou smernicou o vode, článkom 3 a Prílohou I. Správa bola na EK predložená v tlačenej forme a na CD nosiči prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ (SZ SR pri EÚ). 

· Poskytnutie údajov relevantných k Správe SR spracovanej pre EK v súlade s RSV, čl. 3 a Prílohou I prostredníctvom nástroja pre elektronický reporting - WISE WFD Prototype. 

Rok 2005

· Predloženie Správy Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovanej pre Európsku komisiu v súlade s  článkom 5, prílohou II a prílohou III, článkom 6, prílohou IV RSV. Správa bola na EK predložená prostredníctvom SZ SR pri EÚ v tlačenej forme a na CD nosiči.

Rok 2006

· Poskytnutie aktualizovaných údajov relevantných k Správe SR o stave implementácie RSV spracovanej pre EK v súlade s čl. 5, prílohou II a prílohou III, čl. 6 a prílohou IV RSV prostredníctvo nástroja pre elektronický reporting - WISE WFD Prototype.

· Vysvetlenie, aktualizácia a doplnenie údajov k Správe SR spracovanej pre EK v súlade s RSV, čl. 3 a Prílohou I na základe podnetu zo strany EK, ktorý EK vyjadrila vo svojej hodnotiacej správe.

Hodnotiaca správa EK pozostávala jednak z celkového hodnotenia stavu implementácie čl. 3 RSV v SR (WFD Preliminary Screening for Compliance of Article 3 Reports (2004 Reporting) – Slovakia), jednak zo správy Article 3 Issues and Actions Report – Slovakia, v ktorej EK žiadala o objasnenie resp. vykonanie niektorých konkrétnych krokov, týkajúcich sa najmä: 

· úpravy členenia oblastí povodí, hydrologických povodí a čiastkových povodí, 

· doplnenia identifikačných kódov pre oblasti povodí, povodia, oprávnené orgány, rieky a jazerá

· úpravy datasetov pre rieky a jazerá

· V tejto súvislosti:

· bol na EK zaslaný list so stanoviskom SR k hodnotiacej správe EK

· upravený bol počet oprávnených orgánov pre vykonávanie RSV zo 7 (MŽP SR + 6 KÚŽP) na jeden (MŽP SR)

· upravené bolo vymedzenie oblastí povodí a hydrologických povodí a čiastkových povodí

· doplnená bola GIS vrstva pre vymedzenie jazier. Do tejto vrstvy boli zaradene stojaté vodné plochy vybrané na základe ich veľkosti a koeficientu prietočnosti.

· V GIS vrstvách boli doplnené (len) predbežne navrhnuté identifikačné kódy pre oblasti povodí (RBD), hydrologické povodia (RB), čiastkové povodia (subbasins), rieky a jazerá/vodné nádrže.

c) Popis problémov v roku 2006

· Aktualizácia údajov podľa čl. 5 RSV: V roku 2006 v príslušných pracovných skupinách prebiehala aktualizácia a dopracovávanie metodík pre typológiu vodných útvarov, spracovanie ekonomických analýzy, odvodenie referenčných podmienok a pod. 

· V tejto súvislosti boli v roku 2006 do systému WISE reportované aktuálne dáta, ktoré sa vo viacerých prípadoch líšia od informácií reportovaných na EK v Správe SR o stave implementácie RSV spracovanej pre EK v súlade s čl. 5, prílohou II, čl. 6 a prílohou IV RSV  z roku 2005. Jedná sa o zmeny v počte a vymedzení vodných útvarov, v počte a vymedzení typov vodných útvarov v kategóriách rieky a jazerá,  zmeny vo vyhodnocovaní informácii na úrovni dvoch namiesto pôvodných šiestich oblastí povodí (RBDs). 

EK by mala ČŠ zaslať svoju hodnotiacu správu o implementácii čl. 5 RSV začiatkom roka 2007.

· Problematická je oblasť vyhodnocovania efektívnosti ekonomických nákladov a návratnosti investícii na úrovni oblastí povodí, nakoľko v súčasnosti dostupné ekonomické údaje sú spracovávané na úrovni pôsobnosti podnikov povodí a nie je možné ich spoľahlivo vyčísliť v členení na oblasti povodí. 

· Aktualizácie údajov podľa čl. 3 RSV na základe podnetu  hodnotiacej správy EK: 

· Z pohľadu elektronického reportingu naďalej zostáva nedoriešené otázka správneho kódovania oblasti povodí, hydrologických povodí, čiastkových povodí, riek a jazier. Táto otázka však nie je vyriešená ani na úrovni samotnej EK, preto ČŠ chýba guidance, o ktorý by sa mohli oprieť.

· Nedostatočná komunikácia medzi jednotlivými pracovnými skupinami, nie vždy efektívne vzájomné informovanie sa o postupe prác na vzájomne sa prekrývajúcich úlohách v gescii rôznych pracovných skupín, nedostatočný prístup k aktuálnym výsledkom

d) Návrh na zlepšenie

· Zlepšenie vzájomnej informovanosti a prístupnosti dát medzi jednotlivými pracovnými skupinami. Za týmto účelom by bolo vhodné vytvorenie napr. jednotného informačného portálu o vodách v SR, ktorý by okrem  funkcií uplatniteľných pre interné potreby SR dokázal tiež fungovať podobne ako Európsky informačný systém o vodách (WISE). Informačný portál  by mal umožniť , okrem iného, vkladanie dát do reportovaných schém pre výmenu informácii (XSD/XML), ktoré sú/boli uloadované do WISE resp. ReportNetu Európskej komisie, dostupnosť k aktuálnym dátam reportovaným na EK, dostupnosť k aktuálnym GIS vrstvám, možnosť úpravy týchto dát na základe autorizovaného prístupu, a pod. Informačná systém by v budúcnosti mohol umožniť aj „virtuálne“ prepojenie resp. zdieľanie dát relevantných k smerniciam UWWTD, BWD, DWD, ND a pod.

· Zároveň si dovoľujem upozorniť, že úspešné plnenie úloh súvisiacich s reportingom k RSV závisí od úspešného plnenia čiastkových úloh na implementácii RSV, ktoré sú vykonávané v gescii všetkých ostatných pracovných skupín. Preto problémy, ktoré sú špecifikované pri plnení úloh v ostatných pracovných skupinách je potrebné chápať tiež ako problémy ohrozujúce reportingové aktivity SR voči EK. Vyriešením nedostatkov a splnením úloh v gescii ostatných pracovných skupín pre implementáciu RSV budú splnené predpoklady pre úspešné plnenie úloh súvisiacich s Reportingom.

e) Plánované úlohy

Rok 2007

· Predloženie Správy Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovanej pre Európsku komisiu v súlade s  článkom 8 a prílohou V RSV.

Termín predloženia správy na EK: 22.3.2007.

· Spôsob predloženia správy na EK: elektronickou cestou za využitia ReportNetu (odporúčaný postup zo strany EK), príp. iným spôsobom prostredníctvom SZ SR pri EÚ.

· 
Prípadná aktualizácia a doplnenie údajov k Správe SR spracovanej pre EK v súlade s RSV, čl. 5, prílohou II a prílohou II,  čl. 6 a prílohou IV RSV, na základe podnetu zo strany EK, ktorý EK môže vyjadriť vo svojej hodnotiacej správe.

Predpokladaný termín doručenia hodnotiacej správy EK členským štátom: začiatok roka 2007.

· Spolupráca s EK na príprave obsahu reportovacích listov pre reporting plánov povodí a programov opatrení, s termínom reportovania v roku 2010.

f) Predpokladané problémy v roku 2007

Hoci EK reportovacie listy pre reporting podľa čl  8 RSV boli navrhnuté a schválené v novembri 2005, konkrétne schémy pre výmenu dát budú členským štátom začiatkom februári 2007. Tieto schémy môžu vyžadovať naplnenie niektorých konkrétnych položiek, s ktorými sa pri príprave programov monitorovania vôd v SR neuvažovalo a neboli uvádzané ani v pôvodných reportovacíc listoch (napr. tzv. sub-programy, kódovanie programov monitorovania a kódovanie sub-programov, a iné). 

g) Návrh na zlepšenie

· Elektronickým reportingom prostredníctvom schém na výmenu dát (XML/XSD) budú na EK poskytnuté prednostne údaje označené ako povinné údaje.

II. Ďalšie smernice podliehajúce reportovacím povinnostiam v sektore vôd

Povinnosť podávať správy o implementácii smerníc/rozhodnutí v sektore vôd vyplýva pre SR zo cca 20 smerníc a rozhodnutí EÚ. Ich zoznam je priložený v Prílohe 1.

Implementáciu týchto smerníc patrí v zmysle uznesenia vlády SR č. 962 zo dňa 10.10.2001 (a neskorších uznesení), ako aj v zmysle zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, do kompetencie MŽP SR. Výnimkou je smernica 76/160/EHS (resp. 2006/7/ES) o kvalite vôd na kúpanie a smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktoré patria do kompetencie Ministerstva zdravotníctva SR. 

a) Súčasný stav

Na EK boli ku dňu 31.12.2006 v rámci reportingu správ o implementácii právnych predpisov EÚ v sektore vôd predložené nasledovné správy. 

Rok 2004 

· Správa Slovenskej republiky spracovaná pre Európsku Komisiu v súlade s  Rámcovou smernicou o vode, článkom 3 a Prílohou I 
· Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2003 vypracovaná na základe čl. 13 Smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie 
· Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2004 vypracovaná na základe čl. 13 Smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie 

Rok 2005

· Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES 
· Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov 

· Správa Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovaná pre Európsku komisiu v súlade s  článkom 5, prílohy II a prílohy III a článkom 6, prílohy IV RSV 
· Sektorová správa o implementácii smerníc pozmenených v súlade s článkom 2 smernice Rady 91/692/EHS, ktorou sa štandardizujú a racionalizujú správy o implementácii určitých smerníc vzťahujúcich sa k životnému prostrediu, VODA, Slovenská Republika, September 2005 (Sektorové správy o implementácii smerníc: 76/464/EHS, 78/659/EHS, 78/176/EHS, 79/869/EHS, 80/68/EHS, 75/440/EHS, 79/869/EHS) 

· Informácie poskytované Slovenskou republikou za rok 2004 v rámci výmeny informácií na základe čl. 2, ods. 2 rozhodnutia Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1977, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácii o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve 

· Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2005 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie 

· Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike, 2004
Rok 2006

· Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES 
· Informácie poskytované Slovenskou republikou za rok 2005 v rámci výmeny informácií na základe čl. 2, ods. 2 rozhodnutia Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1977, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácii o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve 

· Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2006 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie.
Podrobnejšie informácie o termínoch predkladanie týchto správ na EK sú uvedené v Prílohe 2. 

b) Stav reportovania správ o implementácii smerníc/rozhodnutí EÚ v sektore vôd a problémové oblasti

· Rozhodnutie Rady 77/795/EHS zakladajúce spoločný postup pri výmene informácií o kvalite sladkej vody Spoločenstva

Reporting voči EK v zmysle rozhodnutia Rady 77/795/EHS je zameraný na prezentáciu výsledkov monitorovania kvality povrchových vôd v deviatich miestach odberov, ktoré sú pre SR zadefinované v Prílohe II Aktu o podmienkach pristúpenia  viažuceho sa k Zmluve o pristúpení k EÚ.

Nedostatky:

· Z dôvodov redukčných zmien v programom monitorovania povrchových vôd SR nie sú niektoré ukazovatele kvality vôd v týchto miestach sledované alebo sú sledované v nedostatočnej frekvencii (napr. salmonela, ťažké kovy a i.)

Návrh na zlepšenie:

· neuvádzané, vzhľadom na ukončene platnosti rozhodnutia 77/795/EHS dňom 22.12.2007.

S reportingom podľa nariadenie 77/795/EHS po roku 2007 však ďalej neuvažujme, pretože dňom 22.12.2007 rozhodnutie 77/795/EHS  stráca platnosť podľa čl. 22 RSV.

· Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia komunálnej odpadovej vody (UWWTD)

Smernica 91/271/EHS ukladá členským štátom povinnosť predkladať na EK:

1. vyplnený dotazník k smernici Rady 91/271/EHS (UWWTD Questionnaire), podľa čl. 15 smernice. Dotazník členskému štátu zasiela Európska komisia. Členský štát je povinný odpovedať na dotazník do 6 mesiacov od prijatia požiadavky. Predpokladaným termínom obdržania dotazníka UWWTD – Questionnaire z EK  pre referenčný rok 2005 je marec 2007. 
2. situačné správy o zneškodňované komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov, podľa čl. 16 smernice. Príslušné orgány/úrady členského štátu sú povinné, v záujme zabezpečenia voľného prístupu k informáciám, každé dva roky spracovať a zverejniť Situačnú správu o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd  a čistiarenských kalov vo svojej oblasti. Tieto správy sú zasielané aj EK ihneď po ich zverejnení.
3. informácie o programe implementácie smernice 91/271/EHS, podľa čl. 17 smernice. Členské štáty sú povinné vytvoriť a v dvojročných intervaloch aktualizovať národné program pre implementáciu smernice 91/271/EHS na svojom území. Informáciu o týchto programoch, spracovanú vo formáte danom v rozhodnutí Komisie 93/481/EHS o formátoch prezentácie národných programov tak, ako predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS, sú členské štáty povinné predložiť na EK k 30.6. daného roka.
SR spracovala a na EK poskytla nasledovne správy: 

· Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES. Správa bola predložená na EK s oneskorením, dňa 10.2.2005. V tejto správe boli prezentované údaje z posledne dostupného Implementačného plánu pre smernicu Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd, v znení smernice 98/15/ES, ktorý bol súčasťou Integrovanej aproximačnej stratégie v kapitole životného prostredia schválenej uznesením vlády SR č. 1138 zo 6. decembra 2001.

· Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v SR, 2004. Správa bola na EK zaslaná dňa 22.12.2005 a v porovnaní so správou  o Národnom programe zo dňa 10.2.2005 v nej boli použité aktuálne dostupné údaje. Podľa požiadaviek EK bolo v správe prezentované referenčné obdobie za rok 2004.

· Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES, 2004. Správa bola zaslaná na EK dňa 26.6.2006. Podľa požiadaviek EK bolo v správe prezentované referenčné obdobie za rok 2004.

Dňa 16.10.2006 Európska komisia odstúpila Slovenskej republike stanovisko k implementácii smernice 91/271/EHS a k hodnoteniu Implementačného programu spracovaného podľa čl. 17 smernice. V stanovisku EK sa konštatuje, že SR nevykonáva smernicu 91/271/EHS v zhode s požiadavkami  Zmluvy o pristúpenie k EÚ a tiež sa nepredpokladá dosiahnutie súladu v plnení záväzkov k interným termínom 2008, 2012, 2015. V súčasnosti na úrovni MŽP SR v tejto záležitosti prebiehajú konzultácie zo zástupcami EK.

Nedostatky:

· neplnenie záväzkov SR vyplývajúcich zo smernice 91/271/EHS a zo Zmluvy o pristúpení k EÚ, pravdepodobné nesplnenie ani nasledujúcich záväzkov na ďalšie prechodné obdobia (2008, 2012, 2015),

· nereálnosť plnenia cieľov týkajúcich sa implementácie smernice 91/271/EHS, ktoré sú zadefinované v Zmluve o pristúpení k EÚ z roku 2003,

· absencia dostatočného množstva informácií o malých komunálnych čistiarňach odpadových vôd  a priemyselných ČOV. Chýba právna úprava zaväzujúca vodárenské spoločnosti, ako i prevádzkovateľov malých ČOV, poskytovať informácie v požadovanom formáte a v požadovanom termíne Výskumnému ústavu vodného hospodárstva.

· rozdiely v ponímaní zberných systémov a kanalizácií na úrovni SR a na úrovni EK, problémy s vyjadrovaním kapacity zberných systémov,

· nejasnosti v spôsobe prepočítavania biologicky odstrániteľného znečistenia na konkrétne aglomerácie,

· nezadefinovanie presných a zosúladených termínov pre reportovanie správ podľa čl. 15, 16, a 17 pre ďalšie reportovacie obdobia zo strany Európskej komisie.

Návrh na zlepšenie:

· dohodnutie postupu prehodnotenia technických podmienok plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k EÚ a smernice 91/271/EHS medzi SR a EK.

· kvalitné a včasné vypracovanie programu pre implementáciu smernice 91/271/EHS a jeho následných aktualizácií .

· Smernica 91/676/EHS týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (ND) 

Reportingové povinnosti vyplývajúce pre SR v zmysle smernice 91/676/EHS sa týkajú spracovania správy o implementácii smernice v danom štvorročnom období. Správy o implementácii smernice 91/676/EHS vypracováva rezort MŽP SR v spolupráci s rezortom MP SR. Ich obsah je stanovený v prílohe V smernice 91/676/EHS a týka sa:

· kódexov správnej poľnohospodárskej praxe,

· identifikácie vôd ohrozených znečistením z poľnohospodárskych zdrojov a identifikácie ohrozených zón,

· výsledkov monitoringu vôd,

· súhrn programov poľnohospodárskej činnosti.

Prvú správu o implementácii smernice 91/676/EHS SR predložila SR na EK  s oneskorením, začiatkom roka 2005.

V roku 2006 EK vykonala na MŽP SR kontrolu stavu implementácie smernice 91/676/EHS na Slovensku.

Nedostatky:

Z pohľadu zabezpečenia reportingu v zmysle tejto smernice sa problematické javí:

· zabezpečenie dostatočnej úrovne monitorovania vôd ohrozených dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov za účelom správnej identifikácie ohrozených zón a zachytenia pozitívnych alebo negatívnych trendov.

Návrh na zlepšenie:

· v programoch monitorovania vôd  v SR venovať dostatočnú pozornosť a priestor monitorovaniu vôd ohrozených dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.

· Smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (DWD) 

Smernica Rady 98/83/ES spadá do kompetencie rezortu  MZ SR.

SR je povinná v zmysle čl. 13 smernice Rady 98/83/ES predložiť na EK správu o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Prvá správa mala pokrývať roky 2002, 2003, 2004, spracovaná mala byť do konca roka 2005, a na EK mala byť predložená vo februári 2006. Pre nové členské krajiny (EU-10) bolo spracovanie správy dobrovoľné. SR Správu o kvalite vody na ľudskú spotrebu v rokoch 2002-2004 nevypracovala a na EK nepredložila.

Spracovanie Správy o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2005-2007 už bude povinné aj pre nové členské krajiny (EÚ – 10). Termín jej spracovania je daný smernicou na 31.12.2008, termín predloženia na EK je 28.2.2009.

EK zatiaľ špeciálny formát pre spracovanie správy o Kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu nestanovila. Členským štátom odporúča pridŕžať sa pôvodného formátu platného pre už neplatnú smernicu Rady 80/778/EHS týkajúcej sa vody určenej na ľudskú spotrebu. Tento formát je daný v rozhodnutí 95/337/ES ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/446/EHS o dotazníkoch pre smernice sektora vôd. Obsah správy má byť zameraný na prezentáciu údajov a informácií o:

· právnej transpozícii a limitných hodnotách platných pre ukazovatele kvality vody,

· úrovni zásobovania obyvateľstva vodou (spotreba vody), 

· kvalite pitnej vody a jej monitorovaní,

· vodných zdrojoch (názov a zemepisná poloha zdroja, podiel obyvateľstva, ktoré je zásobované z týchto zdrojov, množstvo dodanej vody, kvalita vody vodného zdroja).

Hoci implementácie smernice 98/83/ES spadá do kompetencie MZ SR, pre jej úspešnú implementáciu a prípravu správ predkladaných na EK je nevyhnutná aj spolupráca s MŽP SR, a to hlavne z toho dôvodu, že:

· MZ SR zabezpečuje monitorovanie kvality pivnej vody u spotrebiteľa a s ním súvisiaci výkon štátneho zdravotného dozoru. MZ však nedisponuje informáciami o veľkosti vodárenských zdrojov, o kvalite vôd vodárenských zdrojov, o počte zásobovaných obyvateľov, o veľkosti zásobovaných oblastí, ktoré by mali byť tiež súčasťou Správy o kvalite vôd určených na ľudskú spotrebu. Sú to údaje , ktoré sú predmetom sledovania podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý je v kompetencii MŽP SR.

Nedostatky: 

· nedostatočná podpora komunikácie a koordinácie aktivít medzi MZ SR a MŽP na úlohách, ktoré sa prekrývajú, resp. na seba nadväzujú. Jedná sa úlohy spojené s monitoringom kvality pitnej vody u spotrebiteľa (MZ SR) a monitoringom kvality vody dodávanej do spotrebiteľských sietí (MŽP SR).

· z pohľadu smernice 98/83/ES nedoriešená definícia vodných zdrojov, nedoriešené definície, kategorizácie a určenia tzv. zásobovaných oblastí (water supply zones). Tieto otázky nie sú presne ujasnené ani na úrovni EK.

· štatistické vyhodnocovanie údajov o počte zásobovaných obyvateľov, o množstve dodávanej vody, ktoré možno v súčasnosti vykonávané na úrovni vodárenských spoločností, krajov a okresov nie je dostatočné z hľadiska potrieb smernice 98/83/ES, ktorá na vyhodnocovanie týchto dát využíva odlišnú územnú jednotku, ktorou sú zásobované oblasti (water supply zones).

Návrhy na zlepšenie:

· zabezpečenie identifikácie zásobovaných oblastí (water supply zones) z postu  MŽP SR a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, 

· zabezpečiť kompatibilitu vstupných a výstupných dát medzi  informačnými a databázovými systémami o kvalite pitnej vody a o verejných vodovodoch prevádzkovaných v rezortoch MZ SR  a MŽP SR( a opačne).

· spolupráca MZ a MŽP SR na zabezpečení efektívnej implementácie smernice 98/83/ES.

Sektorové správy

Sektorovými správami nazývame správy o implementácii smerníc, ktoré sú uvádzané v prílohe smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o implementácii určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím. Formát, v akom majú byť tieto správy spracované je uvádzaný v rozhodnutí Komisie 95/337/ES z 25. júla 1995, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/446/EHS z 27. júla 1992 o dotazníkoch pre smernice sektora vôd. Sektorové správy sú spracovávané v trojročných intervaloch (s výnimkou smernice 76/160/EHS, kde je periodicita reportovania správy na EK jednoročná).

V sektore vôd sú sektorové správy vypracovávané pre nasledovné smernice:

1. Smernica Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 týkajúca sa požadovanej kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch (jej platnosť končí 22.12.2007)

2. Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie /Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

3. Smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva (smernica bola zrušená ku dňu 23.3.2006) / Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva 

4. Smernica Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu

5. Smernica Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia 

6. Smernica Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu

7. Smernica rady 84/491/EHS o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu

8. Smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených v zozname I prílohy k smernici 76/464/EHS

9. Smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z  priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého 

10. Smernica Rady 78/659/EHS z 18. júla 1978 o kvalite sladkých povrchových vôd, vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (smernica bola zrušená ku dňu 14.10.2006) / Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb

11. Smernica Rady 79/869/EHS z 9. októbra o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch (jej platnosť končí 22.12.2007)

12. Smernica Rady 79/923/EHS z 30.10. 1979 o kvalite vôd mäkkýšov (smernica bola zrušená ku dňu 15.1.2007) / Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/113/ES z 12.12.2006 o kvalite vôd mäkkýšov

13. Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami.

· Smernica Rady 75/440/EHS týkajúca sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na odber pitnej vody v členských štátoch

Z ustanovení smernice Rady 75/440/EHS vyplývala ČŠ povinnosť predkladať sektorovú správu o jej implementácii na EK. Sektorová správa je vypracovávaná pre trojročné obdobie vo formáte, ktorý je daný v rozhodnutí Komisie 95/337/EHS. SR predložila EK sektorovú správu k smernici 75/440/EHS, rovnako ako aj ostatné sektorové správy, v termíne do 30.9.2005. 

Vzhľadom na 3 ročný reportovací cyklus sektorových správ a vzhľadom na skutočnosť, že dňom 22.12.2007 smernica 75/440/EHS stráca platnosť podľa čl.22 RSV, s ďalším reportingom smernice 75/440/EHS sa neuvažuje.

Nedostatky:

· absencia „oficiálnej“ kategorizácie vôd určených na odber vody pre pitné účely vykonanej na základe údajov z monitoringu kvality povrchových vôd v SR.

· nezlučiteľnosť hodnotenia kvality vôd určených na odber vody pre pitnú vodu podľa nariadenia vlády č. 296/2005 Z.z.) na jednej strane, a podľa vyhlášky č. 636/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody na strane druhej.

· Nariadenie  vlády 296/2005 Z.z. je smerodajné pre hodnotenie kvality vôd vodárenských zdrojov, ktoré je vykonávané v rámci monitoringu povrchových vôd. Zatiaľ čo vyhláška 636/2004 Z.z. je smerodajná pre vodárenské spoločnosti pre hodnotenie kvality vody, ktorá je reálne odoberaná z vodárenského zdroja. Počet ukazovateľov kvality vody ako i niektoré limitné hodnoty uvádzané v týchto dvoch predpisoch pre hodnotenie kvality vody odoberanej pre použitie ako pitnej vody sa však líšia.

· absencia akčných plánov zameraných na zlepšenie kvality povrchových vôd určených na odber vody pre pitnú vodu (a osobitne vôd tých vôd, ktoré spadajú do kategórie A3).

Návrh na zlepšenie:

· neuvádzané,  vzhľadom na ukončene platnosti smernice 75/440/EHS dňom 22.12.2007.

· Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie / Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (BWD) 

Smernica 76/160/EHS a smernica 2006/7/ES spadajú do kompetencie rezortu  MZ SR.

SR je povinná každoročne v termíne do 31.12. príslušného kalendárneho roka predložiť EK Správu o kvalite vôd na kúpanie v SR, ktorá bola sledovaná v príslušnej letnej turistickej sezóne.

V marci roku 2006 vstúpila do platnosti smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES, o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS, pričom smernica 76/160/EHS stráca účinnosť v roku 2014. 

Každoročné predkladanie správ Komisii pokračuje v zmysle smernice 76/160/EHS až do vykonania prvého hodnotenia podľa novej smernice 2006/7/ES. Nakoľko odkazy na smernicu 76/160/EHS sa považujú za odkazy na smernicu 2006/7/ES, aj reporting sa bude naďalej pridržiavať pôvodných formátov správ prezentovaných v rozhodnutí Komisie 95/337/ES.

Zbieranie informácií o kvality vôd na kúpanie v zmysle smernice 76/160/EHS zabezpečuje MZ SR prostredníctvom ÚVZ SR a RÚVZ SR. ÚVZ SR pre potreby reportingu voči EK spracováva správu o kvalite vôd na kúpanie v SR v zmysle čl. 13 smernice 76/160/EHS, resp. čl. 13 smernice 2006/7/ES.

Správa pozostáva zo súborov pozostávajúcich z:

· geografických údajov lokalít vôd na kúpanie,

· všeobecných údajov (dĺžke rekreačnej sezóny, počte odberov),

· výsledkov monitoringu kvality vôd,

· popisu použitých analytických metód a krátkeho popisu zlepšujúcich schém pre oblasti na kúpanie, ktoré nevyhovujú povinným hodnotám smernice vrátane časových rozvrhov prác a nevyhnutných investícií.

Hoci implementácie smernice 76/160/ESH (resp. 2006/7/ES) spadá do kompetencie MZ SR, pre jej úspešnú implementáciu je nevyhnutná aj spolupráca s MŽP SR, z nasledovných dôvodov: 

· Identifikáciu vôd vhodných na kúpanie vykonáva MŽP SR v spolupráci s ÚVZ SR a tieto vody sú vyhlasované všeobecne záväznými vyhláškami krajských úradov životného prostredia.

· Vody vhodné na kúpanie patria k chráneným územiam v zmysle § 5 ods. 1 c zákona č. 364/2004 Z. z. a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES Rámcovej smernice o vode. Za dosiahnutie dobrého stavu vôd v SR v zmysle RVS zodpovedná MŽP SR.

· Vody vhodné na kúpanie je potrebné zahrnúť do programov monitorovania stavu vôd vypracovávaným pod gesciou MŽP SR (vodný zákon, RSV).

· Z pohľadu reportingu je nevyhnutná spolupráca MŽP SR s ÚVZ SR pri príprave správy o kvalite vôd na kúpanie, a to jej časti – „Krátky popis zlepšujúcich schém pre oblasti na kúpanie, ktoré nevyhovujú povinným hodnotám smernice vrátane časových rozvrhov prác a nevyhnutných investícií“, nakoľko prijímanie opatrení na zlepšenie kvality vôd je v silách MŽP SR a nie MZ SR.

Nedostatky: 

V septembri roku 2006 EK oficiálne informovala MŽP SR o zistených nedostatkoch pri implementácii RSV v roku 2005. Nedostatky sa týkali:

· nezdôvodnenej redukcie vyhlásených lokalít vôd vhodných na kúpanie (redukcia o 28 lokalít),

· nedostatočnej frekvencii monitorovania kvality vôd vhodnej na kúpanie (14 lokalít),

· prekročenia limitných hodnôt v niektorých ukazovateľoch kvality vody (4 lokality),

· zákazu kúpania v lokalitách vyhlásených vôd na kúpanie (3 lokality),

· neuvedenia nápravných opatrení prijatých za účelom zlepšenie kvality vôd na kúpanie a časového harmonogramu ich plnenia. 

Návrhy na zlepšenie:

· V spolupráci MŽP SR a ÚVZ SR bola EK informovaná o dôvodoch reportovania zredukovaného počtu lokalít vôd na kúpanie. 

· MŽP SR poskytlo EK informáciou o spôsobe zabezpečenia kvality vôd v SR.

· MZ SR prijalo opatrenia na zabezpečenie dostatočnej frekvencie monitorovania vôd vhodných na kúpanie.

· podpora spolupráce MŽP SR, KÚ ŽP s ÚVZ SR na zabezpečení ochrany kvality vôd vhodných na kúpanie.

· Spolupráca MŽP SR pri spracovaní správy o kvalite vôd vhodných na kúpanie v SR v časti „Krátky popis zlepšujúcich schém pre oblasti na kúpanie, ktoré nevyhovujú povinným hodnotám smernice vrátane časových rozvrhov prác a nevyhnutných investícií“.

· Smernica Rady 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia v Spoločenstve (zrušená ku dňu 23.3.2006) 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva

V roku 2006 vstúpila do platnosti smernica 2006/11/ES, ktorá nahradila smernicu 76/464/EHS. 

Z pohľadu reportingových povinnosti pre členské štáty naďalej zostáva povinnosť predkladania tzv. sektorových správ, vypracovávaných pre trojročné obdobie vo formáte, ktorý je daný v rozhodnutí Komisie 95/337/EHS. Sektorová správa k smernii 76/464/EHS (a zároveň aj k jej dcérskym smerniciam) bola rovnako ako aj ostatné sektorové správy predloženána EK v termíne do 30.9.2005. 

Táto správa bola z pohľadu požiadaviek i obsahu najrozsiahlejšou správou vyžadujúcou spoluprácu nie len rezortných organizácii MŽP SR ale i  obvodných a krajských úradov životného prostredia. 

Ďalšou reportovacou povinnosťou v zmysle smernice 76/464/EHS resp. 2006/11/ES zostáva predklladanie súhrnov programov znižovania znečistenia vôd nebezpečými látkami na EK. 

Nedostatky:

· nedostupnosť informácií o počte povolení na priame vypúšťanie obzvlášť škodlivých látok, škodlivých látok a prioritných látok (resp. nebezpečných látok v zmysle smernice 76/464/EHS) do povrchových vôd. Hoci vodoprávna evidencia, ktorá je súčasťou Súhrnnej evidencie o vodách vedenej na SHMÚ je postupne napĺňaná, poskytovanie údajov zo strany vodoprávnych orgánov nie je pravidelné a databáza vedená v súhrnnej evidencii o vodách je z tohto dôvodu nepostačujúca. Rovnako podstatnou zostáva i skutočnosť, že vodoprávne orgány sa pri vydávaní vodoprávnych rozhodnutí pridŕžajú súčasnej platnej legislatívy, ktorá im priamo neudáva povinnosť zameriavať sa v povoleniach na vypúšťanie odpadových vôd  na škodlivé látky.

· nedostupnosť informácií o o počte povolení na vypúšťanie obzvlášť škodlivých látok, škodlivých látok a prioritných látok (resp. nebezpečných látok v zmysle smernice 76/464/EHS) do verejnej kanalizácie (viď predchádzajúci odsek),

· absencia monitoringu niektorých nebezpečných látok v sedimentoch,

· absencia monitoringu nebezpečných látok v biosfére

· nedostunosť informácií o odhade investícií potrebných na vybudovanie resp. rekonštrukciu čistiarní priemyselných odpadových vôd. Informácie o investíciách potrebných v priemyselnom sektore v SR nie sú k dispozícii. 

Návrh na zlepšenie:

· pokračovanie v napĺňaní Súhrnnej evidencie o vodách, v časti vodoprávna evidencia,

· zabezpečenie monitoringu nebezpečných látok v sedimentoch a  v biote,

· prehodnotenie odhadu investičných nákladov potrebných na dobudovanie požadovanej siete komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd.

· Smernica Rady 78/176/EHS o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého

Smernicu Rady 78/176/EHS o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého bola, podobne ako ostatné smernice v sektore vôd, na ktoré sa vzťahuje povinnosť spracovávania sektorových správ, pozmenená smernicou Rady 91/692/EHS, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o implementácii určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím. Formát sektorovej správy je určený rozhodnutím Komisie 95/337/ES, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/446/EHS o dotazníkoch pre smernice sektora vôd. Z tohto dôvodu bola sektorová správa o implementácii smernice 78/176/EHS predkladaná na EK spolu s ostatnými sektorovými správami v sektore vôd.

Sektorová správa o implementácii smernice 78/176/EHS bola spracovaná Odborom odpadového hospodárstva MŽP SR. So spracovaním správy a získavaním podkladov neboli problémy.

· Smernica Rady 78/659/EHS o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality za účelom podpory života rýb (zrušená k 14.10.2006)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb

V roku 2006 vstúpila do platnosti smernica 2006/44/ES, ktorá nahradila smernicu 78/659/EHS. 

Z pohľadu reportingových povinnosti pre členské štáty naďalej zostáva povinnosť predkladania tzv. sektorových správ, vypracovávaných pre trojročné obdobie vo formáte, ktorý je je daný v rozhodnutí Komisie 95/337/EHS. SR predložila EK sektorovú správu k smernii 78/659/EHS, rovnako ako aj ostatné sektorové správy, v termíne do 30.9.2005. 

Sektorová správa o implementácii smernice 78/659/EHS zhodnocovala kvalitu vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v rokoch 2002-2004. Nakoľko tieto vody boli vyhlásené vyhláškami krajských úradov až v roku 2005, zhodnotenie ich kvality bolo vykonané retrospektívne na základe údajov dostupných z monitoringu kvality povrchových vôd realizovaného v rokoch 2002-2004 v štátnej monitorovacej sieti povrchových vôd SR.

Nedostatky:

· nedostupnosť neagregovaných údajov z monitoringu povrchových vôd. Požadované údaje pre spracovanie správy boli dodané ako spriemerované hodnoty, z ktorých nebolo možné vykonať hodnotenie zhody s odporúčanými a medznými hodnotami postupom definovaným v smernici 78/659/EHS.

· nevyhovujúce zostavenie zoznamu povrchových vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v SR. V zozname chýbali vodné toky s bohatou prirodzenou ichtyofaunou a naopak, zaradené v ňom boli niektoré  toky s veľmi nízkou, príp. žiadnou ichtofaunou.

· absencia programu monitorovania vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v hodnotenom období,

· absencia programov zameraných na zníženie znečistenia týchto vôd v zmysle čl. 5 smernice 79/659/EHS.

Návrh na zlepšenie:

· vyriešenie kompetenčných a finančných otázok spojených so zabezpečením monitoringu povrchových vôd a monitoringu vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v SR.

· prehodnotenie zoznamu povrchových vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v SR.

· prijatie programov opatrení na zlepšenie kvality vôd vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb v SR ako súčasť plánu povodí a programov opatrení v zmysle zákona 364/2004 o vodách a RSV.

· Smernica Rady 79/869/EHS týkajúca sa merania a frekvencie odberu vzoriek a analýzy povrchovej vody určenej na odber pitnej vody v členských štátoch

Z ustanovení smernice Rady 79/869/EHS vyplývala ČŠ povinnosť predkladať sektorovú správu o jej implementácii na EK. Sektorová správa je vypracovávaná pre trojročné obdobie vo formáte, ktorý je daný v rozhodnutí Komisie 95/337/EHS. SR predložila EK sektorovú správu k smernici 79/869/EHS, rovnako ako aj ostatné sektorové správy, v termíne do 30.9.2005. 

Vzhľadom na 3 ročný reportovací cyklus sektorových správ a vzhľadom na skutočnosť, že dňom 22.12.2007 smernica 79/869/EHS stráca platnosť podľa  čl. 22 RSV, s ďalším reportingom  smernice 79/869/EHS sa neuvažuje.

V súvislosti s reportingom sektorovej správy o implementácie smernice 79/869/EHS sa nevyskytli závažné problémy.

· Smernica Rady 79/923/EHS o kvalite vôd mäkkýšov (zrušená k 15.1.2007)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/113/ES o kvalite vôd mäkkýšov

Začiatkom roka 2007 vstúpila do platnosti smernica 2006/113/ES, ktorá nahradila smernicu 79/923/EHS. 

Z pohľadu reportingových povinnosti pre členské štáty naďalej zostáva povinnosť predkladania tzv. sektorových správ, vypracovávaných pre trojročné obdobie vo formáte, ktorý je dané v rozhodnutí Komisie 95/337/EHS. Vo vzťahu k smernici 79/923/EHS predložila SR na EK ku dňu 30.9.2005 informáciu o neaplikovateľnosti smernice 79/923/EHS v SR, nakoľko SR je vnútrozemským štátom bez pobrežných vôd, ktoré sú predmetom sledovania podľa tejto smernice.

· Smernica Rady 80/68/EHS o ochrane podzemných vôd pred znečistením spôsobeným niektorými nebezpečnými látkami 

Z ustanovení smernice Rady 80/68/EHS vyplýva ČŠ povinnosť predkladať sektorovú správu o jej implementácii na EK. Sektorová správa je vypracovávaná pre trojročné obdobie vo formáte, ktorý je je daný v rozhodnutí Komisie 95/337/EHS. SR predložila EK sektorovú správu k smernii 80/68/EHS, rovnako ako aj ostatné sektorové správy, v termíne do 30.9.2005. 

Dňa 16.1.2007 vstúpila do účinnosti nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením  a zhoršením kvality. Informácie o implementácii smernice 2006/118/ES budú zapracované do plánov povodí, ktoré budú na EK predkladané v rámci reportingu pod RSV.

Nedostatky:

· chýbajúca databáza bodových zdrojov znečistenia, kde môže dochádzať, alebo došlo k únikom nebezpečných látok do podzemných vôd. 

· absencia zoznamov povolení vyžadovaných podľa článkov 4, 5, 6, resp. 15 smernice.

Ide o:

· zoznam povolení na vypúšťanie látok Zoznamu I do podzemných vôd, ktorých vedenie je vyžadované podľa čl. 15 a čl. 4 smernice, t. j. a) povolenia na priame vypúšťanie látok Zoznamu I do podzemných vôd, b) povolenia na „likvidáciu“ látok Zoznamu I  alebo ich umiestňovanie na skládky, ktoré by mohlo viesť k nepriamemu vypúšťaniu.

· povolenia na priame vypúšťanie látok Zoznamu II, ktorých vedenie je vyžadované podľa čl. 15 a čl. 5 smernice, t.j. a) povolenia na priame vypúšťanie látok Zoznamu II do podzemných vôd, b) povolenia na „likvidáciu“ látok Zoznamu II  alebo ich umiestňovanie na skládky, ktoré by mohlo viesť k nepriamemu vypúšťaniu.

· povolenia na umelé dopĺňanie v rámci hospodárenia s podzemnými vodami, ktorých vedenie je vyžadované podľa čl. 15 a čl. 6 smernice.

· program znižovania znečisťovania vôd nebezpečnými látkami neobsahuje opatrenia na zabránenie a obmedzenie vypúšťania do podzemných vôd.

Návrh na zlepšenie:

· vytvorenie kompletnej databázy potenciálnych zdrojov znečistenia podzemných vôd a databázy znečistených lokalít,

· monitoring podzemných vôd všade tam, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami a kde hrozí riziko ich úniku do podzemných vôd,

· zabezpečenie prieskumov znečistených lokalít aspoň v miestach kde existujúce znečistenie má negatívny dopad na vodárenské zdroje, povrchové toky a iné užívanie vôd a následne prijať nápravné opatrenia (štátna vodná správa).

· vedenie zoznam povolení na vypúšťanie látok Zoznamu I a zoznamu II do podzemných vôd v zmysle čl. 4, 5, 6, 9, 10, 15 smernice 80/68/EHS

· požiadanie EK o zrušenie povinnosti predložiť sektovú správu implementácii RSV v regulárnom termíne (30.9.2008), vzhľadom na účinnosť novej smernice 2006/118/ES, ktorá ukladá povinnosť reportovať informácie o jej implementácii v roku 2009 spolu s plánmi povodí spracovaných podľa RSV.

Prehľad právnych predpisov Európskeho spoločenstva relevantných pre Slovenskú republiku, z ktorých vyplýva požiadavka na predkladanie správ

Sektor VODA

Zoznam právnych predpisov pokrytých smernicou Rady 91/692/EHS 

1. Smernica Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 týkajúca sa požadovanej kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch

2. Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie /Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS

3. Smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z  priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého

4. Smernica Rady 79/869/EHS z 9. októbra o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch

5. Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva (Zrušená: Smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva)

7. Smernica Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu

8. Smernica Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia 

9. Smernica Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu

10. Smernica rady 84/491/EHS o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu

11. Smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených v zozname I prílohy k smernici 76/464/EHS

12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (Zrušená: Smernica Rady 78/659/EHS z 18. júla 1978 o kvalite sladkých povrchových vôd, vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb)

Zoznam právnych predpisov nepokrytých smernicou Rady 91/692/EHS 

13. Rozhodnutie Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1977, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácií o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve

14. Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd

15. Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991, týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

16. Smernica Komisie  98/15/ES z 27. februára 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/271/EHS pokiaľ ide o niektoré požiadavky stanovené v jej prílohe I 

17. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

18. Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva

19. Rozhodnutie Komisie 2005/646/ES zo 17. augusta 2005 o zavedení registra miest, z ktorých sa vytvorí medzikalibračná sieť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES

20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením  a zhoršením kvality.

Zoznam právnych predpisov popisujúcich formáty správ o implementácií určitých smerníc

21. Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o implementácii určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím

22. Rozhodnutie Komisie 92/446/EHS z 27.7.1992 o dotazníkoch týkajúcich sa smerníc v odvetví vody 

23. Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS z 28.júla 1993 o formátoch prezentácie národných programov tak, ako predpokladá článok 17 smernice Rady 91/271/EHS

24. Rozhodnutie Komisie 95/337/ES z 25. júla 1995, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie 92/446/EHS z 27. júla 1992 o dotazníkoch týkajúcich sa smerníc v odvetví vody

Iné súvisiace právne predpisy:

· Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Prehľad správ o implementácii právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, ktoré Slovenská republika predložila EK ku dňu 31. 12. 2006

	P. č.
	Názov správy
	Vypracovaná podľa požiadavky
	Požadovaný termín predloženia  EK
	Skutočný termín predlože-nia EK
	Riešiteľské organizácie

	
	
	Názov smernice
	Člá-nok
	
	
	

	Rok 2004

	1.
	Správa Slovenskej republiky spracovaná pre Európsku Komisiu v súlade s  Rámcovou smernicou o vode, článkom 3 a Prílohou I 
	Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23.októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vode)
	3(8)
	22.6.2004
	21.6.2004
	MŽP SR,

VÚVH, SHMÚ,

SAŽP

	2.
	Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2003 vypracovaná na základe čl. 13 Smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie 

	Smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie


	13
	-
	27.12.2004
	ÚVZ SR,

SAŽP

	3.
	Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2004 vypracovaná na základe čl. 13 Smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie
	Smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie


	13
	31.12.2004
	27.12.2004
	ÚVZ SR,

SAŽP

	Rok 2005

	4.
	Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES 
	Smernice Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES
	17
	1.11.2004
	10.2.2005
	SAŽP,

VÚVH,

MŽP SR

	5.
	Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
	Smernica Rady č. 91/676/EHS z 12. decembra 1991 týkajúca sa ochrany vôd pre znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
	10
	1.11.2004
	14.3.2005
	MŽP SR,

VÚVH,

VÚPOP,

MP SR

	6.
	Správa Slovenskej republiky o stave implementácie Rámcovej smernice o vode spracovaná pre Európsku komisiu v súlade s  článkom 5, prílohy II a prílohy III a článkom 6, prílohy IV RSV 
	Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politiky (Rámcová smernica o vodách)
	5, 6, 15
	22.3.2005
	22.3.2005
	MŽP SR,

VÚVH,

SHMÚ,

SVP


	P.č.
	Názov správy
	Vypracovaná podľa požiadavky
	Požadovaný termín predloženia  EK
	Skutočný termín predlože-nia  EK
	Riešiteľské organizácie

	
	
	Názov smernice
	Člá-nok
	
	
	

	7.
	Sektorová správa o implementácii smerníc pozmenených v súlade s článkom 2 smernice Rady 91/692/EHS, ktorou sa štandardizujú a racionalizujú správy o implementácii určitých smerníc vzťahujúcich sa k životnému prostrediu, VODA, Slovenská Republika, September 2005 (Sektorové správy o implementácii smerníc: 76/464/EHS, 78/659/EHS, 78/176/EHS, 79/869/EHS, 80/68/EHS, 75/440/EHS, 79/869/EHS)
	Smernica Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva a jej dcérske smernice (82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS)

Smernica Rady 78/659/EHS z 18. júla 1978 o kvalite sladkých povrchových vôd, vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb 

Smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z  priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého 

Smernica Rady 79/923/EHS z 30. októbra 1979 o kvalite vôd mäkkýšov 

Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami 

Smernica Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 týkajúca sa požadovanej kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch 

Smernica Rady 79/869/EHS z 9. októbra o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch 
	-
	30.9.2005
	26.9.2005
	MŽP SR,

SHMÚ,
VÚVH,
SVP,
SAŽP

	8.
	Informácie poskytované Slovenskou republikou za rok 2004 v rámci výmeny informácií na základe čl. 2, ods. 2 rozhodnutia Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1977, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácii o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve
	Rozhodnutie Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1977, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácii o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve
	2(2)
	1.10.2005
	26.9.2005
	SHMÚ


	P.č.
	Názov správy
	Vypracovaná podľa požiadavky
	Požadovaný termín predloženia  EK
	Skutočný termín predlože-nia EK
	Riešiteľské organizácie

	
	
	Názov smernice
	Člá-nok
	
	
	

	9.
	Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2005 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie
	Smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie


	13
	31.12.2005
	21.12.2005
	ÚVZ SR,

SAŽP

	10.
	Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike, 2004
	Smernica Rady 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd v znení smernice 98/15/ES
	16
	31.12.2005
	22.12.2005
	VÚVH

	Rok 2006

	11.
	Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES 
	Smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení neskorších predpisov
	17
	30.6.2006
	27.6.2006
	VÚVH,

MŽP SR

	12.
	Informácie poskytované Slovenskou republikou za rok 2005 v rámci výmeny informácií na základe čl. 2, ods. 2 rozhodnutia Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1977, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácii o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve
	Rozhodnutie Rady 77/795/EHS z 12. decembra 1977, ktorým sa ustanovuje spoločný postup pre výmenu informácii o kvalite sladkých povrchových vôd v spoločenstve


	2(2)
	1.10.2006
	2.10.2006
	SHMÚ

	13.
	Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na kúpanie v roku 2006 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie.

	Smernice Rady 76/160/EHS týkajúcej sa kvality vody určenej na kúpanie


	13
	31.12.2006
	22.12.2005
	ÚVZ SR,

SAŽP
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Reportovacia povinnosť 

(Názov správy)

Právny predpis

Člá-

nok

Formát

Termín 

predloženia 

správy na EK

Gestor

Rok 2007

1Súhrnná správa o programoch 

monitorovania vôd

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a 

Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 

pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti 

vodného hospodárstva

15 

(2), 8

Pokyny EK pre 

reporting (reportovacie 

listy, XML schémy, 

ReportNet)

22.3.2007 MŽP SR 

2Dotazník o výsledkoch monitorovania 

vypúšťaní komunálnych odpadových 

vôd a produkovaných kaloch

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 

mestskej odpadovej vody

15 podľa požiadavky, 

ktorú zašle EK

6 mesiacov od 

prijatia podľa 

požiadavky z 

EK

MŽP SR 

3Situačná správa o nakladaní s 

komunálnymi odpadovými vodami 

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 

mestskej odpadovej vody

16 formát nie je určený 31.12.2007 MŽP SR 

4Kvalita povrchovej vody Rozhodnutie Rady 77/795/ EHS z 12. 12. 1977 

zakladajúce spoločný postup pri výmene informácií o 

kvalite sladkej vody spoločenstva 

3 (2) formát nie je určený, 

potrebné je vychádzať 

z článku 2 (2) 

rozhodnutia 

77/795/EHS

1.10.2007 MŽP SR 

5Sektorová správa - Kvalita vôd na 

kúpanie

Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 

týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a 

Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 

2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, 

ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)

13 Rozhodnutie Komisie 

95/337/ES 

31.12.2007 MZ SR
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Reportovacia povinnosť 

(Názov správy)

Právny predpis

Člá-

nok

Formát

Termín 

predloženia 

správy na EK

Gestor

Rok 2008

1Aktualizácia národného programu pre 

vykonávanie smernice 91/271/EHS

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 

mestskej odpadovej vody

17 Rozhodnutie Komisie 

93/481/EHS

30.6.2008 MŽP SR 

2Správa o implementácii smernice 

91/676/EHS

Smernica 91/676/EHS  z 12. decembra 1991, 

týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením 

spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych 

zdrojov

10, 3, 

4, 5

Príloha V smernice 

91/676

30.6.2008 MŽP SR 

3Sektorová správa o implementácii 

smernice 78/176/EHS

Smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o 

odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu 

titaničitého

14 Rozhodnutie Komisie 

93/481/EHS

30.9.2008MŽP SR - 

Sekcia 

kvality ŽP

4Sektorá správa - Ochrana podzených 

vôd pred znečistením nebezpečnými 

látkami

Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o 

ochrane podzemných vôd pred znečistením 

spôsobeným niektorými nebezpečnými látkami 

16 Rozhodnutie Komisie 

93/481/EHS

30.9.2008 MŽP SR 

5Sektorová správa - Znečistenie 

spôsobené nebezpečnými látkami 

vypúšťanými do vodného prostredia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení 

spôsobenom určitými nebezpečnými látkami 

vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva 

11 Rozhodnutie Komisie 

93/481/EHS

30.9.2008 MŽP SR 

Smernica Rady 82/176/EHS z 22.3.1982 o hodnotách 

limitov a kvalitatívnych cieľov pre vypúšťanie ortuti 

priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú 

elektrolýzu 

5

Smernica Rady 83/513/EHS o hraničných hodnotách 

a kvalitatívnych cieľoch pre odpady kadmia

15

Smernica Rady 84/156/EHS z 8.3.1984 o hodnotách 

limitov a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti 

podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu 

6
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Reportovacia povinnosť 

(Názov správy)

Právny predpis

Člá-

nok

Formát

Termín 

predloženia 

správy na EK

Gestor

Smernica rady 84/491/EHS o hraničných hodnotách a 

kvalitatívnych cieľoch pre hexachlórcyklohexán

5

Rozhodnutie  Rady 86/280/EHS o hraničných 

hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre odpadový vody 

obsahujúce niektoré nebezpečné látky zahrnuté v 

Prílohe I k smernici 76/464/EHS

6

6Sektorová správa - Kvalita vôd 

určených na podporu života rýb

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých 

povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo 

zlepšenie kvality na účely podpory života rýb

15 Rozhodnutie Komisie 

93/481/EHS

30.9.2008 MŽP SR 

7Sektorová správa - Kvalita vôd na 

kúpanie

Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 

týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a 

Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 

2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, 

ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)

13 Rozhodnutie Komisie 

95/337/ES 

31.12.2008 MZ SR

Rok 2009

1Sektorová správa - Pitná voda Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu13(2), 

13(6)

Rozhodnutie Komisie 

95/337/ES 

28.2.2009 MZ SR

2Dotazník o výsledkoch monitorovania 

vypúšťaní komunálnych odpadových 

vôd a produkovaných kaloch

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 

mestskej odpadovej vody

15 podľa požiadavky, 

ktorú zašle EK

6 mesiacov od 

prijatia podľa 

požiadavky z 

EK

MŽP SR 

3Situačná správa o nakladaní s 

komunálnymi odpadovými vodami 

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 

mestskej odpadovej vody

16 formát nie je určený 31.12.2009 MŽP SR 

4Sektorová správa - Kvalita vôd na 

kúpanie

Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 

týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a 

Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 

2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, 

ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)

13 Rozhodnutie Komisie 

95/337/ES 

31.12.2009 MZ SR
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P.č. 

Reportovacia povinnosť 

(Názov správy)

Právny predpis

Člá-

nok

Formát

Termín 

predloženia 

správy na EK

Gestor

Rok 2007

1Súhrnná správa o programoch 

monitorovania vôd

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a 

Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec 

pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti 

vodného hospodárstva

15 

(2), 8

Pokyny EK pre 

reporting (reportovacie 

listy, XML schémy, 

ReportNet)

22.3.2007 MŽP SR 

2Dotazník o výsledkoch monitorovania 

vypúšťaní komunálnych odpadových 

vôd a produkovaných kaloch

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 

mestskej odpadovej vody

15 podľa požiadavky, 

ktorú zašle EK

6 mesiacov od 

prijatia podľa 

požiadavky z 

EK

MŽP SR 

3Situačná správa o nakladaní s 

komunálnymi odpadovými vodami 

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 

mestskej odpadovej vody

16 formát nie je určený 31.12.2007 MŽP SR 

4Kvalita povrchovej vody Rozhodnutie Rady 77/795/ EHS z 12. 12. 1977 

zakladajúce spoločný postup pri výmene informácií o 

kvalite sladkej vody spoločenstva 

3 (2) formát nie je určený, 

potrebné je vychádzať 

z článku 2 (2) 

rozhodnutia 

77/795/EHS

1.10.2007 MŽP SR 

5Sektorová správa - Kvalita vôd na 

kúpanie

Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 

týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a 

Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 

2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, 

ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)

13 Rozhodnutie Komisie 

95/337/ES 

31.12.2007 MZ SR
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Reportovacia povinnosť 

(Názov správy)

Právny predpis

Člá-

nok

Formát

Termín 

predloženia 

správy na EK

Gestor

Rok 2008

1Aktualizácia národného programu pre 

vykonávanie smernice 91/271/EHS

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 

mestskej odpadovej vody

17 Rozhodnutie Komisie 

93/481/EHS

30.6.2008 MŽP SR 

2Správa o implementácii smernice 

91/676/EHS

Smernica 91/676/EHS  z 12. decembra 1991, 

týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením 

spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych 

zdrojov

10, 3, 

4, 5

Príloha V smernice 

91/676

30.6.2008 MŽP SR 

3Sektorová správa o implementácii 

smernice 78/176/EHS

Smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o 

odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu 

titaničitého

14 Rozhodnutie Komisie 

93/481/EHS

30.9.2008MŽP SR - 

Sekcia 

kvality ŽP

4Sektorá správa - Ochrana podzených 

vôd pred znečistením nebezpečnými 

látkami

Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o 

ochrane podzemných vôd pred znečistením 

spôsobeným niektorými nebezpečnými látkami 

16 Rozhodnutie Komisie 

93/481/EHS

30.9.2008 MŽP SR 

5Sektorová správa - Znečistenie 

spôsobené nebezpečnými látkami 

vypúšťanými do vodného prostredia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení 

spôsobenom určitými nebezpečnými látkami 

vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva 

11 Rozhodnutie Komisie 

93/481/EHS

30.9.2008 MŽP SR 

Smernica Rady 82/176/EHS z 22.3.1982 o hodnotách 

limitov a kvalitatívnych cieľov pre vypúšťanie ortuti 

priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú 

elektrolýzu 

5

Smernica Rady 83/513/EHS o hraničných hodnotách 

a kvalitatívnych cieľoch pre odpady kadmia

15

Smernica Rady 84/156/EHS z 8.3.1984 o hodnotách 

limitov a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti 

podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu 

6
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Reportovacia povinnosť 

(Názov správy)

Právny predpis

Člá-

nok

Formát

Termín 

predloženia 

správy na EK

Gestor

Smernica rady 84/491/EHS o hraničných hodnotách a 

kvalitatívnych cieľoch pre hexachlórcyklohexán

5

Rozhodnutie  Rady 86/280/EHS o hraničných 

hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre odpadový vody 

obsahujúce niektoré nebezpečné látky zahrnuté v 

Prílohe I k smernici 76/464/EHS

6

6Sektorová správa - Kvalita vôd 

určených na podporu života rýb

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých 

povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo 

zlepšenie kvality na účely podpory života rýb

15 Rozhodnutie Komisie 

93/481/EHS

30.9.2008 MŽP SR 

7Sektorová správa - Kvalita vôd na 

kúpanie

Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 

týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a 

Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 

2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, 

ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)

13 Rozhodnutie Komisie 

95/337/ES 

31.12.2008 MZ SR

Rok 2009

1Sektorová správa - Pitná voda Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu13(2), 

13(6)

Rozhodnutie Komisie 

95/337/ES 

28.2.2009 MZ SR

2Dotazník o výsledkoch monitorovania 

vypúšťaní komunálnych odpadových 

vôd a produkovaných kaloch

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 

mestskej odpadovej vody

15 podľa požiadavky, 

ktorú zašle EK

6 mesiacov od 

prijatia podľa 

požiadavky z 

EK

MŽP SR 

3Situačná správa o nakladaní s 

komunálnymi odpadovými vodami 

Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 

mestskej odpadovej vody

16 formát nie je určený 31.12.2009 MŽP SR 

4Sektorová správa - Kvalita vôd na 

kúpanie

Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 

týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a 

Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 

2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, 

ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)

13 Rozhodnutie Komisie 

95/337/ES 

31.12.2009 MZ SR

_1231748845.xls
List1

		Prehľad reportingových poziadaviek voči EK v oblasti vôd na roky 2007 - 2009

		P.č.		Reportovacia povinnosť 
(Názov správy)		Právny predpis		Člá-nok		Formát		Termín predloženia správy na EK		Gestor

		Rok 2007
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		7		Sektorová správa - Kvalita vôd na kúpanie		Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)		13		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		12/31/08		MZ SR

		Rok 2009

		1		Sektorová správa - Pitná voda		Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu		13(2), 13(6)		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		28.2.2009		MZ SR

		2		Dotazník o výsledkoch monitorovania vypúšťaní komunálnych odpadových vôd a produkovaných kaloch		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		15		podľa požiadavky, ktorú zašle EK		6 mesiacov od prijatia podľa požiadavky z EK		MŽP SR

		3		Situačná správa o nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		16		formát nie je určený		12/31/09		MŽP SR

		4		Sektorová správa - Kvalita vôd na kúpanie		Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)		13		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		12/31/09		MZ SR
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_1231748901.xls
List1

		Prehľad reportingových poziadaviek voči EK v oblasti vôd na roky 2007 - 2009

		P.č.		Reportovacia povinnosť 
(Názov správy)		Právny predpis		Člá-nok		Formát		Termín predloženia správy na EK		Gestor

		Rok 2007

		1		Súhrnná správa o programoch monitorovania vôd		Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva		15 (2), 8		Pokyny EK pre reporting (reportovacie listy, XML schémy, ReportNet)		22.3.2007		MŽP SR

		2		Dotazník o výsledkoch monitorovania vypúšťaní komunálnych odpadových vôd a produkovaných kaloch		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		15		podľa požiadavky, ktorú zašle EK		6 mesiacov od prijatia podľa požiadavky z EK		MŽP SR

		3		Situačná správa o nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		16		formát nie je určený		12/31/07		MŽP SR

		4		Kvalita povrchovej vody		Rozhodnutie Rady 77/795/ EHS z 12. 12. 1977 zakladajúce spoločný postup pri výmene informácií o kvalite sladkej vody spoločenstva		3 (2)		formát nie je určený, potrebné je vychádzať z článku 2 (2) rozhodnutia 77/795/EHS		10/1/07		MŽP SR

		5		Sektorová správa - Kvalita vôd na kúpanie		Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)		13		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		12/31/07		MZ SR

		P.č.		Reportovacia povinnosť 
(Názov správy)		Právny predpis		Člá-nok		Formát		Termín predloženia správy na EK		Gestor

		Rok 2008

		1		Aktualizácia národného programu pre vykonávanie smernice 91/271/EHS		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		17		Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS		6/30/08		MŽP SR

		2		Správa o implementácii smernice 91/676/EHS		Smernica 91/676/EHS  z 12. decembra 1991, týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov		10, 3, 4, 5		Príloha V smernice 91/676		6/30/08		MŽP SR

		3		Sektorová správa o implementácii smernice 78/176/EHS		Smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého		14		Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS		9/30/08		MŽP SR - Sekcia kvality ŽP

		4		Sektorá správa - Ochrana podzených vôd pred znečistením nebezpečnými látkami		Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením spôsobeným niektorými nebezpečnými látkami		16		Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS		9/30/08		MŽP SR

		5		Sektorová správa - Znečistenie spôsobené nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia		Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva		11		Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS		9/30/08		MŽP SR

						Smernica Rady 82/176/EHS z 22.3.1982 o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľov pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu		5

						Smernica Rady 83/513/EHS o hraničných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre odpady kadmia		15

						Smernica Rady 84/156/EHS z 8.3.1984 o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu		6

		P.č.		Reportovacia povinnosť 
(Názov správy)		Právny predpis		Člá-nok		Formát		Termín predloženia správy na EK		Gestor

						Smernica rady 84/491/EHS o hraničných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre hexachlórcyklohexán		5

						Rozhodnutie  Rady 86/280/EHS o hraničných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre odpadový vody obsahujúce niektoré nebezpečné látky zahrnuté v Prílohe I k smernici 76/464/EHS		6

		6		Sektorová správa - Kvalita vôd určených na podporu života rýb		Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb		15		Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS		9/30/08		MŽP SR

		7		Sektorová správa - Kvalita vôd na kúpanie		Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)		13		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		12/31/08		MZ SR

		Rok 2009

		1		Sektorová správa - Pitná voda		Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu		13(2), 13(6)		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		28.2.2009		MZ SR

		2		Dotazník o výsledkoch monitorovania vypúšťaní komunálnych odpadových vôd a produkovaných kaloch		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		15		podľa požiadavky, ktorú zašle EK		6 mesiacov od prijatia podľa požiadavky z EK		MŽP SR

		3		Situačná správa o nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		16		formát nie je určený		12/31/09		MŽP SR

		4		Sektorová správa - Kvalita vôd na kúpanie		Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)		13		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		12/31/09		MZ SR
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List1

		Prehľad reportingových poziadaviek voči EK v oblasti vôd na roky 2007 - 2009

		P.č.		Reportovacia povinnosť 
(Názov správy)		Právny predpis		Člá-nok		Formát		Termín predloženia správy na EK		Gestor

		Rok 2007

		1		Súhrnná správa o programoch monitorovania vôd		Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva		15 (2), 8		Pokyny EK pre reporting (reportovacie listy, XML schémy, ReportNet)		22.3.2007		MŽP SR

		2		Dotazník o výsledkoch monitorovania vypúšťaní komunálnych odpadových vôd a produkovaných kaloch		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		15		podľa požiadavky, ktorú zašle EK		6 mesiacov od prijatia podľa požiadavky z EK		MŽP SR

		3		Situačná správa o nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		16		formát nie je určený		12/31/07		MŽP SR

		4		Kvalita povrchovej vody		Rozhodnutie Rady 77/795/ EHS z 12. 12. 1977 zakladajúce spoločný postup pri výmene informácií o kvalite sladkej vody spoločenstva		3 (2)		formát nie je určený, potrebné je vychádzať z článku 2 (2) rozhodnutia 77/795/EHS		10/1/07		MŽP SR

		5		Sektorová správa - Kvalita vôd na kúpanie		Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)		13		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		12/31/07		MZ SR

		Rok 2008

		1		Aktualizácia národného programu pre vykonávanie smernice 91/271/EHS		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		17		Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS		6/30/08		MŽP SR

		2		Správa o implementácii smernice 91/676/EHS		Smernica 91/676/EHS  z 12. decembra 1991, týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov		10, 3, 4, 5		Príloha V smernice 91/676		6/30/08		MŽP SR

		3		Sektorová správa o implementácii smernice 78/176/EHS		Smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého		14		Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS		9/30/08		MŽP SR - Sekcia kvality ŽP

		4		Sektorá správa - Ochrana podzených vôd pred znečistením nebezpečnými látkami		Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením spôsobeným niektorými nebezpečnými látkami		16		Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS		9/30/08		MŽP SR

		5		Sektorová správa - Znečistenie spôsobené nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia		Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva		11		Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS		9/30/08		MŽP SR

						Smernica Rady 82/176/EHS z 22.3.1982 o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľov pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu		5

						Smernica Rady 83/513/EHS o hraničných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre odpady kadmia		15

						Smernica Rady 84/156/EHS z 8.3.1984 o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu		6

						Smernica rady 84/491/EHS o hraničných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre hexachlórcyklohexán		5

						Rozhodnutie  Rady 86/280/EHS o hraničných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre odpadový vody obsahujúce niektoré nebezpečné látky zahrnuté v Prílohe I k smernici 76/464/EHS		6

		6		Sektorová správa - Kvalita vôd určených na podporu života rýb		Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb		15		Rozhodnutie Komisie 93/481/EHS		9/30/08		MŽP SR

		7		Sektorová správa - Kvalita vôd na kúpanie		Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)		13		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		12/31/08		MZ SR

		Rok 2009

		1		Sektorová správa - Pitná voda		Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu		13(2), 13(6)		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		28.2.2009		MZ SR

		2		Dotazník o výsledkoch monitorovania vypúšťaní komunálnych odpadových vôd a produkovaných kaloch		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		15		podľa požiadavky, ktorú zašle EK		6 mesiacov od prijatia podľa požiadavky z EK		MŽP SR

		3		Situačná správa o nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami		Smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody		16		formát nie je určený		12/31/09		MŽP SR

		4		Sektorová správa - Kvalita vôd na kúpanie		Smernica Rady  76/160/EHS z 8. decembra 1975 týkajúca sa kvality vody určenej na kúpanie (a Smernice a Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES  o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS)		13		Rozhodnutie Komisie 95/337/ES		12/31/09		MZ SR
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