








Príloha č. 1

Pracovný plán pre implementáciu Rámcovej smernice 

o vode v Slovenskej republike

1.1. Analýza vplyvov a dopadov ľudskej činnosti na vodné útvary

Cieľ

     Cieľom analýz je vyhodnotenie potenciálneho dopadu antropogénnych vplyvov na stav vodných útvarov a  identifikácia vodných útvarov, u ktorých sa pravdepodobne nedosiahnu ciele požadované RSV. 

Charakteristika riešenia 

     Nevyhnutnosť analyzovať dopady ľudskej činnosti na stav vôd je konštatovaná v článku 5 RSV, ktorý požaduje vykonať pre jednotlivé správne územia povodí:

· analýzu jeho charakteristík,

· prieskum dopadu ľudskej činnosti na stav povrchových a podzemných vôd, 

· ekonomickú analýzu užívania vody,

a to podľa technických špecifikácií uvedených v prílohe II RSV.

     RSV vyžaduje prvé vypracovanie úloh citovaných v článku 5 do roku 2004. Tieto úlohy sú súčasťou plánovacieho cyklu a budú sa pravidelne opakovať, vždy 2 roky pred vyhotovením plánu riadenia povodí. Vzhľadom na požadovaný termín ukončenia prvej analýzy a skutočnosť, že environmentálne ciele smernice RSV závislé od definovania hraníc ekologických tried a referenčných podmienok nebudú do tohto termínu ustanovené, je potrebné považovať prvé výstupy analýzy za predbežné. V rámci prác na prvom pláne povodí (požadovaný k roku 2009) budú tieto analýzy spresnené, prípadne doplnené na základe výsledkov aktualizovaného monitoringu a iných prác. Pri analýzach je nutné zvážiť súčasný stav a tiež prognózu do roku 2015, keďže k tomuto horizontu sa vzťahuje celkový účel RSV a jej globálny cieľ – dosiahnutie dobrého stavu pre všetky vody.

Výsledky analýzy poskytnú základ pre:

· návrh pravdepodobných miest, v ktorých bude nevyhnutný monitoring stavu, za účelom lepšieho pochopenia toho, či vodnému útvaru hrozí riziko nedosiahnutia dobrého stavu

· vypracovanie programu opatrení, ktoré môžu byť realizované za účelom dosiahnutia dobrého stavu

· zapojenie verejnosti do implementácie RSV

· spresnenie vymedzenia vodných útvarov
· spracovanie krajinných plánov regiónov a návrhu záväzných regulatívov činnosti v krajine
· budú podkladom pre upresnenie hydrickej siete ekologicky významných prvkov a štruktúr krajiny  

     Čiastkové úlohy pre problematiku hodnotenia vplyvov a dopadov ľudskej činnosti na vodné útvary sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 1.1.

Tabuľka č. 1.1: Harmonogram prác a požadované finančné prostriedky

	P.

č.
	Názov činnosti
	Riešiteľ
	Termín

ukončenia
	Financie v tis. Sk
	Forma výstupu

	1
	Štúdium metodiky PS Impress a jej preklad do slovenského jazyka a štúdium horizontálnej metodiky pre vymedzovanie vodných útvarov
	VÚVH
	apríl 2003
	
	Preklad rámcovej metodiky Impress

	2
	Návrh metodického postupu na vykonanie analýz k roku 2004 v slovenských podmienkach na základe identifikácie existujúcich databáz, informácií a nástrojov 
	VÚVH
	júl 2003
	
	Návrh metodického postupu pre vykonanie analýzy vplyvov ľudskej činnosti na stav vôd – pre rok 2004 - Správa -

	3
	Socio - ekonomické aktivity – hybné sily : 
	
	12.2003
	
	Správa – sumarizácia, zhodnotenie socio-ekonomických aktivít pre konkrétnu územnú jednotku a správnu oblasť povodia

	a
	· produkujúce znečistenie: komunálna sféra, priemysel vrátane zdrojov tepelného znečistenia, poľnohospodárske areály, z ktorých sú vypúšťané odpadové vody do vôd sústredeným odtokom, poľnohospodárstvo – rozloha poľnohospodársky využívaného územia , počet a druh hospodárskych zvierat, skládky – riadené, kontaminované lokality z využívania v minulosti
	VÚVH, SVP š.p.,  SAŽP
	
	
	

	b
	· ovplyvňujúce hydrologický režim: spotreba povrchových vôd, vodné stavby na regulovanie prietoku, vodné stavby s hydroenergetickým využitím, rybníky, odbery podzemných vôd
	SVP, š.p., SHMÚ
	
	
	

	4
	Definovanie autonómneho vývoja v kombinácii s národnou stratégiou - pre všetky sektory národného hospodárstva k roku 2015
	SVP, š.p.
	11.2003
	
	Správa

	5
	Podrobná mapa kvality povrchových vôd
	SVP, š.p.
	10.2003
	
	Mapa

	6
	Výber významných znečisťujúcich látok na úrovni povodia
	SHMÚ
	12.2003
	
	Predbežný zoznam látok usporiadaný podľa priorít

	
	Spolu za rok 2003
	
	
	950,-
	

	7
	Identifikácia a lokalizácia chránených území
	SHMÚ, SAŽP
	03.2004
	
	Mapa

	8
	Spresnenie vymedzenia vodných útvarov povrchových vôd z pohľadu vplyvov a dopadov
	VÚVH,

SVP, š.p., SHMÚ
	05.2004
	
	Návrh vodných útvarov povrchových vôd

	9
	Identifikácia a bilancia významných vplyvov znečistenia na povrchové vody – minulé, súčasné a výhľadové :
	
	06.2004
	
	Správa, mapa

	a
	· bodové zdroje: z  komunálnej sféry, priemyslu a poľnohospodárstva
	VÚVH

SVP, š.p., SAŽP
	02.2004
	
	

	b
	· difúzne zdroje: strata nutrientov z poľnohospodárstva, atmosferická depozícia zlúčenín síry a dusíka, neodkanalizované obyvateľstvo,
	VÚVH, SVP, š.p., SHMÚ, SAŽP
	01.2004
	
	

	c
	· kvantifikácia podielu znečistenia povrchového toku z plošných zdrojov v uzáverových profiloch konkrétnych územných jednotiek
	VÚVH, SAŽP
	06.2004
	
	

	d
	· hydromorfológia: spotreba povrchových vôd – odbery pre pitné účely, spotreba v priemysle a spotreba v poľnohospodárstve
	SVP, š.p.

SHMÚ, SAŽP
	01.2004
	
	

	10
	Identifikácia významných potenciálnych vplyvov na podzemné vody:
	
	06.2004
	
	

	a
	· ovplyvňujúce kvalitatívny stav: priemyselné aktivity, kontaminované lokality a skládky odpadu, aplikácia priemyselných hnojív, aplikácia pesticídov v rokoch 1997-2001  
	VÚVH, ŠGÚDŠ, SAŽP
	06.2004
	
	Správa, mapa

	b
	· riziko pesticídov
	
	
	
	Správa 

	c
	· ovplyvňujúce kvantitatívny stav: odbery vôd, umelá infiltrácia, vypúšťania do podzemných vôd
	SVP, š.p., SHMÚ
	01.2004
	
	Správa, mapa

	11
	Vyhodnotenie dopadov na vodné útvary povrchových vôd a pravdepodobnosti nedosiahnutia cieľov:
	
	05.2004
	
	Správa o rizikových vodných útvaroch povrchových vôd pre správne oblasti povodí a SR, mapy

	a
	· identifikovanie rizikových útvarov povrchových vôd na základe screeningu výsledkov monitoringu vodných útvarov v zmysle všeobecných cieľov 
	SVP, š.p.
	03.2004
	
	

	b
	· identifikovanie rizikových útvarov povrchových vôd na základe screeningu výsledkov monitoringu vodných útvarov v zmysle prísnejších cieľov požadovaných pre jednotlivé chránené územia : 
	
	05.2004
	
	

	b1
	· pitných vôd a trendové analýzy pre vybrané ukazovatele kvality vody 
	VÚVH
	
	
	

	b2
	· pre závlahové vody, vody na kúpanie a vodných útvarov vyžadujúcich ochranu na podporu rýb
	SVP, š.p.
	
	
	

	c
	· podrobenie rizikových útvarov analýzam – preloženie výhľadových vplyvov do dopadov - analýzy výhľadového stavu povrchových vôd
	SVP, š.p.
	
	
	

	12
	Vyhodnotenie dopadov antropogénnych vplyvov na podzemné vody a  pravdepodobnosti nedosiahnutia cieľov pre : chemický a kvantitatívny stav
	VÚVH, SHMÚ, ŠGÚDŠ
	06.2004
	
	Správa o rizikových útvaroch podzemných vôd pre správne oblasti povodí a SR, mapy

	13
	Identifikácia a bilancia kvality a kvantity drenážnych vôd 
	Hydromeliorácie 
	12.2004
	
	Správa

	
	Spolu za rok 2004


	VÚVH

SHMÚ

SAŽP

SVP, š.p.

Hydromeliorácie

spolu
	
	3 700,-

600,-

750,-

4 000,-

1 500,-

 10 550,-
	

	14
	Kompletná centrálna databáza potenciálnych bodových zdrojov znečistenia podzemných vôd 
	VÚVH
	2005-6
	3 000,-
	Naplnená databáza Geoenviron 

	15
	Dodatočná charakterizácia rizikových útvarov povrchových vôd vrátane definovanie potenciálnych opatrení a analýza efektivity ich nákladov 
	SVP, š.p.
	2005-6
	3 000,-
	Správa, mapy

	
	Spolu za rok 2005 -2006
	
	
	6 000,-
	

	16
	Preverenie a spresnenie predbežných analýz vplyvov a dopadov na stav útvarov povrchových vôd - spresnenie rizikových útvarov 
	SVP, š.p., SAŽP
	2007
	2 750,-
	Spresnené rizikové útvary povrchových vôd – správa, mapy

	17
	Preverenie a spresnenie predbežných analýz vplyvov a dopadov na stav útvarov podzemných vôd - spresnenie rizikových útvarov z hľadiska chemického a kvantitatívneho stavu
	VÚVH, SHMÚ, ŠGÚDŠ
	2007
	2 000,-
	Spresnené rizikové útvary podzemných vôd – správa, mapy

	
	Spolu za rok 2007
	
	
	4 750,-
	

	18
	Výber vhodného nástroja na modelovanie vplyvov antropogénnej činnosti na stav vôd, jeho overenie a príprava na rutinné používanie v SR
	VÚVH
	2008-9
	3 000,-
	Software

	
	Spolu za rok 2008- 2009
	
	
	3 000,-
	

	19
	Aktualizácia environmentálnych cieľov 
	VÚVH, SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP
	2013
	1 750,-
	Správa

	20
	Revízia a aktualizácia environmentálnych dopadov antropogénnej činnosti 
	VÚVH, SAŽP
	2013
	10 000,-
	Správa o rizikových útvaroch, mapy

	
	Spolu za roky 2010-2013
	
	
	11 750,-
	

	
	Celkom  za roky 2003-2013
	
	
	37 000,-
	


Každoročne sa požadujú aktivity:

· zriadenie a aktualizácia databáz vyplývajúcich z implementácie iných smerníc

· monitoring všetkých druhov vôd vrátane drenážnych.

1.2. Vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov

Cieľ

     Riešenie je zamerané na identifikáciu a určenie výrazne zmenených vodných útvarov a umelých vodných útvarov v širšom kontexte vývoja integrovaného manažmentu v povodí, tak ako to vyžaduje RSV. 

Charakteristika riešenia
     Podľa článku 4(3) umožňuje RSV členským štátom definovať vodné útvary, ktoré boli fyzikálne pozmenené ľudskou činnosťou ako „výrazne zmenené vodné útvary“. Vodné útvary možno označiť ako „výrazne zmenené," v prípade ak sú špecificky využívané (t. j. plavba, hydroelektrárne, zásobovanie vodou alebo ochrana pred povodňami), alebo ak je „širšie prostredie“ značne ovplyvnené rekonštrukčnými opatreniami vyžadovanými na dosiahnutie dobrého ekologického stavu, pričom  environmentálnym cieľom je dosiahnuť dobrý ekologický potenciál.

     Koncept „výrazne zmenených vodných útvarov“ bol začlenený do RSV na základe poznania, že mnohé vodné útvary v Európe boli predmetom významných fyzikálnych zmien, ktoré sú spojené s rôznymi spôsobmi ich využívania. 

     V snahe určiť vodný útvar sa musia podstúpiť testy definované v článku 4(3) RSV, ktoré vyžadujú úvahy, či opatrenia na obnovu potrebné na dosiahnutie „dobrého ekologického stavu“ (GES) majú značne nepriaznivý vplyv na využitie a či neexistujú ďalšie spôsoby pre zabezpečenie tejto činnosti.

     Po označení ako „výrazne zmenené vodné útvary“ a „umelé vodné útvary“ sú environmentálne ciele „dobrým ekologickým potenciálom“ (GEP) a dobrým chemickým stavom, ktorý má byť tiež dosiahnutý v 2015.

     Určenie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“, definícia „maximálneho ekologického potenciálu“ (MEP), identifikácia GEP, ako aj program opatrení na dosiahnutie relevantných environmentálnych cieľov bude časťou plánov manažmentu oblastí povodí, ktoré majú byť publikované do 2008 ako prvé konzultačné návrhy a do 2009 ako finálne plány. Tieto majú byť revidované každých šesť rokov.

     Článok 4(3)(a) RSV uvádza nasledujúce typy činností, ktoré viedli k tomu, že vodný útvar by mal byť zaradený do skupiny výrazne pozmenených vodných útvarov:

· plavba, vrátane výstavby prístavných zariadení, alebo rekreácia;

· koncentrovanie vodných zásob (v umelých nádržiach) pre potreby výroby elektrickej energie, zásobovanie pitnou vodou, alebo zavlažovanie;

· úpravy tokov - regulácia odtoku, ochrana pred povodňami, odvodnenie územia;

· ďalšie činnosti rovnako dôležité pre udržateľný ľudský rozvoj.

     Riešenie je zabezpečené postupnými krokmi určovania a navrhovania výrazne zmenených a umelých vodných útvarov. Krok 1 a kroky 3 - 5 sú rozsiahlejšie ako procesy s výrazne zmenenými a umelými vodnými útvarmi. Krok 1 je aplikovateľný na všetky vodné útvary a kroky 3 - 5 sú časťou rozsiahleho odhadu, ktorý je opísaný v metodike IMPRESS.

     Vodný útvar môže byť určený ako veľmi pozmenený, ak prejde procedúrou určovania, ktorá zahŕňa testy určovania špecifikované podľa článku 4(3)(a) a (b) (RSV) (kroky 7 a 8). Pre „umelé vodné útvary“  sa aplikuje iba test určovania 4(3) (b)

     Zhrnuté informácie z krokov 1 - 11 prispejú k plánom manažmentu oblastí povodí (RBMP- River Basin Management Plan), ktoré  obsahujú  programy  opatrení  (článok 11),  ktoré  sú  potrebné   na dosiahnutie environmentálnych cieľov v prírodných, výrazne zmenených a umelých vodných útvarov.

Hlavné výstupy a termíny
Hlavné termíny a výstupy v časovom rozsahu identifikácie a ustanovenia „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“ v prvom plánovacom cykle:

· kroky 1 - 6 pre vymedzenie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“:
Identifikovanie vodných útvarov  (krok 1); identifikovanie „umelých vodných útvarov“  (krok 2); opis hydromorfologických zmien (krok 3); opis významných zmien v hydromorfológii (krok 4); odhad GES (nie „umelých vodných útvarov“), odhad GEP („umelých vodných útvarov“); pravdepodobnosť nesplnenia cieľov GEP („umelých vodných útvarov“); a predbežné identifikovanie „výrazne zmenených vodných útvarov“  (krok 6) – charakterizácia oblasti riečneho povodia.

Termín: 2004 

· kroky 7 - 11 pre testovanie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“:
Ustanovujúce testy (kroky 7 a 8), určenie „výrazne zmenených vodných útvarov“  a „umelých vodných útvarov“  (krok 9), identifikácia referenčných podmienok (krok 10) a environmentálnych kvalitatívnych cieľov (krok 11) pre „výrazne zmenené vodné útvary“ a „umelé vodné útvary“ – plán manažmentu oblastí povodí a verejné konzultácie (RSV, čl. 13-14)

termín: 2008/2009

· Revízia realizácie prijatých opatrení a identifikácie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“ ako podklad pre revíziu „plánov manažmentu oblastí povodí“

termín: 2015

     Návrh čiastkových úloh pre vymedzenie výrazne zmenených vodných útvarov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 1.2.

Tabuľka 1.2: Harmonogram prác a požadované finančné prostriedky

	P.

č.
	Názov činnosti
	Riešiteľ
	Termín

ukončenia
	Financie v tis .Sk
	Forma výstupu

	1. 
	Spracovanie metodického postupu pre identifikovanie silne zmenených vodných útvarov 
	VÚVH


	05.2003
	100,-
	Metodika

	2. 
	Vymedzenie potrebných a sumarizácia existujúcich podkladov  pre identifikovanie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“
	VÚVH


	10.2003
	100,-
	Definovanie potrebných údajov (morfológia, hydrológia, fyzikálno-chemické a biologické parametre) pre identifikovanie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“

	3. 
	Predbežné vymedzenie existujúcich vodných útvarov - prirodzených, umelých a výrazne zmenených podľa stanovených kritérií
	VÚVH


	11.2003
	100,-
	Predbežné identifikovanie vodných útvarov v systéme prirodzené, umelé a výrazne zmenené

	Spolu rok 2003
	450,-
	

	4. 
	Analýza existujúcich informácií pre identifikovanie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“
	VÚVH

SHMÚ

SVP, š.p.
	05.2004
	900,-
	Prehľad informácií pre identifikovanie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“ (pasporty tokov - morfológia, hydrológia, manipulačné poriadky, fyzikálno-chemické a biologické parametre a ďalšie dostupné materiály).

	5. 
	Vymedzenie existujúcich vodných útvarov - prirodzených, umelých a výrazne zmenených podľa stanovených kritérií
	VÚVH


	09.2004
	800,-
	Konečné určenie vodných útvarov v systéme prirodzené, umelé a výrazne zmenené

	6. 
	doplnenie podkladov (terénne merania v spolupráci s SVP, š.p.), ktoré budú nevyhnutné k vyhodnoteniu výrazne pozmenených vodných útvarov (aktuálna topografia korýt tokov)
	VÚVH

SVP, š.p.
	12.2005
	6 300,-
	Údaje potrebné pre hodnotenie „výrazne zmenených vodných útvarov“

	Spolu rok 2004
	8 000,-
	

	7. 
	doplnenie podkladov (terénne merania v spolupráci s SVP, š.p.), ktoré budú nevyhnutné k vyhodnoteniu výrazne pozmenených vodných útvarov (aktuálna topografia korýt tokov)
	VÚVH

SVP, š.p.
	12.2004
	2 000,-
	Údaje potrebné pre hodnotenie výrazne pozmenených vodných útvarov

	8. 
	Testovanie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“ v súlade s horizontálnou schémou 
	VÚVH

SHMÚ

SVP, š.p.
	12.2005
	1 000,-
	Hodnotenie významných morfologických zmien koryta a odtokových pomerov

	Spolu rok 2005
	3 000,-
	

	9. 
	Návrh revitalizačných opatrení (v rámci definovaných výrazne   ovplyvnených vodných útvarov) pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu
	VÚVH

SVP, š.p.
	06.2006
	1 000,-
	Súbor revitalizačných opatrení

	10. 
	Stanovenie negatívnych vplyvov na špecifické vodohospodárske využitie vodných útvarov a posúdenie vhodnosti navrhnutých revitalizačných opatrení vzhľadom na možné negatívne účinky v širšom území
	VÚVH

SVP, š.p.
	12.2006
	1 000,-
	Určenie či navrhované revitalizačné opatrenia budú mať nejaký negatívny účinok na vodohospodárske využitie toku a širšie prostredie

	Spolu rok 2006
	2 000,-
	

	11. 
	posúdenie dosiahnuteľnosti plánovaných prínosov (benefitov) modifikáciou vodných útvarov a možnosťami ich podpory „ďalšími opatreniami“
	VÚVH

SVP, š.p.
	06.2007
	1 000,-
	Zhodnotenie technickej realizovateľnosti opatrení, ktoré výrazne zlepšia environmentálne možnosti a zhodnotenie ekonomickej únosnosti

	12. 
	Identifikácia  „ďalších opatrení“ - revitalizačných opatrení a stanovenie technickej realizovateľnosti „ďalších opatrení“ 
	VÚVH

SVP, š.p.
	12.2007
	1 500,-
	Opatrenia zahŕňajú zmeny existujúcich špecific-kých vodohospodárskych využívaní vodných útvarov pre dosiahnutie GES a posúdenie či reprezentujú lepšie environmentálne možnosti bez premiestnenia environmentálnych problémov do susedných oblastí.

	13. 
	Odhad neúmernosti finančných nákladov  „ďalších opatrení
	VÚVH

SVP, š.p.
	12.2007
	500,-


	porovnanie rôznych finančných alternatív a tiež porovnanie celkových nákladov a prínosov.

	spolu rok 2007
	3 000,-
	

	14. 
	Posúdenie či „ďalšie opatrenia“ umožnia dosiahnutie „dobrého ekologického stavu“  (GES)
	VÚVH

SVP, š.p.
	06.2008
	500,-
	Súbor opatrení pre dosiahnutie GES

	15. 
	Stanovenie „maximálneho ekologického potenciálu“ (MEP) a posúdenie všetkých zmierňujúcich opatrení pre vymedzené „výrazne zmenené vodné útvary“ a „umelých vodných útvarov“
	VÚVH

SVP, š.p.
	12.2008
	1 000,-
	Určenie MEP pre vymedzené „výrazne zmenené vodné útvary“ a „umelé vodné útvary“

	16. 
	Stanovenie „dobrého ekologického potenciálu“ (GEP) a opatrení na zabezpečenie jeho dosiahnutia pre vymedzené „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“
	VÚVH

SVP, š.p.
	12.2008
	1 000,-
	Určenie GEP pre vymedzené „výrazne zmenené vodné útvary“ a „umelé vodné útvary“

	spolu rok 2008
	2 500,-
	

	17. 
	Konečné určenie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“ pre vypracovanie Plánov pre riadenie povodí („Plánov povodí“) a spracovanie GIS podkladov
	VÚVH

SVP, š.p.
	06.2009
	2 000,-
	určenie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“ pre vypracovanie „Plánov povodí“

	18. 
	Implementácia programových opatrení prijatých v „Plánoch povodí“ v oblasti „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“
	VÚVH

SVP, š.p.
	12.2013
	5 000,-
	Zavádzanie opatrení

	19. 
	Revízia realizácie prijatých opatrení a identifikácie „výrazne zmenených vodných útvarov“ a „umelých vodných útvarov“ ako podklad pre revíziu „Plánov povodí“
	VÚVH

SVP, š.p.
	12.2015
	13 000,-
	Podklady pre revíziu „Plánov povodí“

	spolu  za roky 2009 - 2015
	20 000,-
	

	Celkom za roky 2003 - 2015
	38 950,-
	


1.3. Stanovenie referenčných podmienok a klasifikácie útvarov             povrchových vôd 

Cieľ

     V minulých desaťročiach bolo hodnotenie kvality povrchových vôd pre rôzne účely založené na porovnaní hodnôt sledovaných ukazovateľov kvality vody vzhľadom k vopred stanoveným hodnotám limitov kvality vody, ktoré boli stanovené celoplošne pre územie SR. Charakterizovali väčšinou fyzikálno-chemické vlastnosti vôd s obmedzeným rozsahom biologických ukazovateľov, ktoré nepostihovali celý možný rozsah antropogénnych vplyvov na vodnú zložku životného prostredia.

     Jedným z hlavných environmentálnych cieľov RSV je dosiahnutie dobrého stavu povrchových vôd. Dosiahnutie tohto cieľa sa overuje pomocou výsledkov z monitorovacieho programu. Potreba opatrení na dosiahnutie cieľov RSV a ich rozsah vychádza z výsledkov monitoringu, čím sa informácie z monitoringu stávajú v plánovacom procese kľúčovými. 

Hodnotenie výsledkov podľa RSV má byť založené na nových princípoch v porovnaní s  doterajšou praxou nielen v SR, ale i v ostatných štátoch EÚ. Zásadným rozdielom je potreba systému hodnotenia, založenom na posúdení odchýlky existujúceho stavu oproti tzv. „referenčnému stavu“, pričom referenčný stav reprezentuje stav vôd v určitom type povrchových vôd za podmienok žiadneho, alebo minimálneho narušenia vodného ekosystému. Hodnotenie, a teda i klasifikačná schéma, má byť pripravená pre jednotlivé typy vôd, ktoré sú z hľadiska abiotických a biotických charakteristík dostatočne homogénne. 

Charakteristika riešenia 

     Pre splnenie cieľov čiastkovej úlohy sa vyžaduje nasledovná postupnosť krokov: 

· rozdelenie povrchových vôd v SR do typov 

· identifikovať referenčné podmienky pre jednotlivé typy povrchových vôd pre indikátory uvedené v RSV

· pripraviť klasifikačnú schému pre hodnotenie stavu povrchových vôd na základe požiadaviek RSV

Rozdelenie povrchových vôd v SR do typov

     Účelom rozdelenia povrchových vôd do typov je určenie referenčných podmienok pre jednotlivé typy vôd, ktoré sú následne základom klasifikačného systému.  Rozdelenie vôd do typov sa uskutoční podľa požiadaviek, uvedených pre túto aktivitu v RSV. Nevyhnutným predpokladom je príprava databázy abiotických charakteristík pre toky s povodím väčším ako 10 km2 a jazier s plochou hladiny väčšou ako 0,5  km2. Údaje sa následne spracujú podľa určených kritérií pomocou GIS.

Identifikácia referenčných podmienok pre jednotlivé typy povrchových vôd pre indikátory uvedené v RSV

     Referenčné podmienky môžu byť odvodené na základe:

 výsledkov získaných prieskumnými prácami z referenčných lokalít, 

 predpovedných modelov,

 historických údajov alebo paleorekonštrukcie, 

 expertného posúdenia, prípadne kombináciou viacerých z vyššie uvedených metód.

     Na stanovenie referenčných podmienok v SR navrhujeme primárne použiť údaje získané zberom údajov z referenčných miest s ich následným štatistickým spracovaním. V prípade neexistencie lokalít vyhovujúcich kritériám na referenčné podmienky v určitom type vôd by sa mala použiť kombinácia iných metód. 

     Prieskumné práce v referenčných miestach budú pozostávať z fyzikálno-chemických analýz, zhodnotenia hydromorfologického stavu a analýz biologických spoločenstiev. Pritom je potrebné používať metodické postupy umožňujúce následne hodnotiť ekologický stav podľa požiadaviek RSV. Pri prieskumných prácach budú získavané údaje, ktoré sú nové a nie sú dostupné zo súčasných monitorovacích aktivít. 

Príprava klasifikačnej schému pre hodnotenie stavu povrchových vôd

     Na základe údajov z prieskumných prác a údajov z existujúcich monitorovacích programov bude pripravená klasifikačná schéma pre hodnotenie stavu povrchových vôd. Klasifikačnú schému je potrebné pripraviť pre jednotlivé typy vôd. 

     Na riešenie úloh pracovnej skupiny, ale i pre následné aktivity v rámci monitoringu povrchových vôd je potrebné vykonať i niektoré ďalšie aktivity. Tieto sú zamerané na aktualizáciu existujúcich využiteľných informácií a ich doplnenie vzhľadom na ciele, ktoré je potrebné splniť (príprava zoznamov druhov a ich charakteristík), prípadne sú zamerané na vývoj nástrojov na uchovávanie údajov, ktoré majú zároveň uľahčiť spracovanie údajov a tým aj riešenie niektorých čiastkových úloh (databázové systémy). 

     Tiež je potrebné zdôrazniť, že pri riešení bude nevyhnutné spolupracovať i so špecialistami pracujúcimi mimo rezortu Ministerstva životného prostredia, najmä zo Slovenskou akadémiou vied, Prírodovedeckou fakultou UK a Slovenskou technickou univerzitou. 

Podrobný prehľad jednotlivých úloh je uvedený v nasledovnej tabuľke 1.3.

Podporné projekty

     SHMÚ navrhlo v rámci programu Phare Twinning Light dva projekty na podporu aktivít Pracovnej skupiny pre referenčné podmienky a klasifikáciu:

· Príprava Protokolu pre monitoring a hodnotenie hydromorfologických charakteristík 

· Referenčné podmienky ako základ pre klasifikáciu stavu povrchových vôd  (v rámci projektu pôjde najmä o asistenciu expertov z EÚ pri odvodzovaní referenčných podmienok v typoch, kde nie je možné ich odvodiť s pomocou údajov z prieskumných prác v referenčných lokalitách a na odvodenie sú potrebné iné nástroje).

Tabuľka č. 1.3: Harmonogram prác a požadované finančné  prostriedky

	P.

č.
	Názov činnosti
	Riešiteľ
	Termín

ukončenia
	Financie v tis. Sk
	Forma výstupu

	1.
	Príprava podkladov na rozdelenie vôd do typov (abiotických charakteristík)
	SHMÚ
	12 / 2002
	
	Databáza, mapy

	2.
	Definovanie kritérií pre  referenčné lokality
	SHMÚ
	12 / 2002
	
	Priebežná správa

	3.
	Príprava metodík na odber a spracovanie vzoriek, ktoré budú použité pri prieskumných prácach
	SHMÚ
	12 / 2002
	
	Priebežná správa

	4.
	Výber referenčných lokalít
	SHMÚ
	04 / 2003
	200
	Priebežná správa

	5.
	Uskutočnenie predbežného rozdelenia povrchových vôd do typov 
	SHMÚ
	05 / 2003
	200
	Mapa, zoznam tokov

	6
	Výber vhodných indikátorov na charakterizáciu referenčných podmienok
	SHMÚ
	12 / 2003
	500
	Priebežná správa

	7.
	Výkon prieskumných prác
	SHMÚ
	2003-2004
	5 000
	Údaje

	8.
	Charakterizácia referenčných podmienok pre jednotlivé typy povrchových vôd
	SHMÚ
	11/2004
	1 200
	Priebežná správa

	9.
	Príprava klasifikačnej schémy pre indikátory kvality
	SHMÚ
	12/2005
	1 200
	Priebežná správa

	Nevyhnutné súvisiace aktivity:

	1.
	Príprava zoznamov v SR sa vyskytujúcich druhov organizmov makrozoobentosu, fytoplanktónu, fytobentosu, makrofýt  a rýb a ich charakteristík
	SHMÚ, SAV
	2002-2003
	300
	Publikácia

	2.
	Príprava databázy hydromorfologických charakteristík
	SHMÚ
	2004
	200
	Databáza

	3.
	Príprava biologickej databázy
	SHMÚ
	2002-2005
	400
	Databáza

	
	Celkom za roky 2003-2005
	
	
	   9 200
	


1.4. Stanovenie interkalibračnej siete 

Cieľ
Interkalibrácia v procese implementácie smernice 2000/60/ES sa dotýka iba biologického monitoringu. Cieľom interkalibračných skúšok je zabezpečiť porovnateľné hodnotiace systémy ekologickej kvality a zosúladenie kritérií ekologickej kvality povrchových vôd. Interkalibračná sieť bude vytvorená pre obmedzené množstvo typov vodných útvarov s dvoma a viac miestami, ktoré zodpovedajú obidvom hraniciam medzi triedami kvality veľmi dobrý-dobrý (I.-II.) a dobrý-priemerný (II.-III.) s ohľadom na klasifikáciu každého členského štátu.

Charakteristika riešenia

· analýza metodického pokynu EÚ pre interkalibráciu a jej rozpracovanie

· prvý návrh výberu miest pre interkalibráciu (vrátane výberu typov pre povrchové vodné útvary a výberu tlakov a prvkov biologickej kvality)

· dodanie prvotných údajov (meta-údajov) komisii

· hodnotenie prvotných údajov; kontrola miest, ktoré sú k dispozícii

· revízia návrhu registra a kompilácia konečného (finálneho) registra

· účasť na interkalibračných skúškach v rámci Európskej únie,

· upresňovanie a harmonizácia systémov klasifikácie v Európskej únii na základe výsledkov interkalibraných skúšok

· udržiavanie systémov klasifikácie v Európskej únii.

Väzby na iné pracovné skupiny

Interkalibrácia je úzko naviazaná na výstupy pracovných skupín pre typológiu, referenčné podmienky, monitoring, silne modifikované útvary a skupinu pre tlaky a dopady. 

Tabuľka č. 1.4: Harmonogram prác a požadované finančné prostriedky
	P.

č.
	Názov činnosti
	Riešiteľ
	Termín

ukončenia
	Financie v tis. Sk
	Forma výstupu

	
	
	
	
	
	

	1
	Analýza metodického pokynu EÚ pre interkalibráciu a jej  rozpracovanie
	VÚVH
	Jún 2003
	     200
	Metodika stanovenia interkalibračnej siete

	2
	Prvý návrh výberu miest pre interkalibráciu (vrátane výberu typov pre povrchové vodné útvary a výberu tlakov a prvkov biologickej kvality)
	VÚVH

SHMÚ
	August 2003
	     200
	Podklady pre Európsku komisiu (dotazníky, prvotné údaje, prvá návrh interkalibračných miest)

	3
	Hodnotenie prvotných údajov; kontrola miest, ktoré sú k dispozícii
	VÚVH
	December 2003
	100
	Priebežná správa

	4
	Revízia návrhu registra a kompilácia konečného (finálneho) registra


	VÚVH

SHMÚ
	December 2004
	1 000
	Návrh finálneho registra pre EK

	5
	Účasť na interkalibračných skúškach v rámci Európskej únie
	VÚVH
	December  2005
	800
	Výsledky z interkalibrácie

	6
	Účasť na interkalibračných skúškach v rámci Európskej únie
	VÚVH
	December 2006
	800
	Výsledky z interkalibrácie

	7
	Upresňovanie a harmonizácia systémov klasifikácie v Európskej únii na základe výsledkov interkalibraných skúšok
	VÚVH
	December 2007
	500
	Priebežná správa

	8
	Udržiavanie systémov klasifikácie v Európskej únii.
	VÚVH
	December 2008
	500
	Priebežná správa

	9
	Udržiavanie systémov klasifikácie v Európskej únii.
	VÚVH
	December 2009
	500
	Priebežná správa

	10
	Udržiavanie systémov klasifikácie v Európskej únii.
	VÚVH
	December 2010 
	500
	Priebežná správa

	11
	Udržiavanie systémov klasifikácie v Európskej únii.
	VÚVH
	December 2011
	500
	Priebežná správa

	12
	Udržiavanie systémov klasifikácie v Európskej únii.
	VÚVH
	December 2012
	500
	Priebežná správa

	13
	Udržiavanie systémov klasifikácie v Európskej únii.
	VÚVH
	December 2013
	500
	Priebežná správa

	14
	Udržiavanie systémov klasifikácie v Európskej únii.
	VÚVH
	December 2014
	500
	Priebežná správa

	15
	Udržiavanie systémov klasifikácie v Európskej únii
	VÚVH
	December 2015
	500
	Priebežná správa

	
	Celkom za roky 2003-2015
	
	
	7 600
	


1.5. Ekonomická analýza

Cieľ

     V zmysle RSV, prílohy III. – „ekonomická analýza“, táto musí obsahovať dostatočné podrobné informácie na:

· realizáciu kvantifikácie potrebnej pre uplatnenie princípu krytia nákladov za vodohospodárske služby so zreteľom na dlhodobú prognózu dopytu a ponuky po vode v jednotlivých povodiach (podľa čl. 9 RSV),

· posúdenie nákladovo najefektívnejšej kombinácie opatrení týkajúcich sa užívania vôd, ktoré majú byť začlenené do programu opatrení, a to na základe odhadov potenciálnych nákladov na tieto opatrenia, pričom program týchto opatrení môže byť jednotne uplatňovaný pre všetky oblasti povodí, resp. čiastkové povodia, alebo pre všetky časti medzinárodných oblastí povodí, ktoré ležia na území členského štátu EÚ.

Charakteristika riešenia

     Základným cieľom úlohy je vytvorenie ekonomickej analýzy. S cieľom dosiahnutia tohto cieľa je potrebné vykonať nasledovné kroky:

· určiť podrobné podmienky pre vypracovanie ekonomickej analýzy využívania vody v každej oblasti povodia, resp. v určenom čiastkovom povodí,

· stanoviť postup pre vypracovanie a vyhodnotenie trendov v ponuke a dopyte po vode a po ďalších vodohospodárskych investíciách,

· vypracovať časti podkladov ekonomického charakteru pre určenie chránených oblastí, a to prostredníctvom identifikácie ekonomicky dôležitých vodných zdrojov,

· vypracovať podklady ekonomického charakteru pre určenie výrazne zmenených vodných útvarov na základe vyhodnotenia celkového vplyvu, teda aj ekonomického vplyvu a určenie nákladov na alternatívne riešenia - revitalizáciu vodných útvarov tak, aby sa dosiahol dobrý ekologický potenciál,

· určiť výšku nákladov na jednotlivé doteraz poskytované vodohospodárske služby,

· vypracovať systém oceňovania vodohospodárskej produkcie a súčasných cien za poskytované vodohospodárske služby,

· analyzovať faktory, ktoré ovplyvňovali a budú ovplyvňovať rozsah požiadaviek na poskytovanie vodohospodárskych služieb,

· analyzovať faktory, ktoré budú ovplyvňovať výšku nákladov súvisiacich s poskytovanými vodohospodárskymi službami,

· analyzovať faktory, ktoré môžu ovplyvniť ekonomické chovanie poskytovateľov vodohospodárskych služieb správcovia vodných tokov – správcovia povodí a užívateľov vôd a poskytovaných vodohospodárskych služieb (odberateľská sféra),

· pripraviť základný rámec opatrení ekonomického, finančného a právneho charakteru na dosiahnutie základných cieľov stanovených RSV, t. j. udržanie a zlepšenie vodného prostredia vo všetkých krajinách Európskeho spoločenstva.

Tabuľka č. 1.5: Harmonogram prác a požadované finančné prostriedky

	P.

č.
	Názov činnosti
	Riešiteľ
	Termín

ukončenia
	Financie v tis. Sk
	Forma výstupu

	1.
	Sústredenie a spracovanie podkladových materiálov pre ekonomickú analýzu
	SVP, š. p.

VÚVH
	12.2003
	1 050
	tabuľkové zostavy  

                

	2.
	Doplnenie podkladových materiálov
	SVP, š. p.

VÚVH
	3.2004
	450
	tabuľkové zostavy                  

	3.
	Spracovanie ekonomickej analýzy z podkladových materiálov
	SVP, š. p.

VÚVH
	10.2004
	4 000
	tabuľkové prehľady 
verbálne popisy

	4.
	Vypracovanie návrhov legislatívnych zámerov, zákonov, výnosov nariadení, v rozsahu, štruktúre a termínoch stanovených ústrednými orgánmi                  
	SVP, š. p.

VÚVH

VV B

VS x/
	12.2010        
	8 000
	návrhy jednotlivých 

legislatívnych noriem

	
	Spolu za roky 2003-2010
	13 500
	


Poznámka: x/ VS = vodárenské spoločnosti

1.6. Monitoring vodných útvarov

Cieľ

     Všeobecným cieľom činnosti pracovnej skupiny Monitoring vodných útvarov je vypracovanie návrhu monitorovacích programov vôd v zmysle kritérií stanovených RSV. Monitorovacie programy bude potrebné navrhnúť tak, aby poskytli relevantné informácie potrebné pre návrh plánov manažmentu oblastí povodí, kontrolu účinku prijatých opatrení a podávanie správ smerom k EÚ.

Charakteristika riešenia:

     Povinnosť vykonávať monitoring rôznych typov vôd (vodných útvarov) vyplýva členským štátom z článku 8 RSV. Jednotlivé programy monitoringu sú bližšie definované v prílohe č V. Pre Slovenskú republiku sú relevantné monitorovacie programy riek, jazier a podzemných vôd, pričom programy monitoringu povrchových vôd majú byť doplnené o chránené oblasti a o ekologickú sieť hydrických biocentier a biokoridorov (stanovištia chránených druhov závislých od vôd, miesta odberov povrchových vôd za účelom zásobovania pitnou vodou atď.). 

     Principiálnym termínom pre realizáciu prípravných prác je december 2006, keď jednotlivé programy monitoringu majú nadobudnúť účinnosť. Keďže pre zriadenie programov prevádzkového monitoringu sú potrebné informácie z  inšpekčných monitoringov, bude nevyhnutné tieto zahájiť najneskôr v 3. štvrťroku 2005. Uvedeným termínom sú prispôsobené ostatné aktivity.

     Práce v rámci prípravnej fázy (roky 2003-2006) sú rozdelené do 8 krokov (Tabuľka č. 1.6). Kroky 1 a 3 sú vykonávané za účelom porovnania súčasného systému monitoringu vôd v SR so systémom nevyhnutným na plnenie požiadaviek RSV. 

     Na základe zistených odlišností sa v  kroku 4 definujú nevyhnutné úpravy monitorovacieho systému v súčasnom členení. 

     V kroku 5 sa systém transformuje na programy monitoringu podľa RSV a spracuje sa návrh jednotlivých programov monitoringu. 

     V kroku 6 sa vykoná dobudovanie siete monitoringu povrchových a podzemných vôd.

     Vzhľadom na to, že RSV definuje povinnosť monitoringu prvkov kvality, ktoré sa doteraz v Slovenskej republike nesledovali, súbežne s uvedenými aktivitami budú vykonávané vývojové úlohy (krok 7).

     Monitorovacie práce sa začnú v rámci kroku 8 najneskôr v septembri 2005 (inšpekčné monitorovanie), pričom ostatné programy monitoringu sa začnú realizovať v 4. štvrťroku 2006.

     V  období 2007 – 2015 budú jednotlivé monitoringy vykonávané podľa vypracovaných postupov príslušnými poverenými organizáciami.

Vstupy a výstupy:

     Finančné vstupy a forma výstupov riešenia jednotlivých čiastkových úloh je uvedená v tabuľke č. 1.6. 

     Je potrebné poznamenať, že financie týkajúce sa monitorovacích prác vyjadrujú hrubý odhad potreby zvýšenia súčasne vynakladaných prostriedkov na monitoring vôd v Slovenskej republike. Presnejšie odhady bude možné vykonať po vyhodnotení vplyvov a dopadov a analýze výsledkov inšpekčných monitoringov. Nárast ročného rozpočtu v rokoch 2007 – 2015 reprezentuje nárast cien vstupov odhadovaný na 4% ročne.

Tabuľka 1. 6: harmonogram riešenia a požadované finančné prostriedky

	P.

č.
	Názov činnosti
	Riešiteľ
	Termín

Ukončenia
	Financie v tis. Sk
	Forma výstupu

	1. 
	Analýza požiadaviek Smernice na monitoring
	SHMÚ
	II-03
	         50
	Interný pracovný materiál

	2.
	 Spracovanie metodiky pre návrh programov monitoringu v zmysle RSV
	SHMÚ
	VIII-03
	100   
	Metodika - správa

	3. 
	Vyhodnotenie systému monitoringu vôd v SR
	SHMÚ
	II-04
	90   
	Interný pracovný materiál

	4. 
	Definícia informačných potrieb na monitoring
	SHMÚ
	V-04
	 
	Správa

	4.1 
	Monitoring biologických prvkov kvality PV2
	SHMÚ, SAŽP
	V-04
	120   
	Čiastková správa

	4.2 
	Monitoring fyzikálno-chemických prvkov kvality PV
	SHMÚ
	V-04
	120   
	Čiastková správa

	4.3 
	Monitoring hydromorfologických prvkov kvality PV
	SHMÚ
	V-04
	120   
	Čiastková správa

	4.4 
	Monitoring kvantitatívneho stavu PzV3
	SHMÚ
	V-04
	120   
	Čiastková správa

	4.5 
	Monitoring chemického stavu PzV
	SHMÚ
	V-04
	120   
	Čiastková správa

	4.6 
	Monitoring chránených oblastí
	SHMÚ, SAŽP
	V-04
	120   
	Čiastková správa

	5. 
	Návrh programov monitoringu
	SHMÚ
	IX-06
	 
	Správa

	5.1 
	Inšpekčný monitoring PV
	SHMÚ
	XII-04
	200   
	Čiastková správa

	5.2 
	Inšpekčný monitoring PzV
	SHMÚ
	XII-04
	200   
	Čiastková správa

	5.3 
	Prevádzkový monitoring PV
	SHMÚ
	IX-06
	150   
	Čiastková správa

	5.4 
	Prieskumný monitoring PV
	SHMÚ
	IX-06
	150   
	Čiastková správa

	5.5 
	Prevádzkový monitoring PzV
	SHMÚ
	IX-06
	150   
	Čiastková správa

	5.6 
	Monitoring kvantitatívneho stavu PzV
	SHMÚ
	VIII-05
	200   
	Čiastková správa

	5.7 
	Monitoring hydromorfologických prvkov kvality PV
	SHMÚ
	VIII-05
	200   
	Čiastková správa

	6. 
	Prípravné práce na prevádzku monitoringu
	SHMÚ
	VIII-05
	 
	Správa

	6.1 
	Dobudovanie siete monitoringu PV
	SHMÚ
	VIII-05
	  1 500   
	Dokumentácia poz. objektov

	6.2 
	Dobudovanie siete monitoringu PzV
	SHMÚ
	VIII-05
	  2 500   
	Dokumentácia poz. objektov

	7. 
	Výskumné úlohy
	SHMÚ
	XII-04
	 
	Správa

	7.1 
	Štatistické metódy optimalizácie monitoringu
	SAV
	V-04
	     550   
	Správa

	7.2 
	Stanovenie špecifických organických látok definovaných v prílohe X Smernice
	VÚVH
	XII-04
	     800   
	Správa

	7.3 
	Metodika monitoringu rýb v SR
	Víťaz tendra
	XII-04
	420   
	Metodika - správa

	7.4 
	Metodika monitoringu hydromorfologických prvkov kvality PV
	Víťaz tendra
	XII-04
	340   
	Metodika - správa

	8 
	Monitorovacie práce
	SHMÚ
	XII-06
	 
	Správa

	8.1 
	Inšpekčný monitoring PV
	SHMÚ
	VIII-06
	8 000   
	Hodnotiaca správa

	8.2 
	Inšpekčný monitoring PzV
	SHMÚ
	VIII-06
	3 500   
	Hodnotiaca správa

	8.3 
	Prevádzkový monitoring PV
	SHMÚ
	XII-06
	3 000   
	Hodnotiaca správa

	8.4 
	Prieskumný monitoring PV
	SHMÚ
	XII-06
	1 000   
	Hodnotiaca správa

	8.5 
	Prevádzkový monitoring PzV
	SHMÚ
	XII-06
	1 500   
	Hodnotiaca správa

	8.6 
	Monitoring kvantitatívneho stavu PzV
	SHMÚ
	XII-06
	1 000   
	Hodnotiaca správa

	8.7 
	Monitoring hydromorfologických prvkov kvality PV
	SHMÚ
	XII-06
	4 500   
	Hodnotiaca správa

	Sumárny rozpočet na roky 2003 - 2006
	
	
	30 820   
	 

	Monitorovacie práce - pokračovanie
	Poverené organizácie
	XII-07
	15 000   
	Databáza, Hodnotiace správy

	Monitorovacie práce - pokračovanie
	Poverené organizácie
	XII-08
	15 600   
	Databáza, Hodnotiace správy

	Monitorovacie práce - pokračovanie
	Poverené organizácie
	XII-09
	16 200   
	Databáza, Hodnotiace správy

	Monitorovacie práce - pokračovanie
	Poverené organizácie
	XII-10
	16 800   
	Databáza, Hodnotiace správy

	Monitorovacie práce - pokračovanie
	Poverené organizácie
	XII-11
	17 500   
	Databáza, Hodnotiace správy

	Monitorovacie práce - pokračovanie
	Poverené organizácie
	XII-12
	18 200   
	Databáza, Hodnotiace správy

	Monitorovacie práce - pokračovanie
	Poverené organizácie
	XII-13
	19 000   
	Databáza, Hodnotiace správy

	Monitorovacie práce - pokračovanie
	Poverené organizácie
	XII-14
	19 700   
	Databáza, Hodnotiace správy

	Monitorovacie práce - pokračovanie
	Poverené organizácie
	XII-15
	20 500   
	Databáza, Hodnotiace správy

	Spolu za roky 2007 - 2015
	
	 
	158 500   
	

	Celkom za  roky 2003 - 2015
	
	 
	189 320   
	


1.7. Klasifikácia útvarov podzemných vôd 

Cieľ

     Hodnotenie útvarov podzemných vôd a klasifikácia  stavu podzemných  vôd v útvaroch podzemných vôd  v súlade s RSV.

Charakteristika riešenia

     RSV stanovuje pre podzemné vody a ich hodnotenie na národnej úrovni v prvej fáze  vymedzenie útvarov podzemných vôd (predstavujúcich základnú územnú hodnotiacu jednotku pre podzemné vody).

     Hodnotenie podzemných vôd (príloha II. RSV)  predstavuje  úvodný popis všetkých vymedzených útvarov podzemných vôd. U útvarov, resp. skupín útvarov podzemných vôd,  ktoré boli  na základe úvodného popisu identifikované ako rizikové, vypracovať ich ďalší popis s cieľom realizovať presnejšie vyhodnotenie významu príslušného rizika a identifikovať programy opatrení pre dosiahnutie environmentálnych cieľov určených RSV. Rovnaká povinnosť je i pre útvary podzemných vôd, ktoré križujú hranice štátov.

     Klasifikácia podzemných vôd je určenie ich kvantitatívneho a chemického stavu, s cieľom  dosiahnuť u útvarov podzemných vôd  následnými opatreniami dosiahnutie dobrého stavu podzemných vôd.

     Pre dosiahnutie takto detailnejšie špecifikovaných základných cieľov hodnotenia a klasifikácie útvarov podzemných vôd  je stanovená nasledovná postupnosť  krokov:

· vymedzenie útvarov podzemných vôd v súlade s Horizontálnym usmernením zo 14. 1. 2003 (metodický dokument EK)

· prepojenie vymedzených útvarov  s platnou hydrogeologickou rajonizáciou  Slovenska

· pričlenenie  vymedzených útvarov podzemných vôd k správnym územiam povodia

· úvodný popis všetkých útvarov podzemných vôd a definovanie postupov k ich naplneniu:  

a) definovanie   presnej polohy a hraníc útvarov podzemných vôd,

b) určenie vplyvov, ktorými sú  útvary podzemných vôd vystavené,

c) popis nadložných vrstiev z ktorých je útvar doplňovaný,

d) stanovenie útvarov, na ktorých sú priamo závislé  ekosystémy.

· u rizikových útvarov podzemných vôd  (určených pracovnou skupinou 2.1. – Analýza tlakov a vplyvov )  definovanie postupov a spracovanie ich ďalšieho popisu v súlade s RSV (príloha II, kapitola 2.2 a 2.3)

· vypracovanie metodiky pre klasifikáciu kvantitatívneho stavu  útvarov podzemných vôd, definovanie požiadaviek na  dáta ( podklady pre pracovnú skupinu 2.7. – Monitoring vodných útvarov) a klasifikácia kvantitatívneho stavu vymedzených útvarov podzemných vôd 

· vypracovanie metodiky pre klasifikáciu chemického stavu  útvarov podzemných vôd, definovanie požiadaviek na  dáta ( podklady pre pracovnú skupinu 2.7. – Monitoring  vodných útvarov) a klasifikácia chemického stavu vymedzených útvarov podzemných vôd 

· zobrazenie stavu podzemných vôd prepojením klasifikácie kvantitatívneho a chemického stavu podzemných vôd.

     Postupnosť krokov pre dosiahnutie cieľov, časový harmonogram riešenia a požadované finančné prostriedky pre zabezpečenie splnenia stanovených cieľov podáva nasledovná tabuľka 1.7.

Tabuľka č. 1.7: Harmonogram prác a požadované finančné prostriedky
	P.

č.
	Názov činnosti
	Riešiteľ
	Termín

ukončenia
	Financie v tis. Sk
	Forma výstupu

	Analýza  rámcovej smernice a nadväzujúcich dokumentov

	1.
	Definovanie základných kritérií pre hodnotenie podzemných vôd v súlade s RSV ( analýza RSV a nadväzujúcich dokumentov) 
	SHMU
	VII. 2003
	100
	Hodnotiaca správa

	Vymedzenie  útvarov podzemných vôd 

	2.
	Návrh vymedzenia útvarov podzemných vôd so zohľadnením geologických a hydrogeologických charakteristík územia so zohľadnením platnej hydrogeologickej rajonizácie (1995)
	ŠGUDŠ, SHMU
	IX. 2003
	200
	Digitalizovaná mapa

	3.
	Hodnotenie kvality podzemných vôd a priestorová analýza ich zmien – porovnanie s návrhom vymedzených útvarov podzemných vôd 
	ŠGÚDŠ, VÚVH
	XI. 2003
	140
	Digitalizovaná mapa a hodnotiaca správa

	4.
	Vymedzenie útvarov podzemných vôd Slovenska (prepojenie bodov 2. a 3.)  a pričlenenie útvarov podzemných vôd  k správnym územiam povodí 
	SHMÚ, ŠGÚDŠ, VÚVH
	XII. 2003
	50
	Digitalizovaná mapa a hodnotiaca správa

	5.
	Vymedzenie útvarov geotermálnych vôd
	ŠGUDŠ, VÚVH, SHMÚ
	XII. 2003
	50
	Digitalizovaná mapa a hodnotiaca správa

	Úvodný  popis  útvarov podzemných vôd 

	6.
	Inventarizácia difúznych zdrojov znečistenia 
	Výsledky pracovnej skupiny 2.1.

	7.
	Inventarizácia bodových zdrojov znečistenia
	Výsledky pracovnej skupiny 2.1.

	8.
	Inventarizácia a hodnotenie odberov podzemných vôd
	SHMÚ, VÚVH
	II. 2004
	100
	Digitalizovaná mapa odberov podzemných vôd a hodnotiaca správa

	9.
	Evidencia miest  umelého dopĺňania podzemných vôd, vytvorenie databázy
	SHMÚ, VÚVH, SVP
	III. 2004
	30
	Hodnotiaca správa, digitalizácia lokalít a  databáza

	10.
	Geologický a hydrogeologický popis nadložných vrstiev, z ktorých  sa útvary podzemných vôd doplňujú vrátane typu geologických jednotiek
	ŠGUDŠ
	IV. 2004
	100
	Hodnotiaca správa

	11.
	Priestorové modely fyzikálnych vlastností pôd a pedochemické vlastnosti pôd – priepustnosť, pórovitosť
	VÚPOP
	XII. 2003
	120
	Rastrové mapy a hodnotiaca správa

	12. 
	Vypracovanie metodiky prístupu pre identifikáciu útvarov podzemných vôd, na ktorých sú priamo zvislé suchozemské ekosystémy a ekosystémy povrchových vôd
	UKE
	XII. 2003
	120
	Metodika

	13.
	Určenie útvarov podzemných vôd  spĺňajúcich kritériá metodiky podľa bodu 12.
	UKE
	II. 2004
	50
	Hodnotiaca správa

	14.
	Evidencia  ochranných pásiem zdrojov podzemných vôd
	SHMÚ, VÚVH,
	III. 2004
	100
	Digitalizovaná mapa OP a databáza

	Definovanie  rizikových útvarov podzemných vôd 

	15.
	Vypracovanie metodiky pre určenie rizikových útvarov podzemných vôd (spolupráca s pracovnou skupinou 2.1.)
	VÚVH
	IV.2004
	100
	Metodika

	16. 
	Určenie rizikových útvarov podzemných vôd a medzihraničných útvarov podzemných vôd
	VÚVH, SHMÚ, ŠGUDŠ
	VIII. 2004
	400
	Hodnotiaca správa

	Ďalší popis rizikových útvarov podzemných vôd 

	17.
	Detailné hodnotenie geologických a hydrogeologických charakteristík v nadväznosti  na  určené riziko stanovených útvarov podzemnej vody
	ŠGÚDŠ
	XII. 2004
	200
	Hodnotiaca správa

	18.
	Detailné hodnotenie pridružených povrchových ekosystémov a odhad hydraulických vzťahov – určenie smeru a množstiev  vôd medzi útvarom podzemnej vody a povrchovými ekosystémami
	UKE
	XII. 2004
	150
	Hodnotiaca správa

	19. 
	Charakterizácia chemického zloženia podzemnej vody v nadväznosti  na  určené riziko stanovených útvarov podzemnej vody
	ŠGÚDŠ, VÚVH
	XII. 2004
	200
	Hodnotiaca správa

	Vypracovanie  metodík  pre klasifikáciu stavu útvarov podzemných  vôd 

	20.
	Metodika pre klasifikáciu kvantitatívneho stavu podzemných vôd
	SHMÚ
	XII. 2004
	100
	Metodika

	21.
	Metodika pre klasifikáciu chemického stavu podzemných vôd
	ŠGUDS, VÚVH
	XII. 2004
	    150 *)
	Metodika

	klasifikácia stavu útvarov podzemných  vôd 

	22. 
	Klasifikácia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd
	SHMU, ŠGUDŠ, VÚVH, SVP
	X. 2008
	 15 000 **)
	Určenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd

	23.
	Klasifikácia chemického stavu útvarov podzemných vôd
	SHMU, ŠGUDŠ, VÚVH, SVP
	X. 2008
	 25 000 **)
	Určenie chemického  stavu útvarov podzemných vôd

	24.
	Klasifikácia stavu útvarov podzemných vôd ( prepojenie výsledkov 22. a 23. )
	SHMÚ
	XII. 2008
	     50
	Klasifikácia stavu útvarov podzemných vôd

	Spolu
	42 510
	


*) Závisí od finálneho znenia dcérskej smernice o podzemných vodách
**) Súčasť iniciovaného projektu „Prehodnotenie zásob vôd“ (Kuwait fund 2004 – 2006)

1.8. Plány manažmentu oblastí povodí

Cieľ

     Cieľom plánov manažmentu oblastí povodí je vypracovať nástroj pre rozhodovací proces, ktorého realizáciou sa dosiahnu definované environmentálne ciele, premietnuté do dosiahnutého dobrého stavu vôd. Ďalej sa realizáciou navrhnutých opatrení prispeje k trvalo udržateľnému užívaniu vôd, zlepšeniu vodných pomerov, ochrane ekologickej stability krajiny, k starostlivosti o biotopy, ochrane pred škodlivými účinkami vôd a optimálnemu funkčnému využívaniu krajinnej štruktúry. 

Charakteristika riešenia 

     Spracovávanie plánov manažmentu oblastí povodí je systematický, integrujúci, iteratívny a koordinovaný proces vykonávaný v určitom časovom harmonograme. Tento plánovací proces sa člení sa na 2 hlavné etapy. V prvej etape sa plány manažmentu povodí spracovávajú a v druhej etape sa navrhnutý plán realizuje. Plánovací cyklus je šesťročný, s výnimkou prvého cyklu, ktorý je dlhší (2003-2015), keďže viacero článkov RSV je potrebné vecne naplniť. Metodický návrh EK o najlepších postupoch v plánovacom procese doporučuje všeobecný prístup k vodnému plánovaniu a delí proces plánovania prvého cyklu na niekoľko komponentov:

1. Príprava, vymedzenie riešenej problematiky

2. Vyhodnotenie súčasného stavu a analýza predbežných nedostatkov

3. Stanovenie environmentálnych cieľov

4. Zriadenie monitorovacích programov

5. Analýza nedostatkov

6. Vypracovanie programu opatrení

7. Vypracovanie plánov manažmentu oblastí povodí 

8. Implementácia programov opatrení a vypracovanie priebežnej správy o implementácii

9. Vyhodnotenie prvej etapy plánovacieho cyklu a príprava druhého cyklu

10. Informovanie a konzultovanie s verejnosťou, aktívne zapojenie zainteresovaných strán

     Prípravné práce a vymedzenie riešenej problematiky podľa bodu 1 zabezpečuje príslušný odbor Ministerstva životného prostredia SR, práce a povinnosti nasledovných 4 komponentov (2-5) sú popísané v samostatných častiach prílohy č. 1. Časť „Plány manažmentu oblastí povodí“ preto špecifikuje v nasledovnej tabuľke 1.8. len úlohy komponentov bodoch 6 – 10. 

Tabuľka č. 1.8: Harmonogram prác a požadované finančné prostriedky

	P.

č.
	Názov činnosti
	Riešiteľ
	Termín

ukončenia
	Financie v tis. Sk
	Forma výstupu

	1
	Štúdium metodík PS EÚ: 

Identifikácia oblastí povodí

Najlepšie postupy v plánovacom procese, 

Participácia verejnosti a 

štúdium dohôd a materiálov vypracovaných v medzinárodnej komisii pre ochranu rieky Dunaj (MKOD)
	VÚVH
	12.2003
	
	Preklad metodiky o najlepších praktikách v plánovaní 

Priebežná správa za rok 2003 obsahujúca spresnený návrh plánu na rok 2004 

	
	Spolu za rok 2003
	
	
	550,-
	

	
	Vodný plán Slovenska
	VÚVH
	
	
	

	2
	Štúdium metodík EÚ k návrhu programu opatrení a pilotných projektov zameraných na implementáciu RSV a materiálov vypracovaných v MKOD
	VÚVH
	12.2004
	
	Preklad metodiky k návrhu programu opatrení

	3
	Sumarizácia podkladov (štátnych koncepčných dokumentov v sektore ŽpaVH, súvisiacich sektorov a medzinárodných dohôd) a ich vyhodnotenie za účelom vypracovania zámeru vodného plánu Slovenska – strategického plánovacieho  dokumentu 
	VÚVH, SAŽP
	06.2004
	
	Podkladová správa

	4
	Vypracovanie návrhu zámeru vodného plánu Slovenska – jeho konzultácia s príslušným orgánom a  zverejnenie k pripomienkam verejnosti postupom stanoveným vyhláškou o plánovaní v oblasti vôd
	VÚVH, SAŽP
	09.2004
	
	Návrh zámeru vodného plánu Slovenska

	5
	Vypracovanie konečnej verzie zámeru vodného plánu Slovenska
	VÚVH
	12.2004
	
	Zámer vodného plánu Slovenska

	
	Spolu za rok 2004
	
	
	3 350,-
	

	6
	Vypracovanie návrhu vodného plánu Slovenska a jeho zverejnenie k pripomienkam verejnosti a ku konzultáciám s príslušným orgánom
	VÚVH, SAŽP
	10.2005
	
	Návrh vodného plánu Slovenska

	
	Spolu za rok 2005
	
	
	6 750,-
	

	7
	Vypracovanie konečnej verzie vodného plánu Slovenska a jeho príprava na predloženie do vlády na jeho schválenie
	VÚVH
	06.2006
	
	Vodný plán Slovenska predložený vláde SR na schválenie 

	
	Plány manažmentu oblastí povodí (vrátane obnovy a revitalizácie mokradí)
	
	
	
	

	8
	Prípravné práce- rozpracovanie úloh špecifikovaných vyhláškou o plánovaní v oblasti vôd – zhromaždenie a sumarizovanie podkladov a informácií
	SVP š.p. 

VÚVH

SHMÚ, SAŽP
	12.2006
	3 700,-
	Návrh časového plánu a programu prác pre spracovanie plánov manažmentu oblastí povodí

Vyhodnotenie podkladov a informácií 

	9
	Zverejnenie časového plánu a programu prác pre spracovania plánov oblastí povodí a jeho sprístupnenie verejnosti
	SVP š.p.
	12.2006
	
	Informácia na webb-portáli MŽP SR 

	10
	Koordinácia prác
	VÚVH
	
	2 000,-
	

	
	Spolu za rok 2006
	
	
	5 700,-
	

	11
	Pokračovanie v prípravných prácach – na úlohách špecifikovaných vyhláškou o plánovaní v oblasti vôd
	SVP š.p. 

VÚVH

SHMÚ, SAŽP
	05.2007
	3 000,-
	Predbežný prehľad významných problémov podľa východzích podmienok 

	12
	Sprístupnenie predbežného prehľadu významných problémov verejnosti ku komentárom 
	SVP š.p.
	05.2007
	
	Informácia na webb-portáli MŽP SR 

	13
	Materiály pre komunikáciu s verejnosťou 
	SVP š.p.
	05.2007
	1 000,-
	Informačné bulletiny

	14
	Koordinácia prác
	VÚVH
	
	2 000,-
	

	
	Spolu za rok 2007
	
	
	6 000,-
	

	15
	Vypracovanie návrhov zámerov plánov manažmentu oblastí povodí – postup a náplň v zmysle vyhlášky a jeho odkonzultovanie s príslušným orgánom
	SVP š.p., SAŽP
	09.2008
	2 000,-
	Zámery plánov manažmentu oblastí povodí

	16
	Vypracovanie návrhov plánov manažmentu oblastí povodí (obsah a spôsob jeho prejednania stanoví vyhláška o plánovaní)
	SVP š.p.

VÚVH

SHMÚ
	12.2008
	2 000,-
	Návrh plánov manažmentu oblastí povodí

	17
	Vypracovanie návrhu programu opatrení – základných a v prípade potreby doplnkových opatrení – zameranie opatrení určí vyhláška o plánovaní v oblasti vôd
	SVP š.p.

VÚVH

SHMÚ
	12.2008
	2 000,-
	Návrh programov opatrení

	18
	Zverejnenie návrhov plánov manažmentu oblastí povodí vrátane návrhu programu opatrení k pripomienkam
	SVP š.p.
	12.2008 
	
	Informácia na webb-portáli MŽP SR 

	19
	Materiály pre komunikáciu s verejnosťou
	SVP š.p.
	12.2008
	1 000,-
	Informačné bulletiny

	20
	Koordinácia prác
	VÚVH
	
	2 000,-
	

	
	Spolu za rok 2008
	
	
	9 000,-
	

	21
	Vypracovanie finálnych verzií plánov manažmentu oblastí povodí a ich publikovanie
	SVP š.p., SAŽP
	12.2009
	2 000,-
	Plány manažmentu oblastí povodí

	22
	Materiály pre komunikáciu s verejnosťou
	SVP š.p.
	
	1 000,-
	Informačné bulletiny

	23
	Schválenie plánov manažmentu oblastí povodí – orgánom určeným zákonom o vodách
	
	
	
	

	24
	Koordinácia prác
	VÚVH
	
	2 000,-
	

	
	Spolu za rok 2009
	
	
	5 000,-
	

	25
	Implementácia opatrení naplánovaných v programoch opatrení 
	SVP š.p.
	2010

2011

2012
	
	

	26
	Zhodnotenie implementácie 
	SVP š.p.
	12.2012
	
	Správa

	27
	Revidovanie vodného plánu Slovenska a plánov manažmentu oblastí povodí vrátane programov opatrení 
	SVP š.p.

VÚVH

SHMÚ
	2013-2015
	
	

	28
	Publikovanie aktualizovaných plánov manažmentu povodí 
	SVP š.p.
	12.2015
	
	

	
	Spolu za rok 2010-15
	
	
	30 000,-
	

	
	Celkom 2003-2015
	
	
	66 350,-
	


Poznámky:

1. V nákladoch nie sú zahrnuté prostriedky na implementáciu opatrení

2. V zozname úloh nie sú uvedené úlohy a ich finančné nároky, vyplývajúce zo zákona o vodovodoch a kanalizáciách (Koncepcia rozvoja vodovodov a kanalizácií), ktoré by mali byť podkladom pre plán manažmentu oblasti povodí.

1.9. Geografický informačný systém

Cieľ
     Cieľom úlohy je vytvorenie Geografického informačného systému (GIS) umožňujúceho správu geografických dát, ich analyzovanie a následnú vizualizáciu. Cieľom riešenia je vytvorenie GIS plne využívaného v rámci vodného hospodárstva SR rezortnými organizáciami Ministerstva životného prostredia SR, ale aj mimorezortnými organizáciami. Ďalším cieľom je dosiahnutie optimálnej komunikácie so susednými krajinami, ako aj s Európskou komisiou (EK) formou medzinárodných projektov a správ priestorových a časových geoinformácii kompatibilnej s potrebami RSV a Eurowaternet.

Finálny Európsky GIS by mal byť založený na kombinácii kompatibilných národných systémov a navrhovaným Európskym systémom, ktorý bude využívaný medzi členskými štátmi, Európskou komisiou a European Environment Agency (EEA). Tento systém by mal umožniť prístup, ktorý poskytne viac generalizované informácie na európskej úrovni a detailnejšie informácie na úrovni členských štátov, povodí a subpovodí.

Charakteristika riešenia

     Podľa RSV budú výstupy ostatných pracovných skupín prezentované vo forme máp. RSV vyžaduje tieto výstupy, resp. mapové produkty reportovať Európskej komisii v digitálnej forme v prostredí GIS. Výstupné mapy budú vizualizované mapovými objektmi s priradenými atribútovými charakteristikami. RSV udáva limity jednotlivých charakteristík máp, ako sú mierky a presnosti zobrazenia a pod. 

     Jedným z prvých krokov je určenie jednotného referenčného podkladu, ktorý budú využívať ostatné pracovné skupiny (PS) a organizácie spolupracujúce na tvorbe GIS máp. Referenčný podklad musí spĺňať požadovanú minimálnu presnosť, kde je potrebné vykonať rektifikáciu existujúceho digitálneho mapového podkladu s ortofotosnímkami. Taktiež vytvorenie jednotného kódovacieho systému všetkých objektov pripravovaných máp musí byť vygenerované a zharmonizované s okolitými krajinami. Harmonizácia sa má týkať aj všetkých cezhraničných útvarov.  Bodová súradnicová vrstva hranice SR a cezhraničných tokov, ktoré sú vlastníctvom Ministerstva vnútra SR, sú potrebné pre optimálnu bilaterálnu harmonizáciu so susednými krajinami.

     Všetky GIS vrstvy jednotlivých máp musia byť reportované v európskom referenčnom systéme, kde je nevyhnutné zabezpečenie transformačného softwéru na transformáciu dát z národného referenčného systému do systému vyžadovaného RSV. Všetky výstupné dáta, resp. vrstvy máp musia byť v súlade ISO normami týkajúcich sa problematiky GIS. Pre samotné reportovanie pre EK sa bude používať jednotný výmenný formát zápisu. Na transformáciu jednotlivých dát je potrebné zabezpečenie transformačného softwéru na transformáciu týchto dát do výmenného formátu definovaného v RSV. 

     S cieľom jednoduchšej a efektívnejšej komunikácie medzi členmi pracovnej skupiny GIS bolo vytvorené internetové diskusné fórum. 

     Na obdobie rokov 2003 až 2004 je požadované legislatívne vymedzenie priestorovej jednotky Správne povodia, ktoré sú súčasťou mapy č.1. Mapa č. 11 musí byť vytvorená do konca roka 2004, ktorá musí obsahovať niekoľko GIS vrstiev týkajúcich sa chránených území, kde je potrebné vytvorenie registra chránených území. Ostatné mapové výstupy sú uvedené v tabuľke č. 1.9.

Tabuľka č. 1.9: Harmonogram prác a požadované finančné prostriedky

	P.

č.
	Názov činnosti
	Riešiteľ
	Termín

ukončenia
	Financie v tis. Sk
	Forma výstupu

	1
	verifikácia MOV s ortofotosnímkami
	SHMÚ
	XII-03
	 100
	zistenie presnosti referenčného podkladu

	2
	získanie dát pre tvorbu mapy č.11
	VÚVH
	XI-03
	 100
	mapa č.11

	3
	tranformačný software Dtplus
	SHMÚ
	IX-03
	60
	transformácia dát z národného súradnicového systému do európskeho súr. systému.

	4
	kódovanie objektov vrstiev
	SHMÚ
	X-03 - 2015
	100 - 300
	určenie jednoznačného identifikátora objektov vrstiev máp

	5
	validácia datasetov
	SVP
	X-03 - 2015
	10 - 20
	potreba noriem ISO 19113, 19114, 19115

	6
	metadátový model
	SVP
	X-03
	 20
	súčasť vrstiev máp 

	7
	výmena a úschova dát
	SHMÚ
	X-03 - 2015
	20 - 80
	potreba softwérového produktu FME

	8
	harmonizácia dát
	SHMÚ
	X-03
	30
	potreba bodovej súradnicovej vrstvy hranice SR a cezhraničných tokov (Ministerstvo vnútra SR)

	9
	internetové diskusné fórum  pracovnej skupiny GIS (PS 3.1)
	SHMÚ
	IX-03
	10
	zefektívnenie komunikácie medzi členmi PS 3.1

	10
	mapa č.1 Prehľadová mapa
	SHMÚ
	XII-03
	10
	finálna správa pre EK

	11
	mapa č.2 Kompetentné orgány
	SHMÚ
	XII-03
	10
	finálna správa pre EK

	12
	mapa č.11Chránené územia
	SHMÚ
	XII-03
	20
	finálna správa pre EK

	13
	mapa č.3 Útvary povrchových vôd - kategórie
	SHMÚ
	XII-04
	20
	finálna správa pre EK

	14
	mapa č.4 Útvary povrchových vôd - typy
	SHMÚ
	XII-04
	20
	finálna správa pre EK

	15
	mapa č.5 Útvary podzemných vôd
	SHMÚ
	XII-04
	20
	finálna správa pre EK

	16
	mapa č.6 Monitorovacia sieť pre útvary povrchových vôd
	SHMÚ
	XII-06
	20 - 100
	finálna správa pre EK

	17
	mapa č.10 Monitorovacia sieť podzemných vôd
	SHMÚ
	XII-06
	20 - 100
	finálna správa pre EK

	18
	mapa č.7 Ekologický stav a ekologický potenciál útvarov povrchových vôd
	SHMÚ
	XII-09
	20 - 100
	finálna správa pre EK

	19
	mapa č.8 Chemický stav útvarov povrchových vôd
	SHMÚ
	XII-09
	20 - 100
	finálna správa pre EK

	20
	mapa č.9 Stav podzemných vôd
	SHMÚ
	XII-09
	20 - 100
	finálna správa pre EK

	21
	mapa č.12 Stav chránených území
	SHMÚ
	XII-09
	20 - 100
	finálna správa pre EK

	
	Spolu za roky 2003-2015
	
	
	1420
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